

Obiettivi operativi 2023 - Raggiungimento e valutazione

Area	Descrizione Area	Centro di resp		Descrizione	Codice obiettivo	Titolo	DATI RELATIVI ALLA FASE				Note	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI				VALUTAZIONE		
		SERV	UFF				Fase	Previsione		Effettivo		Descrizione	Valore Atteso	Raggiungimento			Note Indicatore	
								Inizio	Fine	Inizio				Fine	Valore			Alla data
2023_2	La Città della crescita sostenibile	RA	AF	UFFICIO BILANCIO E CONTABILITÀ	2023_OB1_AF	IMPLEMENTAZIONE PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DEI CREDITI DELL'ENTE, RELATIVI AD ALCUNE TIPOLOGIE DI ENTRATE, AL FINE DI RENDERE PIU' EFFICACE L'ATTIVITA' DI COMPENSAZIONE IN FASE DI MANDATO DI PAGAMENTO.	individuazione nuova entrata da far inserire con il dettaglio anagrafico del debitore della procedura finanziaria dell'ente	01/01/2023	30/09/2023	01/01/2023	30/09/2023		INDIVIDUAZIONE ENTRATA	SI	si	2023/12	100	
							Effettuazione di compensazione debiti/crediti di una nuova tipologia di entrata con l'anagrafica del soggetto debitore.	01/10/2023	31/12/2023	01/10/2023	31/12/2023	variazione ott 2023	COMPENSAZIONE DI SOMME DA EROGARE A TERZI CON CREDITI PER TIPOLOGIA ENTRATA INDIVIDUATA	>=1	4	2023/12		
2023_2	La Città della crescita sostenibile	AM	AM	SERVIZIO AMBIENTE	2023_OB3_AM	Ottimizzazione e razionalizzazione del servizio di raccolta rifiuti	Elaborazione congiunta con Sei Toscana del progetto dei servizi esecutivo 2024	01/06/2023	31/10/2023	01/06/2023	31/10/2023		progetto definitivo di servizio	1,00	1,00	2023/12	100	
							Monitoraggio della trasformazione e sviluppo del servizio	09/01/2023	31/03/2023	09/01/2023	31/03/2023		report monitoraggio	1,00	1,00	2023/12		
2023_2	La Città della crescita sostenibile	AM	AM	SERVIZIO AMBIENTE	2023_OB4_AM	Ottimizzazione del servizio di ispezione ambientale	Controllo svolgimento del servizio	01/01/2023	31/12/2023	01/01/2023	31/12/2023		report analisi servizio	1,00	1,00	2023/12	100	
							Revisione informative GDPR	01/01/2023	15/02/2023	01/01/2023	15/02/2023							
2023_4	La Città europea, resiliente ed innovativa	AM	AM	SERVIZIO AMBIENTE	2023_OB1_AM	Verifica del buon funzionamento del sistema di Protezione civile comunale. Esercitazione di protezione civile effettuata in collaborazione con le associazioni di volontariato	Definizione delle tipologie di rischio oggetto dell'esercitazione	01/03/2023	31/05/2023	01/03/2023	31/05/2023		Esercitazione di protezione civile	1,00	1,00	2023/12	100	
							Definizione degli scenari di rischio	01/06/2023	31/07/2023	01/06/2023	31/07/2023							
							Pianificazione dell'esercitazione	01/08/2023	14/09/2023	01/08/2023	14/09/2023							
							Svolgimento esercitazione e valutazioni finali	15/09/2023	31/10/2023	15/09/2023	31/10/2023							
							Invio a Regione Toscana della documentazione a consuntivo e della scheda di presentazione dell'esercitazione del prossimo anno	01/11/2023	31/12/2023	01/11/2023	31/12/2023							
						Il sistema della sicurezza dei luonhi	Verifica dei profili professionali da analizzare	15/01/2023	28/02/2023	15/01/2023	28/02/2023		Incontri informativi con i dipendenti	2	2	2023/12	100	
							Acquisizione dati	01/03/2023	30/04/2023	01/03/2023	30/04/2023		Percentuale dipendenti che hanno partecipato alla valutazione sul totale dei dipendenti interessati	60,00	60,00	2023/12		

2023_5	La Città del benessere	AM	AM	SERVIZIO AMBIENTE	2023_OB2_AM	Elaborazione del piano di lavoro del comune documenti di valutazione dei rischi	Elaborazione delle misure di prevenzione e delle azioni di formazione del personale da mettere in atto	01/05/2023	31/08/2023	01/05/2023	31/08/2023		Report finale sui risultati della valutazione	1,00	1,00	2023/12		100
							Valutazione dei risultati e relazione finale	01/09/2023	30/11/2023	01/09/2023	30/11/2023							
2023_1	La Città di tutti e di ciascuno	AP	AP	UFFICIO COMANDANT E POLIZIA MUNICIPALE	2023_OB1_AP	Utilizzo dei presidi mobili per la ricezione di denunce ed esposti da parte dei cittadini	Studio incidentalità e collocazione del personale sulle piazzole individuate	01/01/2023	31/01/2023	01/01/2023	31/01/2023		Numero violazione al Cds elevate (norme di comportamento)	360,00	707	2023/12	Riferimento ai soli articoli 172 e 173 norme di comportamento del Codice della Strada	100
							Predisposizione delocalizzazione del misuratore di velocità con strumentazione telelaser	01/02/2023	30/04/2023	01/02/2023	23/04/2023		Servizi antidegrado nelle zone indicate	30,00	330,00	2023/12	A seguito dell'aumento esponenziale di esposti e reclami, il servizio antidegrado è stato effettuato con carattere giornaliero nel corso del 2023.	
							Servizi di controllo CdS, strade di maggior percorrenza SS 71 - 73 - 69, in riferimento al numero e alla gravità degli incidenti stradali.	01/05/2023	31/12/2023	01/01/2023	31/12/2023							
							Localizzazione servizi anti degrado nelle aree del centro storico: piazza Guido Monaco, piazza Sant'Agostino, piazza Grande, area piazza della Badia, Saione e Pionta.	01/05/2023	30/09/2023	01/01/2023	30/09/2023							
2023_1	La Città di tutti e di ciascuno	AP	AP	UFFICIO COMANDANT E POLIZIA MUNICIPALE	2023_OB2_AP	Miglioramento della qualità e rafforzamento della quantità dei servizi di Polizia di Prossimità con particolare attenzione alle esigenze del cittadino. Digitalizzazione degli accertamenti della residenza.	Addestramento e corsi di aggiornamento del personale assegnato alla polizia di prossimità	01/01/2023	31/03/2023	01/01/2023	31/03/2023		Personale addestrato (45 addetti)	50%	50%	2023/12		100
							Formazione del personale sulle nuove modalità di gestione informatizzata di accertamento della residenza, trasmissione esito accertamento all'ufficio anagrafe	01/06/2023	31/12/2023	01/06/2023	31/12/2023							
							Istituzione di servizi mirati come risposta agli esposti	01/07/2023	31/12/2023	01/01/2023	31/12/2023							
2023_1	La Città di tutti e di ciascuno	AP	AP	UFFICIO COMANDANT E POLIZIA MUNICIPALE	2023_OB4_AP	Utilizzo del supporto informatico nel monitoraggio delle zone di intervento con utilizzo della videosorveglianza.	Affidamento per acquisto ulteriori telecamere videosorveglianza	01/01/2023	28/02/2023	01/01/2023	28/02/2023		Monitoraggio zone a rischio (Guido Monaco e Piazza Sant'agostino)	on	on	2023/12		100
							Installazione e collegamento con centrale operativo (San Lorentino e Saione).	01/03/2023	31/05/2023	01/01/2023	31/05/2023							
							Operatività nuove telecamere	01/06/2023	31/12/2023	01/06/2023	31/12/2023							
2023_2	La Città della crescita sostenibile	SS	AS	UFFICIO SERVIZI SOCIALI	2023_OB02_AS	PNRR - M5C2_1.1 LINEA DI SUBINVESTIMENTO 1.1.4 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI	FIRMA CONVENZIONE CON IL MINISTERO DEL LAVORO	01/01/2023	30/04/2023	01/01/2023	30/04/2023		N. operatori coinvolti	23,00	23,00	2023/12		100
							Indizione procedura a evidenza pubblica	01/05/2023	30/09/2023	01/05/2023	30/09/2023		numero incontri di gruppo	3,00	3,00	2023/12		
							Attività di supervisione	01/11/2023	31/12/2023	01/11/2023	31/12/2023							
							Monitoraggio e riprogrammazione delle attività per l'anno successivo	01/12/2023	31/12/2023	01/12/2023	31/12/2023							

2023_2	La Città della crescita sostenibile	SS	AS	UFFICIO SERVIZI SOCIALI	2023_OB03_AS	PNRR M5C2_1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' (ENTE GESTORE COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA)	FIRMA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA	01/01/2023	31/03/2023	01/01/2023	31/03/2023		Riunione di cabina di regia per monitoraggio	3	3	2023/12	100
							Trasferimento risorse	01/01/2023	31/12/2023	01/01/2023	31/12/2023						
							monitoraggio	01/01/2023	31/12/2023	01/01/2023	31/12/2023						
2023_2	La Città della crescita sostenibile	SS	AS	UFFICIO SERVIZI SOCIALI	2023_OB04_AS	PNRR - M5C2_1.1 LINEA DI SUB INVESTIMENTO 1.1.1 SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI	Analisi preliminare e individuazione delle famiglie target	01/01/2023	31/03/2023	01/01/2023	31/03/2023		Nuclei familiari coinvolti	10,00	10,00	2023/12	100
							Implementazione del programma con le famiglie target	01/04/2023	31/12/2023	01/04/2023	31/12/2023		Numero dispositivi attivati	5,00	5,00	2023/12	
							Attivazione dei dispositivi	01/04/2023	31/12/2023	01/04/2023	31/12/2023						
							Realizzazione e partecipazione ai tutoraggi	01/04/2023	31/12/2023	01/04/2023	31/12/2023						
							Monitoraggio e riprogrammazione attività per l'anno successivo	01/09/2023	31/12/2023	01/09/2023	31/12/2023						
2023_2	La Città della crescita sostenibile	SS	AS	UFFICIO SERVIZI SOCIALI	2023_OB6_AS	PNRR - M5C2_1.1 LINEA DI SUBINVESTIMENTO 1.1.3 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER GARANTIRE LA DIMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA E PREVENIRE L'OSPEDALIZZAZIONE	STIPULA DELLA CONVENZIONE CON IL SOGGETTO CAPOFILA (COMUNE DI TERRANUOVA B.NI)	15/01/2023	31/03/2023	15/01/2023	31/03/2023	LA CONVENZIONE E' STATA APPROVATA IN GIUNTA DEL COMUNE DI AREZZO IN DATA 29/03/2023 N 110, MA A CAUSA INSEDIAMENTO NUOVA GIUNTA NEL COMUNE DI TERRANUOVA B.NI NON E' STATA ANCORA EFFETTIVAMENTE SOTTOSCRITTA	Numero incontri cabina di regia per monitoraggio	3	3	2023/12	100
							Cabina di regia per monitoraggio	01/02/2023	31/12/2023	01/02/2023	31/12/2023		Numero beneficiari individuati	5	5	2023/12	
							INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI	01/03/2023	31/12/2023	01/03/2023	31/12/2023						
2023_2	La Città della crescita sostenibile	CA	CA	PROGETTO CENTRALE UNICA APPALTI	2023_OB1_CA	Proseguimento delle attività finalizzate ad uniformare le procedure di gara	Verifica quadrimestrale per le informazioni inerenti le procedure amministrative di gara	01/01/2023	31/12/2023	01/01/2023	31/12/2023		verifica quadrimestrale	3,00	3		100
							Confronto con uffici per analisi tematiche di maggior interesse	01/01/2023	31/12/2023	01/01/2023	31/12/2023		incontri con uffici	2,00	2		
							Recepimento delle esigenze manifestate dagli uffici interessati	01/05/2023	31/12/2023	01/05/2023	31/12/2023		recepimento esigenze manifestate dagli uffici interessati	on	on		
							Report dell'attività svolta	30/11/2023	31/12/2023	30/11/2023	31/12/2023		report dell'attività svolta	on	on		
2023_2	La Città della crescita sostenibile	CA	CA	PROGETTO CENTRALE UNICA APPALTI	2023_OB2_CA	Costituzione elenco telematico - Servizi ingegneria e architettura	pubblicazione dell'avviso	01/01/2023	30/06/2023	01/01/2023		18 aprile delibera di GC n. 167 ad oggetto: costituzione elenchi telematici	predisposizione avviso	1,00	0		0
							avvio gestione	01/07/2023	31/12/2023			istruttoria domande	on	off			
												pubblicazione dell'elenco	1,00	0			

2023_2	La Città della crescita sostenibile	SG	CC	UFFICIO DEL CONSIGLIO COMUNALE	2023_OB1_CC	Razionalizzazione e ottimizzazione dei procedimenti sul piano della semplificazione, informatizzazione e trasparenza.	Ricognizione annuale dei procedimenti/processi di lavoro gestiti dall'Ufficio CC, analisi criticità e margini di miglioramento, studio possibili interventi innovativi	02/01/2023	01/05/2023	02/01/2023	01/05/2023		Ricognizione quadro dei procedimenti e relativi margini di ottimizzazione	1,00	1,00	2023/12	100	
							Individuazione dei procedimenti/processi di lavoro su cui intervenire nell'annualità, valutatane priorità e fattibilità	01/02/2023	28/04/2023	01/02/2023	28/04/2023							
							Raccordo con eventuali uffici coinvolti per competenza nell'intervento di razionalizzazione	02/05/2023	31/07/2023	02/05/2023	31/07/2023							
							messa a punto, sperimentazione e implementazione dell'intervento di razionalizzazione	01/08/2023	31/12/2023	01/08/2023	31/12/2023							
2023_1	La Città di tutti e di ciascuno	SO	CR	UFFICIO GESTIONE CONTABILE DEL PERSONALE	2023_OB01_CR	APPLICAZIONE ED ATTUAZIONE ISTITUTI ECONOMICI PREVISTI DAL NUOVO CCNL	analisi e studio degli istituti economici previsti nel nuovo CCNL	01/01/2023	15/03/2023	01/01/2023	15/03/2023		percentuale modulistica modificata/percentuale modulistica da modificare	100%	100%	2023/12	100	
							supporto delegazione trattante per contrattazione nuovi istituti economici.	01/02/2023	31/12/2023	01/02/2023	31/12/2023		percentuale adeguamento profili economici/ percentuale dei profili da adeguare	95%	100%	2023/12		
							adeguamento modulistica per la gestione dei permessi retribuiti	01/01/2023	31/01/2023	01/01/2023	31/01/2023							
							Supporto alla Direzione per revisione ordinamento professionale (trasposizione del personale dalle categorie alle aree e definizione dei profili professionali)	16/03/2023	30/06/2023	16/03/2023	30/04/2023							
							Adeguamento stipendi del personale alle novità introdotte dal nuovo CCNL.	01/01/2023	31/12/2023	01/01/2023	31/05/2023							
2023_4	La Città europea, resiliente ed innovativa	SS	ED	UFFICIO EDILIZIA	2023_OB01_ED	REALIZZAZIONE OPERA SIMBOLO DEL SECONDO MANDATO NELL'AREA EX SCALO MERCI - COMPONENTE EDILIZIA	FORMAZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO AI FINI DELLA REDAZIONE DEL PROGETTO DI PIANO ATTUATIVO- Componente Edilizia	01/01/2023	31/07/2023	01/01/2023	31/07/2023	avvio attività il Tavolo Tecnico con FFSS in data 15/05/2023 - proposta di masterplan-componente edilizia ??	RELAZIONE DI QUADRO CONOSCITIVO	ON	ON	2023/07	100	
							PREDISPOSIZIONE DI NORME EDILIZIE DI PIANO PER AVVIO PROCEDIMENTO VARIANTE URBANISTICA - OPERA SIMBOLO	01/08/2023	31/12/2023	01/08/2023	31/12/2023	progetto di piano Prot. 163244/2023	REDAZIONE NORME TECNICHE - COMPONENTE EDILIZIA	ON	ON	2023/12		
							SELEZIONE MODULISTICA DA MODIFICARE	01/01/2023	30/06/2023	01/01/2023	30/06/2023		ESAME DELLA MODULISTICA PUBBLICATA	on	ON	2023/06		

2023_4	La Città europea, resiliente ed innovativa	SS	ED	UFFICIO EDILIZIA	2023_OB03_ED	REVISIONE DELLA MODULISTICA PREDISPOSTA DALL'UFFICIO E ADEGUAMENTO DELLA STESSA	MODIFICA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA MODULISTICA SELEZIONATA	01/07/2023	31/12/2023	01/07/2023	31/12/2023		MODIFICA ALLA MODULISTICA INDIVIDUATA COME NON ATTUALE	ON	ON	2023/12	modificati i modelli:richiesta di applicazione della sanzione pecuniaria, deposito di variante, deposito dello stato legittimo Aggiunto modello: comunicazione proroga termini ex L.51/2022	100
2023_4	La Città europea, resiliente ed innovativa	SS	ED	UFFICIO EDILIZIA	2023_OB02_ED	NUOVO DISEGNO URBANO DELLA CITTA - RIQUALIFICAZIONE PIAZZA CADORNA - COMPONENTE EDILIZIA	FORMAZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO IN MATERIA EDILIZIA PER LA DEFINIZIONE DEL PIANO ATTUATIVO	01/01/2023	30/11/2023	01/01/2023	06/11/2023	progetto di piano prot. 153084/2023 U_2022_11	RELAZIONE DI QUADRO CONOSCITIVO - COMPONENTE EDILIZIA	ON	ON	2023/11		100
							PREDISPOSIZIONE DELLE NORME EDILIZIE DI PIANO PERL'APPROVAZIONE DELL'ATTO DI INDIRIZZO DA PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE	01/01/2023	31/12/2023	01/01/2023	07/11/2023	proposta di delibera di Giunta Comunale n. 10681/2023 - v	REDAZIONE NORME TECNICHE EDILIZIE DEL PIANO ATTUATIVO	ON	ON	2023/12		
2023_1	La Città di tutti e di ciascuno	SS	EU	UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI	2023_OB1_EU	DEFINIZIONE DI UN PATTO FORMATIVO COINVOLGENDO I SOGGETTI DEL SISTEMA INTEGRATO	ANALISI DEL BISOGNO FORMATIVO DEL PERSONALE OPERANTE NEI SERVIZI	01/01/2023	30/04/2023	01/01/2023	30/04/2023		INCONTRI FORMATIVI	4,00	4,00	2023/12		100
							ANALISI DEI BISOGNI EDUCATIVI DEI BAMBINI	01/01/2023	30/04/2023	01/01/2023	30/04/2023		ATTI AMMINISTRATIVI	1,00	2,00	2023/12		
							Predisposizione di un progetto condiviso con tutto il sistema integrato	01/05/2023	31/12/2023	01/05/2023	31/12/2023		PERCENTUALE DI RILEVAZIONE DI GRADIMENTO DA PARTE DEI PARTECIPANTI	40	40	2023/12	N. PARTECIPANTI IN MEDIA AD OGNI INCONTRO 35/40	
							INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO FORMATORE	01/05/2023	31/10/2023	01/05/2023	31/10/2023							
							SCHEDE GRADIMENTO DA PARTE DEGLI EDUCATORI /INSEGNATI SERVIZI/SCUOLE DEL SISTEMA INTEGRATO	01/11/2023	31/12/2023	01/11/2023	31/12/2023							
2023_1	La Città di tutti e di ciascuno	SS	EU	UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI	2023_OB2_EU	AFFIDAMENTO RISTORAZIONE SCOLASTICA: ESPLETAMENTO PROCEDURA DI GARA	ANALISI CONTESTO ATTUALE E PROGRAMMAZIONE TECNICO-ORGANIZZATIVA DEI SERVIZI RICHIESTI	01/01/2023	15/01/2023	01/01/2023	15/01/2023		predisposizione capitolato speciale di appalto	si	si	2023/12		100
							PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE	15/01/2023	31/01/2023	15/01/2023	31/01/2023		emanazione nei termini dei necessari atti amministrativi	1	1	2023/12		
							CALCOLO DELLA BASE D'ASTA	01/01/2023	31/01/2023	01/01/2023	31/01/2023							
							PREDISPOSIZIONE ATTI AMMINISTRATIVI PROPEDEUTICI L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA	01/01/2023	28/02/2023	01/01/2023	28/02/2023							

							AFFIANCAMENTO NELLA PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA (BANDO E DISCIPLINARE) E DEGLI ALLEGATI NECESSARI	15/01/2023	28/02/2023	15/01/2023	28/02/2023								
2023_1	La Città di tutti e di ciascuno	SS	EU	UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI	2023_OB3_EU	AFFIDAMENTO SERVIZI EDUCATIVI: ESPLETAMENTO PROCEDURA DI GARA	ANALISI CONTESTO ATTUALE E PROGRAMMAZIONE TECNICO-ORGANIZZATIVA DEI SERVIZI RICHIESTI	01/01/2023	15/01/2023	01/01/2023	15/01/2023		predisposizione capitolato speciale di appalto	si	si	2023/12			
							PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE	15/01/2023	28/02/2023	15/01/2023	28/02/2023		emanazione nei termini dei necessari atti amministrativi	1	1	2023/12			
							CALCOLO DELLA BASE D'ASTA	01/01/2023	28/02/2023	01/01/2023	28/02/2023								
							PREDISPOSIZIONE ATTI AMMINISTRATIVI PROPEDEUTICI L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA	01/01/2023	28/02/2023	01/01/2023	28/02/2023								
							AFFIANCAMENTO NELLA PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA (BANDO E DISCIPLINARE) E DEGLI ALLEGATI NECESSARI	15/01/2023	28/02/2023	15/01/2023	28/02/2023								
2023_1	La Città di tutti e di ciascuno	SS	EU	UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI	2023_OB4_EU	ATTIVAZIONE DEFINITIVA DI UN PORTALE UNICO PER L' ACCESSO A TUTTI I SERVIZI EDUCATIVI	VALUTAZIONE E ANALISI DEI PROCESSI PRESENTI SUL PORTALE	01/01/2023	31/12/2023	01/01/2023	31/12/2023		NUMERO PROCEDURE ATTIVATE SUL PORTALE	7	7	2023/12			
							OTTIMIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DI ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI	01/01/2023	31/12/2023	01/01/2023	31/12/2023		PERCENTUALE DELLE ISTANZE GESTITE TRAMITE IL PORTALE SUL TOTALE DELLE ISTANZE RICEVUTE	80%	80%	2023/12			
							FORMAZIONE INTEGRATIVA DEL PERSONALE PER L'UTILIZZO DEL PORTALE	01/02/2023	31/12/2023	01/02/2023	31/12/2023		FORMAZIONE DEI DIPENDENTI PER OPERARE NEL PORTALE DEI SERVIZI AL CITTADINO	1	1	2023/12			
							FORMULAZIONE PROPOSTE DI ULTERIORI IMPLEMENTAZIONI DI PROCEDURE NEL PORTALE	01/06/2023	31/12/2023	01/06/2023	31/12/2023								
2023_1	La Città di tutti e di ciascuno	GI	GI	SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE, INNOVAZIONE E POLITICHE EUROPEE	2023_OB2_GI	Migliorare la qualità degli obiettivi di performance (a partire dagli obiettivi operativi del DUP)	Verifica della coerenza e congruenza tra obiettivi operativi e obiettivi strategici	01/06/2023	01/07/2023	08/06/2023	26/07/2023	Delibera DUP 27/07/2023	Report criticità rilevate	on	ON	2023/12	Istruttoria variazione obiettivi		
							Istruttoria e individuazione criticità	15/07/2023	31/07/2023	01/02/2023	30/09/2023	PIAO / delibera DUP / Variazione OB 2023 2025							
							Condivisione con OIV	01/10/2023	31/10/2023	01/03/2023	31/10/2023	Istruttoria per OIV : PIAO / DUP/ variazioni obiettivi							
							Supporto per modifiche obiettivi con Dirigenti	01/10/2023	31/10/2023	01/10/2023	31/10/2023	DELIBERA VARIAZIONE OB 2023 2025							
							Presentazione e condivisione obiettivi con Assessori per coerenza con strategie al fine della predisposizione del DUP	01/11/2023	10/11/2023	10/10/2023	14/11/2023	NOTA DI AGGIORNAMENTO DUP2024 2026 NOV 2023							

2023_1	La Città di tutti e di ciascuno	GI	GI	SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE, INNOVAZIONI E POLITICHE EUROPEE	2023_OB3_GI	Aggiornamento del sistema di valutazione	Supporto alla verifica di congruità del sistema di valutazione e misurazione delle performance	01/09/2023	31/10/2023	01/09/2023	31/10/2023		Supporto analisi del SMVP	on	on	2023/12	100
							Supporto alle eventuali modifiche individuate con l'OIV	01/09/2023	30/11/2023	01/09/2023	30/11/2023						
							Finalizzazione del SMVP e predisposizione proposta di delibera di approvazione	01/12/2023	31/12/2023	01/12/2023	31/12/2023	Prop. N. 12438/2023 del 19/12/2023.					
2023_1	La Città di tutti e di ciascuno	GI	GI	SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE, INNOVAZIONI E POLITICHE EUROPEE	2023_OB6_GI	Supporto alla redazione del Piano integrato di attività e organizzazione -	Supporto definizione criteri	01/01/2023	31/01/2023	01/01/2023	16/01/2023		Supporto redazione del PIAO	on	on	2023/12	100
							Incontri con Dirigenti per condivisione criteri redazione del PIAO	16/01/2023	31/01/2023	16/01/2023	31/01/2023						
							Supporto alla struttura	16/01/2023	15/02/2023	16/01/2023	10/03/2023						
							Monitoraggio semestrale	01/07/2023	15/07/2023	01/07/2023	15/07/2023						
							Incontri con Dirigenti per PIAO 2024/2026	01/12/2023	20/12/2023	01/12/2023	20/12/2023	coordinamento con Segretario Generale - Supporto avvio processo Redazione PIAO.					
2023_2	La Città della crescita sostenibile	GI	GI	SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE, INNOVAZIONI E POLITICHE EUROPEE	2023_OB1_GI	Utilizzare le opportunità di finanziamento delle progettualità previste dal PNRR - Coordinamento	Coordinamento e monitoraggio	01/01/2023	31/12/2023	01/01/2023	31/12/2023		Supporto tecnico, metodologico ed operativo alle attività di indirizzo, coordinamento, controllo e monitoraggio della cabina di regia comunale	on	on	2023/12	100
2023_3	La città della cultura come capitale	GI	GI	SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE, INNOVAZIONI E POLITICHE EUROPEE	2023_OB4_GI	Supporto relazioni Eurocities	Gestione attività di contatto con la rete	01/01/2023	31/12/2023	01/01/2023	31/12/2023		Supporto partecipazione a Eurocities	on	on	2023/12	100
							Scouting proposte progettuali	01/01/2023	31/12/2023	01/01/2023	31/12/2023						
							Gestione partecipazione a Forum tematici	01/01/2023	31/12/2023	01/01/2023	31/12/2023						
2023_4	La Città europea, resiliente ed innovativa	GI	GI	SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE, INNOVAZIONI E POLITICHE EUROPEE	2023_OB5_GI	Valorizzare i gemellaggi attraverso la gestione e lo sviluppo di relazioni economiche e culturali	Supporto allo scambio tra i Sindaci di Arezzo e Oswiecim	01/01/2023	31/01/2023	01/01/2023	31/01/2023		Attivazione stage	ON	on	2023/12	100
							Implementazione rapporti con Norman attraverso l'attivazione di stage con Università dell'Oklahoma - I semestre	01/01/2023	30/04/2023	31/01/2023	23/04/2023		Gestione rapporti con le città di Oswiecim e Burbank	on	on	2023/12	
							Supporto allo sviluppo dei rapporti con la città Di Burbank (California)	01/03/2023	31/03/2023	05/01/2023	30/03/2023						
							Implementazione rapporti con Norman attraverso l'attivazione di stage con Università dell'Oklahoma - II semestre	01/09/2023	31/12/2023			Non richiesto.					

2023_2	La Città della crescita sostenibile	GI	GS	UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO	2023_OB1_GS	Implementare un sistema di gestione digitalizzata delle interrogazioni e degli atti di indirizzo	Implementazione del software gestionale, installazione e avvio della fase di sperimentazione per la parte afferente agli Assessorati e alla Segreteria del Sindaco	01/01/2023	31/03/2023	01/01/2023	23/05/2023	Proseguita l'attività di confronto con gli informatici. Dal 23 maggio passaggio dall'ambiente di prova all'ambiente effettivo di lavoro (cosiddetta "messa in produzione")	Caricamento dell'80% dei documenti correnti a far data dall'avvio del programma	80%	82%	2023/12	L'indicatore fa riferim. alle interrogazioni - e relativa risposta - pervenuti nel 2023 a far data dall'effettiva messa in uso del programma gestionale.	100		
							Fase di formazione degli operatori interni all'uso del software gestionale con riferimento particolare al personale degli Assessorati e della Segreteria del Sindaco	31/03/2023	15/04/2023	23/05/2023	29/06/2023	Comunicate mediante e.mail ai segretari di assessorato le istruzioni per il lavoro operativo con allegato il manualetto predisposto dagli informatici. Periodici confronti individuali sull'operatività di dettaglio								
							Fase di avvio dell'alimentazione della banca dati con digitalizzazione dei documenti (interrogazioni ed atti di indirizzo/mozioni)	16/04/2023	30/04/2023	29/06/2023	30/09/2023	Iniziato l'inserimento dati e l'uso del software nell'ambiente di produzione con il Consiglio Comunale di giugno 2023								
							Alimentazione della banca dati con inserimento delle risposte alle interrogazioni che necessitano di risposta scritta. Ogni Assessorato per il proprio settore di competenza. Fase ordinaria di prosecuzione del lavoro di caricamento	01/05/2023	31/12/2023	30/09/2023	31/12/2023									
							Alimentazione della banca dati con inserimento delle risposte alle interrogazioni a cui è già stata data risposta scritta ma che deve essere digitalizzata. Per ciascun settore di competenza. Fase straordinaria di caricamento. Dal'ottobre 2020	01/07/2023	31/12/2023			FASE/ATTIVITA' NON ESEGUITA PER VARIAZIONE INDICATORE - TOLTA LA PARTE RELATIVA ALLA GESTIONE DEL PREGRESSO IN QUANTO E' STATO IMPORTANTE ASSESTARE L'ORDINARIO								
2023_4	La Città europea, resiliente ed innovativa	GT	GT	Servizio Governo del Territorio	2023_OB02_GT	REALIZZAZIONE OPERA SIMBOLO DEL SECONDO MANDATO NELL'AREA DELL'EX SCALO MERCI - COMPONENTE URBANISTICA - 2 FASE	REDAZIONE DI PROGETTO DI PIANO ATTUATIVO	01/01/2023	30/11/2023	01/01/2023	24/11/2023	ATTI PROPEDEUTICI ALL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA. PROGETTO DI PIANO PROT. 163244/2023 V	PROGETTO DI PIANO ATTUATIVO	ON	ON	2023/11	PROGETTO DI PIANO PROT. 163244/2023 24.11.2023	100		
							AVVIO PROCEDIMENTO VARIANTE URBANISTICA OPERA SIMBOLO	01/08/2023	31/12/2023	01/08/2023	07/12/2023	PROPOSTA DI DELIBERA 11965/2023 - V	PROPOSTA DI DELIBERA DI ATTO DI INDIRIZZO DA PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE	ON	ON	2023/12	PROPOSTA DI DELIBERA 11965/2023 7.12.2023			
2023_4	La Città europea, resiliente ed innovativa	GT	GT	Servizio Governo del Territorio	2023_OB04_GT	SVILUPPO URBANISTICO DELLA CITTA' (COMPONENTE URBANISTICA) - RIQUALIFICAZIONE PARCO "IL PIONTA"	REDAZIONE PROGETTO DI PIANO ATTUATIVO	01/01/2023	30/11/2023	01/01/2023	20/11/2023	progetto di piano prot. 160121/2023 U_2022_12	PROGETTO DI PIANO ATTUATIVO	ON	ON	2023/11	progetto di piano prot. 160121/2023 U_2022_12	100		
							AVVIO PROCEDIMENTO PER RIQUALIFICAZIONE PARCO "IL PIONTA"	01/12/2023	31/12/2023	01/11/2023	22/11/2023	PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 11270/2023	PROPOSTA DELIBERA DI ATTO DI INDIRIZZO DA PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE	ON	ON	2023/11	PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 11270/2023			
						DEFINIZIONE DI UN	REDAZIONE PROGETTO DI PIANO ATTUATIVO	01/01/2023	30/11/2023	01/01/2023	06/11/2023	progetto di piano prot. 153084/2023 U_2022_11	PROGETTO DI PIANO ATTUATIVO	ON	ON	2023/11	progetto di piano prot. 153084/2023 U_2022_11			

2023_4	La Città europea, resiliente ed innovativa	GT	GT	Servizio Governo del Territorio	2023_OB01_GT	NUOVO DISEGNO URBANO DELLA CITTA' - RIQUALIFICAZIONE "PIAZZA CADORNA (COMPONENTE URBANISTICA)	AVVIO PROCEDIMENTO VARIANTE URBANISTICA RIQUALIFICAZIONE "PIAZZA CADORNA"	01/12/2023	31/12/2023	01/11/2023	07/11/2023	proposta di delibera di Giunta Comunale n. 10681/2023	PROPOSTA DI DELIBERA DI ATTO DI INDIRIZZO DA PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE	ON	ON	2023/11	proposta di delibera di Giunta Comunale n. 10681/2023. G.C. 567 del 23.11.2023	100
2023_4	La Città europea, resiliente ed innovativa	GT	GT	Servizio Governo del Territorio	2023_OB03_GT	REALIZZAZIONE ANELLO A NORD (COMPONENTE URBANISTICA)	REDAZIONE QUADRO CONOSCITIVO E FATTIBILITA' URBANISTICA "ANELLO A NORD"	01/01/2023	30/11/2023	01/01/2023	10/11/2023	acquisizione elementi per la formazione del quadro conoscitivo dell'intervento con redazione di relazione	FORMAZIONE QUADRO CONOSCITIVO	ON	ON	2023/11	relazione relativa agli elementi acquisiti per la formazione del quadro conoscitivo dell'intervento	100
							VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA PRELIMINARE	01/12/2023	31/12/2023	01/12/2023	15/12/2023	relazione finale comprendente la VAS preliminare prot 173244 del 15.12.2023	DOCUMENTO PRELIMINARE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE	ON	ON		relazione finale prot. 173244 del 15.12.2023	
2023_1	La Città di tutti e di ciascuno	SS	IP	UFFICIO IMMIGRAZIONE E INTEGRAZIONI E PARI OPPORTUNITA'	2023_OB1_IP	Offerta di corsi di italiano nelle scuole del territorio in collegamento con gli istituti comprensivi,	RILEVAZIONE E ANALISI DELLE CRITICITA'	01/01/2023	30/06/2023	01/01/2023	30/06/2023		N. istituti scolastici	7,00	7,00	2023/12		100
							PROGETTAZIONE CORSI LINGUA ITALIANA NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	01/07/2023	31/08/2023	01/07/2023	31/08/2023		Schede di rilevazione della lingua italiana con esito di miglioramento / schede di rilevazione della lingua italiana somministrate	50%	50	2023/12		
							MONITORAGGIO E VALUTAZIONE	01/09/2023	31/12/2023	01/09/2023	31/12/2023							
							REALIZZAZIONE CORSI E LABORATORI NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	01/09/2023	31/12/2023	01/09/2023	31/12/2023							
2023_1	La Città di tutti e di ciascuno	SS	IP	UFFICIO IMMIGRAZIONE E INTEGRAZIONI E PARI OPPORTUNITA'	2023_OB3_IP	ATTIVAZIONE PERCORSI DI COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PER UNA REALE AZIONE DI DIFFUSIONE DI UNA CULTURA DI INTEGRAZIONE E DI PARI OPPORTUNITA'	RILEVAZIONE DELLE CRITICITA'	01/01/2023	28/02/2023	01/01/2023	28/02/2023		N. bandi emessi	2,00	2,00	2023/12		100
							ATTIVAZIONE RILEVAZIONE PROGETTAZIONI NEL TERRITORIO (BANDI)	01/03/2023	30/06/2023	01/03/2023	30/06/2023		ATTIVAZIONE PERCORSI DI SOSTEGNO/PROMOZIONE	7,00	7,00	2023/12		
							PROMOZIONE/SOSTEGNO PER REALIZZAZIONE PROGETTI SELEZIONATI	01/07/2023	31/12/2023	01/07/2023	31/12/2023		Beneficiari diretti dei progetti /totale N domande	70%	85%	2023/12	il dato si ricava da quanto dichiarato nel progetto , potenziali fruitori proposta progettuale, e n. beneficiari effettivi dichiarato nella relazione chiusura progetto.	
							MONITORAGGIO E VALUTAZIONE	01/07/2023	31/12/2023	01/07/2023	31/12/2023							
2023_1	La Città di tutti e di ciascuno	SS	IP	UFFICIO IMMIGRAZIONE E INTEGRAZIONI E PARI OPPORTUNITA'	2023_OB4_IP	CARTA SERVIZIO SPORTELLO PER LE POLITICHE DI INTEGRAZIONE	individuare l'elenco dei servizi erogati e tavolo di condivisione con gestore sportello per le politiche di integrazione	01/01/2023	30/04/2023	01/01/2023	30/04/2023		atto approvazione carta	1,00	1,00	2023/12		100
							predisposizione schema della Carta dei Servizi e scheda rilevazione soddisfazione utente	01/05/2023	30/09/2023	01/05/2023	30/09/2023		Customer satisfaction	50%	91%	2023/12	% di schede con giudizio positivo/sufficiente	
							predisposizione atto per approvazione carta dei servizi	01/10/2023	31/10/2023	01/10/2023	31/10/2023							
							somministrazione scheda rilevazione soddisfazione utente e rilevazione monitoraggio	01/11/2023	31/12/2023	01/10/2023	31/12/2023							

2023_1	La Città di tutti e di ciascuno	RU	MS	UFFICIO MANUTENZIONE STRADE, CONCESSIONI E AUTOPARCO	2023_OB2_MS	Definizione del programma di rinnovamento del parco auto	Ricognizione dello stato manutentivo delle auto della Polizia municipale	01/01/2023	30/04/2023	01/01/2023	31/07/2023	La ricognizione dello stato manutentivo delle auto è da riposizionare al mese di luglio perche è stoto necessario fare delle verifiche manutentive piu approfondite con il titpolare dell'appalto manutentivo	Relazione sullo stato manutentivo delle auto della PM	30/04/2022	31/07/2023		80
							Acquisto di nuove auto da assegnare al servizio di polizia municipale	01/04/2023	31/12/2023	01/04/2023	31/12/2023		Acquisto di veicoli di nuovi veicoli per la Polizia Municipale	2,00	2,00	2023/12	
2023_1	La Città di tutti e di ciascuno	RU	MS	UFFICIO MANUTENZIONE STRADE, CONCESSIONI E AUTOPARCO	2023_OB4_MS	Valutazione per l'esternalizzazione del servizio scolastico	aggiudicazione del nuovo servizio di trasporsto scolastico	01/01/2023	30/09/2023	01/01/2023	30/09/2023		Affidamento del nuovo servizio di trasporsto scolastico	30/09/2023	30/09/2023	2023/12	100
													Veriche sul servizio	2 volte a settimane	2 volte a settimane	2023/12	
2023_4	La Città europea, resiliente ed innovativa	RU	MS	UFFICIO MANUTENZIONE STRADE, CONCESSIONI E AUTOPARCO	2023_OB1_MS	Assitenza al RUP nell'ambito dell'opera strategica Sottopasso Baldaccio	Supervisione sull'operato della direzione lavori e delle ditte in cantire - opera strategica sottopassoBaldaccio	01/01/2023	31/12/2023	01/01/2023	31/12/2023		Incronri settimanali in cantiere	1 volta a settimana	1 volta a settimana	2023/12	100
							Report mensili al RUP - Opera strategica sottopasso Baldaccio	01/01/2023	31/12/2023	01/01/2023	31/12/2023		Report al RUP	12,00	12,00	2023/12	
2023_4	La Città europea, resiliente ed innovativa	RU	MS	UFFICIO MANUTENZIONE STRADE, CONCESSIONI E AUTOPARCO	2023_OB3_MS	Interventi di manutenzione strade e relative pertinenze	Redazione di progetti per la manutenzione delle strade	01/01/2023	31/07/2023	01/01/2023	31/07/2023		Progetti e/o accordi quadro per la manutenzione delle strade	2,00	2,00	2023/12	100
							Verifica dello stato di avanzamento dei lavori	01/06/2023	31/12/2023	01/06/2023	31/12/2023		Stati di vanazamento lavori	5,00	5,00	2023/12	
2023_1	La Città di tutti e di ciascuno	RU	MT	UFFICIO MANUTENZIONE STABILI	2023_OB1_MT	Interventi sugli edifici scolastici	Progettazione della nuova scuola materna elementare Tortaia	01/01/2023	31/12/2023	01/01/2023	17/10/2023	Delibera di G.C n 486/2023 v	Progettazione definitiva materna Tortaia	30/06/2023	17/10/2023	2023/12	60
							Progettazione di interventi di manutenzione straordinaria su edifici scolastici	01/01/2023	31/12/2023	01/01/2023	31/12/2023		Progettazione Esecutiva Materna Tortaia	31/12/2023		La progettazione non è andata avanti poiche a novembre con la variazione di bilancio l'intervento è stato traslato per mancanza di fondi	
													Progettazione interventi di manutenzione straordinaria su edifici scolastici	2,00	2,00	2023/12	

2023_1	La Città di tutti e di ciascuno	RU	MT	UFFICIO MANUTENZIONE STABILI	2023_OB3_MT	Adeguamenti strutturali edifici strategici e rilevanti	Progettazione di interventi di manutenzione straordinaria su edifici adibiti ad uffici comunali	01/01/2023	31/08/2023	01/01/2023	31/08/2023	Resturo portale palazzo comunale	Stato di avanzamento della progettazione per interventi su edifici comunali	70%	70%	2023/12	60	
							Intervento di ristrutturazione dell'ultimo piano dell'immobile di via pellicceria per il trafasimento di uffici comunali	01/01/2023	31/12/2023	01/01/2023	31/12/2023	Il progetto esecutivo è fermo poiche è inserito in bilancio con fondi non certi. L'amministrazione ha destinato le somme ad altri interventi	Progetto definitivo Immobile di via Pellicceria	31/07/2023				L'intervento non è stato ancora finanziato poichè l'amministrazione ha destinato le risorse disponibili per coprire gli incrementi dei costi di realizzazione delle opere in corso di esecuzione pertanto la fase e l'indicatore dovranno essere riposizionati
							Definizione della convenzione con il dipartimento di ingegneria	01/04/2023	31/12/2023	01/04/2023	31/12/2023	Firmata convenzione il 29 novembre	Attivazione di una collaborazione con il dipartimento di ingegneria. Firma della convenzione	31/12/2023	31/12/2023	2023/12		
													Progettazione esecutiva immobile di via Pellicceria	31/12/2023				La progettazione è ferma poiche l'amministrazione ha deciso al momento di non finanziare l'opera.
2023_2	La Città della crescita sostenibile	RU	MT	UFFICIO MANUTENZIONE STABILI	2023_OB04_MT	PALAZZINA CADORNA*PIAZZA AMINTORE FANFANI*RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA CADORNA-B14E21002800001 - LOTTO 1	Approvazione progetto definitivo ed esecutivo	01/01/2023	31/03/2023	01/01/2023	16/03/2023	Provvedimento approvazione progetto esecutivo n. 633/2023 del 16/03/2023	progetto definitivo	31/03/2023	31/03/2023	2023/12	100	
							Aggiudicazione lavori	01/04/2023	30/09/2023	01/04/2023	31/05/2023	Provvedimento di aggiudicazione n. 1422 del 31/05/2023	progetto esecutivo	15/03/2023	15/03/2023	2023/12		
							inizio dei lavori	01/10/2023	31/12/2023	01/10/2023	31/12/2023		contratto lavori	31/07/2023	31/07/2023	2023/12		
													stato avanzamento lavori	1,00	1,00	2023/12		
2023_2	La Città della crescita sostenibile	RU	MT	UFFICIO MANUTENZIONE STABILI	2023_OB05_MT	PALAZZINA CADORNA*PIAZZA AMINTORE FANFANI*RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA CADORNA-- LOTTO 2	Approvazione progetto definitivo ed esecutivo	01/01/2023	30/06/2023	01/01/2023	27/06/2023	Delibera di approvazione n. 321 del 27 giugno 2023	progetto definitivo	30/04/2023	30/04/2023	2023/12	100	
							Aggiudicazione lavori	01/04/2023	31/07/2023	01/04/2023	31/07/2023		progetto esecutivo	30/06/2023	30/06/2023	2023/12		
							inizio dei lavori	01/10/2023	31/12/2023			A seguito di accordo con l'impresa e i dirigenti scolastici interessati l'inizio effettivo delle lavorazioni è rinviato a giugno 2024 a chiusura delle attività didattiche	contratto lavori	31/07/2023	31/07/2023	2023/12		
2023_4	La Città europea, resiliente ed innovativa	RU	MT	UFFICIO MANUTENZIONE STABILI	2023_OB2_MT	Razionalizzazione immobili comunali	Progetto per la razionalizzazione delle cucine scolastiche	01/01/2023	30/11/2023	01/01/2023	30/11/2023	Vari interventi sulle cucine/ refettori di : Materna San Leo, elementare Masaccio, Materna ed elementare Olmo per adeguamento alle norme igienico sanitarie USL.	Progetti di riqualificazione di alcune cucine scolastiche	4,00	4,00	2023/12	100	
							Realizzazione nuovi uffici comunali presso l'edificio di Via Pellicceria	01/01/2023	30/06/2023	01/01/2023		La fase dovrà essere riposizionata poiche l'intervento non è stato finanziato dall'Amministrazione	Verifica avanzamento adempimenti per accreditamento del canile sanitario	1 volta al mese	1 volta al mese	2023/12		

2023_2	La Città della crescita sostenibile	OM	OM	SERVIZIO PROGETTAZIONE OO.PP.	2023_OB14_OM	PNRR_ Riqualficazione area Baldaccio - parcheggio via del Rossellino - e restauro mura storiche	Redazione progetti (definitivo ed esecutivo)	02/01/2023	30/04/2023	02/01/2023	03/04/2023		Emissione Certificato di Pagamento ogni stato d'avanzamento lavori	entro 10 gg dal SAL	nessun SAL	2023/12	Non raggiunto l'importo economico previsto per l'emissione del SAL	60	
							Verifica e validazione progetti	15/02/2023	31/12/2023	15/02/2023	31/12/2023		numero progetti (definitivi - esecutivi) inviati alla CUA per approvazione e/o indizione di gara	3,00	3,00	2023/12			
							Verifiche periodiche per realizzazione interventi	15/09/2023	31/12/2023	09/10/2023	31/12/2023	Il 9 ottobre data del primo incontro con ditta su luogo intervento.	Rendicontazione spesa	1,00	1,00	2023/12	Inserito QE su piattaforma Regis ed aggiornato a seguito dell'affidamento dei lavori - rendicontato spese tecniche		
							Controllo sul rispetto degli obblighi convenzionali su affidamento servizi tecnici	15/02/2023	31/12/2023	15/02/2023	31/12/2023	controllo svolto per: 1_Restauratore, 2_CSP, 3_ D.O. Restauratore e 4_CSE intervento di restauro mura; 5_tecnici affidatari dell'appalto integrato parcheggio (ancora in corso)							
							Inserimento documentazione su piattaforma Regis	01/03/2023	31/12/2023	01/03/2023	31/12/2023								
2023_2	La Città della crescita sostenibile	OM	OM	SERVIZIO PROGETTAZIONE OO.PP.	2023_OB16_OM	PNRR_ Riqualficazione area Gioco del Pallone - Restauro mura storiche	Redazione progetti (definitivo ed esecutivo)	02/01/2023	30/04/2023	02/01/2023	14/04/2023		Emissione Certificato di Pagamento ogni stato d'avanzamento lavori	entro 10 gg dal SAL	nessun SAL	2023/12	Non raggiunto l'importo economico previsto per l'emissione del SAL	60	
verifica e validazione progetti	15/02/2023	15/05/2023	15/02/2023	18/05/2023	Trasmessi i documenti aggiornati, richiesti al tecnico incaricato di CSP, il 17 maggio. Il verbale di verifica Prot. n. 69720/17.05, quello di validazione n. 69957/18.05	numero progetti (fattibilità - definitivi - esecutivi) inviati alla CUA per approvazione e/o indizione di gara	3,00	2,00	2023/12	il progetto di fattibilità_lotto 2, inviato dai tecnici incaricati ad agosto e riaggiornato ad ottobre, non è stato di gradimento dell'Assessore e pertanto non è stato inviato alla CUA per la sua approvazione									
Verifiche periodiche per realizzazione interventi	15/09/2023	31/12/2023	28/08/2023	31/12/2023	Il 28 agosto data del primo incontro con ditta su luogo intervento.	Rendicontazione spesa	1,00	1,00	2023/12	Inserito QE su piattaforma Regis ed aggiornato a seguito dell'affidamento dei lavori - Rendicontate spese tecniche e anticipazione sui lavori									
Controllo sul rispetto degli obblighi convenzionali su affidamentiservizi tecnici	15/02/2023	31/12/2023	15/02/2023	31/12/2023	controllo svolto per: 1_restauratore;2_CSP; 3_D.O. Restauratore (ancora in corso);4_CSE (ancora in corso)														
Inserimento documentazione su piattaforma Regis	01/03/2023	31/12/2023	01/03/2023	31/12/2023															
							Redazione progetti (fattibilità - definitivo - esecutivo)	02/01/2023	15/06/2023	02/01/2023	16/05/2023		Emissione Certificato di Pagamento ogni stato d'avanzamento lavori	entro 10 gg dal SAL	nessun SAL	2023/12	Non raggiunto l'importo economico previsto per l'emissione del SAL		

2023_2	La Città della crescita sostenibile	OM	OM	SERVIZIO PROGETTAZIONE OO.PP.	2023_OB17_OM	PNRR_ Riqualficazione area ex mercato ortofrutticolo - Realizzazione auditorium e parcheggio	Verifica e validazione progetti	01/02/2023	30/06/2023	01/02/2023	23/06/2023		numero progetti (fattibilità - definitivi - esecutivi) inviati alla CUA per approvazione e/o indizione di gara	5,00	4,00	2023/12	non è stato possibile approvare il progetto esecutivo demolizioni manufatti in quanto il progetto trasmesso il 30 nov non era completo e pertanto si è reso necessario richiedere delle integrazioni, pervente a gennaio	60
							Verifiche periodiche per realizzazione interventi	01/09/2023	31/12/2023	31/07/2023	31/12/2023	Il 31 luglio data del primo ordine di servizio inviato alla ditta affidataria delle demolizioni manufatti.	Rendicontazione spesa	1,00	1,00	2023/12	Inserito QE su piattaforma Regis, aggiornato a seguito dell'affidamento dei lavori - Rendicontato le spese tecniche	
							Controllo sul rispetto degli obblighi convenzionali su affidamento servizi tecnici	02/01/2023	31/12/2023	02/01/2023	31/12/2023	controllo svolto sul 1_CSP- progetto parcheggio; 2_tecnici affidatari dell'appalto integrato demolizione manufatti (ancora non concluso)						
							Inserimento documentazione su piattaforma Regis	01/03/2023	31/12/2023	01/03/2023	31/12/2023							
2023_2	La Città della crescita sostenibile	OM	OM	SERVIZIO PROGETTAZIONE OO.PP.	2023_OB18_OM	PNRR_ Riqualficazione area San Clemente. Lotto 2 - realizzazione di CAS	Redazione progetto fattibilità rafforzata - demolizione palestra	02/01/2023	30/06/2023	02/01/2023	21/06/2023	prot. 86727 del 21/06/2023	Emissione Certificato di Pagamento ogni stato d'avanzamento lavori	entro 10 gg dal SAL	nessun SAL	2023/12	Non raggiunto l'importo economico previsto per l'emissione del SAL	60
							Redazione progetto di fattibilità e definitivo - riqualificazione area verde via Emilia	01/03/2023	31/10/2023	01/03/2023	30/10/2023	prot. 149969 del 30/10/2023	numero progetti (fattibilità - definitivi) inviati alla CUA per approvazione e/o indizione di gara	3,00	4,00	2023/12		
							Verifica e validazione progetto fattibilità e definitivo riqualificazione area verde via Emilia	01/03/2023	30/11/2023	01/03/2023	31/10/2023	verbale di verifica - prot n. 150854 del 31/10/2023 e verbale di validazione - prot n. 150909 del 31/10/2023	Rendicontazione spesa	1,00	1,00	2023/12	Inserito QE su piattaforma Regis, aggiornato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori - Rendicontato spese tecniche	
							Verifica e validazione progetto di fattibilità, definitivo ed esecutivo - demolizione palestra	01/03/2023	30/11/2023	01/03/2023	25/10/2023	la necessità di acquisire modifiche ed integrazioni alla documentazione prodotto dai tecnici incaricati ha consentito di procedere alla validazione fino al						
							Verifica periodica per realizzazione intervento - realizzazione CAS - per la fase di affidamento incarico progettazione	01/08/2023	31/10/2023	20/03/2023	26/10/2023	chiusa verifica con verbale di validazione prot. n. 148140 del 26/10/2023						
							Controllo sul rispetto degli obblighi convenzionali su affidamenti servizi tecnici	02/01/2023	31/12/2023	02/01/2023	31/12/2023	controllo svolto per: 1_progettazione CAS; 2_CSP riqualificazione verde via Emilia; 3_tecnici incaricati appalto integrato demolizione palestra (ancora in corso)						
							Inserimento documentazione su piattaforma Regis	01/03/2023	31/12/2023	01/03/2023	31/12/2023							
2023_4	La Città europea, resiliente ed innovativa	OM	OM	SERVIZIO PROGETTAZIONE OO.PP.	2023_OB11_OM	Realizzazione di OO.PP. tramite cofinanziamenti pubblici e privati	Predisposizione documentazione tecnico-amministrativa per partecipare a bandi regionali - statali	02/01/2023	31/12/2023			non reperiti bandi attinenti l'attività dell'ufficio	Domande di partecipazione ammesse/domande inoltrate	80%	non assegnati bandi	2023/12		NV
							Rendicontazione spesa interventi cofinanziati dagli Enti	02/01/2023	31/12/2023	02/01/2023	31/12/2023							

2023_4	La Città europea, resiliente ed innovativa	OM	OM	SERVIZIO PROGETTAZIONE OO.PP.	2023_OB12_OM	Miglioramento del sistema di collegamento viario e ciclabile	Controllo sul rispetto degli obblighi convenzionali su affidamento servizi tecnici interventi viabilità	02/01/2023	31/12/2023	02/01/2023	31/12/2023	controllo effettuato per: 1_DLeCSE realizzazione rotatoria Carabinieri (ancora in corso);	numero progetti (fattibilità tecnico economica - definitivo - esecutivo) inviati alla CUA per approvazione e/o indicazione di gara	1,00	2,00	2023/12	
							Verifiche periodiche realizzazione interventi di miglioramento viabilità urbana e ciclopiste	02/01/2023	31/12/2023	02/01/2023	31/12/2023	interventi in corso di esecuzione: rotatoria Carabinieri; potenziamento ciclopista Sentiero Bonifica; realizzazione Braccetto;	Emissione Certificato di Pagamento ogni stato d'avanzamento lavori	entro 10 gg dal SAL	entro 10 gg dal SAL	2023/12	emessi 3 CP e 3 CP bis per revisione prezzi
							Predisposizione cronoprogramma procedure di gara per affidamento lavori e servizi tecnici	02/01/2023	31/01/2023	02/01/2023	26/01/2023		Collaudo lavori, emissione CRE	entro 180 0 90 gg da fine lavori	entro 90 gg da fine	2023/12	
							Aggiornamento trimestrale cronoprogramma procedure di gara	15/03/2023	15/10/2023	15/03/2023	23/10/2023	CRONO condiviso il 23 ott con l'Assessore, inviato il 3 nov. al dott Dell'Anna dopo averlo rivisto ed aggiornato	Trasmissione cronoprogramma procedure di gara alla CUA e suoi aggiornamenti	4,00	4,00	2023/12	
2023_4	La Città europea, resiliente ed innovativa	OM	OM	SERVIZIO PROGETTAZIONE OO.PP.	2023_OB13_OM	Realizzare interventi di recupero del patrimonio comunale	Redazione progetti di recupero patrimonio comunale	02/01/2023	31/12/2023	02/01/2023	20/12/2023	Recupero e valorizzazione Chiesa S. Donato in cremona	Emissione Certificato di Pagamento ogni stato d'avanzamento lavori	entro 10 gg dal SAL	entro 10 gg dal SAL	2023/12	emessi 2 CP e 1 CP bis
							Controllo sul rispetto degli obblighi convenzionali su affidamento servizi tecnici interventi di recupero patrimonio	02/01/2023	31/12/2023	02/01/2023	31/12/2023	controllo svolto per: 1_verifica di vulnerabilità ex Banca d'Italia; 2_D.L. e CSE Baluardo Fra Guittone (ancora in corso); 3_CSP recupero chiesa San Donato	numero progetti (fattibilità tecnico economica - definitivi - esecutivi) inviati all CUA per approvazione e/o indicazione di gara	1,00	1,00	2023/12	variazione al Programma triennale OOPP - Indicatore progetto "Recupero e valorizzazione degli scavo archeologici fortezza Medicea"
							Verifica periodica realizzazione interventi di recupero patrimonio comunale	02/01/2023	31/12/2023	02/01/2023	31/12/2023	verifica su cantiere Baluardo Fra Guittone - approvata perizia di variante PD n. 3339 del 11/12/2023 (lavori in corso di ultimazione)	Collaudi lavori, emissione CRE	entro 180 0 90 gg da fine lavori	nessun collaudo	2023/12	La necessità di redigere una variante, acquisire il necessari parere della Soprintendenza, hanno traslato i tempi di esecuzione e non è stato possibile terminare i lavori
							Predisposizione cronoprogramma procedure di gara per affidamento lavori e servizi	02/01/2023	15/02/2023	02/01/2023	26/01/2023		trasmissione cronoprogramma procedure di gara alla CUA e suoi aggiornamenti	4,00	4,00	2023/12	
							Aggiornamento trimestrale cronoprogramma procedure di gara	15/03/2023	15/10/2023	15/03/2023	23/10/2023	CRONO condiviso il 23 ott con l'Assessore, inviato il 3 nov. al dott Dell'Anna dopo averlo rivisto ed aggiornato					
							Verifica periodica realizzazione interventi di accessibilità su immobili comunali	01/04/2023	31/12/2023	01/04/2023	28/12/2023	con delibera di GC n. 633 del 28/12/2023 approvata perizia con rifinanziamento della spesa intervento realizzazione ascensore biblioteca comunale					
2023_4	La Città europea, resiliente ed innovativa	OM	OM	SERVIZIO PROGETTAZIONE OO.PP.	2023_OB15_OM	Interventi di mitigazione rischio idraulico	Controllo sul rispetto degli obblighi convenzionali su affidamento incarichi di prestazione tecniche	02/01/2023	31/12/2023	02/01/2023	31/12/2023	Controllo svolto per: 1_progettazione stralcio 1 e 2 Castelsecco; 2_verifica progetto stralcio 1 e 2 Castelsecco	Emissione Certificato di Pagamento ogni stato d'avanzamento lavori	entro 10 gg dal SAL	nessun SAL	2023/12	
							Verifica periodica realizzazione di opere di mitigazione rischio idraulico	15/11/2023	31/12/2023			Il PNRR ha avuto la precedenza e la CUA non è riuscita ad avviare la gara in tempo per procedere alla consegna lavori per nov. Ad esempio, con il verificatore - incaricato con PD 1392/29 mag - il contratto sottoscritto solo l'1° ago (due mesi di ritardo)	numero progetti verificati (definitivi - esecutivi) inviati alla CUA per approvazione e/o indicazione di gara	3,00	2,00	2023/12	In merito al terzo progetto da inviare alla CUA per l'approvazione, faccio presente che nello sviluppo della progettazione l'entità economica dei lavori è risultato molto maggiore rispetto alle previsioni di bilancio. L'intervento è stato riprogrammato nell'annualità 2025

100

80

60

							predisposizione cronoprogramma procedure di gara per affidamenti lavori e servizi	02/01/2023	15/02/2023	02/01/2023	26/01/2023		trasmissione cronoprogramma procedure di gara alla CUA e suoi aggiornamenti	4,00	4,00	2023/12		
							Aggiornamento trimestrale cronoprogramma procedure di gara	15/03/2023	15/10/2023	15/03/2023	23/10/2023	CRONO condiviso il 23 ott con l'Assessore, inviato il 3 nov. al dott Dell'Anna dopo averlo rivisto ed aggiornato						
2023_1	La Città di tutti e di ciascuno	PT	PA	UFFICIO GESTIONE DEL PATRIMONIO	2023_OB1_PA	Valorizzazione del patrimonio immobiliare attraverso alienazioni, permutate, concessioni di immobili e concessioni di valorizzazione.	verifica immobili da valorizzare	01/01/2023	30/06/2023	01/01/2023		valorizzazione del bene per "concessione" dello stesso	numero procedure valorizzazione immobili	2,00	2,00	2023/12		100
							attivazione procedure di valorizzazione	01/07/2023	31/12/2023		31/12/2023							
2023_2	La Città della crescita sostenibile	PT	PA	UFFICIO GESTIONE DEL PATRIMONIO	2023_OB2_PA	Property book on line - la vetrina immobiliare	individuazione immobili	01/01/2023	30/06/2023	01/01/2023	30/06/2023		immobili individuati e inseriti nella vetrina immobiliare (anno 2023)	2,00	4,00	2023/12		100
							recensioni immobili individuati	01/07/2023	30/09/2023	01/07/2023	30/09/2023							
							inserimento dati nella piattaforma informatica	01/10/2023	31/12/2023	01/10/2023	28/11/2023	ultima data di pubblicazione nella vetrina immobiliare (Palazzo Carbonati)						
2023_5	La Città del benessere	PT	PA	UFFICIO GESTIONE DEL PATRIMONIO	2023_OB3_PA	Controlli sugli assegnatari erp	effettuazione controlli su redditi e proprietà della totalità degli assegnatari	01/01/2023	30/11/2023	01/01/2023	27/11/2023		controlli su redditi e proprietà sulla totalità degli assegnatari	100%	100%	2023/12		100
							controllo della morosità maturata	01/03/2023	01/07/2023	20/01/2023	24/05/2023	dati trasmessi dall'ente gestore ai sensi dell'art. 8, co.10, del contratto di servizio	esecuzione attività di controllo su segnalazione di abbandono/occupazione alloggi senza titolo	100%	100%	2023/12		
							analisi dei dati e avvio procedure per adozione provvedimenti conseguenti	01/04/2023	31/12/2023	15/03/2023	23/11/2023		procedimenti di decadenza avviati a seguito di controlli	40	100%	2023/12		
							verifica dei subentri e cessazioni delle assegnazioni	01/10/2023	31/12/2023	01/10/2023	31/12/2023	controlli condotti con il supporto della procedura "anagrafe".	modifiche all'archivio informatico per subentri e cessazioni	100%	100%	2023/12		
2023_2	La Città della crescita sostenibile	SG	PP	UFFICIO PARTECIPAZIONI	2023_OB1_PP	Ottimizzazione e semplificazione dei flussi informativi dalle società partecipate ai fini delle correlate attività di monitoraggio	Analisi della documentazione attualmente richiesta alle società e delle opportunità di razionalizzazione	01/01/2023	30/04/2023	01/01/2023	30/04/2023		Relazione sulle risultanze del processo di analisi.	On	On	2023/12	Valutazioni e proposta rese con prot. n. 179.054 del 29.12.2023 avente ad oggetto: «Obiettivo "2023_OB1_PP". Relazione sull'ottimizzazione e semplificazione dei flussi Informativi dalle società partecipate.»	100
							Audizione e consultazione delle società per confrontare gli elementi utili al raccordo dei flussi informativi.	01/05/2023	31/08/2023	01/05/2023	31/08/2023	Con le società abbiamo intrapreso un confronto sulle dinamiche di flusso informativo da e verso l'Ufficio Partecipazioni.						

							Determinazione di un rinnovato sistema di reportistica.	01/09/2023	31/12/2023	01/09/2023	31/12/2023	L'Ufficio ha organizzato un incontro on line tenutosi in data 28.12.2023 con le società in house allo scopo di approfondire alcuni aspetti afferenti alla gestione dei flussi informativi ai fini dell'espletamento dell'esercizio del controllo analogo.						
2023_2	La Città della crescita sostenibile	SG	PP	UFFICIO PARTECIPAZIONI	2023_OB2_PP	Verifica della necessità/opportunità di aggiornamento dello statuto della società partecipata indiretta Gestione Ambientale Srl e predisposizione degli indirizzi ai fini della relativa proposta	Analisi dello statuto di Gestione Ambientale Srl, al fine di individuare le modifiche e integrazioni ritenute necessarie o utili alla luce del corrente quadro normativo e regolamentare.	01/01/2023	30/06/2023	01/01/2023	30/06/2023		Proposta di statuto modificato e integrato	On	On	2023/12	Valutazioni e proposta rese con prot. n. 141.486 del 12.10.2023 avente ad oggetto: Obiettivo "2023_OB2_PP". Verifica della necessità/opportunità di aggiornamento dello statuto della società partecipata indiretta Gestione Ambientale Srl e predisposizione degli indirizzi ai fini della relativa proposta.	100
							Predisposizione di una proposta di aggiornamento allo statuto di Gestione Ambientale Srl da sottoporre all'Amministrazione comunale per la formulazione dei relativi indirizzi	01/07/2023	31/12/2023	01/07/2023	31/12/2023							
2023_2	La Città della crescita sostenibile	SG	PP	UFFICIO PARTECIPAZIONI	2023_OB3_PP	Analisi e proposte in merito all'aggiornamento della sezione del TUCI relativa ai servizi esternalizzati (Titolo II, Capo I), in considerazione della riforma dei servizi pubblici locali di cui al d.lgs. n. 201/2022	Analisi ordinamentale del d.lgs. n. 201/2022, di riordino dei servizi pubblici locali	01/01/2023	30/04/2023	01/01/2023	30/04/2023		Valutazioni di sintesi e relative proposte in ordine all'aggiornamento della sezione del TUCI relativa ai servizi esternalizzati (Titolo II, Capo I)	On	On	2023/06	Valutazioni e proposta rese con nota prot. n. 92255 del 30/06/2023 ("Obiettivo "2023_OB3_PP". Aggiornamento della sezione del TUCI relativa ai servizi esternalizzati.")	100
							Analisi delle esigenze di aggiornamento al TUCI	01/05/2023	30/06/2023	01/05/2023	30/06/2023							
2023_2	La Città della crescita sostenibile	SG	PP	UFFICIO PARTECIPAZIONI	2023_OB4_PP	Aggiornamento ordinario triennale del Contratto di Servizio con AFM Spa	Analisi del contratto di servizio di AFM Spa, al fine di individuare le modifiche e integrazioni ritenute necessarie o utili alla luce del corrente quadro normativo e regolamentare.	01/01/2023	30/06/2023	01/01/2023	30/06/2023		Proposta di modifiche al contratto di servizio	On	On	2023/12	Valutazioni e proposta rese con prot. n. 178.760 del 28.12.2023 avente ad oggetto: «Obiettivo "2023_OB4_PP". Servizio farmaceutico comunale. Aggiornamento del Contratto di Servizio con AFM Spa.»	100

							Predisposizione di una proposta di contratto di servizio con AFM Spa aggiornato da sottoporre all'Amministrazione comunale.	01/07/2023	31/12/2023	01/07/2023	31/12/2023										
2023_4	La Città europea, resiliente ed innovativa	RA	RA	SERVIZIO FINANZIARIO	2023_OB1_RA	OTTIMIZZAZIONE DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO (TRA CUI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E INDEBITAMENTO) AL FINE DI INCREMENTARE GLI INVESTIMENTI E I SERVIZI ALLA CITTA'	RICOGNIZIONE QUALI QUANTITATIVA STOCK DI DEBITO	01/01/2023	30/04/2023	01/01/2023	30/04/2023		RAPPORTO TRA AVANZO VINCOLATO APPLICATO AL BILANCIO 2023 SU TOTALE AVANZO VINCOLATO 2022	>=55%	55,48%	2023/12				100	
							DETERMINAZIONE QUOTA VINCOLATA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DA DESTINARE A INVESTIMENTI	01/04/2023	30/04/2023	01/04/2023	27/04/2023										
							DETERMINAZIONE QUOTA DESTINATA A INVESTIMENTI DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	01/04/2023	30/04/2023	01/04/2023	27/04/2023										
							VERIFICA DIVERSI UTILIZZI INDEBITAMENTO GIA' ASSUNTO	01/11/2023	31/12/2023	01/11/2023	31/12/2023										
2023_1	La Città di tutti e di ciascuno	RU	RU	PROGETTO RIQUALIFICAZIONE URBANA, MANUTENZIONE E SICUREZZA PERIFERIE DEL COMUNE DI AREZZO	2023_OB02_RU	Interventi sugli edifici scolastici	Progettazione della nuova scuola materna elementare Tortaia	01/01/2023	31/12/2023	01/01/2023	31/12/2023		Progettazione definitiva materna Tortaia	30/06/2023	30/06/2023	2023/12	Con il nuovo codice appalti dlgs 36/2023 la progettazione definitiva è stata eliminata pertanto verrà chiesto l'annullamento di tale indicatore				100
							Progettazione di interventi di manutenzione straordinaria su edifici scolastici	01/01/2023	31/12/2023	01/01/2023	31/12/2023		Progettazione Esecutiva Materna Tortaia	31/12/2023	31/12/2023	2023/12					
													Progettazione interventi di manutenzione straordinaria su edifici scolastici	2,00	2,00	2023/12					
2023_1	La Città di tutti e di ciascuno	RU	RU	PROGETTO RIQUALIFICAZIONE URBANA, MANUTENZIONE E SICUREZZA	2023_OB05_RU	Interventi di manutenzione e adeguamento edifici comunali	Intervento di ristrutturazione dell'ultimo piano dell'immobile di via pellicceria per il trafasimento di uffici comunali	01/01/2023	31/12/2023	01/01/2023	31/12/2023	La progettazione si è fermata al progetto definitivo poiché l'amministrazione ha spostato l'intervento al 2025	Progetto definitivo Immobile di via Pellicceria	31/07/2023	31/07/2023	2023/12	L'intervento non è stato ancora finanziato poiché l'amministrazione ha destinato le risorse disponibili per coprire gli incrementi dei costi di realizzazione delle opere in corso di esecuzione pertanto la fase e l'indicatore dovranno essere riposizionati				
							Definizione della convenzione con il dipartimento di ingegneria	01/04/2023	31/12/2023	01/04/2023	31/12/2023	Convenzione firmata il 29 novembre 2023	Attivazione di una collaborazione con il dipartimento di ingegneria. Firma della convenzione	31/12/2023	31/12/2023	2023/12					100

2023_2	La Città della crescita sostenibile	RU	RU	PROGETTO RIQUALIFICAZIONE URBANA, MANUTENZIONE E SICUREZZA PERIFERIE DEL COMUNE DI AREZZO	2023_OB12_RU	PALAZZINA CADORNA*PIAZZA AMINTORE FANFANI*RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA CADORNA-B14E21002800001 - LOTTO 1	Approvazione progetto definitivo ed esecutivo	01/01/2023	31/03/2023	01/01/2023	16/03/2023	Provvedimento di approvazione n. 633 del 16/03/2023	progetto definitivo	31/03/2023	31/03/2023	2023/12	100
							Aggiudicazione lavori	01/04/2023	30/09/2023	01/04/2023	31/05/2023	Provvedimento n. 1433 del 30/05/2023	progetto esecutivo	15/03/2023	15/03/2023	2023/12	
							inizio dei lavori	01/10/2023	31/12/2023	01/10/2023	31/12/2023	considerato che l'ufficio è in linea con le tempistiche pnrr si chiede il riposizionamento per anticipare la data di inizio lavoro al mese di luglio	contratto lavori	31/07/2023	31/07/2023	2023/12	
													stato avanzamento lavori	1,00	1,00	2023/12	
2023_2	La Città della crescita sostenibile	RU	RU	PROGETTO RIQUALIFICAZIONE URBANA, MANUTENZIONE E SICUREZZA PERIFERIE DEL COMUNE DI AREZZO	2023_OB13_RU	BIBLIOTECA COMUNALE*VIA DEI PILEATI*RESTAURAZIONE ED ADEGUAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE-B15F21001550001	Progettazione per adeguamento antincendio	01/01/2023		01/01/2023	31/12/2023		approvazione progetto esecutivo	30/06/2023	07/12/2023		0
																firma del contratto	
2023_2	La Città della crescita sostenibile	RU	RU	PROGETTO RIQUALIFICAZIONE URBANA, MANUTENZIONE E SICUREZZA PERIFERIE DEL COMUNE DI AREZZO	2023_OB15_RU	Housing First -	progettazione definitiva ed esecutiva	01/01/2023	31/12/2023	01/01/2023	31/12/2023		progetto definitivo	31/07/2023	31/07/2023	2023/12	100
2023_2	La Città della crescita sostenibile	RU	RU	PROGETTO RIQUALIFICAZIONE URBANA, MANUTENZIONE E SICUREZZA PERIFERIE DEL COMUNE DI AREZZO	2023_OB16_RU	Stazioni di posta	progettazione definitiva ed esecutiva	01/01/2023	31/12/2023	01/01/2023	31/12/2023		progetto definitivo	31/07/2023	31/07/2023	2023/12	100
					2023_OB16_RU	Stazioni di posta									Progetto esecutivo	31/12/2023	

2023_2	La Città della crescita sostenibile	RU	RU	PROGETTO RIQUALIFICAZIONE URBANA, MANUTENZIONE E SICUREZZA PERIFERIE DEL COMUNE DI AREZZO	2023_OB17_RU	Cluster 2 - impianti sportivi	gara lavori e aggiudicazione	01/01/2023	31/12/2023	01/01/2023	27/02/2023	Provvedimento di aggiudicazione n. 482 del 27/02/2023. La fine prevista di tale fase era da cronoprogramma il 31/03/2023 per mero errore materiale è stato indicato il mese di dicembre	Provvedimento di aggiudicazione dei lavori	31/12/2023	31/12/2023	2023/12	100
							esecuzione dei lavori	01/04/2023	31/12/2023	01/04/2023	31/12/2023		Stato di avanzamento lavori	2,00	2,00	2023/12	
2023_2	La Città della crescita sostenibile	RU	RU	PROGETTO RIQUALIFICAZIONE URBANA, MANUTENZIONE E SICUREZZA PERIFERIE DEL COMUNE DI AREZZO	2023_OB18_RU	Cluster 1 - impianti sportivi	progettazione di fattibilità tecnica ed economica rafforzata	01/01/2023	31/03/2023	01/01/2023	24/03/2023	Approvazione progetto con Giunta Comunale n. 104 del 24/03/2023	progetto di fattibilità tecnica ed economica rafforzato	15/03/2023	15/03/2023	2023/12	100
							aggiudicazione della progettazione e dei lavori	01/01/2023	31/03/2023	01/01/2023	09/06/2023	Provvedimento di aggiudicazione n. 1547 del 9/06/2023. a seguito del riposizionamento della milestone del pnrr al 20 giugno 2023 si chiede il riposizionamento della fase - VARIAZIONE SETT 2023	Aggiudicazione della progettazione e dei lavori secondo le tempistiche pnrr	31/03/2023	31/03/2023	2023/12	
							approvazione progetto definitivo ed esecutivo	01/03/2023	31/12/2023	01/03/2023	31/12/2023						
2023_2	La Città della crescita sostenibile	RU	RU	PROGETTO RIQUALIFICAZIONE URBANA, MANUTENZIONE E SICUREZZA PERIFERIE DEL COMUNE DI AREZZO	2023_OB19_RU	PALAZZINA CADORNA*PIAZZA AMINTORE FANFANI*RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA CADORNA- - LOTTO 2	Approvazione progetto definitivo ed esecutivo	01/01/2023	30/06/2023	01/01/2023	27/06/2023	Approvazione del progetto con Giunta comunale n. 321 del 27/06/2023	progetto definitivo	30/04/2023	30/04/2023	2023/12	100
							Aggiudicazione lavori	01/04/2023	31/07/2023	01/04/2023	31/07/2023		progetto esecutivo	30/06/2023	30/06/2023	2023/12	
							inizio dei lavori	01/10/2023	31/12/2023			Non è stato possibile iniziare i lavori concomitanza con l'attività scolastica. E' stato deciso in contraddittorio con l'impresa la realizzazione delle opere durante due periodi estivi.	contratto lavori	31/07/2023	31/07/2023	2023/12	
2023_2	La Città della crescita sostenibile	RU	RU	PROGETTO RIQUALIFICAZIONE URBANA, MANUTENZIONE E SICUREZZA PERIFERIE DEL COMUNE DI AREZZO	2023_OB20_RU	REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO PER L'IMPIEGO NELLA PALAZZINA COMANDO DELLA EX cASERMA cADORNA	Approvazione progetto esecutivo	01/01/2023	31/07/2023	01/01/2023	23/05/2023	Approvazione progetto esecutivo con delibera di giunta n 253 del 23/05/2023	progetto esecutivo	30/06/2023	30/06/2023	2023/12	100
							Procedura di Gara	01/04/2023	31/12/2023	01/04/2023	31/12/2023		pubblicazione gara	31/12/2023	31/12/2023	2023/12	
							Realizzazione riqualificazione area marginale viale Don Minzoni	01/01/2023	30/11/2023	01/01/2023	31/12/2023		Stato di avanzamento lavori Area Marginale don Minzoni	100%	95%	2023/12	

2023_4	La Città europea, resiliente ed innovativa	RU	RU	PROGETTO RIQUALIFICAZIONE URBANA, MANUTENZIONE E SICUREZZA PERIFERIE DEL COMUNE DI AREZZO	2023_OB01_RU	Riqualificazione aree periferiche degradate.	Intervento di ristrutturazione Palazzetto Maccagnolo	01/01/2023	30/09/2023	01/01/2023	18/09/2023	approvazione CRE provv 2472/2023	Ristrutturazione Palazzetto Maccagnolo certificato di regolare esecuzione e chiusura rendicontazione	31/07/2023	18/09/2023	2023/12	80	
							Riqualificazione della pubblica illuminazione della zona Saione Pesciola Lotto 2	01/01/2023	31/07/2023	01/01/2023	30/06/2023	Rendicontazione	Illuminazione pubblica Saione Pesciola Lotto 1 chiusura rendicontazione	31/07/2023	31/07/2023	2023/12		
							Riqualificazione della pubblica illuminazione della zona Saione Pesciola Lotto 1	01/01/2023	31/07/2023	01/01/2023	30/06/2023	rendicontazione	Illuminazione pubblica Saione Pesciola Lotto 2 e sottopasso fine lavori e approvazione cre	31/12/2023	31/12/2023	2023/12		
							Riqualificazione della pubblica illuminazione della zona Saione Pesciola Lotto 3	01/01/2023	31/07/2023	01/01/2023	30/06/2023	rendicontazione	Illuminazione pubblica Saione Pesciola Lotto 3 - Chiusura rendicontazione	31/07/2023	31/07/2023	2023/12		
							Realizzazione di un sistema di videosorveglianza della zona Saione Pesciola Lotto 4	01/01/2023	31/07/2023	01/01/2023	31/07/2023		Stato avanzamento lavori zona Saione Pesciola Lotto 4	100%	100%	2023/12		
							Riqualificazione scuola Materna e nido Modesta rossi	01/01/2023	31/12/2023	01/01/2023	29/12/2023	Approcazione CRE con pd 3619/2023	Scuola Modesta Rossi - approvazione CRE	31/12/2023	31/12/2023	2023/12		
2023_4	La Città europea, resiliente ed innovativa	RU	RU	PROGETTO RIQUALIFICAZIONE URBANA, MANUTENZIONE E SICUREZZA PERIFERIE DEL COMUNE DI AREZZO	2023_OB06_RU	Realizzazione interventi progetto di riqualificazione aree degradate.	Opera strategica incrocio viario via fiorentina	01/01/2023	31/12/2023	01/01/2023	31/12/2023		Incrocio Viario Strategica Via Fiorentina - completamento opera supplementare realizzazione microtunneling acque chiare	100%	100%	2023/12	100	
							Opera Strategica Sottopasso ferroviario Baldaccio	01/01/2023	31/12/2023	01/01/2023	31/12/2023		Stato di avanzamento lavori Opera Strategica Sottopasso Baldaccio	100%	100%	2023/12		
							Opera Strategica nuova Sede della Polizia Municipale	01/01/2023	31/12/2023	01/01/2023		Avvio del provvedimento per rescindere il contratto con escussione delle polizze	Incrocio viario di via fiorentina - firma del contratto opera supplementare microtunneling acque nere	30/06/2023	30/06/2023	2023/12		
													Incrocio viario Via Fiorentina - stato di avanzamento lavori opera supplementare microtunneling acque nere	30%	95%	2023/12		
													Stato avanzamento lavori Opera Strategica Nuova Sede della Polizia Municipale	80%		Avvio del provvedimento per rescindere il contratto con escussione delle polizze		
2023_1	La Città di tutti e di ciascuno	SS	SD	UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	2023_OB1_SD	La P.A. accessibile - 2023	Individuazione dei procedimenti per i quali attivare le istanze on line	01/01/2023	31/12/2023	01/01/2023	31/12/2023	Analisi delle attività ; elaborazione proposte; Invio (mail del 02.01.23 e 02.10.23) all'ufficio gestione sistemi informativi del modulo per i nuovi servizi on line su elixform: iscrizione giudici popolari e certificati anagrafici storici	n. servizi demografici on line attivati (richiesta iscrizione o cancellazione Albo giudici popolari e richiesta servizi o certificati)	2,00	2,00	2023/12	attivazione (da gennaio a luglio 2023) del servizio on line domanda iscrizione / cancellazione albo giudici popolari e del servizio on line richiesta certificati anagrafici storici (dal 14 dicembre 23)	100
							Attivazione del servizio on line	01/03/2023	31/12/2023	01/03/2023	31/12/2023	Da gennaio 2023 attivata istanza on line iscrizione albo giudici popolari (apertura bando da gennaio a luglio 2023); In data 13.12.23 attivazione istanza on line certificati anagrafici storici.						

							promozione a livello locale dei servizi demografici on line attivati	01/05/2023	31/12/2023	01/05/2023	31/12/2023	Aggiornamento sito (02.01.23; 24.10.23; 14.12.23) Pubblicazione nuove pagine informative e notizia sui nuovi servizi on line							
2023_1	La Città di tutti e di ciascuno	SS	SD	UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	2023_OB2_SD	Digitalizzazione degli accertamenti sulla residenza	Incontri tra l'ufficio servizi demografici , ufficio gestione sistemi informativi e 'ufficio comandante Polizia Municipale per l'analisi, programmazione e monitoraggio delle attività di digitalizzazione	01/01/2023	31/12/2023	01/01/2023	31/12/2023	Riunione 11.01.23 con ufficio PM; riunione 26.01.23 con ufficio gestione sistemi informativi, Mail condivisione obiettivi del 30.01.23 Mail Municipa del 26.05.23- Mail ufficio SD del 15.09.23 e 12.12.23	Affidamento del servizio on line ad uso della PM (tramite tablet) per l'accertamento di residenza anagrafica collegato al J Ente Anagrafe	ON	ON	2023/10	provvedimento n. 2900/2023 Acquisizione di nuove implementazioni per software jEnte in uso presso il servizio di Polizia Municipale e i servizi Demografici e Statistica del Comune di Arezzo.	100	
							Affidamento della fornitura del servizio on line per gli accertamenti anagrafici sulla residenza	01/01/2023	31/03/2023	01/01/2023	30/10/2023	Prov. 2900/2023 di affidamento a Municipa Spa dello sviluppo del nuovo servizio on line su portale ARGO di accertamento residenza Attività realizzata con ritardo a causa di problemi di natura contabile . Il ritardo non ha pregiudicato l'obiettivo	Numero dipendenti comunali formati per le nuove attività di gestione in modalità digitale delle attività di accertamento sulla residenza	7	9	2023/12	Formazione di n. 5 dipendenti ufficio servizi demografici, n. 1 dipendente ufficio gestione sistemi informativi, n. 3 dipendenti ufficio comandante polizia municipale. Corso on line del 13.12.23 a cura di Municipa		
							Simulazioni del servizio on line ad uso della PM di accertamento anagrafico tramite tablet e del ribaltamento nel J Ente Anagrafe dei dati rilevati tramite tablet	01/03/2023	31/10/2023	01/03/2023	31/10/2023	Call on line del 03.05.23 con Municipa e ufficio gestione sistemi informativi di presentazione del nuovo servizio on line . Mail Municipa del 26.05.23 Programmazione dei test di prova e della formazione							
							Formazione del personale sulle nuove modalità di gestione informatizzata delle attività di richiesta alla PM di accertamento sulla residenza, verifica da parte della PM della residenza , trasmissione esito accertamento all'ufficio anagrafe	01/06/2023	31/12/2023	01/06/2023	31/12/2023	Mail dell'ufficio SD del 04.12.23- Corso on line di formazione su "iter vigili" a cura di Municipa del 13.12.23 rivolto al personale anagrafe e polizia municipale							
2023_1	La Città di tutti e di ciascuno	SG	SG	SEGRETERIA GENERALE	2023_OB1_SG	Migliorare il sistema dei controlli interni anche in ragione degli obblighi, vincoli e adempimenti vari previsti in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione	Svolgimento del controllo successivo di regolarità amministrativa con report su base trimestrale seguiti dal report finale	01/01/2023	31/12/2023	01/01/2023	31/12/2023		Numero di report trimestrali prodotti	3,00	3,00	2023/12		100	
2023_1	La Città di tutti e di ciascuno	SG	SG	SEGRETERIA GENERALE	2023_OB2_SG	Sviluppare efficaci azioni di tutela del Valore Pubblico con adeguamento alle disposizioni in materia di Piano Integrato di Attività e Organizzazione	Coordinamento della struttura comunale al fine di predisporre il Piano Integrato di Attività e Organizzazione entro la scadenza prevista dalla normativa, in particolare con elaborazione della sezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza".	01/01/2023	30/06/2023	01/01/2023	13/03/2023		Predisposizione e presentazione alla Giunta Comunale, entro la scadenza prevista per l'approvazione del PIAO, della sezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza"	ON	ON	2023/06			
							Coordinamento della struttura comunale al fine di procedere ad un monitoraggio integrato, intermedio e finale, delle diverse sezioni del PIAO ed in particolare della sezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza".	01/07/2023	31/12/2023	14/03/2023	31/12/2023		N. di report intermedi previsti per il monitoraggio della sezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza"	3,00	3,00	2023/12		100	

						procedimenti - 2023	sperimentazione e attivazione delle nuove procedure	01/11/2023	31/12/2023	01/11/2023	30/12/2023									
2023_1	La Città di tutti e di ciascuno	SO	SO	SERVIZIO PERSONALE	2023_OB02_SO	Progetto di formazione trasversale ai dipendenti dell'Ente attraverso i formatori interni.	redazione e approvazione progetto	01/01/2023	31/03/2023	01/01/2023	31/03/2023		costituzione albo formatori	on	on	2023/12				100
							mappatura tra il personale dipendente dei soggetti con bagaglio formativo e professionale idoneo a ricoprire il ruolo di formatore interno (distinta per aree tematiche di formazione)	01/04/2023	30/08/2023	01/04/2023	30/08/2023									
							acquisizione disponibilità del personale individuato ad effettuare attività formativa al personale dell'ente	01/09/2023	30/11/2023	01/09/2023	30/11/2023									
							costituzione albo formatori interni	01/12/2023	31/12/2023	01/12/2023	27/12/2023									
2023_1	La Città di tutti e di ciascuno	SO	SO	SERVIZIO PERSONALE	2023_OB01_SO	APPLICAZIONE ED ATTUAZIONE ISTITUTI GIURIDICI PREVISTI DAL NUOVO CCNL	analisi e studio degli istituti giuridici previsti nel nuovo CCNL	01/01/2023	15/03/2023	01/01/2023	15/03/2023		percentuale modulistica modificata/percentuale modulistica da modificare	100%	100%	2023/12				100
							supporto delegazione trattante per contrattazione nuovi istituti economici e giuridici	01/02/2023	31/12/2023	01/02/2023	31/12/2023		percentuale adeguamento profili giuridici/ percentuale dei profili da adeguare	95%	100%	2023/12				
							adeguamento modulistica per la gestione dei permessi retribuiti	01/01/2023	31/01/2023	01/01/2023	31/01/2023									
							revisione ordinamento professionale (trasposizione del personale dalle categorie alle aree e definizione dei profili professionali)	16/03/2023	30/06/2023	16/03/2023	30/04/2023									
							Adeguamento del profilo giuridico (inquadramento e profilo professionale) dei dipendenti nella procedura informatica	01/04/2023	31/12/2023	01/04/2023	31/05/2023									
2023_3	La città della cultura come capitale	SS	SS	SERVIZIO WELFARE, EDUCAZIONE E SERVIZIO AL CITTADINO	2023_OB1_SS	SVILUPPO STRATEGIE DI COMUNICAZIONE	Analisi strategie di comunicazione esistenti	01/01/2023	31/03/2023	01/01/2023	31/03/2023		Realizzazione di contenuti multimediali	3,00	3,00	2023/12				100
							Ideazione e progettazione di prodotti multimediali volti alla promozione dei servizi al cittadino	01/03/2023	31/10/2023	01/03/2023	31/10/2023									
							Realizzazione di prodotti multimediali	01/03/2023	30/11/2023	06/03/2023	22/11/2023									
							Diffusione e promozione dei prodotti multimediali nei vari canali di comunicazione dell'Ente	01/03/2023	31/12/2023	04/04/2023	31/12/2023									
						Proseguimento della	Redazione delle schede tecniche	01/01/2023	31/03/2023	01/01/2023	19/04/2023	prot. 56277 del 19/4/2023	Schede tecniche redatte/totale schede (totale 19)	7/19	7	2023/12				

2023_2	La Città della crescita sostenibile	AM	TA	UFFICIO TUTELA AMBIENTALE	2023_OB4_TA	Predisposizione di programmi e dei relativi progetti operativi finalizzati all'educazione e alla sensibilizzazione ambientale da sviluppare tramite il Centro di Educazione Ambientale e Alimentare CEAA	Sviluppo incontri e definizione contenuti	01/01/2023	31/03/2023	01/01/2023	31/03/2023		Predisposizione proposta di programma	1,00	1,00	2023/12	100
							Verifica proposte	01/03/2023	30/04/2023	01/03/2023	30/04/2023						
							Predisposizione proposta di programma	01/04/2023	31/12/2023	01/04/2023	31/12/2023						
2023_5	La Città del benessere	AM	TA	UFFICIO TUTELA AMBIENTALE	2023_OB6_TA	Predisposizione di programmi e dei relativi progetti operativi finalizzati all'educazione e alla sensibilizzazione in materia di tutela degli animali da sviluppare tramite il Centro di Educazione Ambientale e Alimentare CEAA	Sviluppo incontri e definizione contenuti	01/01/2023	31/03/2023	01/01/2023	31/03/2023		Predisposizione proposta programma	1,00	1,00	2023/12	100
							Verifica proposte	01/03/2023	30/04/2023	01/03/2023	30/04/2023						
							Predisposizione proposte di programma	01/04/2023	31/12/2023	01/04/2023	31/12/2023						
2023_2	La Città della crescita sostenibile	GT	TF	UFFICIO MOBILITA'	2023_OB10_TF	Realizzazione di una Pista ciclabile di collegamento tra il parcheggio del palasport "Le Caselle" in via Golgi ed il centro commerciale ""Centro"Arezzo" in viale Amendola	GARE PER AFFIDAMENTO LAVORI	01/04/2023	31/05/2023	01/01/2023	30/01/2023		REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IPERCOOP - CASELLE - % AVANZAMENTO LAVORI	50,00	90,00	2023/12	100
							STIPULA CONTRATTI	01/06/2023	23/07/2023	01/03/2023	10/04/2023						
							ESCUZIONE LAVORI - AVANZAMENTO AL 50%	01/09/2023	31/12/2023	01/06/2023	15/09/2023						
2023_2	La Città della crescita sostenibile	GT	TF	UFFICIO MOBILITA'	2023_OB11_TF	realizzazione di una PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA IL CENTRO COMMERCIALE "AL MAGNIFICO" IN VIA SETTEPONTI ED IL CENTRO COMMERCIALE OBI	GARE PER AFFIDAMENTO LAVORI	01/04/2023	31/05/2023	01/01/2023	30/01/2023		REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CENTRO COMMERCIALE AL MAGNIFICO - CENTRO COMMERCIALE OBI - % AVANZAMENTO LAVORI	50,00	50,00	2023/12	100
							STIPULA CONTRATTI	01/06/2023	23/07/2023	01/03/2023	30/03/2023						
							ESCUZIONE LAVORI - AVANZAMENTO AL 50%	01/09/2023	31/12/2023	01/06/2023	15/09/2023						
2023_2	La Città della crescita sostenibile	GT	TF	UFFICIO MOBILITA'	2023_OB12_TF	realizzazione di una pista ciclabile di collegamento tra il centro commerciale "Al Magnifico" in via Setteponti ed il parco "Ducci" in via Carlo Alberto dalla Chiesa	GARE PER AFFIDAMENTO LAVORI	01/04/2023	31/05/2023	01/01/2023	30/01/2023		REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CENTRO COMMERCIALE AL MAGNIFICO - Parco Ducci % AVANZAMENTO LAVORI	50,00	50,00	2023/12	100
							STIPULA CONTRATTI	01/06/2023	23/07/2023	01/04/2023	30/04/2023						
							ESCUZIONE LAVORI - AVANZAMENTO AL 50%	01/09/2023	31/12/2023	01/06/2023	31/12/2023						

2023_2	La Città della crescita sostenibile	GT	TF	UFFICIO MOBILITA'	2023_OB13_TF	realizzazione di percorsi ciclabili nelle vie Romana, A. Manzoni e Baden Powell	GARE PER AFFIDAMENTO LAVORI	01/04/2023	31/05/2023	01/01/2023	15/02/2023		REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CENTRO COMMERCIALE AL MAGNIFICO - Parco Ducci % AVANZAMENTO LAVORI	50,00	50,00	2023/12		100	
							STIPULA CONTRATTI	01/06/2023	23/07/2023	01/04/2023	30/04/2023								
							ESCUZIONE LAVORI - AVANZAMENTO AL 50%	01/09/2023	31/12/2023	01/06/2023	15/11/2023								
2023_2	La Città della crescita sostenibile	GT	TF	UFFICIO MOBILITA'	2023_OB14_TF	PISTA CICLABILE VIA TOLOMEO - VIA VENETO*VIA TOLOMEO - VENETO*REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI	GARE PER AFFIDAMENTO LAVORI	01/04/2023	31/05/2023	01/01/2023	30/01/2023		REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE	50,00	50,00	2023/12		100	
							STIPULA CONTRATTI	01/06/2023	23/07/2023	15/02/2023	15/03/2023								
							ESCUZIONE LAVORI - AVANZAMENTO AL 50%	01/09/2023	31/12/2023	01/05/2023	15/06/2023								
2023_2	La Città della crescita sostenibile	GT	TF	UFFICIO MOBILITA'	2023_OB4_TF	progettazione Pista ciclabile di collegamento tra Ceciliano e Arezzo (rotatoria Setteponti)	CORDINAMENTO PROGETTAZIONE	01/01/2023	15/06/2023	02/01/2023	15/06/2023		PROGETTAZIONE PISTA CICLABILE ROTATORIA SETTEPONTI - CECILIANO	100,00	100,00	2023/12	MODIFICATO INDICATORE OIV	80	
							VALIDAZIONE PROGETTI	01/05/2023	30/06/2023	01/05/2023	14/07/2023		PROGETTAZIONE PISTA CICLABILE ROTATORIA SETTEPONTI- CECILIANO	30/05/2023	30/06/2023	2023/12	NUOVO INDICATORE AMMESSO DA OIV		
2023_2	La Città della crescita sostenibile	GT	TF	UFFICIO MOBILITA'	2023_OB5_TF	progettazione percorso ciclopedonale di sottoattraversamento della rotatoria situata tra la SP 1 "Setteponti" e la tangenziale urbana.	CORDINAMENTO PROGETTAZIONE	01/01/2023	15/06/2023	01/01/2023	30/06/2023		progettazione	100,00	100,00	2023/06		100	
							VALIDAZIONE PROGETTI	01/05/2023	30/06/2023	02/01/2023	30/06/2023								
2023_2	La Città della crescita sostenibile	GT	TF	UFFICIO MOBILITA'	2023_OB6_TF	progettazione pista ciclabile tra il centro Commerciale OBI e via Bologna ad Arezzo	CORDINAMENTO PROGETTAZIONE	01/01/2023	15/06/2023	02/01/2023	30/06/2023		progettazione	100,00	100,00	2023/12		100	
							VALIDAZIONE PROGETTI	01/05/2023	30/06/2023	02/05/2023	13/07/2023								
2023_2	La Città della crescita sostenibile	GT	TF	UFFICIO MOBILITA'	2023_OB7_TF	progettazione pista ciclabile di ricucitura da Via Calamandrei lungo Via B. Croce fino al Parcheggio dell'Ospedale S. Donato.	CORDINAMENTO PROGETTAZIONE	01/01/2023	15/06/2023	02/01/2023	30/06/2023		progettazione	100,00	100,00	2023/06		100	
							VALIDAZIONE PROGETTI	01/05/2023	30/06/2023	02/05/2023	30/06/2023								
2023_2	La Città della crescita sostenibile	GT	TF	UFFICIO MOBILITA'	2023_OB8_TF	progettazione pista ciclabile via Garbasso - viale Sanzio	CORDINAMENTO PROGETTAZIONE	01/01/2023	15/06/2023				rinuncia al finanziamento con delibera n. 518/2023	progettazione	100,00	100,00	2023/12		100
							VALIDAZIONE PROGETTI	01/05/2023	30/06/2023				rinuncia al finanziamento con delibera n. 518/2023						

2023_2	La Città della crescita sostenibile	GT	TF	UFFICIO MOBILITA'	2023_OB9_TF	progettazione pista ciclabile via Vingone via Tortaia	CORDINAMENTO PROGETTAZIONE	01/01/2023	15/06/2023	01/01/2023	07/07/2023		progettazione	100,00	100,00	2023/06	100
							VALIDAZIONE PROGETTI	01/05/2023	30/06/2023	01/05/2023	07/07/2023						
2023_4	La Città europea, resiliente ed innovativa	GT	TF	UFFICIO MOBILITA'	2023_OB1_TF	mobilità sostenibile	realizzazione interventi a favore dell'utenza debole, mobilità ciclopedonale, mobilità elettrica	02/01/2023	31/12/2023	02/01/2023	30/12/2023		n. interventi	5,00	5,00	2023/12	100
2023_1	La Città di tutti e di ciascuno	AP	TP	UFFICIO VICECOMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	2023_OB3_TP	Realizzazione di tavoli tecnici di coordinamento con le altre forze di Polizia per la programmazione e la rendicontazione degli interventi di Ordine Pubblico e di degrado Urbano	Analisi del contesto relativo alla sicurezza dell'evento	01/01/2023	28/02/2023	01/01/2023	21/02/2023		Eventi presidiati	50,00	240,00	2023/12	100
							Analisi eventi presidiati e problematiche rilevate	01/03/2023	30/09/2023	01/01/2023	30/09/2023						
							Correttivi per gestione criticità rilevate, predisposizione debriefing per analisi manifestazioni.	01/06/2023	31/12/2023	01/06/2023	31/12/2023						
2023_2	La Città della crescita sostenibile	RA	TR	UFFICIO TRIBUTI	2023_OB2_TR	attività di accertamento per omessa/infedele dichiarazione e per omesso/parziale pagamento della TARI	integrazione nella banca dati TARI dei dati catastali ancora mancanti	01/01/2023	31/08/2023	01/01/2023	31/12/2023		numero atti di accertamento per omessa/infedele dichiarazione emessi e notificati	150,00	238,00	2023/12	100
							ricerca ed effettuazione istruttoria tecnica dei nuovi casi di evasione della tassa	01/01/2023	15/11/2023	01/01/2023	15/11/2023		numero istruttorie tecniche per nuove casistiche di omissione o infedeltà della dichiarazione TARI	70	90	2023/12	
							emissione e notifica accertamenti per omessa/infedele dichiarazione	01/03/2023	20/12/2023	01/02/2023	20/12/2023		importo lordo accertato degli avvisi di accertamento per omessa/infedele dichiarazione emessi nell'anno (in euro)	200.000,00	582.428,43	2023/12	
							formazione lista di carico accertamenti omesso versamento 2019 e consegna al concessionario della riscossione coattiva	01/01/2023	15/03/2023	01/01/2023	13/04/2023						
							formazione lista di carico degli accertamenti per omessa/infedele dichiarazione (notificati fino al 31.12.2022) ed invio al concessionario della riscossione coattiva	15/03/2023	31/05/2023	01/01/2023	23/05/2023						
2023_2	La Città della crescita sostenibile	SG	TU	UFF. POLITICHE CULTURALI E TURISTICHE	2023_OB1_TU	compartecipazione in collaborazione con la Fondazione Arezzo InTour all'attuazione e rendicontazione delle attività promosse dall'Ambito Arezzo.	Sviluppo ed attivazione progetto "Terre d'Arezzo"	03/01/2023	29/12/2023	03/01/2023	29/12/2023		Completamento rendicontazione	100%	100%	2023/12	100
							Attività di rendicontazione avvio per anticipo contributo	01/02/2023	31/03/2023	01/02/2023	29/03/2023		Erogazione contributo alla Fondazione Arezzo Intour	SI	NO	2023/12	
							Attività propedeutiche alla liquidazione del contributo alla Fondazione Arezzo Intour	03/04/2023	31/08/2023	03/04/2023	31/08/2023		Incontri di monitoraggio	6	6	2023/12	

2023_3	La città della cultura come capitale	SG	TU	UFF. POLITICHE CULTURALI E TURISTICHE	2023_OB2_TU	Analisi dei testi, revisioni e integrazioni e modifiche dei diversi disciplinari che confluiranno nei testi normativi della Giostra del Saracino.	Analisi dei testi dei disciplinari della Giostra del Saracino	01/02/2023	28/04/2023	01/02/2023	25/04/2023		Testi revisionati	100%	100%	2023/12	100
							Costituzione e gestione del gruppo di lavoro	01/03/2023	31/10/2023	02/05/2023	31/10/2023		Testi modificati	70%	70%	2023/12	
							Predisposizione testi finali e atti di approvazione	05/09/2023	29/12/2023	02/05/2023	29/12/2023						
2023_3	La città della cultura come capitale	SG	TU	UFF. POLITICHE CULTURALI E TURISTICHE	2023_OB3_TU	Giostra del Saracino - Procedure di gara per servizi e forniture. Analisi e revisione dei capitolati ed espletamento procedure di affidamento pluriennale.	Individuazione e revisione capitolati di forniture e servizi, allestimenti e gestione eventi calendario Giostresco	08/01/2023	28/04/2023	08/01/2023	21/04/2023		Revisione dei capitolati tecnici	100%	100%	2023/12	100
							Definizione procedura di affidamento	01/02/2023	15/06/2023	01/02/2023	14/06/2023		Completamento procedure di affidamento	100%	100%	2023/12	
							Attuazione procedure di affidamento	06/02/2023	01/09/2023	06/02/2023	01/09/2023		Liquidazione importi entro i termini di legge	SI	SI	2023/12	
							Attività propedeutiche alla liquidazione di forniture e dei servizi	04/09/2023	29/12/2023	04/09/2023	29/12/2023						
2023_3	La città della cultura come capitale	SG	TU	UFF. POLITICHE CULTURALI E TURISTICHE	2023_OB4_TU	Conoscere la nostra storia e tradizione attraverso la fruizione degli archivi documentali e librari - annualità 2023	Incontri periodici con gruppo di lavoro per la ricostruzione dell'archivio storico della Provincia EX APT e Tavanti	01/02/2023	22/12/2023	01/02/2023	22/12/2023		N. Incontri con gruppo di lavoro	8	8	2023/12	100
							Gestione richieste di accesso e fruizione del materiale fotografico archivistico	01/01/2023	31/12/2023	01/01/2023	31/12/2023		Presenza in carico e gestione delle richieste	100%	100%	2023/12	
							Realizzazione incontri con realtà della Giostra aperti al pubblico	06/02/2023	30/11/2023	06/02/2023	30/11/2023		n. Incontri di presentazione	6	6	2023/12	
2023_2	La Città della crescita sostenibile	GI	UI	UFFICIO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI	2023_OB02_UI	Piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni che permetta la compilazione on line con procedure guidate accessibili tramite autenticazione	Analisi, con il supporto degli uffici interessati, dei procedimenti da informatizzare	18/04/2023	31/05/2023	18/04/2023	31/05/2023		Numero di nuovi servizi attivati	3,00	3,00	2023/12	100
							Selezione dei procedimenti da informatizzare, sulla base della fattibilità e delle risorse disponibili	01/06/2023	30/09/2023	01/06/2023	30/09/2023						
							Implementazione ed attivazione dei servizi	03/10/2023	31/12/2023	03/10/2023	31/12/2023						
2023_2	La Città della crescita sostenibile	GI	UI	UFFICIO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI	2023_OB06_UI	Epsperienza del cittadino nei servizi pubblici	Analisi, con il supporto degli uffici interessati, dei procedimenti da informatizzare	18/04/2023	31/05/2023	18/04/2023	31/05/2023		Numero di nuovi servizi attivati	3,00	3,00	2023/12	100
							Selezione dei procedimenti da informatizzare, sulla base della fattibilità e delle risorse disponibili	01/06/2023	30/09/2023	01/06/2023	30/09/2023						
							Implementazione ed attivazione dei servizi	03/10/2023	31/12/2023	03/10/2023	31/12/2023						

2023_2	La Città della crescita sostenibile	GI	UI	UFFICIO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI	2023_OB1_UI	sviluppo servizi online rivolti alla cittadinanza e agli utenti interni alla struttura comunale e adeguamento alle nuove disposizioni normative ed alle novità tecnologiche	Analisi, con il supporto degli uffici interessati, dei procedimenti esporre online	20/02/2023	31/05/2023	20/02/2023	31/05/2023		Numero di nuovi servizi online resi disponibili	3,00	3,00	2023/12	100
							Selezione dei procedimenti da rendere disponibili online, sulla base della fattibilità e delle risorse disponibili	01/06/2023	30/09/2023	01/06/2023	30/09/2023						
							Implementazione ed attivazione dei servizi	03/10/2023	31/12/2023	03/10/2023	31/12/2023						
2023_2	La Città della crescita sostenibile	GI	UI	UFFICIO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI	2023_OB04_UI	Adozione App IO	Analisi, con il supporto degli uffici interessati, dei procedimenti da informatizzare	18/04/2023	31/05/2023	18/04/2023	31/05/2023		Numero di nuovi servizi attivati	3,00	50,00	2023/12	100
							Selezione dei procedimenti da informatizzare, sulla base della fattibilità e delle risorse disponibili	01/06/2023	30/09/2023	01/06/2023	30/09/2023						
							Implementazione ed attivazione dei servizi	03/10/2023	31/12/2023	03/10/2023	31/12/2023						
2023_2	La Città della crescita sostenibile	GI	UI	UFFICIO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI	2023_OB05_UI	Ablitazione al cloud per le PA locali	Analisi, con il supporto degli uffici interessati, dei procedimenti da informatizzare	18/04/2023	31/05/2023	18/04/2023	31/05/2023		Numero di nuovi servizi attivati	3,00	18,00	2023/12	100
							Selezione dei procedimenti da informatizzare, sulla base della fattibilità e delle risorse disponibili	01/06/2023	30/09/2023	01/06/2023	30/09/2023						
							Implementazione ed attivazione dei servizi	03/10/2023	31/12/2023	03/10/2023	31/12/2023						
2023_2	La Città della crescita sostenibile	GI	UI	UFFICIO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI	2023_OB3_UI	Adozione Piattaforma Pago Pa	Analisi, con il supporto degli uffici interessati, dei procedimenti da informatizzare	18/04/2023	31/05/2023	18/04/2023	31/05/2023		Numero di nuovi servizi attivati	3,00	3,00	2023/12	100
							Selezione dei procedimenti da informatizzare, sulla base della fattibilità e delle risorse disponibili	01/06/2023	30/09/2023	01/06/2023	30/09/2023						
							Implementazione ed attivazione dei servizi	03/10/2023	31/12/2023	03/10/2023	31/12/2023						
2023_1	La Città di tutti e di ciascuno	UL	UL	SERVIZIO LEGALE	2023_OB1_UL	attivazione strumenti deflattivi contenzioso o.s.a	analisi del contenzioso in essere	01/01/2023	31/03/2023	01/01/2023	31/03/2023		numero proposte elaborate	1,00	1,00	2023/12	100
							analisi criticità che determinano contenzioso	01/04/2023	30/06/2023	01/04/2023	30/06/2023						
							proposta al settore p.m. di azioni migliorative per ridurre contenzioso	01/07/2023	31/12/2023	01/07/2023	27/12/2023						
							Redazione progetti (definitivo - esecutivo)	02/01/2023	15/04/2023	02/01/2023	16/05/2023	richiesto riposizionamento	Emissione Certificato di Pagamento ogni stato d'avanzamento lavori	entro 10 gg dal SAL	nessun pagamento	2023/12	I lavori verranno consegnati nel 2024 al termine delle operazioni si spostamento dell'edicola
							Verifica e validazione progetti	15/02/2023	30/04/2023	15/02/2023	23/05/2023	richiesto riposizionamento	Numero progetti (definitivi - esecutivi) inviati alla CUA per approvazione e/o indizione di gara	2,00	2,00	2023/12	Definitivo PD 213/2023 - Esecutivo PD 1621/2023

2023_2	La Città della crescita sostenibile	OM	UP	UFFICIO OPERE PUBBLICHE	2023_OB14_UP	PNRR_Riqualificazione Piazza Saione	Controllo sul rispetto degli obblighi convenzionali su affidamenti servizi tecnici	02/01/2023	31/12/2023	02/01/2023	31/12/2023		rendicontazione spesa	1,00	1,00	2023/12	inserito QE su piattaforma Regis, aggiornato a seguito dell'affidamento lavori e rendicontato spese tecniche	60
							Verifiche periodiche per realizzazione lavori	15/09/2023	31/12/2023	11/09/2023	31/12/2023	Convocata l'impresa per il 20/09/23 ad un incontro per valutazioni sull'avvio del cantiere vedi prot 124389, si sono susseguiti ulteriori incontri per i necessari approfondimenti operativi (spostamento edicola - affidamento modifica impianto semaforico)						
							Inserimento documentazione su piattaforma Regis	01/03/2023	31/12/2023	01/03/2023	31/12/2023							
2023_2	La Città della crescita sostenibile	OM	UP	UFFICIO OPERE PUBBLICHE	2023_OB15_UP	PNRR_Riqualificazione Piazza Giotto	Redazione progetti (fattibilità rafforzata)	02/01/2023	28/02/2023	02/01/2023	14/03/2023	richiesto riposizionamento	Rendicontazione spesa	1,00	1,00	2023/12	inserito QE su piattaforma Regis, aggiornato a seguito dell'affidamento lavori e rendicontato spese tecniche	80
Verifica e validazione progetti	15/02/2023	31/12/2023	15/02/2023	31/12/2023		Numero progetti (fattibilità - definitivo) inviati alla CUA per approvazione e/o indicazione di gara	2,00	1,00	2023/12	Redatto studio di Fattibilità Tecnico Economica Rafforzata vedi PD 147/2023 che è stato messo a base di gara. Progetto Definitivo acquisito dall'appaltatore (vedi prot 173080/2023) in corso attività di verifica richieste adeguamenti								
Controllo sul rispetto degli obblighi convenzionali su affidamento servizi tecnici	02/01/2023	31/12/2023	02/01/2023	31/12/2023														
Inserimento documentazione su piattaforma Regis	01/03/2023	31/12/2023	01/03/2023	31/12/2023														
2023_2	La Città della crescita sostenibile	OM	UP	UFFICIO OPERE PUBBLICHE	2023_OB16_UP	PNRR_Riqualificazione area San Clemente_Lotto 1	Redazione progetti (definitivo - esecutivo)	02/01/2023	15/04/2023	02/01/2023	10/05/2023	richiesto riposizionamento	Emissione Certificato di Pagamento ogni stato d'avanzamento lavori	entro 10 gg dal SAL	nessun pagamento	2023/12	I lavori verranno consegnati nel 2024 al termine dei lavori di demolizione della palestra esistente	60
							Verifica e validazione progetti	15/02/2023	30/04/2023	15/02/2023	23/05/2023	richiesto riposizionamento	Numero progetti (definitivi - esecutivi) inviati alla CUA per approvazione e/o indicazione di gara	2,00	2,00	2023/12	definitivo PD 184/2023 - esecutivo PD 1643/2023	
							Controllo sul rispetto degli obblighi convenzionali su affidamenti servizi tecnici	02/01/2023	31/12/2023	02/01/2023	31/12/2023		Rendicontazione spesa	1,00	1,00	2023/12	inserito QE su piattaforma Regis, aggiornato a seguito dell'affidamento lavori e rendicontato spese tecniche	
							Verifiche periodiche per realizzazione lavori	15/09/2023	31/12/2023	23/08/2023	31/12/2023	Convocato, per email, impresa per il 30/08/2023 ad un incontro per valutazioni sull'avvio del cantiere; si sono susseguiti ulteriori incontri per approfondimenti operativi (demolizione palestra - presenza rete gas)						
							Inserimento documentazione su piattaforma Regis	01/03/2023	31/12/2023	01/03/2023	31/12/2023							

2023_4	La Città europea, resiliente ed innovativa	OM	UP	UFFICIO OPERE PUBBLICHE	2023_OB11_UP	Realizzazione OO.PP. tramite co-finanziamento pubblico e privato	Predisposizione documentazione tecnico-amministrativa per partecipare a bandi regionali - statali	02/01/2023	31/12/2023			non reperiti bandi attinenti l'attività dell'ufficio	Invio domanda di partecipazione a bandi di interesse dell'Amministrazione	entro i termini previsti dai vari bandi	non assegnati bandi	2023/12		NV
2023_4	La Città europea, resiliente ed innovativa	OM	UP	UFFICIO OPERE PUBBLICHE	2023_OB12_UP	Miglioramento del sistema di collegamento viario e ciclabile -	Redazione progetti di riqualificazione, manutenzione straordinaria e messa in sicurezza viabilità comunali	02/01/2023	31/12/2023	02/01/2023	31/12/2023		Numero progetti (fattibilità tecnico-economica - definitivi - esecutivi) inviati alla CUA per approvazione e/o indizione di gara	8,00	6,00	2023/12	Il progetto definitivo della Sistemazione Area Foro Boario lotto 1 non è stato concluso non essendo stata ancora completata, con i privati, la procedura di permuta e di compravendita delle aree interessate. (C.C. 120/2023) L'intervento inerente la Ciclopista di San Leo, nella variazione di ottobre, è stato spostato nel 2024	
2023_4	La Città europea, resiliente ed innovativa	OM	UP	UFFICIO OPERE PUBBLICHE	2023_OB12_UP	Miglioramento del sistema di collegamento viario e ciclabile -	Redazione progetti per abbattimento barriere architettoniche su viabilità comunali	01/05/2023	31/12/2023	01/05/2023	31/12/2023		Emissione Certificato di Pagamento ogni stato d'avanzamento lavori	entro 10 gg dal SAL	nessun pagamento	2023/12	i lavori del Parcheggio di Via XXV Aprile e della Rotatoria di Santa Maria sono stati affidati, la consegna avverrà nel 2024; per l'affidamento di viale Buozzi è stata esclusa la ditta affidataria per offerta anomala, in corso la procedura di verifica del secondo concorrente; i lavori del Marciapiede di Saione sono stati ripresi, dopo una lunga sospensione causa difficoltà con l'Impresa, a dicembre 2023	60
							Verifica periodica realizzazione di opere per riqualificazione, manutenzione, messa in sicurezza viabilità comunale	02/01/2023	31/12/2023	02/01/2023	31/12/2023							
							Predisposizione cronoprogramma procedure di gara per affidamento lavori e servizi tecnici	02/01/2023	31/01/2023	02/01/2023	26/01/2023							
							Aggiornamenti trimestrali cronoprogramma procedure di gara	15/03/2023	15/10/2023	15/03/2023	23/10/2023	ultimo CRONO condiviso il 23 ott con l'Assessore, inviato il 3 nov. al dott Dell'Anna dopo averlo rivisto ed aggiornato						

2023_4	La Città europea, resiliente ed innovativa	OM	UP	UFFICIO OPERE PUBBLICHE	2023_OB13_UP	Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, ampliamento e restauro patrimonio comunale	Redazione progetti di ristrutturazione, manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di immobili comunali	02/01/2023	31/12/2023	02/01/2023	31/12/2023		Numero progetti (fattibilità tecnico-economica - definitivi - esecutivi) inviati alla CUA per approvazione e/o indizione di gara	2,00	2,00	2023/12	Giardini del Porcinai: Progetto Definitivo GC 183/2023 - Progetto Esecutivo prot 173152/2023 pubblicata manifestazione d'interesse su piattaforma START n. 031540/2023 propedeutica all'approazione del progetto con indizione della gara	100	
							Verifica periodica realizzazione di opere per ristrutturare, mantenere, adeguare immobili comunali	02/01/2023	31/12/2023	02/01/2023	31/12/2023		Emissione Certificata di Pagamento ogni stato d'avanzamento lavori	entro 10 gg dal SAL	entro 10 gg dal SAL	2023/12	emesso 5 CP intervento Locali Baldaccio Punto Punto		
							Predisposizione cronoprogramma procedure di gara per affidamento lavori e servizi tecnici	02/01/2023	31/01/2023	02/01/2023	26/01/2023								
							Aggiornamento trimestrale cronoprogramma procedure di gara	15/03/2023	15/10/2023	15/03/2023	23/10/2023	ultimo CRONO condiviso il 23 ott con l'Assessore, inviato il 3 nov. al dott Dell'Anna dopo averlo rivisto ed aggiornato							
2023_2	La Città della crescita sostenibile	GT	UT	UFFICIO S.U.A.P. E ATTIVITA' PRODUTTIVE	2023_OB07_GT	SPORTELLINO UNICO IMPRESE QUALE SUPPORTO ALLA DIGITALIZZAZIONE ED ALLA RICERCA DI FINANZIAMENTO PER LE IMPRESE DEL TERRITORIO-SECONDA FASE	IMPLEMENTAZIONE PIATTAFORMA INFORMATICA PER DIGITALIZZAZIONE E FINANZIAMENTI IMPRESE	01/01/2023	30/10/2023	01/01/2023	30/10/2023		IMPLEMENTAZIONE PIATTAFORMA INFORMATICA	ON	ON	2023/12	100		
							ATTIVAZIONE DELLA FASE OGGETTO DI IMPLEMENTAZIONE	01/11/2023	31/12/2023	01/11/2023	31/12/2023		ATTIVAZIONE	ON	ON	2023/12			
2023_2	La Città della crescita sostenibile	GT	UT	UFFICIO S.U.A.P. E ATTIVITA' PRODUTTIVE	2023_OB09_GT	DIGITALIZZAZIONE PRATICHE DISTRIBUTORI CARBURANTI	ESAME FASCICOLI E SELEZIONE DOCUMENTI DA DIGITALIZZARE	01/01/2023	31/03/2023	01/01/2023	31/03/2023		RIDUZIONE PERCENTUALE DEL TEMPO DI ACCESSO AL FASCICOLO	-30%	-30%	2023/12	100		
							DIGITALIZZAZIONE E INSERIMENTO NEL FASCICOLO TELEMATICO	01/04/2023	31/12/2023	01/04/2023	31/12/2023		PERCENTUALE DI PRATICHE TOTALMENTE DIGITALIZZATE	80%	80%	2023/12			
													ACCESSO DIRETTO AI FASCICOLI DA PARTE DEGLI ALTRI UFFICI COMUNALI	ON	ON	2023/12			
2023_2	La Città della crescita sostenibile	GT	UT	UFFICIO S.U.A.P. E ATTIVITA' PRODUTTIVE	2023_OB2_UT	Attività di digitalizzazione delle vecchie concessioni per commercio su area pubblica redatte con procedure informatiche non più in uso	Ricognizione archivio cartaceo	01/01/2023	30/04/2023	01/01/2023	30/04/2023		Digitalizzazione pratiche cartacee	80%	80%	2023/12	100		
							Scannerizzazione ed inserimento nella procedura jEnte	01/05/2023	31/12/2023	01/05/2023	31/12/2023								

2023_2	La Città della crescita sostenibile	GT	UT	UFFICIO S.U.A.P. E ATTIVITA' PRODUTTIVE	2023_OB3_UT	SVILUPPO DEL PROCESSO DI INFORMATIZZAZIONE DI PROCEDURE RELATIVE AD ISTANZE PER MANIFESTAZIONI, EVENTI E OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO	Analisi modulistica	01/01/2023	31/03/2023	01/01/2023	31/03/2023		N. istanze da attivare in modalità on-line	4	4	2023/12	100
							Attivazione istanze on line	01/04/2023	31/12/2023	01/04/2023	31/12/2023						
2023_2	La Città della crescita sostenibile	GT	UT	UFFICIO S.U.A.P. E ATTIVITA' PRODUTTIVE	2023_OB4_UT	BANDI PER ASSEGNAZIONE POSTEGGI RELATIVI AL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA	Revisione posteggi assegnabili	01/01/2023	30/04/2023	01/01/2023	30/04/2023		N. bandi pubblicati	2,00	2,00	2023/12	100
							Predisposizione e pubblicazione bandi	01/01/2023	31/12/2023	01/01/2023	31/12/2023						