

OBIETTIVI GESTIONALI 2018 – CONSUNTIVO

Codice	Titolo	Area Strategica	Centro di Responsabilità		Responsabile	DATI RELATIVI ALLA FASE				Note	DATI RELATIVI AGLI INDICATORI					VALUTAZIONE			
			Codice	Descrizione		Previsione		Effettivo			Indicatore	Tipo	Valore Atteso	Raggiungimento			Note Indicatore	OIV	
						Inizio	Fine	Inizio	Fine					Valore	%				Alla data
2018_O B1_AF	Progetto di digitalizzazione disposizioni di liquidazione della spesa	1	AF	UFFICIO GESTIONE OPERATIVA DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE	Guiducci Anna	fase progettuale: formazione atto "tipo"; individuazione dati indispensabili/bloccanti; modalità comunicazione con ufficio liquidante in caso di respingimento/integrazione; modalità classificazione degli atti di liquidazione; valutazione trattamento delle attuali determinate di liquidazione	15/06/2018	15/10/2018	15/06/2018	15/10/2018		invio relazione illustrativa alla Direzione Risorse/Servizio Finanziario a conclusione fase progettuale	EFFICACIA	15/10/2018	12/10/2018		2018/12	invio nota prot . 140514/2018	100
						adeguamento dell'applicativo informatico esistente	15/06/2018	30/11/2018	15/06/2018	30/11/2018		avvio operatività atti di liquidazione informatizzati	EFFICACIA	31/12/2018	20/12/2018		2018/12	PL8/2018 DEL 20/12/2018	
						Giornate Formative	01/12/2018	31/12/2018	30/11/2018	06/12/2018									
						Avvio operatività atti di liquidazione informatizzati	01/12/2018	31/12/2018	01/12/2018	31/12/2018									
2018_O B4_AM	Studi, indagini ed interventi per la messa in sicurezza idraulica e la riqualificazione ambientale dei corpi idrici superficiali	1	AM	SERVIZIO AMBIENTE	Baldini Giovanni	Affidamento incarico professionale	01/07/2018	31/12/2018	01/07/2018	31/12/2018		Affidamento incarico	QUANTITATIVO	1,00	1,00	100,00	2018/12		100
2018_O B2_AM	Aggiornamento dei documenti di valutazione dei rischi in base alle recenti modifiche intervenute in materia di rischio di esposizione ai C.E.M. per i dipendenti del Comune di Arezzo	1	AM	SERVIZIO AMBIENTE	Baldini Giovanni	Definizione degli interventi necessari	01/02/2018	30/06/2018	01/02/2018	30/06/2018									100
						Verifica dei profili professionali soggetti al rischio esposizione ai C.E.M.	01/02/2018	31/03/2018	01/02/2018	31/03/2018		N. documenti di valutazione del rischio verificati (anche per CEM)	QUANTITATIVO	5,00	5,00	100,00	2018/12		
						Identificazione dei dipendenti soggetti al rischio esposizione ai C.E.M.	01/04/2018	30/04/2018	01/04/2018	30/04/2018									
						livelli di esposizione al rischio esposizione ai C.E.M.	01/05/2018	31/08/2018	01/05/2018	31/08/2018									
2018_O B5_AM	Valutazione dei rischi relativa ai rischi di aggressioni e near miss/infortuni	1	AM	SERVIZIO AMBIENTE	Baldini Giovanni	Elaborazione delle misure di tutela e nuove procedure di lavoro	01/09/2018	30/11/2018	01/09/2018	30/11/2018									100
						predisposizione schede di segnalazione "near miss" ed infortuni	01/01/2018	28/02/2018	01/01/2018	28/02/2018		Predisposizione schede segnalazione "near miss" ed infortuni (n.)	QUANTITATIVO	2,00	2,00	100,00	2018/02		
						sugli infortuni da rischio aggressioni in possesso dell'ente ed elaborazione	01/02/2018	28/02/2018	01/02/2018	28/02/2018		Realizzazione matrice di calcolo rischio aggressioni specifico per l'ente (n.)	QUANTITATIVO	1,00	1,00	100,00	2018/12		
						acquisizione segnalazioni di near miss ed infortuni su un campione di dipendenti	01/03/2018	31/12/2018	01/03/2018	31/12/2018									
						predisposizione della matrice di calcolo del livello di rischio per il rischio di	01/03/2018	30/04/2018	01/03/2018	30/04/2018									
2018_O B1_AM	Esercitazione di protezione civile effettuata in collaborazione con le associazioni di volontariato, per verificare la funzionalità delle varie procedure contemplate nel piano di protezione civile comunale	1	AM	SERVIZIO AMBIENTE	Baldini Giovanni	calcolo del livello di rischio aggressioni dei vari comparti dell'ente	01/06/2018	31/07/2018	01/06/2018	31/07/2018								100	
						Definizione delle tipologie di rischio oggetto dell'esercitazione	01/05/2018	30/06/2018	01/05/2018	30/06/2018		Esercitazione di protezione civile	EFFICIENZA	1,00	1,00	100,00	2018/12		
						Definizione degli scenari di rischio	01/07/2018	31/08/2018	01/07/2018	31/08/2018									
						Pianificazione dell'esercitazione	01/09/2018	31/10/2018	01/09/2018	31/10/2018									
2018_O B2_AP	Rafforzamento qualità e quantità dei servizi di polizia stradale.	1	AP	SERV.POLIZIA MUNICIPALE	CECCHINI CINO AUGUSTO	Rafforzamento qualità e quantità dei servizi di polizia stradale	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018		Numero di conducenti controllati.	QUANTITATIVO	3.000,00	5.709,00	190,30	2018/12		100
						Azioni di sensibilizzazione; prevenzione sui temi relativi a comportamenti contrari al Codice della Strada	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018		Attività di controllo veicoli stranieri	QUANTITATIVO	180,00	252,00	140,00	2018/12	Numero veicoli controllati	

						interventi di formazione in materia di sicurezza stradale rivolti a giovani, scuole, ecc.	01/03/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018		Educazione stradale nelle scuole dell'infanzia e primarie.	QUANTITATIVO	40,00	107,00	267,50	2018/12		
2018_O B1_AP	Potenziamento dei controlli di Polizia Municipale: aumento del numero dei servizi di controllo del territorio e della sicurezza urbana.	1	AP	SERV.POLIZIA MUNICIPALE	CECCHINI CINO AUGUSTO	Monitoraggio interventi esterni Polizia Municipale.	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	Realizzazione di reportistica tramite dati in possesso della Centrale Operativa al fine di organizzare al meglio gli interventi esterni.	Incremento del numero dei controlli effettuati rispetto al numero dei controlli effettuati nell'anno precedente.	EFFICIENZA	10%	9,51		2018/12		
						Implementazione attività di controllo esterno.	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	Aumento servizi di pattugliamento finalizzati a un capillare controllo dell'intero territorio comunale.	Formazione e aggiornamento professionale operatori di Polizia Municipale.	QUANTITATIVO	90%	93%		2018/12	Percentuale di operatori di PM formati.	
						Addestramento del personale.	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018		Numero operatori addestrati all'impiego della nuova strumentazione per autotela.	QUANTITATIVO	50%	90%		2018/12	(percentuale personale idoneo) Addestramento alle tecniche di difesa.	
						Servizi di sicurezza stradale e urbana in particolare e preferibilmente nelle notti di venerdì e sabato.	01/10/2018	31/12/2018	01/11/2018	31/12/2018		Servizi di pattugliamento con orario 21,00-03,00, preferibilmente il venerdì e il sabato notte (azione progettuale n. 1)	QUANTITATIVO	21,00	21,00	100,00	2018/12		
						Servizi di sicurezza stradale e urbana nei turni di lavoro in occasione di grandi eventi diurni/serali	01/10/2018	31/12/2018	01/10/2018	31/12/2018		Controlli o interventi nelle materie indicate nell'azione progettuale n. 1	QUANTITATIVO	63,00	63,00	100,00	2018/12		
												Servizi di pattugliamento in occasione di grandi eventi (azione progettuale n. 2)	QUANTITATIVO	18,00	26,00	144,44	2018/12		
												Controlli o interventi nelle materie indicate nell'azione progettuale n. 2	QUANTITATIVO	54,00	78,00	144,44	2018/12		
2018_O B03_AP	Intensificare il controllo su attività autorizzate, non autorizzate e abusive.	1	AP	SERV.POLIZIA MUNICIPALE	CECCHINI CINO AUGUSTO	Attivazione di forme di collaborazione con organizzazioni di volontariato con finalità di prevenzione di comportamenti incivili e illeciti.	01/01/2018	28/02/2018	01/01/2018	28/02/2018		Numero controlli congiunti con altre Forze di Polizia e altre istituzioni su manifestazioni, eventi, pubblici spettacoli e/o situazioni penalmente e/o amministrativamente rilevanti.	QUANTITATIVO	30,00	75,00	250,00	2018/12		
						Attuazione di controlli in collaborazione con altre Forze di Polizia e/o con altri soggetti istituzionali.	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018		Numero attività in applicazione delle forme di collaborazione con organizzazioni di volontariato.	QUANTITATIVO	30,00	71		2018/12		
						Controlli su manifestazioni, eventi e pubblici spettacoli.	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	Controlli mirati in ordine ad autorizzazioni amministrative e rispetto relative prescrizioni.								
2018_O B10_AS	PROMUOVERE PERCORSI INDIVIDUALIZZATI AL FINE DI FAVORIRE LA RESPONSABILIZZAZIONE DEL CITTADINO	5	AS	UFFICIO SERVIZI SOCIALI E POLITICHE DI COESIONE	Chianucci Silvana	Istruttoria istanze di nuovi utenti REI	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018		Numero istanze analizzate	EFFICIENZA	300	1072		2018/12	Il numero di pratiche presentate è di molto superiore alla previsione in quanto in corso di anno sono stati modificati i requisiti di accesso e quindi si è ampliato il numero degli aventi diritto	
						Inserimento domande portale INPS	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018		NUMERO PERCORSI INDIVIDUALIZZATI	EFFICIENZA	70,00	300,00	428,57	2018/12	inviata nota	
						Comunicazione esito domanda	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018		Nuovi utenti inseriti nei percorsi individualizzati rispetto all'anno precedente	EFFICIENZA	10%	50%		2018/12	IL 10% NUOVI SUI 70 avviati	
						Verifica esito con nuclei familiari dei	01/08/2018	31/12/2018	01/08/2018	31/12/2018									
						Preso in carico dei beneficiari e elaborazione progetto individualizzato	01/12/2018	31/12/2018	01/02/2018	31/12/2018	per mero errore materiale la data di inizio previsto è stata inserita 01/12/2018 mentre doveva essere 01/02/2018								

						Inserimento dei progetti individualizzati nel portale INPS	01/02/2018	31/12/2018	01/02/2018	31/12/2018										
						personalizzati e relativi aggiornamenti sul portale	01/03/2018	31/12/2018	01/03/2018	31/12/2018										
2018_O B15_AS	OTTIMIZZAZIONE DELLE MODALITA' E DEI TEMPI PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI AI CITTADINI	5	AS	UFFICIO SERVIZI SOCIALI E POLITICHE DI COESIONE	Chianucci Silvana	Stesura piano organizzativo/ orario e turni di lavoro	01/01/2018	28/02/2018	01/01/2018	28/02/2018		ampliamento orario di apertura del servizio	EFFICIENZA	42,00	42,00	100,00	2018/12	orario settimanale da 36 ore di apertura a 42		100
						Presentazione al personale	01/03/2018	31/03/2018	01/03/2018	31/03/2018										
						Avvio nuovo orario	01/04/2018	15/06/2018	01/04/2018	15/06/2018										
						Monitoraggio	01/06/2018	31/12/2018	01/06/2018	31/12/2018										
2018_O B11_AS	INCREMENTARE LE RISPOSTE AI CITTADINI ATTRAVERSO IL COINVOLGIMENTO E IL COORDINAMENTO DEL TERZO SETTORE ANCHE CON RIFERIMENTO AI BISOGNI EMERGENZIALI	5	AS	UFFICIO SERVIZI SOCIALI E POLITICHE DI COESIONE	Chianucci Silvana	Stesura documento di programmazione condivisa delle attività solidali	01/01/2018	28/02/2018	01/01/2018	28/02/2018		Aumento dei soggetti coinvolti nelle attività del Forum	EFFICIENZA	2,00	3,00	150,00	2018/12	almeno due associazioni in più che partecipano al forum		100
						Indagine delle attività solidali esistenti ai soggetti istituzionali coinvolti nei	01/03/2018	31/12/2018	01/03/2018	31/12/2018		Riunioni del forum	EFFICIENZA	4,00	4,00	100,00	2018/12			
						Coinvolgimento di ulteriori soggetti alla partecipazione al forum	01/03/2018	31/12/2018	01/03/2018	31/12/2018		Stesura documento annuale armonizzazione interventi solidali	EFFICIENZA	1,00	1,00	100,00	2018/12			
						Incontri periodici del forum	15/01/2018	31/12/2018	15/01/2018	31/12/2018		report finale delle attività	EFFICIENZA	1,00	1,00	100,00	2018/12			
						Monitoraggio delle attività svolte	01/03/2018	31/12/2018	01/03/2018	31/12/2018										
						stesura report	01/11/2018	31/12/2018	01/11/2018	31/12/2018										
2018_O B13_AS	SOSTENERE LE RETI DI SOLIDARIETA' PER UNA MAGGIORE PERCEZIONE DI SICUREZZA NELLA DOMICILIARITA' DEGLI ANZIANI E DEI DISABILI	5	AS	UFFICIO SERVIZI SOCIALI E POLITICHE DI COESIONE	Chianucci Silvana	Stesura protocollo d'intesa tra Asl, Vigili giurati, farmacie e Comune di	01/01/2018	15/01/2018	01/01/2018	15/01/2018		Sottoscrizione protocollo	EFFICIENZA	1,00	1		2018/12			
						Approvazione del protocollo da parte della Giunta e sottoscrizione da parte dei	15/01/2018	28/02/2018	15/01/2018	28/02/2018		Numeri utenti iscritti al servizio	EFFICIENZA	50,00	50,00	100,00	2018/12			
						Campagna di informazione alla cittadinanza sul nuovo servizio	01/02/2018	31/12/2018	01/02/2018	31/12/2018										
						Elaborazione e realizzazione tessera	01/02/2018	28/02/2018	01/02/2018	28/02/2018		indicato di sostituire la tessera con un modulo di effettuata iscrizione al servizio per motivi di								
						Raccolta delle domande d'iscrizione al servizio	01/03/2018	31/12/2018	01/03/2018	31/12/2018										
						Monitoraggio del progetto	01/05/2018	31/12/2018	01/05/2018	31/12/2018										
2018_O B18_AS	Rilancio e modulazione della "Carta famiglia" con particolare riguardo alle famiglie numerose e alle giovani famiglie.	5	AS	UFFICIO SERVIZI SOCIALI E POLITICHE DI COESIONE	Chianucci Silvana	Mappatura delle famiglie a basso reddito	01/01/2018	31/03/2018	01/01/2018	31/03/2018		ANALISI DEL	EFFICIENZA	1,00	1,00	100,00	2018/12			
						Previsione delle misure di contrasto alla povertà di cui beneficiano le	01/02/2018	30/06/2018	01/02/2018	30/06/2018		Numero di progetti attivati	EFFICIENZA	50	50		2018/12			
						Progetto di sostegno concordato con le famiglie e le risorse della comunità	01/04/2018	31/12/2018	01/04/2018	31/12/2018										
2018_O B20_AS	PROMUOVERE LE ATTIVITA' DI CONTRASTO ALLA LUDOPATIA	5	AS	UFFICIO SERVIZI SOCIALI E POLITICHE DI COESIONE	Chianucci Silvana	Analisi del contesto territoriale per mappatura punti "slot"	01/01/2018	30/06/2018	01/01/2018	30/06/2018		Stesura documento sulla mappatura degli esercenti	EFFICIENZA	1	1		2018/12			
						Incontri di rete con le istituzioni coinvolte (GAND)	01/03/2018	30/09/2018	01/03/2018	30/09/2018		Stesura documento sulla rilevanza della problematica ludopatia sul territorio comunale	EFFICIENZA	1	1		2018/12			
						Analisi della rilevanza del fenomeno della ludopatia nel territorio comunale	01/10/2018	31/12/2018	01/10/2018	31/12/2018										
2018_O B1_CC	Attivazione interventi di semplificazione dei procedimenti in chiave tecnologica	1	CC	UFFICIO DEL CONSIGLIO COMUNALE	Caridi Franco	procedimenti gestiti dall'ufficio con analisi costi, criticità e margini di	01/01/2018	30/04/2018	01/01/2018	30/04/2018		N. PROCEDIMENTI SEMPLIFICATI	EFFICIENZA	2,00	5,00	250,00	2018/12			
						coinvolgimento Segreteria generale, servizi tecnologici e altri uffici per l'elaborazione di soluzioni	01/05/2018	30/09/2018	01/05/2018	30/09/2018		Redazione documento di ricognizione dei processi con analisi costi, criticità e margini di semplificazione	QUANTITATIVO	1	1		2018/12			
						Definizione ed attivazione dell'intervento semplificatorio del processo/	01/10/2018	31/12/2018	01/10/2018	31/12/2018										
						processo/attività, analisi di compatibilità con le disposizioni statutarie e regolamentari e	08/01/2018	30/03/2018	08/01/2018	30/03/2018		Studio di fattibilità	QUANTITATIVO	1,00	1,00	100,00	2018/03			

2018_O B2_CD	Progetto di sensibilizzazione studenti sull'amministrazione comunale e sul ruolo del Consiglio comunale (FASE III). ATTIVAZIONE CONSULTA DEGLI STUDENTI	1	CC	UFFICIO DEL CONSIGLIO COMUNALE	Caridi Franco	Incontri tecnici e strategici tra Presidenza CC, ufficio di staff, Segreteria generale, Segreteria di Gabinetto e assessorati competenti con coinvolgimento Presidente Commissione VI	01/02/2018	30/03/2018	02/04/2018	15/10/2018	determinazioni del livello politico-strategico. Cfr. lettera del Presidente CC prot. 141522/2018 del 15.10.2018 (richiesta modifica tempistica del collegato progetto di miglioramento "Consulta	Redazione Protocollo di intesa per "Consulta degli studenti"	QUANTITATIVO	1,00	0,50	50,00	2018/12	80
						Protocollo di intesa con i contenuti della Consulta e suo regolamento (composizione, finalità e funzionamento)	01/06/2018	31/12/2018	01/06/2018		lavoro di studio al protocollo di intesa. Fase subordinata alle determinazioni del livello politico-strategico. Cfr. lettera del Presidente CC prot. 141522/2018 del 15.10.2018 (richiesta modifica tempistica del collegato progetto di miglioramento "Consulta							
2018_O B2_CD	MIGLIORARE L'ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI AL FINE DI FAVORIRE MAGGIOR BENESSERE DEGLI UTENTI	5	CD	DIREZIONE SERVIZI CITTADINO FAMIGLIA PERSONA/ SERVIZIO SOCIALE POLITICHE EDUCATIVE FORMATIVE E SPORT	Chianucci Silvana	SULLE SCUOLE DELL'INFANZIA A VALUTAZIONE PUNTI DI FORZA/DEBOLEZZA DEGLI SPAZI PER STRUTTURA CONDIVISO CON GLI OPERATORI DELLE ANALISI DEI COSTI	01/01/2018	31/03/2018	01/01/2018	31/03/2018		PIANI/scuola infanzia)	ATTIV	3,00	3,00	100,00	2018/12	100
2018_O B11_CD	RIPOSIZIONAMENTO E RIVALUTAZIONE DEI BISOGNI EDUCATIVI E DI CURA NEI SERVIZI PER L'INFANZIA	5	CD	DIREZIONE SERVIZI CITTADINO FAMIGLIA PERSONA/ SERVIZIO SOCIALE POLITICHE EDUCATIVE FORMATIVE E SPORT	Chianucci Silvana	analisi punti di forza e debolezza progetto	01/01/2018	31/03/2018	01/01/2018	31/03/2018		GRADIMENTO RIVOLTO ALLE FAMIGLIE CIRCA IL PERCORSO DI CONDIVISIONE SUI NUOVI BISOGNI DEI BAMBINI DELLE	EFFICIENZA	80%	80%		2018/12	100
						/iposizionamento del	01/03/2018	30/06/2018	01/03/2018	30/06/2018								
						procedure per apertura servizi	01/07/2018	31/08/2018	01/07/2018	31/08/2018								
						VERIFICA SULL'"AUTONOMIA" DEI	01/09/2018	31/12/2018	01/09/2018	31/12/2018								
2018_O B5_CD	L'INCLUSIONE DEI CITTADINI STRANIERI ATTRAVERSO LA CONOSCENZA DELL'ORGANIZZAZIONE DELLO STATO ED I PRINCIPI FONDAMENTALI CHE STANNO ALLA BASE DEL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI E DELLA SOCIETÀ	5	CD	DIREZIONE SERVIZI CITTADINO FAMIGLIA PERSONA/ SERVIZIO SOCIALE POLITICHE EDUCATIVE FORMATIVE E SPORT	Chianucci Silvana	INCONTRI DI PROGRAMMAZIONE E DEFINIZIONE CONTENUTI	01/01/2018	31/01/2018	01/01/2018	31/01/2018		NUMERO INCONTRI PRIMA DELLE CERIMONIE CITTADINANZA	EFFICIENZA	11,00	11,00	100,00	2018/12	100
						DEFINIZIONE DI UN CALDARIO INCONTRI REALIZZAZIONE INCONTRI	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018		Rilevazione gradimento delle tematiche trattate	EFFICIENZA	70%	99,02%		2018/12	
						MONITORAGGIO E VALUTAZIONE	01/07/2018	31/12/2018	01/07/2018	31/12/2018								
2018_O B6_CD	REVISIONE DEL DIMENSIONAMENTO SCOLASTICO AL FINE DI GARANTIRE UN'ORGANIZZAZIONE	5	CD	DIREZIONE SERVIZI CITTADINO FAMIGLIA PERSONA/ SERVIZIO SOCIALE	Chianucci Silvana	RACCOLTA DATI	01/01/2018	31/01/2018	01/01/2018	31/01/2018		INCONTRI CON UFFICI E PARTE POLITICA	EFFICIENZA	4,00	5,00	125,00	2018/12	100
						ANALISI DELLA DOMANDA E DELL'OFFERTA EDUCATIVA/FORMATIVA	01/02/2018	28/02/2018	01/02/2018	28/02/2018		PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE	EFFICIENZA	1	1		2018/12	
						STESURA PROGETTO	01/02/2018	31/03/2018	01/02/2018	31/03/2018		DIMINUZIONE DEI POSTI A DISPOSIZIONE DELL'UTENZA (NIDO/SCUOLE INFANZIA COMUNALI)	EFFICIENZA	880,00	880,00	100,00	2018/12	
						REDAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI	01/03/2018	31/08/2018	01/03/2018	31/08/2018		ATTI AMMINISTRATIVI	EFFICIENZA	2,00	2,00	100,00	2018/12	

	SCOLASTICA EFFICACE ED EFFICIENTE			POLITICHE EDUCATIVE FORMATIVE E SPORT		AVVIO PROGETTO	01/04/2018	31/10/2018	01/04/2018	31/10/2018		RISPARMIO PREVISTO SEZIONE SCUOLA INFANZIA GESTIONE DIRETTA	EFFICIENZA	-2,10	-2,10		2018/12	LA % SI RIFERISCE AL RISPARMIO OTTENUTO AL NETTO DELLE MANCATE ENTRATE DA PROVENTI PER RETTE		
						MONITORAGGIO E VALUTAZIONE	01/01/2018	31/10/2018	01/01/2018	31/10/2018										
2018_O B9_CD	MANTENIMENTO DELL'ATTUALE OFFERTA FORMATIVA ATTRAVERSO LA COLLABORAZIONE CON LE REALTA' DEL TERRITORIO(MUSICA/ATTIVITA' MOTORIA)	5	CD	DIREZIONE SERVIZI CITTADINO FAMIGLIA PERSONA/ SERVIZIO SOCIALE POLITICHE EDUCATIVE FORMATIVE E SPORT	Chianucci Silvana	PREDISPOSIZIONE PROGETTI DI EDUC. MUSICALE E MOTORIA	01/01/2018	31/01/2018	01/01/2018	31/01/2018		CUSTOMER GRADIMENTO DELLE FAMIGLIE SULLA QUALITA' DELL'OFFERTA FORMATIVA NEI NOSTRI SERVIZI	EFFICIENZA	80%	80%		2018/12	LA % E' CALCOLATA SUL TOTALE DEGLI ISCRITTI NEI NOSTRI SERVIZI (GESTIONE DIRETTA)	100	
						condivisione con le varie realtà educative e famiglie	01/02/2018	31/03/2018	01/02/2018	31/03/2018		%bambini partecipanti (totale iscritti nido/scuola infra n.900)	EFFICIENZA	75%	75%		2018/12			
						attivazione progetti	01/04/2018	30/06/2018	01/04/2018	30/06/2018										
						verifica del primo step del percorso progettuale	01/07/2018	31/08/2018	01/07/2018	31/08/2018										
						secondo step del progetto	01/09/2018	31/12/2018	01/09/2018	31/12/2018										
						verifica finale dei progetti	01/11/2018	31/12/2018	01/11/2018	31/12/2018										
2018_O B4_CD	Offerta di corsi di italiano nelle scuole del territorio in collegamento con gli istituti comprensivi, corsi per adulti lavoratori e per donne, quale supporto alla genitorialità e all'integrazione sociale.	5	CD	DIREZIONE SERVIZI CITTADINO FAMIGLIA PERSONA/ SERVIZIO SOCIALE POLITICHE EDUCATIVE FORMATIVE E SPORT	Chianucci Silvana	Analisi delle criticità (conoscenza lingua italiana di studenti e famiglie) con gli istituti comprensivi	01/01/2018	30/06/2018	01/01/2018	30/06/2018		Numero corsi attivati	EFFICIENZA	7,00	7,00	100,00	2018/12	CORSI ATTIVATI si intende: corsi su progetti presentati da scuole e approvati D.G.C. n. 423 del 27.8.18. Dei corsi previsti e finanziati, il progetto del CONVITTO N. non è stato attivato (comunic prot 10032/2019).	100	
						negli istituti comprensivi e	01/05/2018	31/08/2018	01/05/2018	31/08/2018										
						Monitoraggio e valutazione	01/09/2018	31/12/2018	01/09/2018	31/12/2018										
						Realizzazione corsi e laboratori	01/09/2018	31/12/2018	01/09/2018	31/12/2018										
2018_O B3_CD	Utilizzo di servizi di mediazione linguistico culturale della casa delle culture per supportare le relazioni e gli scambi tra le istituzioni, le scuole, le amministrazioni e le Forze di Polizia e i cittadini stranieri.	5	CD	SERVIZI CITTADINO FAMIGLIA PERSONA/ SERVIZIO SOCIALE POLITICHE EDUCATIVE FORMATIVE E	Chianucci Silvana	Casa delle Culture e Progettazione interventi informativi	01/01/2018	31/05/2018	01/01/2018	31/05/2018		Numero interventi informativi	EFFICIENZA	1,00	1,00	100,00	2018/12		100	
						raccolta adesioni e	15/03/2018	30/04/2018	15/03/2018	30/04/2018										
						Attività di monitoraggio e verifica	01/05/2018	31/05/2018	01/05/2018	31/05/2018										
2018_O B2_CU	Implementazione di una Fondazione Cultura quale sviluppo della esistente Fondazione Guido D'Arezzo	2	CU	UFFICIO CULTURA	Barbetti Roberto	Studio e valutazione opportunità costituzione soggetto pubblico/privato	01/01/2018	31/01/2018	01/01/2018	31/01/2018		Numero atti adottati	QUANTITATIVO	3,00	6		2018/12	Per valore atteso si intende il numero minimo di atti adottati	100	
						Redazione atti consequenziali	01/02/2018	31/12/2018	01/02/2018	29/06/2018		Gestione pratiche pregresse	EFFICIENZA	80%	80%		2018/12	La percentuale è in riferimento al numero di pratiche ed eventi del 2017: eventi culturali, pratiche PIUSS, patrocini, ecc.		
						Realizzazione proposta nascente Fondazione e la	01/02/2018	31/12/2018	01/02/2018	31/12/2018										
2018_O B1_ES	ATTIVAZIONE DI AZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E RIDUZIONE DEI TEMPI PER I PROCEDIMENTI DI FORMAZIONE DEI TITOLI EDILIZI	1	ES	UFFICIO EDILIZIA E SUAP	Farnè Alessandro	modulistica regionale introdotto dal D.Lgs n. 126/2016 e accordo Stato	01/01/2018	31/01/2018	01/01/2018	31/01/2018		MODULI UNIFICATI	ATTIV	4,00	4,00	100,00	2018/01		100	
						Oscuramento modulistica comunale precedentemente in uso.	01/01/2018	31/01/2018	01/01/2018	31/01/2018		COMPLETAMENTO DELLA FORNITURA DELLE DOTAZIONI HARDWARE GIÀ' SEGNALATE	MODULI OSCURATI	QUANTITATIVO	6,00	6,00	100,00	2018/01		
						sistema telematico per la trasmissione delle pratiche edilizie e per la formazione	01/02/2018	31/12/2018	01/02/2018	31/12/2018		NUMERO MODULI INFORMATIZZATI	ATTIV	2,00	2,00	100,00	2018/12			
2018_O B4_ES	GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE	1	ES	UFFICIO EDILIZIA E SUAP	Farnè Alessandro	DELLA CARTA DEI SERVIZI PER IL SETTORE EDILIZIA AL FINE DI INDIVIDUARE UN UNICA CARTA DEL NUOVO	01/01/2018	30/11/2018	01/01/2018	30/11/2018		VEDI DOCUMENTAZIONE ALLEGATA (PROT. 436/2019)	IMPLEMENTAZIONE	QUANTITATIVO	1,00	100,00	10.000,00	2018/12	VEDI DOCUMENTAZIONE ALLEGATA (PROT.436/2019)	60

2018_O B6_ES	CARTA DEI SERVIZI	1	ES	UFFICIO EDILIZIA E SUAP	Farnè Alessandro	CUSTOMER SATISFACTION	01/12/2018	31/12/2018	01/12/2018	31/12/2018	PERCENTUALE DI GIUDIZI POSITIVI (CUSTOMER SATISFACTION)	EFFICIENZA	75,00	76,20	101,60	2018/12		
2018_O B6_ES	DEMATERIALIZZAZIONE DELLE PRATICHE COMMERCIALI - SETTORE COMMERCIO	1	ES	UFFICIO EDILIZIA E SUAP	Farnè Alessandro	SELEZIONE DOCUMENTI INDISPENSABILI DA DIGITALIZZAZIONE E INSERIMENTO NEL FASCICOLO TELEMATICO	01/01/2018	31/03/2018	01/01/2018	31/03/2018	Percentuale di pratiche di attività di commercio totalmente digitalizzate	EFFICIENZA	80,00	80,00	100,00	2018/03	100	
						Accesso diretto alle pratiche da parte degli altri uffici comunali	01/04/2018	31/12/2018	01/04/2018	31/12/2018	Accesso diretto alle pratiche da parte degli altri uffici comunali	EFFICIENZA	on	on		2018/12		
2018-OB4_EU	DEFINIZIONE DI UN PATTO FORMATIVO COINVOLGENDO I SOGGETTI DEL SISTEMA INTEGRATO	5	EU	UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI SCUOLA FAMIGLIA E TUTELA DEI MINORI	Chianucci Silvana	PROEDEUTICI ALLA DEFINIZIONE DI REGOLE	01/01/2018	31/03/2018	01/01/2018	31/03/2018	PROGETTO	EFFICIENZA	1,00	1,00	100,00	2018/12	100	
						CONDIVISIONE DI	01/04/2018	31/05/2018	01/04/2018	31/05/2018	PROTOCOLLO	EFFICIENZA	1,00	1,00	100,00	2018/12		
						AVVIO PROCEDURE	01/06/2018	31/08/2018	01/06/2018	31/08/2018								
						AVVIO ATTIVITA'	01/09/2018	30/11/2018	01/09/2018	30/11/2018								
						VERIFICA	01/12/2018	31/12/2018	01/12/2018	31/12/2018								
2018_O B1_EU	PROMUOVERE AZIONI/ATTIVITÀ FINALIZZATE A SUPPORTARE LA FAMIGLIA ATTRAVERSO STRUMENTI IDONEI A VALORIZZARE LA SUA FUNZIONE(ATTIVITÀ CARTA FAMIGLIA E POTENZIAMENTO SPAZIO FAMIGLIA)	5	EU	UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI SCUOLA FAMIGLIA E TUTELA DEI MINORI	Chianucci Silvana	ANALISI DEI BISOGNI	01/01/2018	31/03/2018	01/01/2018	31/03/2018	PROMUOZIONE DI INIZIATIVE/INTERVENTI A SOSTEGNO DI MINORI	EFFICIENZA	4,00	4,00	100,00	2018/12	100	
						CONDIVISIONE CON SOGGETTI DIVERSI DELLE ATTIVITÀ POSSIBILI	01/04/2018	30/06/2018	01/04/2018	30/06/2018	CARTA VALORE FAMIGLIA: N. CARTE RILASCIATE	EFFICIENZA	200,00	248,00	124,00	2018/12		N.CARTE
						STESURA DI UN PROGETTO ORGANIZZATO E PUBBLICIZZAZIONE	01/07/2018	31/08/2018	01/07/2018	31/08/2018	NUMERO NUCLEI FAMILIARI DIMESSI DAL SERVIZIO SPAZIO FAMIGLIA	EFFICIENZA	10,00	10,00	100,00	2018/12		
						INIZIO ATTIVITA'	01/09/2018	31/12/2018	01/09/2018	31/12/2018	NUMERO NUOVI INGRESSI NUCLEI FAMILIARI	EFFICIENZA	10,00	20,00	200,00	2018/12		
						MONITORAGGIO, VERIFICA E RIPOSIZIONAMENTO SE NECESSARIO	01/09/2018	31/12/2018	01/09/2018	31/12/2018	COMPLESSIVO FAMIGLIE COINVOLTE NEGLI INTERVENTI PER MINORI E CARTA	EFFICIENZA	400,00	400,00	100,00	2018/12		
2018_O B5_EU	POTENZIAMENTO DELLO STRUMENTO DELL'AFFIDO AL FINE DI GARANTIRE IL DIRITTO AD UNA FAMIGLIA	5	EU	UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI SCUOLA FAMIGLIA E TUTELA DEI MINORI	Chianucci Silvana	ANALISI DELL'ATTUALE SITUAZIONE	01/01/2018	28/02/2018	01/01/2018	28/02/2018	AUMENTO DEL 10% DEL N. DI FAMIGLIE AFFIDARIE CHE AL 31.12.2017 ERANO PARI A N. 24	EFFICIENZA	10%	10,00%		2018/12	100	
						COINVOLGIMENTO DI TUTTI I SOGGETTI DEL TERRITORIO CHE SI OCCUPANO DI AFFIDO PUBBLICIZZAZIONE ALL'INTERNO DEL	01/03/2018	30/06/2018	01/03/2018	30/06/2018	INCONTRI DI SENSIBILIZZAZIONE	EFFICIENZA	3,00	3,00	100,00	2018/12		
							01/04/2018	31/12/2018	01/04/2018	31/12/2018								
						SOSTEGNO AI NUCLEI	01/04/2018	31/12/2018	01/04/2018	31/12/2018								
2018_O B3_GS	Revisione del Sistema di Misurazione delle Performance in relazione alle modifiche normative intervenute ed alla necessità di migliorare il sistema.	1	GS	UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO	Caridi Franco	Supporto alla redazione della proposta di modifica sistema	01/01/2018	31/01/2018	01/01/2018	27/02/2018	redazione versione completa	Implementazione nuovo Sistema di Misurazione della Performance	EFFICIENZA	on	on		2018/12	100
						Confronto con organizzazioni sindacali dirigenti e Amministrazione	01/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	17/07/2018	Lo slittamento della fase è dovuto alle richieste di ulteriori confronti ed approfondimenti da parte delle OSS							
						Predisposizione Delibera per l'approvazione del nuovo Sistema	01/03/2018	15/03/2018	17/07/2018	20/07/2018	lo slittamento dell'inizio e della fine di questa fase è determinato dallo slittamento della precedente							
						Implementazione del Sistema in relazione al nuovo SMVP deliberato dalla Giunta	15/03/2018	31/12/2018	24/07/2018	31/12/2018	lo slittamento dell'inizio di questa fase è determinato dallo slittamento della precedente							
2018_O B2_GS	Supporto adesione a rete europea delle Città	3	GS	UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO	Caridi Franco	Gestione attività di contatto con la rete	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018		Supporto partecipazione a Eurocities	EFFICIENZA	on	on		2018/12	100
						Scouting proposte progettuali	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018								
						Forum tematici sessione	01/03/2018	30/04/2018	01/03/2018	30/04/2018								
						Forum tematici sessione	01/10/2018	30/11/2018	17/10/2018	19/10/2018								

2018_O B1_GS	Supporto alla presentazione di proposte progettuali nei bandi per finanziamenti UE	3	GS	UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO	Caridi Franco	Valutazione bandi	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	Publicizzazione sul sito, pagina facebook del Comune e invio e.mail	IO	on					100	
						Predisposizione atti per la partecipazione al bando	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	Supporto alla predisposizione della istanza progettuale	IO	on						
						Supporto alla progettazione e formalizzazione del progetto	01/01/2018	31/12/2018											
2018_O B1_MS	Interventi di manutenzione ed adeguamento patrimonio comunale	1	MS	UFFICIO MANUTENZIONE STRADE, CONCESSIONI E AUTOPARCO	Chieli Serena	Rilevazione problematiche presenti sulla viabilità comunale.	01/06/2018	30/06/2018	01/06/2018	30/06/2018	Rilevazione delle problematiche presenti sulle viabilità comunali	EFFICIENZA	30/06/2018	30/06/2018		2018/12		100	
						Redazione di progetti esecutivi di manutenzione ordinaria	01/06/2018	31/12/2018	01/06/2018	31/12/2018	Redazione di progetti esecutivi di manutenzione ordinaria	EFFICIENZA	10,00	12,00	120,00	2018/12	Progetti affidati di manutenzione: Provv. 1147/2018, Provv. 2283/2018, Provv. 1030/2018, Provv. 1029/2018, Provv. 906/2018, Provv. 1410/2018, Provv. 2483/2018, Provv. 1841/2018, Provv. 2510/2018, Provv. 1740/2018, Provv. 3474/2018.	100	
						Controllo periodico sull'andamento dei lavori	01/06/2018	31/12/2018	01/06/2018	31/12/2018	Controllo periodico sull'andamento dei lavori	EFFICIENZA	2 volte settimana	2 volte a settimana		2018/12	Il controllo dei lavori è stato fatto in cantiere 2 o più volte a settimana a seconda delle peculiarità dell'intervento		
						Verifiche periodiche sulla conformità dell'esecuzione dei lavori	01/06/2018	31/12/2018	01/06/2018	31/12/2018	Verifiche sulla conformità dell'esecuzione dei lavori	EFFICIENZA	Stati di avanzamento maturati	stati di avanzamento		2018/12	Il numero di stati di avanzamento per ogni intervento è pari a 2 pertanto sono stati fatti 24 stati di avanzamento		
2018_O B7_MS	Ricognizione del livello di manutenzione delle strade comunali	4	MS	UFFICIO MANUTENZIONE STRADE, CONCESSIONI E AUTOPARCO	Chieli Serena	Censimento sullo stato manutentivo delle strade	01/06/2018	30/11/2018	01/06/2018	20/11/2018	Approvazione progetti di fattibilità tecnico-economica interventi inseriti nella programmazione	EFFICIENZA	30/09/2018	30/09/2018		2018/12	Prog. di asfaltatura di Viale Amendola progetto con prot. 2363 del 18/06/2018 Prog. asfaltatura strada Loc. Bagnaiia progetto con prot. 48989 del 09/04/2018 Prog. asfaltatura strada loc Agazzi Progetto con prot. 48987 del 09/04/2018	100	
						Redazione di report ed individuazione degli interventi	01/06/2018	31/12/2018	01/06/2018	31/12/2018	L'elenco degli interventi è stato condiviso e aggiornato, a seconda delle esigenze, nelle riunioni settimanali con l'assessore Gamurrini. Detti interventi sono stati poi oggetto di esecuzione	Approvazione progetti esecutivi e realizzazione degli interventi	EFFICIENZA	31/12/2018	31/12/2018		2018/12	Prog. di asfaltatura di Viale Amendola Aggiudicazione Definitiva provv. 2283/2018 Prog. asfaltatura strada Loc. Bagnaiia Aggiudicazione Definitiva provv. 1030/2018 Prog. asfaltatura strada loc Agazzi Aggiudicazione definitiva Provv. 1029/2018	
2018_O B13_MS	Gestione operati per installazione infrastruttura per banda ultralarga	1	MS	UFFICIO MANUTENZIONE STRADE, CONCESSIONI E AUTOPARCO	Chieli Serena	Accordo/convenzione banda ultra larga	01/06/2018	31/12/2018	01/06/2018	20/12/2018	Essendo una fase derivante dall'ufficio appalti e concessioni erroneamente non è stato modificato il centro di Responsabilità. La convenzione è stata approvata con G.C. n. 645/2018	definizione schema accordo/convenzione con operatori per realizzazione banda ultra larga e cablaggio edifici comunali	EFFICIENZA	n. 1 schema accordo	1 schema approvato		2018/12	E' stato approvato l'accordo con G.C. n. 645 del 20/12/2018	100
2018_O B10_OM	Individuazione e funzionalizzazione nuova sede P.M.	1	OM	SERVIZIO PROGETTAZIONE OO.PP.	Fabbianelli Antonella	Studio delle proposte tecniche per realizzazione nuova sede P.M.	01/01/2018	31/05/2018	01/01/2018	17/05/2018	data dell'inoltro della bozza dei documenti di gara (leasing in costruendo) relativi alla proposta tecnica scelta dall'organo politico	Inoltro dello studio svolto alla giunta comunale.	EFFICIENZA	31/05/2018	17/05/2018		2018/06	documentazione trasmessa al Segretario Generale	100
						Predisposizione documentazione tecnico-amministrativa per partecipazione a bandi regionali e statali.	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	Invio domanda di partecipazione a bandi di interesse dell'Amministrazione	EFFICIENZA	100% bandi di interesse	100		2018/12	Bando MIUR per verifiche di vulnerabilità sismica e progettazioni adeguamenti sismici degli edifici scolastici - Bando Regionale per interventi su edifici scolastici - Bando Cassa di Risparmio di Firenze		

2018_O B3_OM	Realizzazione di OO.PP. tramite co-finanziamenti pubblici e privati	1	OM	SERVIZIO PROGETTAZIONE OO.PP.	Fabbianelli Antonella	Verifica della fattibilità tecnica degli interventi proposti da privati	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018		Valutazione tecnico-amministrativa della proposta di project financing per la realizzazione e gestione del centro cottura	EFFICIENZA	tre mesi da proposta	pervenuta 6/11/18		2018/12	La proposta è pervenuta in data 06/11/2018. Non si è reso possibile completare la valutazione entro il 31/12/2018	Non valutabile
												Valutazione tecnico-amministrativa di proposte di partenariato PP	EFFICIENZA	tre mesi da proposta	non pervenute		2018/12		
												Redazione report indicante i bandi di interesse e le domande	IO	1,00	1,00	100,00	2018/12		
2018_O B7_OM	Razionalizzazione sedi uffici comunali	1	OM	SERVIZIO PROGETTAZIONE OO.PP.	Fabbianelli Antonella	Project financing. Realizzazione di un centro cottura e lavaggio. Individuazione scelta tecnica.	01/01/2018	30/04/2018	01/01/2018	22/03/2018	effettuati incontri con uffici preposti e soggetti interessati a presentare la proposta di PF. Individuata la scelta tecnica da porre in essere e l'area prevista per la realizzazione del centro cottura.	Publicazione documenti di gara per affidamento Project centro cottura e lavaggio	EFFICIENZA	31/12/2018	31/12/2018		2018/12	predisposto lo schema di bando di gara ma non è stato possibile procedere alla sua pubblicazione in quanto il proponente non ha completato l'invio della proposta nei termini preventivati e ad oggi l'Amministrazione sta effettuando ulteriori valutazioni su l'opportunità	Non valutabile
						Redazione studio per dimensionamento scolastico	02/01/2018	29/06/2018	01/01/2018	14/06/2018	Predisposta documentazione in data 16/05/2018 e presentata all'assessore Tanti. Richiesta proposta di adeguamento degli spazi scolastici, consegnati nell'incontro del 14/06/2018	Inoltra alla giunta dello studio su dimensionamento scolastico	EFFICIENZA	30/06/2018	14/06/2018		2018/06	presentato studio su dimensionamento scolastico all'assessore Tanti il 16/05. Predisposta e consegnata a Tanti, proposta di adeguamento locali scolastici, richiesta ad integrazione dello studio, in data 14/06/2018	
2018_O B8_OM	Realizzare interventi di recupero del patrimonio comunale	1	OM	SERVIZIO PROGETTAZIONE OO.PP.	Fabbianelli Antonella	Realizzazione intervento Restauro Porta Trento Trieste	16/07/2018	31/12/2018	16/07/2018	31/12/2018		Controllo periodico sull'andamento dei lavori	EFFICIENZA	2 volte a settimana	in linea		2018/12	per il solo cantiere della Fortezza	
						Progettazione intervento di sistemazione centro storico di Quarata	01/02/2018	31/12/2018	01/02/2018	31/12/2018		Verifiche periodiche su conformità esecuzione lavori	EFFICIENZA	ogni SAL maturato	9 SAL maturati		2018/12	per il solo cantiere della Fortezza	
						Realizzazione intervento Bastione del Belvedere - Fortezza Medicea	01/01/2018	30/11/2018	01/01/2018	08/10/2018		Approvazione progetto esecutivo Sistemazione Centro Storico di Quarata	EFFICIENZA	31/12/2018	27/12/2018		2018/12	Il progetto è stato approvato con provv. n. 3844 del 27/12/2018	
						Realizzazione intervento di Ristrutturazione edificio via Pellicceria	15/11/2018	31/12/2018			Il contratto di appalto è stato firmato il 27/11/2018. La consegna dei lavori è stata fatta in data 14/01/2019. Questo non è stato solo conseguenza del ritardo sulla firma del contratto (firmato subito dopo l'arrivo del DURC regolare), ma del ritardo dovuto allo sgombrare dei locali a cura dell'ufficio Patrimonio (avvenuto nella prima settimana di gennaio 2019).								100
						Stipula contratto per realizzazione Orto Creativo	01/07/2018	31/12/2018	01/07/2018	15/11/2018									
2018_O B2_OM	Realizzazione di piste ciclabili	4	OM	SERVIZIO PROGETTAZIONE OO.PP.	Fabbianelli Antonella	Realizzazione nuove ciclopiste da inserire nel	01/09/2018	31/10/2018	01/09/2018	31/10/2018		Controllo periodico sull'andamento - Ciclobista	EFFICIENZA	2 volte la settimana	in linea		2018/12		100
						Realizzazione della Ciclopista dell'Arno-sentiero della Bonifica	01/04/2018	31/12/2018	01/04/2018	31/12/2018		Verifiche periodiche su conformità esecuzione lavori - ciclobista	EFFICIENZA	ogni SAL maturato	3 SAL emessi		2018/12		
2018_O B4_OM	Realizzazione interventi su aree degradate	2	OM	SERVIZIO PROGETTAZIONE OO.PP.	Fabbianelli Antonella	Approvazione progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento di snodo viario dell'area Baldaccio - Raddoppio sottopasso e sistemazione viabilità	02/01/2018	15/09/2018	02/01/2018	06/09/2018	progetto esecutivo approvato con Provv. n. 2500 del 06/09/2018	Approvazione progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento di riqualificazione urbana, sociale e culturale dell'area marginale al sovrappasso di viale Don	EFFICIENZA	15/09/2018	06/09/2018		2018/12	Progetto approvato con provvedimento n. 2499 del 06/09/2018	
						Redazione progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento di ristrutturazione snodo viario posto all'intersezione tra via Fiorentina e raccordo urbano	01/01/2018	15/09/2018	01/01/2018	07/09/2018	progetto esecutivo approvato con Provv. n. 2528 del 07/09/2018	Approvazione progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento realizzazione di rotatoria urbana all'intersezione tra via dei Carabinieri, raccordo urbano e	EFFICIENZA	15/09/2018	02/08/2018		2018/12	Progetto esecutivo approvato con provvedimento n. 2209 del 02/08/2018	100

						definitivo ed esecutivo dell'intervento di realizzazione di rotonda urbana all'intersezione tra via dei Carabinieri, raccordo urbano e raccordo	01/01/2018	15/09/2018	01/01/2018	02/08/2018	progetto esecutivo approvato con Provv. n. 2209 del 02/08/2018	definitivo ed esecutivo dell'intervento di ristrutturazione snodo viario posto all'intersezione tra via Fiorentina e raccordo	EFFICIENZA	15/09/2018	07/09/2018		2018/12	Progetto esecutivo approvato con provv. n. 2528 del 07/09/2018	
						definitivo ed esecutivo dell'intervento di riqualificazione urbana, sociale e culturale dell'area marginale al sovrappasso di	01/01/2018	15/09/2018	01/01/2018	06/09/2018	progetto esecutivo approvato con Provv. n. 2499 del 06/09/2018	definitivo ed esecutivo dell'intervento di snodo viario dell'area Baldaccio - Raddoppio sottopasso e	EFFICIENZA	15/09/2018	06/09/2018		2018/12	Progetto esecutivo approvato con provv. n. 2500 del 06/09/2018	
2018_O B5_OM	Interventi di adeguamento incroci pericolosi	4	OM	SERVIZIO PROGETTAZIONE OO.PP.	Fabbianelli Antonella	redazione studi di fattibilità tecnico-economica incroci pericolosi da inserire nel piano OO.PP.	01/04/2018	28/12/2018	01/04/2018	28/12/2018		Approvazione progetti fattibilità interventi su incroci pericolosi inseriti nel piano OO.PP.	EFFICIENZA	triennale 19/21	non previste opere		2018/12	Non sono stati inseriti nel piano delle OO.PP. nuovi interventi di messa in sicurezza di incroci pericolosi nell'anno 2019, pertanto non è stato necessario redigere gli studi di fattibilità.	Non valutabile
2018_O B6_OM	Realizzazione di viabilità di chiusura denominata "Anello a Nord".	4	OM	SERVIZIO PROGETTAZIONE OO.PP.	Fabbianelli Antonella	Redazione studio di fattibilità tecnico-economico chiusura anello a nord. Lotto 2	01/02/2018	19/04/2018	01/02/2018	19/04/2018		Attivazione procedura di gara chiusura anello a nord. Lotto 1	EFFICIENZA	1,00	1,00	100,00	2018/12		
						Redazione progetto definitivo-esecutivo. Lotto 1	01/05/2018	31/10/2018	01/05/2018	15/11/2018	è dovuto al tempo che l'ufficio ha dovuto impiegare per la gestione delle osservazioni pervenute a seguito dell'adozione della variante urbanistica che hanno richiesto un nuovo passaggio in Consiglio in	Approvazione variante urbanistica anello a nord. lotto 1	EFFICIENZA	31/07/2018	16/07/2018		2018/12	La porposta di variante è stata approvata con delibera di Consiglio n. 67 del 16/07/2018	100
												Verifiche e validazione progetto esecutivo anello a nord. lotto 1	EFFICIENZA	15/11/2018	15/11/2018		2018/12		
2018_O B9_OM	Adeguamenti strutturali edifici strategici e rilevanti	1	OM	SERVIZIO PROGETTAZIONE OO.PP.	Fabbianelli Antonella	Programmazione verifiche di vulnerabilità sismica edifici strategici e rilevanti	01/01/2018	31/05/2018	01/01/2018	13/04/2018	Programma recepito nella variazione di bilancio approvato in Consiglio il 24/04/2018	Presentazione alla giunta della programmazione delle verifiche di vulnerabilità sismica edifici strategici e rilevanti	EFFICIENZA	31/05/2018	24/04/2018		2018/06		
						Redazione progetti di adeguamento strutturale edifici scolastici	01/02/2018	30/11/2018	01/02/2018	22/11/2018		Approvazione progetti definitivi di adeguamenti strutturali edifici scolastici inseriti nel programma LL.PP..	EFFICIENZA	2,00	2,00	100,00	2018/12	I due progetti previsti nel programma OO.PP. sono stati redatti ed acquisiti a protocollo, ma uno solo è stato approvato per volontà della giunta.	100
						Realizzazione interventi di adeguamento strutturale edifici scolastici	01/02/2018	15/09/2018	01/02/2018	15/09/2018		Controllo periodico sull'andamento dei lavori	EFFICIENZA	2 volte a settimana	in linea		2018/12		
												Verifiche periodiche su conformità esecuzione lavori	EFFICIENZA	ogni Sal maturato	10 SAL emessi		2018/12		
2018_O B4_PA	Azioni a sostegno di giovani coppie	5	PA	UFFICIO GESTIONE DEL PATRIMONIO	Farsetti Daniela	Verifica del numero di domande di alloggi erp presentate da giovani coppie	01/01/2018	30/04/2018	26/04/2018	30/04/2018	dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva (provvedimento n.1127/2018)	Elaborazione relazione propedeutica alla formazione di eventuale graduatoria riservata alle giovani coppie	EFFICACIA	1,00	0,00	0,00	2018/06	ai sensi dell'art. 13, comma 11, della LRT 96/1996 e s. m. e i.8 una sola istanza presentata. L'aspirante assegnatario è al 128° posto della graduatoria con 5 punti)	
						Elaborazione relazione propedeutica alla formazione di eventuale graduatoria riservata	01/05/2018	30/06/2018	01/06/2018	29/06/2018	relazione prot. n 92167 del 29/06/2018	alloggi assegnati	QUANTITATIVO	da 0 a 3	1		2018/12	L'indicatore è considerato da 0 (zero) a tre da intendersi: 0 (zero) se non vi sono richieste di giovani coppie di inserimento in graduatoria alloggi ERP (assegnazione in via ordinaria).	nv
						domande presentate da giovani coppie per assegnazione alloggi erp	01/07/2018	31/12/2018	01/06/2018	29/06/2018	n. 1 domanda al 128° posto della graduatoria punteggio 5								
						Indagine immobili disponibili	01/01/2018	28/02/2018	01/01/2018	08/03/2018	delibera di G.C. n. 111 dell'8.03.2018 "Ricerca di un immobile da destinare a sede del comando della Polizia Municipale di Arezzo"	Individuazione sede PM	EFFICACIA	31/03/2018	30/06/2018		2018/06	delibera di G.C. n. 111 del 8.03.2018 "Ricerca di un immobile da destinare a sede del comando di polizia Municipale"	

2018_O B9_PA	Individuazione nuova sede della Polizia Municipale	1	PA	UFFICIO GESTIONE DEL PATRIMONIO	Farsetti Daniela	avviso e aggiudicazione bando	01/03/2018	31/03/2018	26/04/2018	01/09/2018	prov. n. 1119 del 26/04/2018 Individuazione di un immobile da adibire a nuova sede del Comando di PM di Arezzo" e provv. 1484 del 29.05.2018 "Avviso pubblico per l'individuazione di un immobile da adibire a nuova sede del Comando di Polizia Municipale di Arezzo. Nomina Commissione"	avviso per acquisizione immobile PM	EFFICIENZA	1,00	1,00	100,00	2018/04	prov. n. 1119 del 26/04/2018 Individuazione di un immobile da adibire a nuova sede del Comando di PM di Arezzo e Provv. 1484 del 29.05.2018 "Avviso pubblico per l'individuazione di un immobile da adibire a nuova sede del Comando di Polizia Municipale di Arezzo. Nomina Commissione"	100	
						Attività finalizzata all'acquisizione del parere di congruità del prezzo da parte dell'Agenzia del Demanio	01/04/2018	30/11/2018	13/07/2018	20/09/2018		Attività finalizzata all'acquisizione del parere di congruità del prezzo da parte dell'Agenzia del Demanio	EFFICIENZA		30/11/2018	20/09/2018		2018/09		
						predisposizione documentazione e invio atti al servizio progettazione per lo svolgimento della gara per leasing finanziario	01/12/2018	31/12/2018	30/09/2018	31/12/2018		predisposizione documentazione e invio atti al servizio progettazione per lo svolgimento della gara	EFFICIENZA		31/12/2018	30/09/2018		2018/09		
2018_O B2_PA	Controlli sugli assegnatari erp	5	PA	UFFICIO GESTIONE DEL PATRIMONIO	Farsetti Daniela	effettuazione dei controlli su redditi e proprietà della totalità degli assegnatari	01/01/2018	30/11/2018	01/01/2018	30/11/2018		esecuzione attività di controllo su redditi e proprietà sulla totalità degli assegnatari	EFFICACIA	1.000	1.106		2018/11		60	
						casella di posta elettronica dedicata ai cittadini che intendono segnalare all'amministrazione comunale situazioni di irregolarità alloggiativa erp	01/03/2018	31/12/2018	30/01/2018	31/12/2018		numero segnalazioni pervenute all'amministrazione comunale tramite casella disposta elettronica (esaminate in relazione a quelle pervenute %)	EFFICIENZA	100%	100%		2018/12			
						effettuazione controlli su segnalazione di abbandono alloggio, occupazione di alloggio senza titolo	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018		esecuzione attività di controllo su segnalazione di abbandono alloggi, occupazione alloggio senza titolo	EFFICIENZA	100%	100%		2018/12			
						analisi dati e avvio procedure per adozione provvedimenti conseguenti	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018		alloggi recuperati a patrimonio disponibile dell'ente a seguito di procedimento decadenza dall'assegnazione	EFFICIENZA	8	4		2018/12			
						analisi dei dati domanda alloggi erp (bando erp 2017)	01/01/2018	30/07/2018	26/04/2018	31/05/2018	come data bene pubblicazione della graduatoria definitiva (prov...	emissione documento con dati controlli effettuati	EFFICIENZA	1,00	1,00	100,00	2018/11			
												pubblicazione su sito istituzionale dell'ente del report analisi statistica domanda sociale alloggi erp (bando erp 2017)	QUALITA3	1	1		2018/04			
2018_O B3_PA	Valorizzazione del patrimonio immobiliare attraverso alienazioni, permuta, concessioni di immobili e concessioni di valorizzazione.	1	PA	UFFICIO GESTIONE DEL PATRIMONIO	Farsetti Daniela	Verifica immobili da valorizzare	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018		numero procedure valorizzazione immobili	EFFICIENZA	da 4 a 8	4		2018/12		100	
						Attivazione procedure valorizzazione	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018										
						Project financing. Realizzazione di un centro cottura e lavaggio. Individuazione scelta tecnica ed amministrativa.	01/01/2018	30/04/2018	01/01/2018	30/04/2018	effettuati incontri con uffici preposti e soggetti interessati a presentare la proposta di PF. Individuata la procedura da porre in essere, in conformità con gli aggiornamenti normativi	Publicazione documenti di gara per affidamento Project centro cottura e lavaggio	EFFICIENZA		31/12/2018	31/12/2018	2018/12	Entro il 31/12/2018 è stato predisposto lo schema di bando di gara ma non è stato possibile procedere alla sua pubblicazione in quanto il proponente non ha completato l'invio della proposta nei termini preventivati e ad oggi l'Amministrazione sta effettuando ulteriori valutazioni su l'opportunità della realizzazione dell'opera		

2018_O B13_PR	Razionalizzazione sedi uffici comunali	1	PR	UFFICIO GESTIONE APPALTI E CONCESSIONI	Fabbianelli Antonella	Project financing. Realizzazione di un centro cottura e lavaggio. Predisposizione atti di gara	25/09/2018	31/12/2018	25/09/2018	31/12/2018	in attesa del completamento della valutazione proposta (formalizzata in modo completo nel mese di novembre), è stato predisposto uno schema di bando	definizione schema accordo/convenzione con operatori per realizzazione banda ultra larga e cablaggio edifici comunali	EFFICIENZ A	n. 1 schema accordo	1		2018/12	indicatore da riferire al Progetto riqualificazione Urbana a partire dal 1.3.2018	100
						Predisposizione schema accordo/convenzione realizzazione banda ultra larga	01/01/2018	28/02/2018	01/01/2018	28/02/2018	Predisposto schema di convenzione e trasmesso agli interessati (assessore, soggetto privato e Uff. manutenzione). Dal 1.3.2018 la fase è stata trasferita al Servizio Riqualificazione Urbana (in quanto rientrando tra le materie di sua competenza)								
2018_O B3_PR	Attivazione procedure di gara per affidamento lavori OO.PP.	1	PR	UFFICIO GESTIONE APPALTI E CONCESSIONI	Fabbianelli Antonella	Predisposizione documenti di gara (bando, disciplinare, ecc.) e predisposizione determine a contrarre.	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	in linea con le previsioni	Approvazione documenti di gara per affidamento lavori	EFFICIENZ A	entro 30 gg da acquisizion e progetto	30 gg		2018/12	Per tutti i progetti consegnati entro il 31 maggio, il termine previsto è stato rispettato.	100
						aggiornamento documenti di gara alle modifiche normative	01/01/2018	31/03/2018	01/01/2018	31/03/2018	in linea con le previsioni								
2018_O B2_PR	Attivazione procedure di gara per realizzazione OO.PP. cofinanziate da contributi pubblici e privati	1	PR	UFFICIO GESTIONE APPALTI E CONCESSIONI	Fabbianelli Antonella	Predisposizione documentazione amministrativa per la partecipazione a bandi regionali, statali e di altri soggetti	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018		Invio domande di partecipazione a bandi di interesse dell'Amministrazione. Approvazione atti necessari	EFFICIENZ A	100% dei bandi di interesse	100%		2018/12	Per tutti gli atti necessari sono stati approvati nei termini previsti dai bandi.	60
						verifica della fattibilità amministrativa di eventuali proposte di partenariato PP	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018		valutazione tecnico- amministrativa della proposta di project financing per gestione impianti di illuminazione	EFFICIENZ A	entro tre mesi dalla proposta	non pervenuta		2018/12	La commissione tecnica nominata per l'individuazione della proposta terminerà i propri lavori il 7 febbraio p.v. e pertanto la valutazione amministrativa decorrerà da tale data.	
												valutazione tecnico- amministrativa della proposta di project financing per la realizzazione e gestione	EFFICIENZ A	entro tre mesi dalla proposta	in corso		2018/12	Proposta pervenuta in modo completo il 06/11/2018 e pertanto è in corso la sua valutazione	
												Valutazione tecnico- amministrative di proposte di partenariato PP	EFFICIENZ A	entro tre mesi dalla proposta	non pervenute		2018/12		
2018_O B1_PR	Procedure di gara per realizzazione interventi inseriti nel progetto di riqualificazione aree degradate	2	PR	UFFICIO GESTIONE APPALTI E CONCESSIONI	Fabbianelli Antonella	Predisposizione documenti di gara (bando, disciplinare, ecc.) e predisposizione determina a contrarre	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018		Approvazione documenti di gara per affidamento lavori	EFFICIENZ A	entro 30 gg da acquisizion e progetto	entro 30 gg		2018/12	Per tutti i progetti consegnati entro il 31 maggio, il termine previsto è stato rispettato.	100
												N. capitolati di gara redatti in attesa dello sblocco/numero programmato 13/22	EFFICIENZ A	59%	100%		2018/12	Il valore raggiunto è riferito alle gare indette su i progetti presentati al 30/06/2018	
2018_O B4_PV	Informatizzazione procedura relativa alle richieste di risarcimento danni per sinistri sotto franchigia. 1ª FASE.	3	PV	SERVIZIO PATRIMONIO E PROVVEDITORATO	Farsetti Daniela	Predisposizione modulistica	01/01/2018	30/06/2018	15/01/2018	29/06/2018		2018_OB4_P - Modulistica riferita alle singole fattispecie: RISARCIMENTO PER LESIONI, RISARCIMENTO PER DANNI MATERIALI E RISARCIMENTI MISTI RIGUARDANTE UNA MEDIA DI CIRCA 200 SINISTRI ANNUALI	QUANTITA TIVO	100%	100%		2018/12		100
						Codificazione iter	01/01/2018	30/06/2018	01/03/2018	29/06/2018		Documento con codifica iter procedura	QUANTITA TIVO	1,00	1,00	100,00	2018/12		

2018_O B6_RU	Affidamento della fornitura d'energia e servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici	1	RU	PROGETTO RIQUALIFICAZIONE URBANA, MANUTENZIONE E SICUREZZA PERIFERIE DEL COMUNE DI AREZZO	Chieli Serena	Individuazione delle modalità di affidamento	01/01/2018	31/03/2018	01/01/2018	31/03/2018	programmazione con l'Assessore e con l'ufficio Opere pubbliche e Appalti è stato deciso di procedere con la pubblicazione dell'avviso per l'individuazione del promotore considerato che nessuna delle proposte pervenute erano chiare ed E' stata predisposta la prima stesura dell'avviso per l'individuazione del promotore e sottoposta all'attenzione dell'assessore per eventuali modifiche. La pubblicazione dello stesso è prevista entro il 30 luglio. Lavori iniziati in data	Inoltro alla Giunta delle proposte individuate	EFFICIENZA	30/06/2018	30/06/2018	2018/06		100
						Stesura report finale con le proposte	01/04/2018	30/06/2018	01/01/2018	30/06/2018								
2018_O B8_RU	Riqualificazione impianto di illuminazione pubblica area Pionta.	1	RU	PROGETTO RIQUALIFICAZIONE URBANA, MANUTENZIONE E SICUREZZA PERIFERIE DEL COMUNE DI AREZZO	Chieli Serena	Esecuzione del progetto	01/03/2018	31/12/2018	01/03/2018	20/12/2018	28/06/2018 come da verbale controfirmato con l'appaltatore	Controllo periodico sull'andamento dei lavori	EFFICIENZA	2 volte settimana	2 volte a settimana	2018/06		
						collaudo dei lavori	01/11/2018	31/12/2018	01/11/2018	31/12/2018	collaudo non sono stati conclusi entro il 31/12/2018 perche a seguito di ritrovamenti archeologici sono stati necessari ulteriori approfondimenti che hanno ritardato l'esecuzione delle opere e lo slittamento del	Verifiche periodiche sulla conformità dell'esecuzione dei lavori	EFFICIENZA	ogni stato di avanzamento	stato avanzamento	2018/12		
												redazione del certificato di regolare esecuzione	EFFICIENZA	31/12/2018	31/08/2018	2018/12	La fine dei lavori e il collaudo non sono stati conclusi entro il 31/12/2018 perche a seguito di ritrovamenti archeologici sono stati necessari ulteriori approfondimenti che hanno ritardato l'esecuzione delle opere e lo slittamento del cronoprogramma.	100
2018_O B7_RU	Ricognizione del livello di manutenzione delle strade comunali	4	RU	PROGETTO RIQUALIFICAZIONE URBANA, MANUTENZIONE E SICUREZZA PERIFERIE DEL COMUNE DI AREZZO	Chieli Serena	Censimento sullo stato manutentivo delle strade	01/01/2018	31/05/2018	01/01/2018	31/05/2018	Sono stati effettuati sopralluoghi su varie strade della città presa a campione ed individuato lo stato manutentivo al fine di poter individuare modalità di intervento diverse in base allo stato di usura del manto bituminoso	Approvazione progetti di fattibilità tecnico-economica interventi inseriti nella programmazione	EFFICIENZA	30/06/2018	30/06/2018	2018/06		
						Redazione di report ed individuazione degli interventi	01/06/2017	31/12/2018	01/06/2018	19/11/2018	Censimento delle strade comunali redatto in data 19 novembre 2018 prot. 160547. Nell'inizio della fase era stato erroneamente digitata l'annualità 2017	Approvazione progetti esecutivi e realizzazione degli interventi	EFFICIENZA	31/12/2018	31/12/2018	2018/12	Progetti conto capitale: Progetto definitivo approvato con G.C. n. 479/2018 e prog Esecutivo n. 3135/2018 Prog. man ordinaria: Provv. 756/2018, Provv. 1147/2018, Provv. 2283/2018, Provv. 1030/2018, Provv. 1029/2018, Provv. 906/2018, Provv. 1410/2018, ecc	100
						Redazione progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento di sostituzione degli attuali apparecchi di I.P "tradizionali" con altri tipologia a LED nelle zone di Pescaiola e Saione	01/01/2018	31/07/2018	01/01/2018	31/07/2018	LOTTO 1 - Prog. Def. G.C. 289/2018 - Prog. Esecutivo Provv. 2177/2018 LOTTO 2 - Prog. Def. G.C. 291/2018 - Prog. Esecutivo Provv. 2181/2018 LOTTO 3 - Prog. Def. G.C. 292/2018 - Prog. Esecutivo Provv. 2183/2018 LOTTO 4 - Prog. Def. G.C. 294/2018 - Prog. Esecutivo Provv. 2184/2018	Controllo periodico e verifiche di conformità dei lavori di recupero area pionta illuminazione e sicurezza	EFFICIENZA	30/09/2018	31/12/2018	2018/12	Il controllo in cantiere è avvenuto giornalmente da parte del Direttore dei Lavori. La fine lavori si è allungata a causa del ritrovamento di scavi archeologici/strutture murarie durante le opere di scavo. Detti ritrovamenti hanno avuto la necessità di ve	

2018_O B5_RU	Riqualificazione aree periferiche degradate. Realizzazione di interventi straordinari	2	RU	PROGETTO RIQUALIFICAZIONE E URBANA, MANUTENZIONE E SICUREZZA PERIFERIE DEL COMUNE DI AREZZO	Chieli Serena	Redazione progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento di riqualificazione parco Arco	01/01/2018	31/07/2018	01/01/2018	20/07/2018	PROGETTO DEFINITIVO APPROVATO CON DELIBERA DI g.c. N. 264/2018 E PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO CON PROVV. N. 2071 DEL 20 LUGLIO 2018	Approvazione progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento di manutenzione straordinaria scuola elementare e materna Pescaiola	EFFICIENZA	15/05/2018	21/06/2018	2018/12	L'approvazione del prog. Esecutivo era prevista entro il 30/06/2018 come indicato nella fase associata a questo indicatore. C'è stata un'errata trascrizione delle date.	100
						Redazione progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento di riqualificazione parco Foro Boario	01/01/2018	31/07/2018	01/01/2018	27/07/2018	PROGETTO DEFINITIVO APPROVATO CON DELIBERA DI G.C. N. 268/2018 E PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO CON PROVV. N. 2136 DEL 27 LUGLIO 2018	Approvazione progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento di sostituzione degli attuali apparecchi di I.P "tradizionali" con altri tipologia a LEd nelle zone di Pescaiola e Saione	EFFICIENZA	31/07/2018	31/07/2018	2018/12	PROGETTO DEFINITIVO APPROVATO CON DELIBERA DI G.C. N. 289/2018 - Prog. Esecutivo Provv. 2177/2018 LOTTO 2 - Prog. Def. G.C. 291/2018 - Prog. Esecutivo Provv. 2181/2018 LOTTO 3 - Prog. Def. G.C. 292/2018 - Prog. Esecutivo Provv. 2183/2018 LOTTO 4 - Prog. Def. G.C. 294/2018 - Prog.	
						Redazione progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento di riqualificazione parco Aldo Ducci	01/01/2018	31/07/2018	01/01/2018	30/07/2018	PROGETTO DEFINITIVO APPROVATO CON DELIBERA DI G.C. N. 267/2017 E PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO CON PROVV. N. 2147 DEL 30 LUGLIO 2018	Approvazione progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento di riqualificazione parco Aldo Ducci	EFFICIENZA	31/07/2018	30/07/2018	2018/12	PROGETTO DEFINITIVO APPROVATO CON DELIBERA DI G.C. N. 267/2017 E PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO CON PROVV. N. 2147 DEL 30 LUGLIO 2018	
						Redazione progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento di adeguamento normativo Palazzetto Maccagnolo	01/01/2018	31/07/2018	01/01/2018	26/07/2018	LOTTO 1 - Prog. Definitivo approvato con Delibera di G.C. n. 269/2018 - Prog. Esecutivo approvato con Provv. n. 2064 del 20/07/2018. LOTTO 2 - Prog. Definitivo approvato con Delibera di G.C. 270/2018 - Prog. Esecutivo approvato con provvedimento n. 2115 del 26/07/2018. LOTTO 3 - Prog. Definitivo approvato con delibera di G.C. 288/2018 e Prog.	Approvazione progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento di riqualificazione parco Arno	EFFICIENZA	31/07/2018	27/07/2018	2018/12	PROGETTO DEFINITIVO APPROVATO CON DELIBERA DI g.c. N. 264/2018 E PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO CON PROVV. N. 2071 DEL 20 LUGLIO 2018	
						Redazione progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento di manutenzione straordinaria scuola elementare e materna Pescaiola	01/01/2018	30/06/2018	01/01/2018	21/06/2018		Approvazione progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento di riqualificazione parco Foro Boario	EFFICIENZA	31/07/2018	27/07/2018	2018/12	PROGETTO DEFINITIVO APPROVATO CON DELIBERA DI G.C. N. 268/2018 E PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO CON PROVV. N. 2136 DEL 27 LUGLIO 2018	
						Redazione progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento di adeguamento normativo della scuola materna Modesta Rossi	01/01/2018	10/07/2018	01/01/2018	10/07/2018	Progetto Definitivo approvato con delibera di G.C. n. 287/2018 - Progetto esecutivo approvato con Provv. n. 1947 del 10/07/2018	Approvazione progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento di adeguamento normativo Palazzetto Maccagnolo	EFFICIENZA	31/07/2018	26/07/2018	2018/12	L'intervento è stato suddiviso in tre lotti funzionali: LOTTO 1 - Prog. Definitivo approvato con Delibera di G.C. n. 269/2018 - Prog. Esecutivo approvato con Provv. n. 2064 del 20/07/2018. LOTTO 2 - Prog. Definitivo approvato con Delibera di G.C. 270/2018	
						Redazione progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento di adeguamento normativo della scuola elementare Masaccio	01/01/2018	31/05/2018	01/01/2018	23/05/2018	Progetto Definitivo approvato con Delibera di G.C. n. 2016 del 23/04/2018 - Prog. Esecutivo approvato con Provv. 1454 del 23/05/2018	Approvazione progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento di adeguamento normativo della scuola elementare Masaccio	EFFICIENZA	15/05/2018	23/05/2018	2018/12	Progetto Definitivo approvato con Delibera di G.C. n. 2016 del 23/04/2018 - Prog. Esecutivo approvato con Provv. 1454 del 23/05/2018	
						Controllo periodico e verifiche di conformità dei lavori di recupero area piana illuminazione e sicurezza	01/04/2018	30/09/2018	28/06/2018	31/12/2018	avvenuto giornalmente da parte del Direttore dei Lavori. La fine lavori si è allungata a causa del ritrovamento di scavi archeologici/strutture murarie durante le opere di scavo. Detti ritrovamenti hanno avuto la necessità di verifiche puntuali con	Approvazione progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento di adeguamento normativo della scuola materna Modesta Rossi	EFFICIENZA	10/07/2018	10/07/2018	2018/12	Progetto Definitivo approvato con delibera di G.C. n. 287/2018 - Progetto esecutivo approvato con Provv. n. 1947 del 10/07/2018	
2018_O B5_RU	Razionalizzazione sedi	1	RU	PROGETTO RIQUALIFICAZIONE E URBANA, MANUTENZIONE E SICUREZZA	Chieli	Redazione progetto di adeguamento locali Palazzo comunale al fine di accogliere il CED e spostare l'ufficio segreteria del Sindaco	01/06/2018	30/09/2018	01/06/2018	30/09/2018		definizione schema accordo/convenzione da stipulare con operatori per realizzazione banda ultra larga e cablaggio uffici comunali	EFFICIENZA	n. 1 schema accordo	1	2018/12	Approvazione convenzione con delibera n. 645/2018	100

B13_RU	uffici comunali			E SICUREZZA PERIFERIE DEL COMUNE DI AREZZO	Serena	accordo/convenzione per realizzazione banda ultra larga	01/03/2018	31/05/2018	01/03/2018	31/05/2018	Fase trasferita all'obiettivo OB13_MS dal 01/06/2018 al 31/12/2018								
2018_O B4_RU	Realizzazione OO.PP. tramite co-finanziamento pubblico e privato	1	RU	PROGETTO RIQUALIFICAZIONE E URBANA, MANUTENZIONE E SICUREZZA PERIFERIE DEL COMUNE DI AREZZO	Chieli Serena	Presentazione documentazione tecnico amministrativa per partecipare a bandi	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	L'ufficio ha partecipato a tre bandi di cui 2 Regionali ed 1 ministeriale	Redazione report indicante i bandi di interesse e le domande presentate	IO	1,00	3,00	300,00	2018/12		
						Verifica della fattibilità tecnica ed amministrativa di eventuali proposte di partenariato PP	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	E' iniziata la fase di verifica tecnica delle tre proposte in project financing della Pubblica illuminazione	Valutazione tecnico-amministrativa della proposta di project financing per gestione impianti di illuminazione pubblica	EFFICIENZA	tre mesi dalla proposta	in corso		2018/12	La procedura per la ricerca di promotore è scaduta in data 12/10/2018 sono pervenute tre offerte per le quali è ancora in corso la verifica	80
											Invio domanda di partecipazione a bandi di interesse dell'Amministrazione	EFFICIENZA	100% bandi di interesse	100%		2018/12			
2018_O B1_RU	Interventi di manutenzione ed adeguamento patrimonio comunale	1	RU	PROGETTO RIQUALIFICAZIONE E URBANA, MANUTENZIONE E SICUREZZA PERIFERIE DEL COMUNE DI AREZZO	Chieli Serena	Rilevazione problematiche presenti sulla viabilità, scuole ed edifici comunali	01/01/2018	30/06/2018	01/01/2018	30/06/2018	Programmazione degli interventi con Assessore ed ufficio Opere Pubbliche. Incontri mensili.	Rilevazione delle problematiche presenti sulle viabilità, scuole ed edifici comunali	EFFICIENZA	30/06/2018	30/06/2018		2018/12		
						Programmazione degli interventi	01/06/2018	31/08/2018	01/06/2018	31/08/2018	Programma degli interventi redatto con Assessore durante gli incontri settimanali	Programmazione degli interventi	EFFICIENZA	31/08/2018	31/08/2018		2018/12	Programmazione degli interventi effettuata con l'assessore negli incontri settimanali	
						Approvazione progetti di fattibilità tecnica-economica	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018	Approvazione progetti: GC. 124/2018 - GC 133/2018 - GC 146/2018 - GC 154/2018 - GC 158/2018 - GC 265/2018 - G.C. 337/2018 - GC 349/2018 - GC 477/2018	Approvazione progetti di fattibilità tecnica ed economica	EFFICIENZA	40,00	42,00	105,00	2018/12	Sono stati approvati n. 9 progetti di fattibilità tecnica economica come indicato nelle note inserite nella FASE dell'obiettivo. Inoltre sono stati approvati 33 progetti di manutenzione con la procedura dell' "Accordo quadro"	
						Redazione di progetti esecutivi di manutenzione ordinaria e straordinaria	01/06/2018	31/12/2018	01/06/2018	31/12/2018	2995/2018 - Provv. 1894/2018 - Provv. 4592/2018 - Provv. 2811/2018 - Provv. 1134/2018 - Provv. 1230/2018 - Provv. 1104/2018 - Provv. 1168/2018 - Provv. 907/2018 Interventi di somma urgenza: G.C. 108/2018 - G.C. 153/2018 - G.C. 416/2018 G.C. 419/2018. Non sono stati inseriti i progetti legati al	Redazione di progetti esecutivi di manutenzione ordinaria e straordinaria	EFFICIENZA	20,00	26,00	130,00	2018/12	Sono stati approvati 26 progetti esecutivi di cui 14 relativi ad interventi del Bando delle periferie urbane. I 33 accordi quadro sono considerati nell'indicatore precedente poiché la documentazione della prog. è da considerarsi analoga alla fattibilità	100
						Controllo periodico sull'andamento dei lavori	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018		Controllo periodico sull'andamento dei lavori	EFFICIENZA	2 volte settimana	2 volte a settimana		2018/12	Il controllo periodico sull'andamento dei lavori è a seconda dei casi molto più di due volte a settimana a seconda delle esigenze di cantiere.	
						Verifiche periodiche sulla conformità dell'esecuzione dei lavori	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018		Verifiche sulla conformità dell'esecuzione dei lavori	EFFICIENZA	Stati di avanzamento maturati	stati avanzamento		2018/12	Gli stati di avanzamento liquidati sono 17	
						Programmazione interventi	01/01/2018	30/06/2018	01/01/2018	28/06/2018	Progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato con Delibera di G.C.357 del 28/06/2018	Approvazione progetti di fattibilità tecnico-economica interventi inseriti nella	EFFICIENZA	30/09/2018	28/06/2018		2018/06		

2018_O B2_SG	Predisposizione di un Regolamento sul procedimento amministrativo e diritto di accesso alla luce di quanto previsto dal D.Lgs n. 33/2013	1	SG	SEGRETERIA GENERALE	Caridi Franco	Predisposizione modulistica per l'esercizio delle diverse tipologie di accesso e successiva pubblicazione sul sito	01/02/2018	30/04/2018	01/02/2018	16/06/2018	Provvedimento di approvazione della modulistica è conseguenziale alla entrata in vigore il 29.05 del Regolamento UE sulla protezione dei dati personali che ha comportato la necessità di adeguamento della modulistica alle nuove previsioni normative anche attraverso il confronto con il responsabile della protezione dati del Comune di Arezzo nominato con	Provvedimento di approvazione dei moduli del diritto di accesso	OUTPUT	1,00	1,00	100,00	2018/06	100
						Predisposizione bozza di regolamento da condividere con la dirigenza	01/03/2018	31/05/2018	01/03/2018	31/05/2018		Predisposizione della bozza regolamento da inviare ai dirigenti	OUTPUT	1,00	1,00	100,00	2018/05	
						Elaborazione proposta di Regolamento da sottoporre alla competente Commissione consiliare	01/05/2018	31/12/2018	01/05/2018	28/11/2018	28/11/2018 consegnata alla Segreteria del sindaco in data 06/12/2018 per l'apposizione del visto del Sindaco quale relatore della	Predisposizione della bozza regolamento da sottoporre alla commissione consiliare competente	OUTPUT	1,00	1,00	100,00	2018/11	
2018_O B3_SG	Firma digitale sugli atti di Giunta Comunale e Consiglio Comunale	1	SG	SEGRETERIA GENERALE	Caridi Franco	Analisi degli elementi per valutare il nuovo percorso informatico per la firma digitale degli atti	01/01/2018	30/06/2018	01/01/2018	30/06/2018		Individuazione dell'iter per la firma digitale degli atti all'interno della procedura informatica del Comune	OUTPUT	1,00	1,00	100,00	2018/09	100
						Presentazione alla Giunta Comunale di una proposta condivisa con l'Assessore di riferimento	01/07/2018	31/12/2018	01/07/2018	27/11/2018	La proposta è la n. 7800 del 27/11/2018 trasmessa in pari data all'Assessore.	Predisposizione di uno schema di confronto sui cambiamenti che il percorso della firma digitale comporterà rispetto a quello	OUTPUT	1,00	1,00	100,00	2018/11	
											Inserimento della proposta in procedura e relativa trasmissione all'assessore competente	OUTPUT	1,00	1,00	100,00	2018/11		
2018_O B4_SG	Impostazione attività di controllo sulla qualità dei servizi	1	SG	SEGRETERIA GENERALE	Caridi Franco	Identificazione di un campione significativo di servizi cui applicare l'attività di controllo sulla qualità effettiva e percepita	01/01/2018	31/03/2018	01/01/2018	31/03/2018		Predisposizione di linee guida sullo svolgimento di indagini sulla qualità del servizio reso ai cittadini da parte degli uffici comunali	OUTPUT	1,00	1,00	100,00	2018/12	100
						Individuazione, per ciascun servizio da sottoporre a controllo, le dimensioni della qualità effettiva, associazione ad ognuna di esse degli indicatori e definizione del peso ad ogni	01/03/2018	30/06/2018	01/03/2018	30/06/2018		Publicazione standard di qualità	OUTPUT	1,00	1,00	100,00	2018/12	
						Individuazione degli strumenti per rilevare la qualità percepita di ciascun servizio da sottoporre a	01/04/2018	30/09/2018	01/04/2018	30/09/2018								
						Formalizzazione degli standard di qualità adottati attraverso la loro pubblicazione nell'apposita sezione sulla qualità dei servizi del Comune	01/05/2018	30/11/2018	01/05/2018	30/11/2018								
2018_O B1_SG	Predisposizione del Regolamento sui contratti	1	SG	SEGRETERIA GENERALE	Caridi Franco	Predisposizione bozza di regolamento da inviare in visione ai dirigenti	01/01/2018	31/07/2018	01/01/2018	27/07/2018		Predisposizione bozza di regolamento	OUTPUT	1,00	1,00	100,00	2018/10	100
						Proposta di Regolamento da sottoporre alla competente Commissione consiliare	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	19/10/2018	La proposta di Regolamento è allegata alla proposta di deliberazione di consiglio n. 6667 del 18/10/2018 ed attualmente al visto del sindaco Ghinelli							

2018_O B5_SG	Revisione del Sistema di Misurazione delle Performance in relazione alle modifiche normative intervenute ed alla necessità di migliorare il sistema.	1	SG	SEGRETERIA GENERALE	Caridi Franco	Supporto alla redazione della proposta di modifica sistema	01/01/2018	31/01/2018	01/01/2018	31/01/2018		Implementazione nuovo Sistema di Misurazione della Performance	EFFICIENZA	on	on		2018/12	100
						Confronto con organizzazioni sindacali dirigenti e Amministrazione	01/02/2018	28/02/2018	01/02/2018	28/02/2018								
						Predisposizione Delibera per l'approvazione del nuovo Sistema	01/03/2018	15/03/2018	28/02/2018	23/07/2018	2018 è stata predisposta una prima bozza di modifica al SMVP. Il ritardo nella predisposizione della delibera di approvazione del nuovo sistema è dovuto al fatto che i dirigenti hanno richiesto, in più occasioni, di analizzare il fattore del Benessere organizzativo. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 385 del 23/07/2018, è stato approvato il sistema di misurazione e valutazione							
						Implementazione del Sistema in relazione al nuovo SMVP deliberato dalla Giunta	15/03/2018	31/12/2018	15/03/2018	31/12/2018								
2018_O B1_SL	Sempre più Unico - 2018	1	SL	UFFICIO SPORTELLO POLIVALENTE PROTOCOLLO E ARCHIVIO	Chianucci Silvana	Progettazione e redazione contenuti agenda on line	01/01/2018	30/04/2018	01/01/2018	30/04/2018		Realizzazione agenda on line	QUANTITATIVO	1	2		2018/12	100
						Attivazione servizio appuntamenti	01/02/2018	31/05/2018	01/02/2018	31/05/2018		Numero di appuntamenti rilasciati dallo Sportello Unico	QUANTITATIVO	5.000,00	11.495,00	229,90	2018/12	
						Attivazione campagna di comunicazione	01/02/2018	31/12/2018	01/02/2018	31/12/2018		Numero di appuntamenti rilasciati dall'Archivio Storico	EFFICIENZA	200	500		2018/12	
						Analisi andamento appuntamenti e risoluzione criticità	01/04/2018	31/12/2018	01/04/2018	31/12/2018								
2018_O B2_SL	Restyling e aggiornamento sito web istituzionale	3	SL	UFFICIO SPORTELLO POLIVALENTE PROTOCOLLO E ARCHIVIO	Chianucci Silvana	Stesura cronoprogramma attività	01/02/2018	28/02/2018	01/02/2018	28/02/2018		Restyling effettuato e nuovo sito attivo	IO	on	on		2018/12	80
						Redazione piano editoriale	01/03/2018	30/06/2018	01/03/2018	30/06/2018								
						Incontri con uffici interni e referenti sito web per redazione condivisa piano editoriale	01/03/2018	30/06/2018	01/03/2018	30/06/2018								
						definizione piano migrazione contenuti da vecchio a nuovo sito	01/06/2018	31/12/2018	01/06/2018	31/12/2018								
2018_O B5_SN	costituzione di un organismo di diritto privato per lo sviluppo e la gestione delle attività turistiche e di destinazione	2	SN	UFFICIO TURISMO	Barbetti Roberto	propedeutiche alla costituzione della Fondazione e stesura dei rapporti tra fondazione	01/01/2018	13/03/2018	01/01/2018	13/03/2018		costituzione fondazione	QUANTITATIVO	1,00	1,00	100,00	2018/06	100
2018_O B01_SO	Revisione classificazione personale sulla base delle mansioni effettivamente svolte al fine di verificare ed eventualmente correggere l'inquadramento nelle posizioni assicurative INAIL.	1	SO	SERVIZIO PERSONALE	Guiducci Anna	Ricognizione pat (posizione assicurativa territoriale) attribuite ai dipendenti assegnati alle Direzioni	01/01/2018	31/03/2018	01/01/2018	31/03/2018		numero dipendenti esaminati in relazione alla pat attribuita su totale dipendenti ricompresi nella Direzione servizi cittadino, famiglia persona (>=)	EFFICIENZA	80%	100%		2018/12	100
						Incontri con i Direttori competenti per valutare la corrispondenza della pat alle mansioni svolte.	01/04/2018	30/09/2018	01/04/2018	12/10/2018	Nel 2018 viene effettuata la revisione delle pat del personale ricompreso nella Direzione servizi cittadino, famiglia persona							
						Riallineamento delle pat difformi	01/10/2018	30/11/2018	13/10/2018	28/11/2018								
						Autoliquidazione sulla base della nuova classificazione delle pat	01/12/2018	31/12/2018	28/11/2018	21/12/2018								

2018_O B2_SO	Revisione del Sistema di Misurazione delle Performance in relazione alle modifiche normative intervenute ed alla necessità di migliorare il sistema.	1	SO	SERVIZIO PERSONALE	Guiducci Anna	Supporto alla redazione della proposta di modifica sistema	01/01/2018	31/01/2018	01/01/2018	27/02/2018	redazione versione completa	Implementazione nuovo Sistema di Misurazione della Performance	EFFICIENZA	on	on		2018/12	100	
						Confronto con organizzazioni sindacali dirigenti e Amministrazione	01/02/2018	28/02/2018	28/02/2018	07/07/2018	lo slittamento della fine della fase è stato determinato da richieste di ulteriori confronti ed approfondimenti da parte delle organizzazioni sindacali.								
						Predisposizione Delibera per l'approvazione del nuovo Sistema	01/03/2018	15/03/2018	08/07/2018	22/07/2018	lo slittamento dell'inizio e della fine di questa fase è determinato dallo slittamento della fine della precedente fase.								
						Implementazione del Sistema in relazione al nuovo SMVP deliberato dalla Giunta	15/03/2018	31/12/2018	23/07/2018	31/12/2018	lo slittamento dell'inizio e della fine di questa fase è determinato dallo slittamento della fine della precedente fase.								
2018_O B3_ST	Promozione progetto alternanza e orientamento scuola lavoro	5	ST	UFFICIO SPORT E POLITICHE GIOVANILI	Chianucci Silvana	Individuazione progettualità funzionali al raggiungimento dell'obiettivo	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018		Progetti che si prevede di supportare	EFFICIENZA	3,00	3,00	100,00	2018/06	100	
						Monitoraggio svolgimento progetti	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018									
2018_O B2_ST	Censimento impianti sportivi comunali e realizzazione schede tecniche.	5	ST	UFFICIO SPORT E POLITICHE GIOVANILI	Chianucci Silvana	Acquisizione documentazione	01/04/2018	31/12/2018	01/04/2018	31/12/2018		ricognizione dati impianti sportivi comunali in gestione a terzi	EFFICIENZA	10,00	11,00	110,00	2018/12	100	
						Digitalizzazione dei documenti cartacei	01/04/2018	31/12/2018	01/04/2018	31/12/2018		Creazione fascicoli digitalizzati	EFFICIENZA	80%	80%		2018/12		
						Creazione di cartella (banca dati) in rete sistema informatico comunale	01/10/2018	31/12/2018	01/10/2018	31/12/2018		Creazione cartelle in rete (banca dati)	EFFICIENZA	1,00	1,00	100,00	2018/12		
						Postazione computer a disposizione dell'utenza esterna	01/11/2018	31/12/2018	01/11/2018	31/12/2018		Questionario di gradimento del servizio da parte dell'Utente esterno	EFFICIENZA	80%	80%		2018/12		
						Promozione diffusione risultati progetto	01/10/2018	31/12/2018	01/10/2018	31/12/2018		Questionario di gradimento da parte degli uffici utilizzatori	EFFICIENZA	80%	80%		2018/12		
2018_O B7_ST	Gestione convocazioni e attività della consulta per lo sport e le politiche sportive	5	ST	UFFICIO SPORT E POLITICHE GIOVANILI	Chianucci Silvana	Convocazioni Consulta	01/01/2018	01/12/2018	01/01/2018	01/12/2018		Problematiche risolte rispetto alle istanze delle associazioni sportive aderenti alla consulta	EFFICIENZA	50%	60%		2018/12	100	
2018_O B1_ST	Promozione di eventi rivolti ai giovani	5	ST	UFFICIO SPORT E POLITICHE GIOVANILI	Chianucci Silvana	Coinvolgimento delle associazioni del territorio (erogazione di contributi a sostegno dello svolgimento delle iniziative)	01/01/2018	31/10/2018	01/01/2018	09/10/2018		Associazioni giovanili ed altri operatori economici coinvolti	QUANTITATIVO	4,00	6,00	150,00	2018/06	100	
						Monitoraggio eventi e manifestazioni	01/06/2018	31/12/2018	01/06/2018	31/12/2018		Presentazione eventi	EFFICIENZA		31/07/2018	31/07/2018			2018/12
												Numero eventi realizzati	OUTPUT	4,00	4,00	100,00	2018/12		
2018_O B6_ST	Buono Creatività: percorsi di formazione-educazione in ambito artistico e musicale	5	ST	UFFICIO SPORT E POLITICHE GIOVANILI	Chianucci Silvana	Individuazione progettualità funzionali al raggiungimento dell'obiettivo	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018		Progetti che si prevede di supportare	QUANTITATIVO	3,00	3,00	100,00	2018/12	100	
2018_O B7_TA	Predisposizione di programmi e dei relativi progetti operativi finalizzati all'educazione e alla sensibilizzazione in materia di tutela degli animali da sviluppare tramite il Centro di Educazione Ambientale e Alimentare CEAA	5	TA	UFFICIO TUTELA AMBIENTALE	Baldini Giovanni	Sviluppo incontri e definizione contenuti	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/18		Predisposizione proposta programma	EFFICIENZA	1,00	1,00	100,00	2018/12	100	
						Verifica proposte	01/03/2018	30/06/2018	01/03/2018	30/06/2018									
						Predisposizione proposte di programma	01/06/2018	31/12/2018	01/06/2018	31/12/18									
2018_O B11_TA	INFORMATIZZAZIONE:PRESENTAZIONE ONLINE DELLE ISTANZE E GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI AL VINCOLO IDROGEOLOGICO	1	TA	UFFICIO TUTELA AMBIENTALE	Baldini Giovanni	inserimento dei dati nella nuova procedura	01/01/2018	01/06/2018	01/01/2018	01/06/2018		informatizzazione pratiche	EFFICIENZA	100 %	100%		2018/12	100	
						verifica della procedura	01/01/2018	30/09/2018	01/01/2018	30/09/18		Riduzione tempi medi di istruttoria di una pratica	EFFICIENZA	20 %	20%		2018/12		
						Attività formativa	01/10/2018	31/10/2018	01/01/18	31/10/18									
						Attivazione servizio	01/11/2018	31/12/2018	01/01/18	31/12/18									

2018_O B6_TA	Razionalizzare l'iter procedurale degli esposti e le segnalazioni in materia ambientale	1	TA	UFFICIO TUTELA AMBIENTALE	Baldini Giovanni	Verifica delle procedure jente per la gestione delle segnalazioni in materia di rifiuti	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/18		Report annuale dell' attività	EFFICIENZA	1,00	1,00	100,00	2018/12		100
2018_O B4_TA	Predisposizione di programmi e dei relativi progetti operativi finalizzati all'educazione e alla sensibilizzazione ambientale da sviluppare tramite il Centro di Educazione Ambientale e Alimentare CEAA	1	TA	UFFICIO TUTELA AMBIENTALE	Baldini Giovanni	Sviluppo incontri e definizione contenuti	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/18		Predisposizione proposta di programma	EFFICIENZA	1,00	1,00	100,00	2018/12		100
						Verifica proposte	01/03/2018	30/06/2018	01/03/2018	30/06/2018									
						Predisposizione proposta di programma	01/06/2018	31/12/2018	01/06/2018	31/12/18									
2018_O B3_TA	Sviluppo del servizio di ispezione ambientale	1	TA	UFFICIO TUTELA AMBIENTALE	Baldini Giovanni	Controllo svolgimento del servizio	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/18		Numero turni di ispezioni effettuate	EFFICIENZA	98,00	143,00	145,92	2018/12		100
2018_O B2_TA	Potenziamento e sviluppo di buone pratiche finalizzate alla riduzione, al riuso e al recupero di rifiuti urbani	1	TA	UFFICIO TUTELA AMBIENTALE	Baldini Giovanni	Analisi della situazione esistente e progettazione delle iniziative	01/01/2018	30/06/2018	01/01/2018	30/06/2018		Numero di iniziative finalizzate alla riduzione della produzione di rifiuti urbani	EFFICIENZA	3,00	3,00	100,00	2018/12		100
						Sviluppo delle iniziative	01/07/2018	31/12/2018	01/07/2018	31/12/18									
2018_O B8_TA	Razionalizzazione modalità di gestione del canile	5	TA	UFFICIO TUTELA AMBIENTALE	Baldini Giovanni	Controllo servizio	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/18		report servizio	EFFICIENZA	1	1		2018/12		100
												Numero adozioni	EFFICIENZA	100,00	188,00	188,00	2018/12		
2018_O B1_TA	Ottimizzazione e razionalizzazione del servizio di raccolta rifiuti	1	TA	UFFICIO TUTELA AMBIENTALE	Baldini Giovanni	Predisposizione degli atti per l'approvazione	01/01/2018	31/10/2018	01/01/2018	19/12/18		Proposta di servizio	EFFICIENZA	1	1		2018/12		100
2018_O B2_TD	PIANO OPERATIVO	4	TD	DIREZIONE TECNICA/ SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO	Farnè Alessandro	AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PIANO OPERATIVO	01/01/2018	28/02/2018	01/01/2018	06/03/2018	Il servizio di redazione del nuovo piano operativo è stato aggiudicato con provv. n. 600 del 6.3.2018. A seguito del compimento di tutte le attività previste dalla legge (verifica positiva requisiti aggiudicatario e controlli) è stata accertata l'efficacia dell'aggiudicazione con provvedimento 1594 dell'8.6.2018 ed è stato stipulato il contratto in data	DETERMINAZIONE CONCLUSIONE PROCEDIMENTO	EFFICIENZA	1,00	1,00	100,00	2018/03	con provvedimento n. 600 del 6.3.2018 è stata disposta l'aggiudicazione del servizio di redazione del nuovo piano operativo	100
						AVVIO DEL PROCEDIMENTO PIANO OPERATIVO	01/03/2018	31/07/2018	07/03/2018	31/07/2018	dell'aggiudicazione del servizio di redazione del nuovo piano operativo è stato modificato il cronoprogramma approvato con delibera C.C. 113/2017, rimodulando le scadenze. Pertanto il termine di avvio del procedimento è stato spostato dal 31.5.2018 al 31.07.2018. Conseguentemente verrà richiesto un riposizionamento della fase, in coerenza con il cronoprogramma contenuto nel provvedimento n. 1594/2018. La delibera di avvio del procedimento è stata adottata dalla giunta in data 2/08/2018 con atto n.	REDAZIONE ELABORATO TECNICO PER L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO	EFFICIENZA	1,00	1,00	100,00	2018/12	La delibera di avvio del procedimento è stata adottata dalla giunta in data 2/08/2018 con atto n. 408. la proposta era stata iscritta all'ordine del giorno in data 31/07/2018	

2018_O B1_TD	NUOVO PIANO STRUTTURALE	4	TD	DIREZIONE TECNICA/ SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO	Farnè Alessandr o	AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE PIANO STRUTTURALE	01/01/2018	28/02/2018	01/01/2018	06/03/2018	del piano strutturale è stato aggiudicato con provv. n. 600 del 6.3.2018. A seguito del compimento di tutte le attività previste dalla legge (verifica positiva requisiti aggiudicatario e controlli) è stata accertata l'efficacia dell'aggiudicazione con provvedimento 1594 dell'8.6.2018 ed è stato stipulato il contratto in data dell'aggiudicazione del	DETERMINAZIONE CONCLUSIONE PROCEDIMENTO	EFFICIENZ A	1,00	1,00	100,00	2018/03	con provvedimento n. 600 del 6.3.2018 è stata disposta l'aggiudicazione del servizio di aggiornamento del piano strutturale vigente	100
						AVVIO DEL PROCEDIMENTO PIANO STRUTTURALE	01/03/2018	31/07/2018	07/03/2018	31/07/2018	servizio di aggiornamento del piano strutturale è stato modificato il cronoprogramma approvato con delibera C.C. 113/2017, rimodulando le scadenze. Pertanto il termine di avvio del procedimento è stato spostato dal 31.5.2018 al 31.07.2018. Conseguentemente verrà richiesto un riposizionamento della fase, in coerenza con il cronoprogramma contenuto nel provvedimento n. 1594/2018. La delibera di avvio del procedimento è stata adottata dalla giunta in data 2/08/2018 con atto n.	REDAZIONE ELABORATO TECNICO PER L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO	EFFICIENZ A	1,00	1,00	100,00	2018/12	La delibera di avvio del procedimento è stata adottata dalla giunta in data 2/08/2018 con atto n. 408. la proposta era stata iscritta all'ordine del giorno in data 31/07/2018	
2018_O B3_TD	Progetto di supporto al miglioramento del Quadro Conoscitivo per la formazione dei nuovi strumenti urbanistici e gestione dei procedimenti relativi ai siti da bonificare	4	TD	DIREZIONE TECNICA/ SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO	Farnè Alessandr o	Verifica banca dati SISBON	01/01/2018	30/04/2018	01/01/2018	30/04/2018	è stata effettuata la verifica delle aree sottoposte a procedimento di bonifica sul sito SISBON: n. 90	Percentuale di schede di aree sottoposte a procedimento di bonifica inserite nel SIT	EFFICIENZ A	90%	100%		2018/12		100
						Strutturazione del tematismo nel SIT	01/04/2018	30/06/2018	01/04/2018	30/06/2018	è stato costruito uno specifico data set per ciascuna area sottoposta a procedimento di bonifica.								
2018_O B4_TD	Progetto di supporto al miglioramento e aggiornamento del Quadro Conoscitivo per la formazione dei nuovi strumenti urbanistici e la creazione del nuovo "Catasto incendi del Comune di Arezzo"	4	TD	DIREZIONE TECNICA/ SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO	Farnè Alessandr o	Pubblicazione on-line dei dati individuati nella prima fase del progetto relativi agli incendi del periodo 2000- 2017	15/02/2018	31/05/2018	15/02/2018	31/05/2018	i dati sono stati inseriti nella sezione gestionale intranet S.I.T. (sistema informativo territoriale)	Pubblicazione on-line dei dati individuati nella prima fase del progetto relativi agli incendi del periodo 2000-2017	EFFICIENZ A	100,00%	100%		2018/12	tutti i dati sono stati inseriti nella sezione gestionale intranet S.I.T. (Sistema Informativo Territoriale)	100
												Pubblicazione on-line delle singole schede relative agli incendi del periodo 2000-2017	EFFICIENZ A	100,00%	100%		2018/12	tutti i dati sono stati inseriti nella sezione gestionale intranet S.I.T. (Sistema Informativo Territoriale)	
				DIREZIONE TECNICA/ SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO		REDAZIONE DEL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI AREE SITUATE NEL P.E.E.P. (PIANO PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE) DI PALAZZO DEL PERO	01/01/2018	15/03/2018	01/01/2018	30/01/2018	con delibera della Giunta comunale n. 43 del 30/01/2018 è stata disposta l'assegnazione in diritto di proprietà mediante apposita procedura selettiva dei 5 lotti edificabili	BANDO	EFFICIENZ A	1,00	1,00	100,00	2018/03	pubblicazione all'albo pretorio dal 2/03/2018 al 1/04/2018	

2018_O B5_TD	PROGRAMMA DI SVILUPPO FRAZIONE PALAZZO DEL PERO - BANDO AREE P.E.E.P. PALAZZO DEL PERO	4	TD	TECNICA SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO	Farnè Alessandro	PREDISPOSIZIONE ATTO DI APPROVAZIONE DEL BANDO	16/03/2018	15/04/2018	31/01/2018	01/03/2018	del 1/03/2018 è stato approvato lo schema di bando di selezione e gli schemi di domande ed è stata disposta la loro	ATTO APPROVAZIONE DEL BANDO	EFFICIENZA	1,00	1,00	100,00	2018/03	provvedimento n. 571 del 1/03/2018	100
						PUBBLICAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE BANDO	16/04/2018	15/05/2018	02/03/2018	01/04/2018	il bando è stato ufficialmente pubblicato all'Albo pretorio a partire dal 2/03/2018 e ne è stata diffusione attraverso il sito del Comune, la stampa ed il web								
2018_O B3_TF	Informatizzazione dei procedimenti autorizzativi e/o concessori degli impianti pubblicitari	1	TF	UFFICIO MOBILITA'	Farnè Alessandro	attuazione delle procedure	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/01/2018		rapporto tra n. pratiche presentate on-line e n. pratiche cartacee	OUTPUT	1	1,08		2018/12		100
												rapporto tra n. autorizzazioni on line e autorizzazioni cartacee	OUTPUT	1	1,08		2018/12		
2018_O B2_TF	Razionalizzare la sosta, promuovere la mobilità ciclabile e sostenibile	4	TF	UFFICIO MOBILITA'	Farnè Alessandro	iniziative per la promozione della mobilità sostenibile	02/01/2018	31/12/2018	01/02/2018	30/11/2018		Iniziativa per la promozione della mobilità sostenibile	OUTCOME	3,00	3,00	100,00	2018/12		100
						realizzazione altri interventi a favore utenza debole	02/01/2018	31/12/2018	02/01/2018	31/12/2018		interventi per installazione dispositivi per moderazione velocità	EFFICIENZA	8,00	10,00	125,00	2018/12		
						appalto per progettazione realizzazione piste ciclabili	02/02/2018	30/04/2018	15/02/2018	03/10/2018		installazione dispositivi per per messa in sicurezza percorsi pedonali e/o ciclabili	EFFICIENZA	40,00	45,00	112,50	2018/12		
												progettazione e realizzazione percorsi ciclabili (metri)	OUTPUT	300,00	430,00	143,33	2018/12		
2018_O B1_TF	Redazione di un piano complessivo a livello comunale per il miglioramento della sicurezza stradale	4	TF	UFFICIO MOBILITA'	Farnè Alessandro	aggiornamento e analisi incidentalità	02/01/2018	20/02/2018	02/01/2018	15/03/2018		redazione piano/progetti	QUANTITATIVO	100%	100%		2018/12		100
						esecuzione rilievi e sopralluoghi	02/01/2018	30/04/2018	02/01/2018	15/06/2018									
2018_O B04_TP	Impiego di mezzi tecnologici e banche dati per il controllo dei veicoli e dei conducenti (revisione periodica, assicurazione RCA, ecc.).	1	TP	VICECOMANDANTE	Poponcini Aldo	Strumenti on line per verifiche banche dati tramite Centrale Operativa. Verifiche e consultazioni banche dati tramite fotogrammi accessi varchi ZTT	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018		Introduzione di strumenti on line per la verifica delle banche dati.	IO	Si	Si		2018/12		100
							01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018		Controlli accertati con invito a presentare documentazione.	QUANTITATIVO	300,00	331,00	110,33	2018/12	Il dato inserito alla scadenza del 30 giugno (422) era errato.	
2018_O B05_TP	Razionalizzazione e riduzione dei tempi di procedura delle sanzioni.	1	TP	VICECOMANDANTE	Poponcini Aldo	Riduzione dei tempi di completamento della fase post-verbale.	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018		Percentuale di riduzione dei tempi della fase post-verbale rispetto all'anno precedente.	EFFICIENZA	10%	10%		2018/12		100
						Riduzione dei tempi di trasmissione dei ruoli al concessionario per la riscossione.	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018		Percentuale di riduzione dei tempi di trasmissione dei ruoli rispetto all'anno precedente.	EFFICIENZA	10%	10%		2018/12		
2018_O B2_TR	implementazione e sviluppo dell'imposta di soggiorno nel territorio del Comune di Arezzo	1	TR	UFFICIO TRIBUTI	Guiducci Anna	formazione giuridica ed operativa sull'imposta di soggiorno	01/01/2018	30/04/2018	01/01/2018	31/03/2018		n. strutture ricettive e di locatori turistici informati	EFFICIENZA	350,00	445,00	127,14	2018/12		100
						predisposizione modulistica ad uso dei gestori delle strutture ricettive	01/01/2018	30/04/2018	01/01/2018	31/03/2018		n. di strutture ricettive e locatori turistici iscritti nel portale unicom / n. di strutture ricettive e locatori turistici esistenti	EFFICIENZA	75%	100%		2018/12		
						approntamento ed implementazione del software gestionale	01/01/2018	30/05/2018	01/01/2018	30/05/2018		n. pagamenti ricevuti per l'anno 2018	EFFICIENZA	700,00	934,00	133,43	2018/12	si computano i pagamenti ricevuti dai gestori delle strutture ricettive riferiti a ciascuno dei tre quadrimestri 2018 compresi quelli pervenuti nel 2019 per l'ultimo quadrimestre (come da regolamento comunale)	100

						apertura conto corrente per la riscossione ordinaria dell'imposta	01/04/2018	30/04/2018	01/01/2018	31/03/2018		n. di riunioni con le strutture ricettive	EFFICIENZA	4,00	4,00	100,00	2018/12	si computano anche gli interventi comunicativi posti in essere nel dicembre 2017 di preparazione all'entrata in vigore dell'imposta in quanto riferiti agli adempimenti del primo quadrimestre 2018		
						caricamento pagamenti e dichiarazioni nella procedura informatica	01/05/2018	31/12/2018	01/05/2018	31/12/2018	ovviamente le dichiarazioni del 3 quadrimestre, scadenti il 15.1.2019 sono state caricate nei mesi di gennaio e febbraio 2019									
2018_O B4_SN	realizzazione bozzetti nuovi costumi per la Giostra del Saracino	2	TU	UFF. POLITICHE CULTURALI E TURISTICHE	Chianucci Silvana	Definizione accordo istituto scolastico	01/09/2018	30/11/2018	01/09/2018	26/11/2018		Redazione accordo	EFFICIENZA	on	on		2018/12		100	
						Formalizzazione accordo	01/12/2018	31/12/2018	28/11/2018	28/11/2018										
2018_O B2_TU	Revisione allestimento in Piazza Grande in occasione della Giostra del Saracino	2	TU	UFF. POLITICHE CULTURALI E TURISTICHE	Chianucci Silvana	studio e valutazione iter procedimentale	01/09/2018	30/11/2018	01/09/2018	15/11/2018		Redazione avviso	EFFICIENZA	on	on		2018/12		100	
						Redazione avviso pubblico	01/12/2018	31/12/2018	15/11/2018	26/11/2018		Pubblicazione avviso	QUANTITATIVO	on	off		2018/12			
						pubblicazione avviso pubblico	01/12/2018	31/12/2018	01/12/2018	31/12/2018										
2018_O B1_TU	Sviluppo espositivo "I colori della Giostra"	2	TU	UFF. POLITICHE CULTURALI E TURISTICHE	Chianucci Silvana	Coordinamento gruppo di lavoro	01/07/2018	31/12/2018	01/07/2018	31/12/2018		Incontri di definizione	QUANTITATIVO	30,00	30,00	100,00	2018/12		100	
						comunicativo - valori	01/09/2018	31/10/2018	01/09/2018	31/10/2018		sopralluoghi	QUANTITATIVO	15,00	15,00	100,00	2018/12			
						Realizzazione contenuti	01/09/2018	31/12/2018	01/09/2018	31/12/2018		Redazione progetto descrittivo	EFFICIENZA	1,00	1,00	100,00	2018/12			
						Ricerca finanziamenti	01/09/2018	31/12/2018	01/09/2018	31/12/2018		Costituzione comitato scientifico	QUANTITATIVO	1,00	1,00	100,00	2018/12			
											Realizzazione fotografie	EFFICIENZA	12.000,00	12.000,00	100,00	2018/12				
											Realizzazione contenuti digitali	EFFICIENZA	20,00	20,00	100,00	2018/12				
											istanze di finanziamento presentate	QUANTITATIVO	3,00	3,00	100,00	2018/12				
2018_O B2_SN	individuazione di soggetto privato o società per la ricerca di sponsor finalizzati alla giostra del saracino	2	TU	UFF. POLITICHE CULTURALI E TURISTICHE	Chianucci Silvana	Studio delle modalità di individuazione di un soggetto privato o società per la ricerca di sponsor per la Giostra del Saracino	01/09/2018	31/10/2018	01/09/2018	07/12/2018		Avvenuta redazione dell'atto	EFFICIENZA	on	on		2018/12		100	
						Redazione dell'atto relativo alla procedura di affidamento individuata	01/10/2018	31/10/2018	01/10/2018	14/12/2018		Pubblicazione avviso pubblico	EFFICIENZA	on	off		2018/12			
2018_O B4_UC	Monitoraggio assolvimento obblighi di trasparenza ed anticorruzione da parte di Società/Enti partecipate/controllate	1	UC	UFFICIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	Caridi Franco	Verifica degli obblighi di pubblicazione da parte delle società partecipate, mediante la consultazione dei siti ufficiali delle stesse	01/01/2018	30/04/2018	01/01/2018	31/01/2018		Report relativo alle risultanze sugli obblighi di pubblicazione da parte delle Società Partecipate/controllate	OUTPUT	1,00	1,00	100,00	2018/07		100	
						Comunicazione alle Società sull'esito del monitoraggio eseguito	01/04/2018	30/06/2018	01/04/2018	30/06/2018										
2018_O B5_UC	Monitoraggio adempimento obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs n. 33/2013	1	UC	UFFICIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	Caridi Franco	Verifica sugli obblighi di pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente riferiti al 31/12/2017	01/01/2018	30/04/2018	01/01/2018	30/04/2018		Report relativo alle risultanze degli obblighi di pubblicazione	OUTPUT	1,00	1,00	100,00	2018/07		100	
						Comunicazione agli uffici delle risultanze del monitoraggio	01/05/2018	30/06/2018	01/05/2018	30/06/2018										
2018_O B1_UI	sviluppo servizi on line rivolti alla cittadinanza e agli utenti interni alla struttura comunale e adeguamento alle nuove disposizioni normative ed alle novità tecnologiche	1	UI	UFFICIO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI	Chianucci Silvana	Progettazione e redazione contenuti agenda online - Unico per te	02/01/2018	31/01/2018	02/01/2018	31/01/2018		Realizzazione agenda online - Unico per te	OUTPUT	1,00	1,00	100,00	2018/12		100	
						Attivazione servizio appuntamenti - Unico per te	01/02/2018	28/02/2018	01/02/2018	28/02/2018		Numero di appuntamenti rilasciati - Unico per te	QUANTITATIVO	5.000,00	11.495,00	229,90	2018/12			
						Analisi andamento appuntamenti e risoluzione criticità - Unico per te	03/04/2018	31/12/2018	03/04/2018	31/12/2018		Realizzazione agenda online - Agenda Archivio	OUTPUT	1,00	1,00	100,00	2018/12			
						Progettazione e redazione contenuti agenda online - Agenda Archivio	01/03/2018	30/04/2018	01/03/2018	30/04/2018		Numero di appuntamenti rilasciati - Agenda Archivio	QUANTITATIVO	200,00	500,00	250,00	2018/12			
						Attivazione servizio appuntamenti - Agenda Archivio	02/05/2018	31/05/2018	02/05/2018	31/05/2018										
						Analisi andamento appuntamenti e risoluzione criticità - Agenda Archivio	02/05/2018	31/12/2018	02/05/2018	31/12/2018										
						Analisi dei requisiti richiesti in collaborazione con gli altri Uffici coinvolti	01/02/2018	28/02/2018	01/02/2018	28/02/2018		Restyling effettuato e nuovo sito attivo	QUANTITATIVO	1,00	1,00	100,00	2018/12			

2018_O B2_UI	Restyling e aggiornamento sito web istituzionale	3	UI	UFFICIO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI	Chianucci Silvana	Selezione e valutazione delle soluzioni tecniche possibili con elementi positivi e negativi Individuazione e selezione dei fornitori di servizi Implementazione della soluzione	01/03/2018	30/03/2018	01/03/2018	30/03/2018										80		
2018_O B27_UI	Piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni che permetta la compilazione on line con procedure guidate accessibili tramite autenticazione	3	UI	UFFICIO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI	Chianucci Silvana	Analisi, con il supporto degli uffici interessati, dei procedimenti da informatizzare	18/04/2018	31/05/2018	18/04/2018	31/05/2018			Numero di nuovi servizi attivati	OUTPUT	3,00	3,00	100,00	2018/12		100		
						Selezione dei procedimenti da informatizzare, sulla base della fattibilità e delle risorse disponibili	01/06/2018	30/09/2018	01/06/2018	30/09/2018												
						Implementazione ed attivazione dei servizi	03/10/2018	31/12/2018	02/07/2018	31/12/2018												
2018_O B1_UL	Riduzione contenzioso o dei relativi costi	1	UL	SERVIZIO LEGALE	Caridi Franco	Analisi del contenzioso attivo per la valutazione di eventuali ipotesi transattive Studio ed esame delle problematiche connesse al contenzioso tributario Studio ed analisi delle vertenze connesse con il contenzioso relativo ai sinistri (rischio strade)	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018			Riduzione del contenzioso (numero vertenze promosse)	EFFICIENZ A	5%	11,58		2018/12		100		
						Categorizzazione e aggiornamento delle sentenze in materia Attività di controllo delle determinazioni della commissione sinistri	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018												
							01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018												
							01/12/2018	31/12/2018	01/12/2018	31/12/2018												
							01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018												
2018_O B2_UP	Verifica e regolarizzazione accatastamenti immobili comunali	1	UP	UFFICIO OPERE PUBBLICHE	Fabbiane li Antonella	Aggiornamento rilevazione criticità per procedere alla regolarizzazione degli immobili da censire	02/01/2018	31/12/2018	02/01/2018	31/12/2018		Accatastamenti degli immobili non censiti o che hanno subito variazioni e per i quali sono state rilevate delle difformità tra la situazione reale e quella risultante nella documentazione dell'Ufficio del Territorio per l'anno 2018	EFFICIENZ A	30%	100% del 30%		2018/12	Criticità emerse n. 26 (fotorilevati ed altri) definite n. 8	100			
2018_O B5_UP	Realizzazione OO.PP. tramite co-finanziamento pubblico e privato	1	UP	UFFICIO OPERE PUBBLICHE	Fabbiane li Antonella	Predisposizione documentazione tecnico- amministrativa per partecipare a bandi regionali - statali	02/01/2018	31/12/2018	02/01/2018	31/12/2018		Invio domanda di partecipazione a bandi di interesse dell'Amministrazione	EFFICIENZ A	100% bandi di interesse	100%		2018/12	Non ci sono stati bandi di interesse dell'Amministrazione che hanno coinvolto l'ufficio.	Non valutabile			
											Redazione report indicante i bandi di interesse e le domande presentate	IO	1,00	1,00	100,00	2018/12						
						Redazione progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento di realizzazione di marciapiedi nelle zone di Pescaiola e Saione	01/01/2018	15/09/2018	01/01/2018	26/07/2018	PD 2126 del 26/07/2018	Approvazione progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento di riqualificazione Foro Boario	EFFICIENZ A	15/09/2018	30/07/2018		2018/12					
						Redazione progetto definitivo dell'intervento di ristrutturazione ex scuola elementare di Pescaiola da adibire ad alloggi temporanei	01/01/2018	31/07/2018	01/01/2018	31/05/2018	GC 302 del 31/05/2018	Approvazione progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento di realizzazione di marciapiedi nelle zone di Pescaiola e Saione	EFFICIENZ A	15/09/2018	26/07/2018		2018/12					
						Redazione progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento di riqualificazione dei giardini di viale Michelangelo e via Pier della Francesca	01/01/2018	15/09/2018	01/01/2018	01/08/2018	PD 2174 del 01/08/2018	Approvazione progetto definitivo dell'intervento di ristrutturazione ex scuola elementare di Pescaiola da adibire ad alloggi temporanei	EFFICIENZ A	08/06/2018	31/05/2018		2018/12					

2018_O B1_UP	Riqualificazione aree periferiche degradate. Realizzazione di interventi straordinari	2	UP	UFFICIO OPERE PUBBLICHE	Fabbianelli Antonella	Redazione progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento di riqualificazione Foro Boario	01/01/2018	15/09/2018	01/01/2018	30/07/2018	PD 2151 del 30/07/2018	Approvazione progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento di riqualificazione dei giardini di viale Michelangelo e via Pier della Francesca	EFFICIENZA	15/09/2018	01/08/2018	2018/12	100		
						Redazione progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento di completamento dei locali direzionali-commerciali ubicati fronte strada nel fabbricato adibito a parcheggio in via Baldaccio D'Anghiari	01/01/2018	15/09/2018	01/01/2018	10/09/2018	PD 2540 del 10/09/2018 approvazione in linea tecnica il finanziamento avverrà una volta acquisita la piena proprietà delle aree di intervento	Approvazione progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento di completamento dei locali direzionali-commerciali ubicati fronte strada nel fabbricato adibito a parcheggio in via Baldaccio D'Anghiari	EFFICIENZA	15/09/2018	10/09/2018	2018/12			
						Controllo periodico e verifiche di conformità dei lavori di ristrutturazione scuola elementare Sante Tani	01/01/2018	30/06/2018	01/01/2018	09/05/2018	problematiche esecutive avute con la ditta appaltatrice, i lavori sono stati a lungo sospesi, attualmente gli stessi sono ripresi, è prevista l'ultimazione per il mese di								
2018_O B3_UP	Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, ampliamento e restauro patrimonio comunale	4	UP	UFFICIO OPERE PUBBLICHE	Fabbianelli Antonella	Programmazione interventi di manutenzione, ristrutturazione, riqualificazione, ampliamento e restauro	01/01/2018	31/03/2018	01/01/2018	31/03/2018		Riqualificazione assi ottocenteschi-lotto3 via Petrarca-armonizzazione viabilità veicolare ciclabile e pedonale dell'area limitrofa al Bastione ex Bastanzetti	EFFICIENZA	30/06/2018	11/05/2018	2018/12	80		
						Redazione progetti di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, ampliamento e restauro patrimonio comunale con relativa realizzazione	01/03/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018		Riqualificazione assi ottocenteschi-lotto3 via Petrarca-armonizzazione viabilità veicolare ciclabile e pedonale dell'area limitrofa al Bastione ex Bastanzetti - Approvazione progetto esecutivo -	EFFICIENZA	30/09/2018	15/10/2018	2018/12			
						Riqualificazione assi ottocenteschi-lotto3 via Petrarca-armonizzazione viabilità veicolare ciclabile e pedonale dell'area limitrofa al Bastione ex Bastanzetti	01/06/2018	31/12/2018	01/06/2018	31/12/2018		Controllo periodico sull'andamento dei lavori	EFFICIENZA	2 volte a settimana	da avviare	2018/12		lavori non iniziati per scelta dell'Amministrazione che intende provvedere dopo la chiusura delle scuole per limitare le interferenze	
											Verifiche periodiche su conformità esecuzione lavori	EFFICIENZA	ogni SAL maturato	da avviare	2018/12	lavori non iniziati per scelta dell'Amministrazione che intende provvedere dopo la chiusura delle scuole per limitare le interferenze			
2018_O B4_UT	Rivisitazione, accorpamento e valorizzazione del percorso della Fiera Antiquaria.	2	UT	UFFICIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO	Farnè Alessandro	Analisi del percorso storico della Fiera Antiquaria	01/06/2018	15/06/2018	01/06/2018	10/06/2018		Incontri con le associazioni ed antiquari titolari di posteggio fisso e negozianti in sede fissa	QUANTITATIVO	3,00	3,00	100,00	2018/12	60	
						Ridefinizione di un nuovo percorso e piano di fattibilità	01/06/2018	15/06/2018	01/06/2018	15/06/2018		Riduzione numero di banchi espositori	QUANTITATIVO	5,00%	30,00%		2018/12		NUMERO ATTUALE DEI BANCHI 369
						Presentazione nuova planimetria del percorso Fiera Antiquaria	15/06/2018	30/06/2018	10/06/2018	26/06/2018									
						Sperimentazione del nuovo percorso della Fiera Antiquaria	30/06/2018	04/11/2018	30/06/2018	04/11/2018									
						Analisi delle criticità incontrate	02/07/2018	10/11/2018	02/07/2018	10/11/2018									

						Formulazione piano della sicurezza sul nuovo percorso	01/09/2018	15/11/2018	01/09/2018		fase non realizzata per mancanza di risorse economiche. Tali risorse sono state richieste al dirigente con mail del 16/10/2018. Tale richiesta è							
						Proposta e approvazione dell'amministrazione comunale del nuovo percorso all'insegna della valorizzazione dei percorsi turistici della città	16/11/2018	31/12/2018			Tale fase non è stata realizzata in conseguenza della mancata conclusione della fase precedente.							
2018_O B2_UT	Il miglioramento organizzativo quale espressione della trasparenza e semplificazione amministrativa.	1	UT	UFFICIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO	Farnè Alessandro	Analisi del contesto	01/06/2018	15/08/2018	01/06/2018	15/08/2018		Analisi della modulistica dell'ufficio programmazione e sviluppo del territorio	EFFICIENZA	5,00	5,00	100,00	2018/12	
						Analisi e valutazione delle criticità rilevate	16/08/2018	30/09/2018	16/08/2018	30/09/2018		modulistica ufficio programmazione e sviluppo economico del	EFFICIENZA	80,00%	80,00%		2018/12	
						Proposta di miglioramento organizzativo	01/10/2018	31/10/2018	01/10/2018	31/10/2018		Pubblicazione nuova modulistica su sito istituzionale del Comune	EFFICIENZA	31/12/2018	31/12/2018		2018/12	
						Attuazione del miglioramento organizzativo	01/11/2018	31/12/2018	01/11/2018	31/12/2018								
2018_O B7_UT	ATTIVAZIONE CENTRO STUDIUM ARETINUM	3	UT	UFFICIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO	Farnè Alessandro	GARA IN COLLABORAZIONE CON	01/01/2018	31/03/2018	01/01/2018	31/03/2018	Competenza passata alla Fondazione Arezzo in Tour/ Uff. Turismo	AVVIO GESTIONE DEL CENTRO STUDIUM ARETINUM	IO	SI	0,00		2018/06	
						INDIVIDUAZIONE SOGGETTO GESTORE	01/04/2018	01/04/2018	01/04/2018	01/04/2018	Competenza passata alla Fondazione Arezzo in Tour/ Uff. Turismo							
						AVVIO GESTIONE	01/06/2018	01/06/2018	01/06/2018	01/06/2018	Competenza passata alla Fondazione Arezzo in Tour/ Uff. Turismo							
2018_O B3_UT	PROGETTO DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE FIERA ANTIQUARIA - ORGANIZZAZIONE CELEBRAZIONI PER IL 50° ANNIVERSARIO	2	UT	UFFICIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO	Farnè Alessandro	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA DEGLI EVENTI	01/01/2018	31/03/2018	01/01/2018	31/03/2018	Competenza passata alla Fondazione Arezzo in Tour. Dal 1/02/2018 al 31/03/2018 attività svolte in collaborazione con la Fondazione Arezzo in Tour.	ACCORDI CON SOGGETTI TERZI PER INIZIATIVE COLLATERALI	QUANTITATIVO	3,00	3,00	100,00	2018/05	
						PREDISPOSIZIONE PIANO PROMOZIONALE	01/01/2018	31/05/2018	01/01/2018	31/05/2018	Competenza passata alla Fondazione Arezzo in Tour. Dal 1/02/2018 al 31/05/2018 attività svolte in collaborazione con la Fondazione Arezzo in Tour.	N. EVENTI ORGANIZZATI DIRETTAMENTE	QUANTITATIVO	6,00	3,00	50,00	2018/05	
						INIZIATIVE COLLATERALI DI SOGGETTI TERZI	01/01/2018	31/05/2018	01/01/2018	31/05/2018	Competenza passata alla Fondazione Arezzo in Tour. Dal 1/02/2018 al 31/05/2018 attività svolte in collaborazione con la Fondazione Arezzo in Tour.							
						REALIZZAZIONE EVENTI	01/01/2018	31/05/2018	01/01/2018	31/05/2018	Competenza passata alla Fondazione Arezzo in Tour. Dal 1/02/2018 al 31/05/2018 attività svolte in collaborazione con la Fondazione Arezzo in Tour.							