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 G.C. n. 403

Riferimenti Archivistici: L 01 - 20170000005

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 02/08/2018

OGGETTO:  LAVORI  DI  ADEGUAMENTO  STATICO  DELLA  SCUOLA
MATERNA-ELEMENTARE DI INDICATORE. APPROVAZIONE MODIFICHE
CONTRATTUALI  EX  ART.  106  COMMA 1  LETT.  B)  E  COMMA  2  DLGS
50/2016 ED INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO DELL'INTERVENTO.

Presidente:  Ing. Alessandro Ghinelli

Segretario Generale:  Dott. Franco Caridi

Prospetto delle presenze dei membri della Giunta alla trattazione dell’argomento

Cognome e nome Carica Presente
Alessandro Ghinelli Sindaco 1
Gianfrancesco Gamurrini Vicesindaco 2
Marcello Comanducci Assessore -
Barbara Magi Assessore 3
Alberto Merelli Assessore -
Tiziana Nisini Assessore -
Marco Sacchetti Assessore 4
Lucia Tanti Assessore 5

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
-con  P.D.  n.  2315  del  25.8.2017  è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo  (CUP
B11E17000200004)  relativo  ai  lavori  di  adeguamento  statico  della  scuola  materna  -
elementare di Indicatore  dell'importo complessivo di € 60.000,00, di cui € 45.193,00 per
lavori,  €  1.500,00  per  oneri  relativi  alla  sicurezza  ed  €  13.307,00  per  somme  a
disposizione dell'Amministrazione, finanziato nel seguente modo:

• per € 30,00 con Imp. 2880 al Cap. 38025 bilancio 2017;
• per € 39.794,25 con Imp. n. 567 al Cap. 63301/2 bilancio 2018;
• per € 20.175,75 con prenotazione di impegno n.  562  al  Cap. 63301/2 bilancio

2018;

GIUNTA COMUNALE DI AREZZO



Pag. 2G.C. n.  403 del 02/08/2018

- con il medesimo P.D. n.  1751 del 27.06.2017 ed ai sensi  dell'art. 36 c. 2 lett. b) del
DLgs 50/2016,  è stato disposto, altresì,  di appaltare l'esecuzione dei lavori in  oggetto
(CIG 7186510FA5), mediante procedura negoziata in modalità telematica (utilizzando la
piattaforma telematica START), cui invitare n. 15 imprese idoneamente qualificate;
- a seguito dello svolgimento della procedura di gara, con P.D. n. 2802 del 10.10.2017, i
suddetti lavori sono stati affidati  alla  ditta Edilrestauri di Occhini  Angiolo con sede in
Arezzo per l'importo di € 34.676,59 al netto del ribasso del 23.27% oltre € 1.500,00 per
oneri  della  sicurezza  ed  oltre  €  3.617,66  per  Iva  al  10%  e  così  per  complessive  €
39.794,25;
- con l'impresa  aggiudicataria,  in  data 14.11.2017 è stato stipulato il  relativo  contratto
prot. n. 132112; 
- a seguito delle variazioni intercorse il Q.E. risulta essere il seguente:
A)Importo lavori al netto del ribasso del 23,27% €      34.676,59
B) Oneri sicurezza €        1.500,00
Totale Importo totale lavori €      36.176,59
C) Somme a disposizione 
- IVA 10% €      3.617,66
- Fondo per progettazione e innovazione €         908,66
- Contributo ANAC €           30,00
- Imprevisti ed arrotondamenti €      3.199,04
- Geologia e indagini prove su materiali €      4.500,00
- Economie d'asta €    11.568,05
Totale somme a disposizione €    23.823,41 €    23.823,41
Totale Generale (A+B+C) €    60.000,00

Ricordato che i lavori, consegnati il 3.2.2018, dovevano essere ultimati in 75 giorni con
un programma di lavori da svolgere nei soli giorni di sabato e domenica compatibilmente
con l'interruzione delle normali attività scolastiche; 

Atteso che:
-  in  fase  di  esecuzione  dei lavori,  si  è  reso  necessario  apportare delle  lavorazioni  in
modifica  rispetto  a  quanto  originariamente  previsto,  nonché  prevedere  lavori
supplementari atti a risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati al miglioramento complessivo
dell'opera, ed in particolare:
1) tinteggiatura di tutti i locali oggetto di intervento
2)  demolizioni/rimozione  di  tramezzi  divisori  delle  aule  didattiche  del  piano  terra,
costituenti elementi vulnerabili e fonti di rischio in caso di evento sismico,
3) rifacimento delle pareti demolite
- nelle  more dalla redazione ed approvazione della suddetta perizia, è stata disposta una
sospensione dei lavori dal 9.4.2018 al 16.7.2018;

Considerato che:
- le opere di cui al precedente punto 1), essendo di importo inferiore al 15% del contratto
iniziale  e mantenendo inalterata la natura dello  stesso, integrano le  ipotesi di cui all'art.
106, comma 2, lett. a) e b) del DLgs 50/2016;
-  le  opere di  cui ai precedenti punti 2)  e 3),  essendo  per  loro natura intrinsecamente
connesse con quelle  dell'appalto in  corso di svolgimento e pertanto non separabili  dalle
stesse,  integrano  le  ipotesi  di cui all'art.  106, comma 1, lett. b) del DLgs 50/2016 in
quanto di importo inferiore al 50% del contratto iniziale;
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Vista  la  perizia  di  variante,  suppletiva  e  di  variata  distribuzione  delle  somme  a
disposizione del progetto, redatta dalla  Direzione dei Lavori e consegnata nel mese  di
luglio 2018, con cui l’importo delle opere in variante sopra indicate è stato quantificato in
lordi € 6.973,20 e quello dei lavori supplementari in lordi € 23.148,24 di cui € 21.975,24
per lavori e € 1.173,00 per oneri della sicurezza), tutti al netto dell'Iva;

Considerato inoltre che l’appaltatore (Edilrestauri di Occhini Angiolo):
- ha accettato di eseguire le opere in variante sopra descritte, al netto del ribasso offerto in
sede di gara (23.27%) e pertanto per l'importo di € 5.350,54 (Iva esclusa), effettuando la
suddetta  esecuzione  agli  stessi  patti,  prezzi  e  condizioni  del  contratto  principale,
prorogato di giorni 30 e secondo n. 3 nuovi prezzi concordati a termini di legge;
- inoltre, riguardo ai lavori supplementari, si è reso disponibile  ad eseguirli applicando il
medesimo ribasso e pertanto per l'importo di € 16.861,60 oltre € 1.173,00 per oneri della
sicurezza, Iva esclusa;

Atteso inoltre che,  in  relazione  alla  suddetta variazione,  occorre effettuare le  seguenti
ulteriori modifiche tra le somme a disposizione del quadro economico:
- aumentare lo stanziamento Iva 10% delle opere principali di € 535,05;
- in relazione alle opere supplementari,  creare lo stanziamento di € 23.191,83 (inclusivo
di lavori, oneri della sicurezza, Iva al 10%, fondo per la progettazione e spese tecniche;
- annullare lo stanziamento Prove su materiali in quanto le relative prestazioni sono state
incluse   nell'ambito  dell'affidamento  dell'incarico  di  progettazione  e  direzione  lavori,
giusto P.D. 1660/2017;

Considerato che:
- con P.D. n. 1660/2017 è stato affidato all’ing. Andrea Casavecchia (libero professionista
con studio in Castiglion del Lago PG - P.I. 02821250541) l’incarico per la progettazione
esecutiva  e  la  direzione  lavori  dell'intervento  di  cui  trattasi  (CIG  ZB41EF7CB2),  per
l’importo di € 4.733,72 (al netto del ribasso del 55,16%), oltre cassa di previdenza 4% ed
Iva  e  quindi  per  l’importo  complessivo  di  €  6.006,15;  come  sopra  evidenziato,  nel
suddetto  incarico  sono  state  incluse  le  prestazioni  per  la  redazione  della  relazione
geologica,  per le  indagini  sui materiali,  per le  prove penetrometriche e geotecniche sui
terreni, per l'importo presunto di € 4.148,00, Iva compresa, e soggetto a rendicontazione;
- con il citato atto è stato disposto anche il finanziamento delle relative spese (complessivi
€ 10.154,15 mediante imputazione su capitoli inerenti gli  adeguamenti strutturali degli
edifici;
-  in  riferimento  alla  spese tecniche  previste  tra  le  opere supplementari derivanti dalla
citata perizia,occorre prevedere lo stanziamento di € 2.890,81 (oneri ed Iva inclusi);
-  con riferimento  al  compenso  riconosciuto  al  direttore dei  lavori  incaricato  (e  sopra
identificato), il  presente atto non è da sottoporre al controllo  preventivo  del Segretario
Generale (previsto dall'art. 8, comma 4, lett. c, del Regolamento comunale sui Controlli
Interni,  approvato dal  Consiglio  comunale  con deliberazione  n.  25  del 20.2.2013),  in
quanto  non  attiene  al  conferimento  di  nuovi  incarichi  o  all'incremento  di  quelli  già
affidati;  trattasi invece di riconoscimento economico relativo a prestazioni che la  legge
attribuisce ai suddetti professionisti in caso di redazioni di perizie di varianti;

Atteso infine che  la  somma  complessiva  derivate  dalle  varianti  in  discorso  (pari a  €
29.077,42) trova copertura finanziaria nello stanziamento originario di progetto solo per €
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19.077,42 (attingendo dalle  voci  imprevisti,  prove su materiali ed  economie d'asta del
Q.E.), residuando da finanziare la somma complessiva pari ad € 10.000,00;

Verificato che la suddetta somma eccedente (€ 10.000,00) può essere finanziata, giusta
autorizzazione prot. n. 105824 del direttore dell'Ufficio  Progettazione (conservata in atti),
attingendo per € 5.000,00 al Capitolo 63011 bil. 2018 e per € 5.000,00 al Capitolo 63290
bil. 2018, tutti esigibili nel corrente esercizio finanziario;

Rilevato che, alla luce di quanto disposto dal DLgs 50/2016, il fondo per la progettazione
ed innovazione, relativamente alle prestazioni svolte e da svolgere da parte del personale
interno  per  le  opere  supplementari,  è  inserito  nel  quadro  economico  di  progetto  e
finanziato  a  titolo  cautelativo,  ma  l’attribuzione  e  la  ripartizione  sarà  subordinata
all’approvazione del Regolamento,  così come previsto  al comma 3, art. 113 del citato
DLgs; 

Visto  l'allegato  parere  favorevole del  Direttore  del  Servizio  Progettazione  OO.PP  in
ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 del DLgs n. 267/2000; 
Visto il  parere favorevole allegato  del  Responsabile  della  Direzione  Risorse/Servizio
Finanziario,  in  ordine alla  regolarità contabile  ai sensi dell’art. 49, comma 1 del DLgs
n.267/2000

Con votazione unanime

DELIBERA
per le motivazioni sopra esposte, in merito all'appalto dei  lavori di adeguamento statico
della  scuola  materna-elementare  di  Indicatore  (CUP  B11E17000200004) ed  ai  sensi
dell'art. 106 c. 1 lett. b) e c. 2 lett. b) del DLgs 50/2016:

- di approvare la perizia  suppletiva,  di variante e di variata distribuzione delle somme a
disposizione,  elaborata dal  direttore dei  lavori  e  consegnata  nel  mese  di  luglio  2018,
inerente modifiche contrattuali per opere in variante (CIG 7186510FA5) dell'importo di €
5.350,54  (al  netto  del  ribasso  e  Iva  esclusa),  nonché  per  opere  supplementari  (CIG
Z67248BB6A) dell'importo € 18.034,60 (di cui  € 16.861,60 per lavori e € 1.173,00 per
oneri della sicurezza) Iva esclusa;
- in ordine alle variazioni intercorse, di approvare il seguente quadro economico:
A)Importo lavori al netto del ribasso del 23,27% €      40.027,13
B) Oneri sicurezza €        1.500,00
Totale Importo totale lavori €      41.527,13
C) Somme a disposizione 
- IVA 10% €      4.152,71
- Fondo per progettazione e innovazione €         908,66
- Contributo ANAC €           30,00
- Imprevisti ed arrotondamenti €         189,67
- Opere Supplementari: €    23.191,83
a) lavori al netto del ribasso €  16.861,60
b) oneri sicurezza €    1.173,00
c) Tot. Lavori €  18.034,60
d) Iva al 10% €    1.803,46
e) Fondo progettazione €       462,96
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f) spese tecniche €      2.890,81
g) Tot. somme a disposiz. €    5.157,23
Totale somme a disposizione €    28.472,87 €    28.472,87
Totale Generale (A+B+C) €    70.000,00
- in merito alla copertura finanziaria dell'importo complessivo della suddetta perizia, pari
a  € 28.614,46,

di disporre quanto segue:
• di fronteggiare l'importo di  € 5.885,59, relativo ai lavori in variante ed Iva al 10%,
attingendo dagli stanziamenti inclusi tra le somme a disposizione del Q.E., riducendo del
suddetto importo la  prenotazione di impegno  n.  562 assunta  al  Cap.  63301/2 bilancio
2018, nonché  procedendo  alla  contestuale  assunzione,  per  €  5.885,59, di un impegno
giuridico perfezionato al medesimo 63301/2 bilancio 2018;
• di fronteggiare l'importo di 2.890,81, relativo all'incarico per direzione lavori delle
opere supplementari (oneri ed Iva inclusi),  attingendo dagli  stanziamenti  inclusi  tra le
somme  a  disposizione  del  Q.E.,  riducendo  del  suddetto  importo  la  prenotazione  di
impegno  n.  562  assunta  al  Cap.  63301/2  bilancio  2018,  nonché  procedendo  alla
contestuale  assunzione,  per  €  2.890,81,  di  un  impegno  giuridico  perfezionato  al
medesimo 63301/2 bilancio 2018;
• di fronteggiare l'importo di € 19.838,06, relativo ai lavori supplementari ed Iva al
10%, nel  seguente modo:  per € 11.399,35 attingendo  dagli  stanziamenti  inclusi  tra le
somme  a  disposizione  del  Q.E.,  riducendo  del  suddetto  importo  la  prenotazione  di
impegno  n.  562  assunta  al  Cap.  63301/2  bilancio  2018,  nonché  procedendo  alla
contestuale  assunzione,  per  €  11.399,35,  di  un  impegno  giuridico  perfezionato  al
medesimo  63301/2 bilancio  2018; per € 8.438,71,  eccedente l'originario  stanziamento,
con assunzione  dei  seguenti impegni  nel  bilancio  2018, giusta autorizzazione  prot.  n.
105824 del direttore dell'Ufficio Progettazione (conservata in atti): € 5.000,00 al Capitolo
63011 bil. 2018 e per € 3.438,71 al Capitolo 63290 bil. 2018,
• di fronteggiare  la  restante quota di €  1.561,29, eccedente rispetto all'originario
finanziamento, mediante assunzione di prenotazione d'Impegno al Cap. 63290 bil. 2018;
tutto come da movimenti contabili assunti ed allegati alla presente deliberazione;

di dare atto che:
-  le obbligazioni giuridiche derivanti dal presente atto diverranno esigibile  nel corso del
corrente esercizio finanziario;
- alla luce di quanto disposto dal D.L. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014, il fondo
per la progettazione ed innovazione, relativamente alle prestazioni svolte e da svolgere da
parte del personale interno, è inserito  nel quadro economico di progetto e finanziato a
titolo cautelativo, ma l’attribuzione e la ripartizione sarà subordinata all’approvazione del
Regolamento, così come previsto al comma 7 bis, art 13 bis del citato D.L.90/2014;
- l'appaltatore principale si è reso disponibile  ad eseguire le opere di perizia  agli stessi
patti e condizioni del contratto principale; 
- con l'impresa Edilrestauri di Occhini Angiolo saranno sottoscritti i seguenti atti:
1) in relazione alle opere in variante, apposito atto di sottomissione,
2) in relazione alle opere supplementari (CIG Z67248BB6A) apposito contratto nella
forma della lettera commerciale;
- in  merito  all'incarico  per direzione lavori delle  opere supplementari,  affidato  all'Ing.
Andrea Casavecchia (CIG ZB41EF7CB2), si da ulteriormente atto che:

GIUNTA COMUNALE DI AREZZO



Pag. 6G.C. n.  403 del 02/08/2018

a)  in  linea  con  quanto  stabilito  dall’art.  3  –  comma  55  della  L.  244/07  così  come
modificato  dall’art.  46  della  L.  133/08,  l'intervento  che  ha  determinato  l’esigenza  di
affidare l'incarico in oggetto, rientra nell’ambito delle attività istituzionali dell’Ente e più
precisamente  che  lo  stesso  è inserito  nel  Programma  triennale  dei  LL.PP.  2017/2019,
nonché nel Bilancio 2017/2019 e nel Piano triennale degli Investimenti 2017/2019;
b) trattandosi dell’ipotesi contemplata dall’art. 1, co. 4, lett. c), Regolamento comunale
per il  conferimento degli incarichi di lavoro autonomo (approvato con G.C. n. 856/08),
non risulta applicabile la disciplina da esso dettata;
c)  il  presente  provvedimento  sarà  pubblicato  sul  sito  web  del  Comune  di  Arezzo  in
conformità al D.Lgs. n. 33/2013;
- il responsabile  Unico del Procedimento è la D.ssa Ing. Antonella  Fabbianelli direttore
del Servizio Progettazione OO.PP. del Comune di Arezzo.

Stante l’urgenza di procedere di procedere con la realizzazione dell'intervento, la Giunta
comunale  delibera,  con  separata  ed  unanime  votazione,  di  rendere  il  presente  atto
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del DLgs n. 267/2000. 
-/ai

Il Segretario Generale
Dott. Franco Caridi

Il Presidente
Ing. Alessandro Ghinelli
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