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 Servizio Progettazione opere pubbliche

Classificazione: L 02 - 20120000002         

Arezzo,  30/04/2015

Provvedimento n.  1322     

OGGETTO  : Appalto  dei  lavori  di  riqualificazione ambientale  area  produttiva
"Pratacci" - Lotto I, congiunto alla vendita di area. Approvazione
perizia di variante supllettiva e variata distribuzione delle somme a
disposizione.

Il Direttore
Premesso che:

- con G.C. n. 377 del 6.8.2013, è stato approvato il progetto esecutivo aggiornato delle opere in
oggetto  (CUP  B19C12000080009)  dell’importo  complessivo  di  €  1.949.000,00,  di  cui  €
1.455.338,28 per lavori da sottoporre a ribasso d’asta, € 43.000,00 per oneri della sicurezza e €
450.661,72 per somme a disposizione dell’amministrazione;
- l'intervento è inserito nel programma triennale LL.PP. 2013/2015 e nell'elenco annuale dei
LL.PP. per il 2013 e l’importo relativo risulta finanziato nel seguente modo:

• per € 1.142.314,27 imp. n. 1256, cap. 64323, bilancio 2013;

• per € 307.000,00 imp. n. 1257, cap. 64312, bilancio 2013;

• per € 137.285,73 imp. n. 1258 cap. 64334, bilancio 2013;

• per € 362.400,00 da finanziare previo accertamento, a seguito della vendita dell'immobile
previsto nell'appalto congiunto;
- con P.D. n. 2194 del 9.8.2013 è stato stabilito di provvedere all’affidamento dei lavori del lotto
I dell’intervento di cui trattasi, mediante appalto congiunto (ex art. 53 c. 6 e ss. DLgs 163/06 e
artt. 111 e 112 DPR 207/10) con procedura aperta da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi di quanto previsto dal DLgs.163/06 e secondo i criteri
e le modalità stabilite nel relativo bando di gara;
- con P.D. n. 2874 del 18.10.2013 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva nei confronti del
costituendo RTI tra le imprese Benocci & C. spa di Trequanda (SI) – capogruppo - e Etruria
Impianti di Duchi srl di Arezzo - mandante, che in particolare ha offerto i seguenti importi: 

· €  1.250.000,00  per  esecuzione  lavori,  oltre  €  43.000,00  per  oneri  della  sicurezza  non
sottoposti a ribasso;
· € 365.000,00 per acquisizione dell’area oggetto di vendita nell’ambito dell’appalto congiunto,

subordinando l'accertamento alla firma del preliminare di vendita ;
- con il RTI aggiudicatario è stato stipulato il contratto di appalto rep. n. 1167 del 14.04.2014;
- con P.D. n. 2882 del 18.10.2013 è stato affidato l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase
di esecuzione per l'importo complessivo di € 9.526,20; con il medesimo provvedimento è stato,
altresì, nominato l'Ufficio di direzione lavori; 
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- con P.D. n. 3074 del 06.11.2013 è stata approvata una variazione delle somme a disposizione
del quadro economico per procedere alla pubblicazione sulla GURI – V serie speciale, dell'avviso
sui risultati della procedura aperta;
- con P.D. n. 2728 del  17.10.2014 è stata approvata una ulteriore variazione delle somme a
disposizione del  quadro economico per  procedere al  pagamento del  preventivo ENEL per  lo
spostamento dell'impianto  posto nell'intersezione fra Via Galvani e Via Fratelli Lebole ed una
prima trance delle spese per autorizzazione di ANAS spa ad alcuni interventi sulla S.S.679;
-  con  P.D.  n.  2885  del  29.10.14  è  stato  aggiornato  il  quadro  economico  a  seguito
dell'aggiudicazione  definitiva  dell'incarico  di  supporto  al  RUP  per  il  monitoraggio  e
rendicontazione del progetto di cui trattasi;
-  con P.D.  n.  2936 del  31.10.2014 è stata approvata la  variata  distribuzione delle  somme a
disposizione  del  quadro  economico  di  progetto,  funzionale  al  pagamento  del  premio  per  la
polizza progettisti interni;
- con P.D. n. 3496 del 05.12.2014  è stata approvata una  variata distribuzione delle somme a
disposizione  del  quadro  economico  di  progetto  (sotto  riassunta),  funzionale  al  pagamento
dell'importo complessivo di € 251,36 in favore della società ANAS spa, a titolo di istruttoria e
spese di sopralluogo, al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione ad eseguire lavori di pubblica
illuminazione sulla S.S. 679 Arezzo-Battifolle;
-  per  effetto  delle  variazioni  intercorse,  il  nuovo quadro  economico  dell'intervento  risulta  il
seguente:

LAVORI
A Importo Lavori al netto del ribasso 1.250.000,00
A1 oneri della sicurezza 43.000,00
TOT. A Importo totale lavori 1.293.000,00
B Somme a disposizione
B1 Oneri fiscali sui lavori (10%) 106.659,81
B2 Oneri fiscali sui lavori (22%) 48.473,67
B3 Imprevisti ed arrotondamenti 42.142,88
B4 Spese di gara (€ 3.000,00):
B4.1 - contributo AVCP 600,00
B4.2 - pubblicazione G.U.R.I. 456,31
B4.3 - pubblicazioni sui quotidiani 290,40
B4.4 - pubblicazione su GURI esito gara 324,16
B4.5 - altre spese di gara 1.329,13

B5
Interventi di manutenzione straordinaria su viabilità (I.V.A. 
inclusa)

50.000,00

B6
Semaforo intelligente (compreso impiantistica, segnaletica ed 
I.V.A.)

45.000,00

B7 Collegamento video sorveglianza con sede P.M. 25.000,00
B8 Dispositivi informatici 30.000,00
B9 Spese tecniche (€ 50.000,00):
B9.1 - Incarico rilievo topografico (compreso IVA ed oneri) 7.751,74

B9.2
- Incarico coord. sicurezza in progettazione (compreso IVA ed 
oneri)

5.668,87

B9.3 - Incarico coord. sicurezza in esecuzione (compreso IVA ed oneri) 9.526,20
B9.4 - Incarico monitoraggio e rendicontazione 4.624,90
B9.5 - premio assicurazione progettisti interni 830,72
B9.6 - Altre spese tecniche 21.597,57
B10 Oneri di progettazione 29.966,78
B11 Rimborso sopralluogo ENEL 122,00
B12 Preventivo ENEL spostamento impianto via Galvani/via F.lli 6.357,43

COMUNE DI AREZZO



Pag. 3Prov. n.  1322 del 30/04/2015

Lebole
B13 Spese ANAS per sopralluogo e istruttoria pratiche 511,12
B14 Economie d'asta sui lavori 218.766,31
TOT. B Totale somme a disposizione 656.000,00
A+B Totale generale 1.949.000,00

Rilevato che:
- con verbale in data 2.4.2014 sono stati consegnati i lavori che dovevano compiersi in giorni n.
210 e pertanto entro il 28.10.2014;
- con P.D. n. 2666 del 14.10.2014 è stata concessa una prima proroga all’ultimazione dei lavori di
giorni n. 64, stabilendo la nuova scadenza contrattuale a tutto il 31.12.2014;
- con successivi P.D. n. 3682 del 18.12.2014 (rettificato con P.D. n. 3780 del 24.12.2014)  è stata
concessa una seconda proroga di giorni 60 protraendo la nuova scadenza dei lavori al giorno
1.3.2015;
-  durante  il  corso  dei  lavori,  considerato  che  alcune delle  principali  lavorazioni  di  progetto
risultavano completate, si è provveduto alla presa in consegna anticipata delle seguenti opere:

•  in data 10.7.2014 del parcheggio di via Puccini;
•  in data 10.11.2014 di parte delle piste ciclabili;
•  in data 16.2.2015 di parte della viabilità di via Edison;

-  inoltre  la  D.L.  ha  disposto  le  seguenti  ulteriori sospensioni  dei  lavori: dal  25.12.2014  al
6.1.2015 e dal 19.2.2015 al 6.3.2015;
-a seguito delle suddette sospensioni, il termine per l’ultimazione dei lavori è stato spostato al
2.4.2015;
-in data 26/03/2015 le lavorazioni sono state ulteriormente sospese dalla D.L. per la redazione
della  perizia suppletiva di variante e di variata distribuzione delle somme a disposizione n. 1 al
progetto;
-riguardo alle lavorazioni complementari, escluse dal progetto principale, sono state regolarmente
concluse nei termini previsti; 

Verificato  che,  in  corso  d'opera,  a  seguito  di  problematiche  tecniche  impreviste  ed
imprevedibili  in  fase di  progettazione e relative  alla  natura  e specificità  dei  beni  oggetto  di
intervento, la D.L. ha ritenuto necessario disporre, ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. b) del Dlgs
163/06, alcune lavorazioni in variante per le quali è stato quantificato un importo lordo di €
61.800,00 (compreso oneri della sicurezza), che in particolare  riguardano:
1.  rifacimento  dei  marciapiedi,  in  precario  stato  di  conservazione,  all’incrocio  fra  via
Galvani,  via  F.lli  Lebole,  via  Vico  e  via  Ferraris per  la  realizzazione  di  attraversamenti
pedonali  semaforizzati; vista la presenza di sottoservizi e di fondazioni di muri di recinzione
esistenti, si è reso necessario posizionare le paline semaforiche in posizione diversa dal progetto,
comportando - in conformità alla L. 13/89 - l’allargamento dei marciapiedi con demolizione e
ricostruzione di larghezza maggiore;

2.  rifacimento della canalizzazione di circa 500,00 ml. per il  collocamento dei cavi della
pubblica illuminazione e delle fibre ottiche della videosorveglianza in via Galvani; ciò in
ragione del fatto che la tubazione esistente, in cui era previsto il passaggio dei cavi,  è risultata
ostruita da terra e presentava numerose rotture determinate da precedenti  interventi  di  scavo;
pertanto  la  stessa  è  stata  demolita  e  sostituita  con  un  nuovo  corrugato.  Inoltre  sono  stati
ripristinati  i  pozzetti  della pubblica illuminazione, modificata la posizione di alcuni plinti  ed
inserita,  sullo stesso scavo, una ulteriore tubazione vuota per  futuri  utilizzi,  con conseguente
necessità di ripristinare i manti bituminosi interessati;
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3. sistemazione rete fognaria di smaltimento delle acque meteoriche nell’area di via Edison
interessata dai lavori di costruzione della rotatoria, con sostituzione dei tubi in PVC e dei pozzetti
delle caditoie stradali danneggiate nel corso di precedenti scavi; 
4.  rifacimento  della  sottostruttura  di  alcune delle  piste  ciclabili  e  marciapiedi  esistenti,
verificato che il manto bituminoso esistente poggia su un sottofondo non idoneo; è stato pertanto
deciso di demolire le strutture e sottostrutture esistenti e di ricostruire la pista ed i marciapiedi
dotandoli di sottofondo in materiale riciclato.
5.  esecuzione di ulteriori scavi,  nella fase di scavo per la costruzione dei marciapiedi in via
Edison, in via Morse e nella rotatoria di via Edison (zona Ala Legnami),  per permettere alla
Società  Nuove  Acque  Spa  di  effettuare  la  sostituzione  di  tubazioni  dell'acquedotto  molto
deteriorate e soggette a frequenti rotture, dando atto che tali interventi di sostituzione erano già
state programmate dalla citata Società;

Verificato  inoltre  che  la  D.L.,  ai  sensi  dell'art.  132  c.  3  del  DLgs.  163/06,  ritiene
indispensabile  introdurre  alcune  opere  di  miglioramento  (riguardanti  gli  impianti  e  le
infrastrutture viarie),  contenute nel limite 5% dell'importo contrattuale e finalizzate a rendere
l'intervento  compiuto  ed  a  opera  d'arte,  per  un  importo  lordo  quantificato  in  €  74.358,05
(compreso oneri della sicurezza);

Considerato che:
- la D.L., per quanto sopra, ha redatto una perizia di variante, suppletiva e di variata distribuzione
delle  somme  a  disposizione  del  progetto.  attinente  sia  agli  interventi  di  imprevisti  ed
imprevedibili, che quelli di miglioria;
- al fine di redigere la suddetta perizia, in data 26.3.2015, le lavorazioni sono state ulteriormente
sospese;

Atteso che  il  RTI  titolare  dell'appalto  principale,  ha  accettato  l'esecuzione  delle
lavorazioni  in  variante  (varianti  e  migliorie)  alle stesse  condizioni  e  prezzi  del  contratto
originario, applicando lo stesso ribasso d'asta offerto in sede di gara e pertanto per € 119.585,53
(compreso oneri della sicurezza per € 18.700,00 ed Iva esclusa) e  secondo n. 34 nuovi prezzi
concordati a termini di legge;

Constatato che per effetto della suddetta variante, occorre variare i seguenti stanziamenti
inclusi tra le somme a disposizione del quadro economico del progetto in discorso:
- diminuzione di € 6.545,94 dello stanziamento “oneri fiscali IVA al 22%”;
- aumento di €  15.540,68 dello stanziamento “oneri fiscali IVA al 10%”;
- diminuzione di  € 8.661,87 dello stanziamento “interventi  di  manutenzione straordinaria su
viabilità compreso IVA”;
- diminuzione di €  27.011,61 dello  stanziamento “semaforo intelligente compreso impianti ed
IVA”;
- aumento di € 2.723,16 dello stanziamento “fondo per la progettazione e l'innovazione”; 
- incremento di € 4.880,00 dello stanziamento “incarico coordinamento sicurezza in esecuzione
compreso IVA ed oneri”, dando atto che la computazione di detto incarico (affidato all'Ing. Fabio
Cappetti giusto PD n. 2882/2013 e convenzione n. A/17477 di rep. del 28.11.2013) è conforme
alle disposizioni del Regolamento interno per il conferimento di incarichi professionali di importo
inferiore ad € 100.000, e che all'ulteriore compenso riconosciuto per la variante è stato applicato
il medesimo ribasso offerto in sede dell'affidamento originario;

Constatato, inoltre, che:
- a seguito di procedura di gara, con P.D. n. 2885 del 9.10.2014 e successiva convenzione rep. n.
del 27.11.2014, è stata disposto l'affidamento del servizio di monitoraggio e rendicontazione di
progetti  finanziati  con  fondi  POR-CREO,  FAS-FERS  e  altri,  nei  confronti  del  RTP  Arch.
Ghiandai – Arch. Di Trapani;
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- tra gli interventi oggetto del suddetto incarico, risulta incluso anche quello di cui trattasi ed
inoltre,  come  previsto  nei  documenti  di  gara  e  nella  convenzione  sopra  richiamata,
l'Amministrazione  si  riservava  di  estendere  l'incarico  per  ulteriori  30  attività  applicando  il
medesimo ribasso e condizioni offerte in gara;
-  essendo esaurite  le prestazioni  oggetto  dell'affidamento originario  e dovendo completare le
prestazioni previste dalla Regione Toscana per il  conseguimento del cofinanziamento, occorre
estendere l'incarico per il progetto di cui trattasi affidando al citato RTP l'esecuzione di ulteriori 3
attività di monitoraggio/rendicontazione e 1 rendicontazione finale alle condizioni  stabilite in
sede di gara e pertanto: € 810,00 (Iva e oneri inclusi) per ogni attività e € 800,00 (Iva e oneri
inclusi) per il rendiconto finale;
-  in  ragione  della  suddetta  estensione,  occorre  incrementare  l’importo  dello  stanziamento
“ incarico monitoraggio e rendicontazione” di € 3.230,00;

Considerato che:
- in particolare, gli importi inerenti gli incrementi degli stanziamenti per incarichi tecnici, trovano
copertura mediante utilizzo di pari quota dello stanziamento “altre spese tecniche”;
- tutti  i  restanti  maggiori  importi  derivanti  dalla variante trovano copertura mediante utilizzo
dell'intero stanziamento per “imprevisti e arrotondamenti” e di parte di quello per “economie
d'asta sui lavori”, tutto come meglio specificate nel nuovo quadro economico di perizia;

Ritenuto che il presente atto, relativamente ai maggiori stanziamenti per gli incarichi di
coordinamento  sicurezza e  assistenza al  RUP per  monitoraggio  e rendicontazione,  non è da
sottoporre al controllo preventivo del segretario Generale (previsto dall'art. 8, comma 4, lett. c,
del  Regolamento  comunale  sui  Controlli  Interni,  approvato  dal  Consiglio  comunale  con
deliberazione n. 25 del 20.2.2013), in quanto:

– nel primo caso non trattasi di conferimento nuovo incarico né di incremento di quello già
affidato,  ma trattasi  invece di  riconoscimento economico relativo a prestazioni  che la
legge (art. 132 Dlgs 163/06) attribuisce al professionista in caso di redazioni di perizie di
varianti;

– nel secondo caso trattasi estensione di incarico, la cui eventualità era già stata prevista
nella  determina  a  contrarre  (P.D.  n.  1106  dell'8.5.2014)  e  computata  nell'importo  da
sottoporre a gara ai fini della scelta della modalità di affidamento;
Verificato  infine  che,  circa  le  migliorie  offerte  in  sede  di  gara  dall'appaltatore  e

quantificate in complessivi € 107.650,00, è stato concordato con la D.L. di effettuare i seguenti
interventi, a totale cura e spese dell'appaltatore medesimo:
1. realizzazione di  semaforo intelligente alla intersezione fra via Galvani, via F.lli Lebole, via
Vico e via Ferraris per € 21.000,00;
2. realizzazione di colonnette per ricarica autoveicoli elettrici per € 10.000,00;
3. realizzazione  di  interventi  vari  per  risolvere  aspetti  di  dettaglio  diffusi  nel  comparto
prettamente  di  manutenzione delle  infrastrutture  esistenti  (ripristini  localizzati  marciapiedi,
aiuole,  dissuasori  di  sosta,  staccionate  in  legno,  percorsi  ciclopedonali,  sfalcio  e  pulizia  di
vegetazione spontanea, ripulitura e muratura chiusini e lapidini di caditoie e pozzetti fognatura,
sistemazione dei giunti nel sottopasso della SS 679 nella pista P1 su richiesta ANAS, ecc.) per €
32.500,00; 
4. realizzazione di manto bituminoso costituito da binder 0/20 spessore compressato cm. 10 e
soprastante tappeto 0/10 spessore compressato cm. 3 nell’area ricompresa tra le intersezioni di
via Morse, via Edison e via Puccini per € 44.150,00;

Accertato infine che sono state iscritte nel registro di contabilità relativo al 1° S.A.L.,
riserve  per  €   410.356,31  e  che  con  la  presente  perizia  di  variante,  l'appaltatore  si  ritiene
compensato rispetto a quanto espresso nelle suddette riserve  e pertanto nel successivo atto di
sottomisione  verrà dichiarata la rinucia alle stesse ; 
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Ritenuto che la presente perizia di variante è conforme all’art. 132 comma 1 lett. b)  e c.
3 del DLgs 163/06;

Riscontrata la propria competenza in materia ai sensi dell’art. 107 del T.U.E.L. nonché ai
sensi del decreto del Sindaco n. 22 del 31.01.2014;

                                                           DETERMINA
 per le regioni in premessa richiamate ed in ordine al progetto di riqualificazione ambientale area
produttiva "Pratacci" - Lotto I (CUP B19C12000080009),

-  di  approvare  la  perizia  di  variante,  suppletiva  e di  variata  distribuzione  delle  somme  a
disposizione, che prevede un aumento dell'importo di contratto di € 119.585,53 (compreso oneri
della sicurezza per € 18.700,00 ed Iva esclusa), nonché la variazione di alcune voci incluse tra le
somme a disposizione del quadro economico di progetto, come sopra meglio evidenziate;
- di approvare il seguente nuovo quadro economico dell'intervento:

LAVORI
A Importo Lavori al netto del ribasso (€ 1.250.000,00 + € 100.885,53) 1.350.885,53
A1 oneri della sicurezza (€ 43.000,00 + € 18.700,00) 61.700,00
TOT. A Importo totale lavori 1.412.585,53
B Somme a disposizione
B1 Oneri fiscali sui lavori (10%) 122.200,49
B2 Oneri fiscali sui lavori (22%) 41.927,74
B3 Imprevisti ed arrotondamenti 0,00
B4 Spese di gara (€ 3.000,00):
B4.1 - contributo AVCP 600,00
B4.2 - pubblicazione G.U.R.I. 456,31
B4.3 - pubblicazioni sui quotidiani 290,40
B4.4 - pubblicazione su GURI esito gara 324,16
B4.5 - altre spese di gara 1.329,13
B5 Interventi di manutenzione straordinaria su viabilità (I.V.A. inclusa) 41.338,13

B6
Semaforo intelligente (compreso impiantistica, segnaletica ed 
I.V.A.)

17.988,39

B7 Collegamento video sorveglianza con sede P.M. 25.000,00
B8 Dispositivi informatici 30.000,00
B9 Spese tecniche (€ 50.000,00):
B9.1 - Incarico rilievo topografico (compreso IVA ed oneri) 7.751,74

B9.2
- Incarico coord. sicurezza in progettazione (compreso IVA ed 
oneri)

5.668,87

B9.3 - Incarico coord. sicurezza in esecuzione (compreso IVA ed oneri) 14.406,20
B9.4 - Incarico monitoraggio e rendicontazione 7.854,90
B9.5 - premio assicurazione progettisti interni 830,72
B9.6 - Altre spese tecniche 13.487,57
B10 Oneri di progettazione 32.689,93
B11 Rimborso sopralluogo ENEL 122,00

B12
Preventivo ENEL spostamento impianto via Galvani/via F.lli 
Lebole

6.357,43

B13 Spese ANAS per sopralluogo e istruttoria pratiche 511,12
B14 Economie d'asta sui lavori 165279,24
TOT. B Totale somme a disposizione 536414,47
A+B Totale generale 1.949.000,00
finanziato fin dall'origine come indicato in premessa;
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- come concordato dalla D.L. in relazione alle migliorie offerte in sede di gara e quantificate in
complessivi  €  107.650,00,  di  affidarne  l'esecuzione all'appaltatore,  dando  atto  che  le  stesse
saranno eseguite a totale cura e spese del RTI e che comprendono:
1. realizzazione di semaforo intelligente alla intersezione fra via Galvani, via F.lli Lebole, via
Vico e via Ferraris (€ 21.000,00);
2. realizzazione di colonnette per ricarica autoveicoli elettrici (€ 10.000,00);
3. realizzazione di interventi vari per risolvere aspetti di dettaglio diffusi nel comparto ed attinenti
a manutenzione delle infrastrutture esistenti (€ 32.500,00); 
4. realizzazione di manto bituminoso nell’area ricompresa tra le intersezioni di via Morse, via
Edison e via Puccini (€ 44.150,00);
-  di  adeguare  gli  importi  relativi  ai  seguenti  incarichi  professionali,  per  le  motivazioni
specificate:
a) incarico di coordinamento sicurezza in esecuzione originariamente affidato all'Ing.  Fabio
Cappetti (P.I.  00313440513),  giusto PD n. 2882/2013 e convenzione n. A/17477 di rep. del
28.11.2013 (CIG Z350A052FB), per un importo di € 4.880,00 (Iva e oneri inclusi); 
b) incarico di   monitoraggio e rendicontazione di progetti  finanziati con fondi POR-CREO,
FAS-FERS e altri, affidato al RTP Arch. Ghiandai – Arch. Di Trapani (P.I. 01657860514.),
giusto  P.D.  n.  2885/2014  e  successiva  convenzione  rep.  n.  del  27.11.2014  (CIG
ZCA0F0EFD9), per € 3.230,00 (Iva e oneri inclusi);
SI DA’ ATTO
- che l'appaltatore, R.T.I. Benocci spa e Etruria Impianti di Duchi Srl. si è reso disponibile ad
eseguire  le  lavorazioni  in variante (varianti  e  migliorie)  alle  stesse condizioni  e prezzi  del
contratto  originario,  applicando  lo  stesso  ribasso  offerto  in  sede  di  gara  e  pertanto  per  €
119.585,53 (compreso oneri della sicurezza per € 18.700,00 ed Iva esclusa) e  secondo n. 34
nuovi  prezzi  concordati  a  termini  di  legge,  impegnandosi  a  stipulare  apposito  atto di
sottomissione nel quale, tra l'altro, verrà  esplicitata la rinuncia da parte dell'appaltatore alle
riserve iscritte nel registro di contabilità del 1° S.A.L.;

- che, in linea con quanto stabilito dall’art. 3 – comma 55 della L. 244/07 così come modificato
dall’art. 46 della L. 133/08, l’intervento che ha determinato l’esigenza di aggiornare gli incarichi
professionali  sopra  richiamati,  rientra  nell’ambito delle  attività  istituzionali  dell’Ente  e  più
precisamente che lo stesso è inserito nel Programma triennale dei lavori pubblici 2013/2015 ed
elenco  annuale  2013,  nonché  nella  Relazione  Previsionale  e  Programmatica  per  il  periodo
2013/2015, relativa al bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013/2015; 
- che ai sensi dell’art. 1, comma 4 del regolamento comunale sull’affidamento degli incarichi di
lavoro autonomo, le previsioni dello stesso non trovano applicazione, tra l’altro, per gli incarichi
professionali di progettazione e pianificazione, direzione lavori e collaudi, tutti disciplinati dal
DLgs n. 163/06 (codice degli appalti);
- che il presente atto sarà pubblicato sul sito web del Comune di Arezzo in conformità al DLgs. n.
33/2013.
- che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Antonella Fabbianelli; 
-  che  copia  del  presente  provvedimento  è  conservato nella  raccolta  degli  atti  ufficiali  del
Comune, previa pubblicazione all’Albo Pretorio;

         Il Direttore 
                             Ing. Antonella Fabbianelli

Il presente provvedimento viene così assegnato:
1) Segreteria Generale;
2) Ufficio Gestione Amm.va OO.PP.
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