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 Direzione Servizi Infrastrutturali
 Ufficio Unico Progettazione

Classificazione: F 06 - 20090000016         

Arezzo,  22/08/2011

Provvedimento n.  2541     

OGGETTO  :  REALIZZAZIONE CENTRO RACCOLTA IN LOCALITA' 
MULINACCIO.  APPROVAZIONE  PERIZIA  DI 
VARIANTE, SUPPLETIVA E VARIATA DISTRIBUZIONE 
DELLE SOMME A DISPOSIZIONE.

Il Direttore
Premesso che:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 512 del 27.07.10 è stato approvato il progetto 
definitivo-esecutivo (CUP B13J10000130004) redatto dai  tecnici  di  questo Ufficio ed 
inerente gli interventi di realizzazione di un centro di raccolta rifiuti in Loc. Mulinaccio 
dell'importo complessivo di € 450.000,00 di cui € 391.371,49 per lavori a base d’asta € 
5.000,00  per  oneri  della  sicurezza  ed  €  53.628,51  per  somme  a  disposizione 
dell’Amministrazione;
-che la spesa complessiva pari ad per € 450.000,00 è stata finanziata nel seguente modo:
- per € 114.606,20 con contributo R.T., imputato al capitolo 66040 del bilancio 2010, 
impegno n. 1830;
-per € 50.000,00 con contributo ANCI, imputato al capitolo 66030 del bilancio 2010, 
impegno 2576;
- per € 285.393,80 con imputazione al  capitolo 66120 del  bilancio 2010, impegno n. 
1987;
- con provvedimento dirigenziale n. 3534 del 26.10.2010 i lavori in oggetto sono stati 
aggiudicati  all’Impresa  Grazzini  Cav.  Fortunato  Spa di  Firenze  per  l’importo  di  € 
312.420,12, al netto del ribasso d'asta offerto del 20,173%, oltre ad € 5.000,000 per oneri 
della sicurezza e così per complessivi € 317.420,12 (escluso IVA);
- che con la suddetta impresa è stato stipulato il relativo contratto d'appalto n. 957 di rep. 
del 8.3.2011;
- che i lavori, consegnati in data 16.3.2011, dovevano essere ultimati il 19.7.2011;
- che, a seguito dell’aggiudicazione dell’appalto e per effetto delle variazioni intercorse, il 
nuovo quadro economico risulta essere il seguente:
A) Importo lavori al netto del ribasso € 312.420,12
B) Oneri per la sicurezza €     5.000,00

€ 317.420,12
C) Somme a disposizione:
     - IVA 10% € 31.742,01
     - Oneri progettazione €   1.981,86
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     - Sistemazione pesa autocarri €   7.000,00
     - Spese AVCP €      150,00
     - Incarico DLgs 81/08 €   7.097,65
     - Incarico DL e contabilità € 11.006,66
     - Economie d’asta € 68.742,20
     - Imprevisti ed arrotondamenti €   4.859,50

€ 132.579,88 € 132.579,88
Totale generale € 450.000,00

ATTESO che:
- in corso di esecuzione, si è reso necessario non eseguire alcuni lavori, nonché eseguirne 
altri, nuovi e maggiori, non previsti in origine, ma indispensabili per dare l’opera finita a 
perfetta regola d’arte;
- nelle more della redazione della relativa perizia, è stata disposta una sospensione dei 
lavori a decorrere dal 7.7.2011;

VEDUTA  la  perizia di  variante,  suppletiva e di  variata  distribuzione delle  somme a 
disposizione del progetto, redatta dal Direttore dei Lavori nel mese di luglio 2011 con cui 
l’importo dei nuovi e maggiori lavori è stato quantificato in € 18.460,41 (IVA esclusa);

ATTESO, in particolare, che i lavori oggetto della suddetta variante consistono in:
- variazione del sottofondo del piazzale nei pressi della pesa, da realizzare con pietrisco di 
travertino e soprastante posa in opera di pavimento industriale con finitura al quarzo;
- realizzazione nuova fossa biologica e pozzetto de grassatore a servizio del locale uso 
ufficio;
- posizionamento copertina in cemento nei muretti per il contenimento rifiuti;
- sostituzione dei silos prefabbricati con un unico capannone di struttura prefabbricata in 
ferro e pareti in cemento;
- demolizione soletta in calcestruzzo esistente, per realizzazione silos aperto e tettoia;
- lavorazioni necessarie alla sistemazione della nuova pesa da collocare al posto di quella 
esistente;

CONSIDERATO  che l’impresa  Grazzini Cav. Fortunato Spa  si è resa disponibile ad 
eseguire le opere in variante sopra descritte, agli stessi patti e condizioni del contratto 
principale e secondo n. 5 nuovi prezzi concordati a termini di legge;

RISCONTRATO  che la maggiore spesa dei lavori in variante, pari ad € 18.460,41 può 
essere fronteggiata mediante utilizzo di quota parte dello stanziamento per  “Economie 
d’asta”, compreso tra le somme a disposizione del quadro economico di progetto, previa 
variazione dello stesso e senza assumere ulteriori impegni di spesa;

CONSIDERATO  che:
- per completare la redazione della pratica da presentare al Genio Civile relativamente 
alla realizzazione del capannone previsto in progetto, occorre effettuare apposita indagine 
geologica-geotecnica da parte di un professionista abilitato allo scopo;
- a causa della carenza in organico della suddetta professionalità, così come attestato  il 
direttore centrale della Direzione Servizi  Infrastrutturali  ai  sensi dell’art.  7 c. 6 DLgs 
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165/2001,  s’intende  provvedere  ad  affidare  l’incarico  di  cui  trattasi,  ai  sensi  del 
combinato disposto egli artt. 91, comma 2 e 125, comma 11 del D.Lgs 163/06 ed ai sensi 
del  Regolamento  comunale  per  l’affidamento  di  incarichi  professionali  di  importo 
inferiore a € 100.000,00, attingendo dall’elenco 17 giovani professionisti “Consulenze 
geotecniche”, data l’esiguità dell’importo delle prestazioni da affidare;
- esaminati i curricula degli iscritti, è stato individuato il geologo Dott. Alessandro Rossi, 
libero professionista con studio in loc. Rigutino (AR) – P.I. 01900930510, iscritto al n. 4 
del citato elenco;
-  lo  stesso,  interpellato  in  merito,  si  è  reso  disponibile  ad  effettuare  l’incarico  per 
l’importo di € 836,40 (contributo previdenziale incluso ed escluso IVA in quanto non 
soggetto ai sensi di legge), ritenuto congruo;
- l’importo può essere fronteggiato mediante utilizzo di pari quota dello stanziamento per 
“Economie d’asta” incluso tra le somme a disposizione del quadro economico, previa 
variazione dello stesso;

CONSIDERATO inoltre  che:
- a seguito di indagini supplementari effettuate sul posto, si ritiene opportuno sostituire la 
pesa esistente;
-  pertanto  occorre  provvedere  alla  fornitura  e  posa del  nuovo  strumento,  mediante 
affidamento diretto ai sensi dell’art. 125 comma 11 del DLgs 163/06, previa richiesta di 
preventivi ad imprese idoneamente specializzate;
-  tra  i  preventivi  assunti,  è  risultato  più  vantaggioso  quello  proposto  dalla  Società 
Cooperativa  Bilanciai  di  Campogalliano  (MO),  resasi disponibile  ad  effettuare  la 
fornitura e posa in opera della pesa per l’importo di € 12.600,00 (IVA al 20% inclusa), 
ritenuto congruo;
- l’importo può essere fronteggiato mediante utilizzo dello stanziamento “Sistemazione 
pesa autocarri” e quota parte di quello per “Economie d’asta”, inclusi tra le somme a 
disposizione  del  quadro  economico,  previa  variazione  dello  stesso,  ed  in  particolare 
attingendo all’Imp. n. 1987 di cui al Cap. 66120 del bilancio 2010, previa assunzione di 
apposito subimpegno;

CONSIDERATO infine  che occorre  effettuare  le  seguenti  variazioni  delle  somme a 
disposizione incluse nel quadro economico del progetto, per:
- incrementare gli stanziamenti per “Incarico DLgs 81/08” di € 250,58 nonché quello per 
“ Incarico DL e contabilità” di € 2.055,58;
- incrementare lo stanziamento per “IVA 10%” di € 1.846,04;
- stanziare l’importo complessivo di € 20.000,00 per provvedere all’acquisto con stipula 
di  rogito  notarile,  di  una  tettoia  presente  nell’area  di  cantiere  e  non  in  proprietà 
dell’Amministrazione comunale;
- stanziare l’importo di € 2.000,00 (IVA ed oneri inclusi) per fronteggiare l’intervento 
della  società  Telecom  Spa  necessario  allo  spostamento  e  nuova  collocazione  del 
tirante/palo presente nella viabilità interna al cantiere;
- il  tutto utilizzando l’intero stanziamento per “Imprevisti  ed arrotondamenti”  nonché 
quota di quello per “Economie d’asta”, inclusi tra le somme a disposizione del quadro 
economico, previa variazione dello stesso, ed in particolare attingendo all’Imp. n. 1987 di 
cui al Cap. 66120 del bilancio 2010, previa assunzione di apposito subimpegno;

ATTESO che la presente perizia di variante è conforme all’art. 132 comma 1 lett. b) del 
DLgs 163/06 e s.m.i.;
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RITENUTO  opportuno provvedere in merito;

RITENUTA  la propria competenza in materia ai dell’art. 107 del T.U.E.L.;

DETERMINA

1) di approvare, per le motivazioni sopra specificate, la perizia di variante, suppletiva e di 
variata distribuzione della spesa, redatta dalla Direzione lavori nel mese di luglio 2011 in 
ordine  ai  lavori  di realizzazione  di  un  centro  di  raccolta  in  località  Mulinaccio, 
dell’importo, riferito ai soli lavori, di € 18.460,41, oltre a € 1.846,04 per maggiore IVA 
sui lavori, € 250,58 per incremento incarico di coordinatore della sicurezza, € 2.055,58 
per  incremento  incarico  di  direzione  lavori,  €  20.000,00  per  acquisizione  tettoia,  € 
2.000,00  per  spostamento  tirante/palo  Telecom,  €  836,40  per  incarico  di  indagine 
geologica-geotecnica, nonché € 12.600,00 per fornitura e posa in opera di una pesa;

2) di approvare il seguente nuovo quadro economico risultante dalla suddetta perizia di 
variante:
A) Importo lavori al netto del ribasso € 330.880,53
B) Oneri per la sicurezza €     5.000,00

€ 335.880,53
C) Somme a disposizione:
     - IVA 10% €   33.588,05
     - Oneri progettazione €     1.981,86
     - Fornitura e posa in opera pesa €   12.600,00
     - Spese AVCP €        150,00
     - Incarico DLgs 81/08 €     7.348,23
     - Incarico DL e contabilità €   13.062,24
     - Incarico indagine geologica-geotecnica €        836,40
     - Spostamento palo Telecom €     2.000,00
     - Acquisto tettoia e stipula rogito notarile €   20.000,00
     - Economie d’asta €   68.742,20

€ 114.119,47 € 114.119,47
Totale generale € 450.000,00

interamente finanziato nel seguente modo:  per € 114.606,20 con imputazione al capitolo 
66040 del bilancio 2010, impegno n. 1830; per € 50.000,00 con imputazione al capitolo 
66030 del bilancio 2010, impegno 2576;  per € 285.393,80 con imputazione al capitolo 
66120 del bilancio 2010, impegno n. 1987;

3) di  affidare,  per  le  motivazioni  sopra  richiamate,  l'incarico  per  l’effettuazione 
dell’indagine  geologica-geotecnica,  necessaria  al  completamento  della  pratica  da 
presentare  al  Genio  Civile  relativamente  alla  realizzazione  di  un  capannone  (C.I.G. 
Z9F012A59E)  al Geologo Dott.  Alessandro Rossi - libero professionista con studio in 
loc.  Rigutino  (AR)  –  P.I.  01900930510,  iscritto  al  n.  4  dell’elenco  n.  17  giovani 
professionisti  “Consulenze  geotecniche”,  per  l'importo  di  €  836,40  (contributo 
previdenziale incluso ed escluso IVA in quanto non soggetto ai sensi di legge);
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4) di affidare, per le motivazioni sopra richiamate, la fornitura e posa in opere di una 
nuova pesa (C.I.G. Z34012A536) Società Cooperativa Bilanciai di Campogalliano (MO), 
per l’importo di € 12.600,00 (IVA al 20% inclusa);

5) di fronteggiare gli importi sopra richiamati, relativi all’incarico al geologo Dott. Rossi 
(€ 836,40) nonché all’affidamento alla Società Cooperativa Bilanciai (€ 12.600,00), con i 
n. 2 subimpegni assunti con il presente atto al Cap. 66120 del bilancio 2010 Imp. n. 1987, 
il tutto come da movimenti contabili allegati; 

SI DA ATTO

- che l’impresa Grazzini Cav. Fortunato Spa di Firenze, appaltatrice dei lavori, si è resa 
disponibile ad eseguire le opere in variante sopra descritte, agli stessi patti e condizioni 
del  contratto  principale  e secondo i  n.  5  nuovi  prezzi  concordati  a  termini  di  legge, 
impegnandosi a stipulare apposito atto di sottomissione;
-  che,  relativamente ai  pagamenti  di  cui  trattasi,  gli  affidatari  delle  prestazioni  sopra 
richiamate  si  obbligano  ad  assumere  gli  obblighi  di tracciabilità  dei  flussi  finanziari 
previsti  dalla  Legge  n.  136/2010 e pertanto in ottemperanza alla  citata norma hanno 
rimesso le comunicazione richieste che sono conservate agli atti di questo ufficio; 
- che, relativamente all’incarico professionale per indagine geologica-geotecnica, in linea 
con quanto stabilito dall’art.  3 c.  55 della  Legge  n.  244/2007,  così  come modificato 
dall’art.  46  della  Legge  n.  133/2008,  l’intervento  che  ha  determinato  l’esigenza  di 
affidare gli incarichi di cui al presente atto, rientra nell’ambito delle attività istituzionali 
dell’Ente e più precisamente che lo stesso è inserito nel Programma triennale LL.PP. 
2010/2012 ed elenco annuale 2010, nonché nel programma di intervento n. 7 “le opere 
pubbliche e la manutenzione del patrimonio comunale” della Relazione previsionale e 
programmatica per il periodo 2010/2012, allegato n. 2 della deliberazione di Consiglio 
comunale n. 23 del 17.2.2010 di approvazione del bilancio pluriennale 2010/2012;
- che, ai sensi dell’art. 1 c. 4 del Regolamento comunale sull’affidamento degli incarichi 
di lavoro autonomo, le previsioni dello stesso non trovano applicazione, tra l’altro, per gli 
incarichi professionali di progettazione e pianificazione, direzione lavori e collaudi, tutti 
disciplinati dal D.lgs n. 163/2006 e s.m.i.;
- che il presente atto sarà pubblicato sul sito web comunale in conformità alla circolare n. 
2 del P.C.M. e all’art. 3 cc. 18 e 54 della legge finanziaria 2008;
- che, ai sensi del Regolamento comunale per l’affidamento di incarichi professionali di 
importo  inferiore  a  €  100.000,00,  attinenti  la  realizzazione  dei  lavori  pubblici,  non 
potranno essere conferiti, tramite affidamento diretto, ulteriori incarichi al Geologo Dott. 
Alessandro  Rossi,  se  non dopo che  siano  stati  invitati  tutti  gli  altri  soggetti  inseriti 
nell’elenco di appartenenza;
- che un esemplare del presente provvedimento, corredato del visto di regolarità contabile 
attestante  la  copertura  finanziaria,  è  conservato  nella  raccolta  degli  atti  ufficiali  del 
Comune previa pubblicazione all’Albo Pretorio. 

Il Direttore delL’Ufficio Unico Progettazione
Dott. Ing. Antonella Fabbianelli
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Il presente provvedimento viene così assegnato:
- Ufficio Affari Generali;
- Ufficio Appalti Opere Pubbliche;
- Ufficio Unico Progettazione;
- Ufficio Ragioneria.

Contro  il  presente  provvedimento,  è  ammesso  ricorso giurisdizionale  al  T.A.R.  della  Toscana  o,  in 
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente nel termine di 30 e 120 
giorni dalla data di notifica, ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge 07/08/1990 n. 241. 
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