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 G.C. n. 648

Riferimenti Archivistici: L 01 - 20080000008

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 22/12/2015

OGGETTO: LAVORI DI RESTAURO DELLA FORTEZZA MEDICEA - LOTTO
1,  BASTIONE  DELLA  SPINA.  INTEGRAZIONE  FINANZIAMENTO
DELL'INTERVENTO PER SPESE TECNICHE.

Presidente: Ing. Alessandro Ghinelli

Segretario: Valeria Meloncelli

Prospetto delle presenze dei membri della Giunta alla trattazione dell’argomento

Cognome e nome Carica Presente

Alessandro Ghinelli Sindaco 1

Gianfrancesco Gamurrini Vicesindaco 2

Marcello Comanducci Assessore 3

Barbara Magi Assessore 4

Alberto Merelli Assessore 5

Tiziana Nisini Assessore 6

Marco Sacchetti Assessore -

Lucia Tanti Assessore -

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- con G.C. n. 583 del 20.10.2009 fu approvato il progetto preliminare generale (prot. n.
15619/L.1.8/08),  suddiviso in quattro lotti  funzionali,  redatto nel  mese di settembre
2009 dai tecnici della Direzione Servizi Infrastrutturali, inerente le opere di restauro e
sistemazione degli  ambienti  interni  alla Fortezza Medicea,  dell’importo complessivo
pari ad € 6.200.000,00;
- con successive deliberazioni di G.C. n. 668 del 30.11.2009, n. 118 del 24.2.2010 e n.
119 del 24.2.2010 sono stati approvati i progetti definitivi dei vari lotti funzionali del
citato progetto generale (rispettivamente lotto I, III e IV), tutti redatti dai tecnici della
Direzione Servizi Infrastrutturali;
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- con G.C. n. 296 del 27.4.2010 è stato approvato anche il progetto definitivo (prot. n.
50772  CUP  B14B09000000004)  inerente  il  recupero  degli  spazi  aperti  e  nicchie
espositive (lotto 2);

-  in  particolare,  relativamente  al  lotto  I  “restauro  del  bastione  della  Spina”  (CUP
B14B09000000004),  l’importo  complessivo  ammontava  ad  €  900.000,00,  di  cui  €
713.693,19 per lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza e € 186.306,81 per somme
a disposizione;
- l'opera di restauro di cui trattasi fu inserita nella programmazione regionale dedicata allo
sviluppo territoriale denominata PIUSS (piani integrati di sviluppo urbano sostenibile), ed
ammessa al cofinanziamento con Decreto Regione Toscana n. 5026 del 13.10.2009 e, per
quanto concerne il lotto I, il cofinanziamento fu approvato con decreto G.R.Toscana n.
3339 del 28.6.2010; 
- esso risultava finanziato, per € 900.000,00 con imputazione al cap. 60572 del bilancio
2009, imp. n. 2802;

Considerato  che,  per  la  particolarità  dell'intervento  in  questione e  dei  luoghi
dell'intervento, caratterizzati dalla presenza di tracce storico-archeologiche di importante
valore ed interesse, durante l'esecuzione delle lavorazioni, la Direzione dei Lavori si è
trovata  varie  volte  nella  necessità  di  elaborare  varianti  in  corso  d'opera  che  hanno
comportato la riprogettazione di alcuni aspetti dell'opera pubblica;

Atteso che, in particolare per quel che concerne il Bastione della Spina, sono stati assunti
i seguenti provvedimenti dirigenziali, che hanno determinato un aumento dell'importo dei
lavori:
-  il  P.D. n.  3235 del  20.11.2013 con il  quale  è stata approvata  una prima perizia di
variante, supplettiva e di variata distribuzione delle somme a disposizione;
-  il  P.D. n. 570 del 26.02.2015 con il  quale è stata approvata una seconda perizia di
variante,  supplettiva e di variata distribuzione delle somme a disposizione;
con conseguente sottoscrizione di contratti integrativi con l'appaltatore principale;

Verificato  che, in relazione a quanto sopra, e conformemente alle disposizioni di legge in
materia (in primo luogo ai sensi dell'art. 132 Dlgs 163/06), si rende necessario procedere
ad  un  aggiornamento  delle  spese  tecniche  relative  a quegli  incarichi  professionali
coinvolti  nella  redazione delle  perizie  di  varianti e  supplettive  che  hanno riguardato
l'opera pubblica in esame;

Preso atto del conteggio effettuato dal Servizio OO.PP. e Manutenzione di questo Ente,
dal  quale  risulta  che  per  l'aggiornamento  del  compenso  relativo:  all'incarico  di
coordinamento della sicurezza in esecuzione, all'incarico di direzione lavori e all'incarico
di  collaudatore in corso d'opera,  l'importo da corrispondere ammonta a complessivi  €
34.076,51; tenuto conto della possibilità di attingere, in parte, dalle economie d'asta, la
spesa  occorrente  per  finanziare  i  compensi  professionali  predetti,  ammonta  ad  €
33.829,20;

Considerato che la spesa predetta eccede il finanziamento disposto ed approvato con gli
atti  sopra  richiamati  e  che,  pertanto,  occorre  procedere  ad  un  rifinanziamento
dell'intervento;
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Atteso che la spesa di cui trattasi è inserita negli strumenti di programmazione di questo
Ente, in particolare: nel Programma triennale dei Lavori Pubblici 2015-2017; nell'elenco
annuale 2015; negli strumenti di programmazione economica-finanziaria 2015/2017 alla
voce “Opere completamento restauro Fortezza” (cap. 63884);

Considerato pertanto che, la spesa, esigibile nel corrente esercizio finanziario, può essere
imputata  al  cap.  63884  bilancio  2015  ed  accertata  al  cap.  42046,  giusto  Decreto
Dirigenziale Regione Toscana n. 3446 del 23.7.2015 (con il quale sono stati riconosciuti
contributi  per  progetti  funzionali  ed  addizionali  PIUSS,  già  realizzati  da  questa
Amministrazione);

Visto l'allegato parere  favorevole  del  Direttore  del  Servizio  Opere  Pubbliche  e
Manutenzione in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 del D.Lgs.
n. 267/2000;
Visto l'allegato  parere favorevole del Direttore del Servizio Finanziario in ordine alla
regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Dlgs. 18.08.2000 n. 267;
Visto il D.lgs. n. 163 del 12.04.2006;

Con votazione unanime,

DELIBERA

per le motivazioni sopra esposte:
1) di  finanziare  la  spesa,  complessivamente  di  €  33.829,20, relativa
all'aggiornamento delle spese tecniche del quadro economico del lotto I del restauro del
Bastione della Spina (del  complessivo intervento di restauro della Fortezza Medicea),
quale compenso per l'espletamento degli  incarichi  professionali  di  direzione lavori,  di
coordinamento sicurezza e di collaudo, svolti  in occasione delle perizie di  variante e
supplettive che hanno interessato l'opera pubblica (ai sensi dell'art. 132 D.Lgs. 163/06 e
dell'art. 161 DPR 207/2010);

2) di approvare il seguente quadro economico aggiornato dell'intervento:

Lotto I RESTAURO BASTIONE DELLA SPINA

A LAVORI IMPORTI 

A 1 LAVORI al netto del ribasso d'asta del 34,09% 626.368,40

A 2 Oneri per la sicurezza 48.582,32

Tot . A LAVORI 674.950,72

B SOMME A DISPOSIZIONE

B 1 Iva sui lavori 10% 67.495,07

B 2 Allacciamento fognatura 3.195,02

B 3 Collaudi :

B 3.1
- collaudo statico, tecnico-amm.vo ed 
impiantistico 2.257,77
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B 3.2 - altre spese per collaudi 0,00

B 4 Spese di gara 226,34

B 5 Imprevisti 0,00

B 6 Fondo per la progettazione e l'innovazione 3.568,47

B 7 Spese tecniche:

B 7.1 Incarico consulenza DIRES 12.000,00

B 7.2
- prog. esec. + sic. ribasso del 61,01% (IVA e 
oneri incl.) 11.498,84

B 7.3 - diritti sanitari per esame progetti 770,20

B 7.4
- incarico redazione relazione geologica (oneri 
inclusi) 5.777,28

B 7.5 - Coord. sicurezza in esecuzione (oneri inclusi) 22.326,60

B 7.6 - incarico Direzione Lavori (oneri inclusi) 53.712,76

B 7.7
- incarichi supporto RUP per adempimenti 
PIUSS 18.889,01

B 8 Saggi su locali bastioni (IVA inclusa) 16.500,00

B 9 Economie:

B 9.1 - economie d'asta sui lavori 0,00

B 9.2 - economie d'asta sulla progettazione 0,00

B 9.3 - economie su spese di gara 0,00

B 10 Targa P.I.U.S.S. 42,35

B 11 Realizzazione struttura vano polveriera 0,00

B 12 Spostamento linea acquedotto (IVA 10% inclusa) 14.300,00

B 13
Sostituzione tubazione rete fognaria (IVA 10% 
incl.) 19.647,98

B 14 Lavori di impermeabilizzazione 6.162,58

B 15 Pagamento pratica USL 508,21

Tot . B Totale somme a disposizione 258.878,48

A+B TOTALE GENERALE 933.829,20

Di dare atto che: 
-  la  maggiore  spesa,  connessa  alle  perizie  di  variante  citate  in  premessa,  pari  a
complessivi € 33.829,20, può essere fronteggiata mediante assunzione di impegno al Cap.
63884 bil. 2015, ed accertamento al cap. 42046 bil. 2015 (giusto Decreto Dirigenziale
Regione  Toscana  n.  3446  del  23.7.2015),  come da  movimenti  assunti  ed  allegati  al
presente atto, trattandosi di obbligazione giuridica esigibile nel 2015;

- il responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa ing. Antonella Fabbianelli, direttore
del Servizio OO.PP. e Manutenzione del Comune di Arezzo;
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Stante l’urgenza di procedere con la rendicontazione della spesa alla Regione Toscana, la
Giunta comunale delibera, con separata ed unanime votazione, di rendere il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000. 
LC/ai

Il Segretario

Valeria Meloncelli

Il Presidente

Ing. Alessandro Ghinelli
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