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 G.C. n. 650

Riferimenti Archivistici: L 01 - 20080000008

VERBALE DELL’ADUNANZA DEL 22/12/2015

OGGETTO:  LAVORI  DI  RESTAURO  FORTEZZA  MEDICEA  -  LOTTO  3
BASTIONE DEL SOCCORSO E BASTIONE DELLA CHIESA. INTE GRAZIONE
FINANZIAMENTO DELL'INTERVENTO PER SPESE TECNICHE.

Presidente: Ing. Alessandro Ghinelli

Segretario: Valeria Meloncelli

Prospetto delle presenze dei membri della Giunta alla trattazione dell’argomento

Cognome e nome Carica Presente

Alessandro Ghinelli Sindaco 1

Gianfrancesco Gamurrini Vicesindaco 2

Marcello Comanducci Assessore 3

Barbara Magi Assessore 4

Alberto Merelli Assessore 5

Tiziana Nisini Assessore 6

Marco Sacchetti Assessore -

Lucia Tanti Assessore -

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- con G.C. n. 583 del 20.10.2009 fu approvato il progetto preliminare generale (prot. n.
15619/L.1.8/08),  suddiviso in quattro lotti  funzionali,  redatto nel  mese di settembre
2009 dai tecnici della Direzione Servizi Infrastrutturali, inerente le opere di restauro e
sistemazione degli  ambienti  interni  alla Fortezza Medicea,  dell’importo complessivo
pari ad € 6.200.000,00;

- con successive  deliberazioni di G.C. n. 668 del 30.11.2009, n. 118 del 24.2.2010 e n.
119  del  24.2.2010  sono  stati  rispettivamente  approvati  i  progetti  definitivi  dei  lotti
funzionali I, III e IV del citato progetto generale, tutti redatti dai tecnici della Direzione
Servizi Infrastrutturali;
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- con deliberazione di G.C. n. 296 del 27.4.2010 fu approvato il progetto definitivo (prot.
n.  50772  CUP B14B09000000004)  inerente  il  recupero  degli  spazi  interni  e  nicchie
espositive della Fortezza Medicea (lotto II);
-  in particolare,  relativamente al lotto III  “restauro del  bastione del  Soccorso e della
Chiesa”  (CUP  B14B09000000004),  l’importo  complessivo  ammontava  ad  €
1.613.000,00, di cui € 1.275.000,00 per lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza e €
338.000,00 per somme a disposizione;
- l'opera di restauro di cui trattasi fu inserita nella programmazione regionale dedicata allo
sviluppo territoriale denominata PIUSS (piani integrati di sviluppo urbano sostenibile), ed
ammessa al cofinanziamento con Decreto Regione Toscana n. 5026 del 13.10.2009 e, per
quanto concerne il lotto III,  il cofinanziamento fu approvato con decreto G.R.Toscana n.
3629 del 13.7.2010; 
- esso risultava finanziato: per € 709.720,00 al cap. 60574, bilancio 2010, imp. 618; per €
86.785,00  al  cap.  60571,  bilancio  2010,  imp.  619;  per  €  816.495,00,  al  cap.  60620,
bilancio 2010 imp. 620;
-  con  il  provvedimento  n.  393  del  14.2.2014  è  stato preso  atto  della  riduzione  del
contributo regionale, di cui alla nota prot. n. 86726/2013, e pertanto l'intervento risulta
così finanziato:  per €  1.324.849,77 all'impegno n. 1140 cap. 60577 bilancio 2010; per €
69.321,11 all'impegno n. 1142 cap. 60578 bilancio 2010; per € 86.785,00 all'imp. n. 619
cap. 60571 bilancio 2010;

Considerato  che,  per  la  particolarità  dell'intervento  in  questione e  dei  luoghi
dell'intervento, caratterizzati dalla presenza di tracce storico-archeologiche di importante
valore ed interesse, durante l'esecuzione delle lavorazioni, la Direzione dei Lavori si è
trovata  varie  volte  nella  necessità  di  elaborare  varianti  in  corso  d'opera  che  hanno
comportato la riprogettazione di alcuni aspetti dell'opera pubblica;

Atteso che, in particolare per quel che concerne il restauro del Bastione della Chiesa e del
Soccorso, sono stati assunti i seguenti provvedimenti dirigenziali, che hanno determinato
un aumento dell'importo dei lavori:
- il P.D. n. 393 del 14.02.2014 con il quale è stata approvata una prima perizia di variante,
supplettiva e di variata distribuzione delle somme a disposizione;
- il P.D. n. 1791 del 10.06.2015 con il quale è stata approvata una seconda perizia di
variante, supplettiva e di variata distribuzione delle somme a disposizione;
con conseguente sottoscrizione di contratti integrativi con l'appaltatore principale;

Verificato  che, in relazione a quanto sopra, e conformemente alle disposizioni di legge in
materia (in primo luogo ai sensi dell'art. 132 Dlgs 163/06), si rende necessario procedere
ad  un  aggiornamento  delle  spese  tecniche  relative  a quegli  incarichi  professionali
coinvolti  nella  redazione delle  perizie  di  variante e  supplettive  che hanno riguardato
l'opera pubblica in esame;

Atteso che,  inoltre,  occorre  stanziare  la  spesa  necessaria  all'allacciamento  energia
elettrica la quale, in base ad apposito preventivo richiesto alla società di gestione (Enel
spa), ammonta ad € 1.830,00;

Preso atto:
- del conteggio effettuato dal Servizio OO.PP. e Manutenzione di questo Ente, dal quale
risulta che per l'aggiornamento del compenso relativo: all'incarico di coordinamento della
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sicurezza  in  esecuzione  e  all'incarico  di  direzione lavori,  l'importo  da  corrispondere
ammonta a complessivi € 45.414,43;
- che la spesa per le opere di allacciamento di cui sopra è coperta dallo stanziamento
“adeguamento-allacciamento a pubblici servizi” presente tra le somme a disposizione; 

 Tenuto conto della possibilità di attingere dalle economie che si sono prodotte su vari
stanziamenti tra le somme a disposizione dell'amministrazione, la spesa occorrente per
finanziare i compensi professionali predetti, ammonta ad € 30.806,48;

Considerato che la spesa predetta eccede il finanziamento disposto ed approvato con gli
atti  sopra  richiamati  e  che,  pertanto,  occorre  procedere  ad  un  rifinanziamento
dell'intervento;

Atteso che la spesa di cui trattasi è inserita negli strumenti di programmazione di questo
Ente, in particolare: nel Programma triennale dei Lavori Pubblici 2015-2017; nell'elenco
annuale 2015; negli strumenti di programmazione economica-finanziaria 2015/2017 alla
voce “Opere completamento restauro Fortezza” (cap. 63884);

Considerato pertanto che, la spesa, esigibile nel corrente esercizio finanziario, può essere
imputata  al  cap.  63884  bilancio  2015  ed  accertata  al  cap.  42046,  giusto  Decreto
Dirigenziale Regione Toscana n. 3446 del 23.7.2015 (con il quale sono stati riconosciuti
contributi  per  progetti  funzionali  ed  addizionali  PIUSS,  già  realizzati  da  questa
Amministrazione);

Visto l'allegato  parere  favorevole  del  Direttore  del  Servizio  Progettazione  Opere
Pubbliche in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 del D.Lgs. n.
267/2000;
Visto l'allegato  parere favorevole  del Direttore del Servizio Finanziario in ordine alla
regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Dlgs. 18.08.2000 n. 267;
Visto il D.lgs. n. 163 del 12.04.2006;

Con votazione unanime, 

DELIBERA

per le motivazioni sopra esposte:

1) di  finanziare  la  spesa,  quantificata  in  complessivi  €  30.806,48, relativa
all'aggiornamento delle spese tecniche del quadro economico del lotto III  (restauro del
Bastione  del  Soccorso  e  della  Chiesa)  del  complessivo  intervento  di  restauro  della
Fortezza Medicea,  quale  compenso  per  l'espletamento degli  incarichi  professionali  di
direzione lavori  e di coordinamento sicurezza in esecuzione, svolti  in occasione delle
perizie di variante e supplettive che hanno interessato l'opera pubblica (ai sensi dell'art.
132 D.Lgs. 163/06 e dell'art. 161 DPR 207/2010);

2) di approvare il seguente  quadro economico aggiornato dell'intervento (ove sono
state, altresì, correttamente imputate le spese per gli allacciamenti a pubblici servizi):
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LOTTO 3 “RESTAURO BASTIONE DEL SOCCORSO E DELLA
CHIESA”

A LAVORI IMPORTI 

A 1 Lavori al netto del ribasso d'asta del 34,09% 1.000.775,78

A 2 Oneri per la sicurezza 50.000,00

Tot 
A LAVORI 1.050.775,78

B SOMME A DISPOSIZIONE

B 1 Adeguamento-allacciamento ai pubblici servizi 

B 1.1 Allacciamento fognatura 6.209,10

B 1.2 allacciamento ENEL 1.830,00

B 1.3 Residuo allacciamenti 0,00

B 2 Imprevisti sui lavori 0,00

B 3 Accantonamento art. 133 cc. 3 e 4 DLgs 163/06 (1%) 0,00

B 4 Spese tecniche (148.611,25):

B 4.1
- spese prog. esec. e sic. al netto ribasso del 61,01% (incl. cassa 
e IVA) 22.780,24

B 4.2 - incarico coordinamento sicurezza in esecuzione (oneri inclusi) 35.687,58

B 4.3 - incarico Direzione Lavori 95.281,22

B 4.4 - completamento incarico relazione geologica 1.785,00

B 4.5 - incarichi supporto RUP per adempimenti PIUSS 14.116,64

B 4.6 - incarico al D.I.R.E.S. 18.000,00

B 4.7 - fondo incentivante art. 92 D.lgs n. 163/2006 e s.m.i. 0,5% 6.375,00

B 5
Spese per accertamenti lab., verifiche tecniche e collaudi 
(8.000,00):

B 5.1 - diritti sanitari per esame progetti 437,05

B 5.2
- incarico collaudo statico, tecnico amministrativo ed 
impiantistico 4.137,65

B 5.3 - contributo istruttoria Genio Civile 423,18

B 5.4 - altre spese accertamenti laboratorio, ecc. 0,00

B 6 Spese di gara 403,99

B 7 IVA (10% sui lavori) 105.077,58

B 8 Opere complementari in variante (€ 148.400,00)

B 8.1 - lavori al netto del ribasso (34,09%) 123.542,97

B 8.2 - oneri sicurezza 2.420,88

B 8.3 - IVA (10% su opere complementari) 12.596,39

B 8.4 - progettazione in variante (oneri e Iva inclusi) 6.445,33

B 8.5 - coord. sicurezza prog. in variante (oneri e Iva inclusi) 3.121,30

B 8.6 - contributo ANAC 225,00

B 8.7 - arrotondamenti 48,13

B 9 Economie:

B 9.1 - economie d'asta sui lavori 0,00
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B 9.2 - economie d'asta sulla progettazione 0,00

B 10 Targa P.I.U.S.S. 42,35

Tot. 
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 460.986,58

A+B TOTALE GENERALE 1.511.762,36

Di dare atto che: 
- la maggiore spesa connessa alle perizie di variante citate in premessa, pari a complessivi
€  30.806,48, può essere fronteggiata mediante assunzione di impegno al Cap. 63884 bil.
2015,  ed  accertamento  al  cap.  42046 bil.  2015 (giusto  Decreto  Dirigenziale  Regione
Toscana n. 3446 del 23.7.2015), come da movimenti assunti ed allegati al presente atto,
trattandosi di obbligazione giuridica esigibile nel 2015;

- il responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa ing. Antonella Fabbianelli, direttore
del Servizio OO.PP. e Manutenzione del Comune di Arezzo;

Stante l’urgenza di procedere con la rendicontazione della spesa alla Regione Toscana, la
Giunta comunale delibera, con separata ed unanime votazione, di rendere il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000. 

LC/ai

Il Segretario

Valeria Meloncelli

Il Presidente

Ing. Alessandro Ghinelli
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