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 Servizio Progettazione opere pubbliche

Classificazione: L 01 - 20080000008         

Arezzo,  05/06/2014

Provvedimento n.  1332     

OGGETTO  : Restauro e recupero spazi interni e nicchie espositive della Fortezza
Medicea  di  Arezzo  -  lotto  2.  Approvazione  perizia  di  variante,
suppletiva  e  di  variata  distribuzione delle  somme a disposizione.
Autorizzazione  diminuzione  importo  da  contabilizzare  agli  stati
avanzamento lavori.

Il Direttore

Premesso che:

- con deliberazione di G.C. n. 583 del 20.10.2009 è stato approvato il  progetto preliminare
generale (prot. n. 15619/L.1.8/08),  suddiviso in quattro lotti  funzionali,  redatto nel mese di
settembre 2009 dai tecnici della Direzione Servizi Infrastrutturali, inerente le opere di restauro
e sistemazione degli ambienti interni alla Fortezza Medicea, dell’importo complessivo pari ad €
6.200.000,00;

- con successive deliberazioni di Giunta comunale n. 668 del 30.11.2009, n. 118 del 24.2.2010
e n. 119 del 24.2.2010 sono stati rispettivamente approvati i progetti definitivi dei seguenti lotti
del citato progetto generale, tutti redatti dai tecnici della Direzione Servizi Infrastrutturali:

a)  lotto  1  “restauro  del  bastione  della  Spina”  (CUP B14B09000000004)  dell’importo
complessivo di € 900.000,00, di cui € 713.693,19 per lavori comprensivi degli  oneri per la
sicurezza e € 186.306,81 per somme a disposizione; 

b)  lotto  3  “restauro  del  bastione  del  Soccorso  e  bastione  della  Chiesa”  (CUP
B14B09000000004) dell’importo complessivo di € 1.613.000,00, di  cui € 1.275.000,00 per
lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza e € 338.000,00 per somme a disposizione;

c)  lotto  4  “restauro  del  bastione  della  Diacciaia”  (CUP  B14B09000000004)  dell’importo
complessivo di € 587.000,00, di cui € 460.000,00 per lavori comprensivi degli  oneri per la
sicurezza e € 127.000,00 per somme a disposizione;

- con deliberazione di G.C. n. 296 del 27.4.2010 è stato approvato il progetto definitivo (prot. n.
50772 CUP B14B09000000004) inerente il  recupero degli  spazi  aperti  e nicchie espositive
della  Fortezza  Medicea  –  lotto  2,  dell’importo  complessivo  di  €  3.100.000,00  di  cui  €
2.520.000,00 per lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza ed € 580.000,00 per somme a
disposizione;

- i lotti n. 1, 2, 3 e 4 sono stati inseriti, quali progetti portanti, nella programmazione regionale
dedicata  allo  sviluppo  territoriale  denominata  PIUSS  (piani  integrati  di  sviluppo  urbano
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sostenibile), sono stati ammessi al cofinanziamento con Decreto Regione Toscana n. 5026 del
13.10.2009 ed i relativi progetti approvati con i seguenti Decreti della Regione Toscana:

- lotto 1, con decreto 3339 del 28.6.2010

- lotti 3 e 4, con decreto 3629 del 13.7.2010

- lotto 2, con decreto 3893 del 26.7.2010;

- in particolare,  l’importo relativo al  lotto 2 (€ 3.100.000,00) a seguito di  variazione degli
strumenti di programmazione di questo Ente, con provvedimento n. 3943 del 1.1.2010 è stato
finanziato nel seguente modo:

-  per  €  1.599.840,00  con  imputazione al  Cap.  60577  (contributo  PIUSS quota  Stato)  del
bilancio 2010, Imp. n. 2658;

- per € 218.160,00 con imputazione al Cap. 60578 (contributo PIUSS quota FESR), del bilancio
2010, Imp. n. 2659;

- per € 1.082.000,00 con imputazione al Cap. 60572 (mutuo CDP) del bilancio 2010, Imp. n.
2664;

- per € 200.000,00 con imputazione al Cap. 60576 (contributo CRF) del bilancio 2010, Imp. n.
2116;

           Atteso che:

- con P.D. n. 1010 del 26.3.2010 è stato stabilito di provvedere, ai sensi dall’art. 203 comma 2
del DLgs 163/06 e s.m.i., all’appalto della progettazione esecutiva e dei lavori relativi ai lotti 1,
3 e 4 dell’intervento di cui trattasi, mediante procedura aperta da aggiudicare con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi di quanto previsto dal citato Dlgs;

-  con lo stesso provvedimento dirigenziale la  stazione appaltante  si  riservava la facoltà  di
affidare  le  prestazioni  analoghe,  oggetto  del  lotto 2  del  progetto  generale,  all'affidatario
dell'appalto principale, ai sensi dell'art. 204 comma 1-bis del D.Lgs 163/06 e smi, mediante
procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara;

-  con  provvedimento  dirigenziale  n.  623  del  25.2.2011  è  stata  dichiarata  l'aggiudicazione
definitiva  dell’appalto  relativo  al  lotto  2,  all’impresa  MBF  Edilizia  Spa  di  Arezzo
(aggiudicataria  dell'appalto  relativo  ai  lotti  1-3-4  del  medesimo  intervento)  per  i  seguenti
importi:

- € 2.010.131,00 per l'esecuzione dei lavori, al netto del ribasso offerto del 17,55%, oltre ad €
82.000,00  per  oneri  della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  e  così  per  complessivi  €
2.092.131,00, oltre I.V.A;

- € 64.649,79 per la progettazione esecutiva, al netto del ribasso offerto del 30,00% oltre ad
I.V.A. ed oneri;

-  in data 24.5.2011, con la suddetta impresa è stato stipulato il contratto di appalto n. di rep.
987 (registrato ad Arezzo il  30.5.2011 n.  158, vol  2 Serie 1) relativo alla progettazione e
l'esecuzione del lotto 2 dei lavori di cui trattasi;

-  in  esecuzione del  suddetto  contratto  ed  alla  presentazione  del  progetto  esecutivo  da parte
dell’appaltatore, con provvedimento n. 1175 del 18.5.2012 è stato approvato il progetto esecutivo
in  variante  (CUP B14B09000000004),  dell’importo  complessivo  di  € 3.100.000,00,  di  cui  €
2.352.716,87 per lavori (comprensivi di € 82.000,00 per oneri della sicurezza) ed € 747.283,13
per somme a disposizione dell'amministrazione (di cui all'atto rep. A/17318);
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- con P.D. n. 2283 del 14.9.2012 è stato provveduto all’affidamento dell’incarico di progettazione
preliminare,  rilievo  e  restituzione  grafica,  relativamente  alla  definizione  delle  lavorazioni  a
confine tra il lotto II ed il Bastione Belvedere allo stesso R.T.P. De Vita & Associati - Architetti;
- con P.D. n. 3500 del 5.12.2013 è stato stabilito di affidare all’impresa MBF Edilizia Spa di
Arezzo, alcune opere di scavo urgenti;
- con il medesimo provvedimento, prendendo atto della riduzione del contributo ammissibile da
parte della Regione Toscana di € 38.170,75, si è provveduto alla riduzione: del residuo passivo di
cui all'imp. n. 2658 del Cap. 60577 del bilancio 2010, per € 33.590,26 e del residuo passivo di cui
all'imp. n. 2659 sub 1 del Cap. 60578 del bilancio 2010, per € 4.580,49; risultando necessaria la
spesa di € 38.170,75 è stato assunto un nuovo impegno, per tale importo, al Cap. 60220, bilancio
2013, imp. n.  2306;
- con P.D. n. 3740 del 17.12.2013, inoltre, è stata accolta la richiesta dell'appaltatore principale di
ottenere  l’anticipazione  della  contabilizzazione  del  IV  s.a.l.  al  raggiungimento  del  10%
dell’importo contrattuale, anziché al previsto 15%, di cui al contratto d'appalto n.di rep. 987;
- a seguito delle variazioni intercorse il quadro economico risulta il seguente:

 LOTTO 2 “RECUPERO SPAZI APERTI E NICCHIE ESPOSITIVE ”

A LAVORI IMPORTI €

A.1 Importo lavori al netto del ribasso 2.270.716,87

A.2 Oneri sicurezza 82.000,00

Tot. A LAVORI 2.352.716,87

B SOMME A DISPOSIZIONE  

B 1 Adeguamento-allacciamento a pubblici servizi 15.000,00

B 2 Imprevisti 68.407,90

B 3 Spese tecniche :  

B 3.1 - prog. esec. e coord. sic. prog. (al netto ribasso,incl. oneri) 94.765,99

B 3.2 - incarico coord. sicurezza in esecuzione (oneri inclusi) 42.406,05

B 3.3 - incarico Direzione Lavori 91.860,77

B 3.4 - incarichi supporto RUP per adempimenti PIUSS 10.933,48

B 3.5 - incarico al D.I.R.E.S. 30.000,00

B 3.6 -prog. prel., rilievo e rest. grafica lavoraz. a confine B. Belvedere 9.986,41

B 4 Acc. lab. verifiche tec. collaudi (€14.303,09):  

B 4.1 - incarico relazione geologica (geol. Landucci) 1.498,18

B 4.2 - completamento incarico relazione geologica (geol. Patrignani) 3.768,90

B 4.3 -incarico collaudo statico, tecnico amm.vo ed impiantistico 8.026,85

B 4.4 - diritti sanitari per esame progetto 169,60

B 4.5 - contributo istruttoria Genio civile 839,56

B 5 Spese di gara 2.589,67

B 6 IVA (10% su lavori) 235.271,69

B 7 Incentivi art. 92 DLgs 163/06 12.600,00

B 8 Scavi archeologici 10.067,61

B 8 Economie:

B 8.1 - economie su lavori a seguito di gara 108.855,80

B 8.2 - residuo economie su spese di gara 192,32

B 9 Targa P.I.U.S.S. 42,35
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TOT. B Totale somme a disposizione 747.283,13

TOT. A+B TOTALE GENERALE 3.100.000,00

Ricordato, inoltre, che:
- i lavori sono stati consegnati in data 21.05.2012, come risulta dal relativo verbale e sarebbero
dovuti essere completati in 695 giorni consecutivi e, pertanto, terminare in data 16.04.2014;
- con verbale in data 3.12.2012 sono stati sospesi parzialmente i lavori, per un importo pari ad €
180.166,00 (al lordo del ribasso d'asta);
-  con verbale in data 11.11.2013 sono stati  sospesi parzialmente ulteriori  lavorazioni,  per  un
importo pari ad € 656.645,56 (al lordo del ribasso d'asta);
- con verbale del 25.3.2014 sono stati ripresi i lavori;

Atteso che in fase di  esecuzione dei  lavori,  si  è  reso necessario  eseguire  alcune lavorazioni
originariamente impreviste ed imprevedibili, ma connesse con la natura e la specificità del bene
oggetto d'intervento, finalizzati a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte; 
 
Vista la perizia di variante, suppletiva e di variata distribuzione delle somme a disposizione del
progetto, redatta dalla Direzione dei Lavori e consegnata all'Ufficio in data 06.08.2013, prot. n.
82918 L 11.8/2008, e relative integrazioni presentate in data 1.4.2014, con cui l’importo dei
nuovi  e maggiori  lavori  è  stato quantificato in  € 123.472,27,  al  netto  del  ribasso d’asta  del
17,55%, IVA esclusa;
 
Verificato  che non occorre  incrementare lo stanziamento relativo agli  oneri  per la  sicurezza
poiché lo stesso risulta adeguato alle maggiori lavorazioni oggetto della presente perizia, così
come risultante dal Piano di Sicurezza e di Coordinamento;

 Atteso che:
- le operazioni di scavo previste in sede di progetto, oggi molto avanzate, hanno determinato una
situazione diversa, in alcune aree degli spazi aperti, da quella prefigurata dal progetto approvato,
per via delle importanti scoperte e quindi dei ritrovamenti tanto imprevedibili quanto straordinari
per valore documentale e testimoniale che gli stessi scavi hanno portato alla luce. Si tratta di
ritrovamenti diversi fra loro per dimensioni e caratteristiche storico artistiche che impongono un
cambiamento di rotta delle attività progettuali ed in quelle operative, tale da ricomprendere tali
ritrovamenti nello scenario futuro dell'interno della Fortezza, rivelandone le intrinseche qualità,
valorizzandole e valorizzando ancor più l'intero complesso;
- con la presente perizia di variante si va in questa direzione ponendosi al contempo l'obiettivo di
mantenere  quanto  più  possibile  intatti  i  criteri  principali  del  progetto  definitivo  e  di  quello
esecutivo (già approvati) per quanto riguarda la distribuzione spaziale, la presenza di verde, le
modalità di distribuzione dei percorsi;
Considerato che, in particolare, si intende procedere con le lavorazioni funzionali a:
-  l'individuazione di un'area che, di concerto con la Sovrintendenza Archeologica Regionale, è
stata perimetrata in quanto area archeologica, da investigare in quanto tale e che comprende il
sedime della Chiesa ed un'area adiacente, verso il Soccorso, che ha restituito piccoli manufatti
che impongono attenzione ed ulteriore scavo, appunto, del tipo archeologico;
-  alla  ridefinizione  delle  quote  di  scavo  in  più  punti,  finalizzate  alla  messa  in  luce  e
valorizzazione dei manufatti ritrovati ed il conseguente ridisegno dei percorsi;
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- al restauro dei manufatti ritrovati anche al fine di renderne durevole la permanenza e possibile la
visita, la conoscenza ravvicinata, la considerazione critica da parte dei futuri visitatori, turisti,
appassionati;

Acquisiti:
-  il  parere della locale Soprintendenza dei Beni Architettonici,  Paesaggistici,  Storici,  Artistici
Etnoantropologici  (del  25.10.2013  prot.  n.  8585,  ns.  Prot.  n.  114685  del  28.10.2013)  che
autorizza, con prescrizioni, la presente variante (all'autorizzazione n. 3791 del 18.5.2012);
- l'autorizzazione paesaggistica (n. X/2013/125) ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 e art. 87 L.R.01/05,
rilasciata, in data 5.11.2013 dal Direttore del Servizio Pianificazione Urbanistica del Comune di
Arezzo;
 
Considerato che l’impresa appaltatrice MBF Edilizia Spa si è resa disponibile ad eseguire le
opere in variante sopra descritte, agli  stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale,
prorogato di giorni 42  e secondo n. 11 nuovi prezzi concordati a termini di legge;

Considerato,  inoltre,  che  l'approvazione  della  presente  perizia,  determina  un  aumento  delle
operazioni  di  rendicontazione necessarie per l'ottenimento dei  contributi  regionali  e, pertanto,
risulta  opportuno  incrementare  lo  stanziamento  relativo  all'incarico  di  supporto  al  RUP per
adempimenti  PIUSS  di  €  3.806,40  (comprensivi  di  IVA ed  oneri),  in  analogia  con  quanto
disposto con il provvedimento n. 534/2013;

Ricordato, inoltre, che con i seguenti provvedimenti sono stati approvati i progetti esecutivi in
variante, relativamente ai quattro lotti del generale intervento di recupero della fortezza medicea:

- del lotto I, con P.D. n. 3265/2011, con un incremento dell'importo dei lavori (comprensivo degli
oneri per la sicurezza) di € 51.797,96;

- del lotto II, con P.D. n. 1175/2012 , con un incremento dell'importo dei lavori (comprensivo
degli oneri per la sicurezza) di € 260.585,87;

- del lotto III,  con P.D. n. 2475/2012, con un incremento dell'importo dei lavori (comprensivo
degli oneri per la sicurezza) di € 106.656,17;

- del lotto IV, con P.D. n. 616/2013, con un incremento dell'importo dei lavori (comprensivo
degli oneri per la sicurezza) di € 31.691,72;

per  un  totale  complessivo  di  €  450.731,72,  che  ha  determinato  un  incremento  generale
dell'importo dei lavori del complessivo intervento da € 3.738.296,00 ad € 4.189.027,72;

 conseguentemente, occorre procedere ad aggiornare gli importi dei compensi riconosciuti per le
prestazioni sottoindicate, ai sensi dell'art. 132 Dlgs 163/06, in particolare:

- per la direzione dei lavori, dell'importo di € 12.332,84;

- per il coordinamento della sicurezza in esecuzione, dell'importo di € 5.589,35;

Ritenuto che il presente atto non è da sottoporre al controllo preventivo del segretario Generale
(previsto dall'art. 8, comma 4, lett. c, del Regolamento comunale sui Controlli Interni, approvato
dal  Consiglio  comunale  con  deliberazione  n.  25  del  20.2.2013),  in  quanto  non  attiene  al
conferimento  di  un  nuovi  incarichi  o  all'incremento di  quelli  già  affidati;  trattasi  invece di
riconoscimento  economico  relativo  a  prestazioni  che la  legge  (art.  132  Dlgs  163/06  citato)
attribuisce ai suddetti professionisti in caso di redazioni di perizie di varianti;
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Atteso, inoltre, che le prestazioni relative alla progettazione esecutiva e al coordinamento della
sicurezza  in  progettazione  erano  state  computate  con  l'aliquota  IVA  al  20%;  da  successivi
approfondimenti sulla dottrina in materia, è emerso che sono soggette a Iva al 10%, nell'ipotesi di
lavori di restauro (soggetti ad aliquota Iva agevolata ai sensi del n. 127-quaterdecies della tabella
A, parte III,  allegata al Dpr. n. 633/72), tutte le prestazioni rese dall'appaltatore in esecuzione
delle  previsioni  contrattuali  concernenti  l'intervento  da  porre  in  essere,  comprese  quelle
professionali riconducibili al contratto di appalto integrato; pertanto, l'importo relativo è stato
aggiornato e rideterminato in € 71.114,77; 

Ritenuto opportuno,  inoltre,  procedere  a  riaggiornare  l'importo  relativo  all'incarico  per  la
redazione della relazione geologica alla spesa effettivamente sostenuta per la predetta prestazione
(pari ad € 3.060,00, evidenziando un'economia di € 708,90);

Considerato quindi che, in conseguenza della redazione della suddetta perizia di variante e delle
operazioni  di  riequilibrio finanziario  sopra descritte,  occorre  effettuare  le seguenti  variazioni
delle somme a disposizione incluse nel quadro economico del progetto:
- incrementare lo stanziamento “IVA al 10%” di € 12.347,22;

- ridurre lo stanziamento “economie d'asta sui lavori” di € 108.855,80;

-  riaggiornare  gli  importi  per  gli  incarichi  professionali  relativi  a  progettazione  esecutiva,
coordinamento  sicurezza in  progettazione,  coordinamento  sicurezza  in  esecuzione,  direzione
lavori, supporto al RUP e di redazione relazione geologica, per gli importi e le ragioni sopra
descritte;

- ridurre lo stanziamento per "imprevisti" al fine di finanziare quota parte delle maggiori spese
sopra  ricordate; 

Ritenuto che la presente perizia di variante è conforme all’art. 132 comma 1 lett. c) del DLgs
163/06 e s.m.i.;

Considerato infine che:

- in data 22.5.2014 (con nota assunta al protocollo dell’Ente al n. 59416 L 1.8./2008) la società
MBF spa ha richiesto la riduzione, dal 10% al 5%, dell'importo minimo per l'emissione degli stati
di avanzamento lavori (S.A.L.), motivando la richiesta con la necessità di assicurare ai fornitori e
subappaltatori pagamenti in tempi ristretti, tenuto conto anche delle varie sospensioni parziali in
essere  che  rallentano  il  raggiungimento  dell'importo  minimo  di  emissione  dello  stato  di
avanzamento lavori;

-  esaminata  la  suddetta  richiesta,  il  R.U.P.  ha  evidenziato  che  nulla  osta  in  merito
all’accoglimento della stessa, in quanto, le giustificazioni addotte dall’appaltatore a motivazione
del ritardo nel raggiungimento della soglia prevista per la contabilizzazione dei lavori, risultano
corrispondenti al vero;

Ritenuto pertanto opportuno accogliere la richiesta dell’appaltatore dando atto che la condizione
in essa prevista sarà inclusa nell’atto di novazione contrattuale da stipulare con l’impresa M.B.F.
Edilizia Spa;

 Ritenuta  la propria competenza in materia ai sensi dell’art. 107 del T.U.E.L.

DETERMINA
per le ragioni di cui in premessa

COMUNE DI AREZZO



Pag. 7Prov. n.  1332 del 05/06/2014

 - di approvare la perizia di variante, suppletiva e di variata distribuzione della spesa redatta dalla
Direzione dei Lavori e consegnata all'Ufficio in data 06.08.2013, prot. n. 82918 L 11.8/2008, e
relative integrazioni presentate in data 1.4.2014, in ordine ai lavori di restauro  della Fortezza
Medicea - lotto 2, recupero degli spazi aperti e nicchie espositive, con la quale si determina:

• un aumento dell'importo dei lavori d'appalto per complessivi  € 123.472,27 (al netto del
ribasso d’asta del 17,55%) esclusa IVA al 10% (che si incrementa di € 12.347,22), dando
atto, invece, che resta invariato l'importo degli oneri della sicurezza;

• un adeguamento dei compensi relativi ai seguenti incarichi professionali:  coordinamento
sicurezza in esecuzione di € 5.589,35; direzione lavori di € 12.332,84; di supporto al RUP
per gli adempimenti connessi al finanziamento PIUSS di € 3.806,40;

- di approvare il seguente nuovo quadro economico risultante dalla suddetta perizia di variante, e
delle operazioni di riequilibrio finanziario descritte in premessa: 

 LOTTO 2 “RECUPERO SPAZI APERTI E NICCHIE ESPOSITIVE ”

A LAVORI IMPORTI €

A.1 Importo lavori al netto del ribasso 2.394.189,14

A.2 Oneri sicurezza 82.000,00

Tot. A LAVORI 2.476.189,14

B SOMME A DISPOSIZIONE

B 1 Adeguamento-allacciamento a pubblici servizi 15.000,00

B 2 Imprevisti 44.075,73

B 3 Spese tecniche :

B 3.1 - prog. esec. e coord. sic. prog. (al netto ribasso,incl. oneri) 71.114,77

B 3.2 - incarico coord. sicurezza in esecuzione (oneri inclusi) 47.995,41

B 3.3 - incarico Direzione Lavori 104.193,61

B 3.4 - incarichi supporto RUP per adempimenti PIUSS 14.739,88

B 3.5 - incarico al D.I.R.E.S. 30.000,00

B 3.6 -prog. prel., rilievo e rest. grafica lavoraz. a confine B. Belvedere 9.986,41

B 4 Acc. lab. verifiche tec. Collaudi (€ 13.594,19):

B 4.1 - incarico relazione geologica (geol. Landucci) 1.498,18

B 4.2 - completamento incarico relazione geologica (geol. Patrignani) 3.060,00

B 4.3 -incarico collaudo statico, tecnico amm.vo ed impiantistico 8.026,85

B 4.4 - diritti sanitari per esame progetto 169,60

B 4.5 - contributo istruttoria Genio civile 839,56

B 5 Spese di gara 2.589,67

B 6 IVA (10% su lavori) 247.618,91

B 7 Incentivi art. 92 DLgs 163/06 12.600,00

B 8 Scavi archeologici
10.067,61

B 8 Economie:

B 8.1 - economie su lavori a seguito di gara 0,00

B 8.2 - residuo economie su spese di gara 192,32

B 9 Targa P.I.U.S.S. 42,35
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TOT. B Totale somme a disposizione 623.810,86

TOT. A+B TOTALE GENERALE 3.100.000,00

finanziato come segue: 
- per € 1.566.249,74 con imputazione al Cap. 60577 del bilancio 2010, Imp. n. 2658;
- per € 213.579,51 con imputazione al Cap. 60578 del bilancio 2010, Imp. n. 2659;
- per € 1.082.000,00 con imputazione al Cap. 60572 del bilancio 2010, Imp. n. 2664;
- per € 198.332,22 con imputazione al Cap. 60576 del bilancio 2010, Imp. n. 2116;
- per € 169,60 con imputazione al Cap. 60576 del bilancio 2010, Imp. n. 2116 subimp. 1;
- per € 1.498,18 con imputazione al Cap. 60576 del bilancio 2010, Imp. n. 2116 subimp. 2;
- per € 38.170,75 con imputazione al Cap. 60220 del bilancio 2013, Imp. n. 2306;

- di autorizzare la richiesta avanzata dall’impresa appaltatrice M.B.F. Edilizia Spa del 22.5.2014
(con nota assunta al protocollo dell’Ente al n. 59416 L 1.8./2008),  con la quale la società MBF
spa ha richiesto la riduzione, dal 10% al 5%, dell'importo minimo per l'emissione degli stati di
avanzamento lavori (S.A.L.), riconoscendo fondate le motivazioni descritte in premessa;

- la suddetta condizione, che costituisce novazione rispetto ai patti originariamente assunti con
l’appaltatore (giusto contratto sopra richiamato), sarà incluso nell’apposito atto da stipulare con
l’impresa M.B.F. Edilizia Spa.

SI DA’ ATTO
 

- che l’impresa appaltatrice MBF Edilizia Spa si è resa disponibile ad eseguire le opere oggetto
della presente variante, agli stessi prezzi, patti, e condizioni del contratto principale, prorogato di
giorni 42 e  secondo n. 11 nuovi prezzi concordati a termini di legge, impegnandosi a stipulare
apposito atto disciplinante i rapporti tra le parti;

- che si provvede ad adeguare l'importo relativo ai seguenti incarichi professionali,  in ragione
dell'approvazione del progetto esecutivo in variante, disposto con P.D. n. 1175/2012:

a) incarico di coordinamento sicurezza in esecuzione originariamente affidato con P.D. n. 738 del
08.03.2011 alla soc.  Spira srl,  con sede in Firenze (P.I.  05449070480),  per  un importo di  €
5.589,35,   il  tutto  alle  condizioni  stabilite  nell’incarico  precedentemente  conferito  (CIG
06059627A7); 

- di fronteggiare l’ulteriore importo pari ad € 5.589,35, a seguito del riaccertamento straordinario
dei residui, mediante imputazione al cap. 60577 bilancio 2014 (ex imp. n. 2658 di cui al Capitolo
60577  del  bilancio  2010),  dando  atto  che,  con  successivo  provvedimento,  si  procederà  ad
assumere apposito subimpegno di spesa e dando atto, altresì, che l'obbligazione relativa diverrà
esigibile nell'esercizio finanziario 2014;

b)  incarico di direzione dei lavori, assistenza D.L., misura, contabilità originariamente affidato
con P.D. n. 802 del  14.03.2011 al  R.T.P.  con capogruppo lo Studio De Vita & Associati  –
Architetti,  con sede in  Firenze, per  un importo pari  ad €  12.332,84;  il  tutto  alle  condizioni
stabilite nell’incarico precedentemente conferito (CIG 0605048566); 

-  di  fronteggiare  l’ulteriore  importo  pari  ad  €  12.332,84,  a  seguito  del  riaccertamento
straordinario dei residui, mediante imputazione al cap. 60577 bilancio 2014 (ex imp. n. 2658 di
cui  al  Capitolo  60577  del  bilancio 2010),  dando atto che,  con successivo provvedimento,  si
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procederà ad assumere apposito subimpegno di spesa e dando atto, altresì, che l'obbligazione
relativa diverrà esigibile nell'esercizio finanziario 2014;

c) incarico di  supporto al RUP per adempimenti PIUSS già conferito alla d.ssa arch. Francesca
Ghiandai – CIG Z8F08E2A53 e alla  d.ssa arch.  Elisa Di Trapani – CIG Z5D08E2A93, per un
importo di € 3.806,40;

- di fronteggiare l’ulteriore importo pari ad € 3.806,40, a seguito del riaccertamento straordinario
dei residui, mediante imputazione al cap. 60576 bilancio 2014 (ex imp. n. 2116 di cui al Capitolo
60576  del  bilancio  2010),  dando  atto  che,  con  successivo  provvedimento,  si  procederà  ad
assumere apposito subimpegno di spesa e dando atto, altresì, che l'obbligazione relativa diverrà
esigibile nell'esercizio finanziario 2014;

- che, in linea con quanto stabilito dall’art. 3 – comma 55 della L. 244/07 così come modificato
dall’art.  46 della L.  133/08, l’intervento che ha determinato l’esigenza di estendere i suddetti
incarichi, rientra nell’ambito delle attività istituzionali dell’Ente e più precisamente che lo stesso
è inserito nel Programma triennale dei lavori pubblici 2010/2012, nonché nel programma n. 7 "
Le opere pubbliche e la manutenzione del  patrimonio comunale” della relazione Previsionale e
Programmatica per il periodo 2010/2012, allegato della deliberazione di Consiglio comunale n.
23 del 17.02.2010 e s.m.i. “approvazione del bilancio di previsione 2010, del bilancio pluriennale
per il triennio 2010/2012”;

- che ai sensi dell’art. 1, comma 4 del regolamento comunale sull’affidamento degli incarichi di
lavoro autonomo, le previsioni dello stesso non trovano applicazione, tra l’altro, per gli incarichi
professionali di progettazione e pianificazione, direzione lavori e collaudi, tutti disciplinati dal
D.lgs n. 163/2006 e smi (codice degli appalti);

-  che il  presente atto sarà pubblicato sul sito web del  Comune di Arezzo in conformità alla
circolare n. 2 del P.C.M. e all’art. 3, comma 18 e 54 della legge finanziaria 2008.

 Si dà atto, infine, che un esemplare del presente provvedimento, corredato dal visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria,  è conservato nella raccolta degli  atti  ufficiali  del
Comune previa pubblicazione all’Albo Pretorio. 

 LC

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROGETTAZIONE OO.PP.

(D.ssa Ing. Antonella Fabbianelli)

 

 

 Il presente provvedimento viene così assegnato:

- Ufficio Segreteria Generale;

- Ufficio Gestione Amm.va OO.PP.;

- Servizio Progettazione opere pubbliche;

- Servizio Finanziario.

 

Ai sensi dell’art. 3 – comma 4 – della Legge 7.8.90, n. 241 e s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della
Toscana nei termini di cui all’art. 245 del D.Lgs. n. 163/2006 come modificato dal D.Lgs. n. 53/2010. 
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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