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 Servizio Progettazione opere pubbliche

Classificazione: L 01 - 20080000008         

Arezzo,  27/01/2015

Provvedimento n.  238     

OGGETTO  : LAVORI  DI  RESTAURO  DELLA  FORTEZZA  MEDICEA  -
LOTTO 4 - BASTIONE DELLA DIACCIAIA. APPROVAZIONE
PERIZIA  DI  VARIANTE,  SUPPLETIVA  E  DI  VARIATA
DISTRIBUZIONE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE.

Il Direttore
Premesso che:
- con deliberazione di G.C. n. 583 del  20.10.2009 è stato approvato il  progetto preliminare
generale (prot.  n.  15619/L.1.8/08),  suddiviso in quattro lotti  funzionali,  redatto  nel  mese di
settembre 2009 dai tecnici della Direzione Servizi Infrastrutturali, inerente le opere di restauro e
sistemazione degli ambienti interni alla Fortezza Medicea, dell’importo complessivo pari ad €
6.200.000,00;
- con successive deliberazioni di G.C. n. 668 del 30.11.2009, n. 118 del 24.2.2010 e n. 119 del
24.2.2010 sono stati rispettivamente approvati i progetti definitivi dei seguenti lotti del citato
progetto generale, tutti redatti dai tecnici della Direzione Servizi Infrastrutturali:
a)  lotto  1  “restauro  del  bastione  della  Spina”  (CUP B14B09000000004)  dell’importo
complessivo di € 900.000,00, di  cui € 713.693,19 per lavori  comprensivi  degli  oneri  per la
sicurezza e € 186.306,81 per somme a disposizione; 
b)  lotto  3  “restauro  del  bastione  del  Soccorso  e  bastione  della  Chiesa”  (CUP
B14B09000000004)  dell’importo  complessivo di  €  1.613.000,00,  di  cui  €  1.275.000,00 per
lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza e € 338.000,00 per somme a disposizione;
c)  lotto  4  “restauro  del  bastione  della  Diacciaia”  (CUP  B14B09000000004)  dell’importo
complessivo di € 587.000,00, di  cui € 460.000,00 per lavori  comprensivi  degli  oneri  per la
sicurezza e € 127.000,00 per somme a disposizione;
-  con deliberazione di  Giunta comunale n.  296 del  27.4.2010 è stato approvato il  progetto
definitivo (prot.  n. 50772 CUP B14B09000000004) inerente il  recupero degli  spazi aperti  e
nicchie espositive della Fortezza Medicea – lotto 2, dell’importo complessivo di € 3.100.000,00
di cui € 2.520.000,00 per lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza ed € 580.000,00 per
somme a disposizione;
- i lotti n. 1, 2, 3 e 4 sono stati inseriti, quali progetti portanti, nella programmazione regionale
dedicata  allo  sviluppo  territoriale  denominata  PIUSS  (piani  integrati  di  sviluppo  urbano
sostenibile), sono stati ammessi al cofinanziamento con Decreto Regione Toscana n. 5026 del
13.10.2009 ed i relativi progetti approvati con i seguenti Decreti della Regione Toscana:
- lotto 1, con decreto 3339 del 28.6.2010
- lotti 3 e 4, con decreto 3629 del 13.7.2010
- lotto 2, con decreto 3893 del 26.7.2010;
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- in particolare, l’importo relativo al lotto 4 (€ 587.000,00) è stato finanziato con imputazione ai
seguenti capitoli del bilancio 2010:
- per € 545.744,00 al Cap. 60577 (contributo PIUSS quota Stato) Imp. n. 92, 1440 e 1441 (ex
Imp. n. 1158);
- per € 41.256,00 al Cap. 60578 (contributo PIUSS quota FESR) Imp. n. 93, 94, 1442, 1443,
1444 e 1445 (ex Imp. n. 1159);
-  a seguito dello svolgimento della procedura di  appalto della progettazione esecutiva e dei
lavori relativi ai lotti 1, 3 e 4, con P.D. n. 3146 del 24.9.10 è stata dichiarata l'aggiudicazione
definitiva nei  confronti  dell'impresa M.B.F.  Edilizia  S.p.A. di  Arezzo, con la quale in data
25.11.2010 è stato stipulato il relativo contratto d'appalto n. 915 di repertorio, per l'importo di €
35.861,03 per le prestazioni di progettazione esecutiva al netto del ribasso offerto del 61,01%,
nonché, per l'esecuzione dei lavori, per l’importo di € 1.551.617,27 al netto del ribasso offerto
del  34,09%,  oltre  €  94.547,73  per  oneri  relativi  alla  sicurezza  e  così  per  complessivi  €
1.646.165,00 (Iva esclusa);
-  relativamente  al  lotto  4  dell’intervento,  successivamente  alla  redazione  da  parte  dei
professionisti  individuati  dall’appaltatore  ed  alla verifica  e  validazione  da  parte
dell’Amministrazione, con provvedimento n. 616 dell’8.3.2013 è stato approvato il  progetto
esecutivo di cui trattasi, redatto in variante ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. 163/06, dell’importo
complessivo di € 587.000,00 (€ 313.363,92 per lavori, € 28.672,50 per oneri della sicurezza e €
244.963,58 per somme a disposizione) finanziato come sopra ricordato;
- in data 9.1.2014 è stato stipulato relativo atto di novazione, rep. n. 1147;
- con P.D. n. 3142 del 12.11.2013 è stata autorizzata la richiesta avanzata dall’impresa M.B.F.
Edilizia Spa tendente ad ottenere l’anticipazione della contabilizzazione dei s.a.l.  del lotto 4
dell’intervento (bastione della Diacciaia), al raggiungimento del 10% dell’importo contrattuale
(come aumentato a seguito dell’approvazione del progetto esecutivo);
- i lavori del lotto 4, consegnati in data 08.07.2013, dovevano essere ultimati in 160 giorni e,
quindi, entro il 15.12.2013; con verbale del 29.7.2013 il D.L. ordinò una sospensione parziale
delle lavorazioni (per un importo di € 179.940,00 al lordo del ribasso d'asta), con verbale del
9.12.2013 i lavori sono stati sospesi totalmente; con verbale del 4.8.2014 essi furono ripresi
parzialmente,  con verbale del  15.9.2014 i  lavori  sono stati  sospesi  al  fine di  completare  la
redazione della presente perizia;  con verbale del 2.12.2014 le lavorazioni sono state riprese
parzialmente; infine, con verbale del 19.12.2014 è stata disposta una sospensione totale degli
stessi; 
- allo stato attuale, il quadro economico dell’intervento risulta essere il seguente:

A RESTAURO BASTIONE DIACCIAIA
IMPORTI  IN
EURO

A 1 LAVORI al netto del ribasso d'asta del 34,09% 313.363,92

A 2 Oneri per la sicurezza 28.672,50

TOT. A LAVORI 342.036,62

B SOMME A DISPOSIZIONE

B 1 Adeguamento-allacciamento ai pubblici servizi 7.000,00

B 2 Imprevisti sui lavori 13.957,65

B 3 Accantonamento art.  133 co. 3 e 4 D.Lgs. 163/06 s.m.i.
(1%) 4.600,00

B 4 Spese tecniche:

B 4.1 -  spese  progettazione  esecutiva  e  sicurezza  al netto  del 8.218,76
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ribasso d'asta del 61,01% (comprensive di C.A.P. e I.V.A.)

B 4.2 -  incarico  coordinamento  sicurezza  in  esecuzione  (oneri
inclusi) 7.740,79

B 4.3 - incarico Direzione Lavori 16.768,24

B 4.4 - completamento incarico relazione geologica 1.377,00

B 4.5 - incarichi supporto RUP per adempimenti PIUSS 10.933,44

B 5 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche e
collaudi:

B 5.1 - diritti sanitari per esame progetti 163,40

B 5.2 -  incarico  collaudo  statico,  tecnico  amministrativo  ed
impiantistico 1.190,54

B 5.3 - spese istruttoria Genio Civile 134,29

B 5.4 -  altre  spese  per  accertamenti  di  laboratorio  e  verifiche
tecniche e collaudi 611,77

B 6 Spese per attività di consulenza e supporto (DIRES) 12.000,00

B 7 Spese di gara 384,10

B 8 IVA (10% sui lavori) 34.203,64

B 9 Fondo per la progettazione e l'innovazione 2.300,00

B 10 Economie:

B 10.1 - economie d'asta sui lavori 119.759,94

B 10.2 - economie d'asta sulla progettazione 961,77

B 10.3 - economie su spese di gara 2.615,90

B 11 Targa P.I.U.S.S. 42,35

TOT. B Totale somme a disposizione 244.963,58

TOT. A+B TOTALE GENERALE 587.000,00

Atteso  che in fase di esecuzione dei lavori,  si  è reso necessario eseguire alcune lavorazioni
originariamente impreviste ed imprevedibili, ma connesse con la natura e la specificità del bene
oggetto d'intervento, finalizzati a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte; pertanto, con verbale
del 30.9.2014, il Direttore dei Lavori ha sospeso le lavorazioni stante la necessità di completare
l'iter di redazione della perizia di variante in corso d'opera;

Vista la perizia di variante, suppletiva e di variata distribuzione delle somme a disposizione del
progetto, redatta dalla Direzione dei Lavori, nel mese di aprile 2014 (consegnata all'Ufficio in
data 28.4.2014, prot. n. 47953 L01 8/2008, con successive integrazioni), con cui l’importo dei
nuovi e maggiori lavori è stato quantificato in € 62.737,58 al netto del ribasso d’asta (34,09%)
ed IVA esclusa;

Considerato che  con  la  presente  perizia  si  intende  rispondere  alle  seguenti  esigenze
sopravvenute: 
-  una  porzione del  lotto  IV  è  stato  interessato,  di recente,  da ritrovamenti  archeologici  di
notevole rilevanza, ancora da indagare e  perimetrare con esattezza, che hanno comportato la
necessità di modificare la scelta progettuale in merito alla sistemazione dei servizi igienici e
dello spazio tecnico per gli impianti, sostituendo, laddove possibile, la precedente soluzione con

COMUNE DI AREZZO



Pag. 4Prov. n.  238 del 27/01/2015

un blocco unico con servizio igienico e spazio tecnico da realizzarsi in forma di manufatto
autonomo e reversibile, ovvero ricavando lo spazio occorrente (per l'unità esterna a pompa di
calore) ampliando lavorazioni già previste;
-  sostituire,  con  opportune  pavimentazioni,  le  aiuole  previste  nella  parte  alla  quota  del
camminamento  di  ronda,  al  fine  di  risolvere  problemi  di  infiltrazioni  di  acque  meteoriche
risultanti di notevole entità;
- altro ritrovamento ha riguardato i resti di una fortificazione tardo medioevale antecedente alla
realizzazione  del  complesso  della  Fortezza,  i  quali necessitano  di  restauri  specialistici
relativamente  alle  diverse  parti  lapidee;  contestualmente  si  progetta  la  realizzazione  di  un
percorso  fra  il  primo  corpo  di  guardia  della  Fortezza,  posto  immediatamente  all'ingresso
principale della Fortezza stessa e gli spazi esterni del quarto lotto che si trovano lungo la cortina
nord ovest, al fine di confermare e rafforzare lo spazio lineare che si è venuto a ritrovare, a
seguito dei recenti scavi, fra i due tratti di fortificazione di età diverse fra loro paralleli.
Il tutto come descritto nella relazione tecnica allegata al progetto di variante;

Acquisiti:
- il parere della locale Soprintendenza dei Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici
Etnoantropologici (del 30.6.2014 prot. n. 4682, ns. Prot. n. 77374 del 01.7.2014) che autorizza,
con prescrizioni, la presente variante (all'autorizzazione n. 3208 del 19.4.2012);
- il parere favorevole della Commissione per il Paesaggio (prot. n. 98385 del 26.8.2014) 

Considerato che l’impresa appaltatrice MBF Edilizia Spa si è resa disponibile ad eseguire le
opere in variante sopra descritte, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale,
prorogato di giorni 45  e secondo n. 29 nuovi prezzi concordati a termini di legge;

Considerato  inoltre  che,  in  conseguenza  della  redazione della  suddetta  perizia  di  variante,
occorre  effettuare  le  seguenti  variazioni  delle  somme  a  disposizione  incluse  nel  quadro
economico del progetto:
- incrementare lo stanziamento “IVA al 10%” di € 6.273,76;
-  ridurre lo  stanziamento “economie d'asta sui  lavori”  di  € 69.011,34 (al  fine di  finanziare
l'incremento dei lavori e della conseguente spesa per maggiore IVA sugli stessi);

Atteso, inoltre, risulta necessario incrementare i seguenti stanziamenti relativi ai sotto indicati
incarichi professionali, computati conformemente a quanto disposto dal Regolamento interno
per il conferimento di incarichi professionali di importo inferiore ad € 100.000, ed applicando il
ribasso offerto in sede di affidamento:
-  collaudo statico tecnico amministrativo ed impiantistico di € 255,58;
- coordinamento sicurezza in esecuzione di € 785,46;
- direzione lavori di € 1.741,45;

Riscontrato  che le maggiori spese per gli incarichi professionali di cui sopra potranno essere
fronteggiate attingendo dalle economie d'asta presenti tra le somme a disposizione del quadro
economico di progetto, previa variata distribuzione dello spesso;

Ritenuto che il presente atto non è da sottoporre al controllo preventivo del segretario Generale
(previsto dall'art. 8, comma 4, lett. c, del Regolamento comunale sui Controlli Interni, approvato
dal  Consiglio  comunale  con  deliberazione  n.  25  del  20.2.2013),  in  quanto  non  attiene  al
conferimento  di  un nuovi  incarichi  o  all'incremento di  quelli  già  affidati;  trattasi  invece di
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riconoscimento economico relativo a prestazioni che la legge (art. 132 Dlgs 163/06) attribuisce
ai suddetti professionisti in caso di redazioni di perizie di varianti;

Ricordato, inoltre, che:
- con P.D. n. 534 del 28.2.2013, P.D. n. 534 del 28.2.2013 e P.D. n. 3037 del 10.11.2014 è stato
disposto  l’ampliamento  degli  incarichi  di  supporto  al  R.U.P.  per  il  monitoraggio  e  la
rendicontazione  in  tutti  gli  adempimenti  concernenti  le  procedure  tecnico-amministrative  e
contabili degli interventi rientranti nel P.I.U.S.S.; per quanto concerne il presente, l'importo del
predetto incremento ammonta ad € 5.709,60;
-  pertanto,  occorre  aggiornare  lo  stanziamento  “incarichi  di  supporto  al  RUP  per  gli
adempimenti PIUSS” (che ammonterà a complessivi € 16.643,04), attingendo, per complessivi €
5.709,60 dagli  stanziamenti  “economie  d'asta  sulla  progettazione”,   “economie  su  spese  di
gara”, e, in quota parte, da “economie d'asta sui lavori”;

Verificata  la conformità degli  elaborati  progettuali  alle  indicazioni  e prescrizioni  contenute
nelle autorizzazioni di cui sopra ed il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 132 comma 1 lett.
b) del DLgs 163/06 e s.m.i.;

Considerato infine che:
-  l’appaltatore,  con nota del  2.5.2013 (assunta in pari  data al  protocollo comunale con il  n.
45955/L1.8/08),  ha  richiesto  di  poter  anticipare  la contabilizzazione  dei  S.A.L.  del  lotto  4
dell’intervento al raggiungimento del 10% dell’ammontare contrattuale, anziché al previsto 15%;
- a motivazione di detta richiesta, lo stesso appaltatore ha evidenziato che nel corso dei lavori si
sono verificati eventi estranei alla propria volontà (quali protrarsi delle condizioni atmosferiche e
climatiche,  interferenze  nelle  lavorazioni  afferenti  l’opera  nel  suo  complesso)  che  hanno
determinato ritardi nel raggiungimento della quota contrattuale prevista per l’emissione dei s.a.l.;
-  esaminata  la  suddetta  richiesta,  il  R.U.P.  ha  evidenziato  che  nulla  osta  in  merito
all’accoglimento della stessa, in quanto, le giustificazioni addotte dall’appaltatore a motivazione
del ritardo nel raggiungimento della soglia prevista per la contabilizzazione dei lavori, risultano
corrispondenti al vero;

Ritenuta la propria competenza in materia ai sensi dell’art. 107 del T.U.E.L., nonché il Decreto
Sindacale n. 22/2014;

DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa:

- di approvare la perizia di variante, suppletiva e di variata distribuzione della spesa redatta dalla
Direzione dei Lavori e consegnata all'Ufficio in data 28.4.2014, prot. n. 47953 L01 8/2008, (con
successive integrazioni), con la quale si determina:

• un aumento dell'importo dei  lavori  d'appalto per complessivi  €  62.737,58 al netto del
ribasso d’asta (34,09%) ed IVA al 10%  esclusa;

• un adeguamento dei compensi relativi ai seguenti incarichi professionali: collaudo statico
tecnico  amministrativo  ed  impiantistico  di  €  255,58;  coordinamento  sicurezza  in
esecuzione di € 785,46; direzione lavori di € 1.741,45;

- di approvare il seguente nuovo quadro economico risultante dalla suddetta perizia di variante,
comprendente, altresì, l'adeguamento dell'importo relativo all'incarico di supporto al RUP per gli
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adempimenti  richiesti  dal  monitoraggio e rendicontazione P.I.U.S.S. (di  cui ai  provvedimenti
richiamati in premessa):

A RESTAURO BASTIONE DIACCIAIA
IMPORTI  IN
EURO

A 1 LAVORI al netto del ribasso d'asta del 34,09% 376.101,50

A 2 Oneri per la sicurezza 28.672,50

TOT. A LAVORI 404.774,00

B SOMME A DISPOSIZIONE

B 1 Adeguamento-allacciamento ai pubblici servizi 7.000,00

B 2 Imprevisti sui lavori 13.957,65

B 3 Accantonamento art. 133 co. 3 e 4 D.Lgs. 163/06 s.m.i.
(1%) 4.600,00

B 4 Spese tecniche:

B 4.1 - spese progettazione esecutiva e sicurezza al netto del
ribasso  d'asta  del  61,01%  (comprensive  di  C.A.P.  e
I.V.A.) 8.218,76

B 4.2 - incarico coordinamento sicurezza in esecuzione (oneri
inclusi) 8.526,25

B 4.3 - incarico Direzione Lavori 18.509,69

B 4.4 - completamento incarico relazione geologica 1.377,00

B 4.5 - incarichi supporto RUP per adempimenti PIUSS 16.643,04

B 5 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
e collaudi:

B 5.1 - diritti sanitari per esame progetti 163,40

B 5.2 -  incarico  collaudo  statico,  tecnico  amministrativo  ed
impiantistico 1.446,12

B 5.3 - spese istruttoria Genio Civile 134,29

B 5.4 - altre spese per accertamenti  di  laboratorio e verifiche
tecniche e collaudi 611,77

B 6 Spese per attività di consulenza e supporto (DIRES) 12.000,00

B 7 Spese di gara 384,10

B 8 IVA (10% sui lavori) 40.477,40

B 9 Fondo per la progettazione e l'innovazione 2.300,00

B 10 Economie:

B 10.1 - economie d'asta sui lavori 45.834,18

B 10.2 - economie d'asta sulla progettazione 0,00

B 10.3 - economie su spese di gara 0,00

B 11 Targa P.I.U.S.S. 42,35

TOT. B Totale somme a disposizione 182.226,00

TOT. A+B TOTALE GENERALE 587.000,00

finanziato come detto in premessa;
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- di autorizzare la richiesta avanzata dall’impresa appaltatrice M.B.F. Edilizia Spa del 2.5.2013
(assunta  in  pari  data  al  protocollo  comunale  con  il n.  45955/L1.8/08),  volta  ad  ottenere
l’anticipazione della contabilizzazione dei s.a.l. del presente  lotto 4 al raggiungimento del 10%
dell’importo contrattuale (come aumentato a seguito dell’approvazione del progetto esecutivo)
anziché al previsto 15% di cui al contratto d’appalto del 25.11.2010 rep. n. 915 (e di cui al P.D. n.
3142 /2013 citato in premessa);
- la suddetta condizione, che costituisce novazione rispetto ai patti originariamente assunti con
l’appaltatore (giusto contratto sopra richiamato), sarà incluso nell’apposito atto da stipulare con
l’impresa M.B.F. Edilizia Spa.

SI DA’ ATTO
 

- che l’impresa appaltatrice MBF Edilizia Spa si è resa disponibile ad eseguire le opere oggetto
della presente variante, agli stessi prezzi, patti, e condizioni del contratto principale, prorogato di
giorni 45 e secondo n.  29 nuovi prezzi concordati a termini di legge, impegnandosi a stipulare
apposito atto disciplinante i rapporti tra le parti;

- che si provvede ad adeguare l'importo relativo ai seguenti incarichi professionali,  in ragione
delle prestazioni rese per la redazione della presente perizia:

a) incarico di coordinamento sicurezza in esecuzione originariamente affidato con P.D. n. 738 del
08.03.2011 alla soc.  Spira srl,  con sede in Firenze (P.I.  05449070480),  per  un importo di  €
785,46,  il  tutto  alle  condizioni  stabilite  nell’incarico  precedentemente  conferito  (CIG
06059627A7); 

- di fronteggiare l’importo pari ad € 785,46 mediante assunzione di sub impegno sull’impegno n.
92 di cui al Capitolo 60577/2 del bilancio 2015, il tutto come da movimenti contabili allegati e
dando atto che l'obbligazione relativa diverrà esigibile nell'esercizio finanziario 2015;

b)  incarico  di   collaudatore  statico,  tecnico  amministrativo  ed  impiantistico,  originariamente
affidato  con  P.D.  n.  2881  del  27.9.2011,  all'arch.  Alessandro  Donati  dello  studio  associato
Fornasari & Donati di Arezzo (P.I. 01716210511), per un importo pari ad € 255,58; il tutto alle
condizioni stabilite nell’incarico precedentemente conferito (CIG ZA90182A3A);

-  di  fronteggiare  il  predetto  aumento  di  €  255,58  mediante  assunzione di  sub  impegno
sull’impegno n. 92 di cui al Capitolo 60577/2 del bilancio 2015, il  tutto come da movimenti
contabili  allegati  e  dando  atto  che  l'obbligazione  relativa  diverrà  esigibile  nell'esercizio
finanziario 2015;

c) incarico di direzione dei lavori, assistenza D.L., misura, contabilità originariamente affidato
con P.D. n. 802 del  14.03.2011 al  R.T.P.  con capogruppo lo Studio De Vita & Associati  –
Architetti, con sede in Firenze, per un importo pari ad € 1.741,45; il tutto alle condizioni stabilite
nell’incarico precedentemente conferito (CIG 0605048566); 

-  di  fronteggiare  il  predetto  aumento  di  €  1.741,45 mediante  assunzione di  sub  impegno
sull’impegno n. 92 di cui al  Capitolo 60577/2 del bilancio 2015, il tutto come da movimenti
contabili  allegati  e  dando  atto  che  l'obbligazione  relativa  diverrà  esigibile  nell'esercizio
finanziario 2015;

- che, in linea con quanto stabilito dall’art. 3 – comma 55 della L. 244/07 così come modificato
dall’art.  46 della L.  133/08, l’intervento che ha determinato l’esigenza di estendere i suddetti
incarichi, rientra nell’ambito delle attività istituzionali dell’Ente e più precisamente che lo stesso
è inserito  nel  Programma triennale dei  lavori  pubblici  2011/2013, nonché nel  programma di
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intervento n. 7 “Le opere pubbliche e la manutenzione del patrimonio comunale” della Relazione
Previsionale  e  Programmatica  per  il  periodo 2011/2013,  allegato  n.  2  della  deliberazione di
Consiglio Comunale n. 16 dell'11.2.2011 di approvazione del bilancio pluriennale per il triennio
2011/2013”;

- che ai sensi dell’art. 1, comma 4 del regolamento comunale sull’affidamento degli incarichi di
lavoro autonomo, le previsioni dello stesso non trovano applicazione, tra l’altro, per gli incarichi
professionali di progettazione e pianificazione, direzione lavori e collaudi, tutti disciplinati dal
D.lgs n. 163/2006 e smi (codice degli appalti);

- che il presente atto sarà pubblicato sul sito web del Comune di Arezzo in conformità al D.Lgs.
n. 33/2013.

 Si dà atto, infine, che un esemplare del presente provvedimento, corredato dal visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria,  è conservato nella raccolta degli  atti  ufficiali  del
Comune previa pubblicazione all’Albo Pretorio. 

 LC

IL DIRETTORE SERVIZIO PROGETTAZIONE OO.PP.
(D.ssa Ing. Antonella Fabbianelli)

Il presente provvedimento viene così assegnato:
- Segreteria Generale;
- Servizio Finanziario;
- Servizio Progettazione OO.PP.

Ai sensi dell’art. 3 – comma 4 – della Legge 7.8.90, n. 241 e s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana nei
termini di cui all’art. 245 del D.Lgs. n. 163/2006 come modificato dal D.Lgs. n. 53/2010.

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Importo Movimento
Sub Impegno 2015 60577/2 785,46 2015/92
Sub Impegno 2015 60577/2 255,58 2015/92
Sub Impegno 2015 60577/2 1.741,45 2015/92
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