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 Servizio Progettazione opere pubbliche

Classificazione: L 01 - 20080000008         

Arezzo,  03/10/2015

Provvedimento n.  2951     

OGGETTO  : Restauro della Fortezza Medicea di Arezzo - lotto 3, Bastione del
Soccorso  e  Bastione  della  Chiesa.  Approvazione  progetto  opere
complementari,  affidamento  lavori  e  approvazione  variata
distribuzione  somme  a  disposizione  del  quadro  economico  del
progetto principale.

Il Direttore
Ricordato che:

-  con deliberazione di  G.C. n.  583 del  20.10.2009 è stato approvato  il  progetto  preliminare
generale  (prot.  n.  15619/L.1.8/08),  suddiviso  in  quattro  lotti  funzionali,  redatto  nel  mese  di
settembre 2009 dai tecnici della Direzione Servizi Infrastrutturali, inerente le opere di restauro e
sistemazione degli ambienti interni alla Fortezza Medicea, dell’importo complessivo pari ad €
6.200.000,00;
- con successive deliberazioni di Giunta comunale n. 668 del 30.11.2009, n. 118 del 24.2.2010 e
n. 119 del 24.2.2010 sono stati rispettivamente approvati i progetti definitivi dei seguenti lotti del
citato progetto generale, tutti redatti dai tecnici della Direzione Servizi Infrastrutturali:
a) lotto 1 “restauro del bastione della Spina” (CUP B14B09000000004) dell’importo complessivo
di € 900.000,00, di cui € 713.693,19 per lavori  comprensivi degli  oneri  per la sicurezza e €
186.306,81 per somme a disposizione; 
b) lotto 3 “restauro del bastione del Soccorso e bastione della Chiesa” (CUP B14B09000000004)
dell’importo complessivo di € 1.613.000,00, di cui € 1.275.000,00 per lavori comprensivi degli
oneri per la sicurezza e € 338.000,00 per somme a disposizione;
c)  lotto  4  “restauro  del  bastione  della  Diacciaia”  (CUP  B14B09000000004)  dell’importo
complessivo di  €  587.000,00,  di  cui  €  460.000,00 per  lavori  comprensivi  degli  oneri  per  la
sicurezza e € 127.000,00 per somme a disposizione;
- con deliberazione di G.C. n. 296 del 27.4.2010 è stato approvato il progetto definitivo (prot. n.
50772 CUP B14B09000000004) inerente il recupero degli spazi aperti e nicchie espositive della
Fortezza Medicea – lotto 2, dell’importo complessivo di € 3.100.000,00 di cui € 2.520.000,00 per
lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza ed € 580.000,00 per somme a disposizione;
- i lotti n. 1, 2, 3 e 4 sono stati inseriti, quali progetti portanti, nella programmazione regionale
dedicata  allo  sviluppo  territoriale  denominata  PIUSS  (piani  integrati  di  sviluppo  urbano
sostenibile), sono stati ammessi al cofinanziamento con Decreto Regione Toscana n. 5026 del
13.10.2009 ed i relativi progetti approvati con i seguenti Decreti della Regione Toscana:
- lotto 1, con decreto 3339 del 28.6.2010
- lotti 3 e 4, con decreto 3629 del 13.7.2010
- lotto 2, con decreto 3893 del 26.7.2010;
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- in particolare, l’importo relativo al lotto 3 (€ 1.613.000,00) è finanziato, nel bilancio 2010, nel
seguente modo:

per € 709.720,00 impegnato al cap. 60574 (contributo PIUSS), imp. 618;
per € 86.785,00 impegnato al cap. 60571 (concessioni edilizie), imp. 619;
per € 816.495,00 impegnato al cap. 60620, imp. 620;

Premesso che:
- con P.D. n. 1010 del 26.3.2010 è stato stabilito di provvedere, ai sensi dall’art. 203 comma 2 del
DLgs 163/06, all’appalto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori relativi ai lotti
1, 3 e 4 dell’intervento di cui trattasi, mediante procedura aperta da aggiudicare con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi di quanto previsto dal citato DLgs;
-  a  seguito  dell'espletamento  della  gara,  con  P.D.  n.  3146  del  24.9.2010  è  stata  dichiarata
l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lotto 1, 3 e 4 dell’intervento in oggetto, all'impresa
M.B.F.  Edilizia  Spa,  con  la  quale  in  data  25.11.2010  è  stato  stipulato  il  relativo  contratto
d'appalto n. 915 di repertorio, per l'importo di € 35.861,03 per le prestazioni di progettazione
esecutiva  al  netto  del  ribasso  offerto  del  61,01%,  nonché,  per  l'esecuzione  dei  lavori,  €
1.551.617,27  al  netto  del  ribasso  offerto  del  34,09% ed  €  94.547,73  per  oneri  relativi  alla
sicurezza e così per complessivi € 1.646.165,00, oltre Iva;
-  relativamente  al  lotto  3  dell’intervento  e  successivamente  alla  redazione  da  parte  dei
professionisti  individuati  dall’appaltatore,  con  provvedimento  n.  2475  del  28.9.2012  è  stato
approvato il  progetto esecutivo in variante,  elaborato ai  sensi dell’art.  132 del  DLgs 163/06,
dell’importo complessivo di € 1.613.000,00;
- con l'appaltatore è stato pertanto stipulato l'atto Rep. n. 1110 del 12.3.2013 di novazione del
contratto principale (Rep. n. 915/2010), con cui l’importo di appalto è stato determinato in €
962.349,17 (di cui 917.349,17 per lavori e € 45.000,00 per oneri della sicurezza, Iva esclusa);
- i lavori sono stati consegnati in data 8.10.2012, come risulta dal relativo verbale e sarebbero
dovuti essere completati in 295 giorni consecutivi e, pertanto, entro il 30.7.2013;
- con verbale in data 17.12.2012 sono stati sospesi parzialmente i lavori e con successivo verbale
del 5.6.2013 sono state sospese tutte le lavorazioni per la redazione di una perizia; con verbale del
15.1.2014 sono stati ripresi i lavori; per effetto della sospensione parziale ed ai sensi dell’art. 159
del DPR 207/2010, è stato differito il termini contrattuale di ultimazione di giorni 89;
- con P.D. n. 393 del 14.2.2014 è stata approvata la suddetta variante con cui è stato disposto un
aumento dell’importo contrattuale a € 1.025.697,95 (di cui € 975.697,95 per lavori e € 50.000,00
per oneri della sicurezza, Iva esclusa) e sono stati concessi 100 giorni di proroga;
- con il medesimo provvedimento è stato preso atto della riduzione del contributo regionale, di
cui alla nota prot. n. 86726/2013, e pertanto l'intervento risulta così finanziata: 

per € 1.324.849,77 all'impegno n. 1140 cap. 60577 bilancio 2010,
per € 69.321,11 all'impegno n. 1142 cap. 60578 bilancio 2010,
per € 86.785,00 all'imp. n. 619 cap. 60571 bilancio 2010;

- con P.D. n. 2364 del 18.9.2014 è stata concessa un'ulteriore proroga di giorni 120 fissando la
nuova data di scadenza a tutto il 26.12.2014;
- con l’appaltatore è stato stipulato l’atto di novazione Rep. n. 1189 del 3.11.2014 con cui è stata,
inoltre, concessa la riduzione dell’importo minimo di maturazione dei s.a.l.;
- in data 23.12.2014 è stata disposta una nuova sospensione totale dei lavori; con verbale del
23.2.2015 gli stessi sono stati ripresi; 
- una ulteriore sospensione totale è stata disposta dal 14.3.2015 all’8.6.2015 differendo il termine
di ultimazione a tutto il 10.06.2015;
-  con P.D.  n.  1791 del  10.6.2015 è stata approvata  una ulteriore variante  con cui  l’importo
contrattuale è stato aumentato a € 1.050.775,78 ed inoltre,  a seguito  dello stralcio di  alcune
lavorazioni originariamente inserite nel progetto principale, è stato introdotto, tra le somme a
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disposizione del progetto, uno stanziamento per opere di completamento stimate in complessivi €
100.000,00; 
- infine con il citato P.D. n. 1791/2015 è stata disposta una proroga di 20 giorni al termine di
esecuzione dei lavori, determinando la nuova data di scadenza a tutto il 30.6.2015;
- in data 12.6.2015, con l’impresa appaltatrice è stato stipulato il relativo atto di sottomissione n.
1241 di rep. 
Preso atto che:
-  a causa delle  interferenze tra il  cantiere del  lotto 3 e quello degli  scavi  archeologici  della
Domus, nonché a causa dell’eccezionale ondata di caldo e tenuto conto del periodo di chiusura
estiva dei fornitori, non è stato possibile all’esecuzione delle opere conclusive di cui trattasi;
- in relazione ai suddetti impedimenti, l’appaltatore con nota pervenuta il 3.7.2015 (assunta al
protocollo comunale con il n. 79402), ha richiesto una proroga per l’ultimazione dei lavori pari a
giorni 60 naturali e consecutivi;
-  verificata la fondatezza della richiesta,  la direzione dei lavori  ed il  RUP hanno stabilito di
concedere detta proroga fissando la nuova scadenza del tempo contrattuale a tutto il 30.8.2015;
Atteso che,  a  seguito  delle  variazioni  intercorse,  il  quadro  economico  dell’opera  risulta  il
seguente:

LOTTO 3 RESTAURO DEL BASTIONE DEL SOCCORSO E BASTIONE DELLA CHIESA

A LAVORI €

A 1 Lavori al netto del ribasso d'asta del 34,09% 1.000.775,78

A 2 Oneri per la sicurezza 50.000,00

Tot A LAVORI 1.050.775,78

B SOMME A DISPOSIZIONE  

B 1 Adeguamento-allacciamento ai pubblici servizi 10.000,00

B 2 Imprevisti sui lavori 39.957,65

B 3 Accantonamento art. 133 cc. 3 e 4 DLgs 163/06 (1%) 12.750,00

B 4 Spese tecniche (137.462,78):  

B 4.1
- spese prog. esec. e sic. al netto ribasso del 61,01% (incl. cassa e 
IVA) 22.780,24

B 4.2 - incarico coordinamento sicurezza in esecuzione (oneri inclusi) 24.317,67
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B 4.3 - incarico Direzione Lavori 52.791,43

B 4.4 - completamento incarico relazione geologica 1.785,00

B 4.5 - incarichi supporto RUP per adempimenti PIUSS 11.413,44

B 4.6 - incarico al D.I.R.E.S. 18.000,00

B 4.7 - fondo incentivante art. 92 D.lgs n. 163/2006 e s.m.i. 0,5% 6.375,00

B 5 Spese per accertamenti lab., verifiche tecniche e collaudi (8.000,00):  

B 5.1 - diritti sanitari per esame progetti 437,05

B 5.2 - incarico collaudo statico, tecnico amministrativo ed impiantistico 4.124,51

B 5.3 - contributo istruttoria Genio Civile 423,18

B 5.4 - altre spese accertamenti laboratorio, ecc. 3.015,26

B 6 Spese di gara 403,99

B 7 IVA (10% sui lavori) 105.077,58

B 8 Economie:  

B 8.1 - economie d'asta sui lavori 7.956,33

B 8.2 - economie d'asta sulla progettazione 8.529,42

B 9 Targa P.I.U.S.S. 42,35

B 10 Opere di completamento. Sistemazioni esterne e rampe di accesso 100.000,00

Tot. B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 430.180,10
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Tot. 
A+B TOTALE GENERALE 1.480.955,88

Considerato che:
-  in  relazione a  quanto  disposto  con il  citato  P.D. n.  1791/2015  ed  in  variante  al  progetto
principale, i tecnici della direzione lavori hanno redatto il progetto delle opere complementari
inerenti la sistemazione delle aree esterne e di quelle di raccordo fra esterno ed interno a ridosso
del Bastione del Soccorso;
- il  progetto in variante (assunto al protocollo comunale il  9.9.2015 con il  n. 104397 – CUP
B14B09000000004) in particolare attiene a: realizzazione di una scala (in acciaio cortene con
gradini in massetto architettonico) di congiungimento tra l’interno delle Fortezza e la Porta del
Soccorso; realizzazione di un piccolo slargo esterno (in massetto architettonico) posto di fronte
alla Porta del Soccorso ed al Bastione del Soccorso nonché di una rampa per disabili (sempre in
massetto architettonico) lungo il fianco della cortina in direzione del Bastione della Diacciaia;
realizzazione di una scala (con struttura metallica e scalini in pietra) per congiungere il suddetto
slargo esterno al Bastione medesimo; realizzazione di una rampa a gradoni (platea rivestita in
massetto architettonico con un lato in muro di laterizi armati rivestito in pietra e, con l’altro lato,
con balaustra metallica) in direzione del parcheggio del cimitero; sistemazioni del terreno con
scavo, riporto e profilatura delle scarpate;
-  l’importo  delle  suddette  opere  (al  netto  dell’IVA)  risulta  pari  a  €  189.862,80,  di  cui  €
187.441,92 per lavori da sottoporre a ribasso e € 2.420,88 per oneri della sicurezza;
- il progetto in discorso è conforme alle prescrizione della vigente normativa in materia e inoltre
risulta  autorizzato  nell’ambito  dell’ultima  variante  progettuale  con  i  pareri  espressi  dalla
Soprintendenza Archeologica della Toscana (del  20.4.2015 prot. n. 6184 e prot. comunale n.
46729 del 24.4.2015) dalla Commissione per il Paesaggio (prot. n. X/2015/49 del 18.5.2015) e
dalla locale Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio (del 8.3.2015 prot. n. 903 - prot. comunale n.
40763 del 13.4.2015);
- ai sensi dell’art. 57 c. 5 lett. a) del DLgs 163/06 e ricorrendo le condizioni ivi previste, s’intende
procedere  all’affidamento  delle  opere  in  discorso  all’impresa  M.B.F.  Edilizia  Spa,  resasi
disponibile ad eseguirle applicando lo stesso ribasso offerto (34,09%) offerto in sede di gara per
l’appalto dell’intervento principale e, pertanto, per l’importo di € 125.963,85 (di cui € 123.542,97
per lavori al netto del suddetto ribasso e € 2.420,88 per oneri della sicurezza);
- relativamente alle condizioni di affidamento ed al fine di disciplinare i rapporti tra le parti, con
l’appaltatore sarà stipulato apposito contratto mediante atto pubblico;
-  in  esito all’affidamento il  quadro economico dello  opere  complementari  in  variante  risulta
essere il seguente:
A) Lavori
     - lavori al netto del ribasso 34,09% € 123.542,97
     - oneri sicurezza €     2.420.88
Tot. A             € 125.963,85
B) Somme a disposizione
     - IVA 10%   € 12.596,39
    - progettazione variante (con oneri e Iva)     € 6.445,33
    - coord. sic. prog. variante (con oneri e Iva)     € 3.121,30
    - contributo ANAC        € 225,00
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    - arrotondamenti          € 48,13
Tot. B)                                                                        € 22.436,15     €         22.436,15
Tot. A+B                                                                                            € 148.400,00
 
Atteso  che, allo stato attuale dell’intervento e tenuto conto delle vicende contrattuali, occorre
integrare  i  seguenti  stanziamenti,  tenuto  conto  delle  maggiori  prestazioni  da  eseguire  per  le
varianti progettuali e della effettiva quantificazione delle opere di completamento, previa variata
distribuzione delle somme a disposizione senza necessità di assumere ulteriore impegno di spesa:
-  incrementare  di  €  2.873,43  lo  stanziamento  per  “incarico  coordinamento  sicurezza  in
esecuzione”,
- incrementare di € 5.571,84 lo stanziamento per “incarico Direzione Lavori”,
- incrementare di € 13,14 lo stanziamento “incarico collaudo statico, tecnico amministrativo ed
impiantistico”;
-  incrementare  di  €  48.400,00  lo  stanziamento  per  “Opere  di  completamento.  Sistemazioni
esterne e rampe di accesso”, articolato come sopra meglio specificato; in particolare, per quanto
attiene al contributo ANAC, si fa riferimento alla L. 266/05 e alla deliberazione dell’Autorità di
Vigilanza  sui  Contratti  Pubblici  (ora  ANAC)  del  9.12.2014,  dando  atto  che  lo  stesso  sarà
corrisposto  secondo  le  modalità  stabilite  dall’Autorità  medesima  a  seguito  di  emissione
dell'apposito bollettino MAV;
- incrementare di € 2.703,20 (oneri e IVA inclusi) lo stanziamento “incarichi supporto RUP per
adempimenti  PIUSS”,  dando atto  che l'Ufficio  sta predisponendo apposito  provvedimento di
proroga;
Considerato infine  che i maggiori  importi derivanti dalla presente variata distribuzione delle
somme a disposizione del  quadro  economico  di  progetto,  trovano  copertura  nell’ambito  del
finanziamento  originario  dell’intervento  principale,  ed  in  particolare  mediante  utilizzo  degli
stanziamenti “Imprevisti sui lavori”, “ Accantonamento art. 133 cc. 3 e 4 DLgs 163/06 (1%)”,
“Altre spese accertamenti  laboratorio,  ecc.”,  nonché mediante parziale utilizzo di  quello per
“Economie d'asta sulla progettazione”;
Ritenuto  che  il  presente  atto,  in  ordine  al  controllo  preventivo  da  esercitare  da  parte  del
Segretario Generale (ai sensi dell'art. 8, comma 4, lett. c, del Regolamento comunale sui Controlli
Interni, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 25 del 20.2.2013) e relativamente
ai maggiori  stanziamenti per gli incarichi di direzione lavori, coordinamento della sicurezza e
collaudi  delle  opere  principali,  nonché  per  quelli  di  progettazione  e  coordinamento  della
sicurezza in fase di progettazione delle opere complementari, non è da sottoporre al suddetto
controllo, in quanto non trattasi di conferimento di nuovi incarichi né di incrementi a quelli già
affidati, ma trattasi invece di riconoscimento economico relativo a prestazioni che la legge (art.
132 Dlgs 163/06) attribuisce al professionista in caso di redazioni di perizie di variante;
Ritenuta la propria competenza in materia ai sensi dell’art. 107 del T.U.E.L. nonché ai sensi del 
Decreto del Sindaco n.113 del 19.6.2015;

DETERMINA
per le ragioni di cui in premessa ed in ordine all’intervento di restauro della Fortezza Medicea –
lotto 3 Bastione del Soccorso e Bastione della Chiesa:
 
-  di  approvare  il  progetto  delle  opere  di  completamento  (prot.  n.  104397  –  CUP
B14B09000000004) inerente la sistemazione delle aree esterne e di quelle di raccordo fra esterno
ed interno a ridosso del Bastione del Soccorso, dell’importo € 189.862,80, di cui € 187.441,92
per lavori da sottoporre a ribasso e € 2.420,88 per oneri della sicurezza – CIG 6402357023;
- di affidare, ai sensi dell’art. 57 c. 5 lett. a) del DLgs 163/06, l’esecuzione delle suddette opere
all’impresa M.B.F. Edilizia Spa - appaltatrice dei lavori principali - per l’importo di € 123.542,97
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per lavori al netto del ribasso del 34,09% oltre a € 2.420,88 per oneri della sicurezza e così per
complessivi € 125.963,85;
- di approvare la relativa variata distribuzione delle somme a disposizione del quadro economico
dell’intervento principale, finalizzata ad incrementare gli stanziamenti per spese tecniche e per le
opere  di  completamento,  come  sopra  meglio  indicato, e  che  determina  il  seguente  quadro
economico inclusivo delle opere di completamento:

LOTTO 3 RESTAURO DEL BASTIONE DEL SOCCORSO E BASTIONE DELLA CHIESA

A LAVORI €

A 1 Lavori al netto del ribasso d'asta del 34,09% 1.000.775,78

A 2 Oneri per la sicurezza 50.000,00

Tot A LAVORI 1.050.775,78

B SOMME A DISPOSIZIONE  

B 1 Adeguamento-allacciamento ai pubblici servizi 10.000,00

B 2 Imprevisti sui lavori 0,00

B 3 Accantonamento art. 133 cc. 3 e 4 DLgs 163/06 (1%) 0,00

B 4 Spese tecniche (148.611,25):  

B 4.1
- spese prog. esec. e sic. al netto ribasso del 61,01% (incl. cassa e 
IVA) 22.780,24

B 4.2 - incarico coordinamento sicurezza in esecuzione (oneri inclusi) 27.191,10

B 4.3 - incarico Direzione Lavori 58.363,27

B 4.4 - completamento incarico relazione geologica 1.785,00

B 4.5 - incarichi supporto RUP per adempimenti PIUSS 14.116,64

B 4.6 - incarico al D.I.R.E.S. 18.000,00
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B 4.7 - fondo incentivante art. 92 D.lgs n. 163/2006 e s.m.i. 0,5% 6.375,00

B 5 Spese per accertamenti lab., verifiche tecniche e collaudi (8.000,00):  

B 5.1 - diritti sanitari per esame progetti 437,05

B 5.2 - incarico collaudo statico, tecnico amministrativo ed impiantistico 4.137,65

B 5.3 - contributo istruttoria Genio Civile 423,18

B 5.4 - altre spese accertamenti laboratorio, ecc. 0,00

B 6 Spese di gara 403,99

B 7 IVA (10% sui lavori) 105.077,58

B 8 Opere complementari in variante (€ 148.400,00)  

B 8.1 - lavori al netto del ribasso (34,09%) 123.542,97

B 8.2 - oneri sicurezza 2.420,88

B 8.3 - IVA (10% su opere complementari) 12.596,39

B 8.4 - progettazione in variante (oneri e Iva inclusi) 6.445,33

B 8.5 - coord. sicurezza prog. in variante (oneri e Iva inclusi) 3.121,30

B 8.6 - contributo ANAC 225,00

B 8.7 - arrotondamenti 48,13

B 9 Economie:  

B 9.1 - economie d'asta sui lavori 7.956,33

B 9.2 - economie d'asta sulla progettazione 4.690,72
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B 10 Targa P.I.U.S.S. 42,35

Tot. B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 430.180,10

Tot. 
A+B TOTALE GENERALE 1.480.955,88

finanziato in origine nel seguente modo: 
per € 1.324.849,77 all'impegno n. 1140 cap. 60577 bilancio 2010,
per € 69.321,11 all'impegno n. 1142 cap. 60578 bilancio 2010,
per € 86.785,00 all'imp. n. 619 cap. 60571 bilancio 2010;

SI DA’ ATTO che:
- con l’impresa MBF Edilizia Spa, affidataria delle opere complementari, sarà stipulato apposito
contratto – mediante atto pubblico – per la disciplina dei rapporti tra le parti;
- l’impresa, ai fini del suddetto affidamento, ha presentato la ricevuta del pagamento di € 20,00
relativa al contributo ANAC dovuto dagli operatori economici per la partecipazione ad appalti
pubblici;
-  questa  Stazione  Appaltante  procederà  a  corrispondere  il  contributo  ANAC  di  propria
competenza  (€  225,00),  secondo  le  modalità  stabilite  dall’Autorità  medesima,  a  seguito  di
emissione dell'apposito bollettino MAV;
- un esemplare del presente provvedimento è conservato nella raccolta degli  atti  ufficiali  del
Comune previa pubblicazione all’Albo Pretorio. 
 

 

IL DIRETTORE SERVIZIO PROGETTAZIONE OO.PP.

(D.ssa Ing. Antonella Fabbianelli)

 

 

 

 

 

Il presente provvedimento viene così assegnato:

- Segreteria Generale;

- Servizio Finanziario;

- Servizio Progettazione OO.PP.

 

Ai sensi dell’art. 3 – comma 4 – della Legge 7.8.90, n. 241 e s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana nei
termini di cui all’art. 245 del D.Lgs. n. 163/2006 come modificato dal D.Lgs. n. 53/2010.
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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