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 Direzione Servizi alla Città
 Servizio Progettazione

Classificazione: L 01 - 20080000008         

Arezzo,  20/11/2013

Provvedimento n.  3235     

OGGETTO  : Lavori di restauro della Fortezza Medicea - lotto 1, Bastione
della Spina. Approvazione perizia di variante, suppletiva e di
variata  distribuzione  delle  somme  a  disposizione.
Autorizzazione  diminuzione  importo  da  contabilizzare  agli
stati avanzamento lavori. Riequilibrio del quadro economico.

Il Direttore

Premesso che:
- con G.C.  n. 583 del 20.10.2009 è stato approvato il  progetto preliminare generale
(prot.  n.  15619/L.1.8/08),  suddiviso  in  quattro  lotti  funzionali,  redatto  nel  mese di
settembre 2009 dai tecnici della Direzione Servizi Infrastrutturali, inerente le opere di
restauro  e  sistemazione  degli  ambienti  interni  alla Fortezza  Medicea,  dell’importo
complessivo pari ad € 6.200.000,00;
- con successive deliberazioni di G.C. n. 668 del 30.11.2009, n. 118 del 24.2.2010 e n.
119 del 24.2.2010 sono stati rispettivamente approvati i progetti definitivi dei seguenti
lotti  del  citato  progetto  generale,  tutti  redatti  dai  tecnici  della  Direzione  Servizi
Infrastrutturali:
a) lotto 1 “restauro del bastione della Spina” (CUP B14B09000000004) dell’importo
complessivo di € 900.000,00, di cui € 713.693,19 per lavori comprensivi degli oneri per
la sicurezza e € 186.306,81 per somme a disposizione;
b) lotto 3 “restauro del bastione del Soccorso e bastione della Chiesa” (CUP B14-
B09000000004) dell’importo complessivo di € 1.613.000,00, di cui € 1.275.000,00 per
lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza e € 338.000,00 per somme a disposizio-
ne;
c)  lotto  4  “restauro  del  bastione  della  Diacciaia”  (CUP  B14B09000000004)
dell’importo complessivo di € 587.000,00, di cui € 460.000,00 per lavori comprensivi
degli oneri per la sicurezza e € 127.000,00 per somme a disposizione;
- tutti i lotti sono stati inseriti, quali progetti portanti, nella programmazione regionale
dedicata allo sviluppo territoriale denominata PIUSS (piani integrati di sviluppo urbano
sostenibile), sono stati ammessi al cofinanziamento con Decreto Regione Toscana n.
5026 del 13.10.2009 ed i relativi progetti approvati con i seguenti Decreti della Regione
Toscana;
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- lotto 1, con decreto 3339 del 28.6.2010; - lotti 3 e 4, con decreto 3629 del 13.7.2010; -
lotto 2, con decreto 3893 del 26.7.2010;
-  in  particolare,  l’importo  relativo  al  lotto  1  (€  900.000,00)  è  finanziato  con
imputazione al Cap. 60572 del bilancio 2009, Imp. n. 2802; 
- a seguito di procedura di appalto della progettazione esecutiva e dei lavori, gli stessi
sono stati affidati alla Società M.B.F. Edilizia Spa di Arezzo, che ha offerto il ribasso
del 34,09% sull’importo dei lavori a base di gara ed il ribasso del 61,01% del ribasso
sull'importo di  progettazione a base di  gara,  e pertanto l’importo di  aggiudicazione
risulta pari ad € 1.551.617,27 per lavori sui lotti 1, 3 e 4, oltre ad € 94.547,73 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi € 1.646.165,00 (oltre ad
IVA); per il servizio di progettazione esecutiva, l'importo dell'affidamento ammonta ad
€ 35.861,03, al netto di IVA e oneri;
- la Società M.B.F. Edilizia Spa di Arezzo, a seguito della sottoscrizione del contratto
Rep. 915 del 25/11/2010, ha avviato la fase della progettazione esecutiva, relativa al
Bastione della Spina;
- con P.D. n. 3265 del 4.11.2011 è stato approvato il progetto esecutivo in variante,
elaborato  dai  professionisti  di  cui  si  è  avvalso  l'appaltatore,  relativo  al  lotto  1
dell'intervento dell'importo complessivo di € 900.000,00 di cui € 488.142,74 per lavori
(al netto del ribasso del 34,09%), € 43.782,32 per oneri della sicurezza ed € 368.074,94
per somme a disposizione dell'amministrazione;
- con l'appaltatore è stato pertanto stipulato, ad integrazione del contratto principale
(Rep.  n.  915/2010),  l'atto  di  accordo  per  la  disciplina  della  variazione  progettuale
esecutiva del lotto in oggetto (Rep. A/17243 del 21.11.2011);
-  con i provvedimenti  dirigenziali  n. 645/2012 e n. 1699/2012 sono state approvate
variate distribuzioni delle somme a disposizione finalizzate all'affidamento dei lavori di
spostamento della linea acquedotto e di sostituzione della tubazione della rete fognaria,
nonché per un generale riequilibrio del quadro economico dell'intervento, così come
sotto riportato:

LOTTO 1 “RESTAURO DEL BASTIONE DELLA SPINA”

A LAVORI IMPORTI 

A 1 LAVORI al netto del ribasso d'asta del 34,09% 488.142,74

A 2 Oneri per la sicurezza impliciti 16.655,65

A 3 Oneri per la sicurezza espliciti 27.126,67

Tot . A LAVORI 531.925,06

B SOMME A DISPOSIZIONE

B 1 Iva sui lavori 10% 53.192,51

B 2 Allacciamenti 10.000,00

B 3 Collaudi :

B 3.1 - collaudo statico, tecnico-amm.vo ed impiantistico 1.843,19

B 3.2 - altre spese per collaudi 5.156,81
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B 4 Spese di gara 226,34

B 5 Imprevisti 7.895,14

B 6 Incentivi art. 92 D.lgs n. 163/06 3.568,47

B 7 Spese tecniche:

B 7.1 Incarico consulenza DIRES 12.000,00

B 7.2 - prog. esec. + sic. ribasso del 61,01% (IVA e oneri incl.) 12.751,46

B 7.3 - diritti sanitari per esame progetti 770,20

B 7.4 - incarico redazione relazione geologica (oneri inclusi) 7.522,50

B 7.5 - Coord. sicurezza in esecuzione (oneri inclusi) 12.009,88

B 7.6 - incarico Direzione Lavori (oneri inclusi) 26.016,03

B 7.7 - incarichi supporto RUP per adempimenti PIUSS 8.914,29

B 8 Saggi su locali bastioni (IVA inclusa) 16.500,00

B 9 Economie:

B 9.1 - economie d'asta sui lavori 135.917,79 

B 9.2 - economie d'asta sulla progettazione 0

B 9.3 - economie su spese di gara 0

B 10 Targa P.I.U.S.S. 42,35

B 11 Realizzazione struttura vano polveriera 19.800,00

B 12 Spostamento linea acquedotto (IVA 10% inclusa) 14.300,00

B 13 Sostituzione tubazione rete fognaria (IVA 10% incl.) 19.647,98

Tot . B Totale somme a disposizione 368.074,94 

A+B TOTALE GENERALE 900.000,00

Ricordato, inoltre, che:
- i lavori sono stati consegnati in data 22.11.2011, come risulta dal relativo verbale e
sarebbero dovuti essere completati in 215 giorni consecutivi e, pertanto, terminare in
data 23.06.2012;
- con verbale in data 01.02.2012 sono stati sospesi i lavori, i quali sono stati ripresi con
verbale del 16.02.2012;
- con verbale in data 07.03.2012 sono state sospese alcune lavorazioni (sospensione
parziale dei lavori) e con verbale del 14.04.2012 sono state sospese altre lavorazioni
(ulteriore sospensione parziale): tali lavori risultano tutt'ora in fase di sospensione;
- con verbale in data 04.07.2012 sono stati sospesi i lavori, i quali sono stati ripresi con
verbale dell'11.11.2012;
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Atteso che  in  fase  di  esecuzione  dei  lavori,  si  è  reso  necessario  eseguire  alcune
lavorazioni originariamente impreviste ed imprevedibili, ma connesse con la natura e la
specificità del bene oggetto d'intervento, finalizzati a dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte;  pertanto,  con  verbale  del  21.01.2013,  il  Direttore  dei  Lavori  ha  sospeso  le
lavorazioni stante la necessità di redigere apposita perizia di variante in corso d'opera
(come da autorizzazione di questa Amministrazione del 20.11.2012);
 
Vista  la  perizia  di  variante,  suppletiva  e  di  variata  distribuzione  delle  somme  a
disposizione del progetto, redatta dalla Direzione dei Lavori, nel mese di aprile 2013
(consegnata all'Ufficio in data 6.5.2013, prot. n. 50563 L 11.8/2013), con cui l’importo
dei nuovi e maggiori lavori è stato quantificato in € 99.949,71 al netto del ribasso d’asta
(34,09%) ed IVA esclusa;

 Verificato  che non occorre incrementare lo stanziamento relativo agli  oneri  per la
sicurezza  poiché  lo  stesso  risulta  adeguato  alle  maggiori  lavorazioni  oggetto  della
presente  perizia,  così  come  risultante  dal  Piano  di Sicurezza  e  di  Coordinamento
allegato alla stessa;

Atteso, in particolare, che i lavori oggetto della suddetta variante consistono in:
- interventi all'interno del Bastione: predisposizione della pavimentazione in pietra in
tutti i vani del Bastione della Spina, anche laddove era prevista una pavimentazione in
assito  di  legno;  ciò  per  meglio  contrastare  gli  effetti  dell'elevata  umidità  e  per
omogeneizzare tutti i vani; modifica del lato di entrata ed uscita dell'ascensore interno
al  Bastione,  per  ottimizzare lo  sbarco  alla  luce,  realizzando,  altresì,  le  pannellature
perimetrali usando il vetro al posto del rame per alcune di esse;
- altre lavorazioni si rendono necessarie a causa delle modeste difformità dello stato di
fatto  rispetto  al  rilievo  effettuato  in  occasione  della  progettazione  esecutiva:
relativamente al vano posto a quota più bassa del Bastione le diverse caratteristiche del
portale rinvenuto hanno posto la necessità di allontanare da questo il solaio di nuova
formazione e conseguentemente di allungare la struttura a ponte che collega i due punti
della sala; l'errata posizione della bocca da fuoco richiede la variazione dell'andamento
della pavimentazione; il vano ascensore richiederà un modesto spostamento dovuto alla
diversa impostazione della palificata strutturale con coseguente leggera modifica  della
posizione dell'ascensore in esterno e della passerella di collegamento con la quota degli
spalti;
-  all'esterno  del  Bastione  si  prevedono  modifiche  relative  a:  diverso  rivestimento
dell'ascensore (che conduce dal livello dell'ingresso principale della Fortezza a quello
della Casina del Custode ed oltre)  in acciaio corten trattato (anziché in rame come da
progetto),  soprattutto per ragioni  di  miglior funzionalità e di omogeneizzazione con
altre parti del complessivo intervento; modifiche sui lucernari previsti per i vari camini
finalizzate  al  renderli  autonomi  rispetto  alle  parti  in  pietra  dei  camini  stessi  e  più
funzionali in termini di allontanamento delle acque meteoriche;
-   per  quanto  concerne  gli  impianti  tecnologici,  si prevede  la  realizzazione  delle
seguenti  opere  integrative,  già  previste  nel  progetto  posto  a  base di  gara,  ma non
realizzate per ragioni di capienza del quadro economico. Relative agli impianti elettrici:
quadro elettrico tecnologico adibito al comando, controllo e distribuzione delle utenze
relative  agli  impianti  meccanici;  fornitura  e  posa in  opera  delle  colonnine verticali
equipaggiate  con  componenti  elettrici  ("totem"),  in varie  tipologie  e  con  differenti
dotazioni;  apparecchi  illuminanti  di  tipo segnapassi  lungo le rampe di  accesso alla
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Fortezza. Relativamente agli impianti speciali si intende predisporre le tubazioni vuote
e quindi senza le centrali, le reti in cavo e le apparecchiature terminali. In merito agli
impianti meccanici essi vengono integrati predisponendo alcune parti terminali (rete ed
idranti UNI 45) dell'impianto antincendio, gli apparecchi sanitari e gli impianti idrico
sanitari e gli scarichi relativi alla Casina Fossombroni.

Acquisito il parere della locale Soprintendenza dei Beni Architettonici, Paesaggistici,
Storici, Artistici Etnoantropologici (del 24.7.2013 prot. n. 6131, ns. Prot. n. 79170 del
26.7.2013) che autorizza, con prescrizioni,  la presente variante (all'autorizzazione n.
3838 del 10.5.2013);

Considerato che  l’impresa  appaltatrice  MBF Edilizia  Spa  si  è  resa  disponibile  ad
eseguire le opere in variante sopra descritte, agli stessi patti, prezzi e condizioni del
contratto principale, prorogato di giorni 100  e secondo n. 24 nuovi prezzi concordati a
termini di legge;

Considerato  inoltre che,  in  conseguenza  della  redazione  della  suddetta  perizia  di
variante, occorre effettuare le seguenti variazioni delle somme a disposizione incluse
nel quadro economico del progetto:
- incrementare lo stanziamento “IVA al 10%” di € 9.994,97;

-  ridurre  lo  stanziamento  “economie  d'asta sui  lavori”  di  €  109.944,68 (al  fine  di
finanziare l'incremento dei lavori  e della conseguente spesa per maggiore IVA sugli
stessi);

Atteso,  inoltre,  che  per  la  redazione  della  predetta  perizia,  risulta  necessario
incrementare i  seguenti  stanziamenti  relativi  ai  sotto indicati  incarichi  professionali,
computati  conformemente  a  quanto  disposto  dal  Regolamento  interno  per  il
conferimento di incarichi professionali di importo inferiore ad € 100.000, ed applicando
il ribasso offerto in sede di affidamento:

- collaudo statico tecnico amministrativo ed impiantistico di € 407,42;

- coordinamento sicurezza in esecuzione di € 1.221,99;

- direzione lavori di € 2.722,11;

Riscontrato che le maggiori spese per gli incarichi professionali di cui sopra potranno
essere fronteggiate attingendo dalle economie prodotte sullo stanziamento relativo ai
“collaudi” (in particolare dalla voce “ altre spese per collaudi”), nonchè dal risparmio
prodotto sullo stanziamento relativo all'”incarico per redazione relazione geologica”,
previa variazione del quadro economico dell'intervento;

Ritenuto che il presente atto non è da sottoporre al controllo preventivo del segretario
Generale (previsto dall'art. 8, comma 4, lett. c, del Regolamento comunale sui Controlli
Interni, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 25 del 20.2.2013), in
quanto non attiene al conferimento di un nuovi incarichi o all'incremento di quelli già
affidati; trattasi invece di riconoscimento economico relativo a prestazioni che la legge
(art.  132  Dlgs  163/06)  attribuisce ai  suddetti  professionisti  in  caso  di  redazioni  di
perizie di varianti;

Ricordato, inoltre, che:
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-  con  P.D.  n.  534  del  28.2.2013 è  stato  disposto  l’ampliamento  degli  incarichi  di
supporto al R.U.P. per il  monitoraggio e la rendicontazione in tutti gli adempimenti
concernenti le procedure tecnico-amministrative e contabili  degli  interventi rientranti
nel  P.I.U.S.S.;  per  quanto  concerne  il  presente,  l'importo  del  predetto  incremento
ammonta ad € 1.539,19;

- pertanto, occorre aggiornare lo stanziamento  “incarichi di supporto al RUP per gli
adempimenti  PIUSS” (che ammonterà a complessivi € 10.453,48), attingendo, per €
1.539,19 dallo stanziamento “altre spese per collaudi”;

- da successivi approfondimenti sulla dottrina in materia, è emerso che sono soggette a
Iva al 10%, nell'ipotesi di lavori di restauro (soggetti ad aliquota Iva agevolata ai sensi
del n. 127-quaterdecies della tabella A, parte III,  allegata al Dpr. n. 633/72), tutte le
prestazioni rese dall'appaltatore in esecuzione delle previsioni contrattuali concernenti
l'intervento da porre in essere, comprese quelle professionali riconducibili al contratto
di appalto integrato; pertanto, sullo stanziamento relativo a “progettazione esecutiva e
coordinamento sicurezza” (al netto del ribasso del 61,01% con IVA e oneri inclusi), si
registra  un'economia  (di  €  1.252,62)  con  cui  incrementare  lo  stanziamento  per
“collaudi”;

Ritenuto che la presente perizia di variante è conforme all’art. 132 comma 1 lett. c) del
DLgs 163/06 e s.m.i.;

Considerato infine che:
- l’appaltatore, con nota del 2.5.2013 (assunta in pari data al protocollo comunale con il
n. 45955/L1.8/08), ha richiesto di poter anticipare la contabilizzazione dei s.a.l. del lotto
1 dell’intervento al raggiungimento del 10% dell’ammontare contrattuale,  anziché al
previsto 15%;
- a motivazione di detta richiesta, lo stesso appaltatore ha evidenziato che nel corso dei
lavori  si  sono  verificati  eventi  estranei  alla  propria  volontà  (quali  protrarsi  delle
condizioni atmosferiche e climatiche, interferenze nelle lavorazioni afferenti l’opera nel
suo  complesso)  che  hanno  determinato  ritardi  nel  raggiungimento  della  quota
contrattuale prevista per l’emissione dei s.a.l.;
-  esaminata  la  suddetta richiesta,  il  R.U.P. ha evidenziato che nulla  osta in  merito
all’accoglimento  della  stessa,  in  quanto,  le  giustificazioni  addotte dall’appaltatore  a
motivazione  del  ritardo  nel  raggiungimento  della  soglia  prevista  per  la
contabilizzazione dei lavori, risultano corrispondenti al vero;
Ritenuto pertanto opportuno accogliere la richiesta dell’appaltatore dando atto che la
condizione in essa prevista sarà inclusa nell’atto di novazione contrattuale da stipulare
con l’impresa M.B.F. Edilizia Spa;

 Ritenuta  la propria competenza in materia ai sensi dell’art. 107 del T.U.E.L.

DETERMINA
per le ragioni di cui in premessa

 -  di approvare la perizia di variante, suppletiva e di variata distribuzione della spesa
redatta dalla Direzione dei Lavori nel mese di  aprile 2013 (consegnata all'Ufficio in
data 6.5.2013, prot. n. 50563 L 11.8/2013) in ordine ai lavori di restauro della Fortezza
Medicea - lotto 1, Bastione della Spina, con la quale si determina:
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• un  aumento  dell'importo  dei  lavori  d'appalto  per complessivi  €   99.949,71
esclusa IVA al 10% (pari ad € 9.994,97);

• un  adeguamento  dei  compensi  relativi  ai  seguenti  incarichi  professionali:
collaudo statico tecnico amministrativo ed impiantistico di € 407,42;  coordinamento
sicurezza in esecuzione di € 1.221,99; direzione lavori di € 2.722,11;

- di approvare il seguente nuovo quadro economico risultante dalla suddetta perizia di
variante, comprendente, altresì, la variata distribuzione delle somme a disposizioni per
riequilibrio del quadro economico, per le motivazioni in premessa: 

LOTTO 1 “RESTAURO DEL BASTIONE DELLA SPINA”

A LAVORI IMPORTI 

A 1 LAVORI al netto del ribasso d'asta del 34,09% 588.092,45

A 2 Oneri per la sicurezza impliciti 16.655,65

A 3 Oneri per la sicurezza espliciti 27.126,67

Tot . A LAVORI 631.874,77

B SOMME A DISPOSIZIONE

B 1 Iva sui lavori 10% 63.187,48

B 2 Allacciamenti 10.000,00

B 3 Collaudi :

B 3.1 - collaudo statico, tecnico-amm.vo ed impiantistico 2.250,61

B 3.2 - altre spese per collaudi 3.757,22

B 4 Spese di gara 226,34

B 5 Imprevisti 7.895,14

B 6 Incentivi art. 92 D.lgs n. 163/06 3.568,47

B 7 Spese tecniche:

B 7.1 Incarico consulenza DIRES 12.000,00

B 7.2
- prog. esec. + sic. ribasso del 61,01% (IVA e oneri 
incl.) 11.498,84

B 7.3 - diritti sanitari per esame progetti 770,20

B 7.4 - incarico redazione relazione geologica (oneri inclusi) 4.284,00

B 7.5 - Coord. sicurezza in esecuzione (oneri inclusi) 13.231,87

B 7.6 - incarico Direzione Lavori (oneri inclusi) 28.738,14

B 7.7 - incarichi supporto RUP per adempimenti PIUSS 10.476,21

B 8 Saggi su locali bastioni (IVA inclusa) 16.500,00
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B 9 Economie:

B 9.1 - economie d'asta sui lavori 25.950,38

B 9.2 - economie d'asta sulla progettazione 0,00

B 9.3 - economie su spese di gara 0,00

B 10 Targa P.I.U.S.S. 42,35

B 11 Realizzazione struttura vano polveriera 19.800,00

B 12 Spostamento linea acquedotto (IVA 10% inclusa) 14.300,00

B 13 Sostituzione tubazione rete fognaria (IVA 10% incl.) 19.647,98

Tot . B Totale somme a disposizione 268.125,23

A+B TOTALE GENERALE 900.000,00

finanziato con imputazione al Cap. 60572 del bilancio 2009, Imp. n. 2802;
- di autorizzare la richiesta avanzata dall’impresa appaltatrice M.B.F. Edilizia Spa del
2.5.2013 (assunta in pari data al protocollo comunale con il n. 45955/L1.8/08), volta ad
ottenere  l’anticipazione  della  contabilizzazione  dei  s.a.l.  del  presente   lotto  1  al
raggiungimento  del  10%  dell’importo  contrattuale  (come  aumentato  a  seguito
dell’approvazione del progetto esecutivo) anziché al previsto 15% di cui al contratto
d’appalto del 25.11.2010 rep. n. 915;
-  la suddetta condizione,  che costituisce novazione rispetto  ai  patti  originariamente
assunti con l’appaltatore (giusto contratto sopra richiamato), sarà incluso nell’apposito
atto da stipulare con l’impresa M.B.F. Edilizia Spa.

SI DA’ ATTO
 

- che l’impresa appaltatrice MBF Edilizia Spa si è resa disponibile ad eseguire le opere
oggetto  della  presente  variante,  agli  stessi  prezzi,  patti,  e  condizioni  del  contratto
principale, prorogato di giorni 100 e secondo n. 24 nuovi prezzi concordati a termini di
legge, impegnandosi a stipulare apposito atto disciplinante i rapporti tra le parti;

- che si provvede ad adeguare l'importo relativo ai seguenti incarichi professionali,  in
ragione delle prestazioni rese per la redazione della presente perizia:
a) incarico di coordinamento sicurezza in esecuzione originariamente affidato con P.D.
n. 738 del 08.03.2011 alla soc. Spira srl, con sede in Firenze (P.I. 05449070480), per un
importo  pari  ad  €  1.221,99,   il  tutto  alle  condizioni  stabilite  nell’incarico
precedentemente conferito; 

- di fronteggiare l’ulteriore importo pari ad € 1.221,99 mediante  incremento del sub
impegno n. 06, assunto con il citato atto all’impegno n. 2802 di cui al Capitolo 60572
del bilancio 2009, il tutto come da movimenti contabili allegati;

b)  incarico  di   collaudatore  statico,  tecnico  amministrativo  ed  impiantistico,
originariamente affidato con P.D. n. 2881 del 27.9.2011, all'arch. Alessandro Donati
dello studio associato Fornasari & Donati di Arezzo (P.I. 01716210511), per un importo
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pari  ad  €  407,42;  il  tutto  alle  condizioni  stabilite  nell’incarico  precedentemente
conferito;

-  di  fronteggiare  il  predetto  aumento  di  €  407,42  mediante  incremento del  sub
impegno n. 11, assunto con il citato atto all’impegno n. 2802 di cui al Capitolo 60572
del bilancio 2009, il tutto come da movimenti contabili allegati;

c) incarico di direzione dei lavori, assistenza D.L., misura, contabilità originariamente
affidato con P.D. n. 802 del 14.03.2011 al  R.T.P. con capogruppo lo Studio De Vita &
Associati – Architetti, con sede in Firenze, per un importo pari ad € 2.722,11; il tutto
alle condizioni stabilite nell’incarico precedentemente conferito; 

- di fronteggiare l’ulteriore importo pari ad € 2.722,11 mediante  incremento  del sub
impegno n. 07, assunto con il citato atto all’impegno n. 2802 di cui al Capitolo 60572
del bilancio 2009, il tutto come da movimenti contabili allegati;

-  che occorre,  altresì,  ridurre  i  seguenti  due subimpegni,  in relazione al  risparmio
prodotto sull'incarico relativo alla redazione della relazione geologica, in particolare:
ridurre  di € 1.861,50 il subimpegno n. 05, assunto con il P.D. n. 294 del 28.1.2011,
sull'impegno n. 2802 di cui al Capitolo 60572 del bilancio 2009 e ridurre di € 1.377,00
il subimpegno n. 09, assunto con il P.D. n.1208 del 13.4.2011, sull'impegno n. 2802 di
cui al Capitolo 60572 del bilancio 2009, il tutto come da movimenti contabili allegati;

- che, in linea con quanto stabilito dall’art. 3 – comma 55 della L. 244/07 così come
modificato dall’art.  46 della L. 133/08, l’intervento che ha determinato l’esigenza di
estendere i suddetti incarichi, rientra nell’ambito delle attività istituzionali dell’Ente e
più precisamente che lo stesso è inserito nel Programma triennale dei lavori pubblici
2011/2013,  nonché  nel  programma  di  intervento  n.  7  “Le  opere  pubbliche  e  la
manutenzione del patrimonio comunale” della Relazione Previsionale e Programmatica
per il periodo 2011/2013, allegato n. 2 della deliberazione di Consiglio Comunale n. 16
dell'11.2.2011 di approvazione del bilancio pluriennale per il triennio 2011/2013”;

- che ai sensi dell’art. 1, comma 4 del regolamento comunale sull’affidamento degli
incarichi di lavoro autonomo, le previsioni dello stesso non trovano applicazione, tra
l’altro, per gli incarichi professionali di progettazione e pianificazione, direzione lavori
e collaudi, tutti disciplinati dal D.lgs n. 163/2006 e smi (codice degli appalti);

- che il presente atto sarà pubblicato sul sito web del Comune di Arezzo in conformità
alla circolare n. 2 del P.C.M. e all’art. 3, comma 18 e 54 della legge finanziaria 2008.

 Si dà atto, infine, che un esemplare del presente provvedimento, corredato dal visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, è conservato nella raccolta degli
atti ufficiali del Comune previa pubblicazione all’Albo Pretorio. 

 LC

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROGETTAZIONE

(D.ssa Ing. Antonella Fabbianelli)

 

 

 Il presente provvedimento viene così assegnato:

- Ufficio Segreteria Generale;
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- Ufficio Gestione Amm.va OO.PP.;

- Servizio Progettazione;

- Servizio Finanziario.

 

Ai sensi dell’art. 3 – comma 4 – della Legge 7.8.90, n. 241 e s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al
TAR della Toscana nei termini di cui all’art. 245 del D.Lgs. n. 163/2006 come modificato dal D.Lgs. n.
53/2010. 
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