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 Servizio Progettazione opere pubbliche

Classificazione: L 01 - 20080000008         

Arezzo,  14/02/2014

Provvedimento n.  393     

OGGETTO  : Lavori  di  restauro  della Fortezza Medicea -  lotto  3,  Bastione del
Soccorso e Bastione della Chiesa. Approvazione perizia di variante,
suppletiva  e  di  variata  distribuzione delle  somme a disposizione.
Autorizzazione  diminuzione  importo  da  contabilizzare  agli  stati
avanzamento  lavori.  Riduzione importo  del  progetto  a seguito  di
minor contributo regionale.

Il Direttore

 Premesso che:
- con deliberazione di G.C. n. 583 del 20.10.2009 è stato approvato il progetto preliminare
generale (prot.  n.  15619/L.1.8/08),  suddiviso in quattro  lotti  funzionali,  redatto nel  mese di
settembre 2009 dai tecnici della Direzione Servizi Infrastrutturali, inerente le opere di restauro e
sistemazione degli ambienti interni alla Fortezza Medicea, dell’importo complessivo pari ad €
6.200.000,00;
- con successive deliberazioni di Giunta comunale n. 668 del 30.11.2009, n. 118 del 24.2.2010
e n. 119 del 24.2.2010 sono stati rispettivamente approvati i progetti definitivi dei seguenti lotti
del citato progetto generale, tutti redatti dai tecnici della Direzione Servizi Infrastrutturali:
a)  lotto  1  “restauro  del  bastione  della  Spina”  (CUP B14B09000000004)  dell’importo
complessivo di € 900.000,00, di  cui € 713.693,19 per lavori  comprensivi  degli  oneri  per la
sicurezza e € 186.306,81 per somme a disposizione; 
b)  lotto  3  “restauro  del  bastione  del  Soccorso  e  bastione  della  Chiesa”  (CUP
B14B09000000004)  dell’importo complessivo di  €  1.613.000,00,  di  cui  €  1.275.000,00 per
lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza e € 338.000,00 per somme a disposizione;
c)  lotto  4  “restauro  del  bastione  della  Diacciaia”  (CUP  B14B09000000004)  dell’importo
complessivo di € 587.000,00, di  cui € 460.000,00 per lavori  comprensivi  degli  oneri  per la
sicurezza e € 127.000,00 per somme a disposizione;
- con deliberazione di G.C. n. 296 del 27.4.2010 è stato approvato il progetto definitivo (prot. n.
50772 CUP B14B09000000004) inerente il recupero degli spazi aperti e nicchie espositive della
Fortezza Medicea – lotto 2, dell’importo complessivo di € 3.100.000,00 di cui € 2.520.000,00
per lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza ed € 580.000,00 per somme a disposizione;
- i lotti n. 1, 2, 3 e 4 sono stati inseriti, quali progetti portanti, nella programmazione regionale
dedicata  allo  sviluppo  territoriale  denominata  PIUSS  (piani  integrati  di  sviluppo  urbano
sostenibile), sono stati ammessi al cofinanziamento con Decreto Regione Toscana n. 5026 del
13.10.2009 ed i relativi progetti approvati con i seguenti Decreti della Regione Toscana:
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- lotto 1, con decreto 3339 del 28.6.2010
- lotti 3 e 4, con decreto 3629 del 13.7.2010
- lotto 2, con decreto 3893 del 26.7.2010;
Atteso che:

- con Provvedimento Dirigenziale n. 1010 del 26.3.10 è stato stabilito di provvedere, ai sensi
dell’art.  203 comma 2 del DLgs 163/06 e smi, all’appalto della progettazione esecutiva e dei
lavori  in  oggetto,  mediante  procedura  aperta  da  aggiudicare  con  il  criterio  dell’offerta
economicamente più vantaggiosa,  ai  sensi  di  quanto previsto dal medesimo D.Lgs  secondo i
criteri e le modalità indicati nel suddetto atto e nel bando di gara;
-  a  seguito  dell'espletamento  della  gara,  con  P.D.  n.  3146  del  24.9.10  è  stata  dichiarata
l'aggiudicazione definitiva  dell'appalto  in  oggetto all'impresa  M.B.F.  Edilizia  S.p.A.,  con  la
quale in data 25.11.2010 è stato stipulato il relativo contratto d'appalto n. 915 di repertorio, per
l'importo di € 35.861,03 per le prestazioni di progettazione esecutiva al netto del ribasso offerto
del 61,01%, nonché, per l'esecuzione dei lavori, € 1.551.617,27 al netto del ribasso offerto del
34,09% ed € 94.547,73 per oneri relativi alla sicurezza e così per complessivi € 1.646.165,00,
oltre I.V.A;
-  successivamente  alla  redazione  da  parte  del  “RTP  Arch.  Paolo  Rocchi,  Arch.  Riccardo
Stolzuoli, Ing. Claudio Ciucciarelli, Ing. Roberto Vari di cui si avvale l’impresa M.B.F. Edilizia
Spa di Arezzo,  con provvedimento n. 2475 del 28.09.2012 è stato approvato il progetto esecutivo
in  variante,  elaborato  ai  sensi  dell’art.  132  del  D.Lgs  163/06  e  smi,  dell’importo  di  €
1.613.000,00;
- con l'appaltatore è stato pertanto stipulato l'atto di novazione del contratto principale (Rep. n.
915/2010), relativamente al lotto in oggetto (Rep. n. 1110 del 12.03.2013);
- a seguito delle variazioni intercorse (tra cui il P.D. n. 534/2013) il nuovo quadro economico
risulta il seguente:

 

LOTTO 3 RESTAURO DEL BASTIONE DEL SOCCORSO E BASTIONE DELLA CHIESA

A LAVORI
IMPORTI IN 
EURO

A 1 LAVORI al netto del ribasso d'asta del 34,09% 917.349,17

A 2 Oneri per la sicurezza 45.000,00

Tot A LAVORI 962.349,17

B SOMME A DISPOSIZIONE  

B 1 Adeguamento-allacciamento ai pubblici servizi 10.000,00

B 2 Imprevisti sui lavori 39.957,65

B 3 Accantonamento art. 133 co. 3 e 4 D.Lgs. 163/06 s.m.i. (1%) 12.750,00

B 4 Spese tecniche (127.569,99):  

B 4.1
- spese progettazione esecutiva e sicurezza al netto del ribasso 
d'asta del 61,01% (comprensive di C.A.P. e I.V.A.) 22.780,24

B 4.2 - incarico coordinamento sicurezza in esecuzione (oneri inclusi) 21.455,44

B 4.3 - incarico Direzione Lavori 46.477,17

B 4.4 - completamento incarico relazione geologica 1.785,00

B 4.5 - incarichi supporto RUP per adempimenti PIUSS 11.413,44

B 4.6 - incarico al D.I.R.E.S. 18.000,00

B 4.7 - fondo incentivante art. 92 D.lgs n. 163/2006 e s.m.i. 0,5% 6.375,00
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B 5
Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e 
collaudi (8.000,00):  

B 5.1 - diritti sanitari per esame progetti 437,05

B 5.2
- incarico collaudo statico, tecnico amministrativo ed 
impiantistico 3.283,32

B 5.3 - contributo istruttoria Genio Civile 423,18

B 5.4
- altre spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e 
collaudi 3.856,45

B 6 Spese di gara 403,99

B 7 IVA (10% sui lavori) 96.234,92

B 8 Economie (472.358,42 ):  

B 8.1 - economie d'asta sui lavori 346.446,21

B 8.2 - economie d'asta sulla progettazione 8.529,42

B 9 Targa P.I.U.S.S. 42,35

TOT. B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 650.650,83

TOT. A+B TOTALE GENERALE 1.613.000,00

Ricordato, inoltre, che:
- i lavori sono stati consegnati in data 08.10.2012, come risulta dal relativo verbale e sarebbero
dovuti essere completati in 295 giorni consecutivi e, pertanto, terminare in data 30.07.2013;
- con verbale in data 17.12.2012 sono stati sospesi parzialmente i lavori, per un importo pari ad €
437.000,00 (al lordo del ribasso d'asta);
- con verbale in data 05.06.2013 sono state sospese tutte le lavorazioni per la redazione della
presente perizia;
- con verbale del 15.1.2014 sono stati ripresi i lavori;

Atteso che in fase di  esecuzione dei  lavori,  si  è  reso necessario  eseguire  alcune lavorazioni
originariamente impreviste ed imprevedibili, ma connesse con la natura e la specificità del bene
oggetto d'intervento, finalizzati a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte; 
 
Vista la perizia di variante, suppletiva e di variata distribuzione delle somme a disposizione del
progetto, redatta dalla Direzione dei Lavori e consegnata all'Ufficio in data 06.08.2013, prot. n.
82915 L 11.8/2013,  con  cui  l’importo dei  nuovi  e maggiori  lavori  è  stato quantificato  in  €
63.348,78 (di cui € 58.348,78 per lavori al netto del ribasso d’asta del 34,09% ed € 5.000,00 per
oneri della sicurezza) IVA esclusa;

 Atteso, in particolare, che i lavori oggetto della suddetta variante consistono in:
-  interventi  sulla  schermatura  metallica,  in  quanto,  a  seguito  dell'inizio  dei  lavori,  è  stata
individuata,  con  maggior  precisione,  la  base  di  appoggio  coerente,  non  composta  da  parti
disgregate che, pertanto, consente di dare maggior stabilità all'opera. Ciò comporta la necessità di
cambiare  la  metrica  e  la  distribuzione  dei  punti  di appoggio  della  struttura  stessa,  variando
l'andamento dei pilastri  tubolari  più esterni,  senza peraltro stravolgere l'impianto del progetto
originario; in coerenza con quanto richiesta dalla locale Soprintendenza, le lamelle della predetta
struttura sono state incrementate verso la parte alta della struttura per portarle alla quota della
cortina  muraria,  per  una  maggiore  continuità  della  percezione  globale  del  Bastione  e
dell'addizione architettonica;
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-  interventi  all'interno del  Bastione,  dovute al  fatto che le opere  preliminari  hanno messo in
evidenza porzioni di muratura nell'area di appoggio della struttura metallica; la loro demolizione
può essere evitata con le seguenti modifiche progettuali: alzando anche se di poco il livello di
ingresso  e  modificando  la  posizione  in  verticale  della  fossa  dell'ascensore;  altre  variazioni
riguardano l'andamento del percorso di ronda, con interventi sulle rampe di raccordo in modo tale
da renderle meno visibili e migliorare lo sviluppo del percorso;
- la presenza di murature di forte spessore e a forma trapezoidale hanno portato a non eseguire la
prevista  apertura  ad  arco,  sostanzialmente  lasciando  la  situazione  come  oggi  si  presenta,
riducendo l'infisso di chiusura. Analoga considerazione è fatta per la finestra in pietra posta nella
parete a fianco dello scalone storico. Piccole ulteriori variazioni si effettueranno nelle quote di
alcuni vani, infissi, come meglio evidenziato negli elaborati grafici di perizia; 

Acquisiti:
-  il  parere della locale Soprintendenza dei Beni Architettonici,  Paesaggistici,  Storici,  Artistici
Etnoantropologici  (del  04.10.2013  prot.  n.  8004,  ns.  Prot.  n.  107164  del  09.10.2013)  che
autorizza, con prescrizioni, la presente variante (all'autorizzazione n. 3208 del 19.04.2012);
- l'autorizzazione paesaggistica (n. X/2013/124) ex art. 146 D.Lgs. 42/2004 e art. 87 L.R.01/05,
rilasciata, in data 5.11.2013 dal Direttore del Servizio Pianificazione Urbanistica del Comune di
Arezzo;
 
Considerato che l’impresa appaltatrice MBF Edilizia Spa si è resa disponibile ad eseguire le
opere in variante sopra descritte, agli  stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale,
prorogato di giorni 100  e secondo n. 16 nuovi prezzi concordati a termini di legge;

Considerato  inoltre che,  in  conseguenza  della  redazione  della  suddetta  perizia  di  variante,
occorre  effettuare  le  seguenti  variazioni  delle  somme  a  disposizione  incluse  nel  quadro
economico del progetto:
- incrementare lo stanziamento “IVA al 10%” di € 6.334,88;

-  ridurre  lo  stanziamento  “economie  d'asta  sui  lavori”  di  €  69.683,66  (al  fine  di  finanziare
l'incremento dei lavori e della conseguente spesa per maggiore IVA sugli stessi);

Atteso,  inoltre,  che  per  la  redazione della  predetta  perizia,  risulta  necessario  incrementare  i
seguenti stanziamenti relativi ai sotto indicati incarichi professionali, computati conformemente a
quanto disposto dal Regolamento interno per il conferimento di incarichi professionali di importo
inferiore ad € 100.000, ed applicando il ribasso offerto in sede di affidamento:

- collaudo statico tecnico amministrativo ed impiantistico di € 841,19;

- coordinamento sicurezza in esecuzione di € 2.862,23;

- direzione lavori di € 6.314,26;

Riscontrato che le maggiori spese per gli incarichi professionali relativi alla direzione lavori ed
al  coordinamento  della  sicurezza in  esecuzione potranno essere  fronteggiate  attingendo dalle
economie d'asta sui lavori; quelle relative all'incarico di collaudo statico tecnico amministrativo
ed impiantistico, dallo stanziamento “altre spese per accertamenti”, previa variazione del quadro
economico dell'intervento;

Ritenuto che il presente atto non è da sottoporre al controllo preventivo del segretario Generale
(previsto dall'art. 8, comma 4, lett. c, del Regolamento comunale sui Controlli Interni, approvato
dal  Consiglio  comunale  con  deliberazione  n.  25  del  20.2.2013),  in  quanto  non  attiene  al
conferimento  di  un  nuovi  incarichi  o  all'incremento di  quelli  già  affidati;  trattasi  invece  di
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riconoscimento economico relativo a prestazioni che la legge (art. 132 Dlgs 163/06) attribuisce ai
suddetti professionisti in caso di redazioni di perizie di varianti;

Ritenuto che la presente perizia di variante è conforme all’art. 132 comma 1 lett. c) del DLgs
163/06 e s.m.i.;

Atteso, inoltre, che:

- la Regione Toscana, con nota del 21.8.2013 prot. n. 86726, ha comunicato che, a seguito di
istruttoria sul progetto di cui trattasi, è stato determinato un nuovo costo totale ammissibile (pari
ad  €  1.280.341,23)  ed  ha  proceduto  ad  una  decurtazione  del  contributo  concesso,  per  €
132.044,12;

-  alla suddetta riduzione si potrà far fronte attingendo dalle economie d'asta sui lavori, riducendo
il relativo stanziamento presente nel quadro economico;

- per effetto di tale riduzione, l'importo complessivo del progetto ammonta ad € 1.480.955,88;

- conseguentemente, si rende necessario procedere ad una rimodulazione degli impegni di spesa
che finanziano il progetto come segue:

• l'impegno n. 1140 cap. 60577 bilancio 2010 si riduce di € 116.198,83 (risultando pari ad €
1.324.849,77), ed analoga riduzione subisce l'acc. n. 1371 cap. 42028 bilancio 2010;

• l'impegno n. 1142 cap. 60578 bilancio 2010 si riduce di € 15.845,29 (risultando pari ad €
69.321,11), ed analoga riduzione subisce l'acc. n. 1370 cap. 42132 bilancio 2010;

• resta invariato l'imp. n. 619 cap. 60571 bilancio 2010, pari ad € 86.785,00;

Considerato infine che:
-  l’appaltatore,  con nota del  2.5.2013 (assunta in pari  data al  protocollo comunale con il  n.
45955/L1.8/08),  ha  richiesto  di  poter  anticipare  la contabilizzazione  dei  s.a.l.  del  lotto  3
dell’intervento al raggiungimento del 10% dell’ammontare contrattuale, anziché al previsto 15%;
- a motivazione di detta richiesta, lo stesso appaltatore ha evidenziato che nel corso dei lavori si
sono verificati eventi estranei alla propria volontà (quali protrarsi delle condizioni atmosferiche e
climatiche,  interferenze  nelle  lavorazioni  afferenti  l’opera  nel  suo  complesso)  che  hanno
determinato ritardi nel raggiungimento della quota contrattuale prevista per l’emissione dei s.a.l.;
-  esaminata  la  suddetta  richiesta,  il  R.U.P.  ha  evidenziato  che  nulla  osta  in  merito
all’accoglimento della stessa, in quanto, le giustificazioni addotte dall’appaltatore a motivazione
del ritardo nel raggiungimento della soglia prevista per la contabilizzazione dei lavori, risultano
corrispondenti al vero;
Ritenuto pertanto opportuno accogliere la richiesta dell’appaltatore dando atto che la condizione
in essa prevista sarà inclusa nell’atto di novazione contrattuale da stipulare con l’impresa M.B.F.
Edilizia Spa;

 Ritenuta  la propria competenza in materia ai sensi dell’art. 107 del T.U.E.L.

DETERMINA
per le ragioni di cui in premessa

 - di approvare la perizia di variante, suppletiva e di variata distribuzione della spesa redatta dalla
Direzione dei Lavori e consegnata all'Ufficio in data 06.08.2013, prot. n. 82915 L 11.8/2013, in
ordine ai lavori di restauro  della Fortezza Medicea - lotto 3, Bastione del Soccorso e Bastione
della Chiesa, con la quale si determina:
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• un  aumento  dell'importo  dei  lavori  d'appalto  per complessivi  €  63.348,78  (di  cui  €
58.348,78 per lavori al netto del ribasso d’asta del 34,09% ed € 5.000,00 per oneri della
sicurezza) esclusa IVA al 10% (che si incrementa di € 6.334,88);

• un adeguamento dei compensi relativi ai seguenti incarichi professionali: collaudo statico
tecnico  amministrativo  ed  impiantistico  di  €  841,19;  coordinamento  sicurezza  in
esecuzione di € 2.862,23; direzione lavori di € 6.314,26;

- di approvare il seguente nuovo quadro economico risultante dalla suddetta perizia di variante,
comprendente, altresì, la riduzione del contributo regionale, di cui alla nota prot. n. 86726/2013,
per le motivazioni in premessa: 

LOTTO 3 RESTAURO DEL BASTIONE DEL SOCCORSO E BASTIONE DELLA CHIESA

A LAVORI
IMPORTI IN 
EURO

A 1 LAVORI al netto del ribasso d'asta del 34,09% 975.697,95

A 2 Oneri per la sicurezza 50.000,00

Tot A LAVORI 1.025.697,95

B SOMME A DISPOSIZIONE  

B 1 Adeguamento-allacciamento ai pubblici servizi 10.000,00

B 2 Imprevisti sui lavori 39.957,65

B 3 Accantonamento art. 133 co. 3 e 4 D.Lgs. 163/06 s.m.i. (1%) 12.750,00

B 4 Spese tecniche (127.569,99):

B 4.1
- spese progettazione esecutiva e sicurezza al netto del ribasso d'asta 
del 61,01% (comprensive di C.A.P. e I.V.A.) 22.780,24

B 4.2 - incarico coordinamento sicurezza in esecuzione (oneri inclusi) 24.317,67

B 4.3 - incarico Direzione Lavori 52.791,43

B 4.4 - completamento incarico relazione geologica 1.785,00

B 4.5 - incarichi supporto RUP per adempimenti PIUSS 11.413,44

B 4.6 - incarico al D.I.R.E.S. 18.000,00

B 4.7 - fondo incentivante art. 92 D.lgs n. 163/2006 e s.m.i. 0,5% 6.375,00

B 5
Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi 
(8.000,00):

B 5.1 - diritti sanitari per esame progetti 437,05

B 5.2 - incarico collaudo statico, tecnico amministrativo ed impiantistico 4.124,51

B 5.3 - contributo istruttoria Genio Civile 423,18

B 5.4
- altre spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e 
collaudi 3.015,26

B 6 Spese di gara 403,99

B 7 IVA (10% sui lavori) 102.569,80

B 8 Economie (472.358,42 ):

B 8.1 - economie d'asta sui lavori 135.541,94

B 8.2 - economie d'asta sulla progettazione 8.529,42

B 9 Targa P.I.U.S.S. 42,35

TOT. B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 455.257,93
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TOT. A+B TOTALE GENERALE 1.480.955,88

finanziato come segue: 
- per €  1.324.849,77 all'impegno n. 1140 cap. 60577 bilancio 2010;
- per € 69.321,11 all'impegno n. 1142 cap. 60578 bilancio 2010;
- per € 86.785,00 all'imp. n. 619 cap. 60571 bilancio 2010;

- di autorizzare la richiesta avanzata dall’impresa appaltatrice M.B.F. Edilizia Spa del 2.5.2013
(assunta  in  pari  data  al  protocollo  comunale  con  il n.  45955/L1.8/08),  volta  ad  ottenere
l’anticipazione della contabilizzazione dei s.a.l. del presente  lotto 3 al raggiungimento del 10%
dell’importo contrattuale (come aumentato a seguito dell’approvazione del progetto esecutivo)
anziché al previsto 15% di cui al contratto d’appalto del 25.11.2010 rep. n. 915;
- la suddetta condizione, che costituisce novazione rispetto ai patti originariamente assunti con

l’appaltatore (giusto contratto sopra richiamato), sarà incluso nell’apposito atto da stipulare con
l’impresa M.B.F. Edilizia Spa.

SI DA’ ATTO
 

- che l’impresa appaltatrice MBF Edilizia Spa si è resa disponibile ad eseguire le opere oggetto
della presente variante, agli stessi prezzi, patti, e condizioni del contratto principale, prorogato di
giorni 100 e secondo n. 16 nuovi prezzi concordati a termini di legge, impegnandosi a stipulare
apposito atto disciplinante i rapporti tra le parti;

- che si provvede ad adeguare l'importo relativo ai seguenti incarichi professionali,  in ragione
delle prestazioni rese per la redazione della presente perizia:

a) incarico di coordinamento sicurezza in esecuzione originariamente affidato con P.D. n. 738 del
08.03.2011 alla soc.  Spira srl,  con sede in Firenze (P.I.  05449070480),  per  un importo di  €
2.862,23,   il  tutto  alle  condizioni  stabilite  nell’incarico  precedentemente  conferito  (CIG
06059627A7); 

- di fronteggiare l’ulteriore importo pari  ad € 2.862,23 mediante  assunzione di sub impegno
sull’impegno n. 1140 di cui al Capitolo 60577 del bilancio 2010, il  tutto come da movimenti
contabili  allegati  e  dando  atto  che  l'obbligazione  relativa  diverrà  esigibile  nell'esercizio
finanziario 2014;

b)  incarico  di   collaudatore  statico,  tecnico  amministrativo  ed  impiantistico,  originariamente
affidato  con  P.D.  n.  2881  del  27.9.2011,  all'arch.  Alessandro  Donati  dello  studio  associato
Fornasari & Donati di Arezzo (P.I. 01716210511), per un importo pari ad € 841,19; il tutto alle
condizioni stabilite nell’incarico precedentemente conferito (CIG ZA90182A3A);

-  di  fronteggiare  il  predetto  aumento  di  €  841,19  mediante  assunzione di  sub  impegno
sull’impegno n. 1140 di cui al Capitolo 60577 del bilancio 2010, il  tutto come da movimenti
contabili  allegati  e  dando  atto  che  l'obbligazione  relativa  diverrà  esigibile  nell'esercizio
finanziario 2014;

c) incarico di direzione dei lavori, assistenza D.L., misura, contabilità originariamente affidato
con P.D. n. 802 del  14.03.2011 al  R.T.P.  con capogruppo lo Studio De Vita & Associati  –
Architetti, con sede in Firenze, per un importo pari ad € 6.314,26; il tutto alle condizioni stabilite
nell’incarico precedentemente conferito (CIG 0605048566); 
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- di fronteggiare l’ulteriore importo pari ad € 6.314,26 mediante incremento del sub impegno n.
01, assunto con il citato atto all’impegno n. 1140 di cui al Capitolo 60577 del bilancio 2010, il
tutto  come  da  movimenti  contabili  allegati  e  dando  atto  che  l'obbligazione  relativa  diverrà
esigibile nell'esercizio finanziario 2014;

- che, in linea con quanto stabilito dall’art. 3 – comma 55 della L. 244/07 così come modificato
dall’art.  46 della L.  133/08, l’intervento che ha determinato l’esigenza di estendere i suddetti
incarichi, rientra nell’ambito delle attività istituzionali dell’Ente e più precisamente che lo stesso
è inserito  nel  Programma triennale dei  lavori  pubblici  2011/2013, nonché nel  programma di
intervento n. 7 “Le opere pubbliche e la manutenzione del patrimonio comunale” della Relazione
Previsionale  e  Programmatica  per  il  periodo 2011/2013,  allegato  n.  2  della  deliberazione di
Consiglio Comunale n. 16 dell'11.2.2011 di approvazione del bilancio pluriennale per il triennio
2011/2013”;

- che ai sensi dell’art. 1, comma 4 del regolamento comunale sull’affidamento degli incarichi di
lavoro autonomo, le previsioni dello stesso non trovano applicazione, tra l’altro, per gli incarichi
professionali di progettazione e pianificazione, direzione lavori e collaudi, tutti disciplinati dal
D.lgs n. 163/2006 e smi (codice degli appalti);

-  che il  presente atto sarà pubblicato sul sito web del  Comune di Arezzo in conformità alla
circolare n. 2 del P.C.M. e all’art. 3, comma 18 e 54 della legge finanziaria 2008.

 Si dà atto, infine, che un esemplare del presente provvedimento, corredato dal visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria,  è conservato nella raccolta degli  atti  ufficiali  del
Comune previa pubblicazione all’Albo Pretorio. 

 LC

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROGETTAZIONE

(Dott. Ing. Antonella Fabbianelli)

 

 

 Il presente provvedimento viene così assegnato:

- Ufficio Segreteria Generale;

- Ufficio Gestione Amm.va OO.PP.;

- Servizio Progettazione opere pubbliche;

- Servizio Finanziario.

 

Ai sensi dell’art. 3 – comma 4 – della Legge 7.8.90, n. 241 e s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della
Toscana nei termini di cui all’art. 245 del D.Lgs. n. 163/2006 come modificato dal D.Lgs. n. 53/2010. 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Importo Movimento
Sub Impegno 2014 60577 2.862,23 10/001140
Sub Impegno 2014 60577 841,19 10/001140
Integrazione 2014 60577 6.314,26 10/001140/01
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