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 Servizio opere pubbliche e manutenzione

Classificazione: L 11 - 20090000031         

Arezzo,  10/12/2015

Provvedimento n.  3816     

OGGETTO  : RISTRUTTURAZIONE  EDILIZIA  DELL'EDIFICIO  "LOGGE
DEL  GRANO"  DA  ADIBIRE  A  MERCATO  COPERTO.
VARIATA DISTRIBUZIONE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE
PER  AFFIDAMENTO  FORNITURA  CARICABATTERIE,
INCREMENTO  IVA  E  COMPENSO  PROFESSIONALE  A
SEGUITO DI PERIZIA

Il Direttore

Premesso che:
-  con deliberazione  di  Giunta Comunale n.  115 del  24.2.2010 è stato  approvato  il  progetto
definitivo  (prot.  n.  24497  -  CUP  B15E09000000001),  inerente  la  ristrutturazione  edilizia
dell’edificio  denominato  “Logge  del  Grano”  da  adibire  a  mercato  coperto,  dell’importo
complessivo di € 1.418.800,00;
- con PD 1594 del 18.05.2010 è stato conferito l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione al geom. Michele Marconi  (ora costituitosi  in studio associato  MA
+ P) per l’importo di € 13.000,09 al netto del ribasso offerto del 61,148% oltre IVA  al 20% e
cassa di previdenza 4% e così per complessivi € 16.224,11;
-  con  P.D.  n.  3983  del  03.12.10  è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo  dell'intervento,
dell'importo complessivo di € 1.418.800,00;
- l’intervento è stato inserito, quale progetto portante, nella programmazione regionale dedicata
allo sviluppo territoriale denominata PIUSS (piani integrati  di  sviluppo urbano sostenibile),  è
stato ammesso al cofinanziamento con Decreto Regione Toscana n. 5026 del 13.10.2009 ed è
stato approvato con decreto dirigenziale regionale n. 3339 del 28.6.2010;
- l’intervento, è stato inserito nel Programma triennale di lavori pubblici 2011/2013 ed è stato
finanziato  con imputazione ai  seguenti  capitoli  del bilancio  2010:  per  €  930.457,10 al  Cap.
68620, Imp. 1124; per € 245.526,18 al Cap. 68610, Imp. 1125; per € 242.816,72 al Cap. 68710,
Imp. 2218;
- a seguito di procedura di appalto, con P.D. n. 650 del 1.3.2011 i lavori in oggetto sono stati
affidati  al  RTI  con  capogruppo  l'Impresa  MBF  Edilizia  Spa  di  Arezzo  per  l'importo  di  €
837.956,15 al netto del ribasso offerto del 25,151%, oltre ad € 25.731,75 per oneri relativi alla
sicurezza e non soggetti a ribasso d'asta e così per complessivi € 863.687,90 oltre IVA (CIG
0633111BB6);
- con il suddetto RTI è stato stipulato il contratto di appalto n. 1023 di rep. del 27.10.2011;
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- a seguito delle determinazione della Regione Toscana in merito alla ridefinizione del contributo
PIUSS ammissibile ed alle conseguenti riduzioni operate dal Servizio Finanziario comunale, il
finanziamento dell'intervento è stato ridotto nel seguente modo:
· per € 870.401,95 con imputazione al Cap. 68620 Imp. n. 1124, bil. 2010;
· per € 245.526,15 con imputazione al Cap. 68610 Imp. n. 1125, bil. 2010;
· per € 242.816,72 con imputazione al Cap. 68710 Imp. n. 2218, bil. 2010;
- in data 23.4.2012 si è proceduto alla consegna parziale dei lavori e, a seguito di una sospensione
dei  lavori,  del  secondo  verbale  di  consegna  parziale  datato  1.8.2013,  nonché  della  proroga
concessa all’atto di approvazione della variante n. 1, il termine contrattuale di ultimazione dei
lavori è stato differito a tutto il 16.7.2014;
-  con  PD n.  1760 del  13.07.2012 è  stato  affidato  l’incarico  di  collaudatore  statico,  tecnico
amministrativo ed impiantistico all’ing. Adriano Risito per l’importo per l’importo di € 8.415,08
(compreso Iva al 21% e cassa di previdenza 4%);
- a seguito di accoglimento dell’istanza presentata dall’impresa mandante del RTI (disposto con
P.D. 2615 del 30.9.2013), è stato individuato quale appaltatore del contratto di cui trattasi la sola
impresa MBF Edilizia Spa; 
- con il medesimo provvedimento è stata approvata la perizia di variante, suppletiva e di variata
distribuzione della spesa n.1, con cui l’importo contrattuale è stato elevato a € 935.690,48 ed è
stato prorogato di giorni 30 il termine contrattuale di ultimazione dei lavori, stabilendo il nuovo
termine per il 16.7.2014;
- per quanto sopra, con l’appaltatore è stato stipulato l’atto di novazione contrattuale rep. n. 1157
del 21.2.2014;
- con P.D. n. 1502 del 24.6.2014 sono stati affidati all'impresa Casicci & Angori srl, i lavori di
abbattimento  delle  barriere  architettoniche  finalizzati  a  consentire  l'accesso  al  primo  piano
dell'edificio  (piattaforma elevatrice),  per  l'importo  di  €  22.256,00;  in  relazione a  ciò  con la
suddetta impresa è stato stipulato il relativo foglio d’oneri in data 30.9.2014;
- con P.D. n. 1740 del 16.7.2014 e n. 2551 del 6.10.2014 sono state disposte due proroghe,
rispettivamente di giorni 80 e 30 naturali e consecutivi, con cui il termine di conclusione dei
lavori veniva procrastinato al 3.11.2014;
-  a far  data dal  20.9.2014 e fino al  30.10.2014, sono stati  sospesi  parzialmente i  lavori  per
permettere  la  redazione  di  una  ulteriore  perizia  e  per  redigere  il  progetto  delle  opere
complementari;  la  suddetta  sospensione parziale  ha comportato  uno slittamento  di  19 giorni
naturali  e  consecutivi  del  termine  contrattuale  e  pertanto  il  nuovo  termine  contrattuale  per
l’ultimazione dell’intervento risultato determinato a tutto il 22.11.2014;
- con P.D. n. 3751 del 23.12.2014 è stata approvata la perizia di variante n. 2 ed il progetto delle
opere  complementari,  disponendone  l’affidamento  all’impresa  MBF Edilizia  Spa appaltatrice
dell’intervento principale, ai sensi dell’art. 57 c. 5 del DLgs 163/06;
- pertanto, con l'impresa appaltatrice sono stati stipulati i seguenti atti: atto di sottomissione rep.
n. 1211 del 17.3.2015 con cui l’importo contrattuale è stato elevato a € 981.900,72 e contratto
delle  opere  complementari  rep.  n.  1210 del  17.3.2015 dell’importo di  €  40.497,57 (di  cui  €
19.052,68 per lavori, € 15.902,08 per manodopera e € 5.542,81 per oneri di sicurezza);
- per effetto della proroga per la conclusione lavori, disposta con il citato atto di sottomissione, è
stato stabilito il suddetto termine a tutto il 1.2.2015;
- in data 13.1.2015 sono stati ulteriormente sospesi i lavori per 16 giorni; per effetto di detta
sospensione, il termine finale risultava essere il 17.2.2015; 
- i lavori principali sono stati ultimati il 17.2.2015 e pertanto entro il termine utile contrattuale,
tenuto  conto  delle  sospensioni  e  delle  proroghe  disposte,  nonché dei  giorni  assegnati  per  il
completamento di lavorazioni di piccola entità;
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- le opere complementari, consegnate il 5.1.2015 (in pendenza di contratto), sono state ultimate il
3.2.2015 e pertanto nei termini contrattuali;
- con P.D. n. 1954 del 25.6.2015 è stata affidata la fornitura degli arredi a servizio della struttura
all'impresa Mobilificio Fattorini srl di Poggibonsi (SI), per l’importo di € 29.688,40 al netto del
ribasso del 19,50% - CIG n. Z6514555B0; con l’impresa è stato stipulato il  contratto rep. n.
A/17697 del 20.7.2015;
- a seguito delle variazioni intercorse il quadro economico di progetto risulta essere il seguente:
 

A IMPORTO DEI LAVORI €  
A1 Importo dei lavori (al netto del ribasso d'asta) 945.717,77  
A2 Oneri per la sicurezza 36.182,95  
TOT. A TOTALE LAVORI 981.900,72 981.900,72
B SOMME A DISPOSIZIONE   
B1 Imprevisti e arrotondamenti 0,00  
B2 Adeguamento allacciamenti pubblici servizi (€ 

1.524,60):
  

B2.1 Preventivo ENEL incremento 122,10  
B2.2 Lavori ENEL rimozione e spostamento linea elettrica 1.221,00  
B2.3 Preventivo Telecom 72,60  
B2.4 Preventivo Coingas per la rimozione contatore del 

gas 
108,90  

B2.5 Allacciamento Coingas 2.928,00  
B3 Spese pubblicazioni e AVCP 1.430,84  
B4 Spese tecniche (€ 111.101,09):   
B4.1 Redazione progettazione definitive 24.414,01  
B4.2 Redazione progettazione esecutiva opere 

impiantistiche
12.056,52  

B4.3 Redazione progettazione perizia opere impiantistiche 8.808,80  
B4.4 Coordinamento sicurezza in progettazione ed 

esecuzione
16.224,11  

B4.5 Redazione relazione geologica 3.672,00  
B4.6 Redazione progettazione esecutiva opere strutturali 6.093,11  
B4.7 Redazione progettazione perizia opere strutturali 5.819,84  
B4.8 Assistenza al RUP per monitoraggio e 

rendicontazione PIUSS
17.640,74  

B4.9 Collaudo statico, tecnico-amm.vo, impianti (con IVA 
e oneri)

8.415,08  

B4.10 Incarico progettazione acustica 863,94  
B4.11 Istruttoria per parere preventivo USL 930,65  
B4.12 Istruttoria per parere preventivo USL perizia di 

variante
947,78  

B4.13 Istruttoria per parere preventivo VV.F. 265,10  
B4.14 Istruttoria per parere preventivo VV.F. su variante 300,00  
B4.15 Pratica SCIA VV.F. 432,00  
B4.16 Istruttoria per autorizzazione Genio Civile 1.792,46  
B4.17 Istruttoria per autorizzazione variante Genio Civile 50,00  
B4.18 Costi assicurazione art. 90 c. 5 DLgs 163/06 2.211,84  
B4.19 Fondo incentivante art. 92 Dlgs 163/06 e s.m.i. (quota

0,5%) 
1.460,21  

B4.20 Fondo incentivante art. 92 Dlgs 163/06 e s.m.i. (quota
2%) 

14.337,91  

B4.21 Residuo spese tecniche 0,00  
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B5 Acquisti arredi (IVA al 22% inclusa) 36.219,85  
B6 Iva al 4% 44,01  
B7 Iva al 10% 98.080,04  
B8 Spostamento impianto telecamere (IVA al 10% 

inclusa) 
869,00  

B9 Bypass rete dati (IVA al 10% inclusa) 6.820,00  
B10 Opere edili per spostamento impianti (IVA al 10% 

inclusa)
4.104,62  

B11 Opere segnaletica orizzontale e verticale (IVA al 10%
inclusa)

704,00  

B12 Targa PIUSS 42,35  
B13 Fornitura e posa piattaforma elevatrice (IVA al 4% 

inclusa)
22.256,00  

B14 Oneri smaltimento materiali di resulta (IVA inclusa) 16.835,95  
B15 Prove su legno (inclusa IVA al 22%) 488,00  
B16 Prove di carico su strutture (inclusa IVA al 22%) 1.701,90  
B17 Allacciamento ENEL (inclusa IVA al 22%) 6.794,46  
B18 Opere complementari (inclusa IVA al 10%) 44.547,33  
B19 Economie a seguito di gara 4.717,05  
TOT. B TOTALE B 376.844,10 376.844,10
A+B TOTALE COMPLESSIVO 1.358.744,82 1.358.744,82
 

Rilevato che:
-  con  nota  trasmessa  dalla  Regione  Toscana  (prot.  n.  44856  del  24.4.2015),  a  seguito  di
istruttoria basata sulle fasi di aggiudicazione, perizia di variante e di variata distribuzione delle
somme a disposizione (di cui ai provvedimenti sopra citati), è stata comunicata una riduzione
dell'ammontare  dello  specifico  contributo  PIUSS  relativo  al  progetto  di  cui  trattasi,  per  €
33.452,76;
- ciò ha determinato una variazione contabile, nei seguenti termini:
• riduzione per € 32.698,89 dell'imp. n. 99, cap. 68710/2 bil. 2015;
• riduzione per € 753,87 dell'imp. n. 1199, cap.  bil. 2015;
• riduzione dei corrispettivi accertamenti: acc. n. 1361 cap. 42132 bil. 2010, per € 13.156,97 e
acc. n. 1362 cap. 42022 bil. 2010, per € 20.295,79;
così come comunicato dal Servizio Finanziario con nota prot. n. 117943 del 9.10.2015.
Rilevato inoltre che
- per puro errore materiale, la somma di € 488,00 stanziata all’impegno 1104/2014 non è stata
correttamente reimputata nell’anno 2015;
- tale somma non risulta più utilizzabile per la realizzazione del progetto in questione.
Considerato,  tuttavia,  che  le  spese  sopra  indicate  risultano  indispensabili  alla  conclusione
dell’intervento  (€  488,00  ed  €  33.452,76)  si  ritiene  di  dover  provvedere,  con  il  presente
provvedimento, alla riduzione di € 488,00 all’impegno n.1104/2014, procedendo all‘utilizzo della
somma complessiva di € 33.940,76 ai fini del completamento dell'opera. 
Rilevato che:
- a conclusione dei lavori, occorre provvedere alla fornitura di un caricabatterie e relative batterie 
a servizio dell’impianto di diffusione sonora;
-  trattandosi di intervento di modesta entità, di importo non superiore ad € 40.000,00, è stato
stabilito di provvedere all’affidamento della suddetta fornitura, ai sensi dell'art. 125 c. 11 - ultima
parte del D.Lgs.163/06 e del vigente Regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi
in  economia,  utilizzando  il  sistema  di  acquisti  on-line del  Comune  di  Arezzo-  piattaforma
START messa a disposizione dalla Regione Toscana,  richiedendo un preventivo alle seguenti
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ditte idoneamente qualificate: Dimensione Elettronica Srl, IFEL Srl, Marini-Pandolfi Spa, MEF
Srl;
-  entro  il  termine stabilito  nella  lettera  d’invito,  ore  11.00 del  giorno 26.10.2015, non sono
pervenute  offerte  e  la  procedura  concorrenziale  è  stata  dichiarata  deserta,  come  da  verbale
conservato in atti; 
-  rendendosi,  tuttavia,  indispensabile  tale  fornitura  è stata  effettuata  un’ulteriore  indagine  di
mercato da parte dell’Ufficio, a conclusione della quale è stato verificato che la ditta Etruria
Impianti di Duchi  Srl risultava in grado di garantire il prodotto richiesto alle condizioni stabilite
in sede di gara;
-  è stato disposto,  pertanto,  di  provvedere alla  fornitura di  cui  trattasi  mediante affidamento
diretto, previa acquisizione di preventivo da parte dell'operatore economico qualificato e meglio
sopra indicato, ai sensi dell'art. 125 c. 11 - ultima parte del D.Lgs.163/06, utilizzando il sistema
telematico START messo a disposizione dalla Regione Toscana; 
-  entro  il  termine  stabilito  nella  lettera  d’invito-  ore  10,00  del  19.11.2015-  è  pervenuto  il
preventivo della Ditta Etruria Impianti  di  Duchi Srl  che si  è resa disponibile ad effettuare la
fornitura  richiesta  per  l’importo  di  €  1.400,00  IVA esclusa,  ritenuto  congruo  e  conveniente
dall’Uffcio, in ragione della prestazione richiesta.
Rilevato  inoltre che,  per effetto delle perizie suppletive,  di variante e di variata distribuzione
della  spesa approvate  rispettivamente  con P.D.  2615 del  30.9.2013   e  con P.D.  n.  3751 del
23.12.2014, occorre  adeguare l’importo della prestazione professionale di collaudatore statico,
tecnico amministrativo ed impiantistico resa dall’Ing. Adriano Risito, giusto PD n. 1760/2012 e
contestualmente provvedere ad adeguare l’importo relativo all’aumento dell’aliquota IVA dal
21% al 22%, per un incremento complessivo di € 1.252,05.
Riscontrato, infine che occorre adeguare l’importo relativo all’aumento dell’aliquota IVA dal
20%  al  22%  della  prestazione  professionale  d  coordinatore  della  sicurezza  in  fase  di
progettazione  ed  esecuzione  resa  dal  geom.  Michele  Marconi  (ora  costituitosi  in  studio
associato  MA + P), giusto PD 1594 del 18.05.2010, per l’importo di € 170,46.   
Considerato infine che, in conseguenza delle modifiche intercorse, occorre effettuare le seguenti
variazioni delle somme a disposizione incluse nel quadro economico del progetto:
- creare lo stanziamento “Acquisto caricabatterie” per l’importo di € 1.708,00;
- incrementare lo stanziamento “Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione” per l’importo
di € 170,46;
-  incrementare  lo  stanziamento  “Incarico  collaudo  statico,  tecnico  amministrativo  ed
impiantistico” per l’importo di € 1.252,05.
Riscontrato che la maggiore spesa per Incarico per collaudo, Incarico per sicurezza in 
progettazione e esecuzione e Acquisto caricabatterie può essere fronteggiata utilizzando gli 
importi stanziati alla voce “Economie a seguito di gara” compresi tra le somme a disposizione 
del quadro economico di progetto, previa variazione dello stesso.
Verificato  che  il presente  atto  relativamente  all’incremento  per  incarico  professionale  di
collaudatore statico,  tecnico amministrativo ed impiantistico non è da sottoporre al  controllo
preventivo  del  segretario  Generale  (previsto  dall'art.  8,  comma  4,  lett.  c,  del  Regolamento
comunale sui Controlli Interni,  approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 25 del
20.2.2013), in quanto non trattasi di conferimento di nuovi incarichi o all'incremento di quelli già
affidati; trattasi invece di riconoscimento economico relativo a prestazioni che la legge (art. 132
Dlgs 163/06) attribuisce ai professionisti in caso di redazioni di perizie di varianti.
Riscontrata la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del T.U. n. 267/2000 nonché ai sensi del
decreto del Sindaco n. 191 del 1/12/2015
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DETERMINA

per le motivazioni sopra richiamate che si intendono qui integralmente riportate:
1) di  approvare  la  seguente  variata  distribuzione  delle  somme  a  disposizione  del  quadro
economico del progetto  in ordine ai lavori di ristrutturazione edilizia dell’edificio denominato
“Logge  del  Grano”  da adibire  a  mercato  coperto  (CUP B15E09000000001)  con la  quale  si
determina:
la  creazione dello  stanziamento,  all’interno  del  quadro  economico  di  progetto,  per  Acquisto
caricabatterie, l’incremento degli incarichi Collaudo statico tecnico amministrativo, impiantistico
e Coordinamento Sicurezza in progettazione ed esecuzione ;

2) di approvare il seguente nuovo quadro economico risultante dalla variata distribuzione delle
somme a disposizione:

 

A IMPORTO DEI LAVORI €  
A1 Importo dei lavori (al netto del ribasso d'asta) 945.717,77  
A2 Oneri per la sicurezza 36.182,95  
TOT. A TOTALE LAVORI 981.900,72 981.900,72
B SOMME A DISPOSIZIONE   
B1 Imprevisti e arrotondamenti 0,00  
B2 Adeguamento allacciamenti pubblici servizi (€ 

1.524,60):
  

B2.1 Preventivo ENEL incremento 122,10  
B2.2 Lavori ENEL rimozione e spostamento linea elettrica 1.221,00  
B2.3 Preventivo Telecom 72,60  
B2.4 Preventivo Coingas per la rimozione contatore del 

gas 
108,90  

B2.5 Allacciamento Coingas 2.928,00  
B3 Spese pubblicazioni e AVCP 1.430,84  
B4 Spese tecniche (€ 111.101,09):   
B4.1 Redazione progettazione definitive 24.414,01  
B4.2 Redazione progettazione esecutiva opere 

impiantistiche
12.056,52  

B4.3 Redazione progettazione perizia opere impiantistiche 8.808,80  
B4.4 Coordinamento sicurezza in progettazione ed 

esecuzione
16.394,57  

B4.5 Redazione relazione geologica 3.672,00  
B4.6 Redazione progettazione esecutiva opere strutturali 6.093,11  
B4.7 Redazione progettazione perizia opere strutturali 5.819,84  
B4.8 Assistenza al RUP per monitoraggio e 

rendicontazione PIUSS
17.640,74  

B4.9 Collaudo statico, tecnico-amm.vo, impianti (con IVA 
e oneri)

9.667,13  

B4.10 Incarico progettazione acustica 863,94  
B4.11 Istruttoria per parere preventivo USL 930,65  
B4.12 Istruttoria per parere preventivo USL perizia di 

variante
947,78  

B4.13 Istruttoria per parere preventivo VV.F. 265,10  
B4.14 Istruttoria per parere preventivo VV.F. su variante 300,00  
B4.15 Pratica SCIA VV.F. 432,00  
B4.16 Istruttoria per autorizzazione Genio Civile 1.792,46  
B4.17 Istruttoria per autorizzazione variante Genio Civile 50,00  
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B4.18 Costi assicurazione art. 90 c. 5 DLgs 163/06 2.211,84  
B4.19 Fondo incentivante art. 92 Dlgs 163/06 e s.m.i. (quota

0,5%) 
1.460,21  

B4.20 Fondo incentivante art. 92 Dlgs 163/06 e s.m.i. (quota
2%) 

14.337,91  

B4.21 Residuo spese tecniche 0,00  
B5 Acquisti arredi (IVA al 22% inclusa) 36.219,85  
B6 Iva al 4% 44,01  
B7 Iva al 10% 98.080,04  
B8 Spostamento impianto telecamere (IVA al 10% 

inclusa) 
869,00  

B9 Bypass rete dati (IVA al 10% inclusa) 6.820,00  
B10 Opere edili per spostamento impianti (IVA al 10% 

inclusa)
4.104,62  

B11 Opere segnaletica orizzontale e verticale (IVA al 10%
inclusa)

704,00  

B12 Targa PIUSS 42,35  
B13 Fornitura e posa piattaforma elevatrice (IVA al 4% 

inclusa)
22.256,00  

B14 Oneri smaltimento materiali di resulta (IVA inclusa) 16.835,95  
B15 Prove su legno (inclusa IVA al 22%) 488,00  
B16 Prove di carico su strutture (inclusa IVA al 22%) 1.701,90  
B17 Allacciamento ENEL (inclusa IVA al 22%) 6.794,46  
B18 Opere complementari (inclusa IVA al 10%) 44.547,33  
B19 Acquisto caricabatterie 1.708,00  
B20 Economie a seguito di gara 1.586,54  
TOT. B TOTALE B 376.844,10 376.844,10
A+B TOTALE COMPLESSIVO 1.358.744,82 1.358.744,82
 

3) di ridurre l’impegno n. 1104/2014 per l’importo di € 488,00;
4)  di affidare, ai sensi dall’art. 125 comma 11 ultimo capoverso del D.Lgs 163/06, nonché ai
sensi del Regolamento comunale per l’acquisizione di Beni e Servizi in economia, la fornitura di
caricabatterie e relative batterie a servizio dell’impianto di diffusione sonora alla Ditta Etruria
Impianti di Duchi Srl con sede legale in Arezzo via Setteponti, 75/26- P.I. 01226070512 -  per
l’importo di € 1.400,00 IVA esclusa e così per l’importo complessivo di € 1.708,00;

- di  impegnare la somma complessiva di € 1.708,00 al Capitolo 60020, come da movimenti
contabili allegati ed assunti con il presente provvedimento CIG Z161735B47;

- di dare atto che con la Ditta Etruria Impianti di Duchi Srl verrà stipulato apposito foglio d’oneri
disciplinante i rapporti tra le parti che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
5) di stabilire che, con il presente atto, per effetto delle perizie suppletive, di variante e di variata
distribuzione della spesa, approvate rispettivamente con P.D. 2615 del 30.9.2013 e con P.D. n.
3751 del 23.12.2014, occorre  adeguare l’importo della prestazione professionale di collaudatore
statico, tecnico amministrativo ed impiantistico resa dall’Ing. Adriano Risito - P.I. 00229980511-
giusto PD n. 1760/2012 e contestualmente provvedere ad adeguare l’importo relativo all’aumento
dell’aliquota IVA dal 21% al 22%, per un incremento complessivo di € 1.252,05; il tutto ai sensi
della  vigente  normativa  in  materia  e  delle  condizioni  stabilite  nell’incarico  precedentemente
conferito;
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- di impegnare la somma di € 1.252,05 al Capitolo 60020 , come da movimenti contabili allegati
ed assunti con il presente provvedimento CIG Z97059C2C4; 

6) di adeguare l’importo relativo all’aumento dell’aliquota IVA dal 20% al 22% della prestazione
professionale d coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione resa dal geom.
Michele Marconi (ora costituitosi in studio associato MA + P)- P.I.03160910547- giusto PD 1594
del 18.05.2010, per l’importo di € 170,46;. 
- di impegnare la somma di € 170,46 al Capitolo 60020 , come da movimenti contabili allegati ed
assunti con il presente provvedimento CIG 04678745D5. 
7) di  impegnare   la  somma di  €  30.810,25  al  Capitolo  60020  del  Bilancio  2015,  come da
movimenti contabili allegati ed assunti con il presente provvedimento. 
 

DA’ ATTO
-  che  le  obbligazioni  giuridiche  assunte  con  il  presente  atto  diverranno  esigibili  nel  corso
dell’esercizio finanziario 2015;
- che alla luce di quanto disposto dal D.L. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014, il fondo per
la progettazione ed innovazione, relativamente alle prestazioni svolte e da svolgere da parte del
personale interno, è inserito nel quadro economico di progetto e finanziato a titolo cautelativo, ma
l’attribuzione e la ripartizione sarà subordinata all’approvazione del Regolamento,  così  come
previsto al comma 7 bis, art 13 bis del citato D.L.90/2014;
- che, in linea con quanto stabilito dall’art. 3 – comma 55 della L. 244/07 così come modificato
dall’art. 46 della L. 133/08, l’intervento che ha determinato l’esigenza di affidare gli incarichi in
oggetto, rientra nell’ambito delle attività istituzionali dell’Ente e più precisamente che lo stesso è
inserito  nel  Programma  triennale  dei  lavori  pubblici  2011/2013,  nonché  nel  programma  di
intervento n. 7 “Le opere pubbliche e la manutenzione del patrimonio comunale” della Relazione
Previsionale  e  Programmatica  per  il  periodo 2011/2013,  allegato  n.  2  della  deliberazione di
Consiglio comunale n. 16 del 11.2.2011 “approvazione del bilancio pluriennale per il triennio
2011/2013”;
-  che  è  stata  verificata  la  regolarità  contributiva dei  professionisti  ed  è  stata  acquisita
dichiarazione relativa al conto corrente dedicato alla commesse pubbliche (ai sensi dell'art. 3,
comma 7, L. n. 136/2010), come da documentazione in atti;
- che il provvedimento di affidamento dell’incarico sarà pubblicato sul sito web del Comune di
Arezzo in conformità al D.Lgs 33/2013 art.15 cc.1, 2, 3;
- che, ai sensi dell’art. 1 c. 4 lett. g del Regolamento   comunale per l’affidamento degli incarichi
di lavoro autonomo (approvato con G.C. n. 798/2008), le previsioni dello stesso regolamento non
trovano applicazione, tra l’altro, per gli incarichi professionali disciplinati dal DLgs 163/06 e smi;
- che è stata verificata la regolarità contributiva  della Ditta Etruria Impianti di Duchi Srl ed è
stata acquisita dichiarazione relativa al conto corrente dedicato alla commesse pubbliche (ai sensi
dell'art. 3, comma 7, L. n. 136/2010), come da documentazione in atti;
- che il Responsabile Unico del Procedimento. è la D.ssa Ing. Antonella Fabbianelli, direttore del
Servizio Progettazione OO.PP.

Si dà atto che un esemplare del presente provvedimento, corredato del visto di regolarità contabile,
attestante la copertura finanziaria, è conservato nella raccolta degli atti ufficiali del Comune, previa
pubblicazione all’Albo Pretorio.

LDB

                      Il Direttore del Servizio OO.PP.e Manutenzione 
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                                                                       ( Dott.ssa Ing. Antonella Fabbianelli)
 
 
Il presente provvedimento viene così assegnato:
Segreteria Generale
Servizio Finanziario
Ditta affidataria

Ai sensi dell’art. 3 – comma 4 – della Legge 7.8.90, n. 241 e s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della 
Toscana nei termini di cui all’art. 245 del D.Lgs. n. 163/2006 come modificato dal D.Lgs. n. 53/2010. 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Importo Movimento
Impegno 2015 60020 1.708,00
Impegno 2015 60020 1.252,05
Impegno 2015 60020 170,46
Impegno 2015 60020 30.810,25
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