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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

0 10 10 14 0

1 50 50 70 1

2 10 10 14 2

3 15 15 21 3

4 15 15 21 4

5 10 10 14 5

6 15 15 21 6

7 8 8 11 7

8 25 25 35 8

9 10 10 14 9

10 10 10 14 10

11 15 15 21 11

TOTALE    193 193 270 TOTALE    

CRONOGRAMMA

ID LAVORAZIONI gg
MESE MESE MESE MESE MESE MESE

gg
 n
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.

ID LAVORAZIONI
1 2 3 4 5

MESE MESE MESE

6 7 8 9
gg

SMOBILIZZO CANTIERESMOBILIZZO CANTIERE

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE - CHIUSURA STRADA ALLESTIMENTO DEL CANTIERE - CHIUSURA STRADA

PACCHETTO STRADALE e OPERE DI COMPLETAMENTO PACCHETTO STRADALE e OPERE DI COMPLETAMENTO

SCAVI e PALI SCAVI e PALI

DEMOLIZIONE IMPALCATO DEMOLIZIONE IMPALCATO

OPERE PROVVISIONALI IN ALVEO OPERE PROVVISIONALI IN ALVEO

RECUPERO CORTICALE SPALLE e PILA RECUPERO CORTICALE SPALLE e PILA

FORMAZIONE TRAVI TESTA PALI FORMAZIONE TRAVI TESTA PALI

RIMOZIONE OPERE PROVVISIONALI IN ALVEO

LAVORAZIONI IN ALVEO

BARRIERE STRADALI e COMPLETAMENTO OPERA

POSA DEL NUOVO IMPALCATOPOSA DEL NUOVO IMPALCATO

BARRIERE STRADALI e COMPLETAMENTO OPERA

LAVORAZIONI IN ALVEO

RIMOZIONE OPERE PROVVISIONALI IN ALVEO
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