

ALLEGATO 1
ALLA DELIBERAZIONE CC
17103/2016 N. 31



AG/ST

GAMURRINI

UFFICIO CONSIGLIO COMUNALE
DEPOSITATO IL
IL DIRETTORE

16/3/2016

Al Sig. Sindaco Comune di Arezzo
Ing. Alessandro Ghinelli

All' Assessore ai Lavori Pubblici
Sig. Gianfrancesco Gamurrini

OGGETTO: Lavori di riqualificazione di Parco di Via Emilia

Il Progetto di riqualificazione del Parco di Via Emilia, voluto e finanziato dalla precedente amministrazione ha avuto il via con questa amministrazione a seguito di contratto stipulato in data 15 settembre 2015.

Il termine contrattuale per l'esecuzione di lavori, come anche indicato anche nel cartello affisso in cantiere, è di 90 giorni.

Ad oggi sono passati 6 mesi dalla stipula del contratto e della conclusione dei lavori non ne abbiamo traccia.

I lavori di riqualificazione del Parco, la cui conclusione era stata annunciata per la fine dell'anno 2015, comprendono anche l'esecuzione di un parcheggio in Largo Venezia; detta strada è a doppio senso di circolazione, nonostante la sua larghezza sia limitata, e sulla stessa si affacciano abitazioni spesso prive di garages, con il conseguente utilizzo della sede stradale come parcheggio.

L' esecuzione di lavori ha reso la situazione ancora più problematica ai fini della corretta circolazione veicolare e pertanto si rende necessaria la celere conclusione degli stessi lavori.

Detto quanto sopra si chiede di conoscere quali sono i motivi del ritardo nell'esecuzione di lavori?

Quando è prevista la fine degli stessi?

Alessandro Caneschi
Cons. Comunale gruppo PD

Arezzo, 16/03/2016