

PROGETTO

di attivazione di nuovi servizi o di miglioramento quali quantitativo dei servizi esistenti

Direzione/Servizio/Ufficio: **Servizio Progettazione OO.PP. (ex Servizio OO.PP. e Manutenzione) - Ufficio OO.PP – Progetto per Riqualificazione Urbana manutenzione e sicurezza delle periferie del Comune di Arezzo (ex Ufficio Manutenzione) e Ufficio Gestione Appalti e Concessioni**

Titolo: Riqualificazione aree periferiche degradate

*Obiettivi collegati: 2018_OB1_PR
2018_OB1_UP
2018_OB4_OM
2018_OB5_MA ora 2018_OB5_RU*

Il Responsabile di Progetto è:

ing. Antonella Fabbianelli, geom. Luca Marchi, ing. Serena Chieli e d.ssa Sabrina Caneschi

1. Definire il contesto di riferimento e descrivere i servizi oggetto del progetto

Il progetto è *“finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate attraverso la promozione di progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano, di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie esistenti, rivolti all'accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di resilienza urbana, al potenziamento delle prestazioni urbane anche con riferimento alla mobilità sostenibile, allo sviluppo di pratiche, come quelle del terzo settore e del servizio civile, per l'inclusione sociale e per la realizzazione di nuovi modelli di welfare metropolitano, anche con riferimento all'adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali, educativi e didattici, nonché alle attività culturali ed educative promosse da soggetti pubblici e privati”*;

In particolare prevede la realizzazione di una serie di interventi (ricompresi nei quartieri di Pesciola e Saione, il comparto ex Lebole e la zona Baldaccio, tutti posti nell'immediata periferia urbana e limitrofe alle linee ferroviarie nazionali e locali) inerenti la rigenerazione delle aree urbane degradate, per la riqualificazione paesaggistica quale obiettivo necessario per il recupero della dignità e dell'identità espressiva dei luoghi, per rafforzare la coesione sociale, l'attrattività turistica ed il rilancio economico-sociale delle zone degradate;

Nel complesso sono previste 21 interventi finalizzati al raggiungimento delle seguenti tipologie di azioni:

- a) miglioramento della qualità del decoro urbano;
- b) manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti, per finalità di interesse collettivo;
- c) accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di resilienza urbana;
- d) potenziamento delle prestazioni e dei servizi di scala urbana, tra i quali lo sviluppo di pratiche del terzo settore e del servizio civile, per l'inclusione sociale e la realizzazione di nuovi modelli di welfare metropolitano e urbano;
- e) mobilità sostenibile e adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali, educativi e didattici, nonché alle attività culturali ed educative promosse da soggetti pubblici e privati;

Nel dettaglio, il progetto complesso prevede la realizzazione dei seguenti interventi, con i :

- Realizzazione Polo Tecnologico;
- Recupero area Pionta – Implementazione impianti di illuminazione e di videosorveglianza;
- Riqualificazione urbana, sociale e culturale dell'area marginale al sovrappasso di viale Don Minzoni;
- Recupero area Pionta – Realizzazione pista ciclabile;
- Recupero viabilità zona Lebole;
- Riqualificazione Foro Boario;
- Ristrutturazione scuola elementare Sante Tani;
- Ristrutturazione scuola elementare e materna Pesciola;
- Realizzazione di marciapiedi nelle zone di Pesciola e Saione,
- Sostituzione degli attuali apparecchi d'illuminazione stradale “tradizionali” con altri di tipologia a led nelle zone di Pesciola e Saione e installazione videosorveglianza,
- Riqualificazione parco Aldo Ducci;
- Ristrutturazione ex scuola elementare di Pesciola da adibire ad alloggi temporanei;
- Sostituzione degli attuali apparecchi d'illuminazione stradale “tradizionali” con altri di tipologia a led nella zona del Parco Arno,

- Adeguamento normativo del Palazzetto Maccagnolo;
- Riqualificazione parco Foro Boario;
- Realizzazione di rotonda urbana all'intersezione tra via dei Carabinieri, raccordo urbano e raccordo autostradale;
- Ristrutturazione snodo viario posto all'intersezione tra via Fiorentina e raccordo urbano;
- Ristrutturazione snodo viario dell'area Baldaccio raddoppio sottopasso e sistemazione viabilità;
- Adeguamento normativo della scuola materna Modesta Rossi;
- Adeguamento normativo della scuola elementare Masaccio;
- Riqualificazione dei giardini di viale Michelangelo e via Piero della Francesca;
- Ristrutturazione edilizia per il completamento dei locali direzionali commerciali ubicati fronte strada nel fabbricato adibito a parcheggio in via Baldaccio d' Anghiari.

Con tale progetto l'Amministrazione Comunale ha partecipato al bando indetto dal D.P.C.M. il 25.5.2016 coinvolgendo anche soggetti sia pubblici che privati (Cooperativa Koinè di Arezzo, Azienda USL8 di Arezzo e Confcommercio Arezzo).

Con gli stessi sono stati sottoscrivendo appositi accordi disciplinanti i rapporti tra le parti. A seguito di quanto sopra il Servizio OO.PP. e Manutenzione ha redatto apposito progetto complesso denominato "Riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie della Città di Arezzo" dell'importo complessivo di € 31.931.092,14 di cui € 24.104.139,64 per la realizzazione degli interventi promossi dall'Amministrazione ed € 7.826.952,50 per la realizzazione degli interventi promossi da soggetti privati.

- "recupero di un immobile per realizzazione centro polivalente servizi alla popolazione anziana" promosso da Cooperativa Koinè di Arezzo;
- "recupero di due immobili per realizzazione centro autismo e dipartimento salute mentale" promosso da Azienda USL8 di Arezzo
- "marketing urbano" promosso da Confcommercio Arezzo.

Il progetto presentato, denominato "Riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie della Città di Arezzo" dell'importo complessivo di € 31.931.092,14 di cui € 24.104.139,64 per la realizzazione degli interventi promossi dall'Amministrazione ed € 7.826.952,50, si è classificato al 35 posto e siamo in attesa del finanziamento Ministeriale.

2. Descrivere l' obiettivo del progetto ed i risultati perseguiti

L'obiettivo consiste nel realizzare dei progetti previsti, entro i tempi determinati dalla convenzione che verrà sottoscritta con il Ministero, allo scopo di migliorare gli aspetti sopra riportati ed elencati inerenti la viabilità, la mobilità ecosostenibile, la riqualificazione delle aree degradate, anche tramite il recupero di complessi edilizi esistenti al fine di aumentare la sicurezza, anche percepita, del cittadino oltre che garantire una adeguata fruibilità degli spazi sociali migliorando la coesione e l'interscambio culturale.

Obiettivo: Riqualificazione aree degradate

Risultati: aumentare la sicurezza del cittadino, migliorare la fruizione degli spazi e la socializzazione.

Percorso e misure organizzative: il raggiungimento di questo obiettivo è connesso alla redazione/approvazione dei relativi progetti nelle varie fasi previste dalla vigente normativa, (fattibilità tecnico-economica, definitivo ed esecutivo) per acquisire i contributi previsti dal bando e successivamente esperire le procedure di appalto finalizzate all'esecuzione delle opere, con conseguente collaudo ed utilizzo degli spazi realizzati.

3. Indicatori di risultato

I risultati attesi entro la fine dell'anno 2018 sono:

Nr.	Denominazione	Unità di misura	Risultato di partenza	Risultato Atteso
1	Controllo periodico e verifiche di conformità dei lavori di recupero area Pionta – illuminazione e sicurezza. – MA ora RU	data fine lavori		30/09/2018
2	Approvazione progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento di riqualificazione urbana, sociale e culturale dell'area marginale al sovrappasso di viale Don Minzoni. - OM	data		31/07/2018
3	Riqualificazione urbana, sociale e culturale dell'area marginale al sovrappasso di viale Don Minzoni. Attivazione procedura di gara - OM	numero		1
4	Approvazione progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento di riqualificazione Foro Boario. - UP	data		31/07/2018
5	Controllo periodico e verifiche di conformità dei lavori di ristrutturazione scuola elementare Sante Tani. - UP	data fine lavori		31/07/2018
6	Approvazione progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento di manutenzione straordinaria scuola elementare e materna Pesciola.- MA ora RU	data		15/05/2018
7	Approvazione progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento di realizzazione di marciapiedi nelle zone di Pesciola e Saione. - UP	data		31/07/2018
8	Approvazione progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento di sostituzione degli attuali apparecchi d'illuminazione stradale "tradizionali" con altri di tipologia a led nelle zone di Pesciola e Saione. - MA ora RU	data		31/07/2018
9	Approvazione progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento di riqualificazione parco Aldo Ducci. – MA ora RU	data		31/07/2018
10	Approvazione progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento di ristrutturazione ex scuola elementare di Pesciola da adibire ad alloggi temporanei. - UP	data		31/07/2018
11	Approvazione progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento di riqualificazione del Parco Arno. – MA ora RU	data		31/07/2018
12	Approvazione progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento adeguamento normativo del Palazzetto Maccagnolo. – MA ora RU	data		31/07/2018
13	Approvazione progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento di riqualificazione parco Foro Boario. – MA ora RU	data		31/07/2018

14	Approvazione progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento di realizzazione di rotatoria urbana all'intersezione tra via dei Carabinieri, raccordo urbano e raccordo autostradale. - OM	data		31/07/2018
15	Realizzazione di rotatoria urbana all'intersezione tra via dei Carabinieri, raccordo urbano e raccordo autostradale. Attivazione procedura di gara. - OM	numero		1
16	Approvazione progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento di ristrutturazione snodo viario posto all'intersezione tra via Fiorentina e raccordo urbano. - OM	data		31/07/2018
17	Ristrutturazione snodo viario posto all'intersezione tra via Fiorentina e raccordo urbano. Attivazione procedura di gara. - OM	numero		1
18	Approvazione progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento di snodo viario dell'area Baldaccio raddoppio sottopasso e sistemazione viabilità. - OM	data		31/07/2018
19	Approvazione progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento di adeguamento normativo della scuola materna Modesta Rossi. - MA ora RU	data		15/05/2018
20	Approvazione progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento di adeguamento normativo della scuola elementare Masaccio. - MA ora RU	data		15/05/2018
21	Approvazione progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento di riqualificazione dei giardini di viale Michelangelo e via Piero della Francesca. - UP	data		31/07/2018
22	Approvazione progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento di completamento dei locali direzionali commerciali ubicati fronte strada nel fabbricato adibito a parcheggio in via Baldaccio d' Anghiari. - UP	data		31/07/2018
23	Approvazione documenti da gara per affidamento lavori - PR	Data (Entro)		30gg da acquisizione progetto
24	Numero gare bandite (presunti n. 17) (percentuale su progetti approvati) - PR	%		100%

4. Gantt

Le fasi relative all'anno 2018 in cui si articola il progetto ed i tempi di realizzazione

2018

Nr.	Descrizione e tempistica	Monitoraggio	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Controllo periodico e verifiche di conformità dei lavori di recupero area Pionta – illuminazione e sicurezza. MA ora RU	prev iniziale				X	X	X	X	X	X			
		stato al 31/8												
		stato al 31/12												
2	Redazione progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento di riqualificazione urbana, sociale e culturale dell'area marginale al sovrappasso di viale Don Minzoni. OM	prev iniziale	X	X	X	X	X	X	X					
		stato al 31/8												
		stato al 31/12												
3	Riqualificazione urbana, sociale e culturale dell'area marginale al sovrappasso di viale Don Minzoni. Procedura di gara. OM	prev iniziale								X	X	X	X	
		stato al 31/8												
		stato al 31/12												
4	Redazione progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento di riqualificazione Foro Boario. UP	prev iniziale	X	X	X	X	X	X	X					
		stato al 31/8												
		stato al 31/12												
5	Controllo periodico e verifiche di conformità dei lavori di ristrutturazione scuola elementare Sante Tani. UP	prev iniziale	X	X	X	X	X	X						
		stato al 31/8												
		stato al 31/12												
6	Redazione progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento di manutenzione straordinaria scuola elementare e materna Pescaiola. MA ora RU	prev iniziale	X	X	X	X	X							
		stato al 31/8												
		stato al 31/12												
7	Redazione progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento di realizzazione di marciapiedi nelle zone di Pescaiola e Saione. UP	prev iniziale	X	X	X	X	X	X	X					
		stato al 31/8												
		stato al 31/12												
8	Redazione progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento di sostituzione degli attuali apparecchi d'illuminazione stradale "tradizionali" con altri di tipologia a led nelle zone di Pescaiola e Saione. MA ora RU	prev iniziale	X	X	X	X	X	X	X					
		stato al 31/8												
		stato al 31/12												
9	Redazione progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento di riqualificazione parco Aldo Ducci. MA ora RU	prev iniziale	X	X	X	X	X	X	X					
		stato al 31/8												
		stato al 31/12												
10	Redazione progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento di ristrutturazione ex scuola elementare di Pescaiola da adibire ad alloggi temporanei. UP	prev iniziale	X	X	X	X	X	X	X					
		stato al 31/8												
		stato al 31/12												
11	Redazione progetto definitivo ed esecutivo	prev iniziale	X	X	X	X	X	X	X					

23	Predisposizione documenti di gara (bando, disciplinare, ecc.) e predisposizione determina a contrarre. PR	prev iniziale	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		stato al 31/8													
		stato al 31/12													

5. Personale coinvolto nel progetto

Il progetto avrà carattere trasversale e coinvolgerà TUTTO il Servizio Opere Pubbliche e Manutenzione con i rispettivi Uffici ognuna per le proprie parti di competenza **dal 01/01/2018 al 28/02/2018**.

Cognome	Nome	Categoria	Servizio/Ufficio di appartenenza	Descrizione sintetica attività svolta nel progetto
Fabbianelli	Antonella	Dir	OO.PP. e Manutenzione	RUP
Sandroni	Valerio	D	OO.PP. e Manutenzione	Progettista
Moretti	Marco	C	OO.PP. e Manutenzione	Progettista
Torelli	Mauro	D	OO.PP. e Manutenzione	Progettista
Strazzullo	Alfredo	D	OO.PP. e Manutenzione	RUP e Monitoraggio
Meazzini	Roberto	D	OO.PP. e Manutenzione	Progettista e D.L.
Romolini	Luca	D	OO.PP. e Manutenzione	Progettista e Coordinatore sicurezza
Di Trapani	Elisa	D	OO.PP. e Manutenzione	Progettista
Marchi	Luca	D	Ufficio Opere Pubbliche	RUP
Cerofolini	Sauro	D	Ufficio Opere Pubbliche	Progettista
Piergiovanni	Maurizio	D	Ufficio Opere Pubbliche	Progettista
Romano	Stefania	D	Ufficio Opere Pubbliche	Progettista e D.L.
Padelli	Lorenzo	C	Ufficio Opere Pubbliche	Progettista
Ciofini	Simona	C	Ufficio Opere Pubbliche	Progettista
Guidelli	Andrea	C	Ufficio Opere Pubbliche	Progettista
Migliardi	Armando	C	Ufficio Opere Pubbliche	Progettista e assistente di cantiere
Marcantoni	Luca	C	Ufficio Opere Pubbliche	Progettista e assistente di cantiere
Carrai	Stefano	C	Ufficio Opere Pubbliche	Progettista e D.O.
Chieli	Serena	D	Ufficio Manutenzione	RUP
Mattesini	Marcello	D	Ufficio Manutenzione	Progettista
Badini	Danilo	D	Ufficio Manutenzione	Progettista
Venturini	Claudio	C	Ufficio Manutenzione	Progettista
Mastrantone	Mario	C	Ufficio Manutenzione	Progettista
Bonci	Gabriele	C	Ufficio Manutenzione	Progettista
Forzoni	Teresa	D	Ufficio Manutenzione	Progettista
Ghiandai	Antonella	C	Ufficio Manutenzione	Progettista
Borghi	Enrico	C	Ufficio Manutenzione	Progettista
Cocchini	Bruno	D	Ufficio Manutenzione	Progettista
Remi	Nazzareno	C	Ufficio Manutenzione	Progettista e assistente di cantiere
Neri	Agostino	C	Ufficio Manutenzione	Collaboratore

Caneschi	Sabrina	D	Ufficio Gestione appalti e concessioni	Amministrative ed espletamento gare
Caposciutti	Lara	D	Ufficio Gestione appalti e concessioni	Amministrative ed espletamento gare
Viciani	Barbara	D	Ufficio Gestione appalti e concessioni	Amministrative ed espletamento gare
Cangioloni	Santina	C	Ufficio Gestione appalti e concessioni	Amministrative ed espletamento gare
Ricorso	Margherita	C	Ufficio Gestione appalti e concessioni	Amministrative ed espletamento gare
Ricci	Rita	B	Ufficio Gestione appalti e concessioni	Supporto amministrativo
Tigli	Franca	B	Ufficio Gestione appalti e concessioni	Supporto amministrativo
Fedele	Maddalena	B	Ufficio Gestione appalti e concessioni	Supporto amministrativo
Borgogni	Silvia	B	Ufficio Gestione appalti e concessioni	Supporto amministrativo
Rabatti	Lucia	B	Ufficio Gestione appalti e concessioni	Supporto amministrativo

Personale dal 01/03/2018 al 31/05/2018.

Cognome	Nome	Categoria	Servizio/Ufficio di appartenenza	Descrizione sintetica attività svolta nel progetto
Fabbianelli	Antonella	Dir	Progettazione OO.PP.	RUP
Sandroni	Valerio	D	Progettazione OO.PP.	Progettista
Moretti	Marco	C	Progettazione OO.PP.	Progettista
Torelli	Mauro	D	Progettazione OO.PP.	Progettista
Strazzullo	Alfredo	D	Progettazione OO.PP.	RUP e Monitoraggio
Meazzini	Roberto	D	Progettazione OO.PP.	Progettista e D.L.
Romolini	Luca	D	Progettazione OO.PP.	Progettista e Coordinatore sicurezza
Di Trapani	Elisa	D	Progettazione OO.PP.	Progettista
Marchi	Luca	D	Ufficio Opere Pubbliche	RUP
Cerofolini	Sauro	D	Ufficio Opere Pubbliche	Progettista
Piergiovanni	Maurizio	D	Ufficio Opere Pubbliche	Progettista
Romano	Stefania	D	Ufficio Opere Pubbliche	Progettista e D.L.
Padelli	Lorenzo	C	Ufficio Opere Pubbliche	Progettista
Ciofini	Simona	C	Ufficio Opere Pubbliche	Progettista
Guidelli	Andrea	C	Ufficio Opere Pubbliche	Progettista
Migliardi	Armando	C	Ufficio Opere Pubbliche	Progettista e assistente di cantiere
Marcantoni	Luca	C	Ufficio Opere Pubbliche	Progettista e assistente di cantiere
Carrai	Stefano	C	Ufficio Opere Pubbliche	Progettista e D.O.
Chieli	Serena	D	Riqualificazione Urbana	RUP
Mattesini	Marcello	D	Riqualificazione Urbana	Progettista
Badini	Danilo	D	Riqualificazione Urbana	Progettista
Venturini	Claudio	C	Riqualificazione Urbana	Progettista
Mastrantone	Mario	C	Riqualificazione Urbana	Progettista
Bonci	Gabriele	C	Riqualificazione Urbana	Progettista

Forzoni	Teresa	D	Riqualificazione Urbana	Progettista
Ghiandai	Antonella	C	Riqualificazione Urbana	Progettista
Borghi	Enrico	C	Riqualificazione Urbana	Progettista
Cocchini	Bruno	D	Riqualificazione Urbana	Progettista
Remi	Nazzareno	C	Riqualificazione Urbana	Progettista e assistente di cantiere
Neri	Agostino	C	Riqualificazione Urbana	Collaboratore
Caneschi	Sabrina	D	Ufficio Gestione appalti e concessioni	Amministrative ed espletamento gare
Caposciutti	Lara	D	Ufficio Gestione appalti e concessioni	Amministrative ed espletamento gare
Viciani	Barbara	D	Ufficio Gestione appalti e concessioni	Amministrative ed espletamento gare
Cangioloni	Santina	C	Ufficio Gestione appalti e concessioni	Amministrative ed espletamento gare
Ricorso	Margherita	C	Ufficio Gestione appalti e concessioni	Amministrative ed espletamento gare
Ricci	Rita	B	Ufficio Gestione appalti e concessioni	Supporto amministrativo
Tigli	Franca	B	Ufficio Gestione appalti e concessioni	Supporto amministrativo
Fedele	Maddalena	B	Ufficio Gestione appalti e concessioni	Supporto amministrativo
Borgogni	Silvia	B	Ufficio Gestione appalti e concessioni	Supporto amministrativo
Rabatti	Lucia	B	Ufficio Gestione appalti e concessioni	Supporto amministrativo

Personale dal 01/06/2018 al 31/12/2018.

Cognome	Nome	Categoria	Servizio/Ufficio di appartenenza	Descrizione sintetica attività svolta nel progetto
Fabbianelli	Antonella	Dir	Progettazione OO.PP.	RUP
Sandroni	Valerio	D	Progettazione OO.PP.	Progettista
Moretti	Marco	C	Progettazione OO.PP.	Progettista
Torelli	Mauro	D	Progettazione OO.PP.	Progettista
Strazzullo	Alfredo	D	Progettazione OO.PP.	RUP e Monitoraggio
Meazzini	Roberto	D	Progettazione OO.PP.	Progettista e D.L.
Romolini	Luca	D	Progettazione OO.PP.	Progettista e Coordinatore sicurezza
Di Trapani	Elisa	D	Progettazione OO.PP.	Progettista
Marchi	Luca	D	Ufficio Opere Pubbliche	RUP
Cerofolini	Sauro	D	Ufficio Opere Pubbliche	Progettista
Piergiovanni	Maurizio	D	Ufficio Opere Pubbliche	Progettista
Romano	Stefania	D	Ufficio Opere Pubbliche	Progettista e D.L.
Padelli	Lorenzo	C	Ufficio Opere Pubbliche	Progettista
Ciofini	Simona	C	Ufficio Opere Pubbliche	Progettista
Guidelli	Andrea	C	Ufficio Opere Pubbliche	Progettista
Migliardi	Armando	C	Ufficio Opere Pubbliche	Progettista e assistente di cantiere
Marcantoni	Luca	C	Ufficio Opere Pubbliche	Progettista e assistente di cantiere

Carrai	Stefano	C	Ufficio Opere Pubbliche	Progettista e D.O.
Chieli	Serena	D	Riqualificazione Urbana	RUP
Mattesini	Marcello	D	Riqualificazione Urbana	Progettista
Badini	Danilo	D	Manutenzione strade	Progettista
Venturini	Claudio	C	Riqualificazione Urbana	Progettista
Mastrantone	Mario	C	Riqualificazione Urbana	Progettista
Bonci	Gabriele	C	Riqualificazione Urbana	Progettista
Forzoni	Teresa	D	Riqualificazione Urbana	Progettista
Ghiandai	Antonella	C	Riqualificazione Urbana	Progettista
Borghi	Enrico	C	Riqualificazione Urbana	Progettista
Cocchini	Bruno	D	Riqualificazione Urbana	Progettista
Remi	Nazzareno	C	Riqualificazione Urbana	Progettista e assistente di cantiere
Neri	Agostino	C	Riqualificazione Urbana	Collaboratore
Caneschi	Sabrina	D	Ufficio Gestione appalti e concessioni	Amministrative ed espletamento gare
Caposciutti	Lara	D	Ufficio Gestione appalti e concessioni	Amministrative ed espletamento gare
Viciani	Barbara	D	Ufficio Gestione appalti e concessioni	Amministrative ed espletamento gare
Cangioloni	Santina	C	Ufficio Gestione appalti e concessioni	Amministrative ed espletamento gare
Ricorso	Margherita	C	Ufficio Gestione appalti e concessioni	Amministrative ed espletamento gare
Ricci	Rita	B	Ufficio Gestione appalti e concessioni	Supporto amministrativo
Tigli	Franca	B	Ufficio Gestione appalti e concessioni	Supporto amministrativo
Fedele	Maddalena	B	Ufficio Gestione appalti e concessioni	Supporto amministrativo
Borgogni	Silvia	B	Ufficio Gestione appalti e concessioni	Supporto amministrativo
Rabatti	Lucia	B	Ufficio Gestione appalti e concessioni	Supporto amministrativo