







					CC		Caridi Franco		Inserimento dati per la digitalizzazione delle annualità pregresse, di concerto con i colleghi coinvolti	100,00	02/01/2020	31/12/2020	02/01/2020	31/12/2020							
LA CITTA' AFFIDABILE	1	SG	2020_OB1_CC	Razionalizzazione e ottimizzazione dei procedimenti sul piano della semplificazione, informatizzazione e trasparenza.	CC	UFFICIO DEL CONSIGLIO COMUNALE	Caridi Franco		Ricognizione sui processi/procedimenti gestiti dall'ufficio, analisi criticità e margini di miglioramento, studio dei possibili interventi innovativi	100,00	01/01/2020	30/06/2020	01/01/2020	30/06/2020		redazione documento di studio e analisi sui processi/procedimenti gestiti dall'ufficio	1	1			
					CC		Caridi Franco		Studio tecnico/giuridico per l'introduzione di un sistema di votazione elettronica da remoto (evoting) nelle sedute consiliari	100,00	22/06/2020	03/07/2020	22/06/2020	03/07/2020		Percentuale di sedute svolte con il nuovo sistema rispetto alle sedute programmate nel periodo di emergenza	100%	100%			
					CC		Caridi Franco		Coinvolgimento/raccordo con Presidenza CC, Segreteria Generale e uffici	100,00	22/06/2020	27/07/2020	22/06/2020	27/07/2020							
					CC		Caridi Franco		Individuazione del prodotto, test preliminare, valutazione preventivo e trattativa, acquisto (licenza piattaforma Eligo)	100,00	24/06/2020	09/07/2020	24/06/2020	09/07/2020							
					CC		Caridi Franco		Formazione del personale (Uffici CC e un informatico)	100,00	01/07/2020	08/07/2020	01/07/2020	08/07/2020							
					CC		Caridi Franco		Predisposizione istruzioni e guida consiglieri	100,00	03/07/2020	09/07/2020	03/07/2020	09/07/2020							
					CC		Caridi Franco		Comunicazioni della Presidenza CC e condivisione politica in Conferenza dei Capogruppo	100,00	06/07/2020	17/07/2020	06/07/2020	17/07/2020							
					CC		Caridi Franco		Sessioni di prova con i Consiglieri comunali: vari test e training con assistenza in videoconferenza	100,00	09/07/2020	25/07/2020	09/07/2020	25/07/2020							
					CC		Caridi Franco		Modifiche al software e preparazione della prima piattaforma di voto	100,00	15/07/2020	25/07/2020	15/07/2020	25/07/2020							
					CC		Caridi Franco		Sperimentazione ufficiale del sistema "Eligo" nella seduta di consiglio comunale (in videoconferenza)	100,00	23/07/2020	27/07/2020	23/07/2020	27/07/2020		unica seduta consiliare ma articolata in n. 3 sessioni: 23 luglio, 24 luglio, 27 luglio					
LA CITTA' AFFIDABILE	1	SG	2020_OB3_CC	Assistenza tecnico-amm.va nell'insediamento del nuovo organo consiliare e affiancamento degli eletti per renderli operativi nell'esercizio delle loro funzioni e nei loro adempimenti istituzionali	CC	UFFICIO DEL CONSIGLIO COMUNALE	Caridi Franco	Presidente del Consiglio	studio preliminare del quadro normativo e degli aspetti operativi	100,00	20/01/2020	05/10/2020	20/01/2020	05/10/2020		Tabella cronoprogramma della sequenza di atti/deliberazioni/adempimenti	1,00	1,00			
					CC	UFFICIO DEL CONSIGLIO COMUNALE		Presidente del Consiglio	condivisione con Segreteria Generale, Presidenza CC e Segreteria di Gabinetto dell'iter e adempimenti da seguire a conclusione del procedimento elettorale	100,00	19/07/2020	05/10/2020	19/07/2020	05/10/2020		predisposizione pacchetto modulistica e istruzioni ("kit del neo consigliere comunale")	1,00	1,00			
					CC	UFFICIO DEL CONSIGLIO COMUNALE		Presidente del Consiglio	studio e predisposizione atti consiliari e modulistica per eletti	100,00	24/08/2020	23/10/2020	24/08/2020	23/10/2020							
					CC	UFFICIO DEL CONSIGLIO COMUNALE		Presidente del Consiglio	comunicazioni e istruzioni, sensibilizzazione e consulenza agli amministratori neoeletti	100,00	06/10/2020	31/12/2020	06/10/2020	31/12/2020							
LA CITTA' AFFIDABILE	1	SO	2020_OB02_CR	Nuova procedura informatica per la gestione dei dati del personale	CR	UFFICIO GESTIONE CONTABILE DEL PERSONALE	Rulli Lucia	Pers., Sicur, Immigr, Prot Civ	Analisi e mappatura dei processi di gestione del personale	100,00	01/01/2020	30/04/2020	01/01/2020	30/04/2020		Numero proposte di miglioramento elaborate	1,00	1,00			
					CR			risconferme nell'attuale gestione informatica	100,00	01/05/2020	30/09/2020	01/05/2020	30/09/2020								
					CR			implementazione della procedura informatica al fine di	100,00	01/10/2020	31/12/2020	01/10/2020	31/12/2020								
LA CITTA' AFFIDABILE	1	SO	2020_OB01_CR	Revisione classificazione personale sulla base delle mansioni effettivamente svolte al fine di verificare ed eventualmente correggere	CR	UFFICIO GESTIONE CONTABILE DEL PERSONALE	Rulli Lucia	Pers., Sicur, Immigr, Prot Civ	Ricognizione pat attribuite ai dipendenti assegnati ai Servizi ricompresi nella Segreteria Generale, Direzione Risorse e Polizia Municipale	100,00	01/01/2020	31/03/2020	01/01/2020	20/02/2020	numero dipendenti esaminati in relazione alla pat attribuita su totale dipendenti assegnati ai Servizi ricompresi nella Direzione Coordinamento servizi tecnici. (>=)	80	100				
					CR			competenti per valutare la corrispondenza della pat alle	100,00	01/04/2020	31/10/2020	01/04/2020	29/09/2020								

				l'inquadramento nelle posizioni assicurative Inail	CR				Riallineamento delle pat difforni	100,00	01/11/2020	30/11/2020	01/11/2020	20/11/2020						
					CR				Autonquizzazione sulla base della nuova classificazione delle pat	100,00	01/12/2020	31/12/2020	01/12/2020	23/12/2020						
LA CITTA' AFFIDABILE	1	SU	2020_OB1_ED	ATTIVAZIONE DI AZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E RIDUZIONE DEI TEMPI PER I PROCEDIMENTI DI FORMAZIONE DEI TITOLI EDILIZI	ED	UFFICIO EDILIZIA	Frescucci Paolo	Amb, Int. strat, rifiuti, Urb	Compilazione, informatizzazione e formazione dei titoli edilizi che necessitano di PROVVEDIMENTO FINALE	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020	moduli pubblicati sulla pagina web dell'ufficio edilizia in data 16/12/2020	Numero procedimenti edilizi attivati da DEPOSITO	4	4		100
					ED				Compilazione, informatizzazione e formazione dei titoli edilizi che si formano al DEPOSITO	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020	moduli pubblicati sulla pagina web dell'ufficio edilizia in data 16/12/2020	NUMERO PROCEDIMENTI EDILIZI DA PROVVEDIMENTO FINALE	2	2		
LA CITTA' COESA	5	SE	2020_OB9_EU	DEFINIZIONE DI UN PATTO FORMATIVO COINVOLGENDO I SOGGETTI DEL SISTEMA INTEGRATO- FORMAZIONE	EU	UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI SCUOLA FAMIGLIA E TUTELA DEI MINORI	Agostini Cecilia	Sociale, scuola, famiglia	ANALISI DEL BISOGNO FORMATIVO DEL PERSONALE OPERANTE NEI SERVIZI	100,00	01/01/2020	30/04/2020	01/01/2020	30/04/2020		incontri formativi	4,00	6		100
									ANALISI DEI BISOGNI EDUCATIVI DEI BAMBINI	100,00	01/01/2020	30/04/2020	01/01/2020	30/04/2020		ATTI AMMINISTRATIVI	1,00	1		
									PREDISPOSIZIONE PROGETTO CONDIVISO CON TUTTO IL SISTEMA	100,00	01/05/2020	31/08/2020	01/05/2020	31/08/2020		PERCENTUALE DI RILEVAZIONE DI GRADIMENTO DA PARTE DEI PARTECIPANTI	60%	60%		
									INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO FORMATORE E ATTIVAZIONE DEL PERCORSI FORMATIVI	100,00	01/08/2020	31/10/2020	01/08/2020	31/10/2020						
									analisi e valutazione delle schede di gradimento compilate da parte degli operatori	100,00	01/11/2020	31/12/2020	01/11/2020	31/12/2020						
LA CITTA' AFFIDABILE	1	SG	2020_OB1_GS	Verifica e ricalibrazione del Sistema di Valutazione della Performance in emergenza	GS	UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO	Caridi Franco	Pers., Sicur, Immigr, Prot Civ	Supporto alla definizione di un criterio di fitting del SMVP in emergenza COVID 19	100,00	01/03/2020	30/04/2020	01/03/2020	30/04/2020		Chiusura del Ciclo della Performance in emergenza	on	on		100
					GS				Gestione in emergenza el SMVP	0,00	01/05/2020	15/10/2020	01/05/2020	31/12/2020						
LA CITTA' INNOVATIVA	3	SG	2020_OB2_GS	Supporto alla gestione delle relazioni con Eurocities	GS	UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO	Caridi Franco	OO.PP Manut Traff Giostra EU	Gestione attività di contatto con la rete	0,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020		Supporto partecipazione a Eurocities	on	on		100
									Scouting proposte progettuali	0,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020						
									Gestione partecipazione a Forum tematici	0,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020						
LA CITTA' AFFIDABILE	1	RU	2020_OB2_MS	Revisione del disciplinare relativo ai ripristini a seguito della manomissione del suolo e sottosuolo pubblico	MS	UFFICIO MANUTENZIONE STRADE, CONCESSIONI E AUTOPARCO	Chieli Serena	OO.PP Manut Traff Giostra EU	Rilevazione delle problematiche derivanti dal disciplinare approvato	100,00	01/01/2020	31/10/2020	01/01/2020	31/10/2020		relazione tecnica con rilevazione delle problematiche riscontrate nel disciplinare	31/10/2020	31/10/2020		100
					MS				Proposta di modifica del disciplinare	100,00	01/04/2020	31/12/2020	01/04/2020	31/12/2020	inviata nota con prot. 177755 del 30/12/2020	Redazione proposta di modifica	31/12/2020	31/12/2020		
LA CITTA' AFFIDABILE	1	RU	2020_OB4_MS	Gestione dell'affidamento quinquennale del servizio di manutenzione degli automezzi comunali	MS	UFFICIO MANUTENZIONE STRADE, CONCESSIONI E AUTOPARCO	Chieli Serena	OO.PP Manut Traff Giostra EU	Indizione della gara	100,00	01/01/2020	31/01/2020	01/01/2020	14/01/2020	attivazione della procedura aperta con provv. 64 del 14/01/2020	Provvedimento di indizione della gara di appalto	31/01/2020	31/01/2020		100
					MS				Supporto amministrativo per la gestione della gara di appalto	100,00	01/02/2020	30/06/2020	01/02/2020	30/06/2020		aggiudicazione definitiva	30/08/2020	30/08/2020		
					MS				Gestione della manutenzione dell'autoparco	100,00	01/07/2020	31/12/2020	04/08/2020	04/08/2020	Provvedimento di aggiudicazione n. 1694 del 04/08/2020	gestione della manutenzione dei mezzi - SAL	4,00	4,00		
LA CITTA' ATTRATTIVA	4	RU	2020_OB3_MS	Interventi di manutenzione strade e relative pertinenze	MS	UFFICIO MANUTENZIONE STRADE, CONCESSIONI E AUTOPARCO	Chieli Serena	OO.PP Manut Traff Giostra EU	Rilevazione delle problematiche presenti sulla viabilità comunale	100,00	01/01/2020	01/02/2020	01/01/2020	01/02/2020		Elenco delle strade da mantenere in ordine di priorità con indicazione di massima delle criticità rilevate	01/02/2020	01/02/2020		60
					MS				redazione di progetto in accordo quadro per l'asfaltatura di alcune viabilità del territorio comunale	100,00	01/01/2020	20/02/2020	01/01/2020	14/01/2020		aggiudicazione lavori	30/04/2020	21/07/2020		
					MS				Supporto all'ufficio amministrativo per le fari di gara dei lavori in accordo quadro e lavori di asfaltatura nel territorio comunale	100,00	20/02/2020	31/03/2020	20/02/2020	31/03/2020		Verifiche periodiche sulla conformità dei lavori - SAL	3,00	1,00		
LA CITTA' INNOVATIVA	3	RU	2020_OB1_MS	Verifica dei lavori di realizzazione della Banda ultralarga nella città di Arezzo	MS	UFFICIO MANUTENZIONE STRADE, CONCESSIONI E AUTOPARCO	Chieli Serena	OO.PP Manut Traff Giostra EU	Gestione delle concessioni autorizzative per i cantieri stradali	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020		Rilascio delle concessioni autorizzative entro 30 giorni dalla data di completamento della domanda	100%	100%		100
					MS				verifica dell'avanzamento delle lavorazioni come previsto dal cronoprogramma consegnato da Open Fiber	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020		verifica degli interventi effettuati nelle strade pubbliche di competenza comunale da parte dell'operatore che realizza l'infrastruttura per la banda ultra larga	2 volte a settimana	2 volte a settimana		
									Redazione progetto esecutivo per Realizzazione collegamento parcheggio scambiatore - via B.da Montefeltro	100,00	02/01/2020	15/10/2020	02/01/2020	14/10/2020		Approvazione progetto esecutivo	1	0	0	

LA CITTA' ATTRATTIVA	4	OM	2020_OB02_OM	Miglioramento del sistema di collegamento viario e ciclabile	OM	SERVIZIO PROGETTAZIONE OO.PP.	Fabbianelli Antonella	OO.PP Manut Traff Giostra EU	Realizzazione collegamento parcheggio scambiatore - via B.da Montefeltro	100,00	01/07/2020	31/12/2020	31/12/2020	31/12/2020	Trattandosi del medesimo intervento previsto nella prima fase, le tempistiche qui previste e non modificate come richiesto, non sono coerenti tra loro. Infatti la gara di affidamento lavori viene esperita sulla base di un progetto esecutivo. Per interventi di questa natura, dall'indizione della gara all'inizio dei lavori trascorrono minimo 5 mesi (tempo questo necessario per la procedura di gara, per la stipula del contratto e per organizzare il cantiere). Pertanto questa fase non potrà mai essere raggiunta in quanto prevede l'inizio dei lavori prima della conclusione della redazione del progetto esecutivo, conclusasi il 14/10/2020.	Controllo periodico sull'andamento dei lavori	2 volte a settimana	2 volte a settimana	100	100
									Ricognizione opere di urbanizzazione	100,00	01/02/2020	30/06/2020	01/02/2020	30/06/2020	Verifiche periodiche su conformità esecuzione lavori	ogni SAL maturato	ogni SAL maturato	100		
									0,00						Elenco opere di urbanizzazione	1	1	100		
LA CITTA' AFFIDABILE	1	OM	2020_OB06_OM	Realizzazione di OO.PP. tramite co-finanziamenti pubblici e privati	OM	SERVIZIO PROGETTAZIONE OO.PP.	Fabbianelli Antonella	OO.PP Manut Traff Giostra EU	Predisposizione documentazione tecnico-amministrativa per partecipare a bandi regionali - statali	100,00	02/01/2020	31/12/2020	02/01/2020	31/12/2020	Invio domanda di partecipazione a bandi di interesse dell'Amministrazione	entro i termini previsti dai vari bandi	entro i termini		100	
									Rendicontazione spesa interventi cofinanziati dagli Enti	100,00	02/01/2020	31/12/2020	02/01/2020	31/12/2020	Redazione rapporto di verifica della fattibilità tecnica degli interventi proposti da privati	entro tre mesi da proposta	non arrivate propos.			
									Verifica della fattibilità tecnica degli interventi proposti da privati	100,00	02/01/2020	31/12/2020	02/01/2020	31/12/2020	nel 2020 non sono pervenute proposte da parte di privati.					
LA CITTA' AFFIDABILE	1	OM	2020_OB08_OM	Aggiornamento banca dati delle OO.PP. attraverso la piattaforma S.T.R.	OM	SERVIZIO PROGETTAZIONE OO.PP.	Fabbianelli Antonella	OO.PP Manut Traff Giostra EU	Inserimento progetti OO.PP. nella piattaforma STR.	100,00	02/01/2020	31/12/2020	02/01/2020	31/12/2020	Inserimento degli elaborati progettuali relativi alle OO.PP. di competenza approvati nel 2020	50%	1 su 3		60	
									Predisposizione elenco OO.PP. in corso di realizzazione	100,00	02/01/2020	31/01/2020	02/01/2020	31/01/2020	Inserimento degli elaborati progettuali relativi alle OO.PP. di competenza, approvati gli anni precedenti ed in corso di realizzazione.	20%	8 su 29			
LA CITTA' AFFIDABILE	1	OM	2020_OB05_OM	Adeguaenti strutturali edifici strategici e rilevanti	OM	SERVIZIO PROGETTAZIONE OO.PP.	Fabbianelli Antonella	OO.PP Manut Traff Giostra EU	Verifica adempimenti convenzionali per la redazione progetti di adeguamento strutturale edifici scolastici	100,00	02/01/2020	31/12/2020	02/01/2020	31/12/2020	Approvazione progetti di fattibilità tecnico-economica o progetti definitivi o progetti esecutivi	2,00	2,00		100	
									Verifica adempimenti convenzionale per la redazione delle verifiche sismiche	100,00	02/01/2020	31/12/2020	02/01/2020	31/12/2020	controllo periodico sull'andamento dei lavori	2 volte alla settimana	2 volte alla settimana			
									Verifica adempimenti contrattuali per realizzazione interventi di adeguamento	100,00	11/06/2020	15/10/2020	11/06/2020	31/12/2020	L'intervento in questione riguarda la realizzazione di una passerella presso la scuola media Vasari necessaria per ottenere il Certificato Prevenzione Incendi. A seguito del ritrovamento di uno sversamento di idrocarburi nelle terre da scavo per la realizzazione delle fondazioni, è stato necessario sospendere i lavori per 52 gg (dal 19.06 al 10.08) per l'esecuzione di indagini richieste da ARPAT. Successivamente, con la ripresa dell'attività didattica, i lavori sono stati sospesi dal 11/09 al 28/09 al fine di organizzare il cantiere e consentire agli studenti di utilizzare il resede esterno, così come richiesto dal dirigente scolastico. In ultimo in data 11/10/2020 è deceduto il titolare dell'impresa esecutrice e pertanto i lavori sono stati di nuovo sospesi in attesa del subentro del nuovo titolare. Pertanto non sarà possibile completare i lavori entro il 15/10/2020.	verifica periodica di conformità esecuzione lavori	ogni SAL maturato	ogni SAL maturato		

LA CITTA' AFFIDABILE	1	OM	2020_OB04_OM	Razionalizzazione immobili comunali	OM	SERVIZIO PROGETTAZIONE OO.PP.	Fabbianelli Antonella	OO.PP Manut Traff Giostra EU	Verifica adempimenti contrattuali per redazione progetto di fattibilità tecnico-economica	100,00	01/02/2020	31/10/2020	01/02/2020	31/12/2020	Termine contrattuale è slittato al 15/12/2020, ma il legale rappresentante della società incaricata, con nota prot. 162443 trasmessa in data 03/12/2020, ci ha comunicato di non essere in grado di rispettare i termini contrattuali a seguito dei casi di positività covid 19 che si sono presentati all'interno della società. Il progetto è stato assunto in data 28/01/2021 a prot 12289 e prot. 12276. Per effetto dell'emergenza covid il termine contrattuale è slittato al 15/12/2020, ma il legale rappresentante della società incaricata, con nota prot. 162443 trasmessa in data 03/12/2020, ci ha comunicato di non essere in grado di rispettare i termini contrattuali a seguito dei casi di positività covid 19 che si sono presentati all'interno della società. Il progetto è stato assunto in data	Approvazione progetto fattibilità tecnico-economica	1,00	0,00		nv
LA CITTA' AFFIDABILE	1	OM	2020_OB7_OM	Realizzazione nuova sede PM	OM	SERVIZIO PROGETTAZIONE OO.PP.	Fabbianelli Antonella	OO.PP Manut Traff Giostra EU	Realizzazione lavori. Verifica adempimenti contrattuali	100,00	02/01/2020	31/12/2020	02/01/2020	31/12/2020		Verifica e validazione del progetto esecutivo	entro 30 gg. dall'acquisizione	entro 30 gg.		100
										0,00						Controllo periodico sull'andamento dei lavori	2 volte a settimana	2 volte a settimana		
										0,00						Verifiche periodiche su conformità esecuzione lavori	ogni SAL maturato	ogni SAL maturato		
LA CITTA' AFFIDABILE	1	OM	OM	Realizzare interventi di recupero del patrimonio comunale	OM	SERVIZIO PROGETTAZIONE OO.PP.	Fabbianelli Antonella	OO.PP Manut Traff Giostra EU	Realizzazione lavori castello di Quarata. Redazione collaudo tecnico-amministrativo	100,00	02/01/2020	31/05/2020	02/01/2020	31/12/2020	I lavori sono stati sospesi, per la redazione della perizia suppletiva, in data 23/01/2020. I nuovi lavori prevedevano la realizzazione di interventi in un vicolo interno al borgo. La società Nuove Acque, a seguito di una videispezione sugli scarichi fognari e sulla condotta dell'acqua, ci ha comunicato che intendeva sostituire le due reti presenti nel vicolo oggetto di intervento. Pertanto ci è stato possibile riprendere i lavori, solo dopo che Nuove Acque ha eseguito i lavori di sua competenza che sono stati completati a fine settembre. Questa situazione non ci ha consentito di completare i lavori nei termini prefissati e conseguentemente di arrivare al collaudo delle opere entro il 31/05/2020. Per effetto di queste sospensioni e in seguito all'approvazione della perizia di variante suppletiva, la scadenza del termine contrattuale è stata fissata al 25/12/2020. La fine lavori è stata certificata in data 22/12/2020 e il CRE è stato sottoscritto in data 01/02/2021	controllo periodico sull'andamento dei lavori	2 volte a settimana	2 volte a settimana		100
										100,00	02/01/2020	31/05/2020	02/01/2020	31/07/2020	I lavori sono stati sospesi nel periodo invernale e, a seguito dell'emergenza covid, è stato possibile riprenderli solo a giugno e pertanto anche il collaudo ha subito uno slittamento. La fine lavori è stata certificata in data 23/06/2020 e il CRE è stato sottoscritto in data 31/07/2020.	Verifiche periodiche su conformità esecuzione lavori	ogni SAL maturato	ogni SAL maturato		
										100,00	02/01/2020	31/08/2020	02/01/2020	31/12/2020	In relazione al primo lotto funzionale il CRE è stato sottoscritto in data 16/06/2020. In relazione ai lavori di secondo lotto, a seguito dell'emergenza Covid, questi sono stati sospesi dal 11/03/2020 al 11/05/2020, facendo slittare la fine lavori di 2 mesi. I lavori sono stati ultimati in data 30/07/2020 ma ancora non si è addivenuti alla sottoscrizione del CRE in quanto alla ditta sono state contestate alcune lavorazioni che nel corso del 2020 non ha provveduto a ripristinare.	Approvazione collaudo lavori	3,00	4,00		
LA CITTA' AFFIDABILE	1	OM	2020_OB01_OM	Realizzazione interventi progetto di riqualificazione aree degradate.	OM	SERVIZIO PROGETTAZIONE OO.PP.	Fabbianelli Antonella	OO.PP Manut Traff Giostra EU	Presidio e espletamento procedura di gara e verifica adempimenti contrattuali. Raddoppio sottopasso	100,00	27/07/2020	31/12/2020	27/07/2020	31/12/2020		Controllo periodico sull'andamento dei lavori	2 volte a settimana	2 volte a settimana		
										100,00	02/01/2020	31/12/2020	02/01/2020	31/12/2020		Verifiche periodiche su conformità esecuzione lavori	ogni SAL maturato	ogni SAL maturato		
										100,00	01/11/2020	31/12/2020	01/11/2020	31/12/2020		Publicazione bando di gara per "Raddoppio sottopasso Baldaccio. Affidamento lavori principali (entro il mese di)	Ottobre	15/10/2020		
										100,00	02/01/2020	31/12/2020	02/01/2020	31/12/2020		Publicazione bando di gara per "Raddoppio sottopasso Baldaccio. Affidamento verifica bellica" (Entro il mese di)	Agosto	27/08/2020		100



LA CITTA' ATTRATTIVA	4	PI	2020_OB05_PI	PREDISPOSIZIONE DI PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PUBBLICA PER AREA LOC. INDICATORE - SCALO MERCI	PI	SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA	Frescucci Paolo		PREDISPOSIZIONE PROPOSTA DI DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL PIANO	100,00	01/07/2020	30/10/2020	01/03/2020	11/03/2020	CON PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 624 DELL'11.03.2020 E' STATA ACCERTATA LA MANCATA PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI NEI TERMINI DI LEGGE ED E' STATA DISPOSTA LA PUBBLICAZIONE DI AVVISO SUL BURT AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 65 2014 ART. 32. LA VARIANTE E' DIVENUTA EFFICACE CON LA PUBBLICAZIONE SUL BURT DELL'AVVISO	NUMERO PROPOSTE DI DELIBERA PREDISPOSTE	1,00	1,00			100								
LA CITTA' AFFIDABILE	1	SG	2020_OB1_PP	Predisposizione di un modello sintetico standard di verifica per i controlli da effettuare sulle società in house, sulla base degli oneri di controllo posti a carico dell'ente locale	PP	UFFICIO PARTECIPAZIONI	Caridi Franco	Bilancio, Tributi, partecipate	Analisi ordinamentale del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al d.lgs. 175/2016 (e norme correlate) e individuazione degli oneri di controllo sulle società in house posti a carico dell'ente locale	100,00	01/09/2020	31/12/2020	01/09/2020	31/12/2020		Predisposizione di un modello sintetico standard di verifica	On	On			100								
									Definizione di un modello sintetico standard di verifica per i controlli da effettuare	100,00	01/09/2020	31/12/2020	01/09/2020	31/12/2020															
LA CITTA' AFFIDABILE	1	OM	2020_OB02_PR	Attivazione procedure di gara per realizzazione OO.PP. cofinanziate da contributi pubblici e privati	PR	UFFICIO GESTIONE APPALTI E CONCESSIONI	Fabbianelli Antonella	OO.PP Manut Traff Giostra EU	Predisposizione atti necessari alla partecipare a bandi regionali - statali	100,00	02/01/2020	31/12/2020	02/01/2020	31/12/2020		Approvazione atti necessari alla partecipare a bandi regionali - statali	entro i termini previsti di vari bandi	entro i termini			100								
									Verifica della fattibilità amministrativa degli interventi proposti da privati	100,00	02/01/2020	31/12/2020	02/01/2020	31/12/2020		Redazione rapporto di verifica della proposta presentata da privati con indicazione per la procedura di gara	entro tre mesi da proposta	non arrivate proposit	NV										
LA CITTA' AFFIDABILE	1	OM	2020_OB03_PR	Interventi inseriti nel progetto di riqualificazione aree degradate. Fase esecutiva	PR	UFFICIO GESTIONE APPALTI E CONCESSIONI	Fabbianelli Antonella	OO.PP Manut Traff Giostra EU	Supporto amministrativo all'esecuzione dei contratti ed attività di verifica finalizzata alla rendicontazione della spesa	100,00	02/01/2020	31/12/2020	02/01/2020	31/12/2020		Rispetto dei termini previsti in convenzione relativamente alla rendicontazione da effettuare nei confronti del Ministero	ogni 6 mesi	ogni 6 mesi				100							
									Espletamento procedura di gara per "Realizzazione intervento di ristrutturazione ex scuola di Pescaiola"	100,00	02/01/2020	31/12/2020	02/01/2020	10/12/2020	Lettere invito inviate il 8.9.2020	Pubblicazione bando di gara per "Realizzazione intervento di ristrutturazione ex scuola di Pescaiola (entro il mese di)	Settembre	settembre											
									Espletamento procedure di gara per "Riqualificazione area marginale viale Don Minzon"	100,00	02/01/2020	31/12/2020	02/01/2020	30/12/2020	pubblicazione bando gara su GURI n. 114 del 30.9.2020	Pubblicazione bando di gara per "Riqualificazione area marginale viale Don Minzoni " (entro il mese di)	Settembre	settembre											
									Espletamento procedura di gara per "Raddoppio sottopasso Baldaccio. Affidamento verifica bellica"	100,00	27/07/2020	30/09/2020	27/07/2020	01/09/2020	lettere invito inviate il 12.8.2020	Pubblicazione bando di gara per "Raddoppio sottopasso Baldaccio. Affidamento verifica bellica" (entro il mese di)	Agosto	agosto											
									Espletamento procedura di gara per "Raddoppio sottopasso Baldaccio. Affidamento lavori principali"	100,00	14/09/2020	31/12/2020	14/09/2020	29/12/2020	pubblicato bando gara su GURI n. 114 del 30.9.2020	Pubblicazione bando di gara per "Raddoppio sottopasso Baldaccio. Affidamento lavori principali (entro il mese)	Ottobre	ottobre											
									Espletamento procedura di gara per "Realizzazione rotatoria incrocio G6"	100,00	01/11/2020	31/12/2020	01/11/2020	30/12/2020	pubblicato bando di gara all'Albo Pretorio comunale il 30.12.2020	Pubblicazione bando di gara per "Realizzazione rotatoria incrocio G6" (entro il mese di)	Dicembre	dicembre											
LA CITTA' AFFIDABILE	1	OM	2020_OB01_PR	Attivazione procedure di gara per affidamento lavori OO.PP.	PR	UFFICIO GESTIONE APPALTI E CONCESSIONI	Fabbianelli Antonella	OO.PP Manut Traff Giostra EU	Aggiornamento documenti di gara (bando disciplinare, ecc) con modifiche normative	100,00	02/01/2020	31/12/2020	02/01/2020	31/12/2020		Approvazione schema Bando / avviso	entro 30 gg acquisizione progetto	entro 30 gg			100								
									Predisposizione documenti di gara (bando disciplinare, ecc) e predisposizione determina a contrarre	100,00	02/01/2020	31/12/2020	02/01/2020	31/12/2020															
LA CITTA' AFFIDABILE	1	OM	2020_OB04_PR	Razionalizzazione immobili comunali	PR	UFFICIO GESTIONE APPALTI E CONCESSIONI	Fabbianelli Antonella	OO.PP Manut Traff Giostra EU	fornitura smartphone/tablet con abilitazione traffico dati, previa verifica dei piani tariffari offerti dagli operatori di telefonia	100,00	02/01/2020	31/03/2020	02/01/2020	31/03/2020		consegna al personale della strumentazione richiesta (smartphone/tablet) perfettamente funzionante in base alle esigenze espresse	31/03/2020	31/03/2020			100								
									rilevamento utenze di energia elettrica da dismettere, in quanto non utilizzate	100,00	02/01/2020	31/03/2020	02/01/2020	31/03/2020	relazione presentata a fine febbraio e passaggio consegne a nuovo assunto espletato al 31.3.2020	redazione, previa consultazione degli interessati, di una relazione con la ricognizione delle utenze di energia elettrica non utilizzate e da dismettere	31/03/2020	31/03/2020											
									Ricognizione procedure gare sopra soglia comunitaria oggetto di avviso di pre-infomazione	100,00	01/01/2020	31/01/2020	01/01/2020	31/01/2020		Pubblicazione gare sopra soglia comunitaria indette	100%	100%											

LA CITTA' AFFIDABILE	1	PV	2020_OB3_PV	avvisi di pre-informazione (art. 70 del D.lgs. 50/2016 e s.m.e.i)	PV	SERVIZIO PATRIMONIO E PROVVEDITORATO	Farsetti Daniela	Prov. Patr, Casa, Giov, Sport	Verifica avvisi pubblicati entro il 31/12/2019 ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs n. 50/2016 e s. m. e i, finalizzati alla riduzione dei tempi di pubblicazione delle procedure di gara	100,00	01/01/2020	31/01/2020	01/01/2020	31/01/2020		Riduzione tempi di pubblicazione (in gg)	10,00	10,00	l'avviso di pre informazione compor	100
									Indizione procedure di gara per servizi e forniture sopra soglia comunitaria	100,00	01/02/2020	31/12/2020	15/05/2020	31/12/2020		In conformità con le disposizioni previste dall'art103 del D.L. 18/17.03.20 l'inizio effettivo dell'attività è stata spostata al 15.05.2020 causa misure anticovid-19				
									Pubblicazione gare sopra soglia comunitaria indette	100,00	01/02/2020	31/12/2020	01/06/2020	31/12/2020		In conformità con le disposizioni previste dall'art103 del D.L. 18/17.03.20 l'inizio effettivo dell'attività è stata spostata al 15.05.2020 causa misure anticovid-19				
LA CITTA' AFFIDABILE	1	RA	2020_OB1_RA	OTTIMIZZAZIONE DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO ( TRA CUI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E INDEBITAMENTO) AL FINE DI INCREMENTARE GLI INVESTIMENTI E I SERVIZI ALLA CITTA'	RA	SERVIZIO FINANZIARIO	Caridi Franco	Bilancio, Tributi, partecipate	RICOGNIZIONE QUALI QUANTITATIVA STOCK DI DEBITO	100,00	01/01/2020	30/04/2020	01/01/2020	30/04/2020		RAPPORTO TRA AVANZO VINCOLATO APPLICATO AL BILANCIO 2020 SU TOTALE AVANZO VINCOLATO 2019	>=55%	58,15%	100	
									VERIFICA MARGINI PAREGGIO DI BILANCIO	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020						
									DETERMINAZIONE QUOTA VINCOLATA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DA DESTINARE A INVESTIMENTI	100,00	01/04/2020	30/04/2020	01/04/2020	30/04/2020						
									DETERMINAZIONE QUOTA DESTINATA A INVESTIMENTI DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	100,00	01/04/2020	30/04/2020	01/04/2020	30/04/2020						
									PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO CAPITALE	100,00	01/06/2020	30/06/2020	01/06/2020	30/06/2020						
									VERIFICA DIVERSI UTILIZZI INDEBITAMENTO GIA' ASSUNTO	100,00	01/11/2020	31/12/2020	01/11/2020	31/12/2020						
									PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO CAPITALE	100,00	01/12/2020	31/12/2020	01/12/2020	31/12/2020						
LA CITTA' AFFIDABILE	1	RU	2020_OB4_RU	Realizzazione OO.PP. tramite co-finanziamento pubblico e privato	RU	PROGETTO RIQUALIFICAZIONE URBANA, MANUTENZIONE E SICUREZZA PERIFERIE DEL COMUNE DI AREZZO	Chieli Serena	OO.PP Manut Traff Giostra EU	Predisposizione documentazione tecnico-amministrativa per partecipare a bandi regionali - statali	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020		Invio domanda di partecipazione a abndi di interessa dell'Amministrazione	entro il termine previsto dal bando	100%	100	
LA CITTA' AFFIDABILE	1	RU	2020_OB3_RU	PROJECT FINANCING (Art. 183 DLgs 50/2016), PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SEMAFORICA COMUNALE	RU	PROGETTO RIQUALIFICAZIONE URBANA, MANUTENZIONE E SICUREZZA PERIFERIE DEL COMUNE DI AREZZO	Chieli Serena		Supporto all'ufficio amministrativo e alla commissione tecnica per la verifica dell'offerta	100,00	01/01/2020	31/01/2020	01/01/2020	31/01/2020		Approvazione proposta	28/02/2020	28/02/2020	100	
									Approvazione della proposta e aggiudicazione definitiva	100,00	01/01/2020	31/03/2020	01/01/2020	19/02/2020		Aggiudicazione definitiva	31/03/2020	31/03/2020		
									Adempimento per l'avvio della concessione	100,00	01/04/2020	31/12/2020	01/04/2020	31/12/2020		Contratto	30/07/2020	30/07/2020		
										0,00						Incontri per avvio concessioni	5,00	5,00		
PROGETTO									Programmazione degli interventi sulle strade del territorio comunale sia in manutenzione ordinaria che straordinaria	100,00	01/01/2020	31/01/2020	01/01/2020	31/01/2020		Approvazione del progetto definitivo dei Lavori di riqualificazione del Parcheggio di via Alfieri	31/03/2020	31/03/2020		
									Redazione di Progetto Definitivo riqualificazione Parcheggio di Via Alfieri	100,00	01/02/2020	31/03/2020	01/02/2020	24/02/2020	Approvazione progetto definitivo con delibera di giunta comunale n. 54	Approvazione del progetto definitivo dei Lavori di manutenzione straordinaria della viabilità in Loc Rigutino	31/03/2020	31/03/2020		
									Redazione progetto di manutenzioni straordinaria inLoc Rigutino zona industriale	100,00	01/02/2020	31/03/2020	01/02/2020	27/02/2020	Aggiudicazione lavori con provv 507 del 27/02/2020	Approvazione del progetto definitivo dei Lavori di manutenzione straordinaria della viabilità di via San Gallo	31/03/2020	31/03/2020		

LA CITTA' AFFIDABILE	1	RU	2020_OB6_RU	Interventi di manutenzione su strade di competenza comunale	RU	RIQUALIFICAZIONE URBANA, MANUTENZIONE E SICUREZZA PERIFERIE DEL COMUNE DI AREZZO	Chieli Serena	OO.PP Manut Traff Giostra EU	Redazione progetto di manutenzione straordinaria in via di San Gallo	100,00	01/02/2020	31/03/2020	01/02/2020	31/03/2020	L'intervento è stato gestito in manutenzione ordinaria all'interno di un accordo quadro e quindi non si ha una progettazione approvata in giunta	Approvazione progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione del parcheggio di via Alfieri e indizione della gara	31/12/2020	31/12/2020	100
									Supporto all'ufficio amministrativo per le fari di gara e lavori di riqualificazione del Parcheggio di via Alfieri	100,00	01/05/2020	31/12/2020	01/05/2020	31/12/2020		Approvazione progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria della viabilità di Rigutino e indizione della gara	31/12/2020	31/12/2020	
									Supporto all'ufficio amministrativo per le fari di gara e lavori di manutenzione straordinaria della viabilità in Loc. Rigutino	100,00	01/05/2020	31/12/2020	01/05/2020	01/10/2020	Approvazione CRE con provv. 2239 del 01/10/2020	Approvazione progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria della viabilità di via di San Gallo e indizione della gara	31/12/2020	31/12/2020	
									Supporto all'ufficio amministrativo per le fari di gara e lavori di manutenzione straordinaria della viabilità in via di San Gallo	100,00	01/05/2020	31/12/2020	01/05/2020	31/12/2020					
LA CITTA' AFFIDABILE	1	RU	2020_OB5_RU	Interventi di manutenzione ed adeguamento patrimonio comunale	RU	PROGETTO RIQUALIFICAZIONE URBANA, MANUTENZIONE E SICUREZZA PERIFERIE DEL COMUNE DI AREZZO	Chieli Serena	OO.PP Manut Traff Giostra EU	Programmazione interventi di manutenzione ed adeguamento edifici comunali	100,00	02/01/2020	31/01/2020	02/01/2020	31/01/2020		Approvazione progetti di fattibilità tecnico-economica interventi inseriti nella programmazione	30/09/2019	30/09/2020	100
									Redazione progetto definitivo per l'adeguamento antincendio della scuola Pio Borri	100,00	01/01/2020	31/01/2020	01/01/2020	27/01/2020	approvazione progetto definitivo con delibera di giunta comunale n 21 del 27/01/2020	Approvazione progetti esecutivi compatibilmente agli stanziamenti previsti nel piano degli investimenti	30/12/2019	30/12/2020	
									Redazione progetto esecutivo e lavori adeguamento antincendio scuola Pio Borri	100,00	01/02/2020	31/12/2020	01/02/2020	31/12/2020		Lavori adeguamento antincendio scuola Pio Borri - SAL	1,00	1,00	
									Lavori di rimozione amianto copertura falegnameria sede di Via Tagliamento	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020		Lavori di rimozione amianto copertura falegnameria sede di Via Tagliamento - SAL	1,00	1,00	
									Adeguamento luoghi di lavoro - riqualificazione officina fabbri	100,00	01/01/2020	30/06/2020	01/01/2020	30/06/2020		Adeguamento luoghi di lavoro - riqualificazione officina fabbri -SAL	1,00	1,00	
									Interventi vari su immobili e scuole di competenza comunale	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020		Riqualificazione cucina scuola elementare S.Tani	1,00		
LA CITTA' AFFIDABILE	1	RU	2020_OB2_RU	Adeguare ed implementare il sistema di videosorveglianza	RU	PROGETTO RIQUALIFICAZIONE URBANA, MANUTENZIONE E SICUREZZA PERIFERIE DEL COMUNE DI AREZZO	Chieli Serena		Programmazione interventi di adeguamento impianti di videosorveglianza	100,00	02/01/2020	30/06/2020	02/01/2020	30/06/2020		Relazione tecnica in merito agli interventi di adeguamento per il collegamnto dei nuovi impianti	30/09/2020	30/09/2020	100
									Lavori di collegamento dell'infrastruttura di videosorveglianza con le nuove installazioni derivanti dal Bando Periferie Urbane	100,00	01/05/2020	31/12/2020	01/05/2020	31/12/2020	Lavori ancora in corso	Collegamento delle nuove telecamere installate e visualizzazione in sala operativa	31/12/2020	31/12/2020	
					RU				Intervento di riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione e videosorveglianza nell' area Saione-Pesciola Lotto 1- gara e affidamento lavori	100,00	01/01/2020	08/06/2020	01/01/2020	08/06/2020	Provvedimento di aggiudicazione definitiva n. 1189/2020 del 08/06/2020	Rendicontazione della spesa	come da convenzione	come da convenzione	
					RU				Lavori di riqualificazione parco Amo - fine lavori	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	11/12/2020		Intervento di riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione e videosorveglianza nell' area Saione-Pesciola Lotto 1- SAL	1,00	0,00	

LA CITTA' SCRIGNO	2	RU	2020_OB1_RU	Riqualificazione aree periferiche degradate. Realizzazione di interventi straordinari	RU	PROGETTO RIQUALIFICAZIONE URBANA, MANUTENZIONE E SICUREZZA PERIFERIE DEL COMUNE DI AREZZO	Chieli Serena	OO.PP Manut Traff Giostra EU	Intervento di riqualificazione parco Foro Boario Lotto 1 - fine lavori	100,00	01/03/2020	31/12/2020	01/03/2020	24/09/2020	Fine dei lavori in data 28 agosto 2020 e approvato CRE con provv 2165/2020	Intervento di riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione e videosorveglianza nell' area Saione-Pesciola Lotto 2 - SAL	1,00	0,00	Non è stato possibile redigere un sal in quanto la ditta al 31/12 non aveva raggiunto l'importo di sal contrattuale per mancata consegna del materiale da parte dei loro fornitori a causa COVID
					RU				Intervento di riqualificazione del parco Ducci - affidamento lavori e inizio lavori	100,00	01/03/2020	06/06/2020	01/03/2020	06/06/2020		Intervento di riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione e videosorveglianza nell' area Saione-Pesciola Lotto 3 - SAL	1,00	1,00	
					RU				Intervento di riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione e videosorveglianza nell' area Saione-Pesciola Lotto 2- gara e affidamento lavori	100,00	01/01/2020	08/06/2020	01/01/2020	08/06/2020	Aggiudicazione definitiva effettuata in data 08/06/2020 con provv. 1190/2020	Intervento di riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione e videosorveglianza nell' area Saione-Pesciola Lotto 4 - SAL	1,00	0,00	Non è stato possibile redigere un sal in quanto la ditta al 31/12 non aveva raggiunto l'importo di sal contrattuale per mancata consegna del materiale da parte dei loro fornitori a causa COVID
					RU				Intervento di riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione e videosorveglianza nell' area Saione-Pesciola Lotto 3 - gara e affidamento lavori	100,00	01/01/2020	20/05/2020	01/01/2020	20/05/2020	Aggiudicazione definitiva in data 20/05/2020 con provv 1034/2020	Lavori di riqualificazione parco Arno - APPROVAZIONE CRE	31/12/2020	11/12/2020	
					RU				Intervento di riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione e videosorveglianza nell' area Saione-Pesciola Lotto 4 - gara e affidamento lavori	100,00	01/01/2020	15/09/2020	01/01/2020	15/09/2020		Intervento di riqualificazione parco Foro Boario Lotto 1 - APPROVAZIONE CRE	31/12/2020	24/09/2020	
					RU				Intervento di riqualificazione parco Foro Boario Lotto 2 - affidamento e inizio lavori	100,00	01/01/2020	30/10/2020	01/01/2020	30/10/2020		Intervento di riqualificazione parco Foro Boario Lotto 2- SAL	1,00	1,00	
					RU				Intervento di riqualificazione del Palazzetto Maccagnolo Lotto 1 - LAVORI	100,00	01/01/2020	30/06/2020	01/01/2020	14/03/2020		Intervento di riqualificazione del parco Ducci - SAL	1,00	1,00	
					RU				Intervento di riqualificazione del Palazzetto Maccagnolo Lotto 2 - LAVORI	100,00	20/02/2020	31/12/2020	20/02/2020	31/12/2020		Intervento di riqualificazione del Palazzetto Maccagnolo Lotto 1 - SAL	2,00	1,00	
					RU				Intervento di riqualificazione del Palazzetto Maccagnolo Lotto 3 - LAVORI	100,00	01/04/2020	31/12/2020	01/04/2020	31/12/2020		Intervento di riqualificazione del Palazzetto Maccagnolo Lotto 2 - SAL	1,00	1,00	
					RU				Intervento di ansfondellamento della scuola materna e nido Modesta Rossi- gara e affidamento lavori	100,00	01/01/2020	30/05/2020	01/01/2020	30/05/2020		Intervento di riqualificazione del Palazzetto Maccagnolo Lotto 3 - SAL	1,00	1,00	
					RU					0,00						Intervento antisfondellamento della scuola materna e nido Modesta Rossi - SAL	1,00	1,00	
					LA CITTA' AFFIDARII F				1	UM	2020_OB1_SD	La P.A. accessibile - 2020	SD	UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E	Agostini Cecilia	Aff. Ist, legali,Cult,PM	Analisi dei dati relativi ai matrimoni ed unioni civili anno 2019. Numero dei servizi erogati a titolo gratuito e Numero di servizi aggiuntivi erogati dietro tariffa fuori orario di lavoro . Conteggio dei compensi spettanti al personale impiegato per le cerimonie fuori orario di lavoro	100,00	01/01/2020
incontri con Ufficio Stato Civile, Segreteria Generale, Servizio del Personale, Fondazione Guido d'Arezzo per verifica delle modalità operative di gestione dei servizi a titolo gratuito e servizi aggiuntivi offerti ai cittadini relativi alle cerimonie di matrimoni ed unioni civili	100,00	01/02/2020	31/12/2020	01/02/2020		15/05/2020	A seguito della chiusura del teatro e della fortezza e delle limitazioni relative alle cerimonie a causa dell'emergenza sanitaria Covid sono stati sospesi gli incontri con la Fondazione e con gli altri uffici. In data 15/05/2020 è stato trasmesso all'ufficio il verbale del CdA Fondazione Guido d'Arezzo che prevede il parere favorevole all'utilizzo del teatro Petrarca e della Fortezza Medicea come luoghi di celebrazione dei matrimoni e unioni civili .												



LA CITTA' COESA	5	SE	2020_OB5_SE	CITADINI STRANIERI ATTRAVERSO LA CONOSCENZA DELL'ORGANIZZAZIONE DELLO STATO ED I PRINCIPI FONDAMENTALI CHE STANNO ALLA BASE , DEL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI E DELLA SOCIETA ITALIANA.	SE	SERVIZIO SOCIALE EDUCATIVO FORMATIVO SPORT	Agostini Cecilia	Pers., Sicur, Immigr, Prot Civ	DEFINIZIONE CALENDARIO INCONTRI	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020						100
									REALIZZAZIONE INCONTRI	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020						
									MONITORAGGIO E VALUTAZIONE	100,00	01/06/2020	31/12/2020	01/06/2020	31/12/2020						
LA CITTA' COESA	5	SE	2020_OB1_SE	MIGLIORARE IL "BENESSERE" E LA SICUREZZA DEI BAMBINI ATTRAVERSO UN PROGETTO CHE VALUTI TUTTI GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI	SE	SERVIZIO SOCIALE EDUCATIVO FORMATIVO SPORT	Agostini Cecilia	Polit.educazione, Scuola ...	Formazione personale educativo e ausiliario	100,00	05/03/2020	30/07/2020	05/03/2020	30/07/2020		Implementazione progetto	on	on		100
									Stesura e avvio del progetto	100,00	01/06/2020	31/12/2020	01/06/2020	31/12/2020						
									Sperimentazione di pratiche educative al tempo del Covid19	100,00	28/06/2020	31/07/2020	28/06/2020	31/07/2020						
									Adeguamento ambienti	100,00	01/09/2020	31/12/2020	01/09/2020	31/12/2020						
									Monitoraggio e verifica	100,00	08/09/2020	31/12/2020	08/09/2020	31/12/2020						
LA CITTA' COESA									ANALISI DELLE CRITICITA' (CONOSCENZA DELLA LINGUA, DI STUDENTI E FAMIGLIA) CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	100,00	01/01/2020	30/06/2020	01/01/2020	30/06/2020		NUMERO DI PROGETTI PRESENTATI APPROVATI	7,00	7,00		
LA CITTA' COESA	5	SE	2020_OB4_SE	Offerta di corsi di italiano nelle scuole del territorio in collegamento con gli istituti comprensivi, corsi per adulti lavoratori e per donne, quale supporto alla genitorialità e all'integrazione sociale.	SE	SERVIZIO SOCIALE EDUCATIVO FORMATIVO SPORT	Agostini Cecilia	Pers., Sicur, Immigr, Prot Civ	PROGETTAZIONI CORSI DI ITALIANO NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI	100,00	01/05/2020	31/08/2020	01/05/2020	31/08/2020						
LA CITTA' COESA									REALIZZAZIONE CORSI E LABORATORI	100,00	01/09/2020	31/12/2020	01/09/2020	31/12/2020						
LA CITTA' COESA									MONITORAGGIO E VALUTAZIONE	100,00	01/09/2020	31/12/2020	01/10/2020	31/12/2020						
LA CITTA' AFFIDABILE	1	SG	2020_OB1_SG	Revisione del sistema di controllo sulla qualità dei servizi erogati	SG	SEGRETERIA GENERALE	Caridi Franco		Analisi della vigente impostazione del sistema di controllo sulla qualità dei servizi esterni.	100,00	01/01/2020	30/06/2020	01/01/2020	30/06/2020		Relazione sulle risultanze del processo di analisi.	On			0
					SG		Caridi Franco		Analisi del vigente quadro normativo e di contesto ed individuazione delle eventuali esigenze/opportunità di adeguamento.	0,00	01/07/2020	31/12/2020	01/07/2020							
LA CITTA' AFFIDABILE	1	SG	2020_OB2_PP	Ricognizione in ottica sistemica dei vigenti regolamenti comunali al fine di individuare eventuali esigenze/opportunità di adeguamento rispetto all'attuale quadro normativo e di contesto.	SG	SEGRETERIA GENERALE	Caridi Franco	Aff. Ist, legali,Cult,PM	Ricognizione dei vigenti regolamenti comunali	100,00	01/01/2020	30/06/2020	01/01/2020	30/06/2020		Relazione sulle risultanze del processo di analisi.	On	on		100
					SG		Caridi Franco	Aff. Ist, legali,Cult,PM	Analisi del vigente quadro normativo e di contesto ed individuazione delle eventuali esigenze/opportunità di adeguamento	0,00	01/07/2020	31/12/2020	01/07/2020							
LA CITTA' AFFIDABILE	1	UM	2020_OB1_SL	Sempre più Unico - 2020	SL	UFFICIO SPORTELLO POLIVALENTE PROTOCOLLO E ARCHIVIO	Agostini Cecilia	Aff. Ist, legali,Cult,PM	organizzazione e gestione attività in presenza - emergenza covid	100,00	01/03/2020	30/06/2020	01/03/2020	30/06/2020	non inserita data effettiva di fine per prosecuzione stato emergenza	numero di attività/bandi straordinari - emergenza covid	2,00	3,00		
									attivazione nuove modalità di gestione del pubblico - emergenza covid	100,00	01/03/2020	30/06/2020	01/03/2020	30/06/2020	non inserita data effettiva di fine per prosecuzione stato emergenza	incremento iscritti servizio unico whatsapp	3.500,00	4.000,00		
									potenziamento servizi informativi - emergenza covid	100,00	01/03/2020	30/06/2020	01/03/2020	30/06/2020	non inserita data effettiva di fine per prosecuzione stato emergenza					
LA CITTA' AFFIDABILE	1	SO	2020_OB02_SO	Nuova procedura informatica per la gestione dei dati del personale	SO	SERVIZIO PERSONALE	Rulli Lucia	Pers., Sicur, Immigr, Prot Civ	Analisi e mappatura dei processi di gestione del personale informatizzati	100,00	01/01/2020	30/04/2020	01/01/2020	30/04/2020		Proposta di miglioramento elaborata	1,00	1,00		
									Rilevazione delle criticità riscontrate nell'attuale gestione informatica	100,00	01/05/2020	30/09/2020	01/05/2020	30/09/2020						
									Proposte di miglioramento e di implementazione della procedura informatica al fine di eliminare le criticità rilevate	100,00	01/10/2020	31/12/2020	01/10/2020	31/12/2020						
LA CITTA' COESA	5	SE	2020_OB1_ST	Promozione di eventi rivolti ai giovani	ST	UFFICIO SPORT E POLITICHE GIOVANILI	Agostini Cecilia	Prov. Patr, Casa, Giov, Sport	coinvolgimento delle associazioni del territorio (erogazione di contributi a sostegno dello svolgimento delle iniziative)	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	25/08/2020		Associazioni giovanili ed altri operatori economici coinvolti	4,00	7,00		
									monitoraggio eventi e manifestazioni	100,00	01/06/2020	31/12/2020	01/06/2020	31/12/2020		Presentazione eventi	15/07/2020	15/07/2020		
										0,00						Numero eventi realizzati	4,00	4,00		
LA CITTA' COESA	5	SE	2020_OB3_ST	Promozione progetto alternanza	ST	UFFICIO SPORT E POLITICHE	Agostini	Prov. Patr, Casa,	Individuazione progettualità funzionali al raggiungimento dell'obiettivo	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020		Numero studenti accolti	5,00	5,00		100





LA CITTA' INNOVATIVA	3	UM	2020_OB27_UI	Forme di implementazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni che permetta la compilazione on line con procedure guidate accessibili tramite autenticazione	UI	UFFICIO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI	Agostini Cecilia	Att.Prod, Fiera, Turismo, Inn	Selezione dei procedimenti da informatizzare, sulla base della fattibilità e delle risorse disponibili	100,00	01/06/2020	30/09/2020	01/06/2020	30/09/2020						100
									Implementazione ed attivazione dei servizi	100,00	03/10/2020	31/12/2020	03/10/2020	31/12/2020						
LA CITTA' AFFIDABILE	1	UM	2020_OB1_UI	sviluppo servizi on line rivolti alla cittadinanza e agli utenti interni alla struttura comunale e adeguamento alle nuove disposizioni normative ed alle novità tecnologiche	UI	UFFICIO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI	Agostini Cecilia	Ambiente, Innovaz. Tecnologica	Analisi, con il supporto degli uffici interessati, dei procedimenti esporre online	100,00	02/02/2020	31/05/2020	02/02/2020	31/05/2020		Numero di nuovi servizi online resi disponibili	3,00	3,00		100
									Selezione dei procedimenti da rendere disponibili online, sulla base della fattibilità e delle risorse disponibili	100,00	01/06/2020	30/09/2020	01/06/2020	30/09/2020						
									Implementazione ed attivazione dei servizi	100,00	03/10/2020	31/12/2020	03/10/2020	31/12/2020						
LA CITTA' AFFIDABILE	1	UL	2020_OB1_UL	Riduzione contenzioso o dei relativi costi	UL	SERVIZIO LEGALE	Rulli Lucia	Affari generali, legali ...	Analisi del contenzioso attivo per la valutazione di eventuali ipotesi transattive	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020		Riduzione del contenzioso (numero vertenze promosse)	5%	11%		100
									Studio ed esame delle problematiche connesse al contenzioso tributario	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020						
									Studio e analisi delle vertenze connesse con il contenzioso relativo ai sinistri (rischio strade)	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020						
									Catalogazione e aggiornamento delle sentenze in materia tributaria	100,00	01/12/2020	31/12/2020	01/12/2020	31/12/2020						
									Attività di controllo delle determinazioni della commissione sinistri	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020						
LA CITTA' AFFIDABILE	1	OM	2020_OB03_UP	Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, ampliamento e restauro patrimonio comunale	UP	UFFICIO OPERE PUBBLICHE	Fabbianelli Antonella	OO.PP Manut Traff Giostra EU	Redazione progetti di ristrutturazione, manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di immobili comunali	100,00	02/01/2020	31/12/2020	02/01/2020	31/12/2020		Approvazione progetti definitivi	1,00	1,00		100
									Realizzazione di opere per ristrutturare, mantenere, adeguare immobili comunali	100,00	02/01/2020	31/12/2020	02/01/2020	31/12/2020		Controllo periodico sull'andamento dei lavori	2 volte a settimana	2 volte a settimana		
										0,00						Verifiche periodiche su conformità esecuzione lavori	ogni SAL maturato	ogni SAL maturato		
LA CITTA' AFFIDABILE	1	OM	2020_OB05_UP	Realizzazione OO.PP. tramite co-finanziamento pubblico e privato	UP	UFFICIO OPERE PUBBLICHE	Fabbianelli Antonella	OO.PP Manut Traff Giostra EU	Predisposizione documentazione tecnico-amministrativa per partecipare a bandi regionali - statali	100,00	02/01/2020	31/12/2020	02/01/2020	31/12/2020		Invio domanda di partecipazione a bandi di interesse dell'Amministrazione	entro i termini previsti di vari bandi	entro i termini		100
LA CITTA' AFFIDABILE	1	OM	2020_OB04_UP	Creazione banca dati delle OO.PP. attraverso la piattaforma S.T.R.	UP	UFFICIO OPERE PUBBLICHE	Fabbianelli Antonella	OO.PP Manut Traff Giostra EU	Inserimento progetti OO.PP. nella piattaforma STR.	100,00	14/01/2020	31/12/2020	14/01/2020	31/12/2020		Completamento inserimento degli elaborati progettuali relativi alle OO.PP. di competenza approvati nel 2019 e quota parte 2020	50%	50		100
									Predisposizione elenco OO.PP. in corso di realizzazione	100,00	14/01/2020	31/01/2020	14/01/2020	31/01/2020		Integrazione inserimento degli elaborati progettuali relativi alle OO.PP. di competenza, approvati gli anni precedenti ed in corso di realizzazione.	30%	30		
LA CITTA' AFFIDABILE	1	OM	2020_OB01_UP	Riqualificazione aree periferiche degradate. Realizzazione di interventi straordinari	UP	UFFICIO OPERE PUBBLICHE	Fabbianelli Antonella	OO.PP Manut Traff Giostra EU	Realizzazione marciapiedi zona Saione.	100,00	02/01/2020	31/12/2020	02/01/2020	31/12/2020		Controllo periodico sull'andamento dei lavori	2 volte a settimana	2 volte a settimana		100
									Realizzazione Orto Creativo	100,00	02/01/2020	31/12/2020	02/01/2020	31/12/2020		Verifiche periodiche su conformità esecuzione lavori	ogni SAL maturato	ogni SAL maturato		
									Realizzazione lavori di riqualificazione giardini di viale Michelangelo - Lotto 1	100,00	02/01/2020	31/12/2020	02/01/2020	31/12/2020		Publicazione procedura Realizzazione intervento di ristrutturazione ex scuola di Pescaiola- (entro il mese di)	Novembre	settembre		
									Realizzazione intervento di ristrutturazione ex scuola di Pescaiola.	100,00	02/01/2020	31/12/2020	02/01/2020	31/12/2020		Stipula di 3 contratti relativi a Marciapiedi Saione - lotto 1 giardini Michelangelo - Riqualificazione foro Boario (entro il mese di)	Giugno	giugno		
									Riqualificazione area Foro Boario	100,00	02/01/2020	31/12/2020	02/01/2020	31/12/2020						
									Redazione progetti di riqualificazione, manutenzione straordinaria e messa in sicurezza viabilità comunali	100,00	02/01/2020	31/12/2020	02/01/2020	31/12/2020		Approvazione progetti definitivi	2,00	2,00		

LA CITTA' ATTRATTIVA	4	OM	2020_OB02_UP	Miglioramento del sistema di collegamento viario e ciclabile	UP	UFFICIO OPERE PUBBLICHE	Fabbianelli Antonella	OO.PP Manut Traff Giostra EU	Realizzazione di opere per riqualificazione, mantenere, messa in sicurezza viabilità comunale	100,00	02/01/2020	31/12/2020	02/01/2020	31/12/2020		Controllo periodico sull'andamento dei lavori	2 volte a settimana	2 volte a settimana		100
										0,00					Verifiche periodiche su conformità esecuzione lavori	ogni SAL maturato	ogni SAL maturato			
LA CITTA' INNOVATIVA	3	SU	2020_OB1_UT	Elaborazione strategie sullo sviluppo economico di concerto con le imprese finalizzate all'integrazione degli operatori socio-economici per la valorizzazione delle risorse locali.	UT	UFFICIO PROGRAMMAZION E E SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO	Frescucci Paolo	Att.Prod, Fiera, Turismo, Inn	Convocazione incontri con gli operatori socio-economici	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/10/2020		N. incontri con gli operatori socio-economici	1,00	1,00		100
									Individuazione aree da destinare allo spettacolo viaggiante	100,00	01/01/2020	31/10/2020	01/01/2020	31/10/2020		Predisposizione bando per assegnazione aree dello spettacolo viaggiante	1	1		
									Predisposizione del bando per l'assegnazione delle aree da destinare allo spettacolo viaggiante	100,00	01/11/2020	31/12/2020	01/11/2020	31/12/2020						
LA CITTA' INNOVATIVA	3	SU	2020_OB5_UT	REVISIONE MODULISTICA DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI AFFERENTI L'UFFICIO PROGRAMMAZIONE	UT	UFFICIO PROGRAMMAZION E E SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO	Frescucci Paolo	Att.Prod, Fiera, Turismo, Inn	Analisi modulistica esistente e verifica presupposti normativi	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020		Predisposizione nuova modulistica (% rispetto alla modulistica dell'ufficio)	50%	50%		100
LA CITTA' SCRIGNO	2	SU	2020_OB6_UT	ADOZIONE NUOVO REGOLAMENTO E PIANI DI SICUREZZA PER LA FIERA ANTIQUARIA	UT	UFFICIO PROGRAMMAZION E E SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO	Frescucci Paolo	Att.Prod, Fiera, Turismo, Inn	Convocazione incontri con gli operatori socio-economici	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020		N. incontro con gli operatori socio-economici	1	1		100
									Predisposizione cartografia a seguito dell'adozione delle misure per il contenimento dell'emergenza covid 19	100,00	01/01/2020	31/07/2020	01/01/2020	31/07/2020		Predisposizione planimetrie a seguito dell'adozione delle misure per il contenimento dell'emergenza Covid-19 finalizzate alla riassegnazione dei posteggi della Fiera Antiquaria	1	1		
									Assegnazione posteggi della Fiera Antiquaria a seguito dell'adozione delle misure per il contenimento dell'emergenza Covid-19	100,00	01/05/2020	31/12/2020	01/05/2020	31/12/2020						
LA CITTA' INNOVATIVA	3	SU	2020_OB2_UT	ANALISI E SVILUPPO DELLA SITUAZIONE ECONOMICA LOCALE E ATTUAZIONE DEL PIANO DI MARKETING TERRITORIALE	UT	UFFICIO PROGRAMMAZION E E SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO	Frescucci Paolo	Att.Prod, Fiera, Turismo, Inn	Realizzazione tavoli con gli operatori socio-economici	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020		Tavolo con gli operatori socio-economici	1,00	1,00		100
									Attuazione del Piano di Marketing Territoriale	100,00	01/01/2020	31/12/2020	01/01/2020	31/12/2020		Azioni attuate sulle n. 5 previste dal piano di marketing territoriale	2,00	2,00		