

- STATO DI ATTUAZIONE

						DATI RELATIVI ALLA FASE					DATI RELATIVI AGLI INDICATORI				VALUTAZIONE								
Codice	Titolo	AREA	Codice e CR	Codice DIR	Responsabile	Fase	Avanzamento	Previsione		Effettivo		Note	Indicatore	Tipo	Valore Atteso	Raggiungimento		Note Indicatore	Istruttoria per DIV	Valore Valutazione	Note Valutazione	PESO	PROGETTI DELIBERATI
								Inizio	Fine	Inizio	Fine					Valore	%						
2017_OB4_SP	Interventi di ripristino della sezione idraulica del tratto tombato del Torrente Castro	1	AM	AM	Baldini Giovanni	Aggiudicazione dei lavori	100,00	01/04/2017	30/06/2017	01/04/2017	30/06/2017		Certificato di regolare esecuzione dell'opera	QUANTITATIVO	1,00	1,00	100,00		RAGGIUNTO	5	RICHIESTA DOCUMENTAZIONE	1,67	SI
						Esecuzione lavori	100,00	01/07/2017	30/09/2017	01/07/2017	30/09/2017												
						Collaudo dell'opera	100,00	01/10/2017	31/12/2017	01/10/2017	24/11/17												
2017_OB1_SP	Esercitazione di protezione civile effettuata in collaborazione con le associazioni di volontariato, per verificare la funzionalità delle varie procedure contemplate nel piano di protezione civile comunale	1	AM	AM	Baldini Giovanni	Definizione delle tipologie di rischio oggetto dell'esercitazione	100,00	01/05/2017	30/06/2017	01/05/2017	30/06/2017		Esercitazione di protezione civile	EFFICIENZA	1,00	1,00	100,00		RAGGIUNTO	5		1,17	NO
						Definizione degli scenari di rischio	100,00	01/07/2017	31/08/2017	01/07/2017	31/08/2017		Esercitazione di protezione civile	EFFICIENZA	1,00	1,00	100,00						
						Pianificazione dell'esercitazione	100,00	01/09/2017	31/10/2017	01/09/2017	31/10/2017												
						Svolgimento esercitazione e valutazioni finali	100,00	01/11/2017	31/12/2017	01/11/2017	31/12/2017												
2017_OB2_SP	Aggiornamento dei documenti di valutazione dei rischi in base alle recenti modifiche intervenute in materia di rischio movimentazione manuale dei carichi per i dipendenti del Comune di Arezzo	1	AM	AM	Baldini Giovanni	Verifica dei profili professionali soggetti al rischio movimentazione manuale dei carichi	100,00	01/02/2017	31/03/2017	01/02/2017	31/03/2017		Documenti di valutazione del rischio sottoposti a verifica / documenti di valutazione del rischio dove sia presente il rischio movimentazione manuale dei carichi	QUANTITATIVO	10,00	10,00	100,00		RAGGIUNTO	5	RICHIESTA DOCUMENTAZIONE	1,33	NO
						Identificazione dei dipendenti soggetti al rischio movimentazione manuale dei carichi	100,00	01/04/2017	30/04/2017	01/04/2017	30/04/2017		Documenti di valutazione del rischio sottoposti a verifica / documenti di valutazione del rischio dove sia presente il rischio movimentazione manuale dei carichi	QUANTITATIVO	10,00	10,00	100,00						
						Calcolo e valutazione dei livelli di esposizione al rischio movimentazione manuale dei carichi	100,00	01/05/2017	31/08/2017	01/05/2017	31/08/2017												
						Elaborazione delle misure di tutela e nuove procedure di lavoro	100,00	01/09/2017	30/11/2017	01/09/2017	30/11/2017												
2017_OB03_AP	Intensificare il controllo su attività autorizzate, non autorizzate e abusive.	1	AP	AP	CECCHINI CINO AUGUSTO	collaborazione con organizzazioni di volontariato con finalità di prevenzione di comportamenti incivili e	100,00	01/01/2017	28/02/2017	01/01/2017	28/02/2017		Numero controlli congiunti con altre Forze di Polizia e altre istituzioni su manifestazioni, eventi, pubblici spettacoli e/o situazioni penalmente rilevanti	QUANTITATIVO	30,00	26,00	86,67		RAGGIUNTO	5		1,5	NO
						Attuazione di controlli in collaborazione con altre Forze di Polizia e/o con altri soggetti istituzionali.	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017		Numero attività in applicazione delle forme di collaborazione con organizzazioni di volontariato.	QUANTITATIVO	30,00	65							
						Controlli su manifestazioni, eventi e pubblici spettacoli.	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Controlli mirati in ordine ad autorizzazioni amministrative e rispetto relative prescrizioni.											
2017_OB02_TP1	Rafforzamento qualità e quantità dei servizi di polizia stradale.	1	AP	AP	CECCHINI CINO AUGUSTO	Rafforzamento qualità e quantità dei servizi di polizia stradale	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017		Numero conducenti controllati.	QUANTITATIVO	3.000,00	3.250,00	108,33	Valori ipotizzati in relazione a costante carenza di personale	PIENAMENTE RAGGIUNTO	5		1,5	NO
						Azioni di sensibilizzazione; prevenzione sui temi relativi a comportamenti contrari al Codice della Strada.	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017		Potenziamento servizi di polizia stradale: numero posti di controllo espletati.	QUANTITATIVO	760,00	1.100,00	144,74	Dati ipotizzati nonostante la carenza di personale.					
						Interventi di formazione in materia di sicurezza stradale rivolti a giovani, scuole, anziani.	100,00	01/03/2017	31/12/2017	01/03/2017	31/12/2017		Potenziamento servizi di polizia stradale: numero posti di controllo espletati.	QUANTITATIVO	760,00	1.100,00	144,74	Dati ipotizzati nonostante la carenza di personale.					
													Attività di controllo veicoli stranieri	QUANTITATIVO	180,00	375,00	208,33	Numero veicoli controllati					
													Educazione stradale nelle scuole dell'infanzia e primarie.	QUANTITATIVO	40,00	50,00	125,00	Dato soggetto a variazione a seconda delle richieste provenienti dai vari istituti.					
													Educazione stradale nelle scuole dell'infanzia e primarie.	QUANTITATIVO	40,00	50,00	125,00	Dato soggetto a variazione a seconda delle richieste provenienti dai vari istituti.					
						Monitoraggio interventi esterni Polizia Municipale.	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017	Realizzazione di reportistica tramite dati in possesso della Centrale Operativa al fine di organizzare al meglio gli interventi esterni.	Incremento del numero dei controlli effettuati rispetto al numero dei controlli effettuati nell'anno precedente (nel 2016 n. 5412).	EFFICIENZA	10%	21%	Aumento di almeno il 10% dei valori relativi all'annualità precedente (nel 2016 n. 5412).						

2017_OB16_AS	MATERIA DI MOBILITA' FACILITATA PER DISABILI E ANZIANI	5	AS	CD	Chianucci Silvana	Condivisione con gli assistenti sociali delle tipologie di interventi/azioni sperimentazione	100,00	01/03/2017	30/04/2017	01/03/2017	30/04/2017		Numero utenti	EFFICIENZA	55,00	56	109,09		RAGGIUNTO	5	DOCUMENTAZIONE E - vedere documentazione integrativa	2	NO
						azioni/progetti su mobilità facilitata	100,00	01/04/2017	31/12/2017	01/04/2017	31/12/2017												
						Monitoraggio e valutazione dei progetti/azioni attivati	100,00	01/06/2017	31/12/2017	01/06/2017	31/12/2017												
2017_OB10_AS	PROMUOVERE Percorsi individualizzati al fine di favorire la responsabilizzazione del cittadino	5	AS	CD	Chianucci Silvana	Analisi delle istanze e presa in carico utenti	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017		PERCORSI INDIVIDUALIZZATI (soggetti a cui sono stati erogati i voucher)	EFFICIENZA	180,00	261,00	145,00		RAGGIUNTO	5	RICHIESTA DOCUMENTAZIONE E - vedere documentazione integrativa: errore nel calcolo della percentuale relativa ai NUOVI UTENTI ma indicatore ugualmente raggiunto	2	NO
						Stesura di un progetto condiviso con utente e Cesvot	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017		Nuovi utenti inseriti nei percorsi individualizzati aderenti al progetto di volontariato	EFFICIENZA	10%	13,7	% dei 180 avviati						
						Erogazione dei voucher agli utenti individuati	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017												
						Monitoraggio trimestrale dell'andamento del progetto individuale in sinergia con Cesvot	100,00	01/08/2017	01/12/2017	01/08/2017	01/12/2017												
						Report annuale dei progetti attivati	100,00	01/12/2016	31/12/2016	01/12/2016	31/12/2016		errore di inserimento data l'anno deve essere 2017										
2017_OB6_CC	Avvio della revisione dello Statuto a seguito dell'aggiornamento del Regolamento del Consiglio comunale (FASE I)	1	CC	SG	Caridi Franco	Individuazione gruppo di lavoro sotto la supervisione del Segretario generale	100,00	01/05/2017	30/06/2017	01/05/2017	30/06/2017	Zanelli, Bloise e Cungi	Realizzazione e presentazione di una analisi tecnica dello Statuto (strumento preliminare per la revisione)	EFFICIENZA	1,00	1,00	100,00		RAGGIUNTO	5	RICHIESTA DOCUMENTAZIONE E	1,5	NO
						Prima analisi tecnica complessiva del testo con studio sulle connessioni con il nuovo regolamento ed individuazione degli articoli da aggiornare	100,00	01/07/2017	30/09/2017	01/07/2017	30/09/2017												
						Presentazione alla Presidenza CC dell'analisi tecnica e di un piano di lavoro	100,00	02/10/2017	30/11/2017	02/10/2017	28/11/2017												
						Avvio della condivisione sul piano politico (Conferenza dei Capigruppo) e definizione del percorso di revisione		01/12/2017	31/12/2017				La fase/attività non si è attivata poiché dalla prima analisi tecnica dell'Ufficio CC è emersa l'opportunità di approfondire l'istruttoria coinvolgendo nella ricognizione preliminare tutti gli uffici dell'ente (cfr. nota del Segretario Generale marzo 2018)										
2017_OB7_CC	Progetto di sensibilizzazione studenti sull'amministrazione comunale e sul ruolo del Consiglio comunale (FASE II)	1	CC	SG	Caridi Franco	previdenza - coinvolgimento degli studenti e sensibilizzazione delle dirigenze scolastiche sugli	100,00	01/05/2017	31/10/2017	01/05/2017	31/10/2017		A seguito di modifica fasi approvata da OIV	EFFICIENZA	1,00	1,00	100,00	indicatore introdotto a seguito di modifica approvata da OIV	RAGGIUNTO	5		1,33	SI
						lavori preparatori con studenti e dirigenze, con seduta di "Consiglio degli studenti"	100,00	02/10/2017	28/11/2017	02/10/2017	28/11/2017		A seguito di modifica fasi approvata da OIV	OUTPUT	1,00	0,00		Indicatore annullato di concerto con OIV a seguito di riposizionamento fasi: inserito nell'anno successivo tra le fasi/attività 2018_OB2_CC - sensibilizz. studenti (FASE3)					
						Studio di fattibilità, analisi di compatibilità con le disposizioni statutarie e regolamentari e predisposizione del progetto		02/10/2017	11/12/2017				FASE RIPOSIZIONATA NELL'ANNO SUCCESSIVO 2018_OB2_CC - sensibilizz. studenti FASE3). A seguito di modifica piano performance approvata da OIV										
						Incontri tecnici e strategici tra Presidenza CC, ufficio di staff, Segreteria generale, Segreteria di Gabinetto e assessorati competenti con coinvolgimento Presidente Commissione V.		13/11/2017	31/12/2017				FASE RIPOSIZIONATA NELL'ANNO SUCCESSIVO 2018_OB2_CC - sensibilizz. studenti FASE3). A seguito di modifica piano performance approvata da OIV										
						coinvolgimento preliminare dell'ufficio scolastico provinciale, autor. refer. per Arezzo Univ. Studi di Siena, della terza età e dell'Oklahoma		01/12/2017	31/12/2017				FASE RIPOSIZIONATA NELL'ANNO SUCCESSIVO 2018_OB2_CC - sensibilizz. studenti FASE3). A seguito di modifica piano performance approvata da OIV										
2017_OB3_CD	Utilizzo di servizi di mediazione linguistico culturale della casa delle culture per supportare le relazioni e gli scambi tra le istituzioni, le scuole, le amministrazioni e le Forze di Polizia e i cittadini stranieri.	5	CD	CD	Chianucci Silvana	Analisi critica con sportello Casa delle Culture e mediatori	100,00	01/01/2017	30/06/2017	01/01/2017	30/06/2017		Numero interventi informativi	EFFICIENZA	4,00	4,00	100,00		RAGGIUNTO	5	RICHIESTA DOCUMENTAZIONE E	1,67	NO
						rendita bene cresca (rapporti con utenti stranieri) con uffici comunali ed enti	100,00	01/05/2017	30/06/2017	01/05/2017	30/06/2017		Numero interventi informativi	EFFICIENZA	4,00	4,00	100,00						
						Progettazione interventi informativi	100,00	01/05/2017	30/06/2017	01/05/2017	30/06/2017		Numero cittadini invitati	EFFICIENZA	800,00	800,00	100,00						
						Attività di comunicazione, raccolta adesioni e realizzazione interventi	100,00	01/07/2017	30/11/2017	01/07/2017	30/11/2017		Numero cittadini partecipanti	EFFICIENZA	10%	10%							

2017_OB1_GS	Revisione degli strumenti e dei modelli di pianificazione e programmazione	1	GS	SG	Caridi Franco	Collaborazione alla proposta delle linee e criteri per l'implementazione di un nuovo sistema di gestione del ciclo della performance	100,00	01/01/2017	30/09/2017	01/01/2017	31/12/2017		Supporto alla stesura delle modifiche al SMVP	EFFICIENZA	on	on			RAGGIUNTO	5	1,33	NO
						Adeguamento, con il coinvolgimento della softwarehouse, del software attualmente in uso in funzione delle eventuali modifiche al SMVP		01/10/2017	31/12/2017										RAGGIUNTO	5		
2017_OB2_GS	Attuazione azioni di miglioramento organizzativo	1	GS	SG	Caridi Franco	Verifica criticità funzionamento VOIP	100,00	01/01/2017	20/01/2017	01/01/2017	23/01/2017		Formazione di tutto il personale dell'Ufficio Centralino	EFFICIENZA	31/05/2016	19/01/2017		Segnaio che inoltre è avvenuta una migrazione alla nuova release del software del centralino il 19/01/2017.	RAGGIUNTO	5	1,5	NO
						Richiesta modifiche per rimozione criticità alla società fornitrice del software VOIP	100,00	20/01/2017	15/02/2017	23/01/2017	24/01/2017		Passaggio al centralino VOIP (switch off centralino analogico)	EFFICIENZA	30/06/2016	19/01/2017		Collegato con il passaggio alla nuova location locali ex caserma Cadorna				
						Implementazione aggiornamento software VOIP	100,00	23/01/2017	28/02/2017	24/01/2017	27/01/2017											
						Verifica funzionamento VOIP	100,00	01/03/2017	31/12/2017	30/01/2017	31/12/2017											
2017_OB07_MA	Riqualificazione impianto di illuminazione pubblica area Pionta.	1	MA	OM	Fabbianelli Antonella	Redazione di proposta progettuale da sottoporre ai vari enti coinvolti	100,00	01/01/2017	30/03/2017	01/01/2017	30/05/2017		Approvazione progetto esecutivo	EFFICIENZA	30/11/2017	30/11/2017			RAGGIUNTO	5	1,33	NO
						Predisposizione della bozza di revisione accordo di programma	100,00	01/04/2017	31/12/2017	01/04/2017	31/12/2017	Inviata bozza con Lett. Prot. 217/159038 F.07.09 del 22/12/2017	Inoltro alla giunta e agli Enti coinvolti della bozza di revisione dell'accordo	EFFICIENZA	1	1						
2017_OB5_MA	Riqualificazione aree periferiche degradate. Realizzazione di interventi straordinari	1	MA	OM	Fabbianelli Antonella	Elaborazione progetto definitivo riqualificazione area Saione-Pesciola. Sostituzione apparati d'illuminazione	100,00	01/02/2017	31/12/2017	01/02/2017	15/12/2017	Il progetto è stato suddiviso in 4 lotti funzionali dei quali sono stati redatti i progetti definitivi: - Lotto 2 prot. 155195/2017 - Lotto 4 prot. 155201/2017 - Lotto 1 prot. 155193/2017 - Lotto 3 prot. 155192/2017	Riqualificazione zona Saione e Pesciola. Approvazione progetto definitivo illuminazione pubblica e videosorveglianza.	OUTCOME	31/12/2017	15/12/2017			RAGGIUNTO	5	1,83	SI
						Elaborazione progetto definitivo riqualificazione Parco Arno	100,00	01/03/2017	31/12/2017	01/03/2017	13/12/2017	Progetto definitivo Prot. 154250/2017	Riqualificazione parco Arco. Approvazione progetto definitivo	EFFICIENZA	31/12/2017	13/12/2017						
						Elaborazione progetto definitivo riqualificazione parco foro Boario	100,00	01/03/2017	31/12/2017	01/03/2017	13/12/2017	Progetto definitivo prot. 154082/2017	Riqualificazione parco Foro Boario. Approvazione progetto definitivo	EFFICIENZA	31/12/2017	13/12/2017						
						Elaborazione progetto definitivo riqualificazione parco Ducci	100,00	01/03/2017	31/12/2017	01/03/2017	13/12/2017	Progetto definitivo Prot. 153898/2017	Riqualificazione parco Ducci. Approvazione progetto definitivo	EFFICIENZA	31/12/2017	13/12/2017						
						Elaborazione progetto definitivo scuola materna Modesta Rossi	100,00	01/03/2017	31/12/2017	01/03/2017	28/12/2017	Progetto definitivo prot 83332/2017	Messa a norma solaio scuola materna Modesta Rossi. Trasmissione bozza progetto definitivo	EFFICIENZA	31/12/2017	28/12/2017						
						Elaborazione progetto definitivo messa anorma solaio scuola elementare Masaccio	100,00	01/03/2017	31/12/2017	01/03/2017	28/12/2017	Progetto definitivo prot. 160333/2017	Messa a norma solaio scuola elementare Masaccio. Trasmissione bozza progetto definitivo	EFFICIENZA	31/12/2017	28/12/2017						
						Elaborazione progetto definitivo adeguamento normativo Palazzetto Maccagnolo. I e II lotto	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	11/12/2017	Approvazione studio di fattibilità aggiornato che suddivideva il progetto in tre lotti funzionali. Prot. 152812/2017	Approvazione progetto definitivo area Pionta. Impianti illuminazione e sicurezza	EFFICIENZA	31/05/2017	31/05/2017						
						Elaborazione progetto definitivo ristrutturazione scuola elementare materna Pesciola	100,00	01/01/2017	31/05/2017	01/01/2017	23/05/2017		Trasmissione bozza progetto definitivo adeguamento palazzetto Maccagnolo. I e II lotto	EFFICIENZA	31/12/2017	11/12/2017						
						Elaborazione progetto definitivo area Pionta. Impianto di illuminazione e sicurezza	100,00	01/01/2017	31/05/2017	01/01/2017	27/04/2017		Approvazione progetto definitivo ristrutturazione scuola elementare materna Pesciola	EFFICIENZA	31/05/2017	31/05/2017						
						Programmazione interventi di manutenzione ed adeguamento patrimonio comunale (strade e stabili)	100,00	02/01/2017	31/03/2017	02/01/2017	03/03/2017		Report di segnalazione da parte del personale in servizio esterno	EFFICIENZA	3 ore	3 ore						
						Segnalazione interventi di sistemazione da effettuare sulle strade da parte del personale	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017		Attivazione di accordo quadro per la manutenzione strade	EFFICIENZA	30/03/2017	10/03/2017						
						Sistemazione da effettuare sulle scuole e sugli edifici pubblici da parte del	100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017		Attivazione di accordo quadro per la manutenzione edifici	EFFICIENZA	30/03/2017	20/03/2017						

2017_OB6_MA	Manutenzione ed adeguamento patrimonio comunale	4	MA	OM	Fabbianelli Antonella	Redazione di accordo quadro per la manutenzione strade	100,00	01/01/2017	30/03/2017	01/01/2017	30/03/2017		Attivazione di accordo quadro per acquisti materiali da utilizzare in amministrazione diretta	EFFICIENZA	30/03/2017	30/03/2017		RAGGIUNTO	5	1,33	SI		
						Redazione di accordo quadro per la manutenzione degli edifici	100,00	01/01/2017	30/03/2017	01/01/2017	30/03/2017		Report di verifica sulle procedure attivate	EFFICIENZA	31/12/2017	31/12/2017							
						Redazione di accordo quadro per acquisti materiali da utilizzare in amministrazione diretta	100,00	01/01/2017	30/03/2017	01/01/2017	30/03/2017		Approvazione progetti di fattibilità tecnico-economica interventi inseriti nella programmazione	EFFICIENZA	30/09/2017	30/09/2017							
						Redazione report sugli interventi effettuati nel corso dell'anno	100,00	01/11/2017	31/12/2017	01/11/2017	31/12/2017		Approvazione progetti esecutivi compatibilmente agli stanziamenti previsti nel piano degli investimenti	EFFICIENZA	30/12/2017	30/12/2017							
						Realizzazione lavori presso lo Sportello Unico	100,00	03/04/2017	31/10/2017	03/04/2017	30/09/2017		Creazioni di tre postazioni presso lo Sportello Unico	EFFICIENZA	31/10/2017	30/09/2017							
						da palazzina Comando a palazzo Fossombroni e Ufficio Protezione Civile da Palazzo Fossombroni a Realizzazione interventi di manutenzione Palazzo Fossombroni e Palazzina A Cadorna	100,00	01/09/2017	30/09/2017	01/09/2017	30/09/2017		Trasferimento uffici intensati	EFFICIENZA	30/09/2017	30/09/2017							
2017_OB1_MA	Realizzazione di una serie di iniziative coinvolgenti le scuole finalizzate a valorizzare e a promuovere la conoscenza del parco comunale di Lignano.	2	MA	OM	Chielli Serena	Redazione di capitolato tecnico per l'affidamento in gestione del parco di Lignano	100,00	06/02/2017	30/03/2017	06/02/2017	30/06/2017	I tempi per la redazione del capitolato sono stati più lunghi del previsto in quanto l'ufficio è stato impegnato nella redazione di un progetto di riqualificazione dell'area di Lignano con il quale è stato richiesto un contributo Regionale.	Inoltro del capitolato tecnico all'ufficio Provveditorato	EFFICIENZA	30/03/2017	12/10/2017	NON RAGGIUNTO		1,33	NO			
2017_OB4_MA	Affidamento del servizio manutenzione verde pubblico	2	MA	OM	Fabbianelli Antonella	Redazione capitolato tecnico	100,00	01/09/2017	15/12/2017	01/09/2017	06/12/2017	Inoltro capitolato tecnico all'ufficio Provveditorato con lett. prot. 15/1068/2017	Inoltro del capitolato tecnico all'Ufficio Provveditorato	EFFICIENZA	31/12/2017	06/12/2017	RAGGIUNTO	5	1,33	NO			
2017_OB8_MA	Realizzazione OO.PP. tramite co-finanziamento pubblico e privato	1	MA	OM	Fabbianelli Antonella	Predisposizione documentazione tecnico-amministrativa per partecipare a bandi regionali - statali	100,00	02/01/2017	31/12/2017	02/01/2017	31/12/2017		Invio domanda di partecipazione a bandi di interesse dell'Amministrazione	EFFICIENZA	entro il termine del bando	entro i termini	RAGGIUNTO	5	1,33	NO			
2017_OB1_OM	Realizzazione interventi su aree degradate	1	OM	OM	Fabbianelli Antonella	Realizzazione raddoppio sottopasso ferroviario in zona Balduccio. Incarico progettazione	100,00	01/03/2017	31/12/2017	23/01/2017	12/09/2017		attivate più procedure di gara - data di inizio = data inizio attività per predisposizione gara di affidamento primo incarico di progettazione - data di fine = data di affidamento ultimo incarico progettazione	Raddoppio sottopasso ferroviario in zona Balduccio. Affidamento incarico progettazione	EFFICIENZA	31/12/2017	12/09/2017		PARZIALMENTE RAGGIUNTO - Mancano illumin pubbl e collaudo ciclabile Pionta	4	1,83	SI	
						Ristrutturazione snodo viario intersezione via Fiorentina-Tangenziale. Incarico progettazione	100,00	01/03/2017	31/12/2017	23/01/2017	13/11/2017		data di inizio = data inizio attività per predisposizione gara di affidamento primo incarico di progettazione - data di fine = data di affidamento ultimo incarico progettazione	Ristrutturazione snodo viario intersezione via Fiorentina-Tangenziale. Affidamento incarico progettazione	EFFICIENZA	31/12/2017	13/11/2017						
						Redazione progetto definitivo rotatoria intersezione via dei Carabinieri, raccordo urbano e raccordo autostradale	100,00	01/09/2017	31/12/2017	01/09/2017	31/12/2017			Trasmissione bozza progetto definitivo rotatoria intersezione via dei Carabinieri, raccordo urbano e raccordo autostradale	EFFICIENZA	31/12/2017	31/12/2017						Il progetto definitivo non è completo. Manca il dettaglio delle opere impiantistiche (illuminazione pubblica) in quanto, non potendo disporre di tecnici esterni, abbiamo attivato le procedure per l'affidamento a tecnico esterno delle suddette opere.
						Riqualificazione area viale Don Minzoni. Incarico progettazione	100,00	01/03/2017	31/10/2017	27/02/2017	09/10/2017		data di inizio = data inizio attività per predisposizione gara di affidamento incarico di progettazione - data di fine = data di affidamento incarico progettazione	Riqualificazione area viale Don Minzoni. Affidamento incarico progettazione	EFFICIENZA	31/10/2017	09/10/2017						
						Realizzazione Orto Creativo ex Polo Tecnologico. Progetto esecutivo	100,00	24/09/2017	31/12/2017	18/09/2017	29/12/2017			Approvazione progetto esecutivo aggiornato. Realizzazione Orto Creativo	EFFICIENZA	31/12/2017	29/12/2017						
						Recupero area Pionta. Realizzazione pista ciclabile	100,00	23/04/2017	31/12/2017	30/03/2017	15/11/2017			Recupero area Pionta. Realizzazione pista ciclabile	EFFICIENZA	31/12/2017	15/11/2017						La data del 15/11/2017 corrisponde alla data di fine lavori
2017_OB3_OM	Adeguamenti strutturali edifici strategici e rilevanti	1	OM	OM	Fabbianelli Antonella	Redazione bozza di convenzione con Università	100,00	09/01/2017	31/03/2017	09/01/2017	16/03/2017	Sono stati svolti vari incontri con l'Università, ma per problemi economici non siamo arrivati a chiudere il rapporto con la stipula della convenzione	Affidamento incarico di vulnerabilità sismica stadio comunale	EFFICIENZA	31/05/2017	31/05/2017	incarico affidato con provv n. 1485 del 31/05/2017	RAGGIUNTO	5	VERIFICATI ATTI	1,33	NO	

						di disciplinare all'organo politico per la sua partecipazione a bandi amministrativa degli	100,00	16/04/2017	30/06/2017	16/04/2017	30/06/2017			all'organo politico per la sua partecipazione dei bandi regionali, gg intercorsi tra proposta PF e redazione fattibilità.	QUALITA4	30/06/2017	22/06/2017														
2017_OB9_PR	Realizzazione OO.PP. tramite co-finanziamento pubblico e privato	1	PR	OM	Fabbianelli Antonella		100,00	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	31/12/2017			scadenza prevista dal 90	EFFICIENZ A	31/12/2017				nessuna proposta pervenuta		RAGGIUNTO	5			1,33	NO				
2017_OB3_PR	Procedure di gara per interventi inseriti nel progetto di riqualificazione aree degradate	1	PR	OM	Fabbianelli Antonella	aggiornamento documenti di gara a D.Lgs. 50/2016	100,00							Approvazione documenti di gara per affidamento incarichi di progettazione approvazione progetti inseriti nel bando di Riquilificazione aree degradate	EFFICIENZ A	31/12/2017		30 gg da notizie	31/12/2017			RAGGIUNTO	5			RICHIESTA DOCUMENTAZIONE	1,33	NO			
2017_OB5_PR	Attivazione procedure di gara per affidamento lavori OO.PP.	1	PR	OM	Fabbianelli Antonella	aggiornamento documenti di gara a D.Lgs. 50/2016	100,00	01/01/2017	31/03/2017	01/01/2017	31/03/2017			Approvazione documenti di gara per affidamento lavori	QUALITA4	da acquisizioni	entro 30 gg						RAGGIUNTO	5			1,33	NO			
2017_OB3_PV	Redazione Regolamento per affidamenti Servizi e Forniture di importo inferiore a 40.000 euro.	1	PV	PV	Faresetti Daniela	Studio e confronto con Guida, previa consultazione	100,00	02/01/2017	30/04/2017	02/01/2017	04/05/2017			Regolamento per affidamenti Servizi a C.M.O.P. sulle modalità di svolgimento di procedure di gara oggetto di	EFFICIENZ A	1,00	1,00	100,00		Guida atteso che, per mero errore materiale, è riportata		RAGGIUNTO	5			1,33	SI				
2017_OB3_PZ	economico tecnica dell'operazione di trasformazione eterogenea	1	PZ	SG	Caridi Franco	Servizi Uffici Interni e attivazione lavori di modifiche all'esito del progetto percorso	100,00	01/09/2017	15/11/2017	08/09/2017	18/10/2017			Linee Guida da parte della formativi del personale degli amministrativi ai Servizi uffici dell'Ente (a resa disponibile dal c.d.a. di comando su indicazione e predisposizione degli atti	EFFICIENZ A	70,00	92,00	131,43				Società P.O.G. Universitario arenino scri Trasformazione	RAGGIUNTO	5			1,33	NO			
2017_OB2_PZ	di aggregazione industriale tra le società controllate operanti nel settore energetico e ambientale in attuazione delle	1	PZ	SG	Caridi Franco	Valutazione delle modalità finanziarie riferibili ai soggetti operanti nei settori industriali e servizi alla persona	100,00	01/03/2017	30/04/2017	01/03/2017	28/04/2017			piano industriale e della bozza di delibere del 18/12/2017, prot. n. 100/2017, e della bozza di Trasformazione eterogenea in	IO	ON	ON			del 03/07/2017 e proposta delibera C.C. n. 411 del	RAGGIUNTO	5			1,33	NO					
2017_OB1_PZ	Valutazioni in ordine all'avvio delle procedure di dismissione della quota azionaria detenuta dal Comune di Arezzo in in L.F. S.p.A.	1	PZ	SG	Caridi Franco	economico di bilancio 2016 della società ed eventuali preliminari di contrattualistica valutativa secondo le vigenti disposizioni di contrattualistica attiva e	100,00	30/08/2017	31/08/2017	14/04/2017	04/05/2017			approvazione del bilancio previsto dalla nota del 4/05/2017 n. 53337. L'amministrazione comunale, con approvato con deliberazione C.C. n. 116 del 25.09.2017, la fase in	EFFICIENZ A	Maggio 2017	Maggio 2017			di seguito dell'analisi economica praticabilità/rischio di blocco nella procedura di exit dalla compagine	RAGGIUNTO	5			1,33	NO					
2017_OB2_RA	MAGGIORI SERVIZI E MAGGIORI INVESTIMENTI ALLA CITTA' DA REALIZZARE ATTRAVERSO UNA PUNTUALE POLITICA DI RIDUZIONE DELL'INDEBITAMENTO	1	RA	RA	Guiducci Anna	QUANTITATIVA STOCK DI AMMORTAMENTO UTILIZZI INDEBITAMENTO UTILIZZI INDEBITAMENTO ESTINZIONE ANTICIPATA/ AMMORTAMENTO	100,00	01/01/2017	30/04/2017	01/01/2017	30/04/2017			PERCENTUALE TRA INDEBITAMENTO RISPETTO AD DEVOLUTI SU CONSISTENZA percentuale tra avanzo applicato e	EFFICIENZ A	<=29%	22	4,00	21,00	525,00	0,04	2,22	5.550,00	10%	36,68		RAGGIUNTO	5		2	SI
2017_OB3_RA	RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DELLE ATTIVITA' RILEVANTI AI FINI IVA E REDAZIONE OPUSCOLO INFORMATIVO	1	RA	RA	Guiducci Anna	redazione bozza opuscolo Revisione bozza, stesura versione definitiva e invio opuscolo a tutti gli uffici	100,00	01/05/2017	15/11/2017	15/05/2017	01/12/2017			OPUSCOLO INFORMATIVO	EFFICACIA	100,00	100,00	100,00		Dirigenti e Diretori il 28/12/2017 con protocollo	RAGGIUNTO	5			1,33	NO					
2017_OB24_SD	Progetto location matrimoni	2	SD	UM	Chianucci Silvana	personale interno per l'analisi del servizio e la definizione delle attività ai futuri sposi per la assistenza alla celebrazione durante la celebrazione dei	100,00	01/01/2017	31/08/2017	01/01/2017	21/04/2017			con indicazione dei recapiti di altri professionalmente per l'attività di assistente alla celebrazione di	IO	ON	ON			cerimonie pubblicate sul sito n112 del 07.11.17 estensione a n. 3 dipendenti dell'Oro: spilla Chimera bagnata d'oro)	RAGGIUNTO	5			OK VERIFICATO SITO	1,33	SI				
2017_OB1_SD	La P.A. accessibile - 2017	1	SD	UM	Chianucci Silvana	obiettivi 2016 raggiunti, delle Nazionale delle Anagrafi parte del censimento dello stato civile delle cartelle di stato civile ed delle	100,00	01/01/2017	31/03/2017	01/01/2017	31/03/2017			consultazione on line delle pratiche di stato civile trasmesse in via	IO	ON	100%				del Comune dello stato di avanzamento della propria prot. 15830/indirizzata al	RAGGIUNTO	5			2	SI				
2017_OB2_SG	Definizione criteri oggettivi per l'individuazione di fabbisogno di personale nelle articolazioni della struttura	1	SG	SG	Caridi Franco	definizione criteri oggettivi per l'individuazione del dimensionamento degli conseguenze all'accettazione della attuale della gestione degli competenze dell'ufficio acquisti e degli altri uffici	100,00	01/04/2017	30/09/2017	01/04/2017	28/09/2017			di appalto di servizio per un'analisi del dimensionamento Generale è stato affidato il Servizio alla società FarePA; in data 19/10/2017 è stata formata	IO	1,00	1,00	100,00		Condivisione avvenuta in data 28/09/2017 servizio Scrittura privata n. 18046 del	RAGGIUNTO	5			1,33	NO					
2017_OB1_SG	Revisione organizzativa per la costituzione di Ufficio unico acquisti	1	SG	SG	Caridi Franco	Revisione organizzativa per la costituzione di Ufficio unico acquisti e degli altri uffici	100,00	01/04/2017	30/09/2017	01/04/2017	30/09/2017			Elaborazione documento ricognitorio al 30/09/2017 Presentazione proposta progettuale di costituzione dell'ufficio unico acquisti al 31/12/2017	OUTPUT	1,00	1,00	100,00		Nella cartella documentale, è stata allegata specifica nota	RAGGIUNTO	5			ALLEGATA NOTA	1,5	NO				
						servizi interni del Comune, mediante convocazione di	100,00	01/10/2017	15/10/2017	01/10/2017	02/10/2017			gruppo di lavoro n. 2703 del	OUTPUT	1,00	1,00	100,00			N. incontri coordinamento del gruppo di progetto	OUTPUT	8,00	8,00	75,00		SOSTANZIALI				

