



COMUNE DI AREZZO

Direzione Tecnica
Servizio Progettazione Opere Pubbliche

**REALIZZAZIONE DI COLLEGAMENTO
TRA LA CICLOPISTA DELL'ARNO,
IL SENTIERO DELLA BONIFICA
E LA CITTA' DI AREZZO**

**POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE
TRATTO 4**

**PROGETTO
DEFINITIVO AGGIORNATO
ESECUTIVO**

Cronoprogramma

Documento

D.05

Progettisti

Geom. Marco Moretti

Geom. Monica Annetti

Servizio Progettazione Opere Pubbliche

Impianto P.I.

P.Ind. Stefano Carrai

Ufficio Manutenzione - Pubblica Illuminazione

Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione

Dott.Ing. Luca Romolini

Servizio Progettazione Opere Pubbliche

Data: Ottobre 2021

Prot. n. 143467 / L.02.02 / 2014

Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Ing. Antonella Fabbianelli

CRONOPROGRAMMA (Art.40 D.P.R. 207/10)							
ID	Nome attività	durata gg.	importi parziali	importi progressivi	Durata dei lavori		
					mese 1	mese 2	mese 3
A	Opera complessiva	90	71 670,00 €				
	Oneri aziendali integrativi (*)		3.362,84 €				
B	Sicurezza (*)	4	3 130,00 €				
	Oneri Sicurezza integrativi (*)		2.117,16 €				
	Cantierizzazione 1 (*)						
Fase.1	Tratto 4.3	14	5 695,75 €	5 695,75 €			
Fase.2	Tratto 4.2	28	36 580,63 €	42 276,38 €			
Fase.3	Tratto 4.1 opere stradali	21	9 124,63 €	51 401,01 €			
Fase.4a	Tratto 4.1 Impianto P.I.	14	14 884,02 €	66 285,03 €			
Fase.4b	Segnaletica	7	5 384,97 €	71 670,00 €			
B2	Decantierizzazione (*)	2					

* Gli oneri per la sicurezza (PSC e DGRT 645/2020) e gli oneri aziendali integrativi (DGRT 645/2020) non sono stati inseriti negli importi progressivi

importi progressivi

