



COMUNE DI AREZZO

Servizio Welfare, Educazione e Servizi al Cittadino
Ufficio Servizi Educativi e Scolastici

Classificazione: H 01 - 20200000002

Arezzo, il 07/10/2021

Provvedimento n. 2588

OGGETTO: SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA GESTITI IN APPALTO
AA.SS. 2020/2023 – LOTTO 4: APPROVAZIONE VARIANTE IN
CORSO D'OPERA

Il Direttore

Richiamato il provvedimento n° 2.343 del 15/10/2020 con il quale è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione in appalto del servizio di supporto alle sezioni in presenza di bambini/e diversamente abili nei seguenti servizi comunali per l'infanzia: Asilo nido comunale "Orciolaia", Scuola comunale dell'infanzia "Orciolaia", Scuola comunale "Don Milani", Scuola comunale dell'infanzia "Sitorni", Asilo nido comunale "Cesti", Asilo nido comunale "Peter Pan", Asilo nido comunale "Masaccio" AA.SS. 2020/2023 – (Lotto n. 4 – C.I.G. 8208742431 della procedura aperta attivata con provvedimento n° 1.288/2020);

Atteso che:

- il servizio è stato aggiudicato al costituendo R.T.I. tra PROGETTO 5 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, con sede ad Arezzo (AR), P.zza Andromeda 20/A - C.F./P.I. 01155650516 (mandataria)/CONSORZIO SOCIALE COMARS, con sede a Monte San Savino (AR) via Giuliana Ciuffoni Stanghini 12 - C.F./P.I. 01439050517 (mandante), per un importo di € 271.656,00 + IVA al 5% oltre ad € 286,40 + IVA al 22% per oneri scaturenti dal Duvri, per un importo complessivo di € 285.588,21 IVA inclusa;
- in data 31/08/2020 il servizio è stato consegnato in via d'urgenza nelle more di stipula del contratto;
- in data 04/09/2020 è stata sottoscritta digitalmente la lettera contratto tra il Comune di Arezzo e la Progetto 5 Società Cooperativa Sociale onlus in qualità di mandataria del R.T.I. Costituendo;
- in data 15/04/2021 è stato stipulato, con il medesimo soggetto, il contratto in forma pubblica amministrativa per l'affidamento della gestione dei servizi di supporto ai educativi del comune di Arezzo aa.ss. 2020/2023 – lotto n. 4 (Rep. n.1390/2021);

Richiamati i seguenti provvedimenti:



COMUNE DI AREZZO

➤ n° 2773 del 30/11/2020 con il quale è stata disposta la modifica dell'esigibilità delle obbligazioni giuridiche assunte nei confronti del suddetto RTI;

➤ n° 506 del 25/02/2021 con il quale, a seguito della necessità di attivazione, con decorrenza 01/03/2021 e termine 30/06/2021, del servizio di sostegno per un ulteriore nominativo con riconoscimento di condizione di handicap con gravità, non previsto negli atti di gara, è stata disposta una variazione del contratto in aumento per l'importo di € 5.518,13, inclusa IVA, nei limiti del quinto d'obbligo ciò determinando un importo contrattuale rideterminato in € 276.911,36 (pari ad € 271.656,00 + € 5.255,36) oltre iva al 5% + € 286,40 oltre iva al 22% per un importo complessivo, iva inclusa, di € 291.106,34;

➤ n. 701 del 18/03/2021, con il quale è stato disposto:

- di approvare la nuova modalità organizzativa del servizio di supporto alle sezioni in presenza di bambini/e diversamente abili nei seguenti servizi comunali per l'infanzia: Asilo nido comunale "Orciolaia", Scuola comunale dell'infanzia "Orciolaia", Scuola comunale "Don Milani", Scuola comunale dell'infanzia "Sitorni", Asilo nido comunale "Cesti", Asilo nido comunale "Peter Pan", Asilo nido comunale "Masaccio" aa.ss. 2020/2023 – Lotto n. 4, che in esito a concertazione è stata proposta da Progetto 5 Società Cooperativa Sociale, con sede ad Arezzo, P.zza Andromeda 20/A - C.F./P.I. 01155650516, mandataria dell'RTI costituito tra la stessa ed il Consorzio Sociale Comars;

- che il modello organizzativo fosse strutturato su base settimanale, di durata pari alla disposta sospensione delle attività dei servizi educativi, replicabile per uguale o multiplo periodo, in caso di ulteriori sospensioni che fossero successivamente intervenute, senza necessità di nuovo atto, salva occorrenza di modifica delle condizioni pattuite;

- che la quotazione settimanale fosse pari ad € 3.104,42, in linea con il corrispettivo unitario offerto in gara dal Raggruppamento, inclusi DPI anti Covid-19;

- che il servizio come riprogrammato trovasse copertura con le somme impegnate a bilancio per la resa dello stesso nella modalità tecnico organizzativa ordinaria proposta in sede di gara;

- che le economie di spesa sarebbero state rilevate, con successivo provvedimento, alla fine dell'effettivo periodo di sospensione dipendente dell'evoluzione del contesto epidemiologico, anche in base alla reale presenza dei bambini/e inclusi nel progetto di prosecuzione delle attività di sostegno;

Richiamato il provvedimento n° 1314 del 24/05/2021 avente ad oggetto: "Servizi educativi per l'infanzia gestiti in appalto aa.ss. 2020/2023 – lotto 4: approvazione modifica contrattuale in dipendenza dell'emergenza sanitaria da covid 19" con il quale si è stabilito di:

➤ approvare sul presupposto della situazione emergenziale sanitaria in atto, costituente causa di forza maggiore imprevista e imprevedibile, la modifica del contratto di appalto stipulato in data 15/04/2021, rep n. 1390, avente ad oggetto il servizio di supporto alle sezioni in presenza di bambini/e diversamente abili nei servizi comunali per l'infanzia: Asilo nido comunale "Orciolaia", Scuola comunale dell'infanzia "Orciolaia", Scuola comunale "Don Milani", Scuola comunale dell'infanzia "Sitorni", Asilo nido comunale "Cesti", Asilo nido comunale "Peter Pan", Asilo nido comunale "Masaccio" AA.SS.. 2020/2023 - lotto 4;



COMUNE DI AREZZO

- dare atto che la modifica si sostanzia nella riduzione, nei limiti del quinto d'obbligo, di cui all'art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, dell'importo contrattuale in esito alla contabilizzazione delle diverse prestazioni rese per l'intervenuta sospensione dei servizi (come disposta con verbale del Rup, redatto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016) e per maggiori costi per dispositivi anti-Covid;
- dare atto che la modifica in riduzione è quantificabile complessivamente in € 5.281,87 + iva al 5% per sospensione servizi mese di marzo 2021, nonché di maggiori spese per € 3.524,40 + iva al 5% dovute a dispositivi anti-Covid, come da documentazione acquisita agli atti d'ufficio;
- dare atto, altresì, che all'esito della compensazione debiti/crediti vantati nei confronti del RTI Coop. Progetto 5/Consorzio sociale Comars, risulta un'economia di € 1.757,47, esclusa IVA 5%;
- dare atto che, conseguentemente l'importo contrattuale viene rideterminato in € 275.153,89 (pari ad € 276.911,36 - € 1.757,47), esclusa IVA 5%, oltre € 286,40, oltre IVA 22% quali costi della sicurezza scaturenti dal DUVRI, per un importo complessivo di € 289.261,00;

Dato atto che negli atti di gara afferenti al lotto 4 è stata prevista l'accoglienza nei servizi comunali per l'infanzia (Asilo nido comunale "Orciolaia", Scuola comunale dell'infanzia "Orciolaia", Scuola comunale "Don Milani", Scuola comunale dell'infanzia "Sitorni", Asilo nido comunale "Cesti", Asilo nido comunale "Peter Pan", Asilo nido comunale "Masaccio"), con progetti individualizzati e differenziati, come di seguito articolata:

Scuola comunale dell'infanzia "Orciolaia" – sono previsti n° 2 bambini/e per massimo n° 3 ore giornaliere ciascuno

Scuola comunale dell'infanzia "Don Milani" – sono previsti n° 3 bambini/e per un massimo di n° 3 giornaliere ciascuno

Scuola comunale dell'infanzia "Sitorni" – sono previsti n° 2 bambini/e per un massimo di n° 3 ore giornaliere ciascuno

Visti i seguenti provvedimenti:

- n° 703 del 18/03/2021 avente ad oggetto: "Approvazione graduatoria definitiva di accesso alle scuole comunali dell'infanzia a.s. 2021/2022";
- n° 1413 del 04/06/2021 avente ad oggetto: "Ammissione agli asili nidi comunali e per i posti riservati al comune nei nidi privati accreditati e convenzionati - a.s. 2021/2022 – Approvazione graduatoria definitiva";
- n° 1859 del 21/07/2021 avente ad oggetto: "Ammissione agli asili nidi comunali ed ai posti riservati al Comune nei nidi privati accreditati e convenzionati - a.s. 2021/2022 - fascia piccoli. Approvazione graduatoria definitiva";

Viste e valutate:

- le certificazioni sullo stato di disabilità grave ex Legge 104/92 art. 3 presentate ai fini della richieste di attivazione del servizio di sostegno in favore dei bambini e delle bambine frequentanti i servizi comunali per l'infanzia afferenti al lotto 4;



COMUNE DI AREZZO

➤ le relazioni del servizio specialistico e/o neuropsichiatrico pervenute con le quali, attesa la gravità delle varie situazioni, viene richiesto di garantire per ogni bambino/a con certificazione il servizio di sostegno per n° 5 ore giornaliere (per un complessivo di n° 25 ore settimanali ciascuno);

Atteso che, alla luce della suddetta documentazione acquisita agli atti di ufficio, si rende necessario accogliere, per il periodo settembre 2021/giugno 2022 (corrispondente all'a.s. 2021/2022), le richieste come meglio sopra indicate, ciò comportando l'estensione del servizio previsto da gara da n° 3 a n° 5 giornaliere (pari a n° 25 ore settimanali ciascuno) per n° 7 bambini e l'attivazione del servizio per n° 5 ore giornaliere (pari a n° 25 ore settimanali ciascuno) per ulteriori n° 2 bambini;

Quantificati i maggiori costi per l'a.s. 2021/2022 in € 94.248,00 + iva (pari ad € 98.960,40 iva inclusa) di cui € 54.208,00 + iva (pari ad € 56.918,40 iva inclusa) per l'estensione del servizio previsto dagli atti di gara (da n° 3 a n° 5 ore giornaliere ciascuno in favore di n° 7 bambini/e) ed € 40.040,00 (per € 42.042,00 iva inclusa) per l'attivazione del servizio, con il riconoscimento di n° 5 ore giornaliere ciascuno di sostegno alla disabilità, in favore di ulteriori n° 2 bambini/e, dando atto che la conseguente obbligazione giuridica è esigibile per € 39.584,16 iva inclusa nell'esercizio finanziario 2021 e per € 59.376,24 iva inclusa nell'esercizio finanziario 2022;

Atteso che per il periodo settembre 2022/giugno 2023 (data di scadenza affidamento lotto 4 gara servizi educativi aa.ss. 2020/2023), corrispondente all'a.s. 2022/2023, vengono confermate le previsioni di gara in quanto, ad oggi, non è possibile prevedere estensioni delle prestazioni relative al sostegno alla disabilità, né sotto il profilo del numero degli appoggi né sotto il profilo dell'estensione oraria, in quanto tali valutazioni scaturiscono dalle relazioni che, all'inizio di ciascun anno scolastico, vengono presentate dai servizi specialistici e dai progetti educativi individualizzati (pei) che vengono predisposti in favore dei bambini che necessitano del servizio di sostegno alla disabilità;

Verificato che il suddetto importo è superiore per € 45.114,88 all'importo scaturente dall'applicazione del quinto d'obbligo (pari ad € 54.388,48 derivante da € 271.656,00+286,40/5) di cui all'art. 7 del contratto in forma pubblica amministrativa stipulato in data 15/04/2021 con il RTI Coop. Progetto 5/Consorzio sociale Comars per l'affidamento della gestione dei servizi di supporto ai educativi del comune di Arezzo aa.ss. 2020/2023 – lotto n. 4 (Rep. n.1390/2021), anche alla luce dell'aumento contrattuale di € 5.255,36 + iva al 5% disposto con il suddetto provvedimento n° 1314 del 24/05/2021

Visti e richiamati:

➤ il Decreto legislativo 18 Aprile 2016 n° 50 “Attuazione delle Direttive 2014/23/EU, 2014/24/EU e 2014/25/EU sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli Enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.;

➤ il Decreto legislativo 19 aprile 2017 n. 56 recante Disposizioni integrative e correttive al Decreto legislativo 18 Aprile 2016 n° 50;

➤ la Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.»;



COMUNE DI AREZZO

➤ la Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;

Richiamato, in particolare, l'art. 106 ("Modifica di contratti durante il periodo di efficacia") e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 1 lettera c) punto 1 e 2;

Atteso infatti che la modifica contrattuale, di cui al presente atto:

- a) è determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice in quanto scaturiscono dal fatto che, per l'a.s. 2021/2022, sono state presentate all'Ente ulteriori certificazioni comprovanti il possesso da parte dei/le bambini/e ammessi ai servizi comunali dell'infanzia della certificazione L. 104/92 con gravità, condizione questa che non poteva essere preventivamente pianificata e da cui consegue la necessità dell'attivazione del servizio di sostegno individuale sulla base del piano educativo individualizzato e differenziato;
- b) non altera la natura generale del contratto in quanto trattasi di una modifica meramente quantitativa;

Ritenuta la propria competenza ai sensi della determinazione organizzativa n. 206 del 04/05/2021, con la quale è stata confermata l'istituzione dell'ufficio di media complessità organizzativa denominato "Ufficio servizi sociali" ed è stato conferito l'incarico di posizione organizzativa di direzione dell'ufficio medesimo;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente richiamate:

➤ di approvare, in conformità a quanto previsto dall'art. 106 ("Modifica di contratti durante il periodo di efficacia") e ss.mm.ii. art. 1 lettera c) punto 1 e 2, la variante in corso d'opera del contratto di appalto stipulato in data 15/04/2021 (rep n. 1390) tra il Comune di Arezzo e il R.T.I. Cooperativa sociale Progetto 5/Consorzio sociale Comars avente ad oggetto il servizio di supporto alle sezioni in presenza di bambini/e diversamente abili nei servizi comunali per l'infanzia: Asilo nido comunale "Orciolaia", Scuola comunale dell'infanzia "Orciolaia", Scuola comunale "Don Milani", Scuola comunale dell'infanzia "Sitorni", Asilo nido comunale "Cesti", Asilo nido comunale "Peter Pan", Asilo nido comunale "Masaccio" AA.SS.. 2020/2023 - lotto 4 - C.I.G. 8208742431;

➤ di dare atto che la suddetta variante si sostanzia nell'estensione quantitativa, oltre i limiti del quinto d'obbligo, delle seguenti prestazioni previste negli atti di gara afferenti al lotto 4 in merito alla previsione dell'accoglienza nei servizi comunali per l'infanzia (Asilo nido comunale "Orciolaia", Scuola comunale dell'infanzia "Orciolaia", Scuola comunale "Don Milani", Scuola comunale dell'infanzia "Sitorni", Asilo nido comunale "Cesti", Asilo nido comunale "Peter Pan", Asilo nido comunale "Masaccio") dei/le bambini/e con certificazione comprovante la disabilità con gravità ex L. 104/92 art. 3 in favore dei quali attivare il servizio di sostegno sulla base di progetti individualizzati e differenziati, che viene pertanto ad essere così rideterminato:

a.s. 2021/2022 (periodo settembre 2021/giugno 2022):



COMUNE DI AREZZO

- Asilo nido comunale “Orciolaia” – è previsto n° 1 bambino/a per massimo n° 5 ore giornaliere ciascuno
- Scuola comunale dell’infanzia “Orciolaia” – sono previsti n° 3 bambini/e per massimo n° 5 ore giornaliere ciascuno
- Scuola comunale dell’infanzia “Don Milani” – sono previsti n° 4 bambini/e per un massimo di n° 5 giornaliere ciascuno
- Scuola comunale dell’infanzia “Sitorni” – sono previsti n° 1 bambino/a per un massimo di n° 5 ore giornaliere ciascuno

- di dare atto che la suddetta variante è quantificabile complessivamente in € 94.248,00 + iva al 5% per un importo complessivo di € 98.960,40 iva inclusa con le seguenti esigibilità:
 - per € 39.584,16 nell'esercizio finanziario 2021;
 - per € 59.376,24 con esigibilità nell'esercizio finanziario 2022;

- di procedere, pertanto, ai seguenti impegni di spesa in favore del R.T.I. Cooperativa Progetto 5/Consorzio sociale Comars:
 - per € 12.000,00 con imputazione al capitolo 20100 del bilancio 2021, impegno come da movimento contabile allegato che si assume con il presente atto;
 - per € 27.584,16 con imputazione al capitolo 35232 del bilancio 2021, impegno come da movimento contabile allegato che si assume con il presente atto;
 - per € 36.608,88 con imputazione al capitolo 20100 del bilancio 2022, impegno come da movimento contabile allegato che si assume con il presente atto;
 - per € 22.767,36 con imputazione al capitolo 35232 del bilancio 2022, impegno come da movimento contabile allegato che si assume con il presente atto;

- di dare atto che, a fronte della variante in corso d'opera, disposta con il presente atto, l'importo contrattuale viene rideterminato in € 369.401,89 (pari ad € 275.153,89 + € 94.248,00) oltre iva al 5% (pari ad € 18.470,10) + € 286,40, oltre IVA 22% (pari ad € 63,01) quali costi della sicurezza scaturenti dal DUVRI per un importo complessivo di € 388.221,40 iva inclusa;
 - l'esigibilità dell'obbligazione giuridica tra il Comune di Arezzo e l'RTI tra PROGETTO 5 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, con sede ad Arezzo (AR), P.zza Andromeda 20/A - C.F./P.I. 01155650516 (mandataria)/CONSORZIO SOCIALE COMARS, con sede a Monte San Savino (AR) via Giuliana Ciuffoni Stanghini 12 - C.F./P.I. 01439050517 (mandante) viene così determinata:
 - Esigibilità Esercizio finanziario 2020 - € 38.078,47
 - Esigibilità Esercizio finanziario 2021 – € 138.453,02 (pari ad € 98.868,86 + € 39.584,16)
 - Esigibilità Esercizio finanziario 2022 - € 154.572,31 (€ 95.196,07 + € 59.376,24)
 - Esigibilità Esercizio finanziario 2023 - € 57.117,60



COMUNE DI AREZZO

per un importo di € 388.221,40 (pari ad € 369.401,89 oltre iva al 5%+ € 286,40 oltre iva al 22%)

➤ di dare atto che, come chiarito nel documento reso disponibile da ANAC "Obblighi informativi verso l'Autorità di cui all'articolo 213, comma 9, del D. Lgs. n.50/2016", aggiornato al 17 giugno 2020, non è necessario acquisire un nuovo CIG per la variazione in aumento, continuando, ai fini della tracciabilità ad essere valido il codice originario (faq n. 34: "*Quali sono le corrette modalità di adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, e contributivi e informativi verso l'Autorità, in caso di modifica contrattuale che rispetti le condizioni e le soglie di cui all'art. 106 del Codice, compreso la proroga tecnica? La comunicazione delle modifiche contrattuali, nel rispetto delle condizioni e delle soglie di cui all'art. 106 del Codice, deve avvenire utilizzando la scheda specifica presente nella procedura informatizzata di rilevazione dei dati (SIMOG o sistema della sezione regionale dell'Osservatorio). Pertanto, non deve essere acquisito un nuovo CIG in quanto le comunicazioni proseguiranno con riferimento al CIG acquisito per l'appalto iniziale, fino alla conclusione dello stesso e al relativo Collaudo o alla certificazione di Regolare esecuzione; di conseguenza, non vi sono ulteriori oneri contributivi rispetto a quelli già sostenuti in fase di bando e offerta. Anche ai fini della tracciabilità, quindi, resta valido il CIG originario*);

➤ di stabilire che per il periodo settembre 2022/giugno 2023 (data di scadenza affidamento lotto 4 gara servizi educativi aa.ss. 2020/2023), corrispondente all'a.s. 2022/2023, vengono confermate le previsioni di gara in quanto, ad oggi, non è possibile prevedere estensioni delle prestazioni relative al sostegno alla disabilità, né sotto il profilo del numero degli appoggi né sotto il profilo dell'estensione oraria, in quanto tali valutazioni scaturiscono dalle relazioni che, all'inizio di ciascun anno scolastico, vengono presentate dai servizi specialistici e dai progetti educativi individualizzati (pei) che vengono predisposti in favore dei bambini che necessitano del servizio di sostegno alla disabilità;

➤ di approvare l'allegato atto di variante in corso d'opera, allegato A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che dovrà essere sottoscritto dalla Cooperativa sociale Progetto 5, in qualità di impresa mandataria del RTI Coop. Progetto 5/Consorzio sociale Comars.

Si dà atto che un esemplare del presente provvedimento, corredato del visto contabile attestante la copertura finanziaria, è conservato nella raccolta degli atti ufficiali del Comune, previa pubblicazione all'Albo Pretorio.

**Il Direttore
dell'ufficio servizi educativi e scolastici
Dr.ssa Anna Lisa Biagini**

Mfr

Si informa che contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7.8.90 n. 241 e s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Toscana nei termini di 30 giorni secondo quanto previsto dall'art. 120 del D. Lgs. n. 104/2010.

Il presente provvedimento sarà trasmesso ai soggetti direttamente interessati, nonché ai seguenti uffici comunali:



COMUNE DI AREZZO

- Ufficio Emittente
- Segreteria Generale
- Servizio Finanziario

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Movimenti Contabili:

| Tipo Movimento | Esercizio | Capitolo | Importo | Movimento |
|----------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| Impegno | 2021 | 20100 | 12.000,00 | |
| Impegno | 2021 | 35232 | 27.584,16 | |
| Impegno | 2022 | 20100 | 36.608,88 | |
| Impegno | 2022 | 35232 | 22.767,36 | |