



COMUNE DI AREZZO

Servizio Welfare, Educazione e Servizi al Cittadino
Ufficio Servizi Educativi e Scolastici

Classificazione: H 01 - 20200000002

Arezzo, il 20/01/2023

Provvedimento n. 123

OGGETTO: Contratto di appalto relativo alla gestione dei servizi ausiliari ai servizi educativi per l'infanzia AA.SS. 2020/2023 – lotto 3: Modifica per aumento prestazioni nell'ambito del quinto d'obbligo, incremento di un ausiliare presso il nido comunale Cesti

Il Direttore

Richiamati:

- la Deliberazione di Giunta comunale n° 82 del 02/03/2020 avente ad oggetto: “Modalità di gestione dei servizi per l'infanzia aa.ss. 2020/2023” con la quale si è stabilito di confermare, per gli aa.ss. 2020/2023, l'affidamento al privato della gestione dei servizi educativi per l'infanzia oltre che il progetto di supporto ai/alle bambini/e diversamente abili inseriti nei servizi, come meglio individuati in premessa, dell'attuale organizzazione dei servizi;
- il provvedimento dirigenziale n° 619 del 10/03/2020 avente ad oggetto: “Affidamento in appalto della gestione dei servizi educativi per l'infanzia aa.ss. 2020/2023. Nomina responsabile unico del procedimento (RUP)”;
- il provvedimento n° 1.288 del 18/06/2020 avente ad oggetto: “Determinazione a contrarre per l'affidamento in appalto della gestione dei servizi educativi aa.ss. 2020/2023” con il quale si stabiliva di avviare le procedure per l'affidamento in appalto della gestione dei servizi educativi per gli aa.ss. 2020/2023, suddividendo l'affidamento in n° 4 lotti funzionali ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n° 51/2016 e ss.mm.ii;
- il provvedimento n° 1.914 del 31/08/2020 avente ad oggetto: “Affidamento in appalto della gestione dei servizi educativi per l'infanzia aa.ss. 2020/2023 – Lotto n. 3 –C.I.G. 8208717F8C – Proposta di aggiudicazione alla Lacerenza Multiservice srl” con il quale è stata proposta l'aggiudicazione - per gli aa.ss. 2020/2023 - della gestione del servizio di attività di supporto alla gestione dei servizi educativi nei servizi comunali per l'infanzia alla Lacerenza Multiservice srl, con sede in Potenza, via del Gallitello 90 legale rappresentante Antonio Gastone – P.I. e C.F. 01877530764 per un importo di € 674.091,14 + iva al 22% oltre ad € 486,40 + iva al 22% per oneri scaturenti dal Duvri, per un importo complessivo di € 822.984,60 iva inclusa;
- il provvedimento n° 2.736 del 26/11/2020 avente ad oggetto: “Gestione dei servizi per l'infanzia aa.ss. 2020/2023. Sostituzione responsabile unico del procedimento (RUP)” con il quale è stata nominata la Dr.ssa Anna Lisa Biagini, Direttore dell'Ufficio Servizi



COMUNE DI AREZZO

educativi e scolastici, in sostituzione del precedente Direttore, Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nell'ambito dell'affidamento della gestione dei servizi per l'infanzia aa.ss. 2020/2023,

- il provvedimento n° 1720 del 02/07/2021 avente ad oggetto: “Affidamento servizi comunali per l'infanzia aa.ss. 2020/2023: sostituzione DEC e modifica gruppo di lavoro”;

Atteso che:

- in data 31/08/2020 è stato sottoscritto il verbale di consegna sotto riserva di legge dei servizi educativi aa.ss. 2020/2023 – Lotto 3;
- in data 08/09/2020 è stata sottoscritta digitalmente la lettera contratto tra il Comune di Arezzo e Lacerenza Multiservice srl per affidamento del servizio;

Richiamato il provvedimento n° 2791 del 02/12/2020 avente ad oggetto: “Affidamento in appalto della gestione dei servizi educativi per l'infanzia aa.ss. 2020/2023 – LOTTO N. 3 –C.I.G. 8208717F8C – Efficacia della aggiudicazione alla Lacerenza Multiservice srl e modifica finanziamento a seguito di modifica esigibilità obbligazioni giuridiche” con il quale è stata disposta l'efficacia della aggiudicazione in favore della Lacerenza Multiservice srl;

Dato atto che in data 27/04/2021 è stato stipulato in forma pubblica amministrativa tra il Comune di Arezzo e la Lacerenza Multiservice srl il contratto per l'affidamento della gestione dei servizi ausiliari ai servizi educativi del Comune di Arezzo aa.ss. 2020/2023 –lotto n. 3 – C.I.G. 8208717F8C (Rep. 1392);

Richiamato il provvedimento n° 1.085 del 29/04/2021 con il quale si stabiliva di approvare, sul presupposto della situazione emergenziale sanitaria in atto, costituente causa di forza maggiore imprevista e imprevedibile, la modifica del contratto di appalto che si sostanzia nella riduzione, nei limiti del quinto dell'importo del contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, delle prestazioni contrattuali che sono state rese nei giorni 29 e 30 marzo 2021, durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per effetto dell'entrata della Regione Toscana in zona rossa a causa delle evidenze epidemiologiche di diffusione del virus Covid-19;

Richiamato il provvedimento n. 2187 del 25/08/2021 con il quale è stato determinato di approvare la modifica del contratto di appalto stipulato in data 27/04/2021 (Rep. 1392) tra il Comune di Arezzo e la Lacerenza Multiservice srl, avente ad oggetto la gestione dei servizi ausiliari ai servizi educativi del Comune di Arezzo aa.ss. 2020/2023 – lotto 3 (C.I.G. 8208717F8C), modifica che si sostanzia nell'aumento, nei limiti del quinto dell'importo del contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, delle prestazioni contrattuali da rendersi per gli aa.ss. 2021/2023 (dal mese di settembre 2021 al mese di giugno 2023) articolate in un'attività di servizio suppletivo di n° 15 ore giornaliere presso l'asilo nido comunale “Masaccio” e di n° 5,30 ore giornaliere presso la scuola comunale dell'infanzia “Don Milani”;

Considerato che alla luce delle variazioni intervenute nel corso dell'esecuzione dell'appalto risultano ad oggi impiegati n. 14 operatori ausiliari presso n. 5 strutture sedi servizi comunali, come di seguito specificato:

Struttura	Numero	Fascia età	Orario	Sezioni	Operatori	Ore
-----------	--------	------------	--------	---------	-----------	-----



COMUNE DI AREZZO

	posti		struttura		ausiliari	giornalier e ausiliari
Scuola infanzia Don milani	100	3/5 anni	07,30/17,30	4	4	h. 25,30
Scuola Infanzia Sitorni	50	3/5	07,30/17,30	2	2	h. 13,30
Nido Orciolaia	56	Piccoli-medi Grandi	07,30/17,30	3	3	h. 20
Nido Masaccio	46	Medi- Grandi	07,30/14,00	3	3	h. 15
Nido Cesti	49	Piccoli-medi Grandi	07,30/17,30	3	2	h.14

Valutato che sono pervenute dagli operatori e dalle educatrici che lavorano presso il nido Cesti segnalazioni di disservizi e derivanti dal fatto che presso il nido cesti risultano assegnate due operatori ausiliari con orario giornaliero di ore 7 (tot. 14 ore) a fronte di tre sezioni di nido con fascia di età da piccoli/medi e grandi e un orario di apertura del servizio prolungato dalle ore 07,30 alle ore 17,30;

Ritenuto dunque opportuno integrare con una unità aggiuntiva l'organico degli ausiliari assegnati presso il nido Cesti al fine di garantire almeno un ausiliare presso ciascuna delle tre sezioni a supporto dell'operato degli educatori almeno nei momenti fondamentali della giornata (colazione, pranzo e sonno)

Richiamato l'art. 7 ("Quinto d'obbligo") del contratto, stipulato in data 27/04/2021 ed in forma pubblica amministrativa, tra il Comune di Arezzo e la Lacerenza Multiservice srl per l'affidamento della gestione dei servizi educativi del comune di arezzo aa.ss. 2020/2023 –lotto n. 3 – C.I.G. 8208717F8C (Rep. 1392) che testualmente prevede che *Nel corso dell'esecuzione del presente contratto, la stazione appaltante, in presenza di sopravvenute esigenze, può chiedere un aumento o una diminuzione della prestazione originaria. In tal caso l'aggiudicatario è tenuto a prestare quanto effettivamente richiesto sia per le maggiori che per le minori quantità rispetto a quelle indicate negli atti di gara, nel limite di 1/5 dell'importo contrattuale aggiudicato, agli stessi patti e condizioni del contratto originario;*

Richiamato, altresì, l'art. 106 ("Modifica di contratti durante il periodo di efficacia") del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., in particolare l'art. 12 che prevede che *la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto*";

Viste le seguenti note:

- prot. gen.le n° 4323 del 10/01/2023 con la quale è stata richiesta alla Lacerenza Multiservice srl, nella sua qualità di aggiudicataria del servizio (Lotto 3 gara servizi educativi aa.ss. 2020/2023) un preventivo di spesa, agli stessi patti e condizioni offerti in gara, per l'incremento di
- Prov. n. 123 del 20/01/2023



COMUNE DI AREZZO

n. 1 operatore di supporto presso l'asilo nido comunale "Cesti" per complessive n° 6 giornaliere per i mesi da gennaio a giugno 2023;

➤ prot. gen.le n° 16539 del 16/01/2023 trasmesso dalla Lacerenza Multiservice srl con la quale richiede per l'espletamento del servizio richiesto con la suddetta nota prot. N° 4323/2023 un importo di € 12.965,00 oltre iva;

Atteso che:

➤ il valore economico della quota parte dei servizi oggetto di aumento, ammonta ad € 12.965,00 oltre iva per attività presso asilo nido comunale ed è inferiore al valore soglia del quinto d'obbligo;

Ritenuta la propria competenza in materia, ai sensi dell'art. 107 del T.U. 267/2000, dello Statuto del Comune di Arezzo e del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, nonché della Determinazione organizzativa n°206 del 04/05/2021;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente riportate:

1. di approvare la modifica del contratto di appalto stipulato in data 27/04/2021 (Rep. 1392) tra il Comune di Arezzo e la Lacerenza Multiservice srl, avente ad oggetto la gestione dei servizi ausiliari ai servizi educativi del Comune di Arezzo aa.ss. 2020/2023 – lotto 3 (C.I.G. 8208717F8C) che si sostanzia nell'aumento, nei limiti del quinto dell'importo del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 106 D.Lgs. n. 50/2016, delle prestazioni contrattuali prevedendo un operatore ausiliario aggiuntivo presso l'asilo nido comunale "Cesti" per un totale di 6 ore giornaliere dal mese di gennaio 2023 al mese di giugno 2023;
2. di procedere pertanto ad impegnare la somma complessiva di € 15.817,30 (€12.965,00 + iva al 22% € 2852,30) in favore del Lacerenza Multiservice srl, con sede in Potenza, via del Gallitello 90 legale rappresentante Antonio Gastone – P.I. e C.F. 01877530764 con imputazione al capitolo 35232 del bilancio 2023, impegno come da movimento contabile allegato che si assume con il presente atto;
3. di dare atto che:
 - il valore economico della quota parte dei servizi oggetto di aumento, ammonta ad € 12.965,00 oltre iva al 22% per attività presso asilo nido comunale ed è inferiore al valore soglia del quinto d'obbligo;
 - la suddetta spesa è interamente esigibile nel corso dell'esercizio finanziario 2023;
 - conseguentemente l'importo contrattuale viene rideterminato in € 819.305,03 + iva al 22% oltre € 590,96 (cinquecentonovanta/96) + iva al 22% quali costi della sicurezza scaturenti dal DUVRI per un importo complessivo di € 1.000.273,14 iva inclusa;
 - come chiarito nel documento reso disponibile da ANAC "Obblighi informativi verso l'Autorità di cui all'articolo 213, comma 9, del D. Lgs. n.50/2016", aggiornato al 17 giugno 2020, non è necessario acquisire un nuovo CIG per la variazione in aumento, continuando, ai fini della tracciabilità ad essere valido il codice originario



COMUNE DI AREZZO

4. di notificare il presente provvedimento alla Lacerenza Multiservice srl che dovrà restituirlo controfirmato, quale atto di sottomissione alla variazione contrattuale apportata con il presente atto.

Si dà atto che un esemplare del presente provvedimento, corredato del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, è conservato nella raccolta degli atti ufficiali del Comune, previa pubblicazione dell'Albo pretorio.

Il Direttore
Ufficio Servizi educativi e scolastici
Dott. Anna Lisa Biagini

Ai sensi dell'art. 3 –comma 4- della L. 7.8.90 n. 241, si informa che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente nel termine di 60 e 120 giorni dalla data di notifica

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo	Importo	Movimento
Impegno	2023	35232	15.817,30	