



Servizio Progettazione Opere Pubbliche

Classificazione: L 02 - 20210000001

Arezzo, il 23/09/2024

Provvedimento n. 2313

OGGETTO: **LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL FIUME ARNO UBICATO IN LOC. CASTELLUCCIO - BUON RIPOSO (CUP: B19J23000220004) - FORNITURA DI MATERIALI E POSA IN OPERA PER REALIZZAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO CIG: B2A81836C6 - APPROVAZIONE MODIFICHE CONTRATTUALI ART. 120 D.Lgs 36/2023 lettera contratto prot. 122094 del 04.09.2024.**

Il Direttore

Premesso che:

- il ponte sul Fiume Arno, su cui corre la strada comunale di Campoluci che collega Castelluccio - Via 2 giugno - ricadente nel Comune di Capolona, con Buon Riposo, località del Comune di Arezzo, da tempo ha evidenziato un preoccupante stato di degrado della struttura portante, realizzata in calcestruzzo armato gettato in opera;
- la Prefettura di Arezzo, con nota acquisita al prot. del Comune di Arezzo al n. 80485 del 26.06.2020, ha sollecitato gli Enti gestori della struttura ovvero il Comune di Arezzo ed il Comune di Capolona - a concertare le modalità con cui intervenire per ripristinarne le migliori condizioni;
- nelle more della definizione di una azione congiunta degli Enti gestori, il Comune di Arezzo ha ritenuto opportuno informare - con nota prot. 41069 del 21.03.2019 e prot. 107144 del 15.07.2019 - anche la Provincia di Arezzo, ente non gestore ma parimenti interessato allo stato della struttura in argomento in quanto sulla stessa è stata deviata una parte significativa del traffico veicolare proveniente dalla SP di Setteponti direzione Ponte a Buriano, per la chiusura di quest'ultimo dovuta ad un importante intervento di messa in sicurezza e restauro ed alla conseguente limitazione di carico (75 ql) al traffico degli automezzi pesanti;
- con nota 37334 del 15.03.2021, il Comune di Arezzo ha, altresì, provveduto a richiedere al Comune di Capolona ed alla Provincia di Arezzo, di formalizzare in un atto ad uopo gli impegni di collaborazione di cui alle rispettive note acquisite al proprio prot. n. 74880 del 26.05.2021 e n. 46259 del 01.04.2021;
- il Comune di Arezzo, vista la improcrastinabilità dell'intervento in discorso, ha assunto nell'immediato l'iniziativa ponendo in essere le attività propedeutiche alla progettazione, procedendo, quindi, ad affidare:
 - * con PD n. 2745 del 25.10.2021, l'incarico di verifica di vulnerabilità sismica all'Ing. Roberto Rossi (CIG:ZC132859CA) e l'incarico di redazione della relazione geologica, geotecnica e sismica al Geol. Franco Bulgarelli (CIG:Z983285A81),



* con PD n. 3304 del 13.12.2021, l'incarico per l'esecuzione delle indagini sperimentali alla redazione della relazione geologica alla società Galileo Geofisica snc (CIG:Z603445762);

* con PD n. 1587 del 16.6.2022, l'incarico per l'esecuzione delle prove geotecniche propedeutiche al completamento della redazione della verifica di vulnerabilità sismica alla società Experimentation Srl (CIG:Z8236C6381);

- con prot. 53309 del 13.04.2023, del Comune di Arezzo, è stata acquisita agli atti la documentazione inerente la *valutazione di sicurezza statica del ponte* da cui sono emerse criticità dell'infrastruttura, superabili adottando - nel breve/medio periodo - valori dei carichi di esercizio ridotti rispetto a quelli in uso, previsti dalle NTC 2018, per consentire l'utilizzo dell'infrastruttura per il periodo - fissato in un massimo di 5 anni) - entro il quale si dovrà procedere all'adeguamento del ponte alla normativa vigente;

- allo scopo di rimuovere ogni ostacolo/pericolo alla normale circolazione/fruizione del ponte in argomento, i tecnici del Comune di Arezzo hanno redatto un primo PFTE - prot. 55860 del 18.04.2023, approvato, con GC 188 del 26.04.2023 - per il *ripristino e la messa in sicurezza della carreggiata del Ponte di Buon Riposo* - ammontante ad un importo complessivo di € 150.000,00 di cui € 103.500,00 per lavori, comprensivi di € 11.800,00 per oneri della sicurezza, e di € 46.500,00 per somme a disposizione, prevedente il restringimento del ponte ad una sola corsia centrale a senso unico alternato – regolato da un impianto semaforico e la realizzazione di due fasce laterali per il transito ciclo-pedonale, limitando il transito veicolare solo ai mezzi, con portata superiore a 26 tonnellate;

- con PD 2149 del 10.08.2023, il Comune di Arezzo ha provveduto, altresì, per le medesime finalità sopra richiamate, ad affidare:

- l'incarico di redazione del progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori e redazione CRE CIG:Z693C20202, all'Ing. Roberto Rossi;
- l'incarico professionale di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (redazione del PSC ed elaborati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al DLgs 81/2008) e di esecuzione CIG:ZB63C2022C, al Geom. Marcello Cornacchini;

- con delibera della Giunta del Comune di Arezzo n. 185 del 23.04.2024, è stato, approvato il *PFTE aggiornato relativo all'intervento di messa in sicurezza del ponte* di cui trattasi, a firma dell'Ing. Roberto Rossi, ammontante a complessivi € 262.652,98 di cui € 119.000,00 per lavori, € 27.949,21 della sicurezza oltre ad € 115.703,77 per somme a disposizione giusto QE ivi riportato;

- con la medesima GC 185/2024 si è, altresì, dato atto che l'intervento di cui trattasi è stato inserito:

* nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici ancorché questa stessa previsione non sia prescritta come perentoria dalla Legge per quei progetti i cui lavori comprensivi di oneri della sicurezza risulti inferiore - come nel caso in specie - ad € 150.000,00 soglia attualmente prescritta affinché scatti l'obbligo di cui all'art. 37, c. 2 D.Lgs. 36/2023;

* nel Piano degli Investimenti 2024/2026, annualità 2024, per l'importo complessivo di € 262.652,98 con la seguente imputazione:

a - al Cap. 64327/10 bil 2024 per € 150.000,00, finanziato con avanzo vincolato;

b- al Cap. 64371 bil 2024 per € 100.000,00 con contributo del comune di Capolona (da introitare al cap. 42051);

c - oltre agli impegni sopra richiamati 2024/1663 per € 8.613,66 e 2024/1664 per € 4.039,32,

- con P.D. n. 1679 del 05.07.2024:

* è stato approvato il progetto esecutivo - acquisito al prot. dell'Ente ai nn. 94995/2024, 96313/2024 e prot. nn. 90502/2024, 92033/2024, giusti elaborati redatti dall'Ing. Roberto Rossi e



PSC a cura del Geom. Marcello Cornacchi - ritenuto conforme ai sensi degli Artt. 41 e 42 del DLgs 36/2023 ed Allegato I.7, giusta verifica eseguita dal Rup - Ing. Antonella Fabbianelli direttore del Servizio Progettazione Opere Pubbliche di questo Comune - e validazione della medesima, giusto verbale ad uopo redatto prot. 96557/2024 ammontante a complessivi € 262.652,98 di cui € 119.010,01 per lavori, € 27.949,21 della sicurezza oltre ad € 115.693,76 per somme a disposizione dell'Amministrazione,

* detto progetto è risultato così finanziato:

- per € 8.613,66 all'impegno 2024/1663, cap. 64327/12 bil. 2024 (incarico progettazione e DL),
- per € 4.039,32 all'impegno 2024/1664, cap. 64327/12 bil. 2024 (incarico CSPE),
- per € 35,00 all'impegno 2024/3046, cap. 64327/10 bil. 2024 (contributo Anac),
- per € 2.939,18 alla PR 2024/3047, cap.64327/10 bil. 2024 (fondo incentivante),
- per € 147.025,82 alla PR 2024/3048, cap. 64327/10 bil. 2024,
- per € 100.000,00 alla PR 2024/3049, al cap. 64371 bil. 2024,

* è stato disposto di provvedere, all'affidamento diretto dei lavori di cui trattasi, come previsto all'Art. 50 del DLgs 36/2023, per gli appalti di importo inferiore alle soglie di cui all'Art. 14 del medesimo Decreto in particolare, il comma 1 – lett. a) previa richiesta di preventivo (in ribasso) nei confronti di un O.E. idoneamente qualificato per l'esecuzione di lavorazioni riconducibili alla categoria OG3 ai sensi dell'art. 10 c. 1 dell'allegato II-18 al DLgs 36/2023;

- con successivo PD 1748 dell'11.07.2024, si è provveduto:

* a seguito del regolare espletamento della procedura di affidamento diretto, ad affidare l'appalto dei lavori CIG B269229BCF per la messa in sicurezza della struttura viaria indicata in oggetto - ai sensi dell'Art. 50 comma 1 – lett. a) - in favore del consorzio CONSAIE SCC, P.IVA/C.F.: 02190000519, con sede legale in Via Alessandro dal Borro n.57 Arezzo - che ha indicato quale propria consorziata esecutrice la ditta - C.A.B. S.r.l. P.IVA/C.F.: 00103910519 con sede legale in Loc. Indicatore, n.78/D Arezzo - per l'importo di € 119.000,00 oltre oneri della sicurezza pari ad € 27.949,21 ed IVA al 10% pari ad € 14.694,92, il tutto per complessivi € 161.644,13;

* ad effettuare le necessarie movimentazioni contabili ed in particolare:

- a trasformare la PR n. 2024/3048, assunta al cap. 64327/10 bilancio 2024 per € 147.025,82, in impegno giuridico vincolante,
- ad assumere l'impegno giuridico vincolante n. 2024/3130 al cap. 64371 bilancio 2024 per € 14.618,31, previa riduzione per il medesimo importo della PR n. 2024/3049 assunta al medesimo cap. del bilancio 2024 per € 100.000,00,

* ad aggiornare il QE di progetto come in atti;

- all'interno del QE di progetto aggiornato post aggiudicazione è stata prevista una apposita voce *B.4 impianto semaforico* per la realizzazione di omonime opere impiantistiche, prevedente uno stazionamento di € 48.800,00;

- detto nuovo impianto semaforico era, peraltro, già stato previsto nel progetto esecutivo dei lavori di messa in sicurezza della struttura di cui trattasi, a firma dell'Ing. Roberto Rossi - fatti salvi gli elaborati attinenti alla materia della sicurezza sui luoghi di lavoro, ivi incluso il PSC – DLgs 81/2008 - curati dal Geom. Marcello Cornacchini - come verificato e validato da questo Rup giusto verbale ad uopo sottoscritto ed assunto al prot. dell'Ente al n. 96557 del 04.07.2024 ed approvato con PD 1679 del 05.07.2024;

- per la realizzazione dell'impianto semaforico di cui trattasi è stata preventivata una spesa inferiore alla soglia all'Art. 14 del DLgs 36/2023, si è ritenuto di procedere al loro affidamento come previsto all'Art. 50 del DLgs 36/2023, comma 1 – lett. a) ovvero previa richiesta di preventivo (in ribasso) nei confronti di un O.E. idoneamente qualificato per l'esecuzione delle stesse riconducibili alla categoria OS9 ai sensi dell'art. 10 c. 1 dell'allegato II-18 al DLgs 36/2023;



- l'O.E. idoneamente qualificato invitato a presentare la propria offerta - individuato nella LA SEMAFORICA Srl. P.I. 00206150286 con sede in Via Ponticello 17, 35129 Padova - ha fatto pervenire, mediante la PAD Start certificata Agid - messa a disposizione dalla Regione Toscana - entro il termine fissato delle ore 12:00 del giorno 31.07.2024, il proprio preventivo di spesa,
- detta offerta da parte della ditta LA SEMAFORICA Srl. risulta prevedere un ribasso rispetto alla base d'asta fissata in € 47.027,64 del 6,438% ovvero pari ad € 44.000,00 oltre Iva di legge al 10% per € 4.400,00 e così per complessivi € 48.400,00;
- il suddetto importo di € 48.400,00 ha trovato copertura finanziaria nel Q.E. di progetto alla voce *B.4 impianto semaforico* ovvero attingendo alla PR n. 2024/3049 assunta al cap. 64371 del bilancio 2024;

Atteso che:

- con PD 1970 dell'08.08.2024 - previa verifica della congruità dell'offerta prestata dal LA SEMAFORICA Srl e dei costi della manodopera con l'impegno dell'offerente di applicare il CCNL di settore - è stato disposto *...omissis...di aggiudicare la fornitura di materiali e posa in opera per realizzazione impianto semaforico CIG: B2A81836C6 - ai sensi dell'Art. 50 comma 1 – lett. a) - in favore della ditta LA SEMAFORICA Srl. P.I. 00206150286 con sede in Via Ponticello 17, 35129 Padova - che ha offerto sulla base d'asta di € 47.027,64 il ribasso del 6,438% ovvero pari ad € 44.000,00 oltre Iva di legge al 10% per € 4.400,00 e così per complessivi € 48.400,00...omissis...assumendo contestualmente i seguenti impegni giuridici vincolanti:*

* per l'importo complessivo di affidamento, pari ad € 48.400,00, impegno n. 2024/3348 al cap. 64371 bilancio 2024,

* per € 35,00, dovuti ad Anac per l'acquisizione del CIG: B2A81836C6, impegno n. 2024/3349 al cap. 64371 bilancio 2024,

aggiornando, altresì, il QE di progetto come segue:

A	LAVORI	
A.1	lavori a base d'asta	€ 119.000,00
A.2	oneri per la sicurezza	€ 27.949,21
	Totale lavori	€ 146.949,21
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
B.1	Oneri fiscali 10%	€ 14.694,92
B.2	Spese tecniche	
B.2 a	incarico progettazione, DL e CRE	€ 8.613,66
B.2 b	incarico CSPE	€ 4.039,32
B.2 c	fondo incentivante	€ 2.939,18
B.2 d	Altre spese tecniche	€ 9.475,00
B.3	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 14.748,21
B.4	impianto semaforico	€ 48.400,00



B.5	Contributo Anac	€ 35,00
B.6	spese per allacci	€ 2.500,00
B.7	contributo per smaltimento materiali	€ 2.500,00
B.8	Accantonamento per revisione prezzi	€ 7.347,47
B.9	Ribasso d'asta	€ 411,01
	Totale somme a disposizione:	€ 115.703,77
	Totale A+B	€ 262.652,98

interamente finanziato come specificato in premessa;

- con l'impresa affidataria *LA SEMAFORICA Srl. P.I. 00206150286* è stata stipulata la *lettera contratto*, disciplinante i rapporti tra le Parti, giusto prot. n. 122094 del 04.09.2024;

Ricordato che l'intervento - giusta procedura di affidamento lavori CIG: B269229BCF - che ha occasionato il suddetto affidamento :

- risulta inserito negli strumenti di programmazione dell'Ente ed in particolare nel Programma triennale dei LL.PP. 2024/2026, elenco annuale 2024, e negli strumenti di programmazione economico-finanziaria 2024/2026, annualità 2024 come in premessa già dettagliato;
- è riconducibile al novero degli interventi che costituiscono investimento, così come previsto dall'art. 3 comma 18 della L.350/03;
- l'aliquota Iva è calcolata nella misura del 10% (ex art. 127- quinquies, della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972), poiché le opere che si intendono realizzare possono qualificarsi quali opere di urbanizzazione primaria;
- comporta una spesa che, ai sensi dell'art. 1, c. 460 Legge di bilancio 2017 - come integrato dal Decreto fiscale 91/17 - può rientrare nella voce *Realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria* e, pertanto, può essere finanziata con utilizzo di concessioni edilizie di cui al capitolo di competenza;

Verificato che:

- durante l'esecuzione del contratto di fornitura e posa in opera di cui alla lettera contratto prot. n. 122094/2024 si è ritenuta necessaria l'adozione di alcune ulteriori cautele per la sicurezza dei pedoni, prevedendo l'installazione di ulteriori due paline con relative lanterne a servizio dell'attraversamento pedonale;
- al fine di rispondere alle esigenze di maggiore sicurezza nella fruizione del ponte in argomento da parte dei pedoni e dei veicoli, La Semaforica Srl, con nota prot. 973/GL/SC rev.01 del 13.09.2024 - acquisita per mail in data 16.09.2024- ha proposto di integrare l'impianto semaforico esistente con un attraversamento pedonale dotato di pulsanti pedonali touch "Zebra", avvisatori acustici DNV per guidare le persone ipovedenti prevedendo altresì ulteriori accorgimenti volti a sviluppare *...omissis... un prodotto innovativo dalle linee arrotondate che ricordano i cerchi perfetti del compasso inventato da Galileo Galilei e con l'idea di utilizzare esclusivamente la sorgente luminosa a led amica dell'ambiente la lanterna GALILEO si presenta oggi come la più rivoluzionaria segnalazione semaforica italiana. Disponibile in due configurazioni a seconda dell'estetica preferita dal cliente GALILEO dispone di due anelli di giunzione tra i moduli semaforici che permettono alla lanterna di presentarsi con due design diversi uno dall'altro, il primo con i corpi separati tra di loro e con una linea molto innovativa il secondo con una linea*



più tradizionalista. Sportelli ad innesto rapido con apertura a libro di 180°, due punti di chiusura a scatto con sistema che ne permette l'apertura solamente da operatori del settore, lente semaforica saldata allo sportello. Visiera paraluce ad innesto rapido con sistema a 4 punti di fissaggio anticaduta accidentale, la visiera può essere ruotata e installata anche in posizione orizzontale. Attacchi per supporti modulari a palo diametro 102 mm superiori e inferiori uguali, dotati di sistema anti-rotazione, utilizzabili e compatibili con i supporti maggiormente diffusi da altri produttori, gli stessi attacchi (braccetti di fissaggio B/U) possono essere fissati con le fascette metalliche tipo BAND-it. A richiesta sono disponibili gli attacchi per palo a pastorale o attacchi speciali...omissis...;

Considerato che la ditta appaltatrice *LA SEMAFORICA Srl. P.I. 00206150286*, con sede legale con sede in *Via Ponticello 17, 35129 Padova* si è resa disponibile ad eseguire, la necessaria fornitura e posa in opera supplementare - riconducibile all'ipotesi di modifica contrattuale di cui all'Art. 120 comma 1 lett. b) DLgs 36/2023 - per l'importo di € 10.454,40 oltre Iva al 10% e così per complessivi € 11.499,84;

Ritenuto che la suddetta spesa possa trovare integrale copertura all'interno del QE azzerando le voci *accantonamento per revisione prezzi* di € 7.347,47, *Contributo per smaltimento materiali* di € 2.500,00 e *Economia d'asta* di € 411,01 oltre ad € 1.241,36 riducendo l'accantonamento degli *Imprevisti ed arrotondamenti*, ovvero attingendo alla PR 2024/3049;

Ricordato che con riferimento al QE di progetto, con riferimento allo stanziamento per il fondo per incentivi delle funzioni tecniche ripartito secondo le indicazioni dei commi 3 e 5 del medesimo articolo, relativamente alle prestazioni svolte e da svolgere da parte del personale interno è inserito nel quadro economico di progetto, per l'importo max del 2% come stabilito dall'art. 45 comma 2 D.Lgs. 36/2023, e finanziato a titolo cautelativo, ma l'attribuzione e la ripartizione sarà subordinata all'approvazione del Regolamento, così come previsto al comma 3, art. 45 del citato D.Lgs 36/2023 e che con il presente atto l'importo della PR n. 2024/1890 rimane invariato;

Ritenuto opportuno provvedere in merito, per le motivazioni sopra riferite, alla modifica della lettera contratto prot. 122094 del 04.09.2024, ai sensi dell'Art. 120 comma 1 lett. b) DLgs 36/2023 ;

Verificato infine che il Dirigente, nella veste di RUP non si trova in conflitto di interessi con l'O.E. aggiudicatario, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Richiamati:

- il D.Lgs. 36/2023 ed allegati;

Riconosciuta la propria competenza ai sensi dell'art.107 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. n. 267/2000 e del DS n. 49/2021;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono qui integralmente richiamate nell'ambito dell'*intervento per la messa in sicurezza del ponte sul fiume Arno ubicato in Loc. Castelluccio - Buon Riposo (CUP: B19J23000220004)*, CIG B269229BCF quanto segue:



1. di approvare in riferimento al contratto - giusto prot. n. 122094 del 04.09.2024, per *la fornitura di materiali e posa in opera per realizzazione impianto semaforico CIG: B2A81836C6* - affidato, con PD 1970/2024, a *LA SEMAFORICA Srl. P.I. 00206150286*, ai sensi dell'Art. 50 comma 1 – lett. a) DLgs 36/2024 - la modifica contrattuale riconducibile all'ipotesi di cui all'Art. 120 comma 1 lett. b) DLgs 36/2023, dovuta ad una fornitura e posa in opera supplementare - per l'importo di € 10.454,40 oltre Iva al 10% e così per complessivi € 11.499,84;

2. di dare atto che il suddetto importo di € 11.499,84 trova integrale copertura all'interno del QE azzerando le voci *Accantonamento per revisione prezzi* di € 7.347,47, *Contributo per smaltimento materiali* di € 2.500,00 e *Economia d'asta* di € 411,01 oltre ad € 1.241,36 riducendo l'accantonamento degli *Imprevisti ed arrotondamenti* che si aggiorna come segue:

A	LAVORI	
A.1	lavori a base d'asta	€ 119.000,00
A.2	oneri per la sicurezza	€ 27.949,21
	Totale lavori	€ 146.949,21
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
B.1	Oneri fiscali 10%	€ 14.694,92
B.2	Spese tecniche	
B.2a	incarico progettazione, DL e CRE	€ 8.613,66
B.2b	incarico CSPE	€ 4.039,32
B.2c	fondo incentivante	€ 2.939,18
B.2d	Altre spese tecniche	€ 9.475,00
B.3	Imprevisti ed arrotondamenti	€ 13.506,85
B.4	impianto semaforico	€ 48.400,00
B.5	impianto semaforico Art. 120 c.1 lett.b)	€ 11.499,84
B.6	Contributo Anac	€ 35,00
B.7	spese per allacci	€ 2.500,00
	Totale somme a disposizione:	€ 115.703,77
	Totale A+B	€ 262.652,98

ovvero attingendo alla PR 2024/3049 - assunta al cap. 64371 bil. 2024 - che si riduce di detto importo, assumendosi contestualmente, per € 11.499,84, al medesimo cap. 64371 del bilancio 2024, impegno giuridico vincolante, come da movimenti assunti ed allegati al presente atto;

3. di concordare con l'appaltatore principale *LA SEMAFORICA Srl* le variazioni in aumento della fornitura e posa in opera – come attestate dalla perizia e dal quadro comparativo in atti - e la medesima Ditta si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori variati agli stessi patti e condizioni del contratto originario;



SI DA' ATTO che:

* l'intervento che ha occasionato il presente affidamento:

- risulta inserito negli strumenti di programmazione dell'Ente ed in particolare nel Programma triennale dei LL.PP. 2024/2026, elenco annuale 2024, e negli strumenti di programmazione economico-finanziaria 2024/2026, annualità 2024 come in premessa già dettagliato;
- è riconducibile al novero degli interventi che costituiscono investimento, così come previsto dall'art. 3 comma 18 della L.350/03;
- l'aliquota Iva è calcolata nella misura del 10% (ex art. 127- quinquies, della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972), poiché le opere che si intendono realizzare possono qualificarsi quali opere di urbanizzazione primaria;
- comporta una spesa che, ai sensi dell'art. 1, c. 460 Legge di bilancio 2017 - come integrato dal Decreto fiscale 91/17 - può rientrare nella voce *Realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria* e, pertanto, può essere finanziata con utilizzo di concessioni edilizie di cui al capitolo di competenza;

* con riguardo alla copertura finanziaria:

- gli impegni assunti con il presente atto sono esigibili nell'esercizio finanziario corrente,
- è stato verificato che la spesa di cui al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa dell'Ente e con i vincoli di finanza pubblica;

* il presente atto è comunicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 90, c. 1 lett. c) D.Lgs. 36/2023;

* con l'affidatario La Semaforica Srl sarà sottoscritto apposito atto modificativo del contratto di appalto prot. 122094 del 04.09.2024, accettando tra le altre anche le seguenti condizioni:

a) di svolgere le attività secondo quanto disposto dal RUP;

b) a conformarsi a quanto previsto dalla L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e pertanto ad indicare sulla fattura elettronica i seguenti dati: servizio affidatario, capitolo, bilancio, impegno di spesa, scadenza di pagamento (30 gg data ricevimento fattura da parte dello SDI), CIG ed il codice IBAN del conto corrente dedicato alla commesse pubbliche. Il codice IPA per la fatturazione elettronica attribuito al Comune di Arezzo è: UFR1IJ;

c) a rispettare gli obblighi di cui al "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del DLgs 165/01, approvato con DPR 62/13, nonché gli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Arezzo i quali, secondo quanto disposto dall'art. 2 del citato DPR 62/13, sono estesi ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi in favore del Comune;

d) accettare e rispettare quanto contenuto nel Protocollo di intesa per la legalità e prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale, siglato tra la Prefettura di Arezzo, la Provincia di Arezzo, la CCIAA e Comuni della Provincia di Arezzo, in data 31.10.2015;

- alla luce di quanto disposto dall'art.45 del D.Lgs. 36/2023, il fondo per incentivi delle funzioni tecniche ripartito secondo le indicazioni dei commi 3 e 5 del medesimo articolo, relativamente alle prestazioni svolte e da svolgere da parte del personale interno, è inserito nel quadro economico di progetto, per l'importo max del 2% come stabilito dall'art. 45 comma 2 D.Lgs. 36/2023, e finanziato a titolo cautelativo, ma l'attribuzione e la ripartizione sarà subordinata all'approvazione del Regolamento, così come previsto al comma 3, art. 45 del citato D.Lgs 36/2023 e che con il presente atto l'importo della PR n. 2024/1890 rimane invariato;



- il RUP del presente intervento è stato individuato nella persona dell'Ing. Antonella Fabbianelli, direttore del Servizio Progettazione OO.PP. del Comune di Arezzo, nei confronti della quale non sussistono situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'Art. 6 bis della L. 241/90 e dell'Art. 7 del D.P.R. 62/2013 nonché ai sensi dell'art. 16, D.lgs. n. 36 /2023.

Il Dirigente
Ing. Antonella Fabbianelli.

Il presente provvedimento viene così assegnato:

- 1) Segreteria Generale,
- 2) Servizio Emittente,
- 3) Impresa appaltatrice.

Ai sensi dell'art. 3 – comma 4 – della Legge 7.8.90, n. 241 e s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana secondo quanto previsto dall'art.120 del D.Lgs. 104/2010, successivamente modificato dall'art. 204 del D.Lgs. 50/2016 s.m.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo	Importo	Movimento
Diminuzione	2024	64371	11.499,84	2024/3049
Impegno	2024	64371	11.499,84	