



Progetto Servizio Infrastrutture Strategiche e Manutenzione

Classificazione: L 11 - 20200000057

Arezzo, il 17/11/2022

Provvedimento n. 3062

OGGETTO: REALIZZAZIONE NUOVA SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI AREZZO – VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO CUP B11B20001220005 - NOMINA COMMISSIONE ART.26 DLG 50/2016.

Il Direttore

Premesso che:

- questa Amministrazione si è impegnata - in base al combinato disposto della Legge 56/1987 con l'Art.27 della L.R.T. n. 28/2018 (“Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego (A.R.T.I.). Modifiche alla L.R. 32/2002. Disposizioni di riordino del mercato del lavoro”), ad individuare un idoneo immobile ove trasferire la sede del Centro per l'Impiego, anche tra gli immobili disponibili di sua proprietà;
- detto immobile è stato individuato nella ex palazzina comando, presso la ex Caserma Cadorna, il quale abbisogna di interventi di ristrutturazione ed adeguamento normativo di consistente entità;
- a tal fine, sono stati assunti ad uopo degli accordi bilaterali tra questo Ente e A.R.T.I. per la compartecipazione alle spese da effettuarsi sull'immobile di cui trattasi;
- inoltre, con G.C. n. 399 del 29.12.2020 e G.C. n. 22 del 29.01.2021, è stato deliberato, fra l'altro, di approvare la partecipazione del Comune di Arezzo al cd. “PINQuA” – Programma Innovativo Nazionale Qualità dell'Abitare, di cui ai commi 437 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 160 del 27.12.2019, con l'intervento di ristrutturazione di cui sopra;
- con G.C. n. 47 del 4.3.2021, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica - prot. n. 029166 L.11.57/2020 CUP B11B20001220005 - redatto ai sensi dell'art. 23 del DLgs.50/2016, dai tecnici del Progetto Riqualificazione Urbana, relativo alla *realizzazione nuova sede del centro per l'impiego di Arezzo*, dell'importo complessivo di € 4.500.00,00, di € 3.161.886,46 per lavori, € 94.856,59 per oneri per la sicurezza ed € 1.243.256,95 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con P.D. n. 1895 del 23.7.2021, è stato determinato di procedere, ai fini dell'affidamento dell'*incarico di progettazione definitiva con riserva di affidamento della progettazione esecutiva*, ai sensi art. 1, c. 2, lett. b) del D.L. 76/2020 convertito con Legge n. 120/2020 e modificato dall'art. 51 D.L. n. 77/2021 (convertito, con modificazioni, con Legge 29/7/2021 , n. 108), ovvero mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'Art. 63 DLgs. 50/2016, preceduta da avviso per manifestazione di interesse rivolto a n. 48 OO.EE. iscritti nei vigenti elenchi degli incarichi per servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria (tenuti dall'Ufficio Gestione Appalti e



Concessioni) contestualmente nelle catt. IA.03, E.16, S.03, IA.01 e IA.02, per prestazioni relative alla “progettazione” e dotati dei titoli professionali richiesti per le progettazioni di elementi strutturali, specificando che il successivo invito a presentare offerta, sarebbe stato rivolto a massimo n. 10 OO.EE. - che avessero correttamente manifestato interesse alla procedura – eventualmente ricorrendo all'estrazione a sorte (in seduta pubblica con garanzia di anonimato) qualora il numero dei suddetti OO.EE. risultasse superiore a 10; procedendo, quindi, ad approvare lo schema di avviso di manifestazione di interesse, contenente le modalità di svolgimento della procedura, i requisiti di capacità tecnico-economica richiesti e gli elementi di valutazione delle offerte (criterio di selezione O.E.P.V.);

- a seguito del regolare espletamento della suddetta procedura di gara, con P.D. n. 2885 del 09.11.2021, si è provveduto:

* a formalizzare l'efficacia dell'aggiudicazione dell'incarico di progettazione definitiva in favore della concorrente Sidoti Engineering Srl - con sede in Albano Laziale (RM) P.IVA 12502151009, che ha offerto il ribasso del 60,37% sull'importo a base d'asta ottenendo, peraltro, il punteggio complessivo di punti 92,50 (trattandosi di affidamento effettuato mediante il criterio dell'OEV),

* a finanziare l'importo di affidamento relativo al suddetto incarico di progettazione definitiva - di € 46.298,76 al netto del ribasso offerto oltre oneri (Cassa previdenziale al 4%) ed Iva al 22%, - per complessivi € 58.743,87, con impegno n. 3040/2021 cap. 61601/10 bilancio 2021, riassunto al bilancio 2022 al n. 1472/2022 del cap. 61601/10 (avanzo amm.ne),

* a dare atto che detta spesa ...omissis...risulta inserita nel *Q.E. di progetto; con successivo atto, in occasione del perfezionamento del relativo finanziamento, si procederà ad inserire gli impegni di spesa derivanti dal presente atto, nell'elenco delle movimentazioni contabili che finanziano il progetto (così da ricomprendere tali spese nel costo complessivo dell'intervento)...omissis...;*

- con deliberazione del CC n. 94 del 30.06.2022, si è disposto, inoltre, di approvare:

* ai sensi dell'art. 34 della Legge Regionale n. 65/2014, il progetto definitivo relativo alla realizzazione nuova sede del Centro per l'Impiego di Arezzo – assunto al prot. n.029166 L.11.57/2020 - CUP:B11B20001220055 - come redatto da Sidoti Engineering Srl, con sede in Albano Laziale (RM) P.IVA 12502151009, giusto affidamento perfezionato con PD 2885/2021, dell'importo complessivo di € 4.500.00,00, di cui € 3.161.886,46 per lavori, € 94.856,59 per oneri per la sicurezza ed € 1.243.256,95 per somme a disposizione dell'Amministrazione, corredato del relativo quadro economico,

* la relazione del responsabile del procedimento di variante al R.U. relativa alla Unità edilizia 12_51_3 - parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,

dando atto contestualmente che ai sensi dell'art. 21 c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016, l'intervento, per l'importo di € 4.500.000,00, è inserito nel Programma Triennale dei LL.PP. 2022/2024, annualità 2022 e nel Piano Triennale degli Investimenti 2022/2024 – finanziato con risorse proprie dell'Ente in attesa dell'ottenimento delle risorse afferenti al PINQuA come segue:

* per la somma di € 58.743,87, pari al corrispettivo dovuto per l'incarico di progettazione - giusto affidamento perfezionatosi con PD 2885/2022 - sul bilancio 2022, all'imp. 1472/2022, assunto al cap. 61601/12 (già impegno n. 3040/2021 cap.61601/10) - avanzo di amministrazione,

* per l'importo di € 4.441.256,13, occorrente per dare giusta copertura economica all'intero QE di progetto, sul bilancio 2022 al cap. 60513/10, con prenotazione di impegno n. 2707/2022;

- dovendosi procedere altresì, alla progettazione esecutiva dell'intervento di cui trattasi ed avendo precedentemente riservato all'Amministrazione la facoltà di affidare detto ulteriore livello di progettazione allo stesso incaricato della progettazione definitiva – v. P.D. n. 1895 del 23.7.2021 e PD 2885 del 09.11.2021 nonché l'art. ART. 5 – titolato *riserva di affidamento della progettazione esecutiva* del contratto Rep. A/ 18914 del 26.11.2021 – con PD 2163 del 23.08.2022, si è formalizzato l'incarico relativo alla progettazione esecutiva nei confronti della Sidoti Engineering Srl - con sede in Albano Laziale (RM) P.IVA 12502151009 – già



aggiudicataria dell'incarico di progettazione definitiva giusto PD 2885/2021, che si è impegnata ad eseguire la prestazione di cui trattasi applicando il medesimo ribasso del 60,37% sull'importo a base d'asta (€ 84.721,58) e, così, per € 33.575,17 oltre Cassa di Previdenza in misura del 4% pari ad € 1.343,00 oltre Iva al 22% pari ad € 7.682,00 per complessivi € 42.600,17 (somma che ha trovato giusta copertura economica all'interno del QE ovvero alla PR 2707/2022 bilancio 2022 assunta al cap. 60513/10, entrate proprie dell'Ente, giusto impegno n.3260/2022);

Atteso che la suddetta:

* Sidoti Engineering Srl ha espletato altresì l'incarico da ultimo affidatole consegnando il progetto esecutivo che è stato acquisito al prot. dell'Ente n. 168093 del 14.11.2022;

* detto progetto esecutivo è risultat composto dei seguenti allegati:

composto dei seguenti allegati:

01.DOCUMENTAZIONE GENERALE

02.22-E-00-GE00-D-00-000-01_00 Elenco elaborati -

02.22-E-00-GE00-D-01-000-01_00 Relazione descrittiva -

02.22-E-00-GE00-D-02-000-01_00 Relazione di variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Arezzo -

02.22-E-00-GE00-D-10-000-01_00 Documentazione fotografica -

02.22-E-00-GE00-D-02-000-03_00 Relazione sulla gestione delle materie -

02.22-E-00-GE00-D-06-000-01_00 Capitolato speciale d'appalto -

02.22-E-00-GE00-D-08-000-01_00 Schema di contratto -

02.22-E-00-GE00-D-09-000-01_00 Piano di manutenzione -

02.22-E-00-GE00-D-15-000-01_00 Cronoprogramma -

02.22-E-00-GE00-D-03-000-01_00 Verifica preventiva dell'interesse archeologico -

02. DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

02.22-E-00-EC00-D-11-000-01_00 Computo metrico estimativo -

02.22-E-00-EC00-D-12-000-01_00 Elenco prezzi unitari -

02.22-E-00-EC00-D-13-000-01_00 Analisi prezzi aggiunti -

02.22-E-00-EC00-D-14-000-01_00 Quadro economico -

02.22-E-00-EC00-D-14-000-02_00 Stima incidenza della manodopera -

03. SICUREZZA

02.22-E-00-SC15-D-16-000-01_00 Piano di sicurezza e coordinamento - Fascicolo -

02.22-E-00-SC15-D-11-000-01_00 Costi della sicurezza

02.22-E-00-SC15-T-20-000-01_00 Layout di cantiere -

02.22-E-00-SC00-D-02-000-01_00 Elaborato tecnico della copertura -

02.22-E-00-SC00-D-02-000-02_00 Censimento e risoluzione delle interferenze -

04. ARCHITETTONICO

02.22-E-00-AR01-D-03-000-01_00 Relazione specialistica delle opere architettoniche -

02.22-E-00-AR01-D-02-000-01_00 Relazione paesaggistica -

02.22-E-00-AR01-D-02-000-02_00 Relazione abbattimento delle barriere architettoniche L. 13/89 e D.M.236/89 -

02.22-E-00-AR01-D-02-000-03_00 Valutazione dei requisiti acustici passivi degli edifici - Analisi previsionale -

02.22-E-00-AR01-D-03-000-02_00 Valutazione archeologica preventiva -

02.22-E-00-AR16-T-19-000-01_00 Inquadramento urbanistico-territoriale Varie

02.22-E-00-AR16-T-20-000-01_00 Stato di fatto - Planimetria generale, rilievo fotografico 1/100

02.22-E-00-AR16-T-21-000-01_00 Stato di fatto - Pianta piano terra, primo, secondo, copertura 1/100

02.22-E-00-AR16-T-22-000-01_00 Stato di fatto - Prospetti 1/100

02.22-E-00-AR16-T-23-000-01_00 Stato di fatto - Sezioni 1/100



- 02.22-E-00-AR01-T-20-PCP-01_00 Elaborato comparativo - Planimetria generale 1/100
02.22-E-00-AR01-T-21-000-01_00 Elaborato comparativo - Piante 1/100
02.22-E-00-AR01-T-22-000-01_00 Elaborato comparativo - Prospetti 1/100
02.22-E-00-AR01-T-23-000-01_00 Elaborato comparativo - Sezioni 1/100
02.22-E-00-AR03-T-20-PCP-01_00 Progetto architettonico - Planimetria generale sistemazione aree esterne 1/200
02.22-E-00-AR01-T-21-000-02_00 Progetto architettonico - Pianta piano terra, primo, secondo, copertura 1/100
02.22-E-00-AR01-T-22-000-02_00 Progetto architettonico - Prospetti 1/100
02.22-E-00-AR01-T-23-000-02_00 Progetto architettonico - Sezioni 1/100
02.22-E-00-AR01-T-21-000-03_00 Progetto architettonico - Abbattimento delle barriere architettoniche L.13/89 e D.M.236/89 1/100
02.22-E-00-AR01-T-21-000-04_00 Progetto architettonico - Mappatura murature 1/100
02.22-E-00-AR01-T-21-000-05_00 Progetto architettonico - Mappatura pavimenti 1/100
02.22-E-00-AR01-T-21-000-06_00 Progetto architettonico - Mappatura controsoffitti 1/100
02.22-E-00-AR01-T-24-000-01_00 Progetto architettonico - Abaco murature, solai e controsoffitti -
02.22-E-00-AR01-T-24-000-02_00 Progetto architettonico - Abaco infissi interni ed esterni 1/25
02.22-E-00-AR01-T-24-000-03_00 Progetto architettonico - Abaco infissi interni ed esterni 1/25
02.22-E-00-AR01-T-21-P00-01_00 Progetto architettonico - Pianta piano terra 1/50
02.22-E-00-AR01-T-21-P01-01_00 Progetto architettonico - Pianta piano primo 1/50
02.22-E-00-AR01-T-21-P02-01_00 Progetto architettonico - Pianta piano secondo 1/50
02.22-E-00-AR01-T-21-PCP-01_00 Progetto architettonico - Pianta copertura 1/50
02.22-E-00-AR01-T-22-000-03_00 Progetto architettonico - Prospetti 1/50
02.22-E-00-AR01-T-22-000-04_00 Progetto architettonico - Prospetti 1/50
02.22-E-00-AR01-T-23-000-03_00 Progetto architettonico - Sezioni 1/50
02.22-E-00-AR01-T-29-000-01_00 Progetto architettonico - Dettagli 1/50
05. STRUTTURE
- 02.22-E-00-ST11-D-03-000-01_00 Relazione geologica -
02.22-E-00-ST14-D-04-000-01_00 Relazione tecnico-illustrativa di calcolo -
02.22-E-00-ST14-D-05-000-01_00 Fascicolo dei calcoli
02.22-E-00-ST14-D-03-000-01_00 Relazione sui materiali e sulle dosature -
02.22-E-00-ST11-D-04-PFD-01_00 Relazione geotecnica e sulle fondazioni -
02.22-E-00-ST14-D-09-000-01_00 Piano di manutenzione delle parti strutturali -
02.22-E-00-ST13-T-21-P00-01_00 Progetto strutturale - Impalcati 1/50
02.22-E-00-ST13-T-21-P01-02_00 Progetto strutturale - Impalcati 1/50
02.22-E-00-ST13-T-21-P02-03_00 Progetto strutturale - Impalcati 1/50
02.22-E-00-ST14-T-30-000-01_00 Progetto strutturale - Carpenterie Varie
02.22-E-00-ST14-T-30-000-02_00 Progetto strutturale - Carpenterie Varie
02.22-E-00-ST14-T-30-000-03_00 Progetto strutturale - Carpenterie Varie
02.22-E-00-ST14-T-30-000-04_00 Progetto strutturale - Carpenterie Varie
02.22-E-00-ST14-T-30-000-05_00 Progetto strutturale - Carpenterie Varie
02.22-E-00-ST14-T-30-000-06_00 Progetto strutturale - Carpenterie Varie
02.22-E-00-ST14-T-30-000-07_00 Progetto strutturale - Carpenterie Varie
06. IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
- 02.22-E-00-IE04-D-03-000-01_00 Relazione Tecnico-specialistica - Impianti elettrici e speciali -
02.22-E-00-IE07-D-03-000-01_00 Relazione Tecnico-specialistica - Protezione contro i fulmini -
02.22-E-00-IE06-D-03-000-01_00 Relazione Tecnico-specialistica - Verifica illuminotecnica -



02.22-E-00-IE07-T-21-000-01_00 Progetto impianti elettrici, distribuzione principale, impianti di terra - Piante 1/100

02.22-E-00-IE06-T-21-000-01_00 Progetto impianti illuminazione ordinaria e di emergenza - Piante 1/100

02.22-E-00-IE07-T-21-000-02_00 Progetto impianti speciali, trasmissione dati, TVCC - Piante 1/100

02.22-E-00-IE04-T-28-000-01_00 Progetto impianto elettrico - Schemi unifilari Varie

07. IMPIANTI MECCANICI

02.22-E-00-IM08-D-03-000-01_00 Relazione ex Legge 10/91 e ss.mm.ii -

02.22-E-00-IM08-D-03-000-02_00 APE - Attestato di prestazione energetica previsionale-

02.22-E-00-IM08-D-03-000-03_00 Relazione tecnico-specialistica - Impianti meccanici -

02.22-E-00-IM09-T-21-000-01_00 Progetto impianti meccanici e ventilazione - Impianto di climatizzazione -Piante 1/100

02.22-E-00-IM09-T-21-000-02_00 Progetto impianti meccanici e ventilazione - Impianto di climatizzazione -Piante 1/100

02.22-E-00-IM09-T-21-000-03_00 Progetto impianti meccanici e ventilazione - Impianto rinnovo aria - Piante 1/100

02.22-E-00-IM09-T-21-000-04_00 Progetto impianti meccanici e ventilazione - Impianto rinnovo aria - Piante 1/100

02.22-E-00-IM08-T-21-000-01_00 Progetto impianto idrico-sanitario e impianto fognario - Planimetria

generale - Dettaglio vasca di raccolta acque meteoriche 1/100

02.22-E-00-IM08-T-21-000-02_00 Progetto impianto idrico-sanitario e impianto fognario - Piante 1/100

02.22-E-00-IM08-T-21-000-03_00 Progetto impianto idrico-sanitario e impianto fognario - Piante 1/100

08. PREVENZIONE INCENDI

02.22-E-00-PI10-D-02-000-01_00 Relazione tecnica di prevenzione incendi -

02.22-E-00-PI10-T-21-000-01_00 Progetto prevenzione incendi - Piante 1/100;

* detto progetto esecutivo è stato quantificato in complessivi € 4.500.000,00, di cui € 3.181.051,32 per lavori, €108.126,61 per oneri per la sicurezza ed € 1.210.822,07 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come meglio dettagliato nel relativo QE che segue:

OGGETTO	Importo parziale	Importo totale
A) LAVORI A CORPO		
A.1) Importo totale netto dei lavori soggetto a ribasso d'asta (a corpo)	0,00	
A.2) Importo totale netto dei lavori soggetto a ribasso d'asta (a misura)	3.181.051,32	
A.4) Importo oneri della sicurezza Covid-19 non soggetti a ribasso d'asta	0,00	
A.3) Importo oneri della sicurezza diretti e indiretti non soggetti a ribasso d'asta	108.126,61	



A.5) Importo totale lordo dei lavori a base d'appalto	3.289.177,93	
Sommano importo totale dei lavori (A)		3.289.177,93
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B.1) Spese tecniche:	508.403,08	508.403,08
B.1.1) Spese tecniche per Progettazione Definitiva ed Esecutiva e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione	79.873,92	
B.1.2) Spese tecniche per verifiche e validazione progetto	90.835,84	
B.1.3) Spese tecniche per Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	259.310,94	
B.1.4) Spese tecniche per collaudi	78.382,38	
B.2) CNAPAIA	20.336,12	20.336,12
B.3) Imprevisti max 10% di A.4	164.458,90	164.458,90
B.4) Fondo incentivante 2% (art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i)	65.783,56	65.783,56
B.5) Spese per autorizzazioni (genio civile, VVF, ecc.)	2.999,99	2.999,99
B.6) Allacciamenti ai pubblici servizi e spese connesse	3.000,00	3.000,00
B.7) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00	0,00
B.8) Contributo ANAC + spese gara	600,00	600,00
B.9) I.V.A. e altre imposte di legge:		445.240,42
B.9.1) I.V.A. 10% sui lavori (10% di A.4)	328.917,79	
B.9.2) I.V.A. 10% su imprevisti (10% di B.3)	0,00	
B.9.4) I.V.A. 22% su Spese tecniche (22% di B.1 e di B.9.3)	116.322,63	
Sommano importo totale per somme a disposizione (B)		1.210.822,07
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B)		4.500.000,00

Ricordato che:

* occorre sottoporre il suddetto progetto esecutivo – come stabilito dall’Art. 26 DLgs 50/2016 titolato *Verifica preventiva della progettazione* – al procedimento di puntuale verifica finalizzata alla successiva validazione dello stesso da parte del Rup;

* il suddetto Art. 26 DLgs 50/2016 al comma 6 let. c) dispone quanto segue: *...omissis... per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35 e fino a un milione di euro (rectius: di importo pari o superiore a un milione di euro), la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni...omissis...;*



Ritenuto che ai suddetti fini occorra procedere alla nomina della Commissione ad uopo composta da tecnici interni all'Ente di comprovata esperienza in materia, trattandosi di un progetto redatto da professionisti esterni;

Richiamati il Nuovo Codice degli Appalti e delle Concessioni DLgs. n. 50/2016 "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. (16G00062)*" ed in particolare, l'Art. 26 dello stesso che dà, tra l'altro, indicazioni in ordine ai soggetti che debbano assolvere ai compiti concernenti la verifica preventiva della progettazione nonché le Linee Anac n. 1, di attuazione del DLgs 18 aprile 2016, n. 50 recanti "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*" approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016 ed in particolare il § VII titolato: "*Verifica e validazione della progettazione*";

Ritenuto in virtù di quanto sopra, di dovere procedere alla formale nomina della *Commissione per la verifica preventiva della progettazione* ex Art. 26 DLgs 50/2016 come segue:

*Presidente: Dr. Ing. Paolo Frescucci – attuale dirigente del Servizio governo del territorio già direttore del Progetto per lo sviluppo delle attività economiche negli ambiti dei settori edilizia e Suap e della promozione del territorio, nonché dell'Ufficio Edilizia e Suap che ha svolto le funzioni di R.U.P. per numerosi interventi, maturando esperienza in materia di progettazione e procedure di appalto da aggiudicare con offerta economicamente più vantaggiosa (incluso partecipazione a commissioni giudicatrici);

*Componente esperto: Geom. Danilo Badini, con qualifica di direttore tecnico dell'Ufficio Manutenzione Strade, Concessioni ed Autoparco, con esperienza anche in materia edilizia;

*Dott. Ing. Alfonso Serio, funzionario tecnico del Progetto Infrastrutture Strategiche e Manutenzione, laureato in Ingegneria Elettrica con specializzazione in impianti elettrici ed illuminotecnici in ambito civile, industriale e terziario;

dando atto che le funzioni di verbalizzazione, all'occorrenza, saranno assolte dal personale amministrativo e/o dai funzionari afferenti al Progetto CUA;

Accertato che i suddetti dipendenti, appositamente interpellati, hanno manifestato la propria disponibilità a far parte della *Commissione per la verifica preventiva della progettazione* ed hanno dichiarato di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità e/o di astensione di cui all'Art. 26, c. 6 del DLgs 50/2016 e s.m.i.;

Riscontrata la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del T.U. n. 267/2000 nonché ai sensi del decreto sindacale n. 52/2021;

DETERMINA

- per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono qui integralmente richiamate, nell'ambito dell'intervento finalizzato alla **realizzazione nuova sede del Centro per l'Impiego di Arezzo – CUP B11B20001220005** quanto segue:

* **di nominare** - ai sensi dell'Art. 26 DLgs 50/2016, ed in particolare, con riferimento al comma 6 lettera c) del medesimo articolo, trattandosi, infatti, di un progetto redatto da progettisti esterni avente importo "*...omissis...inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 e fino a un milione di euro ...omissis...*" - la *Commissione per la verifica preventiva del progetto esecutivo come redatto dalla Sidoti Engineering Srl ed acquisito al prot. dell'Ente n.168093 del 14.11.2022* composta come segue:



* Presidente: Dr. Ing. Paolo Frescucci – attuale dirigente del Servizio governo del territorio già direttore del Progetto per lo sviluppo delle attività economiche negli ambiti dei settori edilizia e Suap e della promozione del territorio, nonché dell'Ufficio Edilizia e Suap che ha svolto le funzioni di R.U.P. per numerosi interventi, maturando esperienza in materia di progettazione e procedure di appalto da aggiudicare con offerta economicamente più vantaggiosa (incluso partecipazione a commissioni giudicatrici);

* Componente esperto: Geom. Danilo Badini, con qualifica di direttore tecnico dell'Ufficio Manutenzione Strade, Concessioni ed Autoparco, con esperienza anche in materia edilizia;

* Dott. Ing. Alfonso Serio, funzionario tecnico del Progetto Infrastrutture Strategiche e Manutenzione, laureato in Ingegneria Elettrica con specializzazione in impianti elettrici ed illuminotecnici in ambito civile, industriale e terziario;

dando atto che le funzioni di verbalizzazione, all'occorrenza, saranno assolte dal personale amministrativo e/o dai funzionari afferenti al Progetto CUA;;

* **di ordinare** che del presente provvedimento nomina della suddetta *Commissione* venga eseguita la pubblicazione e data comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'Art. 29 D.Lgs. 50/2016;

* **di dare atto** che il Rup è l'Ing. Serena Chieli dirigente del Progetto Infrastrutture Strategiche e Manutenzione;

- un esemplare del presente provvedimento è conservato nella raccolta degli atti ufficiali del Comune previa pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Direttore
D.ssa Ing. Serena Chieli

Segreteria Generale
Servizio Proponente

Ai sensi dell'art. 3 – comma 4 – della Legge 7.8.90, n. 241 e s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana secondo quanto previsto dall'art.120 del DLgs 104/2010, successivamente modificato dall'art. 204 del DLgs 50/2016 s.m. e i.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.