



Progetto Servizio Infrastrutture Strategiche e Manutenzione

Classificazione: L 11 - 20210000038

Arezzo, il 20/02/2023

Provvedimento n. 417

OGGETTO: PNRR – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.1 . -REALIZZAZIONE NUOVO NIDO VIA COLOMBO CUP B11B21006680006 MODIFICA ART. 106 COMMA 12 CIG: 966832060F DEL CONTRATTO REP- A19005/2022 RELATIVO ALL'INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA IMPIANTI, ACUSTICA (CIG: Z3C350A9A7) PER REDAZIONE RELAZIONI CAM E DNHS .

Il Direttore

Premesso che

- il Ministero dell'Istruzione, in attuazione del decreto 02.12.2021 n. 343 – titolato *Decreto per la definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle modalità di individuazione degli interventi* - ha provveduto a pubblicare l'*Avviso pubblico 48047 del 2.12.2021* per la presentazione di proposte finalizzate alla realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca –Componente 1- Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall'Unione europea –NextGeneration EU;
- l'Amministrazione Comunale di Arezzo, ha partecipato al suddetto bando, tra l'altro, con il progetto finalizzato alla *realizzazione del nuovo asilo nido in Via Colombo CUP B11B21006680006* che è risultato inserito nella graduatoria – con il punteggio di 65 - dei beneficiari dei suddetti finanziamenti ministeriali ovvero ammesso al finanziamento per l'importo complessivo di € 1.300.000,00;
- il relativo progetto di fattibilità tecnico-economica - prot. n. 65590 L.11.38/2021 del 10.05.2021 - è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 132 del 18.05.2021;
- con PD 1171 del 04.05.2022, a seguito del regolare espletamento di una procedura concorrenziale ai sensi dell'*Art. 1, comma 2 lett. a DL 76/2020 convertito in Legge 120/2020*, si è proceduto ad aggiudicare l'*incarico di progettazione definitiva ed esecutiva impianti, acustica con riserva di affidamento della direzione operativa CIG: Z3C350A9A7...omissis...in favore*



dell' Arch. Silvio Ammirati con sede legale in Ercolano (NA), 80056 via Croce dei Monti 14, P.I. 07585781219, iscritto all'Albo dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Napoli al n. 6894 - che ha offerto il ribasso del 32,75 % per € 21.998,82 - a cui devono aggiungersi la Cassa di Previdenza nella misura del 4% per € 879,95 ed IVA di legge pari al 22% ammontante ad € 5.033,33 per complessivi € 27.912,10 giusta copertura finanziaria assicurata sul bilancio 2022 alla **PR n. 1655/2022 – assunta per € 33.254,25** - ad uopo al **capitolo 60526** (fin. 07 concessioni edilizie) che si trasforma in impegno giuridico vincolante previa riduzione della stessa per € 5.342,15 come attestato dai giusti movimenti contabili allegati assunti al presente atto ...omissis... ;

- con il suddetto professionista Arch. Silvio Ammirati è stata sottoscritta la convenzione di incarico Rep. A/ 19005 del 04.08.2022;

- il progetto definitivo - composto dall'insieme degli elaborati - integralmente conservati in atti ed acquisiti, in parte, anche giusti prot. nn. 152550 152586, 152191 e 152588/2022 - come redatti dai progettisti – interni ed esterni ad uopo incaricati della predisposizione dei singoli relazioni e documenti tecnici e specialistici, ammontante a complessivi € 1.800.000,00, di cui € 995.655,14 comprensivo di € 28.999,66 per oneri della sicurezza DLgs 81/2008 non soggetti a ribasso ed € 804.344,86 per somme a disposizione dell'Amministrazione, è stato validato, con PD 2703 del 17.10.2022, dal Rup;

- il suddetto progetto definitivo è stato approvato...omissis... **in linea tecnica** , ai sensi dell'art. 34 della Legge Regionale n. 65/2014, il progetto definitivo relativo alla realizzazione asilo nido in Via Colombo (CUP B11B21006680006) - per l'importo complessivo di € 1.800.000,00 di cui € 995.655,14 comprensivo di € 28.999,66 per oneri della sicurezza DLgs 81/2008 non soggetti a ribasso ed € 804.344,86 per somme a disposizione – i cui elaborati sono integralmente conservati in atti ed acquisiti, in parte, anche giusti prot. nn. 152550 152586, 152191 e 152588/2022, come redatti dai progettisti incaricati della elaborazione delle singole relazioni e documenti tecnici e specialistici...omissis...nonchè all'approvazione della ...omissis...relazione del Responsabile del procedimento relativa alla variante denominata “**U_76_2022** Relazione, estratti cartografici, accertamento e certificazione del Responsabile del Procedimento”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato 1);

dando atto contestualmente che:

* ai sensi dell'art. 21 c. 3 del D.Lgs. n. 50/2016, dovrà provvedersi alla prossima variazione di bilancio ad aggiornare l'inserimento del presente intervento negli strumenti di programmazione dell'Ente per l'importo complessivo di € 1.800.000,00, ovvero nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024, nell'elenco annuale 2022 e negli strumenti di programmazione economica finanziaria 2022/2024 del Comune di Arezzo per l'importo adeguato ai nuovi prezzi, pari ad € 1.800.000,00...omissis...rinviando ad un provvedimento a tal uopo redatto, l'assunzione delle necessarie movimentazioni contabili;...omissis...con delibera del Consiglio comunale n. 129 del 27.10.2022 ...omissis...;



- con PD n. 3001 dell'11.11.2022, si è conferito altresì, l'incarico di CSPE CIG: 945541032C in favore dell' *...omissis....all'Ing. Francesco Valentini, P.iva: 02227130511, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Arezzo al n. 1780, con studio professionale in Marciano della Chiana, Via Verdi, 1/G, 52047 Arezzo – per un importo al netto del ribasso del 45,35714%, di € 24.970,00 oltre cassa previdenziale al 4% per € 998,80 ed IVA al 22% per € 5.713,14 e così per complessivi € 31.681,94...omissis... ;*

- con PD 3308 del 05.12.2022, si provveduto ad affidare *altresì,...omissis...in via d'urgenza - Art. 8, comma 1, lettera a),del DL n. 76/2020 modificato dal DL n. 77/2021 - e quindi in pendenza dei controlli di legge sia con riferimento ai requisiti di ordine generale che speciale - l'incarico prof.le di verifica finalizzata alla validazione del progetto esecutivo CIG: 949399762B ...omissis... finanziato con fondi PNRR – MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO I.1 . – AFFIDAMENTO in favore dell' Istituto Collaudi e Verifiche SpA, in sigla Icover SpA - con sede legale in Roma, Piazza della Libertà n.10, , C.F.: e P.I.:15503551002 - per l'importo complessivo di € 12.646,95 di cui € 9.967,65 al netto del ribasso praticato pari al 42,87172 % oltre cassa di previdenza al 4% pari ad € 398,70 ed iva al 22% pari ad € 2.280,60;*

Atteso che ai fini della verifica nonché validazione del progetto esecutivo – trattandosi di intervento finanziato con fondi PNRR - occorre acquisire, nel rispetto del Regolamento UE 241/2021, tra gli altri, anche la relazione sui Cam nonché relativamente alla materia del DNSH (Do No Significant Harm) con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852;

Accertato che:

* le suddette prestazioni non possono essere economicamente quantificate ai sensi del DM 17.06.20216 e che in presenza di tale lacuna normativa, il Rup ha chiesto al professionista - Arch. Silvio Ammirati - già incaricato con PD 1171 del 04.05.2022 della **progettazione definitiva ed esecutiva impianti, acustica con riserva di affidamento della direzione operativa CIG: Z3C350A9A7** – giusto contratto perfezionato col suddetto professionista - Rep. A/ 19005 del 04.08.2022 – per € 21.998,82 -oltre Cassa di Previdenza nella misura del 4% per € 879,95 ed IVA di legge pari al 22% ammontante ad € 5.033,33 - per complessivi € 27.912,10 - di presentare una propria offerta;

* l' Arch. Silvio Ammirati ha fatto pervenire il richiesto preventivo di spesa in data 13.02.2023 con prot. 21171 per € 3.000,00 oltre Cassa di Previdenza al 4% pari ad € 120,00 ed Iva di legge in misura del 22% - pari ad € 686,40 per complessivi € 3.806,40;

* la natura non sostanziale dell'ulteriore attività professionale richiesta, rappresentata dalla redazione dei suddetti documenti progettuali nonché l'importo come sopra quantificato, da corrispondere l'espletamento della stessa - ritenuto congruo dal Rup – consente di inquadrare la fattispecie in discorso nell'ambito delle modifiche contrattuali rientranti nel cd *quinto d'obbligo* di cui all'Art. 106 comma 12 DLgs 50/2016 che infatti statuisce: *“...omissis... La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione*



delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. ...omissis..." rispetto alla convenzione di incarico - Rep. A/ 19005 del 04.08.2022 il cui in quanto inferiore al 20% della stessa corrispondente ad € 4.399,76 ;

Ritenuto di poter procedere a formalizzare la presente modifica contrattuale ai sensi dell'Art. 106 comma 12 DLgs 50/2016 previa acquisizione - per € 3.000,00 al netto di Cassa di Previdenza ed Iva di legge - di un CIG ordinario in quanto, pur trattandosi di *quinto d'obbligo* l'intervento finalizzato alla realizzazione del nuovo asilo nido di Via Colombo CUP: B11B21006680006 è divenuto beneficiario dei fondi PNRR e quindi sottoposto ad una attenta rendicontazione tramite tra l'altro la piattaforma Simog;

Atteso che la somma complessiva pari ad € 3.806,40 dovuta per l'ulteriore attività professionale richiesta, rappresentata dalla redazione delle relazioni sui Cam ed in tema di DNSH può trovare giusta copertura economica all'interno del QE parimenti incrementandosi la voce *Progettazione Impiantistica* ed attingendo dalle risorse previste per la voce *Imprevisti e Arrotondamenti* ed in particolare con la PR 2023/396 assunta al cap. 612101 del bilancio 2023;

Ricordato inoltre che:

* in linea con quanto stabilito dall'art. 3 – comma 55 della L. 244/07 così come modificato dall'art. 46 della L. 133/08, l'intervento che ha determinato l'esigenza di procedere alla modifica contrattuale ex art. 106 comma 12 DLgs 50/2016 in argomento, rientra nell'ambito delle attività istituzionali dell'Ente e che lo stesso è stato inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024, nell'elenco annuale 2022 e negli strumenti di programmazione economica finanziaria 2022/2024 del Comune di Arezzo, alla voce *realizzazione nuovo asilo nido in via Colombo* ;

- tali lavori sono riconducibili ad interventi che costituiscono investimento, così come previsto dall'art. 3 comma 18 della L. 350/03 e trattandosi di opere di nuova realizzazione, l'aliquota I.V.A. è calcolata nella misura del 10%, ai sensi del punto 127 quaterdecies, parte 3° tab. A, allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e s.m.i;

Atteso che il presente affidamento non necessita del controllo preventivo di competenza del Segretario Generale, di cui all'art. 8, comma 4, lett. c) del Regolamento comunale sui Controlli Interni, approvato con Delibera di C.C. n. 9 del 25.01.2018;

Riscontrata la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del T.U. n. 267/2000 nonché ai sensi del decreto sindacale n. 52/2021;

DETERMINA

per le motivazioni sopra richiamate, con riferimento all'*incarico di progettazione definitiva ed esecutiva impianti, acustica (CIG: Z3C350A9A7)* relativo ai lavori di realizzazione nuovo nido via colombo CUP B11B21006680006

- **di approvare la modifica al contratto** Rep. A/ 19005 del 04.08.2022 – stipulato con l'Arch. Silvio Ammirati – avente ad oggetto *incarico di progettazione definitiva ed esecutiva impianti,*



acustica con riserva di affidamento della direzione operativa CIG: Z3C350A9A7 – ai sensi dell'Art.106 comma 12 DLgs 50/2016, per netti € 3.000,00 oltre Cassa di Previdenza al 4% pari ad € 120,00 ed Iva di legge in misura del 22% - pari ad € 686,40 per complessivi € 3.806,40;

- **di dare atto** quindi che la suddetta modifica contrattuale si è resa necessaria per poter acquisire tra i documenti progettuali, tra gli altri, anche la relazione sui Cam nonché relativamente alla materia del DNSH (Do No Significant Harm) con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 che dovrà essere espletata al più tardi entro il termine del giorno 23 febbraio 2023;

- **di finanziare** la somma complessiva di € 3.806,40 dovuta per l'ulteriore attività professionale richiesta, rappresentata dalla redazione delle relazioni sui Cam ed in tema di DNSH può trovare giusta copertura economica all'interno del QE parimenti incrementandosi la voce *Progettazione Impiantistica* ed attingendo dalle risorse previste per la voce *Imprevisti e Arrotondamenti* ed in particolare con la PR 2023/396 assunta al cap. 612101 del bilancio 2023 che infatti si riduce di € 3.806,40 assumendosi per pari somma impegno giuridico vincolante al cap. 612101 del bilancio 2023;

- **di dare infine atto che:**

* per ragioni strettamente connesse alla necessità di monitorare e quindi rendicontare le somme finanziate con fondi PNRR è stato assunto il CIG: 966832060F ordinario per l'importo di € 3.000,00 che quindi non necessita di dover corrispondere alcun contributo ad Anac;

* in linea con quanto stabilito dall'art. 3 – comma 55 della L. 244/07 così come modificato dall'art. 46 della L. 133/08, l'intervento che ha determinato l'esigenza di procedere alla modifica contrattuale ex art. 106 comma 12DLgs 50/2016 in argomento, rientra nell'ambito delle attività istituzionali dell'Ente e che lo stesso è stato inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024, nell'elenco annuale 2022 e negli strumenti di programmazione economica finanziaria 2022/2024 del Comune di Arezzo, alla voce *realizzazione nuovo asilo nido in via Colombo*;

- tali lavori sono riconducibili ad interventi che costituiscono investimento, così come previsto dall'art. 3 comma 18 della L. 350/03 e trattandosi di opere di nuova realizzazione, l'aliquota I.V.A. è calcolata nella misura del 10%, ai sensi del punto 127 quaterdecies, parte 3° tab. A, allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e s.m.i;

- con il professionista, ai fini dell'atto di sottomissione si potrà procedere anche solo mediante firma apposta al presente provvedimento da parte del suo rappresentante legale,

- il Responsabile Unico Procedimento è l'ing. Serena Chieli, direttore del Progetto Infrastrutture Strategiche e Manutenzione del Comune di Arezzo;

- un esemplare del presente provvedimento, corredato del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, è conservato nella raccolta degli atti ufficiali del Comune, previa pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Direttore
Ing. Serena Chieli

Il presente provvedimento viene così assegnato:

Segreteria Generale

Prov. n. 417 del 20/02/2023

Pag. 5



Servizio Proponente
Servizio Finanziario
Servizio Progettazione OO.PP.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo	Importo	Movimento
Diminuzione	2023	612101	3.806,40	2023/396
Impegno	2023	612101	3.806,40	