



Servizio Progettazione Opere Pubbliche
Ufficio opere pubbliche

Classificazione: L 01 - 20180000009

Arezzo, il 09/04/2021

Provvedimento n. 886

OGGETTO: REALIZZAZIONE EDIFICI POLIFUNZIONALI A SERVIZIO DEI CAS DI PRATANTICO E SANTA FIRMINA. APPROVAZIONE MODIFICHE CONTRATTUALI EX ART. 106 C. 1 LETT. C) DLGS 50/2016, CONCESSIONE ULTERIORE PROROGA E ADEGUAMENTO COMPENSI A CSPE. MOVIMENTAZIONI CONTABILI A SEGUITO DI RIACCERTAMENTO ORDINARIO.

Il Direttore

Premesso che:

- con P.D. n. 3865 del 28.12.2018 sono stati approvati i seguenti progetti definitivi aggiornati, redatti dai tecnici comunali:

1) progetto relativo all'intervento sul C.A.S. Pratantico (prot. 174526/2018 - CUP B18C18000090004), dell'importo complessivo di € 250.000,00, di cui € 207.965,99 per lavori, € 4.876,60 per oneri della sicurezza ed € 37.157,41 per somme a disposizione;

2) progetto relativo all'intervento sul C.A.S. S. Firmina (prot. 174533/2018 - CUP B18C18000100004), dell'importo complessivo di € 250.000,00, di cui € 187.751,33 per lavori, € 4.799,59 per oneri della sicurezza ed € 57.449,08 per somme a disposizione;

- a seguito della procedura di gara, con P.D. n. 1755 del 3.7.2019 è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione in favore dell'impresa Travex Srl (P.I. 02305310548), per i seguenti importi:

- C.A.S. Pratantico per € 199.376,79 per i lavori (che, comprensivi di IVA al 10%, risulta di € 219.314,47) e per € 4.828,18 per progettazione esecutiva (che, comprensivo di cassa di previdenza ed IVA, ammonta ad € 6.126,00);

- C.A.S. S. Firmina per € 180.394,02 per i lavori (che, comprensivi di IVA al 10%, risulta di € 198.433,42) e per € 4.368,35 per progettazione esecutiva (che, comprensivo di cassa di previdenza ed IVA, ammonta ad € 5.542,56);

- con P.D. n. 1443 e 1444 del 7.7.2020, a seguito delle richieste di questa Amministrazione circa l'introduzione di piccole modifiche nella distribuzione degli spazi dei due edifici - art. 106 c. 2 lett a) e b) del DLgs 50/2016 – con conseguente aumento dell'importo contrattuale dei lavori e degli oneri di sicurezza, sono stati approvati i progetti esecutivi dei due interventi, redatti dai tecnici dell'impresa appaltatrice Travex Srl ed in particolare:

- * CAS Pratantico - progetto trasmesso con pec prot. n. 55103 del 1.5.2020, dell'importo complessivo di € 250.000,00, di cui € 205.691,15 per lavori, € 4.876,60 per oneri della sicurezza e € 39.432,25 per somme a disposizione;



* CAS Santa Firmina - progetto trasmesso con pec prot. n. 55103 del 1.5.2020, dell'importo complessivo di € 250.000,00, di cui € 186.450,06 per lavori, € 4.799,59 per oneri della sicurezza e € 58.750,35 per somme a disposizione;

- con P.D. n. 3091 del 18.11.2019 è stato disposto di affidare all'ing. Claudia Gabbrielli l'incarico di coordinatore della sicurezza in esecuzione e direttore operativo delle strutture (CIG Z2E260594F), per l'importo di € 6.462,43 (che, comprensivo di Cassa Previdenza al 4% ed IVA al 22%, ammonta a € 8.199,53), ripartito tra le due strutture come segue: € 4.103,26 per CAS Pratantico ed € 4.096,27 per CAS S. Firmina; con la professionista è stata sottoscritta la convenzione rep. n. A/18502 del 3.12.2019;

- in relazione alla predisposizione della suddetta perizia, occorre aggiornare il compenso spettante al CSE (oneri e Iva inclusa), rispettivamente, di € 849,54 per CAS Pratantico e di € 847,93 per CAS Santa Firmina;

Considerato che con P.D. n. 475 del 23.02.2021:

- sono state approvate, ai sensi dell'Art. 106, c. 1 lett. c) e per fronteggiare l'emergenza COVID-19, delle modifiche contrattuali che hanno comportato un aumento dell'importo del contratto, IVA inclusa, di € 6.708,74 per il CAS di Pratantico, e di € 6.706,65 per il CAS di Santa Firmina;

- è stato previsto un incremento del compenso spettante al CSE (oneri e Iva inclusa) per € 849,54 per CAS Pratantico e di € 847,93 per CAS Santa Firmina;

Considerato, inoltre, che in relazione ai suddetti importi, che trovano tutti finanziamento nel Q.I. di riferimento, si rinvia all'approvazione del riaccertamento ordinario per l'assegnazione dei relativi movimenti contabili;

Atteso che le operazioni di riaccertamento ordinario sono state correttamente effettuate e che conseguentemente si ritiene di poter perfezionare le movimentazioni contabili relative all'affidamento di cui trattasi;

Ritenuto opportuno procedere in merito all'assunzione dei suddetti impegni di spesa, essendo concluso il riaccertamento ordinario;

Riscontrata la propria competenza ai sensi della D.O. n. 53 del 20/05/2019, come modificata dalla D.O. n.274 del 19/07/2019 ed integrata dalla 418/2020 nonché il conferimento dell'incarico di P.O. dell'Ufficio Opere Pubbliche con delega delle relative funzioni;

DETERMINA

in relazione al P.D. 475/2021 del 23.02.2021, sopra richiamato:

* di provvedere al finanziamento dell'importo di € 6.708,74, dovuto alla Travex Srl in relazione ai lavori supplementari del CAS Pratantico:

- per € **6.273,11** previa riduzione della PR n. 2021/1411 (precedentemente PR n. 2020/1275) e contestuale assunzione di impegno giuridico vincolato di pari importo, al Capitolo 66960/2, bilancio 2021;

- per € **435,63** previa riduzione della PR. 2021/1474 (precedentemente PR n. 2020/1385) e contestuale assunzione di impegno giuridico vincolato di pari importo, al Capitolo 66960/2, bilancio 2021;

* di provvedere al finanziamento dell'importo di € **6.706,65**, dovuto alla Travex Srl in relazione ai lavori supplementari del CAS Santa Firmina, previa riduzione della PR n. 2021/1475 (precedentemente PR n. 2020/1387) e contestuale assunzione di impegno giuridicamente vincolante di pari importo, al Capitolo 66990/2, bilancio 2021;

* di provvedere all'adeguamento del compenso professionale in favore dell'Ing. Claudia Gabbrielli (P.I.02336060518), per l'incarico di CSPE (affidato giusto P.D. n. 3091/2019) esteso alle opere di cui trattasi (CIG Z2E260594F), riconoscendo gli importi aggiuntivi di:



- € **849,54** per CAS Pratantico, previa riduzione della PR. 2021/1474 (precedentemente PR n. 2020/1385) e contestuale assunzione di impegno giuridico vincolato di pari importo, al Capitolo 66960/2, bilancio 2021;
 - € **847,93** per CAS Santa Firmina, previa riduzione della PR n. 2021/1475 (precedentemente PR n. 2020/1387) e contestuale assunzione di impegno giuridicamente vincolante di pari importo, al Capitolo 66990/2, bilancio 2021;
- il tutto come da movimentazioni economiche assunte ed allegate al presente atto;

SI DA ATTO che:

- le obbligazioni giuridiche derivanti dal presente atto diverranno esigibili nel corso dell'esercizio finanziario 2021;
- il responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Luca Marchi, Direttore del Ufficio Opere Pubbliche;
- una copia del presente provvedimento, corredato del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, è conservato nella raccolta degli atti ufficiali del Comune, previa pubblicazione all'Albo Pretorio.

Lb

Il Direttore
Geom. Luca Marchi

Il presente provvedimento viene così assegnato:

- 1) Segreteria Generale;
- 2) Servizio Finanziario;
- 3) Servizio Progettazione Opere Pubbliche

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo	Importo	Movimento
Diminuzione	2021	66960/2	6.273,11	2021/1411
Impegno	2021	66960/2	6.273,11	
Diminuzione	2021	66960/2	435,63	2021/1474
Diminuzione	2021	66990/2	6.706,65	2021/1475
Diminuzione	2021	66960/2	849,54	2021/1474
Impegno	2021	66960/2	849,54	
Diminuzione	2021	66990/2	847,93	2021/1475
Impegno	2021	66990/2	847,93	
Impegno	2021	66960/2	435,63	
Impegno	2021	66990/2	6.706,65	