



## COMUNE DI AREZZO

Servizio Welfare, Educazione e Servizi al Cittadino  
Ufficio Servizi Educativi e Scolastici

**Classificazione:** H 01 - 20200000002

Arezzo, il 30/09/2021

### Provvedimento n. 2522

**OGGETTO:** SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA GESTITI IN APPALTO  
AA.SS. 2020/2023 – LOTTO 2: APPROVAZIONE MODIFICA  
CONTRATTUALE

#### Il Direttore

**Premesso che:**

- con provvedimento n° 2.222 del 30/09/2020 è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione in appalto dei servizi educativi per l'infanzia aa.ss. 2020/2023 - Lotto 2, nelle strutture di Pallanca ed Acropoli (procedura aperta attivata con provvedimento n° 1.288/2020, C.I.G. 8208689873);
- i servizi educativi affidati in appalto comprendono attività di sostegno alle sezioni con bambini con disabilità, attività di cura, igiene e pulizia e riordino degli ambienti e arredi;
- il servizio è stato aggiudicato all'allora costituendo R.T.I. composto da: KOINE' COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO A IMPRESA SOCIALE, con sede ad Arezzo, Viale Duccio di Buoninsegna 8 - C.F./P.I. 01421910512 (mandataria)/PROGETTO 5 SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE, con sede ad Arezzo (AR), P.zza Andromeda 20/A - C.F./P.I. 01155650516 (mandante), per un importo di € 1.269.343,87 + iva al 5% oltre € 659,20 + iva al 22% per un importo complessivo di € 1.333.615,30 iva inclusa;
- in data 31/08/2020 il servizio è stato consegnato in via d'urgenza nelle more di stipula del contratto;
- in data 04/09/2020 è stata sottoscritta digitalmente la lettera contratto tra il Comune di Arezzo e la Progetto 5 Società Cooperativa Sociale onlus in qualità di mandataria del R.T.I. Costituendo;

**Richiamato** il provvedimento n° 727 del 23/03/2021 avente ad oggetto: “Servizi educativi per l'infanzia gestiti in appalto aa.ss. 2020/2023 – lotto 2: approvazione modalità organizzativa per prosecuzione attività rivolte a bambini/e con disabilità o bisogni educativi speciali e svolgimento attività lead durante la sospensione dei servizi educativi legata all'emergenza epidemiologica da covid-19” con il quale, in conseguenza dell'emergenza sanitaria da diffusione del virus Covid 19, è stata approvata la temporanea modalità organizzativa dei servizi educativi per l'infanzia aa.ss. 2020/2023, lotto 2, che prevede per il mese di marzo 2021 attività LEAD e di sostegno all'inserimento di bambini/e con disabilità e con bisogni educativi speciali, presenti nelle strutture



## COMUNE DI AREZZO

educative in appalto all'R.T.I. composto da: KOINE' COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO A – IMPRESA SOCIALE, C.F./P.I. 01421910512 (mandataria) e PROGETTO 5 SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE;

**Atteso** che in data 27/04/2021 (Rep. 1393) è stato sottoscritto tra il Comune di Arezzo e il RTI Coop. Koinè/Coop. Progetto 5 il contratto per l'affidamento della gestione dei servizi educativi del Comune di Arezzo aa.ss. 2020/2023 – Lotto n. 2- C.I.G. 8208689873;

**Richiamato** il provvedimento n° 1458 dell'08/06/2021 avente ad oggetto: “Servizi educativi per l'infanzia gestiti in appalto aa.ss. 2020/2023 – lotto 2: approvazione modifica contrattuale in dipendenza dell'emergenza sanitaria da covid 19” con il quale si stabiliva di:

- approvare sul presupposto della situazione emergenziale sanitaria in atto, costituente causa di forza maggiore imprevista e imprevedibile, la modifica del contratto di appalto stipulato in data 27/04/2021, rep 1.393, avente ad oggetto i servizi educativi per l'infanzia AA.SS. 2020/2023 in n° 2 strutture di scuola dell'infanzia (per complessive n° 6 sezioni di cui n° 4 sezioni della scuola comunale dell'infanzia Pallanca e n° 2 sezioni della scuola comunale dell'infanzia “Acropoli”, per la quale è previsto un graduale passaggio allo Stato), attività di sostegno alla sezioni con bambini con disabilità, attività di cura, igiene e pulizia e riordino degli ambienti e arredi nelle strutture per bambini della fascia 3-6 anni – Lotto 2;
- dare atto che la modifica si sostanzia nella variazione, nei limiti del quinto d'obbligo, di cui all'art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, dell'importo contrattuale in esito alla contabilizzazione delle diverse prestazioni rese per necessità di approntare progressivamente un servizio diverso da quello risultante dal progetto tecnico presentato in gara per ragioni legate all'emergenza sanitaria, per l'intervenuta sospensione degli stessi (come disposta con verbale del Rup, redatto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016), per i maggiori bisogni riconducibili a bambini con disabilità e per i maggiori costi per dispositivi anticontagio, riconosciuti all'Appaltatore e necessari per fronteggiare l'emergenza sanitaria nel rispetto dei Protocolli di sicurezza emanati in materia;
- dare atto che la modifica in aumento è quantificabile complessivamente in € 28.769,45 oltre IVA AL 5%, pari ad € 30.207,92 iva inclusa;
- dare atto che, conseguentemente l'importo contrattuale viene rideterminato in € 1.298.113,32 (pari ad € 1.269.343,87 + € 28.769,45) oltre iva al 5% (pari ad € 64.905,68) + € 659,20 oltre IVA al 22% (pari ad € 145,02) quali costi della sicurezza scaturenti dal DUVRI, per un importo complessivo di € 1.363.823,22 iva inclusa;

**Richiamato** il provvedimento n° 2253 del 02/09/2021 avente ad oggetto: “Servizi educativi per l'infanzia gestiti in appalto aa.ss. 2020/2023 – lotto 2: approvazione modifica contrattuale in dipendenza dell'emergenza sanitaria da covid 19” con il quale si stabiliva di:

- approvare sul presupposto della situazione emergenziale sanitaria in atto, costituente causa di forza maggiore imprevista e imprevedibile, la modifica del contratto di appalto stipulato in data 27/04/2021, rep 1.393, avente ad oggetto i servizi educativi per l'infanzia AA.SS. 2020/2023 in n° 2 strutture di scuola dell'infanzia (per complessive n° 6 sezioni di cui n° 4 sezioni della scuola comunale dell'infanzia Pallanca e n° 2 sezioni della scuola comunale dell'infanzia “Acropoli”, per la quale è previsto un graduale passaggio allo Stato), attività di sostegno alla sezioni con bambini con disabilità, attività di cura, igiene e pulizia e riordino degli ambienti e arredi nelle strutture per bambini della fascia 3-6 anni – Lotto 2 - C.I.G. 8208689873;



## COMUNE DI AREZZO

➤ dare atto che:

- la modifica si sostanzia nell'aumento, nei limiti del quinto dell'importo del contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, delle prestazioni contrattuali da rendersi per il periodo 01/09/2021-31/12/2021 e consistenti nell'integrazione del servizio di supporto alla gestione dei servizi ausiliari per tutto l'orario di apertura del servizio presso la scuola comunale dell'infanzia "Acropoli";

- il valore economico della quota parte dei servizi oggetto di aumento, ammonta ad € 6.105,84 + iva di legge - comprensivi dei costi afferenti ai DPI - (pari a complessivi € 6.411,13 iva inclusa) ed è inferiore al valore soglia del quinto d'obbligo, anche alla luce della modifica contrattuale disposta con provvedimento n° 1.458/2021;

➤ dare atto altresì che, conseguentemente l'importo contrattuale viene rideterminato in € 1.304.219,16 (pari ad € 1.298.113,32 + € 6.105,84) oltre iva al 5% + € 659,20 oltre IVA al 22% quali costi della sicurezza scaturenti dal DUVRI, per un importo complessivo di € 1.370.234,35 iva inclusa;

**Dato atto** che negli atti di gara afferenti al lotto 2 è stata prevista l'accoglienza nei servizi comunali per l'infanzia (Scuola comunale dell'infanzia "Pallanca", Scuola comunale "Acropoli"), con progetti individualizzati e differenziati, come di seguito articolata:

Scuola comunale dell'infanzia "Pallanca" – sono previsti massimo n° 3 bambini/e per massimo n° 3 ore giornaliere ciascuno

Scuola comunale dell'infanzia "Acropoli" – è previsto massimo n° 1 bambini/e per un massimo di n° 3 giornaliere;

**Visti** i seguenti provvedimenti:

➤ n° 703 del 18/03/2021 avente ad oggetto: "Approvazione graduatoria definitiva di accesso alle scuole comunali dell'infanzia a.s. 2021/2022";

➤ n° 1413 del 04/06/2021 avente ad oggetto: "Ammissione agli asili nidi comunali e per i posti riservati al comune nei nidi privati accreditati e convenzionati - a.s. 2021/2022 – Approvazione graduatoria definitiva";

➤ n° 1859 del 21/07/2021 avente ad oggetto: "Ammissione agli asili nidi comunali ed ai posti riservati al Comune nei nidi privati accreditati e convenzionati - a.s. 2021/2022 - fascia piccoli. Approvazione graduatoria definitiva";

**Viste e valutate:**

➤ le certificazioni sullo stato di disabilità grave ex art. 104/92 art. 3 presentate ai fini della richieste di attivazione del servizio di sostegno in favore dei bambini e delle bambine frequentanti i servizi comunali per l'infanzia afferente al lotto 2 relativamente all'a.s. 2021/2022;

➤ le relazioni del servizio specialistico e/o neuropsichiatrico pervenute con le quali, attesa la gravità delle varie situazioni, viene richiesto di garantire per ogni bambino/a con certificazione il servizio di sostegno per n° 5 ore giornaliere (per un complessivo di n° 25 ore settimanali) per l'a.s. 2021/2022;

**Dato atto** che, a decorrere dall'a.s. 2022/2023, si perfezionerà la statalizzazione dell'ultima sezione della scuola dell'infanzia "Acropoli" ancora a titolarità comunale che passerà di competenza all'Istituto Comprensivo "Cesalpino";



## COMUNE DI AREZZO

**Atteso** che, alla luce della suddetta documentazione acquisita agli atti di ufficio, si rende necessario accogliere:

- per l'**a.s. 2021/2022** (periodo settembre 2021/giugno 2022) accogliere le richieste, come meglio sopra indicate, ciò comportando l'estensione del servizio previsto da gara da n° 3 a n° 5 giornaliere (pari a n° 25 ore settimanali ciascuno) per n° 4 bambini e l'attivazione del servizio per n° 5 ore giornaliere (pari a n° 25 ore settimanali) per un ulteriore nominativo;
- per l'**a.s. 2022/2023** (periodo settembre 2022/giugno 2023 mese di scadenza dell'affidamento dei servizi educativi aa.ss. 2020/2023) la richiesta di garantire il servizio di sostegno alla disabilità da n° 3 a n° 5 ore giornaliere per n° 3 bambini/e frequentanti la scuola comunale dell'infanzia "Pallanca";

### **Quantificati:**

- per l'**a.s. 2021/2022** i maggiori costi in € 49.603,60 + iva al 5% (pari ad € 52.083,78 iva inclusa) di cui € 30.128,00 + iva al 5% (pari ad € 31.634,40 iva inclusa) per l'estensione del servizio previsto dagli atti di gara (da n° 3 a n° 5 ore giornaliere ciascuno in favore di n° 4 bambini/e) ed € 19.475,60 + iva al 5% (pari ad € 20.449,38 iva inclusa) per l'attivazione del servizio, con il riconoscimento di n° 5 ore giornaliere di sostegno alla disabilità, in favore di un ulteriore nominativo, dando atto che la conseguente obbligazione giuridica è esigibile per € 20.833,52 iva inclusa nell'esercizio finanziario 2021 e per € 31.250,26 iva inclusa nell'esercizio finanziario 2022;
- per l'**a.s. 2022/2023** i maggiori costi in € 22.596,00 + iva al 5% (pari ad € 23.725,80 iva inclusa) per l'estensione del servizio previsto dagli atti di gara (da n° 3 a n° 5 ore giornaliere ciascuno in favore di n° 3 bambini/e) dando atto che la conseguente obbligazione giuridica è esigibile per € 9.490,32 iva inclusa nell'esercizio finanziario 2022 e per € 14.235,48 iva inclusa nell'esercizio finanziario 2023;

**Verificato** che il valore economico della quota parte dei servizi oggetto di aumento è inferiore al valore soglia del quinto d'obbligo, anche alla luce delle modifiche contrattuali disposte con provvedimenti n° 1458 dell'08/06/2021 e n° 2253 del 02/09/2021;

**Richiamato** l'art. 7 ("Quinto d'obbligo") del contratto, stipulato in data 27/04/2021 ed in forma pubblica amministrativa, tra il Comune di Arezzo e la Cooperativa sociale Koiné, in qualità di impresa mandataria del R.T.I. Cooperativa sociale Koiné/Cooperativa sociale Progetto 5 per l'affidamento della gestione dei servizi educativi del comune di arezzo aa.ss. 2020/2023 – lotto n. 2- C.I.G. 8208689873 (Rep. 1393) che testualmente prevede che *Nel corso dell'esecuzione del presente contratto, la stazione appaltante, in presenza di sopravvenute esigenze, può chiedere un aumento o una diminuzione della prestazione originaria. In tal caso l'aggiudicatario è tenuto a prestare quanto effettivamente richiesto sia per le maggiori che per le minori quantità rispetto a quelle indicate negli atti di gara, nel limite di 1/5 dell'importo contrattuale aggiudicato, agli stessi patti e condizioni del contratto originario;*

**Richiamato**, altresì, l'art. 106 ("Modifica di contratti durante il periodo di efficacia") del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., in particolare l'art. 12 che prevede che *la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto";*



## COMUNE DI AREZZO

**Ritenuta** la propria competenza in materia, ai sensi dell'art. 107 del T.U. 267/2000, dello Statuto del Comune di Arezzo e del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, nonché della Determinazione organizzativa n° 206 del 04/05/2021;

### DETERMINA

*per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente riportate:*

➤ di approvare l'ulteriore modifica del contratto di appalto tra il Comune di Arezzo e la Coop. sociale Koiné, in qualità di impresa mandataria del R.T.I. Coop. Koiné/Cooperativa Progetto 5, stipulato in data 27/04/2021 (Rep 1.393), avente ad oggetto i servizi educativi per l'infanzia AA.SS. 2020/2023 in n° 2 strutture di scuola dell'infanzia (per complessive n° 6 sezioni di cui n° 4 sezioni della scuola comunale dell'infanzia Pallanca e n° 2 sezioni della scuola comunale dell'infanzia "Acropoli", per la quale è previsto un graduale passaggio allo Stato), attività di sostegno alla sezioni con bambini con disabilità, attività di cura, igiene e pulizia e riordino degli ambienti e arredi nelle strutture per bambini della fascia 3-6 anni – Lotto 2 - C.I.G. 8208689873;

➤ di dare atto che:

- la modifica si sostanzia nell'aumento, nei limiti del quinto dell'importo del contratto ed ai medesimi patti e condizioni di gara, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, delle prestazioni contrattuali da rendersi:

- per il periodo **01/09/2021-30/06/2022 (corrispondente all'a.s. 2021/2022)** e consistenti nell'estensione del servizio previsto dagli atti di gara (da n° 3 a n° 5 ore giornaliere ciascuno in favore di n° 4 bambini/e) e nell'attivazione del servizio, con il riconoscimento di n° 5 ore giornaliere di sostegno alla disabilità, in favore di un ulteriore nominativo, servizio che pertanto viene così articolato;

Scuola comunale dell'infanzia "Pallanca" – servizio di sostegno per n° 3 bambini/e per massimo n° 5 ore giornaliere ciascuno

Scuola comunale dell'infanzia "Acropoli" – servizio di sostegno per n° 2 bambino/a per un massimo di n° 5 giornaliere;

- per il periodo **01/09/2022-30/06/2023 (corrispondente all'a.s. 2022/2023)** e consistenti nell'estensione del servizio di supporto alla disabilità da n° 3 a n° 5 ore giornaliere ciascuno in favore di n° 3 bambini/e con disabilità grave certificata che frequentano la scuola comunale dell'infanzia "Pallanca";

- il valore economico della quota parte dei servizi oggetto di aumento, ammonta ad € 72.199,60 + iva al 5% (pari ad € 75.809,58 iva inclusa) ed è inferiore al valore soglia del quinto d'obbligo, anche alla luce delle modifiche contrattuali disposte con provvedimenti n° 1458 dell'08/06/2021 e n° 2253 del 02/09/2021;

➤ di dare atto che, a fronte del suddetto aumento dell'importo contrattuale, l'importo contrattuale viene rideterminato in € 1.376.418,76 (pari ad € 1.304.219,16 + € 72.199,60) oltre iva al 5% (pari ad € 68.820,95) + € 659,20 oltre IVA al 22% (pari ad € 145,02) quali costi della sicurezza scaturenti dal DUVRI, per un importo complessivo di € 1.446.043,93 iva inclusa; l'esigibilità dell'obbligazione giuridica tra il Comune di Arezzo e R.T.I. composto da: KOINE' COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO A ONLUS, con sede ad Arezzo, Viale Duccio di Buoninsegna 8 - C.F./P.I. 01421910512 (mandataria)/PROGETTO 5 SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE, con sede ad Arezzo (AR), P.zza Andromeda 20/A - C.F./P.I. 01155650516 (mandante) vengono così determinate:



## COMUNE DI AREZZO

- Esigibilità esercizio finanziario 2020 per l'importo di € 216.526,22
- Esigibilità esercizio finanziario 2021 per l'importo di € 553.431,30
- Esigibilità esercizio finanziario 2022 per l'importo di € 450.110,93
- Esigibilità esercizio finanziario 2023 per l'importo di € 225.975,48

*per un importo complessivo del Lotto 2 di € 1.446.043,93 (pari ad € 1.376.418,76 oltre iva al 5% + € 659,20 oltre iva al 22%)*

➤ di impegnare la suddetta somma di € 75.809,58 iva inclusa con le seguenti imputazioni:

### **Esigibilità esercizio finanziario 2021:**

- per € 20.833,52 al capitolo 20100 del Bilancio 2021, impegno come da movimento contabile allegato che si assume con il presente atto;

### **Esigibilità esercizio finanziario 2022:**

- per € 40.740,58 al capitolo 20100 del Bilancio 2022, impegno come da movimento contabile allegato che si assume con il presente atto;

### **Esigibilità esercizio finanziario 2023:**

- per € 14.235,48 al capitolo 20100 del Bilancio 2023, impegno come da movimento contabile allegato che si assume con il presente atto;

➤ di dare atto che, come chiarito nel documento reso disponibile da ANAC "Obblighi informativi verso l'Autorità di cui all'articolo 213, comma 9, del D. Lgs. n.50/2016", aggiornato al 17 giugno 2020, non è necessario acquisire un nuovo CIG per la variazione in aumento, continuando, ai fini della tracciabilità ad essere valido il codice originario (faq n. 34: "*Quali sono le corrette modalità di adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, e contributivi e informativi verso l'Autorità, in caso di modifica contrattuale che rispetti le condizioni e le soglie di cui all'art. 106 del Codice, compreso la proroga tecnica? La comunicazione delle modifiche contrattuali, nel rispetto delle condizioni e delle soglie di cui all'art. 106 del Codice, deve avvenire utilizzando la scheda specifica presente nella procedura informatizzata di rilevazione dei dati (SIMOG o sistema della sezione regionale dell'Osservatorio). Pertanto, non deve essere acquisito un nuovo CIG in quanto le comunicazioni proseguiranno con riferimento al CIG acquisito per l'appalto iniziale, fino alla conclusione dello stesso e al relativo Collaudo o alla certificazione di Regolare esecuzione; di conseguenza, non vi sono ulteriori oneri contributivi rispetto a quelli già sostenuti in fase di bando e offerta. Anche ai fini della tracciabilità, quindi, resta valido il CIG originario*);

➤ di notificare il presente provvedimento alla mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che dovrà restituirlo controfirmato, quale atto di sottomissione alla variazione contrattuale apportata.

*Si dà atto che un esemplare del presente provvedimento, corredato del visto contabile attestante la copertura finanziaria, è conservato nella raccolta degli atti ufficiali del Comune, previa pubblicazione all'Albo Pretorio.*

**Il Direttore  
dell'ufficio servizi educativi e scolastici  
Dr.ssa Anna Lisa Biagini**

*Mfr*



## COMUNE DI AREZZO

Si informa che contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7.8.90 n. 241 e s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Toscana nei termini di 30 giorni secondo quanto previsto dall'art. 120 del D. Lgs. n. 104/2010.

*Il presente provvedimento sarà trasmesso ai soggetti direttamente interessati, nonché ai seguenti uffici comunali:*

- Ufficio Emittente
- Segreteria Generale
- Servizio Finanziario

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

### Movimenti Contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo	Importo	Movimento
Impegno	2021	20100	20.833,52	
Impegno	2022	20100	40.740,58	
Impegno	2023	20100	14.235,48	