

REPORT PRIMO SEMESTRE PROGETTI SERVIZIO PROGETTAZIONE OO.PP.

	RUP	attività svolta	Atto		
PROGETTI PNRR					
1	PNRR - RIGENERAZIONE URBANA AREA "GIOCO DEL PALLONE" CUP B15F21001530001.	Redazione progetto definitivo	approvato con delibera GC n. 129/2023		
		Affidamento incarico di Coordinatore sicurezza in fase di progettazione	affidato con PD n. 918/2023		
		Redazione progetto esecutivo	approvato con PD n. 1262/2023		
		Procedura di gara ed affidamento lavori	in corso procedura di gara		
	PNRR FINANZIAMENTO SPESE TECNICHE INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA AREA GIOCO DEL PALLONE (CUP B16J22000010005)	affidamento incarico per progettazione fattibilità e definitivo del lotto 2	affidato con PD n. 1206/2023		
		stipula contratto	in data 21.06.2023		
		Redazione progetto fattibilità	in corso di redazione		
2	P.N.R.R. M.5C.2I.2.1 – RIQUALIFICAZIONE AREA EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO VIA PISACANE CUP B19J21002410001	PROGETTO II STRALCIO - REALIZZAZIONE PARCHEGGIO			
		Redazione progetto definitivo	approvato con delibera GC n. 181/2023		
		Affidamento incarico di Coordinatore sicurezza in fase di progettazione	affidato con PD n. 1064/2023		
		Redazione progetto esecutivo	approvato con PD n. 1357/2023		
		Procedura di gara ed affidamento lavori	lavori affidati con PD n. 1765/2023		
		stipula contratto d'appalto	in corso stipula contratto		
		PROGETTO OPERE COMPLETAMENTO - DEMOLIZIONE MANUFATTI			
		Redazione progetto fattibilità rafforzata	approvato con PD n. 1705/2023		
		Procedura di gara ed affidamento lavori	in corso procedura di gara		
		PROGETTO I STRALCIO - REALIZZAZIONE AUDITORIUM			
		redazione progetto definitivo	importo superiore allo stanziamento - richiesto stesura di lotto funzionale		
		3	PNRR M5.C2 I2.1. REALIZZAZIONE DI CAS E IMPIANTO SPORTIVO ZONA SAN CLEMENTE LOTTO 2 CUP: B11B21002240001	PROGETTO I STRALCIO - RIQUALIFICAZIONE PARCO DI VIA EMILIA	
redazione progetto fattibilità	approvato con delibera GC n. 185/2023				
redazione progetto fattibilità aggiornata	approvato con delibera GC n. 319/2023				
PROGETTO OPERE COMPLETAMENTO - DEMOLIZIONE PALESTRA BARKET					
Redazione progetto fattibilità rafforzata	approvato con delibera GC n. 319/2023				
Avvio procedura di gara per affidamento lavori	con PD 1732/2023				
Procedura di gara per affidamento lavori	in corso procedura di gara				
PROGETTO II STRALCIO - REALIZZAZIONE CAS					
redazione progetto fattibilità	approvato con delibera GC n. 185/2023				
Atto di indirizzo - spostare localizzazione per realizzazione CAS	approvato con delibera GC n. 281/2023				
4	P.N.R.R. M.5C.2I.2.1 – RIQUALIFICAZIONE AREA BALDACCIO E MURA STORICHE CUP B19J21002420001	PROGETTO II LOTTO - RESTAURO PARAMENTO MURARIO			
		Redazione progetto definitivo	approvato con delibera GC n. 130/2023		
		Affidamento incarico di Coordinatore sicurezza in fase di progettazione	affidato con PD n. 960/2023		
		Redazione progetto esecutivo	approvato con PD n. 1274/2023		
		Procedura di gara ed affidamento lavori	in corso procedura di gara		
		PROGETTO I LOTTO - RIQUALIFICAZIONE PARCHEGGIO VIA DEL ROSSELLINO			
		Avvio procedura di gara per appalto congiunto progettazione esecuzione	approvato con PD n. 1459/2023		
		Procedura di gara ed affidamento lavori	in corso procedura di gara		
		5	P.N.R.R. RIQUALIFICAZIONE AREA SPORTIVA DI SAN CLEMENTE – LOTTO 1 CUP B19J210002430001	Redazione progetto definitivo	approvato con delibera GC n. 184/2023
				Affidamento incarico di Coordinatore sicurezza in fase di progettazione	affidato con PD n. 975/2023
Redazione progetto esecutivo	approvato con PD n. 1643/2023				
Procedura di gara ed affidamento lavori	in corso procedura di gara				

6	PNRR – MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 2.1 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DI PIAZZA GIOTTO CUP B19J2100240000	Luca Marchi	Redazione progetto fattibilità rafforzata	approvato con delibera GC n. 147/2023
			Affidamento incarico di Coordinatore sicurezza in fase di progettazione	affidato con PD n. 445/2023
			Avvio procedura di gara per appalto congiunto progettazione esecuzione	approvato con PD n. 1389/2023
			Procedura di gara ed affidamento lavori	in corso procedura di gara
7	PNRR - RIQUALIFICAZIONE URBANA PER RIFACIMENTO PIAZZA SAIONE CUP B19J21002390001	Luca Marchi	Redazione progetto definitivo	approvato con delibera GC n. 213/2023
			Affidamento incarico di Coordinatore sicurezza in fase di progettazione	affidato con PD n. 955/2023
			Redazione progetto esecutivo	approvato con PD n. 1621/2023
			Procedura di gara ed affidamento lavori	in corso procedura di gara
EDIFICI				
1	RESTAURO PARAMENTO MURARIO E SISTEMAZIONE AREA VERDE DI VIA FRA' GUITTONE LOTTI 1.	AF	lavori in corso di esecuzione	
2	EX MERCATO ORTO CREATIVO	AF	lavori in corso di esecuzione	lavori sospesi in attesa di approvazione perizia
			redazione perizia di variante	in corso di redazione
3	RECUPERO E VALORIZZAZIONE CHIESA S. DONATO IN CREMONA NELLA FORTEZZA MEDICEA DI AREZZO. PRIMO STRALCIO FUNZIONALE	AF	redazione progetto esecutivo	in corso di redazione
4	REALIZZAZIONE ASCENSORE INTERNO CORTILE A SERVIZIO DELLA BIBLIOTECA CITTÀ DI AREZZO. ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PALAZZO PRETORIO VIA DEI PILEATI.	AF	redazione perizia di variante	in corso di redazione
5	LOCALI BALDACCIO PUNTO PRELIEVI - LOTTO 1	LM	lavori in corso di esecuzione	
6	BANDO RIQUALIFICAZIONE. RIQUALIFICAZIONE GIARDINO DI VIA MICHELANGELO E AREA PIAZZA DELLA REPUBBLICA.	LM	redazione progetto definitivo	approvata con delibera di GC n. 183/2023
			redazione progetto esecutivo	in corso di redazione
VIABILITA				
1	REALIZZAZIONE ROTATORIA URBANA ALL'INTERSEZIONE TRA VIA DEI CARABINIERI, RACCORDO URBANO E RACCORDO AUTOSTRADALE.	AF	lavori in corso di esecuzione	
2	REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO VIARIO TRA IL PARCHEGGIO SCAMBIATORE E VIA BUONCONTE DA MONTEFELTRO	AF	gara affidamento lavori	affidati lavori con PD 958/2023
			stipula contratto d'appalto	in data 29.06.2023
			incarico per coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	affidato con PD 300/2023
3	INTERVENTO SUL PONTE SUL FIUME ARNO UBICATO IN LOC. CASTELLUCCIO - BUON RIPOSO	AF	INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA	
			redazione progetto fattibilità messa in sicurezza	approvato con delibera GC 188/2023
4	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STATICO E FUNZIONALE DEL PONTE SUL TORRENTE CHIASSA IN LOCALITÀ CHIASSA SUPERIORE ALL'INCROCIO CON LA SP 43 DELLA LIBBIA	AF	redazione progetto fattibilità aggiornata	approvato con delibera GC 251/2023
			redazione progetto fattibilità con nuovo codice appalti	in corso di redazione
6	RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' DI COLLEGAMENTO TRA VIALE MECENATE E VIA ANDREA DELLA ROBBIA. ROTATORIA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE, LOTTO I.	LM	redazione progetto definitivo - aggiornamento prezzi	approvato con delibera GC 255/2023
			redazione progetto esecutivo	approvato con PD 1727/2023
			procedura affidamento lavori	in corso procedura di gara
7	INTERVENTO VIA XXV APRILE	LM	incarico progettazione, DL e CSPE	affidato con PD 637/2023
			redazione progetto esecutivo	approvato con PD 803/2023
			procedura affidamento lavori	affidati lavori con PD 1341/2023
			stipula contratto	in corso di stipula

8	BANDO RIQUALIFICAZIONE. REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI SAIONE	LM	lavori in corso di esecuzione Riduzione intervento per incremento prezzi	lavori sospesi approvata con atto di indirizzo GC n. 113/2023
9	LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO DI VIALE BRUNO BUOZZI	LM	redazione progetto esecutivo procedura affidamento lavori	approvato con PD 832/2023 in corso verifica anomalia offerta
10	INTERVENTO VIA XXV APRILE - OPERE COMPLEMENTARI	LM	redazione progetto fattibilità incarico progettazione, DL e CSPE	approvato con delibera GC 254/2023 in corso di affidamento
11	RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE AREE ANTISTANTI IL PARCO DEL "FORO BOARIO". AGGIORNAMENTO LOTTO B1	LM	redazione progetto fattibilità aggiornato procedura permuta e compravendita	approvato con delibera GC 256/2023 in corso di approvazione in CC
RISCHIO IDRAULICO				
1	RIASSETTO RETICOLO MINORE ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CANALE COLLETTORE CHE RACCOLGA LE ACQUE PROVENIENTI DALLA COLLINA DI CASTELSECCO. LOTTO 1	AF	incarico affidamento verifica progetto esecutivo redazione progetto esecutivo	affidato con PD n. 1392/2023 in attesa del completamento verifica - prevista approvazione entro metà novembre
2	RIASSETTO RETICOLO MINORE ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CANALE COLLETTORE CHE RACCOLGA LE ACQUE PROVENIENTI DALLA COLLINA DI CASTELSECCO LOTTO 2	AF	incarico affidamento verifica progetto esecutivo redazione progetto esecutivo	in corso di affidamento in corso di redazione
3	RISCHIO IDRAULICO S. MARGHERITA	AF	redazione progetto fattibilità aggiornata	in corso di redazione