

Scheda Obiettivo avanzamento

Parametri selezionati:

Vista	PERF_A_2021 Piano Strategico 2021-2023
Livello	Obiettivo Operativo
Esercizio	2021 - 2021



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2021_OB01_AS

Assessorato

Centro di Responsabilità
UFFICIO SERVIZI SOCIALI**RAFFORZARE IL TESSUTO SOCIALE ATTRAVERSO LA COLLABORAZIONE DEI CAS**Responsabile
Agostini CeciliaTipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2021_1 La Città di tutti e di ciascuno**Obiettivo strategico:** 2021_1_01 Coinvolgere i CAS nel presidio**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Agostini Cecilia	Responsabile	1,00%		
Gallorini Lia	Collaboratore	2,00%		
Zurli Alessandra	Collaboratore	2,00%		
Gionti Luca	Collaboratore	2,00%		
BONICOLINI FEDERICA	Collaboratore	2,00%		
Renzetti Roberta	Collaboratore	2,00%		
GARAVELLI PAOLA	Direttore	1,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Accompagnamento alla riapertura post-covid		100,00	01/02/2021	31/07/2021	GARAVELLI PAOLA	UFFICIO SERVIZI SOCIALI	
			01/02/2021	31/07/2021			
Sostenere i CAS a fronteggiare le perdite dovute alla prolungata chiusura causa Covid anche attraverso il reperimento di risorse economiche.		100,00	01/02/2021	31/12/2021	GARAVELLI PAOLA	UFFICIO SERVIZI SOCIALI	
			01/02/2021	31/12/2021			
Pubblicizzazione nel sito internet istituzionale delle eventuali attività organizzate dai CAS		100,00	01/06/2021	31/12/2021	GARAVELLI PAOLA	UFFICIO SERVIZI SOCIALI	
			01/06/2021	31/12/2021			

**RAFFORZARE IL TESSUTO SOCIALE ATTRAVERSO LA COLLABORAZIONE DEI CAS****GANTT****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Riunioni coordinamento dei CAS	EFFICIENZA	3,00	3,00	
Numero dei CAS sostenuti	EFFICIENZA	20,00	20,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2021_OB4_SE

Assessorato

Personale, Immigraz. e politiche di integrazione, Pari opportunità, Politiche tutela/difesa animali, Rapporti con il Consiglio Comunale

Centro di Responsabilità

UFFICIO IMMIGRAZIONE, INTEGRAZIONE E PARI OPPORTUNITA'

Offerta di corsi di italiano nelle scuole del territorio in collegamento con gli istituti comprensivi, corsi per adulti lavoratori e per donne, quale supporto alla genitorialità e all'integrazione sociale.

Responsabile

Agostini Cecilia

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2021_1 La Città di tutti e di ciascuno

Obiettivo strategico: 2021_1_01 Coinvolgere i CAS nel presidio

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Agostini Cecilia	Responsabile	2,00%		
Sgaravizzi Stefania	Collaboratore	15,00%		
Gregori Miriam	Collaboratore	15,00%		
Grilli Simona	Collaboratore	1,00%		
Mangani Paolo	Collaboratore	10,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
ANALISI DELLE CRITICITA'		100,00	15/06/2021	15/07/2021		IMMIGRAZ INTEGRAZ E PARI OPPOR	
			15/06/2021	15/07/2021			
PROGETTAZIONE CORSI LINGUA ITALIANA NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI		100,00	15/07/2021	31/08/2021		IMMIGRAZ INTEGRAZ E PARI OPPOR	
			15/07/2021	31/08/2021			
REALIZZAZIONE CORSI E LABORATORI		100,00	01/09/2021	31/12/2021		IMMIGRAZ INTEGRAZ E PARI OPPOR	
			01/09/2021	31/12/2021			
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE		100,00	01/09/2021	31/12/2021		IMMIGRAZ INTEGRAZ E PARI OPPOR	
			01/09/2021	31/12/2021			



Obiettivo Operativo
2021_OB4_SE

Assessorato

Personale, Immigraz. e politiche di integrazione, Pari opportunità, Politiche tutela/difesa animali, Rapporti con il Consiglio Comunale

Centro di Responsabilità

UFFICIO IMMIGRAZIONE, INTEGRAZIONE E PARI OPPORTUNITA'

Offerta di corsi di italiano nelle scuole del territorio in collegamento con gli istituti comprensivi, corsi per adulti lavoratori e per donne, quale supporto alla genitorialità e all'integrazione sociale.

Responsabile

Agostini Cecilia

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
NUMERO PROGETTI	EFFICIENZA	7,00	7,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2021_OB5_SE

Assessorato

Personale, Immigraz. e politiche di integrazione, Pari opportunità, Politiche tutela/difesa animali, Rapporti con il Consiglio Comunale

Centro di Responsabilità

UFFICIO IMMIGRAZIONE, INTEGRAZIONE E PARI OPPORTUNITA'

FAVORIRE INCLUSIONE DEI CITTADINI STRANIERI ATTRAVERSO LA CONOSCENZA DELL'ORGANIZZAZIONE DELLO STATO ED I PRINCIPI FONDAMENTALI CHE STANNO ALLA BASE , DEL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI E DELLA SOCIETÀ ITALIANA.

Responsabile

Agostini Cecilia

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2021_1 La Città di tutti e di ciascuno

Obiettivo strategico: 2021_1_01 Coinvolgere i CAS nel presidio

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Agostini Cecilia	Responsabile	3,00%		
Sgaravizzi Stefania	Collaboratore	25,00%		
Gregori Miriam	Collaboratore	15,00%		
Mangani Paolo	Collaboratore	20,00%		
Grilli Simona	Collaboratore	1,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
PREDISPOSIZIONE E ATTIVAZIONE PROGETTO INFORMAZIONE E SUPPORTO PER ACQUISIRE LA CITTADINANZA ITALIANA		100,00	01/06/2021	29/09/2021		IMMIGRAZ INTEGRAZ E PARI OPPOR	
			01/06/2021	29/09/2021			
ATTIVAZIONE PAGINA WEB E MODALITA' DI CONTATTO ON LINE		100,00	30/09/2021	31/12/2021		IMMIGRAZ INTEGRAZ E PARI OPPOR	
			30/09/2021	31/12/2021			
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE		100,00	30/09/2021	31/12/2021		IMMIGRAZ INTEGRAZ E PARI OPPOR	
			30/09/2021	31/12/2021			



Obiettivo Operativo

2021_OB5_SE

Assessorato

Personale, Immigraz. e politiche di integrazione, Pari opportunità, Politiche tutela/difesa animali, Rapporti con il Consiglio Comunale

Centro di Responsabilità


UFFICIO IMMIGRAZIONE, INTEGRAZIONE E PARI OPPORTUNITA'

FAVORIRE INCLUSIONE DEI CITTADINI STRANIERI ATTRAVERSO LA CONOSCENZA DELL'ORGANIZZAZIONE DELLO STATO ED I PRINCIPI FONDAMENTALI CHE STANNO ALLA BASE, DEL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI E DELLA SOCIETÀ ITALIANA.

Responsabile

Agostini Cecilia

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
PROGETTO	QUANTITATIVO	1,00	1,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2021-OB10_ASAssessorato
Politiche sociali e sanitarie, Famiglia, ScuolaCentro di Responsabilità
UFFICIO SERVIZI SOCIALI**POTENZIAMENTO DELLO STRUMENTO DELL'AFFIDO AL FINE DI GARANTIRE IL DIRITTO AD UNA FAMIGLIA**Responsabile
Agostini CeciliaTipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2021_1 La Città di tutti e di ciascuno**Obiettivo strategico:** 2021_1_03 La famiglia come strumento**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Agostini Cecilia	Responsabile	1,00%		
Borri Luca	Collaboratore	4,00%		
Bigi Maurizio	Collaboratore	5,00%		
Palazzini Donatella	Collaboratore	5,00%		
SEVERI MARIA CRISTINA	Collaboratore	3,00%		
BARONE PAOLA	Collaboratore	5,00%		
Scapecchi Chiara	Collaboratore	6,00%		
LA MENDOLA GIUSEPPINA	Collaboratore	5,00%		
LANDUCCI JIESSICA	Collaboratore	5,00%		
GARAVELLI PAOLA	Direttore	5,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
ANALISI DELL'ATTUALE SITUAZIONE		100,00	01/01/2021	28/02/2021	GARAVELLI PAOLA	UFFICIO SERVIZI SOCIALI	
			01/01/2021	28/02/2021			
COINVOLGIMENTO DI TUTTI I SOGGETTI DEL TERRITORIO CHE SI OCCUPANO DI AFFIDO		100,00	01/03/2021	30/06/2021	GARAVELLI PAOLA	UFFICIO SERVIZI SOCIALI	
			01/03/2021	30/06/2021			
PROMOZIONE ALL'INTERNO DEI CONTESTI EDUCATIVI		100,00	01/04/2021	31/12/2021	GARAVELLI PAOLA	UFFICIO SERVIZI SOCIALI	
			01/04/2021	31/12/2021			
MONITORAGGIO E SOSTEGNO AI NUCLEI FAMILIARI AFFIDATARI		100,00	01/01/2021	31/12/2021	GARAVELLI PAOLA	UFFICIO SERVIZI SOCIALI	
			01/01/2021	31/12/2021			

Obiettivo Operativo
2021-OB10_ASAssessorato
Politiche sociali e sanitarie, Famiglia, ScuolaCentro di Responsabilità
UFFICIO SERVIZI SOCIALI**POTENZIAMENTO DELLO STRUMENTO DELL'AFFIDO AL FINE DI GARANTIRE IL DIRITTO AD UNA FAMIGLIA**Responsabile
Agostini Cecilia**GANTT****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
INCONTRI DI SENSIBILIZZAZIONE	EFFICIENZA	3,00	3,00	
Numero valutazioni nuove famiglie affidatarie	EFFICIENZA	3,00	3,00	
Numero di incontri di monitoraggio e sostegno ai nuclei affidatari	EFFICIENZA	30,00	30,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2021-OB6_AS

Assessorato

Politiche sociali e sanitarie, Famiglia, Scuola

Centro di Responsabilità

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

PROMUOVERE PERCORSI D'INTEGRAZIONE E PROGETTAZIONE CONDIVISA TRA SERVIZIO SOCIALE E SPAZIO FAMIGLIA

Responsabile

Agostini Cecilia

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2021_1 La Città di tutti e di ciascuno**Obiettivo strategico:** 2021_1_03 La famiglia come strumento**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Agostini Cecilia	Responsabile	1,00%		
Bigi Maurizio	Collaboratore	10,00%		
SEVERI MARIA CRISTINA	Collaboratore	15,00%		
Borri Luca	Collaboratore	2,00%		
Scapecchi Chiara	Collaboratore	7,00%		
BARONE PAOLA	Collaboratore	7,00%		
D'urso Francesca	Collaboratore	5,00%		
LA MENDOLA GIUSEPPINA	Collaboratore	7,00%		
LANDUCCI JIESSICA	Collaboratore	7,00%		
GARAVELLI PAOLA	Direttore	8,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
ANALISI DEL BISOGNO		100,00	01/01/2021	31/12/2021		UFFICIO SERVIZI SOCIALI	
			01/01/2021	31/12/2021			
PREDISPOSIZIONE PROGETTO PERSONALIZZATO E CONDIVISO		100,00	01/01/2021	31/12/2021		UFFICIO SERVIZI SOCIALI	
			01/01/2021	31/12/2021			
ATTIVAZIONE INTERVENTI		100,00	01/01/2021	31/12/2021		UFFICIO SERVIZI SOCIALI	
			01/01/2021	31/12/2021			
MONITORAGGIO E VERIFICA DEI PROGETTI		100,00	01/01/2021	31/12/2021		UFFICIO SERVIZI SOCIALI	
			01/01/2021	31/12/2021			

Obiettivo Operativo
2021-OB6_ASAssessorato
Politiche sociali e sanitarie, Famiglia, ScuolaCentro di Responsabilità
UFFICIO SERVIZI SOCIALI**PROMUOVERE PERCORSI D'INTEGRAZIONE E PROGETTAZIONE CONDIVISA TRA SERVIZIO SOCIALE E SPAZIO FAMIGLIA**Responsabile
Agostini Cecilia**GANTT****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
NUMERO PROGETTI PERSONALIZZATI CONDIVISI TRA GLI OPERATORI	EFFICIENZA	13,00	13,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2021_OB02_AS

Assessorato

Centro di Responsabilità
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

POTENZIARE AZIONI DI COESIONE SOCIALE ATTRAVERSO IL COINVOLGIMENTO DEL TERZO SETTORE E ALTRI ATTORI DEL TERRITORIO

Responsabile
Agostini Cecilia

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2021_1 La Città di tutti e di ciascuno

Obiettivo strategico: 2021_1_03 La famiglia come strumento

Soggetti coinvolti				
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Agostini Cecilia	Responsabile	1,00%		
Renzetti Roberta	Collaboratore	10,00%		
Francini Paolo	Collaboratore	20,00%		
VALENTINA RICCI	Collaboratore	5,00%		
BONICOLINI FEDERICA	Collaboratore	5,00%		
Ciorba Mariangela	Collaboratore	5,00%		
MANNELLI MARZIA	Collaboratore	10,00%		
MENCARONI GIULIA	Collaboratore	5,00%		
Cazzaroli Ketty	Collaboratore	5,00%		
Gionti Luca	Collaboratore	5,00%		
Gallorini Lia	Collaboratore	3,00%		
MONDA MONIA	Collaboratore	10,00%		
GARAVELLI PAOLA	Direttore	1,00%		

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Individuazione dei soggetti del terzo settore da coinvolgere nella co-progettazione		100,00	01/01/2021	31/12/2021	GARAVELLI PAOLA	UFFICIO SERVIZI SOCIALI	
			01/01/2021	31/12/2021			
Elaborazione di progetti		100,00	15/01/2021	31/12/2021	GARAVELLI PAOLA	UFFICIO SERVIZI SOCIALI	
			15/01/2021	31/12/2021			



Obiettivo Operativo
2021_OB02_AS

Assessorato

Centro di Responsabilità
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

POTENZIARE AZIONI DI COESIONE SOCIALE ATTRAVERSO IL COINVOLGIMENTO DEL TERZO SETTORE E ALTRI ATTORI DEL TERRITORIO

Responsabile
Agostini Cecilia

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione e monitoraggio dei progetti in corso		100,00	01/01/2021	31/12/2021	GARAVELLI PAOLA	UFFICIO SERVIZI SOCIALI	
			01/01/2021	31/12/2021			

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Numero di progetti elaborati	EFFICIENZA	2,00	2,00	
Incontri di monitoraggio con i soggetti del terzo settore coinvolti	EFFICIENZA	6,00	6,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2021_OB04_AS

Assessorato

Centro di Responsabilità
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

PROMUOVERE AZIONI PER LE FAMIGLIE QUALI BASI DEL BENESSERE SOCIALE

Responsabile
Agostini Cecilia

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2021_1 La Città di tutti e di ciascuno

Obiettivo strategico: 2021_1_03 La famiglia come strumento

Soggetti coinvolti				
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Agostini Cecilia	Responsabile	1,00%		
Renzetti Roberta	Collaboratore	7,00%		
Messina Alberto	Collaboratore	10,00%		
MENCARONI GIULIA	Collaboratore	15,00%		
BONICOLINI FEDERICA	Collaboratore	5,00%		
D'urso Francesca	Collaboratore	5,00%		
Scapecchi Chiara	Collaboratore	7,00%		
Zurli Alessandra	Collaboratore	5,00%		
Palazzini Donatella	Collaboratore	5,00%		
Benucci Elisabetta	Collaboratore	10,00%		
Francini Paolo	Collaboratore	25,00%		
MONDA MONIA	Collaboratore	20,00%		
Ciorba Mariangela	Collaboratore	15,00%		
Cazzaroli Ketty	Collaboratore	10,00%		
Gallorini Lia	Collaboratore	5,00%		
MANNELLI MARZIA	Collaboratore	20,00%		
Gionti Luca	Collaboratore	3,00%		
GARAVELLI PAOLA	Direttore	5,00%		



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2021_OB04_AS

Assessorato

Centro di Responsabilità
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

PROMUOVERE AZIONI PER LE FAMIGLIE QUALI BASI DEL BENESSERE SOCIALE

Responsabile
Agostini Cecilia

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Approvazione del progetto Europeo per il sostegno alle famiglie in situazione di disagio da parte della Regione Toscana		100,00	01/01/2021	31/01/2021	GARAVELLI PAOLA	UFFICIO SERVIZI SOCIALI	
			01/01/2021	31/01/2021			
Sottoscrizione convenzione		100,00	01/01/2021	28/02/2021	GARAVELLI PAOLA	UFFICIO SERVIZI SOCIALI	
			01/01/2021	28/02/2021			
Elaborazioni atti e avvisi relativi alle attività previste		100,00	15/02/2021	31/12/2021	GARAVELLI PAOLA	UFFICIO SERVIZI SOCIALI	
			15/02/2021	31/12/2021			
Individuazione delle famiglie da sostenere		100,00	15/03/2021	31/12/2021	GARAVELLI PAOLA	UFFICIO SERVIZI SOCIALI	
			15/03/2021	31/12/2021			
Monitoraggio e rendicontazione		100,00	15/04/2021	31/12/2021	GARAVELLI PAOLA	UFFICIO SERVIZI SOCIALI	
			15/04/2021	31/12/2021			

Obiettivo Operativo
2021_OB04_AS

Assessorato

Centro di Responsabilità
UFFICIO SERVIZI SOCIALIResponsabile
Agostini Cecilia**PROMUOVERE AZIONI PER LE FAMIGLIE QUALI BASI DEL BENESSERE SOCIALE****GANTT****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
N. atti e avvisi elaborati	EFFICIENZA	10,00	10,00	
Numero beneficiari	EFFICIENZA	350	350	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2021_OB1_SE

Assessorato
Politiche sociali e sanitarie, Famiglia, Scuola

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO WELFARE, EDUCAZIONE E SERVIZIO
AL CITTADINO**

MIGLIORARE IL "BENESSERE" DEI BAMBINI ATTRAVERSO UNA RIVALUTAZIONE DEGLI SPAZI ESISTENTI IN FAVORE DI PROPOSTE LABORATORIALI INNOVATIVE

Responsabile
Agostini Cecilia

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2021_1 La Città di tutti e di ciascuno

Obiettivo strategico: 2021_1_03 La famiglia come strumento

Soggetti coinvolti				
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Agostini Cecilia	Responsabile	3,00%		
GUDINI BARBARA	Collaboratore	14,00%		
BECATTINI AMORETTI GIOVANNI	Collaboratore	15,00%		
Baglioni Elisa	Collaboratore	14,00%		
BOTARELLI LUCIA	Collaboratore	14,00%		
BRUNACCINI ANNA	Collaboratore	13,00%		
Caruso Silvia	Collaboratore	13,00%		
CASUCCI ELISABETTA	Collaboratore	20,00%		
CISTERNI SAVIANA	Collaboratore	13,00%		
COLESCHI ALESSANDRA	Collaboratore	20,00%		
Detti Laura	Collaboratore	14,00%		
FOGNANI ROBERTA	Collaboratore	7,00%		
FORTUNA GABRIELA	Collaboratore	7,00%		
FRANCI DARIA	Collaboratore	7,00%		
FRANCOIA LAURA	Collaboratore	16,00%		
GIGLIOTTI ELENA ANNA	Collaboratore	12,00%		
GORI DAVID	Collaboratore	12,00%		
LEPRAI RITA	Collaboratore	12,00%		
MAGNANI VALENTINA	Collaboratore	20,00%		
Marini Elena	Collaboratore	8,00%		



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2021_OB1_SE

Assessorato
Politiche sociali e sanitarie, Famiglia, Scuola

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO WELFARE, EDUCAZIONE E SERVIZIO
AL CITTADINO**

MIGLIORARE IL "BENESSERE" DEI BAMBINI ATTRAVERSO UNA RIVALUTAZIONE DEGLI SPAZI ESISTENTI IN FAVORE DI PROPOSTE LABORATORIALI INNOVATIVE

Responsabile
Agostini Cecilia

Soggetti coinvolti				
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Mascelloni Anna	Collaboratore	7,00%		
MORIANI LORENZA	Collaboratore	16,00%		
Mugnaini Elena	Collaboratore	12,00%		
NENCIOLI CAROLINA	Collaboratore	7,00%		
NOFRI FRANCESCA	Collaboratore	14,00%		
PAPINI PIERO	Collaboratore	12,00%		
PERUZZI MARCELLA	Collaboratore	7,00%		
PISA CIRO	Collaboratore	7,00%		
Raccuglia Rosamaria	Collaboratore	8,00%		
RINALDI TIZIANA	Collaboratore	12,00%		
ROMUALDI BARBARA	Collaboratore	7,00%		
RUSCONI PIETRO	Collaboratore	7,00%		
SANCHINI SIMONA	Collaboratore	7,00%		
SCIFO GIOVANNA	Collaboratore	7,00%		
SENERINI FRANCESCA	Collaboratore	7,00%		
TESEI CINZIA	Collaboratore	7,00%		
TOGNALINI SILIANA	Collaboratore	7,00%		
NUCCI ILARIA	Collaboratore	20,00%		
LIBERATORI FRANCESCA	Collaboratore	15,00%		
CAFAGGI LARA	Collaboratore	15,00%		
ALOISIO MARIA GINEVRA	Collaboratore	8,00%		
DI CIOCCO MERI	Collaboratore	15,00%		
CICCARELLI SIMONA	Collaboratore	8,00%		
LAVORCA FRANCESCA	Collaboratore	15,00%		



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2021_OB1_SE

Assessorato
Politiche sociali e sanitarie, Famiglia, Scuola

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO WELFARE, EDUCAZIONE E SERVIZIO
AL CITTADINO**

MIGLIORARE IL "BENESSERE" DEI BAMBINI ATTRAVERSO UNA RIVALUTAZIONE DEGLI SPAZI ESISTENTI IN FAVORE DI PROPOSTE LABORATORIALI INNOVATIVE

Responsabile
Agostini Cecilia

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
CINI GIULIANO	Collaboratore	14,00%		
MEARINI MANUELA	Collaboratore	14,00%		
MUGNAI DARIA	Collaboratore	15,00%		
NIBI FEDERICA	Collaboratore	15,00%		
SEMOLINI DANIELA	Collaboratore	15,00%		
CARRATURA ALESSANDRA	Collaboratore	15,00%		
PICCARDI CHIARA	Collaboratore	15,00%		
BUTINI ILARIA	Collaboratore	15,00%		
LORENZETTI VERONICA	Collaboratore	15,00%		
BANELLI TANIA	Collaboratore	14,00%		
CARTOCCI SERENA	Collaboratore	15,00%		
CAPPELLETTI PAOLA	Collaboratore	14,00%		
BARTALINI SILVIA	Collaboratore	14,00%		
Bartolucci Simona	Collaboratore	14,00%		
BELARDINI ANTONELLA	Collaboratore	14,00%		
BOSCHERINI MAURA	Collaboratore	14,00%		
MEOLA ENRICA	Collaboratore	15,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
ACQUISIZIONE E RILETTURA DATI APPROPRIATEZZA SPAZI		100,00	01/01/2021	30/04/2021		WELFARE, EDUCAZIONE, CITTADINO	
			01/01/2021	30/04/2021			
ANALISI DELLE ATTIVITA' ESISTENTI E PROPOSTE INNOVATIVE		100,00	01/05/2021	30/06/2021		WELFARE, EDUCAZIONE, CITTADINO	
			01/05/2021	30/06/2021			



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2021_OB1_SE

Assessorato
Politiche sociali e sanitarie, Famiglia, Scuola


Centro di Responsabilità
**SERVIZIO WELFARE, EDUCAZIONE E SERVIZIO
AL CITTADINO**

Responsabile
Agostini Cecilia

MIGLIORARE IL "BENESSERE" DEI BAMBINI ATTRAVERSO UNA RIVALUTAZIONE DEGLI SPAZI ESISTENTI IN FAVORE DI PROPOSTE LABORATORIALI INNOVATIVE

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
PREDISPOSIZIONE PROGETTO PER STRUTTURA (GESTIONE DIRETTA)		100,00	01/07/2021	31/08/2021		WELFARE, EDUCAZIONE, CITTADINO	
			01/07/2021	31/08/2021			
PREDISPOSIZIONE AMBIENTE E COINDIVISIONE CON LE FAMIGLIE		100,00	01/09/2021	30/09/2021		WELFARE, EDUCAZIONE, CITTADINO	
			01/09/2021	30/09/2021			
AVVIO ATTIVITA'		100,00	01/10/2021	31/12/2021		WELFARE, EDUCAZIONE, CITTADINO	
			01/10/2021	31/12/2021			
MONITORAGGIO E VERIFICA		100,00	01/10/2021	31/12/2021		WELFARE, EDUCAZIONE, CITTADINO	
			01/10/2021	31/12/2021			

GANTT





Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2021_OB1_SE

Assessorato

Politiche sociali e sanitarie, Famiglia, Scuola

Centro di Responsabilità

**SERVIZIO WELFARE, EDUCAZIONE E SERVIZIO
AL CITTADINO**

**MIGLIORARE IL "BENESSERE" DEI BAMBINI ATTRAVERSO UNA RIVALUTAZIONE DEGLI
SPAZI ESISTENTI IN FAVORE DI PROPOSTE LABORATORIALI INNOVATIVE**

Responsabile

Agostini Cecilia

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
PROGETTO PER STRUTTURA (NIDI/MATERNE)	EFFICIENZA	7,00	7,00	
NUMERO LABORATORI INNOVATIVI PER STRUTTURA	EFFICIENZA	1,00	1,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2021_OB2_SE

Assessorato
Politiche sociali e sanitarie, Famiglia, Scuola

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO WELFARE, EDUCAZIONE E SERVIZIO
AL CITTADINO**

**MANTENIMENTO DELL'ATTUALE OFFERTA FORMATIVA ATTRAVERSO LA
COLLABORAZIONE CON LE REALTA' DEL TERRITORIO(MUSICA/ATTIVITA' MOTORIA)**

Responsabile
Agostini Cecilia

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2021_1 La Città di tutti e di ciascuno

Obiettivo strategico: 2021_1_03 La famiglia come strumento

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Agostini Cecilia	Responsabile	3,00%		
LIBERATORI FRANCESCA	Collaboratore	5,00%		
ALOISIO MARIA GINEVRA	Collaboratore	6,00%		
Baglioni Elisa	Collaboratore	6,00%		
BANELLI TANIA	Collaboratore	6,00%		
BARTALINI SILVIA	Collaboratore	6,00%		
Bartolucci Simona	Collaboratore	6,00%		
BECATTINI AMORETTI GIOVANNI	Collaboratore	5,00%		
BELARDINI ANTONELLA	Collaboratore	6,00%		
BOSCHERINI MAURA	Collaboratore	6,00%		
BOTARELLI LUCIA	Collaboratore	6,00%		
BRUNACCINI ANNA	Collaboratore	6,00%		
CAPPELLETTI PAOLA	Collaboratore	6,00%		
Caruso Silvia	Collaboratore	6,00%		
CICCARELLI SIMONA	Collaboratore	6,00%		
CINI GIULIANO	Collaboratore	6,00%		
CISTERNI SAVIANA	Collaboratore	6,00%		
Detti Laura	Collaboratore	6,00%		
FOGNANI ROBERTA	Collaboratore	6,00%		
FORTUNA GABRIELA	Collaboratore	6,00%		



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2021_OB2_SE

Assessorato
Politiche sociali e sanitarie, Famiglia, Scuola

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO WELFARE, EDUCAZIONE E SERVIZIO
AL CITTADINO**

**MANTENIMENTO DELL'ATTUALE OFFERTA FORMATIVA ATTRAVERSO LA
COLLABORAZIONE CON LE REALTA' DEL TERRITORIO(MUSICA/ATTIVITA' MOTORIA)**

Responsabile
Agostini Cecilia

Soggetti coinvolti				
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
FRANCI DARIA	Collaboratore	6,00%		
GIGLIOTTI ELENA ANNA	Collaboratore	6,00%		
GORI DAVID	Collaboratore	6,00%		
GUDINI BARBARA	Collaboratore	6,00%		
LEPRAI RITA	Collaboratore	6,00%		
Marini Elena	Collaboratore	6,00%		
Mascelloni Anna	Collaboratore	6,00%		
MEARINI MANUELA	Collaboratore	6,00%		
NENCIOLI CAROLINA	Collaboratore	6,00%		
NOFRI FRANCESCA	Collaboratore	6,00%		
NUCCI ILARIA	Collaboratore	6,00%		
PAPINI PIERO	Collaboratore	6,00%		
PERUZZI MARCELLA	Collaboratore	6,00%		
PISA CIRO	Collaboratore	6,00%		
Raccuglia Rosamaria	Collaboratore	6,00%		
ROMUALDI BARBARA	Collaboratore	6,00%		
RUSCONI PIETRO	Collaboratore	6,00%		
SANCHINI SIMONA	Collaboratore	6,00%		
SCIFO GIOVANNA	Collaboratore	6,00%		
SENERINI FRANCESCA	Collaboratore	6,00%		
TESEI CINZIA	Collaboratore	6,00%		
TOGNALINI SILIANA	Collaboratore	6,00%		
FRANCOIA LAURA	Collaboratore	4,00%		
DI CIOCCO MERI	Collaboratore	5,00%		



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2021_OB2_SE

Assessorato
Politiche sociali e sanitarie, Famiglia, Scuola

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO WELFARE, EDUCAZIONE E SERVIZIO
AL CITTADINO**

**MANTENIMENTO DELL'ATTUALE OFFERTA FORMATIVA ATTRAVERSO LA
COLLABORAZIONE CON LE REALTA' DEL TERRITORIO(MUSICA/ATTIVITA' MOTORIA)**

Responsabile
Agostini Cecilia

Soggetti coinvolti				
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
MUGNAI DARIA	Collaboratore	5,00%		
NIBI FEDERICA	Collaboratore	5,00%		
CARRATURA ALESSANDRA	Collaboratore	5,00%		
COLESCI ALESSANDRA	Collaboratore	5,00%		
MEOLA ENRICA	Collaboratore	5,00%		
CASUCCI ELISABETTA	Collaboratore	5,00%		
PICCARDI CHIARA	Collaboratore	5,00%		
MAGNANI VALENTINA	Collaboratore	5,00%		
RINALDI TIZIANA	Collaboratore	5,00%		
BUTINI ILARIA	Collaboratore	5,00%		
LAVORCA FRANCESCA	Collaboratore	5,00%		
Mugnaini Elena	Collaboratore	5,00%		
SEMOLINI DANIELA	Collaboratore	5,00%		
CAFAGGI LARA	Collaboratore	5,00%		
LORENZETTI VERONICA	Collaboratore	5,00%		
CARTOCCI SERENA	Collaboratore	5,00%		

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
PRESENTAZIONE PROGETTO		100,00	01/09/2021	30/09/2021		WELFARE, EDUCAZIONE, CITTADINO	
			01/09/2021	30/09/2021			
ATTIVAZIONE PROGETTO		100,00	01/10/2021	31/10/2021		WELFARE, EDUCAZIONE, CITTADINO	
			01/10/2021	31/10/2021			



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2021_OB2_SE

Assessorato
Politiche sociali e sanitarie, Famiglia, Scuola

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO WELFARE, EDUCAZIONE E SERVIZIO
AL CITTADINO**

**MANTENIMENTO DELL'ATTUALE OFFERTA FORMATIVA ATTRAVERSO LA
COLLABORAZIONE CON LE REALTA' DEL TERRITORIO(MUSICA/ATTIVITA' MOTORIA)**

Responsabile
Agostini Cecilia

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
VERIFICA E MONITORAGGIO PROGETTO		100,00	01/10/2021	31/12/2021		WELFARE, EDUCAZIONE, CITTADINO	
			01/10/2021	31/12/2021			

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
SCHEDE GRADIMENTO DELLE FAMIGLIE	EFFICIENZA	85%	85%	
BAMBINI FREQUENTANTI)% SUL TOTALE ISCRITTI NIDO/MATERNA)	EFFICIENZA	80%	80%	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2021_OB7_AS

Assessorato
Politiche sociali e sanitarie, Famiglia, Scuola

Centro di Responsabilità
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

**PROMUOVERE AZIONI/ATTIVITA' FINALIZZATE A SUPPORTARE LA FAMIGLIA
ATTRAVERSO STRUMENTI IDONEI A VALORIZZARE LA SUA FUNZIONE (ATTIVITA'
CARTA FAMIGLIA E POTENZIAMENTO SPAZIO FAMIGLIA)**

Responsabile
Agostini Cecilia

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2021_1 La Città di tutti e di ciascuno

Obiettivo strategico: 2021_1_03 La famiglia come strumento

Soggetti coinvolti				
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Agostini Cecilia	Responsabile	1,00%		
Palazzini Donatella	Collaboratore	5,00%		
Scapecchi Chiara	Collaboratore	7,00%		
Borri Luca	Collaboratore	4,00%		
Bigi Maurizio	Collaboratore	10,00%		
BARONE PAOLA	Collaboratore	7,00%		
SEVERI MARIA CRISTINA	Collaboratore	15,00%		
LA MENDOLA GIUSEPPINA	Collaboratore	7,00%		
LANDUCCI JIESSICA	Collaboratore	7,00%		
GARAVELLI PAOLA	Direttore	5,00%		

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
ANALISI BISOGNO		100,00	01/01/2021	31/03/2021	GARAVELLI PAOLA	UFFICIO SERVIZI SOCIALI	
			01/01/2021	31/03/2021			
SUPPORTO ALLE FAMIGLIE PER LA FUNZIONE GENITORIALE		100,00	01/01/2021	31/12/2021	GARAVELLI PAOLA	UFFICIO SERVIZI SOCIALI	
			01/01/2021	31/12/2021			
MONITORAGGIO DEI CASI IN CARICO		100,00	01/01/2021	31/12/2021	GARAVELLI PAOLA	UFFICIO SERVIZI SOCIALI	
			01/01/2021	31/12/2021			



Obiettivo Operativo
2021_OB7_AS

Assessorato
Politiche sociali e sanitarie, Famiglia, Scuola

Centro di Responsabilità
UFFICIO SERVIZI SOCIALI


**PROMUOVERE AZIONI/ATTIVITA' FINALIZZATE A SUPPORTARE LA FAMIGLIA
ATTRAVERSO STRUMENTI IDONEI A VALORIZZARE LA SUA FUNZIONE (ATTIVITA'
CARTA FAMIGLIA E POTENZIAMENTO SPAZIO FAMIGLIA)**

Responsabile
Agostini Cecilia

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto Inizio Effettivo	Fine Prevista Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CON PIU' FIGLI ATTRAVERSO STRUMENTI CHE CONTENGONO I COSTI		100,00	01/01/2021	31/12/2021	GARAVELLI PAOLA	UFFICIO SERVIZI SOCIALI	
			01/01/2021	31/12/2021			

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
ATTIVITA' E PERCORSI DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA'	EFFICIENZA	12,00	12,00	
NUMERO NUCLEI FAMILIARI DIMESSI DAL SERVIZIO	EFFICIENZA	12,00	12,00	
NUMERO NUOVI INGRESSI NUCLEI FAMILIARI	EFFICIENZA	12,00	12,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2021_OB9_EU

Assessorato
Politiche sociali e sanitarie, Famiglia, Scuola

Centro di Responsabilità

UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

DEFINIZIONE DI UN PATTO FORMATIVO COINVOLGENDO I SOGGETTI DEL SISTEMA INTEGRATO

Responsabile

Agostini Cecilia

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2021_1 La Città di tutti e di ciascuno

Obiettivo strategico: 2021_1_03 La famiglia come strumento

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Agostini Cecilia	Responsabile	1,00%		
SALVI VALTER	Collaboratore	20,00%		
Tenti Sara	Collaboratore	10,00%		
Scatragli Donella	Collaboratore	10,00%		
Caneschi Carla	Collaboratore	18,00%		
Ingegner Viviana	Collaboratore	20,00%		
Petri Maria Grazia	Collaboratore	10,00%		
FAGIOLI LUCA	Collaboratore	1,00%		
Bruni Deborah	Collaboratore	33,00%		
Rosadi Francesca	Collaboratore	13,00%		
BARUCCI DANIELA	Collaboratore	9,00%		
Biagini Anna Lisa	Posizione Organizzativa	45,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
ANALISI DEL BISOGNO FORMATIVO DEL PERSONALE OPERANTE NEI SERVIZI		100,00	01/01/2021	30/04/2021		UFF. SERV EDUCATIVI SCOLASTICI	
			01/01/2021	30/04/2021			
ANALISI DEI BISOGNI EDUCATIVI DEI BAMBINI		100,00	01/01/2021	30/04/2021		UFF. SERV EDUCATIVI SCOLASTICI	
			01/01/2021	30/04/2021			
PREDISPOSIZIONE DI UN PROGETTO CONDIVISO CON TUTTO IL SISTEMA INTEGRATO		100,00	01/05/2021	31/07/2021		UFF. SERV EDUCATIVI SCOLASTICI	
			01/05/2021	31/07/2021			



Obiettivo Operativo
2021_OB9_EU

Assessorato
Politiche sociali e sanitarie, Famiglia, Scuola

Centro di Responsabilità

UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

DEFINIZIONE DI UN PATTO FORMATIVO COINVOLGENDO I SOGGETTI DEL SISTEMA INTEGRATO


Responsabile

Agostini Cecilia

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO FORMATORE		100,00	01/08/2021	31/10/2021		UFF. SERV EDUCATIVI SCOLASTICI	
			01/08/2021	31/10/2021			
SCHEDE GRADIMENTO DA PARTE DEGLI EDUCATORI /INSEGNATI SERVIZI/SCUOLE DEL SISTEMA INTEGRATO		100,00	01/11/2021	31/12/2021		UFF. SERV EDUCATIVI SCOLASTICI	
			01/11/2021	31/12/2021			

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
INCONTRI FORMATIVI	EFFICIENZA	4,00	4,00	
ATTI AMMINISTRATIVI	EFFICIENZA	1,00	1,00	



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2021_OB9_EU

Assessorato

Politiche sociali e sanitarie, Famiglia, Scuola

Centro di Responsabilità

UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

DEFINIZIONE DI UN PATTO FORMATIVO COINVOLGENDO I SOGGETTI DEL SISTEMA INTEGRATO

Responsabile

Agostini Cecilia

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
PERCENTUALE DI RILEVAZIONE DI GRADIMENTO DA PARTE DEI PARTECIPANTI	EFFICIENZA	60	60%	N. PARTECIPANTI IN MEDIA AD OGNI INCONTRO 35/40

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2021__OB1_AP

Assessorato

Centro di Responsabilità

UFFICIO COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE

Diversificazione dei controlli nelle aree del territorio in rapporto alle statistiche sui reati

Responsabile

Poponcini Aldo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2021_1 La Città di tutti e di ciascuno

Obiettivo strategico: 2021_1_04 Sviluppo della Polizia Locale

Soggetti coinvolti				
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Poponcini Aldo	Responsabile	20,00%		
Milloni Massimo	Collaboratore	20,00%		
Bigliazzi Marco	Collaboratore	25,00%		
Benucci Barbara	Collaboratore	65,00%		
Bertocci Daniela	Collaboratore	35,00%		
GORI PAOLA	Collaboratore	5,00%		
Grieco Francesca	Collaboratore	5,00%		
LUCCI RICCARDO	Collaboratore	5,00%		
MAGI TOMMASO	Collaboratore	5,00%		
Mancini Alessio	Collaboratore	5,00%		
MORRA VALERIA	Collaboratore	5,00%		
NERI MAURIZIO	Collaboratore	5,00%		
PAOLETTA GABRIELE	Collaboratore	5,00%		
PICAZIO STEFANIA	Collaboratore	25,00%		
SGUERRI ELISA	Collaboratore	5,00%		
CARNESCIALI MARCO	Collaboratore	5,00%		
FRONDAROLI DAVIDE	Collaboratore	5,00%		
Paggini Manuela	Collaboratore	20,00%		
BALDI LUCA	Collaboratore	5,00%		
Aceti Laura	Collaboratore	10,00%		
ANGELINI JESSICA	Collaboratore	5,00%		



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2021 OB1_AP

Assessorato

Centro di Responsabilità

UFFICIO COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE

Diversificazione dei controlli nelle aree del territorio in rapporto alle statistiche sui reati

Responsabile

Poponcini Aldo

Soggetti coinvolti				
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Aratoli Teresa	Collaboratore	5,00%		
Bandelloni Silvia	Collaboratore	5,00%		
BARBERI GIULIA	Collaboratore	5,00%		
Barboni Claudio	Collaboratore	10,00%		
BENNATI LUIGI	Collaboratore	5,00%		
CENICCOLA SILVIO	Collaboratore	5,00%		
CIABATTI CLAUDIO	Collaboratore	20,00%		
DECENTI UMBERTO	Collaboratore	5,00%		
Ghezzi Marco	Collaboratore	5,00%		
Giorgi Ginetto	Collaboratore	35,00%		
LAUDICINA SALVATORE	Collaboratore	5,00%		
LIBERATO DANIELE	Collaboratore	25,00%		
Postiglione Roberto	Collaboratore	5,00%		
Randellini Fabio	Collaboratore	5,00%		
Ricci Laura	Collaboratore	15,00%		
RIGGI MARCO	Collaboratore	5,00%		
SACCHINI STEFANIA	Collaboratore	25,00%		
AGOSTINELLI FEDERICO	Collaboratore	5,00%		
AMADORI VALENTINA	Collaboratore	5,00%		
ANTIMI SILVIA	Collaboratore	5,00%		
BINDI ANGELO	Collaboratore	10,00%		
Boncompagni Adriano	Collaboratore	35,00%		
Bonet Marco	Collaboratore	30,00%		
Boschi Tiziana	Collaboratore	35,00%		

**Diversificazione dei controlli nelle aree del territorio in rapporto alle statistiche sui reati**

Soggetti coinvolti				
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Bracchini Giacomo	Collaboratore	5,00%		
BRUNI RICCARDO	Collaboratore	5,00%		
CARNESCIALI FABIO	Collaboratore	5,00%		
DELL'EDERA VITO	Collaboratore	5,00%		
DI LUPIDIO LUCA	Collaboratore	5,00%		
DONATI FRANCESCO	Collaboratore	5,00%		
ERMINI MARIO	Collaboratore	25,00%		
Fausti Ilaria	Collaboratore	5,00%		
Peruzzi Roberto	Collaboratore	5,00%		
Scartoni Silvia	Collaboratore	10,00%		
Sestini Paola	Collaboratore	20,00%		
Bigliazzi Gianni	Collaboratore	20,00%		
Brutti Gianluca	Collaboratore	20,00%		
BUTALI FABIO	Collaboratore	5,00%		
CINI CLAUDIO	Collaboratore	25,00%		
Donnini Donatella	Collaboratore	10,00%		
GARZI GABRIELE ALESSANDRO	Collaboratore	5,00%		
GHEZZI SONIA	Collaboratore	5,00%		
GIALLI FABIO	Collaboratore	5,00%		
Laurenzi Moreno	Collaboratore	65,00%		
Maccari Sara	Collaboratore	5,00%		
Meattini Luca	Collaboratore	10,00%		
MATRONE CRISTIAN	Collaboratore	5,00%		
MIRELLI FRANCESCO	Collaboratore	5,00%		



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2021 OB1_AP

Assessorato

Centro di Responsabilità

UFFICIO COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE

Diversificazione dei controlli nelle aree del territorio in rapporto alle statistiche sui reati

Responsabile

Poponcini Aldo

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
PECORELLA PAOLO	Collaboratore	25,00%		
Sarchini Luca	Collaboratore	10,00%		
Scaccioni Giorgio	Collaboratore	10,00%		
Stocchi Eraldo	Collaboratore	20,00%		
Statuti Fiorella	Collaboratore	5,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Monitoraggio interventi esterni Polizia Municipale		100,00	01/01/2021	31/12/2021		UFFICIO COMANDANTE P.M.	
			01/01/2021	31/12/2021			
Implementazione attività di controllo esterno		100,00	01/01/2021	31/12/2021		UFFICIO COMANDANTE P.M.	
			01/01/2021	31/12/2021			
Addestramento del personale		100,00	01/01/2021	31/12/2021		UFFICIO COMANDANTE P.M.	
			01/01/2021	31/12/2021			

**Diversificazione dei controlli nelle aree del territorio in rapporto alle statistiche sui reati****GANTT****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Controlli tecnici e non, atti a prevenire e reprimere i reati in materia di circolazione stradale (Codice della Strada: articoli 9, 100, 186, 187,189; Codice Penale articoli: 589, 589bis, 590, 590bis).	EFFICIENZA	100,00	242,00	
Corsi di formazione finalizzati all'utilizzo di strumenti di controllo all'autotrasporto e di controllo della regolarità dei veicoli in materia di assicurazione obbligatoria, revisione e velocità.	ATTIV	31/12/2021	31/12/2021	
Numero operatori preparati ed addestrati all'impegno della nuova strumentazione	QUANTITATIVO	10,00	45,00	
Numero operatori preparati ed addestrati all'impiego di strumenti e tecniche per autotutela	QUANTITATIVO	20,00	45,00	
Attività di controllo sul rispetto della normativa Covid su persone fisiche e su attività commerciali	EFFICIENZA	50,00	388,00	



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2021_OB1_AP

Assessorato

Centro di Responsabilità

UFFICIO COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE

Diversificazione dei controlli nelle aree del territorio in rapporto alle statistiche sui reati

Responsabile

Poponcini Aldo

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Attività di controllo sul rispetto del distanziamento sociale e dell'uso della mascherina introdotto dalla normativa Covid nei pubblici esercizi	EFFICIENZA	50,00	159,00	
Controllo sulle persone fisiche quarantenate: rispetto delle limitazioni alla libertà personale prescritte	EFFICIENZA	800,00	1.784,00	
Attività di drive through: controllo dei tamponi	EFFICIENZA	1.000,00	23.400,00	
Attività di controllo delle autocertificazioni	EFFICIENZA	1.000,00	2.414,00	
Redazione verbali per mancato rispetto delle normative Covid	EFFICIENZA	50,00	107,00	
Attività di report e ricezione delle segnalazioni	EFFICIENZA	On	on	
Istituzione di nuove modalità operative di controllo rispetto al DPCM sulle misure Covid (introduzione dei droni)	EFFICIENZA	On	on	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2021__OB2_AP

Assessorato

Centro di Responsabilità

UFFICIO COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE

Rafforzamento qualità e quantità dei servizi di Polizia di Prossimità

Responsabile

Poponcini Aldo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2021_1 La Città di tutti e di ciascuno

Obiettivo strategico: 2021_1_04 Sviluppo della Polizia Locale

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Poponcini Aldo	Responsabile	4,00%		
Milloni Massimo	Collaboratore	15,00%		
Bracchini Giacomo	Collaboratore	45,00%		
BRUNI RICCARDO	Collaboratore	45,00%		
CARNESCIALI FABIO	Collaboratore	45,00%		
CENICCOLA SILVIO	Collaboratore	45,00%		
CINI CLAUDIO	Collaboratore	25,00%		
DELL'EDERA VITO	Collaboratore	45,00%		
GHEZZI SONIA	Collaboratore	45,00%		
Maccari Sara	Collaboratore	45,00%		
LAUDICINA SALVATORE	Collaboratore	45,00%		
LIBERATO DANIELE	Collaboratore	25,00%		
Meattini Luca	Collaboratore	10,00%		
MORRA VALERIA	Collaboratore	45,00%		
NERI MAURIZIO	Collaboratore	45,00%		
MAGI TOMMASO	Collaboratore	45,00%		
MATRONE CRISTIAN	Collaboratore	45,00%		
PECORELLA PAOLO	Collaboratore	25,00%		
Randellini Fabio	Collaboratore	45,00%		
RIGGI MARCO	Collaboratore	45,00%		
Scaccioni Giorgio	Collaboratore	10,00%		



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2021 OB2_AP

Assessorato

Centro di Responsabilità

UFFICIO COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE

Rafforzamento qualità e quantità dei servizi di Polizia di Prossimità

Responsabile

Poponcini Aldo

Soggetti coinvolti				
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Statuti Fiorella	Collaboratore	45,00%		
Sarchini Luca	Collaboratore	10,00%		
Scartoni Silvia	Collaboratore	10,00%		
SGUERRI ELISA	Collaboratore	45,00%		
Bigliazzi Marco	Collaboratore	25,00%		
ANGELINI JESSICA	Collaboratore	45,00%		
ANTIMI SILVIA	Collaboratore	45,00%		
BARBERI GIULIA	Collaboratore	45,00%		
Benucci Barbara	Collaboratore	25,00%		
Bigliazzi Gianni	Collaboratore	15,00%		
Brutti Gianluca	Collaboratore	20,00%		
BUTALI FABIO	Collaboratore	45,00%		
CARNESCIALI MARCO	Collaboratore	45,00%		
Donnini Donatella	Collaboratore	10,00%		
ERMINI MARIO	Collaboratore	25,00%		
Grieco Francesca	Collaboratore	45,00%		
LUCCI RICCARDO	Collaboratore	45,00%		
AMADORI VALENTINA	Collaboratore	45,00%		
Laurenzi Moreno	Collaboratore	25,00%		
FRONDAROLI DAVIDE	Collaboratore	45,00%		
GARZI GABRIELE ALESSANDRO	Collaboratore	45,00%		
Ghezzi Marco	Collaboratore	45,00%		
GIALLI FABIO	Collaboratore	45,00%		
BALDI LUCA	Collaboratore	45,00%		



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2021 OB2_AP

Assessorato

Centro di Responsabilità

UFFICIO COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE

Rafforzamento qualità e quantità dei servizi di Polizia di Prossimità

Responsabile

Poponcini Aldo

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
AGOSTINELLI FEDERICO	Collaboratore	45,00%		
Barboni Claudio	Collaboratore	10,00%		
BENNATI LUIGI	Collaboratore	45,00%		
CIABATTI CLAUDIO	Collaboratore	20,00%		
DECENTI UMBERTO	Collaboratore	45,00%		
DI LUPIDIO LUCA	Collaboratore	45,00%		
DONATI FRANCESCO	Collaboratore	45,00%		
Mancini Alessio	Collaboratore	45,00%		
MIRELLI FRANCESCO	Collaboratore	45,00%		
PAOLETTA GABRIELE	Collaboratore	45,00%		
PICAZIO STEFANIA	Collaboratore	25,00%		
Postiglione Roberto	Collaboratore	45,00%		
Ricci Laura	Collaboratore	15,00%		
SACCHINI STEFANIA	Collaboratore	25,00%		
BINDI ANGELO	Collaboratore	10,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Rafforzamento qualità e quantità dei servizi di polizia stradale		100,00	01/01/2021	31/12/2021	Poponcini Aldo	UFFICIO COMANDANTE P.M.	
			01/01/2021	31/12/2021			



Obiettivo Operativo

2021_OB2_AP

Assessorato

Centro di Responsabilità

UFFICIO COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE

Rafforzamento qualità e quantità dei servizi di Polizia di Prossimità

Responsabile

Poponcini Aldo**GANTT****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Attività di controllo sul rispetto della normativa Covid sui veicoli	EFFICIENZA	100,00	129,00	
Numero di conducenti controllati	QUANTITATIVO	500,00	51.452,00	
Violazioni al codice della strada contestate immediatamente	EFFICIENZA	2.000,00	2.807,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2021__OB3_TP

Assessorato

Centro di Responsabilità

**UFFICIO VICECOMANDANTE POLIZIA
MUNICIPALE**

Intensificare l'attività di Polizia Giudiziaria e Polizia Amministrativa

Responsabile

Milloni Massimo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2021_1 La Città di tutti e di ciascuno

Obiettivo strategico: 2021_1_04 Sviluppo della Polizia Locale

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Milloni Massimo	Responsabile	15,00%		
Aratoli Teresa	Collaboratore	5,00%		
Bandelloni Silvia	Collaboratore	5,00%		
Batistelli Iris	Collaboratore	60,00%		
Belardi Alice	Collaboratore	60,00%		
Boncompagni Adriano	Collaboratore	15,00%		
Bonet Marco	Collaboratore	10,00%		
Giorgi Ginetto	Collaboratore	15,00%		
Paceschi Mirco	Collaboratore	70,00%		
PECORELLA PAOLO	Collaboratore	10,00%		
Peruzzi Roberto	Collaboratore	5,00%		
GORI MICHELE	Collaboratore	60,00%		
GORI PAOLA	Collaboratore	5,00%		
Scartoni Silvia	Collaboratore	50,00%		
Bertocci Daniela	Collaboratore	15,00%		
Bigliazzi Gianni	Collaboratore	15,00%		
Boschi Tiziana	Collaboratore	15,00%		
Brutti Gianluca	Collaboratore	20,00%		
Casini Luca	Collaboratore	60,00%		
CIABATTI CLAUDIO	Collaboratore	20,00%		



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2021__OB3_TP

Assessorato

Centro di Responsabilità

**UFFICIO VICECOMANDANTE POLIZIA
MUNICIPALE**

Intensificare l'attività di Polizia Giudiziaria e Polizia Amministrativa

Responsabile

Milloni Massimo

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
DONATI PAOLO	Collaboratore	60,00%		
Fausti Ilaria	Collaboratore	5,00%		
Poponcini Aldo	Direttore	4,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Attuazione di controlli in collaborazione con altre Forze di polizia e con altri soggetti istituzionali.		100,00	01/01/2021	31/12/2021	Milloni Massimo	UFFICIO VICECOMANDANTE PM	
			01/01/2021	31/12/2021			
Controlli su manifestazioni ed eventi in relazione all'emergenza sanitaria Covid		100,00	01/01/2021	31/12/2021	Milloni Massimo	UFFICIO VICECOMANDANTE PM	
			01/01/2021	31/12/2021			
Controlli tributari riferiti alle strutture ricettive		100,00	01/01/2021	31/12/2021	Milloni Massimo	UFFICIO VICECOMANDANTE PM	
			01/01/2021	31/12/2021			

Obiettivo Operativo
2021_OB3_TP

Assessorato

Centro di Responsabilità

UFFICIO VICECOMANDANTE POLIZIA
MUNICIPALE*Intensificare l'attività di Polizia Giudiziaria e Polizia Amministrativa*

Responsabile

Milloni Massimo

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Attività di controllo sul rispetto del distanziamento sociale per quanto attiene ad esercizi e attività commerciali che effettuano il servizio nelle ore serali del fine settimana (Movida)	EFFICIENZA	30,00	458,00	
Attività di controllo effettuato nei confronti di esercizi e attività commerciali teso a verificare che la clientela non faccia uso di sostanze stupefacenti	EFFICIENZA	20,00	191,00	
Numero di attività in applicazione di forme di collaborazione con associazioni di categoria	QUANTITATIVO	10,00	59,00	
Controlli sulla regolarità delle strutture ricettive, loro conformità alla normativa vigente amministrativa, penale e fiscale	EFFICIENZA	25,00	100,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2021__OB4_AP

Assessorato

Centro di Responsabilità

UFFICIO COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE

Informatizzazione e statistica dei controlli

Responsabile

Poponcini Aldo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2021_1 La Città di tutti e di ciascuno

Obiettivo strategico: 2021_1_04 Sviluppo della Polizia Locale

Soggetti coinvolti				
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Poponcini Aldo	Responsabile	30,00%		
Coralli Chiara	Collaboratore	50,00%		
Mancini Luciana	Collaboratore	50,00%		
MIELE FRANCESCA	Collaboratore	50,00%		
Nocentini Carla	Collaboratore	50,00%		
Peruzzi Roberto	Collaboratore	10,00%		
Picchioni Carlo	Collaboratore	50,00%		
Ricci Laura	Collaboratore	25,00%		
Vernucci Maria Teresa	Collaboratore	50,00%		
Fausti Ilaria	Collaboratore	10,00%		
GORI PAOLA	Collaboratore	10,00%		
Emiliani Cristina	Collaboratore	50,00%		
AGNOLOZZI ELISABETTA	Collaboratore	50,00%		
Bandelloni Silvia	Collaboratore	10,00%		
Barbagli Tullio	Collaboratore	50,00%		
Bonet Marco	Collaboratore	20,00%		
Aratoli Teresa	Collaboratore	10,00%		
Bertocci Enzo	Collaboratore	50,00%		
Casini Alessandro	Collaboratore	50,00%		

Obiettivo Operativo
2021 OB4_AP

Assessorato

Centro di Responsabilità

UFFICIO COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE

Informatizzazione e statistica dei controlli

Responsabile

Poponcini Aldo

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Strumenti on-line per verifiche banche dati tramite Centrale operativa		100,00	01/01/2021	31/12/2021	Poponcini Aldo	UFFICIO COMANDANTE P.M.	
			01/01/2021	31/12/2021			
Verifiche e consultazioni banche dati tramite fotogrammi accessi varchi ZTL		100,00	01/01/2021	31/12/2021	Poponcini Aldo	UFFICIO COMANDANTE P.M.	
			01/01/2021	31/12/2021			

GANTT**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Revisione carta dei servizi	IO	on	on	
Attivazione data entry	IO	on	on	
Controlli accertati con invito a presentare documentazione	QUANTITATIVO	100,00	396,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2021_OB02_SO

Assessorato

Personale, Immigraz. e politiche di integrazione, Pari opportunità, Politiche tutela/difesa animali, Rapporti con il Consiglio Comunale

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PERSONALE

CONSOLIDAMENTO SMART-WORKING

Responsabile
Rulli Lucia

Tipo di Obiettivo Sviluppo

Collegato a

Area Strategica: 2021_1 La Città di tutti e di ciascuno

Obiettivo strategico: 2021_1_08 Politica assunzionale dell'Ent

Soggetti coinvolti


Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Rulli Lucia	Responsabile	20,00%	01/01/2021	31/12/2021
Bracciali Luana	Collaboratore	5,00%	01/01/2021	31/12/2021
Zacchei Stefano	Collaboratore	5,00%	01/01/2021	31/12/2021
Alterio Antonella	Collaboratore	5,00%	01/01/2021	31/12/2021
Rossi Lisa	Collaboratore	5,00%	01/01/2021	31/12/2021
ROSSI LUCREZIA	Collaboratore	5,00%	01/01/2021	31/12/2021
Tappeti Martina	Collaboratore	5,00%	01/01/2021	31/12/2021

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
analisi del contesto normativo		100,00	01/01/2021	28/02/2021		SERVIZIO PERSONALE	
			01/01/2021	28/02/2021			
analisi delle criticità rilevate nel periodo di vigenza del Laem		100,00	01/03/2021	31/03/2021		SERVIZIO PERSONALE	
			01/03/2021	31/03/2021			
elaborazione di una regolamentazione dello smart working		100,00	01/04/2021	31/12/2021		SERVIZIO PERSONALE	
			01/04/2021	14/10/2021			

Obiettivo Operativo
2021_OB02_SO

Assessorato

Personale, Immigraz. e politiche di integrazione, Pari opportunità, Politiche
tutela/difesa animali, Rapporti con il Consiglio ComunaleCentro di Responsabilità
SERVIZIO PERSONALE**CONSOLIDAMENTO SMART-WORKING**Responsabile
Rulli Lucia**GANTT****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
numero regolamentazione elaborata	QUANTITATIVO	1,00	1,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2021_OB03_CR

Assessorato

Centro di Responsabilità

**UFFICIO GESTIONE CONTABILE DEL
PERSONALE**

CONSOLIDAMENTO SMART-WORKING

Responsabile

Rulli Lucia

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2021_1 La Città di tutti e di ciascuno

Obiettivo strategico: 2021_1_08 Politica assunzionale dell'Ent

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Rulli Lucia	Responsabile	5,00%		
Martinelli Emanuela	Collaboratore	5,00%		
ROSSI ILARIA	Collaboratore	10,00%		
Cassai Rita	Collaboratore	10,00%		
Milani Ida	Collaboratore	5,00%		
Vanni Fabio	Collaboratore	10,00%		
Brogi Paolo	Collaboratore	5,00%		
Andreozzi Massimo	Collaboratore	5,00%		
Ferri Gianni	Direttore	15,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Supporto alla Direzione su analisi del contesto normativo.		100,00	01/01/2021	28/02/2021	Ferri Gianni	UFF. GEST CONTABILE PERSONALE	
			01/01/2021	28/02/2021			
Analisi delle criticità rilevate nella gestione delle presenze		100,00	01/03/2021	31/03/2021	Ferri Gianni	UFF. GEST CONTABILE PERSONALE	
			01/03/2021	31/03/2021			
Proposta di adeguamento della procedura delle presenze rispetto al regime di Smart Working		100,00	01/04/2021	31/12/2021	Ferri Gianni	UFF. GEST CONTABILE PERSONALE	
			01/04/2021	14/10/2021			

Obiettivo Operativo
2021_OB03_CR

Assessorato

Centro di Responsabilità

**UFFICIO GESTIONE CONTABILE DEL
PERSONALE**

Responsabile

Rulli Lucia**CONSOLIDAMENTO SMART-WORKING****GANTT****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Proposta di adeguamento procedura presenze rispetto allo smart working	QUANTITATIVO	1,00	1,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2021_OB03_SO

Assessorato

Personale, Immigraz. e politiche di integrazione, Pari opportunità, Politiche tutela/difesa animali, Rapporti con il Consiglio Comunale

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PERSONALE

ATTIVAZIONE STRUMENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE INTERNO

Responsabile
Rulli Lucia

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2021_1 La Città di tutti e di ciascuno

Obiettivo strategico: 2021_1_08 Politica assunzionale dell'Ente

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine			
Rulli Lucia	Responsabile	20,00%	01/01/2021	31/12/2021			
Bracciali Luana	Collaboratore	5,00%	01/01/2021	31/12/2021			
Rossi Lisa	Collaboratore	5,00%	01/01/2021	31/12/2021			
Zacchei Stefano	Collaboratore	5,00%	01/01/2021	31/12/2021			
ROSSI LUCREZIA	Collaboratore	5,00%	01/01/2021	31/12/2021			
Alterio Antonella	Collaboratore	5,00%	01/01/2021	31/12/2021			
Tappeti Martina	Collaboratore	5,00%	01/01/2021	31/12/2021			

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Analisi e studio degli istituti contrattuali connessi alla valorizzazione del personale interno		100,00	01/01/2021	31/03/2021	Rulli Lucia	SERVIZIO PERSONALE	
			01/01/2021	31/03/2021			
verifica del rispetto all'interno dell'Ente delle condizioni economiche e giuridiche per attivare strumenti di valorizzazione del personale interno		100,00	01/04/2021	30/09/2021	Rulli Lucia	SERVIZIO PERSONALE	
			01/04/2021	30/09/2021			
elaborazione proposta di attivazione di strumenti di valorizzazione personale interno		100,00	01/10/2021	31/12/2021		SERVIZIO PERSONALE	
			01/10/2021	05/11/2021			



Obiettivo Operativo
2021_OB03_SO

Assessorato

Personale, Immigraz. e politiche di integrazione, Pari opportunità, Politiche tutela/difesa animali, Rapporti con il Consiglio Comunale

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PERSONALE

ATTIVAZIONE STRUMENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE INTERNO

Responsabile
Rulli Lucia

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
numero proposte elaborate	QUANTITATIVO	1,00	1,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2021_OB04_CR

Assessorato

Centro di Responsabilità

**UFFICIO GESTIONE CONTABILE DEL
PERSONALE**

ATTIVAZIONE STRUMENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE INTERNO

Responsabile

Rulli Lucia

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2021_1 La Città di tutti e di ciascuno

Obiettivo strategico: 2021_1_08 Politica assunzionale dell'Ent

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Rulli Lucia	Responsabile	5,00%		
ROSSI ILARIA	Collaboratore	5,00%		
Milani Ida	Collaboratore	5,00%		
Brogi Paolo	Collaboratore	5,00%		
Martinelli Emanuela	Collaboratore	5,00%		
Vanni Fabio	Collaboratore	5,00%		
Cassai Rita	Collaboratore	5,00%		
Ferri Gianni	Direttore	15,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
SUPPORTO ALLA DIREZIONE NELL'ANALISI E STUDIO DEGLI ISTITUTI CONTRATTUALI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI ASPETTI CONTABILI.		100,00	01/01/2021	31/03/2021	Ferri Gianni	UFF. GEST CONTABILE PERSONALE	
			01/01/2021	31/03/2021			
verifica del rispetto all'interno dell'Ente delle condizioni economiche e giuridiche per attivare strumenti di valorizzazione del personale interno		100,00	01/04/2021	30/09/2021	Ferri Gianni	UFF. GEST CONTABILE PERSONALE	
			01/04/2021	30/09/2021			
elaborazione proposta di attivazione di strumenti di valorizzazione personale interno		100,00	01/10/2021	31/12/2021	Ferri Gianni	UFF. GEST CONTABILE PERSONALE	
			01/10/2021	05/11/2021			

Obiettivo Operativo
2021_OB04_CR

Assessorato

Centro di Responsabilità

**UFFICIO GESTIONE CONTABILE DEL
PERSONALE****ATTIVAZIONE STRUMENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE INTERNO**

Responsabile

Rulli Lucia**GANTT****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Proposte elaborate	QUANTITATIVO	1,00	1,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2021_OB1_GI

Assessorato

Personale, Immigraz. e politiche di integrazione, Pari opportunità, Politiche tutela/difesa animali, Rapporti con il Consiglio Comunale

Centro di Responsabilità

SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE, INNOVAZIONE E POLITICHE EUROPEE

Verifica compatibilità del Sistema con la nuova modalità di Lavoro Agile

Responsabile

Rossi Gianni

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2021_1 La Città di tutti e di ciascuno

Obiettivo strategico: 2021_1_09 Consolidare la pace sindacale

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Rossi Gianni	Responsabile	20,00%		
Lo Mastro Chiara	Collaboratore	30,00%		
Alvelli Barbara	Collaboratore	38,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Supporto alla definizione di un criterio di fitting del SMVP in emergenza COVID 19		100,00	01/03/2021	30/04/2021	Rossi Gianni	SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE	
			01/03/2021	30/04/2021			
Gestione in emergenza el SMVP		100,00	01/05/2021	15/10/2021	Rossi Gianni	SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE	
			01/05/2021	31/12/2021			



Obiettivo Operativo

2021_OB1_GI

Assessorato

Personale, Immigraz. e politiche di integrazione, Pari opportunità, Politiche tutela/difesa animali, Rapporti con il Consiglio Comunale


Centro di Responsabilità

SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE, INNOVAZIONE E POLITICHE EUROPEE

Verifica compatibilità del Sistema con la nuova modalità di Lavoro Agile

Responsabile

Rossi Gianni

GANTT**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Chiusura del Ciclo della Performance in emergenza	EFFICACIA	on	on	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2021_OB03_AS

Assessorato

Centro di Responsabilità
UFFICIO SERVIZI SOCIALI**PROMUOVERE AZIONI DI INCLUSIONE SOCIALE PER LE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI**Responsabile
Agostini CeciliaTipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2021_1 La Città di tutti e di ciascuno**Obiettivo strategico:** 2021_1_10 Progetto la Città dei diritti**Soggetti coinvolti**


Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Agostini Cecilia	Responsabile	1,00%		
Benucci Elisabetta	Collaboratore	10,00%		
Francini Paolo	Collaboratore	15,00%		
Messina Alberto	Collaboratore	10,00%		
Renzetti Roberta	Collaboratore	7,00%		
GARAVELLI PAOLA	Direttore	5,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Individuazione dei beneficiari		100,00	01/01/2021	31/12/2021	GARAVELLI PAOLA	UFFICIO SERVIZI SOCIALI	
			01/01/2021	31/12/2021			
Valutazione personalizzata delle abilità per elaborazione progetto individualizzato		100,00	01/02/2021	31/12/2021	GARAVELLI PAOLA	UFFICIO SERVIZI SOCIALI	
			01/02/2021	31/12/2021			
Inserimento in laboratori o in azienda		100,00	01/02/2021	31/12/2021	GARAVELLI PAOLA	UFFICIO SERVIZI SOCIALI	
			01/02/2021	31/12/2021			
Monitoraggio		100,00	01/04/2021	31/12/2021		UFFICIO SERVIZI SOCIALI	
			01/04/2021	31/12/2021			

Obiettivo Operativo
2021_OB03_AS

Assessorato

Centro di Responsabilità
UFFICIO SERVIZI SOCIALI**PROMUOVERE AZIONI DI INCLUSIONE SOCIALE PER LE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI**Responsabile
Agostini Cecilia**GANTT****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Numero beneficiari	EFFICIENZA	25,00	25,00	
Numero laboratori/imprese	EFFICIENZA	5,00	5,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2021_OB1_MT

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e
periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

UFFICIO MANUTENZIONE STABILI

Interventi sugli edifici scolastici

Responsabile

Chieli Serena

Tipo di Obiettivo Sviluppo

Collegato a

Area Strategica: 2021_1 La Città di tutti e di ciascuno

Obiettivo strategico: 2021_1_10 Progetto la Città dei diritti

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Chieli Serena	Responsabile	10,00%		
Romano Stefania	Collaboratore	5,00%		
GARAU DAVIDE	Collaboratore	5,00%		
GIUSTINI ENRICO	Collaboratore	5,00%		
GORI GIORGIO	Collaboratore	5,00%		
GRIECO GIOVANNI	Collaboratore	20,00%		
NERI AGOSTINO	Collaboratore	10,00%		
OCCHINI GIORGIO	Collaboratore	5,00%		
RICCI CARLO	Collaboratore	5,00%		
VALERI EMILIO	Collaboratore	5,00%		
MARCANTONI LUCA	Collaboratore	5,00%		
BLANDINI SALVATORE	Collaboratore	5,00%		
Meazzini Roberto	Posizione Organizzativa	30,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Nido Peter Pan. Smaltimento copertura in amianto e sostituzione con nuova copertura. Esecuzione lavori e predisposizione certificato di regolare esecuzione		100,00	01/12/2021	31/12/2021		UFFICIO MANUTENZIONE STABILI	Relazione al conto finale e CRE in data 30/11/2021
			01/01/2021	30/11/2021			
Smaltimento copertura in amianto della scuola amterna Fonterosa. Esecuzione dei lavori e predisposizione del certificato di regolare esecuzione		100,00	01/12/2021	31/12/2021	Chieli Serena	PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	
			01/01/2021	03/12/2021			



Obiettivo Operativo
2021_OB1_MT

Assessorato

**Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e
periferie, Mobilità e traffico**

Centro di Responsabilità

UFFICIO MANUTENZIONE STABILI**Interventi sugli edifici scolastici**

Responsabile

Chieli Serena**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Ristrutturazione della cucina e realizzazione di nuovo centro lavaggio presso scuola primaria Sante Tani - Redazione progetto esecutivo e indizione gara		100,00	01/07/2021	31/07/2021	Chieli Serena	PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	
			01/07/2021	31/07/2021			

GANTT**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
scuola materna Fonterosa. Approvazione del certificato di regolare esecuzione	EFFICIENZA	31/12/2021	03/12/2021	
Nido Peter Pan. Approvazione del certificato di regolare esecuzione	EFFICIENZA	31/12/2021	30/11/2021	
Scuola elementare Sante Tani. Predisposizione SAL	EFFICIENZA	31/12/2021	31/12/2021	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2021_OB1_SD

Assessorato
Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità
UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA

La P.A. accessibile - 2021

Responsabile
Agostini Cecilia

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2021_1 La Città di tutti e di ciascuno

Obiettivo strategico: 2021_1_10 Progetto la Città dei diritti

Soggetti coinvolti				
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Agostini Cecilia	Responsabile	4,00%	01/01/2021	31/12/2021
VENZA MARIA RITA	Collaboratore	2,00%	01/01/2021	31/08/2021
Rustici Sara	Collaboratore	2,00%	01/01/2021	31/12/2021
Mugnai Roberta	Collaboratore	3,00%	01/01/2021	31/12/2021
Pierini Marino	Collaboratore	10,00%	01/01/2021	31/12/2021
REMI CHIARA	Collaboratore	2,00%	01/01/2021	31/12/2021
Bamonte Maria	Collaboratore	2,00%	01/01/2021	31/12/2021
Bastianelli Antonella	Collaboratore	2,00%	01/01/2021	31/12/2021
Biagi Daniele	Collaboratore	2,00%	01/01/2021	31/12/2021
Nicoletta Merli	Collaboratore	3,00%	01/01/2021	31/12/2021
Biribicchi Naira	Collaboratore	2,00%	01/01/2021	31/12/2021
Ducci Margherita	Collaboratore	2,00%	01/01/2021	31/12/2021
Fei Isabella	Collaboratore	2,00%	01/01/2021	31/12/2021
Borri Manola	Collaboratore	10,00%	01/01/2021	31/12/2021
Butti Mauro	Collaboratore	2,00%	01/01/2021	31/12/2021
Aldinucci Paola	Collaboratore	2,00%	01/01/2021	31/12/2021
Fratini Eleonora	Collaboratore	5,00%	01/01/2021	31/12/2021
Masetti Mirella	Collaboratore	2,00%	01/01/2021	31/12/2021
Rossi Rosa	Collaboratore	2,00%	01/01/2021	31/12/2021
SERENI SAURO	Collaboratore	2,00%	01/01/2021	31/12/2021



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2021_OB1_SD

Assessorato

Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità

UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA

La P.A. accessibile - 2021

Responsabile

Agostini Cecilia

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Severi Guido	Collaboratore	2,00%	01/01/2021	31/12/2021
Sonnacchi Roberta	Collaboratore	2,00%	01/01/2021	31/12/2021
Iannaccone Rossella	Direttore	20,00%	01/01/2021	31/12/2021

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto Inizio Effettivo	Fine Prevista Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Elaborazione della proposta di variazione delle sezioni elettorali a seguito dei sopralluoghi tecnici e verifica del rispetto dei requisiti		100,00	01/01/2021	31/12/2021	Iannaccone Rossella	UFFICIO DEMOGRAFICI/STATISTICA	Delibere G C n. 98 del 13.04.2021 e n. 334 del 12.10.2021 Atto di indirizzo sulla proposta di variazione di sede delle sezioni elettorali ubicate presso edifici scolastici e individuazione di immobili alternativi (n. 10 e n .11 sezioni per un totale di n. 22 sezioni) Allegati A e B Cronoprogramma e Verifica rispetto requisiti
			01/01/2021	12/10/2021			
Trasmissione della proposta alla Prefettura (Commissione Circondariale Elettorale) ed esecuzione della nuova ripartizione del territorio in seggi elettorali e delle liste elettorali generali		100,00	01/04/2021	30/10/2021	Iannaccone Rossella	UFFICIO DEMOGRAFICI/STATISTICA	Verbale della Commissione Circondariale Elettorale n. 1 /2021 di approvazione delle proposta di variazione sede di n. 10 sezioni. Successiva variazione di sede di n. n. 11 sezioni con verbale CECIR n.10/2021.
			01/04/2021	30/10/2021			



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2021_OB1_SD

Assessorato

Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità

UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA

La P.A. accessibile - 2021

Responsabile

Agostini Cecilia

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Adempimenti conclusivi : invio dei tagliandi di aggiornamento delle tessere elettorali		100,00	01/06/2021	31/12/2021	Iannaccone Rossella	UFFICIO DEMOGRAFICI/STATISTICA	Provvedimento n. 1661 del 25.06.21 di affidamento alla ditta Basagni della fornitura di stampati per invio aggiornamento tessere elettorali . Provvedimenti n. 1423 del 07.06.2021 e n. 3206 del 03.12.2021 di approvazione delle variazioni delle liste elettorali e delle sedi delle sezioni . Lettera di trasmissione di n. 8.101 (lett.prot. n. 97359 del 06.07.21) e n. 8.679 tagliandi di aggiornamento (lett. prot. n. 175864 del 03.12.21)
			01/06/2021	31/12/2021			

Obiettivo Operativo
2021_OB1_SDAssessorato
Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazioneCentro di Responsabilità
UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA

La P.A. accessibile - 2021

Responsabile
Agostini Cecilia

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
n. plessi elettorali variati (nuovi plessi alternativi agli edifici scolastici)	ATTIV	5,00	9,00	Sono state variate n. 22 sezioni ubicate presso n.9 plessi elettorali (su un totale di 84 sezioni presso n. 28 edifici scolastici). L'aumento è dovuto alla previsione di appositi contributi ministeriali (circolare n. 25/2021 Ministero Interno)

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2021_OB1_UL

Assessorato
Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità
SERVIZIO LEGALE

Regolamento avvocatura

Responsabile
Rulli Lucia

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2021_1 La Città di tutti e di ciascuno

Obiettivo strategico: 2021_1_10 Progetto la Città dei diritti

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione			Impegno	Data Inizio		Data Fine
Rulli Lucia	Responsabile			20,00%			
Badii Floriana	Collaboratore			20,00%			
Moneti Fabrizio	Collaboratore			5,00%			
Testerini Samuele	Collaboratore			15,00%			

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Analisi della normativa afferente le avvocature pubbliche		100,00	01/01/2021	31/03/2021		UFFICIO LEGALE	
			01/01/2021	31/03/2021			
individuazione della modalità organizzativa funzionale alla gestione dell'avvocatura civica comunale		100,00	01/04/2021	30/06/2021		UFFICIO LEGALE	
			01/04/2021	30/06/2021			
Predisposizione bozza del regolamento dell'avvocatura		100,00	01/07/2021	31/12/2021		UFFICIO LEGALE	
			01/07/2021	28/12/2021			

Obiettivo Operativo
2021_OB1_ULAssessorato
Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazioneCentro di Responsabilità
SERVIZIO LEGALE**Regolamento avvocatura**Responsabile
Rulli Lucia**GANTT****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
numero proposte regolamento predisposte	QUANTITATIVO	1,00	1,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2021_OB2_MT

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

UFFICIO MANUTENZIONE STABILI

Interventi patrimonio comunale

Responsabile

Chieli Serena

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2021_1 La Città di tutti e di ciascuno

Obiettivo strategico: 2021_1_10 Progetto la Città dei diritti

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Chieli Serena	Responsabile	5,00%		
BLANDINI SALVATORE	Collaboratore	5,00%		
GARAU DAVIDE	Collaboratore	5,00%		
GIUSTINI ENRICO	Collaboratore	5,00%		
GORI GIORGIO	Collaboratore	5,00%		
GRIECO GIOVANNI	Collaboratore	20,00%		
NERI AGOSTINO	Collaboratore	10,00%		
OCCHINI GIORGIO	Collaboratore	5,00%		
RICCI CARLO	Collaboratore	5,00%		
VALERI EMILIO	Collaboratore	5,00%		
Meazzini Roberto	Posizione Organizzativa	20,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Manutenzione straordinaria del Canile sanitario - redazione progetto definitivo e inserimento in bilancio		100,00	01/10/2021	15/10/2021		UFFICIO MANUTENZIONE STABILI	
			01/10/2021	15/10/2021			
Manutenzione straordinaria canile sanitario - redazione della documentazione relativa al progetto di esecuzione esecutivo e affidamento lavori		100,00	01/11/2021	30/11/2021	Chieli Serena	PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	Delibera 3143 del 30/11/2021
			01/11/2021	30/11/2021			
Manutenzione straordinaria copertura CAS pescaiola - redazione progetto definitivo		100,00	01/11/2021	15/11/2021	Chieli Serena	PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	Giuta comunale 429/2021
			01/11/2021	23/11/2021			



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2021_OB2_MT

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

UFFICIO MANUTENZIONE STABILI

Interventi patrimonio comunale


Responsabile

Chieli Serena

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto Inizio Effettivo	Fine Prevista Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Manutenzione straordinaria copertura CAS pescaiola - Redazione progetto esecutivo e indizione gara		100,00	01/12/2021	15/12/2021	Meazzini Roberto	UFFICIO MANUTENZIONE STABILI	
			01/12/2021	15/12/2021			
Manutenzione straordinaria bagni pubblici parco Pertini -predisposizione della documentazione propedeutica di inizio lavori		100,00	01/06/2021	30/06/2021	Meazzini Roberto	UFFICIO MANUTENZIONE STABILI	
			01/06/2021	30/06/2021			
Manutenzione straordinaria bagni pubblici parco pertini - Redazione certificato di regolare esecuzione		100,00	01/09/2021	30/09/2021	Meazzini Roberto	UFFICIO MANUTENZIONE STABILI	
			01/09/2021	30/09/2021			

GANTT





Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2021_OB2_MT

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

UFFICIO MANUTENZIONE STABILI

Interventi patrimonio comunale

Responsabile

Chieli Serena

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Approvazione progetto esecutivo	EFFICIENZA	31/12/2021	31/12/2021	
Approvazione progetto definitivo	EFFICIENZA	15/12/2021	30/11/2021	
Approvazione progetto esecutivo	EFFICIENZA	31/12/2021	30/11/2021	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2021_OB2_RU

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

PROGETTO SERVIZIO INFRASTRUTTURE STRATEGICHE E MANUTENZIONE

Interventi sugli edifici scolastici

Responsabile

Chieli Serena

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2021_1 La Città di tutti e di ciascuno

Obiettivo strategico: 2021_1_10 Progetto la Città dei diritti

Soggetti coinvolti				
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Chieli Serena	Responsabile	10,00%	01/01/2021	
Cocchini Bruno	Collaboratore	20,00%		
CARDETI ALESSANDRO	Collaboratore	5,00%		
GARAU DAVIDE	Collaboratore	5,00%		
GIUSTINI ENRICO	Collaboratore	5,00%		
GORI GIORGIO	Collaboratore	5,00%		
MALVONE GIUSEPPE	Collaboratore	5,00%		
Mancini Antonella	Collaboratore	10,00%		
MARCONI FABRIZIO	Collaboratore	10,00%		
MECONI MORENO	Collaboratore	5,00%		
MEONI ROBERTO	Collaboratore	5,00%		
Nocentini Alfredo	Collaboratore	10,00%		
NOCENTINI FEDERICO	Collaboratore	5,00%		
OCCHINI GIORGIO	Collaboratore	5,00%		
RICCI CARLO	Collaboratore	5,00%		
SINATTI STEFANO	Collaboratore	5,00%		
TAVANTI MARCELLO	Collaboratore	5,00%		
VERI DANILO	Collaboratore	5,00%		
SANNA DANIELE	Collaboratore	5,00%		
BLANDINI SALVATORE	Collaboratore	5,00%		



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2021_OB2_RU

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

PROGETTO SERVIZIO INFRASTRUTTURE STRATEGICHE E MANUTENZIONE

Interventi sugli edifici scolastici

Responsabile

Chieli Serena

Soggetti coinvolti				
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
VALERI EMILIO	Collaboratore	5,00%		
Borghi Enrico	Collaboratore	5,00%		
Forzoni Maria Teresa	Collaboratore	5,00%		
Mastrantone Mario	Collaboratore	20,00%		
Bonci Gabriele	Collaboratore	20,00%		
Ghiandai Antonella	Collaboratore	20,00%		
Venturini Claudio	Collaboratore	5,00%		
NERI AGOSTINO	Collaboratore	10,00%		
GROTTI CESARE	Collaboratore	10,00%		
GROTTI ROMANO	Collaboratore	10,00%		
GRIECO GIOVANNI	Collaboratore	20,00%		
CARRAI STEFANO	Collaboratore	20,00%		
ANTONACCI PAOLO	Collaboratore	20,00%		



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2021_OB2_RU

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

PROGETTO SERVIZIO INFRASTRUTTURE STRATEGICHE E MANUTENZIONE

Interventi sugli edifici scolastici

Responsabile

Chieli Serena

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione della nuova scuola media Cesalpino. Approvazione progetto di fattibilità tecnica economica		100,00	01/01/2021	30/06/2021	Chieli Serena	PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	slittamento approvazione del progetto di fattibilità è dovuto al fatto che essendoci stato un aumento del quadro economico è stato necessario un confronto con l'Amministrazione al fine aggiornare il piano triennale e inserirlo in variazione di bilancio.
			01/01/2021	08/06/2021			
Samltimento copertura in amianto della scuola amterna Fonterosa. Approvazione progetto definitivo aggiornato		100,00	01/01/2021	31/03/2021	Chieli Serena	PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	Approvazione progetto con delibera di giunta n 36 del 23/02/2021
			01/01/2021	23/02/2021			
Ristrutturazione della cucina e realizzazione di un nuovo centro lavaggio presso la scuola primaria Sante Tani. Aprozazione progetto definitivo		100,00	01/01/2021	01/06/2021		PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	Il progetto è stato approvato in ritardo poiche è stata necessaria una variazione del piano triennale dei lavori pubblici per cambiare la fonte di finanziamento. La variazione di bilancio è stata approvata con delibera di consiglio del 23 maggio 2021
			01/01/2021	01/06/2021			



Obiettivo Operativo
2021_OB2_RU

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

PROGETTO SERVIZIO INFRASTRUTTURE STRATEGICHE E MANUTENZIONE

Interventi sugli edifici scolastici

Responsabile

Chieli Serena

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto Inizio Effettivo	Fine Prevista Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Manutenzione straordinaria facciate ed infissi scuola elementare-materna di Indicatore. Approvazione progetto definitivo		100,00	01/01/2021	30/06/2021		PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	progetto approvato con delibera n. 168/2021, in ritardo PER necessaria variazione del piano triennale dei lavori pubblici per cambiare la fonte di finanziamento. La variazione di bilancio è stata approvata con delibera di consiglio del 23 maggio 2021
			01/01/2021	08/06/2021			
Nido Peter Pan. Smaltimento copertura in amianto e sostituzione con nuova copertura.		100,00	01/01/2021	31/03/2021	Chieli Serena	PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	Il progetto è stato approvato con delibera di giunta n. 37/2021
			01/01/2021	23/02/2021			
Realizzazione della nuova scuola media Cesalpino. Approvazione progetto definitivo ed esecutivo		100,00	01/04/2021	31/12/2021	Chieli Serena	PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	
			01/04/2021	01/10/2021			
Smaltimento copertura in amianto della scuola amterna Fonterosa. Esecuzione dei lavori		100,00	01/04/2021	31/12/2021	Chieli Serena	PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	certificato di fine lavori
			01/04/2021	18/10/2021			
Manutenzione straordinaria facciate ed infissi scuola elementare-materna di Indicatore. Esecuzione dei lavori		100,00	01/04/2021	31/12/2021	Chieli Serena	PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	Lavori eseguiti ma non ancora approvato il Certificato di regolare esecuzione
			01/04/2021	31/12/2021			
Nido Peter Pan. Smaltimento copertura in amianto e sostituzione con nuova copertura.		100,00	01/04/2021	31/12/2021	Chieli Serena	PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	
			01/04/2021	20/10/2021			

Obiettivo Operativo
2021_OB2_RU

Assessorato


Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e
periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

PROGETTO SERVIZIO INFRASTRUTTURE
STRATEGICHE E MANUTENZIONE*Interventi sugli edifici scolastici*

Responsabile

Chieli Serena

GANTT**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
scuola media Cesalpino Redazione progetto definitivo ed esecutivo	EFFICIENZA	31/12/2021	01/10/2021	
scuola materna Fonterosa. numero Sal	EFFICIENZA	2,00	2,00	
Nido Peter Pan. numero Sal	EFFICIENZA	2,00	2,00	
Scuola elementare Sante Tani. numero Sal	EFFICIENZA	2,00	2,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2021_OB2_SD

Assessorato
Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità
UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA

Verso il Censimento permanente della popolazione -annualità 2021

Responsabile
Agostini Cecilia

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2021_1 La Città di tutti e di ciascuno

Obiettivo strategico: 2021_1_10 Progetto la Città dei diritti

Soggetti coinvolti				
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Agostini Cecilia	Responsabile	2,00%	01/01/2021	31/12/2021
Sonnacchi Roberta	Collaboratore	4,00%		
Biribicchi Naira	Collaboratore	4,00%		
Aldinucci Paola	Collaboratore	2,00%		
Bamonte Maria	Collaboratore	8,00%		
Bastianelli Antonella	Collaboratore	5,00%		
Biagi Daniele	Collaboratore	4,00%		
Borri Manola	Collaboratore	10,00%		
Butti Mauro	Collaboratore	4,00%		
Ducci Margherita	Collaboratore	8,00%		
Fei Isabella	Collaboratore	10,00%		
Fratini Eleonora	Collaboratore	10,00%		
Masetti Mirella	Collaboratore	4,00%		
Mugnai Roberta	Collaboratore	7,00%		
Nicoletta Merli	Collaboratore	10,00%		
Severi Guido	Collaboratore	4,00%		
REMI CHIARA	Collaboratore	3,00%		
Pierini Marino	Collaboratore	10,00%		
Rossi Rosa	Collaboratore	10,00%		
SERENI SAURO	Collaboratore	10,00%		



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2021_OB2_SDAssessorato
Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazioneCentro di Responsabilità
UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA**Verso il Censimento permanente della popolazione -annualità 2021**Responsabile
Agostini Cecilia**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Rustici Sara	Collaboratore	2,00%		
VENZA MARIA RITA	Collaboratore	2,00%		
Iannaccone Rossella	Posizione Organizzativa	20,00%	01/01/2021	31/12/2021

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto Inizio Effettivo	Fine Prevista Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Incontri con il personale dell'Ufficio Servizi Demografici e con l'Ufficio Regionale di Censimento della Toscana per la programmazione delle attività		100,00	01/01/2021 01/01/2021	31/12/2021 31/12/2021		UFFICIO DEMOGRAFICI/STATISTICA	Incontri con l'Ufficio Regionale del Censimento del 15.03.21 , 25.03.21; 12.04.21; 08.07.21;04.10.21;13.10.21; 27.10.21, 10.11.21; 24.11.2021 03.12.21.15.12.21 Incontri con il personale UCC del 19.03.21; 15.10.21; 20.10.21, 02.11.21; 09.11.21; 09.12.21, 15.12.21
Aggiornamento dell'albo dei rilevatori esterni		100,00	01/02/2021 01/02/2021	31/12/2021 22/10/2021		UFFICIO DEMOGRAFICI/STATISTICA	Selezione del personale esterno tramite scorrimento della graduatoria dell'albo dei rilevatori approvata con provv 2418 del 18.09.19 Colloqui conoscitivi dal luglio ad ottobre 2021 Aggiornamento graduatoria con provv n. 1759 del 07.07.21 e n. 2436 del 22.09.21



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2021_OB2_SD

Assessorato

Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità

UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA

Verso il Censimento permanente della popolazione -annualità 2021

Responsabile

Agostini Cecilia

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto Inizio Effettivo	Fine Prevista Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Costituzione dell'Ufficio Comunale di Censimento 2021		100,00	01/02/2021	31/08/2021		UFFICIO DEMOGRAFICI/STATISTICA	Provvedimento n. 1604 del 21.06.2021 di modifica dell'Ufficio Comunale di Censimento per lo svolgimento delle attività 2021
			01/02/2021	21/06/2021			
partecipazione dell'Ufficio Comunale di Censimento agli incontri formativi Istat in aula ed on line		100,00	01/03/2021	31/12/2021		UFFICIO DEMOGRAFICI/STATISTICA	Completamento da parte di tutti i dipendenti dell'ufficio comunale di censimento dei moduli di FAD (Formazione a Distanza Istat) con superamento del test finale ed attestazione di partecipazione a corsi Istat in Aula virtuale
			01/03/2021	31/12/2021			
Affidamento degli incarichi ai rilevatori esterni		100,00	01/02/2021	31/10/2021		UFFICIO DEMOGRAFICI/STATISTICA	Prov. n. 2330 del 13.09.2021 , n.2477 del 28.09.2021, n. 2714 del 22.10.2021 Affidamento incarico esecuzione indagini del Censimento a n. 20 rilevatori esterni
			01/02/2021	25/10/2021			



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2021_OB2_SD

Assessorato

Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità

UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA

Verso il Censimento permanente della popolazione -annualità 2021

Responsabile

Agostini Cecilia


FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Formazione dei Rilevatori, affidamento delle unità di rilevazione, verifiche sulla completa esecuzione delle attività di rilevazione affidate		100,00	01/06/2021	31/12/2021		UFFICIO DEMOGRAFICI/STATISTICA	Colloqui on line informativi con i rilevatori , trasmissione mail delle istruzioni ,completamento della FAD e dei corsi on line (12 luglio; 21 settembre) Incontri con l'ufficio comunale di censimento del 01.10.21 e del 15.10.21 ed incontri periodici di monitoraggio fino alla conclusione delle attività
			01/06/2021	31/12/2021			

Obiettivo Operativo
2021_OB2_SDAssessorato
Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazioneCentro di Responsabilità
UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA

Verso il Censimento permanente della popolazione -annualità 2021

Responsabile
Agostini Cecilia

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
percentuale delle convivenze anagrafiche del piano di campionamento andate a buon fine sul numero totale dell'elenco di convivenze fornito da Istat	EFFICIENZA	90,00	100,00	Verificati n. 499 soggetti registrati in convivenze anagrafiche
incremento percentuale del n. persone cancellate per irreperibilità prima dell'avvio del censimento permanente della popolazione, rispetto al totale di persone cancellate nell'anno precedente (n 96 persone cancellate per irreperibilità nell'anno 2020)	EFFICIENZA	10 %	33 %	Si registra un aumento (n. 144 provvedimenti di cancellazione anagrafica nell'anno 2021 rispetto a n. 96 nell'anno 2020) dovuto alla ripresa degli accertamenti della PM e dei rilevatori dopo la sospensione a causa del Covid

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2021_OB2_SG

Assessorato

Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità

SEGRETERIA GENERALE

Aggiornamento della procedura per la concessione dei patrocini, implementando nuove modalità di coordinamento delle istruttorie e concessioni in chiave di razionalizzazione degli adempimenti e semplificazione

Responsabile

Pisacane Alfonso

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2021_1 La Città di tutti e di ciascuno

Obiettivo strategico: 2021_1_10 Progetto la Città dei diritti

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Pisacane Alfonso	Responsabile	5,00%		
FLORENZANO DANIELA	Collaboratore	15,00%		
Innocentini Antonella	Collaboratore	10,00%		
Lanternini Silvio	Collaboratore	25,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto Inizio Effettivo	Fine Prevista Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Riconoscimento delle disposizioni legislative e regolamentari e delle prassi seguite in materia di concessione di patrocini. Analisi statistica del numero di delibere di concessione adottate nell'ultimo anno		100,00	01/04/2021	31/08/2021		SEGRETERIA GENERALE	
			01/04/2021	31/08/2021			
Predisposizione di un nuovo modello unico di richiesta di patrocinio e di una scheda istruttoria standard da condividere con i dirigenti dei servizi coinvolti nell'istruzione delle pratiche		100,00	01/09/2021	15/11/2021		SEGRETERIA GENERALE	
			01/09/2021	15/11/2021			
Predisposizione di una proposta di delibera di Giunta per la formalizzazione della nuova procedura		100,00	16/11/2021	31/12/2021		SEGRETERIA GENERALE	
			16/11/2021	31/12/2021			



Obiettivo Operativo
2021_OB2_SG

Assessorato
Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità
SEGRETERIA GENERALE

Aggiornamento della procedura per la concessione dei patrocini, implementando nuove modalità di coordinamento delle istruttorie e concessioni in chiave di razionalizzazione degli adempimenti e semplificazione

Responsabile
Pisacane Alfonso

GANTT**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Predisposizione proposta di delibera di Giunta per la formalizzazione della nuova procedura	OUTPUT	1,00	1,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2021_OB3_ST

Assessorato
Sport, Politiche giovanili

Centro di Responsabilità
UFFICIO SPORT, GIOVANI E TERZO SETTORE

Avvio e implementazione dell'anagrafe dello sport

Responsabile
Agostini Cecilia

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2021_1 La Città di tutti e di ciascuno

Obiettivo strategico: 2021_1_11 Progetto Generazione Futura

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Agostini Cecilia	Responsabile	1,00%	01/01/2021	31/12/2021
Meucci Mario	Collaboratore	20,00%	01/01/2021	31/12/2021
Barbaro Elisabetta	Collaboratore	15,00%	01/01/2021	31/12/2021
Cancelli Maria Luisa	Collaboratore	10,00%	01/01/2021	31/12/2021
Zei Giordano	Collaboratore	20,00%	01/01/2021	31/12/2021
ANSANI SILVIA	Collaboratore	10,00%	01/01/2021	31/12/2021
Buoncompagni Paola	Posizione Organizzativa	15,00%	01/01/2021	31/12/2021

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione strumenti di mappatura delle società sportive e dei corsi		100,00	01/01/2021	28/02/2021	Buoncompagni Paola	SPORT, GIOVANI, TERZO SETTORE	
			01/01/2021	28/02/2021			
Sensibilizzazione delle società sportive per l'adesione all'anagrafe dello sport		100,00	01/03/2021	30/04/2021	Buoncompagni Paola	SPORT, GIOVANI, TERZO SETTORE	
			01/03/2021	06/05/2021			
Somministrazione delle schede di rilevazione delle società sportive e dei corsi		100,00	01/05/2021	31/05/2021	Buoncompagni Paola	SPORT, GIOVANI, TERZO SETTORE	
			07/05/2021	31/05/2022			
Raccolta e trattamento dei dati		100,00	01/06/2021	31/08/2021	Buoncompagni Paola	SPORT, GIOVANI, TERZO SETTORE	
			01/06/2021	30/09/2021			
Redazione del documento di riepilogo contenente i dati sulle società e i corsi per l'utenza		100,00	01/09/2021	15/10/2021	Buoncompagni Paola	SPORT, GIOVANI, TERZO SETTORE	
			01/10/2021	27/10/2022			

Obiettivo Operativo
2021_OB3_STAssessorato
Sport, Politiche giovaniliCentro di Responsabilità
UFFICIO SPORT, GIOVANI E TERZO SETTORE


Avvio e implementazione dell'anagrafe dello sport

Responsabile
Agostini Cecilia

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Attività di comunicazione nel sito del Comune		100,00	15/10/2021	31/12/2021	Buoncompagni Paola	SPORT, GIOVANI, TERZO SETTORE	
			27/10/2021	31/12/2021			

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
numero di società sportive mappate	EFFICIENZA	32,00	34,00	
Riunioni di presentazione alle società sportive	EFFICIENZA	2,00	2,00	
Redazione schede informative su società e corsi per il sito	EFFICIENZA	32,00	34,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2021_OB4_STAssessorato
Sport, Politiche giovaniliCentro di Responsabilità
UFFICIO SPORT, GIOVANI E TERZO SETTORE**Studio di fattibilità e sperimentazione del voucher per lo sport**Responsabile
Agostini CeciliaTipo di Obiettivo **Sviluppo**


Collegato a

Area Strategica: 2021_1 La Città di tutti e di ciascuno**Obiettivo strategico:** 2021_1_11 Progetto Generazione Futura**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Agostini Cecilia	Responsabile	1,00%	01/01/2021	31/12/2021
Barbaro Elisabetta	Collaboratore	15,00%	01/01/2021	31/12/2021
Cancelli Maria Luisa	Collaboratore	15,00%	01/01/2021	31/12/2021
ANSANI SILVIA	Collaboratore	15,00%	01/01/2021	31/12/2021
Zei Giordano	Collaboratore	10,00%	01/01/2021	31/12/2021
Buoncompagni Paola	Posizione Organizzativa	15,00%	01/01/2021	31/12/2021

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Analisi di esperienze di altri comuni		100,00	01/01/2021	28/02/2021	Buoncompagni Paola	SPORT, GIOVANI, TERZO SETTORE	
			01/01/2021	28/02/2021			
Studio di fattibilità ed elaborazione dei criteri di accesso del voucher per lo sport per il Comune di Arezzo		100,00	01/03/2021	30/04/2021	Buoncompagni Paola	SPORT, GIOVANI, TERZO SETTORE	
			01/07/2021	09/08/2021			
Informazione alle società sportive per adesione alla sperimentazione del voucher per lo sport		100,00	01/05/2021	31/08/2021	Buoncompagni Paola	SPORT, GIOVANI, TERZO SETTORE	
			21/09/2021	30/11/2021			
Redazione avviso pubblico e convenzione per sperimentazione		100,00	01/09/2021	31/10/2021	Buoncompagni Paola	SPORT, GIOVANI, TERZO SETTORE	
			21/09/2021	05/11/2021			

Obiettivo Operativo
2021_OB4_STAssessorato
Sport, Politiche giovaniliCentro di Responsabilità
UFFICIO SPORT, GIOVANI E TERZO SETTORE**Studio di fattibilità e sperimentazione del voucher per lo sport**Responsabile
Agostini Cecilia**GANTT****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Studio di fattibilità	EFFICIENZA	1,00	1,00	
Numero di società sportive coinvolte	EFFICIENZA	30,00	63,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2021_OB1_AF

Assessorato

Finanze, Bilancio, Tributi, Provveditorato e Patrimonio, Rapp con Università, Finanziamenti UE

Centro di Responsabilità

UFFICIO BILANCIO E CONTABILITÀ

IMPLEMENTAZIONE PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DEI CREDITI DELL'ENTE, RELATIVI AD ALCUNE TIPOLOGIE DI ENTRATE, AL FINE DI RENDERE PIU' EFFICACE L'ATTIVITA' DI COMPENSAZIONE IN FASE DI MANDATO DI PAGAMENTO.

Responsabile

Pisacane Alfonso

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2021_2 La Città della crescita sostenibile

Obiettivo strategico: 2021_2_02 Pace fiscale

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Pisacane Alfonso	Responsabile	10,00%		
Bianchi Elisa	Collaboratore	15,00%		
Branchi Tiziana	Collaboratore	15,00%		
Ciofi Gianfranco	Collaboratore	15,00%		
Iacopozzi Andrea	Collaboratore	15,00%		
Nucci Francesca	Collaboratore	15,00%		
Salvi Alessandro	Collaboratore	15,00%		
Marchi Cristina	Posizione Organizzativa	20,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
individuazione nuova entrata da far inserire in "entrate attese" della procedura finanziaria informatica.		100,00	01/01/2021	31/07/2021	Marchi Cristina	BILANCIO E CONTABILITÀ	
			01/01/2021	31/07/2021			
effettuazione di compensazione debiti/crediti con l'entrata di nuovo inserimento nella sezione "entrate attese" della procedura finanziaria e successivamente a segnalazione proveniente dalla medesima sezione.		100,00	01/08/2021	31/12/2021	Marchi Cristina	BILANCIO E CONTABILITÀ	
			01/08/2021	31/12/2021			

Obiettivo Operativo
2021_OB1_AFAssessorato
Finanze, Bilancio, Tributi, Provveditorato e Patrimonio, Rapp con Università,
Finanziamenti UECentro di Responsabilità
UFFICIO BILANCIO E CONTABILITÀ**IMPLEMENTAZIONE PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DEI CREDITI DELL'ENTE,
RELATIVI AD ALCUNE TIPOLOGIE DI ENTRATE, AL FINE DI RENDERE PIU' EFFICACE
L'ATTIVITA' DI COMPENSAZIONE IN FASE DI MANDATO DI PAGAMENTO.**Responsabile
Pisacane Alfonso

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
COMPENSAZIONE DI SOMME DA EROGARE A TERZI CON CREDITI PER TIPOLOGIA ENTRATA INDIVIDUATA	EFFICACIA	>=1	1	RECUPERO PENALI
INDIVIDUAZIONE ENTRATA	EFFICACIA	SI	SI	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2021_OB02_UI

Assessorato

Innovazione tecnologica, Semplificazione burocratica, Politiche della casa

Centro di Responsabilità

UFFICIO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI

Piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni che permetta la compilazione on line con procedure guidate accessibili tramite autenticazione

Responsabile

Rossi Gianni

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2021_2 La Città della crescita sostenibile

Obiettivo strategico: 2021_2_03 Arezzo città digitale

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione		Impegno		Data Inizio		Data Fine
Rossi Gianni	Responsabile		5,00%				
Lisi Nicola	Collaboratore		10,00%		01/01/2021		31/12/2021
Peruzzi Luca	Collaboratore		20,00%		01/01/2021		31/12/2021
PICINOTTI DUCCIO	Collaboratore		20,00%		01/01/2021		31/12/2021
PAGGINI MAURIZIO	Posizione Organizzativa		10,00%		01/01/2021		31/12/2021

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Analisi, con il supporto degli uffici interessati, dei procedimenti da informatizzare		100,00	01/01/2021	31/05/2021		GEST. SISTEMI INFORMATIVI	
			01/01/2021	31/05/2021			
Selezione dei procedimenti da informatizzare, sulla base della fattibilità e delle risorse disponibili		100,00	01/06/2021	30/09/2021		GEST. SISTEMI INFORMATIVI	
			01/06/2021	30/09/2021			
Implementazione ed attivazione dei servizi		100,00	03/10/2021	31/12/2021		GEST. SISTEMI INFORMATIVI	
			03/10/2021	31/12/2021			

Obiettivo Operativo
2021_OB02_UIAssessorato
Innovazione tecnologica, Semplificazione burocratica, Politiche della casaCentro di Responsabilità
UFFICIO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI

Piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni che permetta la compilazione on line con procedure guidate accessibili tramite autenticazione

Responsabile
Rossi Gianni

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Numero di nuovi servizi attivati	OUTPUT	3,00	3,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2021_OB1_CAAssessorato
Finanze, Bilancio, Tributi, Provveditorato e Patrimonio, Rapp con Università,
Finanziamenti UECentro di Responsabilità
PROGETTO CENTRALE UNICA APPALTI**ottimizzazione procedure amministrative relative agli affidamenti e servizi e forniture**Responsabile
Dell'Anna FrancescoTipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2021_2 La Città della crescita sostenibile**Obiettivo strategico:** 2021_2_03 Arezzo città digitale**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Dell'Anna Francesco	Responsabile	20,00%		
Mori Simona	Collaboratore	5,00%	01/01/2021	31/12/2021
Peruzzi Patrizia	Collaboratore	10,00%	01/01/2021	31/12/2021
Cimballi Luca	Collaboratore	20,00%	01/01/2021	31/12/2021
Emiliani Raffaello	Collaboratore	5,00%	01/01/2021	31/12/2021
Paggini Paola	Collaboratore	20,00%	01/01/2021	31/12/2021
Marcantoni Emilia	Collaboratore	15,00%	01/01/2021	31/01/2021
La Mastra Barbara	Collaboratore	20,00%	01/01/2021	31/12/2021
Farsetti Cristina	Collaboratore	10,00%	01/01/2021	31/12/2021

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto Inizio Effettivo	Fine Prevista Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
RICOGNIZIONE PROCEDIMENTI		100,00	01/01/2021	28/02/2021		PROG. CENTRALE UNICA APPALTI	
			01/01/2021	28/02/2021			
REDAZIONE MODULISTICA		100,00	01/03/2021	31/05/2021		PROG. CENTRALE UNICA APPALTI	
			01/03/2021	31/05/2021			
PRESENTAZIONE MODULISTICA CON GIORNATA FORMATIVA INTERNA ED INVIO AGLI UFFICI		100,00	01/06/2021	30/06/2021		PROG. CENTRALE UNICA APPALTI	
			01/06/2021	30/06/2021			
COSTITUZIONE DI UN ACCOUNT TELEMATICO DEDICATO PER LA FORMULAZIONE E RISPOSTE AI QUESITI POSTI DAGLI UFFICI/SERVIZI		100,00	01/07/2021	31/12/2021		PROG. CENTRALE UNICA APPALTI	
			01/07/2021	31/12/2021			



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2021_OB1_CA

Assessorato
Finanze, Bilancio, Tributi, Provveditorato e Patrimonio, Rapp con Università,
Finanziamenti UE

Centro di Responsabilità
PROGETTO CENTRALE UNICA APPALTI


ottimizzazione procedure amministrative relative agli affidamenti e servizi e forniture

Responsabile
Dell'Anna Francesco

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto Inizio Effettivo	Fine Prevista Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
REDAZIONE REPORT SULL'ATTIVITA'DI CONSULENZA AGLI UFFICI		100,00	01/12/2021	31/12/2021		PROG. CENTRALE UNICA APPALTI	REPORT FIRMATO
			01/01/2021	31/12/2021			

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
MODULISTICA RELATIVA ALLE SINGOLE PROCEDURE	EFFICACIA	100%	100%	
RISPOSTE TELEMATICHE AI QUESITI DEGLI UFFICI/SERVIZI	EFFICACIA	80%	100%	
Report sull'attività di consulenza agli Uffici	EFFICIENZA	on	on	



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2021_OB1_CA

Assessorato

**Finanze, Bilancio, Tributi, Provveditorato e Patrimonio, Rapp con Università,
Finanziamenti UE**

Centro di Responsabilità

PROGETTO CENTRALE UNICA APPALTI

ottimizzazione procedure amministrative relative agli affidamenti e servizi e forniture

Responsabile

Dell'Anna Francesco

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2021_OB1_CC

Assessorato

Centro di Responsabilità

UFFICIO DEL CONSIGLIO COMUNALE

implementazione sistema di votazione elettronica da remoto per sedute Consiglio comunale in videoconferenza

Responsabile

Pisacane Alfonso

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2021_2 La Città della crescita sostenibile**Obiettivo strategico:** 2021_2_03 Arezzo città digitale**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Pisacane Alfonso	Responsabile	5,00%		
Improta Anna Maria	Collaboratore	5,00%		
Mastrocola Rosa	Collaboratore	10,00%		
Bloise Leonardo	Collaboratore	10,00%		
Zanelli Davide	Posizione Organizzativa	15,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Proseguimento soluzione provvisoria (sistema "Eligo") del sistema di e-voting per le sedute in videoconferenza di Consiglio e commissioni		100,00	01/01/2021	25/03/2021	Zanelli Davide	UFF. CONSIGLIO COMUNALE	il ritardo è dovuto ad impreviste sopravvenute difficoltà nell'implementazione del nuovo sistema tecnologico, che hanno richiesto un supplemento di tempi tecnici in raccordo tra informatici comunali e ditta fornitrice
			01/01/2021	30/06/2021			
Adeguamento dell'impianto di videoverbalizzazione in sala CC (esportazione del sistema di voto in modalità remota per sedute in videoconferenza).		100,00	01/01/2021	21/03/2021	Zanelli Davide	UFF. CONSIGLIO COMUNALE	
			01/01/2021	15/03/2021			
Studio per l'implementazione della soluzione tecnologica, contatti con la ditta affidataria di concerto con ufficio servizi tecnologici e informativi;		100,00	01/01/2021	21/03/2021	Zanelli Davide	UFF. CONSIGLIO COMUNALE	
			01/01/2021	15/03/2021			

Obiettivo Operativo
2021_OB1_CC

Assessorato

Centro di Responsabilità

UFFICIO DEL CONSIGLIO COMUNALE***implementazione sistema di votazione elettronica da remoto per sedute Consiglio comunale in videoconferenza***


Responsabile

Pisacane Alfonso

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Installazioni e forniture hardware e software, formazione degli operatori interni;		100,00	15/02/2021	01/03/2021	Zanelli Davide	UFF. CONSIGLIO COMUNALE	il ritardo è dovuto ad impreviste sopravvenute difficoltà nell'implementazione del nuovo sistema tecnologico, che hanno richiesto un supplemento di tempi tecnici in raccordo tra informatici comunali e ditta fornitrice
			15/02/2021	01/05/2021			
Fase di formazione rivolta a consiglieri, assessori e uffici (istruzioni, test ed esercitazioni)		100,00	01/03/2021	26/03/2021	Zanelli Davide	UFF. CONSIGLIO COMUNALE	il ritardo è dovuto ad impreviste sopravvenute difficoltà nell'implementazione del nuovo sistema tecnologico, che hanno richiesto un supplemento di tempi tecnici in raccordo tra informatici comunali e ditta fornitrice
			01/03/2021	28/06/2021			
Introduzione definitiva del nuovo sistema di e-voting nelle sedute di Consiglio comunale e delle commissioni		100,00	26/03/2021	31/12/2021	Zanelli Davide	UFF. CONSIGLIO COMUNALE	
			26/03/2021	23/07/2021			
Utilizzo del sistema da remoto per le sedute delle commissioni anche in regime ordinario (fuori emergenza Covid19).		100,00	15/04/2021	31/12/2021	Zanelli Davide	UFF. CONSIGLIO COMUNALE	fase di studio per sperimentazione
			15/04/2021	31/12/2021			

Obiettivo Operativo
2021_OB1_CC

Assessorato

Centro di Responsabilità
UFFICIO DEL CONSIGLIO COMUNALE**implementazione sistema di votazione elettronica da remoto per sedute Consiglio comunale in videoconferenza**Responsabile
Pisacane Alfonso**GANTT****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
redazione documento di studio e analisi sui processi/procedimenti gestiti dall'ufficio	EFFICIENZA	1	1	
Votazioni in modalità elettronica da remoto per le sedute consiliari in videoconferenza	EFFICIENZA	100%	100	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2021_OB1_PP

Assessorato
Attività produttive, Comparto orafo, Turismo e grandi eventi, Soc Partecipate, Fiera Antiquaria

Centro di Responsabilità
UFFICIO PARTECIPAZIONI

Ridefinizione in ottica integrata del sistema informativo interno relativo agli organismi partecipati attraverso un sistema di database tematici.

Responsabile
Pisacane Alfonso

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2021_2 La Città della crescita sostenibile


Obiettivo strategico: 2021_2_03 Arezzo città digitale

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Pisacane Alfonso	Responsabile	10,00%		
Cammarata Fiorenza	Collaboratore	50,00%		
Trippi Marzia	Collaboratore	45,00%		
Moretti Fabio	Posizione Organizzativa	55,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Analisi delle esigenze informative a supporto della struttura comunale e delle rendicontazioni verso l'esterno e individuazione dei flussi informativi richiesti ai fini delle relative attività istruttorie.		100,00	01/01/2021	30/04/2021	Moretti Fabio	PARTECIPAZIONI	
			01/01/2021	30/04/2021			
Strutturazione operativa dei database tematici		100,00	01/05/2021	31/08/2021	Moretti Fabio	PARTECIPAZIONI	
			01/05/2021	31/08/2021			
Implementazione e verifica dei dati e del corretto funzionamento database tematici		100,00	01/09/2021	31/12/2021	Moretti Fabio	PARTECIPAZIONI	
			01/09/2021	31/12/2021			

Obiettivo Operativo
2021_OB1_PPAssessorato
Attività produttive, Comparto orafo, Turismo e grandi eventi, Soc
Partecipate, Fiera AntiquariaCentro di Responsabilità
UFFICIO PARTECIPAZIONI***Ridefinizione in ottica integrata del sistema informativo interno relativo agli organismi partecipati attraverso un sistema di database tematici.***Responsabile
Pisacane Alfonso**GANTT****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Composizione di un sistema informativo interno relativo agli organismi partecipati costituito da almeno due database tematici in formato excel relativamente alla gestione delle nomine effettuate in organismi partecipati ed agli aspetti contabili.	IO	On	On	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2021_OB1_SL

Assessorato

Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità

UFFICIO SPORTELLO POLIVALENTE
PROTOCOLLO E ARCHIVIO

Lo Sportello Unico a casa tua - 2021 - Fase 1

Responsabile

Agostini Cecilia

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2021_2 La Città della crescita sostenibile

Obiettivo strategico: 2021_2_03 Arezzo città digitale

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Agostini Cecilia	Responsabile	2,00%	01/01/2021	31/12/2021
CARNEVALE RUGGIERO	Collaboratore	3,00%	01/05/2021	31/12/2021
Bacciarelli Antonella	Collaboratore	10,00%	01/01/2021	31/12/2021
Guerrieri Alessandro	Collaboratore	10,00%	01/01/2021	31/12/2021
CRISPO SPERANZA	Collaboratore	3,00%	01/05/2021	31/12/2021
Arcaleni Lorenzo	Collaboratore	10,00%	01/01/2021	31/12/2021
Pepe Alessandra	Collaboratore	5,00%	01/01/2021	31/12/2021
Rosi Sonia	Collaboratore	5,00%	01/01/2021	31/12/2021
VAGNOLI ALESSANDRA	Collaboratore	5,00%	01/01/2021	31/12/2021
Berbeglia Patrizia	Collaboratore	3,00%	01/01/2021	31/12/2021
Mattesini Giuliana	Collaboratore	3,00%	01/01/2021	10/04/2021
MINOPOLI GENNARO	Collaboratore	3,00%	01/01/2021	31/12/2021
Padrini Laura	Collaboratore	3,00%	01/01/2021	31/12/2021
Pernici Mara	Collaboratore	3,00%	01/01/2021	31/12/2021
Raimondi Ornella	Collaboratore	3,00%	01/01/2021	31/12/2021
Stocchi Silvia	Collaboratore	3,00%	01/01/2021	31/12/2021
Scartoni Andrea	Collaboratore	5,00%	01/01/2021	31/12/2021
Bidini Barbara	Collaboratore	5,00%	01/01/2021	31/12/2021
Bloise Salvatore	Collaboratore	5,00%	01/01/2021	31/12/2021
Chini Elena	Collaboratore	5,00%	01/01/2021	31/12/2021



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2021_OB1_SL

Assessorato

Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità

UFFICIO SPORTELLO POLIVALENTE
PROTOCOLLO E ARCHIVIO

Lo Sportello Unico a casa tua - 2021 - Fase 1

Responsabile

Agostini Cecilia

Soggetti coinvolti				
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Ciaramella Iolanda Rita	Collaboratore	5,00%	01/01/2021	31/12/2021
Fabbri Alice	Collaboratore	5,00%	01/01/2021	31/12/2021
Manella Marika	Collaboratore	5,00%	01/01/2021	31/12/2021
PAPI MARCO	Collaboratore	5,00%	01/01/2021	31/12/2021
Terziani Sandra	Collaboratore	5,00%	01/01/2021	31/12/2021
Ugolini Lucia	Collaboratore	5,00%	01/01/2021	31/12/2021
Bisaccioni Marco	Collaboratore	3,00%	01/01/2021	31/12/2021
Laurenzi Massimo	Collaboratore	3,00%	01/01/2021	14/01/2021
Mencucci Alessandra	Collaboratore	5,00%	01/01/2021	14/02/2021
Rossi Maurizio	Collaboratore	5,00%	01/01/2021	31/12/2021
Salvi Tania	Collaboratore	5,00%	01/01/2021	31/12/2021
SERRELI SILVIA	Collaboratore	5,00%	01/01/2021	31/12/2021
Sisi Marco	Collaboratore	5,00%	01/01/2021	31/12/2021
Sorbini Paola	Collaboratore	5,00%	01/01/2021	31/12/2021
VITELLOZZI SIMONA	Collaboratore	5,00%	01/01/2021	31/12/2021
Testi Antonella	Collaboratore	3,00%	01/01/2021	31/12/2021
Artini Andrea	Collaboratore	10,00%	01/01/2021	31/12/2021
Pietrelli Catia	Collaboratore	3,00%	01/01/2021	31/10/2021
Pacifico Anselmo	Collaboratore	3,00%	01/01/2021	31/10/2021
Benelli Lorella	Collaboratore	5,00%	01/01/2021	15/03/2021
Corrado Carmelo Marco	Collaboratore	5,00%	01/07/2021	22/10/2021
Valentina Franceschi	Collaboratore	5,00%	01/10/2021	31/12/2021
Grilli Simona	Collaboratore	5,00%	01/01/2021	15/09/2021
CASTELLI GIORGIO	Collaboratore	3,00%	01/05/2021	31/12/2021



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2021_OB1_SL

Assessorato

Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità

UFFICIO SPORTELLO POLIVALENTE
PROTOCOLLO E ARCHIVIO

Lo Sportello Unico a casa tua - 2021 - Fase 1

Responsabile

Agostini Cecilia

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
LACHI LUCA	Collaboratore	3,00%	01/05/2021	31/12/2021
Adulti Cristina	Direttore	15,00%	01/01/2021	31/12/2021

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
individuazione nuove procedure per l'attivazione nuovi servizi on line		100,00	01/01/2021	31/03/2021	Agostini Cecilia	SPORTELLO PROTOCOLLO ARCHIVIO	
			01/01/2021	31/03/2021			
Analisi in accordo con il CED delle procedure		100,00	01/04/2021	30/09/2021	Agostini Cecilia	SPORTELLO PROTOCOLLO ARCHIVIO	
			01/04/2021	30/09/2021			
sperimentazione e attivazione delle nuove procedure		100,00	01/11/2021	31/12/2021	Agostini Cecilia	SPORTELLO PROTOCOLLO ARCHIVIO	
			01/09/2021	31/12/2021			



Obiettivo Operativo

2021_OB1_SL

Assessorato

Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità

UFFICIO SPORTELLO POLIVALENTE
PROTOCOLLO E ARCHIVIO*Lo Sportello Unico a casa tua - 2021 - Fase 1*

Responsabile

Agostini Cecilia

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
numero di servizi attivati	QUANTITATIVO	2	3	
percentuale di pratiche lavorate sul totale delle pratiche presentate	QUANTITATIVO	80,00	83,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2021_OB1_TR

Assessorato
Finanze, Bilancio, Tributi, Provveditorato e Patrimonio, Rapp con Università, Finanziamenti UE

Centro di Responsabilità
UFFICIO TRIBUTI

adeguamento in senso digitale delle modalità di pagamento ordinario con adeguamento al PAGOPA e inoltro dei documenti di pagamento mediante mail e PEC

Responsabile
Pisacane Alfonso

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2021_2 La Città della crescita sostenibile

Obiettivo strategico: 2021_2_03 Arezzo città digitale

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Pisacane Alfonso	Responsabile	2,00%		
Bianchini Lara	Collaboratore	40,00%		
Gargiani Sabrina	Collaboratore	25,00%		
Casini Antonella	Collaboratore	25,00%		
Falini Rolando	Collaboratore	20,00%		
Lombardo Carolina Luciana	Collaboratore	10,00%		
Caneschi Stefania	Collaboratore	10,00%		
Lisi Nicola	Collaboratore	10,00%		
Rossi Mario Daniele	Direttore	25,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto Inizio Effettivo	Fine Prevista Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
studio delle problematiche e predisposizione di modulistica		100,00	01/01/2021	28/02/2021	Rossi Mario Daniele	TRIBUTI	
			01/01/2021	28/02/2021			
test delle procedure informatiche per trasmissione inviti di pagamento via mail		100,00	01/03/2021	30/04/2021	Rossi Mario Daniele	TRIBUTI	
			01/03/2021	31/07/2021			
verifica della funzionalità e della assenza di errori nella trasmissione dell'invito di pagamento in acconto		100,00	01/05/2021	31/12/2021	Rossi Mario Daniele	TRIBUTI	non attuato nel primo semestre per rinvio della rata di acconto a fine settembre
			01/05/2021	30/09/2021			



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2021_OB1_TR

Assessorato

Finanze, Bilancio, Tributi, Provveditorato e Patrimonio, Rapp con Università, Finanziamenti UE

Centro di Responsabilità

UFFICIO TRIBUTI

adeguamento in senso digitale delle modalità di pagamento ordinario con adeguamento al PAGOPA e inoltro dei documenti di pagamento mediante mail e PEC

Responsabile

Pisacane Alfonso

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto Inizio Effettivo	Fine Prevista Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
riconciliazione dei pagamenti dell'acconto 2021 pervenuti tramite PagoPA con la procedura informatica delle entrate attese		100,00	15/05/2021	31/12/2021	Rossi Mario Daniele	TRIBUTI	non attuato nel primo semestre per rinvio della rata di acconto a fine settembre. La fase è iniziata il 1 ott 2021 per rinvio scadenza acconto
			01/10/2021	31/12/2021			
studio a aggiornamento modulistica per trasmissione avvisi di accertamento mediante PEC		100,00	01/01/2021	30/04/2021	Rossi Mario Daniele	TRIBUTI	
			01/01/2021	15/03/2021			
notifica accertamenti massivi mediante pec		100,00	01/05/2021	30/11/2021	Rossi Mario Daniele	TRIBUTI	
			01/04/2021	31/05/2021			



Obiettivo Operativo
2021_OB1_TR


Assessorato
Finanze, Bilancio, Tributi, Provveditorato e Patrimonio, Rapp con Università,
Finanziamenti UE

Centro di Responsabilità
UFFICIO TRIBUTI

adeguamento in senso digitale delle modalità di pagamento ordinario con adeguamento al PAGOPA e inoltro dei documenti di pagamento mediante mail e PEC

Responsabile
Pisacane Alfonso

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
n. pagamenti TARI (acconto e saldo 2021) riconciliati automaticamente /n. pagamenti TARI (acconto e saldo 2021)	EFFICIENZA	90%	98,85%	il dato a consuntivo deriva dal n. di pagamenti TARI riconciliati automaticamente (n. 81280) rispetto al numero totale di pagamenti effettuati da contribuenti nel 2021 (n. 82222)
n. accertamenti TARI notificati mediante PEC	EFFICIENZA	500	719	sono stati notificati per PEC n. 351 accertamenti per il 2017 e n. 368 accertamenti per il 2018

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2021_OB1_UI

Assessorato

Innovazione tecnologica, Semplificazione burocratica, Politiche della casa

Centro di Responsabilità

UFFICIO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI

sviluppo servizi on line rivolti alla cittadinanza e agli utenti interni alla struttura comunale e adeguamento alle nuove disposizioni normative ed alle novità tecnologiche

Responsabile

Rossi Gianni

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2021_2 La Città della crescita sostenibile

Obiettivo strategico: 2021_2_03 Arezzo città digitale

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Rossi Gianni	Responsabile	5,00%		
Lisi Nicola	Collaboratore	10,00%	01/01/2021	31/12/2021
Peruzzi Luca	Collaboratore	20,00%	01/01/2021	31/12/2021
PICINOTTI DUCCIO	Collaboratore	20,00%	01/01/2021	31/12/2021
PAGGINI MAURIZIO	Posizione Organizzativa	10,00%	01/01/2021	31/12/2021

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Analisi, con il supporto degli uffici interessati, dei procedimenti esporre online		100,00	20/02/2021	31/05/2021		GEST. SISTEMI INFORMATIVI	
			20/02/2021	31/05/2021			
Selezione dei procedimenti da rendere disponibili online, sulla base della fattibilità e delle risorse disponibili		100,00	01/06/2021	30/09/2021		GEST. SISTEMI INFORMATIVI	
			01/06/2021	30/09/2021			
Implementazione ed attivazione dei servizi		100,00	03/10/2021	31/12/2021		GEST. SISTEMI INFORMATIVI	
			03/10/2021	31/12/2021			



Obiettivo Operativo

2021_OB1_UI

Assessorato

Innovazione tecnologica, Semplificazione burocratica, Politiche della casa

Centro di Responsabilità

UFFICIO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI

sviluppo servizi on line rivolti alla cittadinanza e agli utenti interni alla struttura comunale e adeguamento alle nuove disposizioni normative ed alle novità tecnologiche

Responsabile

Rossi Gianni

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Numero di nuovi servizi online resi disponibili	OUTPUT	3,00	3,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2021_OB2_CC

Assessorato

Centro di Responsabilità

UFFICIO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Digitalizzazione fascicoli delle commissioni consiliari e informatizzazione sedute

Responsabile

Pisacane Alfonso

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2021_2 La Città della crescita sostenibile

Obiettivo strategico: 2021_2_03 Arezzo città digitale

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Pisacane Alfonso	Responsabile	2,00%		
Improta Anna Maria	Collaboratore	5,00%		
Bloise Leonardo	Collaboratore	10,00%		
Mastrocola Rosa	Collaboratore	5,00%		
Zanelli Davide	Posizione Organizzativa	5,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Ricognizione sui risultati della prima fase di digitalizzazione e analisi criticità		100,00	02/01/2021	28/02/2021	Zanelli Davide	UFF. CONSIGLIO COMUNALE	
			02/01/2021	28/02/2021			
Inserimento dati per la digitalizzazione delle annualità pregresse, di concerto con i colleghi coinvolti		100,00	02/01/2021	31/12/2021		UFF. CONSIGLIO COMUNALE	
			02/01/2021	31/12/2021			
Informatizzazione iter sedute Commissioni		100,00	02/01/2021	31/12/2021	Zanelli Davide	UFF. CONSIGLIO COMUNALE	
			02/01/2021	31/12/2021			

Obiettivo Operativo
2021_OB2_CC

Assessorato

Centro di Responsabilità
UFFICIO DEL CONSIGLIO COMUNALE**Digitalizzazione fascicoli delle commissioni consiliari e informatizzazione sedute**Responsabile
Pisacane Alfonso**GANTT****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Completamento della digitalizzazione	EFFICIENZA	100%	100	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2021_OB2_PA

Assessorato
Finanze, Bilancio, Tributi, Provveditorato e Patrimonio, Rapp con Università,
Finanziamenti UE

Centro di Responsabilità
UFFICIO GESTIONE DEL PATRIMONIO

Property book on line - la vetrina immobiliare

Responsabile
Farsetti Daniela

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2021_2 La Città della crescita sostenibile

Obiettivo strategico: 2021_2_03 Arezzo città digitale

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Farsetti Daniela	Responsabile	5,00%	01/01/2021	31/12/2021
GIROLMETTI CHIARA	Collaboratore	5,00%	01/01/2021	31/12/2021
Nardi Fabio	Collaboratore	5,00%	01/01/2021	31/12/2021
Sani David	Collaboratore	5,00%	01/01/2021	31/12/2021
Ricci Aurora	Collaboratore	5,00%	01/01/2021	31/12/2021
Menchetti GianCarlo	Collaboratore	5,00%	01/01/2021	31/12/2021
Sandroni Maurizio	Collaboratore	5,00%	01/01/2021	31/12/2021
Meacci Enrico	Posizione Organizzativa	20,00%	01/01/2021	31/12/2021

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
individuazione immobili		100,00	01/01/2021	31/12/2021	Meacci Enrico	UFF. PATRIMONIO	
			01/01/2021	31/12/2021			
recensioni immobili individuati		100,00	01/01/2021	31/12/2021	Meacci Enrico	UFF. PATRIMONIO	
			01/01/2021	31/12/2021			
inserimento dati nella piattaforma informatica		100,00	01/01/2021	31/12/2021	Meacci Enrico	UFF. PATRIMONIO	
			01/01/2021	31/12/2021			

Obiettivo Operativo
2021_OB2_PAAssessorato
Finanze, Bilancio, Tributi, Provveditorato e Patrimonio, Rapp con Università,
Finanziamenti UECentro di Responsabilità
UFFICIO GESTIONE DEL PATRIMONIO*Property book on line - la vetrina immobiliare*Responsabile
Farsetti Daniela**GANTT****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
immobili individuati	EFFICIENZA	2,00	10,00	
immobili censiti	EFFICIENZA	2,00	9,00	
attivazione procedura	EFFICIENZA	on	on	

Peso ai Fini della Valutazione: %

Obiettivo Operativo
2021_OB2_SLAssessorato
Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazioneCentro di Responsabilità
**UFFICIO SPORTELLI POLIVALENTE
PROTOCOLLO E ARCHIVIO****La dematerializzazione dei flussi documentali - 2021 - Fase 1**Responsabile
Agostini CeciliaTipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2021_2 La Città della crescita sostenibile**Obiettivo strategico:** 2021_2_03 Arezzo città digitale

Soggetti coinvolti				
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Agostini Cecilia	Responsabile	2,00%	01/01/2021	31/12/2021
Valentina Franceschi	Collaboratore	5,00%	01/10/2021	31/12/2021
Artini Andrea	Collaboratore	5,00%	01/01/2021	31/12/2021
Corrado Carmelo Marco	Collaboratore	5,00%	01/07/2021	22/10/2021
Bacciarelli Antonella	Collaboratore	5,00%		
Pepe Alessandra	Collaboratore	10,00%	01/01/2021	31/12/2021
Arcaleni Lorenzo	Collaboratore	10,00%	01/01/2021	31/12/2021
Berbeglia Patrizia	Collaboratore	2,00%	01/01/2021	31/12/2021
Fabbri Alice	Collaboratore	5,00%	01/01/2021	31/12/2021
Laurenzi Massimo	Collaboratore	2,00%	01/01/2021	14/01/2021
Manella Marika	Collaboratore	5,00%	01/01/2021	31/12/2021
Mattesini Giuliana	Collaboratore	2,00%	01/01/2021	31/12/2021
Padrini Laura	Collaboratore	2,00%	01/01/2021	31/12/2021
Salvi Tania	Collaboratore	5,00%	01/01/2021	31/12/2021
Stocchi Silvia	Collaboratore	2,00%	01/01/2021	31/12/2021
Terziani Sandra	Collaboratore	5,00%	01/01/2021	31/12/2021
Testi Antonella	Collaboratore	2,00%	01/01/2021	31/12/2021
Mencucci Alessandra	Collaboratore	5,00%	01/01/2021	14/02/2021
Bidini Barbara	Collaboratore	5,00%	01/01/2021	31/12/2021
Bisaccioni Marco	Collaboratore	2,00%	01/01/2021	31/12/2021



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2021_OB2_SL

Assessorato

Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità

UFFICIO SPORTELLO POLIVALENTE
PROTOCOLLO E ARCHIVIO

La dematerializzazione dei flussi documentali - 2021 - Fase 1

Responsabile

Agostini Cecilia

Soggetti coinvolti				
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Bloise Salvatore	Collaboratore	5,00%	01/01/2021	31/12/2021
MINOPOLI GENNARO	Collaboratore	2,00%	01/01/2021	31/12/2021
Pernici Mara	Collaboratore	2,00%	01/01/2021	31/12/2021
PAPI MARCO	Collaboratore	5,00%	01/01/2021	31/12/2021
Raimondi Ornella	Collaboratore	2,00%	01/01/2021	31/12/2021
Rosi Sonia	Collaboratore	5,00%	01/01/2021	31/12/2021
Rossi Maurizio	Collaboratore	5,00%	01/01/2021	31/12/2021
Scartoni Andrea	Collaboratore	5,00%	01/01/2021	31/12/2021
SERRELI SILVIA	Collaboratore	5,00%	01/01/2021	31/12/2021
Sisi Marco	Collaboratore	5,00%	01/01/2021	31/01/2021
Sorbini Paola	Collaboratore	5,00%	01/01/2021	31/12/2021
Chini Elena	Collaboratore	5,00%	01/01/2021	31/12/2021
Ciaramella Iolanda Rita	Collaboratore	5,00%	01/01/2021	31/12/2021
Ugolini Lucia	Collaboratore	5,00%	01/01/2021	31/12/2021
VAGNOLI ALESSANDRA	Collaboratore	5,00%	01/01/2021	31/01/2021
VITELLOZZI SIMONA	Collaboratore	5,00%	01/01/2021	31/12/2021
Benelli Lorella	Collaboratore	5,00%	01/01/2021	15/03/2021
Grilli Simona	Collaboratore	5,00%	01/01/2021	15/09/2021
Guerrieri Alessandro	Collaboratore	5,00%	01/01/2021	31/12/2021
Pacifico Anselmo	Collaboratore	2,00%	01/01/2021	31/10/2021
Pietrelli Catia	Collaboratore	2,00%	01/01/2021	31/10/2021
Adulti Cristina	Direttore	15,00%	01/01/2021	31/12/2021



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2021_OB2_SL

Assessorato

Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità

UFFICIO SPORTELLO POLIVALENTE
PROTOCOLLO E ARCHIVIO

La dematerializzazione dei flussi documentali - 2021 - Fase 1

Responsabile

Agostini Cecilia

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
individuazione nuove procedure per la gestione dei flussi documentali digitali		100,00	01/01/2021	31/03/2021	Agostini Cecilia	SPORTELLO PROTOCOLLO ARCHIVIO	
			01/01/2021	31/03/2021			
Analisi in accordo con il CED delle procedure		100,00	01/04/2021	30/09/2021	Agostini Cecilia	SPORTELLO PROTOCOLLO ARCHIVIO	
			01/04/2021	30/09/2021			
sperimentazione e attivazione delle nuove procedure		100,00	01/11/2021	31/12/2021	Agostini Cecilia	SPORTELLO PROTOCOLLO ARCHIVIO	
			01/11/2021	31/12/2021			

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
numero di servizi attivati	QUANTITATIVO	2	2	



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2021_OB2_SL

Assessorato

Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità

**UFFICIO SPORTELLO POLIVALENTE
PROTOCOLLO E ARCHIVIO**

La dematerializzazione dei flussi documentali - 2021 - Fase 1

Responsabile

Agostini Cecilia

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2021_OB3_CC

Assessorato

Centro di Responsabilità

UFFICIO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sperimentazione progetto dotazione economica assegnata dalla Presidenza CC ai gruppi consiliari a sostegno di iniziative varie

Responsabile

Pisacane Alfonso

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2021_2 La Città della crescita sostenibile

Obiettivo strategico: 2021_2_03 Arezzo città digitale

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Pisacane Alfonso	Responsabile	5,00%		
Mastrocola Rosa	Collaboratore	5,00%		
Bloise Leonardo	Collaboratore	10,00%		
Improta Anna Maria	Collaboratore	5,00%		
Zanelli Davide	Posizione Organizzativa	10,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Fase di studio preliminare con Presidenza CC, Segreteria Generale e Servizi Finanziari: esame fattibilità e analisi criticità		100,00	01/01/2021	31/03/2021	Zanelli Davide	UFF. CONSIGLIO COMUNALE	
			01/01/2021	30/09/2021			
acquisizione disponibilità finanziaria del budget mediante richiesta di variazione di bilancio sul PEG dell'Ufficio CC		100,00	13/01/2021	30/04/2021	Zanelli Davide	UFF. CONSIGLIO COMUNALE	
			13/01/2021	30/09/2021			
definizione di una regolamentazione per disciplinare l'assegnazione, l'utilizzo e la rendicontazione del budget		100,00	15/03/2021	31/05/2021	Zanelli Davide	UFF. CONSIGLIO COMUNALE	Riattivato l'obiettivo su indicazione della Presidenza CC previe ulteriori verifiche di concerto con la Segreteria Generale
			10/08/2021	30/09/2021			
Condivisione del progetto e della regolamentazione a livello politico (Conferenza dei Capigruppo e Ufficio di Presidenza)		100,00	15/03/2021	30/07/2021	Zanelli Davide	UFF. CONSIGLIO COMUNALE	Riattivato l'obiettivo su indicazione della Presidenza CC previe ulteriori verifiche di concerto con la Segreteria Generale
			01/10/2021	20/11/2021			

Obiettivo Operativo
2021_OB3_CC

Assessorato

Centro di Responsabilità

UFFICIO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sperimentazione progetto dotazione economica assegnata dalla Presidenza CC ai gruppi consiliari a sostegno di iniziative varie


Responsabile

Pisacane Alfonso

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Avvio della fase attuativa, assegnazione budget ai gruppi consiliari e prima sperimentazione del progetto		100,00	18/07/2021	31/12/2021	Zanelli Davide	UFF. CONSIGLIO COMUNALE	approvazione del regolamento in aula con atto CC n. 157 del 25.11.2021 e successivi contatti con Servizi finanziari e Gruppi consiliari per l'avvio della sperimentazione di concerto con Presidenza CC e Segreteria Generale
			25/11/2021	31/12/2021			

GANTT





Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2021_OB3_CC

Assessorato

Centro di Responsabilità

UFFICIO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sperimentazione progetto dotazione economica assegnata dalla Presidenza CC ai gruppi consiliari a sostegno di iniziative varie

Responsabile

Pisacane Alfonso

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
produzione di un disciplinare per utilizzo budget da parte dei gruppi consiliari	QUANTITATIVO	1,00	1,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2021_OB1_UT

Assessorato
Attività produttive, Comparto orafo, Turismo e grandi eventi, Soc
Partecipate, Fiera Antiquaria

Centro di Responsabilità
UFFICIO S.U.A.P. E ATTIVITA' PRODUTTIVE

SVILUPPO ECONOMICO CON LE IMPRESE DEL TERRITORIO E ATTUAZIONE PIANO DI MARKETING TERRITORIALE.

Responsabile
Frescucci Paolo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2021_2 La Città della crescita sostenibile

Obiettivo strategico: 2021_2_05 Sportello Unico Imprese

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Frescucci Paolo	Responsabile	3,00%	01/01/2021	31/12/2021
MENALE GIOVANNA	Collaboratore	0,00%	01/01/2021	16/05/2021
MANFRONI MASSIMILIANO	Collaboratore	4,00%	01/01/2021	31/12/2021
GUIDUCCI GIULIO	Collaboratore	2,00%	01/01/2021	31/12/2021
Lisi Patrizia	Collaboratore	4,00%	01/01/2021	31/12/2021
Marconcini Francesco	Collaboratore	3,00%	01/01/2021	31/12/2021
Cesari Giuseppe	Collaboratore	20,00%	01/01/2021	31/12/2021
Cerbini Fabrizio	Collaboratore	4,00%	01/01/2021	31/12/2021
Calamati Paola	Collaboratore	4,00%	01/01/2021	31/12/2021
DE ROSA ORNELLA	Collaboratore	3,00%	01/01/2021	31/12/2021
Casini Alessandro	Collaboratore	2,00%	01/01/2021	31/12/2021
Guidelli Stefania	Direttore	10,00%	01/01/2021	31/12/2021

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto Inizio Effettivo	Fine Prevista Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Realizzazione tavoli con gli operatori socio-economici		100,00	01/01/2021 01/01/2021	31/12/2021 31/12/2021	Guidelli Stefania	UFF S.U.A.P. E ATT PRODUTTIVE	
Attuazione del Piano di Marketing Territoriale		100,00	01/01/2021 01/01/2021	31/12/2021 31/12/2021	Guidelli Stefania	UFF S.U.A.P. E ATT PRODUTTIVE	



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2021_OB1_UT

Assessorato

Attività produttive, Comparto orafo, Turismo e grandi eventi, Soc Partecipate, Fiera Antiquaria

Centro di Responsabilità

UFFICIO S.U.A.P. E ATTIVITA' PRODUTTIVE

SVILUPPO ECONOMICO CON LE IMPRESE DEL TERRITORIO E ATTUAZIONE PIANO DI MARKETING TERRITORIALE.

Responsabile

Frescucci Paolo

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Tavolo con gli operatori socio-economici	QUANTITATIVO	1,00	2,00	
Azioni attuate sulle n. 5 previste dal piano di marketing territoriale	QUANTITATIVO	1,00	1,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2021_OB2_UTAssessorato
Attività produttive, Comparto orafo, Turismo e grandi eventi, Soc
Partecipate, Fiera AntiquariaCentro di Responsabilità
UFFICIO S.U.A.P. E ATTIVITA' PRODUTTIVE**Istituzione di una Consulta economica/Tavolo delle imprese**Responsabile
Frescucci PaoloTipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2021_2 La Città della crescita sostenibile**Obiettivo strategico:** 2021_2_05 Sportello Unico Imprese**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Frescucci Paolo	Responsabile	2,00%	01/01/2021	31/12/2021
MENALE GIOVANNA	Collaboratore	0,00%	01/01/2021	16/05/2021
Cerbini Fabrizio	Collaboratore	9,00%	01/01/2021	31/12/2021
Casini Alessandro	Collaboratore	7,00%	01/01/2021	31/12/2021
DE ROSA ORNELLA	Collaboratore	7,00%	01/01/2021	31/12/2021
Cesari Giuseppe	Collaboratore	8,00%	01/01/2021	31/12/2021
Calamati Paola	Collaboratore	9,00%	01/01/2021	31/12/2021
GUIDUCCI GIULIO	Collaboratore	3,00%	01/01/2021	31/12/2021
Lisi Patrizia	Collaboratore	10,00%	01/01/2021	31/12/2021
MANFRONI MASSIMILIANO	Collaboratore	9,00%	01/01/2021	31/12/2021
Marconcini Francesco	Collaboratore	8,00%	01/01/2021	31/12/2021
Guidelli Stefania	Direttore	18,00%	01/01/2021	31/12/2021

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto Inizio Effettivo	Fine Prevista Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Convocazione incontri con gli operatori socio-economici		100,00	01/01/2021	31/12/2021	Guidelli Stefania	UFF S.U.A.P. E ATT PRODUTTIVE	
			01/01/2021	31/12/2021			
Predisposizione proposta di delibera di CC per un nuovo piano del commercio		100,00	01/07/2021	31/12/2021	Guidelli Stefania	UFF S.U.A.P. E ATT PRODUTTIVE	
			01/07/2021	31/12/2021			

Obiettivo Operativo
2021_OB2_UTAssessorato
Attività produttive, Comparto orafo, Turismo e grandi eventi, Soc
Partecipate, Fiera AntiquariaCentro di Responsabilità
UFFICIO S.U.A.P. E ATTIVITA' PRODUTTIVE*Istituzione di una Consulta economica/Tavolo delle imprese*Responsabile
Frescucci Paolo

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
N. incontri con gli operatori socio-economici	QUANTITATIVO	1,00	1,00	
Predisposizione proposta di delibera	QUANTITATIVO	1,00	1,00	La proposta di delibera è stata predisposta in forma di una relazione descrittiva, corredata di planimetrie e di studi previsionali di sviluppo, e consegnata agli organi politici e tecnici

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2021_OB3_UT

Assessorato
Attività produttive, Comparto orafo, Turismo e grandi eventi, Soc
Partecipate, Fiera Antiquaria

Centro di Responsabilità
UFFICIO S.U.A.P. E ATTIVITA' PRODUTTIVE

**ADOZIONE DI PROCEDURE ON-LINE PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE RELATIVE AI
PROCEDIMENTI DELL'UFFICIO**

Responsabile
Frescucci Paolo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2021_2 La Città della crescita sostenibile

Obiettivo strategico: 2021_2_05 Sportello Unico Imprese

Soggetti coinvolti				
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Frescucci Paolo	Responsabile	1,00%	01/01/2021	31/12/2021
MENALE GIOVANNA	Collaboratore	0,00%	01/01/2021	16/05/2021
Cesari Giuseppe	Collaboratore	3,00%	01/01/2021	31/12/2021
Calamati Paola	Collaboratore	12,00%	01/01/2021	31/12/2021
Marconcini Francesco	Collaboratore	9,00%	01/01/2021	31/12/2021
MANFRONI MASSIMILIANO	Collaboratore	9,00%	01/01/2021	31/12/2021
Casini Alessandro	Collaboratore	6,00%	01/01/2021	31/12/2021
DE ROSA ORNELLA	Collaboratore	10,00%	01/01/2021	31/12/2021
GUIDUCCI GIULIO	Collaboratore	4,00%	01/01/2021	31/12/2021
Lisi Patrizia	Collaboratore	10,00%	01/01/2021	31/12/2021
Cerbini Fabrizio	Collaboratore	14,00%	01/01/2021	31/12/2021
Guidelli Stefania	Direttore	11,00%	01/01/2021	31/12/2021

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Verifica modalità di digitalizzazione della modulistica adottata dall'Ufficio		100,00	01/01/2021	31/12/2021	Guidelli Stefania	UFF S.U.A.P. E ATT PRODUTTIVE	
			01/01/2021	31/12/2021			
Attivazione istanze on-line		100,00	01/09/2021	31/12/2021	Guidelli Stefania	UFF S.U.A.P. E ATT PRODUTTIVE	
			01/09/2021	31/12/2021			



Obiettivo Operativo

2021_OB3_UT

Assessorato

Attività produttive, Comparto orafo, Turismo e grandi eventi, Soc
Partecipate, Fiera Antiquaria

Centro di Responsabilità

UFFICIO S.U.A.P. E ATTIVITA' PRODUTTIVE

**ADOZIONE DI PROCEDURE ON-LINE PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE RELATIVE AI
PROCEDIMENTI DELL'UFFICIO**

Responsabile

Frescucci Paolo

GANTT**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Istanze on-line attivate	QUANTITATIVO	3,00	3,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2021_OB4_GT

Assessorato
Attività produttive, Comparto orafo, Turismo e grandi eventi, Soc Partecipate, Fiera Antiquaria

Centro di Responsabilità
Servizio Governo del Territorio

GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE CARTA DEI SERVIZI

Responsabile
Frescucci Paolo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2021_2 La Città della crescita sostenibile

Obiettivo strategico: 2021_2_05 Sportello Unico Imprese

Soggetti coinvolti				
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Frescucci Paolo	Responsabile	10,00%		
MENALE GIOVANNA	Collaboratore	0,00%	17/05/2021	10/11/2021
Benelli Daniela	Collaboratore	10,00%		
Lagrimini Tiziana	Collaboratore	10,00%		
Liberatori Antonella	Collaboratore	10,00%		
Finocchi Roberta	Collaboratore	10,00%		
Zuccherelli Beatrice	Collaboratore	10,00%		
Papini Stefano	Collaboratore	10,00%		
Pezzuoli Gianna	Collaboratore	10,00%		
MORETTI CRISTINA	Collaboratore	0,00%		
Andrei Luca	Collaboratore	0,00%		
Buricchi Adria	Collaboratore	0,00%		
Aprilanti Mario	Collaboratore	0,00%		
Buonocunto Lucia	Collaboratore	0,00%		
Comanducci Fulvia	Collaboratore	0,00%		
Coppola Antonio	Collaboratore	0,00%		
Senserini Luca	Collaboratore	5,00%		
Marini Barbara	Collaboratore	0,00%		
Rossi Beccafico Elena	Collaboratore	0,00%		
Tiezzi Stefania	Collaboratore	0,00%		



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2021_OB4_GTAssessorato
Attività produttive, Comparto orafo, Turismo e grandi eventi, Soc
Partecipate, Fiera AntiquariaCentro di Responsabilità
Servizio Governo del Territorio

GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE CARTA DEI SERVIZI

Responsabile
Frescucci Paolo

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Tortora Vincenzo	Collaboratore	0,00%		
Giannone Maria Teresa	Collaboratore	0,00%		10/11/2021
Mori Alessandra	Collaboratore	0,00%		10/11/2021

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
AGGIORNAMENTO CARTA DEI SERVIZI		100,00	01/01/2021	30/11/2021		PROGETTO EDILIZIA E SUAP	PROPOSTA DI DELIBERA N. 11551 DEL 1/12/2021
			01/01/2021	30/11/2021			
CUSTOMER SATISFACTION		100,00	01/12/2021	31/12/2021		PROGETTO EDILIZIA E SUAP	
			01/12/2021	31/12/2021			

GANTT





Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2021_OB4_GT

Assessorato

Attività produttive, Comparto orafo, Turismo e grandi eventi, Soc Partecipate, Fiera Antiquaria

Centro di Responsabilità

Servizio Governo del Territorio

GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE CARTA DEI SERVIZI

Responsabile

Frescucci Paolo

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
NUMERO AGGIORNAMENTI	QUANTITATIVO	4,00	4,00	AGGIORNAMENTO PAGINA WEB SUAP E EDILIZIA; APPUNTAMENTI DA REMOTO; AGGIORNAMENTO PORTALE STAR; PUBBLICAZIONE DATI STATISTICI CCIAA. DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 502 DEL 21/12/2021
PERCENTUALE DI GIUDIZI POSITIVI (CUSTOMER SATISFACTION)	EFFICIENZA	80%	83.8%	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2021_OB4_UT

Assessorato
Attività produttive, Comparto orafo, Turismo e grandi eventi, Soc
Partecipate, Fiera Antiquaria

Centro di Responsabilità
UFFICIO S.U.A.P. E ATTIVITA' PRODUTTIVE

COMPLETAMENTO E MESSA A REGIME DEL SOFTWARE INNOVATIVO PER LA GESTIONE DELLE FIERE - richiesto il rinvio al 2021 con variazione pdo ago 2020 - prot 96956/2020 ing frescucci

Responsabile
Frescucci Paolo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2021_2 La Città della crescita sostenibile

Obiettivo strategico: 2021_2_05 Sportello Unico Imprese

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Frescucci Paolo	Responsabile	1,00%		
Cerbini Fabrizio	Collaboratore	3,00%		
Calamati Paola	Collaboratore	3,00%		
Casini Alessandro	Collaboratore	4,00%		
Cesari Giuseppe	Collaboratore	3,00%		
DE ROSA ORNELLA	Collaboratore	8,00%		
MENALE GIOVANNA	Collaboratore	0,00%		16/05/2021
Lisi Patrizia	Collaboratore	12,00%		
GUIDUCCI GIULIO	Collaboratore	3,00%		
MANFRONI MASSIMILIANO	Collaboratore	4,00%		
Marconcini Francesco	Collaboratore	4,00%		
Guidelli Stefania	Posizione Organizzativa	10,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Valutazione del software già in uso in "fase test"		100,00	01/01/2021	31/03/2021	Guidelli Stefania	UFF S.U.A.P. E ATT PRODUTTIVE	
			01/01/2021	31/03/2021			
Realizzazione tavoli tra gli uffici comunali coinvolti nel procedimento e il servizio informatico		100,00	01/01/2021	30/04/2021	Guidelli Stefania	UFF S.U.A.P. E ATT PRODUTTIVE	
			01/01/2021	30/04/2021			



Obiettivo Operativo

2021_OB4_UT

Assessorato

Attività produttive, Comparto orafo, Turismo e grandi eventi, Soc Partecipate, Fiera Antiquaria

Centro di Responsabilità

UFFICIO S.U.A.P. E ATTIVITA' PRODUTTIVE

COMPLETAMENTO E MESSA A REGIME DEL SOFTWARE INNOVATIVO PER LA GESTIONE DELLE FIERE - richiesto il rinvio al 2021 con variazione pdo ago 2020 - prot 96956/2020 ing frescucci

Responsabile

Frescucci Paolo

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Procedura acquisizione nuovo software o implementazione dell'attuale in "fase test"		100,00	01/05/2021	31/12/2021		UFF S.U.A.P. E ATT PRODUTTIVE	L'Ufficio è in attesa dell'allocatione delle risorse necessarie
			01/05/2021	31/12/2021			

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Tavolo tra gli uffici coinvolti nel procedimento e il servizio informatico	QUANTITATIVO	1	3	
Acquisizione software	IO	On	On	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2021_OB6_GT

Assessorato
Attività produttive, Comparto orafo, Turismo e grandi eventi, Soc Partecipate, Fiera Antiquaria

Centro di Responsabilità
Servizio Governo del Territorio

DIGITALIZZAZIONE CIRCOLI PRIVATI

Responsabile
Frescucci Paolo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2021_2 La Città della crescita sostenibile

Obiettivo strategico: 2021_2_05 Sportello Unico Imprese

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione		Impegno	Data Inizio		Data Fine	
Frescucci Paolo	Responsabile		10,00%				
Coppola Antonio	Collaboratore		0,00%				
Benelli Daniela	Collaboratore		10,00%				
Finocchi Roberta	Collaboratore		10,00%				
Lagrimini Tiziana	Collaboratore		10,00%				
Liberatori Antonella	Collaboratore		10,00%				
Zuccherelli Beatrice	Collaboratore		10,00%				
Papini Stefano	Collaboratore		10,00%				

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
ESAME FASCICOLI E SELEZIONE DOCUMENTI INDISPENSABILI DA DIGITALIZZARE		100,00	01/01/2021	31/03/2021		PROGETTO EDILIZIA E SUAP	
			01/01/2021	31/03/2021			
DIGITALIZZAZIONE E INSERIMENTO NEL FASCICOLO TELEMATICO		100,00	01/04/2021	31/12/2021		PROGETTO EDILIZIA E SUAP	
			01/04/2021	31/12/2021			

Obiettivo Operativo
2021_OB6_GTAssessorato
Attività produttive, Comparto orafo, Turismo e grandi eventi, Soc
Partecipate, Fiera AntiquariaCentro di Responsabilità
Servizio Governo del Territorio**DIGITALIZZAZIONE CIRCOLI PRIVATI**Responsabile
Frescucci Paolo**GANTT****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Percentuale di pratiche di attività di INSEDIAMENTO E VARIAZIONE CIRCOLI PRIVATI totalmente digitalizzate	EFFICIENZA	80,00	100,00	
Accesso diretto alle pratiche da parte degli altri uffici comunali	EFFICIENZA	si	SI	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2021_OB7_GT

Assessorato
Attività produttive, Comparto orafo, Turismo e grandi eventi, Soc
Partecipate, Fiera Antiquaria

Centro di Responsabilità
Servizio Governo del Territorio

**ATTIVAZIONE DEL SISTEMA DI RISPOSTE A QUESITI FREQUENTI IN MATERIA DI
ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIA (FAQ)**

Responsabile
Frescucci Paolo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2021_2 La Città della crescita sostenibile

Obiettivo strategico: 2021_2_05 Sportello Unico Imprese

Soggetti coinvolti				
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Frescucci Paolo	Responsabile	10,00%		
Mori Alessandra	Collaboratore	0,00%		10/11/2021
Pezzuoli Gianna	Collaboratore	10,00%		
Senserini Luca	Collaboratore	5,00%		
Benelli Daniela	Collaboratore	10,00%		
Coppola Antonio	Collaboratore	10,00%		
Finocchi Roberta	Collaboratore	10,00%		
Lagrimini Tiziana	Collaboratore	10,00%		
Liberatori Antonella	Collaboratore	10,00%		
Zuccherelli Beatrice	Collaboratore	10,00%		
Papini Stefano	Collaboratore	10,00%		
Andrei Luca	Collaboratore	0,00%		
Aprilanti Mario	Collaboratore	0,00%		
Buonocunto Lucia	Collaboratore	0,00%		
Buricchi Adria	Collaboratore	0,00%		
Marini Barbara	Collaboratore	0,00%		
MORETTI CRISTINA	Collaboratore	0,00%		
Rossi Beccafico Elena	Collaboratore	0,00%		
Tiezzi Stefania	Collaboratore	0,00%		
Tortora Vincenzo	Collaboratore	0,00%		



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2021_OB7_GT

Assessorato

Attività produttive, Comparto orafa, Turismo e grandi eventi, Soc Partecipate, Fiera Antiquaria

Centro di Responsabilità

Servizio Governo del Territorio

ATTIVAZIONE DEL SISTEMA DI RISPOSTE A QUESITI FREQUENTI IN MATERIA DI ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIA (FAQ)

Responsabile

Frescucci Paolo

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Comanducci Fulvia	Collaboratore	0,00%		
MENALE GIOVANNA	Collaboratore	0,00%	17/05/2021	10/11/2021
Giannone Maria Teresa	Collaboratore	0,00%		10/11/2021

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Aggiornamento della piattaforma telematica per l'inoltro dei quesiti e la pubblicazione delle risposte.		100,00	01/01/2021	31/03/2021	Frescucci Paolo	PROGETTO EDILIZIA E SUAP	
			01/01/2021	31/03/2021			
Pubblicazione delle risposte ai quesiti frequenti		100,00	01/01/2021	31/12/2021	Frescucci Paolo	PROGETTO EDILIZIA E SUAP	
			01/01/2021	31/12/2021			

GANTT





Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2021_OB7_GT

Assessorato

Attività produttive, Comparto orafo, Turismo e grandi eventi, Soc Partecipate, Fiera Antiquaria

Centro di Responsabilità

Servizio Governo del Territorio

ATTIVAZIONE DEL SISTEMA DI RISPOSTE A QUESITI FREQUENTI IN MATERIA DI ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIA (FAQ)

Responsabile

Frescucci Paolo

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Pubblicazione delle risposte ai quesiti frequenti	EFFICIENZA	20,00	20,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2021_OB1_TU

Assessorato
Attività produttive, Comparto orafo, Turismo e grandi eventi, Soc Partecipate, Fiera Antiquaria

Centro di Responsabilità
UFF. POLITICHE CULTURALI E TURISTICHE

Sviluppo progettualità inerenti l'avvio degli ambiti territoriali e dei prodotti turistici omogenei

Responsabile
Pisacane Alfonso

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2021_2 La Città della crescita sostenibile

Obiettivo strategico: 2021_2_06 Incentivare il turismo

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione		Impegno		Data Inizio	Data Fine	
Pisacane Alfonso	Responsabile		2,00%		01/01/2021	31/12/2021	
Bigi Moira	Collaboratore		20,00%		01/01/2021	31/12/2021	
Capocasale Rossella	Collaboratore		5,00%		01/01/2021	31/12/2021	
Corrado Carmelo Marco	Collaboratore		5,00%		01/01/2021	31/05/2021	
Funghini Aldo	Collaboratore		5,00%		01/01/2021	31/12/2021	
CARBONI ENRICO	Collaboratore		2,00%		20/06/2021	31/12/2021	
Guadagni Laura	Direttore		10,00%		01/01/2021	31/12/2021	
FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
super visione monitoraggio attività ambito Arezzo. P.T.O i cammini di Francesco, via Romea Germanica		100,00	01/01/2021	31/12/2021	Guadagni Laura	POLITICHE CULTURALI E TURISTIC	.
			04/01/2021	31/12/2021			



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2021_OB1_TU

Assessorato

Attività produttive, Comparto orafo, Turismo e grandi eventi, Soc
Partecipate, Fiera Antiquaria

Centro di Responsabilità

UFF. POLITICHE CULTURALI E TURISTICHE

Sviluppo progettualità inerenti l'avvio degli ambiti territoriali e dei prodotti turistici omogenei

Responsabile

Pisacane Alfonso

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
partecipazione incontri di definizione	EFFICIENZA	15,00	19,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2021_OB1_TA

Assessorato
Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle Acque

Centro di Responsabilità
UFFICIO TUTELA AMBIENTALE

Ottimizzazione e razionalizzazione del servizio di raccolta rifiuti

Responsabile
Baldini Giovanni

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2021_2 La Città della crescita sostenibile

Obiettivo strategico: 2021_2_08 Gestione dei rifiuti

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Baldini Giovanni	Responsabile	2,00%		
Rossi Fabio	Collaboratore	5,00%		
Vestrucci Sara	Collaboratore	15,00%		
Pancini Paola	Collaboratore	5,00%		
Grotto Adriana	Collaboratore	5,00%		
ROMEI DEBORAH	Collaboratore	10,00%		
Di Ponte Silvia	Collaboratore	5,00%		
Forzoni Alessandro	Posizione Organizzativa	35,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Elaborazione congiunta con Sei Toscana del progetto dei servizi esecutivo 2022		100,00	01/01/2021	31/12/2021		TUTELA AMBIENTALE	
			01/01/2021	31/12/2021			
Monitoraggio della trasformazione e sviluppo del servizio		100,00	01/01/2021	31/12/2021		TUTELA AMBIENTALE	
			01/01/2021	31/12/2021			

Obiettivo Operativo
2021_OB1_TAAssessorato
Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle
AcqueCentro di Responsabilità
UFFICIO TUTELA AMBIENTALE*Ottimizzazione e razionalizzazione del servizio di raccolta rifiuti*Responsabile
Baldini Giovanni

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
progetto definitivo di servizio	EFFICIENZA	1,00	1,00	
report monitoraggio	EFFICIENZA	1,00	1,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2021_OB2_TA

Assessorato
Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle Acque

Centro di Responsabilità
UFFICIO TUTELA AMBIENTALE

Potenziamento e sviluppo di buone pratiche finalizzate alla riduzione, al riuso e al recupero di rifiuti urbani

Responsabile
Baldini Giovanni

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2021_2 La Città della crescita sostenibile

Obiettivo strategico: 2021_2_08 Gestione dei rifiuti

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Baldini Giovanni	Responsabile	2,00%		
Pancini Paola	Collaboratore	5,00%		
Romizi Annalisa	Collaboratore	5,00%		
Vestrucci Sara	Collaboratore	5,00%		
Forzoni Alessandro	Posizione Organizzativa	30,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Analisi della situazione esistente e progettazione delle iniziative		100,00	01/01/2021	31/12/2021		TUTELA AMBIENTALE	
			01/01/2021	31/12/2021			
Sviluppo delle iniziative		100,00	01/01/2021	31/12/2021		TUTELA AMBIENTALE	
			01/01/2021	31/12/2021			

Obiettivo Operativo
2021_OB2_TAAssessorato
Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle
AcqueCentro di Responsabilità
UFFICIO TUTELA AMBIENTALE***Potenziamento e sviluppo di buone pratiche finalizzate alla riduzione, al riuso e al recupero di rifiuti urbani***Responsabile
Baldini Giovanni**GANTT****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Numero di iniziative finalizzate alla riduzione della produzione di rifiuti urbani	EFFICIENZA	3,00	3,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2021_OB3_TA

Assessorato
Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle Acque

Centro di Responsabilità
UFFICIO TUTELA AMBIENTALE

Ottimizzazione del servizio di ispezione ambientale

Responsabile
Baldini Giovanni

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2021_2 La Città della crescita sostenibile

Obiettivo strategico: 2021_2_08 Gestione dei rifiuti

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Baldini Giovanni	Responsabile	2,00%		
Mori Tommaso	Collaboratore	5,00%		
ROMEI DEBORAH	Collaboratore	30,00%		
Vestrucci Sara	Collaboratore	5,00%		
Forzoni Alessandro	Posizione Organizzativa	35,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Controllo svolgimento del servizio		100,00	01/01/2021	31/12/2021		TUTELA AMBIENTALE	
			01/01/2021	31/12/2021			

Obiettivo Operativo
2021_OB3_TAAssessorato
Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle
AcqueCentro di Responsabilità
UFFICIO TUTELA AMBIENTALE*Ottimizzazione del servizio di ispezione ambientale*Responsabile
Baldini Giovanni**GANTT****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
report analisi servizio	EFFICIENZA	1,00	1,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2021_OB4_TA

Assessorato
Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle Acque

Centro di Responsabilità
UFFICIO TUTELA AMBIENTALE

Predisposizione di programmi e dei relativi progetti operativi finalizzati all'educazione e alla sensibilizzazione ambientale da sviluppare tramite il Centro di Educazione Ambientale e Alimentare CEAA

Responsabile
Baldini Giovanni

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2021_2 La Città della crescita sostenibile


Obiettivo strategico: 2021_2_08 Gestione dei rifiuti

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Baldini Giovanni	Responsabile	2,00%	13/07/2018	
Pancini Paola	Collaboratore	5,00%		
Romizi Annalisa	Collaboratore	15,00%		
Vestrucci Sara	Collaboratore	5,00%		
Forzoni Alessandro	Posizione Organizzativa	10,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Sviluppo incontri e definizione contenuti		100,00	01/01/2021	31/03/2021		TUTELA AMBIENTALE	
			01/01/2021	31/03/2021			
Verifica proposte		100,00	01/03/2021	30/04/2021		TUTELA AMBIENTALE	
			01/03/2021	30/04/2021			
Predisposizione proposta di programma		100,00	01/04/2021	31/12/2021		TUTELA AMBIENTALE	
			01/04/2021	31/12/2021			

Obiettivo Operativo
2021_OB4_TAAssessorato
Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle
AcqueCentro di Responsabilità
UFFICIO TUTELA AMBIENTALE***Predisposizione di programmi e dei relativi progetti operativi finalizzati all'educazione e alla sensibilizzazione ambientale da sviluppare tramite il Centro di Educazione Ambientale e Alimentare CEAA***Responsabile
Baldini Giovanni**GANTT****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Predisposizione proposta di programma	EFFICIENZA	1,00	1,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2021_OB2_MS

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

UFFICIO MANUTENZIONE STRADE,
CONCESSIONI E AUTOPARCO

Piano di rinnovamento del parco veicoli

Responsabile

Chieli Serena

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2021_2 La Città della crescita sostenibile

Obiettivo strategico: 2021_2_09 Progetto Arezzo Green

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione		Impegno		Data Inizio		Data Fine
Chieli Serena	Responsabile		5,00%		01/01/2021		
DRAGONE PAOLO	Collaboratore		10,00%				
Cocchini Bruno	Collaboratore		10,00%				
Mancini Antonella	Collaboratore		10,00%				
DINI ALESSANDRA	Collaboratore		10,00%				
Badini Danilo	Posizione Organizzativa		20,00%				

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Piano di ammodernamento dell'autoparco comunale		100,00	01/01/2021	31/07/2021	Badini Danilo	MANUTENZIONE STRADE	
			01/01/2021	14/07/2021			
Relazione per il rinnovamento dell'autoparco comunale		100,00	01/07/2021	31/12/2021		MANUTENZIONE STRADE	
			01/07/2021	31/12/2021			

Obiettivo Operativo
2021_OB2_MS

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e
periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

UFFICIO MANUTENZIONE STRADE,
CONCESSIONI E AUTOPARCO*Piano di rinnovamento del parco veicoli*

Responsabile

Chieli Serena

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Relazione con indicazione di un piano per ammodernamento dell'autoparco comunale	EFFICIENZA	31/08/2020	27/08/2021	
Acquisto di nuovi mezzi	EFFICIENZA	2,00	2,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2021_OB3_RU

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

PROGETTO SERVIZIO INFRASTRUTTURE STRATEGICHE E MANUTENZIONE

Interventi ripiantumazione del verde pubblico

Responsabile

Chieli Serena

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2021_2 La Città della crescita sostenibile

Obiettivo strategico: 2021_2_09 Progetto Arezzo Green

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Chieli Serena	Responsabile	10,00%	01/01/2021	
Nocentini Alfredo	Collaboratore	20,00%	01/01/2021	
Ghiandai Antonella	Collaboratore	30,00%	01/01/2021	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Impianti arborei ed arbustivi per abbattimento delle emissioni climalteranti nella città di Arezzo. Progetto esecutivo			01/01/2021	30/04/2021	Chieli Serena	PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	L'ufficio ha partecipato con il progetto ad un finanziamento regionale. Il progetto è entrato in graduatoria ma non è stato al momento finanziato pertanto l'amministrazione ha deciso di non andare avanti con il finanziamento.
			01/01/2021				
Esecuzione di interventi sul verde pubblico extra canone		100,00	01/05/2021	31/12/2021	Chieli Serena	PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	
			01/05/2021	31/12/2021			



Obiettivo Operativo

2021_OB3_RU

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità


PROGETTO SERVIZIO INFRASTRUTTURE STRATEGICHE E MANUTENZIONE

Interventi ripiantumazione del verde pubblico

Responsabile

Chieli Serena

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Impianti arborei ed arbustivi per abbattimento delle emissioni climalteranti nella città di Arezzo. Progetto esecutivo	EFFICIENZA	30/06/2021		
secuzione di interventi sul verde pubblico extra canone. Numero SAL	EFFICIENZA	2,00	2,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2021_OB1_STAssessorato
Sport, Politiche giovaniliCentro di Responsabilità
UFFICIO SPORT, GIOVANI E TERZO SETTORE**Partecipazione attiva dei giovani nel programma estivo di eventi della città**Responsabile
Agostini CeciliaTipo di Obiettivo **Sviluppo**


Collegato a

Area Strategica: 2021_3 La città della cultura come capitale**Obiettivo strategico:** 2021_3_04 Attività rivolte ai giovani**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Agostini Cecilia	Responsabile	1,00%	01/01/2021	31/12/2021
Cancelli Maria Luisa	Collaboratore	30,00%	01/01/2021	31/12/2021
ANSANI SILVIA	Collaboratore	15,00%	01/01/2021	31/12/2021
Barbaro Elisabetta	Collaboratore	10,00%	01/01/2021	31/12/2021
Buoncompagni Paola	Posizione Organizzativa	15,00%	01/01/2021	31/12/2021

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Co-progettazione con associazioni giovanili per la partecipazione al bando di ANCI "Fermenti in Comune"		100,00	01/01/2021	29/01/2021	Buoncompagni Paola	SPORT, GIOVANI, TERZO SETTORE	
			01/01/2021	29/01/2021			
Partenariati per iniziative giovanili rilevanti dell'Estate aretina		100,00	01/02/2021	30/06/2021	Buoncompagni Paola	SPORT, GIOVANI, TERZO SETTORE	
			01/02/2021	22/06/2021			
Elaborazione e pubblicazione avviso pubblico per il sostegno alle attività giovanili		100,00	01/02/2021	15/03/2021	Buoncompagni Paola	SPORT, GIOVANI, TERZO SETTORE	
			01/02/2021	27/04/2021			
Sostegno alle associazioni giovanili, presso Informagiovani, per la redazione di progetti da presentare sull'Avviso del comune		100,00	16/03/2021	15/04/2021	Buoncompagni Paola	SPORT, GIOVANI, TERZO SETTORE	
			27/04/2021	24/05/2021			
Analisi e valutazione dei progetti presentati		100,00	16/04/2021	15/05/2021	Buoncompagni Paola	SPORT, GIOVANI, TERZO SETTORE	
			25/05/2021	03/06/2021			
Creazione del calendario degli eventi e attività di comunicazione		100,00	01/06/2021	30/09/2021	Buoncompagni Paola	SPORT, GIOVANI, TERZO SETTORE	
			04/06/2021	24/06/2021			

**Partecipazione attiva dei giovani nel programma estivo di eventi della città**Responsabile
Agostini Cecilia**GANTT****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Presentazione del progetto nel bando ANCI	EFFICIENZA	29/01/2021	29/01/2021	
Numero di associazioni giovanili coinvolte	EFFICIENZA	25,00	42,00	
Numero di incontri con le associazioni su progettazione presso Informagiovani	EFFICIENZA	2,00	2,00	
Redazione del calendario degli eventi	EFFICIENZA	15/07/2021	24/06/2021	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2021_OB2_STAssessorato
Sport, Politiche giovaniliCentro di Responsabilità
UFFICIO SPORT, GIOVANI E TERZO SETTORE**Promozione della Consulta per lo sport e le politiche sportive e attivazione della Consulta dei giovani**Responsabile
Agostini CeciliaTipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2021_3 La città della cultura come capitale**Obiettivo strategico:** 2021_3_04 Attività rivolte ai giovani**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Agostini Cecilia	Responsabile	1,00%	01/01/2021	31/12/2021
Barbaro Elisabetta	Collaboratore	10,00%	01/01/2021	31/12/2021
Cancelli Maria Luisa	Collaboratore	15,00%	01/01/2021	31/12/2021
Buoncompagni Paola	Posizione Organizzativa	15,00%	01/01/2021	31/12/2021

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Ascolto delle associazioni per la modifica del regolamento della consulta dello sport		100,00	01/01/2021	28/02/2021	Buoncompagni Paola	SPORT, GIOVANI, TERZO SETTORE	
			01/01/2021	02/02/2021			
Redazione delle modifiche al regolamento e predisposizione atti di approvazione		100,00	01/03/2021	31/03/2021	Buoncompagni Paola	SPORT, GIOVANI, TERZO SETTORE	
			03/02/2021	25/02/2021			
Sensibilizzazione delle associazioni sportive e EPS per aumentare le adesioni alla consulta dello sport		100,00	01/01/2021	31/12/2021	Buoncompagni Paola	SPORT, GIOVANI, TERZO SETTORE	
			01/01/2021	31/12/2021			
Mappatura delle associazioni giovanili		100,00	01/02/2021	31/03/2021	Buoncompagni Paola	SPORT, GIOVANI, TERZO SETTORE	
			01/02/2021	10/05/2021			
Creazione di un tavolo di lavoro con le associazioni giovanili per ascolto dei bisogni		100,00	01/04/2021	31/12/2021	Buoncompagni Paola	SPORT, GIOVANI, TERZO SETTORE	
			11/05/2021	31/12/2021			



Obiettivo Operativo
2021_OB2_ST

Assessorato
Sport, Politiche giovanili

Centro di Responsabilità
UFFICIO SPORT, GIOVANI E TERZO SETTORE

Promozione della Consulta per lo sport e le politiche sportive e attivazione della Consulta dei giovani

Responsabile
Agostini Cecilia

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Convocazione della Consulta dello Sport	EFFICIENZA	3,00	4,00	
Redazione proposta di modifica del vigente regolamento della Consulta dello sport	EFFICIENZA	1,00	1,00	
Creazione indirizzario delle associazioni giovanili	EFFICIENZA	1,00	1,00	
Incontri del tavolo di lavoro delle associazioni giovanili	EFFICIENZA	2,00	2,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2021_OB2_GI

Assessorato

Finanze, Bilancio, Tributi, Provveditorato e Patrimonio, Rapp con Università, Finanziamenti UE

Centro di Responsabilità

SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE, INNOVAZIONE E POLITICHE EUROPEE

Supporto relazioni Eurocities

Responsabile

Rossi Gianni

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2021_3 La città della cultura come capitale

Obiettivo strategico: 2021_3_06 Progetto Città della Cultura

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Rossi Gianni	Responsabile	20,00%		
Alvelli Barbara	Collaboratore	5,00%		
Lo Mastro Chiara	Collaboratore	5,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Gestione attività di contatto con la rete		100,00	01/01/2021	31/12/2021		SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE	
			01/01/2021	31/12/2021			
Scouting proposte progettuali		100,00	01/01/2021	31/12/2021		SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE	
			01/01/2021	31/12/2021			
Gestione partecipazione a Forum tematici		100,00	01/01/2021	31/12/2021		SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE	
			01/01/2021	31/12/2021			



Obiettivo Operativo

2021_OB2_GI

Assessorato

Finanze, Bilancio, Tributi, Provveditorato e Patrimonio, Rapp con Università,
Finanziamenti UE

Centro di Responsabilità

SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE,
INNOVAZIONE E POLITICHE EUROPEE*Supporto relazioni Eurocities*

Responsabile

Rossi Gianni

GANTT**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Supporto partecipazione a Eurocities	EFFICIENZA	on	on	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2021_OB01_OM

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e
periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PROGETTAZIONE OO.PP.

Realizzazione di OO.PP. tramite co-finanziamenti pubblici e privati

Responsabile

Fabbianelli Antonella

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2021_4 La Città europea, resiliente ed innovativa**Obiettivo strategico:** 2021_4_01 OO.PP di grande rilievo**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Fabbianelli Antonella	Responsabile	10,00%	02/01/2021	31/12/2021
Torelli Mauro	Collaboratore	5,00%	02/01/2021	31/07/2021
ANNETTI MONICA	Collaboratore	5,00%	02/01/2021	31/12/2021
Di Trapani Elisa	Collaboratore	10,00%	02/01/2021	31/12/2021
Moretti Marco	Collaboratore	5,00%	02/01/2021	31/12/2021
Meazzini Roberto	Collaboratore	10,00%	02/01/2021	31/12/2021
Romolini Luca	Collaboratore	10,00%	02/01/2021	31/12/2021
Strazzullo Alfredo	Collaboratore	40,00%	02/01/2021	31/12/2021

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Predisposizione documentazione tecnico-amministrativa per partecipare a bandi regionali - statali		100,00	02/01/2021	31/12/2021	Fabbianelli Antonella	SERVIZIO PROGETTAZIONE OOPP	
			02/01/2021	31/12/2021			
Rendicontazione spesa interventi cofinanziati dagli Enti		100,00	02/01/2021	31/12/2021	Fabbianelli Antonella	SERVIZIO PROGETTAZIONE OOPP	
			02/01/2021	31/12/2021			
Verifica della fattibilità tecnica degli interventi proposti da privati		100,00	02/01/2021	31/12/2021	Fabbianelli Antonella	SERVIZIO PROGETTAZIONE OOPP	
			02/01/2021	31/12/2021			

Obiettivo Operativo
2021_OB01_OMAssessorato
**Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e
periferie, Mobilità e traffico**Centro di Responsabilità
SERVIZIO PROGETTAZIONE OO.PP.**Realizzazione di OO.PP. tramite co-finanziamenti pubblici e privati**Responsabile
Fabbianelli Antonella**GANTT****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Invio domanda di partecipazione a bandi di interesse dell'Amministrazione	EFFICIENZA	entro i termini previsti dai vari bandi	entro i termini	Su richiesta dell'assessore ho partecipato a due bandi, uno regionale - Baluardo Poggio del Sole - e uno ministeriale di Rigenerazioni urbana. Ottenuto finanziamenti per entrambe i progetti.
Redazione rapporto di verifica della fattibilità tecnica degli interventi proposti da privati	EFFICIENZA	entro tre mesi da proposta	non pervenute	nell'anno 2021 non sono pervenute proposte che hanno coinvolto il mio servizio

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2021_OB01_PR

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

PROGETTO CENTRALE UNICA APPALTI

Attivazione procedure di gara per affidamento lavori OO.PP.

Responsabile

Dell'Anna Francesco

Tipo di Obiettivo Sviluppo

Collegato a

Area Strategica: 2021_4 La Città europea, resiliente ed innovativa

Obiettivo strategico: 2021_4_01 OO.PP di grande rilievo

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Dell'Anna Francesco	Responsabile	0,00%		
Caneschi Sabrina	Collaboratore	35,00%	02/01/2021	31/12/2021
Viciani Barbara	Collaboratore	30,00%	02/01/2021	31/12/2021
FRANCESCA GHIANDAI	Collaboratore	25,00%	02/01/2021	31/12/2021
CARBONI ENRICO	Collaboratore	10,00%	02/01/2021	31/12/2021
Vigni Alessio	Collaboratore	5,00%	02/01/2021	31/12/2021
Fedele Maddalena	Collaboratore	5,00%	02/01/2021	31/12/2021
Bernardini Laura	Collaboratore	15,00%	02/01/2021	31/12/2021
Caposciutti Lara	Collaboratore	30,00%	02/01/2021	31/12/2021
VALENTINA RICCI	Collaboratore	5,00%	02/01/2021	31/12/2021

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Aggiornamento documenti di gara (bando disciplinare, ecc) con modifiche normative		100,00	02/01/2021	31/12/2021		PROG. CENTRALE UNICA APPALTI	
			02/01/2021	31/12/2021			
Predisposizione documenti di gara (bando disciplinare, ecc) e predisposizione determina a contrarre		100,00	02/01/2021	31/12/2021		PROG. CENTRALE UNICA APPALTI	
			02/01/2021	31/12/2021			

Obiettivo Operativo
2021_OB01_PRAssessorato
**Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e
periferie, Mobilità e traffico**Centro di Responsabilità
PROGETTO CENTRALE UNICA APPALTI**Attivazione procedure di gara per affidamento lavori OO.PP.**Responsabile
Dell'Anna Francesco**GANTT****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Approvazione schema Bando / avviso	EFFICIENZA	entro 30 gg acquisizione progetto	entro 30 gg.	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2021_OB01_UP

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

UFFICIO OPERE PUBBLICHE

Realizzazione OO.PP. tramite co-finanziamento pubblico e privato

Responsabile

Fabbianelli Antonella

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2021_4 La Città europea, resiliente ed innovativa

Obiettivo strategico: 2021_4_01 OO.PP di grande rilievo

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione		Impegno	Data Inizio	Data Fine		
Fabbianelli Antonella	Responsabile		5,00%	02/01/2021	31/12/2021		
Ciofini Simona	Collaboratore		5,00%				
MARCANTONI LUCA	Collaboratore		5,00%				
Piergiovanni Maurizio	Collaboratore		5,00%				
Romano Stefania	Collaboratore		5,00%				
Fabianelli Elisa	Collaboratore		5,00%				
Guidelli Andrea	Collaboratore		5,00%				
Migliardi Armando	Collaboratore		5,00%				
SERIO ALFONSO	Collaboratore		5,00%				
Marchi Luca	Posizione Organizzativa		5,00%				
FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Predisposizione documentazione tecnico-amministrativa per partecipare a bandi regionali - statali		100,00	02/01/2021	31/12/2021	Marchi Luca	OPERE PUBBLICHE	
			02/01/2021	31/12/2021			

Obiettivo Operativo
2021_OB01_UP

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e
periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

UFFICIO OPERE PUBBLICHE

Realizzazione OO.PP. tramite co-finanziamento pubblico e privato

Responsabile

Fabbianelli Antonella

GANTT**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Invio domanda di partecipazione a bandi di interesse dell'Amministrazione	EFFICIENZA	entro i termini previsti dai vari bandi	1	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2021_OB02_OM

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PROGETTAZIONE OO.PP.

Miglioramento del sistema di collegamento viario e ciclabile

Responsabile

Fabbianelli Antonella

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2021_4 La Città europea, resiliente ed innovativa

Obiettivo strategico: 2021_4_01 OO.PP di grande rilievo

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Fabbianelli Antonella	Responsabile	16,00%	02/01/2021	31/12/2021
ANNETTI MONICA	Collaboratore	35,00%	02/01/2021	31/12/2021
Moretti Marco	Collaboratore	45,00%	02/01/2021	31/12/2021
Romolini Luca	Collaboratore	30,00%	02/01/2021	30/09/2021

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Redazione progetto definitivo-esecutivo tratto di completamento ciclopista sentiero della bonifica		100,00	25/01/2021	30/06/2021	Fabbianelli Antonella	SERVIZIO PROGETTAZIONE OOPP	
			25/01/2021	30/06/2021			
Ricognizione opere di urbanizzazione come previsto dal Regolamento		100,00	18/01/2021	30/04/2021	Fabbianelli Antonella	SERVIZIO PROGETTAZIONE OOPP	
			18/01/2021	30/04/2021			
Realizzazione prolungamento tangenziale		100,00	02/01/2021	31/12/2021	Fabbianelli Antonella	SERVIZIO PROGETTAZIONE OOPP	il 30 dicembre, con provv n. 3581, è stato approvato il collaudo dell'opera
			02/01/2021	30/12/2021			

Obiettivo Operativo
2021_OB02_OMAssessorato
Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e trafficoCentro di Responsabilità
SERVIZIO PROGETTAZIONE OO.PP.**Miglioramento del sistema di collegamento viario e ciclabile**Responsabile
Fabbianelli Antonella**GANTT****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Approvazione progetto esecutivo tratto completamento ciclopista sentiero bonifica	EFFICIENZA	1,00	0,00	Il tecnico incaricato della redazione del progetto esecutivo, geom. Monica Annetti, è stato trasferito all'Ufficio Manutenzione Strade a partire dal 22.11.2021. Questo non ha consentito il raggiungimento dell'indicatore.
Controllo periodico sull'andamento dei lavori	EFFICIENZA	2 volte a settimana	2 volte a settimana	controllo eseguito nel cantiere del prolungamento tangenziale
Verifiche periodiche di conformità esecuzione lavori	EFFICIENZA	ogni SAL maturato	ogni SAL maturato	Emessi n. 6 Stati Avanzamento Lavori
Elenco opere di urbanizzazione aggiornato	EFFICACIA	1,00	1,00	
Redazione del Conto Finale prolungamento tangenziale	EFFICIENZA	1,00	1,00	variazione con GC variazione PDO 2021

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2021_OB02_PR

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

PROGETTO CENTRALE UNICA APPALTI

Attivazione procedure di gara per realizzazione OO.PP. cofinanziate da contributi pubblici e privati

Responsabile

Dell'Anna Francesco

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2021_4 La Città europea, resiliente ed innovativa

Obiettivo strategico: 2021_4_01 OO.PP di grande rilievo

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione		Impegno	Data Inizio		Data Fine	
Dell'Anna Francesco	Responsabile		0,00%				
Caposciutti Lara	Collaboratore		20,00%	02/01/2021		31/12/2021	
Viciani Barbara	Collaboratore		40,00%	02/01/2021		31/12/2022	
Bernardini Laura	Collaboratore		5,00%	02/01/2021		31/12/2021	
FRANCESCA GHIANDAI	Collaboratore		10,00%	02/01/2021		31/12/2021	
Caneschi Sabrina	Collaboratore		30,00%	02/01/2021		31/12/2021	

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Predisposizione atti necessari alla partecipare a bandi regionali - statali		100,00	02/01/2021	31/12/2021		PROG. CENTRALE UNICA APPALTI	
			02/01/2021	31/12/2021			
Verifica della fattibilità amministrativa degli interventi proposti da privati		100,00	02/01/2021	31/12/2021		PROG. CENTRALE UNICA APPALTI	
			02/01/2021	31/12/2021			

Obiettivo Operativo
2021_OB02_PR

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e
periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

PROGETTO CENTRALE UNICA APPALTI

Attivazione procedure di gara per realizzazione OO.PP. cofinanziate da contributi pubblici e privati

Responsabile

Dell'Anna Francesco

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Approvazione atti necessari alla partecipare a bandi regionali - statali	EFFICIENZA	entro i termini previsti dai vari bandi	entro i termini	
Redazione rapporto di verifica della proposta presentata da privati con indicazione per la procedura di gara	EFFICIENZA	entro tre mesi acquisizione proposta	no proposte al 31/12	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2021_OB02_UP

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

UFFICIO OPERE PUBBLICHE

Miglioramento del sistema di collegamento viario e ciclabile

Responsabile

Fabbianelli Antonella

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2021_4 La Città europea, resiliente ed innovativa

Obiettivo strategico: 2021_4_01 OO.PP di grande rilievo

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Fabbianelli Antonella	Responsabile	5,00%	02/01/2021	31/12/2021
Migliardi Armando	Collaboratore	50,00%		
Guidelli Andrea	Collaboratore	80,00%		
Ciofini Simona	Collaboratore	5,00%		
Piergiovanni Maurizio	Collaboratore	85,00%		
Di Trapani Elisa	Collaboratore	10,00%		
MARCANTONI LUCA	Collaboratore	20,00%		
Fabianelli Elisa	Collaboratore	30,00%		
SERIO ALFONSO	Collaboratore	50,00%		
Romano Stefania	Collaboratore	20,00%		
Marchi Luca	Posizione Organizzativa	50,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Redazione progetti di riqualificazione, manutenzione straordinaria e messa in sicurezza viabilità comunali		100,00	02/01/2021	31/12/2021	Marchi Luca	OPERE PUBBLICHE	
			02/01/2021	31/12/2021			
Realizzazione di opere per riqualificazione, mantenere, messa in sicurezza viabilità comunale		100,00	02/01/2021	31/12/2021	Marchi Luca	OPERE PUBBLICHE	
			02/01/2021	31/12/2021			



Obiettivo Operativo
2021_OB02_UP

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

UFFICIO OPERE PUBBLICHE

Miglioramento del sistema di collegamento viario e ciclabile

Responsabile

Fabbianelli Antonella

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
approvazione progetti definitivi	EFFICIENZA	4,00	3,00	LA NUOVA AMM.NE AGGIORNANDO I PROPRI OBBIETTIVI HA RITENUTO DI NON DARE CORSO AL PROGETTO P.E.B.A. VIA SIGNORELLI (NON SONO STATE REPERITE LE RISORSE) L'UFFICIO NON HA PROVVEDUTO A RICHIEDERE LA MODIFICA NEI TEMPI DOVUTI
approvazione progetti esecutivi	EFFICIENZA	6,00	1,00	I PROGETTI PREVISTI: P.E.B.A. VIA SIGNORELLI, SECONDO LOTTO A.Q. VIA FIORENTINA E VIA ROMANA, LOTTO 2 POLICIANO E PORCINAI NON SONO' STATI ESEGUITI STANTE NUOVE INDICAZIONI - SOSTITUITI DA TRE STUDI DI FATTIBILITA' DEI PROGETTI DEL PNRR PER L'ANNO 2022
Controllo periodico sull'andamento dei lavori	EFFICIENZA	2 volte a settimana	2 volte a settimana	CANTIERI DI MARCIAPIEDI SAIONE - FORO BOARIO LOTTO B2 C - FORO BOARIO LOTTO A - AQ VIA ROMANA E VIA FIORENTINA - PIAZZA REPUBBLICA - EX BASTANZETTI
Verifiche periodiche su conformità esecuzione lavori	EFFICIENZA	ogni SAL maturato	ogni SAL maturato	PIAZZA REPUBBLICA - AQ FIORENTINA -AQ ROMANA - FORO BOARIO LOTTO B2 C - FORO BOARIO LOTTO A - MARCIAPIEDE PRATANTICO



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2021_OB02_UP

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

UFFICIO OPERE PUBBLICHE

Miglioramento del sistema di collegamento viario e ciclabile

Responsabile

Fabbianelli Antonella

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Approvazione CRE	EFFICIENZA	2,00	2,00	LA NUOVA AMMINISTRAZIONE HA AGGIORNATO GLI OBIETTIVI SECONDO LA PROPRIA PROGRAMMAZIONE - L'UFFICIO NON HA PROVVEDUTO A COMUNICARE IL CAMBIO DEI VARI INDICATORI NEI TEMPI DOVUTI

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2021_OB03_OM

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PROGETTAZIONE OO.PP.

Realizzare interventi di recupero del patrimonio comunale

Responsabile

Fabbianelli Antonella

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2021_4 La Città europea, resiliente ed innovativa

Obiettivo strategico: 2021_4_01 OO.PP di grande rilievo

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine			
Fabbianelli Antonella	Responsabile	15,00%	02/01/2021	31/12/2021			
Ciofini Simona	Collaboratore	15,00%	02/01/2021	31/12/2021			
Di Trapani Elisa	Collaboratore	10,00%	02/01/2021	31/12/2021			
Migliardi Armando	Collaboratore	5,00%	02/01/2021	31/12/2021			
Torelli Mauro	Collaboratore	30,00%	02/01/2021	31/12/2021			
Strazzullo Alfredo	Direttore	20,00%	02/01/2021	31/12/2021			

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Redazione progetto del Restauro paramento murario e sistemazione area verde di via Fra' Guittone. Lotto 1.		100,00	01/02/2021	31/07/2021	Fabbianelli Antonella	SERVIZIO PROGETTAZIONE OOPP	Visto la scadenza del bando Regionale, l'ufficio si è mobilitato per stringere i tempi di redazione del progetto definitivo ed esecutivo.
			01/02/2021	10/06/2021			
Realizzazione intervento di ristrutturazione sede del quartiere di Porta del Foro		100,00	25/01/2021	30/06/2021	Fabbianelli Antonella	SERVIZIO PROGETTAZIONE OOPP	il 22/06/2021 coincide con la data del certificato di fine lavori
			25/01/2021	22/06/2021			



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2021_OB03_OM

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PROGETTAZIONE OO.PP.

Realizzare interventi di recupero del patrimonio comunale

Responsabile

Fabbianelli Antonella

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto Inizio Effettivo	Fine Prevista Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Redazione collaudi su interventi di recupero patrimonio comunale (Castello Quarata - Parco Pertini. lotto 2 - Quartiere Porta del Foro)		100,00	02/01/2021 02/01/2021	31/12/2021 28/12/2021	Fabbianelli Antonella	SERVIZIO PROGETTAZIONE OOPP	I tre collaudi sono stati approvati con i seguenti provv: - n. 538 del 02.03.2021; - n. 2059 del 10.08.2021; - n. 3546 del 28.12.2021.

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
controllo periodico sull'andamento dei lavori	EFFICIENZA	2 volte a settimana	2 volte a settimana	
verifica periodica su conformità esecuzione lavori	EFFICIENZA	ogni SAL maturato	ogni SAL maturato	Emessi n. 10 Stati Avanzamento Lavori



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2021_OB03_OM

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PROGETTAZIONE OO.PP.

Realizzare interventi di recupero del patrimonio comunale

Responsabile

Fabbianelli Antonella

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Approvazione progetto definitivo - Restauro paramento murario e sistemazione area verde di via Fra' Guittone	EFFICACIA	1,00	1,00	
Approvazione collaudi interventi su patrimonio comunale	EFFICACIA	3,00	3,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2021_OB03_PR

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

PROGETTO CENTRALE UNICA APPALTI

Interventi inseriti nel progetto di riqualificazione aree degradate. Fase esecutiva

Responsabile

Dell'Anna Francesco

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2021_4 La Città europea, resiliente ed innovativa

Obiettivo strategico: 2021_4_01 OO.PP di grande rilievo

Soggetti coinvolti				
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Dell'Anna Francesco	Responsabile	0,00%		
Caneschi Sabrina	Collaboratore	20,00%	02/01/2021	31/12/2021
Bernardini Laura	Collaboratore	15,00%	02/01/2021	31/12/2021
Borgogni Silvia	Collaboratore	20,00%	02/01/2021	31/12/2021
Caposciutti Lara	Collaboratore	30,00%	02/01/2021	31/12/2021
Fedele Maddalena	Collaboratore	20,00%	02/01/2021	31/12/2021
Ricci Rita	Collaboratore	10,00%	02/01/2021	31/12/2021
Viciani Barbara	Collaboratore	20,00%	02/01/2021	31/12/2021
FRANCESCA GHIANDAI	Collaboratore	35,00%	02/01/2021	31/12/2021
Tigli Franca	Collaboratore	10,00%	02/01/2021	31/12/2021
VALENTINA RICCI	Collaboratore	5,00%	02/01/2021	31/12/2021

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Supporto amministrativo all'esecuzione dei contratti ed attività di verifica finalizzata alla rendicontazione della spesa		100,00	02/01/2021	31/12/2021		PROG. CENTRALE UNICA APPALTI	
			02/01/2021	31/12/2021			

Obiettivo Operativo
2021_OB03_PR

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e
periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

PROGETTO CENTRALE UNICA APPALTI

Interventi inseriti nel progetto di riqualificazione aree degradate. Fase esecutiva

Responsabile

Dell'Anna Francesco

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Rispetto dei termini previsti in convenzione relativamente alla rendicontazione da effettuare nei confronti del Ministero	EFFICIENZA	ogni 6 mesi	ogni 6 mesi	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2021_OB03_UP

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

UFFICIO OPERE PUBBLICHE

Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, ampliamento e restauro patrimonio comunale

Responsabile

Fabbianelli Antonella

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2021_4 La Città europea, resiliente ed innovativa

Obiettivo strategico: 2021_4_01 OO.PP di grande rilievo

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione		Impegno		Data Inizio		Data Fine
Fabbianelli Antonella	Responsabile		5,00%				
Ciofini Simona	Collaboratore		25,00%				
MARCANTONI LUCA	Collaboratore		60,00%				
Di Trapani Elisa	Collaboratore		30,00%				
Fabianelli Elisa	Collaboratore		50,00%				
Migliardi Armando	Collaboratore		25,00%				
Romano Stefania	Collaboratore		65,00%				
SERIO ALFONSO	Collaboratore		30,00%				
Marchi Luca	Posizione Organizzativa		35,00%				

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Redazione progetti di ristrutturazione, manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di immobili comunali		100,00	02/01/2021	31/12/2021	Marchi Luca	OPERE PUBBLICHE	
			02/01/2021	31/12/2021			
Realizzazione di opere per ristrutturare, mantenere, adeguare immobili comunali		100,00	02/01/2021	31/12/2021	Marchi Luca	OPERE PUBBLICHE	
			02/01/2021	31/12/2021			

Obiettivo Operativo
2021_OB03_UP

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e
periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

UFFICIO OPERE PUBBLICHE

**Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, ampliamento e
restauro patrimonio comunale**

Responsabile

Fabbianelli Antonella

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Approvazione progetti definitivi (PUNTO PRELIEVI - BAGNI PUBBLICI PALAZZO COMUNALE)	EFFICIENZA	1,00	1,00	
Approvazione progetti esecutivi	EFFICIENZA	3,00	1,00	I PROGETTI PREVISTI: BAGNI PUBBLICI PALAZZO COMUNALE E P.E.B.A. LOTTO 2 NON SONO STATI CONFERAMATI DALLA NUOVA AMMINISTRAZIONE L'UFFICIO NON HA RICHIESTO NEI TEMPI IL RIPOSIZIONAMENTO DELL'INDICATORE
Controllo periodico sull'andamento lavori	EFFICIENZA	2 volte a settimana	2 volte a settimana	CAS PRATANTICO CAS SANTA FIRMINA
Verifiche periodiche su conformità esecuzione lavori	EFFICIENZA	ogni SAL maturato	ogni SAL maturato	CAS PRATANTICO E CAS SANTA FIRMINA
Approvazione CRE	EFFICIENZA	1.00	1	LA NUOVA AMMINISTRAZIONE HA AGGIORNATO GLI OBBIETTIVI SECONDO LA PROPRIA PROGRAMMAZIONE - L'UFFICIO NON HA PROVVEDUTO A COMUNICARE IL CAMBIO DEI VARI INDICATORI NEI TEMPI DOVUTI

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2021_OB04_OM

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PROGETTAZIONE OO.PP.

Razionalizzazione immobili comunali

Responsabile

Fabbianelli Antonella

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2021_4 La Città europea, resiliente ed innovativa


Obiettivo strategico: 2021_4_01 OO.PP di grande rilievo

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Fabbianelli Antonella	Responsabile	15,00%	02/01/2021	31/12/2021
Meazzini Roberto	Collaboratore	45,00%	02/01/2021	31/12/2021

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Verifica adempimenti contrattuali - Realizzazione nuova sede P.M.		100,00	02/01/2021	31/12/2021	Fabbianelli Antonella	SERVIZIO PROGETTAZIONE OOPP	La verifica degli adempimenti contrattuale è stata eseguita fino al 30 aprile. A seguito della riorganizzazione della pianta organica dell'Ente, la verifica di questo contratto è stata passata ad altro dirigente.
			02/01/2020	30/04/2021			

Obiettivo Operativo
2021_OB04_OMAssessorato
Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e trafficoCentro di Responsabilità
SERVIZIO PROGETTAZIONE OO.PP.**Razionalizzazione immobili comunali**Responsabile
Fabbianelli Antonella**GANTT****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Approvazione progetto fattibilità - Realizzazione Centro Cottura e lavaggio	EFFICACIA	1,00	0,00	Il progetto è stato acquisito il 27/01/2021, ma l'Amministrazione non intende più realizzarlo e pertanto non è stato approvato.
Controlli effettuati (nuova sede PM) - Assegnato ad altro servizio dal 1/05/2021 - Controlli effettuati fino al 30/04/2021	EFFICIENZA	1 volta a settimana	1 volta a settimana	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2021_OB06_OM

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e
periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PROGETTAZIONE OO.PP.

**Realizzazione interventi progetto di riqualificazione aree degradate. - OBIETTIVO
ASSEGNATO DAL 01/05/2021 AD ALTRO SERVIZIO**

Responsabile

Fabbianelli Antonella

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2021_4 La Città europea, resiliente ed innovativa**Obiettivo strategico:** 2021_4_01 OO.PP di grande rilievo**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Fabbianelli Antonella	Responsabile	20,00%	02/01/2021	31/12/2021
Moretti Marco	Collaboratore	20,00%	02/01/2021	31/12/2021
Ciofini Simona	Collaboratore	30,00%	02/01/2021	31/12/2021
Torelli Mauro	Collaboratore	35,00%	02/01/2021	31/12/2021
ANNETTI MONICA	Collaboratore	20,00%	02/01/2021	31/12/2021
Romolini Luca	Collaboratore	10,00%	02/01/2021	31/12/2021
Strazzullo Alfredo	Collaboratore	20,00%	02/01/2021	31/12/2021

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Verifica adempimenti contrattuali. Raddoppio sottopasso		100,00	01/03/2021	31/12/2021	Fabbianelli Antonella	SERVIZIO PROGETTAZIONE OOPP	La data del 25.05.2021 coincide con la data di stipula del contratto. La sua verifica è stata fatta fino al 30/04/2021, data di passaggio dell'intervento ad altro dirigente.
			25/02/2021	30/04/2021			
Verifica adempimenti contrattuali. Riqualificazione incrocio Fiorentina		100,00	02/01/2021	31/10/2021	Fabbianelli Antonella	SERVIZIO PROGETTAZIONE OOPP	La verifica del contratto è stata fatta fino al 30/04/2021, data di passaggio dell'intervento ad altro dirigente.
			02/01/2021	30/04/2021			



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2021_OB06_OM

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PROGETTAZIONE OO.PP.

Realizzazione interventi progetto di riqualificazione aree degradate. - OBIETTIVO ASSEGNATO DAL 01/05/2021 AD ALTRO SERVIZIO

Responsabile

Fabbianelli Antonella

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto Inizio Effettivo	Fine Prevista Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Realizzazione rotatoria incrocio G6 - ELIMINAZIONE CON VARIAZIONE pdo 2021 NOVEMBRE			01/06/2021	31/12/2021	Fabbianelli Antonella	SERVIZIO PROGETTAZIONE OOPP	Considerato che la procedura di gara ha richiesto tempi amministrativi più lunghi, non sarà possibile stipulare il contratto prima della metà di agosto. La ditta ha pagato i diritti di segreteria solo a fine dicembre ed il contratto è stato sottoscritto il 1.02.2022
Realizzazione riqualificazione area marginale viale Don Minzoni		100,00	02/01/2021	31/12/2021	Fabbianelli Antonella	SERVIZIO PROGETTAZIONE OOPP	In data 30/04/2021, l'intervento è stato passato ad altro dirigente.
			02/01/2021	30/04/2021			



Obiettivo Operativo
2021_OB06_OM

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità


SERVIZIO PROGETTAZIONE OO.PP.

Realizzazione interventi progetto di riqualificazione aree degradate. - OBIETTIVO ASSEGNATO DAL 01/05/2021 AD ALTRO SERVIZIO

Responsabile

Fabbianelli Antonella

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Controllo periodico sull'andamento dei lavori	EFFICIENZA	2 volte a settimana	lavori non avviati	riferito all'intervento _Realizzazione rotatoria incrocio G6_
Verifiche periodiche su conformità esecuzione lavori	EFFICIENZA	ogni SAL maturato	nessun SAL	Riferito all'intervento _Realizzazione rotatoria G6_
Controllo adempimenti contrattuali	EFFICIENZA	1 volta a settimana	1 volta a settimana	attività svolta fino al 30.04.2021, data in cui gli intervento sono stati assegnati ad altro Servizio.

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2021_OB07_OM

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PROGETTAZIONE OO.PP.

Aggiornamento banca dati delle OO.PP. attraverso la piattaforma S.T.R.

Responsabile

Fabbianelli Antonella

Tipo di Obiettivo **Mantenimento**

Collegato a

Area Strategica: 2021_4 La Città europea, resiliente ed innovativa**Obiettivo strategico:** 2021_4_01 OO.PP di grande rilievo

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Fabbianelli Antonella	Responsabile	1,00%	02/01/2021	31/12/2021
ANNETTI MONICA	Collaboratore	10,00%	02/01/2021	31/12/2021
Di Trapani Elisa	Collaboratore	10,00%	02/01/2021	31/12/2021

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Inserimento progetti OO.PP. nella piattaforma STR.		100,00	02/01/2021	31/12/2021	Fabbianelli Antonella	SERVIZIO PROGETTAZIONE OOPP	
			02/01/2021	30/12/2021			

GANTT





Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2021_OB07_OM

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PROGETTAZIONE OO.PP.

Aggiornamento banca dati delle OO.PP. attraverso la piattaforma S.T.R.

Responsabile

Fabbianelli Antonella

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Inserimento degli elaborati progettuali relativi alle OO.PP. di competenza approvati nel 2021	EFFICIENZA	80%	20%	La riduzione del personale, determinata con la nuova organizzazione, hanno implicato il coinvolgimento dei soggetti incaricati (tra cui una trasferita ad altro servizio dal 22.11.2021) ad altre attività e non ha consentito il caricamento dei dati.

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2021_OB1_MS

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

**UFFICIO MANUTENZIONE STRADE,
CONCESSIONI E AUTOPARCO**

Conessioni per suolo pubblico e demanio idrico

Responsabile

Chieli Serena

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2021_4 La Città europea, resiliente ed innovativa

Obiettivo strategico: 2021_4_01 OO.PP di grande rilievo

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione		Impegno	Data Inizio		Data Fine	
Chieli Serena	Responsabile		5,00%	01/01/2021			
BALDASSARRI PIERO	Collaboratore		5,00%				
Poretti Danilo	Collaboratore		10,00%				
Pieroni Marco	Collaboratore		20,00%				
FALSINI MAURO	Collaboratore		5,00%				
GROTTI GIANCARLO	Collaboratore		5,00%				
DINI ALESSANDRA	Collaboratore		30,00%				
Caneschi Franca	Collaboratore		20,00%				
Badini Danilo	Posizione Organizzativa		20,00%				

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Revisione del procedimento di istruttoria per il rilascio delle concessioni		100,00	01/01/2021	31/07/2021	Badini Danilo	MANUTENZIONE STRADE	
			01/01/2021	14/07/2021			
Attuazione del nuovo procedimento		100,00	01/01/2021	31/12/2021	Badini Danilo	MANUTENZIONE STRADE	
			01/01/2021	31/12/2021			

Obiettivo Operativo
2021_OB1_MS

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e
periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

UFFICIO MANUTENZIONE STRADE,
CONCESSIONI E AUTOPARCO*Conessioni per suolo pubblico e demanio idrico*

Responsabile

Chieli Serena

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Relazione di revisione del procedimento di istruttoria per il rilascio delle concessioni	EFFICIENZA	31/07/2021	31/07/2021	
rilascio concessioni con il nuovo procedimento	EFFICIENZA	100%	100	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2021_OB1_RA

Assessorato

Finanze, Bilancio, Tributi, Provveditorato e Patrimonio, Rapp con Università, Finanziamenti UE

Centro di Responsabilità

SERVIZIO FINANZIARIO

OTTIMIZZAZIONE DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO (TRA CUI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E INDEBITAMENTO) AL FINE DI INCREMENTARE GLI INVESTIMENTI E I SERVIZI ALLA CITTA'

Responsabile

Pisacane Alfonso

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2021_4 La Città europea, resiliente ed innovativa**Obiettivo strategico:** 2021_4_01 OO.PP di grande rilievo

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Pisacane Alfonso	Responsabile	2,00%		
Riccioni Silvia	Collaboratore	5,00%		
Giustini Stefania	Collaboratore	10,00%		
Micheli Silvia	Collaboratore	10,00%		
Ferretti Augusto	Collaboratore	5,00%		
Cutini Laura	Collaboratore	5,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
RICOGNIZIONE QUALI QUANTITATIVA STOCK DI DEBITO		100,00	01/01/2021	30/04/2021		SERVIZIO FINANZIARIO	
			01/01/2021	30/04/2021			
DETERMINAZIONE QUOTA VINCOLATA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DA DESTINARE A INVESTIMENTI		100,00	01/04/2021	30/04/2021		SERVIZIO FINANZIARIO	
			15/03/2021	22/03/2021			
DETERMINAZIONE QUOTA DESTINATA A INVESTIMENTI DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE		100,00	01/04/2021	30/04/2021		SERVIZIO FINANZIARIO	
			15/03/2021	22/03/2021			
PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO CAPITALE		100,00	01/06/2021	30/06/2021		SERVIZIO FINANZIARIO	
			01/06/2021	30/06/2021			
VERIFICA DIVERSI UTILIZZI INDEBITAMENTO GIA' ASSUNTO		100,00	01/11/2021	31/12/2021		SERVIZIO FINANZIARIO	
			01/11/2021	31/12/2021			



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2021_OB1_RA

Assessorato
Finanze, Bilancio, Tributi, Provveditorato e Patrimonio, Rapp con Università,
Finanziamenti UE

Centro di Responsabilità
SERVIZIO FINANZIARIO

OTTIMIZZAZIONE DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO (TRA CUI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E INDEBITAMENTO) AL FINE DI INCREMENTARE GLI INVESTIMENTI E I SERVIZI ALLA CITTA'

Responsabile
Pisacane Alfonso

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
PAGAMENTO RATE AMMORTAMENTO CAPITALE		100,00	01/12/2021	31/12/2021		SERVIZIO FINANZIARIO	
			01/12/2021	31/12/2021			

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
RAPPORTO TRA AVANZO VINCOLATO APPLICATO AL BILANCIO 2020 SU TOTALE AVANZO VINCOLATO 2019	EFFICIENZA	>=55%	75,44	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2021_OB1_RU

Assessorato

Centro di Responsabilità

**PROGETTO SERVIZIO INFRASTRUTTURE
STRATEGICHE E MANUTENZIONE****Riqualficazione aree periferiche degradate.**

Responsabile

Chieli SerenaTipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2021_4 La Città europea, resiliente ed innovativa**Obiettivo strategico:** 2021_4_01 OO.PP di grande rilievo**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Chieli Serena	Responsabile	20,00%	01/01/2021	
Bonci Gabriele	Collaboratore	10,00%	01/01/2021	
CARRAI STEFANO	Collaboratore	30,00%	01/01/2021	
Ghiandai Antonella	Collaboratore	20,00%	01/01/2021	
Mastrantone Mario	Collaboratore	30,00%	01/01/2021	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Riqualficazione Saione PEscaiola Lotto 1- Esecuzione lavori		100,00	01/01/2021	31/12/2021	Chieli Serena	PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	
			01/01/2021	31/12/2021			
Riqualficazione Saione PEscaiola Lotto 2- Esecuzione lavori		100,00	01/01/2021	31/12/2021	Chieli Serena	PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	
			01/01/2021	31/12/2021			
Riqualficazione Saione PEscaiola Lotto 3- Esecuzione lavori		100,00	01/01/2021	31/12/2021	Chieli Serena	PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	
			01/01/2021	31/12/2021			
Riqualficazione Saione Pescaiola Lotto 4- Esecuzione lavori		100,00	01/01/2021	31/12/2021	Chieli Serena	PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	
			01/01/2021	31/12/2021			
Lavori di adeguamento palazzetto maccagnolo lotto II		100,00	01/01/2021	31/12/2021	Chieli Serena	PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	
			01/01/2021	31/12/2021			
Riqualficazione Parco ducchi nuova area giochi		100,00	01/01/2021	31/12/2021	Chieli Serena	PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	
			01/01/2021	31/12/2021			



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2021_OB1_RU

Assessorato

Centro di Responsabilità

**PROGETTO SERVIZIO INFRASTRUTTURE
STRATEGICHE E MANUTENZIONE**

Riqualficazione aree periferiche degradate.

Responsabile

Chieli Serena

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Rendicontazione sulla piattaforma ministeriale dei progetti del bando delle periferie urbane		100,00	01/01/2021	31/12/2021	Chieli Serena	PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	
			01/01/2021	31/12/2021			
Realizzazione snodo viario di via fiorentina - valutazione della documentazione e redazione di una proposta economica di variante -		100,00	01/05/2021	30/06/2021	Chieli Serena	PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	delibera di consiglio n 70/2021
			01/05/2021	20/05/2021			
Realizzazione snodo viario di via fiorentina - approvazione della modifica contrattuale e del nuovo quadro economico		100,00	01/07/2021	30/11/2021	Chieli Serena	PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	Approvazione modifica contrattuale con delibera di G.C. n 23/2021
			01/07/2021	23/11/2021			
Snodo viario Baldaccio - raddoppio sottopasso e realizzazione nuova viabilità - redazione e approvazione convenzione per disciplinare i rapporti con RFI relativi alla realizzazione e mantenimento del nuovo attraversamento ferroviario		100,00	01/06/2021	30/06/2021	Chieli Serena	PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	
			01/06/2021	15/07/2021			
Snodo viario Baldaccio - raddoppio sottopasso e realizzazione nuova viabilità - redazione accordo cessione aree per pubblica utilità con FerServizi		100,00	01/09/2021	30/09/2021	Chieli Serena	PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	
			01/09/2021	05/10/2021			
Snodo viario Baldaccio - raddoppio sottopasso e realizzazione nuova viabilità - presa in consegna aree e inizio lavori -		100,00	01/10/2021	15/10/2021	Chieli Serena	PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	
			01/10/2021	11/10/2021			



Obiettivo Operativo
2021_OB1_RU

Assessorato

Centro di Responsabilità


**PROGETTO SERVIZIO INFRASTRUTTURE
STRATEGICHE E MANUTENZIONE**

Riqualificazione aree periferiche degradate.

Responsabile

Chieli Serena

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Illuminazione Saione Pescaiola lotto I. Numero di sal	EFFICIENZA	2,00	2,00	
Illuminazione Saione Pescaiola lotto II. Numero di sal	EFFICIENZA	2,00	2,00	
Illuminazione Saione Pescaiola lotto III. Numero di sal	EFFICIENZA	2,00	2,00	
Videosorveglianza Saione Pescaiola lotto IV. Numero di sal	EFFICIENZA	2,00	2,00	
Riqualificazione Palazzetto Maccagnolo Lotto II. Numero Sal	EFFICIENZA	1,00	1,00	
Riqualificazione Palazzetto Maccagnolo Lotto III. Numero Sal	EFFICIENZA	2,00	1,00	



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2021_OB1_RU

Assessorato

Centro di Responsabilità

**PROGETTO SERVIZIO INFRASTRUTTURE
STRATEGICHE E MANUTENZIONE**

Riqualificazione aree periferiche degradate.

Responsabile

Chieli Serena

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Riqualificazione parco Ducci- Bisaccioni area giochi. fine lavori	EFFICIENZA	30/10/2021	31/12/2021	
Rendicontazioni progetti bando perfierie urbane. numero di rendiconatazioni	EFFICIENZA	2,00	2,00	
Approvazione della variante progettuale	EFFICIENZA	entro il 15/12/2021	23/11/2021	
Predisposizione di un SAL	EFFICIENZA	entro 31/12/2021	31/12/2021	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2021_OB3_MS

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

**UFFICIO MANUTENZIONE STRADE,
CONCESSIONI E AUTOPARCO**

Interventi di manutenzione strade e relative pertinenze

Responsabile

Chieli Serena

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2021_4 La Città europea, resiliente ed innovativa

Obiettivo strategico: 2021_4_01 OO.PP di grande rilievo

Soggetti coinvolti				
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Chieli Serena	Responsabile	10,00%	01/01/2021	
CARRAI STEFANO	Collaboratore	5,00%		
Venturini Claudio	Collaboratore	40,00%		
Mastrantone Mario	Collaboratore	10,00%		
FALSINI MAURO	Collaboratore	10,00%		
GROTTI GIANCARLO	Collaboratore	10,00%		
DINI ALESSANDRA	Collaboratore	20,00%		
Poretti Danilo	Collaboratore	20,00%		
Pieron Marco	Collaboratore	10,00%		
BALDASSARRI PIERO	Collaboratore	30,00%		
Cocchini Bruno	Collaboratore	20,00%		
Badini Danilo	Posizione Organizzativa	30,00%		

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Interventi di manutenzione su strade comunali. Approvazione progetti definitivi		100,00	01/01/2021	30/04/2021		MANUTENZIONE STRADE	
			01/01/2021	30/04/2021			
Interventi di manutenzione su strade comunale. Esecuzione lavori		100,00	01/04/2021	31/12/2021		MANUTENZIONE STRADE	
			01/01/2021	31/12/2021			



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2021_OB3_MS

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

UFFICIO MANUTENZIONE STRADE,
CONCESSIONI E AUTOPARCO

Interventi di manutenzione strade e relative pertinenze

Responsabile

Chieli Serena

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto Inizio Effettivo	Fine Prevista Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
predisposizione della documentazione tecnica per accordi quadro		100,00	01/01/2021	31/03/2021	Badini Danilo	MANUTENZIONE STRADE	
			01/01/2021	31/03/2021			
Esecuzione dei lavori in accordo quadro		100,00	01/04/2021	31/12/2021		MANUTENZIONE STRADE	
			01/04/2021	31/12/2021			

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Interventi di manutenzione su strade comunali. Approvazione progetti	EFFICIENZA	31/03/2021	31/03/2021	
Interventi di manutenzione su strade comunali. Esecuzione lavori. Numero di SAL	EFFICIENZA	4,00	4,00	



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2021_OB3_MS

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

**UFFICIO MANUTENZIONE STRADE,
CONCESSIONI E AUTOPARCO**

Interventi di manutenzione strade e relative pertinenze

Responsabile

Chieli Serena

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Numero accordi quadro pubblicati	EFFICIENZA	5,00	5,00	
Esecuzione dei lavori. numero Sal	EFFICIENZA	5,00	5,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2021_OB4_MS

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

UFFICIO MANUTENZIONE STRADE,
CONCESSIONI E AUTOPARCO

Snodo viario Baldaccio

Responsabile

Chieli Serena

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2021_4 La Città europea, resiliente ed innovativa

Obiettivo strategico: 2021_4_01 OO.PP di grande rilievo

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Chieli Serena	Responsabile	10,00%	01/01/2021	
Venturini Claudio	Collaboratore	40,00%		
BALDASSARRI PIERO	Collaboratore	30,00%		
CARRAI STEFANO	Collaboratore	5,00%		
Cocchini Bruno	Collaboratore	20,00%		
DINI ALESSANDRA	Collaboratore	20,00%		
FALSINI MAURO	Collaboratore	10,00%		
GROTTI GIANCARLO	Collaboratore	10,00%		
Mastrantone Mario	Collaboratore	10,00%		
Pieroni Marco	Collaboratore	10,00%		
Poretti Danilo	Collaboratore	20,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Assistenza al RUP per la predisposizione delle convenzioni con RFI e Ferservizi		100,00	01/09/2021	30/09/2021		MANUTENZIONE STRADE	
			01/09/2021	30/09/2021			
Predisposizione della documentazione relativa alle opere di sbancamento e verifica bellica - lotto II		100,00	01/09/2021	08/09/2021		MANUTENZIONE STRADE	
			01/09/2021	08/09/2021			
Predisposizione della documentazione relativa al certificato di regolare esecuzione delle opere di sbancamento e verifica bellica		100,00	01/12/2021	31/12/2021	Badini Danilo	MANUTENZIONE STRADE	
			01/12/2021	31/12/2021			

Obiettivo Operativo
2021_OB4_MS

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e
periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

UFFICIO MANUTENZIONE STRADE,
CONCESSIONI E AUTOPARCO**Snodo viario Baldaccio**

Responsabile

Chieli Serena

GANTT**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Sopralluoghi in cantiere per la verifica delle opere di sbancamento e verifica bellica	EFFICIENZA	2 a settimana	2 a settimana	
Predisposizione delle stato di avanzamento	EFFICIENZA	31/12/2021	31/12/2021	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2021_OB4_RU

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

PROGETTO SERVIZIO INFRASTRUTTURE STRATEGICHE E MANUTENZIONE

Realizzazione OO.PP. tramite co-finanziamento pubblico e privato

Responsabile

Chieli Serena

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2021_4 La Città europea, resiliente ed innovativa

Obiettivo strategico: 2021_4_01 OO.PP di grande rilievo

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Chieli Serena	Responsabile	5,00%	01/01/2021	
Mastrantone Mario	Collaboratore	10,00%	01/01/2021	
Borghi Enrico	Collaboratore	10,00%	01/01/2021	
Cocchini Bruno	Collaboratore	10,00%	01/01/2021	
Forzoni Maria Teresa	Collaboratore	10,00%	01/01/2021	
Ghiandai Antonella	Collaboratore	10,00%	01/01/2021	
Venturini Claudio	Collaboratore	5,00%	01/01/2021	
GRIECO GIOVANNI	Collaboratore	10,00%	01/01/2021	
CARRAI STEFANO	Collaboratore	10,00%	01/01/2021	
ANTONACCI PAOLO	Collaboratore	10,00%	01/01/2021	
Bonci Gabriele	Collaboratore	5,00%	01/01/2021	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Predisposizione atti necessari alla partecipare a bandi regionali - statali		100,00	01/01/2021	31/12/2021	Chieli Serena	PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	
			01/01/2021	31/12/2021			

Obiettivo Operativo
2021_OB4_RU

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e
periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

PROGETTO SERVIZIO INFRASTRUTTURE
STRATEGICHE E MANUTENZIONE*Realizzazione OO.PP. tramite co-finanziamento pubblico e privato*

Responsabile

Chieli Serena

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Invio domanda di partecipazione a bandi di interesse dell'Amministrazione	EFFICIENZA	entro il termine previsto dal bando	100%	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2021_OB5_RU

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

PROGETTO SERVIZIO INFRASTRUTTURE
STRATEGICHE E MANUTENZIONE

interventi sul patrimonio comunale

Responsabile

Chieli Serena

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2021_4 La Città europea, resiliente ed innovativa

Obiettivo strategico: 2021_4_01 OO.PP di grande rilievo

Soggetti coinvolti				
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Chieli Serena	Responsabile	10,00%	01/01/2021	
ANTONACCI PAOLO	Collaboratore	20,00%		
CARDETI ALESSANDRO	Collaboratore	5,00%		
Nocentini Alfredo	Collaboratore	5,00%		
GARAU DAVIDE	Collaboratore	5,00%		
GIUSTINI ENRICO	Collaboratore	5,00%		
GORI GIORGIO	Collaboratore	5,00%		
MALVONE GIUSEPPE	Collaboratore	5,00%		
Mancini Antonella	Collaboratore	5,00%		
MARCONI FABRIZIO	Collaboratore	5,00%		
MECONI MORENO	Collaboratore	5,00%		
MEONI ROBERTO	Collaboratore	5,00%		
NOCENTINI FEDERICO	Collaboratore	5,00%		
OCCHINI GIORGIO	Collaboratore	5,00%		
RICCI CARLO	Collaboratore	5,00%		
SINATTI STEFANO	Collaboratore	5,00%		
TAVANTI MARCELLO	Collaboratore	5,00%		
VERI DANILO	Collaboratore	5,00%		
SANNA DANIELE	Collaboratore	5,00%		
BLANDINI SALVATORE	Collaboratore	5,00%		



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2021_OB5_RU

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

PROGETTO SERVIZIO INFRASTRUTTURE STRATEGICHE E MANUTENZIONE

interventi sul patrimonio comunale

Responsabile

Chieli Serena

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
VALERI EMILIO	Collaboratore	5,00%		
Borghi Enrico	Collaboratore	10,00%		
Cocchini Bruno	Collaboratore	20,00%		
Forzoni Maria Teresa	Collaboratore	5,00%		
Mastrantone Mario	Collaboratore	20,00%		
Bonci Gabriele	Collaboratore	10,00%		
Ghiandai Antonella	Collaboratore	10,00%		
Venturini Claudio	Collaboratore	10,00%		
NERI AGOSTINO	Collaboratore	10,00%		
GROTTI CESARE	Collaboratore	10,00%		
GROTTI ROMANO	Collaboratore	10,00%		
GRIECO GIOVANNI	Collaboratore	20,00%		
CARRAI STEFANO	Collaboratore	20,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione del nuovo centro per l'impiego. Approvazione progetto preliminare centro per l'impiego		100,00	01/01/2021	31/03/2021	Chieli Serena	PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	Il progetto è stato approvato con delibera n. 47 del 04/03/2021
			01/01/2021	04/03/2021			
Interventi vari su stabili e uffici comunali. Esecuzione lavori		100,00	01/01/2021	31/12/2021	Chieli Serena	PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	
			01/01/2021	31/12/2021			
Interventi vari su impianti sportivi		100,00	01/01/2021	31/12/2021	Chieli Serena	PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	
			01/01/2021	31/12/2021			

Obiettivo Operativo
2021_OB5_RU

Assessorato


Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e
periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

PROGETTO SERVIZIO INFRASTRUTTURE
STRATEGICHE E MANUTENZIONE

Responsabile

Chieli Serena

*interventi sul patrimonio comunale***GANTT****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Realizzazione del nuovo centro per l'impiego. Approvazione progetto preliminare	EFFICIENZA	31/03/2021	04/03/2021	
Interventi vari su stabili comunali. Numero SAL	EFFICIENZA	2,00	2,00	
Interventi vari su stabili comunali. Numero SAL	EFFICIENZA	2,00	2,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2021_OB8_RU

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

PROGETTO SERVIZIO INFRASTRUTTURE STRATEGICHE E MANUTENZIONE

Opera strategica - Leasing costruendo per la realizzazione della nuova sede della Polizia Municipale

Responsabile

Chieli Serena

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2021_4 La Città europea, resiliente ed innovativa

Obiettivo strategico: 2021_4_01 OO.PP di grande rilievo

Soggetti coinvolti				
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Chieli Serena	Responsabile	10,00%	01/01/2021	
VERI DANILO	Collaboratore	5,00%		
ANTONACCI PAOLO	Collaboratore	20,00%		
BLANDINI SALVATORE	Collaboratore	5,00%		
Bonci Gabriele	Collaboratore	10,00%		
Borghi Enrico	Collaboratore	10,00%		
CARDETI ALESSANDRO	Collaboratore	5,00%		
CARRAI STEFANO	Collaboratore	20,00%		
Cocchini Bruno	Collaboratore	20,00%		
Forzoni Maria Teresa	Collaboratore	5,00%		
GARAU DAVIDE	Collaboratore	5,00%		
Ghiandai Antonella	Collaboratore	10,00%		
GIUSTINI ENRICO	Collaboratore	5,00%		
GORI GIORGIO	Collaboratore	5,00%		
GRIECO GIOVANNI	Collaboratore	20,00%		
GROTTI CESARE	Collaboratore	10,00%		
GROTTI ROMANO	Collaboratore	10,00%		
MALVONE GIUSEPPE	Collaboratore	5,00%		
Mancini Antonella	Collaboratore	5,00%		
MARCONI FABRIZIO	Collaboratore	5,00%		



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2021_OB8_RU

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

PROGETTO SERVIZIO INFRASTRUTTURE STRATEGICHE E MANUTENZIONE

Opera strategica - Leasing costruendo per la realizzazione della nuova sede della Polizia Municipale

Responsabile

Chieli Serena

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Mastrantone Mario	Collaboratore	20,00%		
MECONI MORENO	Collaboratore	5,00%		
MEONI ROBERTO	Collaboratore	5,00%		
NERI AGOSTINO	Collaboratore	10,00%		
Nocentini Alfredo	Collaboratore	5,00%		
NOCENTINI FEDERICO	Collaboratore	5,00%		
OCCHINI GIORGIO	Collaboratore	5,00%		
RICCI CARLO	Collaboratore	5,00%		
SANNA DANIELE	Collaboratore	5,00%		
SINATTI STEFANO	Collaboratore	5,00%		
TAVANTI MARCELLO	Collaboratore	5,00%		
VALERI EMILIO	Collaboratore	5,00%		
Venturini Claudio	Collaboratore	10,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Verifica del progetto esecutivo presentato dall'operatore economico		100,00	01/08/2021	31/08/2021	Chieli Serena	PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	Causa numerose integrazioni e complessità dell'opera la verifica è stata definita nel mese di agosto
			01/08/2021	17/08/2021			
Predisposizione del documento di validazione da parte del RUP compresa di atto della validazione tecnica fatta dalla commissione e verifica del nuovo PEF		100,00	01/08/2021	31/08/2021	Chieli Serena	PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	
			01/08/2021	17/08/2021			
Predisposizione di tutta la documentazione propedeutica all'inizio dei lavori		100,00	01/09/2021	30/09/2021	Chieli Serena	PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	
			01/09/2021	27/09/2021			



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2021_OB8_RU

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

PROGETTO SERVIZIO INFRASTRUTTURE STRATEGICHE E MANUTENZIONE

Opera strategica - Leasing costruendo per la realizzazione della nuova sede della Polizia Municipale


Responsabile

Chieli Serena

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto Inizio Effettivo	Fine Prevista Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Predisposizione e verifica dello stato avanzamento lavoro n.1			01/12/2021 01/12/2021	31/12/2021	Chieli Serena	PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	Non è stato possibile effettuare il sal 1 poiche, anche se il linea con il cronoprogramma, al 31 dicembre non è stato raggiunto l'importo previsto da capitolato

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Stato di avanzamento lavoro - Predisposizione del Sal	EFFICIENZA	31/12/2021		



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2021_OB8_RU

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

**PROGETTO SERVIZIO INFRASTRUTTURE
STRATEGICHE E MANUTENZIONE**

Opera strategica - Leasing costruendo per la realizzazione della nuova sede della Polizia Municipale

Responsabile

Chieli Serena

Peso ai Fini della Valutazione:

%



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2021_OB01_GT

Assessorato
Urbanistica, Edilizia, Opere di urbanizzazione, Politiche per il paesaggio

Centro di Responsabilità
Servizio Governo del Territorio

ISTITUZIONE E TENUTA DEL REGISTRO DEI CREDITI EDILIZI

Responsabile
Frescucci Paolo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2021_4 La Città europea, resiliente ed innovativa

Obiettivo strategico: 2021_4_03 Sviluppo urbanistico

Soggetti coinvolti				
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Frescucci Paolo	Responsabile	0,00%	23/10/2019	
Giannini Fabio	Collaboratore	5,00%		
Benocci Antonella	Collaboratore	5,00%		
Dreassi Elisabetta	Collaboratore	10,00%		
Grasso Antonella	Collaboratore	5,00%		
Mazzoni Valentina	Collaboratore	10,00%		
Rogialli Laura	Collaboratore	10,00%		
Borri Matteo	Collaboratore	5,00%		
Oliva Vincenzo	Collaboratore	10,00%		
Pierini Tiziana	Collaboratore	5,00%		
Spadaccini Lorenzo	Collaboratore	10,00%		
Tola Salvatorica	Collaboratore	5,00%		
Pagliai Laura	Collaboratore	5,00%		

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
COSTITUZIONE REGISTRO INFORMATICO		100,00	01/01/2021	30/09/2021	Frescucci Paolo	SERV.PIANIF.URBANISTICA	REDAZIONE PROGETTO INFORMATICO
			01/01/2021	30/09/2021			
ATTIVAZIONE REGISTRO INFORMATICO		100,00	01/10/2021	31/12/2021	Frescucci Paolo	SERV.PIANIF.URBANISTICA	PROVVEDIMENTO N. 3205 DEL 3.12.2021
			01/10/2021	03/12/2021			

Obiettivo Operativo
2021_OB01_GTAssessorato
Urbanistica, Edilizia, Opere di urbanizzazione, Politiche per il paesaggioCentro di Responsabilità
Servizio Governo del Territorio**ISTITUZIONE E TENUTA DEL REGISTRO DEI CREDITI EDILIZI**Responsabile
Frescucci Paolo**GANTT****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
PREDISPOSIZIONE REGISTRO INFORMATICO	IO	ON	ON	REDAZIONE PROGETTO INFORMATICO
ATTIVAZIONE REGISTRO	IO	ON	ON	PROVVEDIMENTO N. 3205 DEL 3.12.2021

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2021_OB02_GT

Assessorato
Urbanistica, Edilizia, Opere di urbanizzazione, Politiche per il paesaggio

Centro di Responsabilità
Servizio Governo del Territorio

RINEGOZIAZIONE CONVENZIONI URBANISTICHE DELLE LOTTIZZAZIONI

Responsabile
Frescucci Paolo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2021_4 La Città europea, resiliente ed innovativa

Obiettivo strategico: 2021_4_03 Sviluppo urbanistico

Soggetti coinvolti				
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Frescucci Paolo	Responsabile	10,00%		
Giannini Fabio	Collaboratore	5,00%		
Borri Matteo	Collaboratore	5,00%		
Grasso Antonella	Collaboratore	5,00%		
Benocci Antonella	Collaboratore	10,00%		
Dreassi Elisabetta	Collaboratore	10,00%		
Mazzoni Valentina	Collaboratore	10,00%		
Oliva Vincenzo	Collaboratore	10,00%		
Pagliai Laura	Collaboratore	10,00%		
Rogialli Laura	Collaboratore	10,00%		
Pierini Tiziana	Collaboratore	5,00%		
Spadaccini Lorenzo	Collaboratore	10,00%		
Tola Salvatorica	Collaboratore	5,00%		



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2021_OB02_GT

Assessorato
Urbanistica, Edilizia, Opere di urbanizzazione, Politiche per il paesaggio

Centro di Responsabilità
Servizio Governo del Territorio

RINEGOZIAZIONE CONVENZIONI URBANISTICHE DELLE LOTTIZZAZIONI

Responsabile
Frescucci Paolo

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
AVVIO PROCEDIMENTO DI RINEGOZIAZIONE CONVENZIONI		100,00	01/01/2021	30/06/2021		SERV.PIANIF.URBANISTICA	sono stati avviati due procedimenti: il primo per il piano di recupero Pontenuovo ora ATPA 14.06 e il secondo per il piano particolareggiato SCALO MERCI INDICATORE. la proposta di delibera per ponte nuovo è stata presentata in data 12 febbraio 2021 con inserimento su jente della proposta n. 1379/2021. per p.p. SCALO MERCI inizio del procedimento con atto prot. 57867 del 24.06.2021
			01/01/2021	30/06/2021			
PROPOSTA DELIBERA DI MODIFICA DELLA CONVENZIONE URBANISTICA		100,00	01/07/2021	31/12/2021		SERV.PIANIF.URBANISTICA	DELIBERE C.C. 110 DEL 23.07.2021 (PER PONTE NUOVO) E 123 DEL 9/9/2021 (SCALO MERCI LOC. INDICATORE)
			01/07/2021	09/09/2021			

Obiettivo Operativo
2021_OB02_GTAssessorato
Urbanistica, Edilizia, Opere di urbanizzazione, Politiche per il paesaggioCentro di Responsabilità
Servizio Governo del Territorio**RINEGOZIAZIONE CONVENZIONI URBANISTICHE DELLE LOTTIZZAZIONI**Responsabile
Frescucci Paolo**GANTT****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
PREDISPOSIZIONE PROPOSTA DI DELIBERA DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO	QUANTITATIVO	2,00	2,00	PROPOSTA N. 1379 DEL 12.02.2021 (PONTE NUOVO). Per Scalo Merci loc. Indicatore l'avvio del procedimento si è concretizzato con atto prot. 57867 del 24.06.2021
PREDISPOSIZIONE PROPOSTA DI DELIBERA DI MODIFICA DELLA CONVENZIONE URBANISTICA	QUANTITATIVO	2,00	2,00	PRATICA PONTE NUOVO 8/2021 DELIBERA C.C. 110 DEL 23.07.2021. PRATICA SCALO MERCI INDICATORE. DELIBERA C.C. 123 DEL 9.09.2021

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2021_OB04_GT

Assessorato
Urbanistica, Edilizia, Opere di urbanizzazione, Politiche per il paesaggio

Centro di Responsabilità
Servizio Governo del Territorio

REDAZIONE DEL NUOVO PIANO STRUTTURALE

Responsabile
Frescucci Paolo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2021_4 La Città europea, resiliente ed innovativa

Obiettivo strategico: 2021_4_03 Sviluppo urbanistico

Soggetti coinvolti				
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Frescucci Paolo	Responsabile	20,00%		
Giannini Fabio	Collaboratore	15,00%		
Benocci Antonella	Collaboratore	5,00%		
Bernardini Roberto	Collaboratore	5,00%		
Borri Matteo	Collaboratore	10,00%		
Grasso Antonella	Collaboratore	5,00%		
Pezzuoli Gianna	Collaboratore	5,00%		
Pierini Tiziana	Collaboratore	5,00%		
Tola Salvatorica	Collaboratore	5,00%		
Dreassi Elisabetta	Collaboratore	20,00%		
Oliva Vincenzo	Collaboratore	20,00%		
Mazzoni Valentina	Collaboratore	20,00%		
Pagliai Laura	Collaboratore	20,00%		
Spadaccini Lorenzo	Collaboratore	20,00%		
Rogialli Laura	Collaboratore	20,00%		
Comanducci Fulvia	Collaboratore	15,00%		



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2021_OB04_GT

Assessorato
Urbanistica, Edilizia, Opere di urbanizzazione, Politiche per il paesaggio

Centro di Responsabilità
Servizio Governo del Territorio

REDAZIONE DEL NUOVO PIANO STRUTTURALE

Responsabile
Frescucci Paolo

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto Inizio Effettivo	Fine Prevista Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
SVOLGIMENTO CONFERENZA PAESAGGISTICA		100,00	01/04/2021 01/04/2021	30/09/2021 11/06/2021		SERV.PIANIF.URBANISTICA	DATA DELLA TERZA SEDUTA DELLA CONFERENZA PAESAGGISTICA
APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PIANO STRUTTURALE		100,00	01/10/2021 12/06/2021	31/12/2021 30/09/2021		SERV.PIANIF.URBANISTICA	DELIBERA C.C. DI APPROVAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE N. 134 DEL 30/09/2021

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
PREDISPOSIZIONE PROPOSTA DI DELIBERA DI APPROVAZIONE DELLE CONCLUSIONI DELLA CONFERENZA PAESAGGISTICA	EFFICIENZA	1,00	1,00	l'approvazione del verbale della conferenza paesaggistica è avvenuta contestualmente all'approvazione del piano strutturale con delibera n. 134 del 30.09.2021



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2021_OB04_GT

Assessorato

Urbanistica, Edilizia, Opere di urbanizzazione, Politiche per il paesaggio

Centro di Responsabilità

Servizio Governo del Territorio

REDAZIONE DEL NUOVO PIANO STRUTTURALE

Responsabile

Frescucci Paolo

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
PREDISPOSIZIONE PROPOSTA DI DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE	EFFICIENZA	1,00	1,00	DELIBERA C.C. N. 134 DEL 30.09.2021

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2021_OB06_GT

Assessorato
Urbanistica, Edilizia, Opere di urbanizzazione, Politiche per il paesaggio

Centro di Responsabilità
Servizio Governo del Territorio

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI DIRITTI EDIFICATORI E LA COSTITUZIONE DEL REGISTRO DEI CREDITI EDILIZI -

Responsabile
Frescucci Paolo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2021_4 La Città europea, resiliente ed innovativa

Obiettivo strategico: 2021_4_03 Sviluppo urbanistico

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Frescucci Paolo	Responsabile	10,00%		
Giannini Fabio	Collaboratore	5,00%		
Pagliai Laura	Collaboratore	10,00%		
Rogialli Laura	Collaboratore	10,00%		
Comanducci Fulvia	Collaboratore	4,00%		
Dreassi Elisabetta	Collaboratore	5,00%		
Mazzoni Valentina	Collaboratore	5,00%		
Oliva Vincenzo	Collaboratore	5,00%		
Pezzuoli Gianna	Collaboratore	5,00%		
Tola Salvatorica	Collaboratore	2,00%		
Spadaccini Lorenzo	Collaboratore	5,00%		
Benocci Antonella	Collaboratore	3,00%		
Grasso Antonella	Collaboratore	2,00%		
Pierini Tiziana	Collaboratore	3,00%		
Borri Matteo	Collaboratore	2,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
redazione testo regolamento		100,00	01/01/2021	30/09/2021	Frescucci Paolo	SERV.PIANIF.URBANISTICA	
			01/01/2021	20/09/2021			

Obiettivo Operativo
2021_OB06_GTAssessorato
Urbanistica, Edilizia, Opere di urbanizzazione, Politiche per il paesaggioCentro di Responsabilità
Servizio Governo del Territorio**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI DIRITTI EDIFICATORI E LA COSTITUZIONE DEL REGISTRO DEI CREDITI EDILIZI -**Responsabile
Frescucci Paolo**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
predisposizione proposta di delibera		100,00	01/10/2021	31/12/2021	Frescucci Paolo	SERV.PIANIF.URBANISTICA	delibera c.c. n. 135 del 30/09/2021 di approvazione del regolamento dei crediti edilizi
			20/09/2021	30/09/2021			

GANTT**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
PREDISPOSIZIONE TESTO DEL REGOLAMENTO	QUANTITATIVO	1,00	1,00	
PREDISPOSIZIONE DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO	IO	ON	on	DELIBERA C.C. N. 135 DEL 30/09/2021 DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2021_OB07_GTAssessorato
Urbanistica, Edilizia, Opere di urbanizzazione, Politiche per il paesaggioCentro di Responsabilità
Servizio Governo del Territorio

PIANO OPERATIVO

Responsabile
Frescucci Paolo

Tipo di Obiettivo Sviluppo

Collegato a

Area Strategica: 2021_4 La Città europea, resiliente ed innovativa**Obiettivo strategico:** 2021_4_03 Sviluppo urbanistico

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Frescucci Paolo	Responsabile	20,00%		
Giannini Fabio	Collaboratore	15,00%		
Benocci Antonella	Collaboratore	5,00%		
Bernardini Roberto	Collaboratore	5,00%		
Borri Matteo	Collaboratore	10,00%		
Dreassi Elisabetta	Collaboratore	25,00%		
Grasso Antonella	Collaboratore	5,00%		
Mazzoni Valentina	Collaboratore	25,00%		
Oliva Vincenzo	Collaboratore	25,00%		
Pagliai Laura	Collaboratore	25,00%		
Pierini Tiziana	Collaboratore	5,00%		
Rogialli Laura	Collaboratore	30,00%		
Spadaccini Lorenzo	Collaboratore	30,00%		
Tola Salvatorica	Collaboratore	5,00%		
Comanducci Fulvia	Collaboratore	15,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
SVOLGIMENTO CONFERENZA PAESAGGISTICA		100,00	01/04/2021	30/09/2021		SERV.PIANIF.URBANISTICA	DATA DELLA TERZA SEDUTA DELLA CONFERENZA PAESAGGISTICA
			01/04/2021	15/06/2021			

Obiettivo Operativo
2021_OB07_GTAssessorato
Urbanistica, Edilizia, Opere di urbanizzazione, Politiche per il paesaggioCentro di Responsabilità
Servizio Governo del Territorio


PIANO OPERATIVO

Responsabile
Frescucci Paolo

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PIANO OPERATIVO		100,00	01/10/2021	31/12/2021		SERV.PIANIF.URBANISTICA	DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL PIANO OPERATIVO N. 134 DEL 30.09.2021
			16/06/2021	30/09/2021			

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
PREDISPOSIZIONE PROPOSTA DI DELIBERA DI APPROVAZIONE DELLE CONCLUSIONI DELLA CONFERENZA PAESAGGISTICA	EFFICIENZA	1,00	1,00	l'approvazione del verbale della conferenza paesaggistica è avvenuta contestualmente all'approvazione del piano operativo con delibera n. 134 del 30.09.2021
PREDISPOSIZIONE PROPOSTA DI DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL PIANO OPERATIVO	EFFICIENZA	1,00	1,00	DELIBERA C.C. N. 134 DEL 30/09/2021

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2021_OB1_AM

Assessorato
Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle Acque

Centro di Responsabilità
SERVIZIO AMBIENTE

Esercitazione di protezione civile effettuata in collaborazione con le associazioni di volontariato

Responsabile
Baldini Giovanni

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2021_4 La Città europea, resiliente ed innovativa

Obiettivo strategico: 2021_4_03 Sviluppo urbanistico

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione		Impegno	Data Inizio	Data Fine		
Baldini Giovanni	Responsabile		45,00%	01/05/2021	31/12/2021		
Baldi Daniele	Collaboratore		30,00%	01/05/2021	31/12/2021		
De Figlio Francesco	Collaboratore		35,00%	01/05/2021	31/12/2021		
Senserini Luca	Collaboratore		10,00%	01/03/2021	31/12/2021		

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Definizione delle tipologie di rischio oggetto dell'esercitazione	20,00	100,00	01/03/2021	31/05/2021	Baldini Giovanni	SERVIZIO AMBIENTE	
			01/03/2021	31/05/2021			
Definizione degli scenari di rischio	20,00	100,00	01/06/2021	31/07/2021	Baldini Giovanni	SERVIZIO AMBIENTE	
			01/06/2021	30/06/2021			
Pianificazione dell'esercitazione	20,00	100,00	01/08/2021	14/09/2021	Baldini Giovanni	SERVIZIO AMBIENTE	
			01/08/2021	14/09/2021			
Svolgimento esercitazione e valutazioni finali	20,00	100,00	15/09/2021	31/10/2021	Baldini Giovanni	SERVIZIO AMBIENTE	
			15/09/2021	31/10/2021			
Invio a Regione Toscana della documentazione a consuntivo e della scheda di presentazione dell'esercitazione del prossimo anno	20,00	100,00	01/11/2021	31/12/2021	Baldini Giovanni	SERVIZIO AMBIENTE	
			01/11/2021	31/12/2021			

Obiettivo Operativo
2021_OB1_AMAssessorato
Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle
AcqueCentro di Responsabilità
SERVIZIO AMBIENTE***Esercitazione di protezione civile effettuata in collaborazione con le associazioni di volontari***Responsabile
Baldini Giovanni**GANTT****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Esercitazione di protezione civile	EFFICIENZA	1,00	1,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2021_OB1_PAAssessorato
Finanze, Bilancio, Tributi, Provveditorato e Patrimonio, Rapp con Università,
Finanziamenti UECentro di Responsabilità
UFFICIO GESTIONE DEL PATRIMONIO**Valorizzazione del patrimonio immobiliare attraverso alienazioni, permuta, concessioni di immobili e concessioni di valorizzazione.**Responsabile
Farsetti DanielaTipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2021_4 La Città europea, resiliente ed innovativa**Obiettivo strategico:** 2021_4_03 Sviluppo urbanistico**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Farsetti Daniela	Responsabile	10,00%	01/01/2021	31/12/2021
GIROLMETTI CHIARA	Collaboratore	10,00%	01/01/2021	31/12/2021
Sani David	Collaboratore	10,00%	01/01/2021	31/12/2021
Ricci Aurora	Collaboratore	10,00%	01/01/2021	31/12/2021
Menchetti GianCarlo	Collaboratore	10,00%	01/01/2021	31/12/2021
Nardi Fabio	Collaboratore	10,00%	01/01/2021	31/12/2021
Sandroni Maurizio	Collaboratore	5,00%	01/01/2021	31/12/2021
Meacci Enrico	Posizione Organizzativa	20,00%	01/01/2021	31/12/2021

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
verifica immobili da valorizzare		100,00	01/01/2021	31/12/2021		UFF. PATRIMONIO	
			01/01/2021	31/12/2021			
attivazione procedure valorizzazione		100,00	01/01/2021	31/12/2021		UFF. PATRIMONIO	
			01/01/2021	31/12/2021			




Obiettivo Operativo
2021_OB1_PA

Assessorato
Finanze, Bilancio, Tributi, Provveditorato e Patrimonio, Rapp con Università,
Finanziamenti UE

Centro di Responsabilità
UFFICIO GESTIONE DEL PATRIMONIO

Valorizzazione del patrimonio immobiliare attraverso alienazioni, permuta, concessioni di immobili e concessioni di valorizzazione.

Responsabile
Farsetti Daniela

GANTT**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
numero procedure valorizzazione immobili	EFFICIENZA	2,00	4,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2021_OB3_TF

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e
periferie, Mobilità e trafficoCentro di Responsabilità
UFFICIO MOBILITA'**Realizzazione nuovi percorsi ciclabili - DM 344/2020 "Ciclovie"**Responsabile
Frescucci PaoloTipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2021_4 La Città europea, resiliente ed innovativa**Obiettivo strategico:** 2021_4_03 Sviluppo urbanistico**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Frescucci Paolo	Responsabile	0,50%	09/01/2021	
Marchesini Piero	Collaboratore	10,00%		
Conti Sergio	Collaboratore	0,00%		
ARMENI GIULIA	Collaboratore	20,00%		
Favilli Maurizio	Collaboratore	0,00%		
Andreini Massimo	Collaboratore	0,00%		
Ghinassi Alessandro	Collaboratore	0,00%		
STORACI PIERO	Collaboratore	0,00%		
Baroni Daniela	Collaboratore	10,00%		
Galantini Roberto	Collaboratore	15,00%		
Sanfilippo Giovanni	Collaboratore	5,00%		
Bernardini Roberto	Direttore	15,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto Inizio Effettivo	Fine Prevista Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
progettazione percorsi ciclabili	50,00	100,00	02/01/2021 03/01/2021	30/06/2022 30/06/2021	Bernardini Roberto	MOBILITA'	
procedure di gara per affidamento lavori e contratto d'appalto	50,00	100,00	01/07/2021 23/07/2021	30/10/2021 30/09/2021	Bernardini Roberto	MOBILITA'	

Obiettivo Operativo
2021_OB3_TF

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e
periferie, Mobilità e trafficoCentro di Responsabilità
UFFICIO MOBILITA'**Realizzazione nuovi percorsi ciclabili - DM 344/2020 "Ciclovie"**Responsabile
Frescucci Paolo

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
progettazione fattibilità tecnico economica, definitiva, esecutiva.	OUTPUT	100%	100%	
stipula contratto di appalto	IO	on	on	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2021_OB_10_ED

Assessorato
Urbanistica, Edilizia, Opere di urbanizzazione, Politiche per il paesaggio

Centro di Responsabilità
UFFICIO EDILIZIA

AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO EDILIZIO ALLA LEGGE REGIONALE E AL NUOVO PIANO OPERATIVO

Responsabile
Frescucci Paolo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2021_4 La Città europea, resiliente ed innovativa

Obiettivo strategico: 2021_4_03 Sviluppo urbanistico

Soggetti coinvolti				
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Frescucci Paolo	Responsabile	10,00%	23/11/2020	
Caccia Alessio	Collaboratore	10,00%	15/07/2021	
Bindi Claudio Ruggero	Collaboratore	5,00%		
Buricchi Adria	Collaboratore	10,00%		
Andrei Luca	Collaboratore	10,00%		
Aprilanti Mario	Collaboratore	5,00%		
Rossi Beccafico Elena	Collaboratore	5,00%		
Buonocunto Lucia	Collaboratore	5,00%		
Comanducci Fulvia	Collaboratore	10,00%		
Coppola Antonio	Collaboratore	5,00%		
Marini Barbara	Collaboratore	10,00%		
MORETTI CRISTINA	Collaboratore	10,00%		
Tortora Vincenzo	Collaboratore	5,00%		
Tiezzi Stefania	Collaboratore	5,00%		
Risorti Samantha	Collaboratore	10,00%	12/07/2021	30/11/2021
Mori Alessandra	Collaboratore	5,00%	11/11/2021	
Brogi Nadia	Collaboratore	10,00%	20/12/2021	
Giannone Maria Teresa	Collaboratore	5,00%	11/11/2021	
Magi Fabio	Collaboratore	10,00%	01/10/2021	
MENALE GIOVANNA	Collaboratore	5,00%	11/11/2021	
Pacifico Anselmo	Collaboratore	5,00%	11/11/2021	



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2021_OB_10_EDAssessorato
Urbanistica, Edilizia, Opere di urbanizzazione, Politiche per il paesaggioCentro di Responsabilità
UFFICIO EDILIZIA**AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO EDILIZIO ALLA LEGGE REGIONALE E AL NUOVO PIANO OPERATIVO**Responsabile
Frescucci Paolo**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Pietrelli Catia	Collaboratore	5,00%	11/11/2021	
Zampoli Simone	Collaboratore	10,00%	13/12/2021	
Pezzuoli Gianna	Posizione Organizzativa	10,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
PREDISPOSIZIONE BOZZA REGOLAMENTO EDILIZIO AGGIORNATO		100,00	01/01/2021	30/06/2021	Pezzuoli Gianna	EDILIZIA	Bozza trasmessa al dirigente.
			01/01/2021	30/06/2021			
PREDISPOSIZIONE BOZZA PROPOSTA DI DELIBERA		100,00	01/07/2021	31/12/2021	Pezzuoli Gianna	EDILIZIA	con D.C.C. 173 del 20/12/21 è stato approvato il Regolamento Edilizio
			01/07/2021	31/12/2021			

GANTT



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2021_OB_10_ED

Assessorato

Urbanistica, Edilizia, Opere di urbanizzazione, Politiche per il paesaggio

Centro di Responsabilità

UFFICIO EDILIZIA

AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO EDILIZIO ALLA LEGGE REGIONALE E AL NUOVO PIANO OPERATIVO

Responsabile

Frescucci Paolo

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
BOZZA REGOLAMENTO	EFFICIENZA	ON	on	In data 30/06/21 è stata trasmessa al dirigente la bozza del R.E.
PROPOSTA DI DELIBERA	EFFICIENZA	ON	on	Con D.C.C. 173 del 20/12/21 è stato approvato il Regolamento Edilizio modificato in forza dell'entrata in vigore del P.O.

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2021_OB_11_ED

Assessorato
Urbanistica, Edilizia, Opere di urbanizzazione, Politiche per il paesaggio

Centro di Responsabilità
UFFICIO EDILIZIA

**RINEGOZIAZIONE CONVENZIONI URBANISTICHE DELLE LOTTIZZAZIONI
ULTRADECENNALI**

Responsabile
Frescucci Paolo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2021_4 La Città europea, resiliente ed innovativa

Obiettivo strategico: 2021_4_03 Sviluppo urbanistico

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Frescucci Paolo	Responsabile	10,00%	23/11/2020	
Andrei Luca	Collaboratore	5,00%		
Comanducci Fulvia	Collaboratore	5,00%		
Pezzuoli Gianna	Posizione Organizzativa	5,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
AVVIO DI PROCEDIMENTO DI RINEGOZIAZIONE CONVENZIONI		100,00	01/01/2021	31/12/2021	Pezzuoli Gianna	EDILIZIA	
			01/01/2021	31/12/2021			
PROPOSTA DELIBERA DI MODIFICA DELLA CONVENZIONE URBANISTICA		100,00	01/12/2021	31/12/2021	Pezzuoli Gianna	EDILIZIA	
			01/12/2021	31/12/2021			

Obiettivo Operativo
2021_OB_11_EDAssessorato
Urbanistica, Edilizia, Opere di urbanizzazione, Politiche per il paesaggioCentro di Responsabilità
UFFICIO EDILIZIA**RINEGOZIAZIONE CONVENZIONI URBANISTICHE DELLE LOTTIZZAZIONI
ULTRADECENNALI**Responsabile
Frescucci Paolo**GANTT****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
PROPOSTA DELIBERA AVVIO DEL PROCEDIMENTO	EFFICIENZA	2,00	2,00	PROPOSTA N. 1379 DEL 12.02.2021 (PONTE NUOVO). Per Scalo Merci loc. Indicatore l'avvio del procedimento si è concretizzato con atto prot. 57867 del 24.06.2021
PROPOSTA DELIBERA DI MODIFICA DELLA CONVENZIONE	EFFICIENZA	2,00	2,00	PRATICA PONTE NUOVO 8/2021 DELIBERA C.C. 110 DEL 23.07.2021. PRATICA SCALO MERCI INDICATORE. DELIBERA C.C. 123 DEL 9.09.2021

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2021_OB1_TF

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità
UFFICIO MOBILITA'

moderazione del traffico e interventi a favore dell'utenza debole

Responsabile
Frescucci Paolo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2021_4 La Città europea, resiliente ed innovativa

Obiettivo strategico: 2021_4_04 Un nuovo disegno urbano

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Frescucci Paolo	Responsabile	0,50%		
ARMENI GIULIA	Collaboratore	10,00%		
Andreini Massimo	Collaboratore	5,00%		
Conti Sergio	Collaboratore	5,00%		
Ghinassi Alessandro	Collaboratore	5,00%		
STORACI PIERO	Collaboratore	5,00%		
Baroni Daniela	Collaboratore	10,00%		
Galantini Roberto	Collaboratore	5,00%		
Sanfilippo Giovanni	Collaboratore	1,00%		
Marchesini Piero	Collaboratore	5,00%		
Favilli Maurizio	Collaboratore	0,00%		
Bernardini Roberto	Direttore	5,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione interventi a favore utenza debole	100,00	100,00	02/01/2021	31/12/2021	Bernardini Roberto	MOBILITA'	
			03/01/2021	31/12/2021			



Obiettivo Operativo

2021_OB1_TF

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

UFFICIO MOBILITA'

moderazione del traffico e interventi a favore dell'utenza debole

Responsabile

Frescucci Paolo

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
interventi per installazione dispositivi per moderazione velocità (dossi)	QUANTITATIVO	5,00	9,00	
installazione dissuasori sosta per per messa in sicurezza percorsi pedonali e/o ciclabili	QUANTITATIVO	20,00	42,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2021_OB2_TF

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità
UFFICIO MOBILITA'

Accordo quadro con Soprintendenza per arredi su spazi pubblici oggetto di concessione

Responsabile
Frescucci Paolo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2021_4 La Città europea, resiliente ed innovativa

Obiettivo strategico: 2021_4_04 Un nuovo disegno urbano

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Frescucci Paolo	Responsabile	1,00%		
Favilli Maurizio	Collaboratore	0,00%		
Andreini Massimo	Collaboratore	0,00%		
ARMENI GIULIA	Collaboratore	0,00%		
Baroni Daniela	Collaboratore	0,00%		
Conti Sergio	Collaboratore	0,00%		
Galantini Roberto	Collaboratore	0,00%		
Ghinassi Alessandro	Collaboratore	0,00%		
Marchesini Piero	Collaboratore	0,00%		
Sanfilippo Giovanni	Collaboratore	15,00%		
STORACI PIERO	Collaboratore	0,00%		
Bernardini Roberto	Direttore	5,00%		

FASI


Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto Inizio Effettivo	Fine Prevista Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
redazione bozza accordo quadro	60,00	100,00	02/01/2021 03/01/2021	28/02/2021 15/04/2021	Bernardini Roberto	MOBILITA'	
svolgimento conferenza dei servizi	40,00	100,00	01/03/2021 03/05/2021	30/04/2021 30/05/2021	Bernardini Roberto	MOBILITA'	

Obiettivo Operativo
2021_OB2_TF

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e
periferie, Mobilità e trafficoCentro di Responsabilità
UFFICIO MOBILITA'**Accordo quadro con Soprintendenza per arredi su spazi pubblici oggetto di concessione**Responsabile
Frescucci Paolo

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
accordo quadro con soprintendenza per arredi occupazioni suolo pubblico nel centro storico	IO	on	on	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2021_OB4_TF

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

UFFICIO MOBILITA'

Attuazione del PSSU - realizzazione zone 30

Responsabile

Frescucci Paolo

Tipo di Obiettivo Sviluppo

Collegato a

Area Strategica: 2021_4 La Città europea, resiliente ed innovativa

Obiettivo strategico: 2021_4_04 Un nuovo disegno urbano

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Frescucci Paolo	Responsabile	0,50%		
Marchesini Piero	Collaboratore	10,00%		
Andreini Massimo	Collaboratore	5,00%		
Conti Sergio	Collaboratore	5,00%		
STORACI PIERO	Collaboratore	5,00%		
Ghinassi Alessandro	Collaboratore	5,00%		
ARMENI GIULIA	Collaboratore	15,00%		
Baroni Daniela	Collaboratore	15,00%		
Galantini Roberto	Collaboratore	10,00%		
Sanfilippo Giovanni	Collaboratore	5,00%		
Favilli Maurizio	Collaboratore	0,00%		
Bernardini Roberto	Direttore	10,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto Inizio Effettivo	Fine Prevista Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
progettazione interventi per zona 30 "Saione"	50,00	100,00	02/01/2021 03/01/2021	30/05/2021 20/06/2021	Bernardini Roberto	MOBILITA'	
realizzazione degli interventi	50,00	100,00	01/06/2021 25/10/2022	10/11/2021 31/12/2022	Bernardini Roberto	MOBILITA'	

Obiettivo Operativo
2021_OB4_TF


Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e
periferie, Mobilità e trafficoCentro di Responsabilità
UFFICIO MOBILITA'

Attuazione del PSSU - realizzazione zone 30

Responsabile
Frescucci Paolo

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
realizzazione 1 zona 30: zona 30 Saione	QUANTITATIVO	1,00	1,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2021_OB05_GTAssessorato
Urbanistica, Edilizia, Opere di urbanizzazione, Politiche per il paesaggioCentro di Responsabilità
Servizio Governo del Territorio**SERVIZIO DI FORMAZIONE, CUSTODIA E GESTIONE IN OUTSOURCING DELL'ARCHIVIO
DI DEPOSITO DELL'ENTE - STUDIO DI FATTIBILITA'**Responsabile
Frescucci PaoloTipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2021_4 La Città europea, resiliente ed innovativa**Obiettivo strategico:** 2021_4_07 Digitalizzare archivio edizio**Soggetti coinvolti**


Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Frescucci Paolo	Responsabile	10,00%	23/11/2020	
Pierini Tiziana	Collaboratore	10,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
AFFIDAMENTO INCARICO		100,00	01/04/2021	31/12/2021	Frescucci Paolo	SERV.PIANIF.URBANISTICA	con nota prot. 99534 del 9.7.2021 è stato richiesto lo slittamento del termine finale della fase dal 01.06. al 31.12 per le motivazioni riportate nella medesima
			01/04/2021	07/12/2021			
PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE AVVISO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE		100,00	01/01/2021	30/09/2021	Frescucci Paolo	SERV.PIANIF.URBANISTICA	con nota prot. 99534 del 9.7.2021 è stato richiesto lo slittamento del termine finale della fase dal 31.03. al 30.09 in attesa del finanziamento per il servizio da imputare al bilancio corrente. variazione di bilancio approvata in data 20.05.2021 C.C. 72
			01/01/2021	30/06/2021			

Obiettivo Operativo
2021_OB05_GTAssessorato
Urbanistica, Edilizia, Opere di urbanizzazione, Politiche per il paesaggioCentro di Responsabilità
Servizio Governo del Territorio**SERVIZIO DI FORMAZIONE, CUSTODIA E GESTIONE IN OUTSOURCING DELL'ARCHIVIO
DI DEPOSITO DELL'ENTE - STUDIO DI FATTIBILITA'**Responsabile
Frescucci Paolo

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
DETERMINA A CONTRARRE E AVVISO	EFFICIENZA	1,00	1,00	prov. 1687 del 30.06.2021 - determina a contrarre e approvazione avviso di gara da pubblicare
DETERMINA AFFIDAMENTO	EFFICIENZA	1,00	1,00	DETERMINA N. 3230 DEL 7.12.2021 AGGIUDICAZIONE SERVIZIO

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2021_OB9_ED

Assessorato
Urbanistica, Edilizia, Opere di urbanizzazione, Politiche per il paesaggio

Centro di Responsabilità
UFFICIO EDILIZIA

COMPLETA DEMATERIALIZZAZIONE DELLE PRATICHE SETTORE EDILIZIA

Responsabile
Frescucci Paolo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2021_4 La Città europea, resiliente ed innovativa

Obiettivo strategico: 2021_4_07 Digitalizzare archivio edilizio

Soggetti coinvolti				
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Frescucci Paolo	Responsabile	10,00%		
Magi Fabio	Collaboratore	10,00%	01/10/2021	
Aprilanti Mario	Collaboratore	5,00%		
Buonocunto Lucia	Collaboratore	5,00%		
Buricchi Adria	Collaboratore	10,00%		
Marini Barbara	Collaboratore	10,00%		
Bindi Claudio Ruggero	Collaboratore	5,00%		
Tortora Vincenzo	Collaboratore	10,00%		
Mori Alessandra	Collaboratore	5,00%	11/11/2021	
Andrei Luca	Collaboratore	10,00%		
MORETTI CRISTINA	Collaboratore	10,00%		
Coppola Antonio	Collaboratore	5,00%		
Tiezzi Stefania	Collaboratore	5,00%		
Rossi Beccafico Elena	Collaboratore	5,00%		
Comanducci Fulvia	Collaboratore	0,00%		
Brogi Nadia	Collaboratore	10,00%	20/12/2021	
Caccia Alessio	Collaboratore	10,00%	15/07/2021	
MENALE GIOVANNA	Collaboratore	5,00%	11/11/2021	
Giannone Maria Teresa	Collaboratore	5,00%	11/11/2021	
Pacifico Anselmo	Collaboratore	5,00%	11/11/2021	
Risorti Samantha	Collaboratore	10,00%	12/07/2021	30/11/2021

Obiettivo Operativo
2021_OB9_EDAssessorato
Urbanistica, Edilizia, Opere di urbanizzazione, Politiche per il paesaggioCentro di Responsabilità
UFFICIO EDILIZIA**COMPLETA DEMATERIALIZZAZIONE DELLE PRATICHE SETTORE EDILIZIA**Responsabile
Frescucci Paolo**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Zampoli Simone	Collaboratore	10,00%	13/12/2021	
Pietrelli Catia	Collaboratore	5,00%	11/11/2021	
Pezzuoli Gianna	Posizione Organizzativa	10,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
ESAME FASCICOLI -ATTESTAZIONE DI ABITABILITA'/AGIBILITA' - SELEZIONE DOCUMENTI INDISPENSABILI DA DIGITALIZZARE - ANNI 2021-2020-2019		100,00	01/01/2021	31/03/2021	Pezzuoli Gianna	EDILIZIA	Elenco trasmesso al dirigente.
			01/01/2021	31/03/2021			
DIGITALIZZAZIONE ATTESTAZIONE DI ABITABILITA'/AGIBILITA' E INSERIMENTO NEL FASCICOLO TELEMATICO - ANNI 2021-2020-2019		100,00	01/04/2021	31/12/2021	Pezzuoli Gianna	EDILIZIA	
			01/04/2021	31/12/2021			

GANTT



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2021_OB9_ED

Assessorato

Urbanistica, Edilizia, Opere di urbanizzazione, Politiche per il paesaggio

Centro di Responsabilità

UFFICIO EDILIZIA

COMPLETA DEMATERIALIZZAZIONE DELLE PRATICHE SETTORE EDILIZIA

Responsabile

Frescucci Paolo

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Percentuale di pratiche di attività di EDILIZIA	EFFICIENZA	80,00	80,00	
Accesso diretto alle pratiche da parte degli altri uffici comunali	EFFICIENZA	si	si	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2021_OB_12_ED

Assessorato
Urbanistica, Edilizia, Opere di urbanizzazione, Politiche per il paesaggio

Centro di Responsabilità
UFFICIO EDILIZIA

**SERVIZIO DI FORMAZIONE CUSTODIA E GESTIONE IN OUTSOURCING DELL'ARCHIVIO
DI DEPOSITO DELL'ENTE - STUDIO DI FATTIBILITÀ**

Responsabile
Frescucci Paolo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2021_4 La Città europea, resiliente ed innovativa

Obiettivo strategico: 2021_4_07 Digitalizzare archivio edizio

Soggetti coinvolti				
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Frescucci Paolo	Responsabile	10,00%	23/11/2020	
Pacifico Anselmo	Collaboratore	5,00%	11/11/2021	
Buricchi Adria	Collaboratore	5,00%		
Rossi Beccafico Elena	Collaboratore	5,00%		
Tortora Vincenzo	Collaboratore	5,00%		
Bindi Claudio Ruggero	Collaboratore	5,00%		
Buonocunto Lucia	Collaboratore	5,00%		
Marini Barbara	Collaboratore	5,00%		
MORETTI CRISTINA	Collaboratore	5,00%		
Aprilanti Mario	Collaboratore	5,00%		
MENALE GIOVANNA	Collaboratore	5,00%	11/11/2021	
Andrei Luca	Collaboratore	5,00%		
Tiezzi Stefania	Collaboratore	5,00%		
Comanducci Fulvia	Collaboratore	0,00%		
Coppola Antonio	Collaboratore	0,00%		
Mori Alessandra	Collaboratore	5,00%	11/11/2021	
Pietrelli Catia	Collaboratore	5,00%	11/11/2021	
Zampoli Simone	Collaboratore	5,00%	13/12/2021	
Brogi Nadia	Collaboratore	5,00%	20/12/2021	
Caccia Alessio	Collaboratore	5,00%	15/07/2021	
Giannone Maria Teresa	Collaboratore	5,00%	11/11/2021	



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2021_OB_12_ED

Assessorato
Urbanistica, Edilizia, Opere di urbanizzazione, Politiche per il paesaggio

Centro di Responsabilità
UFFICIO EDILIZIA

**SERVIZIO DI FORMAZIONE CUSTODIA E GESTIONE IN OUTSOURCING DELL'ARCHIVIO
DI DEPOSITO DELL'ENTE - STUDIO DI FATTIBILITÀ**

Responsabile
Frescucci Paolo

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Magi Fabio	Collaboratore	5,00%	01/10/2021	
Risorti Samantha	Collaboratore	5,00%	12/07/2021	30/11/2021
Pezzuoli Gianna	Posizione Organizzativa	5,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
PREDISPOSIZIONE E APPROVAZIONE AVVISO PER MANIFESTAZIONI D'INTERESSE		100,00	01/01/2021	30/09/2021	Pezzuoli Gianna	EDILIZIA	con nota prot. 99904 del 9.7.2021 è stato richiesto lo slittamento del termine finale della fase dal 31.03. al 30.09 per le motivazioni riportate nella medesima in attesa del finanziamento per il servizio da imputare al bilancio corrente. variazione di bilancio approvata in data 20.05.2021 C.C. 72
			01/01/2021	30/09/2021			
AFFIDAMENTO INCARICO		100,00	01/04/2021	31/12/2021	Pezzuoli Gianna	EDILIZIA	con nota prot. 99904 del 9.7.2021 è stato richiesto lo slittamento del termine finale della fase dal 01.06. al 31.12 per le motivazioni riportate nella medesima
			01/04/2021	31/12/2021			




Obiettivo Operativo
2021_OB_12_ED

Assessorato
Urbanistica, Edilizia, Opere di urbanizzazione, Politiche per il paesaggio

Centro di Responsabilità
UFFICIO EDILIZIA

**SERVIZIO DI FORMAZIONE CUSTODIA E GESTIONE IN OUTSOURCING DELL'ARCHIVIO
DI DEPOSITO DELL'ENTE - STUDIO DI FATTIBILITÀ**

Responsabile
Frescucci Paolo

GANTT**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
DETERMINA A CONTRARRE E AVVISO 1	EFFICIENZA	1,00	1,00	DETERMINA N. 1687 DEL 30/06/2021
DETERMINA AFFIDAMENTO	EFFICIENZA	1,00	1,00	DETERMINA N. 1687 DEL 7.12.2021

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2021_OB3_PA

Assessorato
Innovazione tecnologica, Semplificazione burocratica, Politiche della casa

Centro di Responsabilità
UFFICIO GESTIONE DEL PATRIMONIO

Controlli sugli assegnatari erp

Responsabile
Farsetti Daniela

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2021_5 La Città del benessere


Obiettivo strategico: 2021_5_01 Edilizia residenziale pubblica

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Farsetti Daniela	Responsabile	5,00%	01/01/2021	31/12/2021
Righeschi Daniela	Collaboratore	7,00%	01/01/2021	31/12/2021
Organi Andrea	Collaboratore	15,00%	01/01/2021	31/12/2021
Lachini Stefania	Collaboratore	15,00%	01/01/2021	31/12/2021
Meacci Enrico	Posizione Organizzativa	20,00%	01/01/2021	31/12/2021

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
effettuazione controlli su redditi e proprietà della totalità degli assegnatari		100,00	01/01/2021	30/11/2021		UFF. PATRIMONIO	trasmesso elenco tramite e-mail ordinaria del 21.10.2021
			01/01/2021	21/10/2021			
utilizzo casella di posta elettronica dedicata ai cittadini che intendono segnalare all'amministrazione comunale situazioni di irregolarità alloggiativa erp		100,00	01/01/2021	31/12/2021	Meacci Enrico	UFF. PATRIMONIO	
			01/01/2021	31/12/2021			
effettuazione controlli su segnalazioni di abbandono alloggio, occupazione alloggi senza titolo		100,00	01/01/2021	31/12/2021		UFF. PATRIMONIO	
			01/01/2021	31/12/2021			
analisi dei dati e avvio procedure per adozione provvedimenti conseguenti		100,00	01/01/2021	31/12/2021		UFF. PATRIMONIO	
			01/01/2021	31/12/2021			

Obiettivo Operativo
2021_OB3_PAAssessorato
Innovazione tecnologica, Semplificazione burocratica, Politiche della casaCentro di Responsabilità
UFFICIO GESTIONE DEL PATRIMONIO**Controlli sugli assegnatari erp**Responsabile
Farsetti Daniela**GANTT****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
numero controlli su redditi e proprietà sulla totalità degli assegnatari	EFFICACIA	1000	8239	
numero di segnalazioni pervenute all'Amministrazione Comunale tramite casella elettronica disposta (esaminate in relazione a quelle pervenute %)	EFFICIENZA	100%	100%	
esecuzione attività di controllo su segnalazione di abbandono/occupazione alloggi senza titolo	EFFICIENZA	100%	100%	
alloggi recuperati a patrimonio disponibile dell'Ente a seguito di procedimento decadenza dall'assegnazione	EFFICIENZA	7,00	7,00	
emissione documento con dati sui controlli effettuati	EFFICIENZA	on	on	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2021_OB6_TA

Assessorato
Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle Acque

Centro di Responsabilità
UFFICIO TUTELA AMBIENTALE

Predisposizione di programmi e dei relativi progetti operativi finalizzati all'educazione e alla sensibilizzazione in materia di tutela degli animali da sviluppare tramite il Centro di Educazione Ambientale e Alimentare CEAA

Responsabile
Baldini Giovanni

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2021_5 La Città del benessere

Obiettivo strategico: 2021_5_04 Tutela degli animali

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Baldini Giovanni	Responsabile	2,00%		
Andreotti Emilia	Collaboratore	10,00%		
Pancini Paola	Collaboratore	10,00%		
Romizi Annalisa	Collaboratore	10,00%		
Forzoni Alessandro	Posizione Organizzativa	5,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Sviluppo incontri e definizione contenuti		100,00	01/01/2021	31/03/2021		TUTELA AMBIENTALE	
			01/01/2021	31/03/2021			
Verifica proposte		100,00	01/03/2021	30/04/2021		TUTELA AMBIENTALE	
			01/03/2021	30/04/2021			
Predisposizione proposte di programma		100,00	01/04/2021	31/12/2021		TUTELA AMBIENTALE	
			01/04/2021	31/12/2021			



Obiettivo Operativo

2021_OB6_TA

Assessorato

Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle Acque

Centro di Responsabilità


UFFICIO TUTELA AMBIENTALE

Predisposizione di programmi e dei relativi progetti operativi finalizzati all'educazione e alla sensibilizzazione in materia di tutela degli animali da sviluppare tramite il Centro di Educazione Ambientale e Alimentare CEAA

Responsabile

Baldini Giovanni

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Predisposizione proposta programma	EFFICIENZA	1,00	1,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2021_OB2_AM

Assessorato
Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle Acque

Centro di Responsabilità
SERVIZIO AMBIENTE

Aggiornamento dei documenti di valutazione dei rischi

Responsabile
Baldini Giovanni

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**


Collegato a

Area Strategica: 2021_5 La Città del benessere

Obiettivo strategico: 2021_5_05 Osservatorio diritto alla salute

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione		Impegno	Data Inizio		Data Fine	
Baldini Giovanni	Responsabile		25,00%				
Baldi Daniele	Collaboratore		50,00%				
De Figlio Francesco	Collaboratore		30,00%				

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Verifica dei profili professionali soggetti al rischio rumore		100,00	15/01/2021	28/02/2021	Baldini Giovanni	SERVIZIO AMBIENTE	
			15/01/2021	28/02/2021			
Acquisizione dati statistici		100,00	01/03/2021	30/04/2021	Baldini Giovanni	SERVIZIO AMBIENTE	
			01/03/2021	30/04/2021			
Elaborazione delle misure di prevenzione e delle azioni di formazione del personale da mettere in atto		100,00	01/05/2021	31/08/2021	Baldini Giovanni	SERVIZIO AMBIENTE	
			01/05/2021	30/06/2021			
Valutazione dei risultati e relazione finale		100,00	01/09/2021	30/11/2021	Baldini Giovanni	SERVIZIO AMBIENTE	
			01/09/2021	30/11/2021			

Obiettivo Operativo
2021_OB2_AMAssessorato
Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle
AcqueCentro di Responsabilità
SERVIZIO AMBIENTE**Aggiornamento dei documenti di valutazione dei rischi**Responsabile
Baldini Giovanni**GANTT****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Documenti di valutazione del rischio sottoposti a verifica / documenti di valutazione del rischio dove sia presente il rischio rumore	QUANTITATIVO	1	1	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2021_OB05_AS

Assessorato

Centro di Responsabilità
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

SOSTENERE IL DIRITTO ALLA SALUTE ATTRAVERSO PERCORSI SOCIO SANITARI STRUTTURATI

Responsabile
Agostini Cecilia

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2021_5 La Città del benessere

Obiettivo strategico: 2021_5_07 Rafforzare i percorsi sanitari

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Agostini Cecilia	Responsabile	1,00%		
Renzetti Roberta	Collaboratore	10,00%		
BONICOLINI FEDERICA	Collaboratore	10,00%		
Borri Luca	Collaboratore	10,00%		
Gallorini Lia	Collaboratore	2,00%		
Gionti Luca	Collaboratore	5,00%		
Zurli Alessandra	Collaboratore	5,00%		
GARAVELLI PAOLA	Direttore	3,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Organizzazione incontri conferenza dei sindaci		100,00	01/01/2021	31/12/2021	GARAVELLI PAOLA	UFFICIO SERVIZI SOCIALI	
			01/01/2021	31/12/2021			
Elaborazione atti di programmazione		100,00	01/01/2021	31/12/2021	GARAVELLI PAOLA	UFFICIO SERVIZI SOCIALI	
			01/01/2021	31/12/2021			
Pubblicizzazione sul sito internet istituzionale degli atti deliberati		100,00	01/01/2021	31/12/2021		UFFICIO SERVIZI SOCIALI	
			01/01/2021	31/12/2021			

Obiettivo Operativo
2021_OB05_AS

Assessorato

Centro di Responsabilità
UFFICIO SERVIZI SOCIALI**SOSTENERE IL DIRITTO ALLA SALUTE ATTRAVERSO PERCORSI SOCIO SANITARI
STRUTTURATI**Responsabile
Agostini Cecilia**GANTT****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Numero convocazioni conferenza dei sindaci	EFFICIENZA	5,00	8,00	
Delibere predisposte	EFFICIENZA	10,00	20,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %

Scheda Obiettivo avanzamento

Parametri selezionati:

Vista	PERF_A_2022 Piano Strategico 2022-2024
Livello	Obiettivo Operativo
Esercizio	2022 - 2022



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB01_AS

Assessorato
Politiche sociali e sanitarie, Famiglia, Scuola

Centro di Responsabilità
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

RAFFORZARE IL TESSUTO SOCIALE ATTRAVERSO LA COLLABORAZIONE DEI CAS

Responsabile
Agostini Cecilia

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2022_1 La Città di tutti e di ciascuno

Obiettivo strategico: 2022_1_01 Coinvolgere i CAS nel presidio

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Agostini Cecilia	Responsabile	1,00%		
Borri Luca	Collaboratore	5,00%		
Burroni Beatrice	Collaboratore	5,00%		
GARAVELLI PAOLA	Posizione Organizzativa	2,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Programmazione		100,00	01/01/2022	31/12/2022	GARAVELLI PAOLA	UFFICIO SERVIZI SOCIALI	
			01/01/2022	31/12/2022			
Proposta attività di interesse dell'amministrazione		100,00	01/03/2022	31/12/2022	GARAVELLI PAOLA	UFFICIO SERVIZI SOCIALI	
			01/03/2022	31/12/2022			
monitoraggio		100,00	01/05/2022	31/12/2022	GARAVELLI PAOLA	UFFICIO SERVIZI SOCIALI	
			01/05/2022	31/12/2022			



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB01_AS

Assessorato
Politiche sociali e sanitarie, Famiglia, Scuola

Centro di Responsabilità
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

RAFFORZARE IL TESSUTO SOCIALE ATTRAVERSO LA COLLABORAZIONE DEI CAS

Responsabile
Agostini Cecilia

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Numero CAS coinvolti	EFFICIENZA	15,00	15,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2022_OB1_IP

Assessorato

Personale, Immigraz. e politiche di integrazione, Pari opportunità, Politiche tutela/difesa animali, Rapporti con il Consiglio Comunale

Centro di Responsabilità

UFFICIO IMMIGRAZIONE, INTEGRAZIONE E PARI OPPORTUNITA'

Offerta di corsi di italiano nelle scuole del territorio in collegamento con gli istituti comprensivi.

Responsabile

Agostini Cecilia

Tipo di Obiettivo **Mantenimento**

Collegato a

Area Strategica: 2022_1 La Città di tutti e di ciascuno

Obiettivo strategico: 2022_1_01 Coinvolgere i CAS nel presidio

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Agostini Cecilia	Responsabile	3,00%		
Gregori Miriam	Collaboratore	15,00%		
Grilli Simona	Collaboratore	20,00%		
Sgaravizzi Stefania	Direttore	10,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
RILEVAZIONE E ANALISI DELLE CRITICITA'		100,00	01/01/2022	30/06/2022		WELFARE, EDUCAZIONE, CITTADINO	
			01/01/2022	30/06/2022			
PROGETTAZIONE CORSI LINGUA ITALIANA NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI		100,00	01/07/2022	31/08/2022		WELFARE, EDUCAZIONE, CITTADINO	
			01/07/2022	31/08/2022			
REALIZZAZIONE CORSI E LABORATORI NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI		100,00	01/09/2022	31/12/2022		WELFARE, EDUCAZIONE, CITTADINO	
			01/09/2022	31/12/2022			
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE		100,00	01/09/2022	31/12/2022		WELFARE, EDUCAZIONE, CITTADINO	
			01/09/2022	31/12/2022			



Obiettivo Operativo
2022_OB1_IP

Assessorato

Personale, Immigraz. e politiche di integrazione, Pari opportunità, Politiche tutela/difesa animali, Rapporti con il Consiglio Comunale

Centro di Responsabilità

UFFICIO IMMIGRAZIONE, INTEGRAZIONE E PARI OPPORTUNITA'

Offerta di corsi di italiano nelle scuole del territorio in collegamento con gli istituti comprensivi.

Responsabile

Agostini Cecilia

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
NUMERO PROGETTI SCUOLE	EFFICIENZA	7,00	7,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2022_OB2_IP

Assessorato

Personale, Immigraz. e politiche di integrazione, Pari opportunità, Politiche tutela/difesa animali, Rapporti con il Consiglio Comunale

Centro di Responsabilità

UFFICIO IMMIGRAZIONE, INTEGRAZIONE E PARI OPPORTUNITA'

ATTIVAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO DI PERCORSI DI COLLABORAZIONE/SOSTEGNO PER UNA EFFETTIVA E REALE AZIONE D'INTEGRAZIONE

Responsabile

Agostini Cecilia

Tipo di Obiettivo **Mantenimento**

Collegato a

Area Strategica: 2022_1 La Città di tutti e di ciascuno

Obiettivo strategico: 2022_1_01 Coinvolgere i CAS nel presidio

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Agostini Cecilia	Responsabile	3,00%		
Gregori Miriam	Collaboratore	15,00%		
Grilli Simona	Collaboratore	20,00%		
Sgaravizzi Stefania	Posizione Organizzativa	15,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto Inizio Effettivo	Fine Prevista Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
RILEVAZIONE DELLE CRITICITA'		100,00	01/01/2022	28/02/2022		WELFARE, EDUCAZIONE, CITTADINO	
			01/01/2022	28/02/2022			
ATTIVAZIONE PERCORSO DI RILEVAZIONE PROGETTAZIONI NEL TERRITORIO (BANDO)		100,00	01/03/2022	31/05/2022		WELFARE, EDUCAZIONE, CITTADINO	
			01/03/2022	31/05/2022			
PROMOZIONE/SOSTEGNO PER REALIZZAZIONE PROGETTI		100,00	01/06/2022	31/12/2022		WELFARE, EDUCAZIONE, CITTADINO	
			01/06/2022	31/12/2022			
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE		100,00	01/06/2022	31/12/2022		WELFARE, EDUCAZIONE, CITTADINO	
			01/06/2022	31/12/2022			

Obiettivo Operativo
2022_OB2_IP

Assessorato

Personale, Immigraz. e politiche di integrazione, Pari opportunità, Politiche tutela/difesa animali, Rapporti con il Consiglio Comunale

Centro di Responsabilità


UFFICIO IMMIGRAZIONE, INTEGRAZIONE E PARI OPPORTUNITA'

ATTIVAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO DI PERCORSI DI COLLABORAZIONE/SOSTEGNO PER UNA EFFETTIVA E REALE AZIONE D'INTEGRAZIONE

Responsabile

Agostini Cecilia

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
PROGETTO/BANDO	EFFICIENZA	1,00	2,00	l'incremento in oggetto è dovuto alla volontà dell'Amministrazione di potenziare i bandi portandoli a n.2 e conseguentemente aumentando l'attivazione di percorsi progettuali da 3 a 7 progetti
ATTIVAZIONE PERCORSI DI SOSTEGNO/PROMOZIONE	EFFICIENZA	3,00	7,00	l'incremento in oggetto è dovuto alla volontà dell'Amministrazione di potenziare i bandi portandoli a n.2 e conseguentemente aumentando l'attivazione di percorsi progettuali da 3 a 7 progetti

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB4_MS

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

**UFFICIO MANUTENZIONE STRADE,
CONCESSIONI E AUTOPARCO**

Valutazione per l'esternalizzazione del servizio scolastico

Responsabile

Chieli Serena

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2022_1 La Città di tutti e di ciascuno

Obiettivo strategico: 2022_1_02 Terzo settore

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Chieli Serena	Responsabile	2,00%		
Bernardini Laura	Collaboratore	5,00%		
SORRENTINO RAFFAELE	Collaboratore	10,00%		
ERCOLANI FABRIZIO	Collaboratore	10,00%		
Badini Danilo	Posizione Organizzativa	10,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Redazione di capitolato		100,00	01/01/2022	30/04/2022	Badini Danilo	MANUTENZIONE STRADE	
			01/01/2022	30/04/2022			
Gara Servizio e affidamnto		100,00	01/04/2022	15/09/2022	Badini Danilo	MANUTENZIONE STRADE	Fatto affidamnto fino al 15 marzo 2023
			01/04/2022	15/09/2022			



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB4_MS

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità


UFFICIO MANUTENZIONE STRADE,
CONCESSIONI E AUTOPARCO

Valutazione per l'esternalizzazione del servizio scolastico

Responsabile

Chieli Serena

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Redazione di capitolato per il servizio di trasporto scolastico per le annualità scolastiche 2022/2023 e 2023/2024	EFFICIENZA	31/03/2022	31/03/2022	
Collaborazione per l'individuazione dei criteri di aggiudicazione della gara entro il 15 settembre 2022	EFFICIENZA	15/09/2022	31/08/2022	
Veriche sul servizio	EFFICIENZA	2 volte a settimane	2 volte a settimana	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB1_EU

Assessorato
Politiche sociali e sanitarie, Famiglia, Scuola

Centro di Responsabilità

UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Responsabile

Agostini Cecilia

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2022_1 La Città di tutti e di ciascuno

Obiettivo strategico: 2022_1_03 La famiglia come strumento

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Agostini Cecilia	Responsabile	2,00%		
Caneschi Carla	Collaboratore	20,00%		
Scatragli Donella	Collaboratore	10,00%		
Rosadi Francesca	Collaboratore	10,00%		
POMPEI CARLA	Collaboratore	20,00%		
Tenti Sara	Collaboratore	20,00%		
Biagini Anna Lisa	Direttore	20,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO		100,00	01/01/2022	31/12/2022		UFF. SERV EDUCATIVI SCOLASTICI	variazione validata da oiv
			01/01/2022	31/12/2022			



Obiettivo Operativo

2022_OB1_EU

Assessorato

Politiche sociali e sanitarie, Famiglia, Scuola

Centro di Responsabilità

UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Responsabile

Agostini Cecilia

GANTT**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
predisposizione bozza di regolamento da sottoporre alla competente commissione consiliare	EFFICIENZA	30/06/2022	29/12/2022	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB2_EU

Assessorato
Politiche sociali e sanitarie, Famiglia, Scuola

Centro di Responsabilità

UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

REVISIONE DEL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA ZONALE ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE ZONA DI AREZZO

Responsabile

Agostini Cecilia

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2022_1 La Città di tutti e di ciascuno

Obiettivo strategico: 2022_1_03 La famiglia come strumento

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Agostini Cecilia	Responsabile	1,00%		
Tenti Sara	Collaboratore	10,00%		
Biagini Anna Lisa	Direttore	20,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO DELLA CONFERENZA ISTRUZIONE ZONA ARETINA		100,00	01/01/2022	31/12/2022	Biagini Anna Lisa	UFF. SERV EDUCATIVI SCOLASTICI	
			01/01/2022	31/12/2022			

GANTT





Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2022_OB2_EU

Assessorato

Politiche sociali e sanitarie, Famiglia, Scuola

Centro di Responsabilità

UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

**REVISIONE DEL REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA ZONALE
ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE ZONA DI AREZZO**

Responsabile

Agostini Cecilia

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
predisposizione bozza di regolamento da sottoporre all'esame della Conferenza Zonale Aretina	EFFICIENZA	31/12/2022	29/12/2022	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB9_EUAssessorato
Politiche sociali e sanitarie, Famiglia, Scuola

Centro di Responsabilità

UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

DEFINIZIONE DI UN PATTO FORMATIVO COINVOLGENDO I SOGGETTI DEL SISTEMA INTEGRATO

Responsabile

Agostini Cecilia

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2022_1 La Città di tutti e di ciascuno**Obiettivo strategico:** 2022_1_03 La famiglia come strumento**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Agostini Cecilia	Responsabile	2,00%		
Petri Maria Grazia	Collaboratore	5,00%		
BARUCCI DANIELA	Collaboratore	5,00%		
FAGIOLI LUCA	Collaboratore	5,00%		
SALVI VALTER	Collaboratore	40,00%		
Ingegner Viviana	Collaboratore	30,00%		
NOCCIOLINI MARIA CRISTINA	Collaboratore	5,00%		
Paggini Manuela	Collaboratore	5,00%		
CIOFINI ANNA	Collaboratore	5,00%		
Biagini Anna Lisa	Direttore	10,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
ANALISI DEL BISOGNO FORMATIVO DEL PERSONALE OPERANTE NEI SERVIZI		100,00	01/01/2022	30/04/2022		UFF. SERV EDUCATIVI SCOLASTICI	
			01/01/2022	30/04/2022			
ANALISI DEI BISOGNI EDUCATIVI DEI BAMBINI		100,00	01/01/2022	30/04/2022		UFF. SERV EDUCATIVI SCOLASTICI	
			01/01/2022	30/04/2022			
Predisposizione di un progetto condiviso con tutto il sistema integrato		100,00	01/05/2022	31/12/2022		UFF. SERV EDUCATIVI SCOLASTICI	
			01/05/2022	31/12/2022			
INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO FORMATORE		100,00	01/05/2022	31/10/2022		UFF. SERV EDUCATIVI SCOLASTICI	
			01/05/2022	31/10/2022			



Obiettivo Operativo
2022_OB9_EU

Assessorato
Politiche sociali e sanitarie, Famiglia, Scuola

Centro di Responsabilità

UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

DEFINIZIONE DI UN PATTO FORMATIVO COINVOLGENDO I SOGGETTI DEL SISTEMA INTEGRATO

Responsabile

Agostini Cecilia

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
SCHEDE GRADIMENTO DA PARTE DEGLI EDUCATORI /INSEGNATI SERVIZI/SCUOLE DEL SISTEMA INTEGRATO		100,00	01/11/2022	31/12/2022		UFF. SERV EDUCATIVI SCOLASTICI	
			01/11/2022	31/12/2022			

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
INCONTRI FORMATIVI	EFFICIENZA	4,00	9,00	
ATTI AMMINISTRATIVI	EFFICIENZA	1,00	6,00	
PERCENTUALE DI RILEVAZIONE DI GRADIMENTO DA PARTE DEI PARTECIPANTI	EFFICIENZA	40	40	N. PARTECIPANTI IN MEDIA AD OGNI INCONTRO 35/40

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB1_AP

Assessorato
Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità
UFFICIO COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE

Diversificazione dei controlli nelle aree del territorio in rapporto alle statistiche sui reati

Responsabile
Poponcini Aldo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2022_1 La Città di tutti e di ciascuno

Obiettivo strategico: 2022_1_04 Sviluppo della Polizia Locale

Soggetti coinvolti				
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Poponcini Aldo	Responsabile	10,00%		
Scartoni Silvia	Collaboratore	10,00%		
DECENTI UMBERTO	Collaboratore	10,00%		
ERMINI MARIO	Collaboratore	10,00%		
LIBERATO DANIELE	Collaboratore	10,00%		
PICAZIO STEFANIA	Collaboratore	10,00%		
Milloni Massimo	Collaboratore	10,00%		
Bigliazzi Marco	Collaboratore	20,00%		
Bigliazzi Gianni	Collaboratore	30,00%		
Brutti Gianluca	Collaboratore	30,00%		
MIRELLI FRANCESCO	Collaboratore	20,00%		
Bonet Marco	Collaboratore	40,00%		
CIABATTI CLAUDIO	Collaboratore	20,00%		
AGOSTINELLI FEDERICO	Collaboratore	40,00%		
BENNATI LUIGI	Collaboratore	40,00%		
Bracchini Giacomo	Collaboratore	40,00%		
BUTALI FABIO	Collaboratore	40,00%		
CARNESCIALI FABIO	Collaboratore	40,00%		
CARNESCIALI MARCO	Collaboratore	40,00%		
FRONDAROLI DAVIDE	Collaboratore	40,00%		



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB1_AP

Assessorato
Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità
UFFICIO COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE

Diversificazione dei controlli nelle aree del territorio in rapporto alle statistiche sui reati

Responsabile
Poponcini Aldo

Soggetti coinvolti				
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
GARZI GABRIELE ALESSANDRO	Collaboratore	40,00%		
GHEZZI SONIA	Collaboratore	40,00%		
MAGI TOMMASO	Collaboratore	40,00%		
Aratoli Teresa	Collaboratore	10,00%		
Bandelloni Silvia	Collaboratore	10,00%		
Fausti Ilaria	Collaboratore	10,00%		
GORI PAOLA	Collaboratore	10,00%		
Peruzzi Roberto	Collaboratore	10,00%		
Bertocci Daniela	Collaboratore	20,00%		
Boncompagni Adriano	Collaboratore	20,00%		
Boschi Tiziana	Collaboratore	20,00%		
Giorgi Ginetto	Collaboratore	20,00%		
Benucci Barbara	Collaboratore	80,00%		
GIALLI FABIO	Collaboratore	80,00%		
Laurenzi Moreno	Collaboratore	80,00%		
Postiglione Roberto	Collaboratore	80,00%		
Statuti Fiorella	Collaboratore	80,00%		
CINI CLAUDIO	Collaboratore	10,00%		

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Implementazione attività di controllo esterno Aumento servizi di pattugliamento finalizzati a un capillare controllo dell'intero territorio comunale.		100,00	01/01/2022	30/06/2022		UFFICIO COMANDANTE P.M.	
			01/01/2022	30/06/2022			



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB1_AP

Assessorato

Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità

UFFICIO COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE

Diversificazione dei controlli nelle aree del territorio in rapporto alle statistiche sui reati

Responsabile

Poponcini Aldo

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto Inizio Effettivo	Fine Prevista Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Addestramento del personale		100,00	01/09/2022	30/10/2022		UFFICIO COMANDANTE P.M.	
			01/09/2022	30/10/2022			
Monitoraggio interventi esterni Polizia Locale		100,00	01/12/2022	31/12/2022		UFFICIO COMANDANTE P.M.	Realizzazione di reportistica tramite dati in possesso della Centrale Operativa al fine di organizzare al meglio gli interventi esterni.
			01/12/2022	31/12/2022			

GANTT





Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2022_OB1_AP

Assessorato

Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità

UFFICIO COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE

Diversificazione dei controlli nelle aree del territorio in rapporto alle statistiche sui reati

Responsabile

Poponcini Aldo

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Corsi di formazione finalizzati all'utilizzo di strumenti di controllo dell'autotrasporto e di controllo della regolarità dei veicoli in materia di assicurazione obbligatoria, revisione e velocità.	ATTIV	31/10/2022	31/10/2022	
Diversificazione dei controlli (furti, cds, mancato rispetto dei regolamenti di polizia urbana, polizia giudiziaria, rispetto delle normative anti covid.)	QUANTITATIVO	5,00	10,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB2_AP

Assessorato
Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità
UFFICIO COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE

Rafforzamento qualità e quantità dei servizi di Polizia di Prossimità

Responsabile
Poponcini Aldo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2022_1 La Città di tutti e di ciascuno

Obiettivo strategico: 2022_1_04 Sviluppo della Polizia Locale

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Poponcini Aldo	Responsabile	10,00%		
Bigliazzi Marco	Collaboratore	10,00%		
CINI CLAUDIO	Collaboratore	70,00%		
DECENTI UMBERTO	Collaboratore	70,00%		
ERMINI MARIO	Collaboratore	70,00%		
Bigliazzi Gianni	Collaboratore	30,00%		
LIBERATO DANIELE	Collaboratore	70,00%		
PICAZIO STEFANIA	Collaboratore	70,00%		
Scartoni Silvia	Collaboratore	70,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Attivazione della collaborazione con ufficio ambiente e ufficio veterinario		100,00	01/01/2022	30/06/2022		UFFICIO COMANDANTE P.M.	
			01/01/2022	30/06/2022			
Formazione interna del personale dedicato all'attività di contrasto al maltrattamento degli animali e relativa attività sanzionatoria.		100,00	01/01/2022	30/06/2022		UFFICIO COMANDANTE P.M.	
			01/01/2022	30/06/2022			
Monitoraggio e verifica dell'attività svolta		100,00	01/07/2022	31/12/2022		UFFICIO COMANDANTE P.M.	
			01/07/2022	31/12/2022			

Obiettivo Operativo
2022_OB2_APAssessorato
Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazioneCentro di Responsabilità
UFFICIO COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE**Rafforzamento qualità e quantità dei servizi di Polizia di Prossimità**Responsabile
Poponcini Aldo

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Controllo dei maltrattamenti sugli animali	QUANTITATIVO	10,00	20,00	
Percentuale di risposta sulle segnalazioni dei cittadini inerenti al maltrattamento degli animali	EFFICIENZA	100	100	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2022_OB3_TP

Assessorato

Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità

UFFICIO VICECOMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE

Intensificare l'attività di Polizia Giudiziaria e di Polizia Amministrativa

Responsabile

Milloni Massimo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2022_1 La Città di tutti e di ciascuno

Obiettivo strategico: 2022_1_04 Sviluppo della Polizia Locale

Soggetti coinvolti				
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Milloni Massimo	Responsabile	20,00%		
Bigliazzi Gianni	Collaboratore	30,00%		
Brutti Gianluca	Collaboratore	30,00%		
MIRELLI FRANCESCO	Collaboratore	20,00%		
AGOSTINELLI FEDERICO	Collaboratore	10,00%		
BENNATI LUIGI	Collaboratore	10,00%		
Bracchini Giacomo	Collaboratore	10,00%		
BUTALI FABIO	Collaboratore	10,00%		
CARNESCIALI FABIO	Collaboratore	10,00%		
CARNESCIALI MARCO	Collaboratore	10,00%		
FRONDAROLI DAVIDE	Collaboratore	10,00%		
GARZI GABRIELE ALESSANDRO	Collaboratore	10,00%		
GHEZZI SONIA	Collaboratore	10,00%		
MAGI TOMMASO	Collaboratore	10,00%		
Paceschi Mirco	Collaboratore	30,00%		
Batistelli Iris	Collaboratore	10,00%		
Belardi Alice	Collaboratore	10,00%		
DONATI PAOLO	Collaboratore	10,00%		
GORI MICHELE	Collaboratore	10,00%		
Mancini Alessio	Collaboratore	10,00%		



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB3_TP

Assessorato

Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità

UFFICIO VICECOMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE

Intensificare l'attività di Polizia Giudiziaria e di Polizia Amministrativa

Responsabile

Milloni Massimo

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Poponcini Aldo	Direttore	10,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Attuazione di controlli in collaborazione con altre Forze di Polizia, con altri soggetti istituzionali.		100,00	01/01/2022	31/12/2022		UFFICIO VICECOMANDANTE PM	
			01/01/2022	31/12/2022			
Intensificazione attività di controllo del territorio in materia di antidegrado e di rispetto delle normative anti-covid		100,00	01/01/2022	30/06/2022		UFFICIO VICECOMANDANTE PM	
			01/01/2022	30/06/2022			
Monitoraggio e controllo dell'attività svolta		100,00	01/07/2022	31/12/2022		UFFICIO VICECOMANDANTE PM	
			01/07/2022	31/12/2022			

GANTT





Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2022_OB3_TP

Assessorato

Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità

UFFICIO VICECOMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE

Intensificare l'attività di Polizia Giudiziaria e di Polizia Amministrativa

Responsabile

Milloni Massimo

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Numero controlli congiunti con altre Forze di Polizia e altre istituzioni su manifestazioni, rispetto normative anti covid, eventi, pubblici spettacoli e/o situazioni penalmente e/o amministrativamente rilevanti. (valore del 2021 era 35)	QUANTITATIVO	50	52	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB4_AP

Assessorato
Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità
UFFICIO COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE

Utilizzo del supporto informatico nel monitoraggio delle Zone d'intervento

Responsabile
Poponcini Aldo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2022_1 La Città di tutti e di ciascuno

Obiettivo strategico: 2022_1_04 Sviluppo della Polizia Locale

Soggetti coinvolti				
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Poponcini Aldo	Responsabile	10,00%		
Nocentini Carla	Collaboratore	10,00%		
Bandelloni Silvia	Collaboratore	30,00%		
Fausti Ilaria	Collaboratore	30,00%		
GORI PAOLA	Collaboratore	30,00%		
Peruzzi Roberto	Collaboratore	30,00%		
Barbagli Tullio	Collaboratore	30,00%		
Casini Alessandro	Collaboratore	30,00%		
Bonet Marco	Collaboratore	20,00%		
Ricci Laura	Collaboratore	30,00%		
Coralli Chiara	Collaboratore	30,00%		
Emiliani Cristina	Collaboratore	30,00%		
Mancini Luciana	Collaboratore	30,00%		
Picchioni Carlo	Collaboratore	30,00%		
SACCHINI STEFANIA	Collaboratore	30,00%		
Vernucci Maria Teresa	Collaboratore	30,00%		
Aratoli Teresa	Collaboratore	30,00%		
Bigliazzi Marco	Collaboratore	20,00%		
Aceti Laura	Collaboratore	10,00%		



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB4_AP

Assessorato
Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità
UFFICIO COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE

Utilizzo del supporto informatico nel monitoraggio delle Zone d'intervento

Responsabile
Poponcini Aldo

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Gare per acquisto nuovi autovelox, nuove telecamere per video controllo ztl e nuovi palmari per violazioni al cds		100,00	01/01/2022	31/01/2022		UFFICIO COMANDANTE P.M.	Solo per autovelox: Gara avviata - ad oggi ancora in attesa della autorizzazione da parte dell'Ente proprietario della strada e Prefettura
			01/01/2022	30/06/2022			
Comunicazione tramite canali stampa delle nuove modalità di inserimento a cura dell'utenza dei permessi provvisori giornalieri per accesso alle ztl.		100,00	01/01/2022	30/04/2022		UFFICIO COMANDANTE P.M.	
			01/01/2022	30/06/2022			
Formazione del personale relativa alle nuove strumentazioni		100,00	01/02/2022	30/06/2022		UFFICIO COMANDANTE P.M.	
			01/02/2022	30/06/2022			
Monitoraggio e verifica dell'attività svolta		100,00	01/07/2022	31/12/2022		UFFICIO COMANDANTE P.M.	
			01/07/2022	31/12/2022			



Obiettivo Operativo

2022_OB4_AP

Assessorato

Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione


Centro di Responsabilità

UFFICIO COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE

Utilizzo del supporto informatico nel monitoraggio delle Zone d'intervento

Responsabile

Poponcini Aldo

GANTT**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Percentuale di strumentazione sostituita e rinnovata.	EFFICACIA	50	50	
Percentuale di inserimento on line di permessi provvisori ztl da parte di utenti.	IO	50	50	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB01_CR

Assessorato

Personale, Immigraz. e politiche di integrazione, Pari opportunità, Politiche tutela/difesa animali, Rapporti con il Consiglio Comunale

Centro di Responsabilità

UFFICIO GESTIONE CONTABILE DEL PERSONALE

VALORIZZAZIONE PERSONALE INTERNO

Responsabile

Rulli Lucia

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2022_1 La Città di tutti e di ciascuno

Obiettivo strategico: 2022_1_07 Proseguire nella politica assunzionale

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Rulli Lucia	Responsabile	5,00%		
Andreozzi Massimo	Collaboratore	5,00%		
Brogi Paolo	Collaboratore	10,00%		
Cassai Rita	Collaboratore	10,00%		
Martinelli Emanuela	Collaboratore	10,00%		
Milani Ida	Collaboratore	10,00%		
ROSSI ILARIA	Collaboratore	10,00%		
Vanni Fabio	Collaboratore	10,00%		
Ferri Gianni	Direttore	30,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto Inizio Effettivo	Fine Prevista Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
analisi dei dati relativi ai titoli di studio e formazione del personale dipendente presenti nelle banche dati delle progressioni economiche orizzontali.		100,00	01/01/2022	28/02/2022	Ferri Gianni	UFF. GEST CONTABILE PERSONALE	
			01/01/2022	28/02/2022			
Aggiornamento della banca dati giuridica con i dati acquisiti negli ultimi 3 anni dai dipendenti in sede di procedure peo.		100,00	01/03/2022	31/05/2022	Ferri Gianni	UFF. GEST CONTABILE PERSONALE	
			01/03/2022	31/05/2022			
Supporto alla Direzione per la mappatura delle professionalità presenti nell'ente, distinta per titoli di studio e formazione professionale, organizzata anche in funzione delle selezioni PEO.		100,00	01/06/2022	31/08/2022	Ferri Gianni	UFF. GEST CONTABILE PERSONALE	
			01/06/2022	31/08/2022			

Obiettivo Operativo
2022_OB01_CR

Assessorato

Personale, Immigraz. e politiche di integrazione, Pari opportunità, Politiche tutela/difesa animali, Rapporti con il Consiglio Comunale

Centro di Responsabilità

UFFICIO GESTIONE CONTABILE DEL PERSONALE

Responsabile

Rulli Lucia

VALORIZZAZIONE PERSONALE INTERNO

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Supporto alla Direzione per creare una banca dati informatica del personale distinta per titoli di studio e categoria		100,00	01/09/2022	31/12/2022	Ferri Gianni	UFF. GEST CONTABILE PERSONALE	
			01/09/2022	15/12/2022			

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
numero banche dati create	QUANTITATIVO	1,00	1,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB01_SO

Assessorato

Personale, Immigraz. e politiche di integrazione, Pari opportunità, Politiche tutela/difesa animali, Rapporti con il Consiglio Comunale

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PERSONALE

VALORIZZAZIONE PERSONALE INTERNO

Responsabile
Rulli Lucia

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2022_1 La Città di tutti e di ciascuno

Obiettivo strategico: 2022_1_07 Proseguire nella politica assunzionale

Soggetti coinvolti				
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Rulli Lucia	Responsabile	30,00%	01/01/2022	31/12/2022
Alterio Antonella	Collaboratore	10,00%	01/01/2022	31/12/2022
Bracciali Luana	Collaboratore	10,00%	01/01/2022	31/12/2022
Rossi Lisa	Collaboratore	10,00%	01/01/2022	31/12/2022
ROSSI LUCREZIA	Collaboratore	10,00%	01/01/2022	31/12/2022
Tappeti Martina	Collaboratore	10,00%	01/01/2022	31/12/2022
Zacchei Stefano	Collaboratore	10,00%	01/01/2022	31/12/2022

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Analisi dei dati relativi ai titoli di studio e formazione del personale dipendente contenuti nella banca dati giuridica		100,00	01/01/2022	31/03/2022	Rulli Lucia	SERVIZIO PERSONALE	
			01/01/2022	31/03/2022			
Aggiornamento della banca dati giuridica con i dati acquisiti negli ultimi 3 anni dai dipendenti in sede di procedure peo.		100,00	01/04/2022	30/06/2022	Rulli Lucia	SERVIZIO PERSONALE	
			01/04/2022	30/06/2022			
mappatura delle professionalità presenti nell'ente di istruzione per titoli di studio e formazione professionale		100,00	01/07/2022	30/09/2022	Rulli Lucia	SERVIZIO PERSONALE	
			01/07/2022	30/09/2022			
Creazione banca dati informatica del personale distinta per titoli di studio e categoria		100,00	01/07/2022	31/12/2022	Rulli Lucia	SERVIZIO PERSONALE	
			01/07/2022	15/12/2022			

Obiettivo Operativo
2022_OB01_SO

Assessorato

Personale, Immigraz. e politiche di integrazione, Pari opportunità, Politiche
tutela/difesa animali, Rapporti con il Consiglio ComunaleCentro di Responsabilità
SERVIZIO PERSONALE**VALORIZZAZIONE PERSONALE INTERNO**Responsabile
Rulli Lucia**GANTT****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
numero banche dati create	QUANTITATIVO	1,00	1,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2022_OB1_GI

Assessorato

Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità

SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE, INNOVAZIONE E POLITICHE EUROPEE

Migliorare la qualità degli obiettivi di performance (a partire dagli obiettivi operativi del DUP sino agli obiettivi gestionali del PEG)

Responsabile

Rossi Gianni

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2022_1 La Città di tutti e di ciascuno**Obiettivo strategico:** 2022_1_08 Consolidare la pace sindacale**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Rossi Gianni	Responsabile	5,00%		
Papi Veronica	Collaboratore	10,00%		
Alvelli Barbara	Collaboratore	35,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Rilettura dei dati inseriti relativi agli obiettivi gestionali del triennio		100,00	01/01/2022	20/01/2022	Rossi Gianni	SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE	
			01/01/2022	20/01/2022			
Istruttoria e individuazione criticità		100,00	21/01/2022	31/01/2022	Rossi Gianni	SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE	
			21/01/2022	23/01/2022			
Comunicazione criticità ai responsabili degli Obiettivi		100,00	01/02/2022	04/02/2022	Rossi Gianni	SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE	
			20/01/2022	03/02/2022			
Supporto e condivisione modifiche ai dati degli obiettivi		100,00	02/02/2022	04/02/2022	Rossi Gianni	SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE	
			02/02/2022	04/02/2022			
Condivisione dati inseriti con Assessori preliminarmente alla approvazione del PDO		100,00	07/02/2022	11/02/2022	Rossi Gianni	SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE	per volontà della Amministrazione l'approvazione del PDO è stata rimandata ad Aprile 2022
			07/02/2022	11/04/2022			
Supporto alla predisposizione di obiettivi per l'approvazione del DUP		100,00	01/05/2022	15/07/2022	Rossi Gianni	SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE	
			16/06/2022	21/07/2022			



Obiettivo Operativo
2022_OB1_GI

Assessorato

Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità

SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE,
INNOVAZIONE E POLITICHE EUROPEE

Migliorare la qualità degli obiettivi di performance (a partire dagli obiettivi operativi del DUP sino agli obiettivi gestionali del PEG)

Responsabile

Rossi Gianni

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto Inizio Effettivo	Fine Prevista Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Presentazione e condivisione obiettivi con Assessori per coerenza con strategie al fine della predisposizione del DUP		100,00	01/07/2022	31/07/2022	Rossi Gianni	SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE	
			08/07/2022	22/07/2022			

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Segnalazioni scritte rispetto alle criticità rilevate	EFFICIENZA	100%	100%	
Modifiche apportate rispetto alle criticità segnalate	EFFICIENZA	70%	100%	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2022_OB3_GI

Assessorato

Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità

SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE, INNOVAZIONE E POLITICHE EUROPEE

Aggiornamento del sistema di valutazione

Responsabile

Rossi Gianni

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2022_1 La Città di tutti e di ciascuno

Obiettivo strategico: 2022_1_08 Consolidare la pace sindacale

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Rossi Gianni	Responsabile	20,00%		
Alvelli Barbara	Collaboratore	5,00%		
Papi Veronica	Collaboratore	10,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Supporto alla verifica di congruità del sistema di valutazione e misurazione delle performance		100,00	01/06/2022	30/09/2022	Rossi Gianni	SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE	Bando per individuazione dell'OIV : riaperti i termini per presentare domanda - Nomina OIV mese di Novembre - inoltrata doc relativa al SMVP
			04/11/2022	30/11/2022			
Supporto alla eventuali modifiche individuate con l'OIV		100,00	01/09/2022	30/11/2022	Rossi Gianni	SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE	in occasione del primo incontro l'OIV ha ritenuto di rimandare eventuali modifiche al prossimo anno
			04/11/2022	30/11/2022			
Finalizzazione del SMVP e predisposizione proposta di delibera di approvazione			01/12/2022	31/12/2022	Rossi Gianni	SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE	



Obiettivo Operativo

2022_OB3_GI

Assessorato


Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità

SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE,
INNOVAZIONE E POLITICHE EUROPEE**Aggiornamento del sistema di valutazione**

Responsabile

Rossi Gianni

GANTT**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Supporto analisi del SMVP	EFFICACIA	on		

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB01_UL

Assessorato
Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità
SERVIZIO LEGALE

Regolamento patrocinio legale

Responsabile
Rulli Lucia

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2022_1 La Città di tutti e di ciascuno

Obiettivo strategico: 2022_1_09 Progetto "La città dei diritti"

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Rulli Lucia	Responsabile	30,00%	01/01/2022	31/12/2022
Testerini Samuele	Collaboratore	5,00%	01/01/2022	31/07/2022
Moneti Fabrizio	Collaboratore	5,00%	01/01/2022	31/07/2022
Badii Floriana	Collaboratore	10,00%	01/01/2022	31/12/2022

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
analisi disciplina di riferimento		100,00	01/01/2022	31/03/2022	Rulli Lucia	SERVIZIO LEGALE	
			01/01/2022	31/03/2022			
analisi e studio della giurisprudenza e della dottrina vigente funzionale alla redazione della regolamentazione.		100,00	01/04/2022	31/07/2022		SERVIZIO LEGALE	
			01/04/2022	31/07/2022			
predisposizione bozza regolamento patrocinio legale		100,00	01/08/2022	31/12/2022		SERVIZIO LEGALE	
			01/08/2022	28/12/2022			

Obiettivo Operativo
2022_OB01_ULAssessorato
Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazioneCentro di Responsabilità
SERVIZIO LEGALE**Regolamento patrocinio legale**Responsabile
Rulli Lucia**GANTT****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
numero bozze regolamento predisposte	EFFICIENZA	1,00	1,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB1_MT

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e
periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

UFFICIO MANUTENZIONE STABILI

Interventi sugli edifici scolastici

Responsabile

Chieli Serena

Tipo di Obiettivo Sviluppo

Collegato a

Area Strategica: 2022_1 La Città di tutti e di ciascuno

Obiettivo strategico: 2022_1_09 Progetto "La città dei diritti"

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Chieli Serena	Responsabile	5,00%		
MARCANTONI LUCA	Collaboratore	50,00%		
Bernardini Laura	Collaboratore	5,00%		
FRANCESCA GHIANDAI	Collaboratore	5,00%		
Cocchini Bruno	Collaboratore	5,00%		
GRIECO GIOVANNI	Collaboratore	20,00%		
Romano Stefania	Collaboratore	50,00%		
Meazzini Roberto	Posizione Organizzativa	30,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione per la realizzazione di nuovi edifici scolastici		100,00	01/01/2022	30/11/2022	Meazzini Roberto	PROG. RIQUALIFICAZIONE URBANA	
			01/01/2022	30/11/2022			
Predisposizione di progetti per la riqualificazione dei locali mensa all'interno di edifici scolastici		100,00	01/01/2022	30/11/2022	Meazzini Roberto	PROG. RIQUALIFICAZIONE URBANA	
			01/01/2022	30/11/2022			
Predisposizione di progetti di manutenzione straordinaria su edifici scolastici e stabili comunali		100,00	01/01/2022	30/06/2022	Meazzini Roberto	PROG. RIQUALIFICAZIONE URBANA	
			01/01/2022	30/06/2022			

Obiettivo Operativo
2022_OB1_MTAssessorato
**Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e
periferie, Mobilità e traffico**Centro di Responsabilità
UFFICIO MANUTENZIONE STABILI**Interventi sugli edifici scolastici**Responsabile
Chieli Serena**GANTT****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Progettazione della scuola materna Tortaia	EFFICIENZA	80%	80	
Progetti per interventi di manutenzione straordinaria su edifici comunali e scuola	EFFICIENZA	4,00	4,00	
Stati di avanzamento lavori	EFFICIENZA	4,00	4,00	
Progettazione di interventi di riqualificazione su alcune mense scolastiche	EFFICIENZA	50%	50	
Redazione di accordi quadro per interventi vari	EFFICIENZA	5,00	5,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB1_SD

Assessorato
Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità
UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA

La P.A. accessibile - 2022

Responsabile
Agostini Cecilia

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2022_1 La Città di tutti e di ciascuno

Obiettivo strategico: 2022_1_09 Progetto "La città dei diritti"

Soggetti coinvolti				
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Agostini Cecilia	Responsabile	5,00%	01/01/2022	31/12/2022
Nicoletta Merli	Collaboratore	10,00%	01/01/2022	28/12/2022
Mugnai Roberta	Collaboratore	10,00%	01/01/2022	31/12/2022
Bamonte Maria	Collaboratore	5,00%	01/01/2022	31/12/2022
Lanzi Eleonora	Collaboratore	3,00%	01/03/2022	15/06/2022
Biribicchi Naira	Collaboratore	3,00%	01/01/2022	31/12/2022
Bastianelli Antonella	Collaboratore	5,00%	01/01/2022	31/12/2022
Biagi Daniele	Collaboratore	3,00%	01/01/2022	31/12/2022
Borri Manola	Collaboratore	10,00%		
Butti Mauro	Collaboratore	3,00%	01/01/2022	31/12/2022
Ducci Margherita	Collaboratore	5,00%	01/01/2022	31/12/2022
Fratini Eleonora	Collaboratore	5,00%	01/01/2022	31/12/2022
Fei Isabella	Collaboratore	5,00%	01/01/2022	31/12/2022
Masetti Mirella	Collaboratore	3,00%	01/01/2022	31/12/2022
Pierini Marino	Collaboratore	5,00%	01/01/2022	31/12/2022
REMI CHIARA	Collaboratore	3,00%	01/01/2022	31/12/2022
Rossi Rosa	Collaboratore	5,00%	01/01/2022	31/12/2022
SERENI SAURO	Collaboratore	3,00%	01/01/2022	31/12/2022
Rustici Sara	Collaboratore	3,00%	01/01/2022	31/01/2022
Sonnacchi Roberta	Collaboratore	5,00%	01/01/2022	31/12/2022



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB1_SDAssessorato
Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazioneCentro di Responsabilità
UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA

La P.A. accessibile - 2022

Responsabile
Agostini Cecilia

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Aldinucci Paola	Collaboratore	3,00%	01/01/2022	31/12/2022
Aterini Edoardo	Collaboratore	3,00%	01/03/2022	31/12/2022
CHECCHI FILIPPO	Collaboratore	3,00%	16/06/2022	31/12/2022
Severi Guido	Collaboratore	3,00%	01/01/2022	30/04/2022
Iannaccone Rossella	Direttore	30,00%	01/01/2022	31/12/2022

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Individuazione, a seguito di verifica con l'ufficio gestione sistemi informativi, dei procedimenti per i quali attivare le istanze on line		100,00	01/01/2022	30/06/2022	Iannaccone Rossella	UFFICIO DEMOGRAFICI/STATISTICA	comunicazioni mail del 02.02. 2022 ed 08.03.2022 per la predisposizione delle richieste on line (tramite elixform) di assegnazione numero civico e di inserimento elenco scrutatori supplenti; Riunione on line con Municipia del 27.05.2022
			01/01/2022	30/06/2022			
predisposizione del modulo digitale per presentare l'istanza tramite piattaforma elix form e per l'eventuale pagamento on line tramite Pago PA		100,00	03/01/2022	30/11/2022	Iannaccone Rossella	UFFICIO DEMOGRAFICI/STATISTICA	predisposizione modulo richiesta numero civico in data 21.01.2022 e test di prova; predisposizione modulo domanda disponibilità scrutatore in data 09.03.2022 e test di prova
			03/01/2022	25/05/2022			



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2022_OB1_SD

Assessorato

Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità

UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA

La P.A. accessibile - 2022

Responsabile

Agostini Cecilia

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
attivazione del servizio on line , pubblicazione della pagina informativa sul sito e comunicazione all'utenza		100,00	01/02/2022	31/12/2022	Iannaccone Rossella	UFFICIO DEMOGRAFICI/STATISTICA	attivazione della richiesta on line numeri civici in data 02.02.22; attivazione domanda on line scrutatori supplenti in data 26.05.2022, monitoraggio e promozione dei servizi attivati
			01/02/2022	31/12/2022			

GANTT





Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2022_OB1_SD

Assessorato

Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità

UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA

La P.A. accessibile - 2022

Responsabile

Agostini Cecilia

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
n. servizi demografici on line attivati (richiesta assegnazione numero civico e richiesta servizi o certificati anagrafici)	INPUT	2,00	2,00	attivazione dei nuovi servizi on line di richiesta assegnazione numero civico e di richiesta inserimento elenco scrutatori supplentie

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB1_SG

Assessorato
Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità
SEGRETERIA GENERALE

Migliorare il sistema dei controlli interni anche in ragione degli obblighi, vincoli e adempimenti vari previsti in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione

Responsabile
Pisacane Alfonso

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2022_1 La Città di tutti e di ciascuno

Obiettivo strategico: 2022_1_09 Progetto "La città dei diritti"

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Pisacane Alfonso	Responsabile	5,00%	21/07/2021	
Pluchino Clara	Collaboratore	20,00%		
Lanternini Silvio	Collaboratore	10,00%		
Mangani Paolo	Collaboratore	10,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Svolgimento del controllo successivo di regolarità amministrativa con report su base semestrale per il periodo dal 01/01/2022 al 30/06/2022 con report da produrre entro il 31/07/2022.		100,00	01/01/2022	31/07/2022		SEGRETERIA GENERALE	
			01/01/2022	31/07/2022			
Aggiornamento della metodologia del controllo successivo di regolarità amministrativa nella sezione anticorruzione del PIAO 2022 al fine di garantire il collegamento tra tale sistema di controllo e l'attività di prevenzione della corruzione		100,00	01/01/2022	30/06/2022		SEGRETERIA GENERALE	
			01/01/2022	27/04/2022			
Predisposizione di una proposta di modifica delle disposizioni del Testo Unico regolamentare sui controlli interni che disciplinano il controllo successivo di regolarità amministrativa, da sottoporre alla competente commissione consiliare		100,00	01/01/2022	31/07/2022		SEGRETERIA GENERALE	
			01/01/2022	02/11/2022			
Adozione di una direttiva del Segretario Generale in materia di controllo successivo di regolarità amministrativa da trasmettere agli uffici		100,00	01/01/2022	31/07/2022		SEGRETERIA GENERALE	
			01/01/2022	18/05/2022			
Svolgimento del controllo successivo di regolarità amministrativa con report su base trimestrale per il periodo dal 01/07/2022 al 30/09/2022 con report da produrre entro il 31/10/2022.		100,00	01/07/2022	31/10/2022		SEGRETERIA GENERALE	
			01/07/2022	31/10/2022			



Obiettivo Operativo
2022_OB1_SG


Assessorato
Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità
SEGRETERIA GENERALE

Migliorare il sistema dei controlli interni anche in ragione degli obblighi, vincoli e adempimenti vari previsti in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione

Responsabile
Pisacane Alfonso

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Produzione di un report semestrale dell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa per il periodo dal 01/01/2022 al 30/06/2022	OUTPUT	1,00	2,00	
Produzione di un report trimestrale dell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa per il periodo dal 01/07/2022 al 30/09/2022	OUTPUT	1,00	1,00	
Predisposizione della sezione anticorruzione del PIAO 2022 contenente la nuova metodologia del controllo successivo da sottoporre all'approvazione dell'organo competente	IO	ON	ON	
Numero direttive/circolari del Segretario Generale diramate in materia di controllo successivo di regolarità amministrativa	OUTPUT	1,00	2,00	



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2022_OB1_SG

Assessorato

Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità

SEGRETERIA GENERALE

Migliorare il sistema dei controlli interni anche in ragione degli obblighi, vincoli e adempimenti vari previsti in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione

Responsabile

Pisacane Alfonso

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2022_OB2_GI

Assessorato

Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità

SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE, INNOVAZIONE E POLITICHE EUROPEE

Coordinare e supportare i servizi dell'ente nell'attivazione delle indagini di qualità in un'ottica strategica

Responsabile

Rossi Gianni

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2022_1 La Città di tutti e di ciascuno

Obiettivo strategico: 2022_1_09 Progetto "La città dei diritti"

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Rossi Gianni	Responsabile	10,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Analisi e monitoraggio servizi a rilevanza esterna su attuazione carte di qualità		100,00	01/01/2022	31/05/2022	Rossi Gianni	SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE	
			01/07/2022	18/10/2022			
Mappatura servizi che hanno effettuato indagini di customer negli ultimi cinque anni			01/06/2022	30/06/2022	Rossi Gianni	SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE	
			01/07/2022				
Elaborazione con uffici interessati di questionari per la rilevazione della Customer			01/07/2022	31/10/2022	Rossi Gianni	SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE	



Obiettivo Operativo
2022_OB2_GI

Assessorato

Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità


**SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE,
INNOVAZIONE E POLITICHE EUROPEE**

Coordinare e supportare i servizi dell'ente nell'attivazione delle indagini di qualità in un'ottica strategica

Responsabile

Rossi Gianni

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Elaborazione di una proposta condivisa con gli uffici interessati di questionari per la customer	EFFICIENZA	on		

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB2_SG

Assessorato

Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità
SEGRETERIA GENERALE

Sviluppare una efficace azione di prevenzione dei fenomeni corruttivi

Responsabile
Pisacane Alfonso

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2022_1 La Città di tutti e di ciascuno

Obiettivo strategico: 2022_1_09 Progetto "La città dei diritti"

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Pisacane Alfonso	Responsabile	5,00%	21/07/2021	
Pluchino Clara	Collaboratore	20,00%		
Lanternini Silvio	Collaboratore	10,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Individuazione, da parte del RPCT e con la collaborazione dei Dirigenti, di un gruppo di referenti di servizio per l'attività di prevenzione della corruzione		100,00	01/01/2022	31/03/2022		SEGRETERIA GENERALE	
			01/01/2022	25/02/2022			
Predisposizione della sezione anticorruzione PIAO 2022 con adeguamento alla normativa sopravvenuta, aggiornamento dell'analisi del contesto interno, definizione della metodologia per l'analisi dei rischi, definizione del collegamento con la performance		100,00	01/01/2022	30/06/2022		SEGRETERIA GENERALE	
			01/01/2022	27/04/2022			
Esecuzione delle attività individuate nella sezione anticorruzione del PIAO 2022 con il coinvolgimento dei servizi/progetti dell'Ente.		100,00	01/07/2022	31/12/2022		SEGRETERIA GENERALE	
			01/07/2022	31/12/2022			

Obiettivo Operativo
2022_OB2_SGAssessorato
Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazioneCentro di Responsabilità
SEGRETERIA GENERALE*Sviluppare una efficace azione di prevenzione dei fenomeni corruttivi*Responsabile
Pisacane Alfonso**GANTT****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Costituzione di un gruppo di lavoro dei referenti di servizio per l'attività di prevenzione della corruzione	IO	ON	ON	
Predisposizione della sezione anticorruzione PIAO 2022 contenente una nuova analisi del contesto interno, l'aggiornamento della metodologia per l'analisi dei rischi, l'introduzione di un collegamento con la performance.	IO	ON	ON	
Numero di corsi di formazione in materia di prevenzione della corruzione organizzati per il personale dipendente dell'Ente.	OUTPUT	1,00	1,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB3_SG

Assessorato

Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità

SEGRETERIA GENERALE

Promuovere maggiori livelli di trasparenza attraverso la pubblicazione in A.T. di atti e documenti ulteriori rispetto a quelli previsti

Responsabile

Pisacane Alfonso

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2022_1 La Città di tutti e di ciascuno

Obiettivo strategico: 2022_1_09 Progetto "La città dei diritti"

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Pisacane Alfonso	Responsabile	2,00%	21/07/2021	
Pluchino Clara	Collaboratore	20,00%		
FLORENZANO DANIELA	Collaboratore	10,00%		
Mangani Paolo	Collaboratore	10,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Verifica delle modalità di alimentazione automatica degli elenchi della sezione Amministrazione Trasparente ed elaborazione, in collaborazione con l'Ufficio gestione sistemi informativi, di soluzioni per razionalizzarne il funzionamento.		100,00	01/01/2022	31/03/2022		SEGRETERIA GENERALE	
			01/01/2022	31/03/2022			
Predisposizione della sezione anticorruzione PIAO 2022 con l'aggiornamento degli obblighi di pubblicazione ed il collegamento con la performance		100,00	01/01/2022	30/06/2022		SEGRETERIA GENERALE	
			01/01/2022	27/04/2022			
Esecuzione delle attività individuate nella sezione anticorruzione del PIAO 2022 con il coinvolgimento dei servizi/progetti dell'Ente.		100,00	01/07/2022	31/12/2022		SEGRETERIA GENERALE	
			01/07/2022	31/12/2022			



Obiettivo Operativo
2022_OB3_SG

Assessorato
Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità
SEGRETERIA GENERALE

Promuovere maggiori livelli di trasparenza attraverso la pubblicazione in A.T. di atti e documenti ulteriori rispetto a quelli previsti

Responsabile
Pisacane Alfonso

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Produzione di un report che evidenzi le verifiche effettuate sulle modalità di alimentazione automatica degli elenchi e le soluzioni elaborate in collaborazione con gli uffici per l'aggiornamento del sistema informativo	OUTPUT	1,00	1,00	
Predisposizione della sezione anticorruzione PIAO 2022 contentente misure di trasparenza aggiornate rispetto a quelle previste dalla normativa e dal precedente Piano anticorruzione ed il collegamento con la performance	IO	ON	ON	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB1_PAAssessorato
Finanze, Bilancio, Tributi, Provveditorato e Patrimonio, Rapp con Università,
Finanziamenti UECentro di Responsabilità
UFFICIO GESTIONE DEL PATRIMONIO**Valorizzazione del patrimonio immobiliare attraverso alienazioni, permuta, concessioni di immobili e concessioni di valorizzazione.**Responsabile
Dell'Anna FrancescoTipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2022_1 La Città di tutti e di ciascuno**Obiettivo strategico:** 2022_1_10 Progetto Generazione Futura

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione		Impegno	Data Inizio		Data Fine	
Dell'Anna Francesco	Responsabile		5,00%	19/03/2022		31/12/2022	
BACCHELLI ALBERTA	Collaboratore		5,00%	15/12/2022		31/12/2022	
Coppi Andrea	Collaboratore		10,00%	01/01/2022		31/12/2022	
La Mastra Barbara	Collaboratore		10,00%	01/01/2022		31/12/2022	
Maurizi Matteo	Collaboratore		10,00%	07/03/2022		31/12/2022	
Menchetti GianCarlo	Collaboratore		10,00%	01/01/2022		31/01/2022	
Meacci Enrico	Collaboratore		20,00%	01/01/2022		19/06/2022	
Nardi Fabio	Collaboratore		10,00%	01/01/2022		28/09/2022	
Sandroni Maurizio	Collaboratore		5,00%	01/01/2022		31/07/2022	
Sani David	Collaboratore		10,00%	01/10/2022		04/10/2022	

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
verifica immobili da valorizzare		100,00	01/01/2022	31/12/2022		UFF. PATRIMONIO	
			01/01/2022	31/12/2022			
attivazione procedure valorizzazione		100,00	01/01/2022	31/12/2022		UFF. PATRIMONIO	
			01/01/2022	31/12/2022			



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB1_PA

Assessorato
Finanze, Bilancio, Tributi, Provveditorato e Patrimonio, Rapp con Università,
Finanziamenti UE

Centro di Responsabilità
UFFICIO GESTIONE DEL PATRIMONIO

Valorizzazione del patrimonio immobiliare attraverso alienazioni, permuta, concessioni di immobili e concessioni di valorizzazione.

Responsabile
Dell'Anna Francesco

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
numero procedure valorizzazione immobili	EFFICIENZA	2,00	6,00	n°procedure valorizzazione immobili concluse nel 2022

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB3_STAssessorato
Sport, Politiche giovaniliCentro di Responsabilità
UFFICIO SPORT, GIOVANI E TERZO SETTORE**Schedatura impianti e avvio delle procedure per la riqualificazione (DGC n. 95/2021)**Responsabile
Agostini CeciliaTipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2022_1 La Città di tutti e di ciascuno**Obiettivo strategico:** 2022_1_10 Progetto Generazione Futura**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Agostini Cecilia	Responsabile	1,00%	01/01/2022	31/12/2022
Cancelli Maria Luisa	Collaboratore	20,00%	01/01/2022	31/12/2022
Zei Giordano	Collaboratore	70,00%	01/01/2022	31/12/2022
Barbaro Elisabetta	Collaboratore	30,00%	01/01/2022	31/12/2022
Gialli Laura	Collaboratore	20,00%	01/01/2022	31/12/2022
Buoncompagni Paola	Posizione Organizzativa	20,00%	01/01/2022	31/12/2022

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto Inizio Effettivo	Fine Prevista Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Redazione schede tecniche degli impianti sportivi da riqualificare		100,00	01/01/2022	30/04/2022	Buoncompagni Paola	SPORT, GIOVANI, TERZO SETTORE	
			01/01/2022	30/04/2022			
predisposizione Avviso pubblico tipo e capitolato tipo		100,00	01/02/2022	28/02/2022	Buoncompagni Paola	SPORT, GIOVANI, TERZO SETTORE	
			01/02/2022	10/02/2022			
Predisposizione modifiche al Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali		100,00	15/02/2022	31/03/2022	Buoncompagni Paola	SPORT, GIOVANI, TERZO SETTORE	
			15/02/2022	17/03/2022			
Pubblicazione avvisi per impianto o gruppi di impianti		100,00	04/04/2022	30/06/2022	Buoncompagni Paola	SPORT, GIOVANI, TERZO SETTORE	
			12/05/2022	22/06/2022			
Valutazione progetti presentati da parte di commissione tecnica		100,00	01/06/2022	30/09/2022	Buoncompagni Paola	SPORT, GIOVANI, TERZO SETTORE	
			24/06/2022	19/08/2022			
Affidamento impianti e stipula convenzioni		100,00	01/09/2022	30/11/2022	Buoncompagni Paola	SPORT, GIOVANI, TERZO SETTORE	
			29/08/2022	11/11/2022			



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB3_ST

Assessorato
Sport, Politiche giovanili

Centro di Responsabilità
UFFICIO SPORT, GIOVANI E TERZO SETTORE


Schedatura impianti e avvio delle procedure per la riqualificazione (DGC n. 95/2021)

Responsabile
Agostini Cecilia

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Identificazione criteri per i controlli sugli impianti in concessione e avvio controlli		100,00	01/10/2022	31/12/2022	Buoncompagni Paola	SPORT, GIOVANI, TERZO SETTORE	
			27/10/2022	18/01/2023			

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
redazione schede tecniche per impianti da riqualificare (% schede realizzate sul totale degli impianti da riqualificare)	EFFICACIA	60%	60%	
Numero impianti comunali oggetto di avviso di riqualificazione e gestione	OUTPUT	7,00	11,00	



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2022_OB3_ST

Assessorato

Sport, Politiche giovanili

Centro di Responsabilità

UFFICIO SPORT, GIOVANI E TERZO SETTORE

Schedatura impianti e avvio delle procedure per la riqualificazione (DGC n. 95/2021)

Responsabile

Agostini Cecilia

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
provvedimento di approvazione criteri per l'effettuazione dei controlli sugli impianti sportivi in concessione	OUTPUT	1,00	1,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB4_STAssessorato
Sport, Politiche giovanili

Centro di Responsabilità

UFFICIO SPORT, GIOVANI E TERZO SETTORE

Voucher per lo sport anno 2022

Responsabile

Agostini Cecilia

Tipo di Obiettivo Sviluppo

Collegato a

Area Strategica: 2022_1 La Città di tutti e di ciascuno


Obiettivo strategico: 2022_1_10 Progetto Generazione Futura

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Agostini Cecilia	Responsabile	1,00%	01/01/2022	31/12/2022
Gialli Laura	Collaboratore	20,00%	01/01/2022	31/12/2022
Barbaro Elisabetta	Collaboratore	10,00%	01/01/2022	31/12/2022
Cancelli Maria Luisa	Collaboratore	10,00%	01/01/2022	31/12/2022
Mencucci Alessandra	Collaboratore	10,00%	01/01/2022	31/12/2022
Dell'Ogna Lisa	Collaboratore	20,00%	01/01/2022	31/12/2022
Buoncompagni Paola	Posizione Organizzativa	10,00%	01/01/2022	31/12/2022

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Gestione e liquidazione voucher 2021		100,00	01/01/2022	31/03/2022	Buoncompagni Paola	SPORT, GIOVANI, TERZO SETTORE	
			01/01/2022	21/04/2022			
redazione e pubblicazione avviso anno 2022		100,00	01/05/2022	30/06/2022	Buoncompagni Paola	SPORT, GIOVANI, TERZO SETTORE	
			01/07/2022	21/07/2022			
Informazione alle società sportive per accreditamento anno 2022		100,00	01/05/2022	31/10/2022	Buoncompagni Paola	SPORT, GIOVANI, TERZO SETTORE	
			21/07/2022	30/11/2022			
Redazione graduatoria beneficiari ed emissione voucher		100,00	01/07/2022	15/09/2022	Buoncompagni Paola	SPORT, GIOVANI, TERZO SETTORE	
			15/09/2022	30/09/2022			
Liquidazione voucher e gestione criticità		100,00	01/10/2022	31/12/2022	Buoncompagni Paola	SPORT, GIOVANI, TERZO SETTORE	
			30/11/2022	31/12/2022			

Obiettivo Operativo
2022_OB4_STAssessorato
Sport, Politiche giovaniliCentro di Responsabilità
UFFICIO SPORT, GIOVANI E TERZO SETTORE**Voucher per lo sport anno 2022**Responsabile
Agostini Cecilia**GANTT****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Pubblicazione graduatoria entro avvio attività sportive 2022-2023	EFFICIENZA	15/09/2022	15/09/2022	
Numero di società sportive accreditate	OUTPUT	50,00	60,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB1_AF

Assessorato
Finanze, Bilancio, Tributi, Provveditorato e Patrimonio, Rapp con Università,
Finanziamenti UE

Centro di Responsabilità
UFFICIO BILANCIO E CONTABILITÀ

IMPLEMENTAZIONE PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DEI CREDITI DELL'ENTE, RELATIVI AD ALCUNE TIPOLOGIE DI ENTRATE, AL FINE DI RENDERE PIU' EFFICACE L'ATTIVITA' DI COMPENSAZIONE IN FASE DI MANDATO DI PAGAMENTO.

Responsabile
Pisacane Alfonso

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2022_2 La Città della crescita sostenibile

Obiettivo strategico: 2022_2_02 Pace fiscale

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Pisacane Alfonso	Responsabile	2,00%	12/07/2021	
MANNELLI ELEONORA	Collaboratore	15,00%		
Bianchi Elisa	Collaboratore	15,00%		
Branchi Tiziana	Collaboratore	15,00%		
Ciofi Gianfranco	Collaboratore	15,00%		
Salvi Alessandro	Collaboratore	15,00%		
Nucci Francesca	Collaboratore	15,00%		
Marchi Cristina	Posizione Organizzativa	20,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
individuazione nuova entrata da far inserire in "entrate attese" della procedura finanziaria informatica.		100,00	01/01/2022	31/07/2022	Marchi Cristina	BILANCIO E CONTABILITÀ	
			07/01/2022	13/06/2022			
effettuazione di compensazione debiti/crediti con l'entrata di nuovo inserimento nella sezione "entrate attese" della procedura finanziaria e successivamente a segnalazione proveniente dalla medesima sezione.		100,00	01/08/2022	31/12/2022	Marchi Cristina	BILANCIO E CONTABILITÀ	
			01/07/2022	31/12/2022			

Obiettivo Operativo
2022_OB1_AFAssessorato
Finanze, Bilancio, Tributi, Provveditorato e Patrimonio, Rapp con Università,
Finanziamenti UECentro di Responsabilità
UFFICIO BILANCIO E CONTABILITÀ**IMPLEMENTAZIONE PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DEI CREDITI DELL'ENTE,
RELATIVI AD ALCUNE TIPOLOGIE DI ENTRATE, AL FINE DI RENDERE PIU' EFFICACE
L'ATTIVITA' DI COMPENSAZIONE IN FASE DI MANDATO DI PAGAMENTO.**Responsabile
Pisacane Alfonso

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
INDIVIDUAZIONE ENTRATA	EFFICACIA	SI	SI	
COMPENSAZIONE DI SOMME DA EROGARE A TERZI CON CREDITI PER TIPOLOGIA ENTRATA INDIVIDUATA	EFFICACIA	>=1	1	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2022_OB1_PP

Assessorato

Attività produttive, Comparto orafo, Turismo e grandi eventi, Soc Partecipate, Fiera Antiquaria

Centro di Responsabilità

UFFICIO PARTECIPAZIONI

Garantire il coordinamento dell'attività di controllo da parte dei servizi competenti per materia sugli organismi partecipati ai sensi del D.lgs. 175/2016 e dell'aggiornato testo unico controlli interni

Responsabile

Pisacane Alfonso

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2022_2 La Città della crescita sostenibile

Obiettivo strategico: 2022_2_02 Pace fiscale

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Pisacane Alfonso	Responsabile	10,00%		
Cammarata Fiorenza	Collaboratore	50,00%	01/01/2022	31/12/2022
Trippi Marzia	Collaboratore	45,00%	01/01/2022	31/12/2022
Moretti Fabio	Posizione Organizzativa	55,00%	01/01/2022	31/12/2022

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Analisi dello stato corrente: definizione dell'ambito di intervento in tema di attività di controllo da parte dei servizi competenti per materia sugli organismi partecipati.		100,00	01/01/2022	30/06/2022	Moretti Fabio	PARTECIPAZIONI	
			01/01/2022	30/06/2022			
Progettazione di un assetto coordinato relativamente alle attività di controllo sui servizi gestiti dagli organismi partecipati e pianificazione delle attività necessarie per raggiungerlo. Adozione delle azioni di coordinamento.		100,00	01/07/2022	31/12/2022	Moretti Fabio	PARTECIPAZIONI	Relazione prot. n. 189095 del 21/12/2022
			01/07/2022	21/12/2022			

Obiettivo Operativo
2022_OB1_PPAssessorato
Attività produttive, Comparto orafo, Turismo e grandi eventi, Soc
Partecipate, Fiera AntiquariaCentro di Responsabilità
UFFICIO PARTECIPAZIONI

Garantire il coordinamento dell'attività di controllo da parte dei servizi competenti per materia sugli organismi partecipati ai sensi del D.lgs. 175/2016 e dell'aggiornato testo unico controlli interni

Responsabile
Pisacane Alfonso

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Relazione sulle attività condotte finalizzate al conseguimento dell'obiettivo	IO	On	On	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB2_TR

Assessorato
Finanze, Bilancio, Tributi, Provveditorato e Patrimonio, Rapp con Università,
Finanziamenti UE

Centro di Responsabilità
UFFICIO TRIBUTI

attività di accertamento per omessa/infedele dichiarazione e per omesso/parziale pagamento della TARI -

Responsabile
Rossi Mario Daniele

Tipo di Obiettivo **Mantenimento**

Collegato a

Area Strategica: 2022_2 La Città della crescita sostenibile

Obiettivo strategico: 2022_2_02 Pace fiscale

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Rossi Mario Daniele	Responsabile	10,00%	21/01/2022	
Bianchini Lara	Collaboratore	25,00%		
Caneschi Stefania	Collaboratore	25,00%		
Falini Rolando	Collaboratore	60,00%		
Lombardo Carolina Luciana	Collaboratore	90,00%		
Perotti Giuseppina	Collaboratore	10,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
integrazione nella banca dati TARI dei dati catastali ancora mancanti		100,00	01/01/2022	30/09/2022		TRIBUTI	
			01/01/2022	30/09/2022			
ricerca ed effettuazione istruttoria tecnica dei nuovi casi di evasione della tassa		100,00	01/01/2022	15/11/2022		TRIBUTI	
			01/01/2022	15/11/2022			
emissione e notifica accertamenti per omessa/infedele dichiarazione		100,00	01/04/2022	20/12/2022		TRIBUTI	
			01/03/2022	15/12/2022			



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2022_OB2_TR

Assessorato

Finanze, Bilancio, Tributi, Provveditorato e Patrimonio, Rapp con Università,
Finanziamenti UE

Centro di Responsabilità

UFFICIO TRIBUTI

attività di accertamento per omessa/infedele dichiarazione e per omesso/parziale pagamento della TARI -

Responsabile


Rossi Mario Daniele

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
formazione lista di carico accertamenti omesso versamento 2017 e consegna al concessionario della riscossione coattiva		100,00	01/02/2022	30/04/2022		TRIBUTI	l'ufficio, per garantire una più efficace attività di riscossione coattiva ha trasmesso anche le liste di carico per il 2018 unitamente a quelle del 2017. Ciò ha determinato lo spostamento del termine di conclusione della fase.
			01/02/2022	18/07/2022			
formazione lista di carico degli accertamenti per omessa/infedele dichiarazione (notificati fino al 31.12.2021) ed invio al concessionario della riscossione coattiva		100,00	01/05/2022	30/08/2022		TRIBUTI	
			01/05/2022	30/08/2022			

Obiettivo Operativo
2022_OB2_TRAssessorato
Finanze, Bilancio, Tributi, Provveditorato e Patrimonio, Rapp con Università,
Finanziamenti UECentro di Responsabilità
UFFICIO TRIBUTI**attività di accertamento per omessa/infedele dichiarazione e per omesso/parziale pagamento della TARI -**Responsabile
Rossi Mario Daniele

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
numero atti di accertamento per omessa/infedele dichiarazione emessi e notificati	QUANTITATIVO	120,00	180,00	dei n. 180 accertamenti emessi, n. 10 sono stati annullati
numero istruttorie tecniche per nuove casistiche di omissione o infedeltà della dichiarazione TARI	EFFICACIA	50	70	
importo lordo accertato degli avvisi di accertamento per omessa/infedele dichiarazione emessi nell'anno (in euro)	QUANTITATIVO	170.000,00	232.433,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_0B1_CA

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e
periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

PROGETTO CENTRALE UNICA APPALTI

Costituzione forum on line in materia di codice appalti

Responsabile

Dell'Anna FrancescoTipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2022_2 La Città della crescita sostenibile**Obiettivo strategico:** 2022_2_03 Arezzo città digitale**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Dell'Anna Francesco	Responsabile	20,00%	01/01/2022	31/12/2022
PUCA MICHELE	Collaboratore	5,00%	14/02/2022	31/12/2022
Emiliani Raffaello	Collaboratore	5,00%	01/01/2022	31/12/2022
Paggini Paola	Collaboratore	20,00%	01/01/2022	31/12/2022
Cimballi Luca	Collaboratore	20,00%	01/01/2022	31/12/2022
Caneschi Sabrina	Collaboratore	10,00%	01/01/2022	31/12/2022
Farsetti Cristina	Collaboratore	5,00%	01/01/2022	31/12/2022
Viciani Barbara	Collaboratore	10,00%	01/01/2022	31/12/2022
Caposciutti Lara	Collaboratore	10,00%	01/01/2022	31/12/2022

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto Inizio Effettivo	Fine Prevista Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Redazione scheda informativa		100,00	01/01/2022 01/01/2022	31/03/2022 31/03/2022		PROG. CENTRALE UNICA APPALTI	
Utilizzo account telematico dedicato nel quale inserire le informazioni, novità dottrinali, giurisprudenziali ed eventuali quesiti		100,00	01/03/2022 01/03/2022	31/12/2022 31/12/2022		PROG. CENTRALE UNICA APPALTI	
Incontri con Servizi/Uffici dell'Ente di restituzione del feed-back e presentazione del report annuale		100,00	01/07/2022 01/07/2022	31/12/2022 31/12/2022		PROG. CENTRALE UNICA APPALTI	

Obiettivo Operativo
2022_0B1_CA

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e
periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

PROGETTO CENTRALE UNICA APPALTI

Costituzione forum on line in materia di codice appalti

Responsabile

Dell'Anna Francesco

GANTT**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Modelli informativi (per inserimento aggiornamenti dottrinali e giurisprudenziali)	EFFICIENZA	100%	100%	
Account telematico	EFFICIENZA	1,00	1,00	
Incontri con Servizi/Uffici	EFFICIENZA	2,00	2,00	
Report annuale	EFFICIENZA	1,00	1,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2022_OB02_UI

Assessorato

Innovazione tecnologica, Semplificazione burocratica, Politiche della casa

Centro di Responsabilità

UFFICIO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI

Piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni che permetta la compilazione on line con procedure guidate accessibili tramite autenticazione

Responsabile

Rossi Gianni

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2022_2 La Città della crescita sostenibile**Obiettivo strategico:** 2022_2_03 Arezzo città digitale

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Rossi Gianni	Responsabile	5,00%	01/01/2022	31/12/2022
Lisi Nicola	Collaboratore	20,00%	01/01/2022	31/12/2022
Peruzzi Luca	Collaboratore	20,00%	01/01/2022	31/12/2022
PICINOTTI DUCCIO	Collaboratore	20,00%	01/01/2022	31/12/2022
PAGGINI MAURIZIO	Posizione Organizzativa	10,00%	01/01/2022	31/12/2022

FASI


Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Analisi, con il supporto degli uffici interessati, dei procedimenti da informatizzare		100,00	18/04/2022	31/05/2022	PAGGINI MAURIZIO	GEST. SISTEMI INFORMATIVI	
			18/04/2022	31/05/2022			
Selezione dei procedimenti da informatizzare, sulla base della fattibilità e delle risorse disponibili		100,00	01/06/2022	30/09/2022	PAGGINI MAURIZIO	GEST. SISTEMI INFORMATIVI	
			01/06/2022	30/09/2022			
Implementazione ed attivazione dei servizi		100,00	03/10/2022	31/12/2022	PAGGINI MAURIZIO	GEST. SISTEMI INFORMATIVI	
			03/10/2022	31/12/2022			

Obiettivo Operativo
2022_OB02_UIAssessorato
Innovazione tecnologica, Semplificazione burocratica, Politiche della casaCentro di Responsabilità
UFFICIO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI

Piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni che permetta la compilazione on line con procedure guidate accessibili tramite autenticazione

Responsabile
Rossi Gianni

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Numero di nuovi servizi attivati	OUTPUT	3,00	3,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB03_UI

Assessorato
Innovazione tecnologica, Semplificazione burocratica, Politiche della casa

Centro di Responsabilità
UFFICIO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI

Creazione di un assistente digitale (chatbot) dotato di intelligenza artificiale per fornire informazioni ed orientare gli utenti del portale istituzionale

Responsabile
Rossi Gianni

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2022_2 La Città della crescita sostenibile

Obiettivo strategico: 2022_2_03 Arezzo città digitale

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Rossi Gianni	Responsabile	5,00%	01/01/2022	31/12/2022
PAGGINI MAURIZIO	Posizione Organizzativa	10,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Analisi e selezione partner		100,00	01/01/2022	30/04/2022	PAGGINI MAURIZIO	GEST. SISTEMI INFORMATIVI	
			01/01/2022	30/04/2022			
Predisposizione e configurazione		100,00	01/05/2022	31/08/2022	PAGGINI MAURIZIO	GEST. SISTEMI INFORMATIVI	
			01/05/2022	31/08/2022			
Teaching AI e affinamento		100,00	01/09/2022	31/12/2022	PAGGINI MAURIZIO	GEST. SISTEMI INFORMATIVI	
			01/09/2022	31/12/2022			

Obiettivo Operativo
2022_OB03_UIAssessorato
Innovazione tecnologica, Semplificazione burocratica, Politiche della casaCentro di Responsabilità
UFFICIO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI***Creazione di un assistente digitale (chatbot) dotato di intelligenza artificiale per fornire informazioni ed orientare gli utenti del portale istituzionale***Responsabile
Rossi Gianni

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
MOnitoraggio	EFFICIENZA	on	on	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2022_OB05_UI

Assessorato

Innovazione tecnologica, Semplificazione burocratica, Politiche della casa

Centro di Responsabilità

UFFICIO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI

Implementazione della interfaccia web per il rilascio dei permessi provvisori di accesso alla ZTL

Responsabile

Rossi Gianni

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2022_2 La Città della crescita sostenibile

Obiettivo strategico: 2022_2_03 Arezzo città digitale

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Rossi Gianni	Responsabile	5,00%	01/01/2022	31/12/2022
PICINOTTI DUCCIO	Collaboratore	10,00%	01/01/2022	31/12/2022
PAGGINI MAURIZIO	Posizione Organizzativa	5,00%	01/01/2022	31/12/2022

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Configurazione e attivazione Permessi temporanei		100,00	01/01/2022	28/02/2022	PAGGINI MAURIZIO	GEST. SISTEMI INFORMATIVI	
			01/01/2022	28/02/2022			
Configurazione e attivazione tutti Permessi		100,00	01/03/2022	31/05/2022	PAGGINI MAURIZIO	GEST. SISTEMI INFORMATIVI	
			01/03/2022	31/05/2022			
Completamento servizio online e collaudo		100,00	01/06/2022	31/12/2022	PAGGINI MAURIZIO	GEST. SISTEMI INFORMATIVI	
			01/06/2022	31/12/2022			



Obiettivo Operativo

2022_OB05_UI

Assessorato

Innovazione tecnologica, Semplificazione burocratica, Politiche della casa

Centro di Responsabilità

UFFICIO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI

Implementazione della interfaccia web per il rilascio dei permessi provvisori di accesso alla ZTL

Responsabile

Rossi Gianni

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
MEssa online del servizio	IO	on	on	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2022_OB06_UI

Assessorato

Innovazione tecnologica, Semplificazione burocratica, Politiche della casa

Centro di Responsabilità

UFFICIO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI

Implementare un sistema di gestione digitalizzata delle interrogazioni e degli atti di indirizzo

Responsabile

Rossi Gianni

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2022_2 La Città della crescita sostenibile

Obiettivo strategico: 2022_2_03 Arezzo città digitale

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Rossi Gianni	Responsabile	5,00%	01/01/2022	31/12/2022
Peruzzi Luca	Collaboratore	10,00%	01/01/2022	31/12/2022
PICINOTTI DUCCIO	Collaboratore	10,00%	01/01/2022	31/12/2022
Lisi Nicola	Collaboratore	10,00%	01/01/2022	31/12/2022
PAGGINI MAURIZIO	Posizione Organizzativa	5,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Analisi e definizione della piattaforma		100,00	01/01/2022	31/03/2022	PAGGINI MAURIZIO	GEST. SISTEMI INFORMATIVI	
			01/01/2022	31/03/2022			
Configurazione e startup		100,00	01/04/2022	31/08/2022	PAGGINI MAURIZIO	GEST. SISTEMI INFORMATIVI	
			01/04/2022	31/08/2022			
Perfezionamento e collaudo		100,00	01/09/2022	31/12/2022	PAGGINI MAURIZIO	GEST. SISTEMI INFORMATIVI	
			01/09/2022	31/12/2022			



Obiettivo Operativo

2022_OB06_UI

Assessorato

Innovazione tecnologica, Semplificazione burocratica, Politiche della casa

Centro di Responsabilità


UFFICIO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI

Implementare un sistema di gestione digitalizzata delle interrogazioni e degli atti di indirizzo

Responsabile

Rossi Gianni

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
completamento	IO	on	on	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB1_CC

Assessorato
Presidente del Consiglio Comunale

Centro di Responsabilità
UFFICIO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Razionalizzazione e ottimizzazione dei procedimenti sul piano della semplificazione, informatizzazione e trasparenza.

Responsabile
Pisacane Alfonso

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2022_2 La Città della crescita sostenibile

Obiettivo strategico: 2022_2_03 Arezzo città digitale

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Pisacane Alfonso	Responsabile	5,00%		
Bloise Leonardo	Collaboratore	5,00%		
Improta Anna Maria	Collaboratore	10,00%		
Mastrocola Rosa	Collaboratore	5,00%		
Zanelli Davide	Posizione Organizzativa	10,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Ricognizione sui processi/procedimenti gestiti dall'ufficio, analisi criticità e margini di miglioramento, studio dei possibili interventi innovativi		100,00	01/01/2022	30/04/2022	Zanelli Davide	UFF. CONSIGLIO COMUNALE	
			01/01/2022	30/04/2022			
individuazione dei procedimenti/processi di lavoro su cui intervenire nell'annualità, valutarne priorità e fattibilità		100,00	01/02/2022	29/04/2022	Zanelli Davide	UFF. CONSIGLIO COMUNALE	
			01/02/2022	29/04/2022			
raccordo con eventuali uffici coinvolti per competenza nell'intervento di razionalizzazione		100,00	02/05/2022	29/07/2022	Zanelli Davide	UFF. CONSIGLIO COMUNALE	
			02/05/2022	29/07/2022			
messa a punto, sperimentazione e implementazione dell'intervento di razionalizzazione		100,00	01/08/2022	31/12/2022	Zanelli Davide	UFF. CONSIGLIO COMUNALE	
			01/08/2022	31/12/2022			

Obiettivo Operativo
2022_OB1_CCAssessorato
Presidente del Consiglio ComunaleCentro di Responsabilità
UFFICIO DEL CONSIGLIO COMUNALE**Razionalizzazione e ottimizzazione dei procedimenti sul piano della semplificazione, informatizzazione e trasparenza.**Responsabile
Pisacane Alfonso

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Ricognizione quadro dei procedimenti e relativi margini di ottimizzazione	EFFICIENZA	on	on	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB1_GS

Assessorato

Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità

UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO

Implementare un sistema di gestione digitalizzata delle interrogazioni e degli atti di indirizzo

Responsabile

Rossi Gianni

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2022_2 La Città della crescita sostenibile

Obiettivo strategico: 2022_2_03 Arezzo città digitale

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Rossi Gianni	Responsabile	5,00%		
Rustici Sara	Collaboratore	25,00%	01/02/2022	
Milani Tiziana	Collaboratore	13,00%		
Bini Renata	Collaboratore	25,00%		
Tortora Stefania	Collaboratore	5,00%		
Testi Antonella	Collaboratore	25,00%		
Romanelli Nadia	Collaboratore	25,00%		
Petri Maria Grazia	Collaboratore	25,00%	02/11/2022	
Rotelli Serena	Posizione Organizzativa	25,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto Inizio Effettivo	Fine Prevista Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Analisi del processo lavorativo attuale per la parte afferente all'operatività della Segreteria del Sindaco e singoli Assessorati		100,00	03/01/2022	31/01/2022	Rotelli Serena	SEGRETERIA DEL SINDACO	
			03/01/2022	31/01/2022			
Definizione delle esigenze operative ai fini dello sviluppo informatico del programma gestionale di concerto con l'ufficio del Consiglio Comunale		100,00	10/01/2022	31/01/2022	Rotelli Serena	SEGRETERIA DEL SINDACO	
			10/01/2022	31/01/2022			
Incontri di confronto con gli operatori informatici insieme all'ufficio del Consiglio Comunale, ciascuno per rappresentare le esigenze operative di dettaglio		100,00	25/01/2022	28/02/2022	Rotelli Serena	SEGRETERIA DEL SINDACO	
			25/01/2022	28/02/2022			



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2022_OB1_GS

Assessorato

Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità

UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO

Implementare un sistema di gestione digitalizzata delle interrogazioni e degli atti di indirizzo

Responsabile

Rossi Gianni

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto Inizio Effettivo	Fine Prevista Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Preparazione e raccolta documenti, da parte degli Assessorati e della Segreteria del Sindaco, afferenti alle annualità 2020-2021 e di parte del 2022. In dettaglio: --> raccolta delle interrogazioni da inserire in procedura; --> raccolta delle risposte		100,00	13/02/2022	30/09/2022	Rotelli Serena	SEGRETERIA DEL SINDACO	
			13/02/2022	30/09/2022			
Fase di riscontro con l'Ufficio del Consiglio Comunale della completezza della documentazione/informazioni raccolte dagli operatori interni (Assessorati/Segreteria Sindaco), con eventuale rettifica/correzione e integrazione		100,00	04/09/2022	31/12/2022	Rotelli Serena	SEGRETERIA DEL SINDACO	
			04/09/2022	31/12/2022			
Implementazione del software gestionale, installazione e avvio della fase di sperimentazione per la parte afferente agli Assessorati e alla Segreteria del Sindaco			03/07/2022	31/08/2022	Rotelli Serena	SEGRETERIA DEL SINDACO	Implementazione del software tardiva, da parte della Ditta incaricata, in quanto si sono evidenziate maggiori complessità che hanno richiesto approfondimenti di dettaglio sui processi di lavoro di tutti gli uffici/organismi coinvolti
Fase di formazione degli operatori interni all'uso del software gestionale con riferimento particolare al personale degli Assessorati e della Segreteria del Sindaco			17/07/2022	30/09/2022	Rotelli Serena	SEGRETERIA DEL SINDACO	Implementazione del software tardiva, da parte della Ditta incaricata, in quanto si sono evidenziate maggiori complessità che hanno richiesto approfondimenti di dettaglio sui processi di lavoro di tutti gli uffici/organismi coinvolti



Obiettivo Operativo

2022_OB1_GS

Assessorato

Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità

UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO

Implementare un sistema di gestione digitalizzata delle interrogazioni e degli atti di indirizzo

Responsabile

Rossi Gianni

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Fase di avvio dell'alimentazione della banca dati con digitalizzazione dei documenti (interrogazioni ed atti di indirizzo/mozioni)			04/09/2022	31/12/2022	Rotelli Serena	SEGRETERIA DEL SINDACO	Implementazione del software tardiva, da parte della Ditta incaricata, in quanto si sono evidenziate maggiori complessità che hanno richiesto approfondimenti di dettaglio sui processi di lavoro di tutti gli uffici/organismi coinvolti

GANTT





Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2022_OB1_GS

Assessorato

Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità

UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO

Implementare un sistema di gestione digitalizzata delle interrogazioni e degli atti di indirizzo

Responsabile

Rossi Gianni

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Caricamento dell'80% dei documenti a far data dall'avvio del programma. Ossia digitalizz. dell'80% delle interrogazioni/atti indirizzo (e relativa risposta) pervenuti nel 2022 a far data dall'effettiva messa in uso del programma gestionale	QUANTITATIVO	80%	100	La banca dati cartacea della documentazione da inserire è pronta al 100%. Manca l'effettiva messa in uso del software da parte della Ditta, prevista entro il primo trimestre 2023

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2022_OB1_SL

Assessorato

Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità

UFFICIO SPORTELLO POLIVALENTE
PROTOCOLLO E ARCHIVIO

Lo Sportello Unico a casa tua, dematerializzazione dei flussi documentali e semplificazione dei procedimenti - 2022 - Fase 2

Responsabile

Agostini Cecilia

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2022_2 La Città della crescita sostenibile

Obiettivo strategico: 2022_2_03 Arezzo città digitale

Soggetti coinvolti				
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Agostini Cecilia	Responsabile	5,00%	01/01/2022	31/12/2022
PICCINI LETIZIA	Collaboratore	10,00%	21/02/2022	31/12/2022
Artini Andrea	Collaboratore	15,00%	01/01/2022	31/12/2022
Guerrieri Alessandro	Collaboratore	15,00%	01/01/2022	31/12/2022
Bacciarelli Antonella	Collaboratore	15,00%	01/01/2022	31/12/2022
Terziani Sandra	Collaboratore	10,00%	01/01/2022	31/12/2022
Bisaccioni Marco	Collaboratore	5,00%	01/01/2022	31/12/2022
Berbeglia Patrizia	Collaboratore	5,00%	01/01/2022	31/12/2022
CARNEVALE RUGGIERO	Collaboratore	5,00%	01/01/2022	31/12/2022
CASTELLI GIORGIO	Collaboratore	5,00%	01/01/2022	31/12/2022
CRISPO SPERANZA	Collaboratore	5,00%	01/01/2022	31/12/2022
LACHI LUCA	Collaboratore	5,00%	01/01/2022	31/12/2022
MINOPOLI GENNARO	Collaboratore	5,00%	01/01/2022	31/12/2022
Pepe Alessandra	Collaboratore	5,00%	01/01/2022	31/12/2022
Pernici Mara	Collaboratore	5,00%	01/01/2022	31/12/2022
Raimondi Ornella	Collaboratore	5,00%	01/01/2022	31/12/2022
Bidini Barbara	Collaboratore	10,00%	01/01/2022	31/12/2022
Bloise Salvatore	Collaboratore	10,00%	01/01/2022	31/12/2022
Chini Elena	Collaboratore	10,00%	01/01/2022	31/12/2022
Ciaramella Iolanda Rita	Collaboratore	10,00%	01/01/2022	31/12/2022



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2022_OB1_SL

Assessorato

Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità

UFFICIO SPORTELLO POLIVALENTE
PROTOCOLLO E ARCHIVIO

Lo Sportello Unico a casa tua, dematerializzazione dei flussi documentali e semplificazione dei procedimenti - 2022 - Fase 2

Responsabile

Agostini Cecilia

Soggetti coinvolti				
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Cecconi Linda	Collaboratore	10,00%	01/01/2022	31/12/2022
Fabbri Alice	Collaboratore	10,00%	01/01/2022	31/12/2022
Manella Marika	Collaboratore	10,00%	01/01/2022	31/12/2022
PAPI MARCO	Collaboratore	10,00%	01/01/2022	31/12/2022
Rosi Sonia	Collaboratore	10,00%	01/01/2022	31/12/2022
Valentina Franceschi	Collaboratore	10,00%	01/01/2022	31/12/2022
VITELLOZZI SIMONA	Collaboratore	10,00%	01/01/2022	31/12/2022
Salvi Tania	Collaboratore	10,00%	01/01/2022	31/12/2022
Sisi Marco	Collaboratore	10,00%	01/01/2022	31/12/2022
Sorbini Paola	Collaboratore	10,00%	01/01/2022	31/12/2022
VAGNOLI ALESSANDRA	Collaboratore	10,00%	01/01/2022	31/12/2022
Arcaleni Lorenzo	Collaboratore	15,00%	01/01/2022	31/12/2022
Tagliavia D'Aragona Roberto	Collaboratore	10,00%	01/01/2022	31/12/2022
Stocchi Silvia	Collaboratore	5,00%	01/01/2022	31/12/2022
Ugolini Lucia	Collaboratore	10,00%	01/01/2022	31/12/2022
Padrini Laura	Collaboratore	5,00%	01/01/2022	31/12/2022
Rossi Maurizio	Collaboratore	10,00%	01/01/2022	31/12/2022
Forni Alessandro	Collaboratore	10,00%	01/06/2022	31/12/2022
Vinerbi Valeria	Collaboratore	10,00%	07/03/2022	31/12/2022
Adulti Cristina	Posizione Organizzativa	20,00%	01/01/2022	31/12/2022

Obiettivo Operativo
2022_OB1_SLAssessorato
Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazioneCentro di Responsabilità
UFFICIO SPORTELLO POLIVALENTE
PROTOCOLLO E ARCHIVIO**Lo Sportello Unico a casa tua, dematerializzazione dei flussi documentali e semplificazione dei procedimenti - 2022 - Fase 2**Responsabile
Agostini Cecilia

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
individuazione nuove procedure per la gestione dei flussi documentali digitali		100,00	01/01/2022	31/03/2022	Adulti Cristina	SPORTELLO PROTOCOLLO ARCHIVIO	
			01/01/2022	31/03/2022			
Analisi in accordo con il CED e/o servizio comunicazione delle procedure		100,00	01/04/2022	30/09/2022	Adulti Cristina	SPORTELLO PROTOCOLLO ARCHIVIO	
			01/04/2022	30/09/2022			
sperimentazione e attivazione delle nuove procedure		100,00	01/11/2022	31/12/2022	Adulti Cristina	SPORTELLO PROTOCOLLO ARCHIVIO	
			01/11/2022	31/12/2022			

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
numero di servizi attivati e/o riprogettati	QUANTITATIVO	2	2	



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2022_OB1_SL

Assessorato

Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità

**UFFICIO SPORTELLO POLIVALENTE
PROTOCOLLO E ARCHIVIO**

Lo Sportello Unico a casa tua, dematerializzazione dei flussi documentali e semplificazione dei procedimenti - 2022 - Fase 2

Responsabile

Agostini Cecilia

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB1_TR

Assessorato
Finanze, Bilancio, Tributi, Provveditorato e Patrimonio, Rapp con Università,
Finanziamenti UE

Centro di Responsabilità
UFFICIO TRIBUTI

adeguamento in senso digitale delle modalità di trasmissione degli inviti di pagamento e predisposizione della calcolatrice on line per calcolo autoliquidazione

Responsabile
Pisacane Alfonso

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2022_2 La Città della crescita sostenibile

Obiettivo strategico: 2022_2_03 Arezzo città digitale

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione		Impegno	Data Inizio		Data Fine	
Pisacane Alfonso	Responsabile		2,00%				
Casini Antonella	Collaboratore		25,00%				
Falini Rolando	Collaboratore		20,00%				
Gargiani Sabrina	Collaboratore		25,00%				
Lombardo Carolina Luciana	Collaboratore		10,00%				
Bianchini Lara	Collaboratore		40,00%				
Caneschi Stefania	Collaboratore		10,00%				
Rossi Mario Daniele	Direttore		35,00%				

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
integrazione delle procedure per caricare gli indirizzi PEC nella anagrafica delle utenze non domestiche		100,00	01/01/2022	30/03/2022	Rossi Mario Daniele	TRIBUTI	
			01/01/2022	30/03/2022			
caricamento nella anagrafica TARI delle utenze e controllo di eventuali errori		100,00	01/03/2022	15/04/2022	Rossi Mario Daniele	TRIBUTI	
			01/03/2022	15/04/2022			



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2022_OB1_TR

Assessorato

Finanze, Bilancio, Tributi, Provveditorato e Patrimonio, Rapp con Università, Finanziamenti UE

Centro di Responsabilità

UFFICIO TRIBUTI

adeguamento in senso digitale delle modalità di trasmissione degli inviti di pagamento e predisposizione della calcolatrice on line per calcolo autoliquidazione

Responsabile

Pisacane Alfonso

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Implementare la modalità di pagamento mediante PagoPA per pagamenti tardivi		100,00	01/06/2022	02/12/2022	Rossi Mario Daniele	TRIBUTI	variazione fase validata da OIV novembre 2022 (Richiesta variazione prot. 75963/2022). Il modello PagoPA è stato implementato con ravvedimento operoso entro il 2 dicembre 2022 (data di scadenza dell'invito di pagamento a saldo)
			01/06/2022	02/12/2022			

GANTT





Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2022_OB1_TR

Assessorato

Finanze, Bilancio, Tributi, Provveditorato e Patrimonio, Rapp con Università,
Finanziamenti UE

Centro di Responsabilità

UFFICIO TRIBUTI

adeguamento in senso digitale delle modalità di trasmissione degli inviti di pagamento e predisposizione della calcolatrice on line per calcolo autoliquidazione

Responsabile

Pisacane Alfonso

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
n. inviti di pagamento in acconto inviati per PEC ad utenze non domestiche / n. inviti di pagamento in acconto complessivamente inviati ad utenze non domestiche	EFFICIENZA	25%	59,97%	il valore deriva dal rapporto percentuale tra n. 3.235 invii mediante PEC e n. 5.394 invii totali
n. inviti di pagamento a saldo inviati per PEC ad utenze non domestiche / n. inviti di pagamento a saldo complessivamente inviati ad utenze non domestiche	EFFICIENZA	51%	62,15%	il valore comunicato deriva dal rapporto percentuale tra n. 3.404 invii per PEC e n. 5.477 invii totali

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2022_OB1_UI

Assessorato

Innovazione tecnologica, Semplificazione burocratica, Politiche della casa

Centro di Responsabilità

UFFICIO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI

sviluppo servizi on line rivolti alla cittadinanza e agli utenti interni alla struttura comunale e adeguamento alle nuove disposizioni normative ed alle novità tecnologiche

Responsabile

Rossi Gianni

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2022_2 La Città della crescita sostenibile

Obiettivo strategico: 2022_2_03 Arezzo città digitale

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Rossi Gianni	Responsabile	5,00%	01/01/2022	31/12/2022
Lisi Nicola	Collaboratore	10,00%	01/01/2022	31/12/2022
Peruzzi Luca	Collaboratore	20,00%	01/01/2022	31/12/2022
PICINOTTI DUCCIO	Collaboratore	20,00%	01/01/2022	31/12/2022
PAGGINI MAURIZIO	Posizione Organizzativa	10,00%	01/01/2022	31/12/2022

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Analisi, con il supporto degli uffici interessati, dei procedimenti esporre online		100,00	20/02/2022	31/05/2022	PAGGINI MAURIZIO	GEST. SISTEMI INFORMATIVI	
			20/02/2022	31/05/2022			
Selezione dei procedimenti da rendere disponibili online, sulla base della fattibilità e delle risorse disponibili		100,00	01/06/2022	30/09/2022	PAGGINI MAURIZIO	GEST. SISTEMI INFORMATIVI	
			01/06/2022	30/09/2022			
Implementazione ed attivazione dei servizi		100,00	03/10/2022	31/12/2022	PAGGINI MAURIZIO	GEST. SISTEMI INFORMATIVI	
			03/10/2022	31/12/2022			



Obiettivo Operativo

2022_OB1_UI

Assessorato

Innovazione tecnologica, Semplificazione burocratica, Politiche della casa

Centro di Responsabilità

UFFICIO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI

sviluppo servizi on line rivolti alla cittadinanza e agli utenti interni alla struttura comunale e adeguamento alle nuove disposizioni normative ed alle novità tecnologiche

Responsabile

Rossi Gianni

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Numero di nuovi servizi online resi disponibili	OUTPUT	3,00	3,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB2_CCAssessorato
Presidente del Consiglio ComunaleCentro di Responsabilità
UFFICIO DEL CONSIGLIO COMUNALE**Miglioramento in chiave tecnologica del lavoro commissioni consiliari**Responsabile
Pisacane AlfonsoTipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2022_2 La Città della crescita sostenibile**Obiettivo strategico:** 2022_2_03 Arezzo città digitale**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Pisacane Alfonso	Responsabile	5,00%		
Mastrocola Rosa	Collaboratore	10,00%	01/01/2022	
Bloise Leonardo	Collaboratore	5,00%	01/01/2022	
Improta Anna Maria	Collaboratore	5,00%	01/01/2022	
Zanelli Davide	Posizione Organizzativa	5,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Analisi del processo lavorativo delle commissioni con studio di punti critici e possibili ulteriori miglioramenti mediante la tecnologia		100,00	01/02/2022	29/04/2022	Zanelli Davide	UFF. CONSIGLIO COMUNALE	
			01/02/2022	29/04/2022			
Condivisione con Segreteria Generale e Presidenza CC previo confronto con gli esperti informatici per valutare i possibili miglioramenti fattibili sul gestionale esistente (vedi note) *		100,00	01/05/2022	30/06/2022	Zanelli Davide	UFF. CONSIGLIO COMUNALE	* es. modificare nel gestionale la commissione in cui è caricata la proposta delib., inserire email-alert destinato ai segretari di commissione, consentire ai consiglieri/capigruppo (con livello differenziato) la consultazione della cartella documentale
			01/05/2022	30/06/2022			
caricamento nel gestionale delle sedute pregresse e relativa documentazione		100,00	02/05/2022	31/12/2022	Zanelli Davide	UFF. CONSIGLIO COMUNALE	
			02/05/2022	31/12/2022			

Obiettivo Operativo
2022_OB2_CCAssessorato
Presidente del Consiglio ComunaleCentro di Responsabilità
UFFICIO DEL CONSIGLIO COMUNALE*Miglioramento in chiave tecnologica del lavoro commissioni consiliari*Responsabile
Pisacane Alfonso

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Rendere autonomi i Capigruppo nell'accessibilità on-line sui verbali delle commissioni	QUANTITATIVO	98%	98%	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB2_PAAssessorato
Finanze, Bilancio, Tributi, Provveditorato e Patrimonio, Rapp con Università,
Finanziamenti UECentro di Responsabilità
UFFICIO GESTIONE DEL PATRIMONIO**Property book on line - la vetrina immobiliare**Responsabile
Dell'Anna FrancescoTipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2022_2 La Città della crescita sostenibile**Obiettivo strategico:** 2022_2_03 Arezzo città digitale**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Dell'Anna Francesco	Responsabile	5,00%	19/03/2022	31/12/2022
Sani David	Collaboratore	5,00%	01/10/2022	04/10/2022
Coppi Andrea	Collaboratore	5,00%	01/01/2022	31/12/2022
La Mastra Barbara	Collaboratore	5,00%	01/01/2022	31/12/2022
Maurizi Matteo	Collaboratore	5,00%	07/03/2022	31/12/2022
Menchetti GianCarlo	Collaboratore	5,00%	01/01/2022	31/01/2022
Meacci Enrico	Collaboratore	20,00%	01/01/2022	19/06/2022
BACCHELLI ALBERTA	Collaboratore	5,00%	15/12/2022	31/12/2022
Nardi Fabio	Collaboratore	5,00%	01/01/2022	28/09/2022
Sandroni Maurizio	Collaboratore	5,00%	01/01/2022	31/07/2022

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
individuazione immobili		100,00	01/01/2022	31/12/2022	Meacci Enrico	UFF. PATRIMONIO	
			01/01/2022	31/12/2022			
recensioni immobili individuati		100,00	01/01/2022	31/12/2022	Meacci Enrico	UFF. PATRIMONIO	
			01/01/2022	31/12/2022			
inserimento dati nella piattaforma informatica		100,00	01/01/2022	31/12/2022	Meacci Enrico	UFF. PATRIMONIO	
			01/01/2022	31/12/2022			

Obiettivo Operativo
2022_OB2_PAAssessorato
Finanze, Bilancio, Tributi, Provveditorato e Patrimonio, Rapp con Università,
Finanziamenti UECentro di Responsabilità
UFFICIO GESTIONE DEL PATRIMONIO*Property book on line - la vetrina immobiliare*Responsabile
Dell'Anna Francesco

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
immobili individuati	EFFICIENZA	2,00	3,00	
immobili censiti	EFFICIENZA	2,00	3,00	
attivazione procedura	EFFICIENZA	on	on	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB3_CCAssessorato
Presidente del Consiglio ComunaleCentro di Responsabilità
UFFICIO DEL CONSIGLIO COMUNALE**Regolamentazione modalità di svolgimento sedute consiliari (e commissioni) in epoca Covid-19 e post emergenza"**Responsabile
Pisacane AlfonsoTipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2022_2 La Città della crescita sostenibile**Obiettivo strategico:** 2022_2_03 Arezzo città digitale**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Pisacane Alfonso	Responsabile	5,00%		
Bloise Leonardo	Collaboratore	15,00%		
Improta Anna Maria	Collaboratore	5,00%		
Mastrocola Rosa	Collaboratore	5,00%		
Zanelli Davide	Posizione Organizzativa	15,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Analisi e studio quadro normativo nazionale e regolamentare circa la disciplina della materia in regime emergenziale e posto emergenziale		100,00	03/01/2022	16/05/2022	Zanelli Davide	UFF. CONSIGLIO COMUNALE	
			03/01/2022	15/03/2022			
Benchmarking e studio di disposizione regolamentare adottate da altre amm.ni comunali (o proposte da ANCI o Associazione Segretari Generali)		100,00	01/02/2022	16/05/2022	Zanelli Davide	UFF. CONSIGLIO COMUNALE	
			01/02/2022	15/03/2022			
Analisi dell'esperienza maturata dal Comune di Arezzo con focus sulle problematiche e criticità tecnologiche, giuridiche, politiche		100,00	11/04/2022	13/06/2022	Zanelli Davide	UFF. CONSIGLIO COMUNALE	
			01/02/2022	15/03/2022			
Condivisione con Presidenza CC e Segreteria Generale dell'analisi e delle possibili opzioni di regolamentazione delle sedute in epoca emergenziale e post emergenziale (modalità in presenza e videoconferenza)		100,00	16/05/2022	11/07/2022	Zanelli Davide	UFF. CONSIGLIO COMUNALE	
			01/03/2022	15/03/2022			
Condivisione in Conferenza dei Capigruppo delle possibili opzioni di regolamentazione della materia		100,00	17/07/2022	30/11/2022	Zanelli Davide	UFF. CONSIGLIO COMUNALE	
			24/03/2022	24/03/2022			
Definizione modifica ad hoc nel regolamento del Consiglio comunale o nuovo regolamento specifico		100,00	01/07/2022	30/11/2022	Zanelli Davide	UFF. CONSIGLIO COMUNALE	
			17/03/2022	17/03/2022			



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB3_CC

Assessorato
Presidente del Consiglio Comunale

Centro di Responsabilità
UFFICIO DEL CONSIGLIO COMUNALE


Regolamentazione modalità di svolgimento sedute consiliari (e commissioni) in epoca Covid-19 e post emergenza"

Responsabile
Pisacane Alfonso

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Approvazione della disciplina regolamentare da parte del Consiglio comunale		100,00	01/11/2022	31/12/2022	Zanelli Davide	UFF. CONSIGLIO COMUNALE	Atto CC n. 51 del 31 marzo 2022
			31/03/2022	31/03/2022			

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Stesura di una proposta di regolamentazione	QUANTITATIVO	1,00	1,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB4_CCAssessorato
Presidente del Consiglio ComunaleCentro di Responsabilità
UFFICIO DEL CONSIGLIO COMUNALE**Implementare un sistema di gestione digitalizzato delle interrogazioni e degli atti di indirizzo**Responsabile
Pisacane AlfonsoTipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2022_2 La Città della crescita sostenibile**Obiettivo strategico:** 2022_2_03 Arezzo città digitale**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Pisacane Alfonso	Responsabile	5,00%	01/01/2022	31/12/2022
Bloise Leonardo	Collaboratore	15,00%	01/01/2022	31/12/2022
Improta Anna Maria	Collaboratore	5,00%	01/01/2022	31/12/2022
Mastrocola Rosa	Collaboratore	10,00%	01/01/2022	31/12/2022
Zanelli Davide	Posizione Organizzativa	10,00%	01/01/2022	31/12/2022

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
analisi del processo lavorativo attuale dal punto di vista dell'Ufficio del Consiglio comunale		100,00	03/01/2022	31/01/2022	Zanelli Davide	UFF. CONSIGLIO COMUNALE	
			03/01/2022	31/01/2022			
Definizione delle esigenze operative ai fini dello sviluppo informatico del programma gestionale di concerto con Ufficio di Gabinetto		100,00	10/01/2022	31/01/2022	Zanelli Davide	UFF. CONSIGLIO COMUNALE	
			10/01/2022	31/01/2022			
Incontri di confronto con gli operatori informatici insieme all'Ufficio di Gabinetto		100,00	25/01/2022	28/02/2022	Zanelli Davide	UFF. CONSIGLIO COMUNALE	
			25/01/2022	28/02/2022			
Coordinamento della preparazione e raccolta documenti, da parte degli Assessorati e della Segreteria del Sindaco, afferenti alle annualità 2020-2021 e di parte del 2022. In dettaglio: - raccolta interrogazioni da inserire in procedura e raccolta risposte		100,00	13/02/2022	30/09/2022	Zanelli Davide	UFF. CONSIGLIO COMUNALE	
			13/02/2022	30/09/2022			
fase di riscontro/controllo da parte dell'ufficio del Consiglio Comunale circa la completezza delle informazioni raccolte dagli operatori interni (Assessorati e Segreteria Sindaco)		100,00	04/09/2022	31/12/2022	Zanelli Davide	UFF. CONSIGLIO COMUNALE	
			04/09/2022	31/12/2022			



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2022_OB4_CC

Assessorato

Presidente del Consiglio Comunale

Centro di Responsabilità

UFFICIO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Implementare un sistema di gestione digitalizzato delle interrogazioni e degli atti di indirizzo

Responsabile

Pisacane Alfonso

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
implementazione del software gestionale, installazione e avvio della fase di sperimentazione per la parte afferente gli assessorati e Segreteria di Gabinetto			03/07/2022	31/08/2022	Zanelli Davide	UFF. CONSIGLIO COMUNALE	*Implementazione software tardiva rispetto alla previsione, da parte della Ditta incaricata, in quanto si sono evidenziate maggiori complessità che hanno richiesto approfondimenti di dettaglio su processi di lavoro di tutti gli uffici/organismi coinvolti
			14/03/2022				
fase di formazione degli operatori interni all'uso del software gestionale, coinvolgendo Assessorati e Segreteria del Sindaco			17/07/2022	30/09/2022	Zanelli Davide	UFF. CONSIGLIO COMUNALE	*Implementazione software tardiva rispetto alla previsione, da parte della Ditta incaricata, in quanto si sono evidenziate maggiori complessità che hanno richiesto approfondimenti di dettaglio su processi di lavoro di tutti gli uffici/organismi coinvolti



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB4_CC

Assessorato
Presidente del Consiglio Comunale

Centro di Responsabilità
UFFICIO DEL CONSIGLIO COMUNALE


Implementare un sistema di gestione digitalizzato delle interrogazioni e degli atti di indirizzo

Responsabile
Pisacane Alfonso

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
avvio dell'alimentazione della banca dati con digitalizzazione documenti e monitoraggio-coordinamento della sperimentazione			04/09/2022	31/12/2022	Zanelli Davide	UFF. CONSIGLIO COMUNALE	*Implementazione software tardiva rispetto alla previsione, da parte della Ditta incaricata, in quanto si sono evidenziate maggiori complessità che hanno richiesto approfondimenti di dettaglio su processi di lavoro di tutti gli uffici/organismi coinvolti

GANTT





Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2022_OB4_CC

Assessorato

Presidente del Consiglio Comunale

Centro di Responsabilità

UFFICIO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Implementare un sistema di gestione digitalizzato delle interrogazioni e degli atti di indirizzo

Responsabile

Pisacane Alfonso

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
caricamento dei documenti correnti a decorrere dall'avvio del programma ovvero digitalizzazione dell'80% delle interrogazioni/atti di indirizzo (e relativa risposta) pervenuti nel 2022 a far data dall'effettiva messa in uso del programma gestionale	QUANTITATIVO	80%	100%	La banca dati cartacea della documentazione da inserire è pronta al 100%. Manca l'effettiva messa in uso del software da parte della Ditta, prevista entro il primo trimestre 2023

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB08_GT

Assessorato
Attività produttive, Comparto orafo, Turismo e grandi eventi, Soc Partecipate, Fiera Antiquaria

Centro di Responsabilità
Servizio Governo del Territorio

ATTUAZIONE MISURE PREVISTE NEL PIANO DI MARKETING TERRITORIALE

Responsabile
Frescucci Paolo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2022_2 La Città della crescita sostenibile

Obiettivo strategico: 2022_2_05 Sportello Unico Imprese

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Frescucci Paolo	Responsabile	5,00%		
Coppola Antonio	Collaboratore	0,00%		
Finocchi Roberta	Collaboratore	10,00%		
Lagrimini Tiziana	Collaboratore	10,00%		
Liberatori Antonella	Collaboratore	10,00%		
Papini Stefano	Collaboratore	10,00%		
Zuccherelli Beatrice	Collaboratore	10,00%		
Benelli Daniela	Collaboratore	10,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
PROMOZIONE N. 2 INIZIATIVE NELL'AMBITO DEL CENTRO COMMERCIALE NATURALE DI AREZZO		100,00	01/01/2022	30/10/2022	Frescucci Paolo	PROGETTO EDILIZIA E SUAP	-G.C. n°185 del 11/05/2022; -G.C. n°201 del 23/05/2022; -G.C. n°435 del 10/10/2022. a fronte delle due iniziative inizialmente previste ne sono state realizzate tre, due relative al centro comm.le naturale ed una di marketing
			01/01/2022	28/10/2022			

Obiettivo Operativo
2022_OB08_GTAssessorato
Attività produttive, Comparto orafo, Turismo e grandi eventi, Soc
Partecipate, Fiera AntiquariaCentro di Responsabilità
Servizio Governo del Territorio

ATTUAZIONE MISURE PREVISTE NEL PIANO DI MARKETING TERRITORIALE

Responsabile
Frescucci Paolo

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
PREDISPOSIZIONE PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE		100,00	01/11/2022	31/12/2022		PROGETTO EDILIZIA E SUAP	
			01/11/2022	31/12/2022			

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
INCONTRI CON LE CATEGORIE ECONOMICHE	EFFICIENZA	2,00	2,00	
PROPOSTE DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE	EFFICIENZA	1,00	3,00	G.C. n°185 del 11/05/2022; -G.C. n°201 del 23/05/2022; -G.C. n°435 del 10/10/2022.

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB09_GT

Assessorato
Attività produttive, Comparto orafo, Turismo e grandi eventi, Soc Partecipate, Fiera Antiquaria

Centro di Responsabilità
Servizio Governo del Territorio

DIGITALIZZAZIONE PRATICHE ESTETISTI E PARRUCCHIERI

Responsabile
Frescucci Paolo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2022_2 La Città della crescita sostenibile

Obiettivo strategico: 2022_2_05 Sportello Unico Imprese

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Frescucci Paolo	Responsabile	10,00%		
Coppola Antonio	Collaboratore	0,00%		
Benelli Daniela	Collaboratore	10,00%		
Finocchi Roberta	Collaboratore	10,00%		
Lagrimini Tiziana	Collaboratore	10,00%		
Liberatori Antonella	Collaboratore	10,00%		
Papini Stefano	Collaboratore	10,00%		
Zuccherelli Beatrice	Collaboratore	10,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
ESAME FASCICOLI E SELEZIONE DOCUMENTI INDISPENSABILI DA DIGITALIZZARE		100,00	01/01/2022	31/03/2022		PROGETTO EDILIZIA E SUAP	
			01/01/2022	31/03/2022			
DIGITALIZZAZIONE E INSERIMENTO NEL FASCICOLO TELEMATICO		100,00	01/04/2022	31/12/2022		PROGETTO EDILIZIA E SUAP	
			01/04/2022	31/12/2022			



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB09_GT

Assessorato
Attività produttive, Comparto orafo, Turismo e grandi eventi, Soc Partecipate, Fiera Antiquaria

Centro di Responsabilità
Servizio Governo del Territorio

DIGITALIZZAZIONE PRATICHE ESTETISTI E PARRUCCHIERI

Responsabile
Frescucci Paolo

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
RIDUZIONE % DEL TEMPO DI ACCESSO AL FASCICOLO	EFFICIENZA	-30%	-30%	-30%
RIDUZIONE % DEL TEMPO DI ACCESSO AL FASCICOLO	EFFICIENZA	-30%	-30%	
Percentuale di pratiche di attività di ESTETISTI E PARRUCCHIERI totalmente digitalizzate	EFFICIENZA	80,00%	100%	
Accesso diretto alle pratiche da parte degli altri uffici comunali	EFFICIENZA	si	si	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB10_GT

Assessorato
Attività produttive, Comparto orafo, Turismo e grandi eventi, Soc
Partecipate, Fiera Antiquaria

Centro di Responsabilità
Servizio Governo del Territorio

SPORTELLO UNICO IMPRESE QUALE SUPPORTO ALLA DIGITALIZZAZIONE ED ALLA RICERCA DI FINANZIAMENTO PER LE IMPRESE DEL TERRITORIO-PRIMA FASE

Responsabile
Frescucci Paolo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2022_2 La Città della crescita sostenibile

Obiettivo strategico: 2022_2_05 Sportello Unico Imprese

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Frescucci Paolo	Responsabile	5,00%		
Coppola Antonio	Collaboratore	0,00%		
Benelli Daniela	Collaboratore	10,00%		
Finocchi Roberta	Collaboratore	10,00%		
Papini Stefano	Collaboratore	10,00%		
Liberatori Antonella	Collaboratore	10,00%		
Lagrimini Tiziana	Collaboratore	10,00%		
Zuccherelli Beatrice	Collaboratore	10,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
DOTAZIONE HARDWARE E SOFTWARE, COLLEGAMENTI DI RETE PER REALIZZAZIONE PIATTAFORMA INFORMATICA.		100,00	01/01/2022	30/10/2022		PROGETTO EDILIZIA E SUAP	
			01/01/2022	30/10/2022			
ATTIVAZIONE PIATTAFORMA PER DIGITALIZZAZIONE E RICERCA FINANZIAMENTI PER IMPRESE		100,00	01/11/2022	31/12/2022		PROGETTO EDILIZIA E SUAP	
			01/11/2022	31/12/2022			



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB10_GT

Assessorato
Attività produttive, Comparto orafo, Turismo e grandi eventi, Soc Partecipate, Fiera Antiquaria

Centro di Responsabilità
Servizio Governo del Territorio

SPORTELLLO UNICO IMPRESE QUALE SUPPORTO ALLA DIGITALIZZAZIONE ED ALLA RICERCA DI FINANZIAMENTO PER LE IMPRESE DEL TERRITORIO-PRIMA FASE

Responsabile
Frescucci Paolo

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
REALIZZAZIONE PIATTAFORMA INFORMATICA	EFFICIENZA	ON	ON	
ATTIVAZIONE PIATTAFORMA INFORMATICA	EFFICIENZA	ON	ON	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB1_UTAssessorato
Attività produttive, Comparto orafo, Turismo e grandi eventi, Soc
Partecipate, Fiera AntiquariaCentro di Responsabilità
UFFICIO S.U.A.P. E ATTIVITA' PRODUTTIVE

COMPLETAMENTO PIANO DI MARKETING TERRITORIALE.

Responsabile
Frescucci Paolo

Tipo di Obiettivo Sviluppo

Collegato a

Area Strategica: 2022_2 La Città della crescita sostenibile

Obiettivo strategico: 2022_2_05 Sportello Unico Imprese

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Frescucci Paolo	Responsabile	1,00%	01/01/2022	31/12/2022
Cesari Giuseppe	Collaboratore	12,00%	01/01/2022	31/12/2022
Lisi Patrizia	Collaboratore	10,00%	01/01/2022	31/12/2022
DE ROSA ORNELLA	Collaboratore	3,00%	01/01/2022	31/12/2022
Cerbini Fabrizio	Collaboratore	2,00%	01/01/2022	31/12/2022
Casini Alessandro	Collaboratore	5,00%	01/01/2022	31/12/2022
Calamati Paola	Collaboratore	2,00%	01/01/2022	31/12/2022
GUIDUCCI GIULIO	Collaboratore	4,00%	01/01/2022	31/12/2022
MANFRONI MASSIMILIANO	Collaboratore	7,00%	01/01/2022	31/12/2022
Marconcini Francesco	Collaboratore	6,00%	01/01/2022	31/12/2022
Guidelli Stefania	Direttore	15,00%	01/01/2022	31/12/2022

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Incontri con categorie socio-economiche		100,00	01/01/2022	31/12/2022	Guidelli Stefania	UFF S.U.A.P. E ATT PRODUTTIVE	
			01/01/2022	31/12/2022			
Analisi situazione relativa al commercio su area pubblica in relazione alla Città del Natale 2022/2023		100,00	01/01/2022	30/06/2022	Guidelli Stefania	UFF S.U.A.P. E ATT PRODUTTIVE	
			01/01/2022	30/06/2022			
Realizzazione intervento volto all'incremento delle attività di commercio su area pubblica ai fini di un maggior richiamo turistico		100,00	01/07/2022	31/10/2022	Guidelli Stefania	UFF S.U.A.P. E ATT PRODUTTIVE	
			01/07/2022	31/10/2022			



Obiettivo Operativo
2022_OB1_UT

Assessorato
Attività produttive, Comparto orafo, Turismo e grandi eventi, Soc
Partecipate, Fiera Antiquaria

Centro di Responsabilità
UFFICIO S.U.A.P. E ATTIVITA' PRODUTTIVE

COMPLETAMENTO PIANO DI MARKETING TERRITORIALE.

Responsabile
Frescucci Paolo

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
N. incontri con categorie socio-economiche	QUANTITATIVO	3,00	4,00	
Realizzazione intervento volto all'incremento delle attività di commercio su area pubblica ai fini di un maggior richiamo turistico	EFFICIENZA	1,00	1,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB2_UTAssessorato
Attività produttive, Comparto orafo, Turismo e grandi eventi, Soc
Partecipate, Fiera AntiquariaCentro di Responsabilità
UFFICIO S.U.A.P. E ATTIVITA' PRODUTTIVE

ACQUISIZIONE SOFTWARE GESTIONALE PER IL SETTORE EVENTI E MANIFESTAZIONI

Responsabile
Frescucci PaoloTipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2022_2 La Città della crescita sostenibile**Obiettivo strategico:** 2022_2_05 Sportello Unico Imprese

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Frescucci Paolo	Responsabile	2,00%	01/01/2022	31/12/2022
DE ROSA ORNELLA	Collaboratore	15,00%	01/01/2022	31/12/2022
MANFRONI MASSIMILIANO	Collaboratore	3,00%	01/01/2022	31/12/2022
Marconcini Francesco	Collaboratore	3,00%	01/01/2022	31/12/2022
Lisi Patrizia	Collaboratore	2,00%	01/01/2022	31/12/2022
Cerbini Fabrizio	Collaboratore	15,00%	01/01/2022	31/12/2022
Cesari Giuseppe	Collaboratore	2,00%	01/01/2022	31/12/2022
Casini Alessandro	Collaboratore	1,00%	01/01/2022	31/12/2022
Calamati Paola	Collaboratore	10,00%	01/01/2022	31/12/2022
GUIDUCCI GIULIO	Collaboratore	1,00%	01/01/2022	31/12/2022
Guidelli Stefania	Direttore	15,00%	01/01/2022	31/12/2022

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Analisi delle procedure amministrative oggetto di informatizzazione		100,00	01/01/2022	28/02/2022	Guidelli Stefania	UFF S.U.A.P. E ATT PRODUTTIVE	
			01/01/2022	28/02/2022			
Incontri tecnico-operativi per esaminare la fattibilità e individuare il software adeguato		100,00	01/03/2022	30/06/2022	Guidelli Stefania	UFF S.U.A.P. E ATT PRODUTTIVE	
			01/03/2022	30/06/2022			

Obiettivo Operativo
2022_OB2_UTAssessorato
Attività produttive, Comparto orafo, Turismo e grandi eventi, Soc
Partecipate, Fiera AntiquariaCentro di Responsabilità
UFFICIO S.U.A.P. E ATTIVITA' PRODUTTIVE**ACQUISIZIONE SOFTWARE GESTIONALE PER IL SETTORE EVENTI E MANIFESTAZIONI**Responsabile
Frescucci Paolo**GANTT****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
N. incontri con tecnici informatici	QUANTITATIVO	1,00	1,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB3_UTAssessorato
Attività produttive, Comparto orafo, Turismo e grandi eventi, Soc
Partecipate, Fiera AntiquariaCentro di Responsabilità
UFFICIO S.U.A.P. E ATTIVITA' PRODUTTIVE**Messa a regime nuovo software per la gestione delle fiere e dei mercati**Responsabile
Frescucci PaoloTipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2022_2 La Città della crescita sostenibile**Obiettivo strategico:** 2022_2_05 Sportello Unico Imprese**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Frescucci Paolo	Responsabile	1,00%	01/01/2022	31/12/2022
DE ROSA ORNELLA	Collaboratore	3,00%	01/01/2022	31/12/2022
MANFRONI MASSIMILIANO	Collaboratore	12,00%	01/01/2022	31/12/2022
Marconcini Francesco	Collaboratore	10,00%	01/01/2022	31/12/2022
Lisi Patrizia	Collaboratore	15,00%	01/01/2022	31/12/2022
Cerbini Fabrizio	Collaboratore	2,00%	01/01/2022	31/12/2022
Cesari Giuseppe	Collaboratore	1,00%	01/01/2022	31/12/2022
Casini Alessandro	Collaboratore	8,00%	01/01/2022	31/12/2022
Calamati Paola	Collaboratore	1,00%	01/01/2022	31/12/2022
GUIDUCCI GIULIO	Collaboratore	6,00%	01/01/2022	31/12/2022
Guidelli Stefania	Direttore	12,00%	01/01/2022	31/12/2022

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Acquisizione dei nominativi, con le relative presenze, dei titolari dei posteggi nelle fiere con inserimento nel nuovo sistema informatico (GIS)		100,00	01/01/2022	30/06/2022	Guidelli Stefania	UFF S.U.A.P. E ATT PRODUTTIVE	
			01/01/2022	30/06/2022			
Sperimentazione spunta fiere tramite software		100,00	01/07/2022	31/10/2022	Guidelli Stefania	UFF S.U.A.P. E ATT PRODUTTIVE	
			01/07/2022	31/10/2022			
Inizio utilizzo del software in modo ordinario per le fiere gestite dal Comune di Arezzo		100,00	01/11/2022	31/12/2022	Guidelli Stefania	UFF S.U.A.P. E ATT PRODUTTIVE	
			01/11/2022	31/12/2022			

Obiettivo Operativo
2022_OB3_UTAssessorato
Attività produttive, Comparto orafo, Turismo e grandi eventi, Soc
Partecipate, Fiera AntiquariaCentro di Responsabilità
UFFICIO S.U.A.P. E ATTIVITA' PRODUTTIVE**Messa a regime nuovo software per la gestione delle fiere e dei mercati**Responsabile
Frescucci Paolo

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Trasferimento dati per le fiere	IO	On	On	
Numero fiere interessate dal nuovo software gestionale	EFFICIENZA	4,00	4,00	
Utilizzo in forma stabile del nuovo software al termine del periodo di prova	IO	On	On	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB4_UTAssessorato
Attività produttive, Comparto orafo, Turismo e grandi eventi, Soc
Partecipate, Fiera AntiquariaCentro di Responsabilità
UFFICIO S.U.A.P. E ATTIVITA' PRODUTTIVE

ADOZIONE DEL NUOVO PIANO DEL COMMERCIO

Responsabile
Frescucci PaoloTipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2022_2 La Città della crescita sostenibile**Obiettivo strategico:** 2022_2_05 Sportello Unico Imprese

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Frescucci Paolo	Responsabile	3,00%	01/01/2022	31/12/2022
DE ROSA ORNELLA	Collaboratore	3,00%	01/01/2022	31/12/2022
Casini Alessandro	Collaboratore	8,00%	01/01/2022	31/12/2022
Calamati Paola	Collaboratore	2,00%	01/01/2022	31/12/2022
Marconcini Francesco	Collaboratore	8,00%	01/01/2022	31/12/2022
Cerbini Fabrizio	Collaboratore	4,00%	01/01/2022	31/12/2022
GUIDUCCI GIULIO	Collaboratore	6,00%	01/01/2022	31/12/2022
MANFRONI MASSIMILIANO	Collaboratore	10,00%	01/01/2022	31/12/2022
Cesari Giuseppe	Collaboratore	10,00%	01/01/2022	31/12/2022
Guidelli Stefania	Direttore	16,00%	01/01/2022	31/12/2022
Lisi Patrizia	Direttore	11,00%	01/01/2022	31/12/2022

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Incontri concertativi ex L.R. 62/2018 con le categorie economiche		100,00	01/01/2022	30/06/2022	Guidelli Stefania	UFF S.U.A.P. E ATT PRODUTTIVE	
			01/01/2022	30/06/2022			
Analisi del regolamento esistente		100,00	01/03/2022	30/06/2022	Guidelli Stefania	UFF S.U.A.P. E ATT PRODUTTIVE	
			01/03/2022	30/06/2022			
Revisione del Regolamento del commercio su aree pubbliche e predisposizione proposta di delibera di Consiglio Comunale		100,00	01/07/2022	31/12/2022	Guidelli Stefania	UFF S.U.A.P. E ATT PRODUTTIVE	
			01/07/2022	31/12/2022			



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB4_UT

Assessorato
Attività produttive, Comparto orafo, Turismo e grandi eventi, Soc Partecipate, Fiera Antiquaria

Centro di Responsabilità
UFFICIO S.U.A.P. E ATTIVITA' PRODUTTIVE


ADOZIONE DEL NUOVO PIANO DEL COMMERCIO

Responsabile
Frescucci Paolo

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto Inizio Effettivo	Fine Prevista Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Redazione della proposta di delibera per il Consiglio Comunale del nuovo piano del commercio su aree pubbliche		100,00	01/07/2022	31/12/2022	Guidelli Stefania	UFF S.U.A.P. E ATT PRODUTTIVE	
			01/07/2022	31/12/2022			

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
N. incontri con le categorie economiche	EFFICIENZA	4,00	5,00	
Predisposizione proposta del nuovo regolamento del commercio su area pubblica da sottoporre al Consiglio Comunale	EFFICIENZA	31/12/2022	31/12/2022	
Predisposizione proposta del piano del commercio su area pubblica da sottoporre al Consiglio Comunale	EFFICIENZA	31/12/2022	31/12/2022	



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2022_OB4_UT

Assessorato

**Attività produttive, Comparto orafo, Turismo e grandi eventi, Soc
Partecipate, Fiera Antiquaria**

Centro di Responsabilità

UFFICIO S.U.A.P. E ATTIVITA' PRODUTTIVE

ADOZIONE DEL NUOVO PIANO DEL COMMERCIO

Responsabile

Frescucci Paolo

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB5_UTAssessorato
Attività produttive, Comparto orafo, Turismo e grandi eventi, Soc
Partecipate, Fiera AntiquariaCentro di Responsabilità
UFFICIO S.U.A.P. E ATTIVITA' PRODUTTIVE**INFORMATIZZAZIONE DI PROCEDURE RELATIVE AD ISTANZE PER MANIFESTAZIONI,
EVENTI E OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO**Responsabile
Frescucci PaoloTipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2022_2 La Città della crescita sostenibile**Obiettivo strategico:** 2022_2_05 Sportello Unico Imprese**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Frescucci Paolo	Responsabile	1,00%	01/01/2022	31/12/2022
DE ROSA ORNELLA	Collaboratore	13,00%	01/01/2022	31/12/2022
Cesari Giuseppe	Collaboratore	1,00%	01/01/2022	31/12/2022
Calamati Paola	Collaboratore	10,00%	01/01/2022	31/12/2022
Marconcini Francesco	Collaboratore	1,00%	01/01/2022	31/12/2022
MANFRONI MASSIMILIANO	Collaboratore	3,00%	01/01/2022	31/12/2022
Lisi Patrizia	Collaboratore	2,00%	01/01/2022	31/12/2022
Cerbini Fabrizio	Collaboratore	13,00%	01/01/2022	31/12/2022
Casini Alessandro	Collaboratore	1,00%	01/01/2022	31/12/2022
GUIDUCCI GIULIO	Collaboratore	2,00%	01/01/2022	31/12/2022
Guidelli Stefania	Direttore	10,00%	01/01/2022	31/12/2022

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Analisi modulistica		100,00	01/01/2022	31/03/2022	Guidelli Stefania	UFF S.U.A.P. E ATT PRODUTTIVE	
			01/01/2022	31/03/2022			
Attivazione istanze on line		100,00	01/04/2022	31/12/2022	Guidelli Stefania	UFF S.U.A.P. E ATT PRODUTTIVE	
			01/04/2022	31/12/2022			



Obiettivo Operativo

2022_OB5_UT

Assessorato

Attività produttive, Comparto orafo, Turismo e grandi eventi, Soc
Partecipate, Fiera Antiquaria


Centro di Responsabilità

UFFICIO S.U.A.P. E ATTIVITA' PRODUTTIVE

**INFORMATIZZAZIONE DI PROCEDURE RELATIVE AD ISTANZE PER MANIFESTAZIONI,
EVENTI E OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO**

Responsabile

Frescucci Paolo

GANTT**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
N. istanze da attivare in modalità on-line	EFFICIENZA	3	3	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB1_TU

Assessorato
Attività produttive, Comparto orafo, Turismo e grandi eventi, Soc Partecipate, Fiera Antiquaria

Centro di Responsabilità
UFF. POLITICHE CULTURALI E TURISTICHE

Sviluppo progettualità in ambito territoriale e dei prodotti turistici omogenei

Responsabile
Pisacane Alfonso

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2022_2 La Città della crescita sostenibile

Obiettivo strategico: 2022_2_06 Incentivare il turismo

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione		Impegno	Data Inizio		Data Fine	
Pisacane Alfonso	Responsabile		2,00%	01/01/2022		31/12/2022	
Bigi Moira	Collaboratore		20,00%	01/01/2022		31/12/2022	
Capocasale Rossella	Collaboratore		5,00%	01/01/2022		31/12/2022	
Funghini Aldo	Collaboratore		5,00%	01/01/2022		31/12/2022	
CARBONI ENRICO	Collaboratore		15,00%	01/01/2022		31/12/2022	
Guadagni Laura	Direttore		10,00%	01/01/2022		31/12/2022	

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
supervisione monitoraggio attività ambito Arezzo. P.T.O i cammini di Francesco, via Romea Germanica		100,00	01/01/2022	31/12/2022	Guadagni Laura	POLITICHE CULTURALI E TURISTIC	
			01/01/2022	31/12/2022			



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2022_OB1_TU

Assessorato

Attività produttive, Comparto orafo, Turismo e grandi eventi, Soc Partecipate, Fiera Antiquaria

Centro di Responsabilità

UFF. POLITICHE CULTURALI E TURISTICHE

Sviluppo progettualità in ambito territoriale e dei prodotti turistici omogenei

Responsabile

Pisacane Alfonso

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
partecipazione incontri di definizione	EFFICIENZA	5,00	5,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB2_TU

Assessorato
Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità
UFF. POLITICHE CULTURALI E TURISTICHE

Giostra del Saracino - Conoscere la nostra storia e tradizione attraverso la fruizione e valorizzazione degli archivi fotografici e documentali – annualità 2022

Responsabile
Pisacane Alfonso

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2022_2 La Città della crescita sostenibile

Obiettivo strategico: 2022_2_06 Incentivare il turismo

Soggetti coinvolti				
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Pisacane Alfonso	Responsabile	2,00%	01/01/2022	31/12/2022
Bigi Moira	Collaboratore	10,00%	01/01/2022	31/12/2022
Capocasale Rossella	Collaboratore	20,00%	01/01/2022	31/12/2022
CARBONI ENRICO	Collaboratore	40,00%	01/01/2022	31/12/2022
Guadagni Laura	Direttore	8,00%	01/01/2022	31/12/2022

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Acquisizione del materiale, esame e classificazione		100,00	14/01/2022	30/05/2022	Guadagni Laura	POLITICHE CULTURALI E TURISTIC	
			14/01/2022	30/05/2022			
Digitalizzazione dei provini, negativi, diapositive e lastre e documenti		100,00	18/01/2022	30/07/2022	Guadagni Laura	POLITICHE CULTURALI E TURISTIC	
			18/01/2022	30/07/2022			
Riunioni gruppo di lavoro per acquisizione informazioni sulle foto		100,00	15/02/2022	30/07/2022	Guadagni Laura	POLITICHE CULTURALI E TURISTIC	
			15/02/2022	30/07/2022			
Creazione di schede di catalogazione sia in formato digitale che cartaceo		100,00	01/03/2022	31/08/2022	Guadagni Laura	POLITICHE CULTURALI E TURISTIC	
			01/03/2022	31/08/2022			
Relazione e presentazione del progetto		100,00	01/09/2022	31/10/2022	Guadagni Laura	POLITICHE CULTURALI E TURISTIC	
			01/09/2022	31/10/2022			
Fruizione dei contenuti all'interno del percorso espositivo I Colori della Giostra		100,00	01/11/2022	31/12/2022	Guadagni Laura	POLITICHE CULTURALI E TURISTIC	
			01/11/2022	31/12/2022			



Obiettivo Operativo
2022_OB2_TU

Assessorato

Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità


UFF. POLITICHE CULTURALI E TURISTICHE

Giostra del Saracino - Conoscere la nostra storia e tradizione attraverso la fruizione e valorizzazione degli archivi fotografici e documentali – annualità 2022

Responsabile

Pisacane Alfonso

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Sopralluoghi presso l'Amministrazione provinciale	QUANTITATIVO	4,00	4,00	
Categorie di classificazione del materiale	QUANTITATIVO	5,00	5,00	
Digitalizzazione di Provini 450. Negativi 350. Diapositive 50. Lastre 30. Foto 50. Documenti 50.	ATTIV	100%	100%	
Riunioni gruppo di lavoro	ATTIV	3,00	3,00	
450 Schede archivistiche	ATTIV	100%	100%	
Relazione	ATTIV	1,00	1,00	
Attività di comunicazione (comunicati- conf stampa)	ATTIV	11,00	11,00	



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2022_OB2_TU

Assessorato

Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità

UFF. POLITICHE CULTURALI E TURISTICHE

Giostra del Saracino - Conoscere la nostra storia e tradizione attraverso la fruizione e valorizzazione degli archivi fotografici e documentali – annualità 2022

Responsabile

Pisacane Alfonso

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
organizzazione giornate dedicate all'interno del percorso espositivo	ATTIV	2,00	2,00	Presentazione progetto al Teatro Vasariano aperto al pubblico in data 17 dicembre 2022. Anteprima illustrazione gruppo ristretto referenti dei Quartieri e delle Associazioni, il 14 dicembre 2022 presso la sede in Via Bicchieraia, su una selezione di foto.

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB4_TU

Assessorato
Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità

UFF. POLITICHE CULTURALI E TURISTICHE

Realizzazione nuovo disciplinare della scenografia PARTE 1 - Libro dei Palinsesti e attività di valorizzazione.

Responsabile

Pisacane Alfonso

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2022_2 La Città della crescita sostenibile

Obiettivo strategico: 2022_2_06 Incentivare il turismo

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Pisacane Alfonso	Responsabile	0,00%	22/11/2022	
Capocasale Rossella	Collaboratore	10,00%		
CARBONI ENRICO	Collaboratore	10,00%		
Guadagni Laura	Posizione Organizzativa	5,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Raccolta dei testi esistenti di tutte le cerimonie dell'anno gioiostresco.		100,00	01/02/2022	07/02/2022	Guadagni Laura	POLITICHE CULTURALI E TURISTIC	
			01/02/2022	07/02/2022			
Prima stesura dei testi/schemi/schieramenti/orari.		100,00	08/02/2022	11/03/2022	Guadagni Laura	POLITICHE CULTURALI E TURISTIC	
			08/02/2022	11/03/2022			
Incontri con i referenti delle diverse rappresentative della Giostra del Saracino per condividere la stesura dei nuovi testi/schemi/schieramenti/orari.		100,00	14/03/2022	04/04/2022	Guadagni Laura	POLITICHE CULTURALI E TURISTIC	
			14/03/2022	04/04/2022			
Predisposizione del testo da sottoporre all'approvazione degli organismi competenti (Consiglio della Giostra, Consulta dei quartieri - Giunta Comunale)		100,00	05/04/2022	03/10/2022	Guadagni Laura	POLITICHE CULTURALI E TURISTIC	
			05/04/2022	03/10/2022			
incontri gruppo di lavoro per la raccolta della immagini fotografiche, la predisposizione dei testi introduttivi di ogni cerimonia, l'impaginazione e grafica del libro.		100,00	18/04/2022	16/09/2022	Guadagni Laura	POLITICHE CULTURALI E TURISTIC	
			18/04/2022	16/09/2022			
Presentazione alla città del Libro dei Palinsesti.		100,00	04/10/2022	29/10/2022	Guadagni Laura	POLITICHE CULTURALI E TURISTIC	
			04/10/2022	29/10/2022			



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB4_TU

Assessorato

Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità

UFF. POLITICHE CULTURALI E TURISTICHE

Realizzazione nuovo disciplinare della scenografia PARTE 1 - Libro dei Palinsesti e attività di valorizzazione.


Responsabile

Pisacane Alfonso

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto Inizio Effettivo	Fine Prevista Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Attività di valorizzazione e diffusione del testo.		100,00	02/11/2022 02/11/2022	31/12/2022 31/12/2022	Guadagni Laura	POLITICHE CULTURALI E TURISTIC	

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Libro dei Palinsesti	IO	1	1	
Partecipanti all'evento di presentazione del Libro	QUANTITATIVO	60%	60%	Rispetto agli inviti
Libri distribuiti agli interessati	QUANTITATIVO	60	60	



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2022_OB4_TU

Assessorato

Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità

UFF. POLITICHE CULTURALI E TURISTICHE

Realizzazione nuovo disciplinare della scenografia PARTE 1 - Libro dei Palinsesti e attività di valorizzazione.

Responsabile

Pisacane Alfonso

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB1_TA

Assessorato
Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle
Acque

Centro di Responsabilità
UFFICIO TUTELA AMBIENTALE

Ottimizzazione e razionalizzazione del servizio di raccolta rifiuti

Responsabile
Baldini Giovanni

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2022_2 La Città della crescita sostenibile

Obiettivo strategico: 2022_2_08 Gestione dei rifiuti

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Baldini Giovanni	Responsabile	2,00%		
Lastrucci Sauro	Collaboratore	40,00%		
Di Ponte Silvia	Collaboratore	10,00%		
Forzoni Alessandro	Posizione Organizzativa	10,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Elaborazione congiunta con Sei Toscana del progetto dei servizi esecutivo 2023		100,00	01/04/2022	31/12/2022		TUTELA AMBIENTALE	
			01/04/2022	30/06/2022			
Monitoraggio della trasformazione e sviluppo del servizio		100,00	01/01/2022	31/12/2022		TUTELA AMBIENTALE	
			01/01/2022	31/12/2022			

Obiettivo Operativo
2022_OB1_TAAssessorato
Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle
AcqueCentro di Responsabilità
UFFICIO TUTELA AMBIENTALE*Ottimizzazione e razionalizzazione del servizio di raccolta rifiuti*Responsabile
Baldini Giovanni

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
progetto definitivo di servizio	EFFICIENZA	1,00	1,00	
report monitoraggio	EFFICIENZA	1,00	1,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB2_TA

Assessorato

Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle Acque

Centro di Responsabilità

UFFICIO TUTELA AMBIENTALE

Potenziamento e sviluppo di buone pratiche finalizzate alla riduzione, al riuso e al recupero di rifiuti urbani

Responsabile

Baldini Giovanni

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2022_2 La Città della crescita sostenibile


Obiettivo strategico: 2022_2_08 Gestione dei rifiuti

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Baldini Giovanni	Responsabile	2,00%		
Romizi Annalisa	Collaboratore	10,00%		
Lastrucci Sauro	Collaboratore	10,00%		
Vestrucci Sara	Collaboratore	10,00%		
Rossi Fabio	Collaboratore	10,00%		
Forzoni Alessandro	Posizione Organizzativa	5,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Analisi della situazione esistente e progettazione delle iniziative		100,00	01/01/2022	31/03/2022		TUTELA AMBIENTALE	
			01/01/2022	31/03/2022			
Sviluppo delle iniziative		100,00	01/04/2022	30/11/2022		TUTELA AMBIENTALE	
			01/04/2022	30/11/2022			

Obiettivo Operativo
2022_OB2_TAAssessorato
Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle
AcqueCentro di Responsabilità
UFFICIO TUTELA AMBIENTALE***Potenziamento e sviluppo di buone pratiche finalizzate alla riduzione, al riuso e al recupero di rifiuti urbani***Responsabile
Baldini Giovanni**GANTT****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Numero di iniziative finalizzate alla riduzione della produzione di rifiuti urbani	EFFICIENZA	3,00	3,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB3_TA

Assessorato
Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle
Acque

Centro di Responsabilità
UFFICIO TUTELA AMBIENTALE

Ottimizzazione del servizio di ispezione ambientale

Responsabile
Baldini Giovanni

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2022_2 La Città della crescita sostenibile

Obiettivo strategico: 2022_2_08 Gestione dei rifiuti

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Baldini Giovanni	Responsabile	2,00%		
Lastrucci Sauro	Collaboratore	10,00%		
Di Ponte Silvia	Collaboratore	10,00%		
Grotto Adriana	Collaboratore	10,00%		
Forzoni Alessandro	Posizione Organizzativa	5,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Controllo svolgimento del servizio		100,00	01/01/2022	31/12/2022		TUTELA AMBIENTALE	
			01/01/2022	31/12/2022			

Obiettivo Operativo
2022_OB3_TAAssessorato
Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle
AcqueCentro di Responsabilità
UFFICIO TUTELA AMBIENTALE*Ottimizzazione del servizio di ispezione ambientale*Responsabile
Baldini Giovanni

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
report analisi servizio	EFFICIENZA	1,00	1,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB4_TA

Assessorato

Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle Acque

Centro di Responsabilità

UFFICIO TUTELA AMBIENTALE

Predisposizione di programmi e dei relativi progetti operativi finalizzati all'educazione e alla sensibilizzazione ambientale da sviluppare tramite il Centro di Educazione Ambientale e Alimentare CEAA

Responsabile

Baldini Giovanni

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2022_2 La Città della crescita sostenibile


Obiettivo strategico: 2022_2_08 Gestione dei rifiuti

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Baldini Giovanni	Responsabile	2,00%		
Romizi Annalisa	Collaboratore	20,00%		
Rossi Fabio	Collaboratore	10,00%		
Forzoni Alessandro	Posizione Organizzativa	5,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Sviluppo incontri e definizione contenuti		100,00	01/01/2022	31/03/2022		TUTELA AMBIENTALE	
			01/01/2022	28/02/2022			
Verifica proposte		100,00	01/03/2022	30/04/2022		TUTELA AMBIENTALE	
			01/03/2022	15/03/2022			
Predisposizione proposta di programma		100,00	01/04/2022	31/12/2022		TUTELA AMBIENTALE	
			01/04/2022	01/04/2022			

Obiettivo Operativo
2022_OB4_TAAssessorato
Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle
AcqueCentro di Responsabilità
UFFICIO TUTELA AMBIENTALE***Predisposizione di programmi e dei relativi progetti operativi finalizzati all'educazione e alla sensibilizzazione ambientale da sviluppare tramite il Centro di Educazione Ambientale e Alimentare CEAA***Responsabile
Baldini Giovanni**GANTT****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Predisposizione proposta di programma	EFFICIENZA	1,00	1,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB03_RU

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

PROGETTO RIQUALIFICAZIONE URBANA, MANUTENZIONE E SICUREZZA PERIFERIE DEL COMUNE DI AREZZO

Interventi ripiantumazione del verde pubblico

Responsabile

Chieli Serena

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2022_2 La Città della crescita sostenibile

Obiettivo strategico: 2022_2_09 Progetto Arezzo Green

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Chieli Serena	Responsabile	5,00%		
Cocchini Bruno	Collaboratore	10,00%		
Nocentini Alfredo	Collaboratore	20,00%		
Forzoni Maria Teresa	Collaboratore	20,00%		
Ghiandai Antonella	Collaboratore	30,00%		
FRANCESCA GHIANDAI	Collaboratore	10,00%		
Bernardini Laura	Collaboratore	10,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Predisposizione di progetti per la riqualificazione delle aree verdi		100,00	01/01/2022	30/09/2022	Chieli Serena	PROG. RIQUALIFICAZIONE URBANA	2 Progetti per la sistemazione delle aree verdi di Frassineto e Nocetella + 1 progetto PNRR per la sistemazione del Prato che non è stato finanziato dal Ministero
			01/01/2022	30/09/2022			
Realizzazione di interventi di riqualificazione sulle aree verdi		100,00	01/05/2022	31/12/2022	Chieli Serena	PROG. RIQUALIFICAZIONE URBANA	
			01/05/2022	31/12/2022			



Obiettivo Operativo
2022_OB03_RU

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e
periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

**PROGETTO RIQUALIFICAZIONE URBANA,
MANUTENZIONE E SICUREZZA PERIFERIE DEL
COMUNE DI AREZZO**

Responsabile

Chieli Serena

Interventi ripiantumazione del verde pubblico

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Redazione di progetti relativi ad interventi di riqualificazione su parchi pubblici	EFFICIENZA	2,00	2,00	
Verifiche periodiche sullo stato di avanzamento lavori	EFFICIENZA	5,00	5,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB2_MS

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

**UFFICIO MANUTENZIONE STRADE,
CONCESSIONI E AUTOPARCO**

Definizione del programma di rinnovamento del parco auto

Responsabile

Chieli Serena

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2022_2 La Città della crescita sostenibile

Obiettivo strategico: 2022_2_09 Progetto Arezzo Green

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione		Impegno	Data Inizio		Data Fine	
Chieli Serena	Responsabile		5,00%	01/01/2022		31/12/2022	
DRAGONE PAOLO	Collaboratore		15,00%	01/01/2022		31/12/2022	
ANNETTI MONICA	Collaboratore		5,00%	01/01/2022		31/12/2022	
Cocchini Bruno	Collaboratore		5,00%	01/01/2022		31/12/2022	
BALDASSARRI PIERO	Collaboratore		5,00%	01/01/2022		31/12/2022	
Badini Danilo	Posizione Organizzativa		5,00%	01/01/2022		31/12/2022	

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Riconnizione dello stato manutentivo delle auto		100,00	01/01/2022	30/04/2022	Badini Danilo	MANUTENZIONE STRADE	
			01/01/2022	30/04/2022			
Proposta di acquisto di nuove macchine a basso impatto ambientale in sostituzione delle attuali		100,00	01/04/2022	31/12/2022	Badini Danilo	MANUTENZIONE STRADE	
			01/04/2022	31/12/2022			

Obiettivo Operativo
2022_OB2_MS

Assessorato


Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e
periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

UFFICIO MANUTENZIONE STRADE,
CONCESSIONI E AUTOPARCO**Definizione del programma di rinnovamento del parco auto**

Responsabile

Chieli Serena

GANTT**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Relazione sullo stato manutentivo delle auto	EFFICIENZA	30/04/2022	30/04/2022	
Acquisto di veicoli a basso impatto ambientale	EFFICIENZA	1,00	2,00	Nell'annualità 2022 si è reso necessario l'acquisto urgente di due nuovi mezzi per la polizia municipale. Tali veicoli sono veicoli ordinari e non elettrici

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB02_ASAssessorato
Politiche sociali e sanitarie, Famiglia, ScuolaCentro di Responsabilità
UFFICIO SERVIZI SOCIALI**POTENZIARE AZIONI DI COESIONE SOCIALE ATTRAVERSO IL COINVOLGIMENTO DEL TERZO SETTORE E ALTRI ATTORI DEL TERRITORIO - VALUTAZIONE OPPORTUNITA' PNRR**Responsabile
Agostini CeciliaTipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2022_2 La Città della crescita sostenibile**Obiettivo strategico:** 2022_2_10 Utilizzare opportunità PNRR**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Agostini Cecilia	Responsabile	1,00%		
Ciorba Mariangela	Collaboratore	20,00%		
MENCARONI GIULIA	Collaboratore	10,00%		
Gallorini Lia	Collaboratore	5,00%		
MANNELLI MARZIA	Collaboratore	20,00%		
MONDA MONIA	Collaboratore	10,00%		
Scorsone Michele	Collaboratore	10,00%		
VALENTINA RICCI	Collaboratore	5,00%		
D'urso Francesca	Collaboratore	10,00%		
Cazzaroli Ketty	Collaboratore	10,00%		
GARAVELLI PAOLA	Direttore	10,00%		

FASI


Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Programmazione degli interventi di inclusione e coesione sociale		100,00	01/01/2022	31/12/2022	GARAVELLI PAOLA	UFFICIO SERVIZI SOCIALI	
			01/01/2022	31/12/2022			
Coprogettazione dei servizi per l'inclusione sociale con il terzo settore con valorizzazione di proposte migliorative anche collegate alle progettualità PNRR MISSIONE 5		100,00	01/01/2022	31/12/2022	GARAVELLI PAOLA	UFFICIO SERVIZI SOCIALI	
			01/01/2022	31/12/2022			
Elaborazione ed attuazione del progetto		100,00	01/06/2022	31/12/2022	GARAVELLI PAOLA	UFFICIO SERVIZI SOCIALI	
			01/06/2022	31/12/2022			

Obiettivo Operativo
2022_OB02_ASAssessorato
Politiche sociali e sanitarie, Famiglia, ScuolaCentro di Responsabilità
UFFICIO SERVIZI SOCIALI**POTENZIARE AZIONI DI COESIONE SOCIALE ATTRAVERSO IL COINVOLGIMENTO DEL TERZO SETTORE E ALTRI ATTORI DEL TERRITORIO - VALUTAZIONE OPPORTUNITA' PNRR**Responsabile
Agostini Cecilia

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Monitoraggio		100,00	01/05/2022	31/12/2022	GARAVELLI PAOLA	UFFICIO SERVIZI SOCIALI	
			01/05/2022	31/12/2022			

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Documento di coprogettazione	EFFICIENZA	1	1	
N. di utenti coinvolti	EFFICIENZA	100,00	100,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB02_OM

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e
periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PROGETTAZIONE OO.PP.

**Miglioramento del sistema di collegamento viario e ciclabile e utilizzo delle opportunità di
finanziamento PNRR**

Responsabile

Fabbianelli Antonella

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2022_2 La Città della crescita sostenibile**Obiettivo strategico:** 2022_2_10 Utilizzare opportunità PNRR**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Fabbianelli Antonella	Responsabile	25,00%	02/01/2022	31/12/2022
Di Trapani Elisa	Collaboratore	5,00%	02/01/2022	31/12/2022
Piergiovanni Maurizio	Collaboratore	10,00%	02/01/2022	31/12/2022
Lazzeroni Andrea	Collaboratore	5,00%	02/01/2022	31/12/2022
Moretti Marco	Collaboratore	25,00%	02/01/2022	31/12/2022

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Redazione progetto esecutivo Opere di completamento ciclopista sentiero bonifica.		100,00	02/01/2022	31/01/2022	Fabbianelli Antonella	SERVIZIO PROGETTAZIONE OOPP	
			02/01/2022	28/01/2022			
Redazione progetto esecutivo Realizzazione collegamento viario tra il parcheggio scambiatore e via Buonconte da Montefeltro		100,00	31/01/2022	30/09/2022	Fabbianelli Antonella	SERVIZIO PROGETTAZIONE OOPP	il progetto è stato completato il 27/09/2022 e assunto al prot n. 142663 - dopo successiva verifica e validazione il progetto è stato approvato con provv n. 3045 del 15/11/2022 contestualmente al disciplinare di gara.
			31/01/2022	27/09/2022			
predisposizione cronoprogramma procedure di gara per affidamento lavori e servizi tecnici		100,00	02/01/2022	31/01/2022	Fabbianelli Antonella	SERVIZIO PROGETTAZIONE OOPP	
			02/01/2022	25/01/2022			



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB02_OM

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PROGETTAZIONE OO.PP.

Miglioramento del sistema di collegamento viario e ciclabile e utilizzo delle opportunità di finanziamento PNRR


Responsabile

Fabbianelli Antonella

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto Inizio Effettivo	Fine Prevista Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Aggiornamento trimestrale cronoprogramma procedure di gara		100,00	14/03/2022	07/10/2022	Fabbianelli Antonella	SERVIZIO PROGETTAZIONE OOPP	trasmesso cronoprogramma alla CUA con mail del 06/10/2022
			14/03/2022	06/10/2022			
Verifica periodica esecuzione lavori per Realizzazione rotatoria via dei Carabinieri		100,00	01/03/2022	31/12/2022	Fabbianelli Antonella	SERVIZIO PROGETTAZIONE OOPP	lavori in corso di esecuzione
			15/02/2022	31/12/2022			
espletamento conferenza di servizi per Riassetto reticolo minore Castelsecco		100,00	21/02/2022	30/04/2022	Fabbianelli Antonella	SERVIZIO PROGETTAZIONE OOPP	
			09/02/2022	21/04/2022			

GANTT





Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB02_OM

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PROGETTAZIONE OO.PP.

Miglioramento del sistema di collegamento viario e ciclabile e utilizzo delle opportunità di finanziamento PNRR

Responsabile

Fabbianelli Antonella

INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Trasmissione numero notule alla CUA per affidamento servizi tecnici nei termini previsti dal cronoprogramma aggiornato trimestralmente	EFFICIENZA	2,00	2,00	1_progettazione intervento viale Santa Margherita; 2_Accordo Quadro per CSE intervento di collegamento tra parcheggio scambiatore e via Buonconte da Montefeltro;
Trasmissione numero documenti alla CUA per avvio procedure di gara per affidamento lavori nei termini previsti dal cronoprogramma aggiornato trimestralmente	EFFICIENZA	3,00	3,00	1-prolungamento ciclopista; 2-realizzazione collegamento tra parcheggio scambiatore e via Buonconte Da Montefeltro; 3- nuova procedura prolungamento ciclopista
Collaudi lavori. Emissione CRE	EFFICIENZA	1,00	0,00	Il cantiere dei lavori in corso di esecuzione, considerato le problematiche riferite all'incremento dei prezzi, alla necessità di reperire nuove risorse economiche, hanno subito dei ritardi che non hanno consentito la chiusura dei lavori e della procedura di collaudo.
Numero progetti redatti internamente (fattibilità tecnico-economica, definitivo, esecutivo) inviati a CUA per approvazione	EFFICIENZA	2,00	4,00	1-progetto esecutivo ciclopista; 2-progetto definitivo aggiornato collegamento tra parcheggio scambiatore e via Buonconte; 3-progetto esecutivo aggiornato della ciclopista; 4- progetto esecutivo collegamento tra parcheggio..... Anche questo indicatore ha subito una modifica a causa dell'incremento dei prezzi ed il progetto della ciclopista, redatto a maggio, è stato aggiornato a settembre per recepire i nuovi prezzi adottati dalla Regione a luglio, dopo che la prima procedura di gara era andata deserta.

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB02_RU

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

PROGETTO RIQUALIFICAZIONE URBANA,
MANUTENZIONE E SICUREZZA PERIFERIE DEL
COMUNE DI AREZZO

Interventi sugli edifici scolastici - Utilizzo fondi PNRR

Responsabile

Chieli Serena

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2022_2 La Città della crescita sostenibile

Obiettivo strategico: 2022_2_10 Utilizzare opportunità PNRR

Soggetti coinvolti				
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Chieli Serena	Responsabile	10,00%		
SERIO ALFONSO	Collaboratore	35,00%		
Venturini Claudio	Collaboratore	10,00%		
CARRAI STEFANO	Collaboratore	20,00%		
Bonci Gabriele	Collaboratore	20,00%		
Dedola Isabella	Collaboratore	10,00%		
RICCI CARLO	Collaboratore	5,00%		
ANNETTI MONICA	Collaboratore	20,00%		
MARCANTONI LUCA	Collaboratore	30,00%		
GRIECO GIOVANNI	Collaboratore	5,00%		
Cocchini Bruno	Collaboratore	20,00%		
Bernardini Laura	Collaboratore	10,00%		
FRANCESCA GHIANDAI	Collaboratore	15,00%		
GROTTI CESARE	Collaboratore	50,00%		
Mastrantone Mario	Collaboratore	50,00%		
Romano Stefania	Collaboratore	15,00%		



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB02_RU

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

PROGETTO RIQUALIFICAZIONE URBANA,
MANUTENZIONE E SICUREZZA PERIFERIE DEL
COMUNE DI AREZZO

Interventi sugli edifici scolastici - Utilizzo fondi PNRR

Responsabile

Chieli Serena

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione per la realizzazione di nuovi edifici scolastici - FONDI PNRR		100,00	01/01/2022	30/06/2022	Chieli Serena	PROG. RIQUALIFICAZIONE URBANA	
			01/01/2022	30/06/2022			
Predisposizione di progetti per la riqualificazione dei locali mensa all'interno di edifici scolastici - FONDI PNRR		100,00	01/01/2022	31/12/2022		PROG. RIQUALIFICAZIONE URBANA	Progetto per la realizzazione di un nuovo nido e una nuova scuola materna
			01/01/2022	31/12/2022			
Predisposizione di progetto per la realizzazione di una nuova palestra scolastica - FONDI PNRR		100,00	01/01/2022	31/12/2022		PROG. RIQUALIFICAZIONE URBANA	Progetto per la realizzazione della nuova palestra Pier della Francesca
			01/01/2022	31/12/2022			
Ristrutturazione palazzina L ex caserma Cadorna adibita ad edificio scolastico (Lotto 1 e lotto 2) FONDI PNRR		100,00	01/03/2022	30/11/2022	Chieli Serena	PROG. RIQUALIFICAZIONE URBANA	
			01/01/2022	30/11/2022			

Obiettivo Operativo
2022_OB02_RU


Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e
periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

**PROGETTO RIQUALIFICAZIONE URBANA,
MANUTENZIONE E SICUREZZA PERIFERIE DEL
COMUNE DI AREZZO**

Responsabile

Chieli Serena**Interventi sugli edifici scolastici - Utilizzo fondi PNRR****GANTT****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Progettazione della scuola materna Tortaia	EFFICIENZA	50%	50	
Progettazione Nido Colombo	EFFICIENZA	50%	50	
Progettazione Palestra scuola media Pier della Francesca	EFFICIENZA	50%	50	
Progettazione di interventi di riqualificazione su alcune mense scolastiche	EFFICIENZA	50%	50	
Progettazione interventi di manutenzione straordinaria su edifici comunali	EFFICIENZA	50%	50	
Progettazione definitiva Palazzina L ex caserma Cadorna	EFFICACIA	30/11/2022	30/11/2022	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB02_UP

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e
periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

UFFICIO OPERE PUBBLICHE

**Miglioramento del sistema di collegamento viario e ciclabile - Utilizzo opportunità
finanziamento PNRR**

Responsabile

Fabbianelli Antonella

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2022_2 La Città della crescita sostenibile**Obiettivo strategico:** 2022_2_10 Utilizzare opportunità PNRR**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Fabbianelli Antonella	Responsabile	1,00%	02/01/2022	31/12/2022
Guidelli Andrea	Collaboratore	45,00%	02/01/2022	31/12/2022
Migliardi Armando	Collaboratore	60,00%	02/01/2022	31/12/2022
Ciofini Simona	Collaboratore	10,00%	02/01/2022	31/12/2022
Fabianelli Elisa	Collaboratore	10,00%	02/01/2022	31/12/2022
Lazzeroni Andrea	Collaboratore	15,00%	02/01/2022	31/12/2022
Piergiovanni Maurizio	Collaboratore	40,00%	02/01/2022	31/12/2022
Marchi Luca	Posizione Organizzativa	25,00%	02/01/2022	31/12/2022

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Redazione progetti di riqualificazione, manutenzione straordinaria e messa in sicurezza viabilità comunali		100,00	02/01/2022	31/12/2022	Marchi Luca	OPERE PUBBLICHE	Foro Boario - Marciapiede Policiano - Peba - Rotatoria Santa Maria -Viale Buozzi - Rotatoria Via Chiarini - Parcheggio via XXV aprile
			02/01/2022	31/12/2022			
Verifica periodica realizzazione di opere per riqualificazione, mantenere, messa in sicurezza viabilità comunale		100,00	02/01/2022	31/12/2022	Marchi Luca	OPERE PUBBLICHE	Marciapiedi Saione - Marciapiede Policiano - Rotatoria Santa Maria - Parcheggio via XXV aprile
			02/01/2022	31/12/2022			



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB02_UP

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e
periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

UFFICIO OPERE PUBBLICHE

**Miglioramento del sistema di collegamento viario e ciclabile - Utilizzo opportunità
finanziamento PNRR**

Responsabile

Fabbianelli Antonella

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto Inizio Effettivo	Fine Prevista Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Predisposizione cronoprogramma procedure di gara per affidamento lavori e servizi tecnici		100,00	02/01/2022	31/01/2022	Marchi Luca	OPERE PUBBLICHE	
			02/01/2022	31/01/2022			
Aggiornamenti trimestrali cronoprogramma procedure di gara		100,00	14/03/2022	07/10/2022	Marchi Luca	OPERE PUBBLICHE	previsti tre aggiornamenti
			14/03/2022	07/10/2022			

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Trasmissione numero di notule alla CUA per affidamento servizi tecnici nei termini previsti del cronoprogramma aggiornato trimestralmente	EFFICIENZA	6,00	6,00	Con l'inserimento del nuovo obiettivo OB04_UP, due dei servizi già rendicontati a giugno, sono da imputare a quest'ultimo. 1_fattibilità XXV Aprile; 2_CSPE marciapiede P oliciano; 3_verifica bellica rotatoria Chiarini; 4_progetto+DL pila ponte; 5_archeologo viale Buozzi; 6_CSPE Foro Boario.



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB02_UP

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

UFFICIO OPERE PUBBLICHE

Miglioramento del sistema di collegamento viario e ciclabile - Utilizzo opportunità finanziamento PNRR

Responsabile

Fabbianelli Antonella

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Trasmissione numero documenti alla CUA per avvio procedure di gara affidamento lavori nei termini previsti del cronoprogramma aggiornato trimestralmente	EFFICIENZA	3,00	3,00	1_realizzazione prove sui materiali; 2_intervento pila Ponte; 2_opere complementari Ponte
Numero progetti (fattibilità tecnico-economica - definitivi - esecutivi) inviati alla CUA per approvazione	EFFICIENZA	6,00	6,00	1_fattibilità XXV Aprile; 2_definitivo XXV Aprile; 3_alternative progettuali marciapiede Gamirri; 4_fattibilità cimitero animali; 5_esecutivo pila Ponte; 6_definitivo viale Buozi.
Collaudo lavori, emissione C.R.E.	EFFICIENZA	2,00	2,00	1_Marciapiede Policiano; 2_piazza della Repubblica.

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB03_ASAssessorato
Politiche sociali e sanitarie, Famiglia, ScuolaCentro di Responsabilità
UFFICIO SERVIZI SOCIALI**PROMUOVERE AZIONI DI INCLUSIONE SOCIALE PER LE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI - VALUTAZIONE OPPORTUNITA' PNRR**Responsabile
Agostini CeciliaTipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2022_2 La Città della crescita sostenibile**Obiettivo strategico:** 2022_2_10 Utilizzare opportunità PNRR**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Agostini Cecilia	Responsabile	2,00%		
Benucci Elisabetta	Collaboratore	10,00%		
Francini Paolo	Collaboratore	10,00%		
Gionti Luca	Collaboratore	5,00%		
Burroni Beatrice	Collaboratore	10,00%		
Messina Alberto	Collaboratore	10,00%		
Zurli Alessandra	Collaboratore	10,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Rilevazione delle attività per disabili offerte dal territorio rimodulate causa restrizioni covid		100,00	01/01/2022	31/03/2022	GARAVELLI PAOLA	UFFICIO SERVIZI SOCIALI	
			01/01/2022	31/03/2022			
Supporto alla ripresa delle attività e ai progetti innovativi anche attraverso la partecipazione a bandi PNRR MISSIONE 5		100,00	01/01/2022	31/12/2022	GARAVELLI PAOLA	UFFICIO SERVIZI SOCIALI	
			01/01/2022	31/12/2022			
monitoraggio		100,00	01/01/2022	31/12/2022	GARAVELLI PAOLA	UFFICIO SERVIZI SOCIALI	
			01/01/2022	31/12/2022			

Obiettivo Operativo
2022_OB03_ASAssessorato
Politiche sociali e sanitarie, Famiglia, ScuolaCentro di Responsabilità
UFFICIO SERVIZI SOCIALI**PROMUOVERE AZIONI DI INCLUSIONE SOCIALE PER LE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI - VALUTAZIONE OPPORTUNITA' PNRR**Responsabile
Agostini Cecilia

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Progetti innovativi sostenuti	EFFICIENZA	1	1	
Report sulle attività offerte dal territorio	EFFICIENZA	1	1	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB03_GT

Assessorato
Urbanistica, Edilizia, Opere di urbanizzazione, Politiche per il paesaggio

Centro di Responsabilità
Servizio Governo del Territorio

P.N.R.R. - DEFINIZIONE DI UN NUOVO DISEGNO URBANO (COMPONENTE URBANISTICA) RIQUALIFICAZIONE PIAZZA CADORNA

Responsabile
Frescucci Paolo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2022_2 La Città della crescita sostenibile

Obiettivo strategico: 2022_2_10 Utilizzare opportunità PNRR

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Frescucci Paolo	Responsabile	10,00%		
Benocci Antonella	Collaboratore	5,00%		
Borri Matteo	Collaboratore	5,00%		
Comanducci Fulvia	Collaboratore	10,00%		
Giannini Fabio	Collaboratore	5,00%		
Grasso Antonella	Collaboratore	5,00%		
Mazzoni Valentina	Collaboratore	10,00%		
Spadaccini Lorenzo	Collaboratore	10,00%		
Tola Salvatorica	Collaboratore	5,00%		18/07/2022
Oliva Vincenzo	Collaboratore	10,00%		
Pagliai Laura	Collaboratore	10,00%		
Pierini Tiziana	Collaboratore	5,00%		
Rogialli Laura	Collaboratore	10,00%		
Dreassi Elisabetta	Collaboratore	0,00%		



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB03_GT

Assessorato
Urbanistica, Edilizia, Opere di urbanizzazione, Politiche per il paesaggio

Centro di Responsabilità
Servizio Governo del Territorio

P.N.R.R. - DEFINIZIONE DI UN NUOVO DISEGNO URBANO (COMPONENTE URBANISTICA) RIQUALIFICAZIONE PIAZZA CADORNA

Responsabile
Frescucci Paolo

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
FORMAZIONE QUADRO CONOSCITIVO E FATTIBILITA' URBANISTICA RIQUALIFICAZIONE "PIAZZA CADORNA"		100,00	01/01/2022	30/11/2022		SERV GOVERNO DEL TERRITORIO	AL 30/06/2022: è stato richiesto alla Regione un finanziamento per il percorso partecipativo relativo alla variante urbanistica: la Regione ha comunicato il 17/06 l'ammissione al contributo.
			01/01/2022	11/10/2022			
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA PRELIMINARE		100,00	01/07/2022	31/12/2022		SERV GOVERNO DEL TERRITORIO	documento preliminare di VAS PROT. 168201 DEL 14.11.2022 (ALLEGATO)
			01/07/2022	14/11/2022			

GANTT





Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2022_OB03_GT

Assessorato

Urbanistica, Edilizia, Opere di urbanizzazione, Politiche per il paesaggio

Centro di Responsabilità

Servizio Governo del Territorio

P.N.R.R. - DEFINIZIONE DI UN NUOVO DISEGNO URBANO (COMPONENTE URBANISTICA) RIQUALIFICAZIONE PIAZZA CADORNA

Responsabile

Frescucci Paolo

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
FORMAZIONE QUADRO CONOSCITIVO	IO	ON	ON	Quadro conoscitivo: Relazione del responsabile del procedimento prot. 149953 dell'11.10.2022
DOCUMENTO PRELIMINARE	IO	ON	ON	DOCUMENTO PRELIMINARE DI VAS PROT. 168201 DEL 14.11.2022

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB03_OM

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e
periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PROGETTAZIONE OO.PP.

**Realizzare interventi di recupero del patrimonio comunale e utilizzo opportunità
finanziamenti PNRR**

Responsabile

Fabbianelli Antonella

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2022_2 La Città della crescita sostenibile**Obiettivo strategico:** 2022_2_10 Utilizzare opportunità PNRR

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione		Impegno	Data Inizio	Data Fine		
Fabbianelli Antonella	Responsabile		25,00%	02/01/2022	31/12/2022		
Lazzeroni Andrea	Collaboratore		25,00%	02/01/2022	31/12/2022		
Ciofini Simona	Collaboratore		40,00%	02/01/2022	31/12/2022		
Di Trapani Elisa	Collaboratore		10,00%	02/01/2022	31/12/2022		
LATORRACA MIRKO	Collaboratore		30,00%	26/04/2022	31/12/2022		
ARAMINI VALENTINA	Collaboratore		10,00%	20/04/2022	31/12/2022		
Marchi Luca	Posizione Organizzativa		10,00%	02/01/2022	31/12/2022		

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
predisposizione cronoprogramma procedure di gara per affidamenti lavori e servizi tecnici		100,00	02/01/2022	31/01/2022	Fabbianelli Antonella	SERVIZIO PROGETTAZIONE OOPP	
			02/01/2022	25/01/2022			
Aggiornamento trimestrale cronoprogramma procedure di gara		100,00	14/03/2022	07/10/2022	Fabbianelli Antonella	SERVIZIO PROGETTAZIONE OOPP	trasmesso cronoprogramma aggiornato alla CUA con mail del 06/10/2022
			14/03/2022	06/10/2022			
Predisposizione elaborati per acquisizione CPI Fortezza medicea		100,00	24/01/2022	30/04/2022	Fabbianelli Antonella	SERVIZIO PROGETTAZIONE OOPP	18.01.2022 trasmissione dati a CUA per affidamento incarico. 19.04.2022 data in cui sono stati inoltrati gli elaborati grafici alla Fondazione.
			18/01/2022	19/04/2022			



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB03_OM

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e
periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità


SERVIZIO PROGETTAZIONE OO.PP.

**Realizzare interventi di recupero del patrimonio comunale e utilizzo opportunità
finanziamenti PNRR**

Responsabile

Fabbianelli Antonella

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto Inizio Effettivo	Fine Prevista Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Verifica periodica esecuzione lavori di recupero paramento muraria Fra' Guittone		100,00	21/03/2022	31/12/2022	Fabbianelli Antonella	SERVIZIO PROGETTAZIONE OOPP	Lavori in corso di esecuzione
			15/03/2022	31/12/2022			
Verifica periodica esecuzione lavori Orto Creativo		100,00	02/01/2022	31/12/2022	Fabbianelli Antonella	SERVIZIO PROGETTAZIONE OOPP	approvata perizia di variante con delibera di giunta comunale n.640 del 30/12/2022
			02/01/2022	31/12/2022			
Verifica periodica esecuzione lavori realizzazione ascensore biblioteca		100,00	02/01/2022	31/12/2022	Fabbianelli Antonella	SERVIZIO PROGETTAZIONE OOPP	Acquisito parere della soprintendenza sul progetto di variante. In corso aggiornamento valutazione economica a seguito della revisione prezzi
			02/01/2022	31/12/2022			

Obiettivo Operativo
2022_OB03_OMAssessorato
Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e trafficoCentro di Responsabilità
SERVIZIO PROGETTAZIONE OO.PP.**Realizzare interventi di recupero del patrimonio comunale e utilizzo opportunità finanziamenti PNRR**Responsabile
Fabbianelli Antonella**GANTT****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Trasmissione numero notule alla CUA per affidamento servizi tecnici nei tempi previsti dal cronoprogramma aggiornato trimestralmente	EFFICIENZA	5,00	5,00	1_D.L. e CSE intervento baluardo Frà Guittone; 2_D.L. Intervento Orto Creativo; 3_CPI Fortezza; 4_restauratore per restauro scavi archeologici schiesa San Donato-fortezza; 5_archeologo intervento baluardo Frà Guittone;
Numero progetti redatti internamenti (fattibilità tecnico-economica, definitivo, esecutivo) inviati a CUA per approvazione	EFFICIENZA	2,00	2,00	1_Ricupero chiesa San Donato-Fortezza delibera GC n. 639 del 30/12/2022; 2_Restauro mura dell'area archeologica di Castel secco - delibera GC n. 604 del 19/12/2022

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB03_UP

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e
periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

UFFICIO OPERE PUBBLICHE

**Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, ampliamento e
restauro patrimonio comunale - Utilizzo delle opportunità finanziamenti PNRR**

Responsabile

Fabbianelli Antonella

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2022_2 La Città della crescita sostenibile**Obiettivo strategico:** 2022_2_10 Utilizzare opportunità PNRR**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Fabbianelli Antonella	Responsabile	1,00%	02/01/2022	31/12/2022
Di Trapani Elisa	Collaboratore	5,00%	02/01/2022	31/12/2022
Migliardi Armando	Collaboratore	25,00%	02/01/2022	31/12/2022
Fabianelli Elisa	Collaboratore	5,00%	02/01/2022	31/12/2022
Sani David	Collaboratore	40,00%	04/10/2022	31/12/2022
Marchi Luca	Posizione Organizzativa	15,00%	02/01/2022	31/12/2022

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Redazione progetti di ristrutturazione, manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di immobili comunali		100,00	02/01/2022	31/12/2022	Marchi Luca	OPERE PUBBLICHE	alloggi ex scuola pescaiola
			02/01/2022	31/12/2022			
Verifica periodica realizzazione di opere per ristrutturare, mantenere, adeguare immobili comunali		100,00	02/01/2022	31/12/2022	Marchi Luca	OPERE PUBBLICHE	locali Baldaccio - alloggi ex scuola di Pesciola - automazione bagni
			02/01/2022	31/12/2022			
Bando Riqualificazione: Intervento riqualificazione giardini viale Michelangelo. Verifica accordo convenzionale		100,00	01/04/2022	31/12/2022	Marchi Luca	OPERE PUBBLICHE	MANIFESTAZIONE INTERESSE PUBBLICATA 23/02/2022 - AFFIDAMENTO PD 1302 17/05/2022 - CONVENZIONE SOTTOSCRITTA A/18998 DEL 4/07/2022
			17/05/2022	31/12/2022			



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB03_UP

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

UFFICIO OPERE PUBBLICHE

Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, ampliamento e restauro patrimonio comunale - Utilizzo delle opportunità finanziamenti PNRR


Responsabile

Fabbianelli Antonella

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto Inizio Effettivo	Fine Prevista Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Predisposizione cronoprogramma procedure di gara per affidamento lavori e servizi tecnici		100,00	02/01/2022	31/01/2022	Marchi Luca	OPERE PUBBLICHE	
			02/01/2022	31/01/2022			
Aggiornamento trimestrale cronoprogramma procedure di gara		100,00	14/03/2022	07/10/2022	Marchi Luca	OPERE PUBBLICHE	previsti tre aggiornamenti
			14/03/2022	07/10/2022			

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Trasmissione numero di notule alla CUA per affidamento servizi tecnici nei termini previsti del cronoprogramma aggiornato trimestralmente	EFFICIENZA	3,00	3,00	1_progettazione giardini Porcinai; 2_D.L. locali Baldaccio; 3_accampionamento nuovi CAS



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2022_OB03_UP

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

UFFICIO OPERE PUBBLICHE

Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, ampliamento e restauro patrimonio comunale - Utilizzo delle opportunità finanziamenti PNRR

Responsabile

Fabbianelli Antonella

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Trasmissione numero documenti alla CUA per avvio procedure di gara affidamento lavori nei termini previsti del cronoprogramma aggiornato trimestralmente	EFFICIENZA	1,00	1,00	1_locali Baldaccio - espletate due procedure di gara
Numero progetti (fattibilità tecnico-economica - definitivi - esecutivi) inviati alla CUA per approvazione	EFFICIENZA	2,00	3,00	1_fattibilità girdini Porcinai; 2_definitivo aggiornato locali Baldaccio; 3_esecutivo locali Baldaccio
Collaudo lavori, emissione C.R.E.	EFFICIENZA	1,00	1,00	Automazione bagni

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB05_RU

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

PROGETTO RIQUALIFICAZIONE URBANA, MANUTENZIONE E SICUREZZA PERIFERIE DEL COMUNE DI AREZZO

Adeguamenti strutturali edifici strategici e rilevanti e progettualità PNRR

Responsabile

Chieli Serena

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2022_2 La Città della crescita sostenibile

Obiettivo strategico: 2022_2_10 Utilizzare opportunità PNRR

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Chieli Serena	Responsabile	10,00%		
Romano Stefania	Collaboratore	5,00%		
Romolini Luca	Collaboratore	10,00%		
Meazzini Roberto	Collaboratore	10,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Aggiornamento programma interventi di miglioramento strutturale		100,00	01/01/2022	31/07/2022	Chieli Serena	PROG. RIQUALIFICAZIONE URBANA	
			01/01/2022	31/07/2022			
Istaurare una collaborazione con il dipartimento di ingegneria per la redazione di un elenco di priorit�		100,00	01/04/2022	31/12/2022	Chieli Serena	PROG. RIQUALIFICAZIONE URBANA	L'elenco delle attivita con le priorit� � stato condiviso ma la convenzione non � ancora stata approvata in giunta comunale
			01/04/2022	31/12/2022			
Restauro ed adeguamento Biblioteca Comunale - FONDI PNRR		100,00	01/03/2022	30/11/2022	Chieli Serena	PROG. RIQUALIFICAZIONE URBANA	La gara di progettazione � andata deserta. E' stata ripubblicata e l'incarico � stato affidato a novembre.
			01/03/2022	30/11/2022			

Obiettivo Operativo
2022_OB05_RU

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e
periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

**PROGETTO RIQUALIFICAZIONE URBANA,
MANUTENZIONE E SICUREZZA PERIFERIE DEL
COMUNE DI AREZZO**

Responsabile

Chieli Serena**Adegamenti strutturali edifici strategici e rilevanti e progettualità PNRR****GANTT****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Relazione contenente la situazione delle verifiche di vulnerabilità assegnate	EFFICIENZA	31/07/2022	31/07/2022	
Attivazione di una collaborazione con il dipartimento di ingegneria. Firma della convenzione	EFFICIENZA	31/12/2022		La collaborazione è stata attivata con la redazione di un elenco di attività/priorità ma la convenzione non è stata ancora firmata
Progettazione definitiva restauro ed adeguamento Biblioteca Comunale	EFFICIENZA	30/11/2022		La gara di affidamento della progettazione è andata deserta. E' stata ripubblicata nel mese di settembre una nuova gara e la progettazione è stata affidata nel mese di novembre. Per tali motivi la progettazione ha subito uno slittamento dei tempi

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB07_RU

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

**PROGETTO RIQUALIFICAZIONE URBANA,
MANUTENZIONE E SICUREZZA PERIFERIE DEL
COMUNE DI AREZZO**

Realizzazione OO.PP. tramite co-finanziamento pubblico e privato - opportunità PNRR

Responsabile

Chieli Serena

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2022_2 La Città della crescita sostenibile

Obiettivo strategico: 2022_2_10 Utilizzare opportunità PNRR

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Chieli Serena	Responsabile	10,00%		
Mastrantone Mario	Collaboratore	10,00%		
GRIECO GIOVANNI	Collaboratore	10,00%		
MARCANTONI LUCA	Collaboratore	5,00%		
Strazzullo Alfredo	Collaboratore	20,00%		
Romano Stefania	Collaboratore	10,00%		
SERIO ALFONSO	Collaboratore	10,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Predisposizione atti necessari alla partecipare a bandi regionali - statali e PNRR		100,00	01/01/2022	30/11/2022	Chieli Serena	PROG. RIQUALIFICAZIONE URBANA	
			01/01/2022	30/11/2022			



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB07_RU

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

**PROGETTO RIQUALIFICAZIONE URBANA,
MANUTENZIONE E SICUREZZA PERIFERIE DEL
COMUNE DI AREZZO**

Realizzazione OO.PP. tramite co-finanziamento pubblico e privato - opportunità PNRR

Responsabile

Chieli Serena

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Invio domanda di partecipazione a bandi di interesse dell'Amministrazione	EFFICIENZA	entro il termine previsto dal bando	entro i temrini	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB4_OMAssessorato
Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle
AcqueCentro di Responsabilità
SERVIZIO PROGETTAZIONE OO.PP.**Realizzare interventi attraverso l'utilizzo dei finanziamenti PNRR**Responsabile
Fabbianelli AntonellaTipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2022_2 La Città della crescita sostenibile**Obiettivo strategico:** 2022_2_10 Utilizzare opportunità PNRR**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Fabbianelli Antonella	Responsabile	35,00%	02/01/2022	31/12/2022
Ricci Rita	Collaboratore	10,00%	04/07/2022	31/12/2022
Ciofini Simona	Collaboratore	40,00%	02/01/2022	31/12/2022
Di Trapani Elisa	Collaboratore	15,00%	02/01/2022	31/12/2022
Fabianelli Elisa	Collaboratore	20,00%	02/01/2022	31/12/2022
Lazzeroni Andrea	Collaboratore	40,00%	02/01/2022	31/12/2022
LATORRACA MIRKO	Collaboratore	60,00%	26/04/2022	31/12/2022
ARAMINI VALENTINA	Collaboratore	25,00%	20/04/2022	31/12/2022
Piergiovanni Maurizio	Collaboratore	10,00%	02/01/2022	31/12/2022
Moretti Marco	Collaboratore	20,00%	02/01/2022	31/12/2022
Guidelli Andrea	Collaboratore	10,00%	02/01/2022	31/12/2022
Sani David	Collaboratore	40,00%	04/10/2022	31/12/2022

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto Inizio Effettivo	Fine Prevista Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Bando rigenerazione. Rigenerazione area ex Bastanzetti. Finanziamento PNRR. Verifica periodica rispetto accordi convenzionali.		100,00	06/06/2022 31/05/2022	31/12/2022 27/12/2022		SERVIZIO PROGETTAZIONE OOPP	il progetto di fattibilità, di cui alla convenzione, approvato con provvedimento 3649 del 27/12/2022



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB4_OM

Assessorato
Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle Acque

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PROGETTAZIONE OO.PP.

Realizzare interventi attraverso l'utilizzo dei finanziamenti PNRR

Responsabile
Fabbianelli Antonella

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto Inizio Effettivo	Fine Prevista Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Rigenerazione area Gioco del Pallone. Redazione progetto di FATTIBILITA'		100,00	06/06/2022	15/11/2022		SERVIZIO PROGETTAZIONE OOPP	il progetto è stato acquisito a prot. 179064 del 01/12/2022 e dopo verifica e validazione è stato approvato con delibera di giunta n. 611 del 19/12/2022
			28/04/2022	01/12/2022			
Riqualificazione area San Clemente. Lotto 2. Redazione progetto FATTIBILITA' RAFFORZATA		100,00	06/06/2022	31/12/2022		SERVIZIO PROGETTAZIONE OOPP	approvato progetto fattibilità con delibera di giunta n. 603 del 19/12/2022
			28/04/2022	31/12/2022			
Riqualificazione area ex Mercato Ortofrutticolo/area parcheggio: redazione PROGETTO FATTIBILITA' AGGIORNATO E PROGETTO DEFINITIVO		100,00	06/06/2022	31/12/2022		SERVIZIO PROGETTAZIONE OOPP	progettazione in corso di redazione
			28/04/2022	31/12/2022			

Obiettivo Operativo
2022_OB4_OMAssessorato
Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle
AcqueCentro di Responsabilità
SERVIZIO PROGETTAZIONE OO.PP.**Realizzare interventi attraverso l'utilizzo dei finanziamenti PNRR**Responsabile
Fabbianelli Antonella**GANTT****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Trasmissione notule alla CUA per affidamento servizi tecnici nei termini previsti dal cronoprogramma aggiornato trimestralmente (numero)	EFFICIENZA	8,00	8,00	1_progetto fattibilità area Baldaccio-Bastanzetti; 2_AQ1 CSPE parcheggio orto; 3_AQ3 CSPE mura Bastanzetti e Gioco del pallone; 4_impianti illuminazione Gioco del Pallone; 5_rilievo mura Bastanzetti-Gioco del Pallone; 6_progetto auditorium; 7_fattibilità rafforzata san Clemente. lotto 2; 8_relazione restauro mura Bastanzetti-Gioco del Pallone;
Trasmissione documenti alla CUA per avvio procedure di gara affidamento lavori nei termini previsti dal cronoprogramma aggiornato trimestralmente (numero)	EFFICIENZA	2,00	2,00	1_intervento area bastanzetti; 2_realizzazione prove sui materiali
Progetti (fattibilità tecnico-economica, definitivi, esecutivi) inviati alla CUA per approvazione	EFFICIENZA	4,00	4,00	1_fattibilità area e mura Baldaccio-Bastanzetti; 2_Fattibilità Gioco del Pallone; 3_Fattibilità San Clemente. lotto 2; 4_Fattibilità rafforzata area Baldaccio-Bastanzetti

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB4_SG

Assessorato
Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità
SEGRETERIA GENERALE

Utilizzare le opportunità di finanziamento delle progettualità previste dal PNRR - Coordinamento

Responsabile
Pisacane Alfonso

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2022_2 La Città della crescita sostenibile

Obiettivo strategico: 2022_2_10 Utilizzare opportunità PNRR

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione		Impegno	Data Inizio		Data Fine	
Pisacane Alfonso	Responsabile		10,00%				
Lanternini Silvio	Collaboratore		5,00%				

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Concertazione e definizione di: modalità di funzionamento operativo, soluzioni organizzative, fabbisogni di competenze e altre caratteristiche del gruppo di progetto		100,00	01/01/2022	31/01/2022		SEGRETERIA GENERALE	
			01/01/2022	31/01/2022			
Individuazione componenti Cabina di Regia e Unità Operativa, gruppi e sottogruppi		100,00	01/02/2022	10/02/2022		SEGRETERIA GENERALE	
			01/02/2022	10/02/2022			
Costituzione Cabina di Regia e Unità operativa - predisposizione atti necessari		100,00	10/02/2022	15/02/2022		SEGRETERIA GENERALE	
			10/02/2022	14/02/2022			
Coordinamento e monitoraggio		100,00	16/02/2022	31/12/2022		SEGRETERIA GENERALE	
			16/02/2022	31/12/2022			



Obiettivo Operativo
2022_OB4_SG

Assessorato
Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità
SEGRETERIA GENERALE

Utilizzare le opportunità di finanziamento delle progettualità previste dal PNRR - Coordinamento

Responsabile
Pisacane Alfonso

GANTT**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Costituzione gruppo di progetto (entro il)	EFFICIENZA	15/02/2022	14/02/2022	
Supporto tecnico, metodologico ed operativo alle attività di indirizzo, coordinamento, controllo e monitoraggio della cabina di regia comunale	EFFICIENZA	on	ON	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2022_OB4_TF

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

UFFICIO MOBILITA'

progettazione nuovi percorsi ciclabili - art.1 commi 42 e 43 legge 27 dicembre 2019 n. 160 e DPCM 21/01/2021 - Progettualità PNRR

Responsabile

Frescucci Paolo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2022_2 La Città della crescita sostenibile**Obiettivo strategico:** 2022_2_10 Utilizzare opportunità PNRR**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Frescucci Paolo	Responsabile	1,00%	12/07/2021	
Sanfilippo Giovanni	Collaboratore	20,00%		
Marchesini Piero	Collaboratore	5,00%		
Galantini Roberto	Collaboratore	5,00%		
Baroni Daniela	Collaboratore	5,00%		
ARMENI GIULIA	Collaboratore	30,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DAL DECRETO DEL 30/12/2021 COME DA PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE		100,00	19/01/2022	30/03/2022	Bernardini Roberto	MOBILITA'	
			24/02/2022	11/07/2022			
CORDINAMENTO PROGETTAZIONE		100,00	01/04/2022	30/09/2022	Bernardini Roberto	MOBILITA'	
			15/04/2022	11/02/2023			
VALIDAZIONE PROGETTI		100,00	01/10/2022	30/10/2022	Bernardini Roberto	MOBILITA'	
			15/11/2022	15/12/2022			



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB4_TF

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità
UFFICIO MOBILITA'

progettazione nuovi percorsi ciclabili - art.1 commi 42 e 43 legge 27 dicembre 2019 n. 160 e DPCM 21/01/2021 - Progettualità PNRR

Responsabile
Frescucci Paolo

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
PROGETTAZIONE PISTA CICLABILE IPERCOOP - CASELLE	OUTPUT	100,00	100,00	
PROGETTAZIONE PISTA CICLABILE CENTRO COMMERCIALE AL MAGNIFICO - PARCO DUCCI	QUANTITATIVO	100,00	100,00	
PROGETTAZIONE PISTA CICLABILE CENTRO COMMERCIALE AL MAGNIFICO - CENTRO COMMERCIALE OBI	QUANTITATIVO	100,00	100,00	
PROGETTAZIONE PISTA CICLABILE VIA ROMANA - VIA MANZONI . VIA BADEN POWELL	QUANTITATIVO	100,00	100,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB4_UPAssessorato
Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle AcqueCentro di Responsabilità
UFFICIO OPERE PUBBLICHE**Realizzare interventi attraverso l'utilizzo dei finanziamenti PNRR**Responsabile
Fabbianelli AntonellaTipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2022_2 La Città della crescita sostenibile**Obiettivo strategico:** 2022_2_10 Utilizzare opportunità PNRR**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Fabbianelli Antonella	Responsabile	5,00%	02/01/2022	31/12/2022
Ricci Rita	Collaboratore	10,00%	02/01/2022	31/12/2022
Guidelli Andrea	Collaboratore	25,00%	02/01/2022	31/12/2022
Sani David	Collaboratore	10,00%	04/10/2022	31/12/2022
Di Trapani Elisa	Collaboratore	45,00%	02/01/2022	31/12/2022
Fabianelli Elisa	Collaboratore	50,00%	02/01/2022	31/12/2022
ARAMINI VALENTINA	Collaboratore	55,00%	20/04/2022	31/12/2022
Moretti Marco	Collaboratore	25,00%	02/01/2022	31/12/2022
Piergiovanni Maurizio	Collaboratore	25,00%	02/01/2022	31/12/2022
Marchi Luca	Posizione Organizzativa	40,00%	02/01/2022	31/12/2022

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Riqualificazione piazza Saione - redazione progetto definitivo		100,00	01/01/2022	15/10/2022		OPERE PUBBLICHE	progetto definitivo assunto al protocollo n. 161339 del 02.11.2022
			01/01/2022	02/11/2022			



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB4_UP

Assessorato
Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle
Acque

Centro di Responsabilità
UFFICIO OPERE PUBBLICHE

Realizzare interventi attraverso l'utilizzo dei finanziamenti PNRR

Responsabile
Fabbianelli Antonella

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto Inizio Effettivo	Fine Prevista Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Riqualificazione piazza Giotto - redazione progetto di fattibilità rafforzata		100,00	01/01/2022	31/12/2022		OPERE PUBBLICHE	approvato prog. alternative con GC 570/2022 e approvato prog. fattibilità con GC 625/2022. In corso redazione progetto fattibilità tecnico-economica rafforzata con previsione di ultimazione fase al 28.02.2023 (vedi cronoprogramma PNRR)
			01/01/2022	31/12/2022			
Riqualificazione piazza Saione - redazione progetto esecutivo		100,00	01/11/2022	31/12/2022		OPERE PUBBLICHE	In corso di redazione. Prevista ultimazione fase 15.04.2023 come da cronoprogramma PNRR
			01/11/2022	31/12/2022			
Riqualificazione area San Clemente lotto 1 - redazione progetto definitivo		100,00	01/01/2022	15/11/2022		OPERE PUBBLICHE	In corso di redazione. Non è stato possibile rispettare le tempistiche in quanto si è rese necessario espletare tre procedure di gara per aff.prog.impianti (avviata ad agosto e completata con Prov. 2696 del 30.12.2022)
			01/01/2022	31/12/2022			



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB4_UP

Assessorato
Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle
Acque

Centro di Responsabilità
UFFICIO OPERE PUBBLICHE


Realizzare interventi attraverso l'utilizzo dei finanziamenti PNRR

Responsabile
Fabbianelli Antonella

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Riqualificazione Area San Clemente lotto 1 redazione progetto esecutivo		100,00	15/11/2022	31/12/2022		OPERE PUBBLICHE	In corso di redazione. Prevista ultimazione fase 15.04.2023 come da cronoprogramma PNRR
			15/11/2022	31/12/2022			

GANTT



Obiettivo Operativo
2022_OB4_UPAssessorato
Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle AcqueCentro di Responsabilità
UFFICIO OPERE PUBBLICHE***Realizzare interventi attraverso l'utilizzo dei finanziamenti PNRR***Responsabile
Fabbianelli Antonella**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Trasmissione notule alla CUA per affidamento servizi tecnici nei termini previsti dal cronoprogramma aggiornato trimestralmente	EFFICIENZA	3,00	6,00	con nota prot. 123237/2022 era stato richiesto l'inserimento di questo nuovo obiettivo, prevedendo n. 6 trasmissione notule alla CUA. 1_Impianti Piazza Saione; 2_CSPE piazza Saione; 3_CSPE piazza Giotto; 4_Impianti San Clemente. Lotto 2; 5_CSPE San Clemente. Lotto 1; 6_geologo San Clemente. Lotto 1.
Trasmissione documenti alla CUA per avvio procedure di gara affidamento lavori nei termini previsti dal cronoprogramma aggiornato trimestralmente	EFFICIENZA	2,00	2,00	1_realizzazione prove materiali piazza Saione; 2_realizzazione prove materiali piazza Giotto.
Progetti (fattibilità-economica, definitivi,esecutivi) inviati alla CUA per approvazione	EFFICIENZA	4,00	4,00	1_fattibilità aggiornata piazza Saione; 2_alternative progettuali piazza Giotto; 3_fattibilità piazza Giotto; 4_Fattibilità San Clemente. Lotto 1.

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2022_OB6_GI

Assessorato

Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità

SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE, INNOVAZIONE E POLITICHE EUROPEE

Utilizzare le opportunità di finanziamento delle progettualità previste dal PNRR - Coordinamento

Responsabile

Rossi Gianni

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2022_2 La Città della crescita sostenibile

Obiettivo strategico: 2022_2_10 Utilizzare opportunità PNRR

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione		Impegno		Data Inizio	Data Fine	
Rossi Gianni	Responsabile		20,00%				
Alvelli Barbara	Collaboratore		15,00%				
Papi Veronica	Collaboratore		15,00%				
Serica Alma	Collaboratore		15,00%				
FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Concertazione e definizione di: modalità di funzionamento operativo, soluzioni organizzative, fabbisogni di competenze e altre caratteristiche del gruppo di progetto		100,00	01/01/2022	31/01/2022	Rossi Gianni	SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE	
			01/01/2022	31/01/2022			
Individuazione componenti Cabina di Regia e Unità Operativa, gruppi e sottogruppi		100,00	01/02/2022	10/02/2022	Rossi Gianni	SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE	
			01/02/2022	10/02/2022			
Costituzione Cabina di Regia e Unità operativa - predisposizione atti necessari		100,00	10/02/2022	15/02/2022	Rossi Gianni	SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE	
			10/02/2022	14/02/2022			
Coordinamento e monitoraggio		100,00	16/02/2022	31/12/2022	Rossi Gianni	SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE	
			16/02/2022	31/12/2022			



Obiettivo Operativo
2022_OB6_GI

Assessorato

Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità


SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE,
INNOVAZIONE E POLITICHE EUROPEE

Utilizzare le opportunità di finanziamento delle progettualità previste dal PNRR - Coordinamento

Responsabile

Rossi Gianni

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Costituzione gruppo di progetto (entro il)	EFFICIENZA	15/02/2022	14/02/2022	
Supporto tecnico, metodologico ed operativo alle attività di indirizzo, coordinamento, controllo e monitoraggio della cabina di regia comunale	EFFICIENZA	on	on	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB7_AS

Assessorato
Politiche sociali e sanitarie, Famiglia, Scuola

Centro di Responsabilità
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

**PROMUOVERE AZIONI/ATTIVITA' FINALIZZATE A SUPPORTARE LA FAMIGLIA
ATTRAVERSO STRUMENTI IDONEI A VALORIZZARE LA SUA FUNZIONE - VALUTAZIONE
OPPORTUNITA' PNRR**

Responsabile
Agostini Cecilia

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2022_2 La Città della crescita sostenibile

Obiettivo strategico: 2022_2_10 Utilizzare opportunità PNRR

Soggetti coinvolti				
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Agostini Cecilia	Responsabile	1,00%		
BARONE PAOLA	Collaboratore	20,00%		
Cavallo Ilaria	Collaboratore	10,00%		
SEVERI MARIA CRISTINA	Collaboratore	10,00%		
Gallorini Lia	Collaboratore	5,00%		
LANDUCCI JIESSICA	Collaboratore	10,00%		
Bigi Maurizio	Collaboratore	10,00%		
Niccolai Romina	Collaboratore	10,00%		
Renzetti Roberta	Collaboratore	10,00%		
Scapecchi Chiara	Collaboratore	10,00%		
VALENTINA RICCI	Collaboratore	5,00%		
Palazzini Donatella	Collaboratore	10,00%		

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Programmazione territoriale di attività di supporto alla genitorialità anche attraverso la partecipazione ad avvisi PNNR MISSIONE 5		100,00	01/01/2022	31/12/2022		UFFICIO SERVIZI SOCIALI	
			01/01/2022	31/12/2022			
Individuazione nuclei beneficiari		100,00	01/01/2022	31/12/2022		UFFICIO SERVIZI SOCIALI	
			01/01/2022	31/12/2022			



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB7_AS

Assessorato
Politiche sociali e sanitarie, Famiglia, Scuola

Centro di Responsabilità
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

**PROMUOVERE AZIONI/ATTIVITA' FINALIZZATE A SUPPORTARE LA FAMIGLIA
ATTRAVERSO STRUMENTI IDONEI A VALORIZZARE LA SUA FUNZIONE - VALUTAZIONE
OPPORTUNITA' PNRR**

Responsabile
Agostini Cecilia

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Attivazione PEI		100,00	01/01/2022	31/12/2022		UFFICIO SERVIZI SOCIALI	
			01/01/2022	31/12/2022			

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Nuclei familiari coinvolti	EFFICIENZA	60,00	60,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB1_STAssessorato
Sport, Politiche giovaniliCentro di Responsabilità
UFFICIO SPORT, GIOVANI E TERZO SETTORE**Partecipazione attiva dei giovani nel programma estivo di eventi della città**Responsabile
Agostini CeciliaTipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2022_3 La città della cultura come capitale**Obiettivo strategico:** 2022_3_04 Attività rivolte ai giovani**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Agostini Cecilia	Responsabile	1,00%	01/01/2022	31/12/2022
Barbaro Elisabetta	Collaboratore	10,00%	01/01/2022	31/12/2022
Cancelli Maria Luisa	Collaboratore	10,00%	01/01/2022	31/12/2022
Dell'Ogna Lisa	Collaboratore	10,00%	01/01/2022	31/12/2022
Gialli Laura	Collaboratore	20,00%	01/01/2022	31/12/2022
Buoncompagni Paola	Posizione Organizzativa	10,00%	01/01/2022	31/12/2022

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto Inizio Effettivo	Fine Prevista Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Monitoraggio e rendicontazione attività del progetto presentato sul bando di ANCI "Fermenti in Comune"		100,00	01/01/2022	30/11/2022	Buoncompagni Paola	SPORT, GIOVANI, TERZO SETTORE	
			01/01/2022	14/11/2022			
Elaborazione e pubblicazione avviso pubblico per manifestazioni musicali estive		100,00	01/02/2022	31/03/2022	Buoncompagni Paola	SPORT, GIOVANI, TERZO SETTORE	
			03/03/2022	22/04/2022			
Analisi progetti presentati per manifestazioni musicali ed approvazione graduatoria		100,00	01/04/2022	30/04/2022	Buoncompagni Paola	SPORT, GIOVANI, TERZO SETTORE	
			17/05/2022	31/05/2022			
Elaborazione e pubblicazione avviso per erogazione contributi di sostegno alle attività giovanili		100,00	01/03/2022	30/04/2022	Buoncompagni Paola	SPORT, GIOVANI, TERZO SETTORE	
			03/03/2022	20/04/2022			
Analisi progetti presentati per iniziative estive e autunnali ed approvazione graduatoria - I e II scadenza		100,00	15/05/2022	30/09/2022	Buoncompagni Paola	SPORT, GIOVANI, TERZO SETTORE	
			13/05/2022	25/05/2022			
Creazione calendario degli eventi e attività di comunicazione		100,00	01/06/2022	31/07/2022	Buoncompagni Paola	SPORT, GIOVANI, TERZO SETTORE	
			01/06/2022	08/06/2022			



GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Rendicontazione intermedia e finale ad ANCI (data)	EFFICIENZA	30/11/2022	08/11/2022	
Numero di associazioni coinvolte	EFFICIENZA	30,00	46,00	
Redazione del calendario degli eventi	EFFICIENZA	15/07/2021	08/06/2022	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB2_ST

Assessorato
Sport, Politiche giovanili

Centro di Responsabilità
UFFICIO SPORT, GIOVANI E TERZO SETTORE

Promozione della Consulta per lo sport e le politiche sportive e attivazione della Consulta dei giovani

Responsabile
Agostini Cecilia

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2022_3 La città della cultura come capitale

Obiettivo strategico: 2022_3_04 Attività rivolte ai giovani

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Agostini Cecilia	Responsabile	1,00%	01/01/2022	31/12/2022
Dell'Ogna Lisa	Collaboratore	20,00%	01/01/2022	31/12/2022
Gialli Laura	Collaboratore	10,00%	01/01/2022	31/12/2022
Buoncompagni Paola	Posizione Organizzativa	10,00%	01/01/2022	31/12/2022

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Elaborazione bozza di regolamento per consulta dei giovani		100,00	01/02/2022	28/02/2022	Buoncompagni Paola	SPORT, GIOVANI, TERZO SETTORE	
			01/02/2022	28/02/2022			
Consultazione delle associazioni giovanili per la partecipazione ad un progetto sui NEET		100,00	01/03/2022	31/05/2022	Buoncompagni Paola	SPORT, GIOVANI, TERZO SETTORE	modificca fase validata da oiv
			11/10/2022	31/12/2022			
Sostegno al funzionamento della consulta dello sport		100,00	01/01/2022	31/12/2022	Buoncompagni Paola	SPORT, GIOVANI, TERZO SETTORE	
			01/01/2022	31/12/2022			

Obiettivo Operativo
2022_OB2_STAssessorato
Sport, Politiche giovaniliCentro di Responsabilità
UFFICIO SPORT, GIOVANI E TERZO SETTORE**Promozione della Consulta per lo sport e le politiche sportive e attivazione della Consulta dei giovani**Responsabile
Agostini Cecilia

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Convocazione della Consulta dello Sport	EFFICIENZA	2,00	3,00	
Redazione bozza di regolamento della Consulta dei giovani	EFFICIENZA	1,00	1,00	
Incontri di co-progettazione con le associazioni giovanili	EFFICIENZA	3,00	3,00	variazione validata da oiv

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB1_SS

Assessorato

Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità

SERVIZIO WELFARE, EDUCAZIONE E SERVIZIO AL CITTADINO

SVILUPPO STRATEGIE DI COMUNICAZIONE

Responsabile

Agostini Cecilia

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2022_3 La città della cultura come capitale

Obiettivo strategico: 2022_3_05 Utilizzo dei social network

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione		Impegno	Data Inizio	Data Fine		
Agostini Cecilia	Responsabile		20,00%	01/01/2022	31/12/2022		
Benelli Lorella	Collaboratore		50,00%	01/01/2022	31/12/2022		
Scartoni Andrea	Collaboratore		50,00%	01/01/2022	31/12/2022		

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Analisi strategie di comunicazione esistenti		100,00	01/01/2022	31/03/2022	Agostini Cecilia	WELFARE, EDUCAZIONE, CITTADINO	
			01/01/2022	31/03/2022			
Ideazione e progettazione di prodotti multimediali volti alla promozione dei servizi al cittadino		100,00	01/04/2022	31/05/2022	Agostini Cecilia	WELFARE, EDUCAZIONE, CITTADINO	
			01/04/2022	31/05/2022			
Realizzazione di prodotti multimediali		100,00	01/06/2022	31/10/2022	Agostini Cecilia	WELFARE, EDUCAZIONE, CITTADINO	
			01/06/2022	31/10/2022			
Diffusione e promozione dei prodotti multimediali nei vari canali di comunicazione dell'Ente		100,00	01/08/2022	31/12/2022	Agostini Cecilia	WELFARE, EDUCAZIONE, CITTADINO	
			01/08/2022	31/12/2022			



Obiettivo Operativo

2022_OB1_SS

Assessorato

Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità

SERVIZIO WELFARE, EDUCAZIONE E SERVIZIO AL CITTADINO

SVILUPPO STRATEGIE DI COMUNICAZIONE

Responsabile

Agostini Cecilia

GANTT**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Realizzazione di contenuti multimediali	EFFICIENZA	3,00	3,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2022_OB4_GI

Assessorato

Finanze, Bilancio, Tributi, Provveditorato e Patrimonio, Rapp con Università, Finanziamenti UE

Centro di Responsabilità

SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE, INNOVAZIONE E POLITICHE EUROPEE

Supporto relazioni Eurocities

Responsabile

Rossi Gianni

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2022_3 La città della cultura come capitale

Obiettivo strategico: 2022_3_06 Progetto Città della Cultura

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Rossi Gianni	Responsabile	10,00%		
Alvelli Barbara	Collaboratore	5,00%		
Papi Veronica	Collaboratore	5,00%		
Serica Alma	Collaboratore	10,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Gestione attività di contatto con la rete		100,00	01/01/2022	31/12/2022	Rossi Gianni	SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE	
			01/01/2022	31/12/2022			
Scouting proposte progettuali		100,00	01/01/2022	31/12/2022	Rossi Gianni	SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE	
			01/01/2022	31/12/2022			
Gestione partecipazione a Forum tematici		100,00	01/01/2022	31/12/2022	Rossi Gianni	SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE	
			01/01/2022	31/12/2022			



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB4_GI

Assessorato
Finanze, Bilancio, Tributi, Provveditorato e Patrimonio, Rapp con Università,
Finanziamenti UE

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE,
INNOVAZIONE E POLITICHE EUROPEE**

Supporto relazioni Eurocities

Responsabile
Rossi Gianni

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Supporto partecipazione a Eurocities	EFFICIENZA	on	on	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB01_OM

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e
periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PROGETTAZIONE OO.PP.

Realizzazione di OO.PP. tramite co-finanziamenti pubblici e privati

Responsabile

Fabbianelli Antonella

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2022_4 La Città europea, resiliente ed innovativa**Obiettivo strategico:** 2022_4_01 OO.PP di grande rilievo**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Fabbianelli Antonella	Responsabile	10,00%	02/01/2022	31/12/2022
Lazzaroni Andrea	Collaboratore	10,00%	02/01/2022	31/12/2022
Moretti Marco	Collaboratore	5,00%	02/01/2022	31/12/2022
Di Trapani Elisa	Collaboratore	5,00%	02/01/2022	31/12/2022

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Predisposizione documentazione tecnico-amministrativa per partecipare a bandi regionali - statali		100,00	02/01/2022	31/12/2022	Fabbianelli Antonella	SERVIZIO PROGETTAZIONE OOPP	partecipato a tre bandi ministeriali (spese tecniche - bando sicurezza - rigenerazione 2)
			02/01/2022	31/12/2022			
Rendicontazione spesa interventi cofinanziati dagli Enti		100,00	02/01/2022	31/12/2022	Fabbianelli Antonella	SERVIZIO PROGETTAZIONE OOPP	
			02/01/2022	31/12/2022			
Verifica della fattibilità tecnica degli interventi proposti da privati		100,00	02/01/2022	31/12/2022	Fabbianelli Antonella	SERVIZIO PROGETTAZIONE OOPP	non pervenute proposte da privati
			02/01/2022	31/12/2022			

Obiettivo Operativo
2022_OB01_OMAssessorato
Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e trafficoCentro di Responsabilità
SERVIZIO PROGETTAZIONE OO.PP.**Realizzazione di OO.PP. tramite co-finanziamenti pubblici e privati**Responsabile
Fabbianelli Antonella**GANTT****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Invio domanda di partecipazione a bandi di interesse dell'Amministrazione	EFFICIENZA	entro i termini previsti di vari bandi	entro i termini	partecipato a tre bandi
Redazione rapporto di verifica della fattibilità tecnica degli interventi proposti da privati	EFFICIENZA	entro tre mesi da proposta	non pervenute propos	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB01_RU

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

**PROGETTO RIQUALIFICAZIONE URBANA,
MANUTENZIONE E SICUREZZA PERIFERIE DEL
COMUNE DI AREZZO**

Riqualificazione aree periferiche degradate.

Responsabile

Chieli Serena

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2022_4 La Città europea, resiliente ed innovativa

Obiettivo strategico: 2022_4_01 OO.PP di grande rilievo

Soggetti coinvolti				
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Chieli Serena	Responsabile	20,00%		
Bernardini Laura	Collaboratore	8,00%		
FALSINI MAURO	Collaboratore	5,00%		
STORACI PIERO	Collaboratore	5,00%		
SERIO ALFONSO	Collaboratore	10,00%		
BALDASSARRI PIERO	Collaboratore	2,00%		
BLANDINI SALVATORE	Collaboratore	5,00%		
Bonci Gabriele	Collaboratore	30,00%		
Cocchini Bruno	Collaboratore	5,00%		
GIUSTINI ENRICO	Collaboratore	5,00%		
GROTTI GIANCARLO	Collaboratore	5,00%		
MECONI MORENO	Collaboratore	5,00%		
SINATTI STEFANO	Collaboratore	5,00%		
Strazzullo Alfredo	Collaboratore	30,00%		
VALERI EMILIO	Collaboratore	5,00%		
CARDETI ALESSANDRO	Collaboratore	5,00%		
CARRAI STEFANO	Collaboratore	30,00%		
Forzoni Maria Teresa	Collaboratore	5,00%		
FRANCESCA GHIANDAI	Collaboratore	20,00%		
GARAU DAVIDE	Collaboratore	5,00%		



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB01_RU

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

**PROGETTO RIQUALIFICAZIONE URBANA,
MANUTENZIONE E SICUREZZA PERIFERIE DEL
COMUNE DI AREZZO**

Riqualificazione aree periferiche degradate.

Responsabile

Chieli Serena

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Ghiandai Antonella	Collaboratore	30,00%		
GORI GIORGIO	Collaboratore	2,00%		
GROTTI CESARE	Collaboratore	5,00%		
MALVONE GIUSEPPE	Collaboratore	5,00%		
Mancini Antonella	Collaboratore	5,00%		
MARCONI FABRIZIO	Collaboratore	5,00%		
Nocentini Alfredo	Collaboratore	5,00%		
NOCENTINI FEDERICO	Collaboratore	5,00%		
OCCHINI GIORGIO	Collaboratore	5,00%		
Pieroni Marco	Collaboratore	5,00%		
RICCI CARLO	Collaboratore	5,00%		
SANNA DANIELE	Collaboratore	5,00%		
TAVANTI MARCELLO	Collaboratore	2,00%		
VERI DANILO	Collaboratore	5,00%		
Meazzini Roberto	Posizione Organizzativa	2,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione riqualificazione area marginale viale Don Minzoni		100,00	01/01/2022	30/11/2022	Chieli Serena	PROG. RIQUALIFICAZIONE URBANA	I lavori non sono ancora terminati si è resa necessari l'approvazione di una variante strutturale che ha fatto slittare i tempi
			01/01/2022	30/11/2022			



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB01_RU

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

**PROGETTO RIQUALIFICAZIONE URBANA,
MANUTENZIONE E SICUREZZA PERIFERIE DEL
COMUNE DI AREZZO**

Riqualificazione aree periferiche degradate.

Responsabile

Chieli Serena

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Intervento di ristrutturazione Palazzetto Maccagnolo		100,00	01/01/2022	30/09/2022	Chieli Serena	PROG. RIQUALIFICAZIONE URBANA	
			01/01/2022	30/09/2022			
Riqualificazione della pubblica illuminazione della zona Saione Pesciola Lotto 2		100,00	01/01/2022	31/07/2022	Chieli Serena	PROG. RIQUALIFICAZIONE URBANA	Approvato CRE
			01/01/2022	31/07/2022			
Riqualificazione della pubblica illuminazione della zona Saione Pesciola Lotto 1		100,00	01/01/2022	31/07/2022	Chieli Serena	PROG. RIQUALIFICAZIONE URBANA	Approvato CRE
			01/01/2022	31/07/2022			
Riqualificazione della pubblica illuminazione della zona Saione Pesciola Lotto 3		100,00	01/01/2022	31/07/2022	Chieli Serena	PROG. RIQUALIFICAZIONE URBANA	Approvato CRE
			01/01/2022	31/07/2022			
Realizzazione di un sistema di videosorveglianza della zona Saione Pesciola Lotto 4			01/01/2022	31/07/2022	Chieli Serena	PROG. RIQUALIFICAZIONE URBANA	Lavori non terminati a causa del fallimento dell'impresa esecutrice
			01/01/2022				
Riqualificazione parco ducchi Bisaccioni		100,00	01/01/2022	31/07/2022	Chieli Serena	PROG. RIQUALIFICAZIONE URBANA	Approvato CRE
			01/01/2022	31/07/2022			
Riqualificazione scuola Materna e nido Modesta rossi		100,00	01/01/2022	31/12/2022	Chieli Serena	PROG. RIQUALIFICAZIONE URBANA	Approvato CRE
			01/01/2022	31/12/2022			

Obiettivo Operativo
2022_OB01_RU

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e
periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità


PROGETTO RIQUALIFICAZIONE URBANA,
MANUTENZIONE E SICUREZZA PERIFERIE DEL
COMUNE DI AREZZO

Responsabile

Chieli Serena

Riqualificazione aree periferiche degradate.

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Stato di avanzamento lavori Area Marginale don Minzoni	EFFICIENZA	50%	50	
Stato avanzamento lavori Intervento di ristrutturazione Palazzetto Maccagnolo	EFFICIENZA	100%	100	
Stato avanzamento lavori zona Saione Pesciola Lotto 1	EFFICIENZA	100%	100	
Stato avanzamento lavori zona Saione Pesciola Lotto 2	EFFICIENZA	100%	100	
Stato avanzamento lavori zona Saione Pesciola Lotto 3	EFFICIENZA	100%	100	



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB01_RU

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

**PROGETTO RIQUALIFICAZIONE URBANA,
MANUTENZIONE E SICUREZZA PERIFERIE DEL
COMUNE DI AREZZO**

Riqualificazione aree periferiche degradate.

Responsabile

Chieli Serena

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Stato avanzamento lavori zona Saione Pesciola Lotto 4	EFFICIENZA	100%	95	I lavori non sono terminati al 100% a causa del fallimento dell'impresa esecutrice
Stato avanzamento lavori Parco duccibisaccioni	EFFICIENZA	100%	100	
Stato avanzamento lavori Riqualificazione Scuola Modesta Rossi	EFFICIENZA	100%	100	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB01_UP

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e
periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

UFFICIO OPERE PUBBLICHE

Realizzazione OO.PP. tramite co-finanziamento pubblico e privato

Responsabile

Fabbianelli Antonella

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2022_4 La Città europea, resiliente ed innovativa**Obiettivo strategico:** 2022_4_01 OO.PP di grande rilievo**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Fabbianelli Antonella	Responsabile	1,00%	02/01/2022	31/12/2022
Piergiovanni Maurizio	Collaboratore	5,00%	02/01/2022	31/12/2022
Ciofini Simona	Collaboratore	5,00%	02/01/2022	31/12/2022
Guidelli Andrea	Collaboratore	5,00%	02/01/2022	31/12/2022
Fabianelli Elisa	Collaboratore	5,00%	02/01/2022	31/12/2022
Migliardi Armando	Collaboratore	5,00%	02/01/2022	31/12/2022
Marchi Luca	Posizione Organizzativa	5,00%	02/01/2022	31/12/2022

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Predisposizione documentazione tecnico-amministrativa per partecipare a bandi regionali - statali		100,00	02/01/2022	31/12/2022	Marchi Luca	OPERE PUBBLICHE	
			02/01/2022	31/01/2022			

Obiettivo Operativo
2022_OB01_UPAssessorato
**Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e
periferie, Mobilità e traffico**Centro di Responsabilità
UFFICIO OPERE PUBBLICHE**Realizzazione OO.PP. tramite co-finanziamento pubblico e privato**Responsabile
Fabbianelli Antonella**GANTT****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Invio domanda di partecipazione a bandi di interesse dell'Amministrazione	EFFICIENZA	entro i termini previsti dai vari bandi	entro i termini prev	partecipato ad un bando

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB02_CA

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

PROGETTO CENTRALE UNICA APPALTI

Procedure di gara per affidamento lavori, servizi e forniture

Responsabile

Dell'Anna Francesco

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2022_4 La Città europea, resiliente ed innovativa

Obiettivo strategico: 2022_4_01 OO.PP di grande rilievo

Soggetti coinvolti				
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Dell'Anna Francesco	Responsabile	20,00%	01/01/2022	31/12/2022
PUCA MICHELE	Collaboratore	5,00%	14/02/2022	31/12/2022
Caneschi Sabrina	Collaboratore	35,00%	02/01/2022	31/12/2022
Viciani Barbara	Collaboratore	35,00%	02/01/2022	31/12/2022
Caposciutti Lara	Collaboratore	35,00%	02/01/2022	31/12/2022
Vigni Alessio	Collaboratore	20,00%	01/01/2022	31/12/2022
Fedele Maddalena	Collaboratore	30,00%	01/01/2022	31/12/2022
Paggini Paola	Collaboratore	10,00%	01/01/2022	31/12/2022
Cimballi Luca	Collaboratore	10,00%	01/01/2022	31/12/2022
Farsetti Cristina	Collaboratore	5,00%	01/01/2022	31/12/2022
Mori Simona	Collaboratore	5,00%	01/01/2022	31/12/2022
Peruzzi Patrizia	Collaboratore	10,00%	01/01/2022	31/12/2022
Marcantoni Emilia	Collaboratore	10,00%	01/01/2022	31/12/2022



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB02_CA

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

PROGETTO CENTRALE UNICA APPALTI

Procedure di gara per affidamento lavori, servizi e forniture


Responsabile

Dell'Anna Francesco

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Costituzione degli elenchi telematici e avvio gestione			01/03/2022	31/12/2022	Dell'Anna Francesco	PROG. CENTRALE UNICA APPALTI	L'obiettivo è stato rinviato al 2023 a seguito dell'entrata in vigore della legge delega n. 78/2022 che ha delegato il governo ad emanare un nuovo codice degli appalti. Tale nuovo codice entrerà in vigore il 1° aprile 2023.
			01/03/2022				
Standardizzazione e uniformazione degli atti di gara mediante la creazione di appositi format		100,00	01/02/2022	31/12/2022	Dell'Anna Francesco	PROG. CENTRALE UNICA APPALTI	
			01/02/2022	31/12/2022			

GANTT





Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB02_CA

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

PROGETTO CENTRALE UNICA APPALTI

Procedure di gara per affidamento lavori, servizi e forniture

Responsabile

Dell'Anna Francesco

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Predisposizione e invio all'organo competente per l'approvazione degli schemi di patto d'integrità e di informativa privacy	EFFICIENZA	entro il 31 marzo 2022	4 marzo 2022	
Predisposizione dei seguenti format per affidamenti diretti: 1. avviso esplorativo per individuazione OOEE da consultare e relativo modulo di manifestazione d'interesse; 2. lettera richiesta preventivo e relativo modulo dichiarazione possesso requisiti.	EFFICIENZA	entro il 31 marzo 2022	31 marzo 2022	
Predisposizione dei seguenti format per la procedura negoziata: 1. avviso esplorativo per individuazione OOEE da invitare alla successiva procedura negoziata; 2. lettera d'invito e relativa modulistica allegata (DGUE aggiornato)	EFFICIENZA	entro il 31 maggio 2022	31 maggio 2022	
Predisposizione e invio all'organo competente per l'approvazione del disciplinare per la costituzione e la gestione degli elenchi telematici	EFFICIENZA	entro il 30 giugno 2022		
Pubblicazione degli avvisi di costituzione degli elenchi telematici	EFFICIENZA	entro il 31 luglio 2022		
Avvio dell'operatività degli elenchi	EFFICIENZA	1 settembre 2022		

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB02_PR

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

PROGETTO CENTRALE UNICA APPALTI

Procedure di gara cofinanziate con contributi pubblici e privati

Responsabile

Dell'Anna Francesco

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2022_4 La Città europea, resiliente ed innovativa

Obiettivo strategico: 2022_4_01 OO.PP di grande rilievo

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Dell'Anna Francesco	Responsabile	0,00%	01/01/2022	31/12/2022

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Predisposizione atti necessari alla partecipare a bandi regionali - statali			02/01/2022	31/12/2022		PROG. CENTRALE UNICA APPALTI	Obiettivo da annullare
Verifica della fattibilità amministrativa degli interventi proposti da privati			02/01/2022	31/12/2022		PROG. CENTRALE UNICA APPALTI	Obiettivo da annullare

GANTT





Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2022_OB02_PR

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

PROGETTO CENTRALE UNICA APPALTI

Procedure di gara cofinanziate con contributi pubblici e privati

Responsabile

Dell'Anna Francesco

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Approvazione atti necessari alla partecipare a bandi regionali - statali	EFFICIENZA	entro i termini previsti dai vari bandi		
Redazione rapporto di verifica della proposta presentata da privati con indicazione per la procedura di gara	EFFICIENZA	entro tre mesi acquisizione proposta		

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB03_PR

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

PROGETTO CENTRALE UNICA APPALTI

Interventi inseriti nel progetto di riqualificazione aree degradate. La nozione di "aree degradate" è da intendersi estesa a tutti gli interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana cofinanziati da soggetti terzi

Responsabile

Dell'Anna Francesco

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2022_4 La Città europea, resiliente ed innovativa

Obiettivo strategico: 2022_4_01 OO.PP di grande rilievo

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Dell'Anna Francesco	Responsabile	20,00%	01/01/2022	31/12/2022
Caposciutti Lara	Collaboratore	35,00%	02/01/2022	31/12/2022
Caneschi Sabrina	Collaboratore	35,00%	01/01/2022	31/12/2022
Viciani Barbara	Collaboratore	35,00%	02/01/2022	31/12/2022
Borgogni Silvia	Collaboratore	20,00%	02/01/2022	31/12/2022
Ricci Rita	Collaboratore	20,00%	02/01/2022	31/12/2022
Fedele Maddalena	Collaboratore	10,00%	02/01/2022	31/12/2022

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Supporto giuridico specialistico / gestione delle procedure di affidamento dei servizi tecnici / lavori		100,00	02/01/2022	31/12/2022	Dell'Anna Francesco	PROG. CENTRALE UNICA APPALTI	
			02/01/2022	31/12/2022			



Obiettivo Operativo
2022_OB03_PR

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e
periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

PROGETTO CENTRALE UNICA APPALTI

Interventi inseriti nel progetto di riqualificazione aree degradate. La nozione di "aree degradate" è da intendersi estesa a tutti gli interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana cofinanziati da soggetti terzi

Responsabile

Dell'Anna Francesco

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Aggiudicazione delle procedure negoziate / aperte entro 5 mesi dalla consegna degli elaborati progettuali approvati	EFFICIENZA	5 mesi	5	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB04_RU

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

PROGETTO RIQUALIFICAZIONE URBANA, MANUTENZIONE E SICUREZZA PERIFERIE DEL COMUNE DI AREZZO

Razionalizzazione immobili comunali

Responsabile

Chieli Serena

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2022_4 La Città europea, resiliente ed innovativa

Obiettivo strategico: 2022_4_01 OO.PP di grande rilievo

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Chieli Serena	Responsabile	10,00%		
GRIECO GIOVANNI	Collaboratore	5,00%		
Meazzini Roberto	Collaboratore	5,00%		
Bonci Gabriele	Collaboratore	15,00%		
CARRAI STEFANO	Collaboratore	15,00%		
SERIO ALFONSO	Collaboratore	20,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto per la razionalizzazione delle cucine scolastiche		100,00	01/01/2022	30/11/2022	Chieli Serena	PROG. RIQUALIFICAZIONE URBANA	
			01/01/2022	30/11/2022			
Verifica adempimenti contrattuali - Realizzazione nuova sede P.M.		100,00	01/01/2022	31/10/2022	Chieli Serena	PROG. RIQUALIFICAZIONE URBANA	
			01/01/2022	31/10/2022			



Obiettivo Operativo
2022_OB04_RU

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

**PROGETTO RIQUALIFICAZIONE URBANA,
MANUTENZIONE E SICUREZZA PERIFERIE DEL
COMUNE DI AREZZO**

Razionalizzazione immobili comunali

Responsabile

Chieli Serena

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Progetti di riqualificazione di alcune cucine scolastiche	QUANTITATIVO	4,00	4,00	
Verifica adempimenti contrattuali per la razionalizzazione della nuova sede della Polizia Municipale	EFFICACIA	1 volta al mese	1 volta al mese	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB06_RU

Assessorato

Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle Acque

Centro di Responsabilità

**PROGETTO RIQUALIFICAZIONE URBANA,
MANUTENZIONE E SICUREZZA PERIFERIE DEL
COMUNE DI AREZZO**

Realizzazione interventi progetto di riqualificazione aree degradate.

Responsabile

Chieli Serena

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2022_4 La Città europea, resiliente ed innovativa

Obiettivo strategico: 2022_4_01 OO.PP di grande rilievo

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Chieli Serena	Responsabile	30,00%		
Venturini Claudio	Collaboratore	30,00%		
ANNETTI MONICA	Collaboratore	10,00%		
Badini Danilo	Collaboratore	20,00%		
Dedola Isabella	Collaboratore	15,00%		
Mastrantone Mario	Collaboratore	20,00%		
Meazzini Roberto	Collaboratore	10,00%		
Romolini Luca	Collaboratore	90,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Opera strategica incrocio viario via fiorentina		100,00	01/01/2022	31/12/2022	Chieli Serena	PROG. RIQUALIFICAZIONE URBANA	
			01/01/2022	31/12/2022			
Opera Strategica Sottopasso ferroviario Baldaccio		100,00	01/01/2022	31/12/2022	Chieli Serena	PROG. RIQUALIFICAZIONE URBANA	
			01/01/2022	31/12/2022			
Opera Strategica nuova Sede della Polizia Municipale		100,00	01/01/2022	31/12/2022		PROG. RIQUALIFICAZIONE URBANA	
			01/01/2022	31/12/2022			

Obiettivo Operativo
2022_OB06_RUAssessorato
Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle
AcqueCentro di Responsabilità
**PROGETTO RIQUALIFICAZIONE URBANA,
MANUTENZIONE E SICUREZZA PERIFERIE DEL
COMUNE DI AREZZO****Realizzazione interventi progetto di riqualificazione aree degradate.**Responsabile
Chieli Serena**GANTT****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Stato di avanzamento lavori Opera Strategica Via Fiorentina	EFFICIENZA	30%	30	
Stato di avanzamento lavori Opera Strategica Sottopasso Baldaccio	EFFICIENZA	50%	50	
Stato avanzamento lavori Opera Strategica Nuova Sede della Polizia Municipale	EFFICIENZA	80%	10	I lavori hanno subito uno slittamento a causa dei continui ritardi dell'impresa nonostante i solleciti da parte della committenza. Ad oggi l'ufficio ha provveduto a intraprendere tutte le azioni a tutela dell'amministrazione intimando alla ditta di provvedere alla messa in campo delle forze necessarie per recuperare i ritardi pena la rescissione del contratto

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB1_MS

Assessorato
Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità
**UFFICIO MANUTENZIONE STRADE,
CONCESSIONI E AUTOPARCO**

Assistenza al RUP nell'ambito dell'opera strategica Sottopasso Baldaccio

Responsabile
Chieli Serena

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2022_4 La Città europea, resiliente ed innovativa

Obiettivo strategico: 2022_4_01 OO.PP di grande rilievo

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione		Impegno	Data Inizio	Data Fine		
Chieli Serena	Responsabile		5,00%				
ANNETTI MONICA	Collaboratore		20,00%				
FRANCESCA GHIANDAI	Collaboratore		5,00%				
Cocchini Bruno	Collaboratore		5,00%				
Dedola Isabella	Collaboratore		20,00%				
Bernardini Laura	Collaboratore		5,00%				
Badini Danilo	Posizione Organizzativa		20,00%				
FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Supervisione sull'operato della direzione lavori e delle ditte in cantiere - opera strategica sottopassoBaldaccio		100,00	01/01/2022	31/12/2022	Badini Danilo	MANUTENZIONE STRADE	
			01/01/2022	31/12/2022			
Report mensili al RUP - Opera strategica sottopasso Baldaccio		100,00	01/01/2022	31/12/2022	Badini Danilo	MANUTENZIONE STRADE	
			01/01/2022	31/12/2022			

Obiettivo Operativo
2022_OB1_MS

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e
periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

UFFICIO MANUTENZIONE STRADE,
CONCESSIONI E AUTOPARCO*Assistenza al RUP nell'ambito dell'opera strategica Sottopasso Baldaccio*

Responsabile

Chieli Serena

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Incontri settimanali in cantiere	EFFICIENZA	1 volta a settimana	1 volta a settimana	
Report al RUP	EFFICIENZA	12,00	12,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB1_RA

Assessorato
Finanze, Bilancio, Tributi, Provveditorato e Patrimonio, Rapp con Università,
Finanziamenti UE

Centro di Responsabilità
SERVIZIO FINANZIARIO

OTTIMIZZAZIONE DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO (TRA CUI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E INDEBITAMENTO) AL FINE DI INCREMENTARE GLI INVESTIMENTI E I SERVIZI ALLA CITTA'

Responsabile
Pisacane Alfonso

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2022_4 La Città europea, resiliente ed innovativa

Obiettivo strategico: 2022_4_01 OO.PP di grande rilievo

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Pisacane Alfonso	Responsabile	4,00%	12/07/2021	
Cutini Laura	Collaboratore	5,00%		
Ferretti Augusto	Collaboratore	5,00%		
Giustini Stefania	Collaboratore	10,00%		
Micheli Silvia	Collaboratore	10,00%		
Riccioni Silvia	Collaboratore	5,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
RICOGNIZIONE QUALI QUANTITATIVA STOCK DI DEBITO		100,00	01/01/2022	30/04/2022		SERVIZIO FINANZIARIO	
			01/01/2022	30/04/2022			
DETERMINAZIONE QUOTA VINCOLATA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DA DESTINARE A INVESTIMENTI		100,00	01/04/2022	30/04/2022		SERVIZIO FINANZIARIO	
			01/04/2022	20/04/2022			
DETERMINAZIONE QUOTA DESTINATA A INVESTIMENTI DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE		100,00	01/04/2022	30/04/2022		SERVIZIO FINANZIARIO	
			01/04/2022	20/04/2022			
VERIFICA DIVERSI UTILIZZI INDEBITAMENTO GIA' ASSUNTO		100,00	01/11/2022	31/12/2022		SERVIZIO FINANZIARIO	
			01/11/2022	31/12/2022			

Obiettivo Operativo
2022_OB1_RAAssessorato
Finanze, Bilancio, Tributi, Provveditorato e Patrimonio, Rapp con Università,
Finanziamenti UECentro di Responsabilità
SERVIZIO FINANZIARIO**OTTIMIZZAZIONE DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO (TRA CUI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E INDEBITAMENTO) AL FINE DI INCREMENTARE GLI INVESTIMENTI E I SERVIZI ALLA CITTA'**Responsabile
Pisacane Alfonso

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
RAPPORTO TRA AVANZO VINCOLATO APPLICATO AL BILANCIO 2022 SU TOTALE AVANZO VINCOLATO 2021	EFFICIENZA	>=55%	47,62	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB2_MT

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

UFFICIO MANUTENZIONE STABILI

Razionalizzazione immobili comunali

Responsabile

Chieli Serena

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2022_4 La Città europea, resiliente ed innovativa

Obiettivo strategico: 2022_4_01 OO.PP di grande rilievo

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Chieli Serena	Responsabile	5,00%		
Romano Stefania	Collaboratore	5,00%		
MARCANTONI LUCA	Collaboratore	10,00%		
GRIECO GIOVANNI	Collaboratore	5,00%		
Meazzini Roberto	Posizione Organizzativa	20,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto per la razionalizzazione delle cucine scolastiche		100,00	01/01/2022	30/11/2022	Meazzini Roberto	PROG. RIQUALIFICAZIONE URBANA	
			01/01/2022	30/11/2022			
Lavori per l'adeguamento e la razionalizzazione dei box del canile sanitario		100,00	01/01/2022	30/06/2022	Meazzini Roberto	PROG. RIQUALIFICAZIONE URBANA	Verbale di fine lavori in data 16/06/2022
			01/01/2022	16/06/2022			

Obiettivo Operativo
2022_OB2_MT

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e
periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

UFFICIO MANUTENZIONE STABILI

Razionalizzazione immobili comunali

Responsabile

Chieli Serena

GANTT**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Progetti di riqualificazione di alcune cucine scolastiche	QUANTITATIVO	4,00	4,00	
Verifica avanzamento adempimenti per accreditamento del canile sanitario	EFFICACIA	1 volta al mese	1 volta al mese	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB3_MS

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

**UFFICIO MANUTENZIONE STRADE,
CONCESSIONI E AUTOPARCO**

Interventi di manutenzione strade e relative pertinenze

Responsabile

Chieli Serena

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2022_4 La Città europea, resiliente ed innovativa

Obiettivo strategico: 2022_4_01 OO.PP di grande rilievo

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Chieli Serena	Responsabile	5,00%		
Venturini Claudio	Collaboratore	30,00%		
Cocchini Bruno	Collaboratore	20,00%		
Poretti Danilo	Collaboratore	10,00%		
Bernardini Laura	Collaboratore	5,00%		
FRANCESCA GHIANDAI	Collaboratore	5,00%		
BALDASSARRI PIERO	Collaboratore	5,00%		
ANNETTI MONICA	Collaboratore	30,00%		
Caneschi Franca	Collaboratore	10,00%		
Dedola Isabella	Collaboratore	30,00%		
Badini Danilo	Posizione Organizzativa	20,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Redazione di progetti per la manutenzione delle strade		100,00	01/01/2022	31/07/2022	Badini Danilo	MANUTENZIONE STRADE	
			01/01/2022	31/07/2022			
Verifica dello stato di avanzamento dei lavori		100,00	01/06/2022	31/12/2022	Badini Danilo	MANUTENZIONE STRADE	
			01/06/2022	31/12/2022			

Obiettivo Operativo
2022_OB3_MS

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e
periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

UFFICIO MANUTENZIONE STRADE,
CONCESSIONI E AUTOPARCO*Interventi di manutenzione strade e relative pertinenze*

Responsabile

Chieli Serena

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Progetti e/o accordi quadro per la manutenzione delle strade	EFFICIENZA	5,00	5,00	
Stati di avanzamento lavori	EFFICIENZA	5,00	5,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB3_MT

Assessorato
Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità
UFFICIO MANUTENZIONE STABILI

Adeguamenti strutturali edifici strategici e rilevanti

Responsabile
Chieli Serena

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2022_4 La Città europea, resiliente ed innovativa

Obiettivo strategico: 2022_4_01 OO.PP di grande rilievo

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Chieli Serena	Responsabile	5,00%		
MARCANTONI LUCA	Collaboratore	5,00%		
Romano Stefania	Collaboratore	5,00%		
GRIECO GIOVANNI	Collaboratore	10,00%		
Meazzini Roberto	Posizione Organizzativa	15,00%	01/01/2022	31/12/2022

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Redazione di progetti di manutenzione straordinaria su centri sociali		100,00	01/06/2022	31/12/2022	Meazzini Roberto	UFFICIO MANUTENZIONE STABILI	Intervento copertaura la Cas di Giovi
			01/01/2022	31/12/2022			
Progettazione di interventi di manutenzione straordinaria su edifici adibiti ad uffici comunali		100,00	01/01/2022	31/08/2022	Meazzini Roberto	UFFICIO MANUTENZIONE STABILI	
			01/01/2022	31/08/2022			



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB3_MT

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

UFFICIO MANUTENZIONE STABILI

Adeguamenti strutturali edifici strategici e rilevanti

Responsabile

Chieli Serena

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Stato avanzamento progettazione per interventi sui centri sociali	EFFICIENZA	70%	70	
Stato di avanzamento della progettazione per interventi su edifici comunali	EFFICIENZA	70%	70	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB02_GT

Assessorato
Urbanistica, Edilizia, Opere di urbanizzazione, Politiche per il paesaggio

Centro di Responsabilità
Servizio Governo del Territorio

**REALIZZAZIONE OPERA SIMBOLO DEL SECONDO MANDATO NELL'AREA DELL'EX
SCALO MERCI - COMPONENTE URBANISTICA - 1 FASE**

Responsabile
Frescucci Paolo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2022_4 La Città europea, resiliente ed innovativa

Obiettivo strategico: 2022_4_02 Area ex scalo merci

Soggetti coinvolti				
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Frescucci Paolo	Responsabile	10,00%		
Tola Salvatorica	Collaboratore	5,00%		18/07/2022
Giannini Fabio	Collaboratore	5,00%		
Grasso Antonella	Collaboratore	5,00%		
Mazzoni Valentina	Collaboratore	10,00%		
Oliva Vincenzo	Collaboratore	10,00%		
Pagliai Laura	Collaboratore	10,00%		
Pierini Tiziana	Collaboratore	5,00%		
Rogialli Laura	Collaboratore	10,00%		
Spadaccini Lorenzo	Collaboratore	10,00%		
Benocci Antonella	Collaboratore	5,00%		
Borri Matteo	Collaboratore	5,00%		
Comanducci Fulvia	Collaboratore	10,00%		
Dreassi Elisabetta	Collaboratore	0,00%		



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2022_OB02_GT

Assessorato

Urbanistica, Edilizia, Opere di urbanizzazione, Politiche per il paesaggio

Centro di Responsabilità

Servizio Governo del Territorio

REALIZZAZIONE OPERA SIMBOLO DEL SECONDO MANDATO NELL'AREA DELL'EX SCALO MERCI - COMPONENTE URBANISTICA - 1 FASE

Responsabile

Frescucci Paolo

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
FORMAZIONE QUADRO CONOSCITIVO E FATTIBILITA' URBANISTICA		100,00	01/01/2022	31/07/2022		SERV GOVERNO DEL TERRITORIO	PROT. 101701 MASTERPLAN "IL TERZO LUOGO" AREA DI TRASFORMAZIONE 2.1 ASSE FERROVIARIO
			01/01/2022	11/07/2022			
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA PRELIMINARE		100,00	01/08/2022	31/12/2022		SERV GOVERNO DEL TERRITORIO	PROT. 183495 12.12.2022 DOCUMENTO PRELIMINARE PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (art. 22 L.R. 10/2010)
			01/08/2022	12/12/2022			

GANTT





Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2022_OB02_GT

Assessorato

Urbanistica, Edilizia, Opere di urbanizzazione, Politiche per il paesaggio

Centro di Responsabilità

Servizio Governo del Territorio

**REALIZZAZIONE OPERA SIMBOLO DEL SECONDO MANDATO NELL'AREA DELL'EX
SCALO MERCI - COMPONENTE URBANISTICA - 1 FASE**

Responsabile

Frescucci Paolo

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
FORMAZIONE QUADRO CONOSCITIVO	IO	ON	ON	PROT. 101701 MASTERPLAN "IL TERZO LUOGO" AREA DI TRASFORMAZIONE 2.1 ASSE FERROVIARIO
DOCUMENTO PRELIMINARE	IO	ON	ON	PROT. 183495 12.12.2022 DOCUMENTO PRELIMINARE PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (art. 22 L.R. 10/2010)

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB01_GT

Assessorato
Urbanistica, Edilizia, Opere di urbanizzazione, Politiche per il paesaggio

Centro di Responsabilità
Servizio Governo del Territorio

RINEGOZIAZIONE DELLE CONVENZIONI URBANISTICHE DI LOTTIZZAZIONE

Responsabile
Frescucci Paolo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2022_4 La Città europea, resiliente ed innovativa

Obiettivo strategico: 2022_4_03 Sviluppo urbanistico

Soggetti coinvolti				
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Frescucci Paolo	Responsabile	10,00%		
Comanducci Fulvia	Collaboratore	10,00%		
Benocci Antonella	Collaboratore	10,00%		
Borri Matteo	Collaboratore	5,00%		
Grasso Antonella	Collaboratore	5,00%		
Mazzoni Valentina	Collaboratore	10,00%		
Oliva Vincenzo	Collaboratore	10,00%		
Pagliai Laura	Collaboratore	10,00%		
Pierini Tiziana	Collaboratore	5,00%		
Rogialli Laura	Collaboratore	10,00%		
Spadaccini Lorenzo	Collaboratore	10,00%		
Giannini Fabio	Collaboratore	5,00%		
Andrei Luca	Collaboratore	10,00%		
Dreassi Elisabetta	Collaboratore	0,00%		
Tola Salvatorica	Collaboratore	5,00%		18/07/2022



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB01_GTAssessorato
Urbanistica, Edilizia, Opere di urbanizzazione, Politiche per il paesaggioCentro di Responsabilità
Servizio Governo del Territorio**RINEGOZIAZIONE DELLE CONVENZIONI URBANISTICHE DI LOTTIZZAZIONE**Responsabile
Frescucci Paolo**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
AVVIO PROCEDIMENTO DI RINEGOZIAZIONE CONVENZIONI		100,00	01/01/2022	30/11/2022		SERV GOVERNO DEL TERRITORIO	PROT. 42353/2022 (FABBRICATO EX ENEL) RELAZIONE 28/07/2022 (P.D.C. 11/14 MARCENA)
			01/01/2022	28/07/2022			
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI MODIFICA DELLA CONVENZIONE URBANISTICA		100,00	01/12/2022	31/12/2022		SERV GOVERNO DEL TERRITORIO	PROVV. 1092/2022 (FABBRICATO EX ENEL) PROVV. 2509/2022 (P.D.C. 11/14 MARCENA)
			01/04/2022	29/09/2022			

GANTT**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Redazione 2 relazioni istruttoria del RUP (entro il)	QUANTITATIVO	30/11/2022	28/07/2022	



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2022_OB01_GT

Assessorato

Urbanistica, Edilizia, Opere di urbanizzazione, Politiche per il paesaggio

Centro di Responsabilità

Servizio Governo del Territorio

RINEGOZIAZIONE DELLE CONVENZIONI URBANISTICHE DI LOTTIZZAZIONE

Responsabile

Frescucci Paolo

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Predisposizione di 2 provvedimenti dirigenziali di modifica di convenzione urbanistica (entro il)	QUANTITATIVO	31/12/2022	29/09/2022	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB04_GT

Assessorato
Urbanistica, Edilizia, Opere di urbanizzazione, Politiche per il paesaggio

Centro di Responsabilità
Servizio Governo del Territorio

**SVILUPPO URBANISTICO DELLA CITTA' (COMPONENTE URBANISTICA)-
RIQUALIFICAZIONE PARCO IL PIONTA -**

Responsabile
Frescucci Paolo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2022_4 La Città europea, resiliente ed innovativa

Obiettivo strategico: 2022_4_03 Sviluppo urbanistico

Soggetti coinvolti				
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Frescucci Paolo	Responsabile	10,00%		
Comanducci Fulvia	Collaboratore	10,00%		
Benocci Antonella	Collaboratore	5,00%		
Borri Matteo	Collaboratore	5,00%		
Grasso Antonella	Collaboratore	5,00%		
Mazzoni Valentina	Collaboratore	10,00%		
Pierini Tiziana	Collaboratore	5,00%		
Oliva Vincenzo	Collaboratore	10,00%		
Pagliai Laura	Collaboratore	10,00%		
Spadaccini Lorenzo	Collaboratore	10,00%		
Rogialli Laura	Collaboratore	10,00%		
Dreassi Elisabetta	Collaboratore	0,00%		
Giannini Fabio	Collaboratore	5,00%		
Tola Salvatorica	Collaboratore	5,00%		18/07/2022



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2022_OB04_GT

Assessorato

Urbanistica, Edilizia, Opere di urbanizzazione, Politiche per il paesaggio

Centro di Responsabilità

Servizio Governo del Territorio

**SVILUPPO URBANISTICO DELLA CITTA' (COMPONENTE URBANISTICA)-
RIQUALIFICAZIONE PARCO IL PIONTA -**

Responsabile

Frescucci Paolo

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
FORMAZIONE QUADRO CONOSCITIVO E FATTIBILITA' URBANISTICA RIQUALIFICAZIONE PARCO "IL PIONTA"		100,00	01/01/2022	30/11/2022		SERV GOVERNO DEL TERRITORIO	al 30/06/2022: L'UFFICIO HA CONTRIBUITO AL PERCORSO PARTECIPATIVO ORGANIZZATO DALL'UNIVERSITA' DI SIENA: MASTERPLAN "RIGENERAMENTI ABITARE IL PARCO DEL PIONTA" relazione QUADRO CONOSCITIVO prot. 150631 dell'11.10.2022
			01/01/2022	11/10/2022			
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA PRELIMINARE		100,00	01/07/2022	31/12/2022		SERV GOVERNO DEL TERRITORIO	l'ufficio ha redatto il documento preliminare di valutazione ambientale strategica (prot. 164912 del 8.11.2022)
			01/07/2022	08/11/2022			



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2022_OB04_GT

Assessorato

Urbanistica, Edilizia, Opere di urbanizzazione, Politiche per il paesaggio

Centro di Responsabilità

Servizio Governo del Territorio

**SVILUPPO URBANISTICO DELLA CITTA' (COMPONENTE URBANISTICA)-
RIQUALIFICAZIONE PARCO IL PIONTA -**

Responsabile

Frescucci Paolo

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
FORMAZIONE QUADRO CONOSCITIVO	IO	ON	ON	RELAZIONE RUP QUADRO CONOSCITIVO PROT. 150631 11.10.2022
DOCUMENTO PRELIMINARE	IO	ON	on	documento preliminare di valutazione ambientale strategica prot. 164912 dell'8.11.2022

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB1_AM

Assessorato
Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle Acque

Centro di Responsabilità
SERVIZIO AMBIENTE

Esercitazione di protezione civile effettuata in collaborazione con le associazioni di volontariato

Responsabile
Baldini Giovanni

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**


Collegato a

Area Strategica: 2022_4 La Città europea, resiliente ed innovativa

Obiettivo strategico: 2022_4_03 Sviluppo urbanistico

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione		Impegno	Data Inizio	Data Fine		
Baldini Giovanni	Responsabile		45,00%	01/05/2022	31/12/2022		
Baldi Daniele	Collaboratore		30,00%	01/05/2022	31/12/2022		
De Figlio Francesco	Collaboratore		35,00%	01/05/2022	31/12/2022		
Senserini Luca	Collaboratore		10,00%	01/03/2022	31/12/2022		

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Definizione delle tipologie di rischio oggetto dell'esercitazione	20,00	100,00	01/03/2022	31/05/2022	Baldini Giovanni	SERVIZIO AMBIENTE	
			01/03/2022	31/05/2022			
Definizione degli scenari di rischio	20,00	100,00	01/06/2022	31/07/2022	Baldini Giovanni	SERVIZIO AMBIENTE	
			01/06/2022	31/07/2022			
Pianificazione dell'esercitazione	20,00	100,00	01/08/2022	14/09/2022	Baldini Giovanni	SERVIZIO AMBIENTE	
			01/08/2022	14/09/2022			
Svolgimento esercitazione e valutazioni finali	20,00	100,00	15/09/2022	31/10/2022	Baldini Giovanni	SERVIZIO AMBIENTE	
			15/09/2022	31/10/2022			
Invio a Regione Toscana della documentazione a consuntivo e della scheda di presentazione dell'esercitazione del prossimo anno	20,00	100,00	01/11/2022	31/12/2022	Baldini Giovanni	SERVIZIO AMBIENTE	
			01/11/2022	31/12/2022			

Obiettivo Operativo
2022_OB1_AMAssessorato
Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle
AcqueCentro di Responsabilità
SERVIZIO AMBIENTE**Esercitazione di protezione civile effettuata in collaborazione con le associazioni di
volontariato**Responsabile
Baldini Giovanni**GANTT****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Esercitazione di protezione civile	EFFICIENZA	1,00	1,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB1_TF

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità
UFFICIO MOBILITA'

DM 344/2020 "Ciclovie" - pista ciclabile lungo via del Vingone

Responsabile
Frescucci Paolo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2022_4 La Città europea, resiliente ed innovativa

Obiettivo strategico: 2022_4_03 Sviluppo urbanistico

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Frescucci Paolo	Responsabile	1,00%		
Favilli Maurizio	Collaboratore	0,00%		
Sanfilippo Giovanni	Collaboratore	10,00%		
ARMENI GIULIA	Collaboratore	35,00%		
Baroni Daniela	Collaboratore	10,00%		
Marchesini Piero	Collaboratore	10,00%		
Andreini Massimo	Collaboratore	2,00%		
Conti Sergio	Collaboratore	2,00%		
Galantini Roberto	Collaboratore	20,00%		
Ghinassi Alessandro	Collaboratore	2,00%		
Bernardini Roberto	Direttore	25,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
esecuzione dei lavori	100,00	100,00	02/01/2022	30/06/2022	Bernardini Roberto	MOBILITA'	
			02/01/2022	03/06/2022			



Obiettivo Operativo

2022_OB1_TF

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

UFFICIO MOBILITA'

DM 344/2020 "Ciclovie" - pista ciclabile lungo via del Vingone

Responsabile

Frescucci Paolo

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
metri lineari percorsi realizzati	OUTPUT	700,00	850,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB_1_ED

Assessorato
Urbanistica, Edilizia, Opere di urbanizzazione, Politiche per il paesaggio

Centro di Responsabilità
UFFICIO EDILIZIA

**RINEGOZIAZIONE CONVENZIONI URBANISTICHE DELLE LOTTIZZAZIONI
ULTRADECENNALI**

Responsabile
Frescucci Paolo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2022_4 La Città europea, resiliente ed innovativa

Obiettivo strategico: 2022_4_03 Sviluppo urbanistico

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Frescucci Paolo	Responsabile	10,00%		
Andrei Luca	Collaboratore	5,00%		
Pezzuoli Gianna	Posizione Organizzativa	5,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
FORMAZIONE QUADRO CONOSCITIVO DOCUMENTALE AI FINI DELLA RINEGOZIAZIONE CONVENZIONI		100,00	01/01/2022	30/11/2022	Pezzuoli Gianna	EDILIZIA	con nota prot. 176376 del 28/11/2022 è stata trasmessa al dirigente relazione circa la formazione del quadro conoscitivo
			01/01/2022	30/11/2022			
PREDISPOSIZIONE DI NORME EDILIZIE DI PIANO PER LA RINEGOZIAZIONE DELLE CONVENZIONI		100,00	01/12/2022	31/12/2022	Pezzuoli Gianna	EDILIZIA	verificate e confermate le norme di cui ai precedenti piani Urbanistici, come da comunicazione inviata al dirigente con prot. 2023/1181 del 03/01/23
			01/12/2022	31/12/2022			



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB_1_ED

Assessorato
Urbanistica, Edilizia, Opere di urbanizzazione, Politiche per il paesaggio

Centro di Responsabilità
UFFICIO EDILIZIA

**RINEGOZIAZIONE CONVENZIONI URBANISTICHE DELLE LOTTIZZAZIONI
ULTRADECENNALI**

Responsabile
Frescucci Paolo

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
RELAZIONE DI QUADRO CONOSCITIVO	EFFICIENZA	2,00	2,00	
REDAZIONE NORME TECNICHE - COMPONENTE EDILIZIA	EFFICIENZA	2,00	2,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB2_TF

Assessorato
Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità
UFFICIO MOBILITA'

moderazione del traffico e interventi a favore dell'utenza debole

Responsabile
Frescucci Paolo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2022_4 La Città europea, resiliente ed innovativa

Obiettivo strategico: 2022_4_04 Un nuovo disegno urbano

Soggetti coinvolti				
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Frescucci Paolo	Responsabile	1,00%	09/01/2022	
Andreini Massimo	Collaboratore	18,00%		
Marchesini Piero	Collaboratore	5,00%		
Sanfilippo Giovanni	Collaboratore	0,00%		
Favilli Maurizio	Collaboratore	0,00%		
ARMENI GIULIA	Collaboratore	25,00%		
Baroni Daniela	Collaboratore	15,00%		
Conti Sergio	Collaboratore	18,00%		
Galantini Roberto	Collaboratore	15,00%		
Ghinassi Alessandro	Collaboratore	18,00%		
Bernardini Roberto	Direttore	25,00%		

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione interventi a favore utenza debole		100,00	01/01/2022	31/12/2022		MOBILITA'	
			01/01/2022	31/12/2022			

Obiettivo Operativo
2022_OB2_TF

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e
periferie, Mobilità e trafficoCentro di Responsabilità
UFFICIO MOBILITA'*moderazione del traffico e interventi a favore dell'utenza debole*Responsabile
Frescucci Paolo

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
ESECUZIONE INTERVENTI PER MODERAZIONE VELOCITA', MESSA IN SICUREZZA PERCORSI E ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, INSTALLAZIONE DISPOSITIVI SEGNALETICI SPECIFICI	QUANTITATIVO	10,00	15,00	1) n. 5 dossi deceleranti 2) protezione percorsi pedonali (40 cavallotti) 3) segnalatori luminosi passaggi pedonali n.8 4) impianto semaforico a chiamata pedonale a ceciliano

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB3_TF

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e
periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

UFFICIO MOBILITA'

Attuazione del PSSU - realizzazione zone 30

Responsabile

Frescucci Paolo

Tipo di Obiettivo Sviluppo

Collegato a

Area Strategica: 2022_4 La Città europea, resiliente ed innovativa

Obiettivo strategico: 2022_4_04 Un nuovo disegno urbano

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Frescucci Paolo	Responsabile	1,00%		
Andreini Massimo	Collaboratore	20,00%		
ARMENI GIULIA	Collaboratore	25,00%		
Baroni Daniela	Collaboratore	20,00%		
Conti Sergio	Collaboratore	20,00%		
Favilli Maurizio	Collaboratore	0,00%		
Galantini Roberto	Collaboratore	30,00%		
Ghinassi Alessandro	Collaboratore	20,00%		
Marchesini Piero	Collaboratore	10,00%		
Sanfilippo Giovanni	Collaboratore	10,00%		
Bernardini Roberto	Direttore	30,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
progettazione interventi		100,00	02/01/2022	30/05/2022	Bernardini Roberto	MOBILITA'	
			02/01/2022	30/01/2022			
realizzazione degli interventi		100,00	01/06/2022	10/11/2022	Bernardini Roberto	MOBILITA'	
			01/02/2022	30/04/2022			



Obiettivo Operativo
2022_OB3_TF

Assessorato


Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e
periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità
UFFICIO MOBILITA'

Attuazione del PSSU - realizzazione zone 30

Responsabile
Frescucci Paolo

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
realizzazione 1 zona 30	QUANTITATIVO	1,00	1,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB05_GT

Assessorato
Urbanistica, Edilizia, Opere di urbanizzazione, Politiche per il paesaggio

Centro di Responsabilità
Servizio Governo del Territorio

**SERVIZIO DI FORMAZIONE, CUSTODIA E GESTIONE IN OUTSOURCING DELL'ARCHIVIO
DI DEPOSITO DELL'ENTE - STUDIO DI FATTIBILITA'**

Responsabile
Frescucci Paolo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2022_4 La Città europea, resiliente ed innovativa

Obiettivo strategico: 2022_4_07 Digitalizzare archivio edizio

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Frescucci Paolo	Responsabile	10,00%		
Pierini Tiziana	Collaboratore	10,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
APPROVAZIONE RELAZIONE DI FATTIBILITA' DEL SERVIZIO IN OUTSOURCING		100,00	01/01/2022	30/09/2022	Frescucci Paolo	SERV GOVERNO DEL TERRITORIO	prot. 79988 del 31/05/2022 (relazione di fattibilità) in attesa di conoscere la nuova strategia dell'ente in merito (digitalizzazione di tutti gli archivi comunali e non solo di quello edilizia) prot. 95974 del 30/06/2022
			01/01/2022	31/05/2022			

Obiettivo Operativo
2022_OB05_GTAssessorato
Urbanistica, Edilizia, Opere di urbanizzazione, Politiche per il paesaggioCentro di Responsabilità
Servizio Governo del Territorio**SERVIZIO DI FORMAZIONE, CUSTODIA E GESTIONE IN OUTSOURCING DELL'ARCHIVIO
DI DEPOSITO DELL'ENTE - STUDIO DI FATTIBILITA'**Responsabile
Frescucci Paolo

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
RELAZIONE DI FATTIBILITA'	EFFICIENZA	1,00	1,00	
DETERMINA A CONTRARRE	EFFICACIA	ON		LE SOMME NECESSARIE NON SONO STATE INSERITE NEL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2022. CON LETTERA DEL 19.9.2022 PROT. 137610 E' STATA CHIESTA L'ELIMINAZIONE DELLA FASE 2 DELL'OBIETTIVO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB07_GT

Assessorato
Urbanistica, Edilizia, Opere di urbanizzazione, Politiche per il paesaggio

Centro di Responsabilità
Servizio Governo del Territorio

**COMPLETA DEMATERIALIZZAZIONE DELLE PRATICHE SETTORE EDILIZIA-
ATTESTAZIONI DI AGIBILITA' - ARCHIVIO CORRENTE ANNO 2017**

Responsabile
Frescucci Paolo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2022_4 La Città europea, resiliente ed innovativa

Obiettivo strategico: 2022_4_07 Digitalizzare archivio edilizio

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Frescucci Paolo	Responsabile	10,00%		
Senserini Luca	Collaboratore	5,00%		
Tola Salvatorica	Collaboratore	0,00%		
Rossi Beccafico Elena	Collaboratore	5,00%		
Tiezzi Stefania	Dirigente	5,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
ESAME FASCICOLI - ATTESTAZIONE DI ABITABILITA'/AGIBILITA' - SELEZIONE DOCUMENTI INDISPENSABILI DA DIGITALIZZARE - ANNO 2017		100,00	01/01/2022	30/11/2022		SERV GOVERNO DEL TERRITORIO	
			01/01/2022	30/11/2022			
DIGITALIZZAZIONE ATTESTAZIONE DI ABITABILITA'/AGIBILITA' E INSERIMENTO NEL FASCICOLO TELEMATICO - ANNO 2017		100,00	01/01/2022	31/12/2022		SERV GOVERNO DEL TERRITORIO	
			01/01/2022	31/12/2022			

Obiettivo Operativo
2022_OB07_GTAssessorato
Urbanistica, Edilizia, Opere di urbanizzazione, Politiche per il paesaggioCentro di Responsabilità
Servizio Governo del Territorio**COMPLETA DEMATERIALIZZAZIONE DELLE PRATICHE SETTORE EDILIZIA-
ATTESTAZIONI DI AGIBILITA' - ARCHIVIO CORRENTE ANNO 2017**Responsabile
Frescucci Paolo

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Percentuale di pratiche di agibilità digitalizzate su quelle agli atti	EFFICIENZA	80,00%	95%	
Accesso diretto alle pratiche da parte degli altri uffici comunali	EFFICIENZA	SI	SI	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB9_ED

Assessorato
Urbanistica, Edilizia, Opere di urbanizzazione, Politiche per il paesaggio

Centro di Responsabilità
UFFICIO EDILIZIA

DIGITALIZZAZIONE PRATICHE DI ABITABILITA' ANNI 2022, 2018

Responsabile
Frescucci Paolo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2022_4 La Città europea, resiliente ed innovativa

Obiettivo strategico: 2022_4_07 Digitalizzare archivio edilizio

Soggetti coinvolti				
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Frescucci Paolo	Responsabile	10,00%		
Tiezzi Stefania	Collaboratore	5,00%		
Andrei Luca	Collaboratore	10,00%		
Caccia Alessio	Collaboratore	10,00%		
Coppola Antonio	Collaboratore	5,00%		
Marini Barbara	Collaboratore	10,00%		
MENALE GIOVANNA	Collaboratore	5,00%		
Zampoli Simone	Collaboratore	10,00%		
Aprilanti Mario	Collaboratore	5,00%		
Bindi Claudio Ruggero	Collaboratore	5,00%		
Buonocunto Lucia	Collaboratore	5,00%		
Giannone Maria Teresa	Collaboratore	5,00%		
Magi Fabio	Collaboratore	10,00%		
MORETTI CRISTINA	Collaboratore	10,00%		
Mori Alessandra	Collaboratore	5,00%		
Pacifico Anselmo	Collaboratore	5,00%		
Pietrelli Catia	Collaboratore	5,00%		
Rossi Beccafico Elena	Collaboratore	5,00%		
Tortora Vincenzo	Collaboratore	10,00%		
Brogi Nadia	Collaboratore	10,00%		11/01/2022
Barbieri Alessia	Collaboratore	10,00%	07/03/2022	



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2022_OB9_ED

Assessorato

Urbanistica, Edilizia, Opere di urbanizzazione, Politiche per il paesaggio

Centro di Responsabilità

UFFICIO EDILIZIA

DIGITALIZZAZIONE PRATICHE DI ABITABILITA' ANNI 2022, 2018

Responsabile

Frescucci Paolo

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Buricchi Adria	Collaboratore	10,00%		
SERENI MIRKO	Collaboratore	10,00%	18/01/2022	12/06/2022
Ristori Francesco	Collaboratore	10,00%	17/01/2022	21/08/2022
Gagliardi Dario	Collaboratore	10,00%	01/11/2022	
Risorti Samantha	Collaboratore	10,00%	20/04/2022	
Favilli Maurizio	Collaboratore	10,00%	01/11/2022	
Pezzuoli Gianna	Posizione Organizzativa	10,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
ESAME FASCICOLI- ATTESTAZIONE DI ABITABILITA'/AGIBILITA'- SELEZIONE DOCUMENTI INDISPENSABILI DA DIGITALIZZARE		100,00	01/01/2022	31/10/2022	Pezzuoli Gianna	EDILIZIA	verificato elenco pratiche depositate
			01/01/2022	31/10/2022			
DIGITALIZZAZIONE ATTESTAZIONE DI ABITABILITA'/AGIBILITA' E INSERIMENTO NEL FASCICOLO TELEMATICO		100,00	01/11/2022	31/12/2022	Pezzuoli Gianna	EDILIZIA	completata la digitalizzazione delle pratiche individuate, come da comunicazione inviata al dirigente prot. 2023/1181 del 03/01/23
			01/11/2022	31/12/2022			

Obiettivo Operativo
2022_OB9_EDAssessorato
Urbanistica, Edilizia, Opere di urbanizzazione, Politiche per il paesaggioCentro di Responsabilità
UFFICIO EDILIZIA**DIGITALIZZAZIONE PRATICHE DI ABITABILITA' ANNI 2022, 2018**Responsabile
Frescucci Paolo**GANTT****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
PRATICHE DIGITALIZZATE ANNI 2022 E 2018	EFFICIENZA	80%	95,5%	
ACCESSO DIRETTO AI FASCICOLI DA PARTE DEGLI ALTRI UFFICI COMUNALI	EFFICIENZA	SI	si	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB_02_ED

Assessorato
Urbanistica, Edilizia, Opere di urbanizzazione, Politiche per il paesaggio

Centro di Responsabilità
UFFICIO EDILIZIA

**SERVIZIO DI FORMAZIONE CUSTODIA E GESTIONE IN OUTSOURCING DELL'ARCHIVIO
DI DEPOSITO DELL'ENTE - STUDIO DI FATTIBILITA'**

Responsabile
Frescucci Paolo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2022_4 La Città europea, resiliente ed innovativa

Obiettivo strategico: 2022_4_07 Digitalizzare archivio edizio

Soggetti coinvolti				
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Frescucci Paolo	Responsabile	10,00%		
Tiezzi Stefania	Collaboratore	0,00%		
Bindi Claudio Ruggero	Collaboratore	5,00%		
Caccia Alessio	Collaboratore	5,00%		
Risorti Samantha	Collaboratore	5,00%	20/04/2022	
Aprilanti Mario	Collaboratore	5,00%		
Andrei Luca	Collaboratore	5,00%		
Buonocunto Lucia	Collaboratore	5,00%		
Buricchi Adria	Collaboratore	5,00%		
Giannone Maria Teresa	Collaboratore	5,00%		
Magi Fabio	Collaboratore	5,00%		
Marini Barbara	Collaboratore	5,00%		
Tortora Vincenzo	Collaboratore	5,00%		
Zampoli Simone	Collaboratore	5,00%		
MENALE GIOVANNA	Collaboratore	5,00%		
MORETTI CRISTINA	Collaboratore	5,00%		
Mori Alessandra	Collaboratore	5,00%		
Pacifico Anselmo	Collaboratore	5,00%		
Pietrelli Catia	Collaboratore	5,00%		
Rossi Beccafico Elena	Collaboratore	5,00%		
Brogi Nadia	Collaboratore	5,00%		11/01/2022



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB_02_ED

Assessorato
Urbanistica, Edilizia, Opere di urbanizzazione, Politiche per il paesaggio

Centro di Responsabilità
UFFICIO EDILIZIA

**SERVIZIO DI FORMAZIONE CUSTODIA E GESTIONE IN OUTSOURCING DELL'ARCHIVIO
DI DEPOSITO DELL'ENTE - STUDIO DI FATTIBILITA'**

Responsabile
Frescucci Paolo

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
SERENI MIRKO	Collaboratore	5,00%	18/01/2022	12/06/2022
Coppola Antonio	Collaboratore	5,00%		
Ristori Francesco	Collaboratore	5,00%	17/01/2022	21/08/2022
Barbieri Alessia	Collaboratore	5,00%	07/03/2022	
Pezzuoli Gianna	Posizione Organizzativa	10,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
VERIFICA DEGLI ESITI IN ORDINE AGLI STRALCI FUNZIONALI CONTENUTI NELLA RELAZIONE DI FATTIBILITA' DEL SERVIZIO DI OUTSOURCING		100,00	01/01/2022	31/10/2022	Pezzuoli Gianna	EDILIZIA	prot. 79988 del 31/05/2022 (trasmissione relazione di fattibilità da parte della società aggiudicataria del servizio) prot. 95974 del 30/06/2022 (trasmissione relazione a tutti gli uffici interessati)
			01/01/2022	31/10/2022			

Obiettivo Operativo
2022_OB_02_EDAssessorato
Urbanistica, Edilizia, Opere di urbanizzazione, Politiche per il paesaggioCentro di Responsabilità
UFFICIO EDILIZIA**SERVIZIO DI FORMAZIONE CUSTODIA E GESTIONE IN OUTSOURCING DELL'ARCHIVIO
DI DEPOSITO DELL'ENTE - STUDIO DI FATTIBILITA'**Responsabile
Frescucci Paolo

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
RELAZIONE DI VERIFICA	EFFICIENZA	1,00	1,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2022_OB5_GI

Assessorato

Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità

SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE, INNOVAZIONE E POLITICHE EUROPEE

Valorizzare i gemellaggi esistenti

Responsabile

Rossi Gianni

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2022_4 La Città europea, resiliente ed innovativa

Obiettivo strategico: 2022_4_09 Progetto Arezzo oltre Arezzo

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Rossi Gianni	Responsabile	10,00%		
Alvelli Barbara	Collaboratore	5,00%		
Papi Veronica	Collaboratore	5,00%		
Serica Alma	Collaboratore	5,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Supporto allo scambio tra i Sindaci di Arezzo e Oswiecim in modalità videoconferenza		100,00	01/01/2022	31/01/2022	Rossi Gianni	SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE	
			01/01/2022	31/01/2022			
Implementazione rapporti con Norman attraverso l'attivazione di stage con Università dell'Oklahoma		100,00	01/01/2022	30/04/2022	Rossi Gianni	SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE	I stage 2022
			01/01/2022	30/04/2022			
Supporto alla delegazione del Comune di Arezzo per la partecipazione all'apertura di Kaunas - città capitale europea della cultura 2022		100,00	01/01/2022	31/01/2022	Rossi Gianni	SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE	
			01/01/2022	31/01/2022			



Obiettivo Operativo

2022_OB5_GI

Assessorato

Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione


Centro di Responsabilità

SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE,
INNOVAZIONE E POLITICHE EUROPEE*Valorizzare i gemellaggi esistenti*

Responsabile

Rossi Gianni

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Attivazione stage	EFFICIENZA	15/02/2022	31/01/2022	Attivati due stage. due studenti gennaio/aprile - uno studente settembre/dicembre
Gestione rapporti con città di Oswiecim	EFFICIENZA	on	on	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB3_PAAssessorato
Innovazione tecnologica, Semplificazione burocratica, Politiche della casaCentro di Responsabilità
UFFICIO GESTIONE DEL PATRIMONIO

Controlli sugli assegnatari erp

Responsabile
Dell'Anna Francesco

Tipo di Obiettivo Sviluppo

Collegato a

Area Strategica: 2022_5 La Città del benessere

Obiettivo strategico: 2022_5_01 Edilizia residenziale pubblica

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Dell'Anna Francesco	Responsabile	10,00%	19/03/2022	31/12/2022
Lachini Stefania	Collaboratore	15,00%	01/01/2022	31/12/2022
Organi Andrea	Collaboratore	15,00%	01/01/2022	31/12/2022
Righeschi Daniela	Collaboratore	7,00%	01/01/2022	31/12/2022
Meacci Enrico	Collaboratore	20,00%	01/01/2022	19/06/2022

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
effettuazione controlli su redditi e proprietà della totalità degli assegnatari		100,00	01/01/2022	30/11/2022		UFF. PATRIMONIO	
			01/01/2022	11/11/2022			
utilizzo casella di posta elettronica dedicata ai cittadini che intendono segnalare all'amministrazione comunale situazioni di irregolarità alloggiativa erp		100,00	01/01/2022	31/12/2022	Meacci Enrico	UFF. PATRIMONIO	
			01/01/2022	31/12/2022			
effettuazione controlli su segnalazioni di abbandono alloggio, occupazione alloggi senza titolo		100,00	01/01/2022	31/12/2022		UFF. PATRIMONIO	
			01/01/2022	31/12/2022			
analisi dei dati e avvio procedure per adozione provvedimenti conseguenti		100,00	01/01/2022	31/12/2022		UFF. PATRIMONIO	
			01/01/2022	31/12/2022			
analisi dati domanda alloggi erp (bando ERP ordinario)		100,00	01/01/2022	31/12/2022		UFF. PATRIMONIO	
			01/01/2022	31/12/2022			

**Controlli sugli assegnatari erp****GANTT****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
numero controlli su redditi e proprietà sulla totalità degli assegnatari	EFFICACIA	1000	5026	
numero di segnalazioni pervenute all'Amministrazione Comunale tramite casella elettronica disposta (esaminate in relazione a quelle pervenute %)	EFFICIENZA	100%	100%	
esecuzione attività di controllo su segnalazione di abbandono/occupazione alloggi senza titolo	EFFICIENZA	100%	100%	
alloggi recuperati a patrimonio disponibile dell'Ente a seguito di procedimento decadenza dall'assegnazione	EFFICIENZA	5,00	10,00	
emissione documento con dati sui controlli effettuati	EFFICIENZA	on	on	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB06_GT

Assessorato

Personale, Immigraz. e politiche di integrazione, Pari opportunità, Politiche tutela/difesa animali, Rapporti con il Consiglio Comunale

Centro di Responsabilità

Servizio Governo del Territorio

REALIZZAZIONE DEL CIMITERO PER GLI ANIMALI D'AFFEZIONE (COMPONENTE URBANISTICA)

Responsabile

Frescucci Paolo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2022_5 La Città del benessere

Obiettivo strategico: 2022_5_04 Tutela degli animali

Soggetti coinvolti				
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Frescucci Paolo	Responsabile	10,00%		
Comanducci Fulvia	Collaboratore	10,00%		
Borri Matteo	Collaboratore	5,00%		
Pagliai Laura	Collaboratore	10,00%		
Giannini Fabio	Collaboratore	5,00%		
Benocci Antonella	Collaboratore	5,00%		
Tola Salvatorica	Collaboratore	5,00%		18/07/2022
Grasso Antonella	Collaboratore	5,00%		
Mazzoni Valentina	Collaboratore	10,00%		
Oliva Vincenzo	Collaboratore	10,00%		
Spadaccini Lorenzo	Collaboratore	10,00%		
Rogialli Laura	Collaboratore	10,00%		
Dreassi Elisabetta	Collaboratore	0,00%		



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2022_OB06_GT

Assessorato

Personale, Immigraz. e politiche di integrazione, Pari opportunità, Politiche tutela/difesa animali, Rapporti con il Consiglio Comunale

Centro di Responsabilità

Servizio Governo del Territorio

REALIZZAZIONE DEL CIMITERO PER GLI ANIMALI D'AFFEZIONE (COMPONENTE URBANISTICA)

Responsabile

Frescucci Paolo

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
QUADRO CONOSCITIVO E FATTIBILITA' URBANISTICA "CIMITERO PER ANIMALI D'AFFEZIONE"		100,00	01/01/2022	31/07/2022		SERV GOVERNO DEL TERRITORIO	30/06/2022: l'Uff. tutela Ambientale ha trasmesso in data 17.06 lo studio di fattibilità relativo all'opera con la documentazione da utilizzare per la predisposizione del quadro conoscitivo della variante urbanistica. in data 25.07.2022 è stata firmata la relazione tecnica del rup prot. 108850/2022.
			01/01/2022	25/07/2022			
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA PRELIMINARE		100,00	01/08/2022	31/12/2022		SERV GOVERNO DEL TERRITORIO	DOCUMENTO PRELIMINARE VAS PROT. 188805 2022
			01/01/2022	21/12/2022			



Obiettivo Operativo

2022_OB06_GT

Assessorato

Personale, Immigraz. e politiche di integrazione, Pari opportunità, Politiche tutela/difesa animali, Rapporti con il Consiglio Comunale

Centro di Responsabilità

Servizio Governo del Territorio

REALIZZAZIONE DEL CIMITERO PER GLI ANIMALI D'AFFEZIONE (COMPONENTE URBANISTICA)

Responsabile

Frescucci Paolo

GANTT**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
FORMAZIONE QUADRO CONOSCITIVO	IO	ON	ON	RELAZIONE TECNICA PROT. 108850 DEL 25.07.2022
DOCUMENTO PRELIMINARE	IO	ON	ON	DOCUMENTO PRELIMINARE VAS PROT. 188805 2022

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB6_TA

Assessorato

Personale, Immigraz. e politiche di integrazione, Pari opportunità, Politiche tutela/difesa animali, Rapporti con il Consiglio Comunale

Centro di Responsabilità

UFFICIO TUTELA AMBIENTALE

Predisposizione di programmi e dei relativi progetti operativi finalizzati all'educazione e alla sensibilizzazione in materia di tutela degli animali da sviluppare tramite il Centro di Educazione Ambientale e Alimentare CEAA

Responsabile

Baldini Giovanni

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2022_5 La Città del benessere

Obiettivo strategico: 2022_5_04 Tutela degli animali

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Baldini Giovanni	Responsabile	2,00%		
Mori Tommaso	Collaboratore	20,00%		
Andreotti Emilia	Collaboratore	10,00%		
Pancini Paola	Collaboratore	20,00%		
Forzoni Alessandro	Posizione Organizzativa	5,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Sviluppo incontri e definizione contenuti		100,00	01/01/2022	31/03/2022		TUTELA AMBIENTALE	
			01/01/2022	28/02/2022			
Verifica proposte		100,00	01/03/2022	30/04/2022		TUTELA AMBIENTALE	
			01/03/2022	15/03/2022			
Predisposizione proposte di programma		100,00	01/04/2022	31/12/2022		TUTELA AMBIENTALE	
			15/03/2022	01/04/2022			



Obiettivo Operativo

2022_OB6_TA

Assessorato

Personale, Immigraz. e politiche di integrazione, Pari opportunità, Politiche tutela/difesa animali, Rapporti con il Consiglio Comunale

Centro di Responsabilità


UFFICIO TUTELA AMBIENTALE

Predisposizione di programmi e dei relativi progetti operativi finalizzati all'educazione e alla sensibilizzazione in materia di tutela degli animali da sviluppare tramite il Centro di Educazione Ambientale e Alimentare CEAA

Responsabile

Baldini Giovanni

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Predisposizione proposta di programma	EFFICIENZA	1,00	1,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB2_AMAssessorato
Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle
AcqueCentro di Responsabilità
SERVIZIO AMBIENTE**Aggiornamento dei documenti di valutazione dei rischi**Responsabile
Baldini GiovanniTipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2022_5 La Città del benessere**Obiettivo strategico:** 2022_5_05 Osservatorio diritto alla salute**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Baldini Giovanni	Responsabile	25,00%		
Baldi Daniele	Collaboratore	50,00%		
De Figlio Francesco	Collaboratore	30,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Verifica dei profili professionali soggetti al rischio stress		100,00	15/01/2022	28/02/2022	Baldini Giovanni	SERVIZIO AMBIENTE	
			15/01/2022	28/02/2022			
Acquisizione dati statistici		100,00	01/03/2022	30/04/2022	Baldini Giovanni	SERVIZIO AMBIENTE	
			01/03/2022	30/04/2022			
Elaborazione delle misure di prevenzione e delle azioni di formazione del personale da mettere in atto		100,00	01/05/2022	31/08/2022	Baldini Giovanni	SERVIZIO AMBIENTE	
			01/05/2022	31/08/2022			
Valutazione dei risultati e relazione finale		100,00	01/09/2022	30/11/2022	Baldini Giovanni	SERVIZIO AMBIENTE	
			01/09/2022	30/11/2022			

Obiettivo Operativo
2022_OB2_AMAssessorato
Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle
AcqueCentro di Responsabilità
SERVIZIO AMBIENTE**Aggiornamento dei documenti di valutazione dei rischi**Responsabile
Baldini Giovanni**GANTT****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Incontri informativi con i dipendenti	QUANTITATIVO	2	1	
Percentuale dipendenti che hanno partecipato alla valutazione sul totale dei dipendenti interessati	EFFICACIA	60,00	60,00	
Report finale sui risultati della valutazione	QUANTITATIVO	1,00	1	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022__ACC__01

Assessorato

Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità

SEGRETERIA GENERALE

Corsi di formazione interna su aspetti normativi e tecnici ed in particolare sul formato aperto dei documenti e sull'utilizzo della firma digitale remota; formazione normativa e pratica relativa alle pubblicazioni in amministrazione trasparente

Responsabile

Pisacane Alfonso

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2022__ACC Obiettivi Accessibilità**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Pisacane Alfonso	Responsabile	0,00%		
PAGGINI MAURIZIO	Direttore	0,00%		
Rossi Gianni	Dirigente	0,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Implementazione della formazione dei "referenti redazionali" del sito e a tutti i dipendenti		100,00	01/01/2022	31/12/2022		SEGRETERIA GENERALE	
			01/01/2022	31/12/2022			

GANTT



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2022__ACC_01

Assessorato

Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità

SEGRETERIA GENERALE

Corsi di formazione interna su aspetti normativi e tecnici ed in particolare sul formato aperto dei documenti e sull'utilizzo della firma digitale remota; formazione normativa e pratica relativa alle pubblicazioni in amministrazione trasparente

Responsabile

Pisacane Alfonso

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Corso di formazione	QUANTITATIVO	1	1	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022__ACC_02

Assessorato
Innovazione tecnologica, Semplificazione burocratica, Politiche della casa

Centro di Responsabilità
UFFICIO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI

Interventi per garantire la pubblicazione di documenti in formato aperto

Responsabile
Rossi Gianni

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
Area Strategica: 2022__ACC Obiettivi Accessibilità

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Rossi Gianni	Responsabile	0,00%		
Scartoni Andrea	Collaboratore	0,00%		
PAGGINI MAURIZIO	Direttore	0,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Implementazione dell'uso di formati aperti e , interventi sull'accessibilità dei documenti, inserimento di testi alternativi all'immagine		100,00	01/01/2022	31/12/2022		GEST. SISTEMI INFORMATIVI	
			01/01/2022	31/12/2022			

GANTT





Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2022__ACC_02

Assessorato

Innovazione tecnologica, Semplificazione burocratica, Politiche della casa

Centro di Responsabilità

UFFICIO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI

Interventi per garantire la pubblicazione di documenti in formato aperto

Responsabile

Rossi Gianni

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Report su esiti verifica	QUANTITATIVO	on	on	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022__ACC_03

Assessorato
Innovazione tecnologica, Semplificazione burocratica, Politiche della casa

Centro di Responsabilità
UFFICIO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI

Verifica dichiarazione di accessibilità WCAG2.1

Responsabile
Rossi Gianni

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
Area Strategica: 2022__ACC Obiettivi Accessibilità

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Rossi Gianni	Responsabile	0,00%		
Scartoni Andrea	Collaboratore	0,00%		
PAGGINI MAURIZIO	Direttore	0,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Istruttoria e pubblicazione della Dichiarazione di accessibilità		100,00	01/01/2022	31/12/2022		GEST. SISTEMI INFORMATIVI	
			01/01/2022	31/12/2022			

GANTT





Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2022__ACC_03

Assessorato

Innovazione tecnologica, Semplificazione burocratica, Politiche della casa

Centro di Responsabilità

UFFICIO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI

Verifica dichiarazione di accessibilità WCAG2.1

Responsabile

Rossi Gianni

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Pubblicazione della dichiarazione di accessibilità	QUANTITATIVO	on	on	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022__ACC_04

Assessorato
Innovazione tecnologica, Semplificazione burocratica, Politiche della casa

Centro di Responsabilità
UFFICIO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI

Verifica app in uso all'A.C. per adeguamento D.Lgs 106/2018

Responsabile
Rossi Gianni

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
Area Strategica: 2022__ACC Obiettivi Accessibilità

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Rossi Gianni	Responsabile	0,00%		
Scartoni Andrea	Collaboratore	0,00%		
PAGGINI MAURIZIO	Direttore	0,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Verifica delle APP in uso nel Comune per l'erogazione di servizi e informazioni		100,00	01/01/2022	31/12/2022		GEST. SISTEMI INFORMATIVI	
			01/01/2022	31/12/2022			

GANTT





Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2022__ACC_04

Assessorato

Innovazione tecnologica, Semplificazione burocratica, Politiche della casa

Centro di Responsabilità

UFFICIO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI

Verifica app in uso all'A.C. per adeguamento D.Lgs 106/2018

Responsabile

Rossi Gianni

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Pubblicazione della dichiarazione di accessibilità	QUANTITATIVO	on	on	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022__ACC_05

Assessorato
Innovazione tecnologica, Semplificazione burocratica, Politiche della casa

Centro di Responsabilità
UFFICIO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI

Migrazione dei servizi on line sul "portale del cittadino"

Responsabile
Rossi Gianni

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
Area Strategica: 2022__ACC Obiettivi Accessibilità

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Rossi Gianni	Responsabile	0,00%		
Scartoni Andrea	Collaboratore	0,00%		
PAGGINI MAURIZIO	Direttore	0,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Migrazione dei servizi on-line sul "Portale del cittadino"		100,00	01/01/2022	31/12/2022		GEST. SISTEMI INFORMATIVI	
			01/01/2022	31/12/2022			

GANTT





Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2022__ACC_05

Assessorato

Innovazione tecnologica, Semplificazione burocratica, Politiche della casa

Centro di Responsabilità

UFFICIO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI

Migrazione dei servizi on line sul "portale del cittadino"

Responsabile

Rossi Gianni

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Verifica attività propedeutica per attivazione dell'app nel 2023	IO	on	on	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022__ACC_06

Assessorato
Innovazione tecnologica, Semplificazione burocratica, Politiche della casa

Centro di Responsabilità
UFFICIO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI

Verifica siti tematici gestiti da enti strumentali per adeguamento D.lgs 106/2018

Responsabile
Rossi Gianni

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
Area Strategica: 2022__ACC Obiettivi Accessibilità

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Rossi Gianni	Responsabile	0,00%		
Scartoni Andrea	Collaboratore	0,00%		
PAGGINI MAURIZIO	Direttore	0,00%		
Pisacane Alfonso	Dirigente	0,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Ricognizione puntuale dei siti web attinenti ad attività di interesse comunale sull'attuazione di quanto previsto dal D.lgs 106/2018		100,00	01/01/2022	31/12/2022		GEST. SISTEMI INFORMATIVI	
			01/01/2022	31/12/2022			

GANTT





Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2022__ACC_06

Assessorato

Innovazione tecnologica, Semplificazione burocratica, Politiche della casa

Centro di Responsabilità

UFFICIO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI

Verifica siti tematici gestiti da enti strumentali per adeguamento D.lgs 106/2018

Responsabile

Rossi Gianni

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Report di verifica	IO	on	on	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022__ACC_07

Assessorato
Innovazione tecnologica, Semplificazione burocratica, Politiche della casa

Centro di Responsabilità
SEGRETERIA GENERALE

Implementazione della firma digitale remota

Responsabile
Pisacane Alfonso

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
Area Strategica: 2022__ACC Obiettivi Accessibilità

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Pisacane Alfonso	Responsabile	0,00%		
PAGGINI MAURIZIO	Direttore	0,00%		
Rossi Gianni	Dirigente	0,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Implementare la firma digitale remota che consenta la firma ovunque e senza l'utilizzo di lettori fisici		100,00	01/01/2022	31/12/2022		SEGRETERIA GENERALE	
			01/01/2022	03/11/2022			

GANTT





Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2022__ACC_07

Assessorato

Innovazione tecnologica, Semplificazione burocratica, Politiche della casa

Centro di Responsabilità

SEGRETERIA GENERALE

Implementazione della firma digitale remota

Responsabile

Pisacane Alfonso

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Assegnazione ad amministratori e dirigenti per firma atti	IO	on	ON	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2022_OB5_TF

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

UFFICIO MOBILITA'

progettazione e realizzazione zone 30 - art.1 commi 42 e 43 legge 27 dicembre 2019 n. 160 e DPCM 21/01/2021

Responsabile

Frescucci Paolo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Frescucci Paolo	Responsabile	2,00%		
Bernardini Roberto	Posizione Organizzativa	10,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
NESSUNA FASE - PROGETTI NON FINANZIATI			01/01/2022	02/01/2022	Bernardini Roberto	MOBILITA'	

GANTT





Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2022_OB5_TF

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

UFFICIO MOBILITA'

progettazione e realizzazione zone 30 - art.1 commi 42 e 43 legge 27 dicembre 2019 n. 160 e DPCM 21/01/2021

Responsabile

Frescucci Paolo

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
ZONE 30	QUANTITATIVO	0,00		

Peso ai Fini della Valutazione: %

Scheda Obiettivo avanzamento

Parametri selezionati:

Vista	PERF_A_2023 Piano Strategico 2023-2025
Livello	Obiettivo Operativo
Esercizio	2023 - 2023



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2023_OB1_IP

Assessorato

Personale, Immigraz. e politiche di integrazione, Pari opportunità, Politiche tutela/difesa animali, Rapporti con il Consiglio Comunale

Centro di Responsabilità

UFFICIO IMMIGRAZIONE, INTEGRAZIONE E PARI OPPORTUNITA'

Offerta di corsi di italiano nelle scuole del territorio in collegamento con gli istituti comprensivi,

Responsabile

Pisacane Alfonso

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_1 La Città di tutti e di ciascuno

Obiettivo strategico: 2023_1_01 Coinvolgere i CAS nel presidio

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Pisacane Alfonso	Responsabile	1,00%		
Grilli Simona	Collaboratore	10,00%		
Gregori Miriam	Collaboratore	5,00%		
Sgaravizzi Stefania	Direttore	5,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
RILEVAZIONE E ANALISI DELLE CRITICITA'		100,00	01/01/2023	30/06/2023		IMMIGRAZ INTEGRAZ E PARI OPPOR	
			01/01/2023	30/06/2023			
PROGETTAZIONE CORSI LINGUA ITALIANA NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI		100,00	01/07/2023	31/08/2023		IMMIGRAZ INTEGRAZ E PARI OPPOR	
			01/07/2023	31/08/2023			
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE		100,00	01/09/2023	31/12/2023		IMMIGRAZ INTEGRAZ E PARI OPPOR	
			01/09/2023	31/12/2023			
REALIZZAZIONE CORSI E LABORATORI NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI		100,00	01/09/2023	31/12/2023		IMMIGRAZ INTEGRAZ E PARI OPPOR	
			01/09/2023	31/12/2023			



Obiettivo Operativo
2023_OB1_IP

Assessorato

Personale, Immigraz. e politiche di integrazione, Pari opportunità, Politiche tutela/difesa animali, Rapporti con il Consiglio Comunale

Centro di Responsabilità


UFFICIO IMMIGRAZIONE, INTEGRAZIONE E PARI OPPORTUNITA'

Offerta di corsi di italiano nelle scuole del territorio in collegamento con gli istituti comprensivi,

Responsabile

Pisacane Alfonso

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
N. istituti scolastici	EFFICIENZA	7,00	7,00	
Schede di rilevazione della lingua italiana con esito di miglioramento / schede di rilevazione della lingua italiana somministrate	EFFICACIA	50%	50	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2023_OB3_IP

Assessorato

Personale, Immigraz. e politiche di integrazione, Pari opportunità, Politiche tutela/difesa animali, Rapporti con il Consiglio Comunale

Centro di Responsabilità

UFFICIO IMMIGRAZIONE, INTEGRAZIONE E PARI OPPORTUNITA'

ATTIVAZIONE PERCORSI DI COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PER UNA REALE AZIONE DI DIFFUSIONE DI UNA CULTURA DI INTEGRAZIONE E DI PARI OPPORTUNITA'

Responsabile

Pisacane Alfonso

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_1 La Città di tutti e di ciascuno**Obiettivo strategico:** 2023_1_01 Coinvolgere i CAS nel presidio**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Pisacane Alfonso	Responsabile	1,00%		
Grilli Simona	Collaboratore	20,00%		
Gregori Miriam	Collaboratore	10,00%		
Sgaravizzi Stefania	Direttore	20,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto Inizio Effettivo	Fine Prevista Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
RILEVAZIONE DELLE CRITICITA'		100,00	01/01/2023	28/02/2023		IMMIGRAZ INTEGRAZ E PARI OPPOR	
			01/01/2023	28/02/2023			
ATTIVAZIONE RILEVAZIONE PROGETTAZIONI NEL TERRITORIO (BANDI)		100,00	01/03/2023	30/06/2023		IMMIGRAZ INTEGRAZ E PARI OPPOR	
			01/03/2023	30/06/2023			
PROMOZIONE/SOSTEGNO PER REALIZZAZIONE PROGETTI SELEZIONATI		100,00	01/07/2023	31/12/2023		IMMIGRAZ INTEGRAZ E PARI OPPOR	
			01/07/2023	31/12/2023			
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE		100,00	01/07/2023	31/12/2023		IMMIGRAZ INTEGRAZ E PARI OPPOR	
			01/07/2023	31/12/2023			



Obiettivo Operativo
2023_OB3_IP

Assessorato

Personale, Immigraz. e politiche di integrazione, Pari opportunità, Politiche tutela/difesa animali, Rapporti con il Consiglio Comunale

Centro di Responsabilità

UFFICIO IMMIGRAZIONE, INTEGRAZIONE E PARI OPPORTUNITA'

ATTIVAZIONE PERCORSI DI COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PER UNA REALE AZIONE DI DIFFUSIONE DI UNA CULTURA DI INTEGRAZIONE E DI PARI OPPORTUNITA'

Responsabile

Pisacane Alfonso

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
N. bandi emessi	EFFICIENZA	2,00	2,00	
ATTIVAZIONE PERCORSI DI SOSTEGNO/PROMOZIONE	EFFICIENZA	7,00	7,00	
Beneficiari diretti dei progetti /totale N domande	EFFICACIA	70%	85%	il dato si ricava da quanto dichiarato nel progetto , potenziali fruitori proposta progettuale, e n. beneficiari effettivi dichiarato nella relazione chiusura progetto.

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2023_OB4_IP

Assessorato

Personale, Immigraz. e politiche di integrazione, Pari opportunità, Politiche tutela/difesa animali, Rapporti con il Consiglio Comunale

Centro di Responsabilità

UFFICIO IMMIGRAZIONE, INTEGRAZIONE E PARI OPPORTUNITA'

CARTA SERVIZIO SPORTELLO PER LE POLITICHE DI INTEGRAZIONE

Responsabile

Pisacane Alfonso

Tipo di Obiettivo Sviluppo

Collegato a

Area Strategica: 2023_1 La Città di tutti e di ciascuno


Obiettivo strategico: 2023_1_01 Coinvolgere i CAS nel presidio

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Pisacane Alfonso	Responsabile	1,00%		
Gregori Miriam	Collaboratore	10,00%		
Grilli Simona	Collaboratore	5,00%		
Sgaravizzi Stefania	Direttore	10,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
individuare l'elenco dei servizi erogati e tavolo di condivisione con gestore sportello per le politiche di integrazione		100,00	01/01/2023	30/04/2023		IMMIGRAZ INTEGRAZ E PARI OPPOR	
			01/01/2023	30/04/2023			
predisposizione schema della Carta dei Servizi e scheda rilevazione soddisfazione utente		100,00	01/05/2023	30/09/2023		IMMIGRAZ INTEGRAZ E PARI OPPOR	
			01/05/2023	30/09/2023			
predisposizione atto per approvazione carta dei servizi		100,00	01/10/2023	31/10/2023		IMMIGRAZ INTEGRAZ E PARI OPPOR	
			01/10/2023	31/10/2023			
somministrazione scheda rilevazione soddisfazione utente e rilevazione monitoraggio		100,00	01/11/2023	31/12/2023		IMMIGRAZ INTEGRAZ E PARI OPPOR	
			01/10/2023	31/12/2023			

Obiettivo Operativo
2023_OB4_IPAssessorato
Personale, Immigraz. e politiche di integrazione, Pari opportunità, Politiche
tutela/difesa animali, Rapporti con il Consiglio ComunaleCentro di Responsabilità
UFFICIO IMMIGRAZIONE, INTEGRAZIONE E PARI
OPPORTUNITA'**CARTA SERVIZIO SPORTELLO PER LE POLITICHE DI INTEGRAZIONE**Responsabile
Pisacane Alfonso**GANTT****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
atto approvazione carta	QUANTITATIVO	1,00	1,00	
Customer satisfaction	EFFICACIA	50%	91%	% di schede con giudizio positivo/sufficiente

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB2_MS

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

**UFFICIO MANUTENZIONE STRADE,
CONCESSIONI E AUTOPARCO**

Definizione del programma di rinnovamento del parco auto

Responsabile

Chieli Serena

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_1 La Città di tutti e di ciascuno

Obiettivo strategico: 2023_1_02 Terzo settore

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Chieli Serena	Responsabile	5,00%	01/01/2023	31/12/2023
BALDASSARRI PIERO	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	31/12/2023
Cocchini Bruno	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	31/12/2023
DRAGONE PAOLO	Collaboratore	15,00%	01/01/2023	31/12/2023
Badini Danilo	Posizione Organizzativa	5,00%	01/01/2023	31/12/2023

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Ricognizione dello stato manutentivo delle auto della Polizia municipale		100,00	01/01/2023	30/04/2023	Badini Danilo	MANUTENZIONE STRADE	La ricognizione dello stato manutentivo delle auto è da riposizionare al mese di luglio perche è stoto necessario fare delle verifiche manutentive piu approfondite con il titpolare dell'appalto manutentivo
			01/01/2023	31/07/2023			
Acquisto di nuove auto da assegnare al servizio di polizia municipale		100,00	01/04/2023	31/12/2023	Badini Danilo	MANUTENZIONE STRADE	
			01/04/2023	31/12/2023			

Obiettivo Operativo
2023_OB2_MS

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e
periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

UFFICIO MANUTENZIONE STRADE,
CONCESSIONI E AUTOPARCO**Definizione del programma di rinnovamento del parco auto**

Responsabile

Chieli Serena

GANTT**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Relazione sullo stato manutentivo delle auto della PM	EFFICIENZA	30/04/2022	31/07/2023	
Acquisto di veicoli di nuovi veicoli per la Polizia Municipale	EFFICIENZA	2,00	2,00	Sono state acquistate due FIAT TIPO

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB4_MS

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

UFFICIO MANUTENZIONE STRADE,
CONCESSIONI E AUTOPARCO

Valutazione per l'esternalizzazione del servizio scolastico

Responsabile

Chieli Serena

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_1 La Città di tutti e di ciascuno

Obiettivo strategico: 2023_1_02 Terzo settore

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Chieli Serena	Responsabile	2,00%		
Bernardini Laura	Collaboratore	5,00%		
ERCOLANI FABRIZIO	Collaboratore	10,00%		
SORRENTINO RAFFAELE	Collaboratore	10,00%		
DRAGONE PAOLO	Collaboratore	5,00%		
Badini Danilo	Posizione Organizzativa	10,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
aggiudicazione del nuovo servizio di trasposrto scolastico		100,00	01/01/2023	30/09/2023	Badini Danilo	MANUTENZIONE STRADE	
			01/01/2023	30/09/2023			

Obiettivo Operativo
2023_OB4_MSAssessorato
**Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e
periferie, Mobilità e traffico**Centro di Responsabilità
**UFFICIO MANUTENZIONE STRADE,
CONCESSIONI E AUTOPARCO***Valutazione per l'esternalizzazione del servizio scolastico*Responsabile
Chieli Serena**GANTT****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Affidamento del nuovo servizio di trasporto scolastico	EFFICIENZA	30/09/2023	30/09/2023	
Verifiche sul servizio	EFFICIENZA	2 volte a settimane	2 volte a settimane	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB1_EUAssessorato
Politiche sociali e sanitarie, Famiglia, Scuola

Centro di Responsabilità

UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

DEFINIZIONE DI UN PATTO FORMATIVO COINVOLGENDO I SOGGETTI DEL SISTEMA INTEGRATO

Responsabile

Pisacane Alfonso

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_1 La Città di tutti e di ciascuno**Obiettivo strategico:** 2023_1_03 La famiglia come strumento**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Pisacane Alfonso	Responsabile	1,00%		
FAGIOLI LUCA	Collaboratore	5,00%		
NOCCIOLINI MARIA CRISTINA	Collaboratore	5,00%		
Ingegner Viviana	Collaboratore	36,00%		
BARUCCI DANIELA	Collaboratore	8,00%		
SALVI VALTER	Collaboratore	5,00%		
CIOFINI ANNA	Collaboratore	4,00%		
Biagini Anna Lisa	Direttore	10,00%	01/01/2023	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
ANALISI DEL BISOGNO FORMATIVO DEL PERSONALE OPERANTE NEI SERVIZI		100,00	01/01/2023	30/04/2023		UFF. SERV EDUCATIVI SCOLASTICI	
			01/01/2023	30/04/2023			
ANALISI DEI BISOGNI EDUCATIVI DEI BAMBINI		100,00	01/01/2023	30/04/2023		UFF. SERV EDUCATIVI SCOLASTICI	
			01/01/2023	30/04/2023			
Predisposizione di un progetto condiviso con tutto il sistema integrato		100,00	01/05/2023	31/12/2023		UFF. SERV EDUCATIVI SCOLASTICI	
			01/05/2023	31/12/2023			
INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO FORMATORE		100,00	01/05/2023	31/10/2023		UFF. SERV EDUCATIVI SCOLASTICI	
			01/05/2023	31/10/2023			
SCHEDE GRADIMENTO DA PARTE DEGLI EDUCATORI /INSEGNATI SERVIZI/SCUOLE DEL SISTEMA INTEGRATO		100,00	01/11/2023	31/12/2023		UFF. SERV EDUCATIVI SCOLASTICI	
			01/11/2023	31/12/2023			



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB1_EU

Assessorato
Politiche sociali e sanitarie, Famiglia, Scuola

Centro di Responsabilità

UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

DEFINIZIONE DI UN PATTO FORMATIVO COINVOLGENDO I SOGGETTI DEL SISTEMA INTEGRATO

Responsabile

Pisacane Alfonso

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
INCONTRI FORMATIVI	EFFICIENZA	4,00	4,00	
ATTI AMMINISTRATIVI	EFFICIENZA	1,00	2,00	
PERCENTUALE DI RILEVAZIONE DI GRADIMENTO DA PARTE DEI PARTECIPANTI	EFFICIENZA	40	40	N. PARTECIPANTI IN MEDIA AD OGNI INCONTRO 35/40

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB2_EU

Assessorato
Politiche sociali e sanitarie, Famiglia, Scuola

Centro di Responsabilità
UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

AFFIDAMENTO RISTORAZIONE SCOLASTICA: ESPLETAMENTO PROCEDURA DI GARA

Responsabile
Pisacane Alfonso

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_1 La Città di tutti e di ciascuno

Obiettivo strategico: 2023_1_03 La famiglia come strumento

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Pisacane Alfonso	Responsabile	1,00%		
Tenti Sara	Collaboratore	10,00%		
FAGIOLI LUCA	Collaboratore	5,00%		
Ingegner Viviana	Collaboratore	36,00%		
NOCCIOLINI MARIA CRISTINA	Collaboratore	5,00%		
SALVI VALTER	Collaboratore	40,00%		
BARUCCI DANIELA	Collaboratore	2,00%		
CIOFINI ANNA	Collaboratore	16,00%		
LIBERATORI FRANCESCA	Collaboratore	10,00%		
POMPEI CARLA	Collaboratore	10,00%		
Rosadi Francesca	Collaboratore	30,00%		
Bruni Deborah	Collaboratore	20,00%		
Caneschi Carla	Collaboratore	10,00%		
Scatragli Donella	Collaboratore	10,00%		
Biagini Anna Lisa	Direttore	30,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
ANALISI CONTESTO ATTUALE E PROGRAMMAZIONE TECNICO-ORGANIZZATIVA DEI SERVIZI RICHIESTI		100,00	01/01/2023	15/01/2023	Biagini Anna Lisa	UFF. SERV EDUCATIVI SCOLASTICI	
			01/01/2023	15/01/2023			



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB2_EU

Assessorato
Politiche sociali e sanitarie, Famiglia, Scuola

Centro di Responsabilità
UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI


AFFIDAMENTO RISTORAZIONE SCOLASTICA: ESPLETAMENTO PROCEDURA DI GARA

Responsabile
Pisacane Alfonso

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE		100,00	15/01/2023	31/01/2023	Biagini Anna Lisa	UFF. SERV EDUCATIVI SCOLASTICI	
			15/01/2023	31/01/2023			
CALCOLO DELLA BASE D'ASTA		100,00	01/01/2023	31/01/2023	Biagini Anna Lisa	UFF. SERV EDUCATIVI SCOLASTICI	
			01/01/2023	31/01/2023			
PREDISPOSIZIONE ATTI AMMINISTRATIVI PROPEDEUTICI L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA		100,00	01/01/2023	28/02/2023	Biagini Anna Lisa	UFF. SERV EDUCATIVI SCOLASTICI	
			01/01/2023	28/02/2023			
AFFIANCAMENTO NELLA PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA (BANDO E DISCIPLINARE) E DEGLI ALLEGATI NECESSARI		100,00	15/01/2023	28/02/2023	Biagini Anna Lisa	UFF. SERV EDUCATIVI SCOLASTICI	
			15/01/2023	28/02/2023			

GANTT





Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2023_OB2_EU

Assessorato

Politiche sociali e sanitarie, Famiglia, Scuola

Centro di Responsabilità

UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

AFFIDAMENTO RISTORAZIONE SCOLASTICA: ESPLETAMENTO PROCEDURA DI GARA

Responsabile

Pisacane Alfonso

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
predisposizione capitolato speciale di appalto	OUTPUT	si	si	
emanazione nei termini dei necessari atti amministrativi	EFFICIENZA	1	1	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB3_EUAssessorato
Politiche sociali e sanitarie, Famiglia, Scuola

Centro di Responsabilità

UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

AFFIDAMENTO SERVIZI EDUCATIVI: ESPLETAMENTO PROCEDURA DI GARA

Responsabile

Pisacane Alfonso

Tipo di Obiettivo Sviluppo

Collegato a

Area Strategica: 2023_1 La Città di tutti e di ciascuno

Obiettivo strategico: 2023_1_03 La famiglia come strumento

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Pisacane Alfonso	Responsabile	1,00%		
FAGIOLI LUCA	Collaboratore	1,00%		
Caneschi Carla	Collaboratore	10,00%		
BARUCCI DANIELA	Collaboratore	2,00%		
Bruni Deborah	Collaboratore	25,00%		
Tenti Sara	Collaboratore	15,00%		
SALVI VALTER	Collaboratore	5,00%		
CIOFINI ANNA	Collaboratore	20,00%		
Scatragli Donella	Collaboratore	10,00%		
Rosadi Francesca	Collaboratore	20,00%		
POMPEI CARLA	Collaboratore	10,00%		
LIBERATORI FRANCESCA	Collaboratore	10,00%		
Ingegner Viviana	Collaboratore	5,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
ANALISI CONTESTO ATTUALE E PROGRAMMAZIONE TECNICO-ORGANIZZATIVA DEI SERVIZI RICHIESTI		100,00	01/01/2023	15/01/2023	Biagini Anna Lisa	UFF. SERV EDUCATIVI SCOLASTICI	
			01/01/2023	15/01/2023			
PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE		100,00	15/01/2023	28/02/2023	Biagini Anna Lisa	UFF. SERV EDUCATIVI SCOLASTICI	
			15/01/2023	28/02/2023			



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB3_EU

Assessorato
Politiche sociali e sanitarie, Famiglia, Scuola


Centro di Responsabilità
UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

AFFIDAMENTO SERVIZI EDUCATIVI: ESPLETAMENTO PROCEDURA DI GARA

Responsabile
Pisacane Alfonso

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
CALCOLO DELLA BASE D'ASTA		100,00	01/01/2023	28/02/2023	Biagini Anna Lisa	UFF. SERV EDUCATIVI SCOLASTICI	
			01/01/2023	28/02/2023			
PREDISPOSIZIONE ATTI AMMINISTRATIVI PROPEDEUTICI L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA		100,00	01/01/2023	28/02/2023	Biagini Anna Lisa	UFF. SERV EDUCATIVI SCOLASTICI	
			01/01/2023	28/02/2023			
AFFIANCAMENTO NELLA PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA (BANDO E DISCIPLINARE) E DEGLI ALLEGATI NECESSARI		100,00	15/01/2023	28/02/2023	Biagini Anna Lisa	UFF. SERV EDUCATIVI SCOLASTICI	
			15/01/2023	28/02/2023			

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
predisposizione capitolato speciale di appalto	OUTPUT	si	si	



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2023_OB3_EU

Assessorato

Politiche sociali e sanitarie, Famiglia, Scuola

Centro di Responsabilità

UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

AFFIDAMENTO SERVIZI EDUCATIVI: ESPLETAMENTO PROCEDURA DI GARA

Responsabile

Pisacane Alfonso

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
emanazione nei termini dei necessari atti amministrativi	EFFICIENZA	1	1	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB4_EU

Assessorato
Politiche sociali e sanitarie, Famiglia, Scuola

Centro di Responsabilità

UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

ATTIVAZIONE DEFINITIVA DI UN PORTALE UNICO PER L' ACCESSO A TUTTI I SERVIZI EDUCATIVI

Responsabile

Pisacane Alfonso

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_1 La Città di tutti e di ciascuno

Obiettivo strategico: 2023_1_03 La famiglia come strumento

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Pisacane Alfonso	Responsabile	1,00%		
POMPEI CARLA	Collaboratore	15,00%		
LIBERATORI FRANCESCA	Collaboratore	40,00%		
Caneschi Carla	Collaboratore	10,00%		
Bruni Deborah	Collaboratore	5,00%		
SALVI VALTER	Collaboratore	10,00%		
CIOFINI ANNA	Collaboratore	4,00%		
FAGIOLI LUCA	Collaboratore	5,00%		
NOCCIOLINI MARIA CRISTINA	Collaboratore	5,00%		
Ingegner Viviana	Collaboratore	5,00%		
BARUCCI DANIELA	Collaboratore	2,00%		
Scatragli Donella	Collaboratore	10,00%		
Rosadi Francesca	Collaboratore	10,00%		
Tenti Sara	Collaboratore	5,00%		
Biagini Anna Lisa	Direttore	10,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
VALUTAZIONE E ANALISI DEI PROCESSI PRESENTI SUL PORTALE		100,00	01/01/2023	31/12/2023	Biagini Anna Lisa	UFF. SERV EDUCATIVI SCOLASTICI	
			01/01/2023	31/12/2023			



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB4_EU

Assessorato
Politiche sociali e sanitarie, Famiglia, Scuola

Centro di Responsabilità

UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

ATTIVAZIONE DEFINITIVA DI UN PORTALE UNICO PER L' ACCESSO A TUTTI I SERVIZI EDUCATIVI


Responsabile

Pisacane Alfonso

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
OTTIMIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DI ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI		100,00	01/01/2023	31/12/2023		UFF. SERV EDUCATIVI SCOLASTICI	
			01/01/2023	31/12/2023			
FORMAZIONE INTEGRATIVA DEL PERSONALE PER L'UTILIZZO DEL PORTALE		100,00	01/02/2023	31/12/2023		UFF. SERV EDUCATIVI SCOLASTICI	
			01/02/2023	31/12/2023			
FORMULAZIONE PROPOSTE DI ULTERIORI IMPLEMENTAZIONI DI PROCEDURE NEL PORTALE		100,00	01/06/2023	31/12/2023		UFF. SERV EDUCATIVI SCOLASTICI	
			01/06/2023	31/12/2023			

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
NUMERO PROCEDURE ATTIVATE SUL PORTALE	EFFICIENZA	7	7	



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2023_OB4_EU

Assessorato

Politiche sociali e sanitarie, Famiglia, Scuola

Centro di Responsabilità

UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

ATTIVAZIONE DEFINITIVA DI UN PORTALE UNICO PER L' ACCESSO A TUTTI I SERVIZI EDUCATIVI

Responsabile

Pisacane Alfonso

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
PERCENTUALE DELLE ISTANZE GESTITE TRAMITE IL PORTALE SUL TOTALE DELLE ISTANZE RICEVUTE	OUTCOME	80%	80%	
FORMAZIONE DEI DIPENDENTI PER OPERARE NEL PORTALE DEI SERVIZI AL CITTADINO	OUTPUT	1	1	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB1_AP

Assessorato
Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità
UFFICIO COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE

Utilizzo dei presidi mobili per la ricezione di denunce ed esposti da parte dei cittadini

Responsabile
Poponcini Aldo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_1 La Città di tutti e di ciascuno

Obiettivo strategico: 2023_1_04 Sviluppo della Polizia Locale

Soggetti coinvolti				
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Poponcini Aldo	Responsabile	10,00%		
Brutti Gianluca	Collaboratore	15,00%		
AMADORI VALENTINA	Collaboratore	35,00%		
ANTIMI SILVIA	Collaboratore	35,00%		
ARNAO CASCIO LINDA	Collaboratore	35,00%		
BALDI LUCA	Collaboratore	35,00%		
BARBERI GIULIA	Collaboratore	35,00%		
BENNATI LUIGI	Collaboratore	40,00%		
BERTOLOTTI FRANCA	Collaboratore	20,00%		
BIGONI LORENZO	Collaboratore	35,00%		
BIGONI STEFANO	Collaboratore	35,00%		
BOSCHI CRISTIAN	Collaboratore	35,00%		
Bracchini Giacomo	Collaboratore	40,00%		
BRUNI RICCARDO	Collaboratore	35,00%		
BUTALI FABIO	Collaboratore	40,00%		
CARNESCIALI FABIO	Collaboratore	40,00%		
CARNESCIALI MARCO	Collaboratore	40,00%		
CECCARELLI DANIELE	Collaboratore	35,00%		
CINI CLAUDIO	Collaboratore	40,00%		
DECENTI UMBERTO	Collaboratore	40,00%		



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB1_AP

Assessorato
Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità
UFFICIO COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE

Utilizzo dei presidi mobili per la ricezione di denunce ed esposti da parte dei cittadini

Responsabile
Poponcini Aldo

Soggetti coinvolti				
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
DI LUPIDIO LUCA	Collaboratore	35,00%		
DONATI FRANCESCO	Collaboratore	35,00%		
ERMINI MARIO	Collaboratore	40,00%		
FRONDAROLI DAVIDE	Collaboratore	40,00%		
GARZI GABRIELE ALESSANDRO	Collaboratore	40,00%		
GHEZZI SONIA	Collaboratore	20,00%		
GNATA FRANCESCO	Collaboratore	35,00%		
Grieco Francesca	Collaboratore	35,00%		
LIBERATO DANIELE	Collaboratore	40,00%		
MAGI TOMMASO	Collaboratore	40,00%		
MIELE FRANCESCA	Collaboratore	35,00%		
MIRELLI FRANCESCO	Collaboratore	20,00%		
NERI MAURIZIO	Collaboratore	35,00%		
PAOLETTA GABRIELE	Collaboratore	35,00%		
PICAZIO STEFANIA	Collaboratore	40,00%		
POLIZZI ANTONINO	Collaboratore	35,00%		
AGOSTINELLI FEDERICO	Collaboratore	40,00%		
Randellini Fabio	Collaboratore	35,00%		
RIGGI MARCO	Collaboratore	35,00%		
ROMANO MARIA	Collaboratore	20,00%		
ROSIGNOLI MICHELE	Collaboratore	35,00%		
SALVADORI NICOLO'	Collaboratore	20,00%		
Scartoni Silvia	Collaboratore	40,00%		
SGUERRI ELISA	Collaboratore	35,00%		



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2023_OB1_AP

Assessorato

Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità

UFFICIO COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE

Utilizzo dei presidi mobili per la ricezione di denunce ed esposti da parte dei cittadini

Responsabile

Poponcini Aldo

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
VALLI LUCIA	Collaboratore	35,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Studio incidentalità e collocazione del personale sulle piazzole individuate		100,00	01/01/2023	31/01/2023		UFFICIO COMANDANTE P.M.	
			01/01/2023	31/01/2023			
Predisposizione delocalizzazione del misuratore di velocità con strumentazione telelaser		100,00	01/02/2023	30/04/2023		UFFICIO COMANDANTE P.M.	
			01/02/2023	23/04/2023			
Servizi di controllo CdS, strade di maggior percorrenza SS 71 - 73 - 69, in riferimento al numero e alla gravità degli incidenti stradali.		100,00	01/05/2023	31/12/2023		UFFICIO COMANDANTE P.M.	
			01/01/2023	31/12/2023			
Localizzazione servizi anti degrado nelle aree del centro storico: piazza Guido Monaco, piazza Sant'Agostino, piazza Grande, area piazza della Badia, Saione e Pionta.		100,00	01/05/2023	30/09/2023		UFFICIO COMANDANTE P.M.	
			01/01/2023	30/09/2023			

Obiettivo Operativo
2023_OB1_APAssessorato
Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazioneCentro di Responsabilità
UFFICIO COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE*Utilizzo dei presidi mobili per la ricezione di denunce ed esposti da parte dei cittadini*Responsabile
Poponcini Aldo

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Numero violazione al Cds elevate (norme di comportamento)	EFFICIENZA	360,00	707,00	Riferimento ai soli articoli 172 e 173 norme di comportamento del Codice della Strada
Servizi antidegrado nelle zone indicate	EFFICACIA	30,00	330,00	A seguito dell'aumento esponenziale di esposti e reclami, il servizio antidegrado è stato effettuato con carattere giornaliero nel corso del 2023.

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB2_AP

Assessorato
Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità
UFFICIO COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE

Miglioramento della qualità e rafforzamento della quantità dei servizi di Polizia di Prossimità con particolare attenzione alle esigenze del cittadino. Digitalizzazione degli accertamenti della residenza.

Responsabile
Poponcini Aldo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_1 La Città di tutti e di ciascuno

Obiettivo strategico: 2023_1_04 Sviluppo della Polizia Locale

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Poponcini Aldo	Responsabile	15,00%		
Ghezzi Marco	Collaboratore	5,00%		
Bonet Marco	Collaboratore	5,00%		
SALVADORI NICOLO'	Collaboratore	10,00%		
Laurenzi Moreno	Collaboratore	10,00%		
MIRELLI FRANCESCO	Collaboratore	10,00%		
Statuti Fiorella	Collaboratore	10,00%		
Benucci Barbara	Collaboratore	10,00%		
PICAZIO STEFANIA	Collaboratore	10,00%		
Paceschi Mirco	Collaboratore	10,00%		
BERTOLOTI FRANCA	Collaboratore	10,00%		
Postiglione Roberto	Collaboratore	10,00%		
ROMANO MARIA	Collaboratore	10,00%		
Scartoni Silvia	Collaboratore	10,00%		
Batistelli Iris	Collaboratore	5,00%		
Belardi Alice	Collaboratore	5,00%		
Bigliazzi Gianni	Collaboratore	35,00%		
Bigliazzi Marco	Collaboratore	10,00%		
CINI CLAUDIO	Collaboratore	10,00%		
DECENTI UMBERTO	Collaboratore	10,00%		



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2023_OB2_AP

Assessorato

Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità

UFFICIO COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE

Miglioramento della qualità e rafforzamento della quantità dei servizi di Polizia di Prossimità con particolare attenzione alle esigenze del cittadino. Digitalizzazione degli accertamenti della residenza.

Responsabile

Poponcini Aldo

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
DONATI PAOLO	Collaboratore	5,00%		
ERMINI MARIO	Collaboratore	10,00%		
GHEZZI SONIA	Collaboratore	10,00%		
GIALLI FABIO	Collaboratore	10,00%		
GORI MICHELE	Collaboratore	5,00%		
LIBERATO DANIELE	Collaboratore	10,00%		
Mancini Alessio	Collaboratore	5,00%		
Milloni Massimo	Posizione Organizzativa	15,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Addestramento e corsi di aggiornamento del personale assegnato alla polizia di prossimità		100,00	01/01/2023	31/03/2023		UFFICIO COMANDANTE P.M.	
			01/01/2023	31/03/2023			
Formazione del personale sulle nuove modalità di gestione informatizzata di accertamento della residenza, trasmissione esito accertamento all'ufficio anagrafe		100,00	01/06/2023	31/12/2023		UFFICIO COMANDANTE P.M.	
			01/06/2023	31/12/2023			
Istituzione di servizi mirati come risposta agli esposti		100,00	01/07/2023	31/12/2023		UFFICIO COMANDANTE P.M.	
			01/01/2023	31/12/2023			



Obiettivo Operativo
2023_OB2_AP

Assessorato
Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità
UFFICIO COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE

Miglioramento della qualità e rafforzamento della quantità dei servizi di Polizia di Prossimità con particolare attenzione alle esigenze del cittadino. Digitalizzazione degli accertamenti della residenza.

Responsabile
Poponcini Aldo

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Personale addestrato (45 addetti)	EFFICIENZA	50%	50%	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2023_OB3_TP

Assessorato

Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità

UFFICIO VICECOMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE

Realizzazione di tavoli tecnici di coordinamento con le altre forze di Polizia per la programmazione e la rendicontazione degli interventi di Ordine Pubblico e di degrado Urbano

Responsabile

Milloni Massimo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_1 La Città di tutti e di ciascuno

Obiettivo strategico: 2023_1_04 Sviluppo della Polizia Locale

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Milloni Massimo	Responsabile	15,00%		
Bigliazzi Marco	Collaboratore	15,00%		
Bonet Marco	Collaboratore	5,00%		
Bigliazzi Gianni	Collaboratore	5,00%		
Poponcini Aldo	Posizione Organizzativa	15,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Analisi del contesto relativo alla sicurezza dell'evento		100,00	01/01/2023	28/02/2023		UFFICIO VICECOMANDANTE PM	
			01/01/2023	21/02/2023			
Analisi eventi presidiati e problematiche rilevate		100,00	01/03/2023	30/09/2023		UFFICIO VICECOMANDANTE PM	
			01/01/2023	30/09/2023			
Correttivi per gestione criticità rilevate, predisposizione debriefing per analisi manifestazioni.		100,00	01/06/2023	31/12/2023		UFFICIO VICECOMANDANTE PM	
			01/06/2023	31/12/2023			



Obiettivo Operativo

2023_OB3_TP

Assessorato

Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità

UFFICIO VICECOMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE

Realizzazione di tavoli tecnici di coordinamento con le altre forze di Polizia per la programmazione e la rendicontazione degli interventi di Ordine Pubblico e di degrado Urbano

Responsabile

Milloni Massimo

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Eventi presidiati	EFFICIENZA	50,00	240,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB4_AP

Assessorato
Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità
UFFICIO COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE

Utilizzo del supporto informatico nel monitoraggio delle zone di intervento con utilizzo della videosorveglianza.

Responsabile
Poponcini Aldo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_1 La Città di tutti e di ciascuno

Obiettivo strategico: 2023_1_04 Sviluppo della Polizia Locale

Soggetti coinvolti				
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Poponcini Aldo	Responsabile	5,00%		
Ricci Laura	Collaboratore	10,00%		
Bandelloni Silvia	Collaboratore	20,00%		
Bigliazzi Marco	Collaboratore	30,00%		
Bonet Marco	Collaboratore	10,00%		
Brutti Gianluca	Collaboratore	5,00%		
Fausti Ilaria	Collaboratore	20,00%		
GORI PAOLA	Collaboratore	20,00%		
Peruzzi Roberto	Collaboratore	20,00%		
Aratoli Teresa	Collaboratore	20,00%		
Milloni Massimo	Posizione Organizzativa	20,00%		

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Affidamento per acquisto ulteriori telecamere videosorveglianza		100,00	01/01/2023	28/02/2023		UFFICIO COMANDANTE P.M.	
			01/01/2023	28/02/2023			
Installazione e collegamento con centrale operativo (San Lorentino e Saione).		100,00	01/03/2023	31/05/2023		UFFICIO COMANDANTE P.M.	
			01/01/2023	31/05/2023			
Operatività nuove telecamere		100,00	01/06/2023	31/12/2023		UFFICIO COMANDANTE P.M.	
			01/06/2023	31/12/2023			



Obiettivo Operativo

2023_OB4_AP

Assessorato

Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità

UFFICIO COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE

Utilizzo del supporto informatico nel monitoraggio delle zone di intervento con utilizzo della videosorveglianza.

Responsabile

Poponcini Aldo

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Monitoraggio zone a rischio (Guido Monaco e Piazza Sant'agostino)	EFFICIENZA	on	on	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB02_SO

Assessorato

Personale, Immigraz. e politiche di integrazione, Pari opportunità, Politiche tutela/difesa animali, Rapporti con il Consiglio Comunale

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PERSONALE

Progetto di formazione trasversale ai dipendenti dell'Ente attraverso i formatori interni.

Responsabile
Rulli Lucia

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_1 La Città di tutti e di ciascuno

Obiettivo strategico: 2023_1_07 Proseguire nella politica assunzionale

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine			
Rulli Lucia	Responsabile	5,00%					
Alterio Antonella	Collaboratore	5,00%					
Bracciali Luana	Collaboratore	5,00%					
Tappeti Martina	Collaboratore	5,00%					
Zacchei Stefano	Collaboratore	5,00%					
ROSSI LUCREZIA	Collaboratore	5,00%					

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
redazione e approvazione progetto		100,00	01/01/2023	31/03/2023	Rulli Lucia	UFF. GEST CONTABILE PERSONALE	
			01/01/2023	31/03/2023			
mappatura tra il personale dipendente dei soggetti con bagaglio formativo e professionale idoneo a ricoprire il ruolo di formatore interno (distinta per aree tematiche di formazione)		100,00	01/04/2023	30/08/2023	Rulli Lucia	SERVIZIO PERSONALE	
			01/04/2023	30/08/2023			
acquisizione disponibilità del personale individuato ad effettuare attività formativa al personale dell'ente		100,00	01/09/2023	30/11/2023	Rulli Lucia	SERVIZIO PERSONALE	
			01/09/2023	30/11/2023			
costituzione albo formatori interni		100,00	01/12/2023	31/12/2023	Rulli Lucia	SERVIZIO PERSONALE	
			01/12/2023	27/12/2023			

Obiettivo Operativo
2023_OB02_SO

Assessorato

Personale, Immigraz. e politiche di integrazione, Pari opportunità, Politiche
tutela/difesa animali, Rapporti con il Consiglio COMualeCentro di Responsabilità
SERVIZIO PERSONALE**Progetto di formazione trasversale ai dipendenti dell'Ente attraverso i formatori interni.**Responsabile
Rulli Lucia**GANTT****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
costituzione albo formatori	EFFICIENZA	on	on	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB01_CR

Assessorato

Personale, Immigraz. e politiche di integrazione, Pari opportunità, Politiche tutela/difesa animali, Rapporti con il Consiglio Comunale

Centro di Responsabilità

UFFICIO GESTIONE CONTABILE DEL PERSONALE

APPLICAZIONE ED ATTUAZIONE ISTITUTI ECONOMICI PREVISTI DAL NUOVO CCNL

Responsabile

Rulli Lucia

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_1 La Città di tutti e di ciascuno

Obiettivo strategico: 2023_1_08 Consolidare la pace sindacale

Soggetti coinvolti				
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Rulli Lucia	Responsabile	5,00%	01/01/2023	31/12/2023
Vanni Fabio	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	31/12/2023
Andreozzi Massimo	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	31/12/2023
Brogi Paolo	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	31/12/2023
Cassai Rita	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	31/12/2023
Martinelli Emanuela	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	31/12/2023
Milani Ida	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	31/12/2023
ROSSI ILARIA	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	31/12/2023
Ferri Gianni	Direttore	25,00%	01/01/2023	31/12/2023

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto Inizio Effettivo	Fine Prevista Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
analisi e studio degli istituti economici previsti nel nuovo CCNL		100,00	01/01/2023	15/03/2023		UFF. GEST CONTABILE PERSONALE	
			01/01/2023	15/03/2023			
supporto delegazione trattante per contrattazione nuovi istituti economici.		100,00	01/02/2023	31/12/2023		UFF. GEST CONTABILE PERSONALE	
			01/02/2023	31/12/2023			
adeguamento modulistica per la gestione dei permessi retribuiti		100,00	01/01/2023	31/01/2023		UFF. GEST CONTABILE PERSONALE	
			01/01/2023	31/01/2023			
Supporto alla Direzione per revisione ordinamento professionale (trasposizione del personale dalle categorie alle aree e definizione dei profili professionali)		100,00	16/03/2023	30/06/2023		UFF. GEST CONTABILE PERSONALE	
			16/03/2023	30/04/2023			

Obiettivo Operativo
2023_OB01_CRAssessorato
Personale, Immigraz. e politiche di integrazione, Pari opportunità, Politiche
tutela/difesa animali, Rapporti con il Consiglio ComunaleCentro di Responsabilità
UFFICIO GESTIONE CONTABILE DEL
PERSONALE


APPLICAZIONE ED ATTUAZIONE ISTITUTI ECONOMICI PREVISTI DAL NUOVO CCNL

Responsabile
Rulli Lucia

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Adeguamento stipendi del personale alle novità introdotte dal nuovo CCNL.		100,00	01/01/2023	31/12/2023		UFF. GEST CONTABILE PERSONALE	
			01/01/2023	31/05/2023			

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
percentuale modulistica modificata/percentuale modulistica da modificare	EFFICIENZA	100%	100%	
percentuale adeguamento profili economici/percentuale dei profili da adeguare	EFFICIENZA	95%	100%	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB01_SO

Assessorato
Personale, Immigraz. e politiche di integrazione, Pari opportunità, Politiche tutela/difesa animali, Rapporti con il Consiglio Comunale

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PERSONALE

APPLICAZIONE ED ATTUAZIONE ISTITUTI GIURIDICI PREVISTI DAL NUOVO CCNL

Responsabile
Rulli Lucia

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_1 La Città di tutti e di ciascuno


Obiettivo strategico: 2023_1_08 Consolidare la pace sindacale

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Rulli Lucia	Responsabile	30,00%		
Bracciali Luana	Collaboratore	5,00%		
ROSSI LUCREZIA	Collaboratore	5,00%		
Tappeti Martina	Collaboratore	5,00%		
Alterio Antonella	Collaboratore	5,00%		
Zacchei Stefano	Collaboratore	5,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
analisi e studio degli istituti giuridici previsti nel nuovo CCNL		100,00	01/01/2023	15/03/2023		SERVIZIO PERSONALE	
			01/01/2023	15/03/2023			
supporto delegazione trattante per contrattazione nuovi istituti economici e giuridici		100,00	01/02/2023	31/12/2023		SERVIZIO PERSONALE	
			01/02/2023	31/12/2023			
adeguamento modulistica per la gestione dei permessi retribuiti		100,00	01/01/2023	31/01/2023		SERVIZIO PERSONALE	
			01/01/2023	31/01/2023			
revisione ordinamento professionale (trasposizione del personale dalle categorie alle aree e definizione dei profili professionali)		100,00	16/03/2023	30/06/2023		SERVIZIO PERSONALE	
			16/03/2023	30/04/2023			
Adeguamento del profilo giuridico (inquadramento e profilo professionale) dei dipendenti nella procedura informatica		100,00	01/04/2023	31/12/2023		SERVIZIO PERSONALE	
			01/04/2023	31/05/2023			

Obiettivo Operativo
2023_OB01_SOAssessorato
Personale, Immigraz. e politiche di integrazione, Pari opportunità, Politiche tutela/difesa animali, Rapporti con il Consiglio ComunaleCentro di Responsabilità
SERVIZIO PERSONALE**APPLICAZIONE ED ATTUAZIONE ISTITUTI GIURIDICI PREVISTI DAL NUOVO CCNL**Responsabile
Rulli Lucia**GANTT****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
percentuale modulistica modificata/percentuale modulistica da modificare	EFFICIENZA	100%	100%	
percentuale adeguamento profili giuridici/ percentuale dei profili da adeguare	EFFICIENZA	95%	100%	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2023_OB2_GI

Assessorato

Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità

SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE, INNOVAZIONE E POLITICHE EUROPEE

Migliorare la qualità degli obiettivi di performance (a partire dagli obiettivi operativi del DUP)

Responsabile

Rossi Gianni

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_1 La Città di tutti e di ciascuno

Obiettivo strategico: 2023_1_08 Consolidare la pace sindacale

Soggetti coinvolti


Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Rossi Gianni	Responsabile	5,00%		
Alvelli Barbara	Collaboratore	20,00%		
SPERANZI MICHELA	Collaboratore	10,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Verifica della coerenza e congruenza tra obiettivi operativi e obiettivi strategici		100,00	01/06/2023	01/07/2023	Rossi Gianni	SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE	Delibera DUP 27/07/2023
			08/06/2023	26/07/2023			
Istruttoria e individuazione criticità		100,00	15/07/2023	31/07/2023	Rossi Gianni	SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE	PIAO / delibera DUP / Variazione OB 2023 2025
			01/02/2023	30/09/2023			
Condivisione con OIV		100,00	01/10/2023	31/10/2023	Rossi Gianni	SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE	Istruttoria per OIV : PIAO / DUP / variazioni obiettivi
			01/03/2023	31/10/2023			
Supporto per modifiche obiettivi con Dirigenti		100,00	01/10/2023	31/10/2023	Rossi Gianni	SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE	DELIBERA VARIAZIONE OB 2023 2025
			01/10/2023	31/10/2023			
Presentazione e condivisione obiettivi con Assessori per coerenza con strategie al fine della predisposizione del DUP		100,00	01/11/2023	10/11/2023	Rossi Gianni	SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE	NOTA DI AGGIORNAMENTO DUP2024 2026 NOV 2023
			10/10/2023	14/11/2023			

Obiettivo Operativo
2023_OB2_GIAssessorato
Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazioneCentro di Responsabilità
SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE,
INNOVAZIONE E POLITICHE EUROPEE**Migliorare la qualità degli obiettivi di performance (a partire dagli obiettivi operativi del DUP)**Responsabile
Rossi Gianni

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Report criticità rilevate	EFFICACIA	on	ON	Istruttoria variazione obiettivi

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2023_OB3_GI

Assessorato

Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità

SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE, INNOVAZIONE E POLITICHE EUROPEE

Aggiornamento del sistema di valutazione

Responsabile

Rossi Gianni

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_1 La Città di tutti e di ciascuno

Obiettivo strategico: 2023_1_08 Consolidare la pace sindacale

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Rossi Gianni	Responsabile	20,00%		
Alvelli Barbara	Collaboratore	10,00%		
SPERANZI MICHELA	Collaboratore	10,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Supporto alla verifica di congruità del sistema di valutazione e misurazione delle performance		100,00	01/09/2023	31/10/2023	Rossi Gianni	SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE	
			01/09/2023	31/10/2023			
Supporto alla eventuali modifiche individuate con l'OIV		100,00	01/09/2023	30/11/2023	Rossi Gianni	SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE	
			01/09/2023	30/11/2023			
Finalizzazione del SMVP e predisposizione proposta di delibera di approvazione		100,00	01/12/2023	31/12/2023	Rossi Gianni	SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE	Prop. N. 12438/2023 del 19/12/2023.
			01/12/2023	31/12/2023			



Obiettivo Operativo

2023_OB3_GI

Assessorato

Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità

SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE,
INNOVAZIONE E POLITICHE EUROPEE**Aggiornamento del sistema di valutazione**

Responsabile

Rossi Gianni

GANTT**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Supporto analisi del SMVP	EFFICACIA	on	on	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB6_GI

Assessorato

Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità

SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE,
INNOVAZIONE E POLITICHE EUROPEE

Supporto alla redazione del Piano integrato di attività e organizzazione -

Responsabile

Rossi Gianni

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_1 La Città di tutti e di ciascuno

Obiettivo strategico: 2023_1_08 Consolidare la pace sindacale

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione		Impegno		Data Inizio	Data Fine	
Rossi Gianni	Responsabile		5,00%				
Alvelli Barbara	Collaboratore		20,00%				
SPERANZI MICHELA	Collaboratore		10,00%				
FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Supporto definizione criteri		100,00	01/01/2023	31/01/2023		SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE	
			01/01/2023	16/01/2023			
Incontri con Dirigenti per condivisione criteri redazione del PIAO		100,00	16/01/2023	31/01/2023		SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE	
			16/01/2023	31/01/2023			
Supporto alla struttura		100,00	16/01/2023	15/02/2023		SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE	
			16/01/2023	10/03/2023			
Monitoraggio semestrale		100,00	01/07/2023	15/07/2023		SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE	
			01/07/2023	15/07/2023			
Incontri con Dirigenti per PIAO 2024/2026			01/12/2023	20/12/2023		SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE	Supporto avvio processo Redazione PIAO.



Obiettivo Operativo

2023_OB6_GI

Assessorato


Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità

SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE,
INNOVAZIONE E POLITICHE EUROPEE**Supporto alla redazione del Piano integrato di attività e organizzazione -**

Responsabile

Rossi Gianni

GANTT**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Supporto redazione del PIAO	EFFICIENZA	on	on	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB02_RU

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

PROGETTO SERVIZIO INFRASTRUTTURE STRATEGICHE E MANUTENZIONE

Interventi sugli edifici scolastici

Responsabile

Chieli Serena

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_1 La Città di tutti e di ciascuno

Obiettivo strategico: 2023_1_09 Progetto "La città dei diritti"

Soggetti coinvolti				
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Chieli Serena	Responsabile	2,00%		
Cocchini Bruno	Collaboratore	20,00%		
Dedola Isabella	Collaboratore	10,00%		
GRIECO GIOVANNI	Collaboratore	5,00%		
GROTTI CESARE	Collaboratore	50,00%		
RICCI CARLO	Collaboratore	5,00%		
SERIO ALFONSO	Collaboratore	20,00%		
Romano Stefania	Collaboratore	5,00%		
MATTESINI MICHELE	Collaboratore	55,00%		
CARRAI STEFANO	Collaboratore	5,00%		
Bonci Gabriele	Collaboratore	10,00%		
ANNETTI MONICA	Collaboratore	10,00%		
Venturini Claudio	Collaboratore	2,00%		
Bernardini Laura	Collaboratore	5,00%		
Mastrantone Mario	Collaboratore	5,00%		
MARCANTONI LUCA	Collaboratore	5,00%		
FRANCESCA GHIANDAI	Collaboratore	5,00%		

Obiettivo Operativo
2023_OB02_RU

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e
periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

PROGETTO SERVIZIO INFRASTRUTTURE
STRATEGICHE E MANUTENZIONE

Interventi sugli edifici scolastici

Responsabile

Chieli Serena

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione della nuova scuola materna elementare Tortaia		100,00	01/01/2023	31/12/2023		PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	
			01/01/2023	31/12/2023			
Progettazione di interventi di manutenzione straordinaria su edifici scolastici		100,00	01/01/2023	31/12/2023		PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	
			01/01/2023	31/12/2023			

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Progettazione definitiva materna Tortaia	EFFICIENZA	30/06/2023	30/06/2023	Con il nuovo codice appalti dlgs 36/2023 la progettazione definitiva è stata eliminata pertanto verrà chiesto l'annullamento di tale indicatore
Progettazione Esecutiva Materna Tortaia	EFFICIENZA	31/12/2023	31/12/2023	
Progettazione interventi di manutenzione straordinaria su edifici scolastici	EFFICIENZA	2,00	2,00	



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2023_OB02_RU

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

PROGETTO SERVIZIO INFRASTRUTTURE STRATEGICHE E MANUTENZIONE

Interventi sugli edifici scolastici

Responsabile

Chieli Serena

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB05_RU

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

PROGETTO SERVIZIO INFRASTRUTTURE
STRATEGICHE E MANUTENZIONE

Interventi di manutenzione e adeguamento edifici comunali

Responsabile

Chieli Serena

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_1 La Città di tutti e di ciascuno

Obiettivo strategico: 2023_1_09 Progetto "La città dei diritti"

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Chieli Serena	Responsabile	5,00%	01/01/2023	
MATTESINI MICHELE	Collaboratore	10,00%	01/01/2023	
MARCANTONI LUCA	Collaboratore	10,00%	01/01/2023	
CARRAI STEFANO	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	
SERIO ALFONSO	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	
Meazzini Roberto	Collaboratore	10,00%	01/01/2023	
Romano Stefania	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	
Romolini Luca	Collaboratore	10,00%	01/01/2023	
Bonci Gabriele	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	
Bernardini Laura	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	
FRANCESCA GHIANDAI	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	
GRIECO GIOVANNI	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto Inizio Effettivo	Fine Prevista Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Intervento di ristrutturazione dell'ultimo piano dell'immobile di via pellicceria per il trafesimento di uffici comunali		100,00	01/01/2023	31/12/2023	Chieli Serena	PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	La progettazione si è fermata al progetto definitivo poiché l'amministrazione ha spostato l'intervento al 2025
			01/01/2023	31/12/2023			

Obiettivo Operativo
2023_OB05_RU

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e
periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

PROGETTO SERVIZIO INFRASTRUTTURE
STRATEGICHE E MANUTENZIONE*Interventi di manutenzione e adeguamento edifici comunali*

Responsabile

Chieli Serena

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Definizione della convenzione con il dipartimento di ingegneria		100,00	01/04/2023	31/12/2023	Chieli Serena	PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	Convenzione firmata il 29 novembre 2023
			01/04/2023	31/12/2023			

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Progetto definitivo Immobile di via Pellicceria	EFFICIENZA	31/07/2023	31/07/2023	L'intervento non è stato ancora finanziato poichè l'amministrazione ha destinato le risorse disponibili per coprire gli incrementi dei costi di realizzazione delle opere in corso di esecuzione pertanto la fase e l'indicatore dovranno essere riposizionati
Attivazione di una collaborazione con il dipartimento di ingegneria. Firma della convenzione	EFFICIENZA	31/12/2023	31/12/2023	
Progettazione esecutiva immobile di via Pellicceria	EFFICIENZA	31/12/2023		

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB1_MT

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

UFFICIO MANUTENZIONE STABILI

Interventi sugli edifici scolastici

Responsabile

Chieli Serena

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_1 La Città di tutti e di ciascuno

Obiettivo strategico: 2023_1_09 Progetto "La città dei diritti"

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Chieli Serena	Responsabile	5,00%		
MARCANTONI LUCA	Collaboratore	10,00%		
Bernardini Laura	Collaboratore	5,00%		
Cocchini Bruno	Collaboratore	5,00%		
FRANCESCA GHIANDAI	Collaboratore	5,00%		
Romano Stefania	Collaboratore	30,00%		
MATTESINI MICHELE	Collaboratore	5,00%		
GRIECO GIOVANNI	Collaboratore	10,00%		
Meazzini Roberto	Posizione Organizzativa	30,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione della nuova scuola materna elementare Tortaia		100,00	01/01/2023	31/12/2023		PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	Delibera di G.C n 486/2023
			01/01/2023	17/10/2023			
Progettazione di interventi di manutenzione straordinaria su edifici scolastici		100,00	01/01/2023	31/12/2023		PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	
			01/01/2023	31/12/2023			

Obiettivo Operativo
2023_OB1_MTAssessorato
**Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e
periferie, Mobilità e traffico**Centro di Responsabilità
UFFICIO MANUTENZIONE STABILI**Interventi sugli edifici scolastici**Responsabile
Chieli Serena**GANTT****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Progettazione definitiva materna Tortaia	EFFICIENZA	30/06/2023	17/10/2023	Con il nuovo codice appalti dlgs 36/2023 la progettazione definitiva è stata eliminata era stato richiesto l'annullamento di questo indicatore. Anche gli elaborati dello studio di fattibilità tecnico economica sono molto cambiati, il PFTE ha raggiunto un livello di definizione maggiore, per cui si è reso necessario un periodo di tempo maggiore per la sistemazione dei documenti e riapprovare il progetto
Progettazione Esecutiva Materna Tortaia	EFFICIENZA	31/12/2023		La progettazione non è andata avanti poiché a novembre con la variazione di bilancio l'intervento è stato traslato per mancanza di fondi
Progettazione interventi di manutenzione straordinaria su edifici scolastici	EFFICIENZA	2,00	2,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB1_SD

Assessorato
Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità
UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA

La P.A. accessibile - 2023

Responsabile
Agostini Cecilia

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_1 La Città di tutti e di ciascuno

Obiettivo strategico: 2023_1_09 Progetto "La città dei diritti"

Soggetti coinvolti				
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Agostini Cecilia	Responsabile	2,00%	01/01/2023	19/04/2023
ANSANI SILVIA	Collaboratore	3,00%	09/11/2023	31/12/2023
Bamonte Maria	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	31/12/2023
CHECCHI FILIPPO	Collaboratore	3,00%	01/01/2023	31/12/2023
Biagi Daniele	Collaboratore	3,00%	01/01/2023	31/12/2023
REMI CHIARA	Collaboratore	3,00%	01/01/2023	31/12/2023
Fratini Eleonora	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	31/12/2023
Biribicchi Naira	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	31/12/2023
SERENI SAURO	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	31/12/2023
GIUSTI SABRINA	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	31/12/2023
Fei Isabella	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	31/12/2023
Masetti Mirella	Collaboratore	3,00%	01/01/2023	31/12/2023
Aterini Edoardo	Collaboratore	3,00%	01/01/2023	31/12/2023
Butti Mauro	Collaboratore	3,00%	01/01/2023	31/12/2023
Ducci Margherita	Collaboratore	3,00%	01/01/2023	31/12/2023
Sonnacchi Roberta	Collaboratore	3,00%	01/01/2023	31/12/2023
Mugnai Roberta	Collaboratore	3,00%	01/01/2023	31/12/2023
Bastianelli Antonella	Collaboratore	3,00%	01/01/2023	31/12/2023
Pierini Marino	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	31/12/2023
Rossi Rosa	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	31/12/2023



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB1_SD

Assessorato
Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità
UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA

La P.A. accessibile - 2023

Responsabile
Agostini Cecilia

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Borri Manola	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	31/07/2023
Biondini Elisa	Collaboratore	5,00%	01/12/2023	31/12/2023
Aldinucci Paola	Collaboratore	3,00%	01/01/2023	31/12/2023
Rossi Gianni	Dirigente	2,00%	20/04/2023	31/12/2023
Iannaccone Rossella	Posizione Organizzativa	15,00%	01/01/2023	31/12/2023

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Individuazione dei procedimenti per i quali attivare le istanze on line		100,00	01/01/2023	31/12/2023	Iannaccone Rossella	UFFICIO DEMOGRAFICI/STATISTICA	Analisi delle attività ; elaborazione proposte; Invio (mail del 02.01.23 e 02.10.23) all'ufficio gestione sistemi informativi del modulo per i nuovi servizi on line su elixform: iscrizione giudici popolari e certificati anagrafici storici
			01/01/2023	31/12/2023			
Attivazione del servizio on line		100,00	01/03/2023	31/12/2023		UFFICIO DEMOGRAFICI/STATISTICA	Da gennaio 2023 attivata istanza on line iscrizione albo giudici popolari (apertura bando da gennaio a luglio 2023); In data 13.12.23 attivazione istanza on line certificati anagrafici storici.
			01/03/2023	31/12/2023			

Obiettivo Operativo
2023_OB1_SDAssessorato
Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazioneCentro di Responsabilità
UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA

La P.A. accessibile - 2023

Responsabile
Agostini Cecilia

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
promozione a livello locale dei servizi demografici on line attivati		100,00	01/05/2023	31/12/2023		UFFICIO DEMOGRAFICI/STATISTICA	Aggiornamento sito (02.01.23; 24.10.23; 14.12.23) Pubblicazione nuove pagine informative e notizia sui nuovi servizi on line
			01/05/2023	31/12/2023			

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
n. servizi demografici on line attivati (richiesta iscrizione o cancellazione Albo giudici popolari e richiesta servizi o certificati)	EFFICIENZA	2,00	2,00	attivazione (da gennaio a luglio 2023) del servizio on line domanda iscrizione / cancellazione albo giudici popolari e del servizio on line richiesta certificati anagrafici storici (dal 14 dicembre 23)

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB1_SG

Assessorato
Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità
SEGRETERIA GENERALE

Migliorare il sistema dei controlli interni anche in ragione degli obblighi, vincoli e adempimenti vari previsti in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione

Responsabile
Pisacane Alfonso

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_1 La Città di tutti e di ciascuno

Obiettivo strategico: 2023_1_09 Progetto "La città dei diritti"

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Pisacane Alfonso	Responsabile	5,00%		
Lanternini Silvio	Collaboratore	5,00%		
Pluchino Clara	Collaboratore	20,00%		
Mangani Paolo	Collaboratore	10,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Svolgimento del controllo successivo di regolarità amministrativa con report su base trimestrale seguiti dal report finale		100,00	01/01/2023	31/12/2023		SEGRETERIA GENERALE	
			01/01/2023	31/12/2023			



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2023_OB1_SG

Assessorato

Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità

SEGRETERIA GENERALE

Migliorare il sistema dei controlli interni anche in ragione degli obblighi, vincoli e adempimenti vari previsti in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione

Responsabile

Pisacane Alfonso

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Numero di report trimestrali prodotti	OUTPUT	3,00	3,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB1_UL

Assessorato
Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità
SERVIZIO LEGALE

attivazione strumenti deflattivi contenzioso o.s.a

Responsabile
Rulli Lucia

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_1 La Città di tutti e di ciascuno

Obiettivo strategico: 2023_1_09 Progetto "La città dei diritti"

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Rulli Lucia	Responsabile	10,00%	01/01/2023	
Badii Floriana	Collaboratore	10,00%		
Testerini Samuele	Collaboratore	5,00%		
Moneti Fabrizio	Collaboratore	5,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
analisi del contenzioso in essere		100,00	01/01/2023	31/03/2023	Rulli Lucia	SERVIZIO LEGALE	
			01/01/2023	31/03/2023			
analisi criticità che determinano contenzioso		100,00	01/04/2023	30/06/2023		SERVIZIO LEGALE	
			01/04/2023	30/06/2023			
proposta al settore p.m. di azioni migliorative per ridurre contenzioso		100,00	01/07/2023	31/12/2023		SERVIZIO LEGALE	
			01/07/2023	27/12/2023			

Obiettivo Operativo
2023_OB1_ULAssessorato
Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazioneCentro di Responsabilità
SERVIZIO LEGALE*attivazione strumenti deflattivi contenzioso o.s.a*Responsabile
Rulli Lucia**GANTT****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
numero proposte elaborate	QUANTITATIVO	1,00	1,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB2_SD

Assessorato
Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità
UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA

Digitalizzazione degli accertamenti sulla residenza

Responsabile
Rossi Gianni

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_1 La Città di tutti e di ciascuno

Obiettivo strategico: 2023_1_09 Progetto "La città dei diritti"

Soggetti coinvolti				
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Rossi Gianni	Responsabile	2,00%	20/04/2023	31/12/2023
Biondini Elisa	Collaboratore	5,00%	01/12/2023	31/12/2023
Borri Manola	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	31/07/2023
GIUSTI SABRINA	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	31/12/2023
Ducci Margherita	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	31/12/2023
Fei Isabella	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	31/12/2023
Fratini Eleonora	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	31/12/2023
Pierini Marino	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	31/12/2023
Biribicchi Naira	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	31/12/2023
Rossi Rosa	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	31/12/2023
SERENI SAURO	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	31/12/2023
Biagi Daniele	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	31/01/2023
Butti Mauro	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	31/12/2023
Masetti Mirella	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	31/12/2023
Bamonte Maria	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	31/12/2023
Iannaccone Rossella	Posizione Organizzativa	15,00%	01/01/2023	31/12/2023



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2023_OB2_SD

Assessorato

Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità

UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA

Digitalizzazione degli accertamenti sulla residenza

Responsabile

Rossi Gianni

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Incontri tra l'ufficio servizi demografici , ufficio gestione sistemi informativi e 'ufficio comandante Polizia Municipale per l'analisi, programmazione e monitoraggio delle attività di digitalizzazione		100,00	01/01/2023	31/12/2023		UFFICIO DEMOGRAFICI/STATISTICA	Riunione 11.01.23 con ufficio PM; riunione 26.01.23 con ufficio gestione sistemi informativi, Mail condivisione obiettivi del 30.01.23 - Mail Municipa del 26.05.23- Mail ufficio SD del 15.09.23 e 12.12.23
			01/01/2023	31/12/2023			
Affidamento della fornitura del servizio on line per gli accertamenti anagrafici sulla residenza		100,00	01/01/2023	31/03/2023		UFFICIO DEMOGRAFICI/STATISTICA	Prov. 2900/2023 di affidamento a Municipa Spa dello sviluppo del nuovo servizio on line su portale ARGO di accertamento residenza Attività realizzata con ritardo a causa di problemi di natura contabile . Il ritardo non ha pregiudicato l'obiettivo
			01/01/2023	30/10/2023			
Simulazioni del servizio on line ad uso della PM di accertamento anagrafico tramite tablet e del ribaltamento nel J Ente Anagrafe dei dati rilevati tramite tablet		100,00	01/03/2023	31/10/2023		UFFICIO DEMOGRAFICI/STATISTICA	Call on line del 03.05.23 con Municipa e ufficio gestione sistemi informativi di presentazione del nuovo servizio on line . Mail Municipa del 26.05.23 Programmazione dei test di prova e della formazione
			01/03/2023	31/10/2023			



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB2_SD

Assessorato

Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità

UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA

Digitalizzazione degli accertamenti sulla residenza


Responsabile

Rossi Gianni

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Formazione del personale sulle nuove modalità di gestione informatizzata delle attività di richiesta alla PM di accertamento sulla residenza, verifica da parte della PM della residenza, trasmissione esito accertamento all'ufficio anagrafe		100,00	01/06/2023	31/12/2023		UFFICIO DEMOGRAFICI/STATISTICA	Mail dell'ufficio SD del 04.12.23- Corso on line di formazione su "iter vigili" a cura di Municipia del 13.12.23 rivolto al personale anagrafe e polizia municipale
			01/06/2023	31/12/2023			

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Affidamento del servizio on line ad uso della PM (tramite tablet) per l'accertamento di residenza anagrafica collegato al J Ente Anagrafe	IO	ON	ON	provvedimento n. 2900/2023 Acquisizione di nuove implementazioni per software jEnte in uso presso il servizio di Polizia Municipale e i servizi Demografici e Statistica del Comune di Arezzo.



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2023_OB2_SD

Assessorato

Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità

UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA

Digitalizzazione degli accertamenti sulla residenza

Responsabile

Rossi Gianni

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Numero dipendenti comunali formati per le nuove attività di gestione in modalità digitale delle attività di accertamento sulla residenza	EFFICIENZA	7	9	Formazione di n. 5 dipendenti ufficio servizi demografici, n. 1 dipendente ufficio gestione sistemi informativi, n. 3 dipendenti ufficio comandante polizia municipale. Corso on line del 13.12.23 a cura di Municipia

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB2_SG

Assessorato
Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità
SEGRETERIA GENERALE

Sviluppare efficaci azioni di tutela del Valore Pubblico con adeguamento alle disposizioni in materia di Piano Integrato di Attività e Organizzazione

Responsabile
Pisacane Alfonso

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_1 La Città di tutti e di ciascuno

Obiettivo strategico: 2023_1_09 Progetto "La città dei diritti"

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Pisacane Alfonso	Responsabile	5,00%		
Pluchino Clara	Collaboratore	20,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Coordinamento della struttura comunale al fine di predisporre il Piano Integrato di Attività e Organizzazione entro la scadenza prevista dalla normativa, in particolare con elaborazione della sezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza".		100,00	01/01/2023	30/06/2023	Pisacane Alfonso	SEGRETERIA GENERALE	
			01/01/2023	13/03/2023			
Coordinamento della struttura comunale al fine di procedere ad un monitoraggio integrato, intermedio e finale, delle diverse sezioni del PIAO ed in particolare della sezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza".		100,00	01/07/2023	31/12/2023	Pisacane Alfonso	SEGRETERIA GENERALE	
			14/03/2023	31/12/2023			

Obiettivo Operativo
2023_OB2_SGAssessorato
Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazioneCentro di Responsabilità
SEGRETERIA GENERALE***Sviluppare efficaci azioni di tutela del Valore Pubblico con adeguamento alle disposizioni in materia di Piano Integrato di Attività e Organizzazione***Responsabile
Pisacane Alfonso**GANTT****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Predisposizione e presentazione alla Giunta Comunale, entro la scadenza prevista per l'approvazione del PIAO, della sezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza"	IO	ON	ON	
N. di report intermedi previsti per il monitoraggio della sezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza"	IO	3,00	3,00	
Presdisposizione, entro i termini previsti dalla normativa, della relazione finale del RPCT	IO	ON	ON	proroga ANAC al 31/1

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB3_MT

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e
periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

UFFICIO MANUTENZIONE STABILI

Adeguamenti strutturali edifici strategici e rilevanti

Responsabile

Chieli Serena

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_1 La Città di tutti e di ciascuno**Obiettivo strategico:** 2023_1_09 Progetto "La città dei diritti"**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Chieli Serena	Responsabile	5,00%		
Romano Stefania	Collaboratore	20,00%		
GRIECO GIOVANNI	Collaboratore	2,00%		
MARCANTONI LUCA	Collaboratore	2,00%		
Meazzini Roberto	Posizione Organizzativa	5,00%	01/01/2023	31/12/2023

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione di interventi di manutenzione straordinaria su edifici adibiti ad uffici comunali		100,00	01/01/2023	31/08/2023	Meazzini Roberto	UFFICIO MANUTENZIONE STABILI	Resturo portale palazzo comunale
			01/01/2023	31/08/2023			
Intervento di ristrutturazione dell'ultimo piano dell'immobile di via pellicceria per il trafesimento di uffici comunali		100,00	01/01/2023	31/12/2023	Chieli Serena	PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	Il progetto esecutivo è fermo poiche è inserito in bilancio con fondi non certi. L'amministrazione ha destinato le somme ad altri interventi
			01/01/2023	31/12/2023			
Definizione della convenzione con il dipartimento di ingegneria		100,00	01/04/2023	31/12/2023	Chieli Serena	PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	Firmata convenzione il 29 novembre
			01/04/2023	31/12/2023			

Obiettivo Operativo
2023_OB3_MTAssessorato
Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e trafficoCentro di Responsabilità
UFFICIO MANUTENZIONE STABILI**Adeguamenti strutturali edifici strategici e rilevanti**Responsabile
Chieli Serena**GANTT****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Stato di avanzamento della progettazione per interventi su edifici comunali	EFFICIENZA	70%	70%	
Progetto definitivo Immobile di via Pellicceria	EFFICIENZA	31/07/2023		L'intervento non è stato ancora finanziato poichè l'amministrazione ha destinato le risorse disponibili per coprire gli incrementi dei costi di realizzazione delle opere in corso di esecuzione pertanto la fase e l'indicatore dovranno essere riposizionati
Attivazione di una collaborazione con il dipartimento di ingegneria. Firma della convenzione	EFFICIENZA	31/12/2023	31/12/2023	
Progettazione esecutiva immobile di via Pellicceria	EFFICIENZA	31/12/2023		La progettazione è ferma poiche l'amministrazione ha deciso al momento di non finanziare l'opera.

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB3_SG

Assessorato
Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità
SEGRETERIA GENERALE

Miglioramento dei livelli di trasparenza amministrativa, con adeguamento della sezione Amministrazione Trasparente del sito internet ai contenuti del PNA 2022

Responsabile
Pisacane Alfonso

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_1 La Città di tutti e di ciascuno

Obiettivo strategico: 2023_1_09 Progetto "La città dei diritti"

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione		Impegno	Data Inizio		Data Fine	
Pisacane Alfonso	Responsabile		2,00%				
FLORENZANO DANIELA	Collaboratore		5,00%				
Pluchino Clara	Collaboratore		20,00%				

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Adeguamento degli obblighi di pubblicazione previsti nella sezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO agli schemi di cui all'allegato 2 e all'allegato 9 del PNA 2022		100,00	01/01/2023	30/06/2023	Pisacane Alfonso	SEGRETERIA GENERALE	
			01/01/2023	13/03/2023			
Adeguamento della sezione Amministrazione Trasparente del sito internet agli obblighi di pubblicazione previsti e monitoraggio intermedio e finale degli stessi nei termini di cui alla sezione monitoraggio del PIAO;		100,00	01/07/2023	31/12/2023	Pisacane Alfonso	SEGRETERIA GENERALE	
			14/03/2023	31/12/2023			

Obiettivo Operativo
2023_OB3_SGAssessorato
Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazioneCentro di Responsabilità
SEGRETERIA GENERALE**Miglioramento dei livelli di trasparenza amministrativa, con adeguamento della sezione Amministrazione Trasparente del sito internet ai contenuti del PNA 2022**Responsabile
Pisacane Alfonso**GANTT****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Predisposizione e presentazione alla GC, entro la scadenza prevista dalla normativa, della sezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO, adeguata per quanto attiene agli obblighi di pubblicazione agli schemi di cui agli all. 2 e 9 del PNA 2022	IO	ON	ON	
Predisposizione, entro i termini previsti dalla sezione monitoraggio del PIAO, dei report intermedi previsti per il monitoraggio della sezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza"	IO	ON	ON	
Presdisposizione, entro i termini previsti dalla normativa, della relazione finale del RPCT	IO	ON	ON	proroga ANAC al 31/1

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB5_SG

Assessorato
Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità
SEGRETERIA GENERALE

Adeguamento alla direttiva (UE) 2019/1937 in materia di "Whistleblowing"

Responsabile
Pisacane Alfonso

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_1 La Città di tutti e di ciascuno

Obiettivo strategico: 2023_1_09 Progetto "La città dei diritti"

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Pisacane Alfonso	Responsabile	5,00%	31/01/2023	
Pluchino Clara	Collaboratore	5,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Aggiornamento del disciplinare per l'adeguamento alla direttiva (UE) 2019/1937 in materia di "Whistleblowing"		100,00	01/01/2023	31/12/2023	Pisacane Alfonso	SEGRETERIA GENERALE	
			01/01/2023	27/10/2023			

GANTT





Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2023_OB5_SG

Assessorato

Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità

SEGRETERIA GENERALE

Adeguamento alla direttiva (UE) 2019/1937 in materia di "Whistleblowing"

Responsabile

Pisacane Alfonso

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Predisposizione di un aggiornamento del disciplinare in materia di "Whistleblowing" per l'adeguamento alla direttiva (UE) 2019/1937 e trasmissione alla Giunta comunale	IO	ON	ON	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023__OB6_SG

Assessorato
Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità
SEGRETERIA GENERALE

Corsi di formazione interna su aspetti normativi e tecnici dell'accessibilità digitale, ed in particolare sul formato aperto dei documenti e la creazione di pagine web accessibili (accessibilità ICT).

Responsabile
Pisacane Alfonso

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_1 La Città di tutti e di ciascuno

Obiettivo strategico: 2023_1_09 Progetto "La città dei diritti"

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Pisacane Alfonso	Responsabile	5,00%		
Pluchino Clara	Collaboratore	5,00%		
Scartoni Andrea	Collaboratore	5,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Implementazione della formazione dei "referenti redazionali" del sito		100,00	01/01/2023	31/12/2023		SEGRETERIA GENERALE	
			01/01/2023	25/10/2023			

Obiettivo Operativo
2023__OB6_SGAssessorato
Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazioneCentro di Responsabilità
SEGRETERIA GENERALE

Corsi di formazione interna su aspetti normativi e tecnici dell'accessibilità digitale, ed in particolare sul formato aperto dei documenti e la creazione di pagine web accessibili (accessibilità ICT).

Responsabile
Pisacane Alfonso

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Corso di formazione	QUANTITATIVO	1,00	1,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB1_PA

Assessorato
Finanze, Bilancio, Tributi, Provveditorato e Patrimonio, Rapp con Università,
Finanziamenti UE

Centro di Responsabilità
UFFICIO GESTIONE DEL PATRIMONIO

Valorizzazione del patrimonio immobiliare attraverso alienazioni, permuta, concessioni di immobili e concessioni di valorizzazione.

Responsabile
Dell'Anna Francesco

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_1 La Città di tutti e di ciascuno


Obiettivo strategico: 2023_1_10 Progetto Generazione Futura

Soggetti coinvolti				
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Dell'Anna Francesco	Responsabile	5,00%	01/01/2023	31/12/2023
La Mastra Barbara	Collaboratore	10,00%	01/01/2023	31/12/2023
Coppi Andrea	Collaboratore	10,00%	01/01/2023	31/12/2023
Maurizi Matteo	Collaboratore	10,00%	01/01/2023	31/12/2023
BACCHELLI ALBERTA	Collaboratore	10,00%	01/01/2023	31/12/2023

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
verifica immobili da valorizzare			01/01/2023	30/06/2023		UFF. PATRIMONIO	valorizzazione del bene per "concessione" dello stesso
			01/01/2023				
attivazione procedure di valorizzazione		100,00	01/07/2023	31/12/2023		UFF. PATRIMONIO	
				31/12/2023			

Obiettivo Operativo
2023_OB1_PAAssessorato
Finanze, Bilancio, Tributi, Provveditorato e Patrimonio, Rapp con Università,
Finanziamenti UECentro di Responsabilità
UFFICIO GESTIONE DEL PATRIMONIO**Valorizzazione del patrimonio immobiliare attraverso alienazioni, permute, concessioni di immobili e concessioni di valorizzazione.**Responsabile
Dell'Anna Francesco

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
numero procedure valorizzazione immobili	EFFICIENZA	2,00	2,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB3_STAssessorato
Sport, Politiche giovaniliCentro di Responsabilità
UFFICIO SPORT, GIOVANI E TERZO SETTORE**Prosecuzione della schedatura degli impianti e delle procedure per la riqualificazione (DGC n. 95/2021)**Responsabile
Pisacane AlfonsoTipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_1 La Città di tutti e di ciascuno**Obiettivo strategico:** 2023_1_10 Progetto Generazione Futura**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Pisacane Alfonso	Responsabile	1,00%		
Barbaro Elisabetta	Collaboratore	20,00%	01/01/2023	31/12/2023
Cancelli Maria Luisa	Collaboratore	10,00%	01/01/2023	31/12/2023
Brogi Nadia	Collaboratore	40,00%	01/01/2023	31/12/2023
Zei Giordano	Collaboratore	40,00%	01/01/2023	31/12/2023
Buoncompagni Paola	Posizione Organizzativa	20,00%	01/01/2023	31/12/2023

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Redazione delle schede tecniche		100,00	01/01/2023	31/03/2023	Buoncompagni Paola	SPORT, GIOVANI, TERZO SETTORE	prot. 56277 del 19/4/2023
			01/01/2023	19/04/2023			
Pubblicazione avvisi e affidamento		100,00	01/04/2023	30/09/2023	Buoncompagni Paola	SPORT, GIOVANI, TERZO SETTORE	
			13/03/2023	28/12/2023			
Stipula convenzioni		100,00	01/10/2023	31/12/2023	Buoncompagni Paola	SPORT, GIOVANI, TERZO SETTORE	
			05/04/2023	31/12/2023			



Obiettivo Operativo

2023_OB3_ST

Assessorato

Sport, Politiche giovanili

Centro di Responsabilità


UFFICIO SPORT, GIOVANI E TERZO SETTORE

Prosecuzione della schedatura degli impianti e delle procedure per la riqualificazione (DGC n. 95/2021)

Responsabile

Pisacane Alfonso

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Schede tecniche redatte/totale schede (totale 19)	EFFICIENZA	7/19	7	
Numero impianti oggetto di avviso di riqualificazione	EFFICIENZA	5,00	5,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB4_STAssessorato
Sport, Politiche giovaniliCentro di Responsabilità
UFFICIO SPORT, GIOVANI E TERZO SETTORE

Voucher per lo sport anno 2023

Responsabile
Pisacane Alfonso

Tipo di Obiettivo Sviluppo

Collegato a

Area Strategica: 2023_1 La Città di tutti e di ciascuno


Obiettivo strategico: 2023_1_10 Progetto Generazione Futura

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Pisacane Alfonso	Responsabile	1,00%		
Mencucci Alessandra	Collaboratore	10,00%	01/01/2023	31/12/2023
Barbaro Elisabetta	Collaboratore	10,00%	01/01/2023	31/12/2023
Cancelli Maria Luisa	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	31/12/2023
Dell'Ogna Lisa	Collaboratore	30,00%	01/01/2023	31/12/2023
Buoncompagni Paola	Posizione Organizzativa	10,00%	01/01/2023	31/12/2023

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Gestione e liquidazione voucher 2022		100,00	02/01/2023	31/03/2023	Buoncompagni Paola	SPORT, GIOVANI, TERZO SETTORE	PLA 924 del 31/3/2023
			02/01/2023	31/03/2023			
Redazione e pubblicazione avviso anno 2023		100,00	01/06/2023	01/07/2023	Buoncompagni Paola	SPORT, GIOVANI, TERZO SETTORE	
			26/07/2023	25/08/2023			
Istruttoria domande e Redazione graduatoria		100,00	01/08/2023	30/09/2023	Buoncompagni Paola	SPORT, GIOVANI, TERZO SETTORE	
			26/08/2023	13/09/2023			
emissione voucher e gestione criticità		100,00	01/10/2023	31/12/2023	Buoncompagni Paola	SPORT, GIOVANI, TERZO SETTORE	
			21/09/2023	31/12/2023			

Obiettivo Operativo
2023_OB4_STAssessorato
Sport, Politiche giovaniliCentro di Responsabilità
UFFICIO SPORT, GIOVANI E TERZO SETTORE**Voucher per lo sport anno 2023**Responsabile
Pisacane Alfonso**GANTT****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Pubblicazione graduatoria beneficiari entro avvio attività sportive 2023-2024	EFFICIENZA	1,00	1,00	
Numero di società sportive accreditate	EFFICIENZA	60,00	64,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB1_AFAssessorato
Finanze, Bilancio, Tributi, Provveditorato e Patrimonio, Rapp con Università,
Finanziamenti UECentro di Responsabilità
UFFICIO BILANCIO E CONTABILITÀ**IMPLEMENTAZIONE PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DEI CREDITI DELL'ENTE,
RELATIVI AD ALCUNE TIPOLOGIE DI ENTRATE, AL FINE DI RENDERE PIU' EFFICACE
L'ATTIVITA' DI COMPENSAZIONE IN FASE DI MANDATO DI PAGAMENTO.**Responsabile
Pisacane AlfonsoTipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_2 La Città della crescita sostenibile**Obiettivo strategico:** 2023_2_02 Pace fiscale**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Pisacane Alfonso	Responsabile	5,00%		
Nucci Francesca	Collaboratore	15,00%	01/01/2023	
Salvi Alessandro	Collaboratore	15,00%	01/01/2023	
Bianchi Elisa	Collaboratore	15,00%	01/01/2023	
Ciofi Gianfranco	Collaboratore	15,00%	01/01/2023	
Branchi Tiziana	Collaboratore	15,00%	01/01/2023	
Iacopozzi Andrea	Collaboratore	15,00%	01/01/2023	
Marchi Cristina	Direttore	20,00%	01/01/2023	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
individuazione nuova entrata da far inserire con il dettaglio anagrafico del debitore della procedura finanziaria dell'ente		100,00	01/01/2023	30/09/2023	Marchi Cristina	BILANCIO E CONTABILITÀ	
			01/01/2023	30/09/2023			
Effettuazione di compensazione debiti/crediti di una nuova tipologia di entrata con l'anagrafica del soggetto debitore.		100,00	01/10/2023	31/12/2023	Marchi Cristina	BILANCIO E CONTABILITÀ	variazione ott 2023
			01/10/2023	31/12/2023			

Obiettivo Operativo
2023_OB1_AFAssessorato
Finanze, Bilancio, Tributi, Provveditorato e Patrimonio, Rapp con Università,
Finanziamenti UECentro di Responsabilità
UFFICIO BILANCIO E CONTABILITÀ**IMPLEMENTAZIONE PROCEDURA DI SEGNALAZIONE DEI CREDITI DELL'ENTE,
RELATIVI AD ALCUNE TIPOLOGIE DI ENTRATE, AL FINE DI RENDERE PIU' EFFICACE
L'ATTIVITA' DI COMPENSAZIONE IN FASE DI MANDATO DI PAGAMENTO.**Responsabile
Pisacane Alfonso

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
INDIVIDUAZIONE ENTRATA	EFFICACIA	SI	si	
COMPENSAZIONE DI SOMME DA EROGARE A TERZI CON CREDITI PER TIPOLOGIA ENTRATA INDIVIDUATA	EFFICACIA	>=1	4	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB1_PPAssessorato
Attività produttive, Comparto orafo, Turismo e grandi eventi, Soc
Partecipate, Fiera AntiquariaCentro di Responsabilità
UFFICIO PARTECIPAZIONI**Ottimizzazione e semplificazione dei flussi informativi dalle società partecipate ai fini delle correlate attività di monitoraggio**Responsabile
Pisacane AlfonsoTipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_2 La Città della crescita sostenibile**Obiettivo strategico:** 2023_2_02 Pace fiscale**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Pisacane Alfonso	Responsabile	3,00%		
Cammarata Fiorenza	Collaboratore	15,00%		
Trippi Marzia	Collaboratore	15,00%		
Moretti Fabio	Posizione Organizzativa	15,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Analisi della documentazione attualmente richiesta alle società e delle opportunità di razionalizzazione		100,00	01/01/2023	30/04/2023		PARTECIPAZIONI	
			01/01/2023	30/04/2023			
Audizione e consultazione delle società per confrontare gli elementi utili al raccordo dei flussi informativi.		100,00	01/05/2023	31/08/2023		PARTECIPAZIONI	Con le società abbiamo intrapreso un confronto sulle dinamiche di flusso informativo da e verso l'Ufficio Partecipazioni.
			01/05/2023	31/08/2023			



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB1_PP

Assessorato
Attività produttive, Comparto orafo, Turismo e grandi eventi, Soc
Partecipate, Fiera Antiquaria

Centro di Responsabilità
UFFICIO PARTECIPAZIONI

Ottimizzazione e semplificazione dei flussi informativi dalle società partecipate ai fini delle correlate attività di monitoraggio

Responsabile
Pisacane Alfonso

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Determinazione di un rinnovato sistema di reportistica.		100,00	01/09/2023	31/12/2023		PARTECIPAZIONI	L'Ufficio ha organizzato un incontro on line tenutosi in data 28.12.2023 con le società in house allo scopo di approfondire alcuni aspetti afferenti alla gestione dei flussi informativi ai fini dell'espletamento dell'esercizio del controllo analogo.
			01/09/2023	31/12/2023			

GANTT





Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2023_OB1_PP

Assessorato

Attività produttive, Comparto orafo, Turismo e grandi eventi, Soc Partecipate, Fiera Antiquaria

Centro di Responsabilità

UFFICIO PARTECIPAZIONI

Ottimizzazione e semplificazione dei flussi informativi dalle società partecipate ai fini delle correlate attività di monitoraggio

Responsabile

Pisacane Alfonso

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Relazione sulle risultanze del processo di analisi.	IO	On	On	Valutazioni e proposta rese con prot. n. 179.054 del 29.12.2023 avente ad oggetto: «Obiettivo "2023_OB1_PP". Relazione sull'ottimizzazione e semplificazione dei flussi Informativi dalle società partecipate.»

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB2_PP

Assessorato
Attività produttive, Comparto orafo, Turismo e grandi eventi, Soc
Partecipate, Fiera Antiquaria

Centro di Responsabilità
UFFICIO PARTECIPAZIONI

Verifica della necessità/opportunità di aggiornamento dello statuto della società partecipata indiretta Gestione Ambientale Srl e predisposizione degli indirizzi ai fini della relativa proposta

Responsabile
Pisacane Alfonso

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_2 La Città della crescita sostenibile

Obiettivo strategico: 2023_2_02 Pace fiscale

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Pisacane Alfonso	Responsabile	5,00%		
Cammarata Fiorenza	Collaboratore	10,00%		
Trippi Marzia	Collaboratore	10,00%		
Moretti Fabio	Posizione Organizzativa	10,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Analisi dello statuto di Gestione Ambientale Srl, al fine di individuare le modifiche e integrazioni ritenute necessarie o utili alla luce del corrente quadro normativo e regolamentare.		100,00	01/01/2023	30/06/2023		PARTECIPAZIONI	
			01/01/2023	30/06/2023			
Predisposizione di una proposta di aggiornamento allo statuto di Gestione Ambientale Srl da sottoporre all'Amministrazione comunale per la formulazione dei relativi indirizzi		100,00	01/07/2023	31/12/2023		PARTECIPAZIONI	
			01/07/2023	31/12/2023			

Obiettivo Operativo
2023_OB2_PPAssessorato
Attività produttive, Comparto orafo, Turismo e grandi eventi, Soc
Partecipate, Fiera AntiquariaCentro di Responsabilità
UFFICIO PARTECIPAZIONI**Verifica della necessità/opportunità di aggiornamento dello statuto della società partecipata indiretta Gestione Ambientale Srl e predisposizione degli indirizzi ai fini della relativa proposta**Responsabile
Pisacane Alfonso

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Proposta di statuto modificato e integrato	IO	On	On	Valutazioni e proposta rese con prot. n. 141.486 del 12.10.2023 avente ad oggetto: Obiettivo "2023_OB2_PP". Verifica della necessità/opportunità di aggiornamento dello statuto della società partecipata indiretta Gestione Ambientale Srl e predisposizione degli indirizzi ai fini della relativa proposta.

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB2_TR

Assessorato
Finanze, Bilancio, Tributi, Provveditorato e Patrimonio, Rapp con Università,
Finanziamenti UE

Centro di Responsabilità
UFFICIO TRIBUTI

attività di accertamento per omessa/infedele dichiarazione e per omesso/parziale pagamento della TARI

Responsabile
Rossi Mario Daniele

Tipo di Obiettivo **Mantenimento**

Collegato a

Area Strategica: 2023_2 La Città della crescita sostenibile

Obiettivo strategico: 2023_2_02 Pace fiscale

Soggetti coinvolti				
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Rossi Mario Daniele	Responsabile	20,00%		
Bartoli Antonella	Collaboratore	1,00%		
Scartoni Sonia	Collaboratore	1,00%		
Rossi Paolo	Collaboratore	1,00%		
Falini Rolando	Collaboratore	65,00%		
Lombardo Carolina Luciana	Collaboratore	90,00%		
Gargiani Sabrina	Collaboratore	15,00%		
Casini Antonella	Collaboratore	15,00%		
Caneschi Stefania	Collaboratore	25,00%		
Perotti Giuseppina	Collaboratore	5,00%		
De Bacci Alessandra	Collaboratore	1,00%		
Bianchini Lara	Collaboratore	30,00%		
ALBERTONI LAURA	Collaboratore	1,00%		
Di Feo Volpe Giovanna	Collaboratore	1,00%		
Bonini Sabrina	Collaboratore	1,00%		

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
integrazione nella banca dati TARI dei dati catastali ancora mancanti		100,00	01/01/2023	31/08/2023		TRIBUTI	
			01/01/2023	31/12/2023			



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB2_TR

Assessorato
Finanze, Bilancio, Tributi, Provveditorato e Patrimonio, Rapp con Università,
Finanziamenti UE

Centro di Responsabilità
UFFICIO TRIBUTI


attività di accertamento per omessa/infedele dichiarazione e per omesso/parziale pagamento della TARI

Responsabile
Rossi Mario Daniele

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
ricerca ed effettuazione istruttoria tecnica dei nuovi casi di evasione della tassa		100,00	01/01/2023	15/11/2023		TRIBUTI	
			01/01/2023	15/11/2023			
emissione e notifica accertamenti per omessa/infedele dichiarazione		100,00	01/03/2023	20/12/2023		TRIBUTI	
			01/02/2023	20/12/2023			
formazione lista di carico accertamenti omesso versamento 2019 e consegna al concessionario della riscossione coattiva		100,00	01/01/2023	15/03/2023		TRIBUTI	
			01/01/2023	13/04/2023			
formazione lista di carico degli accertamenti per omessa/infedele dichiarazione (notificati fino al 31.12.2022) ed invio al concessionario della riscossione coattiva		100,00	15/03/2023	31/05/2023		TRIBUTI	
			01/01/2023	23/05/2023			

GANTT





Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2023_OB2_TR

Assessorato

Finanze, Bilancio, Tributi, Provveditorato e Patrimonio, Rapp con Università, Finanziamenti UE

Centro di Responsabilità

UFFICIO TRIBUTI

attività di accertamento per omessa/infedele dichiarazione e per omesso/parziale pagamento della TARI

Responsabile

Rossi Mario Daniele

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
numero atti di accertamento per omessa/infedele dichiarazione emessi e notificati	QUANTITATIVO	150,00	238,00	
numero istruttorie tecniche per nuove casistiche di omissione o infedeltà della dichiarazione TARI	EFFICACIA	70	90	
importo lordo accertato degli avvisi di accertamento per omessa/infedele dichiarazione emessi nell'anno (in euro)	QUANTITATIVO	200.000,00	582.428,43	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB3_PP

Assessorato
Attività produttive, Comparto orafo, Turismo e grandi eventi, Soc
Partecipate, Fiera Antiquaria

Centro di Responsabilità
UFFICIO PARTECIPAZIONI

Analisi e proposte in merito all'aggiornamento della sezione del TUCI relativa ai servizi esternalizzati (Titolo II, Capo I), in considerazione della riforma dei servizi pubblici locali di cui al d.lgs. n. 201/2022

Responsabile
Pisacane Alfonso

Tipo di Obiettivo **Mantenimento**

Collegato a

Area Strategica: 2023_2 La Città della crescita sostenibile

Obiettivo strategico: 2023_2_02 Pace fiscale

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Pisacane Alfonso	Responsabile	10,00%		
Trippi Marzia	Collaboratore	10,00%		
Cammarata Fiorenza	Collaboratore	20,00%		
Moretti Fabio	Posizione Organizzativa	25,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Analisi ordinamentale del d.lgs. n. 201/2022, di riordino dei servizi pubblici locali		100,00	01/01/2023	30/04/2023		PARTECIPAZIONI	
			01/01/2023	30/04/2023			
Analisi delle esigenze di aggiornamento al TUCI		100,00	01/05/2023	30/06/2023		PARTECIPAZIONI	
			01/05/2023	30/06/2023			



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB3_PP

Assessorato
Attività produttive, Comparto orafo, Turismo e grandi eventi, Soc
Partecipate, Fiera Antiquaria

Centro di Responsabilità
UFFICIO PARTECIPAZIONI

Analisi e proposte in merito all'aggiornamento della sezione del TUCI relativa ai servizi esternalizzati (Titolo II, Capo I), in considerazione della riforma dei servizi pubblici locali di cui al d.lgs. n. 201/2022

Responsabile
Pisacane Alfonso

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Valutazioni di sintesi e relative proposte in ordine all'aggiornamento della sezione del TUCI relativa ai servizi esternalizzati (Titolo II, Capo I)	IO	On	On	Valutazioni e proposta rese con nota prot. n. 92255 del 30/06/2023 ("Obiettivo "2023_OB3_PP". Aggiornamento della sezione del TUCI relativa ai servizi esternalizzati.")

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB4_PP

Assessorato
Attività produttive, Comparto orafo, Turismo e grandi eventi, Soc
Partecipate, Fiera Antiquaria

Centro di Responsabilità
UFFICIO PARTECIPAZIONI

Aggiornamento ordinario triennale del Contratto di Servizio con AFM Spa

Responsabile
Pisacane Alfonso

Tipo di Obiettivo **Mantenimento**

Collegato a

Area Strategica: 2023_2 La Città della crescita sostenibile

Obiettivo strategico: 2023_2_02 Pace fiscale

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Pisacane Alfonso	Responsabile	5,00%		
Trippi Marzia	Collaboratore	10,00%		
Cammarata Fiorenza	Collaboratore	15,00%		
Moretti Fabio	Posizione Organizzativa	15,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Analisi del contratto di servizio di AFM Spa, al fine di individuare le modifiche e integrazioni ritenute necessarie o utili alla luce del corrente quadro normativo e regolamentare.		100,00	01/01/2023	30/06/2023		PARTECIPAZIONI	
			01/01/2023	30/06/2023			
Predisposizione di una proposta di contratto di servizio con AFM Spa aggiornato da sottoporre all'Amministrazione comunale.		100,00	01/07/2023	31/12/2023		PARTECIPAZIONI	
			01/07/2023	31/12/2023			

Obiettivo Operativo
2023_OB4_PPAssessorato
**Attività produttive, Comparto orafo, Turismo e grandi eventi, Soc
Partecipate, Fiera Antiquaria**Centro di Responsabilità
UFFICIO PARTECIPAZIONI**Aggiornamento ordinario triennale del Contratto di Servizio con AFM Spa**Responsabile
Pisacane Alfonso**GANTT****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Proposta di modifiche al contratto di servizio	IO	On	On	Valutazioni e proposta rese con prot. n. 178.760 del 28.12.2023 avente ad oggetto: «Obiettivo "2023_OB4_PP". Servizio farmaceutico comunale. Aggiornamento del Contratto di Servizio con AFM Spa.»

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_0B1_CA

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e
periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

PROGETTO CENTRALE UNICA APPALTI

Prosecuzione delle attività finalizzate ad uniformare le procedure di gara

Responsabile

Dell'Anna Francesco

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_2 La Città della crescita sostenibile**Obiettivo strategico:** 2023_2_03 Arezzo città digitale**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Dell'Anna Francesco	Responsabile	30,00%	01/01/2023	31/12/2023
Caposciutti Lara	Collaboratore	10,00%	01/01/2023	31/12/2023
Peruzzi Patrizia	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	31/12/2023
Emiliani Raffaello	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	31/12/2023
Borgogni Silvia	Collaboratore	3,00%	01/01/2023	31/12/2023
Mori Simona	Collaboratore	3,00%	01/01/2023	31/12/2023
Farsetti Cristina	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	31/12/2023
Fedele Maddalena	Collaboratore	3,00%	01/01/2023	31/12/2023
Viciani Barbara	Collaboratore	10,00%	01/01/2023	31/12/2023
Cimballi Luca	Collaboratore	10,00%	01/01/2023	31/12/2023
Paggini Paola	Collaboratore	10,00%	01/01/2023	31/12/2023
Vigni Alessio	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	31/12/2023
PUCA MICHELE	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	31/12/2023
Marcantoni Emilia	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	31/12/2023
Caneschi Sabrina	Collaboratore	10,00%	01/01/2023	31/12/2023

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Verifica quadrimestrale per le informazioni inerenti le procedure amministrative di gara		100,00	01/01/2023	31/12/2023		PROG. CENTRALE UNICA APPALTI	
			01/01/2023	31/12/2023			



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_0B1_CA

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

PROGETTO CENTRALE UNICA APPALTI

Prosecuzione delle attività finalizzate ad uniformare le procedure di gara


Responsabile

Dell'Anna Francesco

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Confronto con uffici per analisi tematiche di maggior interesse		100,00	01/01/2023	31/12/2023		PROG. CENTRALE UNICA APPALTI	
			01/01/2023	31/12/2023			
Recepimento delle esigenze manifestate dagli uffici interessati		100,00	01/05/2023	31/12/2023		PROG. CENTRALE UNICA APPALTI	
			01/05/2023	31/12/2023			
Report dell'attività svolta		100,00	30/11/2023	31/12/2023		PROG. CENTRALE UNICA APPALTI	
			30/11/2023	31/12/2023			

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
verifica quadrimestrale	QUANTITATIVO	3,00	3,00	



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2023_0B1_CA

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

PROGETTO CENTRALE UNICA APPALTI

Prosecuzione delle attività finalizzate ad uniformare le procedure di gara

Responsabile

Dell'Anna Francesco

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
incontri con uffici	QUANTITATIVO	2,00	2,00	
recepimento esigenze manifestate dagli uffici interessati	EFFICIENZA	on	on	
report dell'attività svolta	EFFICIENZA	on	on	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_0B2_CA

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

PROGETTO CENTRALE UNICA APPALTI

Costituzione elenco telematico - Servizi ingegneria e architettura

Responsabile

Dell'Anna Francesco

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_2 La Città della crescita sostenibile

Obiettivo strategico: 2023_2_03 Arezzo città digitale

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Dell'Anna Francesco	Responsabile	30,00%	01/01/2023	31/12/2023
Cimballi Luca	Collaboratore	10,00%	01/01/2023	31/12/2023
Borgogni Silvia	Collaboratore	2,00%	01/01/2023	31/12/2023
Farsetti Cristina	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	31/12/2023
Emiliani Raffaello	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	31/12/2023
Paggini Paola	Collaboratore	10,00%	01/01/2023	31/12/2023
Caposciutti Lara	Collaboratore	10,00%	01/01/2023	31/12/2023
Viciani Barbara	Collaboratore	10,00%	01/01/2023	31/12/2023
Vigni Alessio	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	31/12/2023
PUCA MICHELE	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	31/12/2023
Caneschi Sabrina	Collaboratore	10,00%	01/01/2023	31/12/2023
Fedele Maddalena	Collaboratore	2,00%	01/01/2023	31/12/2023
Marcantoni Emilia	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	31/12/2023
Peruzzi Patrizia	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	31/12/2023
Mori Simona	Collaboratore	2,00%	01/01/2023	31/12/2023

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
pubblicazione dell'avviso			01/01/2023	30/06/2023	Dell'Anna Francesco	PROG. CENTRALE UNICA APPALTI	18 aprile delibera di GC n. 167 ad oggetto: costituzione elenchi telematici
			01/01/2023				



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_0B2_CA

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e
periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

PROGETTO CENTRALE UNICA APPALTI

Costituzione elenco telematico - Servizi ingegneria e architettura


Responsabile

Dell'Anna Francesco

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
avvio gestione			01/07/2023	31/12/2023	Dell'Anna Francesco	PROG. CENTRALE UNICA APPALTI	

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
predisposizione avviso	QUANTITATIVO	1,00	0,00	
istruttoria domande	EFFICIENZA	on	off	
pubblicazione dell'elenco	QUANTITATIVO	1,00	0,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2023_OB02_UI

Assessorato

Innovazione tecnologica, Semplificazione burocratica, Politiche della casa

Centro di Responsabilità

UFFICIO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI

Piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni che permetta la compilazione on line con procedure guidate accessibili tramite autenticazione

Responsabile

Rossi Gianni

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_2 La Città della crescita sostenibile

Obiettivo strategico: 2023_2_03 Arezzo città digitale

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Rossi Gianni	Responsabile	5,00%	01/01/2023	31/12/2023
Lisi Nicola	Collaboratore	20,00%	01/01/2023	31/12/2023
Peruzzi Luca	Collaboratore	20,00%	01/01/2023	31/12/2023
PICINOTTI DUCCIO	Collaboratore	20,00%	01/01/2023	31/12/2023
PAGGINI MAURIZIO	Posizione Organizzativa	10,00%	01/01/2023	31/12/2023

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Analisi, con il supporto degli uffici interessati, dei procedimenti da informatizzare		100,00	18/04/2023	31/05/2023	PAGGINI MAURIZIO	GEST. SISTEMI INFORMATIVI	
			18/04/2023	31/05/2023			
Selezione dei procedimenti da informatizzare, sulla base della fattibilità e delle risorse disponibili		100,00	01/06/2023	30/09/2023	PAGGINI MAURIZIO	GEST. SISTEMI INFORMATIVI	
			01/06/2023	30/09/2023			
Implementazione ed attivazione dei servizi		100,00	03/10/2023	31/12/2023	PAGGINI MAURIZIO	GEST. SISTEMI INFORMATIVI	
			03/10/2023	31/12/2023			

Obiettivo Operativo
2023_OB02_UIAssessorato
Innovazione tecnologica, Semplificazione burocratica, Politiche della casaCentro di Responsabilità
UFFICIO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI

Piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni che permetta la compilazione on line con procedure guidate accessibili tramite autenticazione

Responsabile
Rossi Gianni

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Numero di nuovi servizi attivati	OUTPUT	3,00	3,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2023_OB06_UI

Assessorato

Innovazione tecnologica, Semplificazione burocratica, Politiche della casa

Centro di Responsabilità

UFFICIO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI

Epserienza del cittadino nei servizi pubblici

Responsabile

Rossi Gianni

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_2 La Città della crescita sostenibile

Obiettivo strategico: 2023_2_03 Arezzo città digitale

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Rossi Gianni	Responsabile	5,00%	01/01/2023	31/12/2023
Lisi Nicola	Collaboratore	20,00%	01/01/2023	31/12/2023
Peruzzi Luca	Collaboratore	20,00%	01/01/2023	31/12/2023
PICINOTTI DUCCIO	Collaboratore	20,00%	01/01/2023	31/12/2023
PAGGINI MAURIZIO	Posizione Organizzativa	10,00%	01/01/2023	31/12/2023

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Analisi, con il supporto degli uffici interessati, dei procedimenti da informatizzare		100,00	18/04/2023	31/05/2023	PAGGINI MAURIZIO	GEST. SISTEMI INFORMATIVI	
			18/04/2023	31/05/2023			
Selezione dei procedimenti da informatizzare, sulla base della fattibilità e delle risorse disponibili		100,00	01/06/2023	30/09/2023	PAGGINI MAURIZIO	GEST. SISTEMI INFORMATIVI	
			01/06/2023	30/09/2023			
Implementazione ed attivazione dei servizi		100,00	03/10/2023	31/12/2023	PAGGINI MAURIZIO	GEST. SISTEMI INFORMATIVI	
			03/10/2023	31/12/2023			



Obiettivo Operativo 2023_OB06_UI	Assessorato Innovazione tecnologica, Semplificazione burocratica, Politiche della casa	Centro di Responsabilità UFFICIO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI

Epserienza del cittadino nei servizi pubblici

Responsabile
Rossi Gianni



INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Numero di nuovi servizi attivati	OUTPUT	3,00	3,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB1_CCAssessorato
Presidente del Consiglio ComunaleCentro di Responsabilità
UFFICIO DEL CONSIGLIO COMUNALE**Razionalizzazione e ottimizzazione dei procedimenti sul piano della semplificazione, informatizzazione e trasparenza.**Responsabile
Pisacane AlfonsoTipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_2 La Città della crescita sostenibile**Obiettivo strategico:** 2023_2_03 Arezzo città digitale**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Pisacane Alfonso	Responsabile	10,00%		
Bloise Leonardo	Collaboratore	40,00%	01/01/2023	
Improta Anna Maria	Collaboratore	25,00%	01/01/2023	
Mastrocola Rosa	Collaboratore	30,00%	01/01/2023	
Zanelli Davide	Posizione Organizzativa	40,00%	01/01/2023	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Ricognizione annuale dei procedimenti/processi di lavoro gestiti dall'Ufficio CC, analisi criticità e margini di miglioramento, studio possibili interventi innovativi		100,00	02/01/2023	01/05/2023	Pisacane Alfonso	UFF. CONSIGLIO COMUNALE	
			02/01/2023	01/05/2023			
Individuazione dei procedimenti/processi di lavoro su cui intervenire nell'annualità, valutarne priorità e fattibilità		100,00	01/02/2023	28/04/2023	Pisacane Alfonso	UFF. CONSIGLIO COMUNALE	
			01/02/2023	28/04/2023			
Raccordo con eventuali uffici coinvolti per competenza nell'intervento di razionalizzazione		100,00	02/05/2023	31/07/2023	Pisacane Alfonso	UFF. CONSIGLIO COMUNALE	
			02/05/2023	31/07/2023			
messa a punto, sperimentazione e implementazione dell'intervento di razionalizzazione		100,00	01/08/2023	31/12/2023	Pisacane Alfonso	UFF. CONSIGLIO COMUNALE	
			01/08/2023	31/12/2023			

Obiettivo Operativo
2023_OB1_CCAssessorato
Presidente del Consiglio ComunaleCentro di Responsabilità
UFFICIO DEL CONSIGLIO COMUNALE***Razionalizzazione e ottimizzazione dei procedimenti sul piano della semplificazione, informatizzazione e trasparenza.***Responsabile
Pisacane Alfonso**GANTT****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Ricognizione quadro dei procedimenti e relativi margini di ottimizzazione	EFFICIENZA	1,00	1,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB1_GS

Assessorato
Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità
UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO

Implementare un sistema di gestione digitalizzata delle interrogazioni e degli atti di indirizzo

Responsabile
Rossi Gianni

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_2 La Città della crescita sostenibile

Obiettivo strategico: 2023_2_03 Arezzo città digitale

Soggetti coinvolti				
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Rossi Gianni	Responsabile	5,00%		
Manella Marika	Collaboratore	25,00%	08/05/2023	
Milani Tiziana	Collaboratore	13,00%		
Testi Antonella	Collaboratore	25,00%		
Tortora Stefania	Collaboratore	5,00%		
Rustici Sara	Collaboratore	25,00%		
Petri Maria Grazia	Collaboratore	25,00%		
Barbaro Elisabetta	Collaboratore	25,00%	27/02/2023	
Rotelli Serena	Posizione Organizzativa	25,00%		

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Implementazione del software gestionale, installazione e avvio della fase di sperimentazione per la parte afferente agli Assessorati e alla Segreteria del Sindaco		100,00	01/01/2023	31/03/2023	Rotelli Serena	SEGRETERIA DEL SINDACO	Proseguita l'attività di confronto con gli informatici. Dal 23 maggio passaggio dall'ambiente di prova all'ambiente effettivo di lavoro (cosiddetta "messa in produzione")
			01/01/2023	23/05/2023			



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2023_OB1_GS

Assessorato

Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità

UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO

Implementare un sistema di gestione digitalizzata delle interrogazioni e degli atti di indirizzo


Responsabile

Rossi Gianni

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto Inizio Effettivo	Fine Prevista Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Fase di formazione degli operatori interni all'uso del software gestionale con riferimento particolare al personale degli Assessorati e della Segreteria del Sindaco		100,00	31/03/2023	15/04/2023	Rotelli Serena	SEGRETERIA DEL SINDACO	Comunicare mediante e.mail ai segretari di assessorato le istruzioni per il lavoro operativo con allegato il manuale predisposto dagli informatici. Periodici confronti individuali sull'operatività di dettaglio
			23/05/2023	29/06/2023			
Fase di avvio dell'alimentazione della banca dati con digitalizzazione dei documenti (interrogazioni ed atti di indirizzo/mozioni)		100,00	16/04/2023	30/04/2023	Rotelli Serena	SEGRETERIA DEL SINDACO	Iniziato l'inserimento dati e l'uso del software nell'ambiente di produzione con il Consiglio Comunale di giugno 2023
			29/06/2023	30/09/2023			
Alimentazione della banca dati con inserimento delle risposte alle interrogazioni che necessitano di risposta scritta. Ogni Assessorato per il proprio settore di competenza. Fase ordinaria di prosecuzione del lavoro di caricamento		100,00	01/05/2023	31/12/2023	Rotelli Serena	SEGRETERIA DEL SINDACO	
			30/09/2023	31/12/2023			
Alimentazione della banca dati con inserimento delle risposte alle interrogazioni a cui è già stata data risposta scritta ma che deve essere digitalizzata. Per ciascun settore di competenza. Fase straordinaria di caricamento. Dal'ottobre 2020			01/07/2023	31/12/2023	Rotelli Serena	SEGRETERIA DEL SINDACO	FASE/ATTIVITA' NON ESEGUITA PER VARIAZIONE INDICATORE - TOLTA LA PARTE RELATIVA ALLA GESTIONE DEL PREGRESSO IN QUANTO E' STATO IMPORTANTE ASSESTARE L'ORDINARIO

Obiettivo Operativo
2023_OB1_GSAssessorato
Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazioneCentro di Responsabilità
UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO**Implementare un sistema di gestione digitalizzata delle interrogazioni e degli atti di indirizzo**Responsabile
Rossi Gianni

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Caricamento dell'80% dei documenti correnti a far data dall'avvio del programma	QUANTITATIVO	80%	82%	L'indicatore fa riferim. alle interrogazioni - e relativa risposta - pervenuti nel 2023 a far data dall'effettiva messa in uso del programma gestionale.

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB1_SL

Assessorato
Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità
UFFICIO SPORTELLO POLIVALENTE
PROTOCOLLO E ARCHIVIO

Lo Sportello Unico a casa tua, dematerializzazione dei flussi documentali e semplificazione dei procedimenti - 2023

Responsabile
Rossi Gianni

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_2 La Città della crescita sostenibile

Obiettivo strategico: 2023_2_03 Arezzo città digitale

Soggetti coinvolti				
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Rossi Gianni	Responsabile	2,00%		
Guerrieri Alessandro	Collaboratore	15,00%	01/01/2023	31/12/2023
Tagliavia D'Aragona Roberto	Collaboratore	10,00%	01/01/2023	31/12/2023
Sorbini Paola	Collaboratore	10,00%	01/01/2023	31/12/2023
Vinerbi Valeria	Collaboratore	10,00%	01/01/2023	31/12/2023
MINOPOLI GENNARO	Collaboratore	5,00%	16/01/2023	31/12/2023
Berbeglia Patrizia	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	31/12/2023
Raimondi Ornella	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	31/12/2023
Arcaleni Lorenzo	Collaboratore	15,00%	01/01/2023	31/12/2023
Bacciarelli Antonella	Collaboratore	15,00%	01/01/2023	13/01/2023
LACHI LUCA	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	31/12/2023
CRISPO SPERANZA	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	31/12/2023
CARNEVALE RUGGIERO	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	31/12/2023
Pepe Alessandra	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	31/12/2023
Bidini Barbara	Collaboratore	10,00%	01/01/2023	31/12/2023
Bloise Salvatore	Collaboratore	10,00%	01/01/2023	31/12/2023
Chini Elena	Collaboratore	10,00%	01/01/2023	31/12/2023
Ciaramella Iolanda Rita	Collaboratore	10,00%	01/01/2023	31/12/2023
Manella Marika	Collaboratore	10,00%	01/01/2023	31/12/2023
PAPI MARCO	Collaboratore	10,00%	01/01/2023	31/12/2023



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB1_SLAssessorato
Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazioneCentro di Responsabilità
UFFICIO SPORTELLO POLIVALENTE
PROTOCOLLO E ARCHIVIO**Lo Sportello Unico a casa tua, dematerializzazione dei flussi documentali e semplificazione dei procedimenti - 2023**Responsabile
Rossi Gianni**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Rosi Sonia	Collaboratore	10,00%	01/01/2023	31/12/2023
Rossi Maurizio	Collaboratore	10,00%	01/01/2023	31/12/2023
Ugolini Lucia	Collaboratore	10,00%	01/01/2023	31/12/2023
VAGNOLI ALESSANDRA	Collaboratore	10,00%	01/01/2023	31/12/2023
Valentina Franceschi	Collaboratore	10,00%	01/01/2023	31/12/2023
Salvi Tania	Collaboratore	10,00%	01/01/2023	31/12/2023
Sisi Marco	Collaboratore	10,00%	01/01/2023	31/12/2023
Terziani Sandra	Collaboratore	10,00%	01/01/2023	31/12/2023
VITELLOZZI SIMONA	Collaboratore	10,00%	01/01/2023	31/12/2023
Forni Alessandro	Collaboratore	10,00%	01/01/2023	31/12/2023
Bisaccioni Marco	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	31/12/2023
Artini Andrea	Collaboratore	15,00%	01/01/2023	31/12/2023
Fabbri Alice	Collaboratore	10,00%	01/01/2023	31/12/2023
Padrini Laura	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	31/12/2023
Pernici Mara	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	31/12/2023
Stocchi Silvia	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	31/12/2023
PICCINI LETIZIA	Collaboratore	10,00%	01/01/2023	31/12/2023
Adulti Cristina	Direttore	20,00%	01/01/2023	31/12/2023

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
individuazione nuove procedure per la gestione dei flussi documentali digitali		100,00	01/01/2023	31/03/2023	Adulti Cristina	SPORTELLO PROTOCOLLO ARCHIVIO	
			01/01/2023	31/03/2023			



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB1_SL

Assessorato

Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità

UFFICIO SPORTELLO POLIVALENTE
PROTOCOLLO E ARCHIVIO

Lo Sportello Unico a casa tua, dematerializzazione dei flussi documentali e semplificazione dei procedimenti - 2023

Responsabile

Rossi Gianni

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Analisi in accordo con il CED E/O staff comunicazione o altri uffici di back delle procedure		100,00	01/04/2023	30/09/2023	Adulti Cristina	SPORTELLO PROTOCOLLO ARCHIVIO	
			01/04/2023	30/09/2023			
sperimentazione e attivazione delle nuove procedure		100,00	01/11/2023	31/12/2023	Adulti Cristina	SPORTELLO PROTOCOLLO ARCHIVIO	
			01/11/2023	30/12/2023			

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
numero di servizi attivati e/o riprogettati	QUANTITATIVO	2	2	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2023_OB1_UI

Assessorato

Innovazione tecnologica, Semplificazione burocratica, Politiche della casa

Centro di Responsabilità

UFFICIO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI

sviluppo servizi on line rivolti alla cittadinanza e agli utenti interni alla struttura comunale e adeguamento alle nuove disposizioni normative ed alle novità tecnologiche

Responsabile

Rossi Gianni

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_2 La Città della crescita sostenibile

Obiettivo strategico: 2023_2_03 Arezzo città digitale

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Rossi Gianni	Responsabile	5,00%	01/01/2023	31/12/2023
Lisi Nicola	Collaboratore	10,00%	01/01/2023	31/12/2023
Peruzzi Luca	Collaboratore	20,00%	01/01/2023	31/12/2023
PICINOTTI DUCCIO	Collaboratore	20,00%	01/01/2023	31/12/2023
PAGGINI MAURIZIO	Posizione Organizzativa	10,00%	01/01/2023	31/12/2023

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Analisi, con il supporto degli uffici interessati, dei procedimenti esporre online		100,00	20/02/2023	31/05/2023	PAGGINI MAURIZIO	GEST. SISTEMI INFORMATIVI	
			20/02/2023	31/05/2023			
Selezione dei procedimenti da rendere disponibili online, sulla base della fattibilità e delle risorse disponibili		100,00	01/06/2023	30/09/2023	PAGGINI MAURIZIO	GEST. SISTEMI INFORMATIVI	
			01/06/2023	30/09/2023			
Implementazione ed attivazione dei servizi		100,00	03/10/2023	31/12/2023	PAGGINI MAURIZIO	GEST. SISTEMI INFORMATIVI	
			03/10/2023	31/12/2023			



Obiettivo Operativo

2023_OB1_UI

Assessorato

Innovazione tecnologica, Semplificazione burocratica, Politiche della casa

Centro di Responsabilità

UFFICIO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI

sviluppo servizi on line rivolti alla cittadinanza e agli utenti interni alla struttura comunale e adeguamento alle nuove disposizioni normative ed alle novità tecnologiche

Responsabile

Rossi Gianni

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Numero di nuovi servizi online resi disponibili	OUTPUT	3,00	3,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB2_PA

Assessorato
Finanze, Bilancio, Tributi, Provveditorato e Patrimonio, Rapp con Università,
Finanziamenti UE

Centro di Responsabilità
UFFICIO GESTIONE DEL PATRIMONIO

Property book on line - la vetrina immobiliare

Responsabile
Dell'Anna Francesco

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_2 La Città della crescita sostenibile

Obiettivo strategico: 2023_2_03 Arezzo città digitale

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Dell'Anna Francesco	Responsabile	5,00%	01/01/2023	31/12/2023
La Mastra Barbara	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	31/12/2023
Coppi Andrea	Collaboratore	5,00%	31/01/2023	31/12/2023
Maurizi Matteo	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	31/12/2023
BACCHELLI ALBERTA	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	31/12/2023

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
individuazione immobili		100,00	01/01/2023	30/06/2023		UFF. PATRIMONIO	
			01/01/2023	30/06/2023			
recensioni immobili individuati		100,00	01/07/2023	30/09/2023		UFF. PATRIMONIO	
			01/07/2023	30/09/2023			
inserimento dati nella piattaforma informatica		100,00	01/10/2023	31/12/2023		UFF. PATRIMONIO	ultima data di pubblicazione nella vetrina immobiliare (Palazzo Carbonati)
			01/10/2023	28/11/2023			

Obiettivo Operativo
2023_OB2_PAAssessorato
Finanze, Bilancio, Tributi, Provveditorato e Patrimonio, Rapp con Università,
Finanziamenti UECentro di Responsabilità
UFFICIO GESTIONE DEL PATRIMONIO*Property book on line - la vetrina immobiliare*Responsabile
Dell'Anna Francesco

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
immobili individuati e inseriti nella vetrina immobiliare (anno 2023)	EFFICIENZA	2,00	4,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB07_GT

Assessorato
Attività produttive, Comparto orafo, Turismo e grandi eventi, Soc
Partecipate, Fiera Antiquaria

Centro di Responsabilità
UFFICIO S.U.A.P. E ATTIVITA' PRODUTTIVE

SPORTELLLO UNICO IMPRESE QUALE SUPPORTO ALLA DIGITALIZZAZIONE ED ALLA RICERCA DI FINANZIAMENTO PER LE IMPRESE DEL TERRITORIO- SECONDA FASE

Responsabile
Frescucci Paolo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_2 La Città della crescita sostenibile

Obiettivo strategico: 2023_2_05 Sportello Unico Imprese

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Frescucci Paolo	Responsabile	10,00%		
Zuccherelli Beatrice	Collaboratore	10,00%		
Benelli Daniela	Collaboratore	10,00%		
Papini Stefano	Collaboratore	10,00%		
Finocchi Roberta	Collaboratore	10,00%		
Lagrimini Tiziana	Collaboratore	10,00%		
Liberatori Antonella	Collaboratore	10,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
IMPLEMENTAZIONE PIATTAFORMA INFORMATICA PER DIGITALIZZAZIONE E FINANZIAMENTI IMPRESE		100,00	01/01/2023	30/10/2023		PROGETTO EDILIZIA E SUAP	
			01/01/2023	30/10/2023			
ATTIVAZIONE DELLA FASE OGGETTO DI IMPLEMENTAZIONE		100,00	01/11/2023	31/12/2023		PROGETTO EDILIZIA E SUAP	
			01/11/2023	31/12/2023			



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB07_GT

Assessorato
Attività produttive, Comparto orafo, Turismo e grandi eventi, Soc
Partecipate, Fiera Antiquaria

Centro di Responsabilità
UFFICIO S.U.A.P. E ATTIVITA' PRODUTTIVE

**SPORTELLLO UNICO IMPRESE QUALE SUPPORTO ALLA DIGITALIZZAZIONE ED ALLA
RICERCA DI FINANZIAMENTO PER LE IMPRESE DEL TERRITORIO- SECONDA FASE**

Responsabile
Frescucci Paolo

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
IMPLEMENTAZIONE PIATTAFORMA INFORMATICA	EFFICIENZA	ON	ON	
ATTIVAZIONE	EFFICIENZA	ON	ON	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB09_GT

Assessorato
Attività produttive, Comparto orafo, Turismo e grandi eventi, Soc
Partecipate, Fiera Antiquaria

Centro di Responsabilità
UFFICIO S.U.A.P. E ATTIVITA' PRODUTTIVE

DIGITALIZZAZIONE PRATICHE DISTRIBUTORI CARBURANTI

Responsabile
Frescucci Paolo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_2 La Città della crescita sostenibile

Obiettivo strategico: 2023_2_05 Sportello Unico Imprese

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Frescucci Paolo	Responsabile	5,00%		
Liberatori Antonella	Collaboratore	10,00%		
Benelli Daniela	Collaboratore	10,00%		
Lagrimini Tiziana	Collaboratore	10,00%		
Papini Stefano	Collaboratore	10,00%		
Finocchi Roberta	Collaboratore	10,00%		
Zuccherelli Beatrice	Collaboratore	10,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
ESAME FASCICOLI E SELEZIONE DOCUMENTI DA DIGITALIZZARE		100,00	01/01/2023	31/03/2023	Frescucci Paolo	PROGETTO EDILIZIA E SUAP	
			01/01/2023	31/03/2023			
DIGITALIZZAZIONE E INSERIMENTO NEL FASCICOLO TELEMATICO		100,00	01/04/2023	31/12/2023		PROGETTO EDILIZIA E SUAP	
			01/04/2023	31/12/2023			

Obiettivo Operativo
2023_OB09_GTAssessorato
Attività produttive, Comparto orafo, Turismo e grandi eventi, Soc
Partecipate, Fiera AntiquariaCentro di Responsabilità
UFFICIO S.U.A.P. E ATTIVITA' PRODUTTIVE**DIGITALIZZAZIONE PRATICHE DISTRIBUTORI CARBURANTI**Responsabile
Frescucci Paolo**GANTT****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
RIDUZIONE PERCENTUALE DEL TEMPO DI ACCESSO AL FASCICOLO	EFFICIENZA	-30%	-30%	
PERCENTUALE DI PRATICHE TOTALMENTE DIGITALIZZATE	EFFICIENZA	80%	80%	
ACCESSO DIRETTO AI FASCICOLI DA PARTE DEGLI ALTRI UFFICI COMUNALI	EFFICIENZA	ON	ON	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB2_UTAssessorato
Attività produttive, Comparto orafo, Turismo e grandi eventi, Soc
Partecipate, Fiera AntiquariaCentro di Responsabilità
UFFICIO S.U.A.P. E ATTIVITA' PRODUTTIVE**Attività di digitalizzazione delle vecchie concessioni per commercio su area pubblica redatte con procedure informatiche non più in uso.**Responsabile
Frescucci PaoloTipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_2 La Città della crescita sostenibile**Obiettivo strategico:** 2023_2_05 Sportello Unico Imprese**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Frescucci Paolo	Responsabile	1,00%	01/01/2023	31/12/2023
FABBRI IRENE	Collaboratore	3,00%	01/08/2023	31/12/2023
GUIDUCCI GIULIO	Collaboratore	15,00%	01/01/2023	31/12/2023
Cesari Giuseppe	Collaboratore	2,00%	01/01/2023	31/12/2023
Calamati Paola	Collaboratore	2,00%	01/01/2023	31/12/2023
Cerbini Fabrizio	Collaboratore	2,00%	01/01/2023	31/12/2023
DE ROSA ORNELLA	Collaboratore	2,00%	01/01/2023	31/12/2023
Lisi Patrizia	Collaboratore	10,00%	01/01/2023	31/12/2023
Marconcini Francesco	Collaboratore	12,00%	01/01/2023	31/12/2023
Casini Alessandro	Collaboratore	15,00%	01/01/2023	31/12/2023
Guidelli Stefania	Direttore	2,00%	01/01/2023	31/12/2023

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Ricognizione archivio cartaceo		100,00	01/01/2023	30/04/2023	Guidelli Stefania	UFF S.U.A.P. E ATT PRODUTTIVE	
			01/01/2023	30/04/2023			
Scannerizzazione ed inserimento nella procedura jEnte		100,00	01/05/2023	31/12/2023	Guidelli Stefania	UFF S.U.A.P. E ATT PRODUTTIVE	
			01/05/2023	31/12/2023			



Obiettivo Operativo
2023_OB2_UT


Assessorato
Attività produttive, Comparto orafo, Turismo e grandi eventi, Soc
Partecipate, Fiera Antiquaria

Centro di Responsabilità
UFFICIO S.U.A.P. E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Attività di digitalizzazione delle vecchie concessioni per commercio su area pubblica redatte con procedure informatiche non più in uso.

Responsabile
Frescucci Paolo

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Digitalizzazione pratiche cartacee	QUANTITATIVO	80%	80%	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB3_UTAssessorato
Attività produttive, Comparto orafo, Turismo e grandi eventi, Soc
Partecipate, Fiera AntiquariaCentro di Responsabilità
UFFICIO S.U.A.P. E ATTIVITA' PRODUTTIVE**SVILUPPO DEL PROCESSO DI INFORMATIZZAZIONE DI PROCEDURE RELATIVE AD
ISTANZE PER MANIFESTAZIONI, EVENTI E OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO**Responsabile
Frescucci PaoloTipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_2 La Città della crescita sostenibile**Obiettivo strategico:** 2023_2_05 Sportello Unico Imprese**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Frescucci Paolo	Responsabile	1,00%	01/01/2023	31/12/2023
FABBRI IRENE	Collaboratore	7,00%	01/08/2023	31/12/2023
Cesari Giuseppe	Collaboratore	3,00%	01/01/2023	31/12/2023
Cerbini Fabrizio	Collaboratore	20,00%	01/01/2023	31/12/2023
DE ROSA ORNELLA	Collaboratore	15,00%	01/01/2023	31/12/2023
Lisi Patrizia	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	31/12/2023
GUIDUCCI GIULIO	Collaboratore	2,00%	01/01/2023	31/12/2023
Calamati Paola	Collaboratore	4,00%	01/01/2023	31/12/2023
Marconcini Francesco	Collaboratore	3,00%	01/01/2023	31/12/2023
Casini Alessandro	Collaboratore	4,00%	01/01/2023	31/12/2023
Guidelli Stefania	Direttore	10,00%	01/01/2023	31/12/2023

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Analisi modulistica		100,00	01/01/2023	31/03/2023	Guidelli Stefania	UFF S.U.A.P. E ATT PRODUTTIVE	
			01/01/2023	31/03/2023			
Attivazione istanze on line		100,00	01/04/2023	31/12/2023	Guidelli Stefania	UFF S.U.A.P. E ATT PRODUTTIVE	
			01/04/2023	31/12/2023			



Obiettivo Operativo

2023_OB3_UT

Assessorato

Attività produttive, Comparto orafo, Turismo e grandi eventi, Soc
Partecipate, Fiera Antiquaria


Centro di Responsabilità

UFFICIO S.U.A.P. E ATTIVITA' PRODUTTIVE

**SVILUPPO DEL PROCESSO DI INFORMATIZZAZIONE DI PROCEDURE RELATIVE AD
ISTANZE PER MANIFESTAZIONI, EVENTI E OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO**

Responsabile

Frescucci Paolo

GANTT**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
N. istanze da attivare in modalità on-line	EFFICIENZA	4	4	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB4_UT

Assessorato
Attività produttive, Comparto orafo, Turismo e grandi eventi, Soc
Partecipate, Fiera Antiquaria

Centro di Responsabilità
UFFICIO S.U.A.P. E ATTIVITA' PRODUTTIVE

BANDI PER ASSEGNAZIONE POSTEGGI RELATIVI AL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

Responsabile
Frescucci Paolo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_2 La Città della crescita sostenibile

Obiettivo strategico: 2023_2_05 Sportello Unico Imprese

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Frescucci Paolo	Responsabile	3,00%	01/01/2023	31/12/2023
FABBRI IRENE	Collaboratore	4,00%	01/08/2023	31/12/2023
Casini Alessandro	Collaboratore	15,00%	01/01/2023	31/12/2023
Cesari Giuseppe	Collaboratore	4,00%	01/01/2023	31/12/2023
Cerbini Fabrizio	Collaboratore	7,00%	01/01/2023	31/12/2023
Lisi Patrizia	Collaboratore	20,00%	01/01/2023	31/12/2023
Calamati Paola	Collaboratore	4,00%	01/01/2023	31/12/2023
DE ROSA ORNELLA	Collaboratore	7,00%	01/01/2023	31/12/2023
GUIDUCCI GIULIO	Collaboratore	10,00%	01/01/2023	31/12/2023
Marconcini Francesco	Collaboratore	15,00%	01/01/2023	31/12/2023
Guidelli Stefania	Direttore	15,00%	01/01/2023	31/12/2023

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Revisione posteggi assegnabili		100,00	01/01/2023	30/04/2023	Guidelli Stefania	UFF S.U.A.P. E ATT PRODUTTIVE	
			01/01/2023	30/04/2023			
Predisposizione e pubblicazione bandi		100,00	01/01/2023	31/12/2023	Guidelli Stefania	UFF S.U.A.P. E ATT PRODUTTIVE	
			01/01/2023	31/12/2023			

Obiettivo Operativo
2023_OB4_UTAssessorato
Attività produttive, Comparto orafo, Turismo e grandi eventi, Soc
Partecipate, Fiera AntiquariaCentro di Responsabilità
UFFICIO S.U.A.P. E ATTIVITA' PRODUTTIVE**BANDI PER ASSEGNAZIONE POSTEGGI RELATIVI AL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA**Responsabile
Frescucci Paolo**GANTT****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
N. bandi pubblicati	QUANTITATIVO	2,00	2,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB1_TU

Assessorato
Attività produttive, Comparto orafo, Turismo e grandi eventi, Soc Partecipate, Fiera Antiquaria

Centro di Responsabilità
UFF. POLITICHE CULTURALI E TURISTICHE

compartecipazione in collaborazione con la Fondazione Arezzo InTour all'attuazione e rendicontazione delle attività promosse dall'Ambito Arezzo.

Responsabile
Pisacane Alfonso

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_2 La Città della crescita sostenibile

Obiettivo strategico: 2023_2_06 Incentivare il turismo

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione		Impegno		Data Inizio		Data Fine
Pisacane Alfonso	Responsabile		1,00%				
CARBONI ENRICO	Collaboratore		10,00%				
Capocasale Rossella	Collaboratore		5,00%				
Bigi Moira	Collaboratore		10,00%				
Guadagni Laura	Direttore		5,00%				

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Sviluppo ed attivazione progetto "Terre d'Arezzo"		100,00	03/01/2023	29/12/2023	Guadagni Laura	POLITICHE CULTURALI E TURISTIC	
			03/01/2023	29/12/2023			
Attività di rendicontazione avvio per anticipo contributo		100,00	01/02/2023	31/03/2023	Guadagni Laura	POLITICHE CULTURALI E TURISTIC	
			01/02/2023	29/03/2023			
Attività propedeutiche alla liquidazione del contributo alla Fondazione Arezzo Intour		100,00	03/04/2023	31/08/2023		POLITICHE CULTURALI E TURISTIC	
			03/04/2023	31/08/2023			



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB1_TU

Assessorato
Attività produttive, Comparto orafo, Turismo e grandi eventi, Soc
Partecipate, Fiera Antiquaria

Centro di Responsabilità
UFF. POLITICHE CULTURALI E TURISTICHE

compartecipazione in collaborazione con la Fondazione Arezzo InTour all'attuazione e rendicontazione delle attività promosse dall'Ambito Arezzo.

Responsabile
Pisacane Alfonso

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Completamento rendicontazione	EFFICIENZA	100%	100%	
Erogazione contributo alla Fondazione Arezzo Intour	IO	SI	NO	
Incontri di monitoraggio	QUANTITATIVO	6	6	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB2_TA

Assessorato
Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle Acque

Centro di Responsabilità
UFFICIO TUTELA AMBIENTALE

Potenziamento e sviluppo di buone pratiche finalizzate alla riduzione, al riuso e al recupero di rifiuti urbani

Responsabile
Forzoni Alessandro

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_2 La Città della crescita sostenibile

Obiettivo strategico: 2023_2_08 Gestione dei rifiuti

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Forzoni Alessandro	Responsabile	5,00%		
Lastrucci Sauro	Collaboratore	10,00%		
Rossi Fabio	Collaboratore	10,00%		
Vestrucci Sara	Collaboratore	10,00%		
Romizi Annalisa	Direttore	5,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Analisi della situazione esistente e progettazione delle iniziative		100,00	01/01/2023	31/03/2023		TUTELA AMBIENTALE	
			01/01/2023	31/03/2023			
Sviluppo delle iniziative		100,00	01/03/2023	31/12/2023		TUTELA AMBIENTALE	
			01/03/2023	31/12/2023			

Obiettivo Operativo
2023_OB2_TAAssessorato
Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle
AcqueCentro di Responsabilità
UFFICIO TUTELA AMBIENTALE**Potenziamento e sviluppo di buone pratiche finalizzate alla riduzione, al riuso e al recupero di rifiuti urbani**Responsabile
Forzoni Alessandro

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Numero di iniziative finalizzate alla riduzione della produzione di rifiuti urbani	EFFICIENZA	3,00	3,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB3_AM

Assessorato
Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle
Acque

Centro di Responsabilità
SERVIZIO AMBIENTE

Ottimizzazione e razionalizzazione del servizio di raccolta rifiuti

Responsabile
Forzoni Alessandro

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_2 La Città della crescita sostenibile


Obiettivo strategico: 2023_2_08 Gestione dei rifiuti

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Forzoni Alessandro	Responsabile	20,00%		
Di Ponte Silvia	Collaboratore	10,00%		
Lastrucci Sauro	Collaboratore	40,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Elaborazione congiunta con Sei Toscana del progetto dei servizi esecutivo 2024		100,00	01/06/2023	31/10/2023		SERVIZIO AMBIENTE	
			01/06/2023	31/10/2023			
Monitoraggio della trasformazione e sviluppo del servizio		100,00	09/01/2023	31/03/2023		SERVIZIO AMBIENTE	
			09/01/2023	31/03/2023			

Obiettivo Operativo
2023_OB3_AMAssessorato
Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle
AcqueCentro di Responsabilità
SERVIZIO AMBIENTE**Ottimizzazione e razionalizzazione del servizio di raccolta rifiuti**Responsabile
Forzoni Alessandro**GANTT****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
progetto definitivo di servizio	EFFICIENZA	1,00	1,00	
report monitoraggio	EFFICIENZA	1,00	1,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB4_AM

Assessorato
Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle
Acque

Centro di Responsabilità
SERVIZIO AMBIENTE

Ottimizzazione del servizio di ispezione ambientale

Responsabile
Forzoni Alessandro

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_2 La Città della crescita sostenibile


Obiettivo strategico: 2023_2_08 Gestione dei rifiuti

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Forzoni Alessandro	Responsabile	5,00%		
Di Ponte Silvia	Collaboratore	10,00%		
Grotto Adriana	Collaboratore	10,00%		
Lastrucci Sauro	Collaboratore	10,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Controllo svolgimento del servizio		100,00	01/01/2023	31/12/2023		SERVIZIO AMBIENTE	
			01/01/2023	31/12/2023			
Revisione informative GDPR		100,00	01/01/2023	15/02/2023		SERVIZIO AMBIENTE	
			01/01/2023	15/02/2023			

Obiettivo Operativo
2023_OB4_AMAssessorato
Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle
AcqueCentro di Responsabilità
SERVIZIO AMBIENTE*Ottimizzazione del servizio di ispezione ambientale*Responsabile
Forzoni Alessandro**GANTT****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
report analisi servizio	EFFICIENZA	1,00	1,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB4_TA

Assessorato
Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle
Acque

Centro di Responsabilità
UFFICIO TUTELA AMBIENTALE

Predisposizione di programmi e dei relativi progetti operativi finalizzati all'educazione e alla sensibilizzazione ambientale da sviluppare tramite il Centro di Educazione Ambientale e Alimentare CEAA

Responsabile
Forzoni Alessandro

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_2 La Città della crescita sostenibile

Obiettivo strategico: 2023_2_08 Gestione dei rifiuti

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Forzoni Alessandro	Responsabile	5,00%		
Rossi Fabio	Collaboratore	10,00%		
Romizi Annalisa	Direttore	20,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Sviluppo incontri e definizione contenuti		100,00	01/01/2023	31/03/2023		TUTELA AMBIENTALE	
			01/01/2023	31/03/2023			
Verifica proposte		100,00	01/03/2023	30/04/2023		TUTELA AMBIENTALE	
			01/03/2023	30/04/2023			
Predisposizione proposta di programma		100,00	01/04/2023	31/12/2023		TUTELA AMBIENTALE	
			01/04/2023	31/12/2023			




Obiettivo Operativo
2023_OB4_TA

Assessorato
Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle
Acque

Centro di Responsabilità
UFFICIO TUTELA AMBIENTALE

Predisposizione di programmi e dei relativi progetti operativi finalizzati all'educazione e alla sensibilizzazione ambientale da sviluppare tramite il Centro di Educazione Ambientale e Alimentare CEAA

Responsabile
Forzoni Alessandro

GANTT**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Predisposizione proposta di programma	EFFICIENZA	1,00	1,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB03_RU

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e
periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

PROGETTO SERVIZIO INFRASTRUTTURE
STRATEGICHE E MANUTENZIONE**Interventi sul verde pubblico e foreste**

Responsabile

Chieli Serena

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_2 La Città della crescita sostenibile**Obiettivo strategico:** 2023_2_09 Progetto Arezzo Green**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Chieli Serena	Responsabile	5,00%	01/01/2023	
Strazzullo Alfredo	Collaboratore	50,00%	01/01/2023	
Bernardini Laura	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	
Cocchini Bruno	Collaboratore	10,00%	01/01/2023	
Forzoni Maria Teresa	Collaboratore	25,00%	01/01/2023	
FRANCESCA GHIANDAI	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	
Ghiandai Antonella	Collaboratore	50,00%	01/01/2023	
Nocentini Alfredo	Collaboratore	30,00%	01/01/2023	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Predisposizione di progetti per la riqualificazione delle aree verdi		100,00	01/01/2023	30/09/2023	Chieli Serena	PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	pd 1721/2023,1907/2023,GC 446/2023
			01/01/2023	30/09/2023			
Realizzazione di interventi di riqualificazione sulle aree verdi		100,00	01/05/2023	31/12/2023	Chieli Serena	PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	Tutti conclusi al 31/12/2023
			01/05/2023	31/12/2023			
progetti di gestione sulle foreste		100,00	01/01/2023	31/12/2023		PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	gestione del patrimonio forestale sia con l'ausilio di personale interno che con ditte esterne a seguito di finanziamenti regionali)
			01/01/2023	31/12/2023			



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB03_RU

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

**PROGETTO SERVIZIO INFRASTRUTTURE
STRATEGICHE E MANUTENZIONE**

Interventi sul verde pubblico e foreste

Responsabile

Chieli Serena

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
progetti per la gestione di AIB		100,00	01/01/2023	31/12/2023		PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	Progetto per gestione antincendio boschivo con l'ausilio di associazioni di volontariato
			01/01/2023	31/12/2023			

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Redazione di progetti relativi ad interventi di riqualificazione su parchi pubblici	EFFICIENZA	2,00	3,00	
Verifiche periodiche sullo stato di avanzamento lavori	EFFICIENZA	5,00	5,00	



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2023_OB03_RU

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

PROGETTO SERVIZIO INFRASTRUTTURE STRATEGICHE E MANUTENZIONE

Interventi sul verde pubblico e foreste

Responsabile

Chieli Serena

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Redazione di progetti di gestione del patrimonio forestale afferente alla delega Regionale	EFFICIENZA	30/09/2023	30/09/2023	
progetto per la gestione del piano AIB	EFFICIENZA	30/09/2023	30/09/2023	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB02_AS

Assessorato
Politiche sociali e sanitarie, Famiglia, Scuola

Centro di Responsabilità
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

PNRR - M5C2 1.1 LINEA DI SUBINVESTIMENTO 1.1.4 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI

Responsabile
Pisacane Alfonso

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_2 La Città della crescita sostenibile

Obiettivo strategico: 2023_2_10 Utilizzare opportunità PNRR

Soggetti coinvolti				
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Pisacane Alfonso	Responsabile	1,00%		
Scorsone Michele	Collaboratore	10,00%		
Cazzaroli Ketty	Collaboratore	10,00%		
MENCARONI GIULIA	Collaboratore	10,00%		
Renzetti Roberta	Collaboratore	10,00%		
Messina Alberto	Collaboratore	10,00%		
Benucci Elisabetta	Collaboratore	10,00%		
BALDELLI ALESSIO	Collaboratore	10,00%		
MANUCCI ALESSIA	Collaboratore	10,00%		
Francini Paolo	Collaboratore	10,00%		
MANNELLI MARZIA	Collaboratore	10,00%		
Ciorba Mariangela	Collaboratore	10,00%		
MONDA MONIA	Collaboratore	10,00%		
Scapecchi Chiara	Collaboratore	10,00%		
LANDUCCI JIESSICA	Collaboratore	10,00%		
BARONE PAOLA	Collaboratore	10,00%		
Niccolai Romina	Collaboratore	10,00%		
SEVERI MARIA CRISTINA	Collaboratore	10,00%		
BIANCHINI LINDA	Collaboratore	10,00%		
TUTONE ORIANA	Collaboratore	10,00%		



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB02_AS

Assessorato
Politiche sociali e sanitarie, Famiglia, Scuola

Centro di Responsabilità
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

PNRR - M5C2 1.1 LINEA DI SUBINVESTIMENTO 1.1.4 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI

Responsabile
Pisacane Alfonso

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Gallorini Lia	Collaboratore	2,00%		
Gionti Luca	Collaboratore	5,00%		
Burroni Beatrice	Collaboratore	10,00%		
Palazzini Donatella	Collaboratore	10,00%		
BACCIU FEDERICA	Collaboratore	5,00%		
Bigi Maurizio	Collaboratore	10,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
FIRMA CONVENZIONE CON IL MINISTERO DEL LAVORO		100,00	01/01/2023	30/04/2023		UFFICIO SERVIZI SOCIALI	
			01/01/2023	30/04/2023			
Indizione procedura a evidenza pubblica		100,00	01/05/2023	30/09/2023		UFFICIO SERVIZI SOCIALI	
			01/05/2023	30/09/2023			
Attività di supervisione		100,00	01/11/2023	31/12/2023		UFFICIO SERVIZI SOCIALI	
			01/11/2023	31/12/2023			
Monitoraggio e riprogrammazione delle attività per l'anno successivo		100,00	01/12/2023	31/12/2023		UFFICIO SERVIZI SOCIALI	
			01/12/2023	31/12/2023			

Obiettivo Operativo
2023_OB02_ASAssessorato
Politiche sociali e sanitarie, Famiglia, ScuolaCentro di Responsabilità
UFFICIO SERVIZI SOCIALI**PNRR - M5C2 1.1 LINEA DI SUBINVESTIMENTO 1.1.4 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI**Responsabile
Pisacane Alfonso**GANTT****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
N. operatori coinvolti	EFFICIENZA	23,00	23,00	
numero incontri di gruppo	EFFICIENZA	3,00	3,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB03_ASAssessorato
Politiche sociali e sanitarie, Famiglia, ScuolaCentro di Responsabilità
UFFICIO SERVIZI SOCIALI**PNRR M5C2_1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' (ENTE GESTORE COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA)**Responsabile
Pisacane AlfonsoTipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_2 La Città della crescita sostenibile**Obiettivo strategico:** 2023_2_10 Utilizzare opportunità PNRR**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Pisacane Alfonso	Responsabile	1,00%		
Gionti Luca	Collaboratore	5,00%		
Benucci Elisabetta	Collaboratore	10,00%		
Francini Paolo	Collaboratore	10,00%		
Messina Alberto	Collaboratore	10,00%		
BALDELLI ALESSIO	Collaboratore	10,00%		
Renzetti Roberta	Collaboratore	10,00%		
Gallorini Lia	Collaboratore	2,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
FIRMA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA		100,00	01/01/2023	31/03/2023		UFFICIO SERVIZI SOCIALI	
			01/01/2023	31/03/2023			
Trasferimento risorse		100,00	01/01/2023	31/12/2023	GARAVELLI PAOLA	UFFICIO SERVIZI SOCIALI	
			01/01/2023	31/12/2023			
monitoraggio		100,00	01/01/2023	31/12/2023	GARAVELLI PAOLA	UFFICIO SERVIZI SOCIALI	
			01/01/2023	31/12/2023			



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB03_AS

Assessorato
Politiche sociali e sanitarie, Famiglia, Scuola

Centro di Responsabilità
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

PNRR M5C2 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' (ENTE GESTORE COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA)

Responsabile
Pisacane Alfonso

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Riunione di cabina di regia per monitoraggio	EFFICIENZA	3	3	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB04_AS

Assessorato
Politiche sociali e sanitarie, Famiglia, Scuola

Centro di Responsabilità
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

PNRR - M5C2_1.1 LINEA DI SUB INVESTIMENTO 1.1.1 SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI

Responsabile
Pisacane Alfonso

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_2 La Città della crescita sostenibile

Obiettivo strategico: 2023_2_10 Utilizzare opportunità PNRR

Soggetti coinvolti				
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Pisacane Alfonso	Responsabile	1,00%		
BARONE PAOLA	Collaboratore	10,00%		
Bigi Maurizio	Collaboratore	10,00%		
Scapecchi Chiara	Collaboratore	10,00%		
SEVERI MARIA CRISTINA	Collaboratore	10,00%		
LANDUCCI JIESSICA	Collaboratore	10,00%		
Niccolai Romina	Collaboratore	10,00%		
Palazzini Donatella	Collaboratore	10,00%		
Borri Luca	Collaboratore	10,00%		
BIANCHINI LINDA	Collaboratore	10,00%		
TUTONE ORIANA	Collaboratore	10,00%		
Ciorba Mariangela	Collaboratore	10,00%		
MONDA MONIA	Collaboratore	10,00%		
GARAVELLI PAOLA	Collaboratore	10,00%		
Renzetti Roberta	Collaboratore	10,00%		
Gallorini Lia	Collaboratore	2,00%		
MANNELLI MARZIA	Collaboratore	10,00%		
BACCIU FEDERICA	Collaboratore	5,00%		



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB04_AS

Assessorato
Politiche sociali e sanitarie, Famiglia, Scuola

Centro di Responsabilità
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

PNRR - M5C2 1.1 LINEA DI SUB INVESTIMENTO 1.1.1 SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI

Responsabile
Pisacane Alfonso

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Analisi preliminare e individuazione delle famiglie target		100,00	01/01/2023	31/03/2023	GARAVELLI PAOLA	UFFICIO SERVIZI SOCIALI	
			01/01/2023	31/03/2023			
Implementazione del programma con le famiglie target		100,00	01/04/2023	31/12/2023	GARAVELLI PAOLA	UFFICIO SERVIZI SOCIALI	
			01/04/2023	31/12/2023			
Attivazione dei dispositivi		100,00	01/04/2023	31/12/2023	GARAVELLI PAOLA	UFFICIO SERVIZI SOCIALI	
			01/04/2023	31/12/2023			
Realizzazione e partecipazione ai tutoraggi		100,00	01/04/2023	31/12/2023		UFFICIO SERVIZI SOCIALI	
			01/04/2023	31/12/2023			
Monitoraggio e riprogrammazione attività per l'anno successivo		100,00	01/09/2023	31/12/2023		UFFICIO SERVIZI SOCIALI	
			01/09/2023	31/12/2023			

Obiettivo Operativo
2023_OB04_ASAssessorato
Politiche sociali e sanitarie, Famiglia, ScuolaCentro di Responsabilità
UFFICIO SERVIZI SOCIALI**PNRR - M5C2 1.1 LINEA DI SUB INVESTIMENTO 1.1.1 SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI**Responsabile
Pisacane Alfonso**GANTT****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Nuclei familiari coinvolti	EFFICIENZA	10,00	10,00	
Numero dispositivi attivati	EFFICIENZA	5,00	5,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB04_MT

Assessorato
Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle
Acque

Centro di Responsabilità
UFFICIO MANUTENZIONE STABILI

**PALAZZINA CADORNA*PIAZZA AMINTORE FANFANI*RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA
CADORNA-B14E21002800001 - LOTTO 1**

Responsabile
Chieli Serena

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_2 La Città della crescita sostenibile

Obiettivo strategico: 2023_2_10 Utilizzare opportunità PNRR

Soggetti coinvolti


Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Chieli Serena	Responsabile	5,00%	01/01/2023	
Romano Stefania	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	
Bernardini Laura	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	
FRANCESCA GHIANDAI	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	
GRIECO GIOVANNI	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	
LUCHERELLI ELENA	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	
MARCANTONI LUCA	Collaboratore	20,00%	01/01/2023	
MATTESINI MICHELE	Collaboratore	5,00%	01/01/2022	
Meazzini Roberto	Posizione Organizzativa	5,00%	01/01/2022	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto Inizio Effettivo	Fine Prevista Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Approvazione progetto definitivo ed esecutivo		100,00	01/01/2023	31/03/2023	Meazzini Roberto	UFFICIO MANUTENZIONE STABILI	Provvedimento approvazione progetto esecutivo n. 633/2023 del 16/03/2023
			01/01/2023	16/03/2023			
Aggiudicazione lavori		100,00	01/04/2023	30/09/2023	Meazzini Roberto	UFFICIO MANUTENZIONE STABILI	Provvedimento di aggiudicazione n. 1422 derl 31/05/2023
			01/04/2023	31/05/2023			
inizio dei lavori		100,00	01/10/2023	31/12/2023	Meazzini Roberto	UFFICIO MANUTENZIONE STABILI	
			01/10/2023	31/12/2023			

Obiettivo Operativo
2023_OB04_MTAssessorato
Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle
AcqueCentro di Responsabilità
UFFICIO MANUTENZIONE STABILI**PALAZZINA CADORNA*PIAZZA AMINTORE FANFANI*RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA
CADORNA-B14E21002800001 - LOTTO 1**Responsabile
Chieli Serena

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
progetto definitivo	EFFICIENZA	31/03/2023	31/03/2023	
progetto esecutivo	EFFICIENZA	15/03/2023	15/03/2023	
contratto lavori	EFFICIENZA	31/07/2023	31/07/2023	
stato avanzamento lavori	EFFICIENZA	1,00	1,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB04_UI

Assessorato
Innovazione tecnologica, Semplificazione burocratica, Politiche della casa

Centro di Responsabilità
UFFICIO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI

Adozione App IO

Responsabile
Rossi Gianni

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_2 La Città della crescita sostenibile

Obiettivo strategico: 2023_2_10 Utilizzare opportunità PNRR

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Rossi Gianni	Responsabile	5,00%	01/01/2023	31/12/2023
Lisi Nicola	Collaboratore	20,00%	01/01/2023	31/12/2023
Peruzzi Luca	Collaboratore	20,00%	01/01/2023	31/12/2023
PICINOTTI DUCCIO	Collaboratore	20,00%	01/01/2023	31/12/2023
PAGGINI MAURIZIO	Posizione Organizzativa	10,00%	01/01/2023	31/12/2023

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Analisi, con il supporto degli uffici interessati, dei procedimenti da informatizzare		100,00	18/04/2023	31/05/2023	PAGGINI MAURIZIO	GEST. SISTEMI INFORMATIVI	
			18/04/2023	31/05/2023			
Selezione dei procedimenti da informatizzare, sulla base della fattibilità e delle risorse disponibili		100,00	01/06/2023	30/09/2023	PAGGINI MAURIZIO	GEST. SISTEMI INFORMATIVI	
			01/06/2023	30/09/2023			
Implementazione ed attivazione dei servizi		100,00	03/10/2023	31/12/2023	PAGGINI MAURIZIO	GEST. SISTEMI INFORMATIVI	
			03/10/2023	31/12/2023			



Obiettivo Operativo 2023_OB04_UI	Assessorato Innovazione tecnologica, Semplificazione burocratica, Politiche della casa	Centro di Responsabilità UFFICIO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI

Adozione App IO

Responsabile
Rossi Gianni



INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Numero di nuovi servizi attivati	OUTPUT	3,00	50,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB05_MT

Assessorato
Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle Acque

Centro di Responsabilità
UFFICIO MANUTENZIONE STABILI

PALAZZINA CADORNA*PIAZZA AMINTORE FANFANI*RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA CADORNA- - LOTTO 2

Responsabile
Chieli Serena

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_2 La Città della crescita sostenibile

Obiettivo strategico: 2023_2_10 Utilizzare opportunità PNRR

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Chieli Serena	Responsabile	5,00%	01/01/2023	
MARCANTONI LUCA	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	
Bernardini Laura	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	
FRANCESCA GHIANDAI	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	
GRIECO GIOVANNI	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	
LUCHERELLI ELENA	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	
MATTESINI MICHELE	Collaboratore	5,00%	01/01/2022	
Romano Stefania	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Approvazione progetto definitivo ed esecutivo		100,00	01/01/2023	30/06/2023	Meazzini Roberto	UFFICIO MANUTENZIONE STABILI	Delibera di approvazione n. 321 del 27 giugno 2023
			01/01/2023	27/06/2023			
Aggiudicazione lavori		100,00	01/04/2023	31/07/2023	Meazzini Roberto	UFFICIO MANUTENZIONE STABILI	
			01/04/2023	31/07/2023			



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB05_MT

Assessorato
Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle Acque

Centro di Responsabilità
UFFICIO MANUTENZIONE STABILI

PALAZZINA CADORNA*PIAZZA AMINTORE FANFANI*RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA CADORNA- - LOTTO 2

Responsabile
Chieli Serena

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
inizio dei lavori			01/10/2023	31/12/2023	Meazzini Roberto	UFFICIO MANUTENZIONE STABILI	A seguito di accordo con l'impresa e i dirigenti scolastici interessati l'inizio effettivo delle lavorazioni è rinviato a giugno 2024 a chiusura delle attività didattiche

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
progetto definitivo	EFFICIENZA	30/04/2023	30/04/2023	
progetto esecutivo	EFFICIENZA	30/06/2023	30/06/2023	



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2023_OB05_MT

Assessorato

Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle Acque

Centro di Responsabilità

UFFICIO MANUTENZIONE STABILI

PALAZZINA CADORNA*PIAZZA AMINTORE FANFANI*RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA CADORNA- - LOTTO 2

Responsabile

Chieli Serena

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
contratto lavori	EFFICIENZA	31/07/2023	31/07/2023	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB05_UI

Assessorato
Innovazione tecnologica, Semplificazione burocratica, Politiche della casa

Centro di Responsabilità
UFFICIO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI

Ablitazione al cloud per le PA locali

Responsabile
Rossi Gianni

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_2 La Città della crescita sostenibile

Obiettivo strategico: 2023_2_10 Utilizzare opportunità PNRR

Soggetti coinvolti


Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Rossi Gianni	Responsabile	5,00%	01/01/2023	31/12/2023
Lisi Nicola	Collaboratore	20,00%	01/01/2023	31/12/2023
Peruzzi Luca	Collaboratore	20,00%	01/01/2023	31/12/2023
PICINOTTI DUCCIO	Collaboratore	20,00%	01/01/2023	31/12/2023
PAGGINI MAURIZIO	Posizione Organizzativa	10,00%	01/01/2023	31/12/2023

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Analisi, con il supporto degli uffici interessati, dei procedimenti da informatizzare		100,00	18/04/2023	31/05/2023	PAGGINI MAURIZIO	GEST. SISTEMI INFORMATIVI	
			18/04/2023	31/05/2023			
Selezione dei procedimenti da informatizzare, sulla base della fattibilità e delle risorse disponibili		100,00	01/06/2023	30/09/2023	PAGGINI MAURIZIO	GEST. SISTEMI INFORMATIVI	
			01/06/2023	30/09/2023			
Implementazione ed attivazione dei servizi		100,00	03/10/2023	31/12/2023	PAGGINI MAURIZIO	GEST. SISTEMI INFORMATIVI	
			03/10/2023	31/12/2023			

Obiettivo Operativo
2023_OB05_UIAssessorato
Innovazione tecnologica, Semplificazione burocratica, Politiche della casaCentro di Responsabilità
UFFICIO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI*Ablitazione al cloud per le PA locali*Responsabile
Rossi Gianni

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Numero di nuovi servizi attivati	OUTPUT	3,00	18,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB07_RU

Assessorato
Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle
Acque

Centro di Responsabilità
**PROGETTO SERVIZIO INFRASTRUTTURE
STRATEGICHE E MANUTENZIONE**

IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO TEATRO PETRARCA-B12H22000230006

Responsabile
Chieli Serena

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_2 La Città della crescita sostenibile

Obiettivo strategico: 2023_2_10 Utilizzare opportunità PNRR

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Chieli Serena	Responsabile	5,00%	01/01/2023	
Bernardini Laura	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	31/12/2023
FRANCESCA GHIANDAI	Collaboratore	5,00%	31/01/2023	
LUCHERELLI ELENA	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Esecuzione dei lavori e rendicontazione su Regis		100,00	01/01/2023	31/12/2023		PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	
			01/01/2023	31/12/2023			

Obiettivo Operativo
2023_OB07_RUAssessorato
Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle
AcqueCentro di Responsabilità
**PROGETTO SERVIZIO INFRASTRUTTURE
STRATEGICHE E MANUTENZIONE****IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO TEATRO PETRARCA-B12H22000230006**Responsabile
Chieli Serena**GANTT****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Realizzazione impianto di condizionamento teatro Petrarca- Stato di avanzamento lavori	EFFICIENZA	100%	100%	
Rendicontazione su Regis	EFFICIENZA	100%	100%	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB09_RU

Assessorato
Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle Acque

Centro di Responsabilità
PROGETTO SERVIZIO INFRASTRUTTURE STRATEGICHE E MANUTENZIONE

REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA CESALPINO-B12C21001030006

Responsabile
Chieli Serena

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_2 La Città della crescita sostenibile

Obiettivo strategico: 2023_2_10 Utilizzare opportunità PNRR

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Chieli Serena	Responsabile	5,00%	01/01/2023	
FRANCESCA GHIANDAI	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	
Caneschi Sabrina	Collaboratore	10,00%	01/01/2023	
Ricci Rita	Collaboratore	1,00%	01/01/2023	
LUCHERELLI ELENA	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	
Bernardini Laura	Collaboratore	5,00%		
Meazzini Roberto	Posizione Organizzativa	5,00%	01/01/2023	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Approvazione progetto di fattibilità e firma del contratto di affidamento progettazione e lavori secondo le tempistiche PNRR		100,00	01/01/2023	31/12/2023		PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	
			01/01/2023	31/12/2023			

Obiettivo Operativo
2023_OB09_RUAssessorato
Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle
AcqueCentro di Responsabilità
**PROGETTO SERVIZIO INFRASTRUTTURE
STRATEGICHE E MANUTENZIONE****REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA CESALPINO-B12C21001030006**Responsabile
Chieli Serena**GANTT****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Approvazione progetto di fattibilità tecnica inviato dal Ministero	EFFICIENZA	31/03/2023	31/03/2023	
Affidamento con appalto integrato delle successive fasi di progettazione e lavori	EFFICIENZA	30/09/2023	30/09/2023	
firma del contratto	EFFICIENZA	31/12/2023	31/12/2023	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB10_TF

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

UFFICIO MOBILITA'

realizzazione di una Pista ciclabile di collegamento tra il parcheggio del palasport "Le Caselle" in via Golgi ed il centro commerciale ""Centro*Arezzo" in viale Amendola

Responsabile

Frescucci Paolo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_2 La Città della crescita sostenibile

Obiettivo strategico: 2023_2_10 Utilizzare opportunità PNRR

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Frescucci Paolo	Responsabile	0,10%	12/07/2021	
Marchesini Piero	Collaboratore	2,00%		
Baroni Daniela	Collaboratore	5,00%		
Galantini Roberto	Collaboratore	10,00%		
ARMENI GIULIA	Collaboratore	10,00%		
Sanfilippo Giovanni	Collaboratore	5,00%		
Bernardini Roberto	Posizione Organizzativa	10,00%		

FASI


Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
GARE PER AFFIDAMENTO LAVORI		100,00	01/04/2023	31/05/2023	Bernardini Roberto	MOBILITA'	
			01/01/2023	30/01/2023			
STIPULA CONTRATTI		100,00	01/06/2023	23/07/2023	Bernardini Roberto	MOBILITA'	
			01/03/2023	10/04/2023			
ESCUZIONE LAVORI - AVANZAMENTO AL 50%		100,00	01/09/2023	31/12/2023	Bernardini Roberto	MOBILITA'	
			01/06/2023	15/09/2023			

Obiettivo Operativo
2023_OB10_TF

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e
periferie, Mobilità e trafficoCentro di Responsabilità
UFFICIO MOBILITA'**realizzazione di una Pista ciclabile di collegamento tra il parcheggio del palasport "Le Caselle" in via Golgi ed il centro commerciale ""Centro*Arezzo" in viale Amendola**Responsabile
Frescucci Paolo

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IPERCOOP - CASELLE - % AVANZAMENTO LAVORI	OUTPUT	50,00	90,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB11_RU

Assessorato

Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle Acque

Centro di Responsabilità

PROGETTO SERVIZIO INFRASTRUTTURE STRATEGICHE E MANUTENZIONE

ASILO NIDO COLOMBO - Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia -B11B21006680006

Responsabile

Chieli Serena

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_2 La Città della crescita sostenibile

Obiettivo strategico: 2023_2_10 Utilizzare opportunità PNRR

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Chieli Serena	Responsabile	5,00%	01/01/2023	
Ricci Rita	Collaboratore	1,00%	01/01/2023	
Mastrantone Mario	Collaboratore	50,00%	01/01/2023	
Venturini Claudio	Collaboratore	20,00%	01/01/2023	
LUCHERELLI ELENA	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	
ANNETTI MONICA	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	
Viciani Barbara	Collaboratore	10,00%	01/01/2023	
FRANCESCA GHIANDAI	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	
Bernardini Laura	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	
Meazzini Roberto	Posizione Organizzativa	5,00%	01/01/2023	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione esecutiva		100,00	01/01/2023	31/03/2023	Chieli Serena	PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	Si chiede il riposizionamento in quanto a seguito della proroga concessa dal pnrr per l'aggiudicazione al 20 giugno 2023 l'ufficio si è preso piu tempo per la definizione della progettazione esecutiva
			01/01/2023	04/05/2023			



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB11_RU

Assessorato
Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle Acque

Centro di Responsabilità
PROGETTO SERVIZIO INFRASTRUTTURE STRATEGICHE E MANUTENZIONE

ASILO NIDO COLOMBO - Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia -B11B21006680006

Responsabile
Chieli Serena

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
aggiudicazione lavori		100,00	01/03/2023	31/07/2023		PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	Provvedimento di aggiudicazione n. 1634 del 19/06/2023
			01/03/2023	19/06/2023			
inizio lavori		100,00	01/08/2023	31/12/2023		PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	
			01/08/2023	31/12/2023			

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Approvazione progetto esecutivo	EFFICIENZA	31/03/2023	31/03/2023	
Firma del contratto	EFFICIENZA	31/08/2023	31/08/2023	
stato avanzamento lavori	EFFICIENZA	1,00	1,00	



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2023_OB11_RU

Assessorato

Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle Acque

Centro di Responsabilità

**PROGETTO SERVIZIO INFRASTRUTTURE
STRATEGICHE E MANUTENZIONE**

ASILO NIDO COLOMBO - Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia -B11B21006680006

Responsabile

Chieli Serena

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB11_TF

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e
periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

UFFICIO MOBILITA'

**realizzazione di una PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA IL CENTRO
COMMERCIALE "AL MAGNIFICO" IN VIA SETTEPONTI ED IL CENTRO COMMERCIALE
OBI**

Responsabile

Frescucci Paolo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_2 La Città della crescita sostenibile**Obiettivo strategico:** 2023_2_10 Utilizzare opportunità PNRR**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Frescucci Paolo	Responsabile	0,10%	12/07/2021	
Galantini Roberto	Collaboratore	10,00%		
ARMENI GIULIA	Collaboratore	10,00%		
Baroni Daniela	Collaboratore	5,00%		
Marchesini Piero	Collaboratore	2,00%		
Sanfilippo Giovanni	Collaboratore	5,00%		
Bernardini Roberto	Posizione Organizzativa	10,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
GARE PER AFFIDAMENTO LAVORI		100,00	01/04/2023	31/05/2023	Bernardini Roberto	MOBILITA'	
			01/01/2023	30/01/2023			
STIPULA CONTRATTI		100,00	01/06/2023	23/07/2023	Bernardini Roberto	MOBILITA'	
			01/03/2023	30/03/2023			
ESCUZIONE LAVORI - AVANZAMENTO AL 50%		100,00	01/09/2023	31/12/2023	Bernardini Roberto	MOBILITA'	
			01/06/2023	15/09/2023			



Obiettivo Operativo
2023_OB11_TF

Assessorato


Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e
periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità
UFFICIO MOBILITA'

**realizzazione di una PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA IL CENTRO
COMMERCIALE "AL MAGNIFICO" IN VIA SETTEPONTI ED IL CENTRO COMMERCIALE
OBI**

Responsabile
Frescucci Paolo

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CENTRO COMMERCIALE AL MAGNIFICO - CENTRO COMMERCIALE OBI - % AVANZAMENTO LAVORI	OUTPUT	50,00	50,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB12_RUAssessorato
Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle
AcqueCentro di Responsabilità
**PROGETTO SERVIZIO INFRASTRUTTURE
STRATEGICHE E MANUTENZIONE****PALAZZINA CADORNA*PIAZZA AMINTORE FANFANI*RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA
CADORNA-B14E21002800001 - LOTTO 1**Responsabile
Chieli SerenaTipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_2 La Città della crescita sostenibile**Obiettivo strategico:** 2023_2_10 Utilizzare opportunità PNRR**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Chieli Serena	Responsabile	5,00%	01/01/2023	
MATTESINI MICHELE	Collaboratore	5,00%	01/01/2022	
Romano Stefania	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	
GRIECO GIOVANNI	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	
MARCANTONI LUCA	Collaboratore	20,00%	01/01/2023	
Bernardini Laura	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	
FRANCESCA GHIANDAI	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	
LUCHERELLI ELENA	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	
Meazzini Roberto	Posizione Organizzativa	10,00%	01/01/2023	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto Inizio Effettivo	Fine Prevista Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Approvazione progetto definitivo ed esecutivo		100,00	01/01/2023	31/03/2023		PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	Provvedimento di approvazione n. 633 del 16/03/2023
			01/01/2023	16/03/2023			
Aggiudicazione lavori		100,00	01/04/2023	30/09/2023		PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	Provvedimento n. 1433 del 30/05/2023
			01/04/2023	31/05/2023			



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB12_RU

Assessorato
Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle Acque

Centro di Responsabilità
PROGETTO SERVIZIO INFRASTRUTTURE STRATEGICHE E MANUTENZIONE


PALAZZINA CADORNA*PIAZZA AMINTORE FANFANI*RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA CADORNA-B14E21002800001 - LOTTO 1

Responsabile
Chieli Serena

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
inizio dei lavori		100,00	01/10/2023	31/12/2023		PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	considerato che l'ufficio è in linea con le tempistiche pnrr si chiede il riposizionamento per anticipare la data di inizio lavoro al mese di luglio
			01/10/2023	31/12/2023			

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
progetto definitivo	EFFICIENZA	31/03/2023	31/03/2023	
progetto esecutivo	EFFICIENZA	15/03/2023	15/03/2023	



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2023_OB12_RU

Assessorato

Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle Acque

Centro di Responsabilità

PROGETTO SERVIZIO INFRASTRUTTURE STRATEGICHE E MANUTENZIONE

PALAZZINA CADORNA*PIAZZA AMINTORE FANFANI*RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA CADORNA-B14E21002800001 - LOTTO 1

Responsabile

Chieli Serena

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
contratto lavori	EFFICIENZA	31/07/2023	31/07/2023	
stato avanzamento lavori	EFFICIENZA	1,00	1,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB12_TF

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e
periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

UFFICIO MOBILITA'

**realizzazione di una pista ciclabile di collegamento tra il centro commerciale "Al
Magnifico" in via Setteponti ed il parco "Ducci" in via Carlo Alberto dalla Chiesa**

Responsabile

Frescucci Paolo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a


Area Strategica: 2023_2 La Città della crescita sostenibile**Obiettivo strategico:** 2023_2_10 Utilizzare opportunità PNRR

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Frescucci Paolo	Responsabile	0,10%	12/07/2021	
Galantini Roberto	Collaboratore	10,00%		
ARMENI GIULIA	Collaboratore	10,00%		
Baroni Daniela	Collaboratore	5,00%		
Marchesini Piero	Collaboratore	2,00%		
Sanfilippo Giovanni	Collaboratore	5,00%		
Bernardini Roberto	Posizione Organizzativa	10,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
GARE PER AFFIDAMENTO LAVORI		100,00	01/04/2023	31/05/2023	Bernardini Roberto	MOBILITA'	
			01/01/2023	30/01/2023			
STIPULA CONTRATTI		100,00	01/06/2023	23/07/2023	Bernardini Roberto	MOBILITA'	
			01/04/2023	30/04/2023			
ESCUZIONE LAVORI - AVANZAMENTO AL 50%		100,00	01/09/2023	31/12/2023	Bernardini Roberto	MOBILITA'	
			01/06/2023	31/12/2023			

Obiettivo Operativo
2023_OB12_TFAssessorato
**Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e
periferie, Mobilità e traffico**Centro di Responsabilità
UFFICIO MOBILITA'***realizzazione di una pista ciclabile di collegamento tra il centro commerciale "Al
Magnifico" in via Setteponti ed il parco "Ducci" in via Carlo Alberto dalla Chiesa***Responsabile
Frescucci Paolo**GANTT****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CENTRO COMMERCIALE AL MAGNIFICO - Parco Ducci % AVANZAMENTO LAVORI	OUTPUT	50,00	50,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB13_RU

Assessorato
Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle
Acque

Centro di Responsabilità
**PROGETTO SERVIZIO INFRASTRUTTURE
STRATEGICHE E MANUTENZIONE**

**BIBLIOTECA COMUNALE*VIA DEI PILEATI*RESTAURO ED ADEGUAMENTO BIBLIOTECA
COMUNALE-B15F21001550001**

Responsabile
Chieli Serena

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_2 La Città della crescita sostenibile

Obiettivo strategico: 2023_2_10 Utilizzare opportunità PNRR

Soggetti coinvolti				
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Chieli Serena	Responsabile	5,00%	15/03/2023	
ANNETTI MONICA	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	
Meazzini Roberto	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	
CARRAI STEFANO	Collaboratore	20,00%	01/01/2023	
SERIO ALFONSO	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	
Bonci Gabriele	Collaboratore	10,00%	01/01/2023	
Bernardini Laura	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	
FRANCESCA GHIANDAI	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	
Caneschi Sabrina	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	
LUCHERELLI ELENA	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione per adeguamento antincendio		100,00	01/01/2023		Chieli Serena	PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	
			01/01/2023	31/12/2023			

Obiettivo Operativo
2023_OB13_RUAssessorato
Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle
AcqueCentro di Responsabilità
**PROGETTO SERVIZIO INFRASTRUTTURE
STRATEGICHE E MANUTENZIONE****BIBLIOTECA COMUNALE*VIA DEI PILEATI*RESTAURO ED ADEGUAMENTO BIBLIOTECA
COMUNALE-B15F21001550001**Responsabile
Chieli Serena**GANTT****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
approvazione progetto esecutivo	EFFICIENZA	30/06/2023	07/12/2023	Il progetto esecutivo è stato inviato in sovrintendenza per il parere i primi giorni di giugno ma la risposta è arrivata solo a settembre con delle prescrizioni che hanno portato anche all'incremento del qe del progetto esecutivo. Lo stesso è stato approvato nel mese di dicembre
firma del contratto	EFFICIENZA	31/07/2023		A seguito dei ritardi accumulati per la risposta tardiva della sovrintendenza e dell'incremento del qe il contratto è stato firmato il 28 febbraio 2024

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB13_TF

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e
periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

UFFICIO MOBILITA'

realizzazione di percorsi ciclabili nelle vie Romana, A. Manzoni e Baden Powell

Responsabile

Frescucci Paolo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_2 La Città della crescita sostenibile**Obiettivo strategico:** 2023_2_10 Utilizzare opportunità PNRR**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Frescucci Paolo	Responsabile	0,10%	12/07/2021	
Sanfilippo Giovanni	Collaboratore	5,00%		
Galantini Roberto	Collaboratore	10,00%		
Marchesini Piero	Collaboratore	2,00%		
Baroni Daniela	Collaboratore	5,00%		
ARMENI GIULIA	Collaboratore	10,00%		
Bernardini Roberto	Posizione Organizzativa	10,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
GARE PER AFFIDAMENTO LAVORI		100,00	01/04/2023	31/05/2023	Bernardini Roberto	MOBILITA'	
			01/01/2023	15/02/2023			
STIPULA CONTRATTI		100,00	01/06/2023	23/07/2023	Bernardini Roberto	MOBILITA'	
			01/04/2023	30/04/2023			
ESCUZIONE LAVORI - AVANZAMENTO AL 50%		100,00	01/09/2023	31/12/2023	Bernardini Roberto	MOBILITA'	
			01/06/2023	15/11/2023			



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB13_TF

Assessorato


Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità
UFFICIO MOBILITA'

realizzazione di percorsi ciclabili nelle vie Romana, A. Manzoni e Baden Powell

Responsabile
Frescucci Paolo

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE CENTRO COMMERCIALE AL MAGNIFICO - Parco Ducci % AVANZAMENTO LAVORI	OUTPUT	50,00	50,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB14_OM

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e
periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PROGETTAZIONE OO.PP.

**PNRR_Riqualificazione area Baldaccio - parcheggio via del Rossellino - e restauro mura
storiche**

Responsabile

Fabbianelli Antonella

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_2 La Città della crescita sostenibile**Obiettivo strategico:** 2023_2_10 Utilizzare opportunità PNRR**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Fabbianelli Antonella	Responsabile	10,00%	02/01/2023	31/12/2023
LUCHERELLI ELENA	Collaboratore	5,00%	02/01/2023	31/12/2023
Lazzeroni Andrea	Collaboratore	20,00%	02/01/2023	31/12/2023
LATORRACA MIRKO	Collaboratore	20,00%	02/01/2023	31/12/2023
ATTARDO VALENTINA	Collaboratore	5,00%	02/01/2023	31/12/2023
MANNELLI ELEONORA	Collaboratore	5,00%	02/01/2023	31/12/2023
Ciofini Simona	Collaboratore	25,00%	02/01/2023	31/12/2023
Ricci Rita	Collaboratore	5,00%	02/01/2023	31/12/2023
Marchi Luca	Posizione Organizzativa	1,00%	02/01/2023	31/12/2023

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto Inizio Effettivo	Fine Prevista Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Redazione progetti (definitivo ed esecutivo)		100,00	02/01/2023	30/04/2023	Fabbianelli Antonella	SERVIZIO PROGETTAZIONE OOPP	
			02/01/2023	03/04/2023			
Verifica e validazione progetti		100,00	15/02/2023	31/12/2023	Fabbianelli Antonella	SERVIZIO PROGETTAZIONE OOPP	
			15/02/2023	31/12/2023			
Verifiche periodiche per realizzazione interventi		100,00	15/09/2023	31/12/2023	Fabbianelli Antonella	SERVIZIO PROGETTAZIONE OOPP	Il 9 ottobre data del primo incontro con ditta su luogo intervento.
			09/10/2023	31/12/2023			



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB14_OM

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PROGETTAZIONE OO.PP.

PNRR_Riqualificazione area Baldaccio - parcheggio via del Rossellino - e restauro mura storiche


Responsabile

Fabbianelli Antonella

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Controllo sul rispetto degli obblighi convenzionali su affidamento servizi tecnici		100,00	15/02/2023	31/12/2023	Fabbianelli Antonella	SERVIZIO PROGETTAZIONE OOPP	controllo svolto per: 1_Restauratore, 2_CSP, 3_D.O. Restauratore e 4_CSE intervento di restauro mura; 5_tecnici affidatari dell'appalto integrato parcheggio (ancora in corso)
			15/02/2023	31/12/2023			
Inserimento documentazione su piattaforma Regis		100,00	01/03/2023	31/12/2023	Fabbianelli Antonella	SERVIZIO PROGETTAZIONE OOPP	
			01/03/2023	31/12/2023			

GANTT





Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB14_OM

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PROGETTAZIONE OO.PP.

PNRR_Riqualificazione area Baldaccio - parcheggio via del Rossellino - e restauro mura storiche

Responsabile

Fabbianelli Antonella

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Emissione Certificato di Pagamento ogni stato d'avanzamento lavori	EFFICIENZA	entro 10 gg dal SAL	nessun SAL	Non raggiunto l'importo economico previsto per l'emissione del SAL
numero progetti (definitivi - esecutivi) inviati alla CUA per approvazione e/o indizione di gara	EFFICIENZA	3,00	3,00	
Rendicontazione spesa	EFFICIENZA	1,00	1,00	Inserito QE su piattaforma Regis ed aggiornato a seguito dell'affidamento dei lavori - rendicontato spese tecniche

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB14_TF

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e
periferie, Mobilità e trafficoCentro di Responsabilità
UFFICIO MOBILITA'**PISTA CICLABILE VIA TOLOMEO - VIA VENETO*VIA TOLOMEO -
VENETO*REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI**Responsabile
Bernardini RobertoTipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_2 La Città della crescita sostenibile**Obiettivo strategico:** 2023_2_10 Utilizzare opportunità PNRR**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Bernardini Roberto	Responsabile	10,00%		
ARMENI GIULIA	Collaboratore	10,00%		
Sanfilippo Giovanni	Collaboratore	5,00%		
Baroni Daniela	Collaboratore	5,00%		
Marchesini Piero	Collaboratore	2,00%		
Galantini Roberto	Collaboratore	10,00%		
Frescucci Paolo	Dirigente	0,10%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
GARE PER AFFIDAMENTO LAVORI		100,00	01/04/2023	31/05/2023	Bernardini Roberto	MOBILITA'	
			01/01/2023	30/01/2023			
STIPULA CONTRATTI		100,00	01/06/2023	23/07/2023	Bernardini Roberto	MOBILITA'	
			15/02/2023	15/03/2023			
ESCUZIONE LAVORI - AVANZAMENTO AL 50%		100,00	01/09/2023	31/12/2023	Bernardini Roberto	MOBILITA'	
			01/05/2023	15/06/2023			



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB14_TF

Assessorato


Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità
UFFICIO MOBILITA'

**PISTA CICLABILE VIA TOLOMEO - VIA VENETO*VIA TOLOMEO -
VENETO*REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI**

Responsabile
Bernardini Roberto

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE	OUTPUT	50,00	50,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB14_UP

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e
periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

UFFICIO OPERE PUBBLICHE

PNRR_Riqualificazione Piazza Saione

Responsabile

Fabbianelli Antonella

Tipo di Obiettivo Sviluppo

Collegato a

Area Strategica: 2023_2 La Città della crescita sostenibile

Obiettivo strategico: 2023_2_10 Utilizzare opportunità PNRR

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Fabbianelli Antonella	Responsabile	1,00%	02/01/2023	31/12/2023
Fabianelli Elisa	Collaboratore	20,00%	02/01/2023	31/12/2023
Guidelli Andrea	Collaboratore	5,00%	02/01/2023	31/12/2023
LUCHERELLI ELENA	Collaboratore	5,00%	02/01/2023	31/12/2023
ATTARDO VALENTINA	Collaboratore	5,00%	02/01/2023	31/12/2023
MANNELLI ELEONORA	Collaboratore	5,00%	02/01/2023	31/12/2023
Ricci Rita	Collaboratore	5,00%	02/01/2023	31/12/2023
ARAMINI VALENTINA	Collaboratore	20,00%	02/01/2023	31/12/2023
Di Trapani Elisa	Collaboratore	20,00%	02/01/2023	31/12/2023
Marchi Luca	Posizione Organizzativa	10,00%	02/01/2023	31/12/2023

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Redazione progetti (definitivo - esecutivo)		100,00	02/01/2023	15/04/2023	Marchi Luca	OPERE PUBBLICHE	richiesto riposizionamento
			02/01/2023	16/05/2023			
Verifica e validazione progetti		100,00	15/02/2023	30/04/2023	Marchi Luca	OPERE PUBBLICHE	richiesto riposizionamento
			15/02/2023	23/05/2023			
Controllo sul rispetto degli obblighi convenzionali su affidamenti servizi tecnici		100,00	02/01/2023	31/12/2023	Marchi Luca	OPERE PUBBLICHE	
			02/01/2023	31/12/2023			



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB14_UP

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e
periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

UFFICIO OPERE PUBBLICHE

PNRR_Riqualificazione Piazza Saione

Responsabile

Fabbianelli Antonella

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto Inizio Effettivo	Fine Prevista Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Verifiche periodiche per realizzazione lavori		100,00	15/09/2023	31/12/2023	Marchi Luca	OPERE PUBBLICHE	Convocata l'impresa per il 20/09/23 ad un incontro per valutazioni sull'avvio del cantiere vedi prot 124389, si sono susseguiti ulteriori incontri per i necessari approfondimenti operativi (spostamento edicola - affidamento modifica impianto semaforico)
			11/09/2023	31/12/2023			
Inserimento documentazione su piattaforma Regis		100,00	01/03/2023	31/12/2023	Marchi Luca	OPERE PUBBLICHE	
			01/03/2023	31/12/2023			



Obiettivo Operativo
2023_OB14_UP

Assessorato
Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità
UFFICIO OPERE PUBBLICHE

PNRR_Riqualificazione Piazza Saione

Responsabile
Fabbianelli Antonella

GANTT



INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Emissione Certificato di Pagamento ogni stato d'avanzamento lavori	EFFICIENZA	entro 10 gg dal SAL	nessun pagamento	I lavori verranno consegnati nel 2024 al termine delle operazioni si spostamento dell'edicola
Numero progetti (definitivi - esecutivi) inviati alla CUA per approvazione e/o indizione di gara	EFFICIENZA	2,00	2,00	Definitivo PD 213/2023 - Esecutivo PD 1621/2023
rendicontazione spesa	EFFICIENZA	1,00	1,00	inserito QE su piattaforma Regis, aggiornato a seguito dell'affidamento lavori e rendicontato spese tecniche

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB15_RU

Assessorato
Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle Acque

Centro di Responsabilità
PROGETTO SERVIZIO INFRASTRUTTURE STRATEGICHE E MANUTENZIONE

Housing First -

Responsabile
Chieli Serena

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_2 La Città della crescita sostenibile

Obiettivo strategico: 2023_2_10 Utilizzare opportunità PNRR

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Chieli Serena	Responsabile	5,00%	01/01/2023	
MATTESINI MICHELE	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	
GRIECO GIOVANNI	Collaboratore	10,00%	01/01/2023	
Bernardini Laura	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	
Meazzini Roberto	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	
FRANCESCA GHIANDAI	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	
LUCHERELLI ELENA	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	
Badini Danilo	Posizione Organizzativa	2,00%	01/01/2023	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
progettazione definitiva ed esecutiva		100,00	01/01/2023	31/12/2023	Chieli Serena	PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	
			01/01/2023	31/12/2023			



Obiettivo Operativo
2023_OB15_RU

Assessorato
Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle
Acque

Centro di Responsabilità
PROGETTO SERVIZIO INFRASTRUTTURE
STRATEGICHE E MANUTENZIONE

Housing First -

Responsabile
Chieli Serena

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
progetto definitivo	EFFICIENZA	31/07/2023	31/07/2023	
Progettop esecutivo	EFFICIENZA	31/12/2023	31/12/2023	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB15_UP

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e
periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

UFFICIO OPERE PUBBLICHE

PNRR_Riqualificazione Piazza Giotto

Responsabile

Fabbianelli Antonella

Tipo di Obiettivo Sviluppo

Collegato a

Area Strategica: 2023_2 La Città della crescita sostenibile


Obiettivo strategico: 2023_2_10 Utilizzare opportunità PNRR

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Fabbianelli Antonella	Responsabile	1,00%	02/01/2023	31/12/2023
Ricci Rita	Collaboratore	5,00%	02/01/2023	31/12/2023
Guidelli Andrea	Collaboratore	15,00%	02/01/2023	31/12/2023
Moretti Marco	Collaboratore	15,00%	02/01/2023	31/12/2023
LUCHERELLI ELENA	Collaboratore	5,00%	02/01/2023	31/12/2023
Piergiovanni Maurizio	Collaboratore	15,00%	02/01/2023	31/12/2023
ATTARDO VALENTINA	Collaboratore	5,00%	02/01/2023	31/12/2023
MANNELLI ELEONORA	Collaboratore	5,00%	02/01/2023	31/12/2023
Marchi Luca	Posizione Organizzativa	10,00%	02/01/2023	31/12/2023

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto Inizio Effettivo	Fine Prevista Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Redazione progetti (fattibilità rafforzata)		100,00	02/01/2023	28/02/2023	Marchi Luca	OPERE PUBBLICHE	richiesto riposizionamento
			02/01/2023	14/03/2023			
Verifica e validazione progetti		100,00	15/02/2023	31/12/2023	Marchi Luca	OPERE PUBBLICHE	
			15/02/2023	31/12/2023			
Controllo sul rispetto degli obblighi convenzionali su affidamento servizi tecnici		100,00	02/01/2023	31/12/2023	Marchi Luca	OPERE PUBBLICHE	
			02/01/2023	31/12/2023			
Inserimento documentazione su piattaforma Regis		100,00	01/03/2023	31/12/2023	Marchi Luca	OPERE PUBBLICHE	
			01/03/2023	31/12/2023			

Obiettivo Operativo
2023_OB15_UPAssessorato
**Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e
periferie, Mobilità e traffico**Centro di Responsabilità
UFFICIO OPERE PUBBLICHE**PNRR_Riqualficazione Piazza Giotto**Responsabile
Fabbianelli Antonella**GANTT****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Rendicontazione spesa	EFFICIENZA	1,00	1,00	inserito QE su piattaforma Regis, aggiornato a seguito dell'affidamento lavori e rendicontato spese tecniche
Numero progetti (fattibilità - definitivo) inviati alla CUA per approvazione e/o indizione di gara	EFFICIENZA	2,00	1,00	Redatto stusio di Fattibilità Tecnico Economica Rafforzata vedi PD 147/2023 che è stato messo a base di gara. Progetto Definitivo acquisito dall'appaltatore (vedi prot 173080/2023) in corso attività di verifica richieste adeguamenti

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB16_OM

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e
periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PROGETTAZIONE OO.PP.

PNRR_ Riqualificazione area Gioco del Pallone - Restauro mura storiche

Responsabile

Fabbianelli Antonella

Tipo di Obiettivo Sviluppo

Collegato a

Area Strategica: 2023_2 La Città della crescita sostenibile

Obiettivo strategico: 2023_2_10 Utilizzare opportunità PNRR

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Fabbianelli Antonella	Responsabile	10,00%	02/01/2023	31/12/2023
LUCHERELLI ELENA	Collaboratore	5,00%	02/01/2023	31/12/2023
LATORRACA MIRKO	Collaboratore	30,00%	02/01/2023	31/12/2023
Lazzeroni Andrea	Collaboratore	20,00%	02/01/2023	31/12/2023
ATTARDO VALENTINA	Collaboratore	5,00%	02/01/2023	31/12/2023
MANNELLI ELEONORA	Collaboratore	5,00%	02/01/2023	31/12/2023
Ricci Rita	Collaboratore	5,00%	02/01/2023	31/12/2023
Ciofini Simona	Collaboratore	25,00%	02/01/2023	31/12/2023
Marchi Luca	Posizione Organizzativa	1,00%	02/01/2023	31/12/2023

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto Inizio Effettivo	Fine Prevista Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Redazione progetti (definitivo ed esecutivo)		100,00	02/01/2023 02/01/2023	30/04/2023 14/04/2023	Fabbianelli Antonella	SERVIZIO PROGETTAZIONE OOPP	
verifica e validazione progetti		100,00	15/02/2023 15/02/2023	15/05/2023 18/05/2023	Fabbianelli Antonella	SERVIZIO PROGETTAZIONE OOPP	Trasmessi i documenti aggiornati, richiesti al tecnico incaricato di CSP, il 17 maggio. Il verbale di verifica Prot. n. 69720/17.05, quello di validazione n. 69957/18.05



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB16_OM

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PROGETTAZIONE OO.PP.

PNRR_ Riqualificazione area Gioco del Pallone - Restauro mura storiche

Responsabile

Fabbianelli Antonella

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Verifiche periodiche per realizzazione interventi		100,00	15/09/2023	31/12/2023	Fabbianelli Antonella	SERVIZIO PROGETTAZIONE OOPP	Il 28 agosto data del primo incontro con ditta su luogo intervento.
			28/08/2023	31/12/2023			
Controllo sul rispetto degli obblighi convenzionali su affidamentiservizi tecnici		100,00	15/02/2023	31/12/2023	Fabbianelli Antonella	SERVIZIO PROGETTAZIONE OOPP	controllo svolto per: 1_restauratore;2_CSP; 3_D.O. Restauratore (ancora in corso);4_CSE (ancora in corso)
			15/02/2023	31/12/2023			
Inserimento documentazione su piattaforma Regis		100,00	01/03/2023	31/12/2023	Fabbianelli Antonella	SERVIZIO PROGETTAZIONE OOPP	
			01/03/2023	31/12/2023			

GANTT





Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB16_OM

Assessorato
Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PROGETTAZIONE OO.PP.

PNRR_ Riqualificazione area Gioco del Pallone - Restauro mura storiche

Responsabile
Fabbianelli Antonella

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Emissione Certificato di Pagamento ogni stato d'avanzamento lavori	EFFICIENZA	entro 10 gg dal SAL	nessun SAL	Non raggiunto l'importo economico previsto per l'emissione del SAL
numero progetti (fattibilità - definitivi - esecutivi) inviati alla CUA per approvazione e/o indizione di gara	EFFICIENZA	3,00	2,00	il progetto di fattibilità_lotto 2, inviato dai tecnici incaricati ad agosto e riaggirato ad ottobre, non è stato di gradimento dell'Assessore e pertanto non è stato inviato alla CUA per la sua approvazione
Rendicontazione spesa	EFFICIENZA	1,00	1,00	Inserito QE su piattaforma Regis ed aggiornato a seguito dell'affidamento dei lavori - Rendicontate spese tecniche e anticipazione sui lavori

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB16_RU

Assessorato
Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle Acque

Centro di Responsabilità
PROGETTO SERVIZIO INFRASTRUTTURE STRATEGICHE E MANUTENZIONE

Stazioni di posta

Responsabile
Chieli Serena

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_2 La Città della crescita sostenibile

Obiettivo strategico: 2023_2_10 Utilizzare opportunità PNRR

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Chieli Serena	Responsabile	5,00%	01/01/2023	
LUCHERELLI ELENA	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	
Meazzini Roberto	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	
Bernardini Laura	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	
FRANCESCA GHIANDAI	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	
GRIECO GIOVANNI	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	
MATTESINI MICHELE	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	
Badini Danilo	Posizione Organizzativa	5,00%	01/01/2023	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
progettazione definitiva ed esecutiva		100,00	01/01/2023	31/12/2023	Chieli Serena	PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	
			01/01/2023	31/12/2023			

Obiettivo Operativo
2023_OB16_RUAssessorato
Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle
AcqueCentro di Responsabilità
**PROGETTO SERVIZIO INFRASTRUTTURE
STRATEGICHE E MANUTENZIONE***Stazioni di posta*Responsabile
Chieli Serena**GANTT****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
progetto definitivo	EFFICIENZA	31/07/2023	31/07/2023	
Progettop esecutivo	EFFICIENZA	31/12/2023	31/12/2023	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB16_UP

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e
periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

UFFICIO OPERE PUBBLICHE

PNRR_Riqualificazione area San Clemente_Lotto 1

Responsabile

Fabbianelli Antonella

Tipo di Obiettivo Sviluppo

Collegato a

Area Strategica: 2023_2 La Città della crescita sostenibile

Obiettivo strategico: 2023_2_10 Utilizzare opportunità PNRR

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Fabbianelli Antonella	Responsabile	1,00%	02/01/2023	31/12/2023
Ricci Rita	Collaboratore	5,00%	02/01/2023	31/12/2023
LUCHERELLI ELENA	Collaboratore	5,00%	02/01/2023	31/12/2023
ARAMINI VALENTINA	Collaboratore	20,00%	02/01/2023	31/12/2023
MANNELLI ELEONORA	Collaboratore	5,00%	02/01/2023	31/12/2023
ATTARDO VALENTINA	Collaboratore	5,00%	02/01/2023	31/12/2023
Di Trapani Elisa	Collaboratore	20,00%	02/01/2023	31/12/2023
Fabianelli Elisa	Collaboratore	20,00%	02/01/2023	31/12/2023
Marchi Luca	Posizione Organizzativa	10,00%	02/01/2023	31/12/2023

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto Inizio Effettivo	Fine Prevista Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Redazione progetti (definitivo - esecutivo)		100,00	02/01/2023	15/04/2023	Marchi Luca	OPERE PUBBLICHE	richiesto riposizionamento
			02/01/2023	10/05/2023			
Verifica e validazione progetti		100,00	15/02/2023	30/04/2023	Marchi Luca	OPERE PUBBLICHE	richiesto riposizionamento
			15/02/2023	23/05/2023			
Controllo sul rispetto degli obblighi convenzionali su affidamenti servizi tecnici		100,00	02/01/2023	31/12/2023	Marchi Luca	OPERE PUBBLICHE	
			02/01/2023	31/12/2023			



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB16_UP

Assessorato

**Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e
periferie, Mobilità e traffico**

Centro di Responsabilità

UFFICIO OPERE PUBBLICHE

PNRR_Riqualificazione area San Clemente_Lotto 1

Responsabile

Fabbianelli Antonella

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto Inizio Effettivo	Fine Prevista Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Verifiche periodiche per realizzazione lavori		100,00	15/09/2023	31/12/2023	Marchi Luca	OPERE PUBBLICHE	Convocato, per email, impresa per il 30/08/2023 ad un incontro per valutazioni sull'avvio del cantiere; si sono susseguiti ulteriori incontri per approfondimenti operativi (demolizione palestra - presenza rete gas)
			23/08/2023	31/12/2023			
Inserimento documentazione su piattaforma Regis		100,00	01/03/2023	31/12/2023	Marchi Luca	OPERE PUBBLICHE	
			01/03/2023	31/12/2023			



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB16_UP

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

UFFICIO OPERE PUBBLICHE

PNRR_Riqualificazione area San Clemente_Lotto 1

Responsabile

Fabbianelli Antonella

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Emissione Certificato di Pagamento ogni stato d'avanzamento lavori	EFFICIENZA	entro 10 gg dal SAL	nessun pagamento	I lavori verranno consegnati nel 2024 al termine dei lavori di demolizione della palestra esistente
Numero progetti (definitivi - esecutivi) inviati alla CUA per approvazione e/o indizione di gara	EFFICIENZA	2,00	2,00	definitivo PD 184/2023 - esecutivo PD 1643/2023
Rendicontazione spesa	EFFICIENZA	1,00	1,00	inserito QE su piattaforma Regis, aggiornato a seguito dell'affidamento lavori e rendicontato spese tecniche

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB17_OM

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e
periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PROGETTAZIONE OO.PP.

**PNRR_Riqualificazione area ex mercato ortofrutticolo - Realizzazione auditorium e
parcheggio**

Responsabile

Fabbianelli Antonella

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_2 La Città della crescita sostenibile**Obiettivo strategico:** 2023_2_10 Utilizzare opportunità PNRR**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Fabbianelli Antonella	Responsabile	10,00%	02/01/2023	31/12/2023
Sani David	Collaboratore	20,00%	02/01/2023	31/12/2023
LUCHERELLI ELENA	Collaboratore	5,00%	02/01/2023	31/12/2023
Moretti Marco	Collaboratore	15,00%	02/01/2023	31/12/2023
Guidelli Andrea	Collaboratore	15,00%	02/01/2023	31/12/2023
Piergiovanni Maurizio	Collaboratore	15,00%	02/01/2023	31/12/2023
ATTARDO VALENTINA	Collaboratore	5,00%	02/01/2023	31/12/2023
MANNELLI ELEONORA	Collaboratore	5,00%	02/01/2023	31/12/2023
Ricci Rita	Collaboratore	5,00%	02/01/2023	31/12/2023
Marchi Luca	Posizione Organizzativa	1,00%	02/01/2023	31/12/2023

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Redazione progetti (fattibilità - definitivo - esecutivo)		100,00	02/01/2023	15/06/2023	Fabbianelli Antonella	SERVIZIO PROGETTAZIONE OOPP	
			02/01/2023	16/05/2023			
Verifica e validazione progetti		100,00	01/02/2023	30/06/2023	Fabbianelli Antonella	SERVIZIO PROGETTAZIONE OOPP	
			01/02/2023	23/06/2023			
Verifiche periodiche per realizzazione interventi		100,00	01/09/2023	31/12/2023	Fabbianelli Antonella	SERVIZIO PROGETTAZIONE OOPP	Il 31 luglio data del primo ordine di servizio inviato alla ditta affidataria delle demolizioni manufatti.
			31/07/2023	31/12/2023			



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB17_OM

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PROGETTAZIONE OO.PP.

PNRR_Riqualificazione area ex mercato ortofrutticolo - Realizzazione auditorium e parcheggio


Responsabile

Fabbianelli Antonella

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Controllo sul rispetto degli obblighi convenzionali su affidamento servizi tecnici		100,00	02/01/2023	31/12/2023	Fabbianelli Antonella	SERVIZIO PROGETTAZIONE OOPP	controllo svolto sul 1_CSP-progetto parcheggio; 2_tecnici affidatari dell'appalto integrato demolizione manufatti (ancora non concluso)
			02/01/2023	31/12/2023			
Inserimento documentazione su piattaforma Regis		100,00	01/03/2023	31/12/2023	Fabbianelli Antonella	SERVIZIO PROGETTAZIONE OOPP	
			01/03/2023	31/12/2023			

GANTT





Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB17_OM

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e
periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PROGETTAZIONE OO.PP.

***PNRR_ Riqualificazione area ex mercato ortofrutticolo - Realizzazione auditorium e
parcheggio***

Responsabile

Fabbianelli Antonella

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Emissione Certificato di Pagamento ogni stato d'avanzamento lavori	EFFICIENZA	entro 10 gg dal SAL	nessun SAL	Non raggiunto l'importo economico previsto per l'emissione del SAL
numero progetti (fattibilità - definitivi - esecutivi) inviati alla CUA per approvazione e/o indizione di gara	EFFICIENZA	5,00	4,00	non è stato possibile approvare il progetto esecutivo demolizioni manufatti in quanto il progetto trasmesso il 30 nov non era completo e pertanto si è reso necessario richiedere delle integrazioni, pervenute a gennaio
Rendicontazione spesa	EFFICIENZA	1,00	1,00	Inserito QE su piattaforma Regis, aggiornato a seguito dell'affidamento dei lavori - Rendicontato le spese tecniche

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB17_RU

Assessorato
Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle Acque

Centro di Responsabilità
PROGETTO SERVIZIO INFRASTRUTTURE STRATEGICHE E MANUTENZIONE

Cluster 2 - impianti sportivi

Responsabile
Chieli Serena

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_2 La Città della crescita sostenibile

Obiettivo strategico: 2023_2_10 Utilizzare opportunità PNRR

Soggetti coinvolti				
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Chieli Serena	Responsabile	5,00%	01/01/2023	
ANNETTI MONICA	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	
CARRAI STEFANO	Collaboratore	10,00%	01/01/2023	
Bonci Gabriele	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	
SERIO ALFONSO	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	
Venturini Claudio	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	
Bernardini Laura	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	
FRANCESCA GHIANDAI	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	
LUCHERELLI ELENA	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	
Mastrantone Mario	Collaboratore	10,00%	01/01/2023	
SINATTI STEFANO	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	
MEONI ROBERTO	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	
VERI DANILO	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	
TUCCI PAOLO	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	
STORACI PIERO	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	
TAVANTI MARCELLO	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB17_RU

Assessorato

Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle Acque

Centro di Responsabilità

PROGETTO SERVIZIO INFRASTRUTTURE STRATEGICHE E MANUTENZIONE

Cluster 2 - impianti sportivi

Responsabile

Chieli Serena

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
gara lavori e aggiudicazione		100,00	01/01/2023	31/12/2023		PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	Provvedimento di aggiudicazione n. 482 del 27/02/2023. La fine prevista di tale fase era da cronoprogramma il 31/03/2023 per mero errore materiale è stato indicato il mese di dicembre
			01/01/2023	27/02/2023			
esecuzione dei lavori		100,00	01/04/2023	31/12/2023		PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	
			01/04/2023	31/12/2023			

GANTT





Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2023_OB17_RU

Assessorato

Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle Acque

Centro di Responsabilità

PROGETTO SERVIZIO INFRASTRUTTURE STRATEGICHE E MANUTENZIONE

Cluster 2 - impianti sportivi

Responsabile

Chieli Serena

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Provvedimento di aggiudicazione dei lavori	EFFICIENZA	31/12/2023	31/12/2023	
Stato di avanzamento lavori	EFFICIENZA	2,00	2,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB18_OM

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e
periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PROGETTAZIONE OO.PP.

PNRR_ Riqualificazione area San Clemente. Lotto 2 - realizzazione di CAS

Responsabile

Fabbianelli Antonella

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_2 La Città della crescita sostenibile**Obiettivo strategico:** 2023_2_10 Utilizzare opportunità PNRR**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Fabbianelli Antonella	Responsabile	10,00%	02/01/2023	31/12/2023
LUCHERELLI ELENA	Collaboratore	5,00%	02/01/2023	31/12/2023
Sani David	Collaboratore	20,00%	02/01/2023	31/12/2023
MANNELLI ELEONORA	Collaboratore	5,00%	02/01/2023	31/12/2023
Ricci Rita	Collaboratore	5,00%	02/01/2023	31/12/2023
Di Trapani Elisa	Collaboratore	10,00%	02/01/2023	31/12/2023
Fabianelli Elisa	Collaboratore	10,00%	02/01/2023	31/12/2023
ARAMINI VALENTINA	Collaboratore	10,00%	02/01/2023	31/12/2023
ATTARDO VALENTINA	Collaboratore	5,00%	02/01/2023	31/12/2023
Marchi Luca	Posizione Organizzativa	1,00%	02/01/2023	31/12/2023

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Redazione progetto fattibilità rafforzata - demolizione palestra		100,00	02/01/2023	30/06/2023	Fabbianelli Antonella	SERVIZIO PROGETTAZIONE OOPP	prot. 86727 del 21/06/2023
			02/01/2023	21/06/2023			
Redazione progetto di fattibilità e definitivo - riqualificazione area verde via Emilia		100,00	01/03/2023	31/10/2023	Fabbianelli Antonella	SERVIZIO PROGETTAZIONE OOPP	prot. 149969 del 30/10/2023
			01/03/2023	30/10/2023			



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB18_OM

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e
periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità


SERVIZIO PROGETTAZIONE OO.PP.

PNRR_ Riqualificazione area San Clemente. Lotto 2 - realizzazione di CAS

Responsabile

Fabbianelli Antonella

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto Inizio Effettivo	Fine Prevista Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Verifica e validazione progetto fattibilità e definitivo riqualificazione area verde via Emilia		100,00	01/03/2023	30/11/2023		SERVIZIO PROGETTAZIONE OOPP	verbale di verifica - prot n. 150854 del 31/10/2023 e verbale di validazione - prot n. 150909 del 31/10/2023
			01/03/2023	31/10/2023			
Verifica e validazione progetto di fattibilità, definitivo ed esecutivo - demolizione palestra		100,00	01/03/2023	30/11/2023	Fabbianelli Antonella	SERVIZIO PROGETTAZIONE OOPP	la necessità di acquisire modifiche ed integrazioni alla documentazione prodotto dai tecnici incaricati ha consentito di procedere alla validazione fino al progetto definitivo prot.n. 147817 del 25 ottobre
			01/03/2023	25/10/2023			
Verifica periodica per realizzazione intervento - realizzazione CAS - per la fase di affidamento incarico progettazione		100,00	01/08/2023	31/10/2023	Fabbianelli Antonella	SERVIZIO PROGETTAZIONE OOPP	chiusa verifica con verbale di validazione prot. n. 148140 del 26/10/2023
			20/03/2023	26/10/2023			
Controllo sul rispetto degli obblighi convenzionali su affidamenti servizi tecnici		100,00	02/01/2023	31/12/2023	Fabbianelli Antonella	SERVIZIO PROGETTAZIONE OOPP	controllo svolto per: 1_ progettazione CAS; 2_CSP riqualificazione verde via Emilia; 3_tecnici incaricati appalto integrato demolizione palestra (ancora in corso)
			02/01/2023	31/12/2023			
Inserimento documentazione su piattaforma Regis		100,00	01/03/2023	31/12/2023	Fabbianelli Antonella	SERVIZIO PROGETTAZIONE OOPP	
			01/03/2023	31/12/2023			

Obiettivo Operativo
2023_OB18_OMAssessorato
Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e trafficoCentro di Responsabilità
SERVIZIO PROGETTAZIONE OO.PP.**PNRR_ Riqualificazione area San Clemente. Lotto 2 - realizzazione di CAS**Responsabile
Fabbianelli Antonella**GANTT****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Emissione Certificato di Pagamento ogni stato d'avanzamento lavori	EFFICIENZA	entro 10 gg dal SAL	nessun SAL	Non raggiunto l'importo economico previsto per l'emissione del SAL
numero progetti (fattibilità - definitivi) inviati alla CUA per approvazione e/o indizione di gara	EFFICIENZA	3,00	4,00	
Rendicontazione spesa	EFFICIENZA	1,00	1,00	Inserito QE su piattaforma Regis, aggiornato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori - Rendicontato spese tecniche

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB18_RUAssessorato
Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle
AcqueCentro di Responsabilità
**PROGETTO SERVIZIO INFRASTRUTTURE
STRATEGICHE E MANUTENZIONE****Cluster 1 - impianti sportivi**Responsabile
Chieli SerenaTipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_2 La Città della crescita sostenibile**Obiettivo strategico:** 2023_2_10 Utilizzare opportunità PNRR**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Chieli Serena	Responsabile	5,00%	01/01/2023	
FRANCESCA GHIANDAI	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	
Meazzini Roberto	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	
Badini Danilo	Collaboratore	2,00%	01/01/2023	
Mastrantone Mario	Collaboratore	10,00%	01/01/2023	
Caposciutti Lara	Collaboratore	10,00%	01/01/2023	
LUCHERELLI ELENA	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	
Bernardini Laura	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
progettazione di fattibilità tecnica ed economica rafforzata		100,00	01/01/2023	31/03/2023		PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	Approvazione progetto con Giunta Comunale n. 104 del 24/03/2023
			01/01/2023	24/03/2023			
aggiudicazione della progettazione e dei lavori		100,00	01/01/2023	31/03/2023		PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	Provvedimento di aggiudicazione n. 1547 del 9/06/2023. a seguito del riposizionamento della milestone del pnrr al 20 giugno 2023 si chiede il riposizionamento della fase
			01/01/2023	09/06/2023			



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB18_RU

Assessorato
Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle
Acque

Centro di Responsabilità
**PROGETTO SERVIZIO INFRASTRUTTURE
STRATEGICHE E MANUTENZIONE**

Cluster 1 - impianti sportivi

Responsabile
Chieli Serena

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
approvazione progetto definitivo ed esecutivo		100,00	01/03/2023	31/12/2023		PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	
			01/03/2023	31/12/2023			

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
progetto di fattibilità tecnica ed economica rafforzato	EFFICIENZA	15/03/2023	15/03/2023	
Aggiudicazione della progettazione e dei lavori secondo le tempistiche pnrr	EFFICIENZA	31/03/2023	31/03/2023	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB19_RUAssessorato
Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle
AcqueCentro di Responsabilità
**PROGETTO SERVIZIO INFRASTRUTTURE
STRATEGICHE E MANUTENZIONE****PALAZZINA CADORNA*PIAZZA AMINTORE FANFANI*RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA
CADORNA- - LOTTO 2**Responsabile
Chieli SerenaTipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_2 La Città della crescita sostenibile**Obiettivo strategico:** 2023_2_10 Utilizzare opportunità PNRR**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Chieli Serena	Responsabile	5,00%	01/01/2023	
Romano Stefania	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	
Bernardini Laura	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	
FRANCESCA GHIANDAI	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	
GRIECO GIOVANNI	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	
LUCHERELLI ELENA	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	
MARCANTONI LUCA	Collaboratore	20,00%	01/01/2023	
MATTESINI MICHELE	Collaboratore	5,00%	01/01/2022	
Meazzini Roberto	Posizione Organizzativa	10,00%	01/01/2023	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto Inizio Effettivo	Fine Prevista Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Approvazione progetto definitivo ed esecutivo		100,00	01/01/2023	30/06/2023		PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	Approvazione del progetto con Giunta comunale n. 321 del 27/06/2023
			01/01/2023	27/06/2023			
Aggiudicazione lavori		100,00	01/04/2023	31/07/2023		PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	
			01/04/2023	31/07/2023			



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB19_RU

Assessorato
Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle Acque

Centro di Responsabilità
PROGETTO SERVIZIO INFRASTRUTTURE STRATEGICHE E MANUTENZIONE

PALAZZINA CADORNA*PIAZZA AMINTORE FANFANI*RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA CADORNA- - LOTTO 2

Responsabile
Chieli Serena

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
inizio dei lavori			01/10/2023	31/12/2023		PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	Non è stato possibile iniziare i lavori concomitanza con l'attività scolastica. E' stato deciso in contraddittorio con l'impresa la realizzazione delle opere durante due periodi estivi.

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
progetto definitivo	EFFICIENZA	30/04/2023	30/04/2023	



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2023_OB19_RU

Assessorato

Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle Acque

Centro di Responsabilità

PROGETTO SERVIZIO INFRASTRUTTURE STRATEGICHE E MANUTENZIONE

PALAZZINA CADORNA*PIAZZA AMINTORE FANFANI*RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA CADORNA- - LOTTO 2

Responsabile

Chieli Serena

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
progetto esecutivo	EFFICIENZA	30/06/2023	30/06/2023	
contratto lavori	EFFICIENZA	31/07/2023	31/07/2023	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB1_GI

Assessorato

Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità

SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE,
INNOVAZIONE E POLITICHE EUROPEE

Utilizzare le opportunità di finanziamento delle progettualità previste dal PNRR - Coordinamento

Responsabile

Rossi Gianni

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_2 La Città della crescita sostenibile

Obiettivo strategico: 2023_2_10 Utilizzare opportunità PNRR

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Rossi Gianni	Responsabile	20,00%		
Alvelli Barbara	Collaboratore	5,00%		
SPERANZI MICHELA	Collaboratore	5,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Coordinamento e monitoraggio		100,00	01/01/2023	31/12/2023	Rossi Gianni	SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE	
			01/01/2023	31/12/2023			

GANTT





Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2023_OB1_GI

Assessorato

Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità

SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE, INNOVAZIONE E POLITICHE EUROPEE

Utilizzare le opportunità di finanziamento delle progettualità previste dal PNRR - Coordinamento

Responsabile

Rossi Gianni

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Supporto tecnico, metodologico ed operativo alle attività di indirizzo, coordinamento, controllo e monitoraggio della cabina di regia comunale	EFFICIENZA	on	on	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB20_RU

Assessorato
Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle
Acque

Centro di Responsabilità
**PROGETTO SERVIZIO INFRASTRUTTURE
STRATEGICHE E MANUTENZIONE**

**REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO PER L'IMPIEGO NELLA PALAZZINA COMANDO
DELLA EX cASERMA cADORNA**

Responsabile
Chieli Serena

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_2 La Città della crescita sostenibile

Obiettivo strategico: 2023_2_10 Utilizzare opportunità PNRR

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione		Impegno		Data Inizio	Data Fine	
Chieli Serena	Responsabile		5,00%		01/01/2023		
Bernardini Laura	Collaboratore		1,00%		01/01/2023		
FRANCESCA GHIANDAI	Collaboratore		1,00%		01/01/2023		
Viciani Barbara	Collaboratore		5,00%		01/01/2023		
Badini Danilo	Collaboratore		5,00%		01/01/2023		
Meazzini Roberto	Posizione Organizzativa		5,00%		01/01/2023		
FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Approvazione progetto esecutivo		100,00	01/01/2023	31/07/2023		PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	Approvazione progetto esecutivo con delibera di giunta n 253 del 23/05/2023
			01/01/2023	23/05/2023			
Procedura di Gara		100,00	01/04/2023	31/12/2023		PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	
			01/04/2023	31/12/2023			



Obiettivo Operativo
2023_OB20_RU


Assessorato
Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle
Acque

Centro di Responsabilità
**PROGETTO SERVIZIO INFRASTRUTTURE
STRATEGICHE E MANUTENZIONE**

**REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO PER L'IMPIEGO NELLA PALAZZINA COMANDO
DELLA EX cASERMA cADORNA**

Responsabile
Chieli Serena

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
progetto esecutivo	EFFICIENZA	30/06/2023	30/06/2023	
pubblicazione gara	EFFICIENZA	31/12/2023	31/12/2023	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2023_OB3_UI

Assessorato

Innovazione tecnologica, Semplificazione burocratica, Politiche della casa

Centro di Responsabilità

UFFICIO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI

Adozione Piattaforma Pago Pa

Responsabile

Rossi Gianni

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_2 La Città della crescita sostenibile

Obiettivo strategico: 2023_2_10 Utilizzare opportunità PNRR

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Rossi Gianni	Responsabile	5,00%	01/01/2023	31/12/2023
Lisi Nicola	Collaboratore	20,00%	01/01/2023	31/12/2023
Peruzzi Luca	Collaboratore	20,00%	01/01/2023	31/12/2023
PICINOTTI DUCCIO	Collaboratore	20,00%	01/01/2023	31/12/2023
PAGGINI MAURIZIO	Posizione Organizzativa	10,00%	01/01/2023	31/12/2023

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Analisi, con il supporto degli uffici interessati, dei procedimenti da informatizzare		100,00	18/04/2023	31/05/2023	PAGGINI MAURIZIO	GEST. SISTEMI INFORMATIVI	
			18/04/2023	31/05/2023			
Selezione dei procedimenti da informatizzare, sulla base della fattibilità e delle risorse disponibili		100,00	01/06/2023	30/09/2023	PAGGINI MAURIZIO	GEST. SISTEMI INFORMATIVI	
			01/06/2023	30/09/2023			
Implementazione ed attivazione dei servizi		100,00	03/10/2023	31/12/2023	PAGGINI MAURIZIO	GEST. SISTEMI INFORMATIVI	
			03/10/2023	31/12/2023			



Obiettivo Operativo 2023_OB3_UI	Assessorato Innovazione tecnologica, Semplificazione burocratica, Politiche della casa	Centro di Responsabilità UFFICIO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI

Adozione Piattaforma Pago Pa

Responsabile
Rossi Gianni



INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Numero di nuovi servizi attivati	OUTPUT	3,00	3,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB4_SG

Assessorato
Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità
SEGRETERIA GENERALE

Utilizzare le opportunità di finanziamento delle progettualità previste dal PNRR - Coordinamento

Responsabile
Pisacane Alfonso

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_2 La Città della crescita sostenibile

Obiettivo strategico: 2023_2_10 Utilizzare opportunità PNRR

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Pisacane Alfonso	Responsabile	10,00%		
Lanternini Silvio	Collaboratore	5,00%		
Pluchino Clara	Collaboratore	5,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Coordinamento e monitoraggio		100,00	01/01/2023	31/12/2023		SEGRETERIA GENERALE	
			01/01/2023	31/12/2023			

GANTT





Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2023_OB4_SG

Assessorato

Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità

SEGRETERIA GENERALE

Utilizzare le opportunità di finanziamento delle progettualità previste dal PNRR - Coordinamento

Responsabile

Pisacane Alfonso

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Supporto tecnico, metodologico ed operativo alle attività di indirizzo, coordinamento, controllo e monitoraggio della cabina di regia comunale	EFFICIENZA	on	ON	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB4_TF

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità
UFFICIO MOBILITA'

progettazione Pista ciclabile di collegamento tra Ceciliano e Arezzo (rotatoria Setteponti)

Responsabile
Frescucci Paolo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_2 La Città della crescita sostenibile

Obiettivo strategico: 2023_2_10 Utilizzare opportunità PNRR

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Frescucci Paolo	Responsabile	0,10%		
ARMENI GIULIA	Collaboratore	3,00%		
Baroni Daniela	Collaboratore	5,00%		
Caruso Valeria	Collaboratore	1,00%		
Sanfilippo Giovanni	Collaboratore	2,00%		
Galantini Roberto	Collaboratore	3,00%		
Marchesini Piero	Collaboratore	5,00%		
Bernardini Roberto	Posizione Organizzativa	4,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
CORDINAMENTO PROGETTAZIONE		100,00	01/01/2023	15/06/2023	Bernardini Roberto	MOBILITA'	
			02/01/2023	15/06/2023			
VALIDAZIONE PROGETTI		100,00	01/05/2023	30/06/2023	Bernardini Roberto	MOBILITA'	
			01/05/2023	14/07/2023			



Obiettivo Operativo
2023_OB4_TF

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e
periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità
UFFICIO MOBILITA'

progettazione Pista ciclabile di collegamento tra Ceciliano e Arezzo (rotatoria Setteponti)

Responsabile
Frescucci Paolo

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
PROGETTAZIONE PISTA CICLABILE ROTATORIA SETTEPONTI - CECILIANO	OUTPUT	100,00	100,00	MODIFICATO INDICATORE OIV
PROGETTAZIONE PISTA CICLABILE ROTATORIA SETTEPONTI-CECILIANO	EFFICIENZA	30/05/2023	30/06/2023	NUOVO INDICATORE AMMESSO DA OIV

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB5_TF

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

UFFICIO MOBILITA'

progettazione percorso ciclopedonale di sottoattraversamento della rotatoria situata tra la SP 1 "Setteponti" e la tangenziale urbana.

Responsabile

Frescucci Paolo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_2 La Città della crescita sostenibile

Obiettivo strategico: 2023_2_10 Utilizzare opportunità PNRR

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Frescucci Paolo	Responsabile	0,10%		
Baroni Daniela	Collaboratore	5,00%		
Marchesini Piero	Collaboratore	5,00%		
ARMENI GIULIA	Collaboratore	3,00%		
Galantini Roberto	Collaboratore	3,00%		
Sanfilippo Giovanni	Collaboratore	3,00%		
Caruso Valeria	Collaboratore	1,00%		
Bernardini Roberto	Posizione Organizzativa	4,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
CORDINAMENTO PROGETTAZIONE		100,00	01/01/2023	15/06/2023	Bernardini Roberto	MOBILITA'	
			01/01/2023	30/06/2023			
VALIDAZIONE PROGETTI		100,00	01/05/2023	30/06/2023	Bernardini Roberto	MOBILITA'	
			02/01/2023	30/06/2023			



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2023_OB5_TF

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

UFFICIO MOBILITA'

progettazione percorso ciclopedonale di sottoattraversamento della rotatoria situata tra la SP 1 "Setteponti" e la tangenziale urbana.

Responsabile

Frescucci Paolo

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
progettazione	OUTPUT	100,00	100,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB6_AS

Assessorato
Politiche sociali e sanitarie, Famiglia, Scuola

Centro di Responsabilità
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

PNRR - M5C2_1.1 LINEA DI SUBINVESTIMENTO 1.1.3 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER GARANTIRE LA DIMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA E PREVENIRE L'OSPEDALIZZAZIONE

Responsabile
Pisacane Alfonso

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_2 La Città della crescita sostenibile

Obiettivo strategico: 2023_2_10 Utilizzare opportunità PNRR

Soggetti coinvolti				
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Pisacane Alfonso	Responsabile	1,00%		
Zurli Alessandra	Collaboratore	10,00%		
Gionti Luca	Collaboratore	5,00%		
Burroni Beatrice	Collaboratore	10,00%		
Cazzaroli Ketty	Collaboratore	10,00%		
Gallorini Lia	Collaboratore	2,00%		
Renzetti Roberta	Collaboratore	10,00%		
Scorsone Michele	Collaboratore	10,00%		
MENCARONI GIULIA	Collaboratore	10,00%		
MANUCCI ALESSIA	Collaboratore	10,00%		



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2023_OB6_AS

Assessorato

Politiche sociali e sanitarie, Famiglia, Scuola

Centro di Responsabilità

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

PNRR - M5C2_1.1 LINEA DI SUBINVESTIMENTO 1.1.3 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER GARANTIRE LA DIMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA E PREVENIRE L'OSPEDALIZZAZIONE

Responsabile

Pisacane Alfonso

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
STIPULA DELLA CONVENZIONE CON IL SOGGETTO CAPOFILA (COMUNE DI TERRANUOVA B.NI)		100,00	15/01/2023	31/03/2023		UFFICIO SERVIZI SOCIALI	LA CONVENZIONE E' STATA APPROVATA IN GIUNTA DEL COMUNE DI AREZZO IN DATA 29/03/2023 N 110, MA A CAUSA INSEDIAMENTO NUOVA GIUNTA NEL COMUNE DI TERRANUOVA B.NI NON E' STATA ANCORA EFFETTIVAMENTE SOTTOSCRITTA
			15/01/2023	31/03/2023			
Cabina di regia per monitoraggio		100,00	01/02/2023	31/12/2023		UFFICIO SERVIZI SOCIALI	
			01/02/2023	31/12/2023			
INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI		100,00	01/03/2023	31/12/2023		UFFICIO SERVIZI SOCIALI	
			01/03/2023	31/12/2023			



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2023_OB6_AS

Assessorato

Politiche sociali e sanitarie, Famiglia, Scuola

Centro di Responsabilità

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

PNRR - M5C2 1.1 LINEA DI SUBINVESTIMENTO 1.1.3 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER GARANTIRE LA DIMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA E PREVENIRE L'OSPEDALIZZAZIONE

Responsabile

Pisacane Alfonso

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Numero incontri cabina di regia per monitoraggio	EFFICIENZA	3	3	
Numero beneficiari individuati	EFFICIENZA	5	5	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB6_TF

Assessorato
Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità
UFFICIO MOBILITA'

progettazione pista ciclabile tra il centro Commerciale OBI e via Bologna ad Arezzo

Responsabile
Frescucci Paolo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_2 La Città della crescita sostenibile

Obiettivo strategico: 2023_2_10 Utilizzare opportunità PNRR

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Frescucci Paolo	Responsabile	0,10%		
Baroni Daniela	Collaboratore	5,00%		
Marchesini Piero	Collaboratore	5,00%		
Sanfilippo Giovanni	Collaboratore	5,00%		
ARMENI GIULIA	Collaboratore	3,00%		
Galantini Roberto	Collaboratore	3,00%		
Caruso Valeria	Collaboratore	1,00%		
Bernardini Roberto	Posizione Organizzativa	4,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
CORDINAMENTO PROGETTAZIONE		100,00	01/01/2023	15/06/2023	Bernardini Roberto	MOBILITA'	
			02/01/2023	30/06/2023			
VALIDAZIONE PROGETTI		100,00	01/05/2023	30/06/2023	Bernardini Roberto	MOBILITA'	
			02/05/2023	13/07/2023			



Obiettivo Operativo
2023_OB6_TF

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e
periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità
UFFICIO MOBILITA'

progettazione pista ciclabile tra il centro Commerciale OBI e via Bologna ad Arezzo

Responsabile
Frescucci Paolo

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
progettazione	OUTPUT	100,00	100,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB7_TF

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità
UFFICIO MOBILITA'

progettazione pista ciclabile di ricucitura da Via Calamandrei lungo Via B. Croce fino al Parcheggio dell'Ospedale S. Donato.

Responsabile
Frescucci Paolo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_2 La Città della crescita sostenibile

Obiettivo strategico: 2023_2_10 Utilizzare opportunità PNRR

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Frescucci Paolo	Responsabile	0,10%		
Baroni Daniela	Collaboratore	5,00%		
Marchesini Piero	Collaboratore	5,00%		
Sanfilippo Giovanni	Collaboratore	5,00%		
ARMENI GIULIA	Collaboratore	3,00%		
Galantini Roberto	Collaboratore	3,00%		
Caruso Valeria	Collaboratore	1,00%		
Bernardini Roberto	Posizione Organizzativa	4,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
CORDINAMENTO PROGETTAZIONE		100,00	01/01/2023	15/06/2023	Bernardini Roberto	MOBILITA'	
			02/01/2023	30/06/2023			
VALIDAZIONE PROGETTI		100,00	01/05/2023	30/06/2023	Bernardini Roberto	MOBILITA'	
			02/05/2023	30/06/2023			



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2023_OB7_TF

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

UFFICIO MOBILITA'

progettazione pista ciclabile di ricucitura da Via Calamandrei lungo Via B. Croce fino al Parcheggio dell'Ospedale S. Donato.

Responsabile

Frescucci Paolo

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
progettazione	OUTPUT	100,00	100,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB8_TF

Assessorato
Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità
UFFICIO MOBILITA'

progettazione pista ciclabile via Garbasso - viale Sanzio

Responsabile
Frescucci Paolo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_2 La Città della crescita sostenibile

Obiettivo strategico: 2023_2_10 Utilizzare opportunità PNRR

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Frescucci Paolo	Responsabile	0,10%		
Baroni Daniela	Collaboratore	5,00%		
Marchesini Piero	Collaboratore	5,00%		
Sanfilippo Giovanni	Collaboratore	5,00%		
ARMENI GIULIA	Collaboratore	5,00%		
Galantini Roberto	Collaboratore	3,00%		
Caruso Valeria	Collaboratore	1,00%		
Bernardini Roberto	Posizione Organizzativa	4,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
CORDINAMENTO PROGETTAZIONE			01/01/2023	15/06/2023	Bernardini Roberto	MOBILITA'	rinuncia al finanziamento con delibera n. 518/2023
VALIDAZIONE PROGETTI			01/05/2023	30/06/2023	Bernardini Roberto	MOBILITA'	rinuncia al finanziamento con delibera n. 518/2023



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB8_TF

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e
periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità
UFFICIO MOBILITA'

progettazione pista ciclabile via Garbasso - viale Sanzio

Responsabile
Frescucci Paolo

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
progettazione	OUTPUT	100,00	100,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB9_TF

Assessorato
Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità
UFFICIO MOBILITA'

progettazione pista ciclabile via Vingone - via Tortaia

Responsabile
Frescucci Paolo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_2 La Città della crescita sostenibile

Obiettivo strategico: 2023_2_10 Utilizzare opportunità PNRR

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Frescucci Paolo	Responsabile	0,10%		
Baroni Daniela	Collaboratore	5,00%		
Marchesini Piero	Collaboratore	5,00%		
Sanfilippo Giovanni	Collaboratore	5,00%		
ARMENI GIULIA	Collaboratore	3,00%		
Galantini Roberto	Collaboratore	3,00%		
Caruso Valeria	Collaboratore	1,00%		
Bernardini Roberto	Posizione Organizzativa	5,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
CORDINAMENTO PROGETTAZIONE		100,00	01/01/2023	15/06/2023	Bernardini Roberto	MOBILITA'	
			01/01/2023	07/07/2023			
VALIDAZIONE PROGETTI		100,00	01/05/2023	30/06/2023	Bernardini Roberto	MOBILITA'	
			01/05/2023	07/07/2023			



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB9_TF

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e
periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità
UFFICIO MOBILITA'

progettazione pista ciclabile via Vingone - via Tortaia

Responsabile
Frescucci Paolo

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
progettazione	OUTPUT	100,00	100,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB1_STAssessorato
Sport, Politiche giovaniliCentro di Responsabilità
UFFICIO SPORT, GIOVANI E TERZO SETTORE**Partecipazione attiva dei giovani nel programma estivo di eventi della città**Responsabile
Pisacane AlfonsoTipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_3 La città della cultura come capitale**Obiettivo strategico:** 2023_3_04 Attività rivolte ai giovani**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Pisacane Alfonso	Responsabile	1,00%		
Barbaro Elisabetta	Collaboratore	15,00%	01/01/2023	31/12/2023
Cancelli Maria Luisa	Collaboratore	20,00%	01/01/2023	31/12/2023
Gialli Laura	Collaboratore	10,00%	01/01/2023	31/12/2023
Buoncompagni Paola	Posizione Organizzativa	15,00%	01/01/2023	31/12/2023

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Elaborazione e pubblicazione avviso pubblico per il sostegno alle attività giovanili		100,00	01/03/2023	20/03/2023	Buoncompagni Paola	SPORT, GIOVANI, TERZO SETTORE	
			01/03/2023	04/04/2023			
Analisi e valutazione dei progetti presentati		100,00	20/04/2023	20/05/2023	Buoncompagni Paola	SPORT, GIOVANI, TERZO SETTORE	
			10/05/2023	23/05/2023			
Creazione del calendario degli eventi e attività di comunicazione		100,00	01/06/2023	30/09/2023	Buoncompagni Paola	SPORT, GIOVANI, TERZO SETTORE	
			01/06/2023	22/08/2023			

Obiettivo Operativo
2023_OB1_STAssessorato
Sport, Politiche giovaniliCentro di Responsabilità
UFFICIO SPORT, GIOVANI E TERZO SETTORE*Partecipazione attiva dei giovani nel programma estivo di eventi della città*Responsabile
Pisacane Alfonso

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Numero di associazioni giovanili coinvolte	EFFICIENZA	30,00	34,00	
Redazione del calendario degli eventi	EFFICIENZA	15/07/2021	01/06/2023	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB2_ST

Assessorato
Sport, Politiche giovanili

Centro di Responsabilità
UFFICIO SPORT, GIOVANI E TERZO SETTORE

Promozione della Consulta per lo sport e attivazione della Consulta dei giovani

Responsabile
Pisacane Alfonso

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_3 La città della cultura come capitale

Obiettivo strategico: 2023_3_04 Attività rivolte ai giovani

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Pisacane Alfonso	Responsabile	1,00%	26/07/2023	
Dell'Ogna Lisa	Collaboratore	9,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Consultazione delle associazioni giovanili per regolamento della consulta		100,00	01/02/2023	30/04/2023	Buoncompagni Paola	SPORT, GIOVANI, TERZO SETTORE	
			02/05/2023	30/05/2023			
Sensibilizzazione delle associazioni sportive e EPS per aumentare le adesioni alla consulta dello sport		100,00	01/01/2023	31/12/2023	Buoncompagni Paola	SPORT, GIOVANI, TERZO SETTORE	
			02/01/2023	31/12/2023			
Stesura Regolamento della consulta dei giovani e predisposizione atti per approvazione		100,00	01/05/2023	30/06/2023	Buoncompagni Paola	SPORT, GIOVANI, TERZO SETTORE	
			01/06/2023	29/06/2023			
Sostegno al funzionamento della consulta dello sport e dei giovani		100,00	02/01/2023	31/12/2023	Buoncompagni Paola	SPORT, GIOVANI, TERZO SETTORE	
			02/01/2023	31/12/2023			

Obiettivo Operativo
2023_OB2_STAssessorato
Sport, Politiche giovaniliCentro di Responsabilità
UFFICIO SPORT, GIOVANI E TERZO SETTORE*Promozione della Consulta per lo sport e attivazione della Consulta dei giovani*Responsabile
Pisacane Alfonso

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Convocazione della Consulta dello Sport	EFFICIENZA	3,00	3,00	
Convocazioni della consulta dei giovani	EFFICIENZA	1,00	2,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB5_STAssessorato
Sport, Politiche giovaniliCentro di Responsabilità
UFFICIO SPORT, GIOVANI E TERZO SETTORE**Carta dei servizi di informagiovani**Responsabile
Pisacane AlfonsoTipo di Obiettivo **Sviluppo**


Collegato a

Area Strategica: 2023_3 La città della cultura come capitale**Obiettivo strategico:** 2023_3_04 Attività rivolte ai giovani**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Pisacane Alfonso	Responsabile	1,00%		
Barbaro Elisabetta	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	31/12/2023
Cancelli Maria Luisa	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	31/12/2023
Gialli Laura	Collaboratore	5,00%	01/02/2023	30/09/2023
Buoncompagni Paola	Posizione Organizzativa	10,00%	01/01/2023	31/12/2023

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
identificazione dimensioni e indicatori della qualità		100,00	01/03/2023	30/04/2023	Buoncompagni Paola	SPORT, GIOVANI, TERZO SETTORE	
			01/03/2023	30/04/2023			
stesura bozza carta dei servizi		100,00	01/05/2023	30/06/2023	Buoncompagni Paola	SPORT, GIOVANI, TERZO SETTORE	invio Carta dei Servizi ad Assessore e Dirigente il 8/10/2023
			02/05/2023	08/10/2023			
condivisione Assessore e proposta delibera approvazione GC		100,00	01/07/2023	30/09/2023		SPORT, GIOVANI, TERZO SETTORE	proposta 10803 del 9/11/2023
			08/10/2023	09/11/2023			

Obiettivo Operativo
2023_OB5_STAssessorato
Sport, Politiche giovaniliCentro di Responsabilità
UFFICIO SPORT, GIOVANI E TERZO SETTORE*Carta dei servizi di informagiovani*Responsabile
Pisacane Alfonso**GANTT****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
redazione documento carta dei servizi	QUANTITATIVO	1	1	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2023_OB1_SS

Assessorato

Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità

SERVIZIO WELFARE, EDUCAZIONE E SERVIZIO AL CITTADINO

SVILUPPO STRATEGIE DI COMUNICAZIONE

Responsabile

Rossi Gianni

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_3 La città della cultura come capitale

Obiettivo strategico: 2023_3_05 Utilizzo dei social network

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Rossi Gianni	Responsabile	5,00%		
MORRA VALERIA	Collaboratore	50,00%	01/01/2023	31/12/2023
Scartoni Andrea	Collaboratore	50,00%	01/01/2023	31/12/2023
Benelli Lorella	Collaboratore	50,00%	01/01/2023	31/07/2023

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Analisi strategie di comunicazione esistenti		100,00	01/01/2023	31/03/2023		WELFARE, EDUCAZIONE, CITTADINO	
			01/01/2023	31/03/2023			
Ideazione e progettazione di prodotti multimediali volti alla promozione dei servizi al cittadino		100,00	01/03/2023	31/10/2023		WELFARE, EDUCAZIONE, CITTADINO	
			01/03/2023	31/10/2023			
Realizzazione di prodotti multimediali		100,00	01/03/2023	30/11/2023		WELFARE, EDUCAZIONE, CITTADINO	
			06/03/2023	22/11/2023			
Diffusione e promozione dei prodotti multimediali nei vari canali di comunicazione dell'Ente		100,00	01/03/2023	31/12/2023		WELFARE, EDUCAZIONE, CITTADINO	
			04/04/2023	31/12/2023			



Obiettivo Operativo

2023_OB1_SS

Assessorato

Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità

SERVIZIO WELFARE, EDUCAZIONE E SERVIZIO AL CITTADINO

SVILUPPO STRATEGIE DI COMUNICAZIONE

Responsabile

Rossi Gianni

GANTT**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Realizzazione di contenuti multimediali	EFFICIENZA	3,00	3,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB4_GI

Assessorato
Finanze, Bilancio, Tributi, Provveditorato e Patrimonio, Rapp con Università,
Finanziamenti UE

Centro di Responsabilità
SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE,
INNOVAZIONE E POLITICHE EUROPEE

Supporto relazioni Eurocities

Responsabile
Rossi Gianni

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_3 La città della cultura come capitale

Obiettivo strategico: 2023_3_06 Progetto Città della Cultura

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Rossi Gianni	Responsabile	10,00%		
Alvelli Barbara	Collaboratore	5,00%		
Serica Alma	Collaboratore	10,00%		
SPERANZI MICHELA	Collaboratore	5,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Gestione attività di contatto con la rete		100,00	01/01/2023	31/12/2023	Rossi Gianni	SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE	
			01/01/2023	31/12/2023			
Scouting proposte progettuali		100,00	01/01/2023	31/12/2023	Rossi Gianni	SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE	
			01/01/2023	31/12/2023			
Gestione partecipazione a Forum tematici		100,00	01/01/2023	31/12/2023	Rossi Gianni	SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE	
			01/01/2023	31/12/2023			



Obiettivo Operativo
2023_OB4_GI

Assessorato
Finanze, Bilancio, Tributi, Provveditorato e Patrimonio, Rapp con Università,
Finanziamenti UE

Centro di Responsabilità
**SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE,
INNOVAZIONE E POLITICHE EUROPEE**

Supporto relazioni Eurocities

Responsabile
Rossi Gianni

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Supporto partecipazione a Eurocities	EFFICIENZA	on	on	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB2_TU

Assessorato
Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità

UFF. POLITICHE CULTURALI E TURISTICHE

Analisi dei testi, revisioni e integrazioni e modifiche dei diversi disciplinari che confluiranno nei testi normativi della Giostra del Saracino.

Responsabile

Pisacane Alfonso

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_3 La città della cultura come capitale

Obiettivo strategico: 2023_3_07 Progetto Giostra del Saracino

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione		Impegno		Data Inizio		Data Fine
Pisacane Alfonso	Responsabile		1,00%				
Bigi Moira	Collaboratore		5,00%				
Capocasale Rossella	Collaboratore		20,00%				
CARBONI ENRICO	Collaboratore		15,00%				
Guadagni Laura	Direttore		5,00%				

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Analisi dei testi dei disciplinari della Giostra del Saracino		100,00	01/02/2023	28/04/2023	Guadagni Laura	POLITICHE CULTURALI E TURISTIC	
			01/02/2023	25/04/2023			
Costituzione e gestione del gruppo di lavoro		100,00	01/03/2023	31/10/2023	Guadagni Laura	POLITICHE CULTURALI E TURISTIC	
			02/05/2023	31/10/2023			
Predisposizione testi finali e atti di approvazione		100,00	05/09/2023	29/12/2023	Guadagni Laura	POLITICHE CULTURALI E TURISTIC	
			02/05/2023	29/12/2023			



Obiettivo Operativo
2023_OB2_TU

Assessorato
Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità


UFF. POLITICHE CULTURALI E TURISTICHE

Analisi dei testi, revisioni e integrazioni e modifiche dei diversi disciplinari che confluiranno nei testi normativi della Giostra del Saracino.

Responsabile

Pisacane Alfonso

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Testi revisionati	ATTIV	100%	100%	
Testi modificati	QUANTITATIVO	70%	70%	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB3_TU

Assessorato

Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità

UFF. POLITICHE CULTURALI E TURISTICHE

Giostra del Saracino - Procedure di gara per servizi e forniture. Analisi e revisione dei capitolati ed espletamento procedure di affidamento pluriennale.

Responsabile

Pisacane Alfonso

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_3 La città della cultura come capitale

Obiettivo strategico: 2023_3_07 Progetto Giostra del Saracino

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Pisacane Alfonso	Responsabile	1,00%	20/07/2022	
Funghini Aldo	Collaboratore	10,00%		
Bigi Moira	Collaboratore	10,00%		
Capocasale Rossella	Collaboratore	10,00%		
Guadagni Laura	Direttore	12,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Individuazione e revisione capitolati di forniture e servizi, allestimenti e gestione eventi calendario Giostresco		100,00	08/01/2023	28/04/2023	Guadagni Laura	POLITICHE CULTURALI E TURISTIC	
			08/01/2023	21/04/2023			
Definizione procedura di affidamento		100,00	01/02/2023	15/06/2023	Guadagni Laura	POLITICHE CULTURALI E TURISTIC	
			01/02/2023	14/06/2023			
Attuazione procedure di affidamento		100,00	06/02/2023	01/09/2023	Guadagni Laura	POLITICHE CULTURALI E TURISTIC	
			06/02/2023	01/09/2023			
Attività propedeutiche alla liquidazione di forniture e dei servizi		100,00	04/09/2023	29/12/2023	Guadagni Laura	POLITICHE CULTURALI E TURISTIC	
			04/09/2023	29/12/2023			



Obiettivo Operativo

2023_OB3_TU

Assessorato

Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità

UFF. POLITICHE CULTURALI E TURISTICHE

Giostra del Saracino - Procedure di gara per servizi e forniture. Analisi e revisione dei capitolati ed espletamento procedure di affidamento pluriennale.

Responsabile

Pisacane Alfonso

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Revisione dei capitolati tecnici	ATTIV	100%	100%	
Completamento procedure di affidamento	ATTIV	100%	100%	
Liquidazione importi entro i termini di legge	IO	SI	SI	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB4_TU

Assessorato
Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità

UFF. POLITICHE CULTURALI E TURISTICHE

Conoscere la nostra storia e tradizione attraverso la fruizione degli archivi documentali e librari - annualità 2023

Responsabile

Pisacane Alfonso

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_3 La città della cultura come capitale

Obiettivo strategico: 2023_3_07 Progetto Giostra del Saracino

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Pisacane Alfonso	Responsabile	1,00%		
Capocasale Rossella	Collaboratore	10,00%		
Bigi Moira	Collaboratore	5,00%		
CARBONI ENRICO	Collaboratore	20,00%		
Guadagni Laura	Direttore	3,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Incontri periodici con gruppo di lavoro per la ricostruzione dell'archivio storico della Provincia EX APT e Tavanti		100,00	01/02/2023	22/12/2023	Guadagni Laura	POLITICHE CULTURALI E TURISTIC	
			01/02/2023	22/12/2023			
Gestione richieste di accesso e fruizione del materiale fotografico archivistico		100,00	01/01/2023	31/12/2023	Guadagni Laura	POLITICHE CULTURALI E TURISTIC	
			01/01/2023	31/12/2023			
Realizzazione incontri con realtà della Giostra aperti al pubblico		100,00	06/02/2023	30/11/2023	Guadagni Laura	POLITICHE CULTURALI E TURISTIC	
			06/02/2023	30/11/2023			



Obiettivo Operativo

2023_OB4_TU

Assessorato

Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità

UFF. POLITICHE CULTURALI E TURISTICHE

Conoscere la nostra storia e tradizione attraverso la fruizione degli archivi documentali e librari - annualità 2023

Responsabile

Pisacane Alfonso

GANTT**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
N. Incontri con gruppo di lavoro	QUANTITATIVO	8	8	
Presa in carico e gestione delle richieste	ATTIV	100%	100%	
n. Incontri di presentazione	QUANTITATIVO	6	6	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB01_RU

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

PROGETTO SERVIZIO INFRASTRUTTURE
STRATEGICHE E MANUTENZIONE

Riqualificazione aree periferiche degradate.

Responsabile

Chieli Serena

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_4 La Città europea, resiliente ed innovativa

Obiettivo strategico: 2023_4_01 OO.PP di grande rilievo

Soggetti coinvolti				
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Chieli Serena	Responsabile	20,00%		
Bernardini Laura	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	
BALDASSARRI PIERO	Collaboratore	2,00%		
Bernardini Laura	Collaboratore	8,00%		
BLANDINI SALVATORE	Collaboratore	5,00%		
Bonci Gabriele	Collaboratore	30,00%		
CARDETI ALESSANDRO	Collaboratore	5,00%		
CARRAI STEFANO	Collaboratore	30,00%		
Cocchini Bruno	Collaboratore	5,00%		
FALSINI MAURO	Collaboratore	5,00%		
Forzoni Maria Teresa	Collaboratore	5,00%		
FRANCESCA GHIANDAI	Collaboratore	20,00%		
GARAU DAVIDE	Collaboratore	5,00%		
Ghiandai Antonella	Collaboratore	30,00%		
GIUSTINI ENRICO	Collaboratore	5,00%		
GORI GIORGIO	Collaboratore	2,00%		
GROTTI CESARE	Collaboratore	5,00%		
GROTTI GIANCARLO	Collaboratore	5,00%		
MALVONE GIUSEPPE	Collaboratore	5,00%		
Mancini Antonella	Collaboratore	5,00%		



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB01_RU

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

PROGETTO SERVIZIO INFRASTRUTTURE STRATEGICHE E MANUTENZIONE

Riqualificazione aree periferiche degradate.

Responsabile

Chieli Serena

Soggetti coinvolti				
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
MARCONI FABRIZIO	Collaboratore	5,00%		
MECONI MORENO	Collaboratore	5,00%		
Nocentini Alfredo	Collaboratore	5,00%		
NOCENTINI FEDERICO	Collaboratore	5,00%		
OCCHINI GIORGIO	Collaboratore	5,00%		
Pironi Marco	Collaboratore	5,00%		
RICCI CARLO	Collaboratore	5,00%		
SANNA DANIELE	Collaboratore	5,00%		
SERIO ALFONSO	Collaboratore	10,00%		
SINATTI STEFANO	Collaboratore	5,00%		
STORACI PIERO	Collaboratore	5,00%		
Strazzullo Alfredo	Collaboratore	30,00%		
TAVANTI MARCELLO	Collaboratore	2,00%		
VALERI EMILIO	Collaboratore	5,00%		
VERI DANILO	Collaboratore	5,00%		

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione riqualificazione area marginale viale Don Minzoni		100,00	01/01/2023	30/11/2023	Chieli Serena	PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	
			01/01/2023	31/12/2023			
Intervento di ristrutturazione Palazzetto Maccagnolo		100,00	01/01/2023	30/09/2023	Chieli Serena	PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	approvazione CRE provv 2472/2023
			01/01/2023	18/09/2023			
Riqualificazione della pubblica illuminazione della zona Saione Pesciola Lotto 2		100,00	01/01/2023	31/07/2023	Chieli Serena	PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	Rendicontazio
			01/01/2023	30/06/2023			



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2023_OB01_RU

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

PROGETTO SERVIZIO INFRASTRUTTURE STRATEGICHE E MANUTENZIONE

Riqualficazione aree periferiche degradate.

Responsabile

Chieli Serena

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Riqualficazione della pubblica illuminazione della zona Saione Pescaiola Lotto 1		100,00	01/01/2023	31/07/2023	Chieli Serena	PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	rendicontazione
			01/01/2023	30/06/2023			
Riqualficazione della pubblica illuminazione della zona Saione Pescaiola Lotto 3		100,00	01/01/2023	31/07/2023	Chieli Serena	PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	rendicontazione
			01/01/2023	30/06/2023			
Realizzazione di un sistema di videosorveglianza della zona Saione Pescaiola Lotto 4		100,00	01/01/2023	31/07/2023	Chieli Serena	PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	
			01/01/2023	31/07/2023			
Riqualficazione scuola Materna e nido Modesta rossi		100,00	01/01/2023	31/12/2023	Chieli Serena	PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	Approcazione CRE con pd 3619/2023
			01/01/2023	29/12/2023			

Obiettivo Operativo
2023_OB01_RU

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e
periferie, Mobilità e traffico


Centro di Responsabilità

PROGETTO SERVIZIO INFRASTRUTTURE
STRATEGICHE E MANUTENZIONE*Riqualificazione aree periferiche degradate.*

Responsabile

Chieli Serena

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Stato di avanzamento lavori Area MArginale don Minzoni	EFFICIENZA	100%	95%	
Ristrutturazione Palazzetto Maccagnolo certificato di regolare esecuzione e chiusura rendicontazione	EFFICIENZA	31/07/2023	18/09/2023	
Illuminazione pubblica Saione Pesciola Lotto 1 chiusura rendicontazione	EFFICIENZA	31/07/2023	31/07/2023	
Illuminazione pubblica Saione Pesciola Lotto 2 e sottopasso fine lavori e approvazione cre	EFFICIENZA	31/12/2023	31/12/2023	
Illuminazione pubblica Saione Pesciola Lotto 3 - Chiusura rendiocontazione	EFFICIENZA	31/07/2023	31/07/2023	



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2023_OB01_RU

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

PROGETTO SERVIZIO INFRASTRUTTURE STRATEGICHE E MANUTENZIONE

Riqualificazione aree periferiche degradate.

Responsabile

Chieli Serena

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Stato avanzamento lavori zona Saione Pesciola Lotto 4	EFFICIENZA	100%	100%	
Scuola Modesta Rossi - approvazione CRe	EFFICIENZA	31/12/2023	31/12/2023	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB06_RUAssessorato
Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle
AcqueCentro di Responsabilità
**PROGETTO SERVIZIO INFRASTRUTTURE
STRATEGICHE E MANUTENZIONE****Realizzazione interventi progetto di riqualificazione aree degradate.**Responsabile
Chieli SerenaTipo di Obiettivo **Sviluppo**


Collegato a

Area Strategica: 2023_4 La Città europea, resiliente ed innovativa**Obiettivo strategico:** 2023_4_01 OO.PP di grande rilievo**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Chieli Serena	Responsabile	30,00%		
Venturini Claudio	Collaboratore	30,00%		
ANNETTI MONICA	Collaboratore	10,00%		
Badini Danilo	Collaboratore	20,00%		
Dedola Isabella	Collaboratore	15,00%		
Mastrantone Mario	Collaboratore	20,00%		
Meazzini Roberto	Collaboratore	10,00%		
Romolini Luca	Collaboratore	90,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Opera strategica incrocio viario via fiorentina		100,00	01/01/2023	31/12/2023	Chieli Serena	PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	
			01/01/2023	31/12/2023			
Opera Strategica Sottopasso ferroviario Baldaccio		100,00	01/01/2023	31/12/2023	Chieli Serena	PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	
			01/01/2023	31/12/2023			
Opera Strategica nuova Sede della Polizia Municipale			01/01/2023	31/12/2023		PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	Avvio del procedimtno per rescindere il contratto con escussione delle polizze
			01/01/2023				

Obiettivo Operativo
2023_OB06_RUAssessorato
Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle
AcqueCentro di Responsabilità
**PROGETTO SERVIZIO INFRASTRUTTURE
STRATEGICHE E MANUTENZIONE****Realizzazione interventi progetto di riqualificazione aree degradate.**Responsabile
Chieli Serena**GANTT****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Incrocio Viario Strategica Via Fiorentina - completamento opera supplementare realizzazione microtannelling acque chiare	EFFICIENZA	100%	100%	
Stato di avanzamento lavori Opera Strategica Sottopasso Baldaccio	EFFICIENZA	100%	100%	
Incrocio viario di via fiorentina - firma del contratto opera supplementare microtannelling acque nere	EFFICIENZA	30/06/2023	30/06/2023	
Incrocio viario Via Fiorentina - stato di avanzamento lavori opera supplementare microtannelling acque nere	EFFICIENZA	30%	95%	
Stato avanzamento lavori Opera Strategica Nuova Sede della Polizia Municipale	EFFICIENZA	80%		Avvio del provcediemtno per rescindere il contratto con escussione delle polizze

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB11_OM

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PROGETTAZIONE OO.PP.

Realizzazione di OO.PP. tramite co-finanziamenti pubblici e privati

Responsabile

Fabbianelli Antonella

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_4 La Città europea, resiliente ed innovativa**Obiettivo strategico:** 2023_4_01 OO.PP di grande rilievo**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Fabbianelli Antonella	Responsabile	5,00%	02/01/2023	31/12/2023
Moretti Marco	Collaboratore	5,00%	02/01/2023	31/12/2023
ARAMINI VALENTINA	Collaboratore	5,00%	02/01/2023	31/12/2023
Di Trapani Elisa	Collaboratore	5,00%	02/01/2023	31/12/2023
LATORRACA MIRKO	Collaboratore	5,00%	02/01/2023	31/12/2023
Sani David	Collaboratore	5,00%	02/01/2023	31/12/2023
Lazzeroni Andrea	Collaboratore	5,00%	02/01/2023	31/12/2023

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Predisposizione documentazione tecnico-amministrativa per partecipare a bandi regionali - statali			02/01/2023	31/12/2023	Fabbianelli Antonella	SERVIZIO PROGETTAZIONE OOPP	non reperiti bandi attinenti l'attività dell'ufficio
Rendicontazione spesa interventi cofinanziati dagli Enti		100,00	02/01/2023	31/12/2023	Fabbianelli Antonella	SERVIZIO PROGETTAZIONE OOPP	
			02/01/2023	31/12/2023			

Obiettivo Operativo
2023_OB11_OM

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e
periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PROGETTAZIONE OO.PP.

Realizzazione di OO.PP. tramite co-finanziamenti pubblici e privati

Responsabile

Fabbianelli Antonella

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Domande di partecipazione ammesse/domande inoltrate	EFFICIENZA	80%	non assegnati bandi	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB11_UP

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

UFFICIO OPERE PUBBLICHE

Realizzazione OO.PP. tramite co-finanziamento pubblico e privato

Responsabile

Fabbianelli Antonella

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_4 La Città europea, resiliente ed innovativa

Obiettivo strategico: 2023_4_01 OO.PP di grande rilievo

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Fabbianelli Antonella	Responsabile	1,00%	02/01/2023	31/12/2023
Ciofini Simona	Collaboratore	5,00%	02/01/2023	31/12/2023
Fabianelli Elisa	Collaboratore	5,00%	02/01/2023	31/12/2023
Guidelli Andrea	Collaboratore	5,00%	02/01/2023	31/12/2023
Piergiovanni Maurizio	Collaboratore	5,00%	02/01/2023	31/12/2023
Marchi Luca	Posizione Organizzativa	5,00%	02/01/2023	31/12/2023

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Predisposizione documentazione tecnico-amministrativa per partecipare a bandi regionali - statali			02/01/2023	31/12/2023	Marchi Luca	OPERE PUBBLICHE	non reperiti bandi attinenti l'attività dell'ufficio



Obiettivo Operativo
2023_OB11_UP

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e
periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

UFFICIO OPERE PUBBLICHE

Realizzazione OO.PP. tramite co-finanziamento pubblico e privato

Responsabile

Fabbianelli Antonella

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Invio domanda di partecipazione a bandi di interesse dell'Amministrazione	EFFICIENZA	entro i termini previsti dai vari bandi	non assegnati bandi	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB12_OM

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e
periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PROGETTAZIONE OO.PP.

Miglioramento del sistema di collegamento viario e ciclabile

Responsabile

Fabbianelli Antonella

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_4 La Città europea, resiliente ed innovativa**Obiettivo strategico:** 2023_4_01 OO.PP di grande rilievo**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Fabbianelli Antonella	Responsabile	10,00%	02/01/2023	31/12/2023
Moretti Marco	Collaboratore	25,00%	02/01/2023	31/12/2023
Lazzeroni Andrea	Collaboratore	10,00%	01/03/2023	31/08/2023
Coppi Andrea	Collaboratore	5,00%	01/03/2023	30/06/2023
Sani David	Collaboratore	15,00%	01/06/2023	31/12/2023
Marchi Luca	Posizione Organizzativa	1,00%	02/01/2023	31/12/2023

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Controllo sul rispetto degli obblighi convenzionali su affidamento servizi tecnici interventi viabilità		100,00	02/01/2023	31/12/2023	Fabbianelli Antonella	SERVIZIO PROGETTAZIONE OOPP	controllo effettuato per: 1_DLeCSE realizzazione rotatoria Carabinieri (ancora in corso);
			02/01/2023	31/12/2023			
Verifiche periodiche realizzazione interventi di miglioramento viabilità urbana e ciclopiste		100,00	02/01/2023	31/12/2023	Fabbianelli Antonella	SERVIZIO PROGETTAZIONE OOPP	interventi in corso di esecuzione: rotatoria Carabinieri; potenziamento ciclopista Sentiero Bonifica; realizzazione Braccetto;
			02/01/2023	31/12/2023			
Predisposizione cronoprogramma procedure di gara per affidamento lavori e servizi tecnici		100,00	02/01/2023	31/01/2023	Fabbianelli Antonella	SERVIZIO PROGETTAZIONE OOPP	
			02/01/2023	26/01/2023			



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB12_OM

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PROGETTAZIONE OO.PP.

Miglioramento del sistema di collegamento viario e ciclabile


Responsabile

Fabbianelli Antonella

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Aggiornamento trimestrale cronoprogramma procedure di gara		100,00	15/03/2023	15/10/2023	Fabbianelli Antonella	SERVIZIO PROGETTAZIONE OOPP	CRONO condiviso il 23 ott con l'Assessore, inviato il 3 nov. al dott Dell'Anna dopo averlo rivisto ed aggiornato
			15/03/2023	23/10/2023			

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
numero progetti (fattibilità tecnico economica - definitivo - esecutivo) inviati alla CUA per approvazione e/o indizione di gara	EFFICIENZA	1,00	2,00	



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB12_OM

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PROGETTAZIONE OO.PP.

Miglioramento del sistema di collegamento viario e ciclabile

Responsabile

Fabbianelli Antonella

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Emissione Certificato di Pagamento ogni stato d'avanzamento lavori	EFFICIENZA	entro 10 gg dal SAL	entro10 gg dal SAL	emessi 3 CP e 3 CP bis per revisione prezzi
Collaudo lavori, emissione CRE	EFFICIENZA	entro 180 o 90 gg da fine lavori	entro 90 gg da fine	
Trasmissione cronoprogramma procedure di gara alla CUA e suoi aggiornamenti	EFFICIENZA	4,00	4,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB12_UP

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e
periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

UFFICIO OPERE PUBBLICHE

Miglioramento del sistema di collegamento viario e ciclabile -

Responsabile

Fabbianelli Antonella

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_4 La Città europea, resiliente ed innovativa**Obiettivo strategico:** 2023_4_01 OO.PP di grande rilievo**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Fabbianelli Antonella	Responsabile	2,00%	02/01/2023	31/12/2023
Moretti Marco	Collaboratore	10,00%	02/01/2023	31/12/2023
Guidelli Andrea	Collaboratore	45,00%	02/01/2023	31/12/2023
Piergiovanni Maurizio	Collaboratore	45,00%	02/01/2023	31/12/2023
Ciofini Simona	Collaboratore	5,00%	02/01/2023	31/12/2023
Fabianelli Elisa	Collaboratore	10,00%	02/01/2023	31/12/2023
Lazzeroni Andrea	Collaboratore	5,00%	02/01/2023	31/12/2023
Sani David	Collaboratore	10,00%	02/01/2023	31/12/2023
ARAMINI VALENTINA	Collaboratore	5,00%	02/01/2023	31/12/2023
Di Trapani Elisa	Collaboratore	10,00%	02/01/2023	31/12/2023
Marchi Luca	Posizione Organizzativa	22,00%	02/01/2023	31/12/2023

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Redazione progetti di riqualificazione, manutenzione straordinaria e messa in sicurezza viabilità comunali		100,00	02/01/2023	31/12/2023	Marchi Luca	OPERE PUBBLICHE	
			02/01/2023	31/12/2023			
Redazione progetti per abbattimento barriere architettoniche su viabilità comunali		100,00	01/05/2023	31/12/2023	Marchi Luca	OPERE PUBBLICHE	
			01/05/2023	31/12/2023			
Verifica periodica realizzazione di opere per riqualificazione, manutenzione, messa in sicurezza viabilità comunale		100,00	02/01/2023	31/12/2023	Marchi Luca	OPERE PUBBLICHE	
			02/01/2023	31/12/2023			



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB12_UP

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

UFFICIO OPERE PUBBLICHE

Miglioramento del sistema di collegamento viario e ciclabile -


Responsabile

Fabbianelli Antonella

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Predisposizione cronoprogramma procedure di gara per affidamento lavori e servizi tecnici		100,00	02/01/2023	31/01/2023	Marchi Luca	OPERE PUBBLICHE	
			02/01/2023	26/01/2023			
Aggiornamenti trimestrali cronoprogramma procedure di gara		100,00	15/03/2023	15/10/2023	Marchi Luca	OPERE PUBBLICHE	ultimo CRONO condiviso il 23 ott con l'Assessore, inviato il 3 nov. al dott Dell'Anna dopo averlo rivisto ed aggiornato
			15/03/2023	23/10/2023			

GANTT





Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB12_UP

Assessorato

**Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e
periferie, Mobilità e traffico**

Centro di Responsabilità

UFFICIO OPERE PUBBLICHE

Miglioramento del sistema di collegamento viario e ciclabile -

Responsabile

Fabbianelli Antonella

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Numero progetti (fattibilità tecnico-economica - definitivi - esecutivi) inviati alla CUA per approvazione e(o indicazione di gara	EFFICIENZA	8,00	6,00	Il progetto definitivo della Sistemazione Area Foro Boario lotto 1 non è stato concluso non essendo stata ancora completata, con i privati, la procedura di permuta e di compravendita delle aree interessate. (C.C. 120/2023) L'intervento inerente la Ciclopista di San Leo, nella variazione di ottobre, è stato spostato nel 2024
Emissione Certificato di Pagamento ogni stato d'avanzamento lavori	EFFICIENZA	entro 10 gg dal SAL	nessun pagamento	i lavori del Parcheggio di Via XXV Aprile e della Rotatoria di Santa Maria sono stati affidati, la consegna avverrà nel 2024; per l'affidamento di viale Buozzi è stata esclusa la ditta affidataria per offerta anomala, in corso la procedura di verifica del secondo concorrente; i lavori del Marciapiede di Saione sono stati ripresi, dopo una lunga sospensione causa difficoltà con l'Impresa, a dicembre 2023

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB13_OM

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e
periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PROGETTAZIONE OO.PP.

Realizzare interventi di recupero del patrimonio comunale

Responsabile

Fabbianelli Antonella

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_4 La Città europea, resiliente ed innovativa**Obiettivo strategico:** 2023_4_01 OO.PP di grande rilievo**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Fabbianelli Antonella	Responsabile	15,00%	02/01/2023	31/12/2023
LATORRACA MIRKO	Collaboratore	30,00%	02/01/2023	31/12/2023
Di Trapani Elisa	Collaboratore	15,00%	02/01/2023	31/12/2023
Fabianelli Elisa	Collaboratore	15,00%	02/01/2023	31/12/2023
Lazzeroni Andrea	Collaboratore	20,00%	02/01/2023	31/12/2023
ARAMINI VALENTINA	Collaboratore	15,00%	02/01/2023	31/12/2023
Ciofini Simona	Collaboratore	25,00%	02/01/2023	31/12/2023
Marchi Luca	Posizione Organizzativa	5,00%	02/01/2023	31/12/2023

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Redazione progetti di recupero patrimonio comunale		100,00	02/01/2023	31/12/2023	Fabbianelli Antonella	SERVIZIO PROGETTAZIONE OOPP	Recupero e valorizzazione Chiesa S. Donato in cremona
			02/01/2023	20/12/2023			
Controllo sul rispetto degli obblighi convenzionali su affidamento servizi tecnici o interventi di recupero patrimonio		100,00	02/01/2023	31/12/2023	Fabbianelli Antonella	SERVIZIO PROGETTAZIONE OOPP	controllo svolto per: 1_verifica di vulnerabilità ex Banca d'Italia; 2_D.L. e CSE Baluardo Fra Guittone (ancora in corso); 3_CSP recupero chiesa San Donato
			02/01/2023	31/12/2023			



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB13_OM

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e
periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità


SERVIZIO PROGETTAZIONE OO.PP.

Realizzare interventi di recupero del patrimonio comunale

Responsabile

Fabbianelli Antonella

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto Inizio Effettivo	Fine Prevista Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Verifica periodica realizzazione interventi di recupero patrimonio comunale		100,00	02/01/2023	31/12/2023	Fabbianelli Antonella	SERVIZIO PROGETTAZIONE OOPP	verifica su cantiere Baluardo Fra Guittone - approvata perizia di variante PD n. 3339 del 11/12/2023 (lavori in corso di ultimazione)
			02/01/2023	31/12/2023			
Predisposizione cronoprogramma procedure di gara per affidamento lavori e servizi		100,00	02/01/2023	15/02/2023	Fabbianelli Antonella	SERVIZIO PROGETTAZIONE OOPP	
			02/01/2023	26/01/2023			
Aggiornamento trimestrale cronoprogramma procedure di gara		100,00	15/03/2023	15/10/2023	Fabbianelli Antonella	SERVIZIO PROGETTAZIONE OOPP	CRONO condiviso il 23 ott con l'Assessore, inviato il 3 nov. al dott Dell'Anna dopo averlo rivisto ed aggiornato
			15/03/2023	23/10/2023			
Verifica periodica realizzazione interventi di accessibilità su immobili comunale		100,00	01/04/2023	31/12/2023	Fabbianelli Antonella	SERVIZIO PROGETTAZIONE OOPP	con delibera di GC n. 633 del 28/12/2023 approvata perizia con rifinanziamento della spesa intervento realizzazione ascensore biblioteca comunale
			01/04/2023	28/12/2023			

Obiettivo Operativo
2023_OB13_OMAssessorato
Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e trafficoCentro di Responsabilità
SERVIZIO PROGETTAZIONE OO.PP.**Realizzare interventi di recupero del patrimonio comunale**Responsabile
Fabbianelli Antonella**GANTT****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Emissione Certificato di Pagamento ogni stato d'avanzamento lavori	EFFICIENZA	entro 10 gg dal SAL	entro10 gg dal SAL	emessi 2 CP e 1 CP bis
numero progetti (fattibilità tecnico economica - definitivi - esecutivi) inviati all CUA per approvazione e/o indizione di gara	EFFICIENZA	1,00	1,00	variazione al Programma triennale OOPP - Indicatore progetto "Recupero e valorizzazione degli scavo archeologici fortezza Medicea"
Collaudi lavori, emissione CRE	EFFICIENZA	entro 180 o 90 gg da fine lavori	nessun collaudo	La necessità di redigere una variante, acquisire il necessariomparere della Soprintendenza, hanno traslato i tempi di esecuzione e non è stato possibile terminare i lavori
trasmissione cronoprogramma procedure di gara alla CUA e suoi aggiornamenti	EFFICIENZA	4,00	4,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB13_UP

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e
periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

UFFICIO OPERE PUBBLICHE

**Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, ampliamento e
restauro patrimonio comunale**

Responsabile

Fabbianelli Antonella

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_4 La Città europea, resiliente ed innovativa**Obiettivo strategico:** 2023_4_01 OO.PP di grande rilievo**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Fabbianelli Antonella	Responsabile	1,00%	02/01/2023	31/12/2023
Piergiovanni Maurizio	Collaboratore	5,00%	02/01/2023	31/12/2023
Di Trapani Elisa	Collaboratore	5,00%	02/01/2023	31/12/2023
Guidelli Andrea	Collaboratore	5,00%	02/01/2023	31/12/2023
Fabianelli Elisa	Collaboratore	5,00%	02/01/2023	31/12/2023
ARAMINI VALENTINA	Collaboratore	5,00%	02/01/2023	31/12/2023
Marchi Luca	Posizione Organizzativa	25,00%	02/01/2023	31/12/2023

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Redazione progetti di ristrutturazione, manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di immobili comunali		100,00	02/01/2023	31/12/2023	Marchi Luca	OPERE PUBBLICHE	
			02/01/2023	31/12/2023			
Verifica periodica realizzazione di opere per ristrutturare, mantenere, adeguare immobili comunali		100,00	02/01/2023	31/12/2023	Marchi Luca	OPERE PUBBLICHE	
			02/01/2023	31/12/2023			
Predisposizione cronoprogramma procedure di gara per affidamento lavori e servizi tecnici		100,00	02/01/2023	31/01/2023	Marchi Luca	OPERE PUBBLICHE	
			02/01/2023	26/01/2023			
Aggiornamento trimestrale cronoprogramma procedure di gara		100,00	15/03/2023	15/10/2023	Marchi Luca	OPERE PUBBLICHE	ultimo CRONO condiviso il 23 ott con l'Assessore, inviato il 3 nov. al dott Dell'Anna dopo averlo rivisto ed aggiornato
			15/03/2023	23/10/2023			

Obiettivo Operativo
2023_OB13_UP

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e
periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

UFFICIO OPERE PUBBLICHE

**Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, ampliamento e
restauro patrimonio comunale**

Responsabile

Fabbianelli Antonella

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Numero progetti (fattibilità tecnico-economica - definitivi - esecutivi) inviati alla CUA per approvazione e/o indizione di gara	EFFICIENZA	2,00	2,00	Giardini del Porcinai: Progetto Definitivo GC 183/2023 - Progetto Esecutivo prot 173152/2023 pubblicata manifestazione d'interesse su piattaforma START n. 031540/2023 propedeutica all'approazione del progetto con indizione della gara
Emissione Certificata di Pagamento ogni stato d'avanzamento lavori	EFFICIENZA	entro 10 gg dal SAL	entro 10 gg dal SAL	emesso 5 CP intervento Locali Baldaccio Punto Punto

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB15_OM

Assessorato
Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle
Acque

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PROGETTAZIONE OO.PP.

Interventi di mitigazione rischio idraulico

Responsabile
Fabbianelli Antonella

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_4 La Città europea, resiliente ed innovativa

Obiettivo strategico: 2023_4_01 OO.PP di grande rilievo

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione		Impegno		Data Inizio	Data Fine	
Fabbianelli Antonella	Responsabile		10,00%		02/01/2023	31/12/2023	
Moretti Marco	Collaboratore		5,00%		02/01/2023	30/06/2023	
Piergiovanni Maurizio	Collaboratore		5,00%		02/01/2023	31/12/2023	
FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Controllo sul rispetto degli obblighi convenzionali su affidamento incarichi di prestazione tecniche		100,00	02/01/2023	31/12/2023	Fabbianelli Antonella	SERVIZIO PROGETTAZIONE OOPP	Controllo svolto per: 1_progettazione stralcio 1 e 2 Castelsecco; 2_verifica progetto stralcio 1 e 2 Castelsecco
			02/01/2023	31/12/2023			
Verifica periodica realizzazione di opere di mitigazione rischio idraulico			15/11/2023	31/12/2023	Fabbianelli Antonella	SERVIZIO PROGETTAZIONE OOPP	Il PNRR ha avuto la precedenza e la CUA non è riuscita ad avviare la gara in tempo per procedere alla consegna lavori per nov. Ad esempio, con il verificatore - incaricato con PD 1392/29 mag - il contratto sottoscritto solo l'1° ago (due mesi di ritardo)
predisposizione cronoprogramma procedure di gara per affidamenti lavori e servizi		100,00	02/01/2023	15/02/2023	Fabbianelli Antonella	SERVIZIO PROGETTAZIONE OOPP	
			02/01/2023	26/01/2023			



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB15_OM

Assessorato
Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle Acque

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PROGETTAZIONE OO.PP.


Interventi di mitigazione rischio idraulico

Responsabile
Fabbianelli Antonella

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Aggiornamento trimestrale cronoprogramma procedure di gara		100,00	15/03/2023	15/10/2023	Fabbianelli Antonella	SERVIZIO PROGETTAZIONE OOPP	CRONO condiviso il 23 ott con l'Assessore, inviato il 3 nov. al dott Dell'Anna dopo averlo rivisto ed aggiornato
			15/03/2023	23/10/2023			

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Emissione Certificato di Pagamento ogni stato d'avanzamento lavori	EFFICIENZA	entro 10 gg dal SAL	nessun SAL	



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2023_OB15_OM

Assessorato

Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle Acque

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PROGETTAZIONE OO.PP.

Interventi di mitigazione rischio idraulico

Responsabile

Fabbianelli Antonella

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
numero progetti verificati (definitivi - esecutivi) inviati alla CUA per approvazione e/o indicazione di gara	EFFICIENZA	3,00	2,00	In merito al terzo progetto da inviare alla CUA per l'approvazione, faccio presente che nello sviluppo della progettazione l'entità economica dei lavori è risultato molto maggiore rispetto alle previsioni di bilancio. L'intervento è stato riprogrammato nell'annualità 2025
trasmissione cronoprogramma procedure di gara alla CUA e suoi aggiornamenti	EFFICIENZA	4,00	4,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB1_MS

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

UFFICIO MANUTENZIONE STRADE,
CONCESSIONI E AUTOPARCO

Assistenza al RUP nell'ambito dell'opera strategica Sottopasso Baldaccio

Responsabile

Chieli Serena

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_4 La Città europea, resiliente ed innovativa

Obiettivo strategico: 2023_4_01 OO.PP di grande rilievo

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Chieli Serena	Responsabile	5,00%		
Cocchini Bruno	Collaboratore	5,00%		
ANNETTI MONICA	Collaboratore	20,00%		
Bernardini Laura	Collaboratore	5,00%		
Dedola Isabella	Collaboratore	20,00%		
FRANCESCA GHIANDAI	Collaboratore	5,00%		
Badini Danilo	Posizione Organizzativa	20,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Supervisione sull'operato della direzione lavori e delle ditte in cantiere - opera strategica sottopassoBaldaccio		100,00	01/01/2023	31/12/2023	Badini Danilo	MANUTENZIONE STRADE	
			01/01/2023	31/12/2023			
Report mensili al RUP - Opera strategica sottopasso Baldaccio		100,00	01/01/2023	31/12/2023	Badini Danilo	MANUTENZIONE STRADE	
			01/01/2023	31/12/2023			

Obiettivo Operativo
2023_OB1_MS

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e
periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

UFFICIO MANUTENZIONE STRADE,
CONCESSIONI E AUTOPARCO**Assistenza al RUP nell'ambito dell'opera strategica Sottopasso Baldaccio**

Responsabile

Chieli Serena

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Incontri settimanali in cantiere	EFFICIENZA	1 volta a settimana	1 volta a settimana	
Report al RUP	EFFICIENZA	12,00	12,00	I report al RUP sono stati sia via mail ma principalemte verbali. vista la complessita dell'opera in alcuni periodo i report sono stati anche giornalieri

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB1_RA

Assessorato
Finanze, Bilancio, Tributi, Provveditorato e Patrimonio, Rapp con Università,
Finanziamenti UE

Centro di Responsabilità
SERVIZIO FINANZIARIO

OTTIMIZZAZIONE DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO (TRA CUI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E INDEBITAMENTO) AL FINE DI INCREMENTARE GLI INVESTIMENTI E I SERVIZI ALLA CITTA'

Responsabile
Pisacane Alfonso

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_4 La Città europea, resiliente ed innovativa

Obiettivo strategico: 2023_4_01 OO.PP di grande rilievo

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Pisacane Alfonso	Responsabile	5,00%		
Giustini Stefania	Collaboratore	10,00%	01/01/2023	
Ferretti Augusto	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	
Micheli Silvia	Collaboratore	10,00%	01/01/2023	
Cutini Laura	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	
Riccioni Silvia	Collaboratore	5,00%	01/01/2023	

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
RICOGNIZIONE QUALI QUANTITATIVA STOCK DI DEBITO		100,00	01/01/2023	30/04/2023		SERVIZIO FINANZIARIO	
			01/01/2023	30/04/2023			
DETERMINAZIONE QUOTA VINCOLATA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DA DESTINARE A INVESTIMENTI		100,00	01/04/2023	30/04/2023		SERVIZIO FINANZIARIO	
			01/04/2023	27/04/2023			
DETERMINAZIONE QUOTA DESTINATA A INVESTIMENTI DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE		100,00	01/04/2023	30/04/2023		SERVIZIO FINANZIARIO	
			01/04/2023	27/04/2023			
VERIFICA DIVERSI UTILIZZI INDEBITAMENTO GIA' ASSUNTO		100,00	01/11/2023	31/12/2023		SERVIZIO FINANZIARIO	
			01/11/2023	31/12/2023			

Obiettivo Operativo
2023_OB1_RAAssessorato
Finanze, Bilancio, Tributi, Provveditorato e Patrimonio, Rapp con Università,
Finanziamenti UECentro di Responsabilità
SERVIZIO FINANZIARIO**OTTIMIZZAZIONE DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO (TRA CUI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E INDEBITAMENTO) AL FINE DI INCREMENTARE GLI INVESTIMENTI E I SERVIZI ALLA CITTA'**Responsabile
Pisacane Alfonso

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
RAPPORTO TRA AVANZO VINCOLATO APPLICATO AL BILANCIO 2023 SU TOTALE AVANZO VINCOLATO 2022	EFFICIENZA	>=55%	55,48%	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB2_MT

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

UFFICIO MANUTENZIONE STABILI

Razionalizzazione immobili comunali

Responsabile

Chieli Serena

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_4 La Città europea, resiliente ed innovativa

Obiettivo strategico: 2023_4_01 OO.PP di grande rilievo

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Chieli Serena	Responsabile	5,00%		
GRIECO GIOVANNI	Collaboratore	5,00%		
MARCANTONI LUCA	Collaboratore	10,00%		
Romano Stefania	Collaboratore	5,00%		
Meazzini Roberto	Posizione Organizzativa	20,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progetto per la razionalizzazione delle cucine scolastiche		100,00	01/01/2023	30/11/2023	Meazzini Roberto	PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	Vari interventi sulle cucine/ refettori di : Materna San Leo, elemntare Masaccio, Materna ed elementare Olmo per adegumaneto alle norme igienico sdanitarie USL.
			01/01/2023	30/11/2023			
Realizzazione nuovi uffici comunali presso l'edificio di Via Pellicceria			01/01/2023	30/06/2023	Meazzini Roberto	PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	La fase dovrà essere riposizionata poiche l'intervento non è stato finanziato dall'Amministrazione
			01/01/2023				

Obiettivo Operativo
2023_OB2_MT

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e
periferie, Mobilità e traffico


Centro di Responsabilità

UFFICIO MANUTENZIONE STABILI

Razionalizzazione immobili comunali

Responsabile

Chieli Serena

GANTT**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Progetti di riqualificazione di alcune cucine scolastiche	QUANTITATIVO	4,00	4,00	
Verifica avanzamento adempimenti per accreditamento del canile sanitario	EFFICACIA	1 volta al mese	1 volta al mese	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB3_MS

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

UFFICIO MANUTENZIONE STRADE,
CONCESSIONI E AUTOPARCO

Interventi di manutenzione strade e relative pertinenze

Responsabile

Chieli Serena

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_4 La Città europea, resiliente ed innovativa

Obiettivo strategico: 2023_4_01 OO.PP di grande rilievo

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Chieli Serena	Responsabile	5,00%		
FRANCESCA GHIANDAI	Collaboratore	1,00%		
ANNETTI MONICA	Collaboratore	30,00%		
BALDASSARRI PIERO	Collaboratore	5,00%		
Bernardini Laura	Collaboratore	5,00%		
Caneschi Franca	Collaboratore	10,00%		
Cocchini Bruno	Collaboratore	20,00%		
Dedola Isabella	Collaboratore	30,00%		
Poretti Danilo	Collaboratore	10,00%		
Venturini Claudio	Collaboratore	30,00%		
Badini Danilo	Posizione Organizzativa	20,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Redazione di progetti per la manutenzione delle strade		100,00	01/01/2023	31/07/2023	Badini Danilo	MANUTENZIONE STRADE	
			01/01/2023	31/07/2023			
Verifica dello stato di avanzamento dei lavori		100,00	01/06/2023	31/12/2023	Badini Danilo	MANUTENZIONE STRADE	
			01/06/2023	31/12/2023			

Obiettivo Operativo
2023_OB3_MS

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e
periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

UFFICIO MANUTENZIONE STRADE,
CONCESSIONI E AUTOPARCO*Interventi di manutenzione strade e relative pertinenze*

Responsabile

Chieli Serena

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Progetti e/o accordi quadro per la manutenzione delle strade	EFFICIENZA	2,00	2,00	
Stati di avanzamento lavori	EFFICIENZA	5,00	5,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB01_ED

Assessorato
Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle
Acque

Centro di Responsabilità
UFFICIO EDILIZIA

**REALIZZAZIONE OPERA SIMBOLO DEL SECONDO MANDATO NELL'AREA EX SCALO
MERCİ - COMPONENTE EDILIZIA**

Responsabile
Frescucci Paolo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_4 La Città europea, resiliente ed innovativa

Obiettivo strategico: 2023_4_02 Area ex scalo merci

Soggetti coinvolti				
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Frescucci Paolo	Responsabile	10,00%		
Bindi Claudio Ruggero	Collaboratore	5,00%		16/10/2023
Mori Alessandra	Collaboratore	5,00%		
Pacifico Anselmo	Collaboratore	5,00%		
Tortora Vincenzo	Collaboratore	5,00%		
Zampoli Simone	Collaboratore	10,00%		
Rossi Beccafico Elena	Collaboratore	3,00%		
ANDREINI MASSIMO	Collaboratore	5,00%	10/07/2023	
Aprilanti Mario	Collaboratore	5,00%		
Andrei Luca	Collaboratore	10,00%		
Barbieri Alessia	Collaboratore	10,00%		
Buonocunto Lucia	Collaboratore	5,00%		
Buricchi Adria	Collaboratore	10,00%		
Caccia Alessio	Collaboratore	10,00%		
Coppola Antonio	Collaboratore	4,00%		
Favilli Maurizio	Collaboratore	5,00%		
Gagliardi Dario	Collaboratore	10,00%		
Magi Fabio	Collaboratore	10,00%		
Marini Barbara	Collaboratore	10,00%		
MENALE GIOVANNA	Collaboratore	5,00%		



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB01_ED

Assessorato
Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle Acque

Centro di Responsabilità
UFFICIO EDILIZIA

**REALIZZAZIONE OPERA SIMBOLO DEL SECONDO MANDATO NELL'AREA EX SCALO
MERCİ - COMPONENTE EDILIZIA**

Responsabile
Frescucci Paolo

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
MORETTI CRISTINA	Collaboratore	10,00%		
Risorti Samantha	Collaboratore	10,00%		
Pietrelli Catia	Collaboratore	5,00%		
Pezzuoli Gianna	Posizione Organizzativa	10,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
FORMAZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO AI FINI DELLA REDAZIONE DEL PROGETTO DI PIANO ATTUATIVO-Componente Edilizia		100,00	01/01/2023	31/07/2023		EDILIZIA	avvio attività il Tavolo Tecnico con FFSS in data 15/05/2023 - proposta di masterplan-componente edilizia
			01/01/2023	31/07/2023			
PREDISPOSIZIONE DI NORME EDILIZIE DI PIANO PER AVVIO PROCEDIMENTO VARIANTE URBANISTICA - OPERA SIMBOLO		100,00	01/08/2023	31/12/2023	Pezzuoli Gianna	EDILIZIA	progetto di piano Prot. 163244/2023
			01/08/2023	31/12/2023			



Obiettivo Operativo 2023_OB01_ED	Assessorato Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle Acque	Centro di Responsabilità UFFICIO EDILIZIA
REALIZZAZIONE OPERA SIMBOLO DEL SECONDO MANDATO NELL'AREA EX SCALO MERCI - COMPONENTE EDILIZIA		Responsabile Frescucci Paolo

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
RELAZIONE DI QUADRO CONOSCITIVO	EFFICIENZA	ON	ON	
REDAZIONE NORME TECNICHE - COMPONENTE EDILIZIA	EFFICIENZA	ON	ON	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2023_OB02_GT

Assessorato

Urbanistica, Edilizia, Opere di urbanizzazione, Politiche per il paesaggio

Centro di Responsabilità

Servizio Governo del Territorio

REALIZZAZIONE OPERA SIMBOLO DEL SECONDO MANDATO NELL'AREA DELL'EX SCALO MERCI - COMPONENTE URBANISTICA - 2 FASE

Responsabile

Frescucci Paolo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_4 La Città europea, resiliente ed innovativa

Obiettivo strategico: 2023_4_02 Area ex scalo merci

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Frescucci Paolo	Responsabile	10,00%		
MALTESE ANDREA	Collaboratore	10,00%	16/10/2023	
Benocci Antonella	Collaboratore	5,00%		
Giannini Fabio	Collaboratore	5,00%		
Grasso Antonella	Collaboratore	5,00%		
Borri Matteo	Collaboratore	5,00%		
Oliva Vincenzo	Collaboratore	10,00%		
Pierini Tiziana	Collaboratore	5,00%		
Comanducci Fulvia	Collaboratore	15,00%		
Spadaccini Lorenzo	Collaboratore	10,00%		30/01/2023
Mazzoni Valentina	Collaboratore	10,00%		
Rogialli Laura	Collaboratore	15,00%		
Pagliai Laura	Collaboratore	12,00%		
Nibbi Valentina	Collaboratore	10,00%	01/05/2023	
Tanganelli Nicola	Collaboratore	10,00%	01/05/2023	



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB02_GT

Assessorato
Urbanistica, Edilizia, Opere di urbanizzazione, Politiche per il paesaggio

Centro di Responsabilità
Servizio Governo del Territorio

**REALIZZAZIONE OPERA SIMBOLO DEL SECONDO MANDATO NELL'AREA DELL'EX
SCALO MERCI - COMPONENTE URBANISTICA - 2 FASE**

Responsabile
Frescucci Paolo

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
REDAZIONE DI PROGETTO DI PIANO ATTUATIVO		100,00	01/01/2023	30/11/2023		SERV GOVERNO DEL TERRITORIO	ATTI PROPEDEUTICI ALL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA. PROGETTO DI PIANO PROT. 163244/2023
			01/01/2023	24/11/2023			
AVVIO PROCEDIMENTO VARIANTE URBANISTICA OPERA SIMBOLO		100,00	01/08/2023	31/12/2023		SERV GOVERNO DEL TERRITORIO	PROPOSTA DI DELIBERA 11965/2023
			01/08/2023	07/12/2023			

GANTT





Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2023_OB02_GT

Assessorato

Urbanistica, Edilizia, Opere di urbanizzazione, Politiche per il paesaggio

Centro di Responsabilità

Servizio Governo del Territorio

***REALIZZAZIONE OPERA SIMBOLO DEL SECONDO MANDATO NELL'AREA DELL'EX
SCALO MERCI - COMPONENTE URBANISTICA - 2 FASE***

Responsabile

Frescucci Paolo

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
PROGETTO DI PIANO ATTUATIVO	EFFICIENZA	ON	ON	PROGETTO DI PIANO PROT. 163244/2023 24.11.2023
PROPOSTA DI DELIBERA DI ATTO DI INDIRIZZO DA PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE	IO	ON	ON	PROPOSTA DI DELIBERA 11965/2023 7.12.2023

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB03_ED

Assessorato
Urbanistica, Edilizia, Opere di urbanizzazione, Politiche per il paesaggio

Centro di Responsabilità
UFFICIO EDILIZIA

REVISIONE DELLA MODULISTICA PREDISPOSTA DALL'UFFICIO E ADEGUAMENTO DELLA STESSA

Responsabile
Frescucci Paolo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_4 La Città europea, resiliente ed innovativa

Obiettivo strategico: 2023_4_03 Sviluppo urbanistico

Soggetti coinvolti				
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Frescucci Paolo	Responsabile	10,00%	01/07/2022	
ANDREINI MASSIMO	Collaboratore	5,00%	10/07/2023	
Risorti Samantha	Collaboratore	10,00%		
Aprilanti Mario	Collaboratore	5,00%		
Mori Alessandra	Collaboratore	5,00%		
Andrei Luca	Collaboratore	10,00%		
Barbieri Alessia	Collaboratore	10,00%		
Bindi Claudio Ruggero	Collaboratore	5,00%		16/10/2023
Buonocunto Lucia	Collaboratore	5,00%		
Buricchi Adria	Collaboratore	10,00%		
Caccia Alessio	Collaboratore	10,00%		
Coppola Antonio	Collaboratore	4,00%		
Favilli Maurizio	Collaboratore	5,00%		
Gagliardi Dario	Collaboratore	10,00%		
Magi Fabio	Collaboratore	10,00%		
Marini Barbara	Collaboratore	10,00%		
MENALE GIOVANNA	Collaboratore	5,00%		
MORETTI CRISTINA	Collaboratore	10,00%		
Pacifico Anselmo	Collaboratore	5,00%		
Pietrelli Catia	Collaboratore	5,00%		
Tortora Vincenzo	Collaboratore	5,00%		



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB03_ED

Assessorato
Urbanistica, Edilizia, Opere di urbanizzazione, Politiche per il paesaggio

Centro di Responsabilità
UFFICIO EDILIZIA

REVISIONE DELLA MODULISTICA PREDISPOSTA DALL'UFFICIO E ADEGUAMENTO DELLA STESSA

Responsabile
Frescucci Paolo

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Zampoli Simone	Collaboratore	10,00%		
Rossi Beccafico Elena	Collaboratore	3,00%		
Pezzuoli Gianna	Posizione Organizzativa	15,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
SELEZIONE MODULISTICA DA MODIFICARE		100,00	01/01/2023	30/06/2023	Frescucci Paolo	EDILIZIA	
			01/01/2023	30/06/2023			
MODIFICA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA MODULISTICA SELEZIONATA		100,00	01/07/2023	31/12/2023	Frescucci Paolo	EDILIZIA	
			01/07/2023	31/12/2023			

GANTT





Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2023_OB03_ED

Assessorato

Urbanistica, Edilizia, Opere di urbanizzazione, Politiche per il paesaggio

Centro di Responsabilità

UFFICIO EDILIZIA

REVISIONE DELLA MODULISTICA PREDISPOSTA DALL'UFFICIO E ADEGUAMENTO DELLA STESSA

Responsabile

Frescucci Paolo

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
ESAME DELLA MODULISTICA PUBBLICATA	EFFICIENZA	on	ON	
MODIFICA ALLA MODULISTICA INDIVIDUATA COME NON ATTUALE	EFFICIENZA	ON	ON	modificati i modelli: richiesta di applicazione della sanzione pecuniaria, deposito di variante, deposito dello stato legittimo Aggiunto modello: comunicazione proroga termini ex L.51/2022

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB04_GTAssessorato
Urbanistica, Edilizia, Opere di urbanizzazione, Politiche per il paesaggioCentro di Responsabilità
Servizio Governo del Territorio**SVILUPPO URBANISTICO DELLA CITTA' (COMPONENTE URBANISTICA) -
RIQUALIFICAZIONE PARCO "IL PIONTA" -**Responsabile
Frescucci PaoloTipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_4 La Città europea, resiliente ed innovativa**Obiettivo strategico:** 2023_4_03 Sviluppo urbanistico**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Frescucci Paolo	Responsabile	10,00%		
MALTESE ANDREA	Collaboratore	15,00%	16/10/2023	
Tanganelli Nicola	Collaboratore	10,00%	01/05/2023	
Nibbi Valentina	Collaboratore	10,00%	01/05/2023	
Pierini Tiziana	Collaboratore	5,00%		
Pagliai Laura	Collaboratore	12,00%		
Giannini Fabio	Collaboratore	5,00%		
Mazzoni Valentina	Collaboratore	10,00%		
Oliva Vincenzo	Collaboratore	10,00%		
Rogialli Laura	Collaboratore	15,00%		
Spadaccini Lorenzo	Collaboratore	10,00%		30/01/2023
Benocci Antonella	Collaboratore	5,00%		
Borri Matteo	Collaboratore	5,00%		
Grasso Antonella	Collaboratore	5,00%		
Comanducci Fulvia	Collaboratore	15,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
REDAZIONE PROGETTO DI PIANO ATTUATIVO		100,00	01/01/2023	30/11/2023		SERV GOVERNO DEL TERRITORIO	progetto di piano prot. 160121/2023 U_2022_12
			01/01/2023	20/11/2023			

Obiettivo Operativo
2023_OB04_GTAssessorato
Urbanistica, Edilizia, Opere di urbanizzazione, Politiche per il paesaggioCentro di Responsabilità
Servizio Governo del Territorio**SVILUPPO URBANISTICO DELLA CITTA' (COMPONENTE URBANISTICA) -
RIQUALIFICAZIONE PARCO "IL PIONTA" -**Responsabile
Frescucci Paolo**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
AVVIO PROCEDIMENTO PER RIQUALIFICAZIONE PARCO "IL PIONTA"		100,00	01/12/2023	31/12/2023		SERV GOVERNO DEL TERRITORIO	PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 11270/2023
			01/11/2023	22/11/2023			

GANTT**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
PROGETTO DI PIANO ATTUATIVO	EFFICIENZA	ON	ON	progetto di piano prot. 160121/2023 U_2022_12
PROPOSTA DELIBERA DI ATTO DI INDIRIZZO DA PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE	EFFICIENZA	ON	ON	PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 11270/2023

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB1_AMAssessorato
Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle AcqueCentro di Responsabilità
SERVIZIO AMBIENTE**Verifica del buon funzionamento del sistema di Protezione civile comunale. Esercitazione di protezione civile effettuata in collaborazione con le associazioni di volontariato**Responsabile
Forzoni AlessandroTipo di Obiettivo **Sviluppo**


Collegato a

Area Strategica: 2023_4 La Città europea, resiliente ed innovativa**Obiettivo strategico:** 2023_4_03 Sviluppo urbanistico**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Forzoni Alessandro	Responsabile	10,00%	01/01/2023	31/12/2023
Baldi Daniele	Collaboratore	50,00%	01/01/2023	31/12/2023
Senserini Luca	Collaboratore	25,00%	01/01/2023	31/12/2023
De Figlio Francesco	Collaboratore	50,00%	01/01/2023	31/12/2023

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Definizione delle tipologie di rischio oggetto dell'esercitazione	20,00	100,00	01/03/2023	31/05/2023		SERVIZIO AMBIENTE	
			01/03/2023	31/05/2023			
Definizione degli scenari di rischio	20,00	100,00	01/06/2023	31/07/2023		SERVIZIO AMBIENTE	
			01/06/2023	31/07/2023			
Pianificazione dell'esercitazione	20,00	100,00	01/08/2023	14/09/2023		SERVIZIO AMBIENTE	
			01/08/2023	14/09/2023			
Svolgimento esercitazione e valutazioni finali	20,00	100,00	15/09/2023	31/10/2023		SERVIZIO AMBIENTE	
			15/09/2023	31/10/2023			
Invio a Regione Toscana della documentazione a consuntivo e della scheda di presentazione dell'esercitazione del prossimo anno	20,00	100,00	01/11/2023	31/12/2023		SERVIZIO AMBIENTE	
			01/11/2023	31/12/2023			

Obiettivo Operativo
2023_OB1_AMAssessorato
Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle
AcqueCentro di Responsabilità
SERVIZIO AMBIENTE**Verifica del buon funzionamento del sistema di Protezione civile comunale. Esercitazione
di protezione civile effettuata in collaborazione con le associazioni di volontariato**Responsabile
Forzoni Alessandro**GANTT****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Esercitazione di protezione civile	EFFICIENZA	1,00	1,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB01_GTAssessorato
Urbanistica, Edilizia, Opere di urbanizzazione, Politiche per il paesaggioCentro di Responsabilità
Servizio Governo del Territorio**DEFINIZIONE DI UN NUOVO DISEGNO URBANO DELLA CITTA' - RIQUALIFICAZIONE
"PIAZZA CADORNA (COMPONENTE URBANISTICA)**Responsabile
Frescucci PaoloTipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_4 La Città europea, resiliente ed innovativa**Obiettivo strategico:** 2023_4_04 Un nuovo disegno urbano**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Frescucci Paolo	Responsabile	10,00%		
MALTESE ANDREA	Collaboratore	15,00%	16/10/2023	
Nibbi Valentina	Collaboratore	10,00%	01/05/2023	
Tanganelli Nicola	Collaboratore	10,00%	01/05/2023	
Benocci Antonella	Collaboratore	5,00%		
Borri Matteo	Collaboratore	5,00%		
Giannini Fabio	Collaboratore	5,00%		
Grasso Antonella	Collaboratore	5,00%		
Oliva Vincenzo	Collaboratore	10,00%		
Pierini Tiziana	Collaboratore	5,00%		
Mazzoni Valentina	Collaboratore	10,00%		
Rogialli Laura	Collaboratore	15,00%		
Pagliai Laura	Collaboratore	12,00%		
Spadaccini Lorenzo	Collaboratore	10,00%		30/01/2023
Comanducci Fulvia	Collaboratore	15,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
REDAZIONE PROGETTO DI PIANO ATTUATIVO		100,00	01/01/2023	30/11/2023		SERV GOVERNO DEL TERRITORIO	progetto di piano prot. 153084/2023 U_2022_11
			01/01/2023	06/11/2023			



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB01_GT

Assessorato
Urbanistica, Edilizia, Opere di urbanizzazione, Politiche per il paesaggio

Centro di Responsabilità
Servizio Governo del Territorio

**DEFINIZIONE DI UN NUOVO DISEGNO URBANO DELLA CITTA' - RIQUALIFICAZIONE
"PIAZZA CADORNA (COMPONENTE URBANISTICA)"**

Responsabile
Frescucci Paolo

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
AVVIO PROCEDIMENTO VARIANTE URBANISTICA RIQUALIFICAZIONE "PIAZZA CADORNA"		100,00	01/12/2023	31/12/2023		SERV GOVERNO DEL TERRITORIO	proposta di delibera di Giunta Comunale n. 10681/2023
			01/11/2023	07/11/2023			

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
PROGETTO DI PIANO ATTUATIVO	EFFICIENZA	ON	ON	progetto di piano prot. 153084/2023 U_2022_11
PROPOSTA DI DELIBERA DI ATTO DI INDIRIZZO DA PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE	IO	ON	ON	proposta di delibera di Giunta Comunale n. 10681/2023. G.C. 567 del 23.11.2023

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB02_ED

Assessorato
Urbanistica, Edilizia, Opere di urbanizzazione, Politiche per il paesaggio

Centro di Responsabilità
UFFICIO EDILIZIA

NUOVO DISEGNO URBANO DELLA CITTA' - RIQUALIFICAZIONE PIAZZA CADORNA - COMPONENTE EDILIZIA

Responsabile
Frescucci Paolo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_4 La Città europea, resiliente ed innovativa

Obiettivo strategico: 2023_4_04 Un nuovo disegno urbano

Soggetti coinvolti				
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Frescucci Paolo	Responsabile	10,00%		
Bindi Claudio Ruggero	Collaboratore	5,00%		16/10/2023
Rossi Beccafico Elena	Collaboratore	3,00%		
Caccia Alessio	Collaboratore	10,00%		
ANDREINI MASSIMO	Collaboratore	5,00%	10/07/2023	
Buonocunto Lucia	Collaboratore	5,00%		
Buricchi Adria	Collaboratore	10,00%		
Coppola Antonio	Collaboratore	4,00%		
Favilli Maurizio	Collaboratore	5,00%		
Gagliardi Dario	Collaboratore	10,00%		
Magi Fabio	Collaboratore	10,00%		
Marini Barbara	Collaboratore	10,00%		
MENALE GIOVANNA	Collaboratore	5,00%		
MORETTI CRISTINA	Collaboratore	10,00%		
Mori Alessandra	Collaboratore	5,00%		
Pacifico Anselmo	Collaboratore	5,00%		
Pietrelli Catia	Collaboratore	5,00%		
Risorti Samantha	Collaboratore	10,00%		
Zampoli Simone	Collaboratore	10,00%		
Tiezzi Stefania	Collaboratore	0,00%		
Andrei Luca	Collaboratore	10,00%		



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB02_ED

Assessorato
Urbanistica, Edilizia, Opere di urbanizzazione, Politiche per il paesaggio

Centro di Responsabilità
UFFICIO EDILIZIA

NUOVO DISEGNO URBANO DELLA CITTA' - RIQUALIFICAZIONE PIAZZA CADORNA - COMPONENTE EDILIZIA

Responsabile
Frescucci Paolo

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Aprilanti Mario	Collaboratore	5,00%		
Barbieri Alessia	Collaboratore	10,00%		
Tortora Vincenzo	Collaboratore	5,00%		
Pezzuoli Gianna	Posizione Organizzativa	10,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
FORMAZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO IN MATERIA EDILIZIA PER LA DEFINIZIONE DEL PIANO ATTUATIVO		100,00	01/01/2023	30/11/2023		EDILIZIA	progetto di piano prot. 153084/2023 U_2022_11
			01/01/2023	06/11/2023			
PREDISPOSIZIONE DELLE NORME EDILIZIE DI PIANO PERL'APPROVAZIONE DELL'ATTO DI INDIRIZZO DA PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE		100,00	01/01/2023	31/12/2023	Pezzuoli Gianna	EDILIZIA	proposta di delibera di Giunta Comunale n. 10681/2023
			01/01/2023	07/11/2023			

GANTT





Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2023_OB02_ED

Assessorato

Urbanistica, Edilizia, Opere di urbanizzazione, Politiche per il paesaggio

Centro di Responsabilità

UFFICIO EDILIZIA

NUOVO DISEGNO URBANO DELLA CITTA' - RIQUALIFICAZIONE PIAZZA CADORNA - COMPONENTE EDILIZIA

Responsabile

Frescucci Paolo

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
RELAZIONE DI QUADRO CONOSCITIVO - COMPONENTE EDILIZIA	EFFICIENZA	ON	ON	
REDAZIONE NORME TECNICHE EDILIZIE DEL PIANO ATTUATIVO	EFFICIENZA	ON	ON	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB1_TF

Assessorato
Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità
UFFICIO MOBILITA'

mobilità sostenibile

Responsabile
Frescucci Paolo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_4 La Città europea, resiliente ed innovativa

Obiettivo strategico: 2023_4_04 Un nuovo disegno urbano

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Frescucci Paolo	Responsabile	0,10%		
Caruso Valeria	Collaboratore	3,00%		
Marchesini Piero	Collaboratore	2,00%		
Baroni Daniela	Collaboratore	5,00%		
ARMENI GIULIA	Collaboratore	10,00%		
Galantini Roberto	Collaboratore	7,00%		
CORDA VALERIO	Collaboratore	10,00%		
GHINASSI ALESSANDRO	Collaboratore	10,00%		
CONTI SERGIO	Collaboratore	10,00%		
Bernardini Roberto	Posizione Organizzativa	5,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione interventi a favore dell'utenza debole, mobilità ciclopedonale, mobilità elettrica	100,00	100,00	02/01/2023	31/12/2023	Bernardini Roberto	MOBILITA'	
			02/01/2023	30/12/2023			



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2023_OB1_TF

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

UFFICIO MOBILITA'

mobilità sostenibile

Responsabile

Frescucci Paolo

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
n. interventi	QUANTITATIVO	5,00	5,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB03_GT

Assessorato
Urbanistica, Edilizia, Opere di urbanizzazione, Politiche per il paesaggio

Centro di Responsabilità
Servizio Governo del Territorio

REALIZZAZIONE ANELLO A NORD (COMPONENTE URBANISTICA)

Responsabile
Frescucci Paolo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_4 La Città europea, resiliente ed innovativa

Obiettivo strategico: 2023_4_05 Realizzazione dell'anello a nord

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Frescucci Paolo	Responsabile	10,00%		
MALTESE ANDREA	Collaboratore	10,00%	16/10/2023	
Tanganelli Nicola	Collaboratore	10,00%	01/05/2023	
Nibbi Valentina	Collaboratore	10,00%	01/05/2023	
Comanducci Fulvia	Collaboratore	15,00%		
Giannini Fabio	Collaboratore	5,00%		
Grasso Antonella	Collaboratore	5,00%		
Oliva Vincenzo	Collaboratore	10,00%		
Pierini Tiziana	Collaboratore	5,00%		
Pagliai Laura	Collaboratore	12,00%		
Rogialli Laura	Collaboratore	15,00%		
Spadaccini Lorenzo	Collaboratore	10,00%		30/01/2023
Benocci Antonella	Collaboratore	5,00%		
Mazzoni Valentina	Collaboratore	10,00%		
Borri Matteo	Collaboratore	5,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
REDAZIONE QUADRO CONOSCITIVO E FATTIBILITA' URBANISTICA "ANELLO A NORD"		100,00	01/01/2023	30/11/2023		SERV GOVERNO DEL TERRITORIO	acquisizione elementi per la formazione del quadro conoscitivo dell'intervento con redazione di relazione
			01/01/2023	10/11/2023			



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB03_GT

Assessorato
Urbanistica, Edilizia, Opere di urbanizzazione, Politiche per il paesaggio

Centro di Responsabilità
Servizio Governo del Territorio

REALIZZAZIONE ANELLO A NORD (COMPONENTE URBANISTICA)

Responsabile
Frescucci Paolo

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA PRELIMINARE		100,00	01/12/2023	31/12/2023		SERV GOVERNO DEL TERRITORIO	relazione finale comprendente la VAS preliminare prot 173244 del 15.12.2023
			01/12/2023	15/12/2023			

GANTT



INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
FORMAZIONE QUADRO CONOSCITIVO	IO	ON	ON	relazione relativa agli elementi acquisiti per la formazione del quadro conoscitivo dell'intervento
DOCUMENTO PRELIMINARE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE	IO	ON	ON	relazione finale prot. 173244 del 15.12.2023

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2023_OB5_GI

Assessorato

Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità

SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE, INNOVAZIONE E POLITICHE EUROPEE

Valorizzare i gemellaggi attraverso la gestione e lo sviluppo di relazioni economiche e culturali

Responsabile

Rossi Gianni

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_4 La Città europea, resiliente ed innovativa**Obiettivo strategico:** 2023_4_09 Progetto Arezzo oltre Arezzo**Soggetti coinvolti**

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Rossi Gianni	Responsabile	10,00%		
Alvelli Barbara	Collaboratore	5,00%		
SPERANZI MICHELA	Collaboratore	5,00%		
Serica Alma	Collaboratore	15,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Supporto allo scambio tra i Sindaci di Arezzo e Oswiecim		100,00	01/01/2023	31/01/2023	Rossi Gianni	SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE	
			01/01/2023	31/01/2023			
Implementazione rapporti con Norman attraverso l'attivazione di stage con Università dell'Oklahoma - I semestre		100,00	01/01/2023	30/04/2023	Rossi Gianni	SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE	
			31/01/2023	23/04/2023			
Supporto allo sviluppo dei rapporti con la città Di Burbank (California)		100,00	01/03/2023	31/03/2023		SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE	
			05/01/2023	30/03/2023			
Implementazione rapporti con Norman attraverso l'attivazione di stage con Università dell'Oklahoma - II semestre			01/09/2023	31/12/2023	Rossi Gianni	SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE	Non richiesto.



Obiettivo Operativo

2023_OB5_GI

Assessorato

Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità

SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE,
INNOVAZIONE E POLITICHE EUROPEE**Valorizzare i gemellaggi attraverso la gestione e lo sviluppo di relazioni economiche e culturali**

Responsabile

Rossi Gianni

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Attivazione stage	EFFICIENZA	ON	on	
Gestione rapporti con le città di Oswiecim e Burbank	EFFICIENZA	on	on	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB3_PA

Assessorato
Innovazione tecnologica, Semplificazione burocratica, Politiche della casa

Centro di Responsabilità
UFFICIO GESTIONE DEL PATRIMONIO

Controlli sugli assegnatari erp

Responsabile
Dell'Anna Francesco

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_5 La Città del benessere


Obiettivo strategico: 2023_5_01 Edilizia residenziale pubblica

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Dell'Anna Francesco	Responsabile	5,00%	01/01/2023	31/12/2023
Organi Andrea	Collaboratore	15,00%	01/01/2023	31/12/2023
Righeschi Daniela	Collaboratore	7,00%	01/01/2023	31/12/2023
Lachini Stefania	Collaboratore	15,00%	01/01/2023	14/09/2023

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
effettuazione controlli su redditi e proprietà della totalità degli assegnatari		100,00	01/01/2023	30/11/2023		UFF. PATRIMONIO	
			01/01/2023	27/11/2023			
controllo della morosità maturata		100,00	01/03/2023	01/07/2023		UFF. PATRIMONIO	dati trasmessi dall'ente gestore ai sensi dell'art. 8, co.10, del contratto di servizio
			20/01/2023	24/05/2023			
analisi dei dati e avvio procedure per adozione provvedimenti conseguenti		100,00	01/04/2023	31/12/2023		UFF. PATRIMONIO	
			15/03/2023	23/11/2023			
verifica dei subentri e cessazioni delle assegnazioni		100,00	01/10/2023	31/12/2023		UFF. PATRIMONIO	controlli condotti con il supporto della procedura "anagrafe".
			01/10/2023	31/12/2023			

Obiettivo Operativo
2023_OB3_PAAssessorato
Innovazione tecnologica, Semplificazione burocratica, Politiche della casaCentro di Responsabilità
UFFICIO GESTIONE DEL PATRIMONIO**Controlli sugli assegnatari erp**Responsabile
Dell'Anna Francesco**GANTT****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
controlli su redditi e proprietà sulla totalità degli assegnatari	EFFICACIA	100%	100%	
esecuzione attività di controllo su segnalazione di abbandono/occupazione alloggi senza titolo	EFFICIENZA	100%	100%	
procedimenti di decadenza avviati a seguito di controlli	EFFICIENZA	40	100%	
modifiche all'archivio informatico per subentri e cessazioni	EFFICIENZA	100%	100%	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB6_TA

Assessorato

Personale, Immigraz. e politiche di integrazione, Pari opportunità, Politiche tutela/difesa animali, Rapporti con il Consiglio Comunale

Centro di Responsabilità

UFFICIO TUTELA AMBIENTALE

Predisposizione di programmi e dei relativi progetti operativi finalizzati all'educazione e alla sensibilizzazione in materia di tutela degli animali da sviluppare tramite il Centro di Educazione Ambientale e Alimentare CEAA

Responsabile

Forzoni Alessandro

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_5 La Città del benessere

Obiettivo strategico: 2023_5_04 Tutela degli animali

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Forzoni Alessandro	Responsabile	10,00%	11/01/2023	
Mori Tommaso	Collaboratore	20,00%		
Pancini Paola	Collaboratore	20,00%		
Paggini Manuela	Collaboratore	10,00%		
Nicoletta Merli	Collaboratore	20,00%		
Romizi Annalisa	Posizione Organizzativa	5,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Sviluppo incontri e definizione contenuti		100,00	01/01/2023	31/03/2023		TUTELA AMBIENTALE	
			01/01/2023	31/03/2023			
Verifica proposte		100,00	01/03/2023	30/04/2023		TUTELA AMBIENTALE	
			01/03/2023	30/04/2023			
Predisposizione proposte di programma		100,00	01/04/2023	31/12/2023		TUTELA AMBIENTALE	
			01/04/2023	31/12/2023			



Obiettivo Operativo

2023_OB6_TA

Assessorato

Personale, Immigraz. e politiche di integrazione, Pari opportunità, Politiche tutela/difesa animali, Rapporti con il Consiglio Comunale

Centro di Responsabilità


UFFICIO TUTELA AMBIENTALE

Predisposizione di programmi e dei relativi progetti operativi finalizzati all'educazione e alla sensibilizzazione in materia di tutela degli animali da sviluppare tramite il Centro di Educazione Ambientale e Alimentare CEAA

Responsabile

Forzoni Alessandro

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Predisposizione proposta programma	EFFICIENZA	1,00	1,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2023_OB2_AM

Assessorato
Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle Acque

Centro di Responsabilità
SERVIZIO AMBIENTE

Il sistema della sicurezza dei luoghi di lavoro del comune - documenti di valutazione dei rischi

Responsabile
Forzoni Alessandro

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2023_5 La Città del benessere

Obiettivo strategico: 2023_5_05 Osservatorio diritto alla salute

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione		Impegno	Data Inizio	Data Fine		
Forzoni Alessandro	Responsabile		50,00%	01/01/2023	31/12/2023		
Baldi Daniele	Collaboratore		50,00%	01/01/2023	31/12/2023		
De Figlio Francesco	Collaboratore		50,00%	01/01/2023	31/12/2023		
FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Verifica dei profili professionali da analizzare	25,00	100,00	15/01/2023	28/02/2023	Baldini Giovanni	SERVIZIO AMBIENTE	
			15/01/2023	28/02/2023			
Acquisizione dati	25,00	100,00	01/03/2023	30/04/2023	Baldini Giovanni	SERVIZIO AMBIENTE	
			01/03/2023	30/04/2023			
Elaborazione delle misure di prevenzione e delle azioni di formazione del personale da mettere in atto	25,00	100,00	01/05/2023	31/08/2023	Baldini Giovanni	SERVIZIO AMBIENTE	
			01/05/2023	31/08/2023			
Valutazione dei risultati e relazione finale	25,00	100,00	01/09/2023	30/11/2023	Baldini Giovanni	SERVIZIO AMBIENTE	
			01/09/2023	30/11/2023			

Obiettivo Operativo
2023_OB2_AMAssessorato
Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle
AcqueCentro di Responsabilità
SERVIZIO AMBIENTE***Il sistema della sicurezza dei luoghi di lavoro del comune - documenti di valutazione dei rischi***Responsabile
Forzoni Alessandro**GANTT****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Incontri informativi con i dipendenti	QUANTITATIVO	2	2	
Percentuale dipendenti che hanno partecipato alla valutazione sul totale dei dipendenti interessati	EFFICACIA	60,00	60,00	
Report finale sui risultati della valutazione	QUANTITATIVO	1,00	1,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %

Scheda Obiettivo avanzamento

Parametri selezionati:

Vista	PERF_A_2024 Piano Strategico 2024-2026
Livello	Obiettivo Operativo
Esercizio	2024 - 2024



Obiettivo Operativo 2024_OB4_IP	Assessorato Personale, Immigraz. e politiche di integrazione, Pari opportunità, Politiche tutela/difesa animali, Rapporti con il Consiglio Comunale	Centro di Responsabilità UFFICIO IMMIGRAZIONE, INTEGRAZIONE E PARI OPPORTUNITA'
Offerta di corsi di italiano nelle scuole del territorio in collegamento con gli istituti comprensivi,		Responsabile Pisacane Alfonso

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
Area Strategica: 2024_1 La Città di tutti e di ciascuno
Obiettivo strategico: 2024_1_01 Coinvolgere i CAS nel presidio

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione			Impegno	Data Inizio	Data Fine	
Pisacane Alfonso	Responsabile			1,00%			
LEPRI DENISE VELIA	Collaboratore			15,00%			
Gregori Miriam	Collaboratore			3,00%			
Sgaravizzi Stefania	Direttore			10,00%			
FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
RILEVAZIONE E ANALISI DELLE CRITICITA'		100,00	01/01/2024	30/06/2024		IMMIGRAZ INTEGRAZ E PARI OPPOR	
			01/01/2024	30/06/2024			
PROGETTAZIONE CORSI LINGUA ITALIANA NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI		100,00	01/07/2024	31/08/2024		IMMIGRAZ INTEGRAZ E PARI OPPOR	
			01/07/2024	31/08/2024			
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE		100,00	01/09/2024	31/12/2024		IMMIGRAZ INTEGRAZ E PARI OPPOR	
			01/09/2024	31/12/2024			
REALIZZAZIONE CORSI E LABORATORI NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI		100,00	01/09/2024	31/12/2024		IMMIGRAZ INTEGRAZ E PARI OPPOR	
			01/09/2024	31/12/2024			



Obiettivo Operativo 2024_OB4_IP	Assessorato Personale, Immigraz. e politiche di integrazione, Pari opportunità, Politiche tutela/difesa animali, Rapporti con il Consiglio COMuale	Centro di Responsabilità UFFICIO IMMIGRAZIONE, INTEGRAZIONE E PARI OPPORTUNITA'
Offerta di corsi di italiano nelle scuole del territorio in collegamento con gli istituti comprensivi,		Responsabile Pisacane Alfonso

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
NUMERO ISTITUTI SCOLASTICI COINVOLTI	EFFICIENZA	7,00	7,00	
SCHEDE RILEVAZIONE APPRENDIMENTO LINGUA ITALIANA	QUALITA3	50%	50	% RILEVAZIONE DI MIGLIORAMENTO APPRENDIMENTO LINGUA RILEVABILE DALLA SCHEDA COMPILATA A CURA DEL DOCENTE PER OGNI SINGOLO ALUNNO

Peso ai Fini della Valutazione: %



Obiettivo Operativo 2024_OB5_IP	Assessorato Personale, Immigraz. e politiche di integrazione, Pari opportunità, Politiche tutela/difesa animali, Rapporti con il Consiglio Comunale	Centro di Responsabilità UFFICIO IMMIGRAZIONE, INTEGRAZIONE E PARI OPPORTUNITA'
ATTIVAZIONE PERCORSI DI COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PER UNA REALE AZIONE DI DIFFUSIONE DI UNA CULTURA DI INTEGRAZIONE E DI PARI OPPORTUNITA'		Responsabile Pisacane Alfonso

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
Area Strategica: 2024_1 La Città di tutti e di ciascuno
Obiettivo strategico: 2024_1_01 Coinvolgere i CAS nel presidio

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione		Impegno	Data Inizio	Data Fine		
Pisacane Alfonso	Responsabile		2,00%				
LEPRI DENISE VELIA	Collaboratore		18,00%				
Gregori Miriam	Collaboratore		15,00%				
Sgaravizzi Stefania	Direttore		20,00%				
FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
RILEVAZIONE DELLE CRITICITA'		100,00	01/01/2024	28/02/2024		IMMIGRAZ INTEGRAZ E PARI OPPOR	
			01/01/2024	28/02/2024			
ATTIVAZIONE PROGETTAZIONI NEL TERRITORIO (BANDI)		100,00	01/03/2024	30/06/2024		IMMIGRAZ INTEGRAZ E PARI OPPOR	
			01/03/2024	30/06/2024			
PROMOZIONE/SOSTEGNO PER REALIZZAZIONE PROGETTI SELEZIONATI		100,00	01/07/2024	31/12/2024		IMMIGRAZ INTEGRAZ E PARI OPPOR	
			01/07/2024	31/12/2024			
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE		100,00	01/07/2024	31/12/2024		IMMIGRAZ INTEGRAZ E PARI OPPOR	
			01/07/2024	31/12/2024			



Obiettivo Operativo
2024_OB5_IP


Assessorato
Personale, Immigraz. e politiche di integrazione, Pari opportunità, Politiche tutela/difesa animali, Rapporti con il Consiglio Comunale

Centro di Responsabilità
UFFICIO IMMIGRAZIONE, INTEGRAZIONE E PARI OPPORTUNITA'

ATTIVAZIONE PERCORSI DI COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PER UNA REALE AZIONE DI DIFFUSIONE DI UNA CULTURA DI INTEGRAZIONE E DI PARI OPPORTUNITA'

Responsabile
Pisacane Alfonso

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
N.BANDI EMESSI	EFFICIENZA	2,00	2,00	
ATTIVAZIONE PERCORSI DI SOSTEGNO/PROMOZIONE	EFFICIENZA	7,00	7,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2024_OB1_EU

Assessorato

Politiche sociali e sanitarie, Famiglia, Scuola

Centro di Responsabilità

UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

DEFINIZIONE DI UN PATTO FORMATIVO COINVOLGENDO I SOGGETTI DEL SISTEMA INTEGRATO

Responsabile

Pisacane Alfonso

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2024_1 La Città di tutti e di ciascuno

Obiettivo strategico: 2024_1_03 La famiglia come strumento

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Pisacane Alfonso	Responsabile	1,00%	03/07/2023	
Bruni Deborah	Collaboratore	5,00%		
FAGIOLI LUCA	Collaboratore	5,00%		
NOCCIOLINI MARIA CRISTINA	Collaboratore	5,00%		
SALVI VALTER	Collaboratore	30,00%		
GIANI ELENA	Collaboratore	5,00%		
FORTUNA GABRIELA	Collaboratore	5,00%		
Tenti Sara	Collaboratore	10,00%		
CIOFINI ANNA	Collaboratore	2,00%		
Ingegner Viviana	Collaboratore	30,00%		
Biagini Anna Lisa	Direttore	10,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
ANALISI DEL BISOGNO FORMATIVO DEL PERSONALE OPERANTE NEI SERVIZI		100,00	01/01/2024	30/04/2024		UFF. SERV EDUCATIVI SCOLASTICI	
			01/01/2024	30/04/2024			
ANALISI DEI BISOGNI EDUCATIVI DEI BAMBINI		100,00	01/01/2024	30/04/2024		UFF. SERV EDUCATIVI SCOLASTICI	
			01/01/2024	30/04/2024			
Predisposizione di un progetto condiviso con tutto il sistema integrato		100,00	01/05/2024	31/12/2024		UFF. SERV EDUCATIVI SCOLASTICI	
			01/05/2024	30/05/2024			



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2024_OB1_EU

Assessorato
Politiche sociali e sanitarie, Famiglia, Scuola

Centro di Responsabilità
UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

DEFINIZIONE DI UN PATTO FORMATIVO COINVOLGENDO I SOGGETTI DEL SISTEMA INTEGRATO

Responsabile
Pisacane Alfonso

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO FORMATORE		100,00	01/05/2024	31/10/2024		UFF. SERV EDUCATIVI SCOLASTICI	
			01/05/2024	31/08/2024			
SCHEDE GRADIMENTO DA PARTE DEGLI EDUCATORI /INSEGNATI SERVIZI/SCUOLE DEL SISTEMA INTEGRATO		100,00	01/11/2024	31/12/2024		UFF. SERV EDUCATIVI SCOLASTICI	
			01/11/2024	31/12/2024			

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
INCONTRI FORMATIVI	EFFICIENZA	4,00	12,00	
GRADIMENTO ATTESO	EFFICACIA	85%	85%	PERCENTUALE DI QUESTIONARI POSITIVI SUL TOTALE DEI QUESTIONARI RICONSEGNA TI



Obiettivo Operativo 2024_OB1_EU	Assessorato Politiche sociali e sanitarie, Famiglia, Scuola	Centro di Responsabilità UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
DEFINIZIONE DI UN PATTO FORMATIVO COINVOLGENDO I SOGGETTI DEL SISTEMA INTEGRATO		Responsabile Pisacane Alfonso

INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
NUMERO PARTECIPANTI	EFFICIENZA	40	40	N. PARTECIPANTI IN MEDIA AD OGNI INCONTRO

Peso ai Fini della Valutazione: %



Obiettivo Operativo 2024_OB3_EU	Assessorato Politiche sociali e sanitarie, Famiglia, Scuola	Centro di Responsabilità UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI		Responsabile Pisacane Alfonso

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
Area Strategica: 2024_1 La Città di tutti e di ciascuno
Obiettivo strategico: 2024_1_03 La famiglia come strumento

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione			Impegno	Data Inizio	Data Fine	
Pisacane Alfonso	Responsabile			2,00%	03/07/2023		
FORTUNA GABRIELA	Collaboratore			2,00%			
CIOFINI ANNA	Collaboratore			8,00%			
FAGIOLI LUCA	Collaboratore			5,00%			
Caneschi Carla	Collaboratore			10,00%			
POMPEI CARLA	Collaboratore			5,00%			
Tenti Sara	Collaboratore			5,00%			
Scatragli Donella	Collaboratore			20,00%			
Bruni Deborah	Collaboratore			5,00%			
SALVI VALTER	Collaboratore			10,00%			
Ingegni Viviana	Collaboratore			10,00%			
LIBERATORI FRANCESCA	Collaboratore			20,00%			
NOCCIOLINI MARIA CRISTINA	Collaboratore			2,00%			
Rosadi Francesca	Collaboratore			5,00%			
GIANI ELENA	Collaboratore			5,00%			
Biagini Anna Lisa	Direttore			15,00%			
FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI		100,00	01/01/2024	31/12/2024		UFF. SERV EDUCATIVI SCOLASTICI	variazione validata da oiv
			01/01/2024	31/12/2024			



Obiettivo Operativo 2024_OB3_EU	Assessorato Politiche sociali e sanitarie, Famiglia, Scuola	Centro di Responsabilità UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI		Responsabile Pisacane Alfonso



INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
predisposizione bozza di regolamento dei servizi educativi da sottoporre alla approvazione della competente commissione consiliare	EFFICIENZA	1,00	1,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Obiettivo Operativo 2024_OB4_MS	Assessorato Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico	Centro di Responsabilità UFFICIO MANUTENZIONE STRADE, CONCESSIONI E AUTOPARCO
Valutazione per l'esternalizzazione del servizio scolastico		Responsabile Chieli Serena

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
Area Strategica: 2024_1 La Città di tutti e di ciascuno
Obiettivo strategico: 2024_1_03 La famiglia come strumento

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione		Impegno		Data Inizio		Data Fine
Chieli Serena	Responsabile		2,00%				
Bernardini Laura	Collaboratore		5,00%				
DRAGONE PAOLO	Collaboratore		5,00%				
ERCOLANI FABRIZIO	Collaboratore		10,00%				
Badini Danilo	Posizione Organizzativa		10,00%				

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Monitoraggio semestrale sull'andamento del servizio aggiudicato		100,00	01/01/2024	31/08/2024	Badini Danilo	MANUTENZIONE STRADE	Incontro con l'ufficio scuola per valutare le criticità dei percorsi anche a seguito anche dell'incremento di un percorso non inizialmente previsto
			01/01/2024	31/08/2024			
Predisposizione di sche per i nuovo percorsi relativi all'annualita 2024/2025		100,00	01/07/2024	31/10/2024		MANUTENZIONE STRADE	Approvazione graduatoria degli alunni aventi diritto al trasporto scolastico con provv 1867/2024 e ridefinizione dei nuovi percorsi
			01/07/2024	31/10/2024			



Obiettivo Operativo
2024_OB4_MS


Assessorato
Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e
periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità
UFFICIO MANUTENZIONE STRADE,
CONCESSIONI E AUTOPARCO

Valutazione per l'esternalizzazione del servizio scolastico

Responsabile
Chieli Serena

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Veriche sul servizio CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI MEZZI UTILIZZATI E I RITARDI NELLE CORSE (VERIFICA A GIUGNO A FINE ANNO SCOLASTICO CON L'UFFICIO SCUOLA E A DICEMBRE CON LA POLIZIA MUNICIPALE SUI MEZZI E AUTISTI)	EFFICIENZA	2,00	2,00	
Predisposizione dei percorsi per il nuovo anno scolastico 2024/2025. (L'INDICATORE DEL 100% e' afferenta alla copertura di tutte le richieste fatte da chi ha diritto)	EFFICIENZA	100%	100%	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Obiettivo Operativo 2024_OB2_AP	Assessorato Cultura, Polizia Municipale,Giostra del Saracino,Affari istituzionali,Affari Legali, Stampa e informazione	Centro di Responsabilità UFFICIO COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE
Maggior qualità dei servizi di educazione stradale		Responsabile Poponcini Aldo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
Area Strategica: 2024_1 La Città di tutti e di ciascuno
Obiettivo strategico: 2024_1_04 Sviluppo della Polizia Locale

Soggetti coinvolti				
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Poponcini Aldo	Responsabile	10,00%		
Ghezzi Marco	Collaboratore	10,00%		
GHEZZI SONIA	Collaboratore	10,00%		
BARBERI GIULIA	Collaboratore	10,00%		
BOSCHI CRISTIAN	Collaboratore	10,00%		
NERI MAURIZIO	Collaboratore	10,00%		
SGUERRI ELISA	Collaboratore	10,00%		
DONATI FRANCESCO	Collaboratore	10,00%		
Coralli Chiara	Collaboratore	10,00%		
ERMINI MARIO	Collaboratore	10,00%		
PICAZIO STEFANIA	Collaboratore	10,00%		
BIGONI LORENZO	Collaboratore	10,00%		
FATUCCHI SONIA	Collaboratore	10,00%		
GARZI GABRIELE ALESSANDRO	Collaboratore	10,00%		
Grieco Francesca	Collaboratore	10,00%		
MIELE FRANCESCA	Collaboratore	10,00%		
POLIZZI ANTONINO	Collaboratore	10,00%		
CARNESCIALI FABIO	Collaboratore	10,00%		
FRONDAROLI DAVIDE	Collaboratore	10,00%		
BINDI ANGELO	Collaboratore	10,00%		



Obiettivo Operativo 2024_OB2_AP	Assessorato Cultura, Polizia Municipale,Giostra del Saracino,Affari istituzionali,Affari Legali, Stampa e informazione	Centro di Responsabilità UFFICIO COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE
Maggior qualità dei servizi di educazione stradale		Responsabile Poponcini Aldo

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione			Impegno	Data Inizio	Data Fine	
Randellini Fabio	Collaboratore			10,00%			
Maccari Sara	Collaboratore			10,00%			
GIALLI FABIO	Collaboratore			10,00%			
Postiglione Roberto	Collaboratore			10,00%			
CINI CLAUDIO	Collaboratore			10,00%			
LIBERATO DANIELE	Collaboratore			10,00%			
Barboni Claudio	Collaboratore			10,00%			
BALDI LUCA	Collaboratore			10,00%			
FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Individuazione e formazione del personale coinvolto		100,00	01/01/2024	29/02/2024		UFFICIO COMANDANTE P.M.	
			01/01/2024	29/02/2024			
Introduzione di nuovi interventi di formazione in materia di sicurezza stradale rivolti a giovani, scuole, anziani e stranieri.		100,00	01/03/2024	31/12/2024		UFFICIO COMANDANTE P.M.	
			01/03/2024	31/12/2024			



Obiettivo Operativo 2024_OB2_AP	Assessorato Cultura, Polizia Municipale,Giostra del Saracino,Affari istituzionali,Affari Legali, Stampa e informazione	Centro di Responsabilità UFFICIO COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE
Maggior qualità dei servizi di educazione stradale		Responsabile Poponcini Aldo



INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Numero di ore di docenza in materia di educazione stradale organizzati nelle scuole e in altri contesti.	QUANTITATIVO	500,00	570,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Obiettivo Operativo
2024_OB3_TP

Assessorato
Cultura, Polizia Municipale,Giostra del Saracino,Affari istituzionali,Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità
UFFICIO VICECOMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE

Corsi di aggiornamento e addestramento personale su ordine pubblico e difesa personale

Responsabile
Milloni Massimo

Tipo di Obiettivo Sviluppo

Collegato a
Area Strategica: 2024_1 La Città di tutti e di ciascuno
Obiettivo strategico: 2024_1_04 Sviluppo della Polizia Locale

Soggetti coinvolti				
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Milloni Massimo	Responsabile	30,00%		
Vernucci Maria Teresa	Collaboratore	10,00%		
Emiliani Cristina	Collaboratore	10,00%		
Nocentini Carla	Collaboratore	10,00%		
BERTOLOTTI FRANCA	Collaboratore	10,00%		
Brutti Gianluca	Collaboratore	10,00%		
CINCINELLI CHIARA	Collaboratore	10,00%		
GHEZZI SONIA	Collaboratore	10,00%		
MIRELLI FRANCESCO	Collaboratore	10,00%		
ROMANO MARIA	Collaboratore	10,00%		
SALVADORI NICOLO'	Collaboratore	10,00%		
ANTIMI SILVIA	Collaboratore	10,00%		
BIGONI LORENZO	Collaboratore	10,00%		
BOSCHI CRISTIAN	Collaboratore	10,00%		
BRUNI RICCARDO	Collaboratore	10,00%		
CECCARELLI DANIELE	Collaboratore	10,00%		
DI LUPIDIO LUCA	Collaboratore	10,00%		
DONATI FRANCESCO	Collaboratore	10,00%		
FATUCCHI SONIA	Collaboratore	10,00%		
GNATA FRANCESCO	Collaboratore	10,00%		



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2024_OB3_TP

Assessorato

Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità

UFFICIO VICECOMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE

Corsi di aggiornamento e addestramento personale su ordine pubblico e difesa personale

Responsabile

Milloni Massimo

Soggetti coinvolti				
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
RIGGI MARCO	Collaboratore	10,00%		
SGUERRI ELISA	Collaboratore	10,00%		
VALLI LUCIA	Collaboratore	10,00%		
AGOSTINELLI FEDERICO	Collaboratore	10,00%		
BUTALI FABIO	Collaboratore	10,00%		
CARNESCIALI FABIO	Collaboratore	10,00%		
FRONDAROLI DAVIDE	Collaboratore	10,00%		
GARZI GABRIELE ALESSANDRO	Collaboratore	10,00%		
MAGI TOMMASO	Collaboratore	10,00%		
ROSIGNOLI MICHELE	Collaboratore	10,00%		
Postiglione Roberto	Collaboratore	10,00%		
Statuti Fiorella	Collaboratore	10,00%		
CINI CLAUDIO	Collaboratore	10,00%		
Bigliazzi Gianni	Collaboratore	10,00%		
BALDI LUCA	Collaboratore	10,00%		
BARBERI GIULIA	Collaboratore	10,00%		
BIGONI STEFANO	Collaboratore	10,00%		
Paceschi Mirco	Collaboratore	10,00%		
Benucci Barbara	Collaboratore	10,00%		
GIALLI FABIO	Collaboratore	10,00%		
DECENTI UMBERTO	Collaboratore	10,00%		
PICAZIO STEFANIA	Collaboratore	10,00%		
DONATI PAOLO	Collaboratore	10,00%		
Bigliazzi Marco	Collaboratore	25,00%		



Obiettivo Operativo 2024_OB3_TP	Assessorato Cultura, Polizia Municipale,Giostra del Saracino,Affari istituzionali,Affari Legali, Stampa e informazione	Centro di Responsabilità UFFICIO VICECOMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE
Corsi di aggiornamento e addestramento personale su ordine pubblico e difesa personale		Responsabile Milloni Massimo

Soggetti coinvolti				
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Grieco Francesca	Collaboratore	10,00%		
MIELE FRANCESCA	Collaboratore	10,00%		
NERI MAURIZIO	Collaboratore	10,00%		
POLIZZI ANTONINO	Collaboratore	10,00%		
BENNATI LUIGI	Collaboratore	10,00%		
Laurenzi Moreno	Collaboratore	10,00%		
ERMINI MARIO	Collaboratore	10,00%		
LIBERATO DANIELE	Collaboratore	10,00%		
Batistelli Iris	Collaboratore	10,00%		
Ghezzi Marco	Collaboratore	10,00%		
GORI MICHELE	Collaboratore	10,00%		
Mancini Alessio	Collaboratore	10,00%		
Scaccioni Giorgio	Collaboratore	10,00%		
Randellini Fabio	Collaboratore	10,00%		
Sarchini Luca	Collaboratore	10,00%		
Barbagli Tullio	Collaboratore	10,00%		
Casini Alessandro	Collaboratore	10,00%		
Poponcini Aldo	Posizione Organizzativa	10,00%		

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Individuazione dei corsi da effettuare		100,00	01/03/2024	30/06/2024		UFFICIO COMANDANTE P.M.	
			01/03/2024	30/06/2024			



Obiettivo Operativo 2024_OB3_TP	Assessorato Cultura, Polizia Municipale,Giostra del Saracino,Affari istituzionali,Affari Legali, Stampa e informazione	Centro di Responsabilità UFFICIO VICECOMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE
Corsi di aggiornamento e addestramento personale su ordine pubblico e difesa personale		Responsabile Milloni Massimo

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto Inizio Effettivo	Fine Prevista Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Analisi degli episodi di aggressione al personale		100,00	01/01/2024	29/02/2024		UFFICIO VICECOMANDANTE PM	
			01/01/2024	29/02/2024			
Svolgimento dei corsi		100,00	01/07/2024	31/12/2024		UFFICIO VICECOMANDANTE PM	
			01/07/2024	31/12/2024			



INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Riduzione rischi di aggressione al personale	EFFICIENZA	riduzione 30%	riduzione 30%	Verifica riduzione numero di infortuni e denunce per oltraggio a pubblico ufficiale

Peso ai Fini della Valutazione: %



Obiettivo Operativo 2024_OB4_AP	Assessorato Cultura, Polizia Municipale,Giostra del Saracino,Affari istituzionali,Affari Legali, Stampa e informazione	Centro di Responsabilità UFFICIO COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE
Realizzazione di un processo di innovazione tecnologica con l'introduzione della robotica e dell'intelligenza artificiale		Responsabile Poponcini Aldo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
Area Strategica: 2024_1 La Città di tutti e di ciascuno
Obiettivo strategico: 2024_1_04 Sviluppo della Polizia Locale

Soggetti coinvolti				
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Poponcini Aldo	Responsabile	10,00%		
Picchioni Carlo	Collaboratore	10,00%		
Coralli Chiara	Collaboratore	10,00%		
Nocentini Carla	Collaboratore	10,00%		
Barbagli Tullio	Collaboratore	10,00%		
Maccari Sara	Collaboratore	10,00%		
Vernucci Maria Teresa	Collaboratore	10,00%		
Aratoli Teresa	Collaboratore	20,00%		
Fausti Ilaria	Collaboratore	20,00%		
Casini Alessandro	Collaboratore	10,00%		
Emiliani Cristina	Collaboratore	10,00%		
Bandelloni Silvia	Collaboratore	20,00%		
GORI PAOLA	Collaboratore	20,00%		
Peruzzi Roberto	Collaboratore	20,00%		
Ricci Laura	Collaboratore	20,00%		
Milloni Massimo	Posizione Organizzativa	5,00%		



Obiettivo Operativo	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_OB4_AP	Cultura, Polizia Municipale,Giostra del Saracino,Affari istituzionali,Affari Legali, Stampa e informazione	UFFICIO COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE
Realizzazione di un processo di innovazione tecnologica con l'introduzione della robotica e dell'intelligenza artificiale		Responsabile Poponcini Aldo

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Avvio procedura di acquisto strumenti (Smartphone) per verifiche banche dati centrale operativa		100,00	01/04/2024	31/12/2024	Poponcini Aldo	UFFICIO VICECOMANDANTE PM	
			01/04/2024	31/12/2024			
Miglioramento del servizio on line di richiesta permessi per accesso varchi ZTL.		100,00	01/01/2024	31/03/2024	Poponcini Aldo	UFFICIO VICECOMANDANTE PM	
			01/01/2024	31/03/2024			
Sistema di videosorveglianza per il controllo dei varchi di accesso ztl		100,00	01/07/2024	31/12/2024	Poponcini Aldo	UFFICIO COMANDANTE P.M.	
			01/07/2024	31/12/2024			



INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Introduzione di strumenti on line per la verifica delle banche dati: ulteriori 30 smartphone	IO	30,00	30,00	



Obiettivo Operativo 2024_OB4_AP	Assessorato Cultura, Polizia Municipale,Giostra del Saracino,Affari istituzionali,Affari Legali, Stampa e informazione	Centro di Responsabilità UFFICIO COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE
Realizzazione di un processo di innovazione tecnologica con l'introduzione della robotica e dell'intelligenza artificiale		Responsabile Poponcini Aldo

INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Incremento richieste on line di permessi ztl da parte dell'utenza	EFFICIENZA	80%	80%	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Obiettivo Operativo 2024_OB01_CR	Assessorato Personale, Immigraz. e politiche di integrazione, Pari opportunità, Politiche tutela/difesa animali, Rapporti con il Consiglio Comunale	Centro di Responsabilità UFFICIO GESTIONE CONTABILE DEL PERSONALE
REVISIONE SISTEMA DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE		Responsabile Rulli Lucia

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
Area Strategica: 2024_1 La Città di tutti e di ciascuno
Obiettivo strategico: 2024_1_07 Proseguire nella politica assunzionale

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione		Impegno	Data Inizio		Data Fine	
Rulli Lucia	Responsabile		5,00%				
Cassai Rita	Collaboratore		10,00%				
Andreozzi Massimo	Collaboratore		5,00%				
Vanni Fabio	Collaboratore		10,00%				
Milani Ida	Collaboratore		10,00%				
Martinelli Emanuela	Collaboratore		10,00%				
Brogi Paolo	Collaboratore		10,00%				
Ferri Gianni	Direttore		30,00%				

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Supporto alla Direzione per lo Studio approfondito della normativa e Linee guida in materia di reclutamento del personale		100,00	01/01/2024	30/04/2024	Ferri Gianni	UFF. GEST CONTABILE PERSONALE	
			01/01/2024	30/04/2024			
Supporto alla Direzione per la verifica parti del vigente regolamento comunale sul reclutamento del personale da modificare		100,00	01/05/2024	31/07/2024	Ferri Gianni	UFF. GEST CONTABILE PERSONALE	
			01/05/2024	31/07/2024			
bozza regolamento elaborata		100,00	01/08/2024	31/12/2024	Ferri Gianni	UFF. GEST CONTABILE PERSONALE	
			01/08/2024	23/12/2024			



Obiettivo Operativo
2024_OB01_CR

Assessorato
Personale, Immigraz. e politiche di integrazione, Pari opportunità, Politiche tutela/difesa animali, Rapporti con il Consiglio Comunale

Centro di Responsabilità
UFFICIO GESTIONE CONTABILE DEL PERSONALE

REVISIONE SISTEMA DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE

Responsabile
Rulli Lucia

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
bozza regolamento elaborata	EFFICIENZA	1,00	1,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Obiettivo Operativo 2024_OB01_SO	Assessorato Personale, Immigraz. e politiche di integrazione, Pari opportunità, Politiche tutela/difesa animali, Rapporti con il Consiglio COMuale	Centro di Responsabilità SERVIZIO PERSONALE
REVISIONE REGOLAMENTO SUL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE		Responsabile Rulli Lucia

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
Area Strategica: 2024_1 La Città di tutti e di ciascuno
Obiettivo strategico: 2024_1_07 Proseguire nella politica assunzionale

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio		Data Fine		
Rulli Lucia	Responsabile	30,00%					
Alterio Antonella	Collaboratore	10,00%					
Bracciali Luana	Collaboratore	10,00%					
Tappeti Martina	Collaboratore	10,00%					
ROSSI LUCREZIA	Collaboratore	10,00%					
Rossi Lisa	Collaboratore	10,00%					
Zacchei Stefano	Collaboratore	10,00%					

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Studio approfondito della normativa e Linee guida in materia di reclutamento del personale		100,00	01/01/2024	30/04/2024		SERVIZIO PERSONALE	
			01/01/2024	30/04/2024			
verifica parti del vigente regolamento comunale sul reclutamento del personale da modificare		100,00	01/05/2024	31/07/2024		SERVIZIO PERSONALE	
			01/05/2024	31/07/2024			
bozza regolamento elaborata		100,00	01/08/2024	31/12/2024		SERVIZIO PERSONALE	
			01/08/2024	23/12/2024			



Obiettivo Operativo
2024_OB01_SO

Assessorato
Personale, Immigraz. e politiche di integrazione, Pari opportunità, Politiche tutela/difesa animali, Rapporti con il Consiglio COMuale

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PERSONALE

REVISIONE REGOLAMENTO SUL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE

Responsabile
Rulli Lucia

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
bozza regolamento elaborata	EFFICIENZA	1,00	1,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Obiettivo Operativo
2024_OB02_RU

Assessorato
Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e
periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità
PROGETTO SERVIZIO INFRASTRUTTURE
STRATEGICHE E MANUTENZIONE

Interventi sugli edifici scolastici

Responsabile
Chieli Serena

Tipo di Obiettivo Sviluppo

Collegato a
Area Strategica: 2024_1 La Città di tutti e di ciascuno
Obiettivo strategico: 2024_1_09 Progetto "La città dei diritti"

Soggetti coinvolti				
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Chieli Serena	Responsabile	1,00%		
ANNETTI MONICA	Collaboratore	10,00%		
Bernardini Laura	Collaboratore	5,00%		
Bonci Gabriele	Collaboratore	10,00%		
CARRAI STEFANO	Collaboratore	5,00%		
Cocchini Bruno	Collaboratore	20,00%		
FRANCESCA GHIANDAI	Collaboratore	5,00%		
GRIECO GIOVANNI	Collaboratore	5,00%		
GROTTI CESARE	Collaboratore	50,00%		
MARCANTONI LUCA	Collaboratore	5,00%		
Mastrantone Mario	Collaboratore	5,00%		
MATTESINI MICHELE	Collaboratore	62,00%		
RICCI CARLO	Collaboratore	5,00%		
Romano Stefania	Collaboratore	5,00%		
SERIO ALFONSO	Collaboratore	20,00%		
Venturini Claudio	Collaboratore	2,00%		



Obiettivo Operativo 2024_OB02_RU	Assessorato Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico	Centro di Responsabilità PROGETTO SERVIZIO INFRASTRUTTURE STRATEGICHE E MANUTENZIONE
Interventi sugli edifici scolastici		Responsabile Chieli Serena

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione di interventi di manutenzione straordinaria su edifici scolastici		100,00	01/01/2024	31/12/2024		PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	
			01/01/2024	31/12/2024			



INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Progettazione interventi di manutenzione straordinaria su edifici scolastici	EFFICIENZA	3,00	3,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Obiettivo Operativo 2024_OB05_RU	Assessorato Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico	Centro di Responsabilità PROGETTO SERVIZIO INFRASTRUTTURE STRATEGICHE E MANUTENZIONE
Interventi su edifici adibiti ad ufficio e verifiche sismiche scuole		Responsabile Chieli Serena

Tipo di Obiettivo Sviluppo

Collegato a
Area Strategica: 2024_1 La Città di tutti e di ciascuno
Obiettivo strategico: 2024_1_09 Progetto "La città dei diritti"

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione		Impegno		Data Inizio		Data Fine
Chieli Serena	Responsabile		3,00%				
MARCANTONI LUCA	Collaboratore		5,00%				
Bernardini Laura	Collaboratore		5,00%				
Bonci Gabriele	Collaboratore		5,00%				
CARRAI STEFANO	Collaboratore		5,00%				
FRANCESCA GHIANDAI	Collaboratore		5,00%				
MATTESINI MICHELE	Collaboratore		2,00%				
Romano Stefania	Collaboratore		10,00%				
Romolini Luca	Collaboratore		10,00%				
SERIO ALFONSO	Collaboratore		5,00%				
GRIECO GIOVANNI	Collaboratore		3,00%				

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Incontri tecnici propeduti all'elaborazione del primo documtno scientifico		100,00	01/01/2024	30/09/2024	Chieli Serena	PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	
			01/01/2024	30/09/2024			



Obiettivo Operativo
2024_OB05_RU

Assessorato
Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità
PROGETTO SERVIZIO INFRASTRUTTURE STRATEGICHE E MANUTENZIONE

Interventi su edifici adibiti ad ufficio e verifiche sismiche scuole

Responsabile
Chieli Serena

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Redazione di un protocollo operativo tecnico-scientifico afferente il processo di conoscenza degli edifici dal punto di vista strutturale/sismico	EFFICIENZA	31/12/2024	31/12/2024	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Obiettivo Operativo 2024_OB1_MT	Assessorato Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico	Centro di Responsabilità UFFICIO MANUTENZIONE STABILI
Interventi sugli edifici scolastici		Responsabile Chieli Serena

Tipo di Obiettivo Sviluppo

Collegato a
Area Strategica: 2024_1 La Città di tutti e di ciascuno
Obiettivo strategico: 2024_1_09 Progetto "La città dei diritti"

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione		Impegno	Data Inizio	Data Fine		
Chieli Serena	Responsabile		5,00%				
Romano Stefania	Collaboratore		30,00%				
Bernardini Laura	Collaboratore		5,00%				
Cocchini Bruno	Collaboratore		5,00%				
FRANCESCA GHIANDAI	Collaboratore		5,00%				
GRIECO GIOVANNI	Collaboratore		10,00%				
MARCANTONI LUCA	Collaboratore		10,00%				
MATTESINI MICHELE	Collaboratore		5,00%				
FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione di interventi di manutenzione straordinaria su edifici scolastici		100,00	01/01/2024	31/12/2024		PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	
			01/01/2024	31/12/2024			



Obiettivo Operativo
2024_OB1_MT

Assessorato
Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e
periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità
UFFICIO MANUTENZIONE STABILI

Interventi sugli edifici scolastici

Responsabile
Chieli Serena

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Approvazione progetto esecutivo	EFFICIENZA	31/07/2024	31/07/2024	
Progettazione interventi di manutenzione straordinaria su edifici scolastici	EFFICIENZA	3,00	3,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Obiettivo Operativo
2024_OB1_SD

Assessorato
Cultura, Polizia Municipale,Giostra del Saracino,Affari istituzionali,Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità
UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA

La P.A. accessibile - 2024

Responsabile
Rossi Gianni

Tipo di Obiettivo **Sviluppo** Collegato a
Area Strategica: 2024_1 La Città di tutti e di ciascuno
Obiettivo strategico: 2024_1_09 Progetto "La città dei diritti"

Soggetti coinvolti				
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Rossi Gianni	Responsabile	2,00%	01/01/2024	31/12/2024
ROSSI ILARIA	Collaboratore	5,00%	22/04/2024	31/12/2024
Aldinucci Paola	Collaboratore	3,00%	01/01/2024	31/12/2024
GIUSTI SABRINA	Collaboratore	5,00%	01/01/2024	31/12/2024
Bamonte Maria	Collaboratore	3,00%	01/01/2024	31/12/2024
Biagi Daniele	Collaboratore	3,00%	01/01/2024	31/12/2024
Biribicchi Naira	Collaboratore	3,00%	01/01/2024	31/12/2024
Butti Mauro	Collaboratore	3,00%	01/01/2024	31/12/2024
Ducci Margherita	Collaboratore	3,00%	01/01/2024	31/12/2024
Fei Isabella	Collaboratore	3,00%	01/01/2024	31/12/2024
Masetti Mirella	Collaboratore	3,00%	01/01/2024	31/12/2024
Mugnai Roberta	Collaboratore	5,00%	01/01/2024	31/12/2024
REMI CHIARA	Collaboratore	3,00%	01/01/2024	31/12/2024
Rossi Rosa	Collaboratore	3,00%	01/01/2024	31/12/2024
SERENI SAURO	Collaboratore	3,00%	01/01/2024	31/12/2024
Sonnacchi Roberta	Collaboratore	3,00%	01/01/2024	31/12/2024
CHECCHI FILIPPO	Collaboratore	3,00%	01/01/2024	31/12/2024
Bastianelli Antonella	Collaboratore	3,00%	01/01/2024	31/12/2024
Biondini Elisa	Collaboratore	5,00%	01/01/2024	31/12/2024
Fratini Eleonora	Collaboratore	2,00%	01/01/2024	31/12/2024



Obiettivo Operativo	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_OB1_SD	Cultura, Polizia Municipale,Giostra del Saracino,Affari istituzionali,Affari Legali, Stampa e informazione	UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA
La P.A. accessibile - 2024		Responsabile Rossi Gianni

Soggetti coinvolti				
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
ANSANI SILVIA	Collaboratore	3,00%	01/01/2024	31/12/2024
Pierini Marino	Collaboratore	5,00%	01/01/2024	31/12/2024
Aterini Edoardo	Collaboratore	3,00%	01/01/2024	31/12/2024
Iannaccone Rossella	Direttore	10,00%	01/01/2024	31/12/2024

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Analisi da parte dell'ufficio SD di ulteriori servizi da digitalizzare, trasmissione della proposta all'ufficio gestione sistemi informativi e/o altri uffici interessati , predisposizione del nuovo iter on line, formazione del personale		100,00	01/01/2024	31/10/2024	Iannaccone Rossella	UFFICIO DEMOGRAFICI/STATISTICA	Richiesta al CED del mod. elixform per iscrizione liste aggiunte elettorali ed all'ufficio comunicazione del mod. typeform per domanda scrutatore - Riunione on line con CED e Municipia del 05/03/2024 sui servizi on line di certificazione elettorale
			01/01/2024	31/10/2024			



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2024_OB1_SD

Assessorato

Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità

UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA

La P.A. accessibile - 2024

Responsabile

Rossi Gianni

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto Inizio Effettivo	Fine Prevista Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
attivazione di ulteriori servizi on line		100,00	01/03/2024	31/12/2024	Iannaccone Rossella	UFFICIO DEMOGRAFICI/STATISTICA	dal 01/01 servizio on line comunale richiesta iscrizione liste elettorali aggiunte Dal 01/03 : servizio on line ANPR di rilascio certificati elettorali Dal 01/05 servizio on line comunale disponibilità a scrutatore supplente per le elezioni europee
			01/03/2024	31/12/2024			
promozione dei servizi attivati, monitoraggio risultati		100,00	01/05/2024	31/12/2024	Iannaccone Rossella	UFFICIO DEMOGRAFICI/STATISTICA	Promozione tramite notizie del sito ed invio informativa ad ufficio stampa, comunicazione, integrazione e Informagiovani Monitoraggio con ufficio gestione sistemi informativi . Mail del 28.02 e del 04.07 Report monitoraggio 26/11 e 09/12
			01/05/2024	31/12/2024			



Obiettivo Operativo 2024_OB1_SD	Assessorato Cultura, Polizia Municipale,Giostra del Saracino,Affari istituzionali,Affari Legali, Stampa e informazione	Centro di Responsabilità UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA
La P.A. accessibile - 2024		Responsabile Rossi Gianni



INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
n. ulteriori servizi demografici on line attivati	IO	2,00	3,00	1) su portale ANPR richiesta certificati elettorali 2) su portale comunale richiesta iscrizione liste elettorali aggiunte 3) su portale comunale richiesta scrutatore supplente per le elezioni europee

Peso ai Fini della Valutazione: %



Obiettivo Operativo 2024_OB1_SG	Assessorato Cultura, Polizia Municipale,Giostra del Saracino,Affari istituzionali,Affari Legali, Stampa e informazione	Centro di Responsabilità SEGRETERIA GENERALE
Migliorare il sistema dei controlli interni anche in ragione degli obblighi, vincoli e adempimenti vari previsti in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione		Responsabile Pisacane Alfonso

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
Area Strategica: 2024_1 La Città di tutti e di ciascuno
Obiettivo strategico: 2024_1_09 Progetto "La città dei diritti"

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione			Impegno	Data Inizio	Data Fine	
Pisacane Alfonso	Responsabile			5,00%			
Lanternini Silvio	Collaboratore			5,00%			
Mangani Paolo	Collaboratore			10,00%			
Pluchino Clara	Collaboratore			20,00%			
FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Svolgimento del controllo successivo di regolarità amministrativa su base trimestrale e produzione del relativo report (I trimestre dell'anno)		100,00	01/01/2024	31/05/2024		SEGRETERIA GENERALE	
			01/01/2024	24/05/2024			
Svolgimento del controllo successivo di regolarità amministrativa su base trimestrale e produzione del relativo report (II trimestre dell'anno)		100,00	01/04/2024	31/08/2024		SEGRETERIA GENERALE	
			01/04/2024	23/07/2024			
Svolgimento del controllo successivo di regolarità amministrativa su base trimestrale e produzione del relativo report (III trimestre dell'anno)		100,00	01/07/2024	30/11/2024		SEGRETERIA GENERALE	
			01/07/2024	15/11/2024			
Svolgimento del controllo successivo di regolarità amministrativa su base trimestrale (IV trimestre dell'anno)		100,00	01/10/2024	31/12/2024		SEGRETERIA GENERALE	
			01/10/2024	31/12/2024			



Obiettivo Operativo 2024_OB1_SG	Assessorato Cultura, Polizia Municipale,Giostra del Saracino,Affari istituzionali,Affari Legali, Stampa e informazione	Centro di Responsabilità SEGRETERIA GENERALE
Migliorare il sistema dei controlli interni anche in ragione degli obblighi, vincoli e adempimenti vari previsti in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione		Responsabile Pisacane Alfonso

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Numero di report trimestrali prodotti	OUTPUT	3,00	3,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Obiettivo Operativo
2024_OB1_UL

Assessorato
Cultura, Polizia Municipale,Giostra del Saracino,Affari istituzionali,Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità
SERVIZIO LEGALE

Ottimizzare il procedimento di pagamento delle spese legali derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi nei confronti del Comune di Arezzo.

Responsabile
Rulli Lucia

Tipo di Obiettivo Sviluppo


Collegato a
Area Strategica: 2024_1 La Città di tutti e di ciascuno
Obiettivo strategico: 2024_1_09 Progetto "La città dei diritti"

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione			Impegno	Data Inizio	Data Fine	
Rulli Lucia	Responsabile			10,00%			
Badii Floriana	Collaboratore			10,00%			
Moneti Fabrizio	Collaboratore			5,00%			
Testerini Samuele	Collaboratore			5,00%			
FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Ricognizione della tipologia di soggetti che possono richiedere le spese legali e della relativa disciplina fiscale applicabile		100,00	01/01/2024	30/04/2024		SERVIZIO LEGALE	
			01/01/2024	30/04/2024			
individuazione modalità richiesta pagamento		100,00	01/05/2024	31/05/2024		SERVIZIO LEGALE	
			01/05/2024	31/05/2024			
individuazione dei dati necessari per effettuare pagamento compresa la sua quantificazione		100,00	01/06/2024	31/08/2024		SERVIZIO LEGALE	
			01/06/2024	31/08/2024			
individuazione modalità effettuazione pagamento		100,00	01/09/2024	30/09/2024		SERVIZIO LEGALE	
			01/09/2024	30/09/2024			
predisposizione Linee guida		100,00	01/10/2024	31/12/2024		SERVIZIO LEGALE	
			01/10/2024	31/12/2024			



Obiettivo Operativo 2024_OB1_UL	Assessorato Cultura, Polizia Municipale,Giostra del Saracino,Affari istituzionali,Affari Legali, Stampa e informazione	Centro di Responsabilità SERVIZIO LEGALE
Ottimizzare il procedimento di pagamento delle spese legali derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi nei confronti del Comune di Arezzo.		Responsabile Rulli Lucia

GANTT



INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Linee guida predisposte	EFFICIENZA	31/12/2024	31/12/2024	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Obiettivo Operativo 2024_OB2_SD	Assessorato Cultura, Polizia Municipale,Giostra del Saracino,Affari istituzionali,Affari Legali, Stampa e informazione	Centro di Responsabilità UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA
Digitalizzazione delle comunicazioni elettorali		Responsabile Rossi Gianni

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
Area Strategica: 2024_1 La Città di tutti e di ciascuno
Obiettivo strategico: 2024_1_09 Progetto "La città dei diritti"

Soggetti coinvolti				
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Rossi Gianni	Responsabile	2,00%	01/01/2024	31/12/2024
ROSSI ILARIA	Collaboratore	10,00%	22/04/2024	31/12/2024
Bastianelli Antonella	Collaboratore	3,00%		
Biribicchi Naira	Collaboratore	3,00%		
Ducci Margherita	Collaboratore	3,00%		
GIUSTI SABRINA	Collaboratore	3,00%		
Mugnai Roberta	Collaboratore	3,00%		
Rossi Rosa	Collaboratore	3,00%		
SERENI SAURO	Collaboratore	3,00%		
Sonnacchi Roberta	Collaboratore	3,00%		
Biondini Elisa	Collaboratore	10,00%	01/01/2024	31/12/2024
Bamonte Maria	Collaboratore	3,00%	01/01/2024	31/12/2024
Fei Isabella	Collaboratore	3,00%	01/01/2024	31/12/2024
Fratini Eleonora	Collaboratore	3,00%	01/01/2024	31/12/2024
Pierini Marino	Collaboratore	5,00%	01/01/2024	31/12/2024
Iannaccone Rossella	Posizione Organizzativa	15,00%	01/01/2024	31/12/2024



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2024_OB2_SD

Assessorato

Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità

UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA

Digitalizzazione delle comunicazioni elettorali

Responsabile

Rossi Gianni

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Incontri tra l'ufficio servizi demografici , ufficio gestione sistemi informativi per l'analisi, programmazione e monitoraggio delle attività di digitalizzazione		100,00	01/01/2024	31/12/2024		UFFICIO DEMOGRAFICI/STATISTICA	Incontri con la ditta Prologic Informatica srl ed ufficio gest. sist. informativi del 15/02/24 e del 23/04/2024
			01/01/2024	31/12/2024			
Affidamento della fornitura del servizio		100,00	01/01/2024	31/03/2024		UFFICIO DEMOGRAFICI/STATISTICA	Prov. n. 817 del 09.04.2024 di affidamento del servizio di raccolta, trasmissione e pubblicaz. dati elettorali . Il ritardo è dovuto alle necessarie preliminari attività di allestimento dell'infrastruttura informatica (prov. n. 816/2024 noleggio 35 tablet)
			01/01/2024	09/04/2024			
Simulazioni del servizio on line		100,00	01/02/2024	31/03/2024		UFFICIO DEMOGRAFICI/STATISTICA	Incontro on line con la ditta Pro Logic Informatica del 15-02-2024 - Prove e Simulazioni , invio dati elettori e sezioni
			01/02/2024	31/03/2024			
Formazione del personale sulle nuove modalità di gestione informatizzata delle comunicazioni dati elettorali insieme ai presidenti di seggio		100,00	01/04/2024	31/10/2024		UFFICIO DEMOGRAFICI/STATISTICA	Corso del 29/05/24 rivolto a tutti i referenti di seggio e dipendenti dell'ufficio elettorale presso la sala rosa a cura della ditta Prologic . Successivi incontri a cura del Ced con i referenti
			01/04/2024	09/06/2024			



Obiettivo Operativo 2024_OB2_SD	Assessorato Cultura, Polizia Municipale,Giostra del Saracino,Affari istituzionali,Affari Legali, Stampa e informazione	Centro di Responsabilità UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA
Digitalizzazione delle comunicazioni elettorali		Responsabile Rossi Gianni

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
attivazione servizio on line ribaltamento dati consultazioni elettorali nel SIEL	EFFICIENZA	ON	ON	Attivazione del servizio durante le consultazioni europee : sabato 8 e domenica 9 giugno 2024
Numero referenti di seggio formati	EFFICIENZA	15,00	39,00	In fase di attuazione del progetto si è deciso di estendere la sperimentazione a tutti i plessi e di formare pertanto tutti i referenti dei plessi elettorali del Comune

Peso ai Fini della Valutazione: %



Obiettivo Operativo 2024_OB2_SG	Assessorato Cultura, Polizia Municipale,Giostra del Saracino,Affari istituzionali,Affari Legali, Stampa e informazione	Centro di Responsabilità SEGRETERIA GENERALE
Sviluppare efficaci azioni di tutela del Valore Pubblico con adeguamento alle disposizioni in materia di Piano Integrato di Attività e Organizzazione		Responsabile Pisacane Alfonso

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
Area Strategica: 2024_1 La Città di tutti e di ciascuno
Obiettivo strategico: 2024_1_09 Progetto "La città dei diritti"

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione		Impegno	Data Inizio		Data Fine	
Pisacane Alfonso	Responsabile		5,00%				
Pluchino Clara	Collaboratore		20,00%				

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Coordinamento della struttura comunale al fine di predisporre il Piano Integrato di Attività e Organizzazione entro la scadenza prevista dalla normativa, in particolare con elaborazione della sezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza".		100,00	01/01/2024	30/06/2024	Pisacane Alfonso	SEGRETERIA GENERALE	
			01/01/2024	12/03/2024			
Coordinamento della struttura comunale al fine di procedere ad un monitoraggio integrato, intermedio e finale, delle diverse sezioni del PIAO ed in particolare della sezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza".		100,00	01/07/2024	31/12/2024	Pisacane Alfonso	SEGRETERIA GENERALE	
			01/07/2024	31/12/2024			



Obiettivo Operativo 2024_OB2_SG	Assessorato Cultura, Polizia Municipale,Giostra del Saracino,Affari istituzionali,Affari Legali, Stampa e informazione	Centro di Responsabilità SEGRETERIA GENERALE
Sviluppare efficaci azioni di tutela del Valore Pubblico con adeguamento alle disposizioni in materia di Piano Integrato di Attività e Organizzazione		Responsabile Pisacane Alfonso



INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Predisposizione e presentazione alla Giunta Comunale, entro la scadenza prevista per l'approvazione del PIAO, della sezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza"	IO	ON	ON	
Predisposizione, entro i termini previsti dalla sezione monitoraggio del PIAO, dei report intermedi previsti per il monitoraggio della sezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza"	IO	ON	ON	
Presdisposizione, entro i termini previsti dalla normativa, della relazione finale del RPCT	IO	ON	ON	proroga ANAC al 31/1

Peso ai Fini della Valutazione: %



Obiettivo Operativo 2024_OB3_SD	Assessorato Cultura, Polizia Municipale,Giostra del Saracino,Affari istituzionali,Affari Legali, Stampa e informazione	Centro di Responsabilità UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA
Trasferimento dei plessi elettorali dagli istituti scolastici		Responsabile Rossi Gianni

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
Area Strategica: 2024_1 La Città di tutti e di ciascuno
Obiettivo strategico: 2024_1_09 Progetto "La città dei diritti"

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio		Data Fine		
Rossi Gianni	Responsabile	2,00%					
Fratini Eleonora	Collaboratore	5,00%	01/01/2024		31/12/2024		
Pierini Marino	Collaboratore	10,00%	01/01/2024		31/12/2024		
Biondini Elisa	Collaboratore	10,00%	12/01/2024		31/12/2024		
ROSSI ILARIA	Collaboratore	10,00%	22/04/2024		31/12/2024		
Iannaccone Rossella	Direttore	15,00%	01/01/2024		31/12/2024		

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Analisi da parte del gruppo di lavoro costituito con determina n. 206/2023 del Segretario Generale . Elaborazione del cronoprogramma di trasferimento dei seggi- Sopralluoghi e relazioni tecniche del Progetto Manutenzione e Servizio Patrimonio		100,00	01/01/2024	31/12/2024	Iannaccone Rossella	UFFICIO DEMOGRAFICI/STATISTICA	Mail del 15/01 Relazioni tecniche nuovi sedi seggio elettorale; Mail del 02/02 Richiesta Teatro Tenda; Mail del 06/03 Trasferimento sezioni dalle scuole Mail 05/04 Sopralluogo Vitiano Mail 04/12 Relazione nuovi seggi
			01/01/2024	31/12/2024			



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo

2024_OB3_SD

Assessorato

Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità

UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA

Trasferimento dei plessi elettorali dagli istituti scolastici

Responsabile

Rossi Gianni

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto Inizio Effettivo	Fine Prevista Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Recepimento della proposta da parte della Giunta tramite atto di indirizzo. Trasmissione della proposta alla Prefettura (Commissione Circondariale Elettorale) - Esecuzione della nuova ripartizione del territorio in seggi elettorali		100,00	01/02/2024	30/10/2024	Iannaccone Rossella	UFFICIO DEMOGRAFICI/STATISTICA	Provvedimento n. 301 del 13.02.2024 fornitura di stampati per le comunicazioni di cambio sezione Delibere G C n 75 del 05.03.2024 e n. 166 del 16.04.24 ; Verbali della CECIR Prefettura n. 1 del 13.03.24 e n. 4 del 22.04. 2024 -
			01/02/2024	30/10/2024			
Adempimenti conclusivi : invio tagliandi di aggiornamento delle tessere elettorali, comunicazioni alla cittadinanza in vista delle consultazioni elettorali, aggiornamento del cronoprogramma		100,00	01/06/2024	31/12/2024	Iannaccone Rossella	UFFICIO DEMOGRAFICI/STATISTICA	Pubblicazione notizia sul sito - Campagna informativa Ufficio Comunicazione sui nuovi seggi delle Elezioni Europee
			01/05/2024	31/12/2024			



Obiettivo Operativo 2024_OB3_SD	Assessorato Cultura, Polizia Municipale,Giostra del Saracino,Affari istituzionali,Affari Legali, Stampa e informazione	Centro di Responsabilità UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA
Trasferimento dei plessi elettorali dagli istituti scolastici		Responsabile Rossi Gianni



INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
n. plessi elettorali variati (nuovi plessi alternativi agli edifici scolastici)	ATTIV	3,00	5,00	Utilizzo dei nuovi plessi in occasione delle elezioni europee del 8 e 9 giugno 2024 : 1) CAS Rigutino 2) Campo Sportivo Vitiano 3) CAS Giovi 4) T. Tenda 5) Filarmonica G Monaco Arezzo

Peso ai Fini della Valutazione: %



Obiettivo Operativo
2024_OB3_SG

Assessorato
Cultura, Polizia Municipale,Giostra del Saracino,Affari istituzionali,Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità
SEGRETERIA GENERALE

Miglioramento dei livelli di trasparenza amministrativa, con adeguamento della sezione Amministrazione Trasparente del sito internet ai contenuti del PNA 2022

Responsabile
Pisacane Alfonso

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**
Collegato a
Area Strategica: 2024_1 La Città di tutti e di ciascuno
Obiettivo strategico: 2024_1_09 Progetto "La città dei diritti"

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione		Impegno	Data Inizio		Data Fine	
Pisacane Alfonso	Responsabile		2,00%				
FLORENZANO DANIELA	Collaboratore		5,00%				
Pluchino Clara	Collaboratore		20,00%				

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Adeguamento degli obblighi di pubblicazione previsti nella sezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO alle disposizioni del d.lgs. 36/2023 e ai relativi provvedimenti attuativi adottati dall'ANAC		100,00	01/01/2024	30/06/2024	Pisacane Alfonso	SEGRETERIA GENERALE	
			01/01/2024	12/03/2024			
Adeguamento della sezione Amministrazione Trasparente del sito internet agli obblighi di pubblicazione previsti e monitoraggio intermedio e finale degli stessi nei termini di cui alla sezione monitoraggio del PIAO;		100,00	01/07/2024	31/12/2024	Pisacane Alfonso	SEGRETERIA GENERALE	
			01/07/2024	31/12/2024			



Obiettivo Operativo 2024_OB3_SG	Assessorato Cultura, Polizia Municipale,Giostra del Saracino,Affari istituzionali,Affari Legali, Stampa e informazione	Centro di Responsabilità SEGRETERIA GENERALE
Miglioramento dei livelli di trasparenza amministrativa, con adeguamento della sezione Amministrazione Trasparente del sito internet ai contenuti del PNA 2022		Responsabile Pisacane Alfonso



INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Predisposizione e presentazione alla GC, entro la scadenza prevista dalla normativa, della sezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO, adeguata relativamente agli obblighi di pubblicazione alle disposizioni del d.lgs. 36/2023 e agli atti ANAC	IO	ON	ON	
Predisposizione, entro i termini previsti dalla sezione monitoraggio del PIAO, dei report intermedi previsti per il monitoraggio della sezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza"	IO	ON	ON	
Presdisposizione, entro i termini previsti dalla normativa, della relazione finale del RPCT	IO	ON	ON	proroga ANAC al 31/1

Peso ai Fini della Valutazione: %



Obiettivo Operativo 2024_OB1_PA	Assessorato Finanze, Bilancio, Tributi, Provveditorato e Patrimonio,Rapp con Università, Finanziamenti UE	Centro di Responsabilità UFFICIO GESTIONE DEL PATRIMONIO
Valorizzazione del patrimonio immobiliare attraverso alienazioni, permutate, concessioni di immobili e concessioni di valorizzazione.		Responsabile Dell'Anna Francesco

Tipo di Obiettivo Sviluppo

Collegato a
Area Strategica: 2024_1 La Città di tutti e di ciascuno
Obiettivo strategico: 2024_1_10 Progetto Generazione Futura

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione		Impegno	Data Inizio	Data Fine		
Dell'Anna Francesco	Responsabile		5,00%	01/01/2024	31/12/2024		
BACCHELLI ALBERTA	Collaboratore		10,00%	01/01/2024	31/12/2024		
Coppi Andrea	Collaboratore		10,00%	01/01/2024	31/12/2024		
Capaccioli Gabriele	Collaboratore		10,00%	30/12/2024	31/12/2024		
La Mastra Barbara	Collaboratore		10,00%	01/01/2024	31/12/2024		
Maurizi Matteo	Collaboratore		10,00%	01/01/2024	31/12/2024		
PARATI ELEONORA	Collaboratore		10,00%	16/09/2024	31/12/2024		
FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
verifica immobili da valorizzare		100,00	01/01/2024	30/06/2024		UFF. PATRIMONIO	valorizzazione del bene per "concessione" dello stesso
			01/01/2024	30/06/2024			
attivazione procedure valorizzazione		100,00	01/07/2024	31/12/2024		UFF. PATRIMONIO	
			01/07/2024	31/12/2024			



Obiettivo Operativo
2024_OB1_PA

Assessorato
Finanze, Bilancio, Tributi, Provveditorato e Patrimonio,Rapp con Università,
Finanziamenti UE

Centro di Responsabilità
UFFICIO GESTIONE DEL PATRIMONIO

Valorizzazione del patrimonio immobiliare attraverso alienazioni, permute, concessioni di immobili e concessioni di valorizzazione.

Responsabile
Dell'Anna Francesco



INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
numero procedure valorizzazione immobili	EFFICIENZA	2,00	3,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Obiettivo Operativo 2024_OB3_ST	Assessorato Sport, Politiche giovanili	Centro di Responsabilità UFFICIO SPORT, GIOVANI E TERZO SETTORE
Prosecuzione della schedatura degli impianti e delle procedure per la riqualificazione (DGC n. 95/2021)		Responsabile Pisacane Alfonso

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
Area Strategica: 2024_1 La Città di tutti e di ciascuno
Obiettivo strategico: 2024_1_10 Progetto Generazione Futura

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione		Impegno	Data Inizio		Data Fine	
Pisacane Alfonso	Responsabile		1,00%				
Brogi Nadia	Collaboratore		40,00%				
Zei Giordano	Collaboratore		40,00%	01/01/2024		31/12/2024	
Buoncompagni Paola	Posizione Organizzativa		20,00%	01/01/2024		31/12/2024	

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Pubblicazione Avvisi e affidamento		100,00	01/02/2024	30/09/2024	Buoncompagni Paola	SPORT, GIOVANI, TERZO SETTORE	
			17/04/2024	14/11/2024			
Stipula convenzioni per avvisi emessi nel 2023 e per avvisi conclusi nel 2024		100,00	01/02/2024	31/12/2024	Buoncompagni Paola	SPORT, GIOVANI, TERZO SETTORE	
			28/03/2024	19/09/2024			
Attività di controllo e verifica dei lavori negli impianti già affidati		100,00	01/01/2024	31/12/2024	Buoncompagni Paola	SPORT, GIOVANI, TERZO SETTORE	
			08/05/2024	06/11/2024			



Obiettivo Operativo 2024_OB3_ST	Assessorato Sport, Politiche giovanili	Centro di Responsabilità UFFICIO SPORT, GIOVANI E TERZO SETTORE
Prosecuzione della schedatura degli impianti e delle procedure per la riqualificazione (DGC n. 95/2021)		Responsabile Pisacane Alfonso



INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Numero di impianti oggetto di avvisi di riqualificazione	EFFICIENZA	3	3	
controlli effettuati su impianti oggetto di avvisi di riqualificazione	EFFICIENZA	11,00	11,00	
Convenzioni stipulate	EFFICIENZA	4	4	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Obiettivo Operativo 2024_OB4_ST	Assessorato Sport, Politiche giovanili	Centro di Responsabilità UFFICIO SPORT, GIOVANI E TERZO SETTORE
Voucher per lo sport anno 2024		Responsabile Pisacane Alfonso

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
Area Strategica: 2024_1 La Città di tutti e di ciascuno
Obiettivo strategico: 2024_1_10 Progetto Generazione Futura

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione		Impegno	Data Inizio	Data Fine		
Pisacane Alfonso	Responsabile		1,00%	12/01/2024			
Dell'Ogna Lisa	Collaboratore		30,00%	01/01/2024	31/12/2024		
PAGGINI EMANUELA	Collaboratore		20,00%				
Buoncompagni Paola	Posizione Organizzativa		15,00%	01/01/2024	31/12/2024		

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Gestione e liquidazione voucher 2023		100,00	01/01/2024	31/03/2024	Buoncompagni Paola	SPORT, GIOVANI, TERZO SETTORE	
			19/01/2024	20/03/2024			
Redazione e pubblicazione avviso 2024		100,00	01/06/2024	31/08/2024	Buoncompagni Paola	SPORT, GIOVANI, TERZO SETTORE	
			13/06/2024	25/07/2024			
Redazione graduatoria ed emissione voucher		100,00	01/09/2024	30/09/2024	Buoncompagni Paola	SPORT, GIOVANI, TERZO SETTORE	
			27/08/2024	09/09/2024			
Liquidazione voucher e gestione criticità		100,00	01/10/2024	31/12/2024	Buoncompagni Paola	SPORT, GIOVANI, TERZO SETTORE	
			09/12/2024	23/12/2024			




Obiettivo Operativo
2024_OB4_ST

Assessorato
Sport, Politiche giovanili

Centro di Responsabilità
UFFICIO SPORT, GIOVANI E TERZO SETTORE

Voucher per lo sport anno 2024

Responsabile
Pisacane Alfonso



INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Pubblicazione graduatoria entro l'avvio delle attività sportive	EFFICIENZA	1,00	1,00	
Numero di società sportive accreditate	EFFICIENZA	65,00	65,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Obiettivo Operativo 2024_OB5_ST	Assessorato Sport, Politiche giovanili	Centro di Responsabilità UFFICIO SPORT, GIOVANI E TERZO SETTORE
Carta dei servizi dello sport		Responsabile Pisacane Alfonso

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
Area Strategica: 2024_1 La Città di tutti e di ciascuno
Obiettivo strategico: 2024_1_10 Progetto Generazione Futura

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione		Impegno	Data Inizio		Data Fine	
Pisacane Alfonso	Responsabile		1,00%	12/01/2024			
Brogi Nadia	Collaboratore		5,00%				
Zei Giordano	Collaboratore		5,00%	01/01/2024		31/12/2024	
Buoncompagni Paola	Posizione Organizzativa		10,00%	01/01/2024		31/12/2024	

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
identificazione dimensioni e indicatori della qualità		100,00	01/02/2024	31/05/2024	Buoncompagni Paola	SPORT, GIOVANI, TERZO SETTORE	
			01/02/2024	26/06/2024			
stesura bozza carta dei servizi		100,00	01/06/2024	31/07/2024	Buoncompagni Paola	SPORT, GIOVANI, TERZO SETTORE	
			27/06/2024	26/07/2024			
condivisione Assessore e società sportive		100,00	01/09/2024	31/10/2024		SPORT, GIOVANI, TERZO SETTORE	
			26/07/2024	14/11/2024			
predisposizione delibera per approvazione		100,00	01/11/2024	30/11/2024	Buoncompagni Paola	SPORT, GIOVANI, TERZO SETTORE	
			21/10/2024	19/11/2024			



Obiettivo Operativo
2024_OB5_ST


Assessorato
Sport, Politiche giovanili

Centro di Responsabilità
UFFICIO SPORT, GIOVANI E TERZO SETTORE

Carta dei servizi dello sport

Responsabile
Pisacane Alfonso

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
predisposizione documento carta dei servizi	QUALITA4	31/10/2024	19/11/2024	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Obiettivo Operativo 2024_OB1_AF	Assessorato Finanze, Bilancio, Tributi, Provveditorato e Patrimonio,Rapp con Università, Finanziamenti UE	Centro di Responsabilità UFFICIO BILANCIO E CONTABILITÀ
PREDISPOSIZIONE DISCIPLINARE PER LA COMPENSAZIONE DEI DEBITI E CREDITI DELL'ENTE		Responsabile Pisacane Alfonso

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
Area Strategica: 2024_2 La Città della crescita sostenibile
Obiettivo strategico: 2024_2_02 Pace fiscale

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione		Impegno	Data Inizio		Data Fine	
Pisacane Alfonso	Responsabile		5,00%				
Branchi Tiziana	Collaboratore		5,00%	01/01/2024		31/12/2024	
Bianchi Elisa	Collaboratore		15,00%	01/01/2024		31/12/2024	
Salvi Alessandro	Collaboratore		15,00%	01/01/2024		31/12/2024	
Iacopozzi Andrea	Collaboratore		15,00%	01/01/2024		31/12/2024	
Nucci Francesca	Collaboratore		15,00%	01/01/2024		31/12/2024	
Ciofi Gianfranco	Collaboratore		15,00%	01/01/2024		31/12/2024	
Marchi Cristina	Posizione Organizzativa		19,00%	01/01/2024		31/12/2024	

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
predisposizione bozza disciplinare		100,00	01/01/2024	30/06/2024		BILANCIO E CONTABILITÀ	
			10/01/2024	30/06/2024			
approvazione disciplinare in Giunta Comunale		100,00	01/07/2024	31/12/2024		BILANCIO E CONTABILITÀ	
			01/07/2024	03/12/2024			



Obiettivo Operativo 2024_OB1_AF	Assessorato Finanze, Bilancio, Tributi, Provveditorato e Patrimonio,Rapp con Università, Finanziamenti UE	Centro di Responsabilità UFFICIO BILANCIO E CONTABILITÀ
PREDISPOSIZIONE DISCIPLINARE PER LA COMPENSAZIONE DEI DEBITI E CREDITI DELL'ENTE		Responsabile Pisacane Alfonso



INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
delibera di giunta di approvazione del disciplinare	EFFICIENZA	entro il 31/12/2024	03/12/2024	Con delibera di Giunta n. 554/2024 è stato approvato il "Disciplinare sulle modalità operative della compensazione tra posizioni debitorie e creditorie dell'Ente"

Peso ai Fini della Valutazione: %



Obiettivo Operativo 2024_OB1_PP	Assessorato Finanze, Bilancio, Tributi, Provveditorato e Patrimonio,Rapp con Università, Finanziamenti UE	Centro di Responsabilità UFFICIO PARTECIPAZIONI
Miglioramento del supporto informativo per la valutazione delle autocandidature da parte della commissione tecnica preposta all'istruttoria preliminare al conferimento di incarichi dei rappresentanti dell'ente presso enti, aziende ed istituzioni		Responsabile Pisacane Alfonso

Tipo di Obiettivo Sviluppo

Collegato a
Area Strategica: 2024_2 La Città della crescita sostenibile
Obiettivo strategico: 2024_2_02 Pace fiscale


Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione			Impegno	Data Inizio	Data Fine	
Pisacane Alfonso	Responsabile			10,00%	01/01/2024	31/12/2024	
Cammarata Fiorenza	Collaboratore			20,00%	01/01/2024	31/12/2024	
Trippi Marzia	Collaboratore			15,00%	01/01/2024	31/12/2024	
Moretti Fabio	Posizione Organizzativa			20,00%	01/01/2024	31/12/2024	
FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Analisi del database esistente e individuazione delle criticità in termini di completezza e qualità delle informazioni necessarie alla commissione		100,00	01/01/2024	28/02/2024	Moretti Fabio	PARTECIPAZIONI	
			01/01/2024	28/02/2024			
Definizione dei requisiti per il nuovo database: tipologie di informazioni da raccogliere, modalità di raccolta e gestione dei dati, integrazione con altri sistemi informativi dell'ente		100,00	01/03/2024	30/04/2024	Moretti Fabio	PARTECIPAZIONI	
			01/03/2024	15/04/2024			
Progettazione e realizzazione del nuovo database sulle autocandidature conforme ai requisiti e predisposizione strumenti informativi per la commissione sulla base del nuovo database		100,00	01/05/2024	30/06/2024	Moretti Fabio	PARTECIPAZIONI	
			16/04/2024	28/06/2024			

Obiettivo Operativo
2024_OB1_PPAssessorato
Finanze, Bilancio, Tributi, Provveditorato e Patrimonio, Rapp con Università,
Finanziamenti UECentro di Responsabilità
UFFICIO PARTECIPAZIONI

Miglioramento del supporto informativo per la valutazione delle autocandidature da parte della commissione tecnica preposta all'istruttoria preliminare al conferimento di incarichi dei rappresentanti dell'ente presso enti, aziende ed istituzioni

Responsabile
Pisacane Alfonso

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Relazione sulle risultanze del processo di analisi e predisposizione di un idoneo strumento informativo	IO	30/06/2024	28/06/2024	Relazione risultanze analisi supporto informativo nomine (prot. n. 93492/2024)

Peso ai Fini della Valutazione: %



Obiettivo Operativo 2024_OB1_RA	Assessorato Finanze, Bilancio, Tributi, Provveditorato e Patrimonio,Rapp con Università, Finanziamenti UE	Centro di Responsabilità SERVIZIO FINANZIARIO
OTTIMIZZAZIONE DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO (TRA CUI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E INDEBITAMENTO) AL FINE DI INCREMENTARE GLI INVESTIMENTI E I SERVIZI ALLA CITTA'		Responsabile Pisacane Alfonso

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
Area Strategica: 2024_2 La Città della crescita sostenibile
Obiettivo strategico: 2024_2_02 Pace fiscale

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio		Data Fine		
Pisacane Alfonso	Responsabile	5,00%					
Cutini Laura	Collaboratore	5,00%	01/01/2024		31/12/2024		
Ferretti Augusto	Collaboratore	5,00%	01/01/2024		31/12/2024		
Giustini Stefania	Collaboratore	10,00%	01/01/2024		31/12/2024		
Micheli Silvia	Collaboratore	10,00%	01/01/2024		31/12/2024		
Riccioni Silvia	Collaboratore	5,00%	01/01/2024		31/12/2024		

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
RICOGNIZIONE QUALI QUANTITATIVA STOCK DI DEBITO		100,00	01/01/2024	30/04/2024		SERVIZIO FINANZIARIO	
			02/01/2024	30/04/2024			
DETERMINAZIONE QUOTA VINCOLATA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DA DESTINARE A INVESTIMENTI		100,00	01/04/2024	30/04/2024		SERVIZIO FINANZIARIO	
			01/04/2024	30/04/2024			
DETERMINAZIONE QUOTA DESTINATA A INVESTIMENTI DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE		100,00	01/04/2024	30/04/2024		SERVIZIO FINANZIARIO	
			01/04/2024	30/04/2024			
VERIFICA DIVERSI UTILIZZI INDEBITAMENTO GIA' ASSUNTO		100,00	01/11/2024	31/12/2024		SERVIZIO FINANZIARIO	
			01/11/2024	31/12/2024			



Obiettivo Operativo 2024_OB1_RA	Assessorato Finanze, Bilancio, Tributi, Provveditorato e Patrimonio,Rapp con Università, Finanziamenti UE	Centro di Responsabilità SERVIZIO FINANZIARIO
OTTIMIZZAZIONE DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO (TRA CUI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E INDEBITAMENTO) AL FINE DI INCREMENTARE GLI INVESTIMENTI E I SERVIZI ALLA CITTA'		Responsabile Pisacane Alfonso

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
RAPPORTO TRA AVANZO VINCOLATO APPLICATO AL BILANCIO 2023 SU TOTALE AVANZO VINCOLATO 2022	EFFICIENZA	>=55%	61,75%	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Obiettivo Operativo 2024_OB2_PP	Assessorato Finanze, Bilancio, Tributi, Provveditorato e Patrimonio,Rapp con Università, Finanziamenti UE	Centro di Responsabilità UFFICIO PARTECIPAZIONI
Analisi della rinnovata disciplina della crisi d'impresa e valutazione dei riflessi rispetto alle società a partecipazione pubblica.		Responsabile Pisacane Alfonso

Tipo di Obiettivo Sviluppo

Collegato a
Area Strategica: 2024_2 La Città della crescita sostenibile
Obiettivo strategico: 2024_2_02 Pace fiscale

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione		Impegno	Data Inizio	Data Fine		
Pisacane Alfonso	Responsabile		10,00%	01/01/2024	31/12/2024		
Cammarata Fiorenza	Collaboratore		20,00%	01/01/2024	31/12/2024		
Trippi Marzia	Collaboratore		15,00%	01/01/2024	31/12/2024		
Moretti Fabio	Posizione Organizzativa		25,00%	01/01/2024	31/12/2024		
FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Analisi della nuova disciplina sulla crisi d'impresa e delle possibili implicazioni per le società a partecipazione pubblica		100,00	01/01/2024	31/05/2024	Moretti Fabio	PARTECIPAZIONI	
			01/01/2024	31/05/2024			
Disamina dei programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale della società partecipate dall'Ente		100,00	01/06/2024	31/08/2024	Moretti Fabio	PARTECIPAZIONI	
			01/06/2024	31/08/2024			
Esame delle risultanze delle analisi condotte e definizione di eventuali linee di azione operative.		100,00	01/09/2024	30/11/2024	Moretti Fabio	PARTECIPAZIONI	
			01/09/2024	30/11/2024			



Obiettivo Operativo 2024_OB2_PP	Assessorato Finanze, Bilancio, Tributi, Provveditorato e Patrimonio,Rapp con Università, Finanziamenti UE	Centro di Responsabilità UFFICIO PARTECIPAZIONI
Analisi della rinnovata disciplina della crisi d'impresa e valutazione dei riflessi rispetto alle società a partecipazione pubblica.		Responsabile Pisacane Alfonso

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Relazione sulle risultanze del processo di analisi.	IO	30/11/2024	30/11/2024	Valutazioni rese con prot. n. 167.867 del 29.11.2024 avente ad oggetto: «Obiettivo "2024_OB2_PP". Analisi della rinnovata disciplina della crisi d'impresa e valutazione dei riflessi rispetto alle società a partecipazione pubblica.»

Peso ai Fini della Valutazione: %



Obiettivo Operativo
2024_OB2_TR

Assessorato
Finanze, Bilancio, Tributi, Provveditorato e Patrimonio,Rapp con Università,
Finanziamenti UE

Centro di Responsabilità
UFFICIO TRIBUTI

attività di accertamento per omessa/infedele dichiarazione e per omesso/parziale pagamento della TARI

Responsabile
Rossi Mario Daniele

Tipo di Obiettivo **Mantenimento**

Collegato a
Area Strategica: 2024_2 La Città della crescita sostenibile
Obiettivo strategico: 2024_2_02 Pace fiscale

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione		Impegno	Data Inizio		Data Fine	
Rossi Mario Daniele	Responsabile		10,00%				
Lombardo Carolina Luciana	Collaboratore		90,00%				
Falini Rolando	Collaboratore		50,00%				
Gargiani Sabrina	Collaboratore		10,00%				
Grilli Simona	Collaboratore		5,00%				
Bianchini Lara	Collaboratore		5,00%				


FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
integrazione nella banca dati TARI dei dati catastali ancora mancanti forniti da Kibernetes		100,00	01/01/2024	31/03/2024		TRIBUTI	
			01/01/2024	31/03/2024			
ricerca ed effettuazione istruttoria tecnica dei nuovi casi di evasione della tassa		100,00	01/01/2024	30/11/2024		TRIBUTI	
			01/01/2024	30/11/2024			
emissione e notifica accertamenti esecutivi per omessa/infedele dichiarazione		100,00	01/02/2024	15/12/2024		TRIBUTI	
			01/02/2024	15/12/2024			
formazione ed emissione flusso accertamenti per omesso pagamento 2021		100,00	01/05/2024	30/09/2024		TRIBUTI	alla data di fine indicata è stata effettuata la stampa degli atti di accertamento da notificare
			15/03/2024	29/05/2024			

Obiettivo Operativo
2024_OB2_TRAssessorato
Finanze, Bilancio, Tributi, Provveditorato e Patrimonio, Rapp con Università,
Finanziamenti UECentro di Responsabilità
UFFICIO TRIBUTI**attività di accertamento per omessa/infedele dichiarazione e per omesso/parziale pagamento della TARI**Responsabile
Rossi Mario Daniele

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
formazione lista di carico accertamenti omesso versamento 2020 e consegna al concessionario della riscossione coattiva		100,00	20/11/2024	31/12/2024		TRIBUTI	VARIAZIONE AMMESSA OIV NOV 2024 lista di carico trasmessa al concessionario con prot. . 178960 del 19.12.2024
			20/11/2024	19/12/2024			
formazione lista di carico degli accertamenti per omessa/infedele dichiarazione (notificati fino al 31.12.2023) ed invio al concessionario della riscossione coattiva		100,00	15/03/2024	30/04/2024		TRIBUTI	
			15/03/2024	09/05/2024			

GANTT





Obiettivo Operativo 2024_OB2_TR	Assessorato Finanze, Bilancio, Tributi, Provveditorato e Patrimonio,Rapp con Università, Finanziamenti UE	Centro di Responsabilità UFFICIO TRIBUTI
attività di accertamento per omessa/infedele dichiarazione e per omesso/parziale pagamento della TARI		Responsabile Rossi Mario Daniele

INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
numero atti di accertamento per omessa/infedele dichiarazione emessi e notificati	QUANTITATIVO	240,00	274,00	in caso di emissione di unico avviso di accertamento con più annualità (applicazione cumulo giuridico) si computano tanti accertamenti quanti sono le annualità contestate al contribuente
numero istruttorie tecniche per nuove casistiche di omissione o infedeltà della dichiarazione TARI	EFFICACIA	100	100	
importo lordo accertato degli avvisi di accertamento per omessa/infedele dichiarazione emessi nell'anno (in euro)	QUANTITATIVO	450.000,00	516.290,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Obiettivo Operativo 2024_0B1_CA	Assessorato Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico	Centro di Responsabilità PROGETTO CENTRALE UNICA APPALTI
Attività di uniformazione delle procedure di gara alle norme del nuovo codice degli appalti e alle novità relative alla digitalizzazione		Responsabile Dell'Anna Francesco

Tipo di Obiettivo Sviluppo

Collegato a
Area Strategica: 2024_2 La Città della crescita sostenibile
Obiettivo strategico: 2024_2_03 Arezzo città digitale

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione		Impegno		Data Inizio	Data Fine	
Dell'Anna Francesco	Responsabile		30,00%		01/01/2024	31/12/2024	
Peruzzi Patrizia	Collaboratore		5,00%		01/01/2024	31/12/2024	
Cimballi Luca	Collaboratore		10,00%		01/01/2024	31/12/2024	
Borgogni Silvia	Collaboratore		3,00%		01/01/2024	31/12/2024	
Paggini Paola	Collaboratore		10,00%		01/01/2024	31/12/2024	
Caneschi Sabrina	Collaboratore		10,00%		01/01/2024	31/12/2024	
Caposciutti Lara	Collaboratore		10,00%		01/01/2024	31/12/2024	
Fedele Maddalena	Collaboratore		3,00%		01/01/2024	31/12/2024	
PUCA MICHELE	Collaboratore		5,00%		01/01/2024	31/12/2024	
Vigni Alessio	Collaboratore		5,00%		01/01/2024	31/12/2024	
Viciani Barbara	Collaboratore		10,00%		01/01/2024	31/12/2024	
Farsetti Cristina	Collaboratore		5,00%		01/01/2024	31/12/2024	
Emiliani Raffaello	Collaboratore		5,00%		01/01/2024	31/12/2024	
Marcantoni Emilia	Collaboratore		5,00%		01/01/2024	31/12/2024	
Mori Simona	Collaboratore		3,00%		01/01/2024	31/12/2024	
FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
			Analisi delle novità normative rivenienti dal nuovo codice appalti e confronto con uffici per analisi tematiche di maggior interesse				
		01/01/2024	30/06/2024				



Obiettivo Operativo 2024_0B1_CA	Assessorato Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico	Centro di Responsabilità PROGETTO CENTRALE UNICA APPALTI
Attività di uniformazione delle procedure di gara alle norme del nuovo codice degli appalti e alle novità relative alla digitalizzazione		Responsabile Dell'Anna Francesco

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto Inizio Effettivo	Fine Prevista Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Predisposizione nuovi format (lettera d'invito / disciplinare di gara)		100,00	01/01/2024	01/09/2024		PROG. CENTRALE UNICA APPALTI	
			01/01/2024	01/09/2024			
Verifica		100,00	30/11/2024	31/12/2024		PROG. CENTRALE UNICA APPALTI	
			30/11/2024	31/12/2024			



INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
format adeguati al nuovo codice degli appalti e alle nuove regole sulla digitalizzazione	QUANTITATIVO	30/06/2024	30/06/2024	
formazione degli addetti	QUANTITATIVO	100%	100%	



Obiettivo Operativo 2024_OB02_UI	Assessorato Innovazione tecnologica, Semplificazione burocratica, Politiche della casa	Centro di Responsabilità UFFICIO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI
Piattaforma digitale nazionale		Responsabile Rossi Gianni


Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
Area Strategica: 2024_2 La Città della crescita sostenibile
Obiettivo strategico: 2024_2_03 Arezzo città digitale

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione		Impegno	Data Inizio	Data Fine		
Rossi Gianni	Responsabile		10,00%				
Lisi Nicola	Collaboratore		5,00%	01/01/2024	31/12/2024		
PAGGINI MAURIZIO	Posizione Organizzativa		10,00%	01/01/2024	31/12/2024		
FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Individuazione soggetti realizzatori e assegnazione attività (INIZIO: Pubblicazione del decreto di finanziamento FINE: Affidamento ai soggetti realizzatori)		100,00	01/01/2024	28/02/2024	PAGGINI MAURIZIO	GEST. SISTEMI INFORMATIVI	
			01/01/2023	28/02/2024			
Caricamento contratti (INIZIO: Affidamento ai soggetti realizzatori FINE: Caricamento contratti su piattaforma Ministeriale)		100,00	01/03/2024	15/03/2024	PAGGINI MAURIZIO	GEST. SISTEMI INFORMATIVI	
			01/03/2024	15/03/2024			
completamento attività con attivazione 4 API dati (INIZIO: Caricamento contratti su piattaforma Ministeriale FINE: Caricamento checklist di fine lavoro su piattaforma Ministeriale)		100,00	18/03/2024	04/10/2024	PAGGINI MAURIZIO	GEST. SISTEMI INFORMATIVI	
			18/03/2024	04/10/2024			
Richiesta finanziamento (INIZIO: Caricamento checkList di fine lavoro su piattaforma Ministeriale FINE: Inserimento richiesta di erogazione contributo su piattaforma ministeriale)		100,00	04/10/2024	01/11/2024	PAGGINI MAURIZIO	GEST. SISTEMI INFORMATIVI	
			04/10/2024	01/11/2024			



Obiettivo Operativo 2024_OB02_UI	Assessorato Innovazione tecnologica, Semplificazione burocratica, Politiche della casa	Centro di Responsabilità UFFICIO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI
Piattaforma digitale nazionale		Responsabile Rossi Gianni



INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Numero di nuove API attivate	OUTPUT	4,00	4,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Obiettivo Operativo 2024_OB03_UI	Assessorato Innovazione tecnologica, Semplificazione burocratica, Politiche della casa	Centro di Responsabilità UFFICIO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI
Creazione di un assistente digitale (chatbot) dotato di intelligenza artificiale per fornire informazioni ed orientare gli utenti del portale istituzionale		Responsabile Rossi Gianni

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
Area Strategica: 2024_2 La Città della crescita sostenibile
Obiettivo strategico: 2024_2_03 Arezzo città digitale

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione		Impegno	Data Inizio		Data Fine	
Rossi Gianni	Responsabile		5,00%				
PAGGINI MAURIZIO	Posizione Organizzativa		5,00%	01/01/2024		31/12/2024	

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Ricognizione software sul mercato		100,00	01/01/2024	31/12/2024	PAGGINI MAURIZIO	GEST. SISTEMI INFORMATIVI	
			01/01/2024	31/12/2024			
Test dei prodotti individuati		100,00	01/01/2024	31/12/2024		GEST. SISTEMI INFORMATIVI	
			01/01/2024	31/12/2024			



Obiettivo Operativo 2024_OB03_UI	Assessorato Innovazione tecnologica, Semplificazione burocratica, Politiche della casa	Centro di Responsabilità UFFICIO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI
Creazione di un assistente digitale (chatbot) dotato di intelligenza artificiale per fornire informazioni ed orientare gli utenti del portale istituzionale		Responsabile Rossi Gianni



INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Test effettuati	EFFICIENZA	1:3	2	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Obiettivo Operativo 2024_OB04_UI	Assessorato Innovazione tecnologica, Semplificazione burocratica, Politiche della casa	Centro di Responsabilità UFFICIO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI
Adozione piattaforma pago PA		Responsabile Rossi Gianni


Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
Area Strategica: 2024_2 La Città della crescita sostenibile
Obiettivo strategico: 2024_2_03 Arezzo città digitale

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione			Impegno	Data Inizio	Data Fine	
Rossi Gianni	Responsabile			5,00%			
Lisi Nicola	Collaboratore			5,00%	01/01/2024	31/12/2024	
PAGGINI MAURIZIO	Posizione Organizzativa			5,00%	01/01/2024	31/12/2024	
FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Individuazione soggetti realizzatori e assegnazione attività (INIZIO: Pubblicazione del decreto di finanziamento FINE: Affidamento ai soggetti realizzatori)		100,00	01/01/2024	28/02/2024	PAGGINI MAURIZIO	GEST. SISTEMI INFORMATIVI	
			01/01/2024	28/02/2024			
Caricamento contratti (INIZIO: Affidamento ai soggetti realizzatori FINE: Caricamento contratti su piattaforma Ministeriale)		100,00	01/03/2024	15/03/2024	PAGGINI MAURIZIO	GEST. SISTEMI INFORMATIVI	
			01/03/2024	15/03/2024			
completamento attività con dichiarazione di raggiungimento stato "full PagoPA" (INIZIO: Caricamento contratti su piattaforma Ministeriale FINE: Caricamento checklist di fine lavoro su piattaforma Ministeriale)		100,00	18/03/2024	04/10/2024	PAGGINI MAURIZIO	GEST. SISTEMI INFORMATIVI	
			18/03/2024	04/10/2024			
Richiesta finanziamento (INIZIO: Caricamento checkList di fine lavoro su piattaforma Ministeriale FINE: Inserimento richiesta di erogazione contributo su piattaforma ministeriale)		100,00	04/10/2024	01/11/2024	PAGGINI MAURIZIO	GEST. SISTEMI INFORMATIVI	
			04/10/2024	01/11/2024			



Obiettivo Operativo 2024_OB04_UI	Assessorato Innovazione tecnologica, Semplificazione burocratica, Politiche della casa	Centro di Responsabilità UFFICIO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI
Adozione piattaforma pago PA		Responsabile Rossi Gianni



INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Raggiungimento "full PagoPA"	OUTPUT	22/04/2024	22/04/2024	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Obiettivo Operativo 2024_OB05_UI	Assessorato Innovazione tecnologica, Semplificazione burocratica, Politiche della casa	Centro di Responsabilità UFFICIO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI
Adozione App IO		Responsabile Rossi Gianni

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
Area Strategica: 2024_2 La Città della crescita sostenibile
Obiettivo strategico: 2024_2_03 Arezzo città digitale

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione		Impegno		Data Inizio	Data Fine	
Rossi Gianni	Responsabile		10,00%				
Peruzzi Luca	Collaboratore		5,00%		01/01/2024	31/01/2024	
PAGGINI MAURIZIO	Posizione Organizzativa		10,00%		01/01/2024	31/01/2024	
FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
completamento attività con dichiarazione di attivazione 50 servizi AppIO (INIZIO: Caricamento contratti su piattaforma Ministeriale FINE: Caricamento checklist di fine lavoro su piattaforma Ministeriale)		100,00	01/01/2024	27/01/2024	PAGGINI MAURIZIO	GEST. SISTEMI INFORMATIVI	
			01/01/2024	27/01/2024			
Richiesta finanziamento (INIZIO: Caricamento checkList di fine lavoro su piattaforma Ministeriale FINE: Inserimento richiesta di erogazione contributo su piattaforma ministeriale)		100,00	01/02/2024	28/02/2024	PAGGINI MAURIZIO	GEST. SISTEMI INFORMATIVI	
			01/02/2024	28/02/2024			



Obiettivo Operativo 2024_OB05_UI	Assessorato Innovazione tecnologica, Semplificazione burocratica, Politiche della casa	Centro di Responsabilità UFFICIO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI
Adozione App IO		Responsabile Rossi Gianni



INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Numero di nuovi servizi attivati	OUTPUT	50,00	50,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Obiettivo Operativo 2024_OB06_UI	Assessorato Innovazione tecnologica, Semplificazione burocratica, Politiche della casa	Centro di Responsabilità UFFICIO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI
Esperienza del cittadino		Responsabile Rossi Gianni

Tipo di Obiettivo Sviluppo

Collegato a
Area Strategica: 2024_2 La Città della crescita sostenibile
Obiettivo strategico: 2024_2_03 Arezzo città digitale

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione		Impegno		Data Inizio	Data Fine	
Rossi Gianni	Responsabile		10,00%				
PICINOTTI DUCCIO	Collaboratore		10,00%		01/01/2024	31/12/2024	
Peruzzi Luca	Collaboratore		10,00%		01/01/2024	31/12/2024	
PAGGINI MAURIZIO	Posizione Organizzativa		5,00%		01/01/2024	31/12/2024	
FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
completamento attività di adeguamento di Sito e servizi (INIZIO: Caricamento contratti su piattaforma Ministeriale FINE: Caricamento checklist di fine lavoro su piattaforma Ministeriale)		50,00	01/01/2024	01/12/2024	PAGGINI MAURIZIO	GEST. SISTEMI INFORMATIVI	
			01/01/2024				
Richiesta finanziamento (INIZIO: Caricamento checkList di fine lavoro su piattaforma Ministeriale FINE: Inserimento richiesta di erogazione contributo su piattaforma ministeriale)			02/12/2024	31/12/2024	PAGGINI MAURIZIO	GEST. SISTEMI INFORMATIVI	



Obiettivo Operativo 2024_OB06_UI	Assessorato Innovazione tecnologica, Semplificazione burocratica, Politiche della casa	Centro di Responsabilità UFFICIO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI

Esperienza del cittadino

Responsabile
Rossi Gianni

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Sito istituzionale adeguato alle linee guida AgID	OUTPUT	si	50%	L'obiettivo non è stato raggiunto causa un ritardo dovuto alle vicende giuridiche della ditta appaltante H2H, la quale a metà novembre ha presentato al tribunale di Milano istanza di riqualificazione del debito, richiesta respinta dal giudice che ne ha decretato la liquidazione. L'azienda stessa e tutti i contratti in essere sono stati acquisiti dall'azienda Voodoo appartenente allo stesso gruppo Prismi, che ha garantito la Continuità operativa. Tutta l'operazione ci è stata resa nota solo a fine gennaio dopo aver fallito svariate milestone di progetto, e non è stato possibile, ne ci sarebbero stati i tempi tecnici, per porre rimedio ne per aggiornare gli obbiettivi.



Obiettivo Operativo 2024_OB06_UI	Assessorato Innovazione tecnologica, Semplificazione burocratica, Politiche della casa	Centro di Responsabilità UFFICIO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI
Esperienza del cittadino		Responsabile Rossi Gianni

INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Servizio Online adeguati alle linee guida AgID	OUTPUT	06/12/2024	80%	L'obiettivo non è stato raggiunto causa un ritardo dovuto alle vicende giuridiche della ditta appaltante H2H, la quale a metà novembre ha presentato al tribunale di Milano istanza di riqualificazione del debito, richiesta respinta dal giudice che ne ha decretato la liquidazione. L'azienda stessa e tutti i contratti in essere sono stati acquisiti dall'azienda Voodoo appartenente allo stesso gruppo Prismi, che ha garantito la Continuità operativa Tutta l'operazione ci è stata resa nota solo a fine gennaio dopo aver fallito svariate milestone di progetto, e non è stato possibile, ne ci sarebbero stati i tempi tecnici, per porre rimedio ne per aggiornare gli obiettivi.

Peso ai Fini della Valutazione: %



Obiettivo Operativo 2024_OB07_UI	Assessorato Innovazione tecnologica, Semplificazione burocratica, Politiche della casa	Centro di Responsabilità UFFICIO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI
Punto Digitale Facile		Responsabile Rossi Gianni

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
Area Strategica: 2024_2 La Città della crescita sostenibile
Obiettivo strategico: 2024_2_03 Arezzo città digitale

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione		Impegno	Data Inizio		Data Fine	
Rossi Gianni	Responsabile		5,00%				
TURRA MARIANA ELISABETH	Collaboratore		15,00%				


FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Contrattualizzazione con ASP Fraternita dei Laici		100,00	01/01/2024	31/01/2024	Rossi Gianni	GEST. SISTEMI INFORMATIVI	
			01/01/2024	31/01/2024			
Allestimento spazio per Punto Digitale Facile		100,00	01/01/2024	31/01/2024		GEST. SISTEMI INFORMATIVI	
			01/01/2024	31/01/2024			
Apertura Punto Digitale Facile		100,00	01/01/2024	31/01/2024		GEST. SISTEMI INFORMATIVI	
			01/01/2024	31/01/2024			
Svolgimento servizio di facilitazione digitale		100,00	24/01/2024	31/12/2024		GEST. SISTEMI INFORMATIVI	
			24/01/2024	31/12/2024			
Attività di formazione in presenza o on line		100,00	05/02/2024	26/02/2024		GEST. SISTEMI INFORMATIVI	
			05/02/2024	26/02/2024			
Attività di formazione in presenza o on line		100,00	06/05/2024	27/05/2024		GEST. SISTEMI INFORMATIVI	
			06/05/2024	27/05/2024			
Attività di formazione in presenza o on line		100,00	07/10/2024	28/10/2024		GEST. SISTEMI INFORMATIVI	
			07/10/2024	28/10/2024			



Obiettivo Operativo 2024_OB07_UI	Assessorato Innovazione tecnologica, Semplificazione burocratica, Politiche della casa	Centro di Responsabilità UFFICIO GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI

Punto Digitale Facile

Responsabile
Rossi Gianni



INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Cittadini maggiorenni che si presentano al Centro di Facilitazione Digitale da registrare sulla piattaforma FACILITA 60% di 3.000 (totale entro il 31/12/2025 = 3.000)	EFFICACIA	1800	1800	Il totale pari a 3.000 accessi entro il 2025 è IL TARGET previsto dal bando del P.D.F.

Peso ai Fini della Valutazione: %



Obiettivo Operativo
2024_OB1_CC

Assessorato
Presidente del Consiglio Comunale

Centro di Responsabilità
UFFICIO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Semplificazione e informatizzazione di procedimenti e processi lavorativi riferiti all'organo consiliare e sue articolazioni

Responsabile
Pisacane Alfonso

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
Area Strategica: 2024_2 La Città della crescita sostenibile
Obiettivo strategico: 2024_2_03 Arezzo città digitale

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione			Impegno	Data Inizio	Data Fine	
Pisacane Alfonso	Responsabile			5,00%			
Mastrocola Rosa	Collaboratore			30,00%	01/01/2024	31/12/2024	
Improta Anna Maria	Collaboratore			10,00%	01/01/2024	31/12/2024	
Bloise Leonardo	Collaboratore			30,00%	01/01/2024	31/12/2024	
Zanelli Davide	Posizione Organizzativa			30,00%	01/01/2024	31/12/2024	
FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Ricognizione annuale dei procedimenti/processi di lavoro gestiti dall'Ufficio CC, analisi criticità e margini di miglioramento, studio possibili interventi innovativi		100,00	02/01/2024	01/07/2024	Zanelli Davide	UFF. CONSIGLIO COMUNALE	
			02/01/2024	30/06/2024			
Individuazione dei procedimenti/processi di lavoro su cui intervenire nell'annualità, valutatane priorità e fattibilità.		100,00	01/02/2024	30/04/2024	Pisacane Alfonso	UFF. CONSIGLIO COMUNALE	
			01/01/2024	30/04/2024			
Raccordo con eventuali uffici coinvolti per competenza nell'intervento di razionalizzazione.		100,00	02/05/2024	31/07/2024	Pisacane Alfonso	UFF. CONSIGLIO COMUNALE	
			02/05/2024	31/07/2024			
Messa a punto, sperimentazione e implementazione dell'intervento di razionalizzazione		100,00	01/08/2024	31/12/2024	Pisacane Alfonso	UFF. CONSIGLIO COMUNALE	
			01/08/2024	31/12/2024			



Obiettivo Operativo
2024_OB1_CC

Assessorato
Presidente del Consiglio Comunale

Centro di Responsabilità
UFFICIO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Semplificazione e informatizzazione di procedimenti e processi lavorativi riferiti all'organo consiliare e sue articolazioni

Responsabile
Pisacane Alfonso

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Ricognizione quadro dei procedimenti e relativi margini di ottimizzazione entro il 30 aprile 2024	EFFICIENZA	1,00	1,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Obiettivo Operativo 2024_OB1_GS	Assessorato Cultura, Polizia Municipale,Giostra del Saracino,Affari istituzionali,Affari Legali, Stampa e informazione	Centro di Responsabilità UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO
Gestione digitalizzata delle interrogazioni e degli atti di indirizzo		Responsabile Rossi Gianni

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
Area Strategica: 2024_2 La Città della crescita sostenibile
Obiettivo strategico: 2024_2_03 Arezzo città digitale

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio		Data Fine		
Rossi Gianni	Responsabile	5,00%					
Manella Marika	Collaboratore	25,00%					
Milani Tiziana	Collaboratore	13,00%					
Petri Maria Grazia	Collaboratore	25,00%					
Rustici Sara	Collaboratore	25,00%					
Testi Antonella	Collaboratore	25,00%					
Tortora Stefania	Collaboratore	5,00%					
Barbaro Elisabetta	Collaboratore	25,00%					
Rotelli Serena	Posizione Organizzativa	25,00%					

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Alimentazione della banca dati con inserimento delle risposte alle interrogazioni che necessitano di risposta scritta. Ogni Assessorato per il proprio settore di competenza. Fase ordinaria di prosecuzione del lavoro di caricamento		100,00	01/01/2024	31/12/2024	Rotelli Serena	SEGRETERIA DEL SINDACO	viene alimentata la banca dati durante tutto l'anno
			01/01/2024	31/12/2024			
Alimentazione della banca dati con inserimento delle risposte alle interrogazioni a cui è già stata data risposta scritta ma che deve essere digitalizzata. Per ciascun settore di competenza. Fase straordinaria di caricamento. Dall'ottobre 2020		100,00	01/01/2024	31/12/2024	Rotelli Serena	SEGRETERIA DEL SINDACO	la banca dati viene alimentata durante tutto l'anno anche con i dati pregressi, in modo parallelo alla gestione operativa dell'anno in corso
			01/01/2024	31/12/2024			



Obiettivo Operativo 2024_OB1_GS	Assessorato Cultura, Polizia Municipale,Giostra del Saracino,Affari istituzionali,Affari Legali, Stampa e informazione	Centro di Responsabilità UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO
Gestione digitalizzata delle interrogazioni e degli atti di indirizzo		Responsabile Rossi Gianni



INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Caricamento dell'80% dei documenti correnti a far data dall'avvio del programma	EFFICIENZA	80%	100%	L'indicatore fa riferim. alle interrogazioni - e relativa risposta - pervenuti nell'anno di lavoro. Occorre escludere i casi in cui il Sindaco/Assessore decide deliberatamente di non dare risposta

Peso ai Fini della Valutazione: %



Obiettivo Operativo 2024_OB2_PA	Assessorato Finanze, Bilancio, Tributi, Provveditorato e Patrimonio,Rapp con Università, Finanziamenti UE	Centro di Responsabilità UFFICIO GESTIONE DEL PATRIMONIO
Property book on line - la vetrina immobiliare		Responsabile Dell'Anna Francesco


Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
Area Strategica: 2024_2 La Città della crescita sostenibile
Obiettivo strategico: 2024_2_03 Arezzo città digitale

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione		Impegno	Data Inizio	Data Fine		
Dell'Anna Francesco	Responsabile		5,00%	01/01/2024	31/12/2024		
Maurizi Matteo	Collaboratore		5,00%	01/01/2024	31/12/2024		
Coppi Andrea	Collaboratore		5,00%	01/01/2024	31/12/2024		
Capaccioli Gabriele	Collaboratore		5,00%	31/12/2024	31/12/2024		
La Mastra Barbara	Collaboratore		5,00%	01/01/2024	31/12/2024		
BACCHELLI ALBERTA	Collaboratore		5,00%	01/01/2024	31/12/2024		
PARATI ELEONORA	Collaboratore		5,00%	16/09/2024	31/12/2024		
FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
individuazione immobili		100,00	01/01/2024	30/06/2024		UFF. PATRIMONIO	
			01/01/2024	30/06/2024			
recensioni immobili individuati		100,00	01/07/2024	30/09/2024		UFF. PATRIMONIO	
			01/07/2024	30/09/2024			
inserimento dati nella piattaforma informatica		100,00	01/10/2024	31/12/2024		UFF. PATRIMONIO	
			01/10/2024	31/12/2024			

Obiettivo Operativo
2024_OB2_PAAssessorato
Finanze, Bilancio, Tributi, Provveditorato e Patrimonio, Rapp con Università,
Finanziamenti UECentro di Responsabilità
UFFICIO GESTIONE DEL PATRIMONIO*Property book on line - la vetrina immobiliare*Responsabile
Dell'Anna Francesco

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
immobili individuati e inseriti nella vetrina immobiliare (anno 2024)	EFFICIENZA	2,00	1,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Obiettivo Operativo
2024_OB2_SL

Assessorato
Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità
UFFICIO SPORTELLO POLIVALENTE
PROTOCOLLO E ARCHIVIO

Sportello Unico: semplificazione e digitalizzazione - 2024

Responsabile
Rossi Gianni

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
Area Strategica: 2024_2 La Città della crescita sostenibile
Obiettivo strategico: 2024_2_03 Arezzo città digitale

Soggetti coinvolti				
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Rossi Gianni	Responsabile	5,00%		
Guerrieri Alessandro	Collaboratore	15,00%	01/01/2024	31/12/2024
Berbeglia Patrizia	Collaboratore	5,00%	01/01/2024	31/12/2024
Bidini Barbara	Collaboratore	10,00%	01/01/2024	31/12/2024
Bisaccioni Marco	Collaboratore	5,00%	01/01/2024	31/12/2024
Bloise Salvatore	Collaboratore	10,00%	01/01/2024	31/12/2024
CARNEVALE RUGGIERO	Collaboratore	5,00%	01/01/2024	31/12/2024
Chini Elena	Collaboratore	10,00%	01/01/2024	31/12/2024
CRISPO SPERANZA	Collaboratore	5,00%	01/01/2024	31/12/2024
Fabbri Alice	Collaboratore	10,00%	01/01/2024	31/12/2024
Forni Alessandro	Collaboratore	10,00%	01/01/2024	31/12/2024
LACHI LUCA	Collaboratore	5,00%	01/01/2024	31/12/2024
MINOPOLI GENNARO	Collaboratore	5,00%	16/01/2024	31/12/2024
Padrini Laura	Collaboratore	5,00%	01/01/2024	31/12/2024
PAPI MARCO	Collaboratore	10,00%	01/01/2024	31/12/2024
Pepe Alessandra	Collaboratore	5,00%	01/01/2024	31/12/2024
Pernici Mara	Collaboratore	5,00%	01/01/2024	31/12/2024
PICCINI LETIZIA	Collaboratore	10,00%	01/01/2024	31/12/2024
Raimondi Ornella	Collaboratore	5,00%	01/01/2024	31/12/2024
Rosi Sonia	Collaboratore	10,00%	01/01/2024	31/12/2024



Obiettivo Operativo	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_OB2_SL	Cultura, Polizia Municipale,Giostra del Saracino,Affari istituzionali,Affari Legali, Stampa e informazione	UFFICIO SPORTELLLO POLIVALENTE PROTOCOLLO E ARCHIVIO
Sportello Unico: semplificazione e digitalizzazione - 2024		Responsabile Rossi Gianni

Soggetti coinvolti				
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Rossi Maurizio	Collaboratore	10,00%	01/01/2024	31/12/2024
Sisi Marco	Collaboratore	10,00%	01/01/2024	31/12/2024
Sorbini Paola	Collaboratore	10,00%	01/01/2024	31/12/2024
Stocchi Silvia	Collaboratore	5,00%	01/01/2024	31/12/2024
Tagliavia D'Aragona Roberto	Collaboratore	10,00%	01/01/2024	31/12/2024
Terziani Sandra	Collaboratore	10,00%	01/01/2024	31/12/2024
Ugolini Lucia	Collaboratore	10,00%	01/01/2024	31/12/2024
VAGNOLI ALESSANDRA	Collaboratore	10,00%	01/01/2024	31/12/2024
Valentina Franceschi	Collaboratore	10,00%	01/01/2024	31/12/2024
VITELLOZZI SIMONA	Collaboratore	10,00%	01/01/2024	31/12/2024
Artini Andrea	Collaboratore	15,00%	01/01/2024	31/12/2024
Arcaleni Lorenzo	Collaboratore	15,00%	01/01/2024	31/12/2024
Adulti Cristina	Direttore	20,00%	01/01/2024	31/12/2024

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
individuazione nuove procedure per la gestione dei flussi documentali digitali - revisione procedimenti in chiave di semplificazione		100,00	01/01/2024	31/03/2024	Adulti Cristina	SPORTELLLO PROTOCOLLO ARCHIVIO	
			01/01/2024	31/03/2024			
Analisi in accordo con il CED E/O staff comunicazione o altri uffici di back delle procedure		100,00	01/04/2024	31/05/2024	Adulti Cristina	SPORTELLLO PROTOCOLLO ARCHIVIO	
			01/04/2024	31/05/2024			
sperimentazione e attivazione delle nuove procedure		100,00	01/06/2024	31/12/2024	Adulti Cristina	SPORTELLLO PROTOCOLLO ARCHIVIO	
			01/06/2024	31/12/2024			



Obiettivo Operativo
2024_OB2_SL

Assessorato
Cultura, Polizia Municipale,Giostra del Saracino,Affari istituzionali,Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità
UFFICIO SPORTELLO POLIVALENTE
PROTOCOLLO E ARCHIVIO

Sportello Unico: semplificazione e digitalizzazione - 2024

Responsabile
Rossi Gianni

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
numero di servizi attivati e/o riprogettati	QUANTITATIVO	1,00	1,00	
Customer sui servizi sportello polivalente: gradimento rilevato	EFFICACIA	80%	92,6	92,6 molto soddisfatto; soddisfatto 7,2; non soddisfatto 0.2;

Peso ai Fini della Valutazione: %




Obiettivo Operativo 2024_OB4_GI	Assessorato Innovazione tecnologica, Semplificazione burocratica, Politiche della casa	Centro di Responsabilità SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE, INNOVAZIONE E POLITICHE EUROPEE
TechDiversity - Diversità e inclusione nell'ecosistema digitale e tecnologico basato sulla conoscenza.		Responsabile Rossi Gianni

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
Area Strategica: 2024_2 La Città della crescita sostenibile
Obiettivo strategico: 2024_2_03 Arezzo città digitale

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio		Data Fine		
Rossi Gianni	Responsabile	10,00%					
Alvelli Barbara	Collaboratore	5,00%					
Serica Alma	Collaboratore	20,00%					
SPERANZI MICHELA	Collaboratore	5,00%					
TURRA MARIANA ELISABETH	Collaboratore	20,00%					

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Gestione e chiusura attività entro i termini previsti dal contratto di progetto		100,00	01/01/2024	31/12/2024	Rossi Gianni	SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE	
			01/01/2024	31/12/2024			
Organizzazione meeting ULG - introduzione e focus sul progetto locale		100,00	01/01/2024	31/01/2024	Rossi Gianni	SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE	
			01/01/2024	26/01/2024			
Deliverables, relazioni e rendicontazioni intermedi entro i termini previsti		100,00	01/01/2024	31/12/2024	Rossi Gianni	SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE	
			01/01/2024	31/12/2024			
Riflessioni sul TechDiversity Policy issue		100,00	01/02/2024	31/10/2024		SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE	
			01/02/2024	31/10/2024			

Obiettivo Operativo
2024_OB4_GIAssessorato
Innovazione tecnologica, Semplificazione burocratica, Politiche della casaCentro di Responsabilità
**SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE,
INNOVAZIONE E POLITICHE EUROPEE*****TechDiversity - Diversità e inclusione nell'ecosistema digitale e tecnologico basato sulla conoscenza.***Responsabile
Rossi Gianni**GANTT****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Partecipazione ai meeting e ad almeno un evento	QUANTITATIVO	4,00	4,00	
Gruppo Locale Urbact:organizzazione KoM e meeting	ATTIV	>=2	4	
Pianificazione azioni del progetto	EFFICIENZA	30/09/2024	30/09/2024	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Obiettivo Operativo 2024_OB05_UT	Assessorato Attività produttive, Comparto orafo, Turismo e grandi eventi, Soc Partecipate, Fiera Antiquaria	Centro di Responsabilità UFFICIO S.U.A.P. E ATTIVITA' PRODUTTIVE
DIGITALIZZAZIONE PRATICHE AGRITURISMI		Responsabile Frescucci Paolo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
Area Strategica: 2024_2 La Città della crescita sostenibile
Obiettivo strategico: 2024_2_05 Sportello Unico Imprese

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione		Impegno	Data Inizio		Data Fine	
Frescucci Paolo	Responsabile		5,00%				
Lastrucci Sauro	Collaboratore		18,00%	08/04/2024		31/12/2024	
Finocchi Roberta	Collaboratore		30,00%	01/01/2024		31/12/2024	
Papini Stefano	Collaboratore		25,00%	01/01/2024		31/12/2024	
Lagrimini Tiziana	Collaboratore		10,00%	01/01/2024		31/12/2024	
Liberatori Antonella	Collaboratore		10,00%	01/01/2024		31/12/2024	
Zuccherelli Beatrice	Collaboratore		11,00%	01/01/2024		31/12/2024	
Benelli Daniela	Collaboratore		11,00%	01/01/2024		31/12/2024	
Guidelli Stefania	Direttore		5,00%	01/01/2024		31/12/2024	

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
DIGITALIZZAZIONE E INSERIMENTO NEL FASCICOLO TELEMATICO		100,00	01/04/2024	31/12/2024		UFF S.U.A.P. E ATT PRODUTTIVE	
			01/04/2024	31/12/2024			
ESAME FASCICOLI E SELEZIONE DEI DOCUMENTI DA DIGITALIZZARE		100,00	01/01/2024	31/03/2024		UFF S.U.A.P. E ATT PRODUTTIVE	
			01/01/2024	31/03/2024			



Obiettivo Operativo 2024_OB05_UT	Assessorato Attività produttive, Comparto orafo, Turismo e grandi eventi, Soc Partecipate, Fiera Antiquaria	Centro di Responsabilità UFFICIO S.U.A.P. E ATTIVITA' PRODUTTIVE
DIGITALIZZAZIONE PRATICHE AGRITURISMI		Responsabile Frescucci Paolo



INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
PERCENTUALE DI PRATICHE TOTALMENTE DIGITALIZZATE SUL TOTALE DI PRATICHE PRESENTI IN ARCHIVIO PARI A N. 124	EFFICIENZA	100%	100%	
ACCESSO DIRETTO AI FASCICOLI DA PARTE DEGLI ALTRI UFFICI COMUNALI	EFFICIENZA	ON	ON	L'ACCESSO DIRETTO E' CONCOMITANTE CON L'INIZIO DELLA DIGITALIZZAZIONE DELLE PRATICHE CORRISPONDENTE AL 01/04/2024

Peso ai Fini della Valutazione: %



Obiettivo Operativo 2024_OB1_UT	Assessorato Attività produttive, Comparto orafo, Turismo e grandi eventi, Soc Partecipate, Fiera Antiquaria	Centro di Responsabilità UFFICIO S.U.A.P. E ATTIVITA' PRODUTTIVE
Completamento attività di digitalizzazione delle vecchie concessioni per commercio su area pubblica redatte con procedure informatiche non più in uso.		Responsabile Frescucci Paolo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
Area Strategica: 2024_2 La Città della crescita sostenibile
Obiettivo strategico: 2024_2_05 Sportello Unico Imprese

Soggetti coinvolti				
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Frescucci Paolo	Responsabile	5,00%		
Rustici Sara	Collaboratore	10,00%	24/06/2024	31/12/2024
GUIDUCCI GIULIO	Collaboratore	10,00%	01/01/2024	31/12/2024
Lisi Patrizia	Collaboratore	13,00%	01/01/2024	31/12/2024
Casini Alessandro	Collaboratore	13,00%	01/01/2024	31/12/2024
Calamati Paola	Collaboratore	3,00%	01/01/2024	31/12/2024
Cerbini Fabrizio	Collaboratore	3,00%	01/01/2024	31/12/2024
DE ROSA ORNELLA	Collaboratore	5,00%	01/01/2024	31/12/2024
Marconcini Francesco	Collaboratore	13,00%	01/01/2024	31/12/2024
FABBRI IRENE	Collaboratore	3,00%	01/01/2024	31/12/2024
Guidelli Stefania	Direttore	10,00%	01/01/2024	31/12/2024

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Scannerizzazione ed inserimento nella procedura jEnte		100,00	01/04/2024	31/12/2024	Guidelli Stefania	UFF S.U.A.P. E ATT PRODUTTIVE	
			01/04/2024	31/12/2024			
ESAME FASCICOLI E SELEZIONE DEI DOCUMENTI DA DIGITALIZZARE		100,00	01/01/2024	31/03/2024	Guidelli Stefania	UFF S.U.A.P. E ATT PRODUTTIVE	
			01/01/2024	31/03/2024			



Obiettivo Operativo
2024_OB1_UT

Assessorato
Attività produttive, Comparto orafo, Turismo e grandi eventi, Soc
Partecipate, Fiera Antiquaria

Centro di Responsabilità
UFFICIO S.U.A.P. E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Completamento attività di digitalizzazione delle vecchie concessioni per commercio su
area pubblica redatte con procedure informatiche non più in uso.

Responsabile
Frescucci Paolo

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Digitalizzazione pratiche cartacee sul totale pratiche presenti in archivio pari a n. 1291	QUANTITATIVO	30%	30%	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Obiettivo Operativo 2024_OB2_UT	Assessorato Attività produttive, Comparto orafo, Turismo e grandi eventi, Soc Partecipate, Fiera Antiquaria	Centro di Responsabilità UFFICIO S.U.A.P. E ATTIVITA' PRODUTTIVE
COMPLETAMENTO DEL PROCESSO DI INFORMATIZZAZIONE DI PROCEDURE RELATIVE AD ISTANZE PER MANIFESTAZIONI, EVENTI E OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO		Responsabile Frescucci Paolo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
Area Strategica: 2024_2 La Città della crescita sostenibile
Obiettivo strategico: 2024_2_05 Sportello Unico Imprese

Soggetti coinvolti				
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Frescucci Paolo	Responsabile	5,00%		
Rustici Sara	Collaboratore	5,00%	24/06/2024	31/12/2024
Casini Alessandro	Collaboratore	3,00%	01/01/2024	31/12/2024
Cerbini Fabrizio	Collaboratore	25,00%	01/01/2024	31/12/2024
Marconcini Francesco	Collaboratore	2,00%	01/01/2024	31/12/2024
GUIDUCCI GIULIO	Collaboratore	2,00%	01/01/2024	31/12/2024
Lisi Patrizia	Collaboratore	2,00%	01/01/2024	31/12/2024
Calamati Paola	Collaboratore	3,00%	01/01/2024	31/12/2024
DE ROSA ORNELLA	Collaboratore	25,00%	01/01/2024	31/12/2024
FABBRI IRENE	Collaboratore	12,00%	01/01/2024	31/12/2024
Guidelli Stefania	Posizione Organizzativa	10,00%	01/01/2024	31/12/2024

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Analisi modulistica		100,00	01/01/2024	31/03/2024	Guidelli Stefania	UFF S.U.A.P. E ATT PRODUTTIVE	
			01/01/2024	31/03/2024			
Attivazione istanze on line		100,00	01/04/2024	31/12/2024	Guidelli Stefania	UFF S.U.A.P. E ATT PRODUTTIVE	
			01/04/2024	31/12/2024			



Obiettivo Operativo

2024_OB2_UT

Assessorato

Attività produttive, Comparto orafo, Turismo e grandi eventi, Soc
Partecipate, Fiera Antiquaria

Centro di Responsabilità


UFFICIO S.U.A.P. E ATTIVITA' PRODUTTIVE

**COMPLETAMENTO DEL PROCESSO DI INFORMATIZZAZIONE DI PROCEDURE RELATIVE
AD ISTANZE PER MANIFESTAZIONI, EVENTI E OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO**

Responsabile

Frescucci Paolo

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
N. istanze da attivare in modalità on-line	EFFICIENZA	5	5	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Obiettivo Operativo 2024_OB3_UT	Assessorato Attività produttive, Comparto orafo, Turismo e grandi eventi, Soc Partecipate, Fiera Antiquaria	Centro di Responsabilità UFFICIO S.U.A.P. E ATTIVITA' PRODUTTIVE
AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO SULLO SPETTACOLO VIAGGIANTE		Responsabile Frescucci Paolo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
Area Strategica: 2024_2 La Città della crescita sostenibile
Obiettivo strategico: 2024_2_05 Sportello Unico Imprese

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione		Impegno		Data Inizio	Data Fine	
Frescucci Paolo	Responsabile		5,00%				
Rustici Sara	Collaboratore		3,00%		24/06/2024	31/12/2024	
Calamati Paola	Collaboratore		15,00%		01/01/2024	31/12/2024	
Casini Alessandro	Collaboratore		4,00%		01/01/2024	31/12/2024	
Cerbini Fabrizio	Collaboratore		6,00%		01/01/2024	31/12/2024	
DE ROSA ORNELLA	Collaboratore		6,00%		01/01/2024	31/12/2024	
FABBRI IRENE	Collaboratore		15,00%		01/01/2024	31/12/2024	
Lisi Patrizia	Collaboratore		2,00%		01/01/2024	31/12/2024	
Marconcini Francesco	Collaboratore		2,00%		01/01/2024	31/12/2024	
GUIDUCCI GIULIO	Collaboratore		1,00%		01/01/2024	31/12/2024	
Guidelli Stefania	Direttore		20,00%		01/01/2024	31/12/2024	
FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
ANALISI VIGENTE REGOLAMENTO		100,00	01/01/2024	29/02/2024		UFF S.U.A.P. E ATT PRODUTTIVE	
			01/01/2024	29/02/2024			
Incontro con le associazioni di categoria		100,00	01/03/2024	30/04/2024	Guidelli Stefania	UFF S.U.A.P. E ATT PRODUTTIVE	
			01/03/2024	30/04/2024			
PREDISPOSIZIONE PROPOSTA DI DELIBERA DI CC PER APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO		100,00	01/04/2024	31/12/2024		SERV GOVERNO DEL TERRITORIO	
			01/04/2024	31/12/2024			



Obiettivo Operativo 2024_OB3_UT	Assessorato Attività produttive, Comparto orafo, Turismo e grandi eventi, Soc Partecipate, Fiera Antiquaria	Centro di Responsabilità UFFICIO S.U.A.P. E ATTIVITA' PRODUTTIVE
AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO SULLO SPETTACOLO VIAGGIANTE		Responsabile Frescucci Paolo

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
ANALISI DEL VIGENTE REGOLAMENTO	QUALITA4	29/02/2024	29/02/2024	
PREDISPOSIZIONE PROPOSTA DI DELIBERA DI CC PER APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO	QUALITA4	31/12/2024	31/12/2024	
PREDISPOSIZIONE NUOVA BOZZA DI REGOLAMENTO	QUALITA4	31/10/2024	31/10/2024	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Obiettivo Operativo 2024_OB2_TU	Assessorato Attività produttive, Comparto orafo, Turismo e grandi eventi, Soc Partecipate, Fiera Antiquaria	Centro di Responsabilità UFF. POLITICHE CULTURALI E TURISTICHE
compartecipazione in collaborazione con la Fondazione Arezzo InTour all'attuazione e rendicontazione delle attività promosse dall'Ambito Arezzo.		Responsabile Pisacane Alfonso

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
Area Strategica: 2024_2 La Città della crescita sostenibile
Obiettivo strategico: 2024_2_06 Incentivare il turismo

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione		Impegno		Data Inizio	Data Fine	
Pisacane Alfonso	Responsabile		1,00%				
Capocasale Rossella	Collaboratore		2,00%				
CARBONI ENRICO	Collaboratore		10,00%				
Guadagni Laura	Direttore		10,00%				
FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Supervisione e monitoraggio attività Ambito Arezzo		100,00	15/01/2024	31/12/2024	Guadagni Laura	POLITICHE CULTURALI E TURISTIC	
			12/01/2024	31/12/2024			
analisi e predisposizione schema convenzione Ambito Arezzo per rinnovo		100,00	28/01/2024	29/02/2024	Guadagni Laura	POLITICHE CULTURALI E TURISTIC	
			14/02/2024	27/03/2024			
attivazione iter procedurale per approvazione testo		100,00	11/02/2024	29/02/2024		POLITICHE CULTURALI E TURISTIC	
			29/02/2024	27/03/2024			



Obiettivo Operativo 2024_OB2_TU	Assessorato Attività produttive, Comparto orafo, Turismo e grandi eventi, Soc Partecipate, Fiera Antiquaria	Centro di Responsabilità UFF. POLITICHE CULTURALI E TURISTICHE
compartecipazione in collaborazione con la Fondazione Arezzo InTour all'attuazione e rendicontazione delle attività promosse dall'Ambito Arezzo.		Responsabile Pisacane Alfonso



INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Partecipazione incontri di monitoraggio, rendicontazione e definizione contenuti nuova convenzione	QUANTITATIVO	8	10	
redazione schema convenzione Ambito Arezzo	EFFICIENZA	29/03/2024	29/03/2024	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Obiettivo Operativo 2024_OB3_TU	Assessorato Cultura, Polizia Municipale,Giostra del Saracino,Affari istituzionali,Affari Legali, Stampa e informazione	Centro di Responsabilità UFF. POLITICHE CULTURALI E TURISTICHE
Aggiornamento rapporti con le Fondazioni Arezzo InTour e Guido d'Arezzo per la gestione dell'attività di promozione della città e del patrimonio culturale-turistico		Responsabile Pisacane Alfonso

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
Area Strategica: 2024_2 La Città della crescita sostenibile
Obiettivo strategico: 2024_2_06 Incentivare il turismo

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione			Impegno	Data Inizio	Data Fine	
Pisacane Alfonso	Responsabile			1,00%			
Capocasale Rossella	Collaboratore			10,00%			
CARBONI ENRICO	Collaboratore			20,00%			
Guadagni Laura	Direttore			10,00%			
FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
			monitoraggio e revisione patti convenzionali				
			29/01/2024	13/12/2024			



Obiettivo Operativo 2024_OB3_TU	Assessorato Cultura, Polizia Municipale,Giostra del Saracino,Affari istituzionali,Affari Legali, Stampa e informazione	Centro di Responsabilità UFF. POLITICHE CULTURALI E TURISTICHE
Aggiornamento rapporti con le Fondazioni Arezzo InTour e Guido d'Arezzo per la gestione dell'attività di promozione della città e del patrimonio culturale-turistico		Responsabile Pisacane Alfonso



INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
rinnovo convenzioni	IO	2,00	2,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Obiettivo Operativo 2024_OB2_TA	Assessorato Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle Acque	Centro di Responsabilità UFFICIO TUTELA AMBIENTALE
Potenziamento e sviluppo di buone pratiche finalizzate alla riduzione, al riuso e al recupero di rifiuti urbani		Responsabile Forzoni Alessandro

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
Area Strategica: 2024_2 La Città della crescita sostenibile
Obiettivo strategico: 2024_2_08 Gestione dei rifiuti

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione		Impegno	Data Inizio		Data Fine	
Forzoni Alessandro	Responsabile		5,00%				
Lastrucci Sauro	Collaboratore		10,00%				
Rossi Fabio	Collaboratore		10,00%				
Vestrucci Sara	Collaboratore		10,00%				
Romizi Annalisa	Direttore		5,00%				

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Analisi della situazione esistente e progettazione delle iniziative	40,00	100,00	01/01/2024	31/03/2024		TUTELA AMBIENTALE	
			01/01/2024	31/03/2024			
Sviluppo delle iniziative	60,00	100,00	01/03/2024	31/12/2024		TUTELA AMBIENTALE	
			01/03/2024	31/12/2024			



Obiettivo Operativo 2024_OB2_TA	Assessorato Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle Acque	Centro di Responsabilità UFFICIO TUTELA AMBIENTALE
Potenziamento e sviluppo di buone pratiche finalizzate alla riduzione, al riuso e al recupero di rifiuti urbani		Responsabile Forzoni Alessandro



INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Numero di iniziative finalizzate alla riduzione della produzione di rifiuti urbani	EFFICIENZA	3,00	3,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Obiettivo Operativo 2024_OB3_AM	Assessorato Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle Acque	Centro di Responsabilità SERVIZIO AMBIENTE
Ottimizzazione e razionalizzazione del servizio di raccolta rifiuti		Responsabile Forzoni Alessandro

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
Area Strategica: 2024_2 La Città della crescita sostenibile
Obiettivo strategico: 2024_2_08 Gestione dei rifiuti

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione		Impegno		Data Inizio	Data Fine	
Forzoni Alessandro	Responsabile		5,00%				
Lastrucci Sauro	Collaboratore		40,00%				
Di Ponte Silvia	Collaboratore		10,00%				
FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Elaborazione congiunta con Sei Toscana del progetto dei servizi esecutivo 2024	50,00	100,00	01/06/2024	31/10/2024	Forzoni Alessandro	SERVIZIO AMBIENTE	
			01/06/2024	31/10/2024			
Monitoraggio della trasformazione e sviluppo del servizio	50,00	100,00	09/01/2024	31/03/2024	Forzoni Alessandro	SERVIZIO AMBIENTE	
			09/01/2024	31/03/2024			



Obiettivo Operativo
2024_OB3_AM


Assessorato
Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle Acque

Centro di Responsabilità
SERVIZIO AMBIENTE

Ottimizzazione e razionalizzazione del servizio di raccolta rifiuti

Responsabile
Forzoni Alessandro

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
progetto definitivo di servizio	EFFICIENZA	30/11/2024	30/11/2024	
report monitoraggio	EFFICIENZA	31/12/2024	31/12/2024	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Obiettivo Operativo 2024_OB4_AM	Assessorato Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle Acque	Centro di Responsabilità SERVIZIO AMBIENTE
Ottimizzazione del servizio di ispezione ambientale		Responsabile Forzoni Alessandro

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
Area Strategica: 2024_2 La Città della crescita sostenibile
Obiettivo strategico: 2024_2_08 Gestione dei rifiuti

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione		Impegno		Data Inizio	Data Fine	
Forzoni Alessandro	Responsabile		5,00%				
Di Ponte Silvia	Collaboratore		10,00%				
Grotto Adriana	Collaboratore		10,00%				
Lastrucci Sauro	Collaboratore		10,00%				
FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Verifiche sul servizio effettuato	50,00	100,00	01/02/2024	31/12/2024	Forzoni Alessandro	SERVIZIO AMBIENTE	
			01/02/2024	31/12/2024			
Revisione informative GDPR	50,00	100,00	01/01/2024	15/02/2024	Forzoni Alessandro	SERVIZIO AMBIENTE	
			01/01/2024	15/02/2024			



Obiettivo Operativo 2024_OB4_AM	Assessorato Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle Acque	Centro di Responsabilità SERVIZIO AMBIENTE
Ottimizzazione del servizio di ispezione ambientale		Responsabile Forzoni Alessandro



INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
report analisi servizio	EFFICIENZA	31/12/2024	31/12/2024	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Obiettivo Operativo 2024_OB4_TA	Assessorato Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle Acque	Centro di Responsabilità UFFICIO TUTELA AMBIENTALE
Predisposizione di programmi e dei relativi progetti operativi finalizzati all'educazione e alla sensibilizzazione ambientale da sviluppare tramite il Centro di Educazione Ambientale e Alimentare CEAA		Responsabile Forzoni Alessandro

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**


Collegato a
Area Strategica: 2024_2 La Città della crescita sostenibile
Obiettivo strategico: 2024_2_08 Gestione dei rifiuti

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione		Impegno	Data Inizio	Data Fine		
Forzoni Alessandro	Responsabile		5,00%				
Rossi Fabio	Collaboratore		10,00%				
Romizi Annalisa	Direttore		15,00%				
FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Sviluppo incontri e definizione contenuti	30,00	100,00	01/01/2024	31/03/2024		TUTELA AMBIENTALE	
			01/01/2024	31/03/2024			
Verifica proposte	30,00	100,00	01/03/2024	30/04/2024		TUTELA AMBIENTALE	
			01/03/2024	30/04/2024			
Predisposizione proposta di programma	40,00	100,00	01/04/2024	31/12/2024		TUTELA AMBIENTALE	
			01/04/2024	31/12/2024			



Obiettivo Operativo 2024_OB4_TA	Assessorato Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle Acque	Centro di Responsabilità UFFICIO TUTELA AMBIENTALE
Predisposizione di programmi e dei relativi progetti operativi finalizzati all'educazione e alla sensibilizzazione ambientale da sviluppare tramite il Centro di Educazione Ambientale e Alimentare CEAA		Responsabile Forzoni Alessandro

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Predisposizione proposta di programma	EFFICIENZA	31/12/2024	31/12/2024	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Obiettivo Operativo 2024_OB03_RU	Assessorato Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico	Centro di Responsabilità PROGETTO SERVIZIO INFRASTRUTTURE STRATEGICHE E MANUTENZIONE
Interventi sul verde pubblico e foreste		Responsabile Chieli Serena

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
Area Strategica: 2024_2 La Città della crescita sostenibile
Obiettivo strategico: 2024_2_09 Progetto Arezzo Green

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione		Impegno	Data Inizio		Data Fine	
Chieli Serena	Responsabile		2,00%				
Bernardini Laura	Collaboratore		5,00%				
Cocchini Bruno	Collaboratore		10,00%				
Forzoni Maria Teresa	Collaboratore		25,00%				
FRANCESCA GHIANDAI	Collaboratore		3,00%				
Ghiandai Antonella	Collaboratore		50,00%				
Nocentini Alfredo	Collaboratore		30,00%				
Strazzullo Alfredo	Collaboratore		65,00%				

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Riqualificazione delle aree verdi		100,00	01/01/2024	31/12/2024	Chieli Serena	PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	Riqualificazione dei rezedi scolastici attraverso la sostituzione di giochi, arredi e realizzazione di piccole aree da adibire ad orti didattici su alcuni plessi (primarie Leonardo Bruni, Pio Borri, Tricca, Cappuccini e le materne Acropoli e Fonterosa)
			01/01/2024	31/12/2024			



Obiettivo Operativo 2024_OB03_RU	Assessorato Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico	Centro di Responsabilità PROGETTO SERVIZIO INFRASTRUTTURE STRATEGICHE E MANUTENZIONE
Interventi sul verde pubblico e foreste		Responsabile Chieli Serena

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto Inizio Effettivo	Fine Prevista Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Predisposizione dei documenti tecnici per la nuova gara sul verde pubblico		100,00	01/01/2024	30/05/2024	Chieli Serena	PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	Consegna prima parte del capitolato in data 15 maggio 2024 ma lo stesso ha necessitato nel cosro dell'anno molte modifiche prima della pubblicazione della gara che è avvenuta a fine anno
			01/01/2024	30/05/2024			
progetti di gestione sulle foreste		100,00	01/01/2024	31/12/2024		PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	Sono stati redatti vari progetti di gestione propedeuci all'attuazione del piano di gestione 2024 – 2038 del complesso regiona-le “Alpe di Poti”, adottato dal Comune di Arezzo con delibera G.C. 100 del 12/03/2024;
			01/01/2024	31/12/2024			
progetti per la gestione di AIB		100,00	01/01/2024	31/12/2024		PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	Firmata convenzione con l'associazione di volontariato Racchetta
			01/01/2024	31/12/2024			



Obiettivo Operativo
2024_OB03_RU

Assessorato
Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità
PROGETTO SERVIZIO INFRASTRUTTURE STRATEGICHE E MANUTENZIONE

Interventi sul verde pubblico e foreste

Responsabile
Chieli Serena

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Redazione di progetti relativi ad interventi di riqualficazione su parchi pubblici	QUANTITATIVO	2,00	2,00	
Aggiudicazione nuova gara per la gestione del verde pubblico	EFFICIENZA	30/09/2024		Trattandosi di gara europea sopra soglia i tempi per la redazione degli atti di gara da parte dell'uffiico competente (CUA) sono stati piu lunghi pertanto l'aggiudicazione non è avvenuta nei tempio previsti
Redazione di progetti di gestione del patrimonio forestale afferente alla delega Regionale	QUANTITATIVO	2,00	2,00	
progetto per la gestione del piano AIB	QUANTITATIVO	1,00	1,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Obiettivo Operativo 2024_OB2_MS	Assessorato Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico	Centro di Responsabilità UFFICIO MANUTENZIONE STRADE, CONCESSIONI E AUTOPARCO
Definizione del programma di rinnovamento del parco auto		Responsabile Chieli Serena

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
Area Strategica: 2024_2 La Città della crescita sostenibile
Obiettivo strategico: 2024_2_09 Progetto Arezzo Green

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione		Impegno	Data Inizio		Data Fine	
Chieli Serena	Responsabile		1,00%				
BALDASSARRI PIERO	Collaboratore		5,00%				
Cocchini Bruno	Collaboratore		5,00%				
DRAGONE PAOLO	Collaboratore		15,00%				
Badini Danilo	Posizione Organizzativa		5,00%				

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Ricognizione sugli interventi manutentivi degli ultimi tre anni		100,00	01/01/2024	30/06/2024	Badini Danilo	MANUTENZIONE STRADE	
			01/01/2024	30/06/2024			
Predisposizione della documentazione per la nuova gara sulle manutenzioni		100,00	01/06/2024	31/12/2024	Badini Danilo	MANUTENZIONE STRADE	
			01/06/2024	31/12/2024			
Acquisto di nuova auto per i forestali per il servizio AIB		100,00	01/01/2024	31/07/2024	Badini Danilo	MANUTENZIONE STRADE	
			01/01/2024	31/07/2024			



Obiettivo Operativo
2024_OB2_MS

Assessorato
Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e
periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità
UFFICIO MANUTENZIONE STRADE,
CONCESSIONI E AUTOPARCO

Definizione del programma di rinnovamento del parco auto

Responsabile
Chieli Serena

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Verifica puntuale sugli interventi di manutenzione degli ultimi tre anni. rADAZIONE DI UN DOCUMENTO EXCEL CON GLI INTERVENTI MANUTENTIVI NECESSARIO PER LA PREPARAZIONE DEI COCUMENTI PER LA NUOVA GARA	EFFICIENZA	1,00	1,00	
Acquisto auto per forestali per il servizio antincendio boschivo DA UTILIZZARE PER IL SERVZIO ANTINCENDIO ESTIVO	EFFICIENZA	30/06/2024	30/06/2024	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Obiettivo Operativo
2024_OB02_AS

Assessorato
Politiche sociali e sanitarie, Famiglia, Scuola

Centro di Responsabilità
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

PNRR - M5C2 1.1 LINEA DI SUBINVESTIMENTO 1.1.4 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI

Responsabile
Pisacane Alfonso

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
Area Strategica: 2024_2 La Città della crescita sostenibile
Obiettivo strategico: 2024_2_10 Utilizzare opportunità PNRR

Soggetti coinvolti				
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Pisacane Alfonso	Responsabile	1,00%		
MANNELLI MARZIA	Collaboratore	5,00%		
MARDOLLO ELISA	Collaboratore	5,00%		
MENCARONI GIULIA	Collaboratore	5,00%		
BARONE PAOLA	Collaboratore	10,00%		
BACCIU FEDERICA	Collaboratore	5,00%		
BALDELLI ALESSIO	Collaboratore	5,00%		
Benucci Elisabetta	Collaboratore	5,00%		
BIANCHINI LINDA	Collaboratore	5,00%		
Bigi Maurizio	Collaboratore	5,00%		
MANUCCI ALESSIA	Collaboratore	5,00%		
Burroni Beatrice	Collaboratore	5,00%		
Cazzaroli Ketty	Collaboratore	5,00%		
Scapecchi Chiara	Collaboratore	5,00%		
TUTONE ORIANA	Collaboratore	5,00%		
Ciorba Mariangela	Collaboratore	5,00%		
Francini Paolo	Collaboratore	5,00%		
Gallorini Lia	Collaboratore	1,00%		
LANDUCCI JIESSICA	Collaboratore	5,00%		
LANINI DANIELA	Collaboratore	5,00%		



Obiettivo Operativo 2024_OB02_AS	Assessorato Politiche sociali e sanitarie, Famiglia, Scuola	Centro di Responsabilità UFFICIO SERVIZI SOCIALI
PNRR - M5C2 1.1 LINEA DI SUBINVESTIMENTO 1.1.4 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI		Responsabile Pisacane Alfonso

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione		Impegno		Data Inizio		Data Fine
Messina Alberto	Collaboratore		5,00%				
MONDA MONIA	Collaboratore		5,00%				
Renzetti Roberta	Collaboratore		8,00%				
Scorsone Michele	Collaboratore		5,00%				
GARAVELLI PAOLA	Direttore		5,00%				

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Attività di supervisione		100,00	01/01/2024	31/12/2024		UFFICIO SERVIZI SOCIALI	
			01/01/2024	31/12/2024			
Monitoraggio e riprogrammazione delle attività per l'anno successivo		100,00	01/01/2024	31/12/2024		UFFICIO SERVIZI SOCIALI	
			01/01/2024	31/12/2024			
Rendicontazione		100,00	01/02/2024	31/12/2024		UFFICIO SERVIZI SOCIALI	
			01/02/2024	31/12/2024			



Obiettivo Operativo 2024_OB02_AS	Assessorato Politiche sociali e sanitarie, Famiglia, Scuola	Centro di Responsabilità UFFICIO SERVIZI SOCIALI
PNRR - M5C2 1.1 LINEA DI SUBINVESTIMENTO 1.1.4 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI SOCIALI		Responsabile Pisacane Alfonso

GANTT



INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Numero incontri supervisione monoprofessionale e di equipe	EFFICIENZA	32	32	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Obiettivo Operativo 2024_OB03_AS	Assessorato Politiche sociali e sanitarie, Famiglia, Scuola	Centro di Responsabilità UFFICIO SERVIZI SOCIALI
PNRR M5C2_1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' (ENTE GESTORE COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA)		Responsabile Pisacane Alfonso

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
Area Strategica: 2024_2 La Città della crescita sostenibile
Obiettivo strategico: 2024_2_10 Utilizzare opportunità PNRR

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione		Impegno	Data Inizio		Data Fine	
Pisacane Alfonso	Responsabile		1,00%				
BALDELLI ALESSIO	Collaboratore		5,00%				
Renzetti Roberta	Collaboratore		8,00%				
Burroni Beatrice	Collaboratore		2,00%				
Gallorini Lia	Collaboratore		1,00%				
Benucci Elisabetta	Collaboratore		5,00%				
Francini Paolo	Collaboratore		5,00%				
Messina Alberto	Collaboratore		5,00%				
GARAVELLI PAOLA	Direttore		5,00%				

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Trasferimento risorse		100,00	01/01/2024	31/12/2024	GARAVELLI PAOLA	UFFICIO SERVIZI SOCIALI	
			01/01/2024	31/12/2024			
monitoraggio		100,00	01/01/2024	31/12/2024	GARAVELLI PAOLA	UFFICIO SERVIZI SOCIALI	
			01/01/2024	31/12/2024			



Obiettivo Operativo	Assessorato	Centro di Responsabilità
2024_OB03_AS	Politiche sociali e sanitarie, Famiglia, Scuola	UFFICIO SERVIZI SOCIALI
PNRR M5C2_1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA' (ENTE GESTORE COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA)		Responsabile Pisacane Alfonso



INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Riunione di cabina di regia per monitoraggio	EFFICIENZA	3	12	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Obiettivo Operativo 2024_OB04_AS	Assessorato Politiche sociali e sanitarie, Famiglia, Scuola	Centro di Responsabilità UFFICIO SERVIZI SOCIALI
PNRR - M5C2_1.1 LINEA DI SUB INVESTIMENTO 1.1.1 SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI		Responsabile Pisacane Alfonso

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
Area Strategica: 2024_2 La Città della crescita sostenibile
Obiettivo strategico: 2024_2_10 Utilizzare opportunità PNRR

Soggetti coinvolti				
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Pisacane Alfonso	Responsabile	1,00%		
BACCIU FEDERICA	Collaboratore	2,00%		
Scapecchi Chiara	Collaboratore	2,00%		
SEVERI MARIA CRISTINA	Collaboratore	2,00%		
Gallorini Lia	Collaboratore	1,00%		
MANNELLI MARZIA	Collaboratore	2,00%		
TUTONE ORIANA	Collaboratore	2,00%		
Burroni Beatrice	Collaboratore	10,00%		
Renzetti Roberta	Collaboratore	8,00%		
Benucci Elisabetta	Collaboratore	2,00%		
BIANCHINI LINDA	Collaboratore	2,00%		
Francini Paolo	Collaboratore	2,00%		
MONDA MONIA	Collaboratore	2,00%		
LANDUCCI JIESSICA	Collaboratore	30,00%		
BALDELLI ALESSIO	Collaboratore	2,00%		
BARONE PAOLA	Collaboratore	2,00%		
Bigi Maurizio	Collaboratore	2,00%		
Ciorba Mariangela	Collaboratore	2,00%		
LANINI DANIELA	Collaboratore	2,00%		
Messina Alberto	Collaboratore	2,00%		
GARAVELLI PAOLA	Direttore	5,00%		




Obiettivo Operativo 2024_OB04_AS	Assessorato Politiche sociali e sanitarie, Famiglia, Scuola	Centro di Responsabilità UFFICIO SERVIZI SOCIALI
PNRR - M5C2 1.1 LINEA DI SUB INVESTIMENTO 1.1.1 SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI		Responsabile Pisacane Alfonso

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Analisi preliminare e individuazione delle famiglie target		100,00	01/01/2024	31/03/2024	GARAVELLI PAOLA	UFFICIO SERVIZI SOCIALI	
			01/01/2024	31/03/2024			
Implementazione del programma con le famiglie target		100,00	01/04/2024	31/12/2024	GARAVELLI PAOLA	UFFICIO SERVIZI SOCIALI	
			01/04/2024	31/12/2024			
Attivazione dei dispositivi		100,00	01/04/2024	31/12/2024	GARAVELLI PAOLA	UFFICIO SERVIZI SOCIALI	
			01/04/2024	31/12/2024			
Realizzazione e partecipazione ai tutoraggi		100,00	01/04/2024	31/12/2024		UFFICIO SERVIZI SOCIALI	
			01/04/2024	31/12/2024			
Monitoraggio e riprogrammazione attività per l'anno successivo		100,00	01/09/2024	31/12/2024		UFFICIO SERVIZI SOCIALI	
			01/09/2024	31/12/2024			



Obiettivo Operativo 2024_OB04_AS	Assessorato Politiche sociali e sanitarie, Famiglia, Scuola	Centro di Responsabilità UFFICIO SERVIZI SOCIALI

PNRR - M5C2 1.1 LINEA DI SUB INVESTIMENTO 1.1.1 SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI	Responsabile Pisacane Alfonso



INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Numero famiglie per implementazione	EFFICIENZA	10	10	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Obiettivo Operativo 2024_OB04_MT	Assessorato Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle Acque	Centro di Responsabilità UFFICIO MANUTENZIONE STABILI
PALAZZINA CADORNA*PIAZZA AMINTORE FANFANI*RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA CADORNA-B14E21002800001 - LOTTO 1		Responsabile Chieli Serena

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
Area Strategica: 2024_2 La Città della crescita sostenibile
Obiettivo strategico: 2024_2_10 Utilizzare opportunità PNRR

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione		Impegno	Data Inizio		Data Fine	
Chieli Serena	Responsabile		5,00%				
Romano Stefania	Collaboratore		5,00%				
Bernardini Laura	Collaboratore		5,00%				
FRANCESCA GHIANDAI	Collaboratore		5,00%				
GRIECO GIOVANNI	Collaboratore		5,00%				
LUCHERELLI ELENA	Collaboratore		5,00%				
MARCANTONI LUCA	Collaboratore		20,00%				
MATTESINI MICHELE	Collaboratore		1,00%				

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Verifica andamento dei lavori		100,00	01/01/2024	31/07/2024		PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	
			01/01/2024	31/07/2024			
Fine lavori e predisposizione del certificato di regolare esecuzione		100,00	01/04/2024	31/12/2024		PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	
			01/01/2024	31/12/2024			



Obiettivo Operativo 2024_OB04_MT	Assessorato Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle Acque	Centro di Responsabilità UFFICIO MANUTENZIONE STABILI
PALAZZINA CADORNA*PIAZZA AMINTORE FANFANI*RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA CADORNA-B14E21002800001 - LOTTO 1		Responsabile Chieli Serena

GANTT



INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Stati di avanzamento lavori	EFFICIENZA	2,00	2,00	
Verbale di fine lavori	EFFICIENZA	31/07/2024	31/07/2024	
approvazione del certificato di regolare esecuzione	EFFICIENZA	31/12/2024	31/12/2024	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Obiettivo Operativo 2024_OB05_MT	Assessorato Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle Acque	Centro di Responsabilità UFFICIO MANUTENZIONE STABILI
PALAZZINA CADORNA*PIAZZA AMINTORE FANFANI*RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA CADORNA- - LOTTO 2		Responsabile Chieli Serena

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
Area Strategica: 2024_2 La Città della crescita sostenibile
Obiettivo strategico: 2024_2_10 Utilizzare opportunità PNRR

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione		Impegno	Data Inizio		Data Fine	
Chieli Serena	Responsabile		5,00%				
Romano Stefania	Collaboratore		5,00%				
Bernardini Laura	Collaboratore		5,00%				
FRANCESCA GHIANDAI	Collaboratore		5,00%				
GRIECO GIOVANNI	Collaboratore		5,00%				
LUCHERELLI ELENA	Collaboratore		5,00%				
MARCANTONI LUCA	Collaboratore		5,00%				
MATTESINI MICHELE	Collaboratore		2,00%				

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Incontri preliminari organizzativi propedeutici all'inizio dei lavori a seguito della chiusura della scuola		100,00	01/01/2024	30/05/2024		PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	
			01/01/2024	30/05/2024			
Verbale di inizio lavori e verifica andamento del cantiere		100,00	01/05/2024	31/12/2024		PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	
			01/05/2024	31/12/2024			
inizio dei lavori		100,00	01/10/2024	31/12/2024		PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	ANNULLAMENTO AMMESSO OIV VARIAZ NOV 2024
			15/06/2024	31/12/2024			



Obiettivo Operativo 2024_OB05_MT	Assessorato Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle Acque	Centro di Responsabilità UFFICIO MANUTENZIONE STABILI
PALAZZINA CADORNA*PIAZZA AMINTORE FANFANI*RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA CADORNA- - LOTTO 2		Responsabile Chieli Serena



INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Incontri preliminari (RUP, Impresa, DL, Dirigente scolastico e sovrintendenza)	EFFICIENZA	3,00	3,00	
Verbale di inizio lavori	EFFICIENZA	15/06/2024	15/06/2024	
Stato avanzamento lavori	EFFICIENZA	1,00	1,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Obiettivo Operativo 2024_OB07_RU	Assessorato Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle Acque	Centro di Responsabilità PROGETTO SERVIZIO INFRASTRUTTURE STRATEGICHE E MANUTENZIONE
IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO TEATRO PETRARCA-B12H22000230006		Responsabile Chieli Serena

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
Area Strategica: 2024_2 La Città della crescita sostenibile
Obiettivo strategico: 2024_2_10 Utilizzare opportunità PNRR

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione			Impegno	Data Inizio	Data Fine	
Chieli Serena	Responsabile			2,00%			
Bernardini Laura	Collaboratore			5,00%			
FRANCESCA GHIANDAI	Collaboratore			5,00%			
LUCHERELLI ELENA	Collaboratore			1,00%			
FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Rendicontazione finale su REgis		100,00	01/01/2024	30/06/2024		PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	chiusa rendocontazione
			01/01/2024	30/06/2024			



Obiettivo Operativo 2024_OB07_RU	Assessorato Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle Acque	Centro di Responsabilità PROGETTO SERVIZIO INFRASTRUTTURE STRATEGICHE E MANUTENZIONE
IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO TEATRO PETRARCA-B12H22000230006		Responsabile Chieli Serena



INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Rendicontazione su Regis e caricamento del certificato di regolare esecuzione	EFFICIENZA	30/06/2024	30/06/2024	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Obiettivo Operativo 2024_OB09_RU	Assessorato Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle Acque	Centro di Responsabilità PROGETTO SERVIZIO INFRASTRUTTURE STRATEGICHE E MANUTENZIONE
REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA CESALPINO-B12C21001030006		Responsabile Chieli Serena

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
Area Strategica: 2024_2 La Città della crescita sostenibile
Obiettivo strategico: 2024_2_10 Utilizzare opportunità PNRR

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione			Impegno	Data Inizio	Data Fine	
Chieli Serena	Responsabile			3,00%			
Bernardini Laura	Collaboratore			5,00%			
FRANCESCA GHIANDAI	Collaboratore			5,00%			
LUCHERELLI ELENA	Collaboratore			5,00%			
FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Aggiudicazione lavori		100,00	01/01/2024	31/03/2024		PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	
			01/01/2024	31/03/2024			
Inizio lavori e primo SAL		100,00	01/04/2024	31/12/2024	Chieli Serena	PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	Inizio lavori 29/07/2024 SAL 1 firmato l'08/10/2024
			01/04/2024	31/12/2024			



Obiettivo Operativo
2024_OB09_RU


Assessorato
Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle Acque

Centro di Responsabilità
PROGETTO SERVIZIO INFRASTRUTTURE STRATEGICHE E MANUTENZIONE

REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA CESALPINO-B12C21001030006

Responsabile
Chieli Serena

GANTT



INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Contratto lavori	EFFICIENZA	31/03/2024	31/03/2024	
Verbale di inizio lavori	EFFICIENZA	30/06/2024	29/07/2024	
Stato di avanzamento lavori	EFFICIENZA	1,00	1,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Obiettivo Operativo 2024_OB11_RU	Assessorato Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle Acque	Centro di Responsabilità PROGETTO SERVIZIO INFRASTRUTTURE STRATEGICHE E MANUTENZIONE
ASILO NIDO COLOMBO - Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia -B11B21006680006		Responsabile Chieli Serena

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
Area Strategica: 2024_2 La Città della crescita sostenibile
Obiettivo strategico: 2024_2_10 Utilizzare opportunità PNRR

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione		Impegno	Data Inizio	Data Fine		
Chieli Serena	Responsabile		2,00%				
FRANCESCA GHIANDAI	Collaboratore		5,00%				
Venturini Claudio	Collaboratore		20,00%				
Bernardini Laura	Collaboratore		5,00%				
ANNETTI MONICA	Collaboratore		5,00%				
LUCHERELLI ELENA	Collaboratore		5,00%				
Mastrantone Mario	Collaboratore		50,00%				
FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Verifiche puntuali sull'andamento dei lavori		100,00	01/01/2024	31/12/2024	Chieli Serena	PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	Verifiche giornaliere da parte del direttore dei lavori e verifiche settimanali con il RUP
			01/01/2024	31/12/2024			



Obiettivo Operativo 2024_OB11_RU	Assessorato Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle Acque	Centro di Responsabilità PROGETTO SERVIZIO INFRASTRUTTURE STRATEGICHE E MANUTENZIONE
ASILO NIDO COLOMBO - Nuova costruzione di edifici da destinare ad asili nido e scuole di infanzia -B11B21006680006		Responsabile Chieli Serena

GANTT



INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Predisposizione di SAI	EFFICIENZA	7,00	7,00	VARIAZIONE AMMESSA OIV NOV 2024
Riunioni di coordinamento (RUP, Impresa ,DL, CSE , Collaudatori)	EFFICIENZA	6,00	6,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Obiettivo Operativo 2024_OB12_RU	Assessorato Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle Acque	Centro di Responsabilità PROGETTO SERVIZIO INFRASTRUTTURE STRATEGICHE E MANUTENZIONE
PALAZZINA CADORNA*PIAZZA AMINTORE FANFANI*RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA CADORNA-B14E21002800001 - LOTTO 1		Responsabile Chieli Serena

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
Area Strategica: 2024_2 La Città della crescita sostenibile
Obiettivo strategico: 2024_2_10 Utilizzare opportunità PNRR

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione		Impegno	Data Inizio		Data Fine	
Chieli Serena	Responsabile		2,00%				
Bernardini Laura	Collaboratore		5,00%				
FRANCESCA GHIANDAI	Collaboratore		5,00%				
Romano Stefania	Collaboratore		5,00%				
MARCANTONI LUCA	Collaboratore		17,00%				
LUCHERELLI ELENA	Collaboratore		5,00%				

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Stato di avanzamento lavori		100,00	01/01/2024	30/04/2024		PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	Per tale fase era stato richiesto il riposizionamento con nota del 19/07/2024
			01/01/2024	27/05/2024			
Fine lavori e predisposizione del certificato di regolare esecuzione		100,00	01/04/2024	31/12/2024		PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	Approvazione dle certificato di regolare esecuzione con provv 2355/2024
			01/04/2024	31/12/2024			



Obiettivo Operativo 2024_OB12_RU	Assessorato Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle Acque	Centro di Responsabilità PROGETTO SERVIZIO INFRASTRUTTURE STRATEGICHE E MANUTENZIONE
PALAZZINA CADORNA*PIAZZA AMINTORE FANFANI*RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA CADORNA-B14E21002800001 - LOTTO 1		Responsabile Chieli Serena



INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Approvazione del certificato di regolare esecuzione	EFFICIENZA	31/12/2024	31/12/2024	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Obiettivo Operativo 2024_OB13_RU	Assessorato Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle Acque	Centro di Responsabilità PROGETTO SERVIZIO INFRASTRUTTURE STRATEGICHE E MANUTENZIONE
BIBLIOTECA COMUNALE*VIA DEI PILEATI*RESTAURO ED ADEGUAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE-B15F21001550001		Responsabile Chieli Serena

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
Area Strategica: 2024_2 La Città della crescita sostenibile
Obiettivo strategico: 2024_2_10 Utilizzare opportunità PNRR

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione		Impegno	Data Inizio		Data Fine	
Chieli Serena	Responsabile		3,00%				
Bonci Gabriele	Collaboratore		20,00%				
SERIO ALFONSO	Collaboratore		10,00%				
ANNETTI MONICA	Collaboratore		5,00%				
LUCHERELLI ELENA	Collaboratore		4,00%				
Bernardini Laura	Collaboratore		5,00%				
FRANCESCA GHIANDAI	Collaboratore		5,00%				
CARRAI STEFANO	Collaboratore		25,00%				

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Aggiudicazione dei lavori		100,00	01/01/2024	28/02/2024	Chieli Serena	PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	
			01/01/2024	28/02/2024			
Inizio lavori e verifiche sull'andamento degli stessi con la sovrintendenza e i vigili del fuoco		100,00	01/03/2024	31/12/2024	Chieli Serena	PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	Sopralluoghi in cantiere settimanali
			01/03/2024	31/12/2024			



Obiettivo Operativo
2024_OB13_RU

Assessorato
Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle Acque

Centro di Responsabilità
PROGETTO SERVIZIO INFRASTRUTTURE STRATEGICHE E MANUTENZIONE

BIBLIOTECA COMUNALE*VIA DEI PILEATI*RESTAURO ED ADEGUAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE-B15F21001550001

Responsabile
Chieli Serena

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Firma del contratto	EFFICIENZA	28/02/2024	28/02/2024	
Inizio dei lavori	EFFICIENZA	15/04/2024	30/04/2024	
Stato di avanzamento lavori	EFFICIENZA	1,00	1,00	
Verifiche in cantiere con gli enti sovrintendenza e vigili del fuoco	EFFICIENZA	2,00	2,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Obiettivo Operativo 2024_OB14_OM	Assessorato Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico	Centro di Responsabilità SERVIZIO PROGETTAZIONE OO.PP.
PNRR_Riqualificazione area Baldaccio - parcheggio via del Rossellino - e restauro mura storiche		Responsabile Fabbianelli Antonella

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
Area Strategica: 2024_2 La Città della crescita sostenibile
Obiettivo strategico: 2024_2_10 Utilizzare opportunità PNRR

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione		Impegno	Data Inizio	Data Fine		
Fabbianelli Antonella	Responsabile		10,00%	02/01/2024	31/12/2024		
Ciofini Simona	Collaboratore		20,00%	02/01/2024	31/12/2024		
LATORRACA MIRKO	Collaboratore		20,00%	02/01/2024	31/12/2024		
Ricci Rita	Collaboratore		5,00%	02/01/2024	31/12/2024		
ATTARDO VALENTINA	Collaboratore		5,00%	02/01/2024	31/12/2024		
LUCHERELLI ELENA	Collaboratore		5,00%	02/01/2024	31/12/2024		
Marchi Luca	Posizione Organizzativa		10,00%	02/01/2024	31/12/2024		
FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Verifica e validazione progetto parcheggio		100,00	02/01/2024	15/08/2024	Fabbianelli Antonella	SERVIZIO PROGETTAZIONE OOPP	
			02/01/2024	08/08/2024			
Verifiche periodiche per realizzazione interventi		100,00	02/01/2024	31/12/2024	Fabbianelli Antonella	SERVIZIO PROGETTAZIONE OOPP	
			02/01/2024	31/12/2024			
Inserimento documentazione su piattaforma Regis		100,00	02/01/2024	31/12/2024	Fabbianelli Antonella	SERVIZIO PROGETTAZIONE OOPP	
			02/01/2024	31/12/2024			
Controllo sul rispetto degli obblighi contrattuali su affidamento servizi tecnici e affidamento lavori		100,00	02/01/2024	31/12/2024	Fabbianelli Antonella	SERVIZIO PROGETTAZIONE OOPP	
			02/01/2024	31/12/2024			



Obiettivo Operativo
2024_OB14_OM

Assessorato
Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità
SERVIZIO PROGETTAZIONE OO.PP.

PNRR_Riqualificazione area Baldaccio - parcheggio via del Rossellino - e restauro mura storiche

Responsabile
Fabbianelli Antonella

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
numero progetti (definitivi - esecutivi) inviati alla CUA per approvazione	EFFICIENZA	2,00	2,00	progetto parcheggio (definitivo + esecutivo)
Emissione Certificato di Pagamento ogni stato d'avanzamento lavori - tot gg / 2 CP emessi minore/uguale 10gg dal SAL	EFFICIENZA	entro 10 gg dal SAL	entro10 gg dal SAL	prevista emissione di 5 CP - variazione ammessa nov: 2 cp - EMESSI 2 CP
rendicontazione spesa	EFFICIENZA	2,00	2,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Obiettivo Operativo 2024_OB14_UP	Assessorato Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico	Centro di Responsabilità UFFICIO OPERE PUBBLICHE
PNRR_Riqualificazione Piazza Saione		Responsabile Fabbianelli Antonella

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
Area Strategica: 2024_2 La Città della crescita sostenibile
Obiettivo strategico: 2024_2_10 Utilizzare opportunità PNRR

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione		Impegno	Data Inizio		Data Fine	
Fabbianelli Antonella	Responsabile		5,00%	02/01/2024		31/12/2024	
LUCHERELLI ELENA	Collaboratore		5,00%	02/01/2024		31/12/2024	
Di Trapani Elisa	Collaboratore		20,00%	02/01/2024		31/12/2024	
ARAMINI VALENTINA	Collaboratore		20,00%	02/01/2024		31/12/2024	
ATTARDO VALENTINA	Collaboratore		3,00%	02/01/2024		31/12/2024	
Ricci Rita	Collaboratore		5,00%	02/01/2024		31/12/2024	
Fabianelli Elisa	Collaboratore		20,00%	02/01/2024		31/12/2024	
Marchi Luca	Posizione Organizzativa		20,00%	02/01/2024		31/12/2024	

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Verifiche periodiche realizzazione lavori		100,00	01/05/2024	31/12/2024	Marchi Luca	OPERE PUBBLICHE	vedi richiesta 52855 del 12.04.2024 - VARIAZIONE AMMESSA OIV
			06/05/2024	31/12/2024			
Inserimento documentazione su piattaforma Regis		100,00	02/01/2024	31/12/2024	Marchi Luca	OPERE PUBBLICHE	
			02/01/2024	31/12/2024			



Obiettivo Operativo
2024_OB14_UP

Assessorato
Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità
UFFICIO OPERE PUBBLICHE

PNRR_Riqualificazione Piazza Saione

Responsabile
Fabbianelli Antonella

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Emissione Certificato di Pagamento ogni stato d'avanzamento lavori - tot gg / CP emessi minore/uguale 10gg dal SAL	EFFICIENZA	entro 10 gg dal SAL	nessun CP	E' PREVISTA L'EMISSIONE DI TRE CP - VARIAZIONE AMMESSA OIV 1 CP vedasi nota Ufficio prot 180060 del 23/12/24
Rendicontazione spesa	EFFICIENZA	2,00	2,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Obiettivo Operativo 2024_OB15_RU	Assessorato Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle Acque	Centro di Responsabilità PROGETTO SERVIZIO INFRASTRUTTURE STRATEGICHE E MANUTENZIONE
Housing First -		Responsabile Chieli Serena

Tipo di Obiettivo Sviluppo

Collegato a
Area Strategica: 2024_2 La Città della crescita sostenibile
Obiettivo strategico: 2024_2_10 Utilizzare opportunità PNRR

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione		Impegno	Data Inizio		Data Fine	
Chieli Serena	Responsabile		3,00%				
Bernardini Laura	Collaboratore		5,00%				
MATTESINI MICHELE	Collaboratore		5,00%				
FRANCESCA GHIANDAI	Collaboratore		5,00%				
LUCHERELLI ELENA	Collaboratore		5,00%				
GRIECO GIOVANNI	Collaboratore		10,00%				

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Aggiudicazione lavori e firma del contratto		100,00	01/01/2024	30/06/2024	Chieli Serena	PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	
			01/01/2024	30/06/2024			
Verifica andamento lavori		100,00	01/07/2024	31/12/2024	Chieli Serena	PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	Verbale di consegna lavori redatto in data 18/09/2024. Verifica andamento dei lavori mensile
			01/07/2024	31/12/2024			



Obiettivo Operativo
2024_OB15_RU

Assessorato
Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle Acque

Centro di Responsabilità
PROGETTO SERVIZIO INFRASTRUTTURE STRATEGICHE E MANUTENZIONE

Housing First -

Responsabile
Chieli Serena

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Firma del contratto	EFFICIENZA	30/06/2024	30/06/2024	
Verbale di inizio lavori	EFFICIENZA	15/09/2024	18/09/2024	VARIAZIONE AMMESSA OIV NOV 2024
Stato avanzamento lavori	EFFICIENZA	1,00	1,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Obiettivo Operativo 2024_OB15_UP	Assessorato Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico	Centro di Responsabilità UFFICIO OPERE PUBBLICHE
PNRR_Riqualificazione Piazza Giotto		Responsabile Fabbianelli Antonella

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
Area Strategica: 2024_2 La Città della crescita sostenibile
Obiettivo strategico: 2024_2_10 Utilizzare opportunità PNRR

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione		Impegno	Data Inizio		Data Fine	
Fabbianelli Antonella	Responsabile		5,00%	02/01/2024		31/12/2024	
LUCHERELLI ELENA	Collaboratore		5,00%	02/01/2024		31/12/2024	
Moretti Marco	Collaboratore		10,00%	02/01/2024		31/12/2024	
Guidelli Andrea	Collaboratore		10,00%	02/01/2024		31/12/2024	
Ricci Rita	Collaboratore		5,00%	02/01/2024		31/12/2024	
ATTARDO VALENTINA	Collaboratore		3,00%	02/01/2024		31/12/2024	
Piergiovanni Maurizio	Collaboratore		10,00%	02/01/2024		31/12/2024	
Marchi Luca	Posizione Organizzativa		20,00%	02/01/2024		31/12/2024	

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Verifica e validazione progetto esecutivo		100,00	02/01/2024	30/04/2024	Marchi Luca	OPERE PUBBLICHE	vedi richiesta 52855 del 12.04.2024
			02/01/2024	31/05/2024			
Controllo sul rispetto degli obblighi convenzionali su incarichi di progettazione		100,00	02/01/2024	30/04/2024	Marchi Luca	OPERE PUBBLICHE	vedi richiesta 52855 del 12.04.2024
			02/01/2024	31/05/2024			
Verifiche periodiche per realizzazione lavori		100,00	01/05/2024	31/12/2024	Marchi Luca	OPERE PUBBLICHE	vedi richiesta 52855 del 12.04.2024
			15/06/2024	31/12/2024			
inserimento documentazione su piattaforma Regis		100,00	02/01/2024	31/12/2024	Marchi Luca	OPERE PUBBLICHE	
			02/01/2024	31/12/2024			



Obiettivo Operativo
2024_OB15_UP

Assessorato
Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità
UFFICIO OPERE PUBBLICHE

PNRR_Riqualificazione Piazza Giotto

Responsabile
Fabbianelli Antonella

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Emissione Certificato di Pagamento ogni stato d'avanzamento lavori - tot gg / CP emessi minore/uguale 10gg dal SAL	EFFICIENZA	entro 10 gg dal SAL	entro 10gg dal SAL	E' PREVISTA L'EMISSIONE DI TRE CP - VARIAZIONE AMMESSA OIV 1 CP vedasi nota ufficio prot 180060 del 24/12/2024
Numero progetti (definitivi - esecutivi) inviati alla CUA per approvazione	EFFICIENZA	2,00	2,00	DEFINITIVO E ESECUTIVO
Rendicontazione della spesa	EFFICIENZA	2,00	2,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Obiettivo Operativo 2024_OB16_OM	Assessorato Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico	Centro di Responsabilità SERVIZIO PROGETTAZIONE OO.PP.
PNRR_ Riqualificazione area Gioco del Pallone - Restauro mura storiche		Responsabile Fabbianelli Antonella

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
Area Strategica: 2024_2 La Città della crescita sostenibile
Obiettivo strategico: 2024_2_10 Utilizzare opportunità PNRR

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione		Impegno	Data Inizio	Data Fine		
Fabbianelli Antonella	Responsabile		10,00%	02/01/2024	31/12/2024		
LATORRACA MIRKO	Collaboratore		20,00%	02/01/2024	31/12/2024		
ATTARDO VALENTINA	Collaboratore		5,00%	02/01/2024	31/12/2024		
Ciofini Simona	Collaboratore		20,00%	02/01/2024	31/12/2024		
LUCHERELLI ELENA	Collaboratore		5,00%	02/01/2024	31/12/2024		
Ricci Rita	Collaboratore		5,00%	02/01/2024	31/12/2024		
Marchi Luca	Posizione Organizzativa		10,00%	02/01/2024	31/12/2024		
FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
verifica e validazione progetto lotto 2		100,00	02/01/2024	30/09/2024	Fabbianelli Antonella	SERVIZIO PROGETTAZIONE OOPP	verifica progetto fattibilità
			02/01/2024	05/07/2024			
Verifiche periodiche per realizzazione interventi		100,00	02/01/2024	31/12/2024	Fabbianelli Antonella	SERVIZIO PROGETTAZIONE OOPP	
			02/01/2024	31/12/2024			
Controllo sul rispetto degli obblighi contrattuali su servizi tecnici		100,00	02/01/2024	30/09/2024	Fabbianelli Antonella	SERVIZIO PROGETTAZIONE OOPP	
			02/01/2024	05/07/2024			
Inserimento documentazione su piattaforma Regis		100,00	02/01/2024	31/12/2024	Fabbianelli Antonella	SERVIZIO PROGETTAZIONE OOPP	
			02/01/2024	31/12/2024			



Obiettivo Operativo 2024_OB16_OM	Assessorato Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico	Centro di Responsabilità SERVIZIO PROGETTAZIONE OO.PP.
PNRR_ Riqualificazione area Gioco del Pallone - Restauro mura storiche		Responsabile Fabbianelli Antonella



INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Emissione Certificato di Pagamento ogni stato d'avanzamento lavori - tot gg / 2 CP emessi minore/uguale 10gg dal SAL	EFFICIENZA	entro 10 gg dal SAL	entro10 gg dal SAL	si prevede l'emissione di 4 CP variazione ammessa nov: 3 cp - EMESSI 3 CP
Rendicontazione spesa	EFFICIENZA	2,00	2,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Obiettivo Operativo 2024_OB16_RU	Assessorato Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle Acque	Centro di Responsabilità PROGETTO SERVIZIO INFRASTRUTTURE STRATEGICHE E MANUTENZIONE
Stazioni di posta		Responsabile Chieli Serena

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
Area Strategica: 2024_2 La Città della crescita sostenibile
Obiettivo strategico: 2024_2_10 Utilizzare opportunità PNRR

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione			Impegno	Data Inizio	Data Fine	
Chieli Serena	Responsabile			2,00%			
LUCHERELLI ELENA	Collaboratore			5,00%			
Bernardini Laura	Collaboratore			5,00%			
FRANCESCA GHIANDAI	Collaboratore			5,00%			
FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Aggiudicazione lavori e firma del contratto		100,00	01/01/2024	30/06/2024	Chieli Serena	PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	firma del contratto
			01/01/2024	28/05/2024			
Verifica andamento lavori		100,00	01/07/2024	31/12/2024		PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	Verbale di consegna lavori redatto in data 28/05/2024. Verifica andamento dei lavori mensile
			01/07/2024	31/12/2024			



Obiettivo Operativo
2024_OB16_RU

Assessorato
Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle
Acque

Centro di Responsabilità
**PROGETTO SERVIZIO INFRASTRUTTURE
STRATEGICHE E MANUTENZIONE**

Stazioni di posta

Responsabile
Chieli Serena

GANTT



INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Firma del contratto	EFFICIENZA	30/06/2024	30/06/2024	
Verbale di inizio lavori	EFFICIENZA	15/09/2024	18/09/2024	VARIAZIONE AMMESSA OIV NOV 2024
Stato di avanzamento lavori	EFFICIENZA	1,00	1,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Obiettivo Operativo 2024_OB16_UP	Assessorato Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico	Centro di Responsabilità UFFICIO OPERE PUBBLICHE
PNRR_Riqualificazione area San Clemente_Lotto 1		Responsabile Fabbianelli Antonella

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
Area Strategica: 2024_2 La Città della crescita sostenibile
Obiettivo strategico: 2024_2_10 Utilizzare opportunità PNRR

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione		Impegno	Data Inizio		Data Fine	
Fabbianelli Antonella	Responsabile		5,00%	02/01/2024		31/12/2024	
LUCHERELLI ELENA	Collaboratore		5,00%	02/01/2024		31/12/2024	
Di Trapani Elisa	Collaboratore		20,00%	02/01/2024		31/12/2024	
Fabianelli Elisa	Collaboratore		20,00%	02/01/2024		31/12/2024	
ATTARDO VALENTINA	Collaboratore		3,00%	02/01/2024		31/12/2024	
Ricci Rita	Collaboratore		5,00%	02/01/2024		31/12/2024	
ARAMINI VALENTINA	Collaboratore		20,00%	02/01/2024		31/12/2024	
Marchi Luca	Direttore		20,00%	02/01/2024		31/12/2024	

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Verifiche periodiche per realizzazione lavori		100,00	02/01/2024	31/12/2024	Marchi Luca	OPERE PUBBLICHE	vedi richiesta 52855 del 12.04.2024
			01/06/2024	31/12/2024			
inserimento documentazione su piattaforma Regis		100,00	02/01/2024	31/12/2024	Marchi Luca	OPERE PUBBLICHE	
			02/01/2024	31/12/2024			



Obiettivo Operativo 2024_OB16_UP	Assessorato Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico	Centro di Responsabilità UFFICIO OPERE PUBBLICHE
PNRR_Riqualificazione area San Clemente_Lotto 1		Responsabile Fabbianelli Antonella



INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Emissione Certificato di Pagamento ogni stato d'avanzamento lavori - tot gg / CP emessi minore/uguale 10gg dal SAL	EFFICIENZA	entro 10 gg dal SAL	nessun CP	E PREVISTA L'EMISSIONE DI TRE CP . VARIAZIONE AMMESSA OIV 1 CP vedasi nota dell'Ufficio prot 180060 del 23/12/2024
rendicazione della spesa	EFFICIENZA	2,00	2,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Obiettivo Operativo 2024_OB17_OM	Assessorato Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico	Centro di Responsabilità SERVIZIO PROGETTAZIONE OO.PP.
PNRR_Riqualificazione area ex mercato ortofrutticolo - Realizzazione auditorium e parcheggio		Responsabile Fabbianelli Antonella

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
Area Strategica: 2024_2 La Città della crescita sostenibile
Obiettivo strategico: 2024_2_10 Utilizzare opportunità PNRR


Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione		Impegno	Data Inizio	Data Fine		
Fabbianelli Antonella	Responsabile		10,00%	02/01/2024	31/12/2024		
Guidelli Andrea	Collaboratore		15,00%	01/06/2024	31/12/2024		
ATTARDO VALENTINA	Collaboratore		5,00%	02/01/2024	31/12/2024		
Piergiovanni Maurizio	Collaboratore		15,00%	01/06/2024	31/12/2024		
Sani David	Collaboratore		10,00%	02/01/2024	30/09/2024		
LUCHERELLI ELENA	Collaboratore		5,00%	02/01/2024	31/12/2024		
Ricci Rita	Collaboratore		5,00%	02/01/2024	31/12/2024		

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Verifiche periodiche per realizzazione interventi		100,00	01/03/2024	31/12/2024	Fabbianelli Antonella	SERVIZIO PROGETTAZIONE OOPP	
			29/02/2024	31/12/2024			
Controllo sul rispetto degli obblighi convenzionali su incarichi di progettazione		100,00	02/01/2024	15/02/2024	Fabbianelli Antonella	SERVIZIO PROGETTAZIONE OOPP	A seguito di verifica, il progetto esecutivo aggiornato, è stato acquisito il 26 gennaio e successivamente integrato il 16 febbraio - l'attività di verifica è pertanto slittata e completata il 20 febbraio
			02/01/2024	20/02/2024			



Obiettivo Operativo 2024_OB17_OM	Assessorato Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico	Centro di Responsabilità SERVIZIO PROGETTAZIONE OO.PP.
PNRR_ Riqualificazione area ex mercato ortofrutticolo - Realizzazione auditorium e parcheggio		Responsabile Fabbianelli Antonella

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto Inizio Effettivo	Fine Prevista Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Inserimento documentazione su piattaforma Regis		100,00	02/01/2024	31/12/2024	Fabbianelli Antonella	SERVIZIO PROGETTAZIONE OOPP	
			02/01/2024	31/12/2024			
Verifica e validazione progetto demolizione		100,00	02/01/2024	15/02/2024	Fabbianelli Antonella	SERVIZIO PROGETTAZIONE OOPP	A seguito del ritardo (21 GG) nell'acquisizione del progetto esecutivo completo, la verifica progettuale si è conclusa il 20 febbraio, mentre la validazione il 22 febbraio
			02/01/2024	22/02/2024			





Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2024_OB17_OM

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PROGETTAZIONE OO.PP.

PNRR_ Riqualificazione area ex mercato ortofrutticolo - Realizzazione auditorium e parcheggio

Responsabile

Fabbianelli Antonella

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
numero progetti (fattibilità - definitivi - esecutivi) inviati alla CUA per approvazione	EFFICIENZA	1,00	3,00	progetto esecutivo demolizione manufatti - PIU PROGETTO FATTIBILITA' E PROGETTO DEFINITIVO ADEGUAMENTO TETTOIA
Emissione Certificato di Pagamento ogni stato d'avanzamento lavori - tot gg / 2 CP emessi: minore/uguale 10gg dal SAL	EFFICIENZA	entro 10 gg dal SAL	entro10 gg dal SAL	si prevede l'emissione di 4 CP - variazione ammessa nov. 2 CP - EMESSO 1 CP
Collaudo lavori o emissione CRE	EFFICIENZA	entro 180 0 90 gg da fine lavori	entro 90 gg da fine	si prevede l'emissione di 1 CRE (demolizione manufatti) APPROVATO 1 CRE
Rendicontazione spesa	EFFICIENZA	2,00	2,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Obiettivo Operativo 2024_OB17_RU	Assessorato Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle Acque	Centro di Responsabilità PROGETTO SERVIZIO INFRASTRUTTURE STRATEGICHE E MANUTENZIONE
Cluster 2 - impianti sportivi		Responsabile Chieli Serena

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
Area Strategica: 2024_2 La Città della crescita sostenibile
Obiettivo strategico: 2024_2_10 Utilizzare opportunità PNRR

Soggetti coinvolti				
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Chieli Serena	Responsabile	2,00%		
VERI DANILO	Collaboratore	5,00%		
ANNETTI MONICA	Collaboratore	5,00%		
Bernardini Laura	Collaboratore	5,00%		
Bonci Gabriele	Collaboratore	5,00%		
CARRAI STEFANO	Collaboratore	10,00%		
FRANCESCA GHIANDAI	Collaboratore	5,00%		
LUCHERELLI ELENA	Collaboratore	5,00%		
Mastrantone Mario	Collaboratore	15,00%		
MEONI ROBERTO	Collaboratore	5,00%		
SERIO ALFONSO	Collaboratore	5,00%		
SINATTI STEFANO	Collaboratore	5,00%		
STORACI PIERO	Collaboratore	5,00%		
TAVANTI MARCELLO	Collaboratore	5,00%		
TUCCI PAOLO	Collaboratore	5,00%		
Venturini Claudio	Collaboratore	5,00%		



Obiettivo Operativo
2024_OB17_RU

Assessorato
Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle
Acque

Centro di Responsabilità
**PROGETTO SERVIZIO INFRASTRUTTURE
STRATEGICHE E MANUTENZIONE**

Cluster 2 - impianti sportivi

Responsabile
Chieli Serena

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Verifiche sull'andamento dei lavori		100,00	01/01/2024	30/06/2024		PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	
			01/01/2024	30/06/2024			
Fine lavori			01/06/2024	31/12/2024		PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	La ditta affidataria ha richiesto la risoluzione contrattuale; è in corso la redazione degli atti per la definizione dello stato di consistenza. I lavori saranno affidati ad altra impresa. Si rende necessario uno slittamento dei lavori al 31/12/2025
			01/06/2024				



Obiettivo Operativo
2024_OB17_RU


Assessorato
Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle
Acque

Centro di Responsabilità
**PROGETTO SERVIZIO INFRASTRUTTURE
STRATEGICHE E MANUTENZIONE**

Cluster 2 - impianti sportivi

Responsabile
Chieli Serena

GANTT



INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Stato di avanzamento lavori	EFFICIENZA	2,00	2,00	
Verbal di fine lavori	EFFICIENZA	31/10/2024		La ditta affidataria ha richiesto la risoluzione contrattuale; è in corso la redazione degli atti per la definizione dello stato di consistenza. I lavori saranno affidati ad altra impresa. Si rende necessario uno slittamento dei lavori al 31/12/2025
predisposizione del certificato di regolare esecuzione	EFFICIENZA	31/12/2024		

Peso ai Fini della Valutazione: %



Obiettivo Operativo 2024_OB18_OM	Assessorato Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico	Centro di Responsabilità SERVIZIO PROGETTAZIONE OO.PP.
PNRR_ Riqualificazione area San Clemente. Lotto 2 - realizzazione di CAS		Responsabile Fabbianelli Antonella

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
Area Strategica: 2024_2 La Città della crescita sostenibile
Obiettivo strategico: 2024_2_10 Utilizzare opportunità PNRR

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione		Impegno	Data Inizio	Data Fine		
Fabbianelli Antonella	Responsabile		10,00%	02/01/2024	31/12/2024		
Fabianelli Elisa	Collaboratore		15,00%	01/07/2024	31/12/2024		
Sani David	Collaboratore		10,00%	01/04/2024	30/09/2024		
LUCHERELLI ELENA	Collaboratore		5,00%	02/01/2024	31/12/2024		
Ricci Rita	Collaboratore		5,00%	02/01/2024	31/12/2024		
ATTARDO VALENTINA	Collaboratore		5,00%	02/01/2024	31/12/2024		
Di Trapani Elisa	Collaboratore		15,00%	01/07/2024	31/12/2024		
ARAMINI VALENTINA	Collaboratore		15,00%	01/07/2024	31/12/2024		

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Verifica e validazione progetti (demolizione palestra e impianto sportivo)		100,00	02/01/2024	29/02/2024	Fabbianelli Antonella	SERVIZIO PROGETTAZIONE OOPP	
			02/01/2024	26/02/2024			
Verifiche periodiche per realizzazione interventi		100,00	01/04/2024	31/12/2024	Fabbianelli Antonella	SERVIZIO PROGETTAZIONE OOPP	
			29/02/2024	03/12/2024			
redazione progetto riqualificazione impinati sportivi		100,00	02/01/2024	31/01/2024	Fabbianelli Antonella	SERVIZIO PROGETTAZIONE OOPP	
			02/01/2024	16/01/2024			
Inserimento documentazione su piattaforma Regis		100,00	02/01/2024	31/12/2024	Fabbianelli Antonella	SERVIZIO PROGETTAZIONE OOPP	
			02/01/2024	31/12/2024			



Obiettivo Operativo 2024_OB18_OM	Assessorato Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico	Centro di Responsabilità SERVIZIO PROGETTAZIONE OO.PP.
PNRR_ Riqualificazione area San Clemente. Lotto 2 - realizzazione di CAS		Responsabile Fabbianelli Antonella



INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Emissione Certificato di Pagamento ogni stato d'avanzamento lavori - tot gg / 2 CP emessi minore/uguale 10gg dal SAL	EFFICIENZA	entro 10 gg dal SAL	entro 10 gg dal SAL	si prevede l'emissione di 4 CP - variazione ammessa OIV nov: 1 CP - EMESSO 1 CP
Collaudo lavori o emissione CRE	EFFICIENZA	entro 180 o 90 gg da fine lavori	entro 90 gg da fine	si prevede l'emissione di 1 CRE (demolizione palestra) APPROVATO 1 CRE
numero progetti (definitivi - esecutivi) inviati alla CUA per approvazione	EFFICIENZA	2,00	1,00	progetto esecutivo impianti sportivi (REDATTO, VERIFICATO E VALIDATO A GENNAIO 2024 MA NON TRASMESSO ALLA CUA SU INDICAZIONE DELL'ASSESSORE CASI) e progetto esecutivo demolizione palestra
Rendicontazione spesa	EFFICIENZA	2,00	2,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Obiettivo Operativo 2024_OB18_RU	Assessorato Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle Acque	Centro di Responsabilità PROGETTO SERVIZIO INFRASTRUTTURE STRATEGICHE E MANUTENZIONE
Cluster 1 - impianti sportivi		Responsabile Chieli Serena

Tipo di Obiettivo Sviluppo

Collegato a
Area Strategica: 2024_2 La Città della crescita sostenibile
Obiettivo strategico: 2024_2_10 Utilizzare opportunità PNRR

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione		Impegno	Data Inizio		Data Fine	
Chieli Serena	Responsabile		2,00%				
Mastrantone Mario	Collaboratore		15,00%				
Badini Danilo	Collaboratore		2,00%				
LUCHERELLI ELENA	Collaboratore		5,00%				
Bernardini Laura	Collaboratore		5,00%				
FRANCESCA GHIANDAI	Collaboratore		5,00%				

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Progettazione definitiva		100,00	01/01/2024	30/09/2024		PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	VARIAZIONE AMMESSA OIV NOV 2024
			01/01/2024	30/09/2024			
Progettazione esecutiva		100,00	01/04/2024	10/12/2024		PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	VARIAZIONE AMMESSA OIV NOV 2024 Provvisoria di approvazione n 3152/2024
			01/04/2024	10/12/2024			
Inizio lavori		100,00	01/10/2024	31/12/2024	Chieli Serena	PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	Erroneamente è rimasta inserita questa fase che andava annullata a seguito del riposizionamento delle prime due
			01/10/2024	31/12/2024			



Obiettivo Operativo
2024_OB18_RU


Assessorato
Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle Acque

Centro di Responsabilità
PROGETTO SERVIZIO INFRASTRUTTURE STRATEGICHE E MANUTENZIONE

Cluster 1 - impianti sportivi

Responsabile
Chieli Serena

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Approvazione progetto definitivo	EFFICIENZA	30/09/2024	30/09/2024	VARIAZIONE AMMESSA OIV NOV 2024
Approvazione progetto esecutivo	EFFICIENZA	10/12/2024	10/12/2024	VARIAZIONE AMMESSA OIV NOV 2024
Verbale di inizio lavori	EFFICIENZA	31/12/2024		

Peso ai Fini della Valutazione: %



Obiettivo Operativo 2024_OB19_RU	Assessorato Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle Acque	Centro di Responsabilità PROGETTO SERVIZIO INFRASTRUTTURE STRATEGICHE E MANUTENZIONE
PALAZZINA CADORNA*PIAZZA AMINTORE FANFANI*RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA CADORNA- - LOTTO 2		Responsabile Chieli Serena

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
Area Strategica: 2024_2 La Città della crescita sostenibile
Obiettivo strategico: 2024_2_10 Utilizzare opportunità PNRR

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione		Impegno	Data Inizio		Data Fine	
Chieli Serena	Responsabile		2,00%				
Romano Stefania	Collaboratore		5,00%				
Bernardini Laura	Collaboratore		5,00%				
FRANCESCA GHIANDAI	Collaboratore		5,00%				
GRIECO GIOVANNI	Collaboratore		20,00%				
LUCHERELLI ELENA	Collaboratore		5,00%				
MARCANTONI LUCA	Collaboratore		20,00%				
MATTESINI MICHELE	Collaboratore		1,00%				

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Incontri preliminari organizzativi propedeutici all'inizio dei lavori a seguito della chiusura della scuola		100,00	01/01/2024	30/05/2024		PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	
			01/01/2024	30/05/2024			
Verbale di inizio lavori e verifica andamento del cantiere		100,00	01/05/2024	31/12/2024		PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	inizio lavori 15 giugno 2024
			01/05/2024	31/12/2024			



Obiettivo Operativo
2024_OB19_RU

Assessorato
Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle Acque

Centro di Responsabilità
PROGETTO SERVIZIO INFRASTRUTTURE STRATEGICHE E MANUTENZIONE

PALAZZINA CADORNA*PIAZZA AMINTORE FANFANI*RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA CADORNA- - LOTTO 2

Responsabile
Chieli Serena

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Incontri preliminari (RUP, Impresa, DL, Dirigente scolastico e sovrintendenza)	EFFICIENZA	3,00	3,00	
Verbale di inizio lavori	EFFICIENZA	15/06/2024	15/06/2024	
Stato avanzamento lavori	EFFICIENZA	1,00	1,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Obiettivo Operativo 2024_OB1_GI	Assessorato Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle Acque	Centro di Responsabilità SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE, INNOVAZIONE E POLITICHE EUROPEE
Utilizzare le opportunità di finanziamento delle progettualità previste dal PNRR - Coordinamento		Responsabile Rossi Gianni

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
Area Strategica: 2024_2 La Città della crescita sostenibile
Obiettivo strategico: 2024_2_10 Utilizzare opportunità PNRR

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione			Impegno	Data Inizio	Data Fine	
Rossi Gianni	Responsabile			20,00%			
SPERANZI MICHELA	Collaboratore			15,00%			
Alvelli Barbara	Collaboratore			15,00%			
Serica Alma	Collaboratore			5,00%			
FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Coordinamento e monitoraggio		100,00	01/01/2024	31/12/2024	Rossi Gianni	SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE	
			01/01/2024	31/12/2024			



Obiettivo Operativo 2024_OB1_GI	Assessorato Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle Acque	Centro di Responsabilità SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE, INNOVAZIONE E POLITICHE EUROPEE
Utilizzare le opportunità di finanziamento delle progettualità previste dal PNRR - Coordinamento		Responsabile Rossi Gianni

GANTT



INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Cabina di Regia - numero di tavoli tecnici partecipati	EFFICIENZA	da 3 a 5	4	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Obiettivo Operativo 2024_OB20_RU	Assessorato Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle Acque	Centro di Responsabilità PROGETTO SERVIZIO INFRASTRUTTURE STRATEGICHE E MANUTENZIONE
REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO PER L'IMPIEGO NELLA PALAZZINA COMANDO DELLA EX cASERMA cADORNA		Responsabile Chieli Serena

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
Area Strategica: 2024_2 La Città della crescita sostenibile
Obiettivo strategico: 2024_2_10 Utilizzare opportunità PNRR

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione		Impegno		Data Inizio		Data Fine
Chieli Serena	Responsabile		2,00%				
SERIO ALFONSO	Collaboratore		5,00%				
FRANCESCA GHIANDAI	Collaboratore		1,00%				
Badini Danilo	Collaboratore		5,00%				
Bernardini Laura	Collaboratore		1,00%				

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Aggiudicazione lavori		100,00	01/01/2024	31/03/2024		PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	
			01/01/2024	31/03/2024			
Firma del contratto e inizio lavori		100,00	01/04/2024	31/07/2024		PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	Il contratto è stato firmato il 29/05/2024 e la consegna dei lavori con verbale del 30/05/2024
			01/04/2024	31/07/2024			
Verifica andamento del cantiere		100,00	01/07/2024	31/12/2024	Chieli Serena	PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	Verifiche mensili in cantiere da parte del RUP e settimanali della DL
			01/07/2024	31/12/2024			



Obiettivo Operativo
2024_OB20_RU

Assessorato
Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle Acque

Centro di Responsabilità
PROGETTO SERVIZIO INFRASTRUTTURE STRATEGICHE E MANUTENZIONE

REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO PER L'IMPIEGO NELLA PALAZZINA COMANDO DELLA EX cASERMA cADORNA

Responsabile
Chieli Serena

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Firma del contratto	EFFICIENZA	30/05/2024	30/05/2024	
Verbale di inizio lavori	EFFICIENZA	31/07/2024	31/07/2024	
Stato avanzamento lavori	EFFICIENZA	1,00	1,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Obiettivo Operativo 2024_OB3_TF	Assessorato Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico	Centro di Responsabilità UFFICIO MOBILITA'
Pista ciclabile di collegamento tra Ceciliano e Arezzo		Responsabile Frescucci Paolo

Tipo di Obiettivo Sviluppo

Collegato a
Area Strategica: 2024_2 La Città della crescita sostenibile
Obiettivo strategico: 2024_2_10 Utilizzare opportunità PNRR

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione		Impegno	Data Inizio	Data Fine		
Frescucci Paolo	Responsabile		1,00%				
Galantini Roberto	Collaboratore		15,00%				
CORDA VALERIO	Collaboratore		5,00%				
Baroni Daniela	Collaboratore		5,00%				
CONTI SERGIO	Collaboratore		5,00%				
GHINASSI ALESSANDRO	Collaboratore		5,00%				
Marchesini Piero	Collaboratore		5,00%				
Sanfilippo Giovanni	Collaboratore		5,00%				
ARMENI GIULIA	Collaboratore		15,00%				
Caruso Valeria	Collaboratore		5,00%				
Bernardini Roberto	Posizione Organizzativa		15,00%				
FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
ESCUZIONE LAVORI		100,00	01/01/2024	31/12/2024	Bernardini Roberto	MOBILITA'	
			17/06/2024	31/12/2024			



Obiettivo Operativo
2024_OB3_TF


Assessorato
Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e
periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità
UFFICIO MOBILITA'

Pista ciclabile di collegamento tra Ceciliano e Arezzo

Responsabile
Frescucci Paolo

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
percentuale esecuzione lavori	QUANTITATIVO	50,00	50,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2024_OB4_SG

Assessorato
Cultura, Polizia Municipale, Giostra del Saracino, Affari istituzionali, Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità
SEGRETERIA GENERALE

Utilizzare le opportunità di finanziamento delle progettualità previste dal PNRR - Coordinamento

Responsabile
Pisacane Alfonso

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2024_2 La Città della crescita sostenibile

Obiettivo strategico: 2024_2_10 Utilizzare opportunità PNRR

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione		Impegno	Data Inizio		Data Fine	
Pisacane Alfonso	Responsabile		10,00%				
Pluchino Clara	Collaboratore		15,00%				
Lanternini Silvio	Collaboratore		5,00%				

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Monitoraggio in sede di tavolo tecnico finanziario (TTF) e aggiornamento della tabella riepilogativa dei progetti PNRR (I trimestre)		100,00	01/01/2024	30/03/2024		SEGRETERIA GENERALE	
			01/01/2024	13/03/2024			
Monitoraggio in sede di tavolo tecnico finanziario (TTF) e aggiornamento della tabella riepilogativa dei progetti PNRR (II trimestre)		100,00	01/04/2024	30/06/2024		SEGRETERIA GENERALE	
			01/04/2024	05/06/2024			
Monitoraggio in sede di tavolo tecnico finanziario (TTF) e aggiornamento della tabella riepilogativa dei progetti PNRR (III trimestre)		100,00	01/07/2024	30/09/2024		SEGRETERIA GENERALE	
			01/07/2024	24/09/2024			
Monitoraggio in sede di tavolo tecnico finanziario (TTF) e aggiornamento della tabella riepilogativa dei progetti PNRR (IV trimestre)		100,00	01/10/2024	31/12/2024		SEGRETERIA GENERALE	
			01/10/2024	04/12/2024			



Obiettivo Operativo
2024_OB4_SG

Assessorato
Cultura, Polizia Municipale,Giostra del Saracino,Affari istituzionali,Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità
SEGRETERIA GENERALE

Utilizzare le opportunità di finanziamento delle progettualità previste dal PNRR - Coordinamento

Responsabile
Pisacane Alfonso

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Riunioni trimestrali del TTF con relativo verbale	QUANTITATIVO	4	4	
Aggiornamenti trimestrali della tabella riepilogativa dei progetti PNRR pubblicata sul sito internet istituzionale	QUANTITATIVO	4	4	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Obiettivo Operativo 2024_OB4_TF	Assessorato Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico	Centro di Responsabilità UFFICIO MOBILITA'
realizzazione percorso ciclopedonale di sottoattraversamento della rotatoria situata tra la SP 1 "Setteponti" e la tangenziale urbana.		Responsabile Frescucci Paolo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
Area Strategica: 2024_2 La Città della crescita sostenibile
Obiettivo strategico: 2024_2_10 Utilizzare opportunità PNRR

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione		Impegno	Data Inizio	Data Fine		
Frescucci Paolo	Responsabile		0,10%				
CORDA VALERIO	Collaboratore		5,00%				
Sanfilippo Giovanni	Collaboratore		5,00%				
Marchesini Piero	Collaboratore		5,00%				
GHINASSI ALESSANDRO	Collaboratore		5,00%				
CONTI SERGIO	Collaboratore		5,00%				
Caruso Valeria	Collaboratore		5,00%				
Galantini Roberto	Collaboratore		15,00%				
Baroni Daniela	Collaboratore		5,00%				
ARMENI GIULIA	Collaboratore		15,00%				
Bernardini Roberto	Posizione Organizzativa		15,00%				
FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
ESCUZIONE LAVORI		100,00	01/01/2024	31/12/2024	Bernardini Roberto	MOBILITA'	
			12/01/2024	31/12/2024			



Obiettivo Operativo 2024_OB4_TF	Assessorato Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico	Centro di Responsabilità UFFICIO MOBILITA'
realizzazione percorso ciclopeditonale di sottoattraversamento della rotatoria situata tra la SP 1 "Setteponti" e la tangenziale urbana.		Responsabile Frescucci Paolo



INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
percentuale esecuzione lavori	QUANTITATIVO	100,00	100,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Obiettivo Operativo 2024_OB5_TF	Assessorato Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico	Centro di Responsabilità UFFICIO MOBILITA'
realizzazione pista ciclabile tra il centro Commerciale OBI e via Bologna ad Arezzo		Responsabile Frescucci Paolo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
Area Strategica: 2024_2 La Città della crescita sostenibile
Obiettivo strategico: 2024_2_10 Utilizzare opportunità PNRR

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione		Impegno	Data Inizio	Data Fine		
Frescucci Paolo	Responsabile		1,00%				
Sanfilippo Giovanni	Collaboratore		5,00%				
CORDA VALERIO	Collaboratore		5,00%				
GHINASSI ALESSANDRO	Collaboratore		5,00%				
Marchesini Piero	Collaboratore		5,00%				
ARMENI GIULIA	Collaboratore		15,00%				
Baroni Daniela	Collaboratore		5,00%				
Caruso Valeria	Collaboratore		3,00%				
CONTI SERGIO	Collaboratore		5,00%				
Galantini Roberto	Collaboratore		15,00%				
Bernardini Roberto	Posizione Organizzativa		15,00%				
FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
ESCUZIONE LAVORI		100,00	01/01/2024	31/12/2024	Bernardini Roberto	MOBILITA'	
			11/07/2024	31/12/2024			



Obiettivo Operativo 2024_OB5_TF	Assessorato Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico	Centro di Responsabilità UFFICIO MOBILITA'
realizzazione pista ciclabile tra il centro Commerciale OBI e via Bologna ad Arezzo		Responsabile Frescucci Paolo



INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
percentuale esecuzione lavori	QUANTITATIVO	50,00	50,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Obiettivo Operativo 2024_OB6_AS	Assessorato Politiche sociali e sanitarie, Famiglia, Scuola	Centro di Responsabilità UFFICIO SERVIZI SOCIALI
PNRR - M5C2_1.1 LINEA DI SUBINVESTIMENTO 1.1.3 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER GARANETIRE LA DIMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA E PREVENIRE L'OSPEDALIZZAZIONE		Responsabile Pisacane Alfonso

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
Area Strategica: 2024_2 La Città della crescita sostenibile
Obiettivo strategico: 2024_2_10 Utilizzare opportunità PNRR


Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione		Impegno	Data Inizio		Data Fine	
Pisacane Alfonso	Responsabile		1,00%				
MENCARONI GIULIA	Collaboratore		2,00%				
MANUCCI ALESSIA	Collaboratore		2,00%				
Renzetti Roberta	Collaboratore		4,00%				
Cazzaroli Ketty	Collaboratore		2,00%				
Scorsone Michele	Collaboratore		2,00%				
Burroni Beatrice	Collaboratore		3,00%				
Gallorini Lia	Collaboratore		1,00%				
GARAVELLI PAOLA	Direttore		5,00%				

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI		100,00	01/03/2024	31/12/2024		UFFICIO SERVIZI SOCIALI	
			01/03/2024	31/12/2024			
Cabina di regia per monitoraggio		100,00	01/02/2024	31/12/2024		UFFICIO SERVIZI SOCIALI	
			01/02/2024	31/12/2024			
INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI		100,00	01/03/2024	31/12/2024		UFFICIO SERVIZI SOCIALI	
			01/03/2024	31/12/2024			



Obiettivo Operativo 2024_OB6_AS	Assessorato Politiche sociali e sanitarie, Famiglia, Scuola	Centro di Responsabilità UFFICIO SERVIZI SOCIALI
PNRR - M5C2 1.1 LINEA DI SUBINVESTIMENTO 1.1.3 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER GARANETIRE LA DIMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA E PREVENIRE L'OSPEDALIZZAZIONE		Responsabile Pisacane Alfonso

GANTT



INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Numero incontri cabina di regia per monitoraggio	EFFICIENZA	3	3	
Numero beneficiari individuati	EFFICIENZA	5	5	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Obiettivo Operativo 2024_OB6_TF	Assessorato Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico	Centro di Responsabilità UFFICIO MOBILITA'
realizzazione pista ciclabile di ricucitura da Via Calamandrei lungo Via B. Croce fino al Parcheggio dell'Ospedale S. Donato.		Responsabile Frescucci Paolo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
Area Strategica: 2024_2 La Città della crescita sostenibile
Obiettivo strategico: 2024_2_10 Utilizzare opportunità PNRR

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione		Impegno	Data Inizio	Data Fine		
Frescucci Paolo	Responsabile		0,10%				
GHINASSI ALESSANDRO	Collaboratore		5,00%				
ARMENI GIULIA	Collaboratore		15,00%				
Baroni Daniela	Collaboratore		5,00%				
CONTI SERGIO	Collaboratore		5,00%				
CORDA VALERIO	Collaboratore		5,00%				
Galantini Roberto	Collaboratore		15,00%				
Marchesini Piero	Collaboratore		5,00%				
Sanfilippo Giovanni	Collaboratore		5,00%				
Caruso Valeria	Collaboratore		2,00%				
Bernardini Roberto	Posizione Organizzativa		10,00%				
FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
ESCUZIONE LAVORI		100,00	01/01/2024	31/12/2024	Bernardini Roberto	MOBILITA'	
			15/01/2024	31/12/2024			



Obiettivo Operativo 2024_OB6_TF	Assessorato Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico	Centro di Responsabilità UFFICIO MOBILITA'
realizzazione pista ciclabile di ricucitura da Via Calamandrei lungo Via B. Croce fino al Parcheggio dell'Ospedale S. Donato.		Responsabile Frescucci Paolo

GANTT



INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
percentuale esecuzione lavori	QUANTITATIVO	100,00	100,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2024_OB1_ST

Assessorato
Sport, Politiche giovanili

Centro di Responsabilità
UFFICIO SPORT, GIOVANI E TERZO SETTORE

Partecipazione attiva dei giovani nel programma estivo di eventi della città

Responsabile
Pisacane Alfonso

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

Area Strategica: 2024_3 La città della cultura come capitale

Obiettivo strategico: 2024_3_04 Attività rivolte ai giovani

Soggetti coinvolti


Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Pisacane Alfonso	Responsabile	1,00%		
Cancelli Maria Luisa	Collaboratore	30,00%		
Buoncompagni Paola	Posizione Organizzativa	25,00%		

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto Inizio Effettivo	Fine Prevista Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Elaborazione e pubblicazione avviso pubblico per il sostegno alle attività giovanili		100,00	01/02/2024	15/03/2024	Buoncompagni Paola	SPORT, GIOVANI, TERZO SETTORE	
			24/03/2024	04/04/2024			
Analisi e valutazione dei progetti presentati		100,00	16/04/2024	15/05/2024	Buoncompagni Paola	SPORT, GIOVANI, TERZO SETTORE	
			02/05/2024	09/05/2024			
Creazione del calendario degli eventi e attività di comunicazione		100,00	01/06/2024	30/09/2024	Buoncompagni Paola	SPORT, GIOVANI, TERZO SETTORE	
			03/06/2024	10/06/2024			
Elaborazione e pubblicazione avviso di co progettazione per centri giovani		100,00	01/02/2024	31/03/2024	Buoncompagni Paola	SPORT, GIOVANI, TERZO SETTORE	
			02/04/2024	08/05/2024			
analisi e selezione progetti - tavolo co progettazione		100,00	02/04/2024	31/05/2024	Buoncompagni Paola	SPORT, GIOVANI, TERZO SETTORE	
			05/06/2024	09/07/2024			
predisposizione progetto operativo Centri giovani		100,00	03/06/2024	30/06/2024	Buoncompagni Paola	SPORT, GIOVANI, TERZO SETTORE	
			09/07/2024	27/08/2024			
concertazione con organo politico e predisposizione atti per approvazione progetto in GC		100,00	01/07/2024	31/07/2024	Buoncompagni Paola	SPORT, GIOVANI, TERZO SETTORE	
			01/07/2024	29/08/2024			

Obiettivo Operativo
2024_OB1_STAssessorato
Sport, Politiche giovaniliCentro di Responsabilità
UFFICIO SPORT, GIOVANI E TERZO SETTORE*Partecipazione attiva dei giovani nel programma estivo di eventi della città*Responsabile
Pisacane Alfonso

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Numero di associazioni giovanili coinvolte	EFFICIENZA	30,00	31,00	
Redazione del calendario degli eventi	EFFICIENZA	15/07/2021	10/06/2024	
Avviso di co progettazione	QUANTITATIVO	1	1	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Obiettivo Operativo 2024_OB2_ST	Assessorato Sport, Politiche giovanili	Centro di Responsabilità UFFICIO SPORT, GIOVANI E TERZO SETTORE
Promozione della Consulta per lo sport e della Consulta dei giovani		Responsabile Pisacane Alfonso

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**


Collegato a
Area Strategica: 2024_3 La città della cultura come capitale
Obiettivo strategico: 2024_3_04 Attività rivolte ai giovani

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio		Data Fine		
Pisacane Alfonso	Responsabile	1,00%					
Dell'Ogna Lisa	Collaboratore	10,00%					
Gialli Laura	Collaboratore	10,00%					
Buoncompagni Paola	Posizione Organizzativa	5,00%					

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Co programmazione di interventi per i giovani con la consulta dei giovani		100,00	14/01/2024	29/02/2024	Buoncompagni Paola	SPORT, GIOVANI, TERZO SETTORE	
			06/02/2024	09/05/2024			
Condivisione dei formulari per richiesta e rendicontazione di contributi con la consulta per lo sport		100,00	14/01/2024	31/03/2024	Buoncompagni Paola	SPORT, GIOVANI, TERZO SETTORE	
			19/03/2024	19/03/2024			
Sostegno al funzionamento della consulta dello sport		100,00	01/01/2024	31/12/2024	Buoncompagni Paola	SPORT, GIOVANI, TERZO SETTORE	
			02/01/2024	17/12/2024			
Sostegno al funzionamento della consulta dei giovani		100,00	02/01/2024	31/12/2024	Buoncompagni Paola	SPORT, GIOVANI, TERZO SETTORE	
			02/01/2024	03/12/2024			
Sensibilizzazione delle associazioni sportive e EPS per aumentare le adesioni alla consulta dello sport		100,00	01/01/2024	31/12/2024	Buoncompagni Paola	SPORT, GIOVANI, TERZO SETTORE	
			02/01/2024	17/12/2024			
Sensibilizzazione delle associazioni giovanili per adesione alla consulta dei giovani		100,00	02/01/2024	31/12/2024	Buoncompagni Paola	SPORT, GIOVANI, TERZO SETTORE	
			02/01/2024	03/12/2024			



Obiettivo Operativo 2024_OB2_ST	Assessorato Sport, Politiche giovanili	Centro di Responsabilità UFFICIO SPORT, GIOVANI E TERZO SETTORE
Promozione della Consulta per lo sport e della Consulta dei giovani		Responsabile Pisacane Alfonso



INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Convocazione della Consulta dello Sport	EFFICIENZA	3,00	3,00	
Convocazioni della consulta dei giovani	EFFICIENZA	3,00	3,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Obiettivo Operativo 2024_OB1_SS	Assessorato Cultura, Polizia Municipale,Giostra del Saracino,Affari istituzionali,Affari Legali, Stampa e informazione	Centro di Responsabilità SERVIZIO WELFARE, EDUCAZIONE E SERVIZIO AL CITTADINO
SVILUPPO STRATEGIE DI COMUNICAZIONE		Responsabile Rossi Gianni

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
Area Strategica: 2024_3 La città della cultura come capitale
Obiettivo strategico: 2024_3_05 Utilizzo dei social network

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione			Impegno	Data Inizio	Data Fine	
Rossi Gianni	Responsabile			5,00%			
MORRA VALERIA	Collaboratore			50,00%	01/01/2024	31/12/2024	
Scartoni Andrea	Collaboratore			50,00%	01/01/2024	31/12/2024	
FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Analisi strategie di comunicazione esistenti		100,00	01/01/2024	31/03/2024	Rossi Gianni	WELFARE, EDUCAZIONE, CITTADINO	
			01/01/2024	31/03/2024			
Ideazione e progettazione di prodotti multimediali volti alla promozione dei servizi al cittadino		100,00	01/04/2024	31/05/2024	Rossi Gianni	WELFARE, EDUCAZIONE, CITTADINO	
			01/04/2024	09/12/2024			
Realizzazione di prodotti multimediali		100,00	01/06/2024	31/10/2024	Rossi Gianni	WELFARE, EDUCAZIONE, CITTADINO	
			01/04/2024	09/12/2024			
Diffusione e promozione dei prodotti multimediali nei vari canali di comunicazione dell'Ente		100,00	01/08/2024	31/12/2024	Rossi Gianni	WELFARE, EDUCAZIONE, CITTADINO	
			20/05/2024	31/12/2024			
Campagna di comunicazione "Te me piaci poco" - Coordinamento e supervisione della fase progettuale e creativa		100,00	01/01/2024	30/05/2024	Rossi Gianni	WELFARE, EDUCAZIONE, CITTADINO	
			01/01/2024	30/05/2024			
Campagna di comunicazione "Te me piaci poco" - Diffusione della campagna su canali digitali e/o analogici		100,00	01/06/2024	31/12/2024	Rossi Gianni	WELFARE, EDUCAZIONE, CITTADINO	
			18/06/2024	31/12/2024			



Obiettivo Operativo
2024_OB1_SS


Assessorato
Cultura, Polizia Municipale,Giostra del Saracino,Affari istituzionali,Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità
SERVIZIO WELFARE, EDUCAZIONE E SERVIZIO AL CITTADINO

SVILUPPO STRATEGIE DI COMUNICAZIONE

Responsabile
Rossi Gianni

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Realizzazione di contenuti multimediali	EFFICIENZA	3,00	4,00	
Campagna di comunicazione "Te me piaci poco" - Realizzazione dei contenuti della campagna di comunicazione	IO	1	1	
Campagna di comunicazione "Te me piaci poco" - Numero di canali utilizzati per la diffusione della campagna (digitali e/o analogici)	QUANTITATIVO	2,00	6,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Obiettivo Operativo 2024_OB2_GI	Assessorato Finanze, Bilancio, Tributi, Provveditorato e Patrimonio,Rapp con Università, Finanziamenti UE	Centro di Responsabilità SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE, INNOVAZIONE E POLITICHE EUROPEE
Supporto relazioni Eurocities		Responsabile Rossi Gianni

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
Area Strategica: 2024_3 La città della cultura come capitale
Obiettivo strategico: 2024_3_06 Progetto Città della Cultura

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione		Impegno		Data Inizio	Data Fine	
Rossi Gianni	Responsabile		10,00%				
Alvelli Barbara	Collaboratore		5,00%				
SPERANZI MICHELA	Collaboratore		5,00%				
Serica Alma	Collaboratore		15,00%				
FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Gestione attività di contatto con la rete		100,00	01/01/2024	31/12/2024	Rossi Gianni	SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE	
			01/01/2024	31/12/2024			
Scouting proposte progettuali - news letter bimestrale		100,00	01/01/2024	31/12/2024	Rossi Gianni	SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE	
			01/01/2024	31/12/2024			
Gestione partecipazione a Forum tematici		100,00	01/05/2024	30/11/2024	Rossi Gianni	SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE	Atto n. D/2024/1152 del 16/05/2024
			16/05/2024	30/11/2024			



Obiettivo Operativo
2024_OB2_GI


Assessorato
Finanze, Bilancio, Tributi, Provveditorato e Patrimonio,Rapp con Università,
Finanziamenti UE

Centro di Responsabilità
SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE,
INNOVAZIONE E POLITICHE EUROPEE

Supporto relazioni Eurocities

Responsabile
Rossi Gianni

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Supporto partecipazione a Eurocities	EFFICIENZA	on	on	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Obiettivo Operativo 2024_OB1_TU	Assessorato Cultura, Polizia Municipale,Giostra del Saracino,Affari istituzionali,Affari Legali, Stampa e informazione	Centro di Responsabilità UFF. POLITICHE CULTURALI E TURISTICHE
Conoscere la nostra storia e tradizione attraverso la fruizione degli archivi documentali e librari - annualità 2024		Responsabile Pisacane Alfonso

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
Area Strategica: 2024_3 La città della cultura come capitale
Obiettivo strategico: 2024_3_07 Progetto Giostra del Saracino

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione		Impegno	Data Inizio	Data Fine		
Pisacane Alfonso	Responsabile		1,00%				
Capocasale Rossella	Collaboratore		15,00%				
CARBONI ENRICO	Collaboratore		20,00%				
Guadagni Laura	Direttore		3,00%				
FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Gestione richieste di accesso e fruizione del materiale fotografico archivistico		100,00	01/01/2024	31/12/2024	Guadagni Laura	POLITICHE CULTURALI E TURISTIC	
			01/01/2024	31/12/2024			
promozione e diffusione conoscenza centro di documentazione		100,00	03/02/2024	22/11/2024		POLITICHE CULTURALI E TURISTIC	
			03/02/2024	07/12/2024			
implementazione materiale documentale (donazioni, acquisizioni)		100,00	03/02/2024	15/12/2024		POLITICHE CULTURALI E TURISTIC	
			03/02/2024	16/12/2024			



Obiettivo Operativo
2024_OB1_TU

Assessorato
Cultura, Polizia Municipale,Giostra del Saracino,Affari istituzionali,Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità
UFF. POLITICHE CULTURALI E TURISTICHE

Conoscere la nostra storia e tradizione attraverso la fruizione degli archivi documentali e librari - annualità 2024

Responsabile
Pisacane Alfonso

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Presa in carico e gestione delle richieste	ATTIV	100%	100%	
iniziative/attività di promozione	EFFICIENZA	5,00	5,00	
aggiornamento catalogazione materiale	EFFICIENZA	100%	100%	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Obiettivo Operativo 2024_OB6_TU	Assessorato Cultura, Polizia Municipale,Giostra del Saracino,Affari istituzionali,Affari Legali, Stampa e informazione	Centro di Responsabilità UFF. POLITICHE CULTURALI E TURISTICHE
Analisi dei testi, revisioni e integrazioni e modifiche dei diversi disciplinari che confluiranno nei testi normativi della Giostra del Saracino.		Responsabile Pisacane Alfonso

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
Area Strategica: 2024_3 La città della cultura come capitale
Obiettivo strategico: 2024_3_07 Progetto Giostra del Saracino

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione		Impegno		Data Inizio	Data Fine	
Pisacane Alfonso	Responsabile		0,00%		13/07/2023		
Capocasale Rossella	Collaboratore		11,00%				
Guadagni Laura	Direttore		5,00%				
FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
ricerca e analisi di testi e regolamenti simili per stesura bozza disciplinare utilizzo marchi e tutela della Giostra del Saracino		100,00	14/01/2024	16/02/2024		POLITICHE CULTURALI E TURISTIC	
			25/01/2024	13/02/2024			
predisposizione bozza disciplinare utilizzo marchi e tutela della Giostra del Saracino		100,00	19/02/2024	22/04/2024		POLITICHE CULTURALI E TURISTIC	
			19/02/2024	14/05/2024			
condivisione con i soggetti interessati per le licenze d'uso		100,00	28/04/2024	22/09/2024		POLITICHE CULTURALI E TURISTIC	Quartieri per disciplina utilizzo loro logo. Il 07/11 corrisponde alla data di convocazione della consulta determinata dalla volontà del Sindaco.
			09/04/2024	07/11/2024			



Obiettivo Operativo
2024_OB6_TU


Assessorato
Cultura, Polizia Municipale,Giostra del Saracino,Affari istituzionali,Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità
UFF. POLITICHE CULTURALI E TURISTICHE

Analisi dei testi, revisioni e integrazioni e modifiche dei diversi disciplinari che confluiranno nei testi normativi della Giostra del Saracino.

Responsabile
Pisacane Alfonso

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
redazione disciplinare utilizzo dei marchi e tutela giostra del Saracino	EFFICIENZA	1,00	1,00	
incontri di condivisione del nuovo testo	EFFICIENZA	4,00	5,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Obiettivo Operativo 2024_OB7_TU	Assessorato Cultura, Polizia Municipale,Giostra del Saracino,Affari istituzionali,Affari Legali, Stampa e informazione	Centro di Responsabilità UFF. POLITICHE CULTURALI E TURISTICHE
Giostra del Saracino - Procedure di gara per servizi e forniture. Analisi e revisione dei capitolati ed espletamento procedure di affidamento pluriennale.		Responsabile Pisacane Alfonso

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
Area Strategica: 2024_3 La città della cultura come capitale
Obiettivo strategico: 2024_3_07 Progetto Giostra del Saracino

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione			Impegno	Data Inizio	Data Fine	
Pisacane Alfonso	Responsabile			0,00%	13/07/2023		
Capocasale Rossella	Collaboratore			10,00%			
Funghini Aldo	Collaboratore			20,00%			
Guadagni Laura	Direttore			10,00%			
FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
esame dei capitolati di forniture e servizi da adeguare alle nuove esigenze di allestimento		100,00	14/01/2024	29/03/2024		POLITICHE CULTURALI E TURISTIC	
			16/01/2024	04/04/2024			
determinazione procedure di gara		100,00				POLITICHE CULTURALI E TURISTIC	
			28/01/2024	05/04/2024			
affidamenti forniture e servizi per le due edizioni		100,00	01/02/2024	30/08/2024		POLITICHE CULTURALI E TURISTIC	
			01/02/2024	29/08/2024			
attività propedeutiche alla liquidazione		100,00	30/06/2024	06/12/2024		POLITICHE CULTURALI E TURISTIC	
			30/06/2024	06/12/2024			



Obiettivo Operativo 2024_OB7_TU	Assessorato Cultura, Polizia Municipale,Giostra del Saracino,Affari istituzionali,Affari Legali, Stampa e informazione	Centro di Responsabilità UFF. POLITICHE CULTURALI E TURISTICHE
Giostra del Saracino - Procedure di gara per servizi e forniture. Analisi e revisione dei capitolati ed espletamento procedure di affidamento pluriennale.		Responsabile Pisacane Alfonso

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
revisione capitolati tecnici	EFFICIENZA	100%	100%	
conclusione procedure di affidamento	EFFICIENZA	100%	100%	
liquidazione fatture, documenti contabili entro i termini di legge	EFFICIENZA	si	SI	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Obiettivo Operativo
2024_OB01_RU

Assessorato
Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità
PROGETTO SERVIZIO INFRASTRUTTURE STRATEGICHE E MANUTENZIONE

Riqualificazione aree periferiche degradate.

Responsabile
Chieli Serena

Tipo di Obiettivo Sviluppo

Collegato a
Area Strategica: 2024_4 La Città europea, resiliente ed innovativa
Obiettivo strategico: 2024_4_01 OO.PP di grande rilievo

Soggetti coinvolti				
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Chieli Serena	Responsabile	2,00%		
VERI DANILO	Collaboratore	2,00%		
BALDASSARRI PIERO	Collaboratore	2,00%		
Bernardini Laura	Collaboratore	2,00%		
BLANDINI SALVATORE	Collaboratore	5,00%		
Bonci Gabriele	Collaboratore	30,00%		
CARDETI ALESSANDRO	Collaboratore	2,00%		
CARRAI STEFANO	Collaboratore	30,00%		
Cocchini Bruno	Collaboratore	5,00%		
FALSINI MAURO	Collaboratore	5,00%		
Forzoni Maria Teresa	Collaboratore	5,00%		
FRANCESCA GHIANDAI	Collaboratore	10,00%		
GARAU DAVIDE	Collaboratore	5,00%		
Ghiandai Antonella	Collaboratore	30,00%		
GIUSTINI ENRICO	Collaboratore	5,00%		
GORI GIORGIO	Collaboratore	2,00%		
GROTTI CESARE	Collaboratore	5,00%		
GROTTI GIANCARLO	Collaboratore	5,00%		
Mancini Antonella	Collaboratore	5,00%		
MARCONI FABRIZIO	Collaboratore	5,00%		



Obiettivo Operativo
2024_OB01_RU

Assessorato
Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e
periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità
PROGETTO SERVIZIO INFRASTRUTTURE
STRATEGICHE E MANUTENZIONE

Riqualificazione aree periferiche degradate.

Responsabile
Chieli Serena

Soggetti coinvolti				
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
MECONI MORENO	Collaboratore	5,00%		
Nocentini Alfredo	Collaboratore	5,00%		
NOCENTINI FEDERICO	Collaboratore	5,00%		
OCCHINI GIORGIO	Collaboratore	5,00%		
Pieronni Marco	Collaboratore	1,00%		
RICCI CARLO	Collaboratore	5,00%		
SANNA DANIELE	Collaboratore	5,00%		
SERIO ALFONSO	Collaboratore	10,00%		
STORACI PIERO	Collaboratore	1,00%		
Strazzullo Alfredo	Collaboratore	30,00%		
TAVANTI MARCELLO	Collaboratore	2,00%		
VALERI EMILIO	Collaboratore	5,00%		
SINATTI STEFANO	Collaboratore	1,00%		

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione riqualificazione area marginale viale Don Minzoni		100,00	01/01/2024	30/09/2024	Chieli Serena	PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	Entro tale date sono state fatte tre visite di collaudo ma ancora lo stesso non è terminato per richieste di intervento da parte del collaudatore
			01/01/2024	30/09/2024			
Realizzazione di un sistema di videosorveglianza della zona Saione Pescaiola Lotto 4		100,00	01/01/2024	31/07/2024	Chieli Serena	PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	emesso certificato di regolare esecuzione 11/04/2024
			01/01/2024	31/07/2024			



Obiettivo Operativo
2024_OB01_RU

Assessorato
Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità
PROGETTO SERVIZIO INFRASTRUTTURE STRATEGICHE E MANUTENZIONE

Riqualificazione aree periferiche degradate.

Responsabile
Chieli Serena

GANTT



INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Approvazione collaudo Area Marginale Don Minzoni	EFFICIENZA	30/09/2024		L'attività dell'ufficio è terminata il concessionario è già subentrato nella gestione. Il collaudo non è stato approvato perche il tecnico incaricato non ha ancora consegnato la relazione di collaudo finale
Approvazione del Certificato di regolare esecuzione	EFFICIENZA	30/09/2024	30/09/2024	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Obiettivo Operativo 2024_OB06_RU	Assessorato Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle Acque	Centro di Responsabilità PROGETTO SERVIZIO INFRASTRUTTURE STRATEGICHE E MANUTENZIONE
Opere Strategiche		Responsabile Chieli Serena

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
Area Strategica: 2024_4 La Città europea, resiliente ed innovativa
Obiettivo strategico: 2024_4_01 OO.PP di grande rilievo

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione		Impegno	Data Inizio	Data Fine		
Chieli Serena	Responsabile		10,00%				
ANNETTI MONICA	Collaboratore		10,00%				
Badini Danilo	Collaboratore		10,00%				
Romolini Luca	Collaboratore		90,00%				
Mastrantone Mario	Collaboratore		10,00%				
Venturini Claudio	Collaboratore		10,00%				
FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Opera strategica incrocio viario via fiorentina		100,00	01/01/2024	31/12/2024	Chieli Serena	PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	Approvata perizia di variante con G.C 604/2024 propedeutica alla ripresa dei lavori dell'appalto principale
			01/01/2024	31/12/2024			



Obiettivo Operativo 2024_OB06_RU	Assessorato Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle Acque	Centro di Responsabilità PROGETTO SERVIZIO INFRASTRUTTURE STRATEGICHE E MANUTENZIONE
Opere Strategiche		Responsabile Chieli Serena

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto Inizio Effettivo	Fine Prevista Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Opera Strategica Sottopasso ferroviario Baldaccio		100,00	01/01/2024	31/12/2024	Chieli Serena	PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	Si è resa necessaria l'approvazione di una perizia di variante (G.C. 584/2024) a causa del ritrovamento di sottoservizi ad una profondità inferiore a quella indicata in conferenza di servizi. questo ha causato uno slittamento dei tempi
			01/01/2024	31/12/2024			
Opera Strategica nuova Sede della Polizia Municipale		100,00	01/01/2024	31/12/2024		PROG. SERV. INFRASTR. STRATEG	Verifica della proposta di subentro della Banco da parte di esperti finanziari e giuridici incaricati
			01/01/2024	31/12/2024			



Obiettivo Operativo 2024_OB06_RU	Assessorato Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle Acque	Centro di Responsabilità PROGETTO SERVIZIO INFRASTRUTTURE STRATEGICHE E MANUTENZIONE
Opere Strategiche		Responsabile Chieli Serena



INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Incrocio Viario Strategica Via Fiorentina - spostamento di sottoservizi lato sud della città	EFFICIENZA	30/05/2024	30/05/2024	
Approvazione perizia di variante e ripresa lavori progetto principale	EFFICIENZA	30/09/2024	30/12/2024	Approvata perizia di variante con G.C 604/2024 del 30/12 propedeutica alla ripresa dei lavori dell'appalto principale
Sottopasso Baldaccio - Fine lavori	EFFICIENZA	30/09/2024	30/09/2024	
Sottopasso Baldaccio- approvazione Certificato di regolare esecuzione	EFFICIENZA	31/12/2024		Nonostante l'opera sia tempinata ed è già stata aperta la viabilità il collaudo è ancora in corso di redazione da parte del tecnico incaricato.
Verifica del nuovo PEF e riapertura del Cantiere	EFFICIENZA	31/12/2024	31/12/2024	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Obiettivo Operativo 2024_OB11_OM	Assessorato Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico	Centro di Responsabilità SERVIZIO PROGETTAZIONE OO.PP.
Realizzazione di OO.PP. tramite co-finanziamenti pubblici e privati		Responsabile Fabbianelli Antonella

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
Area Strategica: 2024_4 La Città europea, resiliente ed innovativa
Obiettivo strategico: 2024_4_01 OO.PP di grande rilievo

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione		Impegno	Data Inizio	Data Fine		
Fabbianelli Antonella	Responsabile		5,00%	02/01/2024	31/12/2024		
ARAMINI VALENTINA	Collaboratore		5,00%	02/01/2024	31/12/2024		
Di Trapani Elisa	Collaboratore		5,00%	02/01/2024	31/12/2024		
Ciofini Simona	Collaboratore		5,00%	02/01/2024	31/12/2024		
Moretti Marco	Collaboratore		5,00%	02/01/2024	30/09/2024		
LATORRACA MIRKO	Collaboratore		5,00%	02/01/2024	31/12/2024		

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Predisposizione documentazione tecnico-amministrativa per partecipare a bandi regionali - statali		100,00	02/01/2024	31/12/2024	Fabbianelli Antonella	SERVIZIO PROGETTAZIONE OOPP	
			02/01/2024	27/09/2024			
Rendicontazione spesa interventi cofinanziati dagli Enti		100,00	02/01/2024	31/12/2024	Fabbianelli Antonella	SERVIZIO PROGETTAZIONE OOPP	
			02/01/2024	31/12/2024			



Obiettivo Operativo 2024_OB11_OM	Assessorato Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico	Centro di Responsabilità SERVIZIO PROGETTAZIONE OO.PP.
Realizzazione di OO.PP. tramite co-finanziamenti pubblici e privati		Responsabile Fabbianelli Antonella



INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Invio domanda di partecipazione a bandi di interesse dell'Amministrazione	EFFICIENZA	entro i termini previsti di vari bandi	entro i termini	partecipato ad 1 bando e ottenuto il cofinanziamento della regione

Peso ai Fini della Valutazione: %



Obiettivo Operativo 2024_OB11_UP	Assessorato Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico	Centro di Responsabilità UFFICIO OPERE PUBBLICHE
Realizzazione OO.PP. tramite co-finanziamento pubblico e privato		Responsabile Fabbianelli Antonella

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
Area Strategica: 2024_4 La Città europea, resiliente ed innovativa
Obiettivo strategico: 2024_4_01 OO.PP di grande rilievo

Soggetti coinvolti

Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Fabbianelli Antonella	Responsabile	5,00%	02/01/2024	31/12/2024
Marchi Luca	Direttore	5,00%	02/01/2024	31/12/2024

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Predisposizione documentazione tecnico-amministrativa per partecipare a bandi regionali - statali		100,00	02/01/2024	31/12/2024	Marchi Luca	OPERE PUBBLICHE	
			02/01/2024	31/12/2024			

GANTT





Obiettivo Operativo
2024_OB11_UP

Assessorato
Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità
UFFICIO OPERE PUBBLICHE

Realizzazione OO.PP. tramite co-finanziamento pubblico e privato

Responsabile
Fabbianelli Antonella

INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Invio domanda di partecipazione a bandi di interesse dell'Amministrazione	EFFICIENZA	entro i termini previsti dai vari bandi	nessuna domanda	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Obiettivo Operativo 2024_OB12_OM	Assessorato Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico	Centro di Responsabilità SERVIZIO PROGETTAZIONE OO.PP.
Miglioramento del sistema di collegamento viario e ciclabile		Responsabile Fabbianelli Antonella

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
Area Strategica: 2024_4 La Città europea, resiliente ed innovativa
Obiettivo strategico: 2024_4_01 OO.PP di grande rilievo

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione		Impegno	Data Inizio	Data Fine		
Fabbianelli Antonella	Responsabile		5,00%	02/01/2024	31/12/2024		
Moretti Marco	Collaboratore		50,00%	02/01/2024	31/12/2024		
Sani David	Collaboratore		30,00%	02/01/2024	31/12/2024		
Ricci Rita	Collaboratore		5,00%	02/01/2024	31/12/2025		
ATTARDO VALENTINA	Collaboratore		5,00%	02/01/2024	31/12/2024		

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Controllo sul rispetto degli obblighi convenzionali su affidamento servizi tecnici		100,00	02/01/2024	31/12/2024	Fabbianelli Antonella	SERVIZIO PROGETTAZIONE OOPP	Controllo su 7 incarichi: DL_CSE X rotatoria G6; incarichi CSE e DO X braccetto; incarichi progettazione_DL e CSPE X messa in sicurezza ponte castelluccio;; incarico fattibilità X adeguamento ponte castelluccio; incarico progettazione X ponte Chiassa.
			02/01/2024	31/12/2024			



Comune di Arezzo

Scheda Obiettivo avanzamento

Obiettivo Operativo
2024_OB12_OM

Assessorato

Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e
periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità

SERVIZIO PROGETTAZIONE OO.PP.

Miglioramento del sistema di collegamento viario e ciclabile

Responsabile

Fabbianelli Antonella

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto Inizio Effettivo	Fine Prevista Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Verifica periodica realizzazione interventi di miglioramento viabilità urbana e ciclopiste		100,00	02/01/2024	31/12/2024	Fabbianelli Antonella	SERVIZIO PROGETTAZIONE OOPP	Verifica su 4 cantieri: intervento rotatoria G6; intervento braccetto (DL interna); intervento messa in sicurezza ponte castelluccio; intervento segnaletica ciclopista;
			02/01/2024	31/12/2024			
predisposizione cronoprogramma procedure di gara per affidamenti lavori e servizi		100,00	02/01/2024	31/01/2024	Fabbianelli Antonella	SERVIZIO PROGETTAZIONE OOPP	
			02/01/2024	30/01/2024			
Aggiornamento trimestrale cronoprogramma procedure di gara		100,00	15/03/2024	15/10/2024	Fabbianelli Antonella	SERVIZIO PROGETTAZIONE OOPP	
			15/03/2024	10/10/2024			

Obiettivo Operativo
2024_OB12_OMAssessorato
Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e trafficoCentro di Responsabilità
SERVIZIO PROGETTAZIONE OO.PP.**Miglioramento del sistema di collegamento viario e ciclabile**Responsabile
Fabbianelli Antonella**GANTT****INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
numero progetti (fattibilità tecnico economica - definitivi - esecutivi) inviati alla CUA per approvazione e/o indizione di gara	EFFICIENZA	3,00	3,00	1- progetto esecutivo_messa in sicurezza ponte castelluccio; 2- progetto fattibilità alternative progettuali_adeguamento ponte castelluccio; 3 - progetto fattibilità tecnico-economica_ponte alla chiassa
Emissione Certificato di Pagamento ogni stato d'avanzamento lavori - tot gg / 2 CP emessi minore/uguale 10gg dal SAL	EFFICIENZA	entro 10 gg dal SAL	entro10 gg dal SAL	da cronoprogramma si prevede l'emissione di 7 CP - variazione ammessa OIV nov. 4 CP - EMESSI 4 CP
Collaudo lavori, emissione CRE - gg/ CRE emessi minore/uguale 180gg da fine lavori	EFFICIENZA	entro 180 0 90 gg da fine lavori	entro 90 gg da fine	da cronoprogramma si prevede 2 CRE variazione ammessa OIV nov. 1 CRE - APPROVATO 1 CRE
trasmissione cronoprogramma procedure di gara alla CUA e suoi aggiornamenti	EFFICIENZA	4,00	4,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Obiettivo Operativo 2024_OB12_UP	Assessorato Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico	Centro di Responsabilità UFFICIO OPERE PUBBLICHE
Miglioramento del sistema di collegamento viario e ciclabile		Responsabile Fabbianelli Antonella

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
Area Strategica: 2024_4 La Città europea, resiliente ed innovativa
Obiettivo strategico: 2024_4_01 OO.PP di grande rilievo

Soggetti coinvolti				
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Fabbianelli Antonella	Responsabile	1,00%	02/01/2024	31/12/2024
Moretti Marco	Collaboratore	10,00%	02/01/2024	31/12/2024
Sani David	Collaboratore	15,00%	02/01/2024	31/12/2024
LATORRACA MIRKO	Collaboratore	5,00%	02/01/2024	31/12/2024
ARAMINI VALENTINA	Collaboratore	5,00%	02/01/2024	31/12/2024
Di Trapani Elisa	Collaboratore	5,00%	02/01/2024	31/12/2024
Ricci Rita	Collaboratore	5,00%	02/01/2024	31/12/2024
ATTARDO VALENTINA	Collaboratore	3,00%	02/01/2024	31/12/2024
Ciofini Simona	Collaboratore	5,00%	02/01/2024	31/12/2024
Fabianelli Elisa	Collaboratore	20,00%	02/01/2024	31/12/2024
Guidelli Andrea	Collaboratore	55,00%	02/01/2024	31/12/2024
Piergiovanni Maurizio	Collaboratore	55,00%	02/01/2024	31/12/2024
Marchi Luca	Direttore	1,00%	02/01/2024	31/12/2024

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Redazione progetti di riqualificazione, manutenzione straordinaria e messa in sicurezza viabilità comunali		100,00	01/03/2024	31/12/2024	Marchi Luca	OPERE PUBBLICHE	VARIAZIONE NOV: FORO BOARIO fattibilità tecn/econ - redazione interv S.MARTINI-MARCIPIEDE M.MEZZASTRADA redazione PFTE-
			01/03/2024	31/12/2024			



Obiettivo Operativo
2024_OB12_UP

Assessorato
Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità
UFFICIO OPERE PUBBLICHE

Miglioramento del sistema di collegamento viario e ciclabile

Responsabile
Fabbianelli Antonella

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto Inizio Effettivo	Fine Prevista Fine Effettiva	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Verifiche periodiche realizzazione di opere per riqualificazione, manutenzione, messa in sicurezza viabilità comunale		100,00	02/01/2024	31/12/2024	Marchi Luca	OPERE PUBBLICHE	verifica su 4 cantieri: marciapiedi Saione e rotatoria Santa Maria (DL interna); Viale Buozzi e parcheggio XXV Aprile-lotto 1;
			02/01/2024	31/12/2024			
Controllo sul rispetto degli obblighi convenzionali su affidamento servizi tecnici		100,00	02/01/2024	31/12/2024	Marchi Luca	OPERE PUBBLICHE	controllo di 6 convenzioni: incarichi di DL + CSE intervento XXV Aprile-lotto 1; incarico DL-CSE Viale Buozzi; incarico CSE intervento Sanra Maria; incarichi progattazione e CSP intervento XXV Aprile-lotto2
			02/01/2024	31/12/2024			



Obiettivo Operativo 2024_OB12_UP	Assessorato Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico	Centro di Responsabilità UFFICIO OPERE PUBBLICHE
Miglioramento del sistema di collegamento viario e ciclabile		Responsabile Fabbianelli Antonella

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Emissione Certificato di Pagamento ogni stato d'avanzamento lavori - tot gg / 3 CP emessi minore/uguale 10gg dal SAL	EFFICIENZA	entro 10 gg dal SAL	entro 10gg dal SAL	si prevede l'emissione di 7 CP - VARIAZIONE AMMESSA OIV 3 CP vedasi nota Ufficio prot 180060 del 23/12/2024
numero progetti (fattibilità tecnic-economica - definitivi - esecutivi) inviati alla CUA per approvazione	EFFICIENZA	4,00	4,00	Foro Boario-lotto 1 PFTE . Via XXV aprile lotto 2 fatt+esec - Madonna di mezzastrada marciapiede PFTE - VARIAZIONE AMMESSA OIV NOV 2024 vedasi nota Ufficio prot 18060 del 23/12/2024

Peso ai Fini della Valutazione: %



Obiettivo Operativo 2024_OB13_UP	Assessorato Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico	Centro di Responsabilità UFFICIO OPERE PUBBLICHE
Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, ampliamento e restauro patrimonio comunale		Responsabile Fabbianelli Antonella

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
Area Strategica: 2024_4 La Città europea, resiliente ed innovativa
Obiettivo strategico: 2024_4_01 OO.PP di grande rilievo

Soggetti coinvolti				
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Fabbianelli Antonella	Responsabile	1,00%	02/01/2024	31/12/2024
LATORRACA MIRKO	Collaboratore	5,00%	02/01/2024	31/12/2024
Piergiovanni Maurizio	Collaboratore	5,00%	02/01/2024	31/12/2024
Ciofini Simona	Collaboratore	5,00%	02/01/2024	31/12/2024
ARAMINI VALENTINA	Collaboratore	5,00%	02/01/2024	31/12/2024
Di Trapani Elisa	Collaboratore	5,00%	02/01/2024	31/12/2024
Fabianelli Elisa	Collaboratore	5,00%	02/01/2024	31/12/2024
ATTARDO VALENTINA	Collaboratore	3,00%	02/01/2024	31/12/2024
Ricci Rita	Collaboratore	5,00%	02/01/2024	31/12/2024
Guidelli Andrea	Collaboratore	10,00%	02/01/2024	31/12/2024
Marchi Luca	Direttore	1,00%	02/01/2024	31/12/2024

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Controllo sul rispetto degli obblighi convenzionali su affidamento servizi tecnici		100,00	02/01/2024	31/12/2024	Marchi Luca	OPERE PUBBLICHE	controllo su 2 incarichi riferiti all'intervento sui giardini Porcinai: incarico progettazione e incarico DL-CSE
			02/01/2024	31/12/2024			
Verifica periodica per realizzazione di opere pdi ristrutturare, mantenere, adeguare immobili comunali		100,00	15/06/2024	31/12/2024	Marchi Luca	OPERE PUBBLICHE	interventi giardini del Porcinai - vedi richiesta 52855 del 12.04.2024
			10/06/2024	31/12/2024			



Obiettivo Operativo 2024_OB13_UP	Assessorato Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico	Centro di Responsabilità UFFICIO OPERE PUBBLICHE
Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, ampliamento e restauro patrimonio comunale		Responsabile Fabbianelli Antonella

GANTT



INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
numero progetti (fattibilità tecnico-economica - definitivi - esecutivi) inviati alla CUA per approvazione	EFFICIENZA	1,00	1,00	progetto esecutivo Porcinai
Emissione Certificato di Pagamento ogni stato d'avanzamento lavori - tot gg / CP emessi minore/uguale 10gg dal SAL	EFFICIENZA	entro 10 gg dal SAL	entro 10gg dal SAL	si prevede emissione di tre CP VARIAZIONE AMMESSA OIV NOV 1 CP vedasi nota Ufficio 180060 del 23/12/2024
Collaudo lavori, emissione CRE	EFFICIENZA	entro 180 o 90 gg da fine lavori	entro 180 o 90 gg	CRE dell'intervento locali Baldaccio - punto prelievi

Peso ai Fini della Valutazione: %



Obiettivo Operativo 2024_OB1_MS	Assessorato Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico	Centro di Responsabilità UFFICIO MANUTENZIONE STRADE, CONCESSIONI E AUTOPARCO
Assistenza al RUP nell'ambito dell'opera strategica Sottopasso Baldaccio		Responsabile Chieli Serena

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
Area Strategica: 2024_4 La Città europea, resiliente ed innovativa
Obiettivo strategico: 2024_4_01 OO.PP di grande rilievo

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione		Impegno	Data Inizio		Data Fine	
Chieli Serena	Responsabile		2,00%				
ANNETTI MONICA	Collaboratore		20,00%				
Bernardini Laura	Collaboratore		5,00%				
Cocchini Bruno	Collaboratore		5,00%				
FRANCESCA GHIANDAI	Collaboratore		5,00%				
Badini Danilo	Posizione Organizzativa		20,00%				

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Supervisione sull'operato della direzione lavori e delle ditte in cantiere - opera strategica sottopassoBaldaccio		100,00	01/01/2024	30/05/2024	Badini Danilo	MANUTENZIONE STRADE	
			01/01/2024	30/05/2024			
Supervisione sulle operazioni di collaudo		100,00	01/06/2024	31/12/2024	Badini Danilo	MANUTENZIONE STRADE	
			01/06/2024	31/12/2024			



Obiettivo Operativo 2024_OB1_MS	Assessorato Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico	Centro di Responsabilità UFFICIO MANUTENZIONE STRADE, CONCESSIONI E AUTOPARCO
Assistenza al RUP nell'ambito dell'opera strategica Sottopasso Baldaccio		Responsabile Chieli Serena



INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Incontri settimanali in cantiere per la verifica dei lavori	EFFICIENZA	20,00	20,00	
Supervisione al collaudo	EFFICIENZA	31/12/2024	31/12/2024	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Obiettivo Operativo 2024_OB3_MS	Assessorato Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico	Centro di Responsabilità UFFICIO MANUTENZIONE STRADE, CONCESSIONI E AUTOPARCO
Interventi di manutenzione strade e relative pertinenze		Responsabile Chieli Serena

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
Area Strategica: 2024_4 La Città europea, resiliente ed innovativa
Obiettivo strategico: 2024_4_01 OO.PP di grande rilievo

Soggetti coinvolti				
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Chieli Serena	Responsabile	1,00%		
Venturini Claudio	Collaboratore	30,00%		
ANNETTI MONICA	Collaboratore	30,00%		
BALDASSARRI PIERO	Collaboratore	5,00%		
Bernardini Laura	Collaboratore	5,00%		
Caneschi Franca	Collaboratore	10,00%		
Cocchini Bruno	Collaboratore	20,00%		
Dedola Isabella	Collaboratore	30,00%		
FRANCESCA GHIANDAI	Collaboratore	1,00%		
Poretti Danilo	Collaboratore	10,00%		
Badini Danilo	Posizione Organizzativa	20,00%		

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Redazione di progetti per la manutenzione delle strade		100,00	01/01/2024	31/07/2024	Badini Danilo	MANUTENZIONE STRADE	
			01/01/2024	31/07/2024			
Verifica dello stato di avanzamento dei lavori		100,00	01/06/2024	31/12/2024	Badini Danilo	MANUTENZIONE STRADE	
			01/06/2024	31/12/2024			



Obiettivo Operativo
2024_OB3_MS

Assessorato
Opere Pubbliche, Manutenzione, Decoro urbano, Politica delle frazioni e periferie, Mobilità e traffico

Centro di Responsabilità
UFFICIO MANUTENZIONE STRADE, CONCESSIONI E AUTOPARCO

Interventi di manutenzione strade e relative pertinenze

Responsabile
Chieli Serena

GANTT



INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Redazione di progetti e/o accordi quadro per la manutenzione delle strade	EFFICIENZA	5,00	5,00	
Stati di vanazamento lavori	EFFICIENZA	10,00	10,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Obiettivo Operativo 2024_OB01_GT	Assessorato Urbanistica,Edilizia, Opere di urbanizzazione, Politiche per il paesaggio	Centro di Responsabilità Servizio Governo del Territorio
REALIZZAZIONE OPERA SIMBOLO DEL SECONDO MANDATO NELL'AREA DELL'EX SCALO MERCI - COMPONENTE URBANISTICA - FASE 3		Responsabile Frescucci Paolo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
Area Strategica: 2024_4 La Città europea, resiliente ed innovativa
Obiettivo strategico: 2024_4_02 Area ex scalo merci

Soggetti coinvolti				
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Frescucci Paolo	Responsabile	5,00%		
MALTESE ANDREA	Collaboratore	10,00%		
Benocci Antonella	Collaboratore	5,00%		
Comanducci Fulvia	Collaboratore	15,00%		
Giannini Fabio	Collaboratore	5,00%		
Mazzoni Valentina	Collaboratore	10,00%		
Nibbi Valentina	Collaboratore	10,00%		
Oliva Vincenzo	Collaboratore	10,00%		
Pagliai Laura	Collaboratore	12,00%		
Pierini Tiziana	Collaboratore	5,00%		
Rogialli Laura	Collaboratore	15,00%		
Tanganelli Nicola	Collaboratore	10,00%		
Borri Matteo	Collaboratore	5,00%		
Tiezzi Stefania	Collaboratore	5,00%		
Rossi Beccafico Elena	Collaboratore	5,00%		
MENALE GIOVANNA	Collaboratore	5,00%		11/07/2024



Obiettivo Operativo 2024_OB01_GT	Assessorato Urbanistica,Edilizia, Opere di urbanizzazione, Politiche per il paesaggio	Centro di Responsabilità Servizio Governo del Territorio
REALIZZAZIONE OPERA SIMBOLO DEL SECONDO MANDATO NELL'AREA DELL'EX SCALO MERCI - COMPONENTE URBANISTICA - FASE 3		Responsabile Frescucci Paolo

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
FORMAZIONE DEL PROGETTO DI PIANO URBANISTICO RELATIVO ALL'OPERA SIMBOLO		100,00	01/01/2024	30/11/2024		SERV GOVERNO DEL TERRITORIO	il piano urbanistico è stato trasmesso per pec alle società Gruppo Ferrovie dello Stato dapprima con nota prot 25672 20.02.2024 poi con nota 49253 05.04.2024 di richiesta convocazione tavolo tecnico
			01/01/2024	05/04/2024			
PROPOSTA PROGETTUALE IN SEDE DI TAVOLO TECNICO CON SOCIETA' GRUPPO FERROVIE DELLO STATO		100,00	01/12/2024	31/12/2024		SERV GOVERNO DEL TERRITORIO	riunione tavolo tecnico 30.04.2024. il verbale che documenta svolgimento dei lavori e elaborazione proposta progettuale firmato dai dirigenti comunali il 10.06.2024 e 25.06.2024. inviato con pec 92306 27.06.2024 alle società gruppo FS
			30/04/2024	27/06/2024			



Obiettivo Operativo 2024_OB01_GT	Assessorato Urbanistica,Edilizia, Opere di urbanizzazione, Politiche per il paesaggio	Centro di Responsabilità Servizio Governo del Territorio
REALIZZAZIONE OPERA SIMBOLO DEL SECONDO MANDATO NELL'AREA DELL'EX SCALO MERCI - COMPONENTE URBANISTICA - FASE 3		Responsabile Frescucci Paolo



INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
PROGETTO DI PIANO	QUALITA4	30/11/2024	05/04/2024	nota prot 25672 20.02.2024 e successiva nota protl 49253 05.04.2024 di richiesta convocazione tavolo tecnico
DOCUMENTO DA SOTTOPORRE ALLA RIUNIONE DEL TAVOLO TECNICO CON GRUPPO FERROVIE DELLO STATO	QUALITA4	31/12/2024	27/06/2024	riunione tavolo tecnico 30.04.2024. il verbale che documenta svolgimento dei lavori e elaborazione proposta progettuale firmato dai dirigenti comunali il 10.06.2024 e 25.06.2024. inviato con pec 92306 27.06.2024 alle società gruppo FS

Peso ai Fini della Valutazione: %



Obiettivo Operativo 2024_OB02_ED	Assessorato Urbanistica,Edilizia, Opere di urbanizzazione, Politiche per il paesaggio	Centro di Responsabilità UFFICIO EDILIZIA
ADOZIONE VARIANTE URBANISTICA - RIQUALIFICAZIONE PARCO "IL PIONTA" - COMPONENTE EDILIZIA		Responsabile Frescucci Paolo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
Area Strategica: 2024_4 La Città europea, resiliente ed innovativa
Obiettivo strategico: 2024_4_03 Sviluppo urbanistico

Soggetti coinvolti				
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Frescucci Paolo	Responsabile	10,00%		
Zampoli Simone	Collaboratore	15,00%		
Rossi Beccafico Elena	Collaboratore	0,00%		
Tortora Vincenzo	Collaboratore	7,50%		
Andrei Luca	Collaboratore	15,00%		
ANDREINI MASSIMO	Collaboratore	7,50%		
Aprilanti Mario	Collaboratore	7,50%		
Barbieri Alessia	Collaboratore	15,00%		
Buonocunto Lucia	Collaboratore	7,50%		
Buricchi Adria	Collaboratore	15,00%		
Caccia Alessio	Collaboratore	15,00%		
Coppola Antonio	Collaboratore	7,50%		
Favilli Maurizio	Collaboratore	7,50%		08/03/2024
Gagliardi Dario	Collaboratore	15,00%		
Magi Fabio	Collaboratore	15,00%		
Marini Barbara	Collaboratore	15,00%		
MORETTI CRISTINA	Collaboratore	15,00%		
Mori Alessandra	Collaboratore	7,50%		
Pacifico Anselmo	Collaboratore	7,50%		
Pietrelli Catia	Collaboratore	7,50%		
Risorti Samantha	Collaboratore	15,00%		



Obiettivo Operativo 2024_OB02_ED	Assessorato Urbanistica,Edilizia, Opere di urbanizzazione, Politiche per il paesaggio	Centro di Responsabilità UFFICIO EDILIZIA
ADOZIONE VARIANTE URBANISTICA - RIQUALIFICAZIONE PARCO "IL PIONTA" - COMPONENTE EDILIZIA		Responsabile Frescucci Paolo

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione			Impegno	Data Inizio	Data Fine	
Pezzuoli Gianna	Posizione Organizzativa			20,00%			
FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
FORMAZIONE DI QUADRO CONOSCITIVO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 65/2014 PER LA COMPONENTE EDILIZIA		100,00	01/01/2024	30/11/2024	Pezzuoli Gianna	EDILIZIA	PROGETTO PIANO CONTENUTO NELLA RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA FIRMATA DAL DIRIGENTE IN DATA 27/03/2024, INVIATA A UFF. AMBIENTE CON PROT. 48909 DEL 05/04/2024 PER VAS
			01/01/2024	27/03/2024			
ADOZIONE VARIANTE URBANISTICA - RIQUALIFICAZIONE PARCO "IL PIONTA" - COMPONENTE EDILIZIA		100,00	01/12/2024	31/12/2024	Pezzuoli Gianna	EDILIZIA	DELIBERA C.C. 2024/97
			01/04/2024	31/10/2024			



Obiettivo Operativo 2024_OB02_ED	Assessorato Urbanistica,Edilizia, Opere di urbanizzazione, Politiche per il paesaggio	Centro di Responsabilità UFFICIO EDILIZIA
ADOZIONE VARIANTE URBANISTICA - RIQUALIFICAZIONE PARCO "IL PIONTA" - COMPONENTE EDILIZIA		Responsabile Frescucci Paolo



INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
QUADRO CONOSCITIVO- COMPONENTE EDILIZIA	QUALITA4	30/11/2024	27/03/2024	RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA FIRMATA DAL DIRIGENTE IN DATA 27/03/2024, INVIATA A UFF. AMBIENTE CON PROT. 48909 DEL 05/04/2024
NORME TECNICHE - COMPONENTE EDILIZIA	QUALITA4	31/12/2024	31/10/2024	PIANO DI RECUPERO DEL PIONTA APPROVATO CON D.C.C. 2024/97 DEL 31/10/2024 ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE CIRCA LA PARTECIPAZIONE ALLA REDAZIONE DEL PIANO PROT. 24310 DEL 20/02/25

Peso ai Fini della Valutazione: %



Obiettivo Operativo 2024_OB04_GT	Assessorato Urbanistica,Edilizia, Opere di urbanizzazione, Politiche per il paesaggio	Centro di Responsabilità Servizio Governo del Territorio
SVILUPPO URBANISTICO DELLA CITTA' - RIQUALIFICAZIONE PARCO "IL PIONTA" - COMPONENTE URBANISTICA		Responsabile Frescucci Paolo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
Area Strategica: 2024_4 La Città europea, resiliente ed innovativa
Obiettivo strategico: 2024_4_03 Sviluppo urbanistico

Soggetti coinvolti				
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Frescucci Paolo	Responsabile	5,00%		
Tiezzi Stefania	Collaboratore	5,00%		
Borri Matteo	Collaboratore	5,00%		
Benocci Antonella	Collaboratore	5,00%		
Comanducci Fulvia	Collaboratore	15,00%		
Giannini Fabio	Collaboratore	5,00%		
Grasso Antonella	Collaboratore	5,00%		
Mazzoni Valentina	Collaboratore	10,00%		
Oliva Vincenzo	Collaboratore	10,00%		
Pierini Tiziana	Collaboratore	5,00%		
Rogialli Laura	Collaboratore	15,00%		
Tanganelli Nicola	Collaboratore	15,00%		
MALTESE ANDREA	Collaboratore	10,00%		
Pagliai Laura	Collaboratore	15,00%		
Nibbi Valentina	Collaboratore	12,00%		
MENALE GIOVANNA	Collaboratore	5,00%		11/07/2024
Rossi Beccafico Elena	Collaboratore	5,00%		



Obiettivo Operativo 2024_OB04_GT	Assessorato Urbanistica,Edilizia, Opere di urbanizzazione, Politiche per il paesaggio	Centro di Responsabilità Servizio Governo del Territorio
SVILUPPO URBANISTICO DELLA CITTA' - RIQUALIFICAZIONE PARCO "IL PIONTA" - COMPONENTE URBANISTICA		Responsabile Frescucci Paolo

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
REDAZIONE PROGETTO DI PIANO ATTUATIVO		100,00	01/01/2024	30/11/2024		SERV GOVERNO DEL TERRITORIO	PROGETTO PIANO CONTENUTO NELLA RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA FIRMATA DAL DIRIGENTE IN DATA 27.03.2024 INVIATA AD UFF. AMBIENTE CON NOTA PROT. 48909 5.04.2024 PER PROCEDURA VAS
			01/01/2024	27/03/2024			
ADOZIONE VARIANTE URBANISTICA - RIQUALIFICAZIONE PARCO "IL PIONTA"		100,00	01/12/2024	31/12/2024		SERV GOVERNO DEL TERRITORIO	DELIBERA C.C. 2024/97
			01/10/2024	31/10/2024			





Obiettivo Operativo 2024_OB04_GT	Assessorato Urbanistica,Edilizia, Opere di urbanizzazione, Politiche per il paesaggio	Centro di Responsabilità Servizio Governo del Territorio
SVILUPPO URBANISTICO DELLA CITTA' - RIQUALIFICAZIONE PARCO "IL PIONTA" - COMPONENTE URBANISTICA		Responsabile Frescucci Paolo

INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
PROGETTO DI PIANO ATTUATIVO	QUALITA4	30/11/2024	27/03/2024	PROGETTO PIANO CONTENUTO NELLA RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA FIRMATA DAL DIRIGENTE IN DATA 27.03.2024 INVIATA AD UFF. AMBIENTE CON NOTA PROT. 48909 5.04.2024 PER PROCEDURA VAS
PROPOSTA DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE	QUALITA4	31/12/2024	31/10/2024	CON DELIBERA N. 2024/97 DEL 31.10.2024 IL CONSIGLIO COMUNALE HA ADOTTATO IL PIANO DI RECUPERO DEL PIONTA

Peso ai Fini della Valutazione: %



Obiettivo Operativo 2024_OB02_GT	Assessorato Urbanistica,Edilizia, Opere di urbanizzazione, Politiche per il paesaggio	Centro di Responsabilità Servizio Governo del Territorio
DEFINIZIONE DI UN NUOVO DISEGNO URBANO DELLA CITTA' - RIQUALIFICAZIONE "PIAZZA CADORNA" (COMPONENTE URBANISTICA)		Responsabile Frescucci Paolo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
Area Strategica: 2024_4 La Città europea, resiliente ed innovativa
Obiettivo strategico: 2024_4_04 Un nuovo disegno urbano

Soggetti coinvolti				
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Frescucci Paolo	Responsabile	10,00%		
Rossi Beccafico Elena	Collaboratore	5,00%		
Benocci Antonella	Collaboratore	5,00%		
Borri Matteo	Collaboratore	5,00%		
Comanducci Fulvia	Collaboratore	15,00%		
Giannini Fabio	Collaboratore	5,00%		
Grasso Antonella	Collaboratore	5,00%		
Mazzoni Valentina	Collaboratore	10,00%		
Nibbi Valentina	Collaboratore	15,00%		
Oliva Vincenzo	Collaboratore	10,00%		
Pagliai Laura	Collaboratore	15,00%		
Pierini Tiziana	Collaboratore	5,00%		
Rogialli Laura	Collaboratore	15,00%		
Tanganelli Nicola	Collaboratore	10,00%		
MALTESE ANDREA	Collaboratore	15,00%		
MENALE GIOVANNA	Collaboratore	5,00%		11/07/2024
Tiezzi Stefania	Collaboratore	5,00%		



Obiettivo Operativo 2024_OB02_GT	Assessorato Urbanistica,Edilizia, Opere di urbanizzazione, Politiche per il paesaggio	Centro di Responsabilità Servizio Governo del Territorio
DEFINIZIONE DI UN NUOVO DISEGNO URBANO DELLA CITTA' - RIQUALIFICAZIONE "PIAZZA CADORNA" (COMPONENTE URBANISTICA)		Responsabile Frescucci Paolo

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
REDAZIONE PROGETTO DI PIANO ATTUATIVO		100,00	01/01/2024	30/11/2024		SERV GOVERNO DEL TERRITORIO	il progetto di piano è contenuto nel documento firmato digitalmente dal dirigente il giorno 14.03.2024, allegato alla delibera di C.C. 35/2024
			01/01/2024	14/03/2024			
ADOZIONE VARIANTE URBANISTICA RIQUALIFICAZIONE "PIAZZA CADORNA"		100,00	01/12/2024	31/12/2024		SERV GOVERNO DEL TERRITORIO	DELIBERA C.C. 35 del 28.03.2024
			15/03/2024	28/03/2024			



INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
PROGETTO DI PIANO ATTUATIVO	QUALITA4	30/11/2024	14/03/2024	DOCUMENTO FIRMATO DAL DIRIGENTE IL 14.03.2024 ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C. 35/2024



Obiettivo Operativo 2024_OB02_GT	Assessorato Urbanistica,Edilizia, Opere di urbanizzazione, Politiche per il paesaggio	Centro di Responsabilità Servizio Governo del Territorio
DEFINIZIONE DI UN NUOVO DISEGNO URBANO DELLA CITTA' - RIQUALIFICAZIONE "PIAZZA CADORNA" (COMPONENTE URBANISTICA)		Responsabile Frescucci Paolo

INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE	QUALITA4	31/12/2024	28/03/2024	DELIBERA DI C.C. 35 DEL 28.03.2024

Peso ai Fini della Valutazione: %



Obiettivo Operativo 2024_OB03_GT	Assessorato Urbanistica,Edilizia, Opere di urbanizzazione, Politiche per il paesaggio	Centro di Responsabilità Servizio Governo del Territorio
REALIZZAZIONE ANELLO A NORD (COMPONENTE URBANISTICA)		Responsabile Frescucci Paolo

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
Area Strategica: 2024_4 La Città europea, resiliente ed innovativa
Obiettivo strategico: 2024_4_05 Realizzazione studio di fattibilità dell'anello a nord

Soggetti coinvolti				
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Frescucci Paolo	Responsabile	5,00%		
Tiezzi Stefania	Collaboratore	5,00%		
Benocci Antonella	Collaboratore	5,00%		
Borri Matteo	Collaboratore	5,00%		
Grasso Antonella	Collaboratore	5,00%		
MALTESE ANDREA	Collaboratore	10,00%		
Tanganelli Nicola	Collaboratore	15,00%		
Comanducci Fulvia	Collaboratore	15,00%		
Giannini Fabio	Collaboratore	5,00%		
Mazzoni Valentina	Collaboratore	10,00%		
Oliva Vincenzo	Collaboratore	10,00%		
Pagliai Laura	Collaboratore	15,00%		
Pierini Tiziana	Collaboratore	5,00%		
Rogialli Laura	Collaboratore	15,00%		
Nibbi Valentina	Collaboratore	15,00%		
MENALE GIOVANNA	Collaboratore	5,00%		11/07/2024
Rossi Beccafico Elena	Collaboratore	5,00%		



Obiettivo Operativo 2024_OB03_GT	Assessorato Urbanistica,Edilizia, Opere di urbanizzazione, Politiche per il paesaggio	Centro di Responsabilità Servizio Governo del Territorio

REALIZZAZIONE ANELLO A NORD (COMPONENTE URBANISTICA)	Responsabile Frescucci Paolo

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
REDAZIONE PROGETTO DI VARIANTE URBANISTICA PER LA LOCALIZZAZIONE DELL'ANELLO A NORD		100,00	01/01/2024	30/11/2024		SERV GOVERNO DEL TERRITORIO	PROGETTO PROT. 157697 DEL 12/11/2024
			01/01/2024	12/11/2024			
AVVIO PROCEDIMENTO VARIANTE URBANISTICA "ANELLO A NORD"		100,00	01/12/2024	31/12/2024		SERV GOVERNO DEL TERRITORIO	DELIBERA GIUNTA 581/2024
			13/11/2024	17/12/2024			



INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
PROGETTO URBANISTICO	QUALITA4	30/11/2024	12/11/2024	PROGETTO PROT. 157697 DEL 12/11/2024
PROPOSTA DI ATTO DI INDIRIZZO GIUNTA COMUNALE	QUALITA4	31/12/2024	17/12/2024	DELIBERA G.C. 581/2024

Peso ai Fini della Valutazione: %



Obiettivo Operativo 2024_OB3_GI	Assessorato Cultura, Polizia Municipale,Giostra del Saracino,Affari istituzionali,Affari Legali, Stampa e informazione	Centro di Responsabilità SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE, INNOVAZIONE E POLITICHE EUROPEE
Valorizzare i gemellaggi attraverso la gestione e lo sviluppo di relazioni economiche e culturali		Responsabile Rossi Gianni

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
Area Strategica: 2024_4 La Città europea, resiliente ed innovativa
Obiettivo strategico: 2024_4_09 Progetto Arezzo oltre Arezzo

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione			Impegno	Data Inizio	Data Fine	
Rossi Gianni	Responsabile			10,00%			
SPERANZI MICHELA	Collaboratore			10,00%			
Serica Alma	Collaboratore			10,00%			
Alvelli Barbara	Collaboratore			10,00%			
FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Supporto allo scambio tra i Sindaci di Arezzo e Oswiecim		100,00	01/01/2024	31/01/2024	Rossi Gianni	SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE	
			26/01/2024	28/01/2024			
Implementazione rapporti con Norman attraverso l'attivazione di stage con Università dell'Oklahoma - I semestre		100,00	01/01/2024	30/04/2024	Rossi Gianni	SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE	
			30/01/2024	03/05/2024			
Supporto allo sviluppo dei rapporti con la città Di Burbank (California)		100,00	01/03/2024	31/03/2024		SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE	organizzazione visita ad Arezzo del Vicesindaco di Burbank con i propri collaboratori nel mese agosto.
			01/03/2024	02/09/2024			
Implementazione rapporti con Norman attraverso l'attivazione di stage con Università dell'Oklahoma - II semestre		100,00	01/09/2024	31/12/2024	Rossi Gianni	SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE	
			01/09/2024	10/12/2024			



Obiettivo Operativo
2024_OB3_GI

Assessorato
Cultura, Polizia Municipale,Giostra del Saracino,Affari istituzionali,Affari Legali, Stampa e informazione

Centro di Responsabilità
SERVIZIO SUPPORTO GOVERNANCE,
INNOVAZIONE E POLITICHE EUROPEE

Valorizzare i gemellaggi attraverso la gestione e lo sviluppo di relazioni economiche e culturali

Responsabile
Rossi Gianni

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Attivazione stage / stage richiesti	EFFICIENZA	100%	100%	
Gestione rapporti con le città di Oswiecim e Burbank	EFFICIENZA	on	on	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Obiettivo Operativo 2024_OB3_PA	Assessorato Innovazione tecnologica, Semplificazione burocratica, Politiche della casa	Centro di Responsabilità UFFICIO GESTIONE DEL PATRIMONIO
Controlli sugli assegnatari erp		Responsabile Dell'Anna Francesco

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
Area Strategica: 2024_5 La Città del benessere
Obiettivo strategico: 2024_5_01 Edilizia residenziale pubblica

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine			
Dell'Anna Francesco	Responsabile	5,00%	01/01/2024	31/12/2024			
Righeschi Daniela	Collaboratore	7,00%	01/01/2024	31/12/2024			
Organi Andrea	Collaboratore	15,00%	01/01/2024	14/04/2024			
PALAZZINI LUISA	Collaboratore	15,00%	15/04/2024	31/12/2024			

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
effettuazione controlli su redditi e proprietà della totalità degli assegnatari		100,00	01/01/2024	30/11/2024		UFF. PATRIMONIO	
			01/01/2024	30/11/2024			
controllo della morosità maturata		100,00	01/03/2024	01/07/2024		UFF. PATRIMONIO	dati trasmessi dall'ente gestore ai sensi dell'art. 8, co.10, del contratto di servizio
			07/02/2024	10/05/2024			
analisi dei dati e avvio procedure per adozione provvedimenti conseguenti		100,00	01/04/2024	31/12/2024		UFF. PATRIMONIO	
			19/02/2024	31/12/2024			
verifica dei subentri e cessazioni delle assegnazioni		100,00	01/10/2024	31/12/2024		UFF. PATRIMONIO	controlli condotti con il supporto della procedura "anagrafe"
			01/10/2024	31/12/2024			



Obiettivo Operativo 2024_OB3_PA	Assessorato Innovazione tecnologica, Semplificazione burocratica, Politiche della casa	Centro di Responsabilità UFFICIO GESTIONE DEL PATRIMONIO

Controlli sugli assegnatari erp

Responsabile
Dell'Anna Francesco



INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
controlli su redditi e proprietà sulla totalità degli assegnatari	EFFICACIA	100%	100%	
esecuzione attività di controllo su segnalazione di abbandono/occupazione alloggi senza titolo	EFFICIENZA	100%	100%	
procedimenti di decadenza avviati a seguito di controlli	EFFICIENZA	40	62	
modifiche all'archivio informatico per subentri e cessazioni	EFFICIENZA	100%	100%	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Obiettivo Operativo 2024_OB_6_IP	Assessorato Personale, Immigraz. e politiche di integrazione, Pari opportunità, Politiche tutela/difesa animali, Rapporti con il Consiglio Comunale	Centro di Responsabilità UFFICIO IMMIGRAZIONE, INTEGRAZIONE E PARI OPPORTUNITA'
AZIONI VOLTE ALLA SENSIBILIZZAZIONE DELLE NUOVE GENERAZIONI SU I TEMI DELLA VIOLENZA DI GENERE.		Responsabile Pisacane Alfonso

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
Area Strategica: 2024_5 La Città del benessere
Obiettivo strategico: 2024_5_03 Potenziare protezione donne

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione			Impegno	Data Inizio	Data Fine	
Pisacane Alfonso	Responsabile			1,00%			
Gregori Miriam	Collaboratore			15,00%			
LEPRI DENISE VELIA	Collaboratore			20,00%			
Sgaravizzi Stefania	Direttore			20,00%			
FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO FORMATIVO PER I DOCENTI E BANDO STUDENTI		100,00	01/01/2024	01/03/2024		IMMIGRAZ INTEGRAZ E PARI OPPOR	
			01/01/2024	01/03/2024			
CORSO FORMATIVO PER DOCENTI E RILEVAZIONE GRADIMENTO		100,00	02/03/2024	31/05/2024		IMMIGRAZ INTEGRAZ E PARI OPPOR	
			02/03/2024	31/05/2024			
BANDO DI SENSIBILIZZAZIONE RIVOLTO AGLI STUDENTI SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO		100,00	01/03/2024	30/11/2024		IMMIGRAZ INTEGRAZ E PARI OPPOR	
			01/03/2024	30/11/2024			
MONITORAGGIO PROGETTO		100,00	01/03/2024	31/12/2024		IMMIGRAZ INTEGRAZ E PARI OPPOR	
			01/03/2024	31/12/2024			



Obiettivo Operativo
2024_OB_6_IP

Assessorato
Personale, Immigraz. e politiche di integrazione, Pari opportunità, Politiche tutela/difesa animali, Rapporti con il Consiglio Comunale

Centro di Responsabilità
UFFICIO IMMIGRAZIONE, INTEGRAZIONE E PARI OPPORTUNITA'

AZIONI VOLTE ALLA SENSIBILIZZAZIONE DELLE NUOVE GENERAZIONI SU I TEMI DELLA VIOLENZA DI GENERE.

Responsabile
Pisacane Alfonso

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
ATTO APPROVAZIONE PROGETTO	EFFICIENZA	1,00	1,00	
INCONTRI FORMATIVI DOCENTI	EFFICIENZA	3,00	3,00	
GRADIMENTO ATTESO (CORSO FORMATIVO INSEGNANTI)	EFFICIENZA	60%	71%	60% PERCENTUALE DI QUESTIONARI POSITIVI SUL TOTALE DEI QUESTIONARI COMPILATI DAI DOCENTI
NUMERO ADESIONI BANDO (STUDENTI)	QUANTITATIVO	35,00	58,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Obiettivo Operativo 2024_OB5_TA	Assessorato Personale, Immigraz. e politiche di integrazione, Pari opportunità, Politiche tutela/difesa animali, Rapporti con il Consiglio Comunale	Centro di Responsabilità UFFICIO TUTELA AMBIENTALE
Sostegno al mantenimento delle colonie feline a tutela del benessere animale		Responsabile Forzoni Alessandro

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
Area Strategica: 2024_5 La Città del benessere
Obiettivo strategico: 2024_5_04 Tutela degli animali

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione		Impegno	Data Inizio		Data Fine	
Forzoni Alessandro	Responsabile		5,00%				
Nicoletta Merli	Collaboratore		10,00%				

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Analisi della situazione esistente e progettazione delle iniziative	30,00	100,00	01/01/2024	31/03/2024	Romizi Annalisa	TUTELA AMBIENTALE	
			01/01/2024	31/03/2024			
Sviluppo delle iniziative	50,00	100,00	01/02/2024	31/12/2024	Romizi Annalisa	TUTELA AMBIENTALE	
			01/02/2024	31/12/2024			
Rendicontazione	20,00	100,00	01/11/2024	31/12/2024	Romizi Annalisa	TUTELA AMBIENTALE	
			01/11/2024	31/12/2024			



Obiettivo Operativo
2024_OB5_TA

Assessorato
Personale, Immigraz. e politiche di integrazione, Pari opportunità, Politiche tutela/difesa animali, Rapporti con il Consiglio COMuale

Centro di Responsabilità
UFFICIO TUTELA AMBIENTALE

Sostegno al mantenimento delle colonie feline a tutela del benessere animale

Responsabile
Forzoni Alessandro

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Report sterilizzazioni	EFFICIENZA	1	1	
Distribuzione cibo	EFFICIENZA	2	2	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Obiettivo Operativo 2024_OB6_TA	Assessorato Personale, Immigraz. e politiche di integrazione, Pari opportunità, Politiche tutela/difesa animali, Rapporti con il Consiglio COMuale	Centro di Responsabilità UFFICIO TUTELA AMBIENTALE
Predisposizione di programmi e dei relativi progetti operativi finalizzati all'educazione e alla sensibilizzazione in materia di tutela degli animali da sviluppare tramite il Centro di Educazione Ambientale e Alimentare CEAA		Responsabile Forzoni Alessandro

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
Area Strategica: 2024_5 La Città del benessere
Obiettivo strategico: 2024_5_04 Tutela degli animali

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione		Impegno	Data Inizio		Data Fine	
Forzoni Alessandro	Responsabile		10,00%				
Mori Tommaso	Collaboratore		20,00%				
Nicoletta Merli	Collaboratore		10,00%				
Romizi Annalisa	Posizione Organizzativa		5,00%				

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Sviluppo incontri e definizione contenuti	30,00	100,00	01/01/2024	31/03/2024		TUTELA AMBIENTALE	
			01/01/2024	31/03/2024			
Verifica proposte	30,00	100,00	01/03/2024	30/04/2024		TUTELA AMBIENTALE	
			01/03/2024	30/04/2024			
Predisposizione proposte di programma	40,00	100,00	01/04/2024	31/12/2024		TUTELA AMBIENTALE	
			01/04/2024	31/12/2024			



Obiettivo Operativo

2024_OB6_TA

Assessorato

Personale, Immigraz. e politiche di integrazione, Pari opportunità, Politiche tutela/difesa animali, Rapporti con il Consiglio Comunale

Centro di Responsabilità


UFFICIO TUTELA AMBIENTALE

Predisposizione di programmi e dei relativi progetti operativi finalizzati all'educazione e alla sensibilizzazione in materia di tutela degli animali da sviluppare tramite il Centro di Educazione Ambientale e Alimentare CEAA

Responsabile

Forzoni Alessandro

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Predisposizione proposta programma	EFFICIENZA	31/12/2024	31/12/2024	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Obiettivo Operativo 2024_OB1_AM	Assessorato Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle Acque	Centro di Responsabilità SERVIZIO AMBIENTE
Verifica del buon funzionamento del sistema di Protezione civile comunale. Esercitazione di protezione civile effettuata in collaborazione con le associazioni di volontariato		Responsabile Forzoni Alessandro

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
Area Strategica: 2024_5 La Città del benessere
Obiettivo strategico: 2024_5_05 Osservatorio diritto alla salute

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione		Impegno	Data Inizio		Data Fine	
Forzoni Alessandro	Responsabile		19,00%	01/01/2024		31/12/2024	
Senserini Luca	Collaboratore		25,00%	01/01/2024		31/12/2024	
Baldi Daniele	Collaboratore		30,00%	01/01/2024		31/12/2024	
De Figlio Francesco	Collaboratore		40,00%	01/01/2024		31/12/2024	

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Definizione delle tipologie di rischio oggetto dell'esercitazione	20,00	100,00	01/03/2024	31/05/2024	Forzoni Alessandro	SERVIZIO AMBIENTE	
			01/03/2024	31/05/2024			
Definizione degli scenari di rischio - Idraulico ed idrogeologico	20,00	100,00	01/06/2024	31/07/2024	Forzoni Alessandro	SERVIZIO AMBIENTE	
			01/06/2024	31/07/2024			
Pianificazione dell'esercitazione - stesura documento di impianto	20,00	100,00	01/08/2024	14/09/2024	Forzoni Alessandro	SERVIZIO AMBIENTE	
			01/08/2024	14/09/2024			
Svolgimento esercitazione e valutazioni finali	20,00	100,00	15/09/2024	31/10/2024	Forzoni Alessandro	SERVIZIO AMBIENTE	
			15/09/2024	31/10/2024			
Invio a Regione Toscana della documentazione 2024 a consuntivo e della scheda di presentazione dell'esercitazione dell'anno successivo	20,00	100,00	01/11/2024	31/12/2024	Forzoni Alessandro	SERVIZIO AMBIENTE	
			01/11/2024	31/12/2024			



Obiettivo Operativo 2024_OB1_AM	Assessorato Interventi strategici, Ambiente, Protezione civile, Ciclo dei rifiuti, Ciclo delle Acque	Centro di Responsabilità SERVIZIO AMBIENTE
Verifica del buon funzionamento del sistema di Protezione civile comunale. Esercitazione di protezione civile effettuata in collaborazione con le associazioni di volontariato		Responsabile Forzoni Alessandro

GANTT



INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Esercitazione di protezione civile	EFFICIENZA	1,00	1,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Obiettivo Operativo 2024_OB2_AM	Assessorato Personale, Immigraz. e politiche di integrazione, Pari opportunità, Politiche tutela/difesa animali, Rapporti con il Consiglio COmuale	Centro di Responsabilità SERVIZIO AMBIENTE
Il sistema della sicurezza dei luoghi di lavoro del comune - documenti di valutazione dei rischi		Responsabile Forzoni Alessandro

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a
Area Strategica: 2024_5 La Città del benessere
Obiettivo strategico: 2024_5_05 Osservatorio diritto alla salute

Soggetti coinvolti							
Nominativo	Relazione		Impegno		Data Inizio	Data Fine	
Forzoni Alessandro	Responsabile		20,00%		01/01/2024	31/12/2024	
Baldi Daniele	Collaboratore		40,00%		01/01/2024	31/12/2024	
De Figlio Francesco	Collaboratore		30,00%		01/01/2024	31/12/2024	
FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Verifica dei documenti da verificare ed aggiornare	25,00	100,00	15/01/2024	28/02/2024	Forzoni Alessandro	SERVIZIO AMBIENTE	
			01/01/2024	28/02/2024			
Acquisizione dati relativi ai luoghi di lavoro interessati	25,00	100,00	01/03/2024	30/04/2024	Forzoni Alessandro	SERVIZIO AMBIENTE	
			01/03/2024	30/04/2024			
Elaborazione delle misure di prevenzione e delle azioni di formazione del personale da mettere in atto	25,00	100,00	01/05/2024	31/08/2024	Forzoni Alessandro	SERVIZIO AMBIENTE	
			01/05/2024	31/08/2024			
Valutazione dei risultati e relazione finale	25,00	100,00	01/09/2024	30/11/2024	Forzoni Alessandro	SERVIZIO AMBIENTE	
			01/09/2024	30/11/2024			



Obiettivo Operativo 2024_OB2_AM	Assessorato Personale, Immigraz. e politiche di integrazione, Pari opportunità, Politiche tutela/difesa animali, Rapporti con il Consiglio COmune	Centro di Responsabilità SERVIZIO AMBIENTE
Il sistema della sicurezza dei luoghi di lavoro del comune - documenti di valutazione dei rischi		Responsabile Forzoni Alessandro

GANTT



INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
Incontri informativi con i dipendenti	QUANTITATIVO	2	2	
Percentuale dipendenti che hanno partecipato alla valutazione sul totale dei dipendenti interessati	EFFICACIA	60,00	60,00	
Report finale sui risultati della valutazione	QUANTITATIVO	1,00	1,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %



Obiettivo Operativo 2024_OB2_EU	Assessorato Politiche sociali e sanitarie, Famiglia, Scuola	Centro di Responsabilità UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DELLA CARTA DEI SERVIZI EDUCATIVI0-6		Responsabile Pisacane Alfonso

Tipo di Obiettivo Sviluppo

Soggetti coinvolti				
Nominativo	Relazione	Impegno	Data Inizio	Data Fine
Pisacane Alfonso	Responsabile	0,00%		
Bruni Deborah	Collaboratore	50,00%		
MEARINI MANUELA	Collaboratore	10,00%		
Biagini Anna Lisa	Direttore	10,00%		

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DELLA CARTA DEI SERVIZI EDUCATIVI 0-6		100,00	01/01/2024	31/12/2024		UFF. SERV EDUCATIVI SCOLASTICI	variazione validata da oiv
			01/01/2024	25/09/2024			





Obiettivo Operativo 2024_OB2_EU	Assessorato Politiche sociali e sanitarie, Famiglia, Scuola	Centro di Responsabilità UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DELLA CARTA DEI SERVIZI EDUCATIVI0-6		Responsabile Pisacane Alfonso

INDICATORI				
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Note
predisposizione bozza di carta dei servizi da sottoporre alla giunta comunale	EFFICIENZA	1,00	1,00	

Peso ai Fini della Valutazione: %