

ULTERIORI ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL MONITORAGGIO DEI PROGETTI SU ReGiS

Sub investimento 1.3.1
"Housing first"

Febbraio 2024

IMPLEMENTAZIONE REGIS M5C2

INDICATORI DI PROGETTO 1.3.1

Indicatori comuni

Non applicabile

Indicatori di Output

L'indicatore di output intende monitorare l'avanzamento del target in relazione al numero di beneficiari.

A REGIME:

Codice indicato: assegnato dal sistema

Nome Indicatore

OL01 - Progettazione individualizzata → presa in carico del beneficiario¹

OL02 - Reperimento alloggi → l'alloggio è nella disponibilità formale dell'ATS che può attivare il processo di Ristrutturazione/riqualificazione degli immobili;

OL14 - Ristrutturazione/riqualificazione degli immobili → inteso come interventi infrastrutturali

OL15 - Beneficiari con contratto di affitto in mediazione.

Tipologia: non compilare **Fonte:** non compilare **Unità di misura:**

OL01 - Progettazione individualizzata: persone

OL02 - Reperimento alloggi: persone

OL14 - Ristrutturazione/riqualificazione degli immobili: persone

OL15 - Beneficiari con contratto di affitto in mediazione: persone

Valore programmato:

OL01 - Progettazione individualizzata: Numero totale di beneficiari del progetto (inteso numero di persone per cui è previsto uno spazio abitativo per almeno sei mesi e la relativa la presa in carico attività A.2 - sviluppo di un sistema di presa in carico anche attraverso equipe multiprofessionali elavoro di comunità).

OL02 - Reperimento alloggi: Numero totale di beneficiari del progetto per cui è previsto uno spazio per almeno sei mesi. I beneficiari che vengono conteggiati sono quelli delle attività A.1 (Realizzazione di alloggi/strutture di accoglienza finalizzati al reinserimento e all'autonomia (housing led, housing first,

¹ Per cartella sociale si deve intendere il format utilizzato dall'ente territoriale per la presa in carico del beneficiario, opportunamente adattato per quanto riguarda i loghi e i riferimenti al progetto finanziato dal PNRR. Il modello di presa in carico dovrà rispecchiare i requisiti della nozione di presa in carico come specificatamente indicato nelle Linee di Indirizzo per il Contrasto alla Grave Emarginazione Adulta in Italia, sottoscritte nel novembre 2015 in Conferenza Unificata Stato Regioni e riportate esplicitamente nell'Avviso 1 del 5 febbraio 2022 quale documento di indirizzo per la formulazione delle proposte progettuali presentate dagli Ambiti Territoriali Sociali. Nello specifico si indica il capitolo 2.7 delle citate Linee di Indirizzo quale passaggio utile per la definizione della presa in carico come funzione esercitata dal servizio sociale professionale in favore di una persona o di un nucleo familiare in risposta a bisogni complessi che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni sociali, nonché attivazione di interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e privati del territorio, al fine di identificare percorsi di accompagnamento verso l'autonomia.

housing temporaneo), A.3 – (Realizzazione di strutture di accoglienza post-acuzie h24 per persone senza dimora in condizioni di fragilità fisica o in salute fortemente compromesse dalla vita di strada, che abbiano subito ricoveri ospedalieri, interventi chirurgici, cui dedicare i servizi di dimissione protette di cui alla componente 1.1.3) e A4 (Sviluppo, anche con il supporto del terzo settore, di agenzie sociali per l'affitto (Social Rental Agency) per la mediazione degli affitti privati).

OL14 - Ristrutturazione/riqualificazione degli immobili: Numero totale di beneficiari per cui è previsto uno spazio abitativo per almeno sei mesi delle linee A.1 e A.3 del progetto.

OL15 - Beneficiari con contratto di affitto in mediazione: numero di beneficiari dell'attività A4, ossia, lo sviluppo, anche con il supporto del terzo settore, di agenzie sociali per l'affitto (Social Rental Agency) per la mediazione degli affitti privati, per cui è previsto uno spazio abitativo per almeno sei mesi.

Valore realizzato: viene incrementato quando viene completata l'azione descritta dall'indicatore di output. L'incremento è pari al numero di beneficiari che sono coinvolti nell'azione indicata dall'indicatore di output.

Esempio 1. un progetto si prefigge di realizzare un alloggio per 5 persone con relativi servizi di accompagnamento (linea A.1) e una struttura di accoglienza post acuzie per 10 persone, che verranno prese in carico nell'ambito della misura 1.1.3, (linea A.3).

I valori programmati saranno:

OL01 - Progettazione individualizzata: 5

OL02 - Reperimento alloggi: 15

OL14 - Ristrutturazione/riqualificazione degli immobili: 15

In un dato momento di rilevazione l'ATS è entrato nella disponibilità dell'immobile da destinare all'alloggio (linea A.1) e dell'immobile da destinare alla residenza (linea A.3) e ha completato i lavori infrastrutturali solo sull'alloggio (linea A.1).

*Si incrementeranno allora i **valori realizzati** degli indicatori:*

OL02 - Reperimento alloggi: +15

OL14 - Ristrutturazione/riqualificazione degli immobili: + 5

*Successivamente, viene avviato l'inserimento nell'alloggio (linea A.1) con relativa presa in carico. Si incrementerà allora il **valore realizzato** dell'indicatore:*

OL01 -Progettazione individualizzata: +5

*In una fase successiva risultano completati i lavori infrastrutturali anche della struttura di accoglienza (linea A.3). Si incrementerà allora il **valore realizzato** dell'indicatore: OL14 Ristrutturazione/riqualificazione degli immobili: + 10*

Tipologia stock/flusso Indicatore di stock (cioè cumulativo)

Indicatori di Target

T0094 - Nr. di beneficiari: per beneficiario si intende colui per cui è stato redatto un progetto individualizzato di presa in carico e che è stato inserito all'interno di spazi abitativi, prevedendo una sistemazione temporanea di almeno sei mesi. Concorrono al target anche quei beneficiari che nelle more della ristrutturazione/riqualificazione degli immobili, vengono inseriti in "alloggi ponte", anche nel caso in cui una parte dei beneficiari uscisse dalla condizione di bisogno senza necessità di accedere alle strutture oggetto di intervento. Resta fermo il riferimento all'inserimento negli alloggi ponte e/o nella struttura definitiva per almeno sei mesi complessivi.

Valore programmato: corrisponde al totale dei beneficiari per cui è previsto uno spazio abitativo per almeno sei mesi, con relativa presa in carico.

Valore realizzato: l'ATS può incrementare il valore realizzato quando il soggetto ha avuto accesso allo spazio abitativo a lui dedicato, qualora lo stesso preveda una sistemazione temporanea di almeno sei mesi, con relativa presa in carico

T0226 - Nr. di progetti attivati: Con progetto attivato si intende il progetto per il quale è stato comunicato l'avvio delle attività come da nota congiunta di DG Lotta alla povertà e per la programmazione sociale e Unità di Missione 11438 del 24/08/2023.

valore programmato: 1

valore realizzato: l'ATS può incrementare il valore realizzato quando ha comunicato l'avvio delle attività.

Esempio: un progetto ha indicato come totale 15 beneficiari per cui è previsto uno spazio abitativo e la presa in carico per almeno sei mesi. Il valore programmato è dunque 15 e ogni qualvolta un beneficiario accede all'alloggio/struttura di accoglienza per lui pensato il valore realizzato si incrementa di 1.