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Linee guida per la comprensione dei controlli ai fini degli
adempimenti ex art. 2, comma 1, decreto-legge 2 marzo 2024, n.
19, convertito in l. 29 aprile 2024, n.56:

Versione Data di aggiornamento
1.0 31 maggio 2024
2.0 06 giugno 2024
3.0 12 giugno 2024

111 presente documento & frutto di una integrazione e adattamento delle Linee Guida Controlli per adempimenti ex art. 2,
comma 1, DL n. 19 del 2 marzo 2024, convertito in Legge 29 aprile 2024, n.56 del 30/5/2024 elaborate dall’ufficio III
dell’Ispettorato Generale per il PNRR, operata dall’Ufficio di monitoraggio dell’Unita di Missione per il PNRR del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per le misure di competenza della Missione 5, Componente 2.
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CONTESTO NORMATIVO E OBIETTIVI DEL DOCUMENTO

L’articolo 2 del DL n. 19 del 2 marzo u.s., convertito in Legge n. 56 del 29 aprile u.s. ha introdotto 1’obbligo
per i Soggetti Attuatori di aggiornare sul sistema ReGiS — entro 30 giorni dall’entrata in vigore della Legge di
conversione del DL - il cronoprogramma procedurale e finanziario, ivi inclusa 1’indicazione dei pagamenti, di
ciascun programma e intervento, aggiornato alla data del 1° maggio 2024. Nei successivi 30 giorni le
Amministrazioni titolari delle misure PNRR sono chiamate a verificare e attestare che i dati dei predetti
cronoprogrammi siano coerenti con le scadenze previste per realizzare gli obiettivi delle corrispondenti misure
del PNRR ed assicurino, quindi, il loro conseguimento nei tempi prescritti per la relativa rendicontazione alla
CE; infine, la Struttura di missione PNRR - d’intesa con la RGS IGPNRR - provvede a richiedere i necessari
chiarimenti all' Amministrazione titolare della misura e, ove necessario, al soggetto attuatore, assegnando un
termine non superiore a venti giorni, prorogabile una sola volta e per non piu di dieci giorni. Gli esiti di tali
verifiche possono portare alla formulazione della proposta di attivazione dei poteri sostitutivi nel caso in cui
sia accertato il concreto rischio di non conseguimento degli obiettivi PNRR.

A fronte di tale previsione normativa, e al fine di fornire alle Amministrazioni Titolari un supporto per la
verifica dell’aggiornamento dei dati sul sistema ReGiS, ¢ stata prodotta un’apposita reportistica nella quale ¢
riportato 1’esito delle verifiche effettuate per le tre tipologie di avanzamento.

Nel seguito, per meglio chiarire le logiche applicate e quindi meglio indirizzare eventuali azioni correttive
rispetto ai KO rilevati, ¢ riportato 1’elenco dei controlli per ciascun ambito con evidenza della tipologia di
controllo (Sostanziale o di Qualita, rispettivamente codificaticon S _e Q ), la loro applicazione e la
modalita con cui correggere un potenziale esito negativo.

Per facilitare I’individuazione dei dati da inserire/modificare a sistema, a supporto della risoluzione dei KO,
sono state integrate le relative schermate di ReGiS con I’evidenza dell’informazione su cui intervenire.
Cliccando sull’ID di ciascun controllo si viene indirizzati alla schermata di dettaglio.

Contestualmente, per ciascuna schermata, ¢ disponibile il tasto @) per consentire di ritornare facilmente alla

descrizione del controllo.
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previste

Presenza  date

effettiva

Congruenza
date
(Controllo #1)
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date
(Controllo #2)
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AVANZAMENTO PROCEDURALE

n Nome controllo | Come si applica Come si supera I’esito negativo

Verifica la presenza delle
date di inizio e fine previste
per le sole fasi obbligatorie
dell’iter di progetto

Verifica che, in presenza di
una data prevista (di inizio o
fine) inferiore al 01/05/2024,
risulti valorizzata anche la
relativa data effettiva (di
inizio o fine)

Verifica che la presenza di
data di inizio o fine previste
non sia successiva al
31/03/2026

Verifica che la presenza di
data di inizio o fine prevista
non sia antecedente al
15/02/2022

E necessario sempre valorizzare nell’ambito
dell’iter di progetto almeno le date di inizio
e fine previste relative alle fasi obbligatorie.
Per coloro che imputano direttamente i dati a
sistema, si evidenzia che le fasi obbligatorie
risultano contrassegnate da un’icona rossa.
NB. L’esito di tale controllo incide
sull’esito della prevalidazione/validazione.
E necessario sempre valorizzare nell’ambito
dell’iter di progetto le date di inizio e/o fine
effettiva per tutte quelle fasi — sia
obbligatorie che non — che presentano
rispettivamente una data di inizio e/o fine
prevista antecedente al 01/05/2024. Cio
viene richiesto in quanto in presenza di una
data prevista superata, I’aspettativa ¢ che si
sia tradotta in una effettiva.

Laddove, al contrario, la fase non risulta
ancora effettivamente avviata o conclusa, &
sufficiente ripianificare le date previste.

A prescindere dall’esito del controllo
OK/KO, vi chiediamo di verificare che,
nella sezione “Cronoprogramma/Costi”, in
“iter di progetto” non siano presenti date
successive al 31/03/2026. E necessario
modificare nell’iter di progetto tutte le date
di inizio e/o fine prevista di ciascuna fase
che sono valorizzate con data successiva al
31/03/2026, andando ad inserire una nuova
date compresa nel periodo tra il 15/02/2022
(data di adozione del decreto direttoriale n. 5
del 15/02/2022 — Avviso 1/2022) e il
31/03/2026. Cio viene richiesto poiché si
assume il 31/03/2026 come data ultima
prevista per la realizzazione delle attivita
previste dalle Schede progetto (CUP) ai fini
del conseguimento dei target PNRR, relativi
agli interventi della Missione 5 “Inclusione e
coesione”, Componente 2 “Infrastrutture
sociali, famiglie, comunita e terzo settore”,
di competenza MLPS.

A prescindere dall’esito del controllo
OK/KO, vi chiediamo di verificare che,
nella sezione “Cronoprogramma/Costi”, in
“iter di progetto” non siano presenti date
antecedenti al 15/02/2022. E necessario
modificare nell’iter di progetto tutte le date
di inizio e/o fine prevista di ciascuna fase
che sono valorizzate con data successiva al



Q

y

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU

AVANZAMENTO PROCEDURALE

n Nome controllo | Come si applica Come si supera P’esito negativo

Q6

Q7

Congruenza
date
(Controllo #3)

Data
futura

Presenza
procedura
aggiudicazione

effettiva

di
di

Verifica che la presenza di
data di fine — sia prevista che
effettiva — sia successiva alle
date di inizio prevista o
effettiva

Verifica che le date di
inizio/fine effettiva di
ciascuna fase progettuale
siano antecedenti alla data di
osservazione del report

Verifica la presenza di
almeno una procedura di
gara per tutti i CUP che
presentano natura 01, 02 e
03.

15/02/2022 (data di adozione dell’ Avviso
1/2022), andando ad inserire una nuova date
compresa nel periodo tra il 15/02/2022 e il
31/03/2026.

E necessario modificare nell’ambito dell’iter
di progetto tutte le date di fine (che siano
previste o effettive) antecedenti a quelle di
inizio della fase. Cid viene richiesto in
quanto non ¢ possibile che una fase abbia
una data di fine che sia precedente a quella
di inizio.

E necessario modificare nell’ambito dell’iter
di progetto tutte le date di inizio/fine
effettive che risultano valorizzate con una
data successiva a quella di osservazioni dei
report. Cio viene richiesto in quanto una
data effettiva e da imputare solo nel caso in
cui una fase progettuale ¢ stata realmente
avviata o conclusa. Tali date non possono
mai collocarsi nel futuro ma devono essere
al piu uguali alla data di estrazione dei
report. Infatti, il sistema non permettere la
compilazione di una data effettiva che sia
successiva alla data in cui si sta effettuando
la modifica.

E richiesta I’inserimento nell’ambito della
sezione delle “Procedure di aggiudicazione”
di una procedura (CIG/Smart CIG o
Procedura di aggiudicazione) per tutti i CUP
aventi natura CUP 01- Acquisto di beni, 02 -
Acquisto o realizzazione di servizi 0 03 -
Realizzazione di lavori pubblici (opere ed
impiantistica) per i quali é stata valorizzata
la data effettiva di ALMENO UNA FASE
dell’iter di progetto. I dati vanno corretti
tenendo conto che la sezione “Procedure di
aggiudicazione” deve essere coerente con i
dati inseriti nell’*iter di progetto” all’interno
della sezione “Cronoprogramma/Costi”.

Si fa comunque presente che nel caso di
progetti non ancora in fase di attuazione, si
puo considerare 1’esito di tale controllo non
bloccante.

Si precisa che, per inserire una procedura
nella sezione “Procedure di aggiudicazione”,
il Soggetto attuatore deve:

- in caso di presenza di CIG/Smart CIG
all’interno di “Lista dei CIG associati al
CUP” occorre, andando in “Modifica”,
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AVANZAMENTO PROCEDURALE

n Nome controllo | Come si applica Come si supera P’esito negativo

Q8

Q9

Q 10

Data di
aggiudicazione
Presenza data
effettiva di
progetto

Congruenza iter
rispetto date di
progetto

11 controllo verifica che la
data di aggiudicazione di una
procedura (CIG/Smart CIG o
Procedura di aggiudicazione)
sia sempre ricompresa
nell’intervallo di date
inserite all’interno delle fasi
dell’iter di progetto.
Vengono prese in
considerazione le date
effettive o, laddove non
valorizzate, quelle previste.

Verifica la presenza della
data di inizio effettiva o la
data di fine effettiva
all’interno della sezione
“Dettagli progetto” in
“Anagrafica progetto”

Verifica la presenza di
annualita nell’iter di progetto
che non rientrano
nell’intervallo di date di

flaggare il CIG d’interesse e selezionare poi
“Aggiungi CIG selezionato”;
- in caso di assenza di CIG/Smart CIG

all’interno di “Lista dei CIG associati al
CUP”, la procedura va aggiunta
manualmente in “Procedura di
aggiudicazione”, andando in “Modifica”,
mediante il bottone “Aggiungi”
visualizzerete una finestra all’interno della
guale é necessario compilare le fasi
obbligatorie indicate con asterisco.

E sempre richiesto che, laddove presente una
procedura (CIG/Smart CIG o Procedura di
aggiudicazione) con data di aggiudicazione
valorizzata nell’ambito della sezione delle
“Procedure di aggiudicazione”, che
quest’ultima sia ricompresa nell’intervallo di
date registrare sulle fasi dell’iter di progetto.
La verifica sulle date viene effettuata
prendendo in esame quelle effettive 0 —
laddove non valorizzate queste ultime — le
previste. 1| KO indica la presenza di una
procedura all’interno di “Procedure di
aggiudicazione” con data fuori dal range di
date inserite in tutte le fasi dell’iter di
progetto. Qualora ci sia una motivazione ad
hoc per quanto appena illustrato, vi
chiediamo di comunicarcelo alla casella di
posta dell’ufficio e di fornirci la
documentazione pertinente.

E necessario sempre valorizzare nell’ambito
dell’anagrafica di progetto, nella sezione
“dettagli di progetto”, le date di inizio e/o
fine effettiva di progetto che presentano
rispettivamente una data di inizio e/o fine
prevista antecedente alla data di
osservazione dei report. Cio viene richiesto
in quanto in presenza di una data prevista
superata, I’aspettativa ¢ che essa si sia
tradotta in una effettiva, essendo il progetto
iniziato (data di inizio effettiva) o terminato
(entrambi le date di inizio e fine effettive).
Si ricorda che il controllo restituisce esito
negativo anche se le date previste di inizio e
fine progetto non sono valorizzate.

11 controllo verifica che le date registrate in
“iter di progetto” all’interno della sezione
“Cronoprogramma/Costi”, per tutte le fasi,
siano coerenti con quelle inserite in “dettagli
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AVANZAMENTO PROCEDURALE

n Nome controllo | Come si applica Come si supera P’esito negativo

inizio e fine presenti in
anagrafica di progetto

progetto” in “anagrafica”. E sempre
richiesto che le date registrate nell’iter di
progetto, per tutte le fasi, siano comprese
nell’intervallo delle date effettive (se
presenti) o previste dell’anagrafica di
progetto. Se una data dell’iter di progetto &
fuori dal range di date di inizio e fine
progetto, occorre modificare tale data
nell’iter di progetto o — in alternativa —
intervenire sulle date di anagrafica del
progetto, anticipando o posticipando le date,
affinché siano coerenti con quelle dell’iter di
progetto. Viste le attuali indicazioni del
manuale operativo, vi chiediamo di non
prendere in considerazione il KO ove le date
inserite in Anagrafica siano aderenti alle
indicazioni date. Quanto prima
pubblicheremo I’integrazione del Manuale
operativo recante eventuali nuove
indicazioni.

Si ricorda che il controllo restituisce esito
negativo anche se le date previste di inizio e
fine progetto non sono valorizzate.
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AVANZAMENTO FINANZIARIO

n Nome controllo | Come si applica Come si supera I’esito negativo

E necessario declinare nell’ambito della
sezione Gestione Fonti tutte le fonti di
finanziamento che concorrono all’importo

ngruenza . .
g)(:l t;g dlile Verifica che la somma delle | totale del progetto. Per superare il controllo
. fonti finanziarie sia uguale ¢ necessario quindi che tutte le fonti di
S1 finanziamento e " . . .
- . all'importo totale del finanziamento vengano dettagliate a sistema
importo totale . 2.
progetto. e che la somma sia uguale all’importo totale
progetto
del progetto.
NB. L’esito di tale controllo incide
sull’esito della prevalidazione/validazione.
E sempre necessario valorizzare per le
annualita previste dal progetto gli importi
(da realizzare e/o realizzato) del piano dei
Valorizzazione Verifica che il Piano dei costi. Il suddetto importo deve coincidere
S 2 . . . .. . S X .
- Piano dei Costi  costi sia valorizzato con I’importo del finanziamento totale di

progetto.
NB. L’esito di tale controllo incide
sull’esito della prevalidazione/validazione.
E sempre necessario accertarsi che 1’importo
del piano dei costi sia coerente (uguale) con
I’importo del finanziamento totale del
. oo . rogetto. Per superare quindi il controllo ¢
Verifica che il piano dei progetto. P 0!
Congruenza con . necessario modificare I’importo totale del
. costi sia coerente con ) . .
S 3 finanziamento - . piano dei costi, calcolato come la somma
- l'importo del finanziamento s ) .
totale totale del progetto dell’importo da realizzare e realizzato per
prog tutte le annualita censite, affinché coincida
con il finanziamento totale del progetto.
NB. L’esito di tale controllo incide
sull’esito della prevalidazione/validazione.
E sempre necessario accertarsi che non ci
siano importi da realizzare nelle annualita
antecedenti al 2024. In caso di esito KO ¢
necessario modificare, nell’ambito della
sezione Piano dei Costi, I’importo registrato
nella colonna “importo da realizzare” nel
caso in cui siano presenti annualita
precedenti a quella in corso. Ci0 viene
importo da : : : richiesto in quanto si assume che non
S 4 . importi da realizzare per e .
= realizzare nel s : possano essere presenti importi ancora da
. . . | annualita antecedenti al 2024 - . . . .
Piano dei Costi realizzare in anni passati: e necessario
quindi registrare la spesa effettivamente
sostenuta nella colonna “importo realizzato’
e/o ripianificare I’'importo programmato e
non realizzato nelle annualita successive.
Stanti le indicazioni di cui sopra non
potranno esserci importi registrati come “da
realizzare” nelle annualita 2022 e 2023.

Congruenza ) ..
8 Verifica che non vi siano

)
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Congruenza
Importo costo
realizzato

Congruenza
rispetto all'iter
di progetto

Congruenza
sulle annualita
(Controllo #1)

Congruenza
sulle annualita
(Controllo #2)

Congruenza sui
pagamenti
(Controllo #1)
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AVANZAMENTO FINANZIARIO

n Nome controllo | Come si applica Come si supera P’esito negativo

Verifica la presenza di
importo realizzato per
annualita successive al 2024

Verifica la presenza di
annualita nel Piano dei Costi
che non rientrano
nell'annualita dell'iter di
progetto

Verifica la presenza di
annualita nel Piano dei Costi
successiva al 2026

Verifica la presenza di
annualita nel Piano dei Costi
antecedenti all’inizio del
progetto

Verifica la somma dei
pagamenti registrati a
sistema rispetto all'80%
dell'importo del costo
realizzato

E necessario modificare, nell’ambito della
sezione Piano dei Costi, ’importo registrato
nella colonna “importo realizzato” nel caso
in cui siano presenti annualita successive a
quella in corso. Cio viene richiesto in quanto
si assume che non possano essere presenti
importi gia realizzati del progetto in
annualita future: ¢ necessario quindi
registrare tale importo nella colonna
“importo da realizzare” o — al contrario —
nella colonna “importo realizzato” in
corrispondenza dell’annualita in corso o di
quelle passate.

E sempre richiesto che le annualita registrate
nel Piano dei Costi siano ricomprese nelle
date effettive (se presenti) o previste dell’iter
di progetto. Se un’annualita ¢ fuori dal range
dell’iter di progetto, ossia non rientra tra il
primo e I’ultimo anno, occorre
modificare/eliminare tale annualita del piano
dei costi 0 — in alternativa — intervenire sulle
date dell’iter di progetto, anticipando o
posticipando le date, affinché siano coerenti
con quelle del piano dei costi.

E necessario modificare, nell’ambito del
Piano dei costi, gli importi registrati su
annualita successive al 2026.

Cio viene richiesto poiché si & assunta
I’annualita 2026 come anno conclusivo nel
PNRR.

A prescindere dall’esito OK/KO, ¢
necessario verificare, nell’ambito del Piano
dei costi, che non vi siano annualita
precedenti al 2022. Ci0 viene richiesto
poiché si & assunta come data di inizio di un
progetto finanziato dal PNRR I’anno di
adozione dell’ Avviso 1/2022.

Il controllo effettua una verifica degli
importi dei pagamenti registrati (sia a costi
reali che semplificati) rispetto all’importo
realizzato registrato sul piano dei costi. Per
superare il controllo, la somma dei
pagamenti (a costi reali e a costi
semplificati) deve essere superiore — per una
percentuale pari all’80% - all’importo
realizzato nel piano dei costi al 2024. Ad
esempio, se fino al 2024 ¢ stato realizzato
100, il controllo restituisce esito positivo
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AVANZAMENTO FINANZIARIO

n Nome controllo | Come si applica Come si supera P’esito negativo

(OK) se sono stati inseriti pagamenti a
sistema per un totale di 80 euro.
Si fa comunque presente che nel caso di

progetti che non avessero ancora maturato
pagamenti per tale %, si puo considerare
Iesito di tale controllo non bloccante.

Il controllo effettua una verifica degli
importi dei pagamenti registrati (sia a costi
reali che semplificati) rispetto all’importo
realizzato registrato sul piano dei costi. Per
superare il controllo, la somma dei
pagamenti (a costi reali e a costi

Verifica la somma dei semplificati) deve essere superiore — per una
Congruenza sui = pagamenti registrati a percentuale pari all’60% - all’importo
Q5 pagamenti sistema inferiore all'60% realizzato nel piano dei costi al 2024. Ad
(Controllo #2) dell'importo del costo esempio, se fino al 2024 ¢ stato realizzato
realizzato 100, il controllo restituisce esito positivo

(OK) se sono stati inseriti pagamenti a
sistema per un totale di 60 euro.

Si fa comungue presente che nel caso di
progetti che non avessero ancora maturato
pagamenti per tale %, si pud considerare
I’esito di tale controllo non bloccante.
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Illustrazione delle modalita con cui sanare le anomalie in ReGiS

©® PROCEDURALE - S_1 - Presenza Date Previste

- Iter di Progetto

[ Tabella a1

Fase procedurale

00305 PR

'OGETTO DEFINITIVO

00306 CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA

00307 PR
00308 PR
00309 PRI

00310 PUI

00311 AGGIUDICAZIONE

00312 5TI

00313 ESECUZIONE LAVORI

00314 COf

Legenda:

'OGETTAZIONE ESECUTIVA
'OGETTAZIONE DEFINITIVA + ESECUTIVA
EDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA

BBLICAZIONE BANDO DI GARA

PULA CONTRATTO

LLAUDO

[ Informazione su cui intervenire

Attivits

Sottofase

Data Fine Prevista

24/09/2021
14102/2022

12/09/2023

@ Totna alla Descrizione del Controllo

© PROCEDURALE - S_2 - Presenza date effettive

v Iter di Progetto

Fase procedurale

Sottofase

Data Inizio Prevista

12/09/2023

Data Fine Prevista

T Comprimi tutto

Finanziato
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LE Espanditutto

(B scarica Excel

Data Inizio Effettiva Data Fine Effettiva Allegati
& Allegati (0) m
@ Allegati (0)
@ Allegati (0)
@ Allegati (0)
& Allegati (0)
& Allegati (0)
& Allegati (0)
24/09/2021 2410972021 & Allegati (0)
14/02/2022 2210512023 & Allegati (0)
12/09/2023 12/09/2023 @ Allegati (0) -
1= Comprimi tutto LE Espandi tutto Gm Scarica Exce

00307 PROGETTAZIONE ESECUTIVA

00311 AGGIUDICAZIONE

00314 COL

»

00312 STIPULA CONTRATTO »

00313 ESECUZIONE LAVORI »

LAUDO »
[ Informazione su cui intervenire

Legenda:

© PROCEDURALE - Q_3 - Congruenza date (Controllo #1)

~ Iter di Progetto

Fase procedurale

00305 PROGETTO DEFINITIVO

00306 CONFERENZA DE| SERVIZI DECISORIA

00307 PROGETTAZIONE ESECUTIVA

00308 PROGETTAZIONE DEFINITIVA + ESECU

VA

00309 PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA

00310 PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA

00311 AGGIUDICAZIONE

00312 STIPULA CONTRATTO

00313 ESEC!

00314 COLL

Legenda:

UZIONE LAVORI

AUDO

[ Informazione su cui intervenire

Attivits

2410312021
17/06/2021
17/06/2021
17/06/2021

01/03/2024

@ Toma alla Descrizione del Controllo

Sottofase

08/01/2020

271102020

300912021
30/09/2021
20/04/2022

19/12/2022

Data Inizio Prevista

26/04/2021
17/06/2021
22/072021
24/02/2024

30/03/2024

Data Fine Prevista

09/01/2020

2711012020

300912021
291012021
2000412022

19/12/2022

Data Inizio Effettiva Data Fine Effetiiva Allegati
2410312021 26/04/2021 @ Allegati (3)
17/06/2021 17/06/2021 & Allegati (9)
2410612021 280912021 & Allegati (2)
130712021 |:| @ Allegati (12)
[ ][ | @ Allegati (0)

= Comprim

Data Inizio Effettiva

09/01/2020

27/10/2020

30/09/2021
13/04/2022
20/04/2022

19/12/2022

| 3wow2026

| [3v1272028

@ Tomma alla Descrizione dj} 60nlmllo

Data Fine Effettiva

09/01/2020

28/09/2021

30/09/2021
13/04/2022
20/04/2022

19/1212022

[ Scarica Exce

Allegati

& Allegati (1)
& Allegati (0)
@ Allegati (1)
& Allegati (0)
& Allegati (0)
& Allegati (1)
@ Allegati (3)
& Allegati (1)
@ Allegati (1)

@ Allegati (0)



Finanziato

dall’Unione europea
MextGenerationEU

V1,

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

@ PROCEDURALE - Q4 - Congruenza date (Controllo #2)

~ Iter di Progetto

7 Comprimi tutto £ Espandi tutto GE Scarica Excel
Fase procedurale Data Inizio Prevista Data Fine Prevista Data Inizio Effettiva Data Fine Effettiva Allegati
00305 PROGETTO DEFINITIVO | 07012011 | [osiosiz013 | [o7i01:2011 | 16012020 & Allegati (1)
00307 PROGETTAZIONE ESECUTIVA 17/0112020 0911212020 171012020 171212020 & Allegati (1)
00309 PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA 18/1212020 23/03/2021 1811212020 23003/2021 & Allegati (0)
00310 PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA 26/03/2021 08/04/2021 2610372021 08/04/2021 & Allegati (0)
00311 AGGIUDICAZIONE » 26/07/2021 26/07/2021 2610772021 26/07/2021 & Allegati (2)
00312 STIPULA CONTRATTO » 01/12/2021 212022 0111272021 01/12/2021 & Allegati (1)
00313 ESECUZIONE LAVORI » 12/01/2021 10/07/2022 12/01/2022 05/10/2022 @ Allegati (2)
00314 COLLAUDO » 11/07/2022 081102022 0611012022 18/07/2023 & Allegati (3)
Legenda: [ Informazione su cui intervenire @ Torma alla Descrizione del Controllo

® PROCEDURALE - Q_5 - Congruenza date (Controllo #3)

~  Iter di Progetto

=
Gantt )

7 Comprimi tutto

(B Scarica Excel

Fase procedurale Attivita Sottofase Data Inizio Prevista Data Fine Prevista Data Inizio Effettiva Data Fine Effettiva Allegati
00305 PROGETTO DEFINITIVO 220712020 13/10/2020 2210712020 13/10/2020 & Allegati (1) .
00306 CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA & Allegati (0)
00307 PROGETTAZIONE ESECUTIVA 13/10/2020 30/12/2020 13/10/2020 30/12/2020 & Auegan 3
00308 PROGETTAZIONE DEFINITIVA + ESECUTIVA & Allegati (0)
00309 PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA & Allegati (0)
00310 PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA 2310212021 1000372021 2300272021 10/03/2021 & Allegati (0)
00311 AGGIUDICAZIONE » 1910372021 19/03/2021 19/03/2021 19/03/2021 & Allegati (1)
00312 STIPULA CONTRATTO » 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021 16/ 2021 & Allegati (1)
00313 ESECUZIONE LAVORI » 22/03/2021 1110/2021 22/03/2021 11/10/2021 & Allegati (1)
00314 COLLAUDO » | 08032022 || 0022022 | 171172021 01/02/2022 & Allegati (2) =
Legenda: [ Informazione su cui intervenire @ Torma alla Descrizione del Controllo
~ Iter di Progetto
LE Espanditutto [ Scarica Exce

procedurale Sottofase ata Inizio Prevista Allegati

00305 PROGETTO DEFINITIVO 220032021 12/05/2021 22032021 120512022 @ Allegati (10)
00307 PROGETTAZIONE ESECUTIVA 25012022 311212022 250812022 301212022 @ Allegati (54)
00309 PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO Dl GARA 301212022 2810212023 3011272022 0710212023 @ Allegati (7)
00310 PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA 01/03/2023 30/04/2023 09/02/2023 15/03/2023 & Allegati (0)
00311 AGGIUDICAZIONE » 15105/2023 310512023 16/03/2023 16/05/2023 @ Allegati (5)
00312 STIPULA CONTRATTO » 01/06/2023 31/1012023 17/0512023 & Allegati (1)
00313 ESECUZIONE LAVORI » 30/11/2023 311212025 [2r0772023 ] [Boosizo22 ] @ Ategati(4)
00314 COLLAUDO » 01/07/2024 311212025 01/072024 ] [suosizozs ] & Auegati (o)

Legenda: [ Informazione su cui intervenire @ Torna alla Desctizione del Controllo
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Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU

V1,

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

© PROCEDURALE - Q_7 - Presenza di procedura di aggiudicazione

~ Procedura di Aggiudicazione

Cerca Q

Importo b Dat.
wa € ™ Publcadions T+ All
Non sono presenti dati allintemo della tabella |
0.00¢€
Legenda: [ Informazione su cui intervenire @ Toma alla Descrizione del Controllo

© PROCEDURALE - Q_8 - Data di aggiudicazione

Fase procedurale Sottofase Data Inizio Prevista Data Fine Prevista Data Inizio Effettiva Allegati
00305 PROGETTO DEFINITIVO 10/03/2021 10/03/2021 23/03/2021 & Allegati (0) ™~
00306 CONFERENZA DE| SERVIZI DECISORIA & Allegati (0)
00307 PROGETTAZIONE ESECUTIVA 10M03/2021 23/03/2021 10/03/2021 23/03/2021 & Auegaz: (0)
00308 PROGETTAZIONE DEFINITIVA + ESECUTIVA & Allegati (0)
00309 PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA & Allegati (0)
00310 PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA & Allegati (0)
00311 AGGIUDICAZIONE » 05/04/2021 04/05/2021 05/04/2021 04/05/2021 & Allegati (1)
00312 STIPULA CONTRATTO » 0V05/2021 ov0s/2021 0v05/2021 0V/06/2021 & Allegati (1)
00313 ESECUZIONE LAVORI » 05/07/2021 01/10/2021 05/07/2021 17/02/2022 & Allegati (1)
00314 COLLAUDO » 24/03/2022 24/03/2022 24/03/2022 & Allegati (1) -
Importo base d'asta € Importo aggiudicato €
1.920,00 € 192000 €
Data aggiudicazione procedura
19/05/2020 =]
Legenda: [ Informazione su cui intervenire @ Toma alla Descrizione del Controllo
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Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU

V1,

\Il\llmRO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

@ FINANZIRIO - S_1 - Congruenza fonti di finanziamento e importo totale progetto

mporto totale del Progett

o] 7 s Y Gesnone Font <
o 260000050€
importo Altre Forti La734176€
N ——
Legenda: [ Informazione su cui intervenire @ Torma alla Descrizione del Controllo

@ FINANZIARIO - S_2 - Valorizzazione Piano dei Costi

8 et

Importa resiza nellanen T,

ome aaec 00a¢

Legenda: [ Informazione su cui intervenire @ Torma alla Descrizione del Controllo

@ FINANZIARIO - S_3 - Congruenza con finanziamento totale

mporto t del Progetto Toget Ultime modifiche

REALIZZAZIONE DI LAVOR PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) Partecipa: §i
" 1.260.250,60 €

€ Cronoprogramma/Cost & Auegae

Legenda: [ Informazione su cui intervenire @ Torma alla Descrizione del Controllo

® FINANZIARIO - S_4 - Congruenza importo da realizzare nel Piano dei Costi

ssasms0c Lmesnasc 5w
Legenda: [ Informazione su cui intervenire @ Torma alla Descrizione del Controllo
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Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU

V1,

\Il\llmko del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

© FINANZIARIO - S_5 - Congruenza Importo costo realizzato

Importo da reaizzare nefann Ty

.

1001120 C 2028.40828 ¢ 118360298 €

Legenda: [ Informazione su cui intervenire @ Torma alla Descrizione del Controllo

© FINANZIARIO - Q_1 - Congruenza rispetto all'iter di progetto

24000000 ¢ a0

Legenda: [ Informazione su cui intervenire @ Tomma alla Descrizione del Controllo

@ FINANZIARIO - Q_2 - Congruenza sulle annualita (Controllo #1)

.

10.045.000.00 ¢ 10.866.208.85 C 7870015 ¢
Legenda: [ Informazione su cui intervenire @ Torma alla Descrizione del Controllo

14



Finanziato

dall’Unione europea
NextGenerationEU

V1,

\Il\llmko del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

© FINANZIARIO - Q_3 - Congruenza sulle annualita (Controllo #2)

suamRc om0c

sue32¢

Legenda: [ Informazione su cui intervenire @ Toma alla Descrizione del Controllo

©® FINANZIARIO - Q_4 - Congruenza sui pagamenti (Controllo #1)

¥rpono g restizzere el T,

2058519.00¢ 17082638 € LB8ZBSLTZE

By wne By

Legenda: [ Informazione su cui intervenire @ Toma alla Descrizione del Controllo
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Finanziato
J dall’Unione europea
NextGenerationEU
€ ‘ammosnaoe
© FINANZIARIO - Q_5 - Congruenza sui pagamenti (Controllo #2)
)

Importo da reslizzare nelfarro T

20545190 € JUT e

Pagament a Costi real

Lasnassse s0e Lessasse

Legenda: [ Informazione su cui intervenire @ Toma alla Descrizione del Controllo
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