Ristrutturazione snodo viario
dell’area Baldaccio con
raddoppio del sottopasso e
sistemazione della viabilita

[CIG: 690790792F]

Committente:

Comune di Arezzo
RUP: ing. Antonella Fabbianelli

Via Tagliamento n. 3, 52100 Arezzo
tel. 055.20071298 - fax 055.2638766

Servizio svolto dal RTP:

SB+ srl

Via Rodi 9 - 52100 Arezzo - tel. 0575.354421 - fax 0575.409613
Viale Regina Giovanna, 24/b - 20129 Milano - tel./fax 02.49692195
www.sbpiu.it - sbpiu@sbpiu.it

ERRE.VI.A. srl

Viale Cristoforo Colombo n. 23 Trezzano sul Naviglio (M)
tel. 02.48400557 - fax 02.48400429
www.errevia.com - info@errevia.com

Servizio:
PIANO DI SICUREZZA E
COORDINAMENTO
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T08 Diagramma di Gantt
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Nome attivita Durdfiese -1Mese 1 IMese 2 IMese 3
s1 | s2 s3 | s4 | 5 | 6 | st | s8 | s9 | s1t0 | s11 | s12 | s13 |
FASE 1 (cantierizzazione e shancamento generale) 419 v v

Preparazione delle aree di cantiere 10g v v

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 10g Z1 [10]
Apprestamenti del cantiere 109 v A\ 4

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 10g Z1 [10]

Realizzazione di parapetto in legno per la messa in sicurezza degli scavi 59 Z1
Impianti di servizio del cantiere 59 v v

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 59 Z1

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 59 Z1

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 59 Z1
Demolizione di strutture in c.a. con mezzi meccanici 39 v Vv

Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici 3g 22
Scavi di sbhancamento 3649 v v

Scavo di sbancamento generale propedeutico alla realizzazione della platea di varo 3649 z2

Localizzazione e bonifica profonda di eventuali ordigni bellici 3649 z2

LEGENDA Zona:

Z1 = UNICA NORD

Z2 = NORD-OVEST (CARABINIERI)

Z3 = NORD-EST (BALDACCIO)

Z4 = SUD-OVEST (DAL BORRO)

Z5 = SUD (CITTADINI)

Z6 = UNICA SUD

Z7 = INTERNA MONOLITE

Z8 = UNICA FASE 5

Z9 = UNICA FASE 6

Z10 = UNICA FASE 7

Z11 = FASE SPINTA
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