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Nome attività Durata

FASE 1 (cantierizzazione e sbancamento generale) 41 g

Preparazione delle aree di cantiere 10 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 10 g

Apprestamenti del cantiere 10 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 10 g

Realizzazione di parapetto in legno per la messa in sicurezza degli scavi 5 g

Impianti di servizio del cantiere 5 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 5 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 5 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 5 g

Demolizione di strutture in c.a. con mezzi meccanici 3 g

Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici 3 g

Scavi di sbancamento 36 g

Scavo di sbancamento generale propedeutico alla realizzazione della platea di varo 36 g

Localizzazione e bonifica profonda di eventuali ordigni bellici 36 g

LEGENDA Zona:

Z1 = UNICA NORD

Z2 = NORD-OVEST (CARABINIERI)

Z3 = NORD-EST (BALDACCIO)

Z4 = SUD-OVEST (DAL BORRO)

Z5 = SUD (CITTADINI)

Z6 = UNICA SUD

Z7 = INTERNA MONOLITE

Z8 = UNICA FASE 5

Z9 = UNICA FASE 6

Z10 = UNICA FASE 7

Z11 = FASE SPINTA

s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13

Mese -1 Mese 1 Mese 2 Mese 3

10Z1

10Z1

5Z1

5Z1

5Z1

5Z1

3Z2

36Z2

36Z2

Ristrutturazione snodo viario dell’area Baldaccio con raddoppio del sottopasso e sistemazione della viabilità (Primo Stralcio) - Pag. 2


